ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA nr.
privind aprobarea actualizirii Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici si a proiectului
"Realizare microstatie de epurare Cartier Miticad Apostol, Municipiul Ploiesti,
Judetul Prahova™

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vizand Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului  Ploiesti,
domnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate comunnr,  ~ al
Directiei Tehnic-Investitii nr. al, Directiei Relatii Internationale si
nr. ,al Directiei Administratie Publicd, Juridic Contencios, Achizitii
Publice, Contracte prin care se propune actualizarea Studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici si participarea Municipiului Ploiesti la “Programul
vizand sisteme de alimentare cu apd, canalizare si epurare a apelor uzate” , derulat de
Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul de investitii: "Realizare
microstatic de epurare Cartier Mitica Apostol, Municipiul Ploiesti, Judetul
Prahova ",

Tindnd cont de Raportul de specialitate nr al Directiel
Economice;

Luind in considerare avizul comisiei de specialitate nr.1 - comisia de buget
finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze
dindatade _ stavizulnr, al Comisiei Tehnico ~
Economice de Avizare;

Tinand seama de Hotdrarea Consiliului Local nr. 242 din 30.05.2023;

Avand in vedere:
- ORDINUL nr. 475 din 29 februarie 2024, publicat in Monitorul Oficial al

Romaéniei, Partea I, nr. 180 din 5 martie 2024;

- Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, transpuse in
legislatia nationald prin Hotdrarea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea



unor norme privind conditiile de descércare In mediul acvatic a apelor uzate, cu

modificarile si completirile ulterioare;

-prevederile art.7 din Hotdrarea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de
elaborare a continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

-art. 129, alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din Ordonanta de
Urgentd a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba actualizarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici, aprobati prin Hotardrea Consiliului Local nr. 242 din 30.05.2023, conform
anexei 1 ce face parte integrantd din prezenta hotérére;

Art. 2. Se aproba participarea Municipiului Ploiesti, Judetul Prahova, la
“Programul vizénd sisteme de alimentare cu apd, canalizare §i epurare a apelor
uzate”;

Art. 3. Se aprobd valoarea totald a proiectului "Realizare microstatie de epurare
Cartier Miticid Apostol, Municipiul Ploiesti, Judeful Prahova " in cuantum de
10.876.843,023 lei (inclusiv TVA);

Art. 4. Se aproba asigurarea $i sustinerea, din surse proprii, a cheltuielilor care
nu sunt acoperite prin finantarea acordatd de AFM si a cheltuielilor neeligibile;

Art. 5. Se imputerniceste domnul Andrei Liviu Volosevici in calitate de primar
al Municipiului Ploiesti, sa reprezinte Municipiul Ploiesti in relatia cu Administratia
Fondului de Mediu si s3 semneze toate documentele necesare depunerii proiectului
"Realizare microstatie de epurare Cartier Miticd Apostol, Municipiul Ploiesti, Judetul
Prahova "

Art. 6. Directia Relatii Internationale, Directia Tehnic Investitii si Directia
Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

Dati in Ploiesti, astazi,

5 Contrasemneaza:
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,

Mihaela Lucia Constantin
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Foaie de responsabilitati

Administrator Valentin Danciu
Responsabil proiect ing.dipl. Crinu Tomoiaga
Echipa de proiect ing.dipl. Daniel Dorofteese

ing.dipl. David Hepea

ing.dipl. Paul Butica

ing.dipl. Samuel Emanuel Moldovan
ing.dipl. Cristian Rus
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Foaie de conformitate

Documentatia tehnica este intocmita in conformitate cu standardele si prevederile legislative in vigoare
referitoare la proiectele de infrastructura.

Lista cu principalele acte legislative care au stat la baza elaborarii documentatiei se prezinta astfel:

Legea 10/1995

HGR nr. 766/1997
Legea 50/1991

HGR nr.907/2016

Legea 319/2006

HGR nr.1425/2006

HGR nr.300/2006

HGR nr.601/2007

OUG 195/2005

Legea 265/2006
Legea 107/1996

Ordin MS nr. 119/2014

HG nr.622/2004

HG nr.2139/2004

Ordinul MT
nr.1835/2017

NP133-2013

NTPA 002

privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv toate reglementarile ce decurg din aceasta lege

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor cu modificarile si completarile ulterioare

privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice

Legea securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile
ulterioare

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pevederilor Legii nr.
319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
securitatii si sanatatii in munca

privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare
pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului
legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare

pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii

pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe

pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditile de proiectare si
amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, in tuneluri rutiere, precum si
amenajarea cailor de acces la drumurile publice

Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor

Normativ privind conditile de evacuare a apelor uzate in retelele de
canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare
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P100/1-2013

STAS 6054-1977
SR 11100/1-1993
STAS 4273-1983
SR 8591-1997
STAS 9824/5-1975

SR 1343/1-2006

SR EN 805-2000

SR 4163/1-1995

SR 4163/2-1996
SR 4163/3-1996
SR EN 14384:2006
STAS 6002-88

SR EN 1171:2016

SR EN 12201-
2+A1:2014

SR IS0 4427-2:2010

SR 1846/1-2006

SR 1846/2-2007

STAS 9470-73
SR EN 1610:2016
STAS 3051-1991

STAS 2448-82
SR EN 1917:2003

SR EN 752:2017

SR EN 13476-1:2018
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Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor
Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet

Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei
Constructii hidrotehnice - incadrarea in clase de importanta
Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si
cabluri

Alimentari cu apa. Determinare cantitatilor de apa potabila pentru localitati
urbane si rurale

Alimentari cu apa. Conditii pentru sistemele si componentele exterioare
cladirilor

Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescripti fundamentale de
proiectare

Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul

Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare
Hidranti de incendiu supraterani

Alimentari cu apa. Camine pentru bransamente de apa. Prescriptii tehnice
Robinetarie industriala. Robinete cu sertar de fonta

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu apa,
bransamente si sisteme de evacuare sub presiune. Polietilena (PE). Partea
2: Tevi

Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi si fitinguri de polietilena
(PE) pentru alimentare cu apa. Partea 2: Tevi

Canallizari- exterioare. Prescriptii de proiectate. Partea 1: Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare

Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectate. Partea 2: Determinarea
debitelor de ape meteorice

Ploi maximale. Intensitati, durate, frecvente
Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare

Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare.
Prescriptii fundamentale de proiectare

Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare

Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton slab armat
si beton armat

Retele de canalizare in exteriorul cladirilor ~ managementul retelelor de
canalizare

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare si canalizare,
fara presiune, subterane. Sisteme de conducte cu pereti structurati de
policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U), polipropilena (PP) si polietilena
(PE). Partea 1: Cerinte generale si caracteristici de performanta
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SR EN 13598-2:2020

SR EN 1401-1:2019

SR EN 124/1-2015

STAS 9312-1987
STAS 12594-87
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Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare si canalizare,
subterane, fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U),
polipropilena (PP) si polietilena (PE). Partea 2: Specificatii pentru guri de
vizitare si camere de inspectie

Sisteme de conducte subterane, de materiale plastice, pentru bransamente
si sisteme de evacuare fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata
(PVC-U). Partea 1: Specificatii pentru tevi, fitinguri si sistem

Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de
scurgere in zone carosabile si pietonale. Partea 1: Definitii, clasificare,
principii generale de proiectare, cerinte de performanta si metode de
incercare

Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare

Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare

; r
' {‘Relﬁonsabil proiect,

ing.di

i Crinu/Tomoiaga
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MEMORIU TEHNIC STUDIU DE FEZABILITATE

. Informatii generale privind obiectivul de investitii

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova intreprinde demersurile necesare realizarii proiectului:
,REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA APOSTOL, MUNICIPIUL PLOIESTI,
JUDETUL PRAHOVA®.

Studiul de fezabilitate a fost elaborat in conformitate cu HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, Anexa 4.

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA APOSTOL, MUNICIPIUL PLOIESTI,
JUD. PRAHOVA

1.1. Ordonatorul principal de credite / investitor
Municipiul Ploiesti, judetul Prahova .
Prin reprezentantul sau: Primar Andrei-Liviu Volosevici
Primaria Municipilui Ploiesti
Str. Piata Eroilor Nr. 1A, localitatea Ploiesti, judetul Prahova
Tel: 0244 516 699/114/303, Fax: 0244 510 736

1.2. Beneficiarul investitiei
Municipil Ploiesti, judetul Prahova

1.3. Elaboratorul studiului de prefezabilitate
S.C. XALLO TEHNIC S.R.L
Str. Dr. Victor Babes nr.15/4
430092 Baia Mare

Tel: 0362.404.968
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Il. Situatia existenta si necesitatea realizarii proiectului de
investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuala,
necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre
analiza

Investitia cuprinde lucrari de infiintare a unei stati de epurare si nu se incadreaza in categoria
obiective/proiecte majore de investitii.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

Odata cu semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat obligatia de a-
si alinia infrastructua si serviciile de apa si canalizare la standardele de calitate cerute de directivele
europene relevante si de a asigura un nivel performant al serviciilor.

Implementarea Directivelor de apa si apa uzata in Romania se desfasoara etapizat, indeplinirea
obligatiilor de conformare impunand elaborarea unor strategii ample la nivel local si central, prin care
au fost sprijinite crearea si finantarea de proiecte care sa reduca decalajul de dezvoltare.

Municipiul Ploiesti doreste “REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA APOSTOL,
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA”, proiect care continua lucrarile derulate prin proiectul
initial de racordare la sistemul centralizat de colectare, transport si epurare a apelor uzate menajere
din cartierul Mitica Apostol.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

La ora actuala, in Cartierul Mitica Apostol din Municipiul Ploiesti este realizata o retea de canalizare care
deserveste imobilele din cartier, dar apele uzate nu sunt descarcate in sistemul centralizat de canalizare al
municipiului Ploiesti si nici nu sunt epurate intr-o statie de epurare care sa asigure descarcarea apelor
uzate intr-un emisar natural. Apele uzate din cartierul Mitica Apostol sunt colectate in punctul cel mai de jos
al retelei, la intersectia strazii Gaterului cu strada Fluturilor.

Reteaua de canalizare din cartier deserveste 850 de imobile echipate cu racoduri de canalizare.

Constructiile artizanale de stocare a apelor uzate menajere nu garanteaza protejarea componentelor de
mediu, in special a solului si panzei freatice, cu efecte asupra sanatatii populatiei si a componentelor de
mediu.

Deversarile directe in cursurile de apa si sol contribuie cresterea continutului de poluanti facandu-le
improprii pentru diverse folosinte.

Deficientele sistemului de canalizare menjarera:
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e Reteaua de canalizare menajera executata nu poate fi folosita deoarece nu s-a realizat
legatura cu sistemul de canalizare a municipiului Ploiesti si nici nu s-a realizat o statie de
epurare proprie cartierului..

Informatii generale privind cartierul Mitica Apostol

e Conform datelor furnizate de Instititul National de Statistica in Municipiul Ploiesti locuiesc
214.480 persoane, din care 2.400 au domiciliul in cartierul Mitica Apostol.

Sistemul de alimentare cu apa

Alimentarea cu apa a cartierului Mitica Apostol se face din reteaua publica a municipiului Ploiesti si
deserveste toate gospodariile din cartier.

Sistemul de canalizare menajera

Cartierul Mitica Apostol a beneficiat de un proiect de realizare a retelei de canalizare si racordare
atuturor gospodariilor.

Reteaua de canalizare din cartier deserveste 850 de imobile echipate cu racoduri de canalizare.

In acest moment reteaua nu este functionala deoarece nu a fost rezolvata problema colectarii si
epurarii apelor uzate menajere.

Prin acest proiect se doreste realizarea unei stati de epurare ape uzate menajere care sa
deserveasca cartieruol Mitica Apostol.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii
obiectivului de investitii

Dezvoltarea economica si sociald durabild a municipiului Ploiesti depinde in mare masura de nivelul
echiparii edilitare a acestuia, de asigurarea tuturor utilitétilor necesare desfasurérii activitatii potentialilor
investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viata.

Pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apéa si de canalizare conforme este necesara si oportuna
asigurarea deversarii apelor uzate menajere si epurarea acestora.

Investitile de apa si canalizare sunt identificate ca fiind o prioritate pentru dezvoltarea durabild a orasului
Ploiesti. In cadrul obiectivului privind asigurarea dezvoltirii durabile a zonelor ce nu au un sistem de
alimentare cu apa si canalizare, se urmareste cresterea continud a numarului de locuitori ce dispun de apa
potabila si posibiltétii de evacuare a apelor uzate ntr-un sistem de canalizare complet, echipat cu o statie
de epurare.

Obiectivul cheie privind imbunéatatirea standardelor de viata pe baza asigurarii serviciilor de utilitafi publice,
il reprezintd protectia mediului prin masuri care sa permitad disocierea cresterii economice de impactul
negativ asupra mediului.

Acestea constau in:
« gestionarea apei $i deseurilor;
o imbunatatirea sistemelor sectoriale si regionale ale managementului de mediu;
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- conservarea biodiversitatii;
« reconstructia ecologica;
« prevenirea riscurilor i interventia Th cazul unor calamitati naturale

La ora actuala, in Cartierul Mitica Apostol din municipiul Ploiesti este realizata o retea de canalizare
care deserveste imobilele din cartier, dar apele uzate nu sunt descarcate in sistemul centralizat de
canalizare al municipiului Ploiesti si nici nu sunt epurate intr-o statie de epurare care sa asigure
descarcarea apelor uzate intr-un emisar natural. Apele uzate din cartierul Mitica Apostol sunt colectate
in punctul cel mai de jos al retelei, la intersectia strazii Gaterului cu strada Fluturilor.

Reteaua de canalizare din cartier deserveste 850 de imobile echipate cu racoduri de canalizare.

Constructiile artizanale de stocare a apelor uzate menajere nu garanteaza protejarea componentelor
de mediu, in special a solului si panzei freatice, cu efecte asupra sanatatii populatiei si a
componentelor de mediu.

Deversarile directe in cursurile de apa si sol contribuie cresterea continutului de poluanti facandu-le
improprii pentru diverse folosinte.

Deficientele sistemului de canalizare menjarera:

= Reteaua de canalizare menajera executata nu poate fi folosita deoarece nu s-a realizat
legatura cu sistemul de canalizare a municipiului Ploiesti si nici nu s-a realizat o statie de
epurare proprie cartierului.

2.5. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

a. Tmbunétatirea conditiilor igienico-sanitare, a calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare la
nivel local;

b. facilitarea accesului populatiei si operatorilor economici la infrastructura rutierd de interes judetean
si local;

c. reducerea gradului de izolare a localitatilor.

Obiectivul general al proiectului

Prezentul proiect se incadreaza la punctul a) al obiectivelor specifice.

Masurile de investitii propuse in proiect sunt pentru realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica
Apostol.

Obiectivele specifice ale proiectului

o Implementarea Directivei 98/83/CE (Directiva 2184/2020) privind calitatea apei destinata
consumului uman transpusa in legislatia romaneasca prin Legea nr.458/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Pag. 13 din 96



REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA APOSTOL,
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

» Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate menajere,
transpusa Tn legislatua romaneasca prin HG nr.188/2002, cu modificarile si completérile ulterioare;

o Asigurarea gradului de acces la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare menajera, conform
principiului eficientei costului si al sigurantei maxime in functionare, luand in considerare gradul de
suportabilitate al populatiei din zona deservita prin cresterea ratei de conectare la servicii
centralizate de alimentare cu apa si de canalizare menajers;

o Alimentarea cu apa sigura si durabilé a tuturor locuitorilor;

« Cresterea gradului de acoperire cu servicii de canalizare menajera;
« Protejarea mediului, a calitatii apelor de suprafata si subterane;

« Reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei;

o Motivarea investitiilor in UAT Ploiesti.

Obiective operationale ale proiectului

Prin proiect se propun urmatoarele masuri de investitji:

« Realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica Apostol.;

Rezultate asteptate

Prin indeplinirea obiectivelor stabilite se estimeaza ca vor fi obtinute urmatoarele rezultate:
« Realizarea colectarii si epurarii apelor uzate menajere, in sistem centralizat, din cadrul cartierului
Mitica Apostol;
o Scéaderea riscului de imbolnavire a populatiei;
« Reducerea fenomenului de migrare a populatiei spre zonele cu infrastructura mai bine dezvoltata;
«  Protejarea mediului, a calitatii apelor de suprafata si subterane;
« Cresterea atractivitatii pentru dezvoltarea de noi investitii care s asigure locuri de munca pentru

populatia locala;

Potentialii beneficiari ai proiectului

o Proiectul se adreseaza comunitatii locale, institutiilor publice, agentilor economici si potentialilor
investitori din cartierul Mitica Apostol.
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lll. Identificarea, propunerea si prezentarea optiunilor tehnico —
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru realizarea obiectivului de investitii au fost identificate 2 optiuni posibile, si anume:
« Optiunea A — Realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica Apostol pe un amplasament
stabilit de catre Autoritatea Contractanta;

« Optiunea B - Realizarea unui colector de canalizare care sa deverseze apele uzate menajere din
cartierul Mitica Apostol in reteaua de canalizare existenta a municipiului Ploiesti, in zona
Bulevardului Petrolului

3.1. Particularitati ale amplasamentului

Optiunea A — Realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica Apostol pe un
amplasament stabilit de catre Autoritatea Contractanta;

a) Descrierea amplasamentului

Lucrarile propuse se vor executa in intravilanul Cartierului Mitica Apostol apartinator de municipiului Ploiesti
din judetul Prahova.

Cartierul Mitica Apostol este situat in partea vestica a Municipiului Ploiesti, in apropierea drumului national
DN1 si traversat de drumul national DN1A.

Avand in vedere zonificarea functionala din cartierul Mitica Apostol, microstatia de epurare se poate
amplasa doar in zona destinata de gospodarire comunala.

Aceasta zona are prevazuta fasii plantate de protectie atat fata de infrastructura tehnica cat si fata de cea
rutiera.

Parcela identificata indeplineste conditiile de de amplasare, deschidere la cale publica si suprafata, precum
si distanta minima fata de zonele de locuit, instituita ca zona de protectie sanitara. Terenul este amplasat in
zona functionala de gospodarire comunala, pe el nu se poate construi decat in conditile zonei
functionale,in prezent pe acesta de desfasoara activitati agricole.

Pentru realizarea investitiei este necesara ocuparea urmatoarelor suprafete de teren:

« definitiv - se considera ocupare definitiva suprafata ocupata efectiv de stata de epurare.

Tabel! 1 Situatia terenurilor ocupate definitiv de obiectivul de investitie

Obiect Suprafa[ETa:Z:]:lfectaté
1 |Microstatie de epurare 2500 LE 25,00 x 40,00 = 1000,00
| Total suprafati afectati 1.000,00

« temporar - se ocupa suprafete de teren din vecinatatea traseelor conductelor (spatiu afectat de
pozarea conductelor) si spatiul afectat de organizarea de santier. Organizarea de santier se va
executa in incinta statiei de epurare si va fi dezafectata la finalizarea lucrarilor.
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Tabel 2 Situatia terenurilor ocupate temporar de obiectivul de investitie

Lungime conducte Suprafata afectata

Obiect [m] [m?]

Colector canalizare — de la ultimul
1 |camin de canalizare executat pana 550 825
la statia de epurare

° Cor_1ducta evacuare apa epurata in 1.250 1.875
emisar
3 |Organizare de santier 100
Total suprafata afectata temporar 2.800

b) Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile

Cartierul Mitica Apostol este situat in partea vestica a Municipiului Ploiesti, in apropierea drumului national
DN1 si traversat de drumul national DN1A.

rer . &
| N

14 \m canalizare

RSlatxe epurare

Figura 1 Plan amplasare in teritoriu - Cartierului Mitica Apostol
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Nu sunt necesare cdi de acces noi, definitive sau temporare, accesul la obiectele proiectate realizandu-se
pe drumuri existente.

c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite

Strazile pe care urmeaza sa se realizeze colectorul si conducta de deversare precum si amplasamentul
statiei de epurare se afla pe teritoriul administrativ al UAT Ploiesti.

d) Surse de poluare existente in zona
in zona de interes a proiectului nu au fost identificate surse de poluare.

La momentul actual singurele surse de poluare sunt reprezentate de apele uzate menajere care sunt
colectate in bazine vidanjabile individuale sau sunt deversate direct in cursurile de apa si rigolele stradale.

e) Date climatice si particularitati de relief
Date climatice
Date climatice

Clima perimetrului cercetat este temperat — continentald cu urmatorii parametri: temperatura medie
anuald +10.6°C; temperatura minima absolut& -30.0°C; temperatura maxima absoluta +39.4°C.

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 588.0 mm si reprezintd media vatorilor inregistrate de-a
lungul a 10 ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna 105.9 mm; primévara 138.3 mm;
vara 211.8 mm; toamna 132.0 mm. Sunt considerate “cu precipitatii’ toate zilele in care apa cézuta
sub forma de ploaie, lapovitd, grindina, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0.1 mm.

100

80
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50 / —\\ — ]
A./ W
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T
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Cantitatea de precipitatii (mm)

Lunile anului

Figura 2 Diagrama precipitatiilor lunare
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Directia predominantd a vanturilor este cea nord-esticd (14.9%) si estica (13.3%). Calmul
inregistreaza valoarea procentuald de 25.8%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are
valoarea de 2.3 - 3.1 m/s.

» =t

Figura 3 Directia predominanta a vanturilor

Particularitati de relief

Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetatd este reprezentata de o unitate de relief cu aspect
de campie piemontand, cunoscutd sub numele de “Campia piemontana a Ploiestilor”, delimitatd la
vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen. Campia Ploiestiului se intinde de la limita cu
Subcarpatii de Curburg, in interiorul cérora patrunde sub forma unui golf, de-a lungul raului Prahova,
pani la o altitudine maxima de 340-350 m (in partea de Nord) si pana la campia de subsidenta a
Gherghitei, in sud, unde altitudinea minimé este de aproximativ 72 m. Campia Ploiestiului este o
campie piemontand, usor inclinatd, constituitd din aluviunile aduse de Prahova si Teleajen; are forma
tipicd a unui con de dejectie, fiind ingusta in partea de nord (2-2,5 km |&time) si mai larga in partea
sudica (aproximativ 35 km latime).

Campia Romana a fost impartitd, dupa tipul de relief major, in 12 subtipuri de campii, care sub aspect
practic ar mai putea fi diversificate, in plus, dupa morfometrie si chiar dupa structura. Zona studiata
apartine subtipului campiei piemontane subcarpatice, de tip conuri -terase. Aceasta este tipica in golful
Targoviste — Ploiesti (Campia Targovistei, Campia Cricovului si Campia Ploiestiului). S-a format pe
fundament subcarpatic, peste care s-au depus aluviunile a doua niveluri de conuri piemontane.

Campia Ploiesti este o campie piemontand, care a rezultat din suprapunerea si imbinarea unor conuri
aluviale mari, dezvoltate de raurile carpatice sau cu obérsii in Subcarpati, in Pleistocenul superior -
Holocen, in conditiile in care unele sectoare sufereau subsidente active. Depozitele aluvionare sunt
alcatuite in partea superioard din argile, nisipuri argiloase, trecand in baza in pietrisuri cu stratificatie
torentiald si cu intercalatii subtiri de nisipuri grosiere ce formeaza vastul con de dejectie aluvionar
Prahova — Teleajen, pe o raza de aproximativ 40 km, cu suprafata usor bombata. Grosimea aluviunilor
variaza de la nord spre sud, respectiv de la amonte spre aval, astfel incét de la o grosime de 70-80 m
ajung la o grosime de 5 m. Datoritd zonei de subsidentd, la periferia conului de dejectie cursurile
raurilor isi schimba directia indreptandu-se spre sud-est, urmand panta generald a cadmpiei. Campia
Ploiesti face trecerea de la zona subcarpatica situata la nord $i zona Campiei Roméane situata la sud.
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Campia Ploiestilor este relativ plana, slab fragmentata, cu vai si terase slab individualizate. Campiile
piemontane s-au format la iesirea unor rauri (Arges, lalomita, Dambovita, Prahova, Buzaul, Ramnicul
Sarat, Putna) dintr-o zona mai inaltd (piemontul Getic sau Subcarpatii de Curburd), unde datorita
nivelului de baza locala si rupturii de panta are loc o depunere brusca a aluviunilor mari, transportate
in reteaua hidrograficd sub forma unor campii de imprastiere (sau delte continentale) cu aspect
piemontan.

Suprafata campiei are o inclinare redus3, in care réurile au cursuri foarte meandrate, divagante, cu
frecvente modificari ale albiei in trecut. Ca aspect local, aceastd unitate apare ugor boltitd cu inclinatii
divergente spre vest si spre est catre vaile raurilor amintite si in zona centrald spre sud - sud est.
Diferenta de altitudine dintre punctul cel mai inalt al campiei Ploiestiului (417 m) si cel mai coboréat (73
m) este de cca. 344 m. Aceasta amplitudine altimetricd pe o distanta de aproximativ 40 km inseamna
o panta destul de accentuata pentru o regiune de cadmpie, de 8%o.

Hidrologie

Din punct de vedere hidrografic, zona se situeazd in bazinul hidrografic al réului lalomita (cod
cadastral: XI-1), bazin ce primeste ca afluent din zona cartierului Targsoru Vechi - raul Prahova, cu
care conflueaza pe teritoriul judetului lalomita. Raul Prahova are in zon& un traseu orientat de la nord
— vest la sud — est, puternic meandrat ca urmare a procesului de subsidenta intens din zona. Afluentii
de pe partea stanga ai raului Prahova (paraul Leaotu si valea Viisoarei) in aceasta zona au un curs de
la nord - vest catre sud - est. Acesti afluenti au un traseu canalizat si se alimenteaza din raul Prahova
din dreptul localitatii Nedelea. Zona este traversaté de o serie de canale de desecare — irigatie, partial
colmatate si dezafectate.

Reteaua hidrografica a zonei este reprezentata, dupa cum s-a mentionat, prin raul Prahova si canalul
de apa industriald “Nedelea-Brazi-rdul Prahova’. Prahova are un regim hidrologic nivo-pluvial
(conform clasificarii lui Musy, 2005), caracterizat prin ape mari la sfarsitul prim&verii (in mai) si prin ape
mici iarna (in ianuarie). Un al doilea maxim se produce la sfarsitul toamnei, iar un al doilea minim la
inceputul acestui sezon. Debitele maxime ale Prahovei se produc cu precadere in'sezonul cald.

K -r...,l. Or -..- " .C,

Cony

Figura 4 Fragment hartd geomorfologicd/Regionarera geomorfologica a Romaniei, Gr. Posea 2005
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Hidrogeologie

Din punct de vedere hidrogeologic, in zona in care se afla situat obiectivul de studiu, se dezvoltad doua
structuri acvifere: un acvifer freatic si un acvifer de adancime.

Acviferul freatic este localizat in depozitele aluvionare ale conului Prahova — Teleajen si contine una
dintre structurile acvifere importante din aceasta parte a tarii.

Conul aluvionar este alcatuit din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, cu intercalatii de argile si prafuri, cu
o dezvoltare lentiliform&. Toate aceste depozite prezintd o structurd incrucisata, ce caracterizeaza
conurile de dejectie, precum si variatii laterale de facies.

Grosimea acestor depozite este maxima n axul conului si se situeaza in jurul valorii de 60 + 80 m si
scade catre flancurile acestuia.

Alimentarea freaticului se face din doud surse si anume: aport subteran din precipitatiile atmosferice
cazute pe suprafata conului si din pierderile apelor de suprafatd, in special ale Prahovei si aport din
subteran al apelor din vecinatatea bazinului. Directia subteranad de curgere are orientarea generala de
la nord-vest spre sud-est cu o panta medie de 6%eo.

Acviferul de adancime este localizat in orizonturile de pietrisuri, nisipuri si bolovanisuri, separate prin
intercalatii argiloase nisipoase, aparfinand Stratelor de Candesti. Cercetarile efectuate au aratat ca
granulatia acestor depozite este mai mare catre nord, unde predomina pietrigurile si bolovanisurile, si
cdtre sud, unde predomina nisipurile. Partea superioara a Stratelor de Candesti este constituitd dintr-
un nivel de argild cu dezvoltare regionald - orizontul marnos, ce apartine Pleistocenului mediu. Peste
acest orizont s-au depus straturile aluvionare ale conului Prahova — Teleajen ce apartin Pleistocenului
superior si Holocenului.

Cele doua structuri acvifere sunt exploatate in zona prin numeroase puturi cu adancimi intre 20 m +
150 m, unele dintre acestea deschizadnd ambele acvifere.

Apele din Stratele de Candesti se afla sub presiune, iar cele din conul de dejectie sunt cu nivel liber.

Din punct de vedere hidrogeologic, in regiune au fost identificate in puturi rurale sau foraje
hidrogeologice stratele acvifere freatice si strate acvifere de medie si mare adancime. Literatura de
specialitate mentioneaza stratele acvifere freatice situate la nivelul depozitelor aluvionare ale terasei
joase si inferioare, la adancimi variabile, incepand cu 6 m in zona satelor Targsoru Vechi, Stancesti si
Zalhanaua si la peste 25 m in dreptul satului Stejnic — cartier Miticd Apostol (se caracterizeaza prin
nepotabilitate). Prezenta apei la adancimea de 25 m in zona Strejnic este discutabila, din alte cercetari
rezultand nivelul hidrostatic la adancimi mai mari de 10 — 16 m, cert este ca freaticul se situeaza la
adancimi mai mari de 10 m.

In perioadele cu precipitatii abundente este inundaté o suprafatd din apropiere de raul Prahova, din
dreptul satului Stancesti, in apropierea podului. Paraiele Leaotu si Viisoara prezintd un debit controlat
prin barajul de la Nedelea si nu s-au semnalat fenomene de inundabilitate din cauza acestora.

Solurile sunt cele specifice reliefului de campie: cernoziomuri levigate, majoritatea freatic umede si
soluri brune — rogcate podzolite.
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f) Alte informatii legate de amplasament

Retele edilitare

Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate retele edilitare care sa necesite relocare sau
protejare.

Inainte de inceperea executiei, beneficiarul impreuna cu executantul lucrarii vor convoca pe santier
delegati de la toate unitatile detinatoare de gospodarii subterane si supraterane, cu ajutorul carora se
vor identifica si marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersectie a traseului lucrarilor
proiectate cu retele sau constructii subterane existente in zona si se vor stabili masurile de siguranta
necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente. Pentru depistarea
gospodariilor subterane a caror pozitie nu se cunoaste cu exactitate se vor face sondaje manuale in
prezenta delegatului unitatii detinatoare de gospodarii subterane.

Patrimoniu cultural

Pe amplasamentul proiectului — cartier Mitica Apostol — nu au fost identificate monumente istorice sau
arheologice inscrise in Lista Monumentelor Istorice obiective monumente arheologice.

Arii naturale protejate

Proiectul nu intrd sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cel mai apropiat sit este ROSPA0152 — Coridorul lalomitei. Acesta se afla la mare distanta de lucrarile
propuse in prezentul proiect. Cel mai apropiat punct al retelelor de canalizare de situl Natura2000 se
situeaza la cca.9,4 km.
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Figura 5. Amplasamentul proiectului in raport cu situl ROSPA0152
(sursa: hitp:/atlas.anpm.ro/atlas#)

Alte informatii

Proiectul nu se realizeaza pe terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si siguranta nationala.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
Zonarea seismica

Conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de perioadé de control (colt), Tc a timpului de raspuns,
perimetrul cercetat are coeficientul Tc = 1.0 s, iar conform zondrii teritoriului Romaniei in termeni de
valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avénd intervalul de
recurentd IMR = 225 ani, perimetrul cercetat are valoarea ag = 0.35 g. Incadrarea seismica este in
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conformitate cu “Codul de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri’,
indicativ P 100 — 1/2013.
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Figura 6 Acceleratia seismica la sol

A
SOARA
1.3,000.000
i
Te=07s
Tom07s
et \l'
[
To=0,78
[
T. =105 t i
" ey I—

Figura 7 Perioada de colt

Conform legii nr. 575 din 22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national —
Sectiunea a V-a, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic in interiorul carora exista un
potential de producere a unor fenomene naturale distructive si anume cutremure de pamant, inundatii
si alunecari de teren.
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Conform anexei 3 a legii 575, care cuprinde unitatile administrativ — teritoriale urbane amplasate in
zone pentru care intensitatea seismica este minimum VIl (exprimate in grade MSK), municipiul Ploiesti
are intensitatea seismica 81 (exprimata in grade MSK) si perioada medie de revenire de 50 ani.

C. CUTREMURE DE PAMANT

HEQENDA
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3 HRO0K Wl 20 REAHAL,

o
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Figura 8 Zone de risc natural —

Adancime de inghet

cutremure de pamant

Adancimea de inghet conform STAS 6.054/77 ,Teren de fundare — Adancimi maxime de inghet” este
de -0,8 m fata de cota terenului natural.

Adancimea maxima la inghet este de 0.80 — 0.90 m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T<0°C

este de 101.2 zile/an.
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Figura 9 Zonarea dupa adancimea de inghet conform STAS 6054/77
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Presiunea dinamica a vantului

Valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului pentru amplasamentul cercetat este de 0.4 kPa,
avand IMR = 50 ani, conform CR 1-1-4/2012.

i,

UTCs, 2011

Figura 10 Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului, gb, in kPa, avand IMR=50
ani

Incarcari din zapada pe sol

Valorarea caracteristicd ale incarcarii din zapada pe sol pentru amplasamentul cercetat este de 2.0
kN/m2, conform CR 1-1-3/2012.
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Figura 11 Zonarea valorilor caracteristice ale incéarcarilor din zdpada pe sol, sk, KN/m2, pentru
altitudini A= 1000 m
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Natura terenului de fundare

In zona cercetata se poate intalni urmatoarea litologie:

0.00 - 0.20 m = sol vegetal;

0.20 - 0.80 m = praf argilos cafeniu, plastic consistent;

0.80 — 3.00 m = praf nisipos argilos galben-cafeniu roscat, tare;

Se observa ca in perimetrul cercetat, se pot intalnit pamanturi prafoase-argiloase si prafoase-
nisipoase-argiloase, de origine deluvial — proluviala, cu grosime de 1.80-3.00 m, care acopera
formatiunile conului de dejectie Prahova — Teleajen, alcatuit din pietrisuri si nisipuri, pietrisuri, nisipuri
si bolovanisuri, investigate in foraje pana la adancimea de 6.00 m.

In zona pamanturile fine de suprafata (argile prafoase, prafuri, prafuri nisipoase, prafuri nisipoase
argiloase) au grosimi diferite, incepand de la 0.50 m spre municipiul Ploiesti pana la aproximativ 3.00-
3.50 m, iar sub acestea se intalnesc formatiunile aluviale necoezive apartinand conului Prahova-
Teleajen, reprezentate de pamanturi din gama nisipurilor cu pietris si bolovanis, uneori cu liant argilos,
cu grosimi de peste 20 m.

In zona au fost identificate in puturi rurale sau foraje hidrogeologice strate acvifere freatice si strate
acvifere de medie si mare adancime. Literatura de specialitate mentioneaza regional stratele acvifere
freatice situate la nivelul depozitelor aluvionare ale terasei joase si inferioare, la adancimi variabile,
incepand cu 6 m in zona satelor Targsoru Vechi, Stancesti si Zalhanaua si la peste 20-25 m in dreptul
satului Stejnic — cartier Miticd Apostol (se caracterizeazd prin nepotabilitate). Prezenta apei la
adancimea de 25 m in zona Strejnic este discutabild, din alte cercetari rezultand nivelul hidrostatic la
adancimi mai mari de 10-15 m, cert este ca freaticul se situeaza la adancimi mai mari de 10 m (vezi
harta topografica scara 1:25000, nord-vest Strejnic Nhs = 17.00 m).

Alimentarea freaticului se face din doud surse si anume: aport subteran din precipitatiile atmosferice
cazute pe suprafata conului si din pierderile apelor de suprafatd, in special ale Prahovei si aport din
subteran al apelor din vecinatatea bazinului. Directia subterana de curgere are orientarea generala de
la nord-vest spre sud-est

Date geologice generale

Din punct de vedere geologic — structural, zona se suprapune flancului intern al avanfosei carpatice.

Cele mai vechi depozite care apar la zi in apropierea perimetrului cercetat sunt atribuite Romanianului
si sunt reprezentate prin marne argiloase cenusii, uneori negricioase, si argile cenusii, predominant
nisipoase, in care se mai intercaleazd frecvent nisipuri fine - medii, micacee, necoezive si mai rar
nisipuri fine, argiloase, cenusii. Catre partea superioara depozitele romaniene devin mai psamitice, cu
individualizarea unor orizonturi subliri de nisip mediu - grosier, cu rare elemente de pietris marunt,
acestea fiind factorul care ingreuneaza delimitarea Pliocenului superior de Cuaternar. Termenul bazal
al Cuaternarului, Pleistocenul inferior, este reprezentat printr-un complex de nisipuri cenusii,
necoezive, micacee, cu elemente de pietrisuri si bolovanisuri, a caror frecventa scade cétre sud, si
argile cenusii predominant nisipoase (stratele de Candesti).

In alcatuirea litologicd a complexului Pliocen superior — Cuaternar iau parte depozite cu o constitutie
granulometricd predominant find, constituitd dintr-o alternanta de argile si nisipuri fine - medii, uneori
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argiloase. Depozitele romaniene si cuaternare sunt dispuse monoclinal, cu o usoara afundare catre
sud, sub depozitele zonei de subsidentd a Campiei Romane. Peste stratele de Candesti se afla un
orizont de argile atribuite Pleistocenului mediu (orizontul marnos). Urmeaza depozite alctuite
predominant din argile si argile nisipoase cenusii, cu intercalatii de nisipuri de diferite granulometrii,
atribuite intervalului stratigrafic Pleistocen superior — Holocen. Cele mai noi depozite se raporteaza
Holocenului superior si sunt reprezentate prin depozitele conului de dejectie comun Prahova -
Teleajen.

Conul de dejectie Prahova — Teleajen care se dezvolta in cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestilor
s-a format structural in ultima faza de evolutie a edificiului carpatic, mai precis in Holocenul superior
prin depuneri sedimentare aluviale. Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietrig si
bolovanis in alternanta cu argile si prafuri, avand o structuré torentiala. Sunt acoperite de o patura de
depozite deluvial — proluviale dintre care predomina cele din fractiunea argiloasa — prafoasa.

Unitatea geomorfologicd mentionatd se suprapune peste o entitate geologicd bine individualizata,
formata in Pleistocen prin combinarea unor miscari de subsidentd cu reunirea sesurilor aluvionare ale
raurilor Prahova si Teleajen.

Stratigrafie:
Cuaternarul

In cadrul perimetrului si in zonele adiacente care formeazd ansamblul structural al regiunii sunt
descrise formatiuni apartinand Pleistocenului si Holocenului.

Pleistocenul este reprezentat de depozitele grosiere (pietrisuri si conglomerate slab cimentate), ale
stratelor de Candesti (Pleistocen inferior); o argild cenusie verzuie (Pleistocen mediu),

Holocenul este reprezentat de depozitele conului aluvionar Prahova — Teleajen si sesului aluvial ale
celor doua rauri. Aceste formatiuni, sedimentate intr-un regim fluviatil — lacustru, au o structura
torentiald si sunt quasiorizontale, cu inclinari de pana la 1-2 grade spre sud.

Acumuladrile de agregate minerale din depozitele conului aluvionar Prahova — Teleajen sunt
reprezentate printr-un complex aluvionar format din nisipuri si pietrisuri de varstd Holocen. Acest
complex se dispune aproximativ orizontal peste depozitele Pliocene si Pleistocen inferioare (strate de
Candesti) si este alcatuit din fragmente detritice, alohtone, poligene, de naturd predominant
sedimentara si metamorfica, provenite din formatiuni carpatice. Structura depozitelor este torentiala,
ele fiind sedimentate intr-un mediu fluviatil cu regim hidrodinamic variabil. Formatiunite Holocene sunt
cunoscute pana la adancimi cuprinse intre 15 — 20 m, constitutia litologica fiind data in principal de
nisipuri grosiere si pietrisuri cu lentile de bolovanisuri.

Holocenul inferior (gh1) este constituit din depozite aluvionare depuse in timp de raurile Prahova si
Teleajen, sub forma unor conuri de dejectie cu stratificatie incrucisata ce se extind in adancime pana
la20-30 m.

Holocenul superior (qh2) apare pe terasa joasa a raului Prahova, depozite tinere, alcatuite la partea
superioara din argile prafoase, argile nisipoase si nisipuri argiloase, iar spre baza din pietrisuri cu
stratificatie torentiala si lentile subtiri de nisipuri grosiere si mérunte sau nisipuri argiloase. Grosimea
acestor depozite aluvionale este de 2.0 — 5.0 m si sunt dispuse transgresiv peste argilele de varsta
pleistocen mediu si superior.

In legatura cu compozitia petrografica a pietrisurilor din zona sesului aluvial, se constaté predominarea
elementelor originale din flisul cretacic (elemente de gresii si marnocalcare).
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Mentionam c3 in zona de interes exista pamanturi reprezentate de argile préfoase si prafuri nisipoase,
de origine deluvial — proluviald, cu grosime variabila, care acoperad formatiunile conului de dejectie
Prahova — Teleajen, alcatuit din pietrisuri cu nisipuri si bolovaniguri

Optiunea B - Realizarea unui colector de canalizare care sa deverseze apele uzate menajere din
cartierul Mitica Apostol in reteaua de canalizare existenta a municipiului Ploiesti, in zona
Bulevardului Petrolului

Pentru optiunea B toate datele privind amplasament, clima, geomorfologie sunt valabile cele de la
Optiunea A.

h) Descrierea amplasamentului

Pentru realizarea deversarii in reteaua municipiului Ploiesti sunt necesare lucrari de subtraversare
conducte, drum national, cai ferate astfel: subtraversare DN 1A — conducta de refulare subtraversare
zona SNCFR - realizare colector canalizare pana la Bulevardu! Petrolului.

i) Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile
Idem cu Optiunea A.

j) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite

idem cu Optiunea A.
k) Surse de poluare existente in zona
In zona de interes a proiectului nu au fost identificate surse de poluare.

La momentul actual singurele surse de poluare sunt reprezentate de apele uzate menajere care sunt
colectate in bazine vidanjabile individuale sau sunt deversate direct in cursurile de apa si rigolele
stradale.

1) Date climatice si particularitati de relief

Idem cu Optiunea A.

m) Alte informatii legate de amplasament

Idem cu Optiunea A.

Inainte de inceperea executiei, beneficiarul impreuna cu executantul lucrarii vor convoca pe santier
n) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Idem cu Optiunea A.
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o) Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii)

Idem cu Optiunea A.

3.2. Descriere din punct de vedere tehnic, constructiv, functional -
arhitectural si tehnologic

Se propune realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica Apostol, cu o capacitate de 2500
LE, pentru un debit de apa uzata Qzi med = 300 mc/zi.

Statia de epurare propusa va fi cu functionare secventiala cu nivel constant.

Procedeul de epurare biologic are la baza principiul de epurare mecano-biologic cu biomasa in
suspensie, aerata cu bule fine, cu functionare secventiala cu nivel constant si curgere continua.

Statia de epurare este echipata si cu sistem de precipitare a fosforului.

a) Date de calcul si dimensionare
Pentru dimensionarea statie de epurare s-au luat in considerare urmatoarele:

e Populatia Cartierului Mitica Apostol pentru care a fost dimensionat sistemul existent de
alimentare cu apa si de canalizare: 2500 locuitori;

e Debitele de apa si apa uzatd au fost determinate utilizand normative si standarde de
proiectare.

Astfel, debitele de apa uzata luate in calcul la dimensionarea statiei de epurare sunt:

Debitul mediu zilnic apa uzata | Qzimeda= | 296,13 | mc/zi | 3,43 | l/s
Debitul mediu orar apa uzata | Qormed= | 12,34 | mc/h | 3,43 | s
Debitul maxim zilnic apa uzata | Qzimax= | 384,96 | mc/zi | 4,46 | lis
Debitul maxim orar apa uzata | Qormax= | 35,29 | mc/h | 9,80 | l/s

b) Caracteristici tehnice, constructive si functionale

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

in proiect se propun mdsuri de investitii pentru realizare statie de epurare in cartierul Mitica Apostol,
municipiul Ploiesti, judetul Prahova.

Componentele proiectului sunt urmatoarele:

o Realizare statie de epurare ape uzate menajere pentru cartierul Mitica Apostol;

« Realizare colector de canalizare de la ultimul camin al retelei de canalizare existenta din intersectia
strazilor Gaterului cu Fluturilor, pana la statia de epurare;
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o Conducta de alimentare cu apa potabila a statiei de epurare;

« Conducta de evacuare ape epurate de la statia de epurare pana la canalul betonat Buda — Casa
Sitelor

« Racord electric pentru statia de epurare

Se propune realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica Apostol, cu o capacitate de 2500
LE, pentru un debit de apa uzata Qzi med = 300 mc/zi.

Statia de epurare se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de catre Beneficiar, Primaria Ploiesti.
Suprafata de teren are 1000 mp.

Se va costrui un colector de canalizare din tevi PVC, D315 mm care va lega reteaua de canalizare
existenta in Cartierul Mitica Apostol de statia de epurare. Ultimul camin al retelei de canalizare
existenta este la intersectia strazilor Gaterului cu Fluturilor.

Lungimea colectorului este de 550 m.

Pentru buna functionare a statie de alimentare va fi nevoie de alimentarea acesteia cu energie
electrica si apa potabila.

Racordu! la energie electrica va tine seama de studiul de solutie realizat de catre operatorul regional
de distributie energie electrica.

Bransamentul de apa potabila se va realiza din reteaua publica de alimentare ce apa potabila a
carierului Mitica Apostol.

Deversarea apei epurate se va realiza in emisarul Canal Buda — Casa Sitelor printr-o conducta din PE,
De150 mm.

Lungimea acesteia va fi de 1100 m.

Descrierea procesului de epurare al statiei
Procedeul de epurare biologic are la baza principiul de epurare cu namol activat in suspensie cu

functionare secventiala cu nivel constant.

Acest procedeu de epurare s-a dezvoltat cu intentia de a evita dezavantajele treptei secundare din
procesul de epurare clasic care prin alimentarea continua a bazinului, poate duce la spalarea
flocoanelor de namol.

Admisia continua a influentului, mareste capacitatea procesului de epurare de a face fata incarcarilor
soc, deoarece debitele de varf sunt distribuite simultan in toate bazinele, nefiind concentrate doar intr-
unul singur, ca la sistemul de umplere in serie.

Tehnologia include trei zone:

O zona de receptie Bio-P a apelor pre-epurate unde are loc egalizarea incarcarilor si eliminarea
biologica a Fosforului;

O zona de aerare AIR conectata hidraulic cu zona bazinului de receptie Bio-P si zona de recirculare,
mixare, sedimentare si evacuare RMSE;
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O zona de sedimentare si recirculare RMSE formata din minim doua linii tehnologice unde au loc ciclic
mai multe faze: recirculare, mixare, sedimentare si evacuare ape epurata.

Apele uzate pre-epurate mecanic ajung in compartimentul de receptie Bio-P pozitionat inaintea
bazinului de aerare, unde are loc amestecul apei uzate cu namolul recirculat. Rolul acestui bazin este
de a omogeniza apa uzata pre-epurata mecanic si de a mari concentratia uscata a namolului activat in
bazinul de aerare AIR.

Din compartimentul de indepartare fosfor, apele uzate ajung intr-o zona de aerare cu namol activat
AIR conectata hidraulic cu zona ce realizeaza ciclic recircularea namolului, amestecul namolului,
sedimentarea si evacuarea apei epurate RMSE.

Pozitionarea bazinului de indepartare fosfor in interiorul bazinului de aerare permite compartimentarea
bazinului de aerare, asigurand astfel un control mai eficient asupra procesului si o operare mai usoara.

Datorita ciclurilor repetate din reactoarele RMSE in reactorul AIR, in bazinele de epurare este
prezenta o cantitate mare de namol. Aceasta permite o denitrificare endogena, o indepartare biologica
a fosforului, o reducere suplimentara de CCOCr si o dezvoltare a unui filtru care asigura o
concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

Densificarea biomasei pentru intensificarea procesului.

In stratul inferior compact al paturii de namol din zonele alternante de sedimentare, nitratii reziduali
sunt denitrificati, iar in conditii anaerobe are loc hidroliza organica si fosfatii sunt eliberati. Apoi dupa
pomparea/recircularea airlift a namolului concentrat catre compartimentu! piston din zona de aerare
se accelereaza eliberarea Fosforului, cu ajutorul substratului organic disponibil in influentul pre-epurat
mecanic si cresterea organismelor ce acumuleaza Fosfor. Aceste microorganisme cu crestere lenta
au tendinta de a forma agregate de biomasa mult mai dense comparativ cu flocoanele ce transforma
aerob CCOCr. Biomasa densa dupa o perioada de ingrosare este recirculata in bazinul de precipitare
Bio-P cu ajutorul pompelor air-lift.

Pe linia apei, singurele componente electrice sunt suflantele care alimenteaza cu aer treapta biologica
din statia de epurare. Necesarul de aer pentru procesul biologic va fi controlat cu ajutorul senzorilor de
oxigen. Toate fazele incluse in ciclurile de epurare functioneaza exclusiv cu ajutorul aerului sub
presiune asigurat de cele 2 (1A+1R) suflante principale. Nu este necesara statie de pompare pentru
recircularea namolului sau orice echipament electro-mecanic care sa realizeze recircularea sau
mixarea unor compartimente. In acest fel se reduce semnificativ costul de operare si intretinere al
statiei de epurare.

Evacuarea namolului in exces se realizeaza cu ajutorul unei pompe submersibile montata in
compartimentul de indepartare Bio-P, opusa zonei in care influentul patrunde in acest compartiment.

Zona in care este evacuat namolul in exces este delimitata de un perete ce permite trecerea namolului
recirculat in compartimentul Bio-P.

Sistemul poate functiona in cele mai bune conditii cu o concentratie de ndmol activ in in intervalul 5-8
g/l substantd uscatd, fatd de sistemul clasic, care nu poate functiona cu concentratii de namol mai
mari de 4 g/l.

FAZA DE RECIRCULARE A NAMOLULUI

Recircularea namolului ingrosat de la baza paturii de namol, sedimentate in zona de
sedimentare/recirculare se va realiza in zona tip piston pentru eliminarea Fosforului.
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Din compartimentul de recirculare, mixare, sedimentare, evacuare, namolul ingrosat este pompat de
pe fundul bazinului RMSE in bazinul AIR cu ajutorul pompelor air-lift.

Transferul stratului dens de namol prin orificiile de la partea inferioara a bazinului asigura cu 50% o
concentratie mai mare de MLSS in bazinul de aerare compartiv cu sistemele clasice de sedimentare.

FAZA DE MIXARE

Mixarea in compartimentele de sedimentare / recirculare se datoreaza unui curent de rotatie indus de
aerarea cu bule medii timp de cateva minute, cu o intensitate ridicata, omogenizand si reactivand
stratul de namol anoxic.

FAZA DE DECANTARE

In aceasta faza are loc formarea stratului (paturii) de namol pentru indepartarea particulelor fine si
dezvoltarea unui strat dens de namol la baza compartimentului de decantare. O patura orizontala de
namol se dezvolta si se stabileste o viteza constanta a namolului de aproximativ 1.5-2 m/h.

Sedimentarea lenta a namolului formeaza un filtru care filtreaza atat particulele mici si garanteaza
concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

FAZA DE EVACUARE

In aceasta etapa are loc aerarea intermitenta in compartimentul de aerare pentru indepartarea
azotului si evacuarea continua a apei epurate din compartimentul de decantare (principiul vaselor
comunicante).

Orificiile de evacuare ale apei epurate sunt amplasate in partea opusa a reactorului RMSE, pentru a
asigura un circuit cat mai lung al apei in bazinul de epurare.

Avantajele tehnologiei de epurare cu namol activat in suspensie si curgere continua ce functioneaza
ciclic/secvential, cu nivel constant:

» Capacitate de indepartare biologica a fosforului crescuta: biomasa densificatd minimizeaza
necesitatea precipitarii chimice a fosforului;

> Volumele rezervoarelor reduse: Performanta de decantare imbunéatatitd datoritd biomasei
granulare ce a avut ca efect reducerea semnificativa volumul reactorului.

> Capacitate de predenitrificare crescuta: in mod obisnuit, pand la 50% din indepértarea
azotului are loc in paturd de ndmol a compartimentelor de sedimentare si prin urmare,
aceastd abordare cu post-denitrificare este foarte potrivitd pentru raporturi CBO5 / N scazute
n influentul statiei de epurare.

> Cantitate de suspensii redusa in efluentul epurat: sedimentarea alternanta a paturii de namol
formeaza un filtru de flocoane care indeparteaza in mod fiabil particulele fine din apa epurata,
rezultand un efluent cu o cantitate scazuta de solide in suspensie, adecvat pentru reutilizarea
apei.
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> Cu exceptia suflantelor nu exista alte echipamente electro-mecanice pe linia apei, rezultand
un nivel scazut si o siguranta intrinseca a intretinerii. Acest lucru se transpune si intr-un const
de investitie mai mic si intr-un consum ulterior de energie electrica redus.

> Spatiu ocupat redus: amprenta compacta asupra terenului fara retele de conducte si statie de
pompare pentru recirculare.

> Controlul aditional AvN minimizeaza necesarul de oxigen pentru reducerea Azotului.
» Tehnologie inovativa dar testata in peste 100 de referinte.

Procedeul se caracterizeaza prin faptul ca in bazinul de aerare este asigurata varsta suficientd a
namolului pentru nitrificare si se obtine astfel o nitrificare avansata. Pe langa aceasta, procesul de
denitrificare incepe din bazinul aerare, continudnd cu o eficientd maritd Tn bazinele
sedimentare/amestec.

Legaturile specifice ale bacterilor anoxice activate facultativ in bazinul RMSE metabolizeaza
substratul organic in prezenta unei cantitati adecvate de nitrati ca “oxidanti” in locul oxigenului
molecular. O parte din poluarea organica este inlaturata simultan cu reducerea nitratilor, proces insotit
de eliberarea azotului in atmosfera. Mai mult, eliminind o mare parte din azotati in aceasta etapa, se
va reduce semnificativ tendinta de flotatie, care ar conduce la flotatia namolului si ar putea fi antrenat
in efluentul statiei de epurare.

Legétura dintre aceste bazine este facutd in aga fel, incét, cu exceptia fazei de amestec, pe radierul
bazinelor de sedimentare s ajunga un strat de ndmol fara bule de aer (zona anoxica).

COMPONENTELE STATIEI DE EPURARE
Tehnologia statiilor de epurare concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta.

> Statie de pompare influent

> Pre-epurare mecanica

> Bazin piston de indepartare fosfor (Bio-P)

» Bazine de aerare (AIR)

» Suflante bazine aerare, air-lift si mixare

» Sistem de aerare bazine AIR

> Bazine sedimentare si recirculare (RMSE )

» Bazin de stabilizare si depozitare namol

» Deshidratarea namolului

» Pompa submersibila evacuare namol in exces

» Instalatie de dozare precipitat

> Dezinfectie efluent
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» Debitmetru inductiv pentru masurarea debitului influent
» Debitmetru inductiv pentru masurarea debitului efluent
> Statie de pompare efluent

> Sistem de monitorizare, control si vizualizare date tip SCADA

Tehnologia de epurare are la baza principiul de epurare cu namol activat si curgere continua ce
functioneaza ciclic, cu nivelul apei constant in intreaga statie de epurare, in care au loc procese de
oxidare-nitrificare, denitrificare, defosforizare biologica si sedimentare.

Apa uzata este pompata in echipamentul integrat, unde are loc o pre-epurare mecanica grosiera
pentru retinerea impuritatilor mecanice.

Din echipamentul integrat, apele uzate pre-epurate mecanic ajung intr-un bazin de eliminare a
fosforului, dupa care prin orificii prevazute cu vane de izolare ajung in bazinul de aerare AIR conectat
hidraulic cu zona ce realizeaza ciclic sedimentarea si recircularea namolului RMSE. Zonele de
recirculare/sedimentare vor functiona secvential astfel incat influentul sa angreneze, pe principiul
vaselor comunicante, biomasa amestecata cu apa partial epurata astfel incat efluentul evacuat sa
corespunda cerintelor impuse.

COMPONENTELE TREPTEI DE EPURARE BIOLOGICA
Se vor lua in calcul incarcarile si debitul proiectat, plus debitul si incarcarile supernatantului.
Treapta de epurare biologica include urmatoarele obiecte tehnologice:
» Compartiment de indepartare fosfor Bio-P
» Compartimente de aerare AIR
» Compartimente de sedimentare/recirculare RMSE
» Suflante bazine biologice
> Sistem de aerare bazine AIR
» Instalatie dozare precipitant
> Pompa submersibila evacuare namol in exces
> Instalatie de dezinfectie hipoclorit

Tehnologia de epurare are la baza principiul de epurare cu namol activat si curgere continua ce
functioneaza ciclic, cu nivelul apei constant in intreaga statie de epurare, in care au loc procese de
oxidare-nitrificare, denitrificare, defosforizare biologica si sedimentare.
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Apele uzate pre-epurate mecanic ajung intr-un bazin de precipitare a fosforului, dupa care prin orificii
prevazute cu vane de izolare ajung in bazinul de aerare AIR conectat hidraulic cu cele doua zone ce
realizeaza ciclic sedimentarea si recircularea namolului RMSE.

Cele doua zone de recirculare/sedimentare vor functiona secvential astfel incat influentul sa
angreneze, pe principiul vaselor comunicante, biomasa amestecata cu apa partial epurata catre
evacuare astfel incat efluentul descarcat sa corespunda cerintelor impuse.

Namolul rezultat din decantare este inapoiat o parte ca namol de recirculare.

Compartiment amestec si eliminare fosfor

O parte din cantitatea de fosfor este inlaturata si pe cale biologica, dar cantitatea de fosfor influenta
este in multe cazuri mai mare decat necesarul pentru sinteza biologica. In aceste cazuri, solutia de
eliminare a fosforului este mixta: o parte este eliminata pe cale biologica si excesul de fosfor prin
precipitare chimica.

Pentru a mari eficienta de eliminare a fosforului, se utilizeaza procedee biologice prin care
microorganismele angrenate in acest proces sunt expuse in conditii strict anaerobe.

Fosforul este absorbit de masa celulara in zona anaeroba si este retinut din debitul influent in namolul
activat.

Din bazinul de amestec si eliminare fosfor, apa pre-epurata curge gravitational in bazinul de aerare
AlR.

Bazine de aerare AIR

Procedeul de epurare biologica al apei uzate, utilizeaza combinatia dintr-un bazin de aerare cu namol
activat urmat de minim doua bazine in care are loc sedimentarea si amestecul namolului cu apa
uzata.

Tn bazinul de aerare este asigurata véarsta suficientd a ndmolului pentru nitrificare si astfel se obtine o
nitrificare avansata.

Sistemul poate functiona in cele mai bune conditii cu o concentratie de ndmol activ in intervalul de 5-8
g/l substanta uscata.

In interiorul bazinelor se instaleaza un sistem de aeare bule fine. Asigurarea oxigenului este controlatd
de sondele de oxigen. Bazinul de aerare este conectat continuu hidraulic la cele doua bazine de
sedimentare si recirculare prin una sau mai multe deschideri in zona centrala a rezervorului.

Bazine sedimentare / recirculare RMSE
In bazinul RMSE au loc secvential fazele de recirculare, mixare, sedimentare si evacuare.

Aerul pentru pompele air-lift de recirculare si pentru mixare este asigurat de suflantele principale.
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Apa epurata este evacuata din bazinele RMSE print-un sistem de coturi cu bila ce deverseaza in
rigole de colectare, prevazute cu electrovane si un sistem de mentinere a nivelului constant in
reactoare.

Evacuarea namolului in exces se face cu sistem air-lift, din bazinele RMSE. In fiecare bazin, la fiecare
faza de recirculare a ndmolului, o linie air-lift este destinata pentru evacuarea namolui in exces.

Camera suflantelor

Aerul necesar pentru procesul biologic este produs de doua suflante (1A+1R) Q=736
m3.min-1, Ap = 60 kPa situate in camera suflantelor. Conducta de iesire a fiecarei suflante este
conectata la o conducta de aer din otel inox echipata cu ceas de presiune.

Intr-o incapere separata a camerei tehnice sunt montate panourile de comanda. Camera tehnica
poate fi pozitionata deasupra bazinelor statiei de epurare.

Fiecare suflanta este dotata cu protectie la suprapresiune iar pe conducta principala este montat un
traductor de presiune.

Aerarea este controlata automat cu ajutorul sondelor de oxigen dizolvat montate in bazinele biologice
AIR.

Cand porneste faza de aerare, vanele electrice, de pe conducta principala spre bazinele de aerare, se
deschid asigurand necesarul de oxigen prestabilit in bazinele de aerare care are o valoare de 1,0-2,0
mg/l.

Fiecare zona de aerare din compartimentul AIR este prevazuta cu un distribuitor de aer echipat cu
vane manuale in vederea reglarii debitului de aer pe fiecare ramura de aerare.

Pompele air-lift de recirculare sunt angrenate de suflantele principale in timpul functionarii lor.

Sursa de aer pentru depozitul de namol este o suflanta tip FPZ SCL R40-MD MOR (P=3 kW, 400 V,
50 Hz).

DEZINFECTIE EFLUENT

Efluentul este dezinfectat prin dozare de soluie de hipoclorit de sodiu (NaClO). Pompa de dozare a
solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan cu influentul din statie si se opreste cu o intarziere
fata de acesta.

STATIE POMPARE EFLUENT

Statia de pompare efluent va fi echipata doua pompe HCP fixate pe bare de ghidaj, pompeaza apa
epurata in conductele de evacuare efluent. Controlul pompelor se realizeaza automat cu un sistem
flotor. In cazul unui nive! de apa necorespunzator (sau al avariei pompelor) statia de pompare este
prevazuta cu sistem de alarma.

INDEPARTAREA FOSFORULUI DIN APA UZATA

PREZENTA FOSFORULUI
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Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara pentru echilibrul
nutritional al apei uzate care asigura cresterea biomasei si de aceea este necesara indepartarea
acestui surplus. Indepartarea surplusului de fosfor se face printr-un tratament biologic si fizico chimic.

INDEPARTAREA BIOLOGICA A FOSFORULUI

In interiorul biocenozei namolului activat sunt prezente bacterii ce sunt capabile sa acumuleze cantitati
mari de fosfor in celulele sale. Aceste organisme sunt in mod colectiv denumite poli-P si sunt originare
din familia Acinobacter.

Mecanismul de acumulare ridicata a fosforului prezinta avantaje selective a acestor microorganisme la
schimbari repetate a conditiilor anaerobe si aerobe de dezvoltare, care stau la baza mecanismului de
pornire. Deoarece in conditii anaerobe oxigenul lipseste, nu pot fi folositi nici nitratii pentru oxidarea
substantelor organice. Oricum bacteriile poli-P sunt capabile sa acumuleze si sa stocheze aceste
substante sub forma structurala a acidului poli-B-hidroxibutirat. Energia necesara pentru acest proces
este eliberata prin depolimerizarea polifosfatilor celulari rezultand eliberarea ortofosfatilor creati in
forma lichida. Dupa transferul namolului activat din conditii anaerobe in conditii oxice, substantele
organice din celulele bacteriilor poli-P sunt oxidate in prezenta oxigenului molecular. Energia eliberata
este excesiva in comparatie cu nevoile celulelor si astfel este stocata inapoi in polifosfati celulari.

INSTALATIE DE DOZARE PRECIPITAT
Pentru defosforizarea chimica este prevazuta o statie de dozare si pompare sulfat feric.

Pompa de dozare a solutiei de sulfat feric este montata intr-o incapere separata in imediata vecinatate
a rezervorului.

Eliminarea fosforului din apa uzata se face prin precipitare in bazinul piston si precipitatul este eliminat
impreuna cu namolul in exces.

Debitul dozat este reglat in functie de valorile parametrului Fosfor total masurat la intrarea si iesirea
din statia de epurare.

TRATAREA NAMOLULUI

Furnizarea carbonului organic in procesul de epurare asigura inmuitirea microorganismelor, care au
un rol esential in epurarea apelor. Concentratia de carbon organic trebuie tinuta insa in anumite limite,
de aceea va fi necesar sa se retraga o parte a namolului din procesul de epurare atunci cand
concentratia depaseste limitele prestabilite.

Concentratia de namol este verificata de personalul de operare prin realizarea testelor de sedimentare
regulate. Atunci cand concentratia limita este depasita, pompa pentru evacuarea namolului in exces
va fi pornita in vederea reducerii concentratiei de namol.

Compartimentul de precipitare fosfor Bio-P este echipat cu o pompa submersibila montata pe un
sistem de ghidaj cu scopul de a pompa namolul in exces atunci cand este nevoie in depozitul de
namol.

Depozitul de namol este echipat cu o pompa submersibila montata pe un sistem de ghidaj cu
mecanism de ridicare pentru pomparea namolului in exces in echipamentul de deshidratare namol.
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Cu ajutorul acestei pompe si a unei vane ce se se va pozitiona pe refularea pompei se va putea
elimina si supernatantul din depozitul de namol, prin pozitionarea pompei in zona cu apa curate atunci
cand aerarea nu functioneaza.

BAZIN STABILIZARE S| DEPOZITARE NAMOL

Depozitul de namol are scopul de a stoca si stabiliza namolul in exces. Compartimentul este echipat
cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. Pentru
depozitul de namol este prevazuta o suflanta ca sursa de aer separata. Controlul sistemului de aerare
este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din tabloul de
comanda.

Bazinul este echipat cu sistem de aerare cu bule medii pentru stabilizarea si omogenizarea
amestecului.

In bazinul pentru depozitarea si stabilizarea namolului, namolul atinge o concentratie de 4 %
substanta uscata.

Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, in caz
de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

INSTALATIE DE DOZARE POLIMERI

Instalatia de preparare si dozare a polimerilor este parte integranta din unitatea de deshidratare a
namolului.

Instalatia de preparare a polimerilor asigura necesarul de polielectrolit la concentratia si debitul cerut
de instalatie de deshidratare.

Cantitatea de polimeri dozata este setata din reglajele pompei dozatoare.
INSTALATIE DESHIDRATARE NAMOL CU SACI

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare a
namolului.

Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui
floculant polimeric, care creste eficienta deshidratari namolului. In urma deshidratarii, volumul
namolului este redus de 4 ori.

Instalatia este formata dintr-o cabina cu saci de filtrare, un recipient de omogenizare echipat cu o
pompa dozatoare a floculantului polimeric, o0 pompa de namol si o conducta de alimentare cu namol
cu un segment de mixare. Un accesoriu al instalatiei este caruciorul special conceput pentru
manipularea usoara a sacilor de filtrare umpluti cu namolul deshidratat.

Floculantul este dizolvat in apa potabila in recipientul de omogenizare, de unde este dozat prin
intermediul unei conducte in conducta de alimentare cu namol, unde este mixat cu namolul influent in
instalatie. De aici rezulta un namol floculat care este eliminat prin intermediul unor mufe de iesire in
sacii de filtrare confectionati dintr-un material special, poros. Sacii de filtrare sunt fixati pe mufele de
iesire ale cabinei de deshidratare cu ajutorul unor cleme de fixare rapida. Namolul este deversat in
saci, iar apa filtrata se scurge printr-o conducta de evacuare inapoi in bazinul de precipitare fosfor. In
timpu! unui ciclu (un interval de 24 de ore), sacii sunt umpluti continuu pe o perioada de 3 — 6 ore. La
incheierea ciclului de deshidratare, sacii de filtrare umpluti trebuiesc inlocuiti, sigilati si dusi pe o

~ Pag.38din96



REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA APOSTOL,
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

platforma de depozitare, sau pot fi goliti intr-un container si refolositi in ciclul urmator (sacii pot fi
refolositi aproximativ in 4 cicluri). Platforma de depozitare trebuie sa fie impermeabila si drenata catre
statia de epurare.

Doza de floculant recomandata este de 1 — 4 g/l si concentratia este de 1 - 4 g/kg de materie uscata.
FUNCTIONAREA AUTOMATA A STATIEI DE EPURARE
Controlul pompelor din statiile de pompare se realizeaza automat.

Functionarea statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul sondelor de oxigen, care regleaza
functionarea suflantelor in functie de concentratia reala de oxigen din sistem. Statia de epurare se va
auto-regla astfel in functie de incarcarea organica reala ce intra in sistem.

Debitul de apa influent in statia de epurare cat si cel efluent va fi masurat cu ajutorul unor debitmetre
inductive.

Functionarea echipamentului integrat de pre-epurare mecanica se realizeaza automat.

Controlul suflantei pentru aerarea depozitului de namol se face automat prin intermediul unui
intrerupator cu timer, sau se poate face manual din panoul de comanda.

Efluentul statiei de epurare este dezinfectat, in mod automat, cu hipoclorit de sodiu.

SISTEM DE MONITORIZARE, CONTROL SI VIZUALIZARE DATE TIP SCADA

Alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare

Statia de epurare va fi alimentata din reteaua publica a furnizorului de energie electrica, in regim
trifazat 400V, 50Hz. Racordarea instalatiei de epurare se va executa prin intermediul unui bloc de
masura si protectie trifazat (BMPT), montat in punctul stabilit de furnizorul local de energie electrica.

Se admite o variatie de tensiune de +/-10%Un si o variatie de frecventa de £1Hz.

Racordul electric al statiei de epurare se va realiza prin cablu armat de cupru, de tip CYABY,
dimensionat corespunzator, pozat ingropat in pamant, caderea maxima de tensiune admisa fiind 5%
Un.

Instalatia de automatizare aferenta statiei de epurare asigura unitar urmatoarele:

Protectia la scurtcircuit se realizeaza prin intermediul sigurantelor automate magneto-termice,
protectia la supratensiuni se realizeaza prin echipamente speciale, destinate acestui scop;

Functionarea in regimurile Manual si Automat a echipamentelor electrice din statie, dupa logica de
functionare implementata in automatul programabil PLC cu care tabloul RM vine in dotare.

Regimul de functionare automat

In regim de lucru Automat, motoarele sunt controlate de automatul programabil PLC in functie de
logica de functionare implementata in acesta, avand functionari determinate de timp sau de
schimbarile valorilor analogice monitorizate in statie. Motoarele vor functiona in regim de lucru cu
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pornire directa, prin sofstarter, sau prin convertizor de frecventa conform prevederilor normativului
[7/2011. pornire directa prin contractor pentru motoare cu putere mai mica sau egala cu 4 KW.

» pornire controlata prin softstarter, pentru motoare cu o putere peste 4 KW.

» pornire controlata prin convertizoare de frecventd pentru elementele de reglaj in bucla
(suflante aerare) functie de valoarea analogica masuratd de senzorul de oxigen.

Comutarea in regim de lucru automat, se efectueaza cu ajutorul selectorului de regim (Automat — 0 —
Manual), montat pe usa interna a tabloului de comanda si control “RM”.

Conform acestei actiuni, daca motorul a functionat in regim Manual, acesta se va opri in momentul
trecerii pe pozitia “0” a selectorului, in aceasta pozitie motoarele neacceptand comenzi nici manual de
la operator, nici automat de la PLC.

Motoarele pornesc in regim automat la trecerea selectorului de regim pe pozitia “Automat”. Odata
trecute in mod automat, comenzile locale ale operatorului, de pornire/oprire, sunt ignorate de sistem,
automatul preluand controlul asupra lor

Automatul programabil PLC realizeaza periodic alternarea motoarelor in functionare, in functie de
numarul de ore de functionare acumulate de fiecare motor in parte. Va fi pornit intotdeauna
echipamentul cu orele de functionare mai putine. Aceste comutari nu constituie stari de avarie.

Regim de functionare manual-local
Motoarele se comuta in regim Manual local utilizand selectorul de regim.

Conform acestei actiuni, daca motorul a functionat in regim automat, acesta se va opri in momentul
trecerii prin pozitia “0” a selectorului. Prin aceasta operatie, se preia controlul de la automatul
programabil.

Odata motorul trecut in regim Manual, comenzile de la distanta trebuie sa fie ignorate de sistem.
Sistemul preia comenzi doar de la selectoarele de pornire/oprire si selectoarele locale.

in regim de lucru Manual, motoarele vor fi comandate manual exclusiv de la tabloul de comanda si
control. Acest regim de lucru este independent de automatul programabil.

Instrumentatia de proces

In cadrul statiei de epurare se vor instala urmatoarele echipamente de monitorizare:
> Senzor de oxigen pentru fiecare linie in parte;
> Debitmetru pentru influent si efluent;

Echipamentele de monitorizare dispun de semnale de iesire analogice de tip 4-20mA cate vor fi
transmise catre automatul PLC.

Tabloul de comanda si control RM
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In cadrul statiei de epurare se va instala un tablou comanda si control RM complet echipat si utilat
pentru alimentarea si comanda echipamentelor electrice, precum si pentru gestionarea instrumentatiei
de masura si control din statie.

Tabloul va fi conform cu cele mai noi revizii ale standardelor SR EN 60947 si SR EN 60439-1. Forma
de separare va fi Forma 2 cu amplasarea elementelor pe contrapanou si acesta va fi dimensionat la
nivelurile specificate pentru functionarea la tensiuni de pana la 600V, 50 Hz.

Carcasa tabloului va fi realizata din tabla de otel cu grosimea de minim 1,5 mm vopsit in camp
electrostatic, grad de protectie min. |P54.

In conformitate cu specificatiile tehnice aferente acestui proiect, tabloul RM va avea in componenta
urmatoarele:

pe usa dulapului:
> lampi indicatoare pentru starile de pornit/ oprit/ disponibil/ avarie montate pe usa;
» comutator selectie regimuri Manual/ 0/ Automat pentru fiecare motor;
> interfata HMI color 7 inch cu touchscreen color, comunicatie cu PLC;

in interiorul dulapului:

v

automat programabil PLC cu intrari/iesiri digitale si analogice;
> protectii pe circuitele de alimentare ale motoarelor;

> intrerupatoare automate;

> alimentare circuit iluminat si priza de serviciu;

> descarcator de supratensiune;

> termostat si rezistenta de incalzire anti-condens;

» microcontact efractie usa tablou;

» relee si conectori;

> releu de monitorizare faze retea;

Protectiile sistemului
Protectia motoarelor la suprasarcina se realizeaza prin intermediul intreruptorului magneto-termic.

Protectia termica a motoarelor, daca acestea vin dotate cu asa ceva, se realizeaza prin senzorii de
temperatura din infasurarile motoarelor, conectate la relee electronice de protectie.

Sistemul se protejeaza impotriva inversarii fazelor, lipsei unei faze, dezechilibrului fazelor, printrun
releu destinat acestui scop, care, in cazul sesizarii unor probleme pe reteaua de alimentare determina
oprirea functionarii statiei.

" Pag. 41 din 96



REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA APOSTOL,
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

Protectia la scurtcircuit se realizeaza prin intermediul intrerupatoarelor automate echipate cu relee
electro-magnetice.

Protectia la supratensiuni se realizeaza printr-un echipament special destinate acestui scop.
Protectia Ja supratensiune a automatului programabil se realizeaza prin sursa de alimentare UPS.
Functiile sistemului de automatizare locala
Sistemul de automatizare locala a statiei de epurare trebuie sa asigure urmatoarele functii:

» asigurarea regimurilor de functionare a statiei (automat/manual);

» asigurarea modului de comanda local/distanta;

» functionarea in regim automat, in functie logica de functionare implementata in automatul PLC
instalat in tabloul de comanda RM.

> alternarea automata a motoarelor pe principiul egalizarii orelor de functionare;

> repornirea automata a sistemului la revenirea tensiunii de alimentare (dupa lipsa tensiunii in
retea);

» contorizarea orelor de functionare a motoarelor;
> afisarea pe HMI a parametrilor din statie (stari de functionare si avarie, valori analogice);
Alimentarea suplimentara cu energie electrica a PLC

Alimentarea automatului programabil se realizata dintr-o sursa de alimentare neintreruptibila (UPS),
care trebuie sa ofere o autonomie de functionare de cel putin 1 ora, in cazul intreruperii alimentarii cu
energie electrica.

Dupa revenirea alimentarii cu energie electrica, automatul programabil trebuie sa initieze o repornire
controlata a sistemului de automatizare locala, aflat in regim de lucru automat fa momentul intreruperii
alimentarii.

Aceasta va include pornirea secventiala a echipamentelor, in scopul evitarii aparitiei socurilor de
curent la pornire.

Structura automatului programabil (PLC)

Automatul programabil pentru realizarea controlului local al statiei de epurare va avea urmatoarea
structura:

Unitate centrala echipata cu interfata dedicata pentru incarcarea/ descarcarea aplicatiei si
programarea automatului programabil, avand posibilitatea comunicarii conform protocolului ModBus
TCP-IP;

» Panou grafic operator tip HMI cu touchscreen color, diagonala min 7;
» Sursa de tensiune 24Vc.c,;

> Port comunicatie seriala Modbus RTU;
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» Protocoale secundare Modbus TCP client/server, Ethernet/IP, SNMP si FTP client/server

> Router GPRS

Aplicatia software pentru PLC va fi dezvoltata utilizand o platforma de dezvoltare dedicata acestor
aplicatii, care trebuie sa raspunda cel putin urmatoarelor criterii:

» sa aiba caracter de sistem deschis prin utilizare de standarde international;

> sa aiba o arhitectura ierarhizata cu acces controlat la functiile sistemului;

> sa aiba posibilitatea de a realiza extinderi si upgradari ulterioare;

» sa aiba posibilitatea de a realiza configurarea on-line.

Aplicatia software din PLC va fi furnizata cu o documentatie continand schema sursa program, tabel
de alocare variabile I/O, tabel cu memorii si temporizari.

In tabloul de automatizare se va instala un switch de retea cu 5 porturi Ethernet, prin intermediul
caruia se va realiza comunicatia intre automatul PLC RM si automatele PLC locale din tablourile
utilajelor (RT1/RT2).

Semnaliari locale si la distanta

>

>

>

>

>

»

Date de sistem:

Alarme generale;

Alimentare retea OK;

Efractie tablou;

Mod de lucru Manual / Automat

Parametri masurati/detectati

Valori analogice oxigen, suspensii solide si debit;
Prezenta tensiune;

Stare motoare (pornit, oprit, avarie).

Comenzi locale

pornire/oprire motoare;

selectare mod de functionare statie (automat/manual);

setare valori prag de functionare din interfata HMI

Tratarea avariilor

Avarii ale sistemului de alimentare cu energie electrica a statiei de epurare:
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La sesizarea unei avarii, precum lipsa tensiunii, lipsa unei faze, succesiunea incorecta a fazelor, releul
de protectie prevazut in instalatie va opri statia, echipamentele care raman in functiune fiind automatul
programabil, routerul, acestea fiind alimentate prin UPS.

Avarii motor:

Motorul avariat trebuie sa se opreasca imediat, iar logica de comanda a automatului programabil
trebuie sa porneasca motorul de rezerva. Informatia de avarie se culege de la senzorii de temperatura
din infasurarile motoarelor, respectiv de la intreruptorul magneto-termic, in functie de care este activat.
Avaria va disparea doar dupa confirmarea, respectiv resetarea acesteia.

Avarie la pornirea motoarelor; in cazul in care dupa lansarea comenzii de pornire pentru un motor,
dupa un anumit interval de timp, acesta nu porneste, automatul programabil va genera un semnal de
eroare pornire. Sistemul va incerca pornirea motorului de rezerva. Avaria va disparea doar dupa
confirmarea, respectiv resetarea acestia.

DEBITMETRU INDUCTIV INFLUENT/ EFLUENT

Debitmetrul inductiv afiseaza debitul curent si debitul total al pompelor. Semnalul debitului curent este
adus in PLC print-o iesire de 4-20mA si debitul total prin impulsuri, 0.5 la fiecare 0.1 m3. In sistemul
SCADA sunt afisate ambele valori, atat debitul curent cat si debitul total, istoricul este afisat sub forma
de grafic pentru debitul curent si sub forma de tabel sumarizat pe ore, zile si luni pentru debitul total.

SONDA DE OXIGEN

Sonda pentru masurarea concentratiei de oxigen utilizata la statiile de epurare este compusa dintr-un
senzor si o unitate de control (controler). Senzorul luminiscent pentru masurarea concentratiei de
oxigen dizolvat permite analiza usoara si precisa a cantitatii de oxigen dizolvat din diferite tipuri de
ape. Sistemul este conceput special pentru determinarea concentratiei de oxigen din apele uzate
menajere si industriale.

Senzorul situat in capac este acoperit cu un material fluorescent. Lumina albastréd de la un LED
lumineaza substanta chimicd fluorescentd de pe suprafata capacului senzorului. Substanta chimica
fluorescentd devine instantaneu excitatad si apoi, pe masura ce aceasta se relaxeaza, emite o lumind
de culoare rosie. Lumina rosie este detectata de o fotodioda iar timpul necesar substantei chimice s
revind la o stare de relaxare este masurat. Cu cat creste concentratia de oxigen, cu atat este mai
redusé lumina rogie emisa de senzor si cu atdt mai scurt este timpul necesar materiatului fluorescent
pentru a reveni la o stare de relaxare. Concentratia de oxigen este invers proportionald cu timpul
necesar materialului fluorescent pentru a reveni la o stare de relaxare.Masurile de investitii pentru
extinderea retelei de distributie apa potabila constau din:

MATERIALE FOLOSITE

Conductele submersate sunt confectionate din otel inox, PVC sau polietilena. Echipamentele dispuse
deasupra nivelului apei sunt confectionate din otel carbon galvanizat la cald.

Protectia impotriva coroziunii:

Otel inox
e curatarea mecanica a sudurilor

e neutralizarea sudurilor
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Otel carbon

e Materialul este galvanizat la cald conform normelor

o Grosimea stratului de zinc este de minim 80 pm conform normelor
PRODUCTIA DE NAMOL, REZIDURI DE LA GRATARE SI DEPOZITAREA LOR

Deoarece in statia de epurare intra doar apa uzata menajera, nu exista pericolul de contaminare cu
metale grele. Transportarea materiilor rezultate in urma procesului de epurare (impuritati de la gratare
si namol stabilizat) trebuie sa se faca cu mijloace de transport adecvate pentru a pastra curatenia
drumurilor.

OPERAREA SI INTRETINEREA STATIEI DE EPURARE

Functionarea statiei de epurare este automata si intretinerea este asiguarata de catre o persoana
calificata. Reparatile si intretinerea echipamentelor in afara perioadei de garantie, precum si
transportarea materiilor rezultate in urma epurarii sunt asigurate pe baza contractuala.

Indatoririle personalului de exploatare vor fi trecute in manualul de operare si intretinere al statiei de
epurare.

PROTECTIA MEDIULUI

Realizarea unei statii de epurare va avea cu siguranta un efect pozitiv asupra mediului, modul de
colectare si epurare organizat ducand la imbunatatirea calitatii cursurilor de apa si la conservarea
mediului inconjurator.

PROTECTIA FONICA

Cresterea nivelului de zgomot in statia de epurare este cauzata de functionarea suflantelor care
produc aer sub presiune necesar pentru procesul de aerare si pentru stabilizarea aeroba a namolului.
Deoarece suflantele sunt plasate in interiorul unei cladiri care reduce nivelul poluarii fonice exterioare,
nu va fi depasit nivelul maxim de zgomot prevazut de lege.

PROTECTIA AERULUI

Efect asupra atmosferei au procesele de aerare care produc aerosoli. Prin folosirea sistemului de
aerare cu bule fine in bazinul de aerare, productia de aerosoli este redusa la minim.

ZONA DE PROTECTIE IGIENICO-SANITARA
Zona de protectie igienico-sanitara este proiectata in concordanta cu legislatia in vigoare.
CONDITII NECESARE PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

e Testarea echipamentelor individuale

e Teste complexe

e Teste de functionare

'Pag. 45 din 96



REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA APOSTOL,
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

TESTE DE PRESIUNE S| ETANSEITATE

Dupa montarea conductelor se face un test de presiune si etanseitate cu respectarea normelor si
reglementarilor in vigoare. Nu este permis accesul persoanelor neautorizate in zona pe parcursul
desfasurarii testului. Testul se face pe conducta cu un capat inchis etans, fara a fi cuplata la
echipamentele statiei de epurare, doar cu aer si apa. In cazul constatarii unor defecte, se trece la
remedierea lor, dupa care testul trebuie repetat. Reparatiile nu se fac pe conducte aflate sub presiune.
Dupa realizarea testului se va intocmi un proces verbal cu rezultatele obtinute.

TESTE COMPLEXE

Prin teste complexe se intelege punerea in functiune a echipamentelor montate si reglarea acestora
cat mai aproapiata de conditiile reale de operare.

In timpul testelor complexe se va demonstra fiabilitatea si siguranta in exploatare a echipamentelor,
controlul facil al operarii, pasii operarii si bineinteles intregul proces de operare. Testele complexe sunt
facute de catre furnizor in prezenta unui reprezentant legal al beneficiarului, a personalului de operare
si a proiectantului statiei de epurare.

TESTE DE FUNCTIONARE

Testele de functionare sunt menite sa verifice eficienta statiei de epurare si parametri apei obtinuti in
urma epurarii. Aceste teste se fac conform indicatiilor autoritatilor in masura si in concordanta cu
legislatia in vigoare.

CONDITII IGIENICO-SANITARE SI DE SIGURANTA

Proiectarea tehnologiei si a echipamentelor statiei de epurare s-a facut cu respectarea normelor si
reglementarilor in vigoare.

Statia de epurare este un loc de munca, deci trebuie sa se supuna reglementarilor igienico-sanitare si
de siguranta in vigoare. Persoanele care isi desfasoara activitatea in acest loc trebuie sa fie instruite si
sa respecte conditiile de igiena si de protectie a muncii.

Pe toata perioada de functionare a statiei de epurare, in incinta acesteia trebuie sa existe manualul de
operare si intretinere, instructiunile de manipulare a echipamentelor tehnologice, a echipamentelor
electrice. Pentru operarea in conditi de siguranta, statia de epurare trebuie sa fie iluminata
corespunzator.

Sanatatea personalului de operare poate fi pusa in pericol prin:
« Raniri datorate nerespectarii instructiunilor de manipulare a echipamentelor
e Caderea in bazinul statiei de epurare datorate nerespectarii instructiunilor de operare
o Infectii cauzate de nerespectarea masurilor de igiena

Statia de epurare este echipata cu o camera de operare destinata personalului, toaleta si spalator
(optional).
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3.3. Costuri estimative ale investitiei

Evaluarea costurilor investitiei s-a realizat pe baza costurilor unor investitii similare, a ofertelor primite
de la furnizorii de materiale si echipamente si pe baza standardelor de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici ai obiectivului de investitii.

Devizul general al investitiei este intocmit pe baza metodologiei privind elaborarea devizului general si
a devizului pe obiect, conform Anexei nr. 6 din HG nr.907/2016.
a) Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, conform devizului general (Anexa 2) sunt
urmatoarele.

Tabel 3 Costuri de investitie

Valoare
:‘; Capitol [lei, fara
) TVA]
1 CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 64.266,665
2 CAEITOL.L.{L 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 234,619,934
de investitii
3 CAPITOLUL 3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 557.453,556
4 CAPITOLUL 4- Cheltuieli pentru investitia de baza, din care 5.774.758,028
5 CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli 825.022,568
6 CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 14.843,100
7 CAPITOLUL 7- Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea
. . ’ 1.676.298,844
- rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL VALOARE INVESTITIE 9.147.262,703
Din care constructii-montaj 4.018.944,484

b) Costurile de operare
Tarifele actuale practicate de Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare S.C. APA NOVA
PLOIESTI S.A:

e Tarif apa potabila pentru populatie: 3,11 lei/m?® fara TVA;

¢ Tarif canalizare pentru populatie: 3,38 lei/m® fara TVA.
Plecand de la aceste tarife au fost determinate tarifele rezultate din implementarea proiectului.

Pentru evaluarea costurilor de operare suplimentare rezultate din implementarea proiectului au fost
considerate urmatoarele:

e Costurile cu energia electrica s-au determinat pe baza normelor de consum si timpilor de
utilizare a echipamentelor (statii de pompare apa uzata si statie de epurare) stabilite de
producatori/furnizori;

e Costurile cu mentenanta s-au considerat procent din investitia de baza.

S-a considerat de asemenea ca Serviciul public de alimentare cu apa are personal de operare si
intretinere suficient si bine calificat astfel incat sa poata acoperi si lucrarile prezentului proiect. Pe
aceste considerente, in calculul costurilor de operare nu au fost incluse cheltuieli suplimentare cu
personalul de operare.
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Costurile actuale de operare suplimentare rezultate din implementarea proiectului se prezinta in
tabelul urmator.

Tabel 4 Costuri de operare suplimentare

Nr.crt. Categorie costuri UM Valoare 1'
Infiintare sistem de canalizare menajera
1.1 Costuri cu energia electrica lei/an 267.338
1.2 Costuri cu mentenanta B lei/an 27.643
i 1.3 Costuri administrative lei/an 11.047
1.4 Costuri cu reactivi lei/an 32.703
1.5 Costuri cu forta de munca lei/an 180.326
Total costuri de operare leifan 339.632
Volum apa uzata colectata mSI;n 1T 1_ 08.087
Cost specific apa uzata - lei/ m* 4,811
Total costuri de productie lei/an 519.957-.

Calculul costurile de operare se prezinta detaliat in anexe.
3.4. Studii de specialitate
a) Incadrare in categoria de importanta

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a HG nr. 766/1997, lucrarile proiectate sunt de
categoria C de importanta (constructii de importanta normala).

In conformitate cu STAS 4273-83, Tabelul 9, pentru localitati rurale, categoria lucrarilor hidrotehnice
aferente alimentarii cu apa este 4, iar pentru canalizare 4 (localitati rurale). Din punct de vedere al

duratei de exploatare, lucrarile propuse sunt definitive si principale, incadrandu-se conform tabelului
13 in clasa de importanta |V atat pentru apa cat si pentru canalizare.

b) Studiu topografic

Studiul topografic a fost intocmit de catre NICOLESCU N OVIDIU — TITEL — BIROU INDIVIDUAL
GEODEZIE St EXPERT TEHNIC JUDICIAR in anul 2022.

Pentru realizarea Proiectului Tehnic de Executia, studiile topografice vor fi verificate de catre
executantul proiecului tehnic iar daca este cazul, acestea vor fi actualizate.

¢) Studiu geotehnic
Studiul geotehnic a fost intocmit MISTAR PROIECT SRL.

Pentru realizarea Proiectului Tehnic de Executia, daca situatia o impune, studiul geotehnic va fi
actualizat de catre executantul proiectului tehnic.
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3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata estimativa de realizare a obiectivului in investitii este 60 de luni de la aprobarea investitiei si
deschiderea finantarii pana la Receptia finala a proiectului (include perioada de notificare a

defectelor).
Esalonarea costurilor se prezinta in Anexa 5.
In tabelele urmatoare se prezinta activitatile proiectului si durata estimata a acestora.

Note privind informatiile prezentate in tabele:

e Activitatea de consultanta se desfasoara pe toata perioada de derulare a proiectului;

e Asistenta tehnica din partea proiectantului se desfasoara pe perioada de organizare a
procedurii de licitatie lucrari si pe toata perioada de executie a lucrarilor pana la receptia la

terminarea lucrarilor;

e Supervizarea lucrarilor prin dirigintele de santier se desfasoara pe toata perioada de executie

a lucrarilor;

e Proiectul se considera finalizat dupa terminarea perioadei de notificare a defectelor (36 luni) si
admiterea Receptiei finale. Perioada de notificare a defectelor nu este figurata in grafic.

Tabel 5 Grafic de realizare a investitiei

Activitate Perioada
Etapa | Proceduri de licitatie si servicii de proiectare 12 luni
Organizarea procedurilor de licitatie pentru servicii de proiectare (Proiect tehnic de
executie, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor) si pentru 3 luni
verificare tehnica prin verificatori autorizati a documentatiilor de proiectare)
Elaborare Proiect tehnic de executie, documentatii pentru obtinere avize, acorduri,
Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire (DTAC); verificarea 4 luni
tehnica prin verificatori autorizati a documentatiilor de proiectare
Obtinerea Autorizatiei de construire 1 luni I
Organizarea procedurilor de licitatie pentru executie lucrari si dirigentie de santier 4 luni
Etapa Il Executie lucrari 12 luni
Organizare de santier 1luna
Executie lucrari retele de distributie apa potabila 4 luni
Executie lucrari retele de canalizare menajera 10 luni
Executie lucrari retele de canalizare pluviala 5 luni
Contractare, furnizare si montare utilaje si echipamente tehnologice (statii de 3 Juni
pompare apa uzata)
Asigurare utilitati 1 luna
Receptie la terminarea lucrarilor
Etapa lll Perioada de notificare a defectelor 36 luni
Receptie finala
Durata de realizare (implementare) a obiectivului de investitii 60 luni
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IV. Analiza fiecarui scenariu/optiuni tehnico-economice propuse

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Cartier Mitica Apostol a hotarat ntreprinderea demersurilor necesare obtinerii finantarii pentru
realizarea proiectului: * REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA APOSTOL,
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA".

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

In proiect se propun masuri de investitii pentru realizare statie de epurare in cartierul Mitica Apostol,
municipiul Ploiesti, judetul Prahova.

Componentele proiectului sunt urmatoarele:

o Realizare statie de epurare ape uzate menajere pentru cartierul Mitica Apostol;

e Realizare colector de canalizare de la ultimul camin al retelei de canalizare existenta din
intersectia strazilor Gaterului cu Fluturilor, pana la statia de epurare;

o Conducta de alimentare cu apa potabila a statiei de epurare;

« Conducta de evacuare ape epurate de la statia de epurare pana la canalul betonat Buda — Casa
Sitelor

« Racord electric pentru statia de epurare

Se propune realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica Apostol, cu o capacitate de 2500
LE, pentru un debit de apa uzata Qzi med = 300 mc/zi.

Statia de epurare se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de catre Beneficiar, Primaria Ploiesti.
Suprafata de teren are 1000 mp.

Se va costrui un colector de canalizare din tevi PVC, D315 mm care va lega reteaua de canalizare
existenta in Cartierul Mitica Apostol de statia de epurare. Ultimul camin al retelei de canalizare
existenta este la intersectia strazilor Gaterului cu Fluturilor.

Lungimea colectorului este de 550 m.

Pentru buna functionare a statie de alimentare va fi nevoie de alimentarea acesteia cu energie
electrica si apa potabila.

Racordul la energie electrica va tine seama de studiul de solutie realizat de catre operatorul regional
de distributie energie electrica.
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Bransamentul de apa potabila se va realiza din reteaua publica de alimentare ce apa potabila a
carierului Mitica Apostol.

Deversarea apei epurate se va realiza in emisarul Canal Buda — Casa Sitelor printr-o conducta din
PE, De150 mm.

Lungimea acesteia va fi de 1100 m.

Perioada de referintd considerata pentru realizarea obiectivului de investitie este de maxim 24 luni,
respectiv 2023-2025 si 36 luni pentru perioada de notificare a defectelor.

fn anul 2023 beneficiarul va avea pregititd documentatia tehnico-economica necesara accesérii unui
program de finantare in infrastructura. De asemenea, in anul 2023 se va derula procedura de licitatie
pentru atribuirea serviciilor de proiectare si executie lucrari.

Executia lucrérilor se va desfasura h anul 2023 - 2025, iar perioada de notificare a defectelor de 36
luni, in perioada 2025 - 2028.

Conform HG nr.2139/2004, durata normala de functionare a conductelor pentru retele de canalizare,
inclusiv traversarile, este cuprinsa intre 32-48 ani, astfel:

e pentru conductele de distributie apa potabila, inclusiv traversari: 24-36 ani;

e pentru conductele de canalizare, inclusiv traversari: 32-48 ani;

e statii de pompare: 32-48 ani.

S-a apreciat c& durata de functionare a obiectivului de investitie va fi de 30 ani. Astfel, perioada de
referintd pentru analiza economico-financiara, conform Ghidului ACB -2014, s-a considerat 30 de ani
(2024-2054).

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

In ambele variante de realizare a proiectului, analiza vulnerabilititilor se prezinta in tabelul urmator.

Tabel 7 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc naturali si antropici

Categorie

.g : Tip risc Vulnerabilitati proiect

risc
Hazarde Cutremure de pamant Cartier Mitica Apostol nu se situeaza in zona de risc
naturale seismic.

Inundatii Cartier Mitica Apostol nu se situeaza intr-o zona
afectata de inundatii.

Alunecari de teren Cartier Mitica Apostol prezinta un potential mediu-ridicat
de producere a alunecdrilor de teren (Legea
nr.575/2001)

| Seceta Poate influenta negativ sistemul de alimentare cu apa.
Nu influenteaza negativ functionarea sistemului de
canalizare.
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Categorie A o .

_g Tip risc Vulnerabilitati proiect

risc
Hazarde Poluare accidentala - factori | Retelele de distributie functioneaza sub presiune si nu
antropice | externi exista riscuri de contaminare a apei pe traseul acestora.

In retelele de canalizare menajera pot ajunge accidental
obiecte de dimensiuni mari care conduc la colmatarea
acestora.

Poluare accidentala —
intrerupere furnizare energie
electrica

Distributia apei se realizeaza gravitational si nu este
influentata de intreruperile de energie electrica. La nivel
de sistem, intreruperile alimentarii cu energie electrica
influenteaza tratarea si transportul apei.

Reteaua de canalizare menajera functioneaza
gravitational si sub presiune. In proiect au fost
prevazute statii de pompare apa uzata.

Bazinul de aspiratie al pompelor poate asigura retentia
apelor uzate pentru perioade scurte de intrerupere a
furnizarii energiei electrice.

In cazul avariilor prelungite, Operatorul va asigura
functionarea statiilor de pompare cu grupuri electrogene
portabile.

Cu privire la schimbarile climatice, se cunoaste faptul ca efectele lor directe se manifesta prin
fenomene meteorologice extreme, modificarile ale regimului precipitatiilor, vanturilor, temperaturii,
radiatiilor solare.

Pentru sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, efectele schimbarilor climatice pot avea
urmatoarele impacturi:

o Posibile cresteri / scaderi ale debitului.de apa la sursa;

o Moadificari ale calitatii apei captate cu impact asupra sanatatii populatiei;

e Posibile cresteri ale nivelului de infiltrati in reteaua de canalizare cu impact asupra
functionarii statiei de epurare si asupra receptorului in care se descarca apele epurate;

e Posibile cresteri / scaderi ale incarcarii cu poluanti a apelor uzate cu impact asupra eficientei
statiei de epurare;

¢ Posibile avarii la sistemul de distributie al energiei electrice cu impact asupra functionarii
intregului sistem de alimentare cu apa si de canalizare (statie de tratare, statii de pompare,
statie de epurare);

e Afectarea cailor de acces si conditii nefavorabile care ingreuneaza interventia personalului
de mentenanta in caz de avarii.

Analiza vulnerabilitatilor proiectului cauzate de schimbarile climatice, se prezinta in tabelul urmator.

Tabel 8 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de schimbarile climatice
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Efecte primare ale
schimbarilor

Efecte secundare ale

Vulnerabilitarea proiectului la schimbarile

) , schimbarilor climatice climatice
climatice
Temperatura Reducerea cantitatilor de Modificarea conditiilor legate de sursa de apa,
medie anuala / precipitatii atat in regim de ape mari, cat si de ape mici
sezoniera Trecerea rapida de la regimul (cantitativ si calitativ);
de ape mari la regimul de ape | Scaderea debitului (nivelului) emisarului -
mici cresterea nivelului de poluanti datorita
deversarii efluentului SEAU,;
Topirea rapida a zapezii — cresterea nivelului
de turbiditate la sursa si a nivelului de infiltratii
in reteaua de canalizare;
Temperaturi Perioade de seceta Scaderea debitului de apa la sursa;
extreme

Perioade de inghet

Scaderea capacitatii receptorului de a prelua
efluentul statiei de epurare si cresterea
nivelului de incarcare cu poluanti a acestuia;

Scaderea eficientei statiei de epurare;

Precipitatii medii
anuale / sezoniere

Inundatii

Alunecari de teren

Deteriorarea calitatii apei captate;
suprasolicitarea statiei de tratare; posibil, apa
distribuita insuficient tratata;

Cresterea nivelului de infiltratii si dilutia
influentului SEAU in perioadele de precipitatii;

Precipitatii extreme

Inundatii, viituri

Eroziunea albiilor cursurilor de
apa

Alunecari de teren

Modificarea conditiilor legate de sursa de apa,
atat din punct de vedere cantitativ si cat si
calitativ;

Supraincarcare hidraulica a retelelor de
canalizare (menajera si pluviala);

Deversari necontrolate de ape uzate; afectarea
gospodariilor populatiei;

Afectarea stabilitatii si durabilitatii retelelor;

| Scaderea eficientei sistemelor de alimentare

cu apa si de canalizare;

Intreruperea temporara a functionarii statiilor
de pompare de pe reteaua de canalizare si a
statiei de epurare;

Acces ingreunat pentru personalul de
mentenanta;

Viteza medie a
vantului

Eroziunea solurilor

Modificarea regimul hidraulic al sursei de apa;

Retelele de distributie apa si de canalizare
menajera nu sunt vulnerabile la modificari ale
vitezei medii a vantului, fiind pozate sunteran;

Vanturi extreme

Afectarea sistemului de
distributie energie electrica

Intreruperea temporara a functionarii stasiei de
tratare, a statiilor de pompare si a statiei de
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Efecte primare ale
schimbarilor
climatice

Efecte secundare ale | Vulnerabilitarea proiectului la schimbarile
schimbarilor climatice climatice

epurare — scoaterea temporara din functiune a
| intregului sistem;

Acces ingreunat pentru personalul de
mentenanta.

Din cele prezentate in cele 2 tabele rezulta ca sistemul de alimentare cu apa si de canalizare este
vulnerabil atat la actiunile factorilor de risc naturali si antropici cat si la schimbarile climatice. Nivelul
de senzitivitate este redus, impactul asupra componentelor proiectului fiind minim.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum
Necesarul de utilitati si de relocare / protejare, dupa caz

Optiunea A — Realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica Apostol pe un amplasament
stabilit de catre Autoritatea Contractanta;

Statia de epurare necesita si racord la reteaua de alimentare cu apa potabiila.
Puterea instalata a statiei de epurare: 48 kw
Necesarul de apa potabila pentru statia de epurare: 0.1 mc/h.

Optiunea B - Realizarea unui colector de canalizare care sa deverseze apele uzate menajere din
cartierul Mitica Apostol in reteaua de canalizare existenta a municipiului Ploiesti, in zona
Bulevardului Petrolului

Nu necesita utilitati

Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare se va face din reteaua de distributie existenta in
zona, prin bransamente (conform studiului de solutie emis de furnizorul de energie electrica).

Alimentarea cu apa potabila se va face printr-un bransament la reteaua de apa potabila din zona.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Implementarea proiectului are ca rezultat cresterea nivelului de confort al populatiei prin accesul la
servicii conforme de alimentare cu apa si de canalizare menajera. In plus, prin extinderea retelei de
canalizare pluviala se reduc riscurile privind inundatiile si nivelul pagubelor cauzate de acestea.

Implementarea proiectului va face ca toata populatia cartierului sa beneficieze de aceleasi conditii in
ceea ce priveste asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare menajera, elimindndu-se
astfel discrepantele actuale.
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Proiectul contribuie direct la imbunatatirea calitatii vietii populatiei, a conditilor de mediu si la
cresterea atractivitatii zonei pentru dezvoltarea de noi investitii.

Realizarea investitiei va reduce fenomenul de migrare al populatiei spre zonele urbane mai
dezvoltate din judet si din tara si va deschide perspective in relansarea socio-economica a zonei.

b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

Numar de locuri de munca create in faza de realizare a proiectului

Constructorul desemnat pentru executia lucrarii va decide numarul personalului necesar si daca este
cazul sa creeze noi locuri de munca. Cu certitudine lucrarile de executie se vor executa cu personal
din localitate, ceea ce va produce un real beneficiu si o crestere a veniturilor.

Numar de locuri de munca create in faza de operare

Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Ploisti va decide daca este
necesara suplimentarea personalului de operare si intretinere odata cu implementarea proiectului.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz

Realizarea investitiei nu va avea impact negativ asupra componentelor de mediu si asupra factorului
uman.

Prin realizarea investitiei se asigura conditii mai bune de trai pentru populatie, se elimina evacuarile
necontrolate de ape uzate in apele de suprafata si sol.

Se disting doua tipuri de poluanti:

e Pe perioada construirii, care ar putea crea efecte locale pe termen scurt (de natura
temporara);

¢ In timpul perioadei de exploatare, care ar putea crea efecte pe termen lung (de natura
permanenta).

Protectia calitatii apelor
Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Din punct de vedere hidrogeologic, apele freatice sunt cantonate la adancimi variabile, in depuneri
detritice. Se remarca posibilitatea aparitiei unui suprafreatic cantonat in formatiunile poroase de la
suprafata.

In perioada de executie

Lucrarile care se executa in cadrul proiectului sunt lucrari normale de constructii (excavatii,
umpluturi, constructii din beton, constructii metalice, lucrari pentru retele subterane, manipularea
materialelor de constructie, montaj instalatii si echipamente, traficul obisnuit de santier).

Sursele de poluare pentru corpurile de apa identificate si masurile de diminuare ale impactului
acestora se prezinta astfel:

Tabel 9 —APA - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de executie
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Surse de poluare Masurile de diminuare a impactului

Scurgeri accidentale de produse | Amenajare parcare pentru vehicule si utilaje;

petroliere de la functionarea | Utilizarea de vehicule si utilaje corespunzatoare din punct de
utilajelor implicate in realizarea | yedere tehnic;

lucrarilor Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a
vehiculelor si utilajelor de lucru;

Pe amplasamentul lucrarii nu se vor realiza operatii de
reparare a utilajelor, iar alimentarea cu carburanti se va face
doar la statiile de carburanti;

In cazul producerii incidentului se vor aplica metode
organizatorice pe amplasament si utilizarea de materiale
biodegradabile.

Depozitarea si manipularea | Depozitarea materialelor necesare construirii obiectivului de
necorespunzatoare a materialelor | investitie se va realiza corespunzator, in functie de starea
utilizate in executia lucrarilor fiecarui material in parte si de riscul de poluare asupra

mediului ce poate fi generat de acesta;

Zonele de depozitare a materialelor, materiilor prime si
deseurilor nu se vor amplasa in vecinatatea cursurilor de apa;
Santierul va fi prevazut cu dotari pentru interventie in caz de
poluari accidentale.

Stocarea si gestionarea | Deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructie se vor
necorespunzatoare a deseurilor | depozita temporar in locuri special amenajate, selectiv, astfel
rezultate in urma lucrarilor incat sa se evite orice risc de poluare generat de acestea. De

asemenea, eliminarea deseurilor de pe amplasament se va
realiza doar de catre societati autorizate.

Activitati igienico-sanitare ale | Echiparea Organizarii de santier cu grupuri sanitare;
personalului de executie Antreprenorul va incheia un acord cu Operatorul in ceea ce
priveste preluarea apelor uzate in circuitul statiei de epurare.

Aceste surse de poluanti pot aparea in principal ca urmare a nerespectarii masurilor prevazute in
proiect, a greselilor de executie sau a unor poluari accidentale si pot conduce la alterarea calitatii
apelor de suprafata si subterane, impactul fiind direct, local, temporar, de scurta durata, cu efecte
reversibile.

Apa necesard lucrarilor de executie, probelor si testelor, va fi asigurata prin realizarea unui
bransament la reteaua de distributie municipala din imedita vecinatate a amplasamentului statiei de
epurare.

Pentru personalul de executie vor fi asigurate dozatoare de apa potabila.
Pe perioada de executie a obiectivului de investitie nu este necesara alimentarea cu apa industriala.

Pentru apele reziduale care rezultd in perioada de executie a obiectivului de investitie, Antreprenorul
va incheia un acord cu Operatorul Regional privind preluarea si tratarea acestora in statia de
epurare.

In perioada de exploatare

La ora actuala, principala sursa de poluare a apelor de suprafata si subterane o reprezinta apele
uzate provenite de la gospodariile populatiei evacuate direct sau indirect cursurile de apa din zona.
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Odata cu realizarea investitiei apele uzate vor fi transportate catre statia de epurare.

Exploatarea corecta a retelelor de canalizare, respectand manualul de operare, elimina riscurile
legate de poluarea apelor de suprafata si subterane cu ape uzate menajere

Tabel 10 —~APA - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de exploatare

Surse de poluare Masurile de diminuare a impactului

Exfiltratii de ape uzate din reteaua | Utilizarea de materiale care sa asigure un grad ridicat de
de canalizare in sol, ape de | etanseitate;

suprafata sau rigole pluviale . e
Respectarea programului de revizii si reparatii;

Personal de operare bine calificat si cu posibilitate de
interventie rapida

Exploatarea corecta a statiei de epurare elimina riscurile legate de poluarea apelor de suprafata si
subterane.

Impactul asupra apei este nesemnificativ, acceptabil atat in perioada de executie cat si in
perioada de exploatare.

Protectia aerului
Surse de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de executie

Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt pulberile si gazele de esapament produse de traficul
auto si utilajele de pe santier.

Pulberile prafoase rezulta de la rularea mijloacelor de transport pe caile de acces ale municipiului
Ploiesti (asigurarea santierului cu materii prime, transportul pamantului, utilajelor de executie,
echipamente si instalatii pentru punere in opera etc).

Pulberile chimice (NOx, CO, pulberi metalice, etc) rezulta din operatile de imbinare prin sudura.
Gazele de esapament rezulta de la vehiculele si utilajele folosite in timpul executiei. Contin: NOx,
CO, pulberi, COV, SOx.

Sursele de poluare sunt mobile si uniforme. Alegerea mijloacelor de transport si a utilajelor intra in
sarcina Antreprenorului, fapt ce poate afecta concentratia anumitor poluanti in aer.

Poluarea aerului este de scurta durata si este limitata in timp (numai in perioada de executie).

Sursele de poluare identificate si masurile de diminuare ale impactului acestora se prezinta astfel:
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Tabel 11 —AER - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de executie

| Surse de poluare Masurile de diminuare a impactului

Pulberi prafoase si gaze specifice | Utilizarea de vehicule si utilaje corespunzatoare din punct de
arderii combustibililor in motoarele | vedere tehnic;

vehiculelor/utilajelor . - Lo .
Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a

vehiculelor si utilajelor de lucru;

Evitarea efectuarii activitatiior de incarcare/descarcare
materiale de constructie atunci cand viteza vantului este

|
mare;

Amplasarea de ecrane protectoare in jurul santierului;
Nivelarea si stropirea permanenta a platformelor de lucru;

Acoperirea incarcaturii pentru a evita imprastierea pe caile de
rulare.

Sursele de poluare sunt surse la sol sau in apropierea solului, deschise si mobile. Natura temporara
a lucrarilor de constructie si specificul diferitelor faze de executie, diferentiaza emisiile specifice
acestor lucrari, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor.

O sursa suplimentara de praf este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste, in
mod inerent, lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita existentei, pentru un anumit interval
de timp, a suprafetelor de teren neacoperite, expuse actiunii vantului.

Praful generat de manevrarea materialelor si de eroziunea vantului este, in principal, de origine
naturala (particule de sol, praf mineral).

In perioada de exploatare

Exploatarea corecta a statiei de epurare elimina riscurile legate de poluarea aerului

Impactul asupra aerului este nesemnificativ, acceptabil atat in perioada de executie cat si in
perioada de exploatare.

Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Surse de zgomot si de vibratii

In perioada de executie

Sursele de zgomot si vibratii in perioada executiei, provin de la utilajele de manipulare-montaj si de
la traficul auto.

Nivelul de zgomot la sursa este cca. 85+95 dBA, iar in unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului
este de joasa frecventa si durata este cca. 8+10 ore/zi.

Vibratiile care se produc nu ajung sub nivelul de 20 Hz, nivel sub care este afectat organismul uman.
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In perioada de exploatare

Zgomotul produs de traficul auto se mentine si in perioada de exploatare a obiectivului, dar nu cu
aceeasi frecventd. Transportul ndmolurilor de la statia de epurare se va realiza in baza unui program
elaborat de Operator.

Impactul generat de zgomot este nesemnificativ, acceptabil atat in in perioada de executie cat
si in perioada de exploatare.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor produse in perioada de executie a lucrarilor nu este
necesara aplicarea unor masuri speciale. Este insa necesar sa se respecte urmatoarele:

Vil Respectarea graficului de executie si a programului de lucru;

Vi Utilizarea de vehicule si utilaje performate;

IX Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor
de lucru;

X Reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul
materialelor;

Oprirea motoarelor vehiculelor si utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate.

Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii in procesul tehnologic, deci nu necesita masuri de
protectie.

Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada de executie

In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti.
Acestea pot aparea doar acidental. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate
fara a avea efecte nedorite asupra solului.

Sursele potentiale de poluanti pentru sol, subsol si ape subterane in perioada de executie sunt
reprezentate de:

VI Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la
autovehiculele si utilajele implicate in realizarea lucrarilor. Aceste surse pot
conduce la alterarea calitatii solului, subsolului si apelor subterane. Eventualele
scurgeri directe pe sol de produse petroliere (carburanti) sau alte substante vor
conduce la afectarea superficiala a stratului de sol;

VI Depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si a deseurilor;

IX Gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate menajere;
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X Traficul vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea obiectivului. Odata cu
impurificarea aerului, exista posibilitatea ca o anumita cantitate din poluantii atmosferici sa

ajunga pe sol, putand conduce la modificarea caracteristicilor acestuia.

In perioada de exploatare

Obiectivul proiectat nu reprezintd o sursa de poluare pentru sol.

O surs3 potentiala de poluare a solului si subsolului in perioada de exploatare este reprezentata de
scurgerile de produse petroliere de la utilajele de transport (materii prime, deseuri solide, etc.).

Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa moderata spre negliabil atat
in perioada de executie cat si in perioada de exploatare.

Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului
Nu sunt necesare lucrari si dotari speciale pentru protectia solului si subsolului.

In perioada de executie a lucrarilor vor fi respectate urmatoarele masuri:

Xl Utilizarea de vehicule si utilaje performante;

Xl Evitarea amplasarii directe pe sol a materialelor de constructie si a deseurilor;
Xl Alimentarea cu carburanti se va realiza doar in statiile de carburanti;

XV Organizarea de santier va cuprinde zone de depozitate adecvate pentru

fiecare tip de material utilizat in santier;

XV Colectarea deserilor se va face selectiv, in containere etanse si acoperite,
amplasate in spatii special amenajate;

XVI Echiparea organizarii de santier cu toalete ecologice;

XV Organizarea de santier va fi prevazuta cu dotari pentru interventie in caz de
poluari accidentale;

XVl In cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si
tratata/eliminata in functie de tipul de contaminare;

XIX Constructorul va elabora un Plan de prevenire si combatere a poluarilor
accidentale si va instrui personalul implicat in lucrari pentru respectarea prevederilor
acestuia.

In perioada de exploatare vor fi respectate urmatoarele masuri:

XX Respectarea Manualului de operare;
XXi Respectarea programului de revizii si reparatii al retelelor;

Elaborarea/actualizarea Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si instruirea
periodica a personalului operator cu privire la interventia cat mai eficienta, in cazul aparitiei unei
poluari accidentale in cadrul obiectivului. Planul va contine masurile pentru impiedicarea sau
reducerea extinderii pagubelor, medode de inlaturare a cauzele care au condus la aparitia
incidentului sau se asigura o functionare alternativa si restabilirea unei functionari in conditii normale
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sau cu parametri redusi, pana la terminarea lucrarilor necesare asigurarii unei functionari normale.
Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare, care
se vor aplica in conformitate cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a
unui impact negativ asupra solului in perioada de exploatare.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cel mai apropiat sit este ROSPA0152 — Coridorul lalomitei. Acesta se afld la mare distantd de
lucrarile propuse in prezentul proiect. Cel mai apropiat punct al retelelor de canalizare de situl
Natura2000 se situeaza la cca.9,4 km.

Figura 12. Amplasamentul proiectului Tn raport cu situl ROSPAQ152
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(sursa: http://atlas.anpm.ro/atlas#)
Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor

protejate

in perioada de executie, prin aplicarea masurilor prezentate in sectiunile anterioare de protectie a
apelor, aerului si solului si de reducere a nivelului de zgomot, se asigura protectia biodiversitatii,
monumentelor naturale si ariilor protejate.

In perioada de exploatare, masurile cuprinse in proiect nu produc efecte asupra biodiversitatii,
monumentelor naturii si ariilor protejate

Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economica a cartierului Mitica Apostol prin asigurarea
accesului populatiei la servicii conforme de alimentare cu apa si de canalizare menajera si pluviala.

Lucrarile propuse in proiect nu interfereaza cu monumentele si siturile arheologice din Cartier Mitica
Apostol.

In zona proiectului nu exista zone cu regim de restrictie sau zone de interes traditional.

Lucrarile se vor executa in zona rezidentiala a cartierului Mitica Apostol! astfel ca se impun masuri de
protectie si siguranta pentru populatie:

e Respectarea graficului de lucrari si a programului de lucru (lucrarile se vor executa doar pe
timp de zi);

e Informarea cetatenilor cu privire la programul lucrarilor;

¢ Protectia si semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranta in
perimetrul lucrarilor;

e Asigurarea permanenta a accesului serviciilor de urgenta;

e Curatarea zilnica a cailor de acces in vecinatatea zonelor de lucru si intretinerea acestor

drumuri;

e Pentru a facilita accesul riveranilor in zonele in care se vor efectua lucrarile de executie la
conducte, se vor monta pasarele de acces asigurate contra alunecarii si prevazute cu
balustrade de protectie;

o Respectarea tuturor masurilor prevazute anterior pentru vehiculele si utilajele santierului;
e Optimizarea traseelor utilajelor de constructie si mijloacelor de transport astfel incéat

perturbarea activitatilor sociale si economice din localitate sa fie minima.

Trebuie de asemenea mentionat faptul ca, proiectul va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra
populatiei, prin imbunatatirea calitatii vietii umane.
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Gospodarirea deseurilor

In perioada de executie

In perioada de executie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant de descoperta, de
excavatie, materiale de constructii, resturi conducte, uleiuri uzate.

O parte dintre materiale (pamant de descoperta, de excavatie, nisip, balast, pietris, beton etc.) vor fi
utilizate in santier pentru lucrari de terasamente, umpluturi, lucrari provizorii, refacerea
amplasamentelor etc.

Celelalte deseuri rezultate din santier, vor fi stocate temporar pe suprafete impermeabilizate, in
containere sau soproane special amenajate, pana la ntransportu! lor spre unitaptile de valorificare
sau eliminare.

Evidenta gestiunii deseurilor generate in decursul desfasurarii lucrarilor pe santier, colectarea,
transportul si depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face conform prevederilor HGR
nr.856 din 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase.

In Planul de management al mediului pe durata executiei lucrarilor, Antreprenorul va include si o
componenta de gestionare a deseurilor care va contine:

o Inventarul tipurilor si cantitatiior de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de
periculozitate;

e Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

o Determinarea modalitatii si a responsabilitatilor privind implementarea masurilor de

gestionare a deseurilor.

Antreprenorul va asigura degajarea de orice resturi de materiale de constructie si deseuri a
amplasamentelor lucrarilor. La terminarea lucrarilor amplasamentele vor fi aduse la starea initiala.

In perioada de exploatare

Functionarea normala a retelelor de distributie apa, de canalizare menajera si pluviala nu genereaza
deseuri.

Deseurile tehnologice rezultate din curatarea retelelor au regim nepermanent de producere si vor fi
transportate la statia de epurare.
Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

In perioada de executie

In perioada de executie se vor utiliza materiale de constructie ce vor fi aprovizionate de Antreprenor
in vederea executiei lucrarilor. Se vor utiliza carburanti si uleiuri necesare functionarii vehiculelor si
utilajelor implicate in executia lucrarilor.
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Alimentarea cu carburanti si schimburile de ulei ale vehiculelor se vor efectua in unitati specializate
si autorizate pentru astfel de activitati.

Executia lucrarilor nu implica producerea de substante si preparate chimice periculoase.

In perioada de exploatare

In pericada de exploatare nu se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase.

Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Pentru realizarea lucrarilor nu este necesara utilizarea de resurse naturale. Investitia propusa consta
in pozare retele subterane pentru distributia apei, pentru colectarea apelor uzate menajere.

Lucrarile pentru pozarea conductelor se realizeaza intre limita de proprietate a gospodariilor si trama
stradala, la finalul lucrarilor amplasamentul reluandu-si functiunea initiala.

Construirea statiei de epurare implica ocuparea definitiva a unei suprafete de teren care este in
proprietatea cartierului si in acest moment are destinatie de teren agricol.

Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra capitalului natural in care se incadreaza.
Prin lucrarile propuse influenta proiectului asupra regimului acviferului va fi minima.

Referitor la capitalul antropic, in sectiunile anterioare s-au prezentat avantajele realizarii proiectului
asupra mediului social si economic.

4.5. Analiza de cerere de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii

Masurile de investitii ale proiectului constau din realizare statie de epurare in Cartier Mitica Apostol.
Pentru realizarea investitiei au fost analizate 2 alternative:

e Alternativa zero — “fara proiect”

e Alternativa maxima — “cu proiect”
Alternativa “fara proiect’ presupune nerealizarea investitiei. In aceste conditii locuitorii cartierului
Mitica Apostol, institutiile publice si agentii economici ar raméne fara acces la sistemul de canalizare
a apelor uzate menajere generand o serie de dezavantaje:

o Disconfort pentru populatia rezidenta fara acces la serviciile de canalizare;

e Conditii de trai diferite pentru locuitorii aceluiasi municipiu;

¢ Cresterea discrepantelor socio-economice intre diferite zone ale municipiului;
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e Scaderea interesului pentru zonele respective, atat din punct de vedere al locuintelor cét si
din punct de vedere al potentialului economic;

e Cresterea nivelului de poluare in zonele fara canalizare menajera datorita evacuarilor
necontrolate de ape uzate;

e Cresterea riscului pentru populatie datorita poluarii solului si panzei freatice cu poluanti
specifici apelor uzate;

e Cresterea riscului privind inundatiile si nivelul pagubelor cauzate de acestea.
Alternativa maxima — “cu proiect” este cea aleasa si propune realizarea unei statii de epurrae ape

uzate menajere in cartierul Mitica Apostol.

Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea nivelului de trai al populatiei si la cresterea
potentialului economic, socio-cultural si turistic al zonei.

Pentru dimensionarea lucrarilor proiectate s-au luat in considerare urmatoarele:

e Intreaga populatia a cartierului Mitica Apostol care nu beneficiaza la ora actuala de servicii
centralizate de canalizare menajera si pentru care se propun masurile de investitii in
prezentul proiect;

e Institutiile publice si agentii economici, situati in zona de interes a proiectului.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate, sustenabilitatea financiara

Obiectivul analizei cost-beneficiu este de a identifica si masura din punct de vedere financiar
(monetar) si economic impactul realizarii proiectului, si de a determina costurile si beneficiile aduse
de acesta. Scopul realizarii analizei cost-beneficiu este de a demonstra necesitatea realizarii
proiectului pentru a contribui la realizarea obiectivelor mai largi ale Primariei Ploiesti.

Analiza financiara foloseste metoda fluxului de numerar actualizat si este prezentata in Anexa 6.

Calculul costurilor de exploatare este prezentat in Anexa 6.1., iar calculul veniturilor din exploatare,
in Anexa 6.2.

Costul serviciilor rezultat din cheltuielile de productie a fost determinat pentru un procent de abonati
racordati de 100%, respectiv toata populatia cartierului Mitica Apostol: 4,811 lei/m3 pentru colectarea
si epurarea apelor uzate menajere.

Pretul de facturare al serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare menajera s-a determinat in trei
variante.

Tabel 12 Pret facturare — variante analizate

Componenta Varianta 1 Varianta 2 ' Varianta 3
Infiintare sistem de 1,215 euro/m? 1,500 euro/m3 1,600 euro/m?
canalizare menajera 6,013 lei/m3 7,422 lei/m? 7,916 lei/m®

In urma analizei se observa:
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Investitia nu se poate recupera in perioada de viata normala pentru prima varianta luata in
calcul. Pentru varianta 2, la tariful de 7,422 lei/m3, investitia s-ar recupera in cel de-al 30-lea
an de functionare, iar la tariful de 7,916 lei/m3, investitia s-ar recupera in cel de-al 26-lea an
de functionare.

Pentru varianta 2 si 3, tarifele obtinute depasesc nivelul actual de suportabilitate al
populatiei.

Posibilitatea de a atrage alte surse de finantare decat cele nerambursabile este astfel
limitata, intrucét recuperarea unei astfel de investitii la care s-ar adauga costul unui eventual
credit (dobanzi, comisicane bancare, diferente de curs valutar datorate inflatiei etc.) ar
impune un cost al serviciilor care ar depasi suportabilitatea de plata a populatiei, facandu-se
astfel presiuni asupra veniturilor populatiei. Drept urmare pentru acestia proiectul nu ar mai fi
atractiv.

In aceasta situatie, se propune utilizarea tarifului de 4,811 lei/, tarif care acopera costurile de
intretinere si exploatare. In aceste conditii Cartier Mitica Apostol poate reprezenta un punct
de interes pentru potentialii intreprinzatori.

Proiectia veniturilor s-a realizat pentru anii 2022+2051.

Curs BNR din 01.10.2021: 1 Euro = 4,9484 Lei

Aceasta previzionare a veniturilor s-a realizat in 3 variante in functie de adaosul practicat la pretul de
facturare, respectiv:

Anexa 6.3 Proiectia veniturilor pentru anii 2023+2052- varianta 1;
Anexa 6.4 Proiectia veniturilor pentru anii 2023+2052- varianta 2;

Anexa 6.5 Proiectia veniturilor pentru anii 2023+2052- varianta 3.

Previziuni asupra fluxului de numerar

Anexa 6.3.+ 6.5. Proiectia costurilor pentru anii 2023+2052;
Anexa 6.3. Situatia costurilor si beneficiilor - varianta 1;
Anexa 6.4. Situatia costurilor si benéeficiilor - varianta 2;

Anexa 6.5. Situatia costurilor si beneficiilor - varianta 3.

Analiza fluxului de numerar discount

Prezentul proiect genereaza venituri din facturare servicii de alimentare cu apa si de canalizare
menajera.

Determinarea valorii nete actualizate se prezinta in:

Anexa 6.6.1.+6.6.5 - varianta 1;
Anexa 6.7.1.+6.7.5 - varianta 2;

Anexa 6.8.1.+6.8.5 - varianta 3.
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Calculul ratei interne a rentabilitatii financiare (RIRF)

Rata interna de rentabilitate determinata pentru cele doua variante de tarife practicate pentru
recuperarea investitiei in perioada normala de viata este prezentata in Anexa 6.9.1 (varianta 2, tarif
servicii 7,422 lei/m3), respectiv Anexa 6.9.2 (varianta 3, tarif 7,916 leifm3), cu calcule si precizari
explicite.

Rata interna de rentabilitate este acea valoare pentru care VNA este egala cu zero. Dupa cum
rezulta din cele doua anexe precizate mai sus in ambele cazuri RIRF < 5%.

In cazul in care se obtine o valoare neta actualizata mai mare decét zero, rata interna de rentabilitate
va fi mai mare decat rata de actualizare, in caz contrar situatia inversandu-se. In cazul prezentului
proiect valoarea neta actualizata in toate cele trei variante la RIRF=5%, este negativa (VNAF<0).

Valoarea neta actualizata reprezinta ceea ce ramane la dispozitia solicitantului la incheierea duratei
de viata a proiectului. In cazul in care se urmareste si se poate recupera macar intreaga investitie
facuta initial, la sfarsitul duratei de viata a proiectului, solicitantul va avea forta financiara necesara
inlocuirii utilajelor si echipamentelor uzate moral si fizic asigurédnd astfel o continuitate dorita a
prezentei investitii.

In cazul in care nu se poate recupera investitia facuta, la sfarsitul duratei de viata a proiectului,
solicitantul se vede din nou nevoit sa apeleze la diferite surse de finantare sau sa faca eforturi
financiare considerabile (care pot avea efecte negative asupra acestuia sau asupra comunitatii)
pentru a continua prezentul proiect.

Calculul timpului de recuperare a investitiei

Timpul de recuperare a investitiei in cele trei cazuri este:
¢ varianta 1 - investitia nu se recupereaza pe durata de viata normala a proiectului;
e varianta 2 - investitia se recupereaza in 30 de ani;
e varianta 3 - investitia se recupereaza in 26 de ani.

Timpul a fost calculat prin scaderea profiturilor anuale din valoarea investitiei de capital. Timpul a
fost calculat in varianta in care nu se iau de loc credite bancare.

In varianta in care 20% din investitie se realizeaza din imprumuturi bancare timpul de recuperare
este prezentat in anexele 6.10 si 6.11. Din aceste anexe rezulta ca investitia nu s-ar recupera pe
durata ei de viata, la costuri mai mari decéat suportabilitatea actuala a populatiei.

Anexa 6.12 prezinta concluziile Analizei cost-beneficiu financiare, respectiv rata cost beneficiu.

Intrucat RCB este mai mic decéat 1", este un prim semnal ca proiectul nu poate fi realizat fara ajutor
financiar nerambursabil, cu toate ca este o investitie care, din punct de vedere a parametrilor sociali,
economici si de mediu, se impune a fi realizata.

4.7. Analiza economica

Nu este necesara calcularea indicatorilor de performanta economica.
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4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabileasca cat de sensibil va fi profitabilitatea, respectiv
rentabilitatea viitorului proiect la unele modificari ale variabilelor cheie ce pot aparea in cursul
exploatarii sale viitoare, sau la unele modificari ale estimarilor efectuate in scopul efectuarii calculelor
pentru VNA si RIR.

Elemetele care pot influenta realizarea proiectului sunt:
e Modificari substantiale ale preturilor materialelor de constructii sau echipamentelor

tehnologice ceea ce ar duce la cresterea costurilor investitiei;

¢ Modificari substantiale ale pretului energiei electrice care ar conduce la cresterea costurilor
de operare si implicit al tarifelor;

¢ Modificari ale tarifelor sau scaderea nivelului de trai duc la cresterea gradului de neincasare

si deci la diminuarea veniturilor din incasari.

In anexele 6.3, 6.4 si 6.5 se prezinta influenta indicatorilor financiari la modificarea tarifului.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire / diminuare a riscurilor
a) Ipoteze la diferite nivele

Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gama larga de activitati, care se finalizeaza cu
obtinerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activitatile proiectului au la baza o
serie de ipoteze sau prezumtii care trebuiesc in prealabil solutionate pentru derularea in bune conditii
a proiectului.

Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al proiectului si sunt necesare a se defini
pentru succesul proiectului. Acesti factori se definesc pozitiv si in termeni comensurabili.
Incertitudinile apar ca modificari posibile a elementelor proiectului, dar a caror probabilitate de
aparitie nu este cunoscuta.

Ipotezele formulate in legatura cu proiectul pot fi diferentiate pe trei faze:

o faza de pregatire si elaborare proiect;
o faza de implementare a proiectului si realizare efectiva a lucrarilor;

e faza de gestionare si monitorizare a proiectului.

Faza de pregatire si elaborare proiect

e resurse umane cu experienta in implementarea proiectului;
e performanta consultantului;
e asigurarea surselor de finantare;

e natura proprietatii este clarificata.

Faza de implementare a proiectului si realizarea efectiva a lucrarilor
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¢ inflatia este cea previzionata;

e cresterea economica este cea previzionata;
e planul de finantare va fi respectat;

e personalul instruit este disponibil;

¢ nivelul de suportabilitate al consumatorilor este cel preconizat.

Faza de gestionare si monitorizare a proiectului

¢ management performant al operatorului;

e cresterea increderii in calitatea serviciilor.
b) Identificarea, estimarea si evaluarea riscurilor

Evaluarea riscului implica estimarea (incluzand identificarea pericolelor, amploarea efectelor
potentiale si probabilitatea unei manifestari periculoase) si calcularea riscului (incluzand
cuantificarea importantei pericolelor si consecintelor pentru populatia afectata).

Factorii evaluarii riscului se incadreaza in triada sursa-cale-receptor si sunt:

e Pericol/sursa (poluanti, toxicitate, efecte particulare);
o Calea de actionare (drumul de la sursa la tinta, in cazul de fata prin ingerare);
¢ Tinta/receptor (obiectivele asupra carora se actioneaza, in cazul de fata asupra organismului

uman).

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor
trei etape:

¢ ldentificarea riscurilor pe baza surselor de risc;

o Estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate;

e Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului.
Riscurile identificate pot fi de natura:

o Riscuri naturale: inundatii, cutremure, alunecari de teren;

e Riscuri tehnice: nerespectarea prescriptilor de proiectare, executie, exploatare; dotare
precara, personal insuficient pregatit;

e Riscuri economico-financiare: subevaluarea sau supraevaluarea lucrarilor, costurilor (inclusiv
in perioada de exploatare), veniturilor;

e Riscuri institutionale si organizatorice: management neadecvat; lipsa de resurse si de
planificare; neimplicarea comunitatii locale;

» Riscuri legale: modificari legislative care pot afecta implementarea proiectului, nerespectarea
obligatiilor contractuale;

¢ Riscuri determinate de neaprobarea finantarii investitiei.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:
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¢ Dimensionarea riscului — se determina impactul, marimea riscului

e Masurarea riscului — se determina probabilitatea producerii riscului.

Evaluarea riscurilor se face pe baza matricei Impact / Probabilitate.

Tabel 13 Matrice Impact / Probabilitate

Probabilitate lFrecventa

Punctaj Impact
Nesemnificativ | Minor | Moderat | Major | Catastrofal

| 1 2 3 4 5
“Foarte mare | 1/zi 5 | 5 10 15 20 25
Mare i1/7zile 4 4 8 12 16 20
Medie | 1/30 zile 3 | 3 6 9 12 15
Mica | 1/an 2 | 2 4 6 8 10
Foarte mica | 1/5 ani 1 l 1 2 3 4 5

Evaluarea riscurilor pentru etapele de proietare, executie si functionare a obiectivului se prezinta in

tabelul urmator.

Tabel 14 Evaluarea riscurilor

Punctaj
Natura riscului Risc Probabilitate | Impact con_f orm
matrice de
|  evaluare
Etapa de proiectare
Riscuri tehnice nerespectarea reglementarilor Mica Major [ 8
de proiectare I
personal insuficient calificat Foarte mica Major | 4
Riscuri economico- subevaluarea sau Mica Moderat 6
financiare supraevaluarea lucrarilor
estimari eronate privind Mica Moderat 6
veniturile si cheltuielilor ]
lipsa surselor interne/externe de | Mica Major 8
finantare
Riscuri institutionale | management neadecvat, lipsa Foarte mica | Major 4
si organizatorice de resurse si de planificare _
intarzieri in finalizarea proiectarii | Foarte mica | Moderat 3
Riscuri legale modificari legislative care pot Foarte mica | Moderat 3
afecta implementarea proiectului _ I
nerespectarea obligatiilor Foarte mica | Major 4

contractuale
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Punctaj
Natura riscului Risc Probabilitate | Impact con.f orm
| matrice de
| evaluare
Riscuri determinate | nerespectarea criteriilor Foarte mica Maijor 4
de neaprobarea particulare ale programului de
finantarii investitiei inantare
aménarea implementarii Mica Moderat 6
- proiectului
Etapa de executie a proiectului
Riscuri datorate alunecari de teren Mica Moderat 6
evenimentelor incendii Foarte mica Maijor 4
naturale inundatii Foarte mica | Major 4
Riscuri tehnice lipsa de personal specializat si Foarte mica Moderat 3
calificat
nerespectarea proiectului si a Mica Moderat 6
documentatiei de licitatie
depasirea costurilor alocate Mica Minor 4
evaluari geotehnice neadecvate | Foarte mica Moderat 3
control defectuos al calitatii Foarte mica Major 4
lucrarilor
disponibilitatea materialelor si Foarte mica Moderat 3
echipamentelor
uilizarea materiale, echipamente | Medie Moderat 9
si tehnologii neadecvate
nerespectarea conditiilor de Foarte mica Major 4
siguranta si sanatate
disconfortul populatiei Foarte mica Moderat 3
nerespectarea duratei de Mica Moderat 6
executie !
Riscuri contractuale | intarzieri ale procesului de | Mica Major 8
licitatie |
incoerenta caietelor de sarcini Foarte mica Major 8
erori in documentatia de Foarte mica | Major 8
executie |
subiectivitate in selectarea Foarte mica | Moderat 3
contractorului |
intarzieri la furnizarea Foarte mica | Moderat 3
materialelor si echipamentelor |
pe santier |
forta majora Foarte mica Major | 4
Riscuri determinate | erori de estimare Foarte mica Moderat 3
de factorul uman erori de executie Foarte mica | Major 4
sabotaj Foarte mica | Moderat 3
vandalism Foarte mica I Moderat 3
Riscuri institutionale | management de proiect Foarte mica I’ Moderat 3
si organizationale neadecvat '
retragerea sprijinului acordat de | Foarte mica Moderat 3

catre Autoritatile publie
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Punctaj
Natura riscului Risc Probabilitate | Impact con.f orm
matrice de
evaluare
neimplicarea comunitatii locale Foarte mica Moderat 3
Riscuri operationale | probleme de comunicare Foarte mica | Minor 2
si de sistem lipsa de resurse si de planificare | Foarte mica Moderat 3
Etapa de functionare a obiectivului
Riscuri operationale | defectiuni echipamente, Foarte mica Moderat 3
si de sistem componente retea _
intrerupere furnizare energie Mica Moderat 6
| electrica ]
nu poate fi platita factura la Foarte mica Moderat 3
energie electrica o
erori de operare, mentenanta Mica | Moderat 6
vandalism Foarte mica | Moderat 3
ploi torentiale Medie | Minor 6
alunecari de teren Mica Minor 4
populatia bransata/racordata Mica Moderat 6
este mai mica decét cea |
estimata l

Ca si o concluzie generala a evaluarii riscurilor, se pot afirma urmatoarele:

Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere,
dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare;

Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice;

Neaprobarea finantarii investitiei este un risc major ce poate afecta mediul social si
economic al orasului;

Nerespectarea parametrilor tehnici ai proiectului si nerespectarea obligatiilor contractuale pot
conduce la intarzieri in implementarea proiectului si la realizarea unei investitii nefunctionale;

Un risc important in realizarea investitiei il constituie desemnarea contractorului lucrarii.
alegerea unui constructor necompetitiv poate duce la intarzieri ale executiei, cresterea
costurilor de investitie si chiar afectarea functionalitatii sistemului;

Riscurile identificate pentru etapa de proiectare au fost contrate prin constrangeri legate de
personalul de proiectare.

c) Gestionarea riscurilor

In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei gestionari eficiente si corecte a
riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizeaza pe baza a patru operatiuni distincte:

Planificarea activitatilor proiectului;
Monitorizarea atenta a fiecarei etape din derularea proiectului;
Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor;

Controlul riscurilor.

Pentru gestionarea riscurilor in perioada de implementare a proiectului se vor avea in vedere:
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o Desemnarea unui Manager de proiect din partea beneficiarului, cu experienta si abilitati
necesare implementarii cu succes a proiectului;

e Monitorizarea atenta a activitatilor proiectului incepand din etapa de proiectare si pana la
finalizarea lucrarilor astfel incat sa se asigure calitatea lucrarilor si incadrarea in termenele
prestabilite;

e Asigurarea legaturilor functionale de comunicare intre factorii implicati in proiect;
e Stipularea clara in documentatiile de licitatie a cerintelor privind structura organizatorica si

capacitatea de proiectare/executie a firmelor participante.

In perioada de exploatare, principalul risc care poate sa apara este legat de capacitatea
beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) in mod corespunzator obiectivul de investitie
realizat. Ne referim aici la posibilitatea mentinerii nivelului de performanta si a costurilor de
exploatare in limitele planificate. Pentru gestionarea corespunzatoare a riscurilor din exploatare se
vor avea in vedere:

e |Instruirea corespunzatoare a personalului de exploatare;
s Incheierea de contracte cu furnizori competitivi;
e Cunoasterea si respectarea reglementarilor legislative in domeniu;

e Optimizarea legaturilor institutionale.
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v. Scenariu tehnico — economic recomandat

5.1. Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Pentru realizarea obiectivului de investiti REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER
MITICA APOSTOL, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA’ au fost identificate 2 scenarii:

« Optiunea A - Realizarea unei stati de epurare pentru cartierul Mitica Apostol pe un
amplasament stabilit de catre Autoritatea Contractanta;

« Optiunea B - Realizarea unui colector de canalizare care sa deverseze apele uzate menajere
din cartierul Mitica Apostol in reteaua de canalizare existenta a municipiului Ploiesti, in zona
Bulevardului Petrolului;

Optiunea A — Realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica Apostol pe un amplasament
stabilit de catre Autoritatea Contractanta;

In proiect se propun masuri de investitii pentru realizare statie de epurare in cartierul Mitica Apostol,
municipiul Ploiesti, judetul Prahova.

Componentele proiectului sunt urméatoarele:

« Realizare statie de epurare ape uzate menajere pentru cartierul Mitica Apostol;

« Realizare colector de canalizare de la ultimul camin al retelei de canalizare existenta din
intersectia strazilor Gaterului cu Fluturilor, pana la statia de epurare;

o Conducta de alimentare cu apa potabila a statiei de epurare;

« Conducta de evacuare ape epurate de la statia de epurare pana la canalul betonat Buda — Casa
Sitelor

o Racord electric pentru statia de epurare

Se propune realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica Apostol, cu o capacitate de 2500
LE, pentru un debit de apa uzata Qzi med = 300 mc/zi.

Statia de epurare se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de catre Beneficiar, Primaria Ploiesti.
Suprafata de teren are 1000 mp.

Se va costrui un colector de canalizare din tevi PVC, D315 mm care va lega reteaua de canalizare
existenta in Cartierul Mitica Apostol de statia de epurare. Ultimul camin al retelei de canalizare
existenta este la intersectia strazilor Gaterului cu Fluturilor.

Lungimea colectorului este de 550 m.
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Pentru buna functionare a statie de alimentare va fi nevoie de alimentarea acesteia cu energie
electrica si apa potabila.

Racordul la energie electrica va tine seama de studiul de solutie realizat de catre operatorul regional
de distributie energie electrica.

Bransamentul de apa potabila se va realiza din reteaua publica de alimentare ce apa potabila a
carierului Mitica Apostol.

Deversarea apei epurate se va realiza in emisarul Canal Buda — Casa Sitelor printr-o conducta din
PE, De150 mm.

Lungimea acesteia va fi de 1100 m.

Realizare unei statii de epurare cu capacitatea de 2500 LE

Optiunea B - Realizarea unui colector de canalizare care sa deverseze apele uzate menajere
din cartierul Mitica Apostol in reteaua de canalizare existenta a municipiului Ploiesti, in zona
Bulevardului Petrolului;

Pentru realizarea deversarii in reteaua municipiului Ploiesti sunt necesare lucrari de subtraversare
conducte, drum national, cai ferate astfel: subtraversare DN 1A — conducta de refulare subtraversare
zona SNCFR - realizare colector canalizare pana la Bulevardul Petrolului.

Lucrarile necesare sunt:

o Subtraversare conducte aductiune Dn1000 mm apartinand SC Exploatare Sistem Zonal Prahova
SA prin foraj orizontal dirijat, cu conducta introdusa in tub de protectie metalic, lungimea
subtraversarii 25 m;

« Subtraversare drum national DN 1A prin foraj orizontal dirijat, cu conducta introdusa in tub de
protectie metalic, lungimea subtraversarii 30 m;

o Subtraversare conducte de transport titei, fiora optica apartinand SC Conpet SA, prin foraj
orizontal dirijat, cu conducta introdusa in tub de protectie metalic, lungimea subtraversarii 34 m;

e Subtraversare consucte produse petroliere apartinand SC Petrotrans SA, prin foraj orizontal
dirijat, cu conducta introdusa in tub de protectie metalic, lungimea subtraversarii 30 m;

o Subtraversare linii cai ferate (zona SNCFR) prin foraj orizontal dirijat, cu conducta introdusa in
tub de protectie metalic, lungimea subtraversarii 194 m,

« Subtraversare linii cai ferate (zona b-dul Petrolului) prin foraj orizontal dirjjat, cu conducta
introdusa in tub de protectie metalic, lungimea subtraversarii 86 m (2 buc).

Ambele scenarii analizate raspund din punct de vedere tehnic obiectivelor proiectului:

= Materialele alese corespund calitativ pentru vehicularea apei uzate menajere si sunt in
concordanta cu cele existente la aceasta oré in exploatare;

Lucrarea prezinta fiabilitate si durata de viata a lucrarilor ridicate.
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a) Aspecte economico-financiare

Compararea optiunilor din punct de vedere al cheltuielilor de investitie

Nr.crt. | Cheltuieli privind executia lucrarii

| Optiunea A[lei] | Optiunea B [lei]

T

Realizare statie de epurare in cartierul Mitica
Apostol

5.774.758,028 11.696.847,675

Cheltuieli cu investitia de baza

4 Utilitati

234.619,934

5.774.758,028 1 1.6?96.847,675

0

Total cheltuieli privind executia lucrarii

6.009.377,962 11.696.847,675

Cheltuielile cu realizarea investitiei in Optiunea B sunt mai mari.

Cresterea valorii de investitie In cazul Optiunii B se datoreazd lucrarilor speciale care trebuie

executate.

Compararea optiunilor din punct de vedere al costurilor de operare

Nr.crt. | Costuri operationale ' Optiunea A [lei/an] Optiunea B [lei/an]

1 Costuri cu energia electrica | 267.338 0
2 Costuri cu mentenanta 27.643 53.805
3 Costuri administrative 11.947 64.174
4 Costuri cu reactivii 32.703 0|
5 Costuri cu forta de munca | 180.326 0 |
Costuri anuale operationale | 519.957 117.979

Costurite de operare sunt mai mari in Optiunea B.

b) Aspecte privind sustenabilitatea realizarii obiectivului

Implementarea proiectului in oricare din variantele studiate are ca rezultat cresterea nivelului de
confort a populatiei prin accesul la serviciul de colectare, transport si epurare ape uzate menajere.

Realizarea investitiilor Tn infrastructura deschid perspective in dezvoltarea socio-economica a zonei
concretizatd Tn crearea de noi locuri de munca. Trebuie remarcat ca populatia cartierului se
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indeletniceste cu agricultura de subzistentd, cresterea animalelor, comert la scard redusa si
agroturism. O parte din populatia activa este plecata la lucru in strainatate.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra capitalului natural in care se incadreaza.
Prin lucrarile propuse influenta proiectului asupra regimului acviferului va fi minima.

Referitor la capitalul antropic, in sectiunile anterioare s-au prezentat avantajele realizarii proiectului
asupra mediului social si economic.

c) Aspecte privind riscurile proiectului

Asa cum s-a prezentat in sectiunea 4.9. Analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a
riscurilor, pentru ambele optiuni analizate s-au identificat aceleasi riscuri care pot ameninta
implementarea proiectului.

Riscurile identificate pot fi de natura:
= Riscuri naturale: inundatii, cutremure, alunecéri de teren;

= Riscuri tehnice: nerespectarea prescriptilor de proiectare, executie, exploatare; dotare
precara, personal insuficient pregatit;

= Riscuri economico-financiare: subevaluarea sau supraevaluarea lucrarilor, costurilor (inclusiv
in perioada de exploatare), veniturilor;

= Riscuri institutionale si organizatorice: management neadecvat; lipsa de resurse si de
planificare; neimplicarea comunitatii locale;

» Riscuri legale: modificari legislative care pot afecta implementarea proiectului, nerespectarea
obligatiilor contractuale;

= Riscuri determinate de neaprobarea finantarii investitiei.
in urma evaluérii riscurilor s-a concluzionat ca:

= riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere,
dar o probabilitate redusa de aparitie si declangare;

= riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare i economice;

= probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost puternic contraté prin conlucrarea cu firme
de specialitate.

Pentru gestionarea riscurilor in perioada de implementare a proiectului se vor avea in vedere:

= desemnarea unui Manager de proiect din partea beneficiarului, cu experientd si abilitati
necesare implementarii cu succes a proiectului;

= monitorizarea atentd a activitatilor proiectului Tncepand din etapa de proiectare si pana la
finalizarea lucrarilor astfel incat sa se asigure calitatea lucrarilor si incadrarea in termenele
prestabilite;

» asigurarea legaturilor functionale de comunicare intre factorii implicati in proiect;
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= stipularea clard in documentatiile de [icitatie a cerintelor privind structura organizatorica si
capacitatea de proiectare/executie a firmelor participante.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat

Scenariul recomandat este Optiunea A — Realizarea unei statii de epurare pentru cartierul Mitica
Apostol pe un amplasament stabilit de catre Autoritatea Contractanta.

Argumentele care stau la baza alegerii acestei variante sunt:

= Construirea statiei de epurare duce la 0 economie la investitie si 0 economie de timp prin
evitarea multor probleme admninistrative (acorduri, avize etc);

s Posibilitatea ca statia de epurare sa fie dimensionata pentru nevoile imediate ale cartierului
iar ulterior, in alta etapa, sa fie extinsa pana la nevoile intregii comune;

Odata ce colectoarele principale si statia de epurare sunt realizate, eventualele lucrari de extindere a
retelei de canalizare si racordarea unor noi consumatori nu constitue investitii majore, ele putand fi
executate prin investitii proprii ale cartierului.

5.3. Descrierea scenariului recomandat

a) obtinerea si amenajarea terenului

Lucrarile propuse pentru executarea colectoarelor de canalizare se vor executa in intravilanul si
cartierului Mitica Apostol.

Lucrarile propuse pentru realizarea statiei de epurare se vor executa pe un teren pus la dispozitie de
beneficiar.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Utilitatile necesare sunt destinate statiei de epurare. Pentru buna functionare a acesteia este
necesar:

= racord electric;
* bransament de apa potabila

Ambele utilitati sunt asigurate in zona.
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c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de
baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezuita din indicatorii
tehnico-economici propusi

Sistemul propus se compune din:

Componentele proiectului sunt urmatoarele:

= Realizare colector de canalizare de la ultimul camin al retelei de canalizare existenta din
intersectia strazilor Gaterului cu Fluturilor, pana la statia de epurare L=550 m;

= Conducta de alimentare cu apa potabila a statiei de epurare — L=700m;

= Conducta de evacuare ape epurate de la statia de epurare pana la canalul betonat Buda —
Casa Sitelor — L=1100 m

= Racord electric pentru statia de epurare

= Statie de epurare 2.500 LE, compacta compusa din:

>

>

>

>

Statie pompare intrare

Grétar rar manual;

Pre-epurarea mecanica

Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare

Compartiment acumutare ape de la fose

Nitrificarea si stabilizarea namolului

Deshidratarea namolului

Masuraraea debitului efluentului final cu ajutorul unui debitmetru inductiv
Dezinfectie efluent

Gura de evacuare Tn emisar

d) probe tehnologice si teste

Pentru asigurarea functionarii sistemului de canalizare menajera este necesard efectuarea unor
probe tehnologice si testari atat pentru canlizarea gravitationala cat si pentru conducta de refulare.

= Conducta de canalizare gravitationala, conducta alimentare cu apa i conducta de
deversare

Verificarile, incercérile si probele se vor executd pe fiecare tronson de retea, cu respectarea
prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tnainte de efectuare probelor propriu-zise, vor fi verificate:
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= concordanta lucrdrilor executate cu proiectul;
= pozitia si adancimea caminelor de vizitare;
= calitatea Tmbinarilor.

Reteaua de canalizare va fi supusa probei de etangeitate, conform STAS3051-1991. Tronsonul de
proba nu va depasi 500 m.

n cazul cand proba de etanseitate nu este corespunzitoare se iau masurile de remediere necesare
si se reface proba de etanseitate.

= Statia de epurare

Probele si teste de performanta sau oricare alte teste ar fi necesare, se vor efectua in conformitate
cu standardele romanesti (SR), standardele Comisiei Electro Tehnice Internationale sau Europene
(EN, IEC sau BS), pentru a stabili faptul ca toate Lucrarile raspund Cerintelor, indiferent cad aceste
teste si probe sunt efectuate la producator (fabricant), pe santier sau in alta locatie. Se va accepta
prioritatea standardelor roménesti.

Tnainte de punerea in functiune a statiei, Intregul echipament va fi pregatit in conformitate cu
instructiunile producatorilor/ furnizorilor de echipamente. Pornirea componentelor, a echipamentului
si a altor parti singulare sau combinate ale statiei se va realiza intotdeauna in conformitate cu
descrierea procesului realizata de producator.

Se va face inainte de pornirea efectivd o testare functionald a echipamentului mecanic, electric, a
instrumentarii i a echipamentului de verificare. Testarea functionala trebuie efectuatd pentru a se
asigura ca:

= Toate componentele sunt instalare corect si in totalitate.
* Nici o componenta nu este defecta.
* Manevrarea si asamblarea dispozitivelor de siguranta si de blocare sunt indepértate.

= Directia de rotire a pompelor, agitatoarelor si a suflantelor este corecta (echipamente care se
pot defecta datoritd unei functionari temporare in directia gresitd sau datoritd unei functionari
n uscat inadmisibila).

= Conductele, cuvele si bazinele sunt inspectate pentru etangeitate. Conductele sunt montate
fara a fi tensionate sau sub presiune. Toate vanele sunt instalate in direciia corecta de flux si
functioneaza liber.

= Lubrifiantii sunt utilizati corect.
= Ventilatoarele nu sunt obturate.
= Bazinele si conductele nu contin corpuri straine.

Testele trebuie efectuate de asemenea in conformitate cu protocoalele de verificare.
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Test functional

Simularea alarmelor, a interblocérilor de sigurantd si a punctelor de deconectare (de exemplu,
umplerea rezervorului deasupra nivelului minim, apoi pomparea apei pana sub nivelul de functionare
n uscat, la care pompa trebuie s& se opreascéa automat).

Functionarea tuturor elementelor de sigurantad si de interblocare ale procesului trebuie verificata
pentru a detecta nefunctionalitati sau defecte ale echipamentului. Cand se face o testare functionala
a bazinelor, acestea trebuie sa fie umplut cu apa curatd

5.4. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti obiectivului de
investitie

e) Valoarea totala a obiectului de investitii

Tabel 15 Valoarea totala a investitiei

Fara TVA [lei] Cu TVA [lei]
Total valoare investitie 9.147.262,703 10.876.843,023
Din care constructii-montaj 4.018.944 484 4.782.543,936

f) Costuri specifice

Tabel 16 Costuri specifice

Componenta [leil [leuro]
Statie de epurare 5.774.758,028 1.097.240,025
TOTAL 5.774.758,028 1.097.240,025

Nota: Costurile specifice nu contin TVA.

g) Indicatori de performanta

Tabel 17 Indicatori de preformanta

g:t Descriere indicator UM Cantitate

1 Populatia direct beneficiara Locuitori 2.400

2 Total populatie Locuitori 214.480

3 Lungime colector nou de canalizare m 550
menajera gravitationala

4 Lungime conducte deversare m 1100

6 Racorduri individuale pentru populatie - Buc. 850
existente
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7 Volum apa epa’ata m?3/an 108.087
8 Consum mediu energi;electrica kW/an 180: 110
9 Consum specific energie electrica (extindere | kW/ m® apa uzata 1,666
retea de canalizare) colectata
Taloare investitie de baza (lei, fara TVA) I 5.774.758,028 1
Populatie beneficiara (l.e) 2.400
Cost specific extindere retea de canalizare menajera (euro/l.e) | 2.406,15

h) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de operare

Indicatorii financiari ai obiectivului de investitie:
o Nivelul costurilor operationale sunt cele prezentate in sectiunea 4.6. Analiza financiara.
s Cost operare calculat pentru 100% din populatia localitatii: 4,811 lei/m® pentru canalizare;
e Tarif propus pentru serviciile de canalizare menajera: 7,422 lei/ m? (fara TVA).
e Proiectul genereaza venituri directe din distributie apa potabila si colectare apa uzata;
¢ Rata de actualizare: 5%;
e Perioada de calcul: 30 ani.

De beneficiile prezentului proiect vor beneficia:

e 2.400 locuitori — beneficiari directi canalizare menajera — pentru care au fost realizare, prin
alt proiect, 850 de racorduri.

Realizarea investitiei creaza premisele dezvoltarii socio-economice a unitatii administrativ teritoriale.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra capitalului natural in care se incadreaza.
Asupra mediului social si economic, proiectul va avea un impact pozitiv.

i) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii
e Pericada estimata de implementare a proiectului: 60 luni;
+ Durata estimata de executie a obiectivului de investitii: 12 luni.
5.5. Prezentarea moduluiin care se asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere

al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La elaborarea proiectului s-au respectat toate reglementarile aplicabile lucrarilor de constructii in
general si sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera, in particular.
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Lista privind standardele si prevederile legislative in vigoare aplicate se prezinta in Declaratia de
conformitate.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,
alocatii de la bugetul de stat / bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile,
alte surse legal constituite

Municipiul Ploiesti, resedinta judefului Prahova, este situat la 60 km de Bucuresti. Aria sa este
strabatutd de meridianul de 26 grade, ce Tmparte continentul european in aproximativ doua parti
egale, iar partea de nord se intinde pand aproape de paralela de 45 de grade, elemente ce
determind aspectul temperat-continental al climei. Municipiul Ploiesti este asezat in centrul
Munteniei, in partea central-nordicd a Campiei Romane. Municipiul Ploiesti se gaseste intre doua
mari rauri; primul dintre ele, Prahova, stribate zona din vecinatatea municipiul in partea de sud-vest,
prin comuna suburban Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, in partea de nord-est prin comunele
suburbane Blejoi, Bucov si Berceni. Orasul este asezat pe paraul Dambu, care izvoraste din zona de
dealuri a orasului Baicoi. Populatia orasului a crescut intr-un ritm foarte rapid, explicabil prin
dezvoltarea intensd a economiei sale. In 1810, erau 2.024 locuitori, in 1837 erau 3.000 locuitori, in
1859 erau 26.468 locuitori, iar Tn 1884 erau 32.000 locuitori. Comparand datele pe care ni le ofera
recensdmintele stiintifice organizate in 1899 (45.107 locuitori), 1912 (56.460 locuitori) si 1930
(79.1489 locuitori), constatdm ca sporul populatiei municipiului Ploiesti a fost mai rapid decét al tuturor
oraselor mari din tara, cu exceptia municipiilor Bucuresti si Constanta, lucru explicabil prin extinderea
extractiei de petrol. Dupé cel de-al doilea rézboi mondial populatia municipiului Ploiesti s-a refacut
rapid ajungand la 95.632 locuitori. In prezent, conform datelor INS, populatia Municipiului Ploiesti
este de 214480.

Obiectivul de investitii poate fi supus finantarii in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare,
din urmatoarele surse:

e Fonduri de la bugetul de stat;

e Fonduri de finantare interne/externe nerambursabile (inclusiv AFM);

e Investitia poate fi incadrata Conform Ghid de finantare AFM la Art. 7, alin (2) - lit. b infiintarea
sistemelor de canalizare

Pentru cheltuielile neeligibile care nu sunt asigurate prin programul de finantare, se vor utiliza fonduri
din;

e Credite bancare;
e Alocatii de la bugetul de stat/bugetul local;

e Alte surse legal constituite.
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VI. Urbanism, acorduri si avize conforme

Pentru obiectivul de investitii sunt necesare:
e Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;
e Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;

e Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu in documentatia tehnico-economica;

e Avize conforme privind asigurarea utilitatilor;
e Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
e Studiu geotehnic verificat Af

e Avize, acorduri si studii specifice solicitate prin Certificatul de urbanism.
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VIl. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Municipiul Ploiesti, judetul Prahova.

Unitatea administrativ teritoriala a realizat o serie de investitii atat din fonduri proprii cét si din fonduri
guvernamentale sau prin programe europene de finantare.

Municipiul Ploiesti are experienta si detine personalul necesar derularii unei astfel de investitii.
Realizarea prezentei investitiei este o prioritate pentru Municipiul Ploiesti.

Pe perioada de implementare a proiectului, se va desemna un colectiv de lucru ce se va ocupa cu
implementarea proiectului. Beneficiarul va facilita accesul colectivului de lucru la programe de
instruire privind gestionarea proiectelor.

7.2. Strategia de implementare
Prin implementarea proiectului, se urmareste:

e Implementarea Directivei 98/83/CE (Directiva 2184/2020) privind calitatea apei destinata
consumului uman transpusa in legislatia romaneasca prin Legea nr.458/2002, cu maodificarile
si completarile ulterioare;

e Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate menajere,
transpusa in legislatua romaneasca prin HG nr.188/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Asigurarea gradului de acces la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare menajera,
conform principiului eficientei costului si al sigurantei maxime in functionare, luand in
considerare gradul de suportabilitate al populatiei din zona deservita prin cresterea ratei de
conectare la servicii centralizate de alimentare cu apa si de canalizare menajera;

e Cresterea gradului de acoperire cu servicii de canalizare menajera,
e Protejarea mediului, a calitatii apelor de suprafata si subterane;
o Cresterea calitatii vietii si imbunatatirea starii de sanatate a populatiei;

e Asigurarea preluarii apelor pluviale prin sisteme sigure si durabile care sa protejeze
populatia si bunurile acesteia de efectele cauzate de inundatii;

e Motivarea investitiilor in Municipiul Ploisti si regiune.

Durata de implementare a proiectului este de 60 luni si reprezinta perioada cuprinsa insa data
semnarii contractului de finantare si data incheierii procesului-verbal privind admiterea receptiei
finale.

Perioada de implementare a proiectului se considera: 2023+2027.

Durata de realizare a obiectivului de investitie este de 24 luni si reprezinta perioada cuprinsa intre
data aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei si data incheierii procesului-verbal privind
admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.
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Executia lucrarilor se va desfasura in anul 2023-2024, iar perioada de notificare a defectelor de 36
luni, in 2024-2027.

7.3. Strategia de exploatare / operare si intretinere

Exploatarea sistemului de canalizare menajera cuprinde totalitatea operatiilor si activitatilor efectuate
de catre personalul angajat in vederea functionarii corecte a acestuia.

Pentru o operare corespunzatoare, la finalizarea lucrarilor vor fi elaborate Instructiunile de exploatare
si intretinere.

Instructiunile de exploatare si intretinere vor fi elaborate de executantul lucrarilor si vor cuprinde:

e descrierea detailata a constructiilor si instalatiilor cuprinse in lucrare, planurile acestora,
schema functionala;

¢ modul in care vor fi organizate activitatile de exploatare si intretinere;

¢ masurile igienico-sanitare si de protectie a muncii, de paza si de prevenire a incendiilor;

e evidentele ce trebuie tinute de catre personalul de exploatare;

¢ modul de conlucrare cu alte societati colaboratoare etc.;

Instructiunile de exploatare si intretinere vor fi atasate Manualului de exploatare si intretinere al
retelei de canalizare menajera.

Manualul de exploatare si intretinere va fi completat si reaprobat de fiecare data cand in sistem se
produc modificari constructive si functionale. Din 5 in 5 ani, Manualu! va fi in orice caz actualizat
pentru a se tine seama de experienta acumulata in decursul perioadei de exploatare.

Prevederile Manualului trebuie aplicate integral si in mod permanent de catre personalul de
exploatare si intretinere, acesta fiind examinat periodic, la intervale de cel mult un an.

Regulamentul de exploatare si intretinere se va intocmi avand in vedere urmatoarele:

¢ proiectul constructiilor si instalatiilor sistemului de alimentare cu apa si de canalizare precum
si toate documentatiile si actele modificatoare;

e releveele constructiilor dupa terminarea lucrarilor de executie, care tin seama de toate
modificarile efectuate pe parcursul executiei;

e planurile de situatie, schemele functionale, dispozitile generale ale constructiilor si
instalatiilor;

¢ instructiunile de exploatare ale constructiilor si instalatiilor elaborate de catre proiectant;

o fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor montate in sistem;

e avizele organelor abilitate privind realizarea si exploatarea lucrarilor de investitie;

+ documentatia referitoare la receptia de la terminarea lucrarilor si de la receptia finala;

e cartea tehnica a constructiei;

¢ schema administrativa a personalului de exploatare.

Prin operatiunile de exploatare trebuie sa se asigure:

e continuitatea distribuirii apei potabile la toate punctele de consum;
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e mentinerea presiunii de serviciu pentru apa potabila intre valorile minime proiectate si cele
maxime admise;

e prevenirea fenomenelor care pot stanjeni functionarea retelei de distributie prin implicatii
asupra debitului, presiunii sau calitatii apei;

e curgerea continua a apei uzate menajere;

e prevenirea fenomenelor de colmatare a retelelor de canalizare.

Supravegherea functionarii sistemului cuprinde:

e verificarea circulatiei apei/apei uzate in conducte;

¢ controlul presiunilor apei potabile in conductele de serviciu (apa trebuie sa ajunga cu
presiunea normala pana la capetele — terminus ale retelei);

e controlul situatiei vanelor de pe reteaua de distributie care, dupa destinatie trebuie sa fie
deschise sau inchise;

o calitatea apei distribuite (pe baza analizelor de laborator).

¢ controlul capacelor caminelor de vane, a caminelor de vizitare si a celor de racord;

o verificarea terenului pe traseul conductelor pentru a nu aparea surpari.

Intretinerea sistemului cuprinde urmatoarele operatiuni:

e supravegherea functionarii sistemului ca intreg;

o identificarea deficientelor care implica interventia echipelor de intretinere;

e revizia preventiva a instalatiilor, inclusiv pregatirea instalatiilor pentru perioada de iarna;

o efectuarea tuturor manevrelor pentru remedierea defectiunilor, pentru izolarea portiunilor de
retea la care se executa lucrari de bransare/racordare a unor imobile etc.

e spalarea, curatirea si dezinfectarea conductelor de distributie apa potabila.

Revizia sistemului se efectueaza de doua ori pe an, de regula inaintea perioadei de inghet si dupa
aceasta.

Reparatiile curente constau in remedierea defectiunilor constatate in timpul operatiunilor de verificare
si revizie.

Reparatiile capitale se planifica in functie de starea generala a sistemului si consta in inlocuirea unor
tronsoane de retea si/sau accesorii (capace, bransamente, racorduri, tronsoane de conducta).

Reparatiile accidentale se fac ori de céate ori apare o defectiune sau avarie in sistemul de alimentare
cu apa si de canalizare menajera.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si
institutionale

Recomandari pentru perioada de implementare a proiectului

Pe perioada de implementare a proiectului, Municipiul Ploiesti va desemna un colectiv de lucru ce se
va ocupa cu implementarea proiectului. Acest colectiv va fi format din: Manager proiect, Responsabil
SSM, un responsabil tehnic, un responsabil economico-financiar, un secretar (corespondenta,
arhivare documentatii, legaturi intre finantator, beneficiar, executant si proiectant). Beneficiarul va
facilita accesu! colectivului de lucru la programe de instruire privind gestionarea proiectelor.
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Concluzii si recomandari

Realizarea obiectivului de investitie ,REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA
APOSTOL, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA" este necesara si oportuna pentru
dezvoltarea economica, sociala si culturala a Municipiului Ploisti.

Asigurarea distributiei apei potabile din sistemul centralizat si asigurarea colectarii, transportului si
epurararii apelor uzate la nivel de aglomerare, constituie elemente prioritare pentru dezvoltarea
socio-economica a comunitatii. Alimentarea cu apa si canalizarea menajera in sistem centralizat
reprezinta o garantie in asigurarea conditiilor de sanatate a populatiei si pentru protectia mediului
inconjurator.

Pentru realizarea obiectivului de investitie s-au propus materiale si echipamente performante, cu
durata mare de viata, agreate pentru vehicularea apei uzate menajere.

Lucrarile propuse asigura indeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului, respectiv:

¢ Implementarea Directivei 98/83/CE (Directiva 2184/2020) privind calitatea apei destinata
consumului uman transpusa in legislatia romaneasca prin Legea nr.458/2002, cu modificarile
si completarile ulterioare;

e Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate menajere,
transpusa in legislatua roméneasca prin HG nr.188/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Asigurarea gradului de acces la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare menajera,
conform principiului eficientei costului si al sigurantei maxime in functionare, fuand in
considerare gradul de suportabilitate al populatiei din zona deservita prin cresterea ratei de
conectare la servicii centralizate de alimentare cu apa si de canalizare menajera;

e Alimentarea cu apa sigura si durabila a tuturor locuitorilor;

¢ Cresterea gradului de acoperire cu servicii de canalizare menajera;
e Protejarea mediului, a calitatii apelor de suprafata si subterane;

e Reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei;

e Asigurarea preluarii apelor pluviale prin sisteme sigure si durabile care sa protejeze
populatia si bunurile acesteia de efectele cauzate de inundatii;

Lucrarile propuse asigura indeplinirea obiectivului specific a) al programului de finantare, respectiv:
Imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare, a calitatii mediului si diminuarea surselor de
poluare la nivel local.

Principalele beneficii ale proiectului sunt:

e Cresterea numarului de gospodarii care vor beneficia de alimentare cu apa si canalizare in
sistem centralizat;

s Scaderea riscului de imbolnavire a populatiei;

¢ Reducerea fenomenului de migrare a populatiei spre zonele zonele urbane mai bine
dezvoltate;
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e Protejarea mediului, a calitatii apelor de suprafata si subterane;

e Cresterea atractivitatii pentru dezvoltarea de noi investitii care sa asigure locuri de munca
pentru populatia locala;

e Reducerea riscului de inundatii.
Realizarea proiectului va conduce la obtinerea urmatorilor indicatori.

Tabel 18 indicatorii de preformanta ai proiectului

(T:t Descriere indicator UM Cantitate
1 Total populatie UAT Locuitori 214.480
2 Populatie cartier Mitica Apostol Locuitori 2.400

3 Statie de epurare

3.1 Capacitate LE 2.500
Valoare totala investitie (lei, fara TVA), din care 9.147.262,703
Cost specific extindere retea de canalizare (euro/l.e) 3.107,65

Curs BNR 20.05.2022, 1 euro = 4,9477 lei
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Norme privind securitatea si sanatatea in munca

Studiul de fezabilitate s-a intocmit cu respectarea prevederilor legale (Legea securitatii si sanatatii in
munca nr.319/2006) elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Institutul National
de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii si Inspectoratul Teritorial de Munca.

Proiectantul atrage atentia executantului si beneficiarului asupra obligativitatii respectarii normelor
generale de protectie a muncii si a normelor specifice de protectie a muncii caracteristice activitatilor
de constructii, precum si repectarea si aplicarea hotarérilor de guvern ce privesc transpunerea
directivelor europene in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in legislatia romaneasca:

e HGR nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare
e HGR nr. 971/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de

catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Conform HGR nr.300/2006, coordonarea in materie de securitate si sanatate trebuie sa fie
organizata atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii
lucrarilor.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie:

¢ sa participe la toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii;

e sa fie invitat la toate intrunirile care privesc elaborarea proiectului si realizarea lucrarii;

e sa primeasca si, daca este cazul, sa solicite managerului de proiect si antreprenorului
elementele necesare indeplinirii sarcinilor sale;

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate are in principal urmatoarele atributii:

o elaborarea sau solicitarea de elaborare sub directa indrumare a Planului de securitate si
sanatate in functie de specificul lucrarii;

e pregatirea dosarului de interventii ulterioare;

o adaptarea Planului de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;

e transmiterea elementelor planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in
domeniu;

¢ intocmirea si tinerea la zi a registrului de coordonare.
Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

e informatii de ordin administrativ care privesc santierul;
¢ masuri generale de organizare a santierului;

s identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor;

e masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;

" Pag. 91din 96



REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA APOSTOL,
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

e masuri de protectie colectiva si individuala;

e amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalitati de
depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca;

e masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si
obligatiile ce decurg din acestea;

¢ obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si
in vecinatatea acestuia;

e masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie;

e indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile de
organizare luate in acest sens;

e modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratorii independenti privind
securitatea si sanatatea in munca.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare (HGR nr. 971/2006) care reglementeaza prevederea
de indicatoare, de marcaje, de mijloace de protectie adecvate sau alte atentionari speciale de
protectie a locurilor de munca ce prezinta pericole din punct de vedere al protectiei muncii, al
sigurantei circulatiei, al prevenirii incendiilor sau al exploziilor, pe timpul executiei si al exploatarii
lucrarilor proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele
de protectie sau de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si
avertizare precum si cele pentru identificarea in viitor a retelelor subterane proiectate si executate.

Locurile periculoase vor fi semnalizate atét ziua cat si noaptea prin indicatoare de circulatie sau
tablite indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (imprejmuiri, balustrade, bratari colorate — in
cazul cablurilor electrice subterane, bariere, etc.), prin marcaje realizate prin aplicarea de vopsele
sau prin materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atentionari speciale,
reglementate prin prevederile dispozitiilor legale in vigoare sau aparute ca necesare in functie de
situatia concreta din timpul executiei sau al exploatarii lucrarilor proiectate.

Se va tine seama in acest sens anexele la HGR nr. 971/2006:
e Anexa 1 — Cerinte minime generale privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca;
e Anexa 2 — Cerinte minime generale privind panourile de semnalizare;
e Anexa 3 - Cerinte minime privind semnalizarea pe recipiente si conducte;

e Anexa 4 — Cerinte minime privind identificarea si localizarea echipamentelor destinate
prevenirii si stingerii incendiilor;

e Anexa 5 — Cerinte minime privind semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase si
pentru marcarea cailor de circulatie;

¢ Anexa 6 — Cerinte minime privind semnalele luminoase.

La executia lucrarilor tuturor muncitorilor li se va face instructajul corespunzator specificului locului
de munca.

Nu se vor folosi la executie utilaje si scule defecte care pot provoca accidente prin folosirea lor.
Personalul de executie va fi instruit in mod special privind protectia muncii, prevenirea si stingerea
unor eventuale incendii, conform normelor in vigoare. Constructorul va asigura echipamentul de
protectie a muncii specific pe meserii si lucrari pe tot timpul executiei lucrarii.
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Pe timpul executiei se interzice accesul persoanelor straine in raza de actiune a utilajelor sau
sculelor cu care se executa lucrarea. Toate organele de masini aflate in miscare, care prezinta
pericol de accidente, vor avea prevazute aparatori de protectie conform normativelor in vigoare.

Masurile si indicatiile din normele de protectia muncii nu sunt limitative, executantul si beneficiarul
urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de PSlI,
pe care le vor considera necesare sau pe care le vor solicita autoritatile competente, tindnd seama
de situatia concreta a lucrarilor din timpul executiei sau exploatarii.

Executantul si Beneficiarul investitiei raman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor masurilor de
securitate a muncii care vor trebui sa fie aduse la cunostinta, prin instructaje intocmite periodic,
tuturor persoanelor implicate in executia sau exploatarea lucrarilor proiectate.
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Norme privind apararea impotriva incendiilor

Pe intreaga perioada de implementare a proiectului, se vor lua toate masurile necesare de protectie
impotriva posibilitatii izbucnirii unui eventual incendiu prin punerea in aplicare si respectarea
prevederilor:

o Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Ordinului nr. 163/2007 al MAI pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;

e Ordinului nr. 712/2005 al MAI modificat prin Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

e Ordinul 786/2005 al MAI privind modificarea si completarea Ordinului MAI nr. 712/2005
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de
urgenta;

e Ordinului nr. 108/2001 al Ml pentru aprobarea Dispozitilor generale privind reducerea
riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice — DGPSI-004;

e Ordinului nr. 349/2004 al MAI pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne
‘care fac referire la standardele nationale;

e HG nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si
stingere a incendiilor.

Se vor elimina toate surse de foc, scantei, pe timpul executiei. Se vor monta placute de avertizare cu
inscriptia "FUMATUL OPRIT".

Toate materialele combustibile si inflamabile vor fi protejate si amplasate la distante
corespunzatoare de constructiile existente, in functie de tipul materialelor.

La stingerea unui eventual incendiu se vor utiliza mijloacele proprii ale constructorului.

In timpul executiei si exploatarii se vor lua toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor.

( tosmit;
Ao M O\
ing.dibl_ Ghinis Tomniaga
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Anexe

Anexa 1. Breviare de calcul

Anexa 2A. Deviz general — Optiunea A

Anexa 3A. Devizele obiectelor — Optiunea A

Anexa 4A. Evaluarea obiectelor — Optiunea A

Anexa 5A. Esalonarea investitiei — Optiunea A
Anexa 6. Analiza economico-financiara — Optiunea A
Anexa 2B. Deviz general — Optiunea B

Anexa 3B. Devizele obiectelor — Optiunea B

Anexa 4B. Evaluarea obiectelor — Optiunea B

Anexa 5B. Esalonarea investitiei — Optiunea B

Anexa 7. Analiza economico-financiara — Optiunea B
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Parti desenate

::“rl; Denumire plansa Nr. plansa
Planuri de situatie
1 | PLAN DE INCADRARE IN ZONA PS-01
2 | PLAN DE SITUATIE PA-01
3 | VEDERE IN PLAN SEAU-01
4 | VEDERE IN PLAN — CLADIRE TEHNOLOGICA SEAU-02
5 | SECTIUNI SEAU-03 |
6 | SECTIUNI SEAU-04
7 | SCHEMA FLUX TEHNOLOGIC SEAU-05
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BREVIAR DE CALCUL STATIE DE EPURARE

Ne [Parametru | Notatie | UM |Formula de calcul [ Valoare
Date de intrare
Locuitori NL i.e. 2.500
Timp de calcul h 24,00
DEBITE CARACTERISTICE
Debit zilnic mediu Quzzimed M¥/zi 296,13
m/h 12,34
/s 3,43
Debit specific Uszimed  lOC.Z 118,45
Debit zilnic maxim Quzzimax M3z 384,96
m3/h 16,04
I/s 4,46
Debit SpeciﬂC qs,zi_max lMloc.zi 1 53,99
Debit maxim orar Quzhmax  Mh 35,29
I's 9,80
Coeficient de majorare a debitului n 2,20
Debit minim orar Quzhmin  M%h 1,60
I/s 0,45
CONCENTRATII, INCARCARI INFLUENT
Incarcare flocuitor.zi
Materiale totale in suspensie Kurs g/loc.zi 70,00
Consum biochimic de oxigen KcBos g/loc.zi 60,00
Consum chimic de oxigen Keeo g/loc.zi 120,00
Azot total Knt -glloc.zi 11,00
Fosfor total Kpr g/loc.zi 4,00
Incarcari ale apelor uzate influente
Materiale totale in suspensie KMTS kg/zi KiMTS=kyrs*NL / 1000 175,00
Consum biochimic de oxigen KiCBO5 kg/zi K{CBOS5 = kepos*NL / 1000 150,00
Consum chimic de oxigen KiCCO  kg/zi K{CCO = keeo*NL / 1000 300,00
Azot total KN, kglzi KN=knr*NL / 1000 27,50
Fosfor total KiP kg/zi KiP=kpt*NL / 1000 10,00
Cantitati de poluanti in ape uzate
influente
Cantitatea de MTS K/MTS  kg/an KMTS*365 63.875,00
Cantitatea de CBO5 K/CBO5 kg/an K,CBO5*365 54.750,00
Cantitatea de CCO K/CCO  kg/an KiCCO*365 109.500,00
Cantitatea de Nt Ki'N kg/an KiN{*365 10.037,50
Cantitatea de Pt Ki'Py kg/an KiP*365 3.650,00
Concentratii ale apelor uzate influente
Materiale totale in suspensie MTS; mg/l KIMTS/Q,;5 7.med* 1000 590,97




Ne [Parametru | Notatie | UM [Formula de calcul | Valoare
Consum biochimic de oxigen CBO5; mg/l KiCBO5/Qy; 5 med* 1000 506,54
Consum chimic de oxigen CCO; mg/l K{CCO/Qy; 7imeq™ 1000 1.013,09
Azot total Nt mg/l KIN/Qyy zimeq* 1000 92,87
Fosfor total Pt; mg/l KiPyQyz-zi.med* 1000 33,77

Il Conditii de evacuare
Materiale totale in suspensie MTS, mg/l 60,00
Consum biochimic de oxigen CBO5. mgll 25,00
Consum chimic de oxigen CCO, mg/l 125,00
Azot total Nt, mg/l 15,00
Cantitatea de MTS efluenta KMTS  kg/zi MTS:*Qyz 2i.mes/ 1000 17,77
Cantitatea de CBOS5 efluenta K.CBO5 kg/zi CBO5.*Qy; zimed/ 1000 7,40
Cantitatea de CCO efluenta KCCO  kg/zi CCO Q7 2i.meq/ 1000 37,02
Cantitatea de Nt efluenta KeN¢ kg/zi Nt*Qyz.2i.mea/ 1000 4,44
Cantitatea de MTS efluenta KeMTS  kg/an KMTS*365 6.485,14
Cantitatea de CBOS5 efluenta K,CBOS5 kg/an K.CBO5*365 2.702,14
Cantitatea de CCO efluenta KS/CCO kg/an K.CCO*365 13.510,70
Cantitatea de Nt efluenta Ke'N, kg/an K.N{*365 1.621,28

i Grad de epurare necesar
MSS E % (Ki-Ke)/Ki*100 89,85
CBO5 E % 95,06
CCco E % 87,66
Nt E % 83,85

Intéerit |
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DEVIZ GENERAL
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ANEXA 2- OPTIUNEA A

al obiectivului de investitii

REALIZARE MICROSTATIE DE EPURARE CARTIER MITICA APOSTOL, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

Nr. crt.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare|ef?ra TVA 1;::\ Valoarleeicu VA
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.{Obtinerea terenului 32.601,385 6.194,263 38.795,648
1.2.|Amenajarea terenului 25.728,040 4.888,328 30.616,368
1.3 Qﬂ;aarlléa]an pentru protectia mediului si aducera la starea 5.937,240 1.128,076 7.065,316
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 64.266,665 12.210,666 76.477,331

APITOLUL 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii

rOTAL CAPITOL 2 | 234.619,934/ 44.577,787| 279.197,721
CAPITOLUL 3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.|Studii 25.270,714 4.801,436 30.072,150
3.1.1. |Studii de teren 25.270,714 4.801,436 30.072,150
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3. |Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000
3.2. Do_cumentagu-.su!oort §|_chg!tU|eI| pentru obtinerea de 0,000 0,000 0,000
avize, acorduri si autorizatii
3.3.|Expertizare tehnica 0,000 0,000 0,000
3.4, g;ﬁ::lc:rrea performantei energetice si auditul energetic al 0,000 0,000 0,000
3.5.|Proiectare 290.707,139 55.234,357 345.941,496
3.5.1. |temé& de proiectare 2.807,857 533,493 3.341,350
3.5.2. |studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
3.5.3. stuq/u de fez_fab_llltatg/documenta;/e de avizare a lucrérilor 38.000,000 7.220,000 45.220,000
de interventii si deviz general ___
3.5.4. dof:umentat///e te?hn/ce nef:esq.re in vederea obtinerii 28.078,571 5.334,929 33.413,500
av:zelor/acordur_llgr/autor_/zgt///or : i _——
3.5.5 verlflgarea tehnica c_1e calitate a proiectului tehnic si a 42.117,857 8.002,393 50.120,249
detaliilor de executie
3.5.6. |proiect tehnic si detalii de executie 179.702,855 34.143,542 213.846,397
3.6.|0Organizarea procedurilor de achizitie 5.615,714 1.066,986 6.682,700
3.7.|Consultanta 213.397,140 40.545,457 253.942,597
3.7.1. \managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 213.397,140 40.545,457 253.942,597
3.7.2. |\auditul financiar 0,000 0,000 0,000
3.8.|Asistenta tehnica 22.462,857 4.267,943 26.730,800
3.8. 1. |asistenta tehnica din partea proiectantului 16.847,143 3.200,957 20.048,100
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 11.231,428 2.133,971 13.365,400
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
7" \programul de control al lucrérilor de executie, avizat de 5.615,714 1.066,986 6.682,700
" |cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. |dirigentie de santier 67.269,826 12.781,267 80.051,093
3.8.3. |SSM : 5.615,714 1.066,986 6.682,700
TOTAL CAPITOL 3 557.453,565 105.916,177 663.369,742
CAPITOLUL 4- Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii 3.443.797,604 654.321,545 4.098.119,148
4.2.|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 196.547,383 37.344,003 233.891,385
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1.965.473,825 373.440,027 2.338.913,852
4.4. Utllajg,vechipan'_ler_lte tghnologice si functionale care nu 9.895,400 1.880,126 11,775,526
necesita montaj si echipamente de transport




1 2 3 4 5
4.5.|Dotari 159.043,817 30.218,325 189.262,142
4.6.|Active necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 5.774.758,028 1.097.204,025 6.871.962,053
CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli
5.1.|0rganizare de santier 140.392,855 26.674,643 167.067,498
5.1.1. |Lucrdri de constructii 112.314,284 21.339,714 133.653,998
5,1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 28.078,571 5.334,929 33.413,500
5.2.|Comisioane,: cote, taxe, costul creditului 44.208,389 0,000 44,208,389
Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii
5.2.1. finantatoare 0,000 0,000 0,000
Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de
52.2. constructii 20.094,722 0,000 20.094,722
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3. |teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de 4.018,944 0,000 4,018,944
constructii
5.2.4. |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 20.094,722 0,000 20.094,722
Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de
2:2.5. constfuire/desﬁintare ’ : 0,000 0,000 0,000
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevdzute 635.421,324 120.730,052 756.151,375
5.4.|Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,000 950,000 5.950,000
TOTAL CAPITOL 5 825.022,568 148.354,694 973.377,262
CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.|Pregadtirea personalului de exploatare 4.947,700 940,063 5.887,763
6.2.|Probe tehnologice si teste 9.895,400 1.880,126 11.775,526
TOTAL CAPITOL 6 14.843,100 2.820,189 17.663,289

CAPITOLUL 7- Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustarea
de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1,3 +

7.1. 1.4+2+3.1+32+33+35+3.7+38+4+51.1) 1.676.298,844 318.496,780 1.994.795,624
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare

7.2 pentru ajustarea de pret 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 7 1.676.298,844 318.496,780 1.994.795,624
TOTAL GENERAL 9.147.262,703 1.729.580,320| 10.876.843,023
Dincare C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+ 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 4.018.944,484 763.599,452 4.782.543,936

In preturi la data de 20.05.2022; 1 Euro= 4,9477 Lei A COI

SO A one N
Data intocmit
20.03.2024

Beneficiar/ Investitor

ing.dipl. Crinu Tomoiaga
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ANEXA 2- OPTIUNEA B

al obiectivului de investitii
EVACUARE RETEA CANALIZARE CARTIER MITICA APOSTOL PANA LA B-DUL PETROLULUI, MUNICIPIUL PLOIESTI,
JUDETUL PRAHOVA
Nr. crt.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarel:?ré Tva .I;ZIA Valoar::icu TVA
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2.|Amenajarea terenuiui 0,000 0,000 0,000
1.3, ;:r;:;:;léajan pentru protectia mediului si aducera la starea 24.738,500 4.700,315 29.438,815
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 24.738,500 4.700,315 29.438,815
CAPITOLUL 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
[ TATAL CAPITOL 2 [ 0,000| 0,000| 0,000
€. TOLUL 3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.|Studii 99.423,205 18.890,409 118.313,614
_3.1.1. |Studii de teren 52.635,815 10.000,805 62.636,6:19
”"‘"3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3. |Alte studii specifice 46.787,391 8.889,604 55.676, 995
L35 Docume.nt‘atu-suport"sl cheltuieli pentru obtinerea de avize, 11.696,848 0,000 11.696,848
acorduri si autorizatii
3.3.|Expertizare tehnicd 0,000 0,000 0,000
3.4 Sg;til:illcoarrea performantei energetice si auditul energetic al 0,000 0,000 0,000
3.5.|Proiectare 552.661,298 105.005,647 657.666,944
. |temd& de proiectare 5.848,424 1.111,201 6.959,624
. |studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
. stucﬁu de fe;fab!//tatf-:/documentayle de avizare a lucrarilor 38.000,000 7,220,000 45,220,000
de interventii si deviz general 5 I :
'3.5.4. dos:umenta;ule tghn/ce ne;es‘?re in vederea obtinerii 58,484,238 11.112,005 69.596,244
aV/z_e_/or/acorduqlgr/autor_rzatr//or i i __
%3.5.5. ver/fl€area tehnica g’e calitate a proiectului tehnic si a 76.029,510 14,445,607 90.475,117
detaliilor de executie
3.5.6. |proiect tehnic si detalii de executie 374.299,126 71.116,834 445,415,959
_“ ?.6.|0rganizarea procedurilor de achizitie 11.696,848 2.222,401 13.919,249
7.|Consultant¥ 444,480,212 84.451,240 528.931,452
- |managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 444.480,212 84.451,240 528.931,452
. |auditul financiar 0,000 0,000 0,000
.8.|Asistenta tehnicd 46.787,391 8.889,604 55.676,995
. |asistentd tehnicd din partea proiectantului 35.090,543 6.667,203 41.757,746
101 pe perioada de executie a lucrrilor 23.393,695 4.444,802 27. 838,497
, |pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de 11.696,848 2,222,401 13.919,249
L " |cdtre Inspectoratul de Stat in Constructil
|..3.8.2. |dirigentie de santier 140.362,172 26.668,813 167.030,985
:+3.8.3. |SSM 11.696,848 2,222,401 13.919,249
TOTAL CAPITOL 3 1.166.745,801 219.459,301 1.386.205,102
CAPITOLUL 4- Cheltuieli pentru investitia de baz3 _
4.1.|Constructii si instalatii 11.696.847,675 2.222.401,058 13.919.248,733
4.2.[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000
4.4, Utilajg,vechipamepte tghnologice si functionale care nu 0,000 0,000 0,000
necesita montai si echipamente de transport
4.5.|Dotéri 0,000 0,000 0,000
4.6.|Active necorporale 0,000 0,000 0,000




1| 2 3 4 5
"FOTAL CAPITOL 4 11.696.847,675 2.222.401,058| 13.919.248,733
CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli :
- 5.1.|Organizare de santier 292.421,192 55.560,026 347.981,218
- 5.1.1. |Lucrdri de constructii 233.936,953 44,448,021 278.384,975
~5.1.2. |Cheltuieli conexe organizdrii santierului 58.484,238 11.112,005 69.596,244
"~ 5.2.|Comisioane, cote, taxe, costu! creditului 131.510,754 0,000 131.510,754
E gom/smanele si dobénzile aferente creditului bancii 0,000 0,000 0,000
inantatoare
2. Cota afer?nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 59,777,616 0,000 50.777,616
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de 11.955,523 0,000 11.955,523
constructii
Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 59.777,616 0,000 59.777,616
: Taxe pgntru ac?rdur/, avize conforme si autorizatia de 0,000 0,000 0,600
construire/desfiintare
¥ 5,3.|Cheltuieli diverse si neprevizute 1.232.103,486 234.099,662 1.466.203,149
... _5.4.|Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,000 950,000 5.950,000
TOTAL CAPITOL 5 1.661.035,433 290.609,689 1.951.645,121

CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

... 6.1.|Pregdtirea personalului de exploatare 4.947,700 940,063 5.887,763
L.:;; 6.2.|Probe tehnologice si teste 9.895,400 1.880,126 11.775,526
"TOTAL CAPITOL 6 14.843,100 2.820,189 17.663,289

pr

'CP™"TOLUL 7- Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei

de implementare pentru ajustarea de

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1,3 +

3.900.395,194

7442431432 +33435+3.74384+4+51.1) 3.277.643,020 622.752,174

2.9, Cheltmel.l pentru constituirea rezervei de implementare 0,000 0,000 0,600
i pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 3.277.643,020 622.752,174 3.900.395,194

TOTAL GENERAL

17.841.853,528

3.362.742,726

21.204.596,254

DincareC+M (1.2 + 1.3+ 1.4+ 2 + 4,1 + 4.2 + 5.1.1)

11.955.523,128

2.271.549,394

14.227.072,522

‘Tn pret

uri la data de 20.05.2022; 1 Euro= 4,9477 Lei

Data
20.03.2024

Beneficiar/ Investitor

fntocmit
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Anexa 3
DEVIZELE OBIECTELOR



DEVIZUL OBIECTULUI NR.1
Statie de epurare Cartier Mitica Apostol 2500 LE

XT 143/2021

ANEXA 3.1- OPTIUNEA A

Valoare fard TVA

Valoare cu TVA

(I:\Irrt' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli A
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, |CONSTRUCTII SI INSTALATII
4141, Teras.amente, sistematizare pe verticala si amenajari 25.728,040 4.888,328 30.616,368
exterioare
4.1.2.|Rezistentd 1.170.131,050 222.324,900 1.392.455,950
4.1.3.|Arhitectura 707.521,100 134.429,009 841.950,109
4.1.4.|Instalatii electrice 113.797,100 21.621,449 135.418,549
4.1.5.|Instalatii hidrotehnice 74.215,500 14,100,945 88.316,445
4.1.6. 'Instalagu de ncalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-tv, 39.581,600 7.520,504 47.102,104
intranet
4.1.7.|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000
4.1.8.|Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000
TOTAL I- subcapitol 4.1 2.130.974,390 404.885,134 2.535.859,524
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 196.547,383 37.344,003 233.891,385
TOTAL II- subcapitol 4.2 196.547,383 37.344,003 233.891,385

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd

4.3. montaj 1.965.473,825 373.440,027 2.338.913,852

4.4 Utllajg,vechlpanjer?te tghnologlce si functionale care nu 9.895,400 1.880,126 11.775,526
necesitd montai si echipamente de transport

4.5. |Dotdri 159.043,817 30.218,325 189.262,142

4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000

TOTAL III- subcapitol 4.3+4.44+4.5+4.6

2.134.413,042

405.538,478

2.539.951,519

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) 4.461.934,814 847.767,515‘ 5.309.702,429
=N [ fntoemits |
L7 E DR P
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DEVIZUL OBIECTULUI NR.2

Conducta alimentare cu apa potabila

XT 143/2021

ANEXA 3.2- OPTIUNEA A

. . o Valoare fara TVA I A
::\Ir'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli VA Valoare cu TV
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1. Teras.amente, sistematizare pe verticala si amenajari 0,000 0,000 0,000
exterioare
4.1.2.|Rezistenta 64.527,136 12.260,156 76.787,292
4.1.3.|Arhitecturd 0,000 0,000 0,000
4.1.4.|Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000
4.1.5.|Instalatii hidrotehnice 173.614,614 32.986,777 206.601,391
4.1.6. .Instalatu de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-tv, 0,000 0,000 0,000
intranet
4.1.7.|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000
4.1.8.|Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000
TOTAL I- subcapitol 4.1 238.141,750 45.246,933 283.388,683
4.2. lMontaJ utlla]e, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000
- TOTAL II- subcapitol 4.2 0,000 ©'0,000 0,000
4.3. Lr:]tgsi;,. echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,000 0,000 0,000
4.4. Utllajg,vechlpamepte tghnologlce si functionale care nu 0,000 0,000 0,000
necesitd montai si echipamente de transport
4.5. |Dotari 0,000 0,000 0,000
4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL III- subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0,000 0,000 0,000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) 238.141,750 45 246,93,3‘ R 283.388,683
" ~ 7
ing omoiaga




DEVIZUL OBIECTULUI NR.3

Colector canalizare menajera - de la camin la statia de epurare

XT 143/2021

ANEXA 3.3- OPTIUNEA A

Valoare fara TVA A
é\lr';' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoare cu TV
lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza |

4.1. |CONSTRUCTII SI INSTALATII |

4.1.1. Teras_amente, sistematizare pe verticala si amenajari 0,000 0,000 0,000|

exterioare

4.1.2.|Rezistenta 558.743,761 106.161,315 664.905,076I

4.1.3.| Arhitecturs 0,000 0,000 0,000

|

4.1.4.|Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000

4.1.5.|Instalatii hidrotehnice 0,000 0,000 0,000:

e m L — : - — |

4.1.6. .Instalatu de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-tv, 0,000 0,000 0,000

intranet |

|

4.1.7.|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000

4.1.8.|Instalatii de telecomunicat;ii 0,000 0,000 0,000

TOTAL I- subcapitol 4.1 558.743,761 106.161,315 664.905,076

4.2, [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000I

TOTAL II- subcapitol 4.2 0,000 0,000 0,000

4.3. ;t(n)lsizg echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

-4 necesitd montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

4.5. |Dotdri 0,000 0,000 0,000

4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000

TOTAL III- subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0,000 0,000 0,000

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) 558.743,761 106.161,315 664.905,076

-

Tl o ! : :
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DEVIZUL OBIECTULUI NR.4

Conducta evacuare apa epurata in emisar

XT 143/2021

ANEXA 3.4- OPTIUNEA A

Valoare fara TVA

. . . . . Lo A Val cu TVA
(':\lr,r( Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli I aloare cu
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazé
4.1. |CONSTRUCTII SI INSTALATII
441, Teras.amente, sistematizare pe verticala si amenajari 0,000 0,000 0,000
exterioare
4.1.2.|Rezistenta 515.971,390 98.034,564 614.005,954
4.1.3.|Arhitectura 0,000 0,000 0,000
4.1.4.|Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000
4.1.5.|Instalatii hidrotehnice 0,000 0,000 0,000
4.1.6. .Instalatu de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-tv, 0,000 0,000 0,000
intranet
4.1.7.|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000
4.1.8.|Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000
TOTAL I- subcapitol 4.1 515.971,390 98.034,564 614.005,954
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcgionale 0,000 0,000 0,000
TOTAL II- subcapitol 4.2 0,000 0,000 0,000
4.3, lr.:]tcl)lra:i;:j echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,000 0,000 0,000
4.4. Utllajg,vechlpan')ente tghnologlce si functionale care nu 0,000 0,000 0,000
necesitd montaij si echipamente de transport
4.5. |Dotari 0,000 0,000 0,000
4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL III- subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0,000 0,000 0,000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) 515.971,390 614.005,954

98.034,564]

2[5 2 [atocmit)
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DEVIZUL OBIECTULUI NR.5

Alimentare cu energie electrica

XT 143/2021

ANEXA 3.5- OPTIUNEA A

Nr. ) ) . ) . Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli - - -
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazé
4.1. |[CONSTRUCTII SI INSTALATII
411, Teras.amente, sistematizare pe verticala si amenajari 0,000 0,000 0,000
exterioare
4.1.2.|Rezistenta 0,000 0,000 0,000
4.1.3.|Arhitecturd 0,000 0,000 0,000
4.,1.4.|Instalatii electrice 173.169,500 32.902,205 206.071,705
4.1.5.|Instalatii hidrotehnice 0,000 0,000 0,000
4.1.6. .Instalat;u de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-tv, 0,000 0,000 0,000
intranet
4.1.7.|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000
4.1.8.|Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000
TOTAL I- subcapitol 4.1 173.169,500 32.902,205 206.071,705
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4.551,884 864,858 5.416,742
TOTAL II- subcapitol 4.2 4.551,884 864,858 5.416,742
4.3, |Vtilaje, echipamente tehnologice si functionale care 56.898;550| - 10.810,725 67.709,275
necesita montaj i
4.4, Utllajg,vechlpan?e(\te tt_ahnologlce si functionale care nu 0,000 0,000 0,000
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5. |Dotari 0,000 0,000 0,000
4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL III- subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 56.898,550 10.810,725 67.709,275
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) 234.619,934 44.577,78 279.197,721

—
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DEVIZUL OBIECTULUI NR.1

Evacuare retea canalizare pana la B-dul Petrolului, Ploiesti

XT 143/2021

ANEXA 3.1- OPTIUNEA B

Valoare fara TVA V TVA
":\‘r'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA aloare cu
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |CONSTRUCTII SI INSTALATII
411, Teras'amente, sistematizare pe verticald si amenajari 0,000 0,000 0,000
exterioare
4.1.2.|Rezistentd 11.696.847,675 2.222.401,058 13.919.248,733
4.1.3.|Arhitectura 0,000 0,000 0,000
4.1.4.|Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000
4.1.5.|Instalatii hidrotehnice 0,000 0,000 0,000
4.1.6. .Instalatn de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-tv, 0,000 0,000 0,000
intranet
4.1,7.|Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000
4.1.8.|Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000
TOTAL I- subcapitol 4.1| 11.696.847,675| 2.222.401,058 13.919.248,733
4.2, |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000
TOTAL II- subcapitol 4.2 0,000 0,000 0,000
4.3. g:g:izi echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4. necesitd montai si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000
4.5. |Dotari 0,000 0,000 0,000
4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL III- subcapito! 4.3+4.4+4.5+4.6 0,000 0,000} 0,000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III)| 11.696.847,675 2.222}{6_'1}0_58 ~/"13.919.248,733
Kfi\_' tntocmit <
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Anexa 4
EVALUAREA OBIECTELOR



XT 143/2021

ANEXA 4.1- OPTIUNEA A

EVALUAREA OBIECTULUI NR.1

Statie de epurare Cartier Mitica Apostol 2500 LE

Specificatie
Lucrari de constructii si instalatii

Lucrari de constructii-arhitectura (bazin
tehnologic + cladire tehnologia)

Lucrari de constructii-rezistenta
(terasamente + bazin tehnologic + cladire
tehnologia)

Lucrari de terasamente

Lucrari de constructii-camine si statii de
pompare

Lucrari civile cladire gratare

Lucrari de instalatii sanitare (cladire

tehnologica)

Lucrari de amenajare incinta

Lucrari de imprejmuire

Alimentare cu apa potabila, racord la

reteaua de canalizare
Lucrari instalatii electrice (iluminat si
prize)
Lucrari instalatii hidrotehnice
Total

Montaj echipament tehnologic
Montaj echipamente SEAU

Montaj dotari SEAU (incalzire si ventilatie)
Total

Utilaje si echipamente tehnologice
Procurare echipamente SEAU
Procurare dotari SEAU (incalzire si
ventilatie)

Echipamente de montaj(macara+buldozer)

Probe si teste
Dotari SE
Total

Dotari PSI
Stingator portabil cu CO,

[ =

[y

UM

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans
ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans
ans

ans

Pret unitar
[Euro]

143.000

179.000

5.200

27.500

8.000

15.000
15.000

23.000
15.000

39.500
225

395.000
2.250

2.000

2.000
3.000

100

Pret total
[Mii euro]

143,000

179,000

5,200

27,500

0,000

8,000

15,000
15,000

0,000

23,000

15,000
430,700

39,500
0,225
39,725

395,000
2,250

2,000

2,000
3,000
404,250

0,100

Pret total
[Mii lei]

707,521

885,638

25,728

136,062

0,000

39,582

74,216
74,216

0,000

113,797

74,216
2.130,974

195,434
1,113
196,547

1.954,342
11,132

9,895

9,895
14,843
2.000,108

0,495



Stingator portabil cu praf si CO,
Dotadri pentru protectia muncii
Covor de cauciuc electroizolant, 1kV
Trusd scule electrician de fortda joasa
tensiune
Tablita avertizoare
Cizme de cauciuc electroizolante
Galosi de cauciuc electroizolanti
Manusi de cauciuc electroizolante
Cordon de legare la pamént
Ochelari de protectie
Trusa pentru prim ajutor
Grup electrogen fix 100 KVA
Prelevator automat probe apa uzata
efluent
Total

(=

= R R NIRRT = e

buc

buc
buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

buc

100

75
120

1,0
20,0
30,0

5,0

10,0
10,0
120,0
24.000,0

4.500,0

0,100

0,075
0,120

0,005
0,020
0,030
0,005
0,050
0,020
0,120
24,000

4,500
29,145

0,495

0,371
0,594

0,025
0,099
0,148
0,025
0,247
0,099
0,594
118,745

22,265
144,201



XT 143/2021

ANEXA 4.2- OPTIUNEA A

EVALUAREA OBIECTULUI NR.2

Conducta alimentare cu apa potabila

Specificatie

Lucrari de constructii si instalatii

conducte de alimentare cu apa potabila,
PEHD, PE100, Pn10, D110 mm

camine de vane 1.5x1.5 cu placa capac,
capac si rama

instalatii camine de vane, Dn100

bransament individual, PEHD, D50 mm

hidrant incendiu
subtraversare drum foraj orizontal, L=9m

desfacere refacere drum pietruit

Total

Montaj echipament tehnologic
Total
Utilaje si echipamente tehnologice

Total

700

350

UM

buc

lot

buc

buc
buc

buc

buc

Pret unitar
[Euro]

46

1.720

530

665

845
1.170

29

Pret total
[Mii euro]

32,200
1,720
0,530

0,665

1,690
1,170

10,150
48,125

0,000
0,000

0,000
0,000

Pret total
[Mii lei]

159,338

8,511

2,623

3,291

8,363
5,790

50,226
238,142

0,000
0,000

0,000
0,000



XT 143/2021

ANEXA 4.3- OPTIUNEA A

EVALUAREA OBIECTULUI NR.3

Colector canalizare menajera - de la camin la statia de epurare

Pret unitar  Pret total Pret total

Specificatie UM [Euro] [Mii euro] [Mii lei]

Lucrari de constructii si instalatii
colector de canalizare din tuburi de PVC,

SN4 D315 mm 700 m 121 84,700 419,070
camine de vizitare 10 buc 730 7,300 36,118
subtraversare drum foraj orizontal, L=9m 1 m 630 0,630 3,117
desfacere refacere drum macadam 700 m? 29 20,300 100,438
Total 112,930 558,744
Montaj echipament tehnologic
0 buc 0 0,000 0,000
Total 0,000 0,000
Utilaje si echipamente tehnologice
0 buc 0 0,000 0,000

Total 0,000 0,000



XT 143/2021

ANEXA 4.4- OPTIUNEA A

EVALUAREA OBIECTULUI NR.4

Conducta evacuare apa epurata in emisar

Pret unitar  Pret total Pret total

Specificatie UM lEuro]  [Miieuro]  [Miilei]

Lucrari de constructii si instalatii
conducta evacuare PEHD, Pn10, PE100,

De125 mm 1.300 m 49 63,585 314,600
Gura de varsare 1 lot 3.000 3,000 14,843
desfacere refacere drum macadam 1.300 m? 29 37,700 186,528
Total 104,285 515,971
Montaj echipament tehnologic
0 buc 0 0,000 0,000
Total 0,000 0,000
Utilaje si echipamente tehnologice
0 buc 0 0,000 0,000

Total 0,000 0,000



Specificatie

utilaje si echipamente (inclusiv transformator)

statie de epurare

utilaje si echipamente (inclusiv transformator)
statie de epurare

EVALUAREA OBIECTULUI NR.5

Alimentare cu energie electrica

UM

XT 143/2021

ANEXA 4.5- OPTIUNEA A

Pret unitar

[Euro]

Lucrdri de constructii si instalatii

constructii si instalatii pentru racord la
reteaua aeriana de distributie energie 1 lot 35.000,00
electrica - statie de epurare

Total

Montaj echipament tehnologic

1  buc

Total

Utilaje si echipamente tehnologice

Total

920,00

1 buc 11.500,00

Pret total
[Mii euro]

35,000

35,000

0,920

0,920

11,500
11,500

Pret total [Mii
lei]

173,170

173,170

4,552

4,552

56,899
56,899



XT 143/2021

ANEXA 4.1- OPTIUNEA B

EVALUAREA OBIECTULUI NR.1

Evacuare retea canalizare pana la B-dul Petrolului, Ploiesti

Specificatie

Lucréari de constructii si instalatii

Devieri cabluri

Colectoare

Camine

Subtraversari

Desfaceri si refaceri strat rutier

Camine

Camera lansare foraj CM297
Camera lansare foraj CM301
Camera sosire foraj CM298

Camera lansare foraj CM299
Camera sosire foraj CM300

Camere

Total

Montaj echipament tehnologic
Total

Utilaje si echipamente tehnologice
Total

Dotari PSI
Total

o e e e e

UM

ans

ans

ans

ans

ans

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Pret unitar
[Euro]

32.985

658.930

79.960

621.452

7.460

61.050
144.610
181.384
115.296
201.466
140.675
118.830

Pret total
[Mii euro]

32,985

658,930

79,960

621,452

7,460

61,050
144,610
181,384
115,296
201,466
140,675
118,830

2.364,098

0,000

0,000

0,000

Pret total [Mii
lei]

163,200

3.260,188

395,618

3.074,758

36,910

302,057
715,487
897,434
570,450
996,793
696,018
587,935
11.696,848

0,000

0,000

0,000



Anexa 5
ESALONAREA INVESTITIEI



ESALONAREA COSTURILOR

XT 143/2021

ANEXA 5- OPTIUNEA B

Anul 2
Anul 0 (inainte Luna
de semnare Anul 1 Anul
Activitate luni 3,4,5 TOTAL
C(,)ntraCt de (12 luni) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (36 luni)
finantare)

Studii de teren Eu.ro 20.095 20.095

Lei 99.423 99.423
Studiu de fezabilitate Eulro 35.461 35461
[ Lei 175.453 175.453
Organizare licitatie de Euro 2.364 2.364
“roiectare si executie Lei 11.697 11.697
Proiect tehnic, inclusiv
documentatii pentru avize gi Euro 108.749 108.749
acorduri necesare obtinerii
Autorizatiei de construire,
inclusiv verificare tehnica Lei 538.055 538.055
proiect
Obtinere avize, acorduri, Euro 2.364 2.364
Autorizatie de construire Lei 11.697 11.697
Consultanta Euro 6.383 4.787 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 3.192 31.915

Lei 31.581 23.686 7.895 7.895 7.895 7.895 7.895 7.895 7.895 7.895 7.895 7.895 7.895 15.791 157.907

) . Euro 85.683 85.683

Organizare de santier -

Lei 423.932 423.932
Constructii si instalatii statie Euro 354.615 354.615 354.615 354.615 945.639 2.364.098
de epurare Lei 1.754.527| 1.754.527| 1.754.527| 1.754.527| 4.678.739 11.696.848
Asistenta tehnica din partea |Euro 7.092 7.092
proiectantului Lei 35.091 35.091
¢ cervizarea lucrarilor prin Euro 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 28.369
girigintele de santier Lei 11.697 11.697 11.697 11.697 11.697 11.697 11.697 11.697 11.697 11.697 11.697 11.697 140.362
Obtinerea Euro 5.000 0 5.000
terenului/Amenajarea _
terenulu/ Amenajari pentru  |-© 24.739 0 24.739
Receptia la terminarea Euro 0 0
lucrarilor/ audit financiar Lei 0 0
Pregatire personalr/ Probe Euro 3.000 3.000
tehnologice Lei 14.843 14.843
Informare si publicitate Eu-ro 1,013 a0t

Lei 5.000 5.000
TOTAL / lund Euro 66.939 118.264 89.642 3.960 358.575 358.575 358.575 358.575 949.599 3.960 3.960 3.960 3.960 16.658 0 2.695.201

Lei 331.196 585.135 443.524 19.592 1.774.119| 1.774.119| 1,774.119 1.774.119| 4.698.331 19.592 19.592 19.592 19.592 82.421 0 13.335.046

Nota:

Diferenta fatd de total deviz sunt ,Cheltuielile diverse si neprevazute”.
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ANEXA 5- OPTIUNEA A

Anul 2
Anul 0 (inainte Luna Anul
Activitate de semna e A;LI'I 1 3,4,5 TOTAL
contract de | (12 luni) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |(36 luni)
finantare)
Euro 5.108 5.108
Studii de teren
Lei 25.271 25.271
Euro 17.025 17.025
Studiu de fezabilitate
Lei 84.236 84.236
Organizare licitatie de Euro 1.135 1.135
proiectare si executie Lei 5.616 5.616
Proiect tehnic, inclusiv
documentatii pentru avize §i  |Euro 52,211 52.211
acorduri necesare obtinerii
Autorizatiei de construire,
inclusiv verificare tehnica Lei 258.323 258.323
proiect
Obtinere avize, acorduri, Euro 0 0
Autorizatie de construire Lei 0 0
Consultant Euro 3.065 2.298 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 1.532 15.323
iy Lei 15.162 11.372 3.791 3.791 3.791 3.791 3.791 3.791 3.791 3.791 3.791 3.791 3.791 7.581 75.812
Organizare de santier Euro 37.31% 37312
s Lei 184.601 184.601
Contractare, furnizare utilaje, |Euro 119.175 278.075 397.250
echipamente tehnologice Lei 589.642 1.375.832 1.965.474
Euro 39.801 39.801 39.801 39.801 106.136 265.340
Constructii si instalatii
racordare statie de epurare la
retea canalizare, apa potabila, [Lei 196.923 196.923 196.923 196.923 525.129 1.312.823
emisar
. . 72. 430.700
Constructii si instalatii statie Euro 64.605 64.605 64.605 64.605 172.280
de epurare Lei 319.646|  319.646|  319.646 319.646|  852.390 2.130.974
Mont hi | Euro 39.725 39.725
ontarea echipamentelor Loi 196.547 196.547
Alimentarea cu energie Euro 47.420 47.420
electrica Lei 234.620 234.620
. Euro 34.145 34.145
Dotari el 168.939 168.939
Asistenta tehnicd din partea  |Euro 3.405 3.405
proiectantului Lei 16.847 16.847
Supervizarea lucrarilor prin Euro 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 13.620
dirigintele de santier Lei 5.616 5.616 5.616 5.616 5.616 5.616 5.616 5.616 5.616 5.616 5.616 5.616 67.389
Obtinerea Euro 12.989 0 12.989
terenului/Amenajarea ] 0 64.267
terenulu/ Amenaiari pentru |- 64.267
Receptia la terminarea Euro 0 o
lucrarilor/ audit financiar Lei 0 0
Pregatire personalr/ Probe Euro 3.000 3.000
tehnologice Lei 14.843 14.843
i . Euro 1.011 1.011
Informare si publicitate o 5.000 5.000
TOTAL / luni Euro 38.187 55.644 158.387 1.901 66.506 66.506 344.581 66.506 213.906 123.267 41.702 41.702 41.702 116.219 0 1.376.717
una Lei 188.936 275.310 783.650 9.406 329.052 329.052| 1.704.884 329.052| 1.058.343 609.889 206.330 206.330 206.330 575.016 0 6.811.582

Nota:

Diferenta‘fatd de total deviz sunt ,Cheltuielile diverse si neprevazute”.
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Anexa 6.1- euro

CALCULUL COSTURILOR DE EXPLOATARE

1 Costuri cu energia electrica

Statie de epurare

Pi 62,00 kW putere instalata
Pc 493,45 kW/zi putere consumata
) pret unitar Pret
UM Cantitate euro/UM euro/ an
Statle de epurare | kW/an 180.109,25 0,3 54.033
Total 54.033

Euro/ an

2 Costuri intretinere

Se considerd cd se va cheltui anual cu intretinerea, cca.0,46 % din cheltuielile cu investitia de baza (total capitolul 4 si

2 din DEVIZUL GENERAL):

Valaloare investitie de baza 1.214.580 Euro
Procent 0,46%
|Total

1 5.587|Euro/ an

3 Costuri administrative
Costul deversrii apei uzate in emisar
296,13 mc/zi

108.087 mc/an

Pret/UM 0,020 euro/mc
Costul deversérii apei epurate in emisar

Costul transportului namolului

Cantitate de 0,135 mc/zi
namol in exces 49 mc/an
Pret/ UM 0,75 euro/mc

Costul transportului namolului

Costul transportului namolului deshidratat

Volum namol 49 mc/an
Capacitate transport 10 mc/transport
Cost transport 6 Euro/km
Numar transporturi 6 tr/an

Costul transportului namolului deshidratat

2.162

37

216

|Tota|

Euro/ an

Euro/ an

Euro/ an

1 2.415|Euro/ an

4 Costuri cu reactivii

Consum polielectrolit 0,810 kg/zi
Consum precipitant 17,770 kg/zi
. pret unitar Pret
UM Cantitate euro/UM euro/ an
a Consum polielectrolit kg/an 295,650 7,00 2.070
b Consum precipitant ka/an 6.486,050 0,70 4.540
Total 6.610
Costuri operationale totale 68.644
5 Forta de munca euro/luna
3 operatori 1.012,40 36.446
Costuri anuale de productie 105.091
Volum apa epurata 108.087

Euro/ an

Euro/ an

Euro/ an

Euro/ an

mc/an



Cost apa epurata procent abonati racordati 100% 0,972 Euro/mc
procent abonati racordati 80% 1,215 Euro/mc
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Anexa 6.2-euro

CALCULUL VENITURILOR DIN EXPLOATARE

1 Incasari in cele 3 variante

Incasari= tarif x volum apé colectata

Varianta Tarif Volum apa colectata Incasari
ana Euro/ m® m>/ an Euro/ an

1 1,215 86.469,96 105.090,73

2 1,500 86.469,96 129.704,94

3 1,600 86.469,96 138.351,94

2 Venit net din exploatare
Venit net din exploatare= incasari - costuri

Varianta Incasari Costuri Venit net
Euro/ an Euro/ an Euro/ an

1| 105.090,73 105.090,73 0,00

2| 129.704,94 105.090,73 24.614,21

3| 138.351,94 105.090,73 33.261,20
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Anexa 6.12- euro

CONCLUZIILE ANALIZEI COST- BENEFICIU FINANCIARE

1 Rata cost beneficiu (RCB)

Rata cost beneficiu= costuri de exploatare/ incasari din exploatare

Varianta Costuri Incasari RCB Timp de re_cuperare
Euro/ an Euro/ an ani
1 105.090,73 105.090,73 1,0000 NU
2 105.090,73 129.704,94 0,8102 30
3 105.090,73 138.351,94 0,7596 26

2 Determinarea proportiei de cofinantare

Valoarea neta actualizatd (la rata de actualizare financiara 5%)

Varianta Valoarg neEa Valoarea investitiei VNAE/ C
actualizata Euro
1 -1.055.173,86 1.507.440,95 -0,700
2 -648.460,21 1.507.440,95 -0,430
3 -505.581,28 1.507.440,95 -0,335

3 Justificarea interventiei publice

Rata interni de rentabilitate financiard / valoarea investitiel < rata de actualizare 5%

. Rata internd de | yajoarea investitiei
Varianta rentabiltate RIRF/ C
financiara Euro
1 - 1.507.440,95 -
2 0,144290 1.507.440,95 0,0000000957
3 1,375075 1.507.440,95 0,0000009122
NOTA

Datoritd faptului ca in toate trei variantele raportul RIRF/C este mai mic de 5%, deci investitia este

justificabila.
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Anexa 6.1- lei

CALCULUL COSTURILOR DE EXPLOATARE

1 Costuri cu energia electrica

Statie de epurare

Pi 62,00 kW putere instalatd
Pc 493,45 kW/zi putere consumata
. pret unitar Pret
UM Cantitate lei/UM lei/ an
Statie de epurare | kW/an 180.109,25 1,484 267.338
Total 267.338]|lei/ an

2 Costuri intretinere
Se considerd ci se va cheltui anual cu intretinerea, cca.0,46 % din cheltuielile cu investitia de baza (total capitolui 4 5i 2
din DEVIZUL GENERAL):

Valaloare investitie de baza 6.009.378 lei
Procent 0,46%
{Total | 27.643llei/ an

3 Costuri administrative

Costul deversérii apei epurate Tn emisar
296,13 mc/zi

0
108.087 mc¢/an
Pret/UM 0,099 lei/mc
Costul deversarii apei epurate in emisar 10.696 lei/ an

Costul transportului ndmolului

Cantitate de 0,135 mc/zi
namol in exces 49 mc/an
Pret/ UM 3,711 lei/m¢
Costul transportului namolului 183 lei/ an

Costul transportului namolului deshidratat

Volum namol 49 mc/an

Capacitate transport 10 mc/transport

Cost transport 30 lei/km

Numar transporturi 6 tr/an

Costul transportului namolului deshidratat 1.069 lei/ an

[Total | __11.947]lei/ an

4 Costuri cu reactivii

Consum polielectrolit 0,810 kg/zi
Consum precipitant 17,770 kg/zi
. pret unitar Pret
UM Cantitate lei/UM lei/ an
a Consum polielectrolit kg/an 295,650 34,63 10.240
b Consum precipitant ka/an 6.486,050 3,46 22.464
Total 32.703|lei/ an
Costuri operationale totale 339.632 lei/ an
5 Forta de munca lei/luna
3 operatori 5.009,05 180.326 lei/ an
Costuri anuale de productie 519.957 lei/ an

Volum apa epurata 108.087 mc/an



Cost api epurati procent abonati racordati 100% 4,811 lei/mc
procent abonati racordati 80% 6,013 lei/mc



XT 143/2021
Anexa 6.2- lei

CALCULUL VENITURILOR DIN EXPLOATARE

1 Incasari in cele 3 variante

Incasari= tarif x volum ap3a colectata

Variant Tarif Volum apa colectata Incasari
arianta lei/ m® m3/ an lei/ an
1 6,013 86.469,96 519.957,42
2 7,422 86.469,96 641.741,13
3 7,916 86.469,96 684.523,87
2 Venit net din exploatare
Venit net din exploatare= incasari - costuri
Varianta Incasari Costuri Venit net
lei/ an lei/ an lei/ an
1 519.957,42 519.957,42 0,00
2 641.741,13 519.957,42 121.783,71
3 684.523,87 519.957,42 164.566,45
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Anexa 6.12- lei

CONCLUZIILE ANALIZEI COST- BENEFICIU FINANCIARE

1 Rata cost beneficiu (RCB)

Rata cost beneficiu= costuri de exploatare/ incaséri din exploatare

. Costuri Incasari Timp de recuperare
viarianta lei/ an lei/ an RCB ani
1 519.957,42 519.957,42 1,0000 NU
2 519.957,42 641.741,13 0,8102 30
3 519.957,42 684.523,87 0,7596 26

2 Determinarea proportiei de cofinantare

Valoarea neta actualizata (la ratd de actualizare financiara 5%)

] Valoare neta | valoarea investitiei
Varianta actualizata lei VNAF/ C
1 -5.220.683,72 7.458.365,57 -0,700
2 -3.208.386,58 7.458.365,57 -0,430
3 -2.501.464,52 7.458.365,57 -0,335

3 Justificarea interventiei publice
Rata interna de rentabilitate financiard / valoarea investitiei < rata de

actualizare 5%

Rata interna de /aloarea investitiei
Varianta rentabiltate ’ RIRF/ C
financiara lei
1 - 7.458.365,57 -
2 0,144290 7.458.365,57| 0,0000000193
3 1,375075 7.458.365,57| 0,0000001844
NOTA

Datoritd faptului ca in toate trei variantele raportul RIRF/C este mai mic de 5%, deci
investitia este justificabild.
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Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportata integral si tarif canalizare de 1,215 Euro /m?

Anexa 6.6.1.

XT 143/2021

rata 0,00% _
an Rata Coef Costuri _ Venituri flux i
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat
1 0,000% 1,000 93.831 93.831 0 0 -93.831 -93.831
2 0,000% 1,000 1.413.610 1.413.610 0 0 -1.413.610 -1.413.610
3 0,000% 1,000 105.091 105.091 105.091 105.091 0 0
4 0,000% 1,000 105.091 105.091 118.227 118.227 13.136 13.136
5 0,000% 1,000 105.091 105.091 124.795 124.795 19.705 19.705
6 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
7 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
8 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
9 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
10 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
11 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
12 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
13 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
14 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
15 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
16 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
17 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
18 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
19 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
20 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
21 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
22 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
23 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
24 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
25 0,000% 1,000 -105.091 105.091 131.363 -131.363 26.273 26.273
26 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
27 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
28 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
29 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
30 0,000% 1,000 105.091 105.091 131.363 131.363 26.273 26.273
4.449.981 4.449.981 3.632.198 3.63298 -817.783 -817.783




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportatd integral si tarif canalizare de 1,215 Euro /m3

Anexa 6.6.2.

XT 143/2021

rata 2,50%
- Rata Coef Costuri _ Venituri _ flux _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 2,500% 0,976 93.831 91.542 0 0 -93.831 -91.542
2 2,500% 0,952 1.413.610 1.345.495 0 0 -1.413.610 -1.345.495
3 2,500% 0,929 105.091 97.587 105.091 97.587 0 0
4 2,500% 0,906 105.091 95.207 118.227 107.108 13.136 11.901
5 2,500% 0,884 105.091 92.885 124.795 110.301 19.705 17.416
6 2,500% 0,862 105.091 90.619 131.363 113.274 26.273 22.655
7 2,500% 0,841 105.091 88.409 131.363 110.511 26.273 22.102
8 2,500% 0,821 105.091 86.253 131.363 107.816 26.273 21.563
9 2,500% 0,801 105.091 84.149 131.363 105.186 26.273 21.037
10 2,500% 0,781 105.091 82.097 131.363 102.621 26.273 20.524
11 2,500% 0,762 105.091 80.094 131.363 100.118 26.273 20.024
12 2,500% 0,744 105.091 78.141 131.363 97.676 26.273 19.535
13 2,500% 0,725 105.091 76.235 131.363 95.294 26.273 19.059
14 2,500% 0,708 105.091 74.376 131.363 92.969 26.273 18.594
15 2,500% 0,690 105.091 72.562 131.363 90.702 26.273 18.140
16 2,500% 0,674 105.091 70.792 131.363 88.490 26.273 17.698
17 2,500% 0,657 105.091 69.065 131.363 86.331 26.273 17.266
18 2,500% 0,641 105.091 67.381 131.363 84.226 26.273 16.845
19 2,500% 0,626 105.091 65.737 131.363 82.171 26.273 16.434
20 2,500% 0,610 105.091 64.134 131.363 80.167 26.273 16.033
21 2,500% 0,595 105.091 62.570 131.363 78.212 26.273 15.642
22 2,500% 0,581 105.091 61.043 131.363 76.304 26.273 15.261
23 2,500% 0,567 105.091 59.555 131.363 74.443 26.273 14.889
24 2,500% 0,553 105.091 58.102 131.363 72.628 26.273 14.526
25 2,500% 0,539 105.091 56.685 131.363 70.856 26.273 14.171
26 2,500% 0,526 105.091 55.302 131.363 69.128 26.273 13.826
27 2,500% 0,513 105.091 53.954 131.363 67.442 26.273 13.488
28 2,500% 0,501 105.091 52.638 131.363 65.797 26.273 13.159
29 2,500% 0,489 105.091 51.354 131.363 64.192 26.273 12.838
30 2,500% 0,477 105.091 50.101 131.363 62.627 26.273 12.525
4.449.981 3.434.062 3.63_‘&198 2.454.179 -817.783 -979.88§




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportat3 integral si tarif canalizare de 1,215 Euro /m?

Anexa 6.6.3.

XT 143/2021

rata 5,00%
an Rata Coef Costuri _ Venituri _ flux _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 5,000% 0,952 93.831 89.363 0 0 -93.831 -89.363
2 5,000% 0,907 1.413.610 1.282.186 0 0 -1.413.610 -1.282.186
3 5,000% 0,864 105.091 90.781 105.091 90.781 0 0
4 5,000% 0,823 105.091 86.458 118.227 97.266 13.136 10.807
5 5,000% 0,784 105.091 82.341 124.795 97.780 19.705 15.439
6 5,000% 0,746 105.091 78.420 131.363 98.025 26.273 19.605
7 5,000% 0,711 105.091 74.686 131.363 93.358 26.273 18.672
8 5,000% 0,677 105.091 71.130 131.363 88.912 26.273 17.782
9 5,000% 0,645 105.091 67.742 131.363 84.678 26.273 16.936
10 5,000% 0,614 105.091 64.517 131.363 80.646 26.273 16.129
11 5,000% 0,585 105.091 61.444 131.363 76.805 26.273 15.361
12 5,000% 0,557 105.091 58.518 131.363 73.148 26.273 14.630
13 5,000% 0,530 105.091 55.732 131.363 69.665 26.273 13.933
14 5,000% 0,505 105.091 53.078 131.363 66.347 26.273 13.269
15 5,000% 0,481 105.091 50.550 131.363 63.188 26.273 12.638
16 5,000% 0,458 105.091 48.143 131.363 60.179 26.273 12.036
17 5,000% 0,436 105.091 45.851 131.363 57.313 26.273 11.463
18 5,000% 0,416 105.091 43.667 131.363 54.584 26.273 10.917
19 5,000% 0,396 105.091 41.588 131.363 51.985 26.273 10.397
20 5,000% 0,377 105.091 39.608 131.363 49.509 26.273 9.902
21 5,000% 0,359 105.091 37.722 131.363 47.152 26.273 9.430
22 5,000% 0,342 105.091 35.925 131.363 44.907 26.273 8.981
23 5,000% 0,326 105.091 34.215 131.363 42.768 26.273 8.554
24 5,000% 0,310 105.091 32.585 131.363 40.732 26.273 8.146
25 5,000% 0,295 105.091 31.034 131.363 38.792 26.273 7.758
26 5,000% 0,281 105.091 29.556 131.363 36.945 26.273 7.389
27 5,000% 0,268 105.091 28.148 131.363 35.185 26.273 7.037
28 5,000% 0,255 105.091 26.808 131.363 33.510 26.273 6.702
29 5,000% 0,243 105.091 25.531 131.363 31.914 26.273 6.383
30 5,000% 0,231 105.091 24.316 131.363 30.395 26.273 6.079
4.449.981 2.791.644 3.632.198 1.736.470 -817.783 -1.055.174




rata

7,50%

XT 143/2021

Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportatd integral si tarif canalizare de 1,215 Euro /m>

Anexa 6.6.4.

an Rata Coef Costuri _ Venituri _ ~ flux _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 7,500% 0,930 93.831 87.284 0 0 -93.831 -87.284
2 7,500% 0,865 1.413.610 1.223.243 0 0] -1.413.610 -1.223.243
3 7,500% 0,805 105.091 84.594| 105.091 84.594 0 0
4 7,500% 0,749 105.091 78.692 118.227 88.528 13.136 9.836
5 7,500% 0,697 105.091 73.202| 124.795 86.927 19.705 13.725
6 7,500% 0,648 105.091 68.095] 131.363 85.118 26.273 17.024
7 7,500% 0,603 105.091 63.344 131.363 79.180 26.273 15.836
8 7,500% 0,561 105.091 58.925 131.363 73.656 26.273 14.731
9 7,500% 0,522 105.091 54.814 131.363 68.517 26.273 13.703
10 7,500% 0,485 105.091 50.989 131.363 63.737 26.273 12.747
11 7,500% 0,451 105.091 47.432 131.363 59.290 26.273 11.858
12 7,500% 0,420 105.091 44,123 131.363 55.153 26.273 11.031
13 7,500% 0,391 105.091 41.044| 131.363 51.306 26.273 10.261
14 7,500% 0,363 105.091 38.181 131.363 47.726 26.273 9.545
15 7,500% 0,338 105.091 35.517] 131.363 44.396 26.273 8.879
16 7,500% 0,314 105.091 33.039] 131.363 41.299 26.273 8.260
17 7,500% 0,292 105.091 30.734] 131.363 38.418 26.273 7.684
18 7,500% 0,272 105.091 28.590] 131.363 35.737 26.273 7.147
19 7,500% 0,253 105.091 26.595| 131.363 33.244 26.273 6.649
20 7,500% 0,235 105.091 24.740] 131.363 30.925 26.273 6.185
21 7,500% 0,219 105.091 23.014| 131.363 28.767 26.273 5.753
22 7,500% 0,204 105.091 21.408| 131.363 26.760 26.273 5.352
23 7.500% 0,189 105.091 19.915| 131.363 24.893 26.273 4.979
24 7,500% 0,176 105.091 18.525 131.363 23.156 26.273 4.631
25 7,500% 0,164 105.091 17.233 131.363 21.541 26.273 4.308
26 7.500% 0,153 105.091 16.030] 131.363 20.038 26.273 4.008
27 7,500% 0,142 105.091 14.912 131.363 18.640 26.273 3.728
28 7,500% 0,132 105.091 13.872| 131.363 17.340 26.273 3.468
29 7,500% 0,123 105.091 12.904| 131.363 16.130 26.273 3.226
30 7,500% 0,114 105.091 12.004 131.363 15.004 26.273 3.001
4.449.981 2.362.992 3.632.198 1.280.021 -817.783 -1.082.971




Determinarea valorii nete actualizate

XT 143/2021

varianta 1 - investitia suportatd integral si tarif canalizare de 1,215 Euro /m?

Anexa 6.6.5.

rata 10,00%
an Rata Coef ~ Costuri _ Venituri _ flux _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 10,000% 0,909 93.831 85.301 0 0 -93.831 -85.301
2 10,000% 0,826 1.413.610 1.168.273 0 0 -1.413.610 -1.168.273
3 10,000% 0,751 105.091 78.956 105.091 78.956 0 0
4 10,000% 0,683 105.091 71.778 118.227 80.751 13.136 8.972
5 10,000% 0,621 105.091 65.253 124.795 77.488 19.705 12.235
6 10,000% 0,564 105.091 59.321 131.363 74.151 26.273 14.830
7 10,000% 0,513 105.091 53.928 131.363 67.410 26.273 13.482
8 10,000% 0,467 105.091 49.026 131.363 61.282 26.273 12.256
9 10,000% 0,424 105.091 44.569 131.363 55.711 26.273 11.142
10 10,000% 0,386 105.091 40.517 131.363 50.646 26.273 10.129
11 10,000% 0,350 105.091 36.834 131.363 46.042 26.273 9.208
12 10,000% 0,319 105.091 33.485 131.363 41.856 26.273 8.371
13 10,000% 0,290 105.091 30.441 131.363 38.051 26.273 7.610
14 10,000% 0,263 105.091 27.674 131.363 34.592 26.273 6.918
15 10,000% 0,239 105.091 25.158 131.363 31.447 26.273 6.289
16 10,000% 0,218 105.091 22.871 131.363 28.589 26.273 5.718
17 10,000% 0,198 105.091 20.792 131.363 25.990 26.273 5.198
18 10,000% 0,180 105.091 18.901 131.363 23.627 26.273 4.725
19 10,000% 0,164 105.091 17.183 131.363 21.479 26.273 4.296
20 10,000% 0,149 105.091 15.621 131.363 19.526 26.273 3.905
21 10,000% 0,135 105.091 14.201 131.363 17.751 26.273 3.550
22 10,000% 0,123 105.091 12.910 131.363 16.137 26.273 3.227
23 10,000% 0,112 105.091 11.736 131.363 14.670 26.273 2.934
24 10,000% 0,102 105.091 10.669 131.363 13.337 26.273 2.667
25 10,000% 0,092 105.091 -9.699 131.363 12.124 26.273 2.425
26 10,000% 0,084 105.091 8.818 131.363 11.022 26.273 2.204
27 10,000% 0,076 105.091 8.016 131.363 10.020 26.273 2.004
28 10,000% 0,069 105.091 7.287 131.363 9.109 26.273 1.822
29 10,000% 0,063 105.091 6.625 131.363 8.281 26.273 1.656
30 10,000% 0,057 105.091 6.023 131.363 7.528 26.273 1.506
4.449.981 2.061.866 3.632.198 977.576 -817.783 -1.084.290




Anexa 6.6.1./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportata integral si tarif de 6,013 lei/m?
rata 0,00%
an Rata Coef Costuri . Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat
1 0,000% 1,000 464.246 464.246 0 0 -464.246 -464.246
2 0,000% 1,000 6.994.120 6.994.120 0 0| -6.994.120 -6.994.120|
3 0,000% 1,000 519.957 519.957 519.957 519.957 0 0
4 0,000% 1,000 519.957 519.957 584.952 584.952 64.995 64.995
5 0,000% 1,000 519.957 519.957 617.449 617.449 97.492 97.492
6 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
7 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
8 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
9 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
10 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649,947 129.989 129.989
11 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
12 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
13 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
14 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
15 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989)
16 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989]
17 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
18 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
19 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
20 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
21 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
22 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989|
23 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
24 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
25 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
26 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
27 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
28 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989
29 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989|
30 0,000% 1,000 519.957 519.957 649.947 649.947 129.989 129.989)
22.017.173 22.017.173 17.971.028 17.971.028| -4.046.145 -4.046.145|




Anexa 6.6.2./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportata integral si tarif de 6,013 lei/m®
rata 2,50%
an Rata Coef Costuri . _____Venituri flux -
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 2,500% 0,976 464.246 452.923 0 0 -464.246 -452.923
2 2,500% 0,952 6.994.120 6.657.104 0 0 -6.994.120 -6.657.104
3 2,500% 0,929 519.957 482.832 519.957 482,832 0 0
4 2,500% 0,906 519.957 471.056 584.952 529.938 64.995 58.882
5 2,500% 0,884 519.957 459.567 617.449 545,735 97.492 86.169
6 2,500% 0,862 519.957 448.358 649.947 560.447 129.989 112.089
7 2,500% 0,841 519.957 437.422 649.947 546.778 129.989 109.356
8 2,500% 0,821 519.957 426.753 649.947 533.442 129.989 106.688
9 2,500% 0,801 519.957 416.345 649.947 520.431 129.989 104.086
10 2,500% 0,781 519.957 406.190 649.947 507.737 129.989 101.547
11 2,500% 0,762 519.957 396.283 649.947 495.354 129.989 99.071
12 2,500% 0,744 519.957 386.617 649.947 483.272 129.989 96.654
13 2,500% 0,725 519.957 377.188 649.947 471.485 129.989 94.297
14 2,500% 0,708 519.957 367.988 649.947 459,985 129.989 91.997
15 2,500% 0,690 519.957 359.013 649.947 448.766 129.989 89.753
16 2,500% 0,674 519.957 350.256 649.947 437.820 129.989 87.564
17 2,500% 0,657 519.957 341.713 649.947 427.142 129.989 85.428
18 2,500% 0,641 519.957 333.379 649.947 416.724 129.989 83.345
19 2,500% 0,626 519.957 325.248 649.947 406.560 120.989 81.312
20 2,500% 0,610 519.957 317.315 649.947 396.644 129.989 79.329
21 2,500% 0,595 519.957 309.576 649.947 386.969 129.989 77.394
22 2,500% 0,581 519.957 302.025 649.947 377.531 129.989 75.506
23 2,500% 0,567 519.957 294.658 649.947 368.323 129.989 73.665
24 2,500% 0,553 519.957 287.472 649.947 359.340 129.989 71.868
25 2,500% 0,539 519.957 280.460 649.947 350.575 129.989 70.115
26 2,500% 0,526 519.957 273.620 649.947 342.025 129.989 68.405
27 2,500% 0,513 519.957 266.946 649.947 333.682 129.989 66.736
28 2,500% 0,501 519.957 260.435 649.947 325.544 129.989 65.109
29 2,500% 0,489 519.957 254.083 649.947 317.604 129.989 63.521
30 2,500% 0,477 519.957 247.886 649.947 309.857 129.989 61.971
22.017.173  16.990.709 17.971.028 12.142.540| -4.046.145 -4.848.169




Anexa 6.6.3./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportata integral si tarif de 6,013 lei/m®
rata 5,00%
an Rata Coef Costuri Venituri flux i
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 5,000% 0,952 464.246 442.139 0 0 -464.246 -442.139
2 5,000% 0,907 6.994.120 6.343.873 0 0| -6.994.120 -6.343.873
3 5,000% 0,864 519.957 449.159 519.957 449.159 0 0
4 5,000% 0,823 519.957 427.770 584.952 481.242 64.995 53.471
5 5,000% 0,784 519.957 407.400 617.449 483.788 07.492 76.388
6 5,000% 0,746 519.957 388.000 649.947 485.000 129.989 97.000
7 5,000% 0,711 519.957 369.524 649.947 461.905 129.989 92.381
8 5,000% 0,677 519.957 351.928 649.947 439.910 129.989 87.982
9 5,000% 0,645 519.957 335.169 649.947 418.961 129.989 83.792
10 5,000% 0,614 519.957 319.209 649.947 399.011 129.989 79.802
11 5,000% 0,585 519.957 304.008 649.947 380.010 129.989 76.002
12 5,000% 0,557 519.957 289.532 649.947 361.915 129.989 72.383
13 5,000% 0,530 519.957 275.745 649.947 344.681 129.989 68.936
14 5,000% 0,505 519.957 262.614 649.947 328.267 129.989 65.653
15 5,000% 0,481 519.957 250.108 649.947 312.636 129.989 62.527
16 5,000% 0,458 519.957 238.198 649.947 297.748 129.989 59.550
17 5,000% 0,436 519.957 226.856 649.947 283.570 129.989 56.714
18 5,000% 0,416 519.957 216.053 649.947 270.066 129.989 54.013
19 5,000% 0,396 519.957 205.765 649.947 257.206 129.989 51.441
20 5,000% 0,377 519.957 195.966 649.947 244.958 129.989 48.992
21 5,000% 0,359 519.957 186.635 649.947 233.293 129.989 46.659
22 5,000% 0,342 519.957 177.747 649.947 222.184 129.989 44.437
23 5,000% 0,326 519.957 169.283 649.947 211.604 129.989 42.321
24 5,000% 0,310 519.957 161.222 649.947 201.528 129.989 40.306
25 5,000% 0,295 519.957 163.545 649.947 191.931 129.989 38.386
26 5,000% 0,281 519.957 146.233 649.947 182.792 129.989 36.558
27 5,000% 0,268 519.957 139.270 649.947 174.087 129.989 34.817
28 5,000% 0,255 519.957 132.638 649.947 165.797 129.989 33.159
29 5,000% 0,243 519.957 126.322 649.947 157.902 129.989 31.580
30 5,000% 0,231 519.957 120.306 649.947 150.383 129.989 30.077
22.017.173 13.812.217 17.971.028 8.591.534| -4.046.145 -5.220.684




Anexa 6.6.4 /lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investifia suportata integral si tarif de 6,013 lei/m?
rata 7,50%
an Rata Coef Costuri . Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat
1 7,500% 0,930 464.246 431.857 0 0 -464.246 -431.857
2 7,500% 0,865 6.994.120 6.052.240 0 0| -6.994.120 -6.052.240
3 7,500% 0,805 519.957 418.545 519.957 418.545 0 0
4 7,500% 0,749 519.957 389.344 584.952 438.012 64.995 48.668
5 7,500% 0,697 519.957 362.181 617.449 430.090 97.492 67.909
6 7,500% 0,648 519.957 336.912 649.947 421.141 129.989 84.228
7 7,500% 0,603 519.957 313.407 649.947 391.759 129.989 78.352
8 7,500% 0,561 519.957 291.541 649.947 364.427 129.989 72.885
9 7,500% 0,522 519.957 271.201 649.947 339.001 129.989 67.800]
10 7,500% 0,485 519.957 252.280 649.947 315.350 129.989 63.070
11 7,500% 0,451 519.957 234.679 649.947 293.349 129.989 58.670
12 7,500% 0,420 519.957 218.306 649.947 272.883 129.989 54577
13 7,500% 0,391 519.957 203.076 649.947 253.845 129,989 50.769]
14 7,500% 0,363 519.957 188.908 649.947 236.134 129.989 47.227
15 7,500% 0,338 519.957 175.728 649.947 219.660 129.989 43.932
16 7,500% 0,314 519.957 163.468 649.947 204.335 129.989 40.867
17 7,500% 0,292 519.957 152.063 649.947 190.079 129.989 38.016
18 7,500% 0,272 519.957 141.454 649.947 176.818 129.989 35.364
19 7,500% 0,253 519.957 131.585 649.947 164.481 129.989 32.896
20 7,500% 0,235 519.957 122.405 649.947 153.006 129.989 30.601
21 7,500% 0,219 519.957 113.865 649.947 142.331 129.989 28.466
22 7,500% 0,204 519.957 105.921 649.947 132.401 129.989 26.480
23 7,500% 0,189 519.957 98.531 649.947 123.164 129.989 24.633
24 7,500% 0,176 519.957 91.657 649.947 114.571 129.989 22.914
25 7,500% 0,164 519.957 85.262 649.947 106.578 129.989 21.316
26 7,500% 0,153 519.957 79.314 649.947 09.142 129.989 19.828
27 7,500% 0,142 519.957 73.780 649.947 92.225 129.989 18.445
28 7,500% 0,132 519.957 68.633 649.947 85.791 129.989 17.158
29 7,500% 0,123 519.957 63.844 649.947 79.805 129.989 15.961
30 7,500% 0,114 519.957 59.390 649.947 74.238 129.989 14.848
22.017.173 11.691.377 17.971.028 6.333.160| -4.046.145 -5.358.217




Anexa 6.6.5./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportata integral si tarif de 6,013 lei/m®
rata 10,00%
an Rata Coef Costuri . Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 10,000% 0,909 464.246 422.042 0 0 -464.246 -422.042

2 10,000% 0,826 6.994.120 5.780.264 0 0| -6.994.120 -5.780.264

3 10,000% 0,751 519.957 390.652 519.957 390.652 0 0

4 10,000% 0,683 519.957 355.138 584.952 399.530 64.995 44.392

5 10,000% 0,621 519.957 322.853 617.449 383.388 97.492 60.535

6 10,000% 0,564 519.957 293.502 649.947 366.878 129.989 73.376

7 10,000% 0,513 519.957 266.820 649.947 333.525 129.989 66.705

8 10,000% 0,467 519.957 242.564 649.947 303.205 129.989 60.641

9 10,000% 0,424 519.957 220.513 649.947 275.641 129.989 55.128
10 10,000% 0,386 519.957 200.466 649.947 250.583 129.989 50.117
11 10,000% 0,350 519.957 182.242 649.947 227.802 129.989 45.560
12 10,000% 0,319 519.957 165.674 649.947 207.093 129.989 41.419
13 10,000% 0,290 519.957 150.613 649.947 188.266 129.989 37.653
14 10,000% 0,263 519.957 136.921 649.947 171.151 129.989 34.230
15 10,000% 0,239 519.957 124.474 649.947 155.592 129.989 31.118
16 10,000% 0,218 519.957 113.158 649.947 141.447 129.989 28.289
17 10,000% 0,198 519.957 102.871 649.947 128.589 129.989 25.718
18 10,000% 0,180 519.957 93.519 649.947 116.899 129.989 23.380}
19 10,000% 0,164 519.957 85.017 649.947 106.271 129.989 21.254
20 10,000% 0,149 519.957 77.288 649.947 96.610 129.989 19.322
21 10,000% 0,135 519.957 70.262 649.947 87.828 129.989 17.566
22 10,000% 0,123 519.957 63.875 649.947 79.843 129.989 15.969)
23 10,000% 0,112 519.957 58.068 649.947 72.585 129.989 14.517
24 10,000% 0,102 519.957 52.789 649.947 65.986 129.989 13.197
25 10,000% 0,092 519.957 47.990 649.947 59.987 129.989 11.997
26 10,000% 0,084 519.957 43.627 649.947 54.534 129.989 10.907
27 10,000% 0,076 519.957 39.661 649.947 49.576 129.989 9.915
28 10,000% 0,069 519.957 36.056 649.947 45.069 129.989 9.014
29 10,000% 0,063 519.957 32.778 649.947 40.972 129.989 8.194
30 10,000% 0,057 519.957 29.798 649.947 37.248 129.989 7.450

22.017.173 10.201.495 17.971.028 4.836.752| -4.046.145 -5.364.742




XT 143/2021

Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportata integral si tarif canalizare de 1,500 Euro /m?

Anexa 6.7.1.

rata 0,00%
an Rata Coef Costuri - Venituri flux

Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 0,000% 1,000 93.831 93.831 0 0 -93.831 -93.831
2 0,000% 1,000 1.413.610 1.413.610 0 0 -1.413.610 -1.413.610
3 0,000% 1,000 105.091 105.091 129.705 129.705 24.614 24.614
4 0,000% 1,000 105.091 105.091 145.918 145.918 40.827 40.827
5 0,000% 1,000 105.091 105.091 154.025 154.025 48.934 48.934
6 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
7 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
8 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
9 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
10 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
11 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
12 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
13 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
14 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
15 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
16 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
17 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
18 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
19 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
20 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
21 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
22 0,000% 1,000 105.091 105.091 162,131 162.131 57.040 57.040
23 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
24 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
25 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
26 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 -57.040 57.040
27 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
28 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
29 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
30 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
4.449.981 4.449.981 4.482._92L7 4.482.927 32.945 32.945




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportatd integral si tarif canalizare de 1,500 Euro /m3

Anexa 6.7.2.

XT 143/2021

rata 2,50% _
=n Rata Coef Costuri _ Venituri _ flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat
1 2,500% 0,976 93.831 91.542 0 0 -93.831 -91.542
2 2,500% 0,952 1.413.610 1.345.495 0 0 -1,413.610] -1.345.495
3 2,500% 0,929 105.091 97.587 129.705 120.444 24.614 22.857
4 2,500% 0,906 105.091 95.207 145.918 132.195 40.827 36.988
5 2,500% 0,884 105.091 92.885 154.025 136.135 48.934 43.250
6 2,500% 0,862 105.091 90.619 162.131 139.805 57.040 49.186
7 2,500% 0,841 105.091 88.409 162.131 136.395 57.040 47.986
8 2,500% 0,821 105.091 86.253 162.131 133.069 57.040 46.816
9 2,500% 0,801 105.091 84.149 162.131 129.823 57.040 45.674
10 2,500% 0,781 105.091 82.097 162.131 126.657 57.040 44.560
11 2,500% 0,762 105.091 80.094 162.131 123.567 57.040 43.473
12 2,500% 0,744 105.091 78.141 162.131 120.554 57.040 42.413
13 2,500% 0,725 105.091 76.235 162.131 117.613 57.040 41.378
14 2,500% 0,708 105.091 74.376 162.131 114.745 57.040 40.369
15 2,500% 0,690 105.091 72.562 162.131 111.946 57.040 39.384
16 2,500% 0,674 105.091 70.792 162.131 109.216 57.040 38.424
17 2,500% 0,657 105.091 69.065 162.131 106.552 57.040 37.487
18 2,500% 0,641 105.091 67.381 162.131 103.953 57.040 36.572
19 2,500% 0,626 105.091 65.737 162.131 101.418 57.040 35.680
20 2,500% 0,610 105.091 64.134 162.131 98.944 57.040 34.810
21 2,500% 0,595 105.091 62.570 162.131 96.531 57.040 33.961
22 2,500% 0,581 105.091 61.043 162.131 94.176 57.040 33.133
23 2,500% 0,567 105.091 59.555 162.131 91.879 57.040 32.325
24 2,500% 0,553 105.091 58.102 162.131 89.638 57.040 31.536
25 2,500% 0,539 105.091 56.685 162.131 87.452 57.040 30.767
26 2,500% 0,526 105.091 55.302 162.131 85.319 57.040 30.017
27 2,500% 0,513 105.091 53.954 162.131 83.238 57.040 29.285
28 2,500% 0,501 105.091 52.638 162.131 81.208 57.040 28.570
29 2,500% 0,489 105.091 51.354 162.131 79.227 57.040 27.873
30 2,500% 0,477 105.091 50.101 162.131 77.295 57.040 27.194
4.449.981 3.434.062 4.482.927 3._028.993 32.945 -405.069




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportata integral si tarif canalizare de 1,500 Euro /m?

Anexa 6.7.3.

XT 143/2021

rata 5,00% _
an Rata Coef Costuri _ Venituri _ flux _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 5,000% 0,952 93.831 89.363 0 0 -93.831 -89.363
2 5,000% 0,907 1.413.610 1.282.186 0 0 -1.413.610 -1.282.186
3 5,000% 0,864 105.091 90.781 129.705 112.044 24.614 21.263
4 5,000% 0,823 105.091 86.458 145.918 120.047 40.827 33.589
5 5,000% 0,784 105.091 82.341 154.025 120.682 48.934 38.341
6 5,000% 0,746 105.091 78.420 162.131 120.985 57.040 42.564
7 5,000% 0,711 105.091 74.686 162.131 115.224 57.040 40.538
8 5,000% 0,677 105.091 71.130 162.131 109.737 57.040 38.607
9 5,000% 0,645 105.091 67.742 162.131 104.511 57.040 36.769
10 5,000% 0,614 105.091 64.517 162.131 99.534 57.040 35.018
11 5,000% 0,585 105.091 61.444 162.131 94.795 57.040 33.350
12 5,000% 0,557 105.091 58.518 162.131 90.281 57.040 31.762
13 5,000% 0,530 105.091 55.732 162.131 85.982 57.040 30.250
14 5,000% 0,505 105.091 53.078 162.131 81.887 57.040 28.809
15 5,000% 0,481 105.091 50.550 162.131 77.988 57.040 27.437
16 5,000% 0,458 105.091 48.143 162.131 74.274 57.040 26.131
17 5,000% 0,436 105.091 45.851 162.131 70.737 57.040 24.887
18 5,000% 0,416 105.091 43.667 162.131 67.369 57.040 23.701
19 5,000% 0,396 105.091 41.588 162.131 64.161 57.040 22.573
20 5,000% 0,377 105.091 39.608 162.131 61.106 57.040 21.498
21 5,000% 0,359 105.091 37.722 162.131 58.196 57.040 20.474
22 5,000% 0,342 105.091 35.925 162.131 55.425 57.040 19.499
23 5,000% 0,326 105.091 34.215 162.131 52.785 57.040 18.571
24 5,000% 0,310 105.091 32.585 162.131 50.272 57.040 17.686
25 5,000% 0,295 105.091 31.034 162.131 47.878 57.040 16.844
26 5,000% 0,281 105.091 29.556 162.131 45.598 57.040 16.042
27 5,000% 0,268 105.091 28.148 162.131 43.427 57.040 15.278
28 5,000% 0,255 105.091 26.808 162.131 41.359 57.040 14.551
29 5,000% 0,243 105.091 25.531 162.131 39.389 57.040 13.858
30 5,000% 0,231 105.091 24.316 162.131 37.513 57.040 13.198
4.449.981 2.791.644 4.482._927 2.143.184 32.945 -648.460




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportata integral si tarif canalizare de 1,500 Euro /m?3

Anexa 6.7.4.

XT 143/2021

rata 7,50% =
an Rata Coef Costuri Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 7,500% 0,930 93.831 87.284 0 0 -93.831 -87.284
2 7,500% 0,865 1.413.610 1.223.243 0 0| -1.413.610] -1.223.243
3 7,500% 0,805 105.091 84.594 129.705 104.407 24.614 19.813
4 7,500% 0,749 105.091 78.692 145,918 109.264 40.827 30.572
5 7,500% 0,697 105.091 73.202 154.025 107.287 48.934 34.085
6 7,500% 0,648 105.091 68.095 162.131 105.055 57.040 36.960
7 7,500% 0,603 105.091 63.344 162.131 97.725 57.040 34.381
8 7,500% 0,561 105.091 58.925 162.131 90.907 57.040 31.983
9 7,500% 0,522 105.091 54.814 162.131 84.565 57.040 29.751
10 7,500% 0,485 105.091 50.989 162.131 78.665 57.040 27.676
11 7,500% 0,451 105.091 47.432 162.131 73.177 57.040 25.745
12 7,500% 0,420 105.091 44.123 162.131 68.071 57.040 23.949
13 7,500% 0,391 105.091 41.044 162.131 63.322 57.040 22.278
14 7,500% 0,363 105.091 38.181 162.131 58.904 57.040 20.724
15 7,500% 0,338 105.091 35.517 162.131 54.795 57.040 19.278
16 7,500% 0,314 105.091 33.039 162.131 50.972 57.040 17.933
17 7,500% 0,292 105.091 30.734 162.131 47.416 57.040 16.682
18 7,500% 0,272 105.091 28.590 162.131 44,108 57.040 15.518
19 7,500% 0,253 105.091 26.595 162.131 41.030 57.040 14.435
20 7,500% 0,235 105.091 24.740 162.131 38.168 57.040 13.428
21 7.500% 0,219 105.091 23.014 162.131 35.505 57.040 12.491
22 7,500% 0,204 105.091 21.408 162.131 33.028 57.040 11.620
23 7,500% 0,189 105.091 19.915 162.131 30.724 57.040 10.809
24 7.500% 0,176 105.091 18.525 162.131 28.580 57.040 10.055
25 7,500% 0,164 105.091 17.233 162.131 26.586 57.040 9.353
26 7.500% 0,153 105.091 16.030 162.131 24.731 57.040 8.701
27 7.500% 0,142 105.091 14.912 162.131 23.006 57.040 8.094
28 7,500% 0,132 105.091 13.872 162.131 21.401 57.040 7.529
29 7.500% 0,123 105.091 12.904 162.131 19.908 57.040 7.004
30 7.500% 0,114 105.091 12.004 162.131 18.519 57.040 6.515
4.449.981 2.362.992 4.482.927 1.579.826 32.945 -783.167




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportatad integral si tarif canalizare de 1,500 Euro /m?3

Anexa 6.

XT 143/2021

7.5.

rata 10,00%
Costuri Venituri flux
an Rata Coef Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1| 10,000% 0,909 93.831 85.301 0 0 -93.831 -85.301
2| 10,000% 0,826 1.413.610 1.168.273 0 0 -1.413.610 -1.168.273
3] 10,000% 0,751 105.091 78.956 129.705 97.449 24.614 18.493
4] 10,000% 0,683 105.091 71.778 145,918 99.664 40.827 27.886
5| 10,000% 0,621 105.091 65.253 154.025 95.637 48.934 30.384
6| 10,000% 0,564 105.091 59.321 162.131 91.519 57.040 32.198
7| 10,000% 0,513 105.091 53.928 162.131 83.199 57.040 29.271
8] 10,000% 0,467 105.091 49.026 162.131 75.635 57.040 26.610
9] 10,000% 0,424 105.091 44.569 162.131 68.759 57.040 24.191
10| 10,000% 0,386 105.091 40.517 162.131 62.509 57.040 21.992
11| 10,000% 0,350 105.091 36.834 162.131 56.826 57.040 19.992
12] 10,000% 0,319 105.091 33.485 162.131 51.660 57.040 18.175
13| 10,000% 0,290 105.091 30.441 162.131 46.964 57.040 16.523
14| 10,000% 0,263 105.091 27.674 162.131 42.694 57.040 15.021
15| 10,000% 0,239 105.091 25.158 162.131 38.813 57.040 13.655
16{ 10,000% 0,218 105.091 22.871 162.131 35.284 57.040 12.414
17| 10,000% 0,198 105.091 20.792 162.131 32.077 57.040 11.285
18/ 10,000% 0,180 105.091 18.901 162.131 29.161 57.040 10.259
19| 10,000% 0,164 105.091 17.183 162.131 26.510 57.040 9.327
20| 10,000% 0,149 105.091 15.621 162.131 24.100 57.040 8.479
21| 10,000% 0,135 105.091 14.201 162.131 21.909 57.040 7.708
22| 10,000% 0,123 105.091 12.910 162.131 19.917 57.040 7.007
23] 10,000% 0,112 105.091 11.736 162.131 18.107 57.040 6.370
24| 10,000% 0,102 105.091 10.669 162.131 16.460 57.040 5.791
25| 10,000% 0,092 105.091 9.699 162.131 14.964 57.040 5.265
26| 10,000% 0,084 105.091 8.818 162.131 13.604 57.040 4.786
27| 10,000% 0,076 105.091 8.016 162.131 12.367 57.040 4,351
28| 10,000% 0,069 105.091 7.287 162.131 11.243 57.040 3.955
29| 10,000% 0,063 105.091 6.625 162.131 10.221 57.040 3.596
30| 10,000% 0,057 105.091 6.023 162.131 9,292 57.040 3.269
4.449.981 2.061.866 4.482.927 1.206.542 32.945 -855.324




Ane

xa 6.7.1./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 2 - investitia suportaté integral si tarif de 7,422 lei/m®
rata 0,00%
an Rata Coef Costuri _ Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 0,000% 1,000 464.246 464.246 0 0 -464.246 -464.246
2 0,000% 1,000 6.994.120 6.994.120 0 0| -6.994.120| -6.994.120
3 0,000% 1,000 519.957 519.957 641.741 641.741 121.784 121.784
4 0,000% 1,000 519.957 519.957 721.959 721.959 202.001 202.001
5 0,000% 1,000 519.957 519.957 762.068 762.068 242.110 242.110
6 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
7 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
8 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
9 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
10 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
11 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
12 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
13 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
14 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
15 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
16 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
17 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
18 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
19 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
20 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
21 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
22 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
23 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
24 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
25 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
26 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
27 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
28 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
29 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
30 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
22.017.173 22.017.173 22.180.178 22.180.178 163.004 163.004




Anexa 6.7.2./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 2 - investitia suportata integral si tarif de 7,422 lei/m?®
rata 2,50%
an Rata Coef Costuri _ Venituri . flux :
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 2,500% 0,976 464.246 452,923 0 0 -464.246 -452.923
2 2,500% 0,952 6.994.120 6.657.104 0 0| -6.994.120 -6.657.104
3 2,500% 0,929 519.957 482.832 641.741 595.920 121.784 113.088
4 2,500% 0,906 519.957 471.056 721.959 654.059 202.001 183.003
5 2,500% 0,884 519.957 459.567 762.068 673.557 242.110 213.990]
6 2,500% 0,862 519.957 448.358 802.176 691.714 282.219 243.357
7 2,500% 0,841 519.957 437.422 802.176 674.843 282.219 237.421
8 2,500% 0,821 519.957 426.753 802.176 658.384 282.219 231.630
9 2,500% 0,801 519.957 416.345 802.176 642.325 282.219 225.981
10 2,500% 0,781 519.957 406.190 802.176 626.659 282.219 220.469
11 2,500% 0,762 519.957 396.283 802.176 611.375 282.219 215.092
12 2,500%| 0,744 519.957 386.617 802.176 596.463 282.219 209.846
13 2,500%| 0,725 519.957 377.188 802.176 581.915 282.219 204.727
14 2,500%| 0,708 519.957 367.988 802.176 567.722 282.219 199.734
15 2,500%| 0,690 519.957 359.013 802.176 553.875 282.219 194.862
16 2,500%| 0,674 519.957 350.256 802.176 540.366 282.219 190.110
17 2,500%| 0,657 519.957 341.713 802.176 527.186 282.219 185.473
18 2,500%| 0,641 519.957 333.379 802.176 514.328 282.219 180.949
19 2,500%| 0,626 519.957 325.248 802.176 501.784 282.219 176.536
20 2,500%| 0,610 519.957 317.315 802.176 489.545 282.219 172.230
21 2,500%| 0,595 519.957 309.576 802.176 477.605 282.219 168.029
22 2,500%| 0,581 519.957 302.025 802.176 465.956 282.219 163.931
23 2,500%| 0,567 519.957 294.658 802.176 454,591 282.219 159.933
24 2,500%| 0,553 519.957 287.472 802.176 443.504 282.219 156.032
25 2,500%| 0,539 519.957 280.460 802.176 432.686 282.219 152.226
26 2,500%| 0,526 519.957 273.620 802.176 422.133 282.219 148.513
27 2,500%| 0,513 519.957 266.946 802.176 411.837 282.219 144.891
28 2,500%| 0,501 519.957 260.435 802.176 401.792 282.219 141.357
29 2,500%| 0,489 519.957 254.083 802.176 391.993 282.219 137.909
30 2,500%| 0,477 519.957 247.886 802.176 382.432 282.219 134.546
22.017.173 16.990.709 22.180.178 14.986.549 163.004 -2.004.160




Anexa 6.7.3./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 2 - investitia suportata integral si tarif de 7,422 lei/m®
rata 5,00%
an Rata Coef Costuri _ Venituri flux .
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 5,000% 0,952 464.246 442,139 0 0 -464.246 -442.139
2 5,000% 0,907 6.994.120 6.343.873 0 0| -6.994.120 -6.343.873
3 5,000% 0,864 519.957 449.159 641.741 554.360 121.784 105.201
4 5,000% 0,823 519.957 427.770 721.959 593.957 202.001 166.187
5 5,000% 0,784 519.957 407.400 762.068 597.100 242.110 189.700
6 5,000% 0,746 519.957 388.000 802.176 598.596 282.219 210.596
7 5,000% 0,711 519.957 369.524 802.176 570.092 282.219 200.568
8 5,000% 0,677 519.957 351.928 802.176 542.945 282.219 191.017
9 5,000% 0,645 519.957 335.169 802.176 517.090 282.219 181.921
10 5,000%| 0,614 519.957 319.209 802.176 492.467 282.219 173.258
11 5,000%| 0,585 519.957 304.008 802.176 469.016 282.219 165.008
12 5,000%| 0,557 519.957 289.532 802.176 446.682 282.219 157.150
13 5,000%| 0,530 519.957 275.745 802.176 425.411 282.219 149.667
14 5,000%| 0,505 519.957 262.614 802.176 405.154 282.219 142.540
15 5,000%| 0,481 519.957 250.108 802.176 385.861 282.219 135.752
16 5,000%| 0,458 519.957 238.198 802.176 367.486 282.219 129.288
17 5,000%| 0,436 519.957 226.856 802.176 349.987 282.219 123.131
18 5,000%| 0,416 519.957 216.053 802.176 333.321 282.219 117.268
19 5,000% 0,396 519.957 205.765 802.176 317.448 282.219 111.684
20 5,000% 0,377 519.957 195.966 802.176 302.332 282.219 106.365
21 5,000%| 0,359 519.957 186.635 802.176 287.935 282.219 101.300
22 5,000% 0,342 519.957 177.747 802.176 274.224 282.219 96.477
23 5,000%] 0,326 519.957 169.283 802.176 261.166 282.219 91.882
24 5,000% 0,310 519.957 161.222 802.176 248.729 282.219 87.507
25 5,000% 0,295 519.957 153.545 802.176 236.885 282.219 83.340
26 5,000% 0,281 519.957 146.233 802.176 225.605 282.219 79.371
27 5,000%| 0,268 519.957 139.270 802.176 214.862 282.219 75.592
28 5,000%| 0,255 519.957 132.638 802.176 204.630 282.219 71.992
29 5,000%| 0,243 519.957 126.322 802.176 194.886 282.219 68.564
30 5,000%| 0,231 519.957 120.306 802.176 185.606 282.219 65.299
22.017.173 13.812.217 22.180.178 10.603.831 163.004 -3.208.387




Anexa 6.7.4./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 2 - investitia suportata integral si tarif de 7,422 lei/m®
rata 7,50%
an Rata Coef Costuri _ Venituri _ flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 7,500%| 0,930 464.246 431.857 0 0 -464.246 -431.857
2 7,500%| 0,865 6.994.120 6.052.240 0 0| -6.994.120 -6.052.240
3 7,500%| 0,805 519.957 418.545 641.741 516.576 121.784 98.031
4 7,500%| 0,749 519.957 389.344 721.959 540.603 202.001 151.259
5 7,500%| 0,697 519.957 362.181 762.068 530.825 242.110 168.644
6 7,500%| 0,648 519.957 336.912 802.176 519.779 282.219 182.867
7 7,500%| 0,603 519.957 313.407 802.176 483.516 282.219 170.109
8 7,500%| 0,561 519.957 291.541 802.176 449,782 282.219 158.241
9 7,500%| 0,522 519.957 271.201 802.176 418.402 282.219 147.201
10 7,500%| 0,485 519.957 252.280 802.176 389.211 282.219 136.931
11 7,500%| 0,451 519.957 234.679 802.176 362.057 282.219 127.378
12 7,500%| 0,420 519.957 218.306 802.176 336.797 282.219 118.491
13 7,500%| 0,391 519.957 203.076 802.176 313.300 282.219 110.224
14 7,500%| 0,363 519.957 188.908 802.176 291.441 282.219 102.534
15 7,500%| 0,338 519.957 175.728 802.176 271.108 282.219 95.380
16 7,500%| 0,314 519.957 163.468 802.176 252.194 282.219 88.726|
17 7,500%| 0,292 519.957 152.063 802.176 234.599 282.219 82.536]
18 7,500%| 0,272 519.957 141.454 802.176 218.232 282.219 76.777
19 7,500%| 0,253 519.957 131.585 802.176 203.006 282.219 71.421
20 7,500%| 0,235 519.957 122.405 802.176 188.843 282.219 66.438
21 7,500%| 0,219 519.957 113.865 802.176 175.668 282.219 61.803
22 7,500%| 0,204 519.957 105.921 802.176 163.412 282.219 57.491
23 7,500%| 0,189 519.957 98.531 802.176 152.011 282.219 53.480
24 7,500%| 0,176 519.957 91.657 802.176 141.406 282.219 49.749
25 7,500%| 0,164 519.957 85.262 802.176 131.540 282.219 46.278
26 7,500%| 0,153 519.957 79.314 802.176 122.363 282.219 43.049
27 7,500%| 0,142 519.957 73.780 802.176 113.826 282.219 40.046
28 7,500%| 0,132 519.957 68.633 802.176 105.885 282.219 37.252
29 7,500%| 0,123 519.957 63.844 802.176 98.497 282.219 34.653
30 7,500%| 0,114 519.957 59.390 802.176 91.625 282.219 32.235
22.017.173 11.691.377 22.180.178 7.816.504 163.004 -3.874.873




Anexa 6.7.5./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 2 - investitia suportata integral si tarif de 7,422 fei/m®
rata 10,00%
an Rata Coef Costuri . Venituri - flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 10,000% 0,909 464.246 422.042 0 0 -464.246 -422.042
2| 10,000% 0,826 6.994.120 5.780.264 0 0| -6.994.120 -5.780.264
3] 10,000% 0,751 519.957 390.652 641.741 482.150 121.784 91.498
4| 10,000% 0,683 519.957 355.138 721.959 493.108 202.001 137.970
5| 10,000% 0,621 519.957 322.853 762.068 473.184 242.110 150.331
6] 10,000% 0,564 519.957 293.502 802.176 452.808 282.219 159.305
71 10,000% 0,513 519.957 266.820 802.176 411.643 282.219 144.823
8| 10,000% 0,467 519.957 242.564 802.176 374.221 282.219 131.657
9| 10,000%| 0,424 519.957 220.513 802.176 340.201 282.219 119.688
10| 10,000% 0,386 519.957 200.466 802.176 309.274 282.219 108.808
11 10,000% 0,350 519.957 182.242 802.176 281.158 282.219 98.916
12|  10,000% 0,319 519.957 165.674 802.176 255,598 282.219 89.924
13| 10,000% 0,290 519.957 150.613 802.176 232.362 282.219 81.749
14| 10,000% 0,263 519.957 136.921 802.176 211.238 282.219 74.317
15| 10,000% 0,239 519.957 124.474 802.176 192.035 282.219 67.561
16| 10,000% 0,218 519.957 113.158 802.176 174.577 282.219 61.419
17| 10,000% 0,198 519.957 102.871 802.176 158.706 282.219 55.836
18] 10,000% 0,180 519.957 93.519 802.176 144.278 282.219 50.760
19|  10,000% 0,164 519.957 85.017 802.176 131.162 282.219 46.145
20| 10,000% 0,149 519.957 77.288 802.176 119.238 282.219 41.950
21 10,000% 0,135 519.957 70.262 802.176 108.399 282.219 38.136
22| 10,000% 0,123 519.957 63.875 802.176 98.544 282.219 34.669
23|  10,000% 0,112 519.957 58.068 802.176 89.586 282.219 31.518
24| 10,000% 0,102 519.957 52.789 802.176 81.441 282.219 28.652
25| 10,000%| 0,092 519.957 47.990 802.176 74.038 282.219 26.048
26/ 10,000%| 0,084 519.957 43.627 802.176 67.307 282.219 23.680]
27| 10,000%| 0,076 519.957 39.661 802.176 61.188 282.219 21.527|
28| 10,000%| 0,069 519.957 36.056 802.176 55.626 282.219 19.570]
29| 10,000% 0,063 519.957 32.778 802.176 50.569 282.219 17.791
30| 10,000% 0,057 519.957 29.798 802.176 45.972 282.219 16.174
22.017.173 10.201.495 22.180.178 5.969.610 163.004 -4.231.885




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportata integral si tarif canalizare de 1,600 Euro /m3

Anexa 6.8.1.

XT 143/2021

rata 0,00% .
an Rata Coef Costuri _ Venituri _ flux =
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 0,000% 1,000 93.831 93.831 0 0 -93.831 -93.831
2 0,000% 1,000 1.413.610 1.413.610 0 0 -1.413.610 -1.413.610
3 0,000% 1,000 105.091 105.091 138.352 138.352 33.261 33.261
4 0,000% 1,000 105.091 105.091 155.646 155.646 50.555 50.555
5 0,000% 1,000 105.091 105.091 164.293 164.293 59.202 59.202
6 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
7 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
8 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
9 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
10 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
11 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
12 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
13 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
14 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
15 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
16 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
17 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
18 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
19 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
20 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
21 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
22 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
23 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
24 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
25 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
26 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
27 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
28 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
29 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
30 0,000% 1,000 105.091 105.091 172.940 172.940 67.849 67.849
4.449.981 4.449.981 4.781.789 4.781.789 331.807 331.807




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportatd integral si tarif canalizare de 1,600 Euro /m?

Anexa 6.8.2.

XT 143/2021

rata 2,50%
- Rata Coef Costuri _ Venituri a Tflux -
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 2,500% 0,976 93.831 91.542 0 0 -93.831 -91.542
2 2,500% 0,952 1.413.610 1.345.495 0 0 -1.413.610 -1.345.495
3 2,500% 0,929 105.091 97.587 138.352 128.474 33.261 30.886
4 2,500% 0,906 105.091 95.207 155.646 141.008 50.555 45.801
5 2,500% 0,884 105.091 92.885 164.293 145.211 59.202 52.326
6 2,500% 0,862 105.091 90.619 172.940 149.126 67.849 58.506
7 2,500% 0,841 105.091 88.409 172.940 145.488 67.849 57.079
8 2,500% 0,821 105.091 86.253 172.940 141.940 67.849 55.687
9 2,500% 0,801 105.091 84.149 172.940 138.478 67.849 54.329
10 2,500% 0,781 105.091 82.097 172.940 135.100 67.849 53.004
11 2,500% 0,762 105.091 80.094 172.940 131.805 67.849 51.711
12 2,500% 0,744 105.091 78.141 172.940 128.590 67.849 50.450
13 2,500% 0,725 105.091 76.235 172.940 125.454 67.849 49.219
14 2,500% 0,708 105.091 74.376 172.940 122.394 67.849 48.019
15 2,500% 0,690 105.091 72.562 172.940 119.409 67.849 46.848
16 2,500% 0,674 105.091 70.792 172.940 116.497 67.849 45.705
17 2,500% 0,657 105.091 69.065 172.940 113.655 67.849 44.590
18 2,500% 0,641 105.091 67.381 172.940 110.883 67.849 43.503
19 2,500% 0,626 105.091 65.737 172.940 108.179 67.849 42.442
20 2,500% 0,610 105.091 64.134 172.940 105.540 67.849 41.406
21 2,500% 0,595 105.091 62.570 172.940 102.966 67.849 40.396
22 2,500% 0,581 105.091 61.043 172.940 100.455 67.849 39.411
23 2,500% 0,567 105.091 59.555 172.940 98.005 67.849 38.450
24 2,500% 0,553 105.091 58.102 172.940 95.614 67.849 37.512
25 2,500% 0,539 105.091 56.685 172.940 93.282 67.849 36.597
26 2,500% 0,526 '105.091 55.302 172.940 91.007 67.849 35.705
27 2,500% 0,513 105.091 53.954 172.940 88.787 67.849 34.834
28 2,500% 0,501 105.091 52.638 172.940 86.622 67.849 33.984
29 2,500% 0,489 105.091 51.354 172.940 84.509 67.849 33.155
30 2,500% 0,477 105.091 50.101 172.940 82.448 67.849 32.347
4.449.981 3.434.062 4.781.789 3.230.926 331.807 -203.136




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportatd integral si tarif canalizare de 1,600 Euro /m?

Anexa 6.8.3.

XT 143/2021

rata 5,00%
an Rata Coef Costuri _ Venituri i flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 5,000% 0,952 93.831 89.363 0 0 -93.831 -89.363
2 5,000% 0,907 1.413.610 1.282.186 0 0|l -1.413.610] -1.282.186
3 5,000% 0,864 105.091 90.781 138.352 119.514 33.261 28.732
4 5,000% 0,823 105.091 86.458 155.646 128.050 50.555 41.592
5 5,000% 0,784 105.091 82.341 164.293 128.728 59.202 46.386
6 5,000% 0,746 105.091 78.420 172.940 129.050 67.849 50.630
7 5,000% 0,711 105.091 74.686 172.940 122.905 67.849 48.219
8 5,000% 0,677 105.091 71.130 172.940 117.053 67.849 45.923
9 5,000% 0,645 105.091 67.742 172.940 111.479 67.849 43.736
10 5,000% 0,614 105.091 64.517 172.940 106.170 67.849 41.654
11 5,000% 0,585 105.091 61.444 172.940 101.114 67.849 39.670
12 5,000% 0,557 105.091 58.518 172.940 96.299 67.849 37.781
13 5,000% 0,530 105.091 55.732 172.940 91.714 67.849 35.982
14 5,000% 0,505 105.091 53.078 172.940 87.346 67.849 34.268
15 5,000% 0,481 105.091 50.550 172.940 83.187 67.849 32.637
16 5,000% 0,458 105.091 48.143 172.940 79.226 67.849 31.082
17 5,000% 0,436 105.091 45.851 172.940 75.453 67.849 29.602
18 5,000% 0,416 105.091 43.667 172.940 71.860 67.849 28.193
19 5,000% 0,396 105.091 41.588 172.940 68.438 67.849 26.850
20 5,000% 0,377 105.091 39.608 172.940 65.179 67.849 25.572
21 5,000% 0,359 105.091 37.722 172.940 62.075 67.849 24.354
22 5,000% 0,342 105.091 35.925 172.940 59.119 67.849 23.194
23 5,000% 0,326 105.091 34.215 172.940 56.304 67.849 22.090
24 5,000% 0,310 105.091 32.585 172.940 53.623 67.849 21.038
25 5,000% 0,295 105.091 31.034 172.940 51.070 67.849 20.036
26 5,000% 0,281 105.091 29.556 172.940 48.638 67.849 19.082
27 5,000% 0,268 105.091 28.148 172.940 46.322 67.849 18.173
28 5,000% 0,255 105.091 26.808 172.940 44.116 67.849 17.308
29 5,000% 0,243 105.091 25.531 172.940 42.015 67.849 16.484
30 5,000% 0,231 105.091 24.316 172.940 40.014 67.849 15.699
4.449.981 2.791.644 4.781.789 2.286.063 331.807 -505.581]




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportatd integral si tarif canalizare de 1,600 Euro /m?

Anexa 6.8.4.

XT 143/2021

rata 7,50%
an Rata Coef Costuri i Venituri _ flux_ _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 7,500% 0,930 93.831 87.284 0 0 -93.831 -87.284
2 7,500% 0,865 1.413.610 1.223.243 0 0 -1.413.610 -1.223.243
3 7,500% 0,805 105.091 84.594 138.352 111.368 33.261 26.774
4 7,500% 0,749 105.091 78.692 155.646 116.548 50.555 37.856
5 7,500% 0,697 105.091 73.202 164.293 114.440 59.202 41.238
6 7,500% 0,648 105.091 68.095 172.940 112.058 67.849 43.964
7 7,500% 0,603 105.091 63.344 172.940 104.240 67.849 40.896
8 7,500% 0,561 105.091 58.925 172.940 96.968 67.849 38.043
9 7,500% 0,522 105.091 54.814 172.940 90.203 67.849 35.389
10 7,500% 0,485 105.091 50.989 172.940 83.909 67.849 32.920
11 7,500% 0,451 105.091 47.432 172.940 78.055 67.849 30.623
12 7,500% 0,420 105.091 44.123 172.940 72.610 67.849 28.487
13 7,500% 0,391 105.091 41.044 172.940 67.544 67.849 26.499
14 7,500% 0,363 105.091 38.181 172.940 62.831 67.849 24.651
15 7,500% 0,338 105.091 35.517 172.940 58.448 67.849 22.931
16 7,500% 0,314 105.091 33.039 172.940 54.370 67.849 21.331
17 7,500% 0,292 105.091 30.734 172.940 50.577 67.849 19.843
18 7,500% 0,272 105.091 28.590 172.940 47.048 67.849 18.458
19 7,500% 0,253 105.091 26.595 172.940 43.766 67.849 17.171
20 7,500% 0,235 105.091 24.740 172.940 40.712 67.849 15.973
21 7,500% 0,219 105.091 23.014 172.940 37.872 67.849 14.858
22 7,500% 0,204 105.091 21.408 172.940 35.230 67.849 13.822
23 7,500% 0,189 105.091 19.915 172.940 32.772 67.849 12.857
24 7.500% 0,176 105.091 18.525 172.940 30.485 67.849 11.960
25 7.500% 0,164 105.091 17.233 172.940 28.359 67.849 11.126
26 7.500% 0,153 105.091 16.030 172.940 26.380 67.849 10.350
27 7,500% 0,142 105.091 14.912 172.940 24.540 67.849 9.628
28 7,500% 0,132 105.091 13.872 172.940 22.827 67.849 8.956
29 7.500% 0,123 105.091 12.904 172.940 21.235 67.849 8.331
30 7,500% 0,114 105.091 12.004 172.940 19.753 67.849 7.750
4.449.981 2.362.992 4.781.789 1.685.148 331.807 -677.845)




Anexa 6.8.5.

XT 143/2021

Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportatd integral si tarif canalizare de 1,600 Euro /m?

rata 10,00%
an Rata Coef Costuri _ Venituri _ fiux -
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1] 10,000% 0,909 93.831 85.301 0 0 -93.831 -85.301
2 10,000% 0,826 1.413.610 1.168.273 0 0 -1.413.610 -1.168.273
3| 10,000% 0,751 105.091 78.956 138.352 103.946 33.261 24.990
4| 10,000% 0,683 105.091 71.778 155.646 106.308 50.555 34.530
5| 10,000% 0,621 105.091 65.253 164.293 102.013 59.202 36.760
6| 10,000% 0,564 105.091 59.321 172.940 97.620 67.849 38.299
7] 10,000% 0,513 105.091 53.928 172.940 88.746 67.849 34.817
8| 10,000% 0,467 105.091 49.026 172.940 80.678 67.849 31.652
9| 10,000% 0,424 105.091 44.569 172.940 73.343 67.849 28.775
10| 10,000% 0,386 105.091 40.517 172.940 66.676 67.849 26.159
11| 10,000% 0,350 105.091 36.834 172.940 60.614 67.849 23.781
12 10,000% 0,319 105.091 33.485 172.940 55.104 67.849 21.619
13 10,000% 0,290 105.091 30.441 172.940 50.095 67.849 19.653
14 10,000% 0,263 105.091 27.674 172.940 45.540 67.849 17.867
15 10,000% 0,239 105.091 25.158 172.940 41.400 67.849 16.243
16 10,000% 0,218 105.091 22.871 172.940 37.637 67.849 14.766
17 10,000% 0,198 105.091 20.792 172.940 34.215 67.849 13.424
18 10,000% 0,180 105.091 18.901 172.940 31.105 67.849 12.203
19 10,000% 0,164 105.091 17.183 172.940 28.277 67.849 11.094
20| 10,000% 0,149 105.091 15.621 172.940 25.706 67.849 10.085
21| 10,000% 0,135 105.091 14.201 172.940 23.369 67.849 9.168
22| 10,000% 0,123 105.091 12.910 172.940 21.245 67.849 8.335
23] 10,000% 0,112 105.091 11.736 172.940 19.314 67.849 7.577
24 10,000% 0,102 105.091 10.669 172.940 17.558 67.849 6.888
25| 10,000% 0,092 105.091 9.699 172.940 15.962 67.849 6.262
26| 10,000% 0,084 ~105.091 8.818 172.940 14.511 67.849 5.693
27 10,000% 0,076 105.091 8.016 172.940 13.191 67.849 5.175
28| 10,000% 0,069 105.091 7.287 172.940 11.992 67.849 4.705
29| 10,000% 0,063 105.091 6.625 172.940 10,902 67.849 4.277
30/ 10,000% 0,057 105.091 6.023 172.940 9.911 67.849 3.888
4.449.981 2.061.866 4.781.789 ¥86.979 331.807 -774.887




Anexa 6.8.1./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 3 - investitia suportatd integral si tarif de 7,916 lei/m®
rata 0,00%
an Rata Coef Costuri Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 0,000% 1,000 464.246 464.246 0 0 -464.246 -464.246]

2 0,000% 1,000 6.994.120 6.994.120 0 o| -6.994.120] -6.994.120|
3 0,000% 1,000 519.957 519.957 684.524 684.524 164.566 164.566
4 0,000% 1,000 519.957 519.957 770.089 770.089 250.132 250.132
5 0,000% 1,000 519.957 519.957 812.872 812.872 292.915 292.915
6 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
7 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
8 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
9 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
10 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
11 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
12 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
13 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
14 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
15 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
16 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
17 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
18 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
19 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
20 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
21 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
22 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
23 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
24 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
25 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
26 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
27 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
28 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
29 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
30 0,000% 1,000 519.957 519.957 855.655 855.655 335.697 335.697
22.017.173 22.017.173  23.658.856 23.658.856 1.641.683 1.641.683




Anexa 6.8.2./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 3 - investitia suportata integral si tarif de 7,916 lei/m®
rata 2,50%
an Rata Cosf Costuri _ Venituri flux _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 2,500%| 0,976 464.246 452,923 0 0 -464.246 -452.923
2 2,500%| 0,952 6.994.120 6.657.104 0 0| -6.994.120 -6.657.104
3 2,500%| 0,929 519.957 482.832 684.524 635.648 164.566 152.816
4 2,500%| 0,906 519.957 471.056 770.089 697.663 250.132 226.607
5 2,500%| 0,884 519.957 459.567 812.872 718.460 292.915 258.894
6 2,500%| 0,862 519.957 448.358 855.655 737.828 335.697 289.471
7 2,500%| 0,841 519.957 437.422 855.655 719.833 335.697 282.411
8 2,500%| 0,821 519.957 426.753 855.655 702.276 335.697 275.523
9 2,500%| 0,801 519.957 416.345 855.655 685.147 335.697 268.802
10 2,500%| 0,781 519.957 406.190 855.655 668.436 335.697 262.246
11 2,500%| 0,762 519.957 396.283 855.655 652.133 335.697 255.850}
12 2,500%| 0,744 519.957 386.617 855.655 636.227 335.697 249.610]
13 2,500%| 0,725 519.957 377.188 855.655 620.709 335.697 243.522
14 2,500%| 0,708 519.957 367.988 855.655 605.570 335.697 237.582
15 2,500%| 0,690 519.957 359.013 855.655 590.800 335.697 231.788
16 2,500%| 0,674 519.957 350.256 855.655 576.390 335.697 226.134
17 2,500%| 0,657 519.957 341.713 855.655 562.332 335.697 220.619
18 2,500%| 0,641 519.957 333.379 855.655 548.617 335.697 215.238
19 2,500%| 0,626 519.957 325.248 855.655 535.236 335.697 209.988
20 2,500%| 0,610 519.957 317.315 855.655 522.181 335.697 204.866
21 2,500%| 0,595 519.957 309.576 855.655 509.445 335.697 199.870
22 2,500%| 0,581 519.957 302.025 855.655 497.020 335.697 194.995
23 2,500%] 0,567 519.957 294.658 855.655 484.897 335.697 190.239
24 2,500%| 0,553 519.957 287.472 855.655 473.070 335.697 185.599
25 2,500%| 0,539 519.957 280.460 855.655 461.532 335.697 181.072
26 2,500%| 0,526 519.957 273.620 855.655 450.275 335.697 176.656
27 2,500%| 0,513 519.957 266.946 855.655 439.293 335.697 172.347
28 2,500%| 0,501 519.957 260.435 855.655 428.579 335.697 168.143
29 2,500%| 0,489 519.957 254.083 855.655 418.125 335.697 164.042
30 2,500%| 0,477 519.957 247.886 855.655 407.927 335.697 160.041
22.017.173 16.990.709 23.658.856 15.985.652 1.641.683 -1.005.057




Anexa 6.8.3./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 3 - investitia suportata integral si tarif de 7,916 lei/m®
rata 5,00%
&n Rata Coef Costuri i Venituri _ flux i
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 5,000%| 0,952 464.246 442,139 0 0 -464.246 -442.139
2| 5,000%| 0,907| 6.994.120 6.343.873 0 0| -6.994.120 -6.343.873
3| 5,000%| 0,864 519.957 449,159 684.524 591.317 164.566 142.159
4] 5,000%| 0,823 519.957 427.770 770.089 633.554 250.132 205.784
5| 5,000%| 0,784 519.957 407.400 812.872 636.907 292.915 229.506
6| 5,000%| 0,746 519.957 388.000 855.655 638.503 335.697 250.503
7| 5,000%| 0,711 519.957 369.524 855.655 608.098 335.697 238.574
8| 5,000%| 0,677 519.957 351.928 855.655 579.141 335.697 227.213
9| 5,000%| 0,645 519.957 335.169 855.655 551.563 335.697 216.394
10| 5,000%| 0,614 519.957 319.209 855.655 525.298 335.697 206.089
11 5,000%| 0,585 519.957 304.008 855.655 500.284 335.697 196.275
12| 5,000%| 0,557 519.957 289.532 855.655 476.461 335.697 186.929
13| 5,000%| 0,530 519.957 275.745 855.655 453,772 335.697 178.028
14| 5,000%| 0,505 519.957 262.614 855.655 432.164 335.697 169.550
15| 5,000%| 0,481 519.957 250.108 855.655 411.585 335.697 161.476
16| 5,000%| 0,458 519.957 238.198 855.655 391.985 335.697 153.787
17! 5,000%| 0,436 519.957 226.856 855.655 373.319 335.697 146.464
18| 5,000%| 0,416 519.957 216.053 855.655 355.542 335.697 139.489
19| 5,000%| 0,396 519.957 205.765 855.655 338.612 335.697 132.847
20| 5,000%| 0,377 519.957 195.966 855.655 322.487 335.697 126.521
21 5,000%| 0,359 519.957 186.635 855.655 307.131 335.697 120.496
22| 5,000%| 0,342 519.957 177.747 855.655 292.505 335.697 114.758
23| 5,000%| 0,326 519.957 169.283 855.655 278.577 335.697 109.293
24| 5,000%| 0,310 519.957 161.222 855.655 265.311 335.697 104.089
25| 5,000%| 0,295 519.957 153.545 855.655 252.677 335.697 99.132
26/ 5,000%| 0,281 519.957 146.233 855.655 240.645 335.697 94.412
27| 5,000%| 0,268 519.957 139.270 855.655 229.186 335.697 89.916
28| 5,000%| 0,255 519.957 132.638 855.655 218.272 335.697 85.634
29| 5,000%| 0,243 519.957 126.322 855.655 207.878 335.697 81.556
30/ 5,000%| 0,231 519.957 120.306 855.655 197.979 335.697 77.673
22.017.173 13.812.217 23.658.856 11.310.753| 1.641.683 -2.501.465




Anexa 6.8.4./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 3 - investitia suportata integral si tarif de 7,916 leiim®
rata 7,50%
an Rata Coef Costuri : Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 7,500% 0,930 464,246 431.857 0 0 -464.246 -431.857

2 7,500% 0,865 6.994.120 6.052.240 0 0| -6.994.120 -6.052.240

3 7,500% 0,805 519.957 418.545 684.524 551.015 164.566 132.470

4 7,500% 0,749 519.957 389.344 770.089 576.643 250.132 187.299

5 7,500% 0,697 519.957 362.181 812.872 566.213 292.915 204.032

6 7,500% 0,648 519.957 336.912 855.655 554.431 335.697 217.519

7 7,500% 0,603 519.957 313.407 855.655 515.750 335.697 202.343

8 7,500% 0,561 519.957 291.541 855.655 479.768 335.697 188.226

9 7,500% 0,522 519.957 271.201 855.655 446.295 335.697 175.094
10 7,500% 0,485 519.957 252.280 855.655 415.159 335.697 162.878
11 7,500% 0,451 519.957 234.679 855.655 386.194 335.697 151.515
12 7,500% 0,420 519.957 218.306 855.655 359.250 335.697 140.944
13 7,500% 0,391 519.957 203.076 855.655 334.186 335.697 131.111
14 7,500% 0,363 519.957 188.908 855.655 310.871 335.697 121.963
15 7,500% 0,338 519.957 175.728 855.655 289.182 335.697 113.454
16 7,500% 0,314 519.957 163.468 855.655 269.007 335.697 105.539]
17 7,500% 0,292 519.957 152.063 855.655 250.239 335.697 98.176
18 7,500% 0,272 519.957 141.454 855.655 232.780 335.697 91.326
19 7,500% 0,253 519.957 131.585 855.655 216.540 335.697 84.955
20 7,500% 0,235 519.957 122.405 855.655 201.432 335.697 79.028
21 7,500% 0,219 519.957 113.865 855.655 187.379 335.697 73.514
22 7,500% 0,204 519.957 105.921 855.655 174.306 335.697 68.385
23 7,500% 0,189 519.957 98.531 855.655 162.145 335.697 63.614
24 7,500% 0,176 519.957 91.657 855.655 150.833 335.697 59.176
25 7,500% 0,164 519.957 85.262 855.655 140.309 335.697 55.047
26 7,500% 0,153 519.957 79.314 855.655 130.520 335.697 51.207
27 7,500% 0,142 519.957 73.780 855.655 121.414 335.697 47.634
28 7,500% 0,132 519.957 68.633 855.655 112.944 335.697 44.311
29 7,500% 0,123 519.957 63.844 855.655 105.064 335.697 41.219
30 7,500% 0,114 519.957 59.390 855.655 97.734 335.697 38.344

22.017.173 11.691.377  23.658.856 8.337.604 1.641.683 -3.353.773




Anexa 6.8.5./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 3 - investitia suportata integral i tarif de 7,916 lei/m®
rata 10,00%
e Rata Coef Costuri - Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 10,000%| 0,909 464.246 422.042 0 0 -464.246 -422.042

2| 10,000%| 0,826 6.994.120 5.780.264 0 0| -6.994.120 -5.780.264

3] 10,000%| 0,751 519.957 390.652 684.524 514.293 164.566 123.641

4] 10,000%| 0,683 519.957 355.138 770.089 525.981 250.132 170.843

5] 10,000%| 0,621 519.957 322.853 812.872 504.730 292.915 181.877

6| 10,000%| 0,564 519.957 293.502 855.655 482.995 335.697 189.492

7| 10,000%| 0,513 519.957 266.820 855.655 439.086 335.697 172.266

8| 10,000%| 0,467 519.957 242.564 855.655 399.169 335.697 156.605

9] 10,000%| 0,424 519.957 220.513 855.655 362.881 335.697 142.368
10 10,000%]| 0,386 519.957 200.466 855.655 329.892 335.697 129.426
11 10,000%| 0,350 519.957 182.242 855.655 299.902 335.697 117.660
12| 10,000%| 0,319 519.957 165.674 855.655 272.638 335.697 106.964
13| 10,000%| 0,290 519.957 150.613 855.655 247.853 335.697 97.240|
14| 10,000%| 0,263 519.957 136.921 855.655 225,321 335.697 88.400]
15| 10,000%| 0,239 519.957 124.474 855.655 204.837 335.697 80.363
16/ 10,000%| 0,218 519.957 113.158 855.655 186.215 335.697 73.058
17| 10,000%| 0,198 519.957 102.871 855.655 169.287 335.697 66.416
18| 10,000%| 0,180 519.957 93.519 855.655 153.897 335.697 60.378
19| 10,000%| 0,164 519.957 85.017 855.655 139.906 335.697 54.889
20| 10,000%| 0,149 519.957 77.288 855.655 127.188 335.697 49.899
21 10,000%| 0,135 519.957 70.262 855.655 115.625 335.697 45.363
22| 10,000%| 0,123 519.957 63.875 855.655 105.114 335.697 41.239
23| 10,000%| 0,112 519.957 58.068 855.655 95.558 335.697 37.490
24| 10,000%| 0,102 519.957 52.789 855.655 86.871 335.697 34.082
25| 10,000%| 0,092 519.957 47.990 855.655 78.974 335.697 30.984
26|/ 10,000%| 0,084 519.957 43.627 855.655 71.794 335.697 28.167
27| 10,000%| 0,076 519.957 39.661 855.655 65.267 335.697 25.606
28| 10,000%| 0,069 519.957 36.056 855.655 59.334 335.697 23.278
29| 10,000%| 0,063 519.957 32.778 855.655 53.940 335.697 21.162
30/ 10,000%| 0,057 519.957 29.798 855.655 49.036 335.697 19.238

22.017.173 10.201.495 23.658.856 6.367.584 1.641.683 -3.833.911




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportata integral si tarif canalizare de 1,500 Euro /m?

Anexa 6.9.1.

XT 143/2021

rata 0,14% _
an Rata Coef Costuri _ Venituri flux _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 0,144% 0,999 93.831 93.695 0 0 -93.831 -93.695
2 0,144% 0,997 1.413.610 1.409.540 0 0 -1.413.610 -1.409.540
3 0,144% 0,996 105.091 104.637 129.705 129.145 24.614 24.508
4 0,144% 0,994 105.091 104.486 145.918 145.079 40.827 40.593
5 0,144% 0,993 105.091 104.336 154.025 152.918 48.934 48.582
6 0,144% 0,991 105.091 104.185 162.131 160.735 57.040 56.549
7 0,144% 0,990 105.091 104.035 162.131 160.503 57.040 56.468
8 0,144% 0,989 105.091 103.885 162.131 160.272 57.040 56.386
9 0,144% 0,987 105.091 103.736 162.131 160.041 57.040 56.305
10 0,144% 0,986 105.091 103.586 162.131 159.810 57.040 56.224
11 0,144% 0,984 105.091 103.437 162.131 159.580 57.040 56.143
12 0,144% 0,983 105.091 103.288 162.131 159.350 57.040 56.062
13 0,144% 0,981 105.091 103.139 162.131 159.120 57.040 55.981
14 0,144% 0,980 105.091 102.991 162,131 158.891 57.040 55.901
15 0,144% 0,979 105.091 102.842 162.131 158.662 57.040 55.820
16 0,144% 0,977 105.091 102.694 162.131 158.434 57.040 55.740
17 0,144% 0,976 105.091 102.546 162.131 158.205 57.040 55.659
18 0,144% 0,974 105.091 102.398 162.131 157.977 57.040 55.579
19 0,144% 0,973 105.091 102.251 162.131 157.750 57.040 55.499
20 0,144% 0,972 105.091 102.103 162.131 157.523 57.040 55.419
21 0,144% 0,970 105.091 101.956 162.131 157.296 57.040 55.339
22 0,144% 0,969 105.091 101.809 162.131 157.069 57.040 55.259
23 0,144% 0,967 105.091 101.663 162.131 156.843 57.040 55.180
24 0,144% 0,966 105.091 101.516 162.131 156.617 57.040 55.100
25 0,144% 0,965 105.091 101.370 162.131 156.391 57.040 55.021
26 0,144% 0,963 105.091 101.224 162.131 156.166 57.040 54.942
27 0,144% 0,962 105.091 101.078 162.131 155.941 57.040 54.863
28 0,144% 0,960 105.091 100.933 162.131 155.716 57.040 54.783
29 0,144% 0,959 105.091 100.787 162.131 155.492 57.040 54.705
30 0,144% 0,958 105.091 100.642 162.131 155.268 57.040 54.626
4.449.981 4.376.792 4.482.927 4.376.792 32.945 0




Anexa 6.9.1./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 2 - investitia suportata integral si tarif de 7,422 lei/m®
rata 0,14%
an Rata Coef Costuri _ Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat
1 0,144% 0,999 464.246 463.577 0 0 -464.246 -463.577
2 0,144% 0,997 6.994.120 6.973.980 0 0 -6.994.120 -6.973.980
3 0,144% 0,996 519.957 517.713 641.741 638.971 121.784 121.258|
4 0,144% 0,994 519.957 516.967 721.959 717.807 202.001 200.840|
5 0,144% 0,993 519.957 516.222 762.068 756.593 242,110 240.371
6 0,144% 0,991 519.957 515.479 802.176 795.267 282.219 279.788
7 0,144% 0,990 519.957 514.736 802.176 794.121 282.219 279.385
8 0,144% 0,989 519.957 513.994 802.176 792.977 282.219 278.982
9 0,144% 0,987 519.957 513.254 802.176 791.834 282.219 278.580)
10 0,144% 0,986 519.957 512.514 802.176 790.693 282.219 278.179
11 0,144% 0,984 519.957 511.776 802.176 789.554 282.219 277.778
12 0,144% 0,983 519.957 511.038 802.176 788.416 282.219 277.378
13 0,144% 0,981 519.957 510.302 802.176 787.280 282.219 276.978
14 0,144% 0,980 519.957 509.567 802.176 786.146 282.219 276.579
15 0,144% 0,979 519.957 508.833 802.176 785.013 282.219 276.181
16 0,144% 0,977 519.957 508.099 802.176 783.882 282.219 275.783
17 0,144% 0,976 519.957 507.367 802.176 782.753 282.219 275.385
18 0,144% 0,974 519.957 506.636 802.176 781.625 282.219 274.989
19 0,144% 0,973 519.957 505.906 802.176 780.499 282.219 274.592
20 0,144% 0,972 519.957 505.177 802.176 779.374 282.219 274.197
21 0,144% 0,970 519.957 504.450 802.176 778.251 282.219 273.802
22 0,144% 0,969 519.957 503.723 802.176 777.130 282.219 273.407
23 0,144% 0,967 519.957 502.997 802.176 776.010 282.219 273.013
24 0,144% 0,966 519.957 502.272 802.176 774.892 282.219 272.620
25 0,144% 0,965 519.957 501.549 802.176 773.776 282.219 272.227
26 0,144% 0,963 519.957 500.826 802.176 772.661 282.219 271.835
27 0,144% 0,962 519.957 500.104 802.176 771.548 282.219 271.443
28 0,144% 0,960 519.957 499.384 802.176 770.436 282.219 271.052
29 0,144% 0,959 519.957 498.664 802.176 769.326 282.219 270.662
30 0,144% 0,958 519.957 497.946 802.176 768.217 282.219 270.272
22.017.173 21.655.052 22.180.178 21.655.052 163.004 0




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 1 - investitia suportatd integral si tarif canalizare de 1,600 Euro /m?

Anexa 6.9.2.

XT 143/2021

rata 1,38% _
=n Rata Coef Costuri _ Venituri _ flux _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 1,375% 0,986 93.831 92.558 0 0 -93.831 -92.558
2 1,375% 0,973 1.413.610 1.375.521 0 0 -1.413.610 -1.375.521
3 1,375% 0,960 105.091 100.872 138.352 132.798 33.261 31.926
4 1,375% 0,947 105.091 99.504 155.646 147.371 50.555 47.868
5 1,375% 0,934 105.091 98.154 164.293 153.449 59.202 55.294
6 1,375% 0,921 105.091 96.823 172.940 159.334 67.849 62.511
7 1,375% 0,909 105.091 95.509 172.940 157.173 67.849 61.663
8 1,375% 0,897 105.091 94.214 172.940 155.041 67.849 60.827
9 1,375% 0,884 105.091 92.936 172.940 152.938 67.849 60.002
10 1,375% 0,872 105.091 91.675 172.940 150.863 67.849 59.188
11 1,375% 0,861 105.091 90.432 172.940 148.817 67.849 58.385
12 1,375% 0,849 105.091 89.205 172.940 146.798 67.849 57.593
13 1,375% 0,837 105.091 87.995 172.940 144.807 67.849 56.812
14 1,375% 0,826 105.091 86.802 172.940 142.843 67.849 56.041
15 1,375% 0,815 105.091 85.624 172.940 140.905 67.849 55.281
16 1,375% 0,804 105.091 84.463 172.940 138.994 67.849 54.531
17 1,375% 0,793 105.091 83.317 172.940 137.109 67.849 53.792
18 1,375% 0,782 105.091 82.187 172.940 135.249 67.849 53.062
19 1,375% 0,771 105.091 81.072 172.940 133.414 67.849 52.342
20 1,375% 0,761 105.091 79.972 172.940 131.605 67.849 51.632
21 1,375% 0,751 105.091 78.888 172.940 129.820 67.849 50.932
22 1,375% 0,740 105.091 77.818 172.940 128.059 67.849 50.241
23 1,375% 0,730 105.091 76.762 172.940 126.322 67.849 49.560
24 1,375% 0,721 105.091 75.721 172.940 124.608 67.849 48.887
25 1,375% 0,711 105.091 74.694 172.940 122.918 67.849 48.224
26 1,375% 0,701 105.091 73.681 172.940 121.251 67.849 47.570
27 1,375% 0,692 105.091 72.681 172.940 119.606 67.849 46.925
28 1,375% 0,682 105.091 71.695 172.940 117.984 67.849 46.288
29 1,375% 0,673 105.091 70.723 172.940 116.383 67.849 45.660
30 1,375% 0,664 105.091 69.764 172.940 114.805 67.849 45.041
4.449.981 3.831.262 4.781.789 3.831.262 331.807 0




Anexa 6.9.2./lei

XT 143/2021
Determinarea valorii nete actualizate
varianta 3 - investitia suportat integral si tarif de 7,916 lei/m?®
rata 1,38%
an Rata Coef Costuri : Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat
1 1,375% 0,986 464.246 457.949 0 0 -464.246 -457.949)
2 1,375% 0,973 6.994.120 6.805.667 0 0| -6.994.120] -6.805.667]
3 1,375% 0,960 519.957 499.085 684.524 657.045 164.566 157.960|
4 1,375% 0,947 519.957 492.315 770.089 729.149 250.132 236.834
5 1,375% 0,934 519.957 485.637 812.872 759.218 292.915 273.581
6 1,375% 0,921 519.957 479.050 855.655 788.336 335.697 309.286|
7 1,375% 0,909 519.957 472.552 855.655 777.643 335.697 305.091
8 1,375% 0,897 519.957 466.142 855.655 767.095 335.697 300.953
9 1,375% 0,884 519.957 459.819 855.655 756.690 335.697 296.871
10 1,375% 0,872 519.957 453.582 855.655 746.426 335.697 292.844
11 1,375% 0,861 519.957 447.430 855.655 736.301 335.697 288.872
12 1,375% 0,849 519.957 441.361 855.655 726.314 335.697 284.953
13 1,375% 0,837 519.957 435.374 855.655 716.462 335.697 281.088
14 1,375% 0,826 519.957 429.468 855.655 706.744 335.697 277.275
15 1,375% 0,815 519.957 423.643 855.655 697.157 335.697 273.514
16 1,375% 0,804 519.957 417.897 855.655 687.701 335.697 269.804
17 1,375% 0,793 519.957 412.228 855.655 678.373 335.697 266.145
18 1,375% 0,782 519.957 406.637 855.655 669.171 335.697 262.535
19 1,375% 0,771 519.957 401.121 855.655 660.094 335.697 258.974
20 1,375% 0,761 519.957 395.680 855.655 651.141 335.697 255.461
21 1,375% 0,751 519.957 390.313 855.655 642.308 335.697 251.996
22 1,375% 0,740 519.957 385.019 855.655 633.596 335.697 248.578
23 1,375% 0,730 519.957 379.796 855.655 625.002 335.697 245.206
24 1,375% 0,721 519.957 374.644 855.655 616.524 335.697 241.880
25 1,375% 0,711 519.957 369.563 855.655 608.161 335.697 238.599
26 1,375% 0,701 519.957 364.550 855.655 599.912 335.697 235.362
27 1,375% 0,692 519.957 359.605 855.655 591.775 335.697 232.170
28 1,375% 0,682 519.957 354.727 855.655 583.748 335.697 229.021
29 1,375% 0,673 519.957 349.916 855.655 575.830 335.697 225.914
30 1,375% 0,664 519.957 345.169 855.655 568.019 335.697 222.850
22.017.173 18.955.936  23.658.856 18.955.936 1.641.683 0




XT 143/2021

Determinarea valorii nete actualizate

varianta 4 - investitia realizati 20% din credite bancare si tarif canalizare de 1,500 Euro /m3

Anexa 6.11.1.

rata 0,00%
an Rata Coef Costuri _ Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 0,000% 1,000 95.144 95.144 0 0 -95.144 -95.144
2 0,000% 1,000 1.434.714 1.434.714 0 0 -1.434.714 -1.434.714
3 0,000% 1,000 126.195 126.195 129.705 129.705 3.510 3.510
4 0,000% 1,000 126.195 126.195 145.918 145.918 19.723 19.723
5 0,000% 1,000 126.195 126.195 154.025 154.025 27.830 27.830
6 0,000% 1,000 144.887 144.887 162.131 162.131 17.244 17.244
7 0,000% 1,000 143.480 143.480 162.131 162.131 18.651 18.651
8 0,000% 1,000 142.073 142.073 162.131 162.131 20.058 20.058
9 0,000% 1,000 140.666 140.666 162.131 162.131 21.465 21.465
10 0,000% 1,000 139.259 139.259 162.131 162.131 22.872 22.872
11 0,000% 1,000 137.852 137.852 162.131 162.131 24.279 24.279
12 0,000% 1,000 136.446 136.446 162.131 162.131 25.686 25.686
13 0,000% 1,000 135.039 135.039 162.131 162.131 27.093 27.093
14 0,000% 1,000 133.632 133.632 162.131 162.131 28.500 28.500
15 0,000% 1,000 132.225 132.225 162.131 162.131 29.907 29.907
16 0,000% 1,000 130.818 130.818 162.131 162.131 31.313 31.313
17 0,000% 1,000 129.411 129.411 162.131 162.131 32.720 32.720
18 0,000% 1,000 128.004 128.004 162.131 162.131 34.127 34.127
19 0,000% 1,000 126.597 126.597 162.131 162.131 35.534 35.534
20 0,000% 1,000 125.190 125.190 162.131 162.131 36.941 36.941
21 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
22 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
23 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
24 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
25 0,000% 1,000 105.091 105.091 -~ 162.131 162.131 57.040 57.040
26 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
27 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
28 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
29 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
30 0,000% 1,000 105.091 105.091 162.131 162.131 57.040 57.040
4.984.929 4.984.929 4.482.27 4.482.927 -502.002 -502.002]




XT 143/2021

Determinarea valorii nete actualizate
varianta 4 - investitia realizata 20% din credite bancare si tarif canalizare de 1,500 Euro /m?3

Anexa 6.11.2.

rata 2,50% _
an Rata Coef Costuri - Venituri - flux -
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 2,500% 0,976 95.144 92.824 0 0 -95.144 -92.824
2 2,500% 0,952 1.434.714 1.365.582 0 0 -1.434.714 -1.365.582
3 2,500% 0,929 126.195 117.185 129.705 120.444 3.510 3.259
4 2,500% 0,906 126.195 114.326 145.918 132.195 19.723 17.868
5 2,500% 0,884 126.195 111.538 154.025 136.135 27.830 24.597
6 2,500% 0,862 144.887 124.936 162.131 139.805 17.244 14.869
7 2,500% 0,841 143.480 120.705 162.131 136.395 18.651 15.690
8 2,500% 0,821 142.073 116.606 162.131 133.069 20.058 16.462
9 2,500% 0,801 140.666 112.636 162.131 129.823 21.465 17.188
10 2,500% 0,781 139.259 108.789 162.131 126.657 22.872 17.867
11 2,500% 0,762 137.852 105.064 162.131 123.567 24.279 18.504
12 2,500% 0,744 136.446 101.455 162.131 120.554 25.686 19.099
13 2,500% 0,725 135.039 97.960 162.131 117.613 27.093 19.654
14 2,500% 0,708 133.632 94.575 162.131 114.745 28.500 20.170
15 2,500% 0,690 132.225 91.297 162.131 111.946 29.907 20.649
16 2,500% 0,674 130.818 88.122 162.131 109.216 31.313 21.094
17 2,500% 0,657 129.411 85.048 162.131 106.552 32.720 21.504
18 2,500% 0,641 128.004 82.072 162.131 103.953 34.127 21.881
19 2,500% 0,626 126.597 79.190 162.131 101.418 35.534 22.228
20 2,500% 0,610 125.190 76.400 162.131 98.944 36.941 22.544
21 2,500% 0,595 105.091 62.570 162.131 96.531 57.040 33.961
22 2,500% 0,581 105.091 61.043 162.131 94.176 57.040 33.133
23 2,500% 0,567 105.091 59.555 162.131 91.879 57.040 32.325
24 2,500% 0,553 105.091 58.102 162.131 89.638 57.040 31.536
25 2,500% 0,539 105.091 56.685 162.131 87.452 57.040 30.767
26 2,500% 0,526 105.091 55.302 162.131 85.319 57.040 30.017
27 2,500% 0,513 105.091 53.954 162.131 83.238 57.040 29.285
28 2,500% 0,501 105.091 52.638 162.131 81.208 57.040 28.570
29 2,500% 0,489 105.091 51.354 162.131 79.227 57.040 27.873
30 2,500% 0,477 105.091 50.101 162.131 77.295 57.040 27.194
4.984.929 3.847.610 4.482.927 3.028.993 -502.002 -818.617




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 4 - investitia realizata 20% din credite bancare si tarif canalizare de 1,500 Euro /m?

Anexa 6.11.3.

XT 143/2021

rata 5,00% - _
an Rata Coef Costuri _ Venituri _ flux _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 5,000% 0,952 95.144 90.614 0 0 -95.144 -90.614
2 5,000% 0,907 1.434.714 1.301.328 0 0 -1.434.714 -1.301.328
3 5,000% 0,864 126.195 109.012 129.705 112.044 3.510 3.032
4 5,000% 0,823 126.195 103.821 145.918 120.047 19.723 16.226
5 5,000% 0,784 126.195 98.877 154.025 120.682 27.830 21.805
6 5,000% 0,746 144.887 108.117 162.131 120.985 17.244 12.868
7 5,000% 0,711 143.480 101.969 162.131 115.224 18.651 13.255
8 5,000% 0,677 142.073 96.161 162.131 109.737 20.058 13.576
9 5,000% 0,645 140.666 90.675 162.131 104.511 21.465 13.836
10 5,000% 0,614 139.259 85.493 162.131 99.534 22.872 14.041
11 5,000% 0,585 137.852 80.599 162.131 94.795 24.279 14.195
12 5,000% 0,557 136.446 75.978 162.131 90.281 25.686 14.303
13 5,000% 0,530 135.039 71.614 162.131 85.982 27.093 14.368
14 5,000% 0,505 133.632 67.493 162.131 81.887 28.500 14.394
15 5,000% 0,481 132.225 63.602 162.131 77.988 29.907 14.386
16 5,000% 0,458 130.818 59.929 162.131 74.274 31.313 14.345
17 5,000% 0,436 129.411 56.461 162.131 70.737 32.720 14.276
18 5,000% 0,416 128.004 53.188 162.131 67.369 34.127 14.181
19 5,000% 0,396 126.597 50.099 162.131 64.161 35.534 14.062
20 5,000% 0,377 125.190 47.183 162.131 61.106 36.941 13.923
21 5,000% 0,359 105.091 37.722 162.131 58.196 57.040 20.474
22 5,000% 0,342 105.091 35.925 162.131 55.425 57.040 19.499
23 5,000% 0,326 105.091 34.215 162.131 52.785 57.040 18.571
24 5,000% 0,310 105.091 32.585 162.131 50.272 57.040 17.686
25 5,000% 0,295 105.091 31.034 162.131 47.878 57.040 16.844
26 5,000% 0,281 105.091 29.556 162.131 45.598 57.040 16.042
27 5,000% 0,268 105.091 28.148 162.131 43.427 57.040 15.278
28 5,000% 0,255 105.091 26.808 162.131 41.359 57.040 14.551
29 5,000% 0,243 105.091 25.531 162.131 39.389 57.040 13.858
30 5,000% 0,231 105.091 24.316 162.131 37.513 57.040 13.198
4.984.929 3.118.052 4.482.927 2.143.184 -502.002 -974.869




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 4 - investitia realizatd 20% din credite bancare si tarif canalizare de 1,500 Euro /m?

Anexa 6.11.4.

XT 143/2021

rata 7,50%
an Rata Coef Costuri _ Venituri flux _
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 7,500% 0,930 95.144 88.506 0 0 -95.144 -88.506
2 7,500% 0,865 1.434.714 1.241.505 0 0 -1.434.714 -1.241.505
3 7,500% 0,805 126.195 101.582 129.705 104.407 3.510 2.825
4 7,500% 0,749 126.195 94.495 145.918 109.264 19.723 14.769
5 7,500% 0,697 126.195 87.902 154.025 107.287 27.830 19.385
6 7,500% 0,648 144.887 93.881 162.131 105.055 17.244 11.173
7 7,500% 0,603 143.480 86.483 162.131 97.725 18.651 11.242
8 7,500% 0,561 142.073 79.661 162.131 90.907 20.058 11.247
9 7,500% 0,522 140.666 73.369 162.131 84.565 21.465 11.196
10 7,.500% 0,485 139.259 67.568 162.131 78.665 22.872 11.097
11 7,500% 0,451 137.852 62.219 162.131 73.177 24.279 10.958
12 7,500% 0,420 136.446 57.287 162.131 68.071 25.686 10.784
13 7,500% 0,391 135.039 52.741 162.131 63.322 27.093 10.581
14 7,500% 0,363 133.632 48.550 162.131 58.904 28.500 10.354
15 7,500% 0,338 132.225 44.687 162.131 54.795 29.907 10.107
16 7,500% 0,314 130.818 41.127 162.131 50.972 31.313 9.845
17 7.500% 0,292 129.411 37.847 162.131 47.416 32.720 9.569
18 7,500% 0,272 128.004 34.823 162.131 44.108 34.127 9.284
19 7,500% 0,253 126.597 32.038 162.131 41.030 35.534 8.993
20 7,500% 0,235 125.190 29.471 162.131 38.168 36.941 8.696
21 7,500% 0,219 105.091 23.014 162.131 35.505 57.040 12.491
22 7,500% 0,204 105.091 21.408 162.131 33.028 57.040 11.620
23 7,500% 0,189 105.091 19.915 162.131 30.724 57.040 10.809
24 7,500% 0,176 105.091 18.525 162.131 28.580 57.040 10.055
25 7.500% 0,164 105.091 17.233 162.131 26.586 57.040 9.353
26 7,500% 0,153 105.091 16.030 162.131 24.731 57.040 8.701
27 7,500% 0,142 105.091 14.912 162.131 23.006 57.040 8.094
28 7,500% 0,132 105.091 13.872 162.131 21.401 57.040 7.529
29 7,500% 0,123 105.091 12.904 162.131 19.908 57.040 7.004
30 7.500% 0,114 105.091 12.004 162.131 18.519 57.040 6.515
4.984.929 2.625.560 4.482.927 1.579.826 -502.002| -1.045.734




rata

10,00%

XT 143/2021

Determinarea valorii nete actualizate
varianta 4 - investitia realizatd 20% din credite bancare si tarif canalizare de 1,500 Euro /m?3

Anexa 6.11.5.

&n Rata Coef Costuri _ Venituri _ flux i
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1| 10,000% 0,909 95.144 86.495 0 0 -95.144 -86.4;5=l
2| 10,000% 0,826 1.434.714 1.185.714 0 0] -1.434.714| -1.185.714
3] 10,000% 0,751 126.195 94.812 129.705 97.449 3.510 2.637
4| 10,000% 0,683 126.195 86.193 145.918 99.664 19.723 13.471
5| 10,000% 0,621 126.195 78.357 154.025 95.637 27.830 17.2804
6| 10,000% 0,564 144.887 81.785 162.131 91.519 17.244 9.734
71 10,000% 0,513 143.480 73.628 162.131 83.199 18.651 9.571
8| 10,000% 0,467 142.073 66.278 162.131 75.635 20.058 9.357
9] 10,000% 0,424 140.666 59.656 162.131 68.759 21.465 9.103
10| 10,000% 0,386 139.259 53.691 162.131 62.509 22.872 8.818
11| 10,000% 0,350 137.852 48.316 162.131 56.826 24.279 8.510
12| 10,000% 0,319 136.446 43.476 162.131 51.660 25.686 8.184
13| 10,000% 0,290 135.039 39.116 162.131 46.964 27.093 7.848
14| 10,000% 0,263 133.632 35.189 162.131 42.694 28.500 7.505
15| 10,000% 0,239 132.225 31.654 162.131 38.813 29.907 7.159
16| 10,000% 0,218 130.818 28.470 162.131 35.284 31.313 6.815
17| 10,000% 0,198 129.411 25.603 162.131 32.077 32.720 6.474
18| 10,000% 0,180 128.004 23.023 162.131 29.161 34.127 6.138
19/ 10,000% 0,164 126.597 20.700 162.131 26.510 35.534 5.810
20| 10,000% 0,149 125.190 18.609 162.131 24.100 36.941 5.491
21| 10,000% 0,135 105.091 14.201 162.131 21.909 57.040 7.708
221 10,000% 0,123 105.091 12.910 162.131 19.917 57.040 7.007
23| 10,000% 0,112 105.091 11.736 162.131 18.107 57.040 6.370
24| 10,000% 0,102 105.091 10.669 162.131 16.460 57.040 5.791
25| 10,000% 0,092 105.091 9.699 162.131 14.964 57.040 5.265
26| 10,000% 0,084 105.091 8.818 162.131 13.604 57.040 4.786
27| 10,000% 0,076 105.091 8.016 162.131 12.367 57.040 4.351
28| 10,000% 0,069 105.091 7.287 162.131 11.243 57.040 3.955
29| 10,000% 0,063 105.091 6.625 162.131 10.221 57.040 3.596
30/ 10,000% 0,057 105.091 6.023 162.131 9.292 57.040 3.269
4.984.929 2.276.749 4.482.927 1.206.542 -502.002| -1.070.207|




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 4 - investitia realizatd 20% din credite bancare si tarif de 7,422 lei/m®

Anexa 6.11.1./lei

XT 143/2021

rata 0,00%
an Rata Coef Costuri Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 0,000% 1,000 470.745 470.745 0 0 -470.745 -470.745
2 0,000% 1,000 7.098.537 7.098.537 0 0| -7.098.537 -7.098.537
3 0,000% 1,000 624.375 624.375 641.741 641.741 17.367 17.367
4 0,000% 1,000 624.375 624.375 721.959 721.959 97.584 97.584
5 0,000% 1,000 624.375 624.375 762.068 762.068 137.693 137.693
6 0,000% 1,000 716.858 716.858 802.176 802.176 85.318 85.318
7 0,000% 1,000 709.897 709.897 802.176 802.176 92.279 92.279
8 0,000% 1,000 702.936 702.936 802.176 802.176 99.240 99.240
9 0,000% 1,000 695.975 695.975 802.176 802.176 106.202 106.202
10 0,000% 1,000 689.014 689.014 802.176 802.176 113.163 113.163
11 0,000% 1,000 682.053 682.053 802.176 802.176 120.124 120.124
12 0,000% 1,000 675.091 675.091 802.176 802.176 127.085 127.085
13 0,000% 1,000 668.130 668.130 802.176 802.176 134.046 134.046
14 0,000% 1,000 661.169 661.169 802.176 802.176 141.007 141.007
15 0,000% 1,000 654.208 654.208 802.176 802.176 147.968 147.968
16 0,000% 1,000 647.247 647.247 802.176 802.176 154.930 154.930
17 0,000% 1,000 640.286 640.286 802.176 802.176 161.891 161.891
18 0,000% 1,000 633.325 633.325 802.176 802.176 168.852 168.852
19 0,000% 1,000 626.363 626.363 802.176 802.176 175.813 175.813
20 0,000% 1,000 619.402 619.402 802.176 802.176 182.774 182.774
21 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
22 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
23 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
24 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
25 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
26 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
27 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
28 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
29 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
30 0,000% 1,000 519.957 519.957 802.176 802.176 282.219 282.219
24.663.934 24.663.934 22.180.178 22.180.178| -2.483.756 -2.483.756




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 4 - investitia realizatd 20% din credite bancare si tarif de 7,422 lei/m®

Anexa 6.11.2./lei

XT 143/2021

rata 2,50%
an Rata Coef Costuri . Venituri flux -
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat
1 2,500%| 0,976 470.745 459.264 0 0 -470.745 -459.264
2 2,500%| 0,952 7.098.537 6.756.490 0 0| -7.098.537 -6.756.490
3 2,500%| 0,929 624.375 579.794 641.741 595.920 17.367 16.127
4 2,500%| 0,906 624.375 565.653 721.959 654.059 97.584 88.406
5 2,500%| 0,884 624.375 551.856 762.068 673.557 137.693 121.701
6 2,500%| 0,862 716.858 618.145 802.176 691.714 85.318 73.570
7 2,500%| 0,841 709.897 597.212 802.176 674.843 92.279 77.631
8 2,500%| 0,821 702.936 576.932 802.176 658.384 99.240 81.451
9 2,500%| 0,801 695.975 557.287 802.176 642.325 106.202 85.039
10 2,500%| 0,781 689.014 538.256 802.176 626.659 113.163 88.403
11 2,500%| 0,762 682.053 519.823 802.176 611.375 120.124 91.552
12 2,500%| 0,744 675.091 501.968 802.176 596.463 127.085 94.495
13 2,500%| 0,725 668.130 484.675 802.176 581.915 134.046 97.240
14 2,500%| 0,708 661.169 467.927 802.176 567.722 141.007 99.795
15 2,500%| 0,690 654.208 451.708 802.176 553.875 147.968 102.167
16 2,500%| 0,674 647.247 436.002 802.176 540.366 154.930 104.364
17 2,500%| 0,657 640.286 420.793 802.176 527.186 161.891 106.394
18 2,500%| 0,641 633.325 406.066 802.176 514.328 168.852 108.262
19 2,500%| 0,626 626.363 391.808 802.176 501.784 175.813 109.976
20 2,500%| 0,610 619.402 378.003 802.176 489.545 182.774 111.542
21 2,500%| 0,595 519.957 309.576 802.176 477.605 282.219 168.029
22 2,500%| 0,581 519.957 302.025 802.176 465.956 282.219 163.931]
23 2,500%| 0,567 519.957 294.658 802.176 454.591 282.219 159.933|
24 2,500%| 0,553 519.957 287.472 802.176 443.504 282.219 156.032
25 2,500%| 0,539 519.957 280.460 802.176 432.686 282.219 152.226
26 2,500%| 0,526 519.957 273.620 802.176 422.133 282.219 148.513]
27 2,500%| 0,513 519.957 266.946 802.176 411.837 282.219 144.891
28 2,500%| 0,501 519.957 260.435 802.176 401.792 282.219 141.357
29 2,500%| 0,489 519.957 254.083 802.176 391.993 282.219 137.909]
30 2,500%| 0,477 519.957 247.886 802.176 382.432 282.219 134.546|
24.663.934 19.036.821 22.180.178 14.986.549| -2.483.756 -4.050.272|




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 4 - investitia realizatd 20% din credite bancare si tarif de 7,422 lei/m®

Anexa 6.11.3./lei

XT 143/2021

rata 5,00%
an Rata Coef Costuri _ Venituri flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat
1 5,000% 0,952 470.745 448.329 0 0 -470.745 -448.329)
2 5,000% 0,907 7.098.537 6.438.582 0 0| -7.098.537 -6.438.582
3 5,000% 0,864 624.375 539.358 641.741 554.360 17.367 15.002
4 5,000% 0,823 624.375 513.674 721.959 593.957 97.584 80.283
5 5,000% 0,784 624.375 489.214 762.068 597.100 137.693 107.886
6 5,000% 0,746 716.858 534.931 802.176 598.596 85.318 63.666]
7 5,000% 0,711 709.897 504.511 802.176 570.092 92.279 65.581]
8 5,000% 0,677 702.936 475.775 802.176 542.945 99.240 67.170|
9 5,000% 0,645 695.975 448.632 802.176 517.090 106.202 68.458
10 5,000% 0,614 689.014 422.995 802.176 492.467 113.163 69.472
11 5,000% 0,585 682.053 398.782 802.176 469.016 120.124 70.234
12 5,000% 0,557 675.091 375.916 802.176 446.682 127.085 70.766
13 5,000% 0,530 668.130 354.324 802.176 425.411 134.046 71.088
14 5,000% 0,505 661.169 333.935 802.176 405.154 141.007 71.218
15 5,000% 0,481 654.208 314.685 802.176 385.861 147.968 71.175
16 5,000% 0,458 647.247 296.511 802.176 367.486 154.930 70.975
17 5,000% 0,436 640.286 279.355 802.176 349.987 161.891 70.632
18 5,000% 0,416 633.325 263.159 802.176 333.321 168.852 70.161
19 5,000% 0,396 626.363 247.873 802.176 317.448 175.813 69.575
20 5,000% 0,377 619.402 233.446 802.176 302.332 182.774 68.886
21 5,000% 0,359 519.957 186.635 802.176 287.935 282.219 101.300}
22 5,000% 0,342 519.957 177.747 802.176 274.224 282.219 96.477
23 5,000% 0,326 519.957 169.283 802.176 261.166 282.219 91.882
24 5,000% 0,310 519.957 161.222 802.176 248.729 282.219 87.507
25 5,000% 0,295 519.957 153.545 802.176 236.885 282.219 83.340}
26 5,000% 0,281 519.957 146.233 802.176 225.605 282.219 79.371
27 5,000% 0,268 519.957 139.270 802.176 214.862 282.219 75.592
28 5,000% 0,255 519.957 132.638 802.176 204.630 282.219 71.992
29 5,000% 0,243 519.957 126.322 802.176 194.886 282.219 68.564
30 5,000% 0,231 519.957 120.306 802.176 185.606 282.219 65.299]
24.663.934 15.427.188 22.180.178 10.603.831 -2.483.756 -4.823.357|




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 4 - investitia realizatd 20% din credite bancare si tarif de 7,422 lei/m®

Anexa 6.11.4./lei

XT 143/2021

rata 7,50%
an Rata Coef Costuri Venituri - flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat

1 7,500% 0,930 470.745 437.903 0 0 -470.745 -437.903)

2 7,500% 0,865 7.098.537 6.142.595 0 0| -7.098.537 -6.142.595)

3 7,500% 0,805 624.375 502.597 641.741 516.576 17.367 13.979|
4 7,500% 0,749 624.375 467.532 721.959 540.603 97.584 73.071
5 7,500% 0,697 624.375 434.913 762.068 530.825 137.693 95.911
6 7,500% 0,648 716.858 464.497 802.176 519.779 85.318 55.283
7 7,500% 0,603 709.897 427.894 802.176 483.516 92.279 55.622
8 7,500% 0,561 702.936 394.138 802.176 449,782 99.240 55.644
9 7,500% 0,522 695.975 363.009 802.176 418.402 106.202 55.393
10 7,500% 0,485 689.014 334.305 802.176 389.211 113.163 54.906
11 7,500% 0,451 682.053 307.840 802.176 362.057 120.124 54.217
12 7,500% 0,420 675.091 283.440 802.176 336.797 127.085 53.357
13 7,500% 0,391 668.130 260.946 802.176 313.300 134.046 52.353
14 7,500% 0,363 661.169 240.212 802.176 291.441 141.007 51.230
15 7,500% 0,338 654.208 221.100 802.176 271.108 147.968 50.008
16 7,500% 0,314 647.247 203.486 802.176 252.194 154.930 48.708
17 7,500% 0,292 640.286 187.253 802.176 234.599 161.891 47.345
18 7,500% 0,272 633.325 172.296 802.176 218.232 168.852 45.936
19 7,500% 0,253 626.363 158.513 802.176 203.006 175.813 44.493
20 7,500% 0,235 619.402 145.815 802.176 188.843 182.774 43.027
21 7,500% 0,219 519.957 113.865 802.176 175.668 282.219 61.803
22 7,500% 0,204 519.957 105.921 802.176 163.412 282.219 57.491
23 7,500% 0,189 519.957 98.531 802.176 152.011 282.219 53.480
24 7,500% 0,176 519.957 91.657 802.176 141.406 282.219 49.749
25 7,500% 0,164 519.957 85.262 802.176 131.540 282.219 46.278
26 7,500% 0,153 519.957 79.314 802.176 122.363 282.219 43.049
27 7,500% 0,142 519.957 73.780 802.176 113.826 282.219 40.046
28 7,500% 0,132 519.957 68.633 802.176 105.885 282.219 37.252
29 7,500% 0,123 519.957 63.844 802.176 98.497 282.219 34.653
30 7,500% 0,114 519.957 59.390 802.176 91.625 282.219 32.235
24.663.934 12.990.481 22.180.178 7.816.504| -2.483.756 -5.173.977




Determinarea valorii nete actualizate
varianta 4 - investitia realizatd 20% din credite bancare si tarif de 7,422 lei/m®

Anexa 6.11.5./lei

XT 143/2021

rata 10,00%
an Rata Coef Costuri Venituri _ flux
Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat
1 10,000% 0,909 470.745 427.950 0 0 -470.745 -427.950
2| 10,000% 0,826 7.098.537 5.866.559 0 0] -7.098.537 -5.866.559
3] 10,000% 0,751 624.375 469.102 641.741 482.150 17.367 13.048
4| 10,000% 0,683 624.375 426.456 721.959 493.108 97.584 66.651
5[ 10,000% 0,621 624.375 387.687 762.068 473.184 137.693 85.497
6| 10,000% 0,564 716.858 404.648 802.176 452.808 85.318 48.160
7| 10,000% 0,513 709.897 364.289 802.176 411.643 92.279 47.354
8| 10,000% 0,467 702.936 327.925 802.176 374.221 99.240 46.296
9| 10,000% 0,424 695.975 295.161 802.176 340.201 106.202 45.040}
10 10,000% 0,386 689.014 265.645 802.176 309.274 113.163 43.629|
11 10,000% 0,350 682.053 239.055 802.176 281.158 120.124 42.103
12 10,000% 0,319 675.091 215.105 802.176 255.598 127.085 40.493
13|  10,000% 0,290 668.130 193.534 802.176 232.362 134.046 38.828
14| 10,000% 0,263 661.169 174.107 802.176 211.238 141.007 37.132
15| 10,000% 0,239 654.208 156.612 802.176 192.035 147.968 35.422
16| 10,000% 0,218 647.247 140.860 802.176 174.577 154,930 33.717
171  10,000% 0,198 640.286 126.677 802.176 158.706 161.891 32.029
18| 10,000% 0,180 633.325 113.909 802.176 144.278 168.852 30.369
19  10,000% 0,164 626.363 102.415 802.176 131.162 175.813 28.747
20 10,000% 0,149 619.402 92.070 802.176 119.238 182.774 27.168
21 10,000% 0,135 519.957 70.262 802.176 108.399 282.219 38.136
22 10,000% 0,123 519.957 63.875 802.176 98.544 282.219 34.669
23 10,000% 0,112 519.957 58.068 802.176 89.586 282.219 31.518
24|  10,000% 0,102 519.957 52.789 802.176 81.441 282.219 28.652
25 10,000% 0,092 519.957 47.990 802.176 74.038 282.219 26.048
26 10,000% 0,084 519.957 43.627 802.176 67.307 282.219 23.680
27 10,000% 0,076 519.957 39.661 802.176 61.188 282.219 21.527
28| 10,000% 0,069 519.957 36.056 802.176 55.626 282.219 19.570
29 10,000% 0,063 519.957 32.778 802.176 50.569 282.219 17.791
30f 10,000% 0,057 519.957 29.798 802.176 45.972 282.219 16.174
24.663.934 11.264.671 22.180.178 5.969.610| -2.483.756 -5.295.061




Anexa 7

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA
OPTIUNEA B



XT 143/2021
Anexa 7.1- euro

CALCULUL COSTURILOR DE EXPLOATARE

1 Costuri cu energia electrica

Statii de pompare

Pi 0,00 kW putere instalata

Pc 0,00 kWh putere consumata

Pc 0,00 kW/zi

Statie de epurare

Pi 0,00 kW putere instalata

Pc 0,00 kW/zi putere consumata

. pret unitar Pret
UM Cantitate euro/UM eurgf'an

a Statii de pompare kW/an 0,00 0,3 0

Statie de epurare kW/an 0,00 0,3 0

Total 0JEuro/ an

2 Costuri intretinere
Se considerd ci se va cheltui anual cu intretinerea, cca.0,46 % din cheituielile cu investitia de baza (total capitolul 4 si
2 din DEVIZUL GENERAL):

Valaloare investitie de baza 2.364.098 Euro
Procent 0,46%
|Total I 10.875|Euro/ an

3 Costuri administrative

Costul deversrii apei uzate in emisar

Debit deversat in 296,13 mc/zi

statie de epurare 108.087 mc/an

Pret/UM 0,120 euro/mc

Costul deversérii apei epurate in emisar 12.970 Euro/ an

Costul transportului namolului

Cantitate de 0 mc/zi

namol in exces 0 mc/an

Pret/ UM 0,5 euro/mc

Costul transportului namolului 0 Euro/ an

Costul transportului namolului deshidratat

Volum namol 0 mc/an

Capacitate transport 10 mc/transport

Cost transport 4 Euro/km

Numar transporturi 0 tr/an

Costul transportului namolului deshidratat 0 Euro/ an

[Total |___12.970]|Euro/ an

4 Costuri cu reactivii

Consum polielectrolit 0,420 kg/zi
Consum precipitant 46,370 kg/zi

- pret unitar Pret
UM Cantitate euro/UM euro/ an

a Consum polielectrolit kg/an 153,300 0,00

b Consum precipitant ka/an 16.925,050 0,00
Total

Qoo

Euro/ an

Costuri operationale totale 23.845 Euro/ an

5 Forta de munca euro/luna
0 operatori 520,00 0 Euro/ an



Costuri anuale de productie 23.845 Euro/ an
Volum apa epurata 108.087 mc/an

Cost apa epuratd procent abonati racordati 100% 0,221 Euro/mc
procent abonati racordati 75% 0,276 Euro/mc



XT 143/2021

Anexa 7.2-euro

CALCULUL VENITURILOR DIN EXPLOATARE

1 Incasari in cele 3 variante

Incasari= tarif x volum apa colectata

Variant Tarif Volum apa colectata Incasari
rianta Euro/ m® m>/ an Euro/ an

1 1,215 86.469,96 105.090,73

2 1,500 86.469,96 129.704,94

3 1,600 86.469,96 138.351,94

2 Venit net din exploatare
Venit net din exploatare= incasari ~ costuri

Varianta Incasari Costuri Venit net
Euro/ an Euro/ an Euro/ an

1| 105.090,73 23.845,34 81.245,39

2| 129.704,94 23.845,34 105.859,60

3| 138.351,94 23.845,34 114.506,59




XT 143/2021

Anexa 7.3- euro

CONCLUZIILE ANALIZEI COST- BENEFICIU FINANCIARE

1 Rata cost beneficiu (RCB)

Rata cost beneficiu= costuri de exploatare/ incasari din exploatare

Varianta Costuri Incaséri RCB Timp de ref:uperare
Euro/ an Euro/ an ani
1 23.845,34 105.090,73 0,2269 NU
2 23.845,34 129.704,94 0,1838 24
3 23.845,34 138.351,94 0,1724 23

2 Determinarea proportiei de cofinantare

Valoarea net3 actualizata (la rata de actualizare financiara 5%)

Valoare neta

Varianta > net Valoarea investitiei VNAF/ C
actualizata Euro
1 -1.269.959,80 2.950.077,94 -0,430
2 -863.246,14 2.950.077,94 -0,293
3 -720.367,22 2.950.077,94 -0,244

3 Justificarea interventiei publice

Rata interna de rentabilitate financiara / valoarea investitiei < rata de actualizare 5%

. Rata intgrné de | valoarea investitiei
Varianta rentabiltate RIRF/ C
financiard Euro
1 - 2.950.077,94 -
2 1,830337 2.950.077,94 0,0000006204
3 2,404247 2.950.077,94 0,0000008150
NOTA

Datoritd faptului ca in toate trei variantele raportul RIRF/C este mai mic de 5%, deci investitia este

‘justificabila.




XT 143/2021

Anexa 7.1- lei

CALCULUL COSTURILOR DE EXPLOATARE

1 Costuri cu energia electrica

Statii de pompare

Pi 0,00 kW putere instalata
Pc 0,00 kWh putere consumata
Pc 0,00 kW/zi
Statie de epurare
Pi 0,00 kw putere instalata
Pc 0,00 kW/zi putere consumata
. pret unitar Pret
UM Cantitate lei/UM lei/ an
a Statii de pompare kW/an 0,00 1,484 0
Statie de epurare kW/an 0,00 1,484 0
Total Ollei/ an

2 Costuri intretinere

Se considerd cd se va cheltui anual cu intretinerea, cca.0,46 % din cheltuielile cu investitia de baza (total capitolul 4 si 2

din DEVIZUL GENERAL):

Valaloare investitie de baza 11.696.848 lei
Procent 0,46%
[Total | 53.805]lei/ an

3 Costuri administrative

Costul deverséarii apei epurate in emisar
296,13 mc/zi
Debit deversat in ! /
statie de epurare 108.087 mc/an
Pret/UM 0,594 lei/mc
Costul deversarii apei epurate in emisar

Costul transportului namolului
Cantitate de 0 mc/zi
namol in exces 0 mc/an
Pret/ UM 2,474 lei/mc
Costul transportului namolului

Costul transportului namolului deshidratat
Volum namol

Capacitate transport

Cost transport

Numar transporturi

Costul transportului namolului deshidratat

0
10
20

0

64.174 lei/ an

0 lei/ an

mc/an
mc/transport
lei/km
tr/an
0 lei/ an

ITotaI

|  64.174]lei/ an

4 Costuri cu reactivii

Consum polielectrolit
Consum precipitant

0,420 kg/zi
46,370 kg/zi

UM

pret unitar
lei/UM

Pret

Cantitate ;
lei/ an

Consum polielectrolit ka/an

153,300 0,00

b Consum precipitant ka/an

16.925,050 0,00

Total

0
0
Ollei/ an

Costuri operationale totale

lei/luna
2.572,80

5 Forta de munca
0 operatori

117.980 lei/ an

0 lei/ an



Costuri anuale de productie 117.980 lei/ an

Volum apa epurata 108.087 mc/an

Cost apa epurati procent abonati racordati 100% 1,092 lei/mc
procent abonati racordati 75% 1,364 lei/mc
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Anexa 7.2- lei

CALCULUL VENITURILOR DIN EXPLOATARE

1 Incasdri in cele 3 variante

Incasari= tarif x volum api colectata

) Tarif Volum apa colectata Incasari
Varianta ; 3 3 ;
lei/ m m>/ an lei/ an
1 6,013 86.469,96 519.957,42
2 7,422 86.469,96 641.741,13
3 7,916 86.469,96 684.523,87
2 Venit net din exploatare
Venit net din exploatare= incasari - costuri
. Incasari Costuri Venit net
Varianta - - :
lei/ an lei/ an lei/ an
1 519.957,42 117.979,61 401.977,81
2 641.741,13 117.979,61 523.761,52
3 684.523,87 117.979,61 566.544,26




XT 143/2021
Anexa 7.3- lei

CONCLUZIILE ANALIZEI COST- BENEFICIU FINANCIARE

1 Rata cost beneficiu (RCB)

Rata cost beneficiu= costuri de exploatare/ incasari din exploatare

. Costuri Incasari Timp de recuperare
Marianta lei/ an lei/ an RCB ani
1 117.979,61 519.957,42 0,2269 NU
2 117.979,61 641.741,13 0,1838 24
3 117.979,61 684.523,87 0,1724 23

2 Determinarea proportiei de cofinantare

Valoarea netd actualizata (la rata de actualizare financiara 5%)

. Valoare neta Valoarea investitiei
Varianta actualizatd lei VNAF/ C
1 -6.283.380,08 14.596.100,65 -0,430
2 -4.271.082,94 14.596.100,65 -0,293
3 -3.564.160,88 14.596.100,65 -0,244

3 Justificarea interventiei publice
Rata internd de rentabilitate financiara / valoarea investitiei < rata de
actualizare 5%

. M Valoarea
Rata interna de . e
Varianta rentabiltate investitiei RIRF/ C
financiara lei
1 - 14.596.100,65 -
2 1,830337 14,596.100,65| 0,0000001254
3 2,404247 14.596.100,65| 0,0000001647
NOTA

Datoritd faptului c& in toate trei variantele raportul RIRF/C este mai mic de 5%, deci
investitia este justificabila.
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REFERAT DE APROBARE
L.a proiectul de hotirire privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate,
a indicatorilor tehnico-economici si a proiectului

"Realizare microstatie de epurare Cartier Miticd Apostol, Municipiul Ploiesti,
Judetul Prahova’”

St L34

Unitatea Administrativ Teritoriaid Municipiul Ploiesti isi propune s& aplice
pentru obtinerea finantdrii pentru proiectul "Realizare microstatie de epurare Cartier
Miticd Apostol", prin Programul vizind sisteme de alimentare cu apa, canalizare i
epurare a apelor uzate al Ministerului Mediului, Apelor gi Padurilor, derulat de
Administratia Fondului pentru Mediu.

Sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru Programul vizand sisteme
de alimentare cu api, canalizare si epurare a apelor uzate se va deschide In data de 05
aprilie 2024, ora 10.00. Spre deosebire de alte apeluri de finantare derulate prin
Administratia Fondului pentru Mediu, acest program se desfisoard la nivel national, pe
regiuni, Municipiul Ploiesti fiind incadrat in regiunea SM: judetele Arges, Caldrasi,
Dambovita, Giurgiu, lalomita, Prahova si Teleorman. Bugetul se acordd din fondurile
regionale, astfel Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul Ploiesti, raportat la
numarul de locuitori, se incadreazd pentru o finantare de maxim 30.000.000 lei (TVA
inclus).

In data de 29 februarie 2024 a fost emis ORDINUL nr. 475 publicat in Monitorul
Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 180 din 5 martie 2024, de aprobare a Ghidului de
finantare pentru programul Programul vizand sisteme de alimentare cu apd, canalizare
si epurare a apelor uzate derulat de Administratia Fondului pentru Mediu.

Prin Programul vizdnd sisteme de alimentare cu apd, canalizare §i epurare a
apelor uzate se vor finanta:

» proiecte ce presupun realizarea uneia sau mai multor componente ale
sistemului de canalizare/alimentare cu api, dar nu si proiectele care
presupun numai cheltuieli cu bransamente /racorduri;

» proiecte care presupun Infiintare/extindere de sisteme de alimentare cu
apa si/sau canalizare ce vor cuprinde, obligatoriu, bransamente/racorduri;



s proiecte care presupun infiintarea/extinderea sistemelor de alimentare cu
apa doar dacd includ realizarea sau extinderea corespunzétoare si
concomitentd a retelelor de canalizare si a instalatiilor de epurare
necesare, cu exceptia cazului In care acestea existd si au capacitatea de a
prelua debitul suplimentar de apa uzata

La ora actuald, In Cartierul Miticd Apostol din Municipiul Ploiesti este realizata
o retea de canalizare care deserveste imobilele din cartier, dar apele uzate nu sunt
descircate in sistemul centralizat de canalizare al Municipiului Ploiesti si nici nu sunt
epurate intr-o statie de epurare care sd asigure descércarea apelor uzate Intr-un emisar
natural. Apele uzate din cartierul Mitici Apostol sunt colectate tn punctul cel mai de
jos al retelet, la intersectia strazii Gaterului cu strada Fluturilor. Reteaua de canalizare
din cartier deserveste cca. 850 de imobile echipate cu racoduri de canalizare.
Constructiile artizanale de stocare a apelor uzate menajere nu garanteaza protejarea
componentelor de mediu, in special a solului si pénzei freatice, cu efecte asupra
sandtdtii populatiei st a componentelor de mediu. Deversérile directe in cursurile de
apé si sol contribuie la cresterea continutului de poluanti facandu-le improprii pentru
diverse folosinte.

Prin acest proiect se propune realizarea unei statii de epurare pentru cartierul
Mitica Apostol, cu o capacitate de 2500 LE, pentru un debit de apd uzatd Qzi med =
300 mc/zi.

Conform devizului general actualizat, valoarea totald a proiectului este de
10.876.843,023 lei (inclusiv TVA).

Caracterul de urgentd al acestui proiect de hotérare este impus de deschiderea
apelului de finantare in data de 05.04.2024 si de caracterul competitiv al sesiunii de
depunere a cererilor.

Avand in vedere cele expuse mai sus, supun aprobarii Consiliului Local
prezentul proiectul de hotdrare.

PRIMAR,
Andrei Liviu Volosevici





