

DIRECȚIA TEHNIC – INVESTIȚII
COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

PROGRAM ZILNIC
03.09.2014

Intervenții la rețelele edilitare solicitate de deținătorii de rețele și aprobate de Compartimentul Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții.

INTERVENȚII
S.C. APA NOVA PLOIEȘTI S.R.L

Nr. crt.	Adresa lucrării	Denumirea lucrării	Începere	Terminare	Natura zonei afectate
1	Str. Găgeni – bl. 110 (Găgenii mici)	Avarie branșament apă	03.09.2014	12.09.2014	- Zona verde

LUCRĂRI CU „AUTORIZAȚII PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR
EDILITARE”
PENTRU SECTORUL PARTICULAR

Nr. crt.	Adresa lucrării	Denumirea lucrării	Constructor	Perioada de execuție
1	Str. Râfov nr. 20A	Branșament gaze naturale	S. C. INSTANT CONSTRUCT SRL	21.08.2014 – 07.09.2014
2	Str. Ștrandului nr. 53 cu racordare din str. Drumul Serii	Racord canalizare	S.C. APA NOVA S.R.L.	20.08.2014- 12.09.2014
2	Str. Magnoliei nr. 2	Branșament gaze naturale	S.C.SCHNELL LEITUNG S.A	26.08.2014- 05.09.2014
3	Str. Mărășești nr. 160	Racord canalizare	S.C. APA NOVA S.R.L.	02.09.2014- 15.09.2014
4	Str. I.L.Caragiale nr. 49 C	Branșament apă și racord canalizare	S.C. APA NOVA S.R.L.	01.09.2014- 12.09.2014

PROGRAM EXECUTAT LUCRARI LA REȚELELE DE
GAZE NATURALE

Nr. crt.	Adresa lucrării	Denumirea lucrării	Constructor	Data
1	Str. Izvoare	înlocuire branșamente	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014
2	Str. Democrației	înlocuire conductă	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014
3	Str. Aaron Vodă	înlocuire branșamente	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014
4	Str. Ulmului	înlocuire branșamente	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014
5	Str. Freamătului	înlocuire branșamente	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014

6	Str. N.Iorga	Refaceri lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014
7	Str. Mălinului	înlocuire brânșamente	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014
8	Str. Titan nr. 30	intervenție lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014
9	Str. Udriște Năsturel nr. 2, nr. 18, nr. 20, nr. 22	intervenție lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014
10	Str. Azuga nr. 6	intervenție lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014
11	Str. Tarcăului nr. 58	intervenție lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	03.09.2014

**LUCRĂRI CU
„AUTORIZAȚII PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR EDILITARE”
PENTRU SECTORUL INVESTIȚII**

Nr. crt.	Adresa lucrării	Denumirea lucrării	Constructor	Perioada de execuție
1	Str. Stadionului, str. M. Bravu, str. Latina, str. Gh. Lazăr, str. Artei.	Alimentare cu energie termica - Stadion Ilie Oana	S.C. Scut Construct S.R.L.	24.07.2014 – 29.09.2014
2	Str. Sldt. Erou Arhip Nicolae bl. 98	Reabilitare rețea canalizare și racorduri	S.C. Apa Nova SRL	24.07.2014 – 30.08.2014 – 30.09.2014
3	Str. Intrarea Portița – bl. 8, bl. 9, bl. 13	Reabilitare rețea canalizare + racorduri	S.C. Apa Nova SRL	01.07.2014 – 25.08.2014 – 08.09.2014
4	Str. Rezervoarelor	Reabilitare rețea apă potabilă și potabilă	S.C. Apa Nova SRL	14.07.2014- 05.08.2014 – 05.09.2014
5	B-dul București – Centrul de calcul UPG	Reabilitare rețea apă potabilă și potabilă	S.C. Apa Nova SRL	01.09.2014- 26.09.2014
6	Str. I.L.Caragiale – (intersecție cu străzile: Tache Ionescu, Rudului, Vlad Țepeș și N. Lobacevski)	Reabilitare rețea apă potabilă și potabilă	S.C. Apa Nova SRL	11.08.2014- 31.10.2014
7	B-dul București – Centrul de calcul	Reabilitare rețea apă potabilă și potabilă	S.C. Apa Nova SRL	26.08.2014- 26.09.2014
8	P-ța 1 Decembrie 1918 – zona cuprinsă între str. B. P.Hașdeu și str. Lupeni	Înlocuire și sistematizare conducte de distribuție și brânșamente de gaze naturale cu schimbarea regimului de presiune din J.P. în M.P	S.C.Coni SRL	02.09.2014 – 30.09.2014

***DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela Iamandi***