

DIRECȚIA TEHNIC – INVESTIȚII
COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

PROGRAM ZILNIC
09.09.2014

Intervenții la rețelele edilitare solicitate de deținătorii de rețele și aprobate de Compartimentul Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții.

INTERVENȚII
S.C. APA NOVA PLOIEȘTI S.R.L

Nr. crt.	Adresa lucrării	Denumirea lucrării	Începere	Terminare	Natura zonei afectate
1	Str. Ion Rusu Sirianu /Roșiori	Executat două racorduri + două guri de scurgere	09.09.2014	18.09.2014	- Strada în lucru
2	Str. Ion Rusu nr. 14	Executat racord + gură de scurgere	09.09.2014	18.09.2014	- Strada în lucru
3	Str. Ion Rusu nr. 17	Executat racord + gură de scurgere	09.09.2014	18.09.2014	- Strada în lucru
4	Str. Ruginoasa nr. 3	Debranșare de la conducta de apă	09.09.2014	18.09.2014	- Carosabil - asfalt
5	Str. Ciprian Porumbescu – bl. 14	Montat planșeu cămin canal	09.09.2014	18.09.2014	- Carosabil – asfalt
6	Str. Tudor Vladimirescu nr. 30	Avarie branșament apă	09.09.2014	18.09.2014	- Carosabil – asfalt - Trotuar – asfalt
7	Aleea Prislop – Piața 9 Mai	Avarie branșament apă	09.09.2014	18.09.2014	- Trotuar – asfalt

INTERVENȚII
DISTRIGAZ SUD REȚELE

Nr. crt.	Adresa lucrării	Denumirea lucrării	Începere	Terminare	Natura zonei afectate
1	Str. Tarcăului nr. 82 - 84	Emanăție gaze naturale pe conductă și branșament	08.09.2014	17.09.2014	- Carosabil asfalt - Trotuar – asfalt

INTERVENȚII
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.

Nr. crt.	Adresa lucrării	Denumirea lucrării	Începere	Terminare	Natura zonei afectate
1	Str. Democrației – zona parc Finanțe	Remediere conductă agent termic primar	08.09.2014	15.09.2014	- Parcare - asfalt

**LUCRĂRI CU „AUTORIZAȚII PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR
EDILITARE”
PENTRU SECTORUL PARTICULAR**

Nr. crt.	Adresa lucrării	Denumirea lucrării	Constructor	Perioada de execuție
1	Str. Ștrandului nr. 53 cu racordare din str. Drumul Serii	Racord canalizare	S.C. APA NOVA S.R.L.	20.08.2014-12.09.2014
2	Str. Mărășești nr. 160	Racord canalizare	S.C. APA NOVA S.R.L.	02.09.2014-15.09.2014
3	Str. I.L.Caragiale nr. 49 C	Branșament apă și racord canalizare	S.C. APA NOVA S.R.L.	01.09.2014-12.09.2014
4	Str. Saturn nr. 11 cu legătură din str. Uranus	Branșament apă și racord canalizare	S.C. APA NOVA S.R.L.	08.09.2014-19.09.2014

**PROGRAM EXECUTAT LUCRARI LA REȚELELE DE
GAZE NATURALE**

Nr. crt.	Adresa lucrării	Denumirea lucrării	Constructor	Data
1	Str. Siret	refaceri lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014
2	Str. Stupilor	înlocuire conductă și branșamente	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014
3	Str. Cerașului	înlocuire conductă și branșamente	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014
4	Str. Democrației /Muzicanți	refaceri lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014
5	Str. Ciprian Porumbescu	refaceri lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014
6	Str. Teleajen	refaceri lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014
7	Str. 13 Decembrie	refaceri lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014
8	Str. Novac	refaceri lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014
9	Str. Democrației – bl. 2	refaceri lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014
10	Str. Samuel Micu	refaceri lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014
11	Str. Udriște Năsturel	refaceri lucrare	S.C. CONI MANESTI S.R.L.	09.09.2014

**LUCRĂRI CU
„AUTORIZAȚII PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR EDILITARE”
PENTRU SECTORUL INVESTIȚII**

Nr. crt.	Adresa lucrării	Denumirea lucrării	Constructor	Perioada de execuție
1	Str. Stadionului, str. M. Bravu, str. Latina, str. Gh. Lazăr, str. Artei.	Alimentare cu energie termica - Stadion Ilie Oana	S.C. Scut Construct S.R.L.	24.07.2014 – 29.09.2014
2	Str. Sldt. Erou Arhip Nicolae bl. 98	Reabilitare rețea canalizare și racorduri	S.C. Apa Nova SRL	24.07.2014 – 30.08.2014 – 30.09.2014
3	Str. Intrarea Portița – bl. 8, bl. 9, bl. 13	Reabilitare rețea canalizare + racorduri	S.C. Apa Nova SRL	01.07.2014 – 25.08.2014 – 08.09.2014
4	B-dul București – Centrul de calcul UPG	Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente	S.C. Apa Nova SRL	01.09.2014- 26.09.2014
5	Str. I.L.Caragiale – (intersecție cu străzile: Tache Ionescu, Rudului, Vlad Țepeș și N. Lobacevski)	Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente	S.C. Apa Nova SRL	11.08.2014- 31.10.2014
6	B-dul București – Centrul de calcul	Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente	S.C. Apa Nova SRL	26.08.2014- 26.09.2014
7	P-ța 1 Decembrie 1918 – zona cuprinsă între str. B. P.Hașdeu și str. Lupeni	Înlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente de gaze naturale cu schimbarea regimului de presiune din J.P. în M.P	S.C.Coni SRL	02.09.2014 – 30.09.2014

***DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela Iamandi***

Întocmit,
Balalia Anișoara