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* Denumirea obiectivului de investitii:

EXTINDERE CAPACITATE CAZARE CAMIN DE BATRANI;

* Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL PLOIESTI;

* Ordonator de credite (secundar/tertiar):

* Beneficiarul investitiei:

MUNICIPIUL PLOIESTI;

* Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:

S.C. BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

e Data elaborarii:
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LISTA DE SEMNATURI

Contract de Servicii Nr. 9842 din 16.05.2019

% Sef proiect: ing. AGRIGOROAE DORIN

* Arhitectura:

* Constructii civile:

* Instalatii

+ Devize

arh.BERBEC CONSTANTIN

ing. AGRIGOROAE DORIN

ing. SUTEU ANDREI

ing. OAJDEA CATALIN
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CUPRINS

A. PIESE SCRISE

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investifii;
1.1. Denumirea obiectivului de investitii;

1.2. Ordonator principal de credite/investitor;

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar);

1.4. Beneficiarul investitiei;

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate;

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii;

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea §i oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza;

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare;

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, In scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii;

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice;

3. Identificarea, propunerea §i prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii®)

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni 1n plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept
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de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constringeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

¢) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

d) surse de poluare existente n zona;

e) date climatice si particularitati de relief;

f) existenta unor:

- retele edilitare Tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, Tn masura in care pot fi
identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat Tnvecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine publica si
sigurantd nationala;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

(i1) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale;

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa
caz;

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice 1n vigoare;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii;
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- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea 1n considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatad/de amortizare a investitiei publice.
3.4. Studii de specialitate, 1n functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa
caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publici;

- studiu peisagistic n cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si
peisajere;

- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

- Concluziile expertizei tehnice i, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:

* clasa de risc seismic;

* prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

* solutiile tehnice §i masurile propuse de catre expertul tehnic §i, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventiiy

* recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
ceringelor si conform exigentelor de calitate.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
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4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e);

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta;

4.2. Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia;

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic 1n care acesta se
integreaza, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii;
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara;
4.7. Analiza economica?), inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica: valoarea
actualizatd neta, rata internd de rentabilitate i raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza
cost-eficacitate;

4.8. Analiza de senzitivitate?);

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor;

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a);

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor;

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomand at(e);

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
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a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

¢) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu
nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;
d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele si reglementérile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului 1n care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme;

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;

6.3. Actul administrativ al autoritdfii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu Tn documentatia tehnico-economica;

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor;
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6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de

investitii si care pot conditiona solutiile tehnice;

7. Implementarea investitiei;

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei;

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii

(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea

investitiei pe ani, resurse necesare;

7.3. Strategia de exploatare/operare si Intretinere: etape, metode si resurse necesare;

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitd{ii manageriale §i institutionale;

8. Concluzii si recomandari;

B. PIESE DESENATE

Nr. Denumire plansa Scara | Nr. plansa
Planuri Generale
2.1. Plan de incadrare in zona 1:100000 Az
2.2. Plan de situatie 1:1000 A0
Planuri de Arhitectura
2.3. Corp C5: Plan Parter Existent 1:100 Al
2.4. Corp C5: Plan Parter Propus 1:100 A2
2.5. Extindere: Plan Parter Propus 1:100 A3
2.6. Extindere: Plan Etaj Propus 1:100 Ad
2.7. Corp C5: Sectiune —A-A - Existenta 1:100 A5
2.8. Corp C5: Sectiune B-B - Propusa 1:100 A6
2.9. Extindere : Sectiune C-C - Propusa 1:100 A7
2.10. | Corp C5: Plan Invelitoare Existent 1:100 A8
2.11. | Corp CS5 si Extindere: Plan Invelitoare - Propus 1:100 A9
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2.12. | Corp C5: Fatada Principala si Secundara Existente 1:100 A10

2.13. | Corp CS si Extindere: Fatada Principala si Secundara | 1:100 All

Propuse
2.14. | Corp C5: Fatade Laterale Existente 1:100 Al12
2.15. | Corp C5 si Extindere: Fatada Laterale Propuse 1:100 Al113
Planuri de Rezistenta
2.16. | Extindere: Plan Fundatii - Situatie Propusa 1:100 R1
Planuri de Instalatii

2.187. | Extindere: Plan parter — Instalatii Electrice Curenti tari 1:100 Iel

2.18. | Extindere: Plan parter — Instalatii Electrice Curenti tari 1:100 Ie 2

2.19. | Extindere: Plan parter — Instalatii Sanitare 1:100 Is1

2.20. | Extindere: Plan parter — Instalatii Sanitare 1:100 Is2

2.21. | Extindere: Plan parter — Instalatii de Detectie 1:100 Id1

2.22. | Extindere: Plan parter — Instalatii de Detectie 1:100 Id 2

2.23. | Extindere: Plan parter — Instalatii Termice 1:100 It1

2.24. | Extindere: Plan parter — Instalatii Termice 1:100 It2

2.25. | Extindere: Plan parter — Instalatii nurse-call 1:100 In1l

2.26. | Extindere: Plan parter — Instalatii nurse-call 1:100 In2

2.27. | Extindere: Plan parter — Instalatii sonorizare 1:100 Isal

2.28. | Extindere: Plan parter — Instalatii sonorizare 1:100 Isa2
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Capl: Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

EXTINDERE CAPACITATE CAZARE CAMIN DE BATRANI;

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIESTT;

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTT;

Elaboratorul studiului de fezabilitate / documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA

Cap2: Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind

situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si

scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza;

Pentru prezenta investitie nu a fost intocmit un Studiu de Prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare;

Se doreste extinderea constructiei existente cu un nou corp cu un regim de inaltime
P+1E. Extinderea propusa v-a comunica cu cladirea existenta a caminului, marindu-se
capacitatea cu 20 de camera dotate cu baie proprie.

Prezenta Documentatie s-a intocmit in conformitate cu H.G. 907/2016.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Cladirea a fost executata in anii 1930-1940. Constructia existenta, a avut initial
destinatia de “cazarma”, are formd de H 1n plan, iar in anul 2016 a fost finalizate lucrarile

aferente schimbarii de destinatie a cladirii din cazarma Tn camin de batrani.

11
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Cladirea a fost reamenajata pentru 24 de utilizatori prin amenajarea a 12 camere cu cate

doua paturi si bai individuale, spatii de odihna si recreere, spatii tehnice si cabinete medicale.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia

cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii;

Deoarece numarul de solicitari a crescut de la an la an, pe langa cazurile sociale de
persoane fara apartinatori, cazarea in caminul de batrani nu mai este posibila datorita lipsei de

locuri de cazare.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea numarului de locuri de cazare a

Caminului de batrani existent.

Realizarea obiectivului - constructie cu o structurd modernd, cu capacitate, nivel de
confort si dotare competitive - va reprezenta o constructie cu identitate arhitecturald, ridicand

astfel standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populatiei.

Cap 3: Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic se vor prezenta:

3.1 Particularitati ale amplasamentului:

Toate scenariile/optiunile tehnico-economice sunt situate pe acelasi amplasament.

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni 1n plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept
de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constringeri extrase din

documentatiile de urbanism, dupa caz);

e Amplasamentul constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul

Ploiesti, Strada Cosminele Nr. 11A, Jud. Prahova;

e Categoria de folosinta: Cladire pentru Sanatate;

e Suprafata teren: Conform Extrasului de Carte Funciara atasat suprafata

terenului este de 20755.00 mp;

12
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e (Cai de acces public: accesul se face din Strada Cosminele.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Atat accesul pietonal cat si accesul auto in incinta se fac din Strada Cosminele.

c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite;

Terenul este relativ plat si nu prezinta denivelari semnificative. Planimetria cladirii
permite iluminatul natural eficient si nu este umbrit de corpuri de cladire.

Vecinatatile nu prezintd pericol de umbrire, sau sa fie umbrite din cauza distantei de

amplasare a constructiilor vecine si a Tnéltimii volumelor.

d) surse de poluare existente in zona;
Poluarea aerului 1n special prin pulberi in suspensie si sedimentabile datorita conditiilor

de trafic.

e) date climatice si particularitati de relief;

Temperatura medie anuald este de 10,5 °C, iar valorile minime §i maxime inregistrate
in secolul nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie
2007.[necesita citare] In medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul
fiind zile cu o temperaturd moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm 1n ianuarie
si 88 mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930,
cu 305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer
senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominantd a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est
(23 %), cu o vitezd medie de 3,1 m/sec. in medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu vitezi de peste

11 m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

f) existenta unor:
- retele edilitare Tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, Tn masura in care pot fi

identificate;
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Pe amplasamentul realizarii extinderii se va devia reteaua de canalizare existenta.
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
sigurantd nationala;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat

conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismicd;
Din punct de vedere seismic, conform ,, Cod de proiectare seismica — Partea I
- Prevederi de proiectare pentru cladiri” Indicativ P100/2013, amplasamentului 1i corespunde
o perioada de colt Tc= 1,0 sec. , iar acceleratia terenului pentru proiectare a,=0.35 g pentru un
interval mediu de recurenta al magnitudinii IMR=225ani . Conform P100-1-2013 clasa de
importanta a cladirii este:
» Clasa de importanta II sub aspectul consecintelor asociate cu prabusirea sau avarierea

grava cu factorul de importanta yI = 1,2.

sgee s v e aewe e sger e v e e
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(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convengionald §i

nivelul maxim al apelor freatice;

Presiunea conventionala pconv [kPa] pentru stratul de fundare argila prafoasa galbena
cafenie, s-a stabilit, conform anexei A cuprinse in NP 112/2014, pentru fundatii continue sau
izolate avand latimea talpii B = 1.00 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistematizat de D¢ = 2.00m, ca fiind de 280 kPa. Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii
fundatiei si alta adancime de incastrare se impune aplicarea corectiilor metodologice de calcul
prescrisa de NP 112-2014.

Apa subterana este relativ la suprafata la aproximativ 4,00m, acesta prezentand variatii

in timpul anului.

(iii) date geologice generale;

Ploiestiul se gaseste intre doud mari rauri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingand
usor municipiul prin comuna suburbana Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord si est,
strabatandu-1 prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orasul este asezat pe raul
Déambu, care izvordste in zona de dealuri a orasului Baicoi, trece prin oras si prin doud comune
suburbane si apoi prin comuna Réfov, unde se varsa in Teleajen. Sub aspect topografic, cota

terenului natural in zona se situeaza cu valorile aproximative cuprinse intre 167.56 - 168,15 m
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si o panta variabila a terenului de 1-2 %. Arealul constructiv este plan si prezinta o panta medie
de cca 1,05% si face obiectul studiului de fata. In plan regional, la nivelul orasului, inclinarea
terenurilor variaza in functie de caracteristicile geomorfologice ale reliefului si de
microrelieful negativ ce are la baza modificari antropice ale reliefului.

Campia piemontana a Ploiestiului face parte din Camipa Romana. Aceasta din urma
este marginita la sud si est de Dunare, iar la nord de Podisul Getic, Subcarpatii si podisul
Moldovei. Intre aceste limite, Campia Romana apare ca o depresiune - in sens geologic -
puternic sedimentata.Ea este o regiune de platforma, relativ rigida (platforma Moesica).
Fundamentul Campiei Romane, situat la adancimi variabile, dar care cresc in fata arcului
carpatic, este alcatuit din sisturi cristaline foarte vechi (proterozoice si paleozoice. Acest
fundament este o mica placa tectonica aflata intr-o usoara subductie sub placa ce poarta arcul
carpatic. Stiva de sedimente este formata din roci mezozoice (in baza) si neozoice, in
continuitate de sedimenetare, spre suprafata, ceea ce arata ca umplerea depresiunii din Campia
Romane s-a facut relativ continuu. La sfarsitul Pliocenului si in Cuaternar s-au depus nisipuri,
pitrisuri. argile si loess care au dus la transformarea lacului pontic in uscat, de la vest spre est
si de la nord spre sud. In unele parti ale Campiei Romane au avut loc scufundari lente
subsidente, cea mai cunoscuta fiind cea de pe cursul Siretului Inferior, care se continua si in
prezent. Cuvertura de loess acopera interfluviile, ajungand in partea de est la grosimi
considerabile (40 m, in Campia Hagienilor).

Suprafata campiei inclina de la nord la sud, asa cum curg si raurile, precum si de la vest
la est, cum s-au retras apele lacului Cuaternar.Partea cea mai joasa (10-20 m altitudine) se afla
pe Siretul Inferior, unde, pe un teritoriu de lenta scufundare, s-a format o mare zona de
confluente, spre care se recurbeaza raurile in evantai.Altitudinea maxima este de 300 m, la
Pitesti. Relieful Campiei Romane se caracterizeaza prin vai largi si interfluvii netede, numite
popular campuri, cu mici depresiuni formate prin tasare si sufoziune (crovuri). Prezenta
nisipurilor determina aparitia unui relief de dune, ca in sudul Olteniei, in estul Campiei Romane
(de-a lungul Talomitei, Calmatuiului) si Campia Tecuciului (la Hanu Conachi).Forma Campiei
Romane, aspectul si adancimea la care se afla fundamentul ei intre Focsani si Zimnicea,
influenteaza modul de propagare a undelor seismice care au epicentru in Carpatii si Subcarpatii
de Curbura, imprimandu-le o directie de la nord-est spre nord-vest. Totodata aliniamentul

Faurei-Urziceni-Bucuresti-Alexandria este fasia cu ce mai mare amplitudine termica medie
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anuala (26 gr.C). In cadrul Campiei Romane exista trei tipuri genetece de campii: campii
piemontane, campii de subsidenta si campii tabulare (cu interfluvii intre vai). Insa un rol
deosebit in modelarea formelor reliefului il joaca factorul uman, de aceea, celor trei categorii
de relief mentionate anterior li se adauga formele de relief antropic, relief pe care se va pune
accent cel mai pregnant in lucrarea de fata, relief pus in evidenta prin diferite procese de natura
sa imbunatateasca modul de viata, sa previna anumite fenomene. Actiuni care s-au soldat atat
cu rezultate positive cat si negative. Exemple de tipul interventiilor antropice sunt plantatiile,
drenarile, nivelarile, formarea unor profile de debleuri, practicarea lucrarilor ameliorative.
Particularitatile litostratigrafice fac trimitere la depozite ce s-au format prin procese
specifice teraselor. Sunt reprezentate prin roci psamo - pelitice(argile, nisipuri, prafuri
nisipoase si pietrisuri prafoase-nisipoase), ce acopera orizont urile de adancime. Sporadic sunt
semnalate intercalatii lenticulare de roci nisipo-prafoase. Aceste depozite apartin pliocen -
cuaternarului si urmeaza de regula, sarmatianului in facies argilos, care constituie fundamentul
regiunii. Apare la peste 10m adancime. Depozitele nisipoase au grosime mare, sunt friabile,
instabile.In ceea ce priveste fundamentul aceasta este compus din roci tari, metamorfozate,
sisturi cristaline si ganaise cu intruziuni granitice si granite-gnaisice. Pe suprafata municipiului
Ploiesti, cele mai recente depozite de sedimente apar in deosebi in
zonele de terase, avand grosimi de pana la 10-30 m, fiind alcatuite din nisipuri si pietrisuri in
partea inferioara, iar la partea superioara sunt depozitate argile si roci loessoide, la care se
adauga aluviunile aferente sesului raului Dambu sau Teleajen, ce traverseaza orasul dar si ale
afleuntilor acestuia, aluviuni formate din argile si argile nisipoase.
Normativul CR 1-1-4/2012, recomanda pentru presiunea de referinta a vintului qb=0,6

Kpa , avand IMR=50 de ani 40kPa.

(iv) date geotehnice obfinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare §i consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;
Stratificatia terenului
Coloana litologica identificata prin lucrarile geotehnice din zona se prezinta astfel:

Foraj 1:
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020,00 + - 0,60 m sol umplutura;

0-0,60 m +-1,80 m pamanturi argiloase prafoase galbene cafenii, plastic vartoase cu

rare elemente de pietris;
0-1,80 m =+ -3,10 m pietris 50% cu liant argilos nisipos;

0-3,10 m =+ - 6,00 m pietrisuri cu bolovanis, nisip si liant argilos-prafos.

S-au respectat prevederile din normativ: NP 074-2014 & EUROCOD 7: SR EN 1997-
1/2006 .

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare,

Amplasamentul este situat in zond urbana, intravilan, unde s-au luat masurile necesare
pentru diminuarea riscurilor naturale, nu sunt necesare masuri suplimantare.

Potential de producere a alunecarilor scazut.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Apa subterana este relativ la suprafata la aproximativ 3,50 — 3,90m, acesta prezentand
variatii in timpul anului.

Incadrarea definitiva in categoria geotehnica

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj

Conditii de teren Teren partial sensibil la| 3
umezire

Apa subterana Fara epuismente 1

Clasificarea constructiei dupa categoria | Deosebita
de importanta

Vecinitati Risc moderat 3
Zona seismica ag=0.35 g 3
Riscul geotehnic Moderat 12
Categoria geotehnica 2

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
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Cladirea a fost executatad in anii 1930-1940. Constructia existentd, a avut initial
destinatia de “cazarma”, are formd de H 1n plan, iar in anul 2016 a fost finalizate lucrarile
aferente schimbarii de destinatie a cladirii din cazarma Tn camin de batrani.

Cladirea a fost reamenajata pentru 24 de utilizatori prin amenajarea a 12 camere cu cate
doua paturi si bai individuale, spatii de odhina si recreere, spatii tehnice si cabinete medicale.
Deoarece numarul de solicitari a crescut de la an la an , pe langa cazurile sociale de persoane
fara apartinatori, cazarea in caminul de batrani nu mai este posibila datorita lipsei de locuri de
cazare.

Se doreste ca noua constructie sa comunice cu cladirea existenta a caminului, se mareste
capacitatea cu 20 de camera dotate cu baie proprie.
Se propune amenajarea spatiului exterior , alei pietonale , imprejmuirea centrului.
Suprafata terenului aferent este de 20755 mp.
Corpul C5 de are o suprafata construita de 1596.59 mp, si o suprafata desfasurata de

1596.59 mp;

Cladirea are urmatorul functional:
Indice Suprafata in mp
incapere ~ Denumire incapere
acces principal (1)

PO1 windfang 6.20
P02 hol acces principal 435
P03 hol public 36.30
P04 curatat dezinfectat instrumentar 4.50
P05 camera asistente 9.05
P06 camera tratamente 18.25
P07 rufe curate 3.55
P08 rufe murdare 5.90
P09 ploscar 3.75
P10 magazie materiale curatenie 2.40
P11 hol de circulatie si sala recreere 79.50
P12 hol de circulatie 52.75
P13 camera cazare 16.65
P14 baie 3.85
P15 camera cazare 16.80
P16 baie 3.45
P17 camera cazare 17.05
P18 baie 3.20
P19 camera cazare 16.80
P20 baie 4.90
P21 camera cazare 19.15
P22 baie 4.70
P23 curatat dezinfectat insrtumentar 5.30
P24 vestiar personal cu dus 8.90
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P25
P26

P27
P28
P29

P30
P31
P32

P33

P34
P35

P36
P37
P38

P39
P40
P41

P42
P43
P44

P45
P46
P47

P48
P49
P50

P51
P52
P53

P54
P55
P56

P57
P58
P59

P 60
P 61
P 62

P 64
P 65
P 66
P 67
P 68
P 69
P 70
P 71

grup sanitar
depozit temporar efecte (valize)

salon infirmiere
grup sanitar
cabinet medical

grup sanitar
camera primire
grup sanitar

depozit materiale curatenie

bloc alimentar
sala mese
oficiu

spalare vesela
bucatarie calda
patiserie

spalator vase
sas evacuare gunoi
zona prelucrare preliminara alimente

camara de zi
spalare oua
pregatire preliminara

legume congelate
magazie legume
magazie mezeluri lactate

coloniale
tablou electric
hol aprovizionare alimente

hol
hol
grup sanitar

vestiar femei
grup sanitar
vestiar barbati

hol
windfang
hol personal bucatarie

materie prima carne

hol evacuare gunoi, materiale igienizare

boxa gunoi perisabil

acces principal (2)
windfang

hol

hol de circulatie

depozit materiale curatenie
camera cazare

baie

camera cazare

baie

2.10
8.80

15.70
3.55
16.15

3.50
17.25
3.70

1.05
419.05

38.25
14.75

4.10
28.60
19.15

9.20
6.55
23.50

15.30
4.10
15.00

2.65
6.00
8.90

2.75
14.60
5.10

3.95
2.55
1.70

10.60
1.90
9.35

2.00
4.70
21.60

20.80
11.15
3.70

312.5

5.45
4.40
38.30
1.35
16.45
3.70
16.95
3.80
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P72 camera cazare 16.90
P 73 baie 3.80
P 74 masaj terapeutic 9.00
P75 debara 3.40
P 76 grup sanitar 2.70
P 77 camera consiliere 16.05
P 78 hol de circulatie si sala recreere 75.40
P 79 camera cazare 21.10
P 80 baie 5.25
P 81 camera cazare 19.75
P 82 baie 5.55
P 83 camera cazare persoane cu dizabilitati 22.10
P84 baie 6.90
P 85 camera cazare persoane cu dizabilitati 21.55
P 86 baie 6.90
P 87 sala vizionare 20.60
P 88 sala terapie prin miscare 44.00
P 89 grup sanitar pentru medic de garda 2.70
394.05

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
a) suprafata construita,
Cladirile existente au regim de inaltime P.

Cladirile existente au o suprafata construita de 1596.59 mp.
Suprafata construita a extinderii propuse va fi de 602.54 mp;

b) suprafata construita desfasuratd;

Cladirile existente au o suprafata desfasurata de 1596.59 mp.
Suprafata desfasurata a extinderii propuse va fi de 1186.08 mp;

Extinderea va avea regim de inaltime P+E.

- varianta constructivd de realizare a investifiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Se propune realizarea extinderii in varianta cu acelasi sistem constructiv cu al
constructiei existente, avand structura pe zidarie portanta cu fundatii continuie din beton armat,
stalpi, plansee si scari de acces din beton armat.

Finisajele exterioare propuse pentru extindere sunt identice cu cele de la Corpul C5.

Avantaje:

e costuri mai accesibile;
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* timp de executie mai scurt;

¢ incadrarea in arhitectura zonei.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Prin proiect se propun urmatoarele dotari:

Nr. Denumirea UM | Cantitatea

Crt.
0 1 2 3
1 | Stingatoare Portabile Buc 8
2 | Pichet PSI Complet Buc 1
3 | Pat Buc 40
4 | Fotoliu Buc 40
5 | Masa Buc 40
6 | Noptiera cu Incuietoare Buc 40
7 | Veioza Buc 40
8 | Dulap pentru haine cu incuietoare Buc 40
9 | Cuier Buc 20
10 | Televizor Diagonala 80 cm Buc 20

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare

corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a investitiei publice.

Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 4.387.794,21lei;
Valoarea totala a investitiei cu TVA este de 5.214.301,65 lei;

Valoarea C+M a investitiei fara TVA este de 3.432.278,16 lei;
Valoarea C+M a investitiei cu TVA este de 4.084.411,01lei;

3.4. Studii de specialitate, Tn functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa

caz:

- studiu topografic;
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Pentru prezenta investitie a fost intocmit un Studiu Topografic intocmit de ing.
Nicolescu Ovidiu si avizat de catre OCPI Prahova.
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;
Pentru prezenta investitie a fost intocmit un Studiu Geotehnic intocmit de ing. Oajdea
Catalin si verificat de un verificator tehnic atestat dr.ing. Raileanu Paulica.
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.
- studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.
- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publici;
Nu este cazul.
- studiu peisagistic n cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si
peisajere;
Nu este cazul.
- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Pentru cladirea existenta s-a intocmit o Expertiza Tehnica si un Audit Energetic.

Conform Expertizei Tehnice intocmite de SZALONTAY C. COLOMAN ANDRE]I,
expert tehnic MLPAT in domeniile: "Constructii civile, industriale si agrozootehnice cu
structura din beton, beton armat si zidarie - A1" pentru exigentele "Rezistenta si stabilitate la
actiuni statice, dinamice si seismice":

Cladirea a fost executatad in anii 1930-1940. Constructia existentd, a avut initial
destinatia de “cazarma”, are formd de H 1n plan, iar in anul 2016 a fost finalizate lucrarile
aferente schimbarii de destinatie a cladirii din cazarma Tn camin de batrani.

Cladirea are regimul de inaltime Parter, cu dimensiunile maxime in plan de

56,10x28,97m si inaltimea nivelului de 3.50m.
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Cladirea este alcatuita din trei tronsoane: Tronsonul 1 cuprins intre axele 1-4, Tronsonul
2 cuprins intre axele 4-11, iar Tronsonul 3 este cuprins intre axele 11-14.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din zidarie de cdramida marca
C50 si mortar marca M10+25, cu grosimi de 30 cm la exterior si la interior, fara stalpisori si
centuri din beton armat.

Planseul peste parter era din lemn, cu termoizolatie din vata de sticla.

Acoperisul este tip sarpantd, cu elemente executate din lemn ecarisat si invelitoarea din
tigld ceramica.

Fundatiile sunt de tip continue sub ziduri, alcdtuite din blocuri de fundare, pana la
adancimea de 1,20 m, cu latimea de circa 50 de cm, din beton simplu.

In anul 2016 au fost finalizate lucrarile aferente schimbarii de destinatie a cladirii din
cazarma in camin de batrani prin lucrari de consolidare, refuntionalizare i modernizare. Aceste
lucréri au constat in realizarea unui camin de batrdni care sa respecte cerintele functionale

actuale pentru desfasurarea activitatilor specifice.

Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;
Conform Expertizei Tehnice intocmite de Ing. Szalontay C. Coloman Andrei:

,, Valorile de mai sus a celor 3 indicatori incadreaza cladirea existenta in clasa de risc
seismic Rs III, corespunzatoare constructiilor care sub efectulul cutremurului de proiectare pot
suferi degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care

degradarile nestructurale pot fi importante.”

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;

Avand in vedere ca asupra imobilului nu se impun masuri de consolidare, singura
interventie este doar pentru a efectua comunicarea intre corpul existent si extinderea propusa
s-a prezentat o solutie unica:

e Jlucrari de extindere a Caminului de batrani;

24

PROIECT
nr. 193/2019
Faza S.F.




S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila
Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@ yahoo.com

Nr.473/07.12.2012  Nr. 208 /07.12.2012

PROIECT
nr. 193/2019
Faza S.F.

* decuparea parapetului ferestrei din Axul 1 si Axele B si C in vederea executarii unui

gol de usa care sa asigure comunicarea intre corpul de cladire existent si extinderea

propusa;

bordarea golului nou creat;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic

spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Expertul Tehnic propune masurile dispuse in Solutia unica:

¢ lucrari de extindere a Caminului de batrani;

* decuparea parapetului ferestrei din Axul 1 si Axele B si C in vederea executarii unui

gol de usa care sa asigure comunicarea intre corpul de cladire existent si extinderea

propusa;

bordarea golului nou creat;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea funcgiondrii conform ceringelor §i

conform exigentelor de calitate.

Categoriile de lucrari propuse:

* decuparea parapetului ferestrei din Axul 1 si Axele B si C in vederea executarii unui

gol de usa care sa asigure comunicarea intre corpul de cladire existent si extinderea

propusa

* amenajare alei, trotuare, locuri de parcare, spatii verzi, etc.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Etapa I:
Nr. crt. DENUMIREA LUCRARII Luna
11213
1 Achizitie Servicii De Proiectare X
2 Intocmire Proiect Faza Dtac Si Faza Pt+De X |X
3 Avize Si Autorizatie De Construire X
4 |Achizitie Lucrari De Executie Si Dirigentie De Santier X
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Etapa II:

Executia lucrarilor de interventie propuse se vor efectua in 12 luni, conform graficului de mai

jos.
Nr. Categorie de Lucrari LUNA Valoare
crt.
3145|167 10| 11 ] 12
Constructii si instalatii
1 | Amenajarea terenului X 189321,22
2 | Amenajari pentru protectia X 2511,55
mediului si aducerea terenului
la starea initiala
3 | Corp Cladire - Constructii X X|X| X 2663520,92
4 | Corp Cladire - Instalatii X| X 366955,01
5 | Retele exterioare 67444,43
6 | Rezerva Intangibila Cu Apa X 78004,23
TOTAL I 970589,36
7 | Montaj utilaje, echipamente X 20831,83
tehnologice si functionale
TOTAL 11 20831,83
8 | Utilaje, echipamente X 119260
tehnologice i functionale care
necesita montaj
9 | Dotari X 268594
10 | Active necorporale 0
TOTAL III 387854

Cap 4:Analiza fiecarui scenariu tehnico - economic propus;

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea

scenariului de referinta;

Deoarece spatiul actual este insuficient si nu reuseste sa acopere cerintele unui camin

de acest tip, se propune realizarea unei extinderi pentru a acoperi necesarul de solicitari.

Noua extindere va beneficia de acces pietonal propriu, iar accesul auto va fi deservit de

pe str. Cosminele.

Se v-a amenaja spatiului exterior, alei pietonale, imprejmuirea centrului. In vederea

realizarii exitnderii pe amplasamentul propus este necesara devierea unui camin, si demolarea

plaformei betonate existente, ramasa dupa autodemolarea unui Corp de cladire.
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SCENARIUL 1:

I. LUCRARI PROPUSE PRIN EXPERTIZA TEHNICA - CORP C5;

e lucrari de extindere a Caminului de batrani;

* decuparea parapetului ferestrei din Axul 1 si Axele B si C in vederea executarii unui
gol de usa care sa asigure comunicarea intre corpul de cladire existent si extinderea
propusa;

* bordarea golului nou creat;Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii
prin izolarea termica a peretilor exteriori a planseului de la subsol si a planseului de

peste ultimul nivel;

II. EXTINDEREA PROPUSA A CORPULUI C5;

Infrastructura

Va fi alcatuita din fundatii continuie din beton armat la adincimea de -140cm, fata de
cota terenului amenajat.

Betonul folosit la realizarea fundatiilor este de clasa C2,8/3,5 (B50) pentru stratul de
egalizare si de clasa C 16/20 (B200) in talpa de fundatie si grinda.

Pardoseala se va realiza din beton C12/15, armat cu plase sudate STNB @6 mm cu
ochiuri 100x100 mm.

Suprastructura

Suprastructura cladirii este alcatuita din zidarie portanta din caramida tip G.V.P. cu
grosimea peretilor la exterior si interior de 25 cm. Pentru sporirea capacitatii portante si
stabilitatii peretilor din zidarie, la actiunea combinata a sarcinilor verticale si orizontale, la
partea superioara a peretilor se vor executa centuri din beton armat de 25 x 25 cm.

La goluri se vor monta buiandrugi prefabricati.

Planseele, grinzile si scarile de acces vor fi realizate din beton armat cu grosimea de

15 cm. Acoperisul va fi tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica.

Finisaje interioare:
- pardoseli din parchet in camere;

- pardoseli din gresie ceramica In restul incaperilor;
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- zugraveli interioare din var lavabil alb la pereti si tavane;

- balustradele interioare din inox.

Finisaje exterioare:

tencuieli decorative de exterior, rezistente la intemperii;

ferestre cu tAmplarie exterioard din PVC culoare alb cu geam termopan

usi din PVC;

glafuri la ferestre din tabla prevopsita culoare alba;

treptele de acces si rampa pentru persoane cu dizabilitati vor fi placate cu

gresie antiderapanta;

Instalatii:

Instalatii electrice:

— Alimentarea cu energie electrica;

— Instalatii electrice de iluminat general;

— Instalatii electrice de iluminat de siguranta;

— Instalatii electrice de prize pentru uz general;

— Instalatii electrice de forta;

— Instalatii electrice de protectie impotriva socurilor electrice;
— Instalatia de paratrasnet;

— Priza de pamant;

— Instalatia de curenti slabi;

— Instalatii de semnalizare si detectie incendiu.

Instalatii sanitare:

— alimentarea cu apa rece potabila si apa calda a punctelor de consum prevazute;
— prepararea apei calde menajere;
— sa asigure canalizarea apelor uzate menajere provenite de la punctele de consum;

— stingere si limitare a incendiilor din interior;
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Instalatii termice:

— alimentarea cu agent termic;

— instalatii de incalzire cu corpuri statice;

Alte instalatii:
— Sistem nurse call;

— Sistem sonorizare ambientala;

II1. LUCRARI DE SISTEMATIZARE PROPUSA;
- Se vor demola Corpurile C2, C3 si C4;
- Se vor amenaja alei de acces pentru accesul auto si pietonal;

- Se vor amenaja spatii verzi.

IV. DOTAREA SPATIILOR EXISTENTE.

- Se vor dota spatiile din Extinderea Propusa.

SCENARIUL 2:

I. LUCRARI PROPUSE PRIN EXPERTIZA TEHNICA - CORP C5;

e lucrari de extindere a Caminului de batrani;

* decuparea parapetului ferestrei din Axul 1 si Axele B si C in vederea executarii unui

gol de usa care sa asigure comunicarea intre corpul de cladire existent si extinderea

propusa;

* bordarea golului nou creat;Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii

prin izolarea termica a peretilor exteriori a planseului de la subsol si a planseului de

peste ultimul nivel;

II. EXTINDEREA PROPUSA A CORPULUI C5;

Infrastructura

Va fi alcatuita din fundatii izolate din beton armat la adincimea de -140cm, fata de

cota terenului amenajat.
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Betonul folosit la realizarea fundatiilor este de clasa C2,8/3,5 (B50) pentru stratul de
egalizare si de clasa C 16/20 (B200) in talpa de fundatie si grinda.
Pardoseala se va realiza din beton C12/15, armat cu plase sudate STNB @5 mm cu

ochiuri 100x100 mm.

Suprastructura

Suprastructura cladirii este alcatuita din cadre de beton armat cu inchideri din BCA cu
grosimea peretilor la exterior si interior de 20 cm. Pentru sporirea capacitatii portante si
stabilitatii peretilor din zidarie, la actiunea combinata a sarcinilor verticale si orizontale, la
partea superioara a peretilor se vor executa centuri din beton armat de 25 x 20 cm.

La goluri se vor monta buiandrugi prefabricati.

Planseele, grinzile si scarile de acces vor fi realizate din beton armat cu grosimea de

15 cm. Acoperisul va fi tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica.

Finisaje interioare:

- pardoseli din PVC in camere;

pardoseli din granit in restul incaperilor;

zugraveli interioare din var lavabil alb la pereti si tavane;

balustradele interioare din inox.

Finisaje exterioare:
- tencuieli decorative de exterior, rezistente la intemperii;

ferestre cu tampldrie exterioara din lemn stratificat culoare alb cu geam

termopan

usi din mdf;

glafuri la ferestre din tabla prevopsita culoare alba;

treptele de acces §i rampa pentru persoane cu dizabilitati vor fi placate cu

gresie antiderapanta;

Instalatii:

Instalatii electrice:

— Alimentarea cu energie electrica;
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-

Instalatii electrice de iluminat general;

Instalatii electrice de iluminat de siguranta;

Instalatii electrice de prize pentru uz general;

Instalatii electrice de forta;

Instalatii electrice de protectie impotriva socurilor electrice;
Instalatia de paratrasnet;

Priza de pamant;

Instalatia de curenti slabi;

Instalatii de semnalizare si detectie incendiu.

Instalatii sanitare:

alimentarea cu apa rece potabila si apa calda a punctelor de consum prevazute;
prepararea apei calde menajere;
sa asigure canalizarea apelor uzate menajere provenite de la punctele de consum;

stingere si limitare a incendiilor din interior;

Instalatii termice:

alimentarea cu agent termic;

instalatii de incalzire cu corpuri statice;

Alte instalatii:

Sistem nurse call;

— Sistem sonorizare ambientala;

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv

de schimbari climatice, ce pot afecta investitia;

O imagine completa asupra proiectului de investitii vizat este data de analiza riscurilor

pe care le implica realizarea lui si a sensibilitatii indicatorilor financiari si economici la diferite

fluctuatii/variabile critice care pot influenta proiectul.
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a. Identificarea variabilelor critice

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii

modelului, care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea

utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a

rentabilitatii sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea

variabilelor critice difera in functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu

caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in consideratie acei parametri pentru care o

variatie (pozitiva sau negativa) de 1 % provoaca cresterea cu 1% a ratei interne a rentabilitatii

sau cu 5 % a valorii actuale nete.

Din analiza detaliata a diversilor factori care pot influenta investitia, enumeram:

- dinamica preturilor - Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor reale, preturile energiei,

schimbarile de preturi ale bunurilor si serviciilor ;

- date referitoare la cerere — volumul traficului;

- costurile investitiei — modificarea costurilor investitiei ca urmare a modificarii generale a

situatiei in domeniul constructiilor;

In functie de factorii de mai sus, s-au identificat urmatoarele 2 scenarii:

— cresterea costului investitional cu 10%;

— cresterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %;

In urma analizei implicatiilor scenariilor s-a tras urmatoare concluzie:

Indicator Scenariu: cresterea Scenariu: cresterea costului
costurilor de operare investitional cu 10%
(materiale intretinere,
mentenanta) cu 10 %
VNAF Ramane negativa Ramane negativa
VNAE Ramane pozitiva Ramane pozitiva
RIRF Ramane mai mic de 4% Ramane mai mic de 4%
RIRE Ramane mai mare decat Scade sub 4,5%
4,5%
B/C calculat economic Ramane supraunitar Ramane supraunitar

Din punct de vedere al analizei de risc, mentionam ca aceasta a fost abordata doar din punct de

vedere al analizei calitative.
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Aceasta concluzie este sustinuta si de catre faptul ca in urma analizei de senzitivitate nu s-au
identificat riscuri care sa justifice elaborarea unei analize de risc pe baza analizei de
senzitivitate si automat o analiza a distributiior de probabilitate la analiza riscului.

Procesul de management a riscului comporta sase etape principale:
1. Conceperea unui plan de management a riscurilor;
2. Identificarea riscurilor;
3. Analiza calitativa a riscurilor;
4. Analiza cantitativa a riscurilor;
5. Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri;
6. Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatiii de aparitie a unor noi

riscuri.

Conceperea unui plan de management a riscurilor
Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate
avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.
Riscul este caracterizat de urmatoarele caracteristici:
*Probabilitate de aparitie
*Impactul produs(consecinta aparitiei riscului) :
*Impact negativ;
*Impact pozitiv;

*Moment de aparitie, frecventa si iminenta de aparitie.

Elementele esentiale avute in vedere in elaborarea unui plan de management al riscurilor
sunt:

*Dezvoltarea unui plan de management realizat impreuna cu persoanele interesate de proiect
(stakeholder) sau care ar putea fi afectate de implementarea investitiei;

*Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului;

*Categorii de risc, nivelele si probabilitati, impacturi estimate(avantajul acestei investigatii
reprezinta folosirea modelelor de buna practica dezvoltate in domeniu) .

Identificarea riscurilor

Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:

*Brainstorming;
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*Tehnica Delphi;
*Interviu;
*Identificarea cauzelor sursa;
*Analiza SWOT
Riscurilor proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursa(raute cause
identification) .Astfel pornind de la matrice cadru logica care reprezinta oglibda proiectului au

fost identificate potentiale riscuri ale proiectului pe diferite nivele:

obiective
gansrgle \ Riscurt
\

\ |- Posibile neconcordante intre strategiilor

\ | Jocale s cele nationale de dezvoltare a
transporturilor;

- Mediu legislativ incert datorita dorintei de
- armonizare a Jegislatier romanesti Ja cea
Obiective eurcpeana.

specifice

= Riscuri
Rezuftate
asteptate - act redus al strategiei de promovare in
.\ randul grupului tinta;
- subutilizarea pasajului si a strazilor

|’ reabi litate.

Riscurt

- Conditii meteorologice nefavorabile pentru
realizarea lucrarilor da constructii;
ea rermenalor de plata conform

Ner 2
calendarului prevazut;
Activitary - Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre

constructor in graficul de timp aprobat si in
cuantumu] financiar stipulat in contractul de
Tucrart.

- Intarzieri in procedurile de achizitii a
contractefor de furnizare servicTi,bunuri sau
Tucrart;

Pre-conditia necesara inainte de inceperea proiectului este obtinerea finantarii.
Aceasta presupune:
*obtinerea aprobarii documentatiie de catre Solicitant si Ministerul de resort;
*semnarea contractului de finantare .
In cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate
fi implementat. Solicitantul va lua masurile necesare pentru a indeplini toate cerintele in faza

de contractare.

Nivelul 3
Riscurile care pot sa apara la implementarea activitatilor planificate sunt:
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* Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii;

* Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevazut;

* Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in
cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari;

* Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servcii sau lucrari;

Riscul de intarziere a lucrarilor ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile este
un risc comun tuturor proiectelor de investitie. Schimbarile climatice din ultimii ani a condus
la o dificultate a constructorilor in aprecierea unui grafic de lucru realist.

Sistemul biocratic prezent si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile
publice au determinat, in practica, grave decalaje intre momentul planificat al platii si cel al
platii efective. Avand in vedere, ca noile proceduri de plati prevad sistemul de decontare, se
apreciaza ca potentiale deviatii de la calendarul de plati poate afecta grav solvabilitatea
beneficiarului.

Practica implementarii proiectelor de investitii in infrastructura cu finantare europeana
a demonstrat ca motivul principal al intarzierii receptiei lucrarilor de investitie se datoreaza
unei proaste corelatii intre conditiile financiare si de timp stipulate in documentele de licitatie
si posibilitatile reale ale antreprenorilor.

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achzitii poate apare
ca urmare a influentei unor factori externi care sa produca decalaje fata de termenele stabilite
initial. Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu,
de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul
acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile de licitatie sau
neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitatii si

depasirea perioadei de contractare estimate.

Nivelul 2
Atingeea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:
e Impact redus al strategiei de promovare in randul grupului tinta;

* Neutilizarea variantei ocolitaore in conditiile de trafic preconizate.
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Pentru ca investitia sa atinga indicatorii economici-financiari ai proiectului se va
implementa un plan de marketing, al carui obiectiv va fi promovarea(constientizarea) in
randul grupului tinta a facilitatilor/avantajelor aduse de realizarea investitiei. De indeplinirea

acestui obiectiv depinde intr-o mare masura calitatea si coerenta planului de marketing.

Nivelul 1
Riscurile abordate la acest nivel sunt:
*Posibile neconcordante intre strategiile locale si cele nationale de eficientizare energetica;
*Mediu legislativ incert datorita dorintei de armonizare a legislatiei romanesti la cea
europeana.

Posibile neconcordante intre politicile locale si cele regionale in domeniul, reprezinta
un risc ce poate periclita atingerea obiectivului general. In acest sens va trebui sa existe o
comunicare eficienta si permanenta intre partenerii localui si factorii de decizie de la nivel

central.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilititi si de relocare/protejare, dupa caz;

Nu este cazul.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Cladirea are asigurate toate utilitatile necesare functionarii in bune conditii a spitalului.

Nu se vor face interventii cu privire la asigurarea utilitatilor.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

Sustenabilitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are
capacitatea de a mentine exploatarea investitiei si dupa incetarea sursei de finantare
nerambursabile.

In cazul nostru, beneficiarul investitiei este o institutie publica, a caror resurse sunt
asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiectiile analizei financiare, nivelul
cheltuielor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al
sustenabilitatii.

Concluzie:

36




S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila PROIECT
Tel. 0752/281879 nr. 193/2019
Tel. Fix/Fax : 0339/805917 Faza S.F.

e-mail: biaconsproiect@ yahoo.com

Nr.473/07.12.2012  Nr. 208 /07.12.2012

— sustenabilitatea proiectului: proiectul este sustenabil deoarece :
— fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune.
Chiar daca este zero, proiectul tot este sustenabil din
punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele
fiecarui an sunt redirectionate la buget, astfel nici o
institutie de publica nu poate la finalul anului sa
inregistreze excedent
— finantarea activitatii de la bugetul de stat. De asemenea
sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca
exploatare este publica, iar in Romania domeniul public
este finantat de la Buget
— VANF/C si RIRF/C este negativ : rezulta in mod clar ca proiectul necesita
ajutor financiar din partea fondurilor publice
— VANF/K este negative si RIRF/K este <4% : rezulta in mod clar ca proiectul
necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice si nu este necesar a se

calcula gradul de interventie financiara

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Prin prezenta investitie va creste numarul de locuri de cazare a caminului existent.

« Cresterea eficientei si calitatii actului medical prin extinderea si dotarea caminului;

« Asigurarea accesului egal al cetatenilor la serviciile de sanitate prin realizarea unui

sistem sanitar modern si eficient.

b) estimari privind forta de munci ocupata prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare;
1. Numar de locuri de munca create in faza de executie;

Pentru realizarea lucrarilor de interventie propuse prin proiect, solicitantul va incheia
contracte cu firme specializate, care vor asigura intreaga forta de munca necesara executiei
poiectului. Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul

solicitantului, in faza de executie a investitiei.
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2. Numar de locuri de munca create in faza de operare;

Imobilul va functiona cu acelasi numar de persoane care il deservesc si in prezent, dar
calitatea serviciilor prestate va fi substantial marita iar conditiile in care isi vor desfasura

activitatea dupa implementarea proiectului vor fi mult imbunatatite, la standarde europene.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si

a siturilor protejate, dupa caz;

I. ASPECTELE DE MEDIU SPECIFICE LUCRARII SI IMPACTURILE ASOCIATE;

Prin realizarea investitiei propuse se va realiza incadrarea Tn mod corespunzator in
cerintele privind protectie mediului conform reglementarilor in vigoare.

Prin realizarea acestei investitii, impactul asupra mediului va fi pozitiv. Impactul
negative va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranta populatiei din zona si a lucratorilor
din constructii la realizarea constructiei. Proiectul propune solutii prietenoase pentru mediul
inconjurator, lucrdrile de constructii respectand legislatia nationald in domeniul protectiei
mediului si cerintele legislatiei europene in domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrarilor de constructii se vor lua toate masurile privind protectia
mediului inconjurdtor prin intrefinerea curentd a utilajelor, depozitarea materialelor de
constructii 1n locuri special amenajate care nu vor permite imprastierea combustibililor,
lubrefiantilor si a reziduurilor la intdmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in
limitele normale prevazute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta
semnificativ zona constructiei din punct de vedere al mediului.

Atat deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, caramizi, placile de azbociment, etc), cat
si cele valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc) rezultate din lucrare
vor fi depozitate selectiv, urmand a fi transportate de catre executantul lucrarii in locuri special
amenajate.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de
documente, formular de incarcare - descarcare din care sa rezulte: detinatorul, destinatarul,

tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie, cantitatea de deseuri.

1I. LEGISIATIA APLICABILA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE;
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Nr.Crt. | DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENTA EXTERNA

Standarde Nationale Si Internationale

1. HG nr.856/2002 - Hotararea privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG
210/28.02.2007,

2. Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului;

3. OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului;

4. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

5. OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului cu toate completarile si modificarile ulterioare;

6. Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea
mediului

7. HGR nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii cu azbest cu toate
completarile si modificarile ulterioare;

IIl. Masurile care trebuie adoptate de contractant si_responsabilitatile acestuia privind

prevenirea poluarii_mediului, eliminarea efectelor si_suportarea prejudiciilor in cazul

producerii unui accident cu impact asupra mediului;

1. Protectia calititii apelor:

Lucrarile de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de

suprafata, fiind astfel proiectate incit sa conduca la conservarea gradului de stabilitate generala

si locala

din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice .

2. Protectia aerului:

In cadrul activitatii de constructie a investitiei, vor rezulta emisii in atmosfera si praf de

la utilajele terasiere. Conform estimarilor debitele masice ale poluantilor emisi in atmosfera de

la utilaje si autobasculante sunt mici .

Concentratia de poluanti depinde de :

- intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;

- configuratia drumului (lungimea, orientarea fata de vanturile dominante, Tnaltimea si

omogenitatea constructiilor care 11 marginesc);

39




S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila
Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@ yahoo.com

Nr. 473/707.12.2012 Nr. 208 /07.12.2012

- conditiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficului rutier,
zonele mai afectate sunt de-a lungul drumurilor tehnologice amenajate 1n incinta.
In profilul de activitate desfasurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative .

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Se va asigura functionarea la parametri optimi a utilajelor de constructive si a
mijloacelor de transport, precum si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele
mecanice trebuie sa respecte standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in mediu.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

- Nueste cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:

Schimburile de ulei la utilaje/mijloace de transport, se va face de unitati specializate
(autorizate). Se interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiunilor de stationare,
a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Nu exista poluanti si activitati care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si acvatice.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Nu este cazul.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

Atat deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, caramizi, placile de azbociment, etc), cat si cele
valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc) rezultate din lucrare vor fi
depozitate selectiv, urmand a fi transportate de catre executantul lucrarii in locuri special amenajate.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu se vor utiliza substante toxice si periculoase.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreazi, dupa caz.
Nu este cazul.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului

de investitii

Se preconizeaza efectuarea de reparatii capitale la un interval de 12+15 ani, respectiv o
reparatie capitald pe durata normald de functionare, conform HG 2133/2004. Costul unei

reparatii capitale este de 30% din valoarea investitiei.
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Costurile de mentenantd anuald, estimate Tn procente din valoarea mijlocului fix,
reprezintd cheltuielile cu intretinerea curentd reprezentind 3,0+3,5% din valoarea mijlocului
fix si cu reparatiile curente care se realizeaza o datd la 3+5 ani: valoarea 6,3% + 7,5% din

valoarea mijlocului fix.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizati neti, rata interni de rentabilitate;

sustenabilitatea financiara

4.6.1. Ipoteze ale analizei financiare

Prezenta lucrare isi propune de analizeze in primul rand daca proiectul este oportun din
punct de vedere economic si contribuie la indeplinirea obiectivelor politicii regionale europene.
In al doilea rand, lucrarea cerceteaza daca necesara contributia finantarii europene pentru ca

proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

In cadrul analizei cost beneficiu s-a urmarit in mod principal impactul din punct de
vedere financiar , economic, social si de mediu. S-a urmarit in special cuantificarea monetara
a tuturor impacturilor posibile, in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si

de a analiza daca proiectul este oportun si merita pus in aplicare.

Costurile si beneficiile au fost evaluate pe o baza diferentiald, luand 1n considerare
diferenta dintre scenariul proiectului §i un scenariu alternativ in afara proiectului — metoda

fluxurilor incrementale. Impactul s-a evaluat in functie de obiectivele stabilite .

Analiza faptului daca proiectul «merita» finantat s-a luat in urma calculului si valorii VNAE
— Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE — Rata interna de rentabilitate

Economica.

Analiza faptului daca proiectul « necesita » finantare s-a luat in urma calculului si valorii
VNAF - Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RIRF — Rata interna de rentabilitate

financiara.
4.6.2. Obiectivele si scopul analizei financiare

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor

de numerar. Mentionam ca analiza financiara este realizata la nivelul investitiei, presupunand
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ca aceasta nu va fi exploatata prin intermediul unui operator in conformitate cu prevederile

Ghidului Solicitantului.
Prin analiza financiara s-a urmarit in special:

- profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite in proiect determinata
cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investitie) si RIRF/C
(rata internd de rentabilitate calculata la total valoare investitie). Pentru ca un proiect sa necesite
interventie financiard din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie sa fie negativ, iar

RIRF/C mai mica decit rata de actualizare (RIRF/C < 4%)

- durabilitatea financiard a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea fondurilor
structurale. Durabilitatea financiara a proiectului trebuie evaluata prin verificarea fluxului net
de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie sa fie pozitiv 1n fiecare an al perioadei de

analiza.

Un alt aspect urmarit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calcularii gradului de
interventie financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinte procentul de

cofinantare necesar.

Structura analizei financiare:

A. Investitia totala

» Calcularea VNAF/C

B. Costurile si veniturile | _—" .
totale ale exploatareii i

Calcularea RIRF/C

C. Surse de finantare »

4.6.3. Metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a “fluxurilor de numerar
actualizat”. Tn aceastd metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele,
nu sunt luate 1n consideratie. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli nu vor

fi luate 1n calcul decat in masura in care sunt cuprinse Tn cheltuielile eligibile ale proiectului.
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Ele nu vor fi luate 1n calcul in determinarea necesarului de finantat, atat timp cat ele nu

constituie o cheltuiala efectiva, ci doar o masura de atenuare a anumitor riscuri.

Perioada de referintd reprezintd numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in
analiza costuri-beneficii. Intervalele de referintd pe sector — in baza practicilor acceptate la

nivel international si recomandate de Comisia Europeana — sunt furnizate mai jos:

Sector Interval de referinta Sector Interval de referinta
Energie 15-25 Drumuri 25-30
Apa s1 mediul 30 Industrie 10

0 Alte servicii 15
5

[7¥]

Cai ferate
Porturi si aeroporturi

(8]

In cadrul prezentei analize s-a utilizat metoda diferentiala, proiectul fiind evaluat pe

baza diferentelor costurilor si beneficiilor.

Proiectul vizat, este un proiect generator de venituri. Conform definitiei Comisiei Europene
Proiect generator de venituri reprezinta orice operatiune ce implica investitii Tn infrastructura,
a carei utilizare este supusa unor taxe care sunt suportate Tn mod direct de utilizatori, §i orice
operatiune ce implicd vinzarea sau inchirierea de terenuri sau cladiri sau prestarea de servicii
contra cost. Astfel, proiectul propus este proiect generator de venituri iar in consecinta se

va calcula gradul de interventie financiara prin metoda ,,funding gap”.

4.6.4. Calculul fluxurilor financiare
Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se
efectueaza analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de intrari

de numerar si iesirile de numerar.

4.6.4.1. Detalierea fluxurilor incrementale
In mod traditional, costurile si beneficiile sunt evaluate prin analizarea diferentei dintre

scenariul ,,cu proiect” si alternativa acestui scenariu: scenariul ,,fard proiect” (asa numita
“abordare incrementald”). In continuare, rezultatele sunt cumulate pentru a identifica

beneficiile nete si a stabili daca proiectul este oportun si merita s fie implementat.
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4.6.4.2. Analiza gradului de suportabilitate
Deoarece suportabilitatea se calculeaza doar in cazul in care grupul tinta este obligat

la plata unor tarife, analiza gradului de suportabilitate in cazul proiectului nostru consta in:

- Tipul de tarif practicat: plata serviciilor medicale se face prin decontarea de la Casa
Nationala de Sanatate, companii de asigurare sau prin tarife direct incasate de la
pacientii neasigurati in sistem.

- Diferenta se va suporta din bugetul local al beneficiarului.

4.6.4.3. Ipoteze care au stat la baza stabilirii costurilor si a veniturilor:
- mod de exploatare: prin personal propriu, in conformitate cu cerintele legale si ghidul

solicitantului;

- tip de acoperire a costurilor: bugetul local si incasari pe baza de tarif ;

Dimensionarea costurilor:

- costuri de mentenanta si reparatii — 1% din valoarea investitiei ( - anual);

- costuri cu forta de munca — costuri cumulate cu totalul salariilor ale unitatii;
- Costurile de intretinere si exploatare a spatiilor;

- Costuri cu energia si apa;

- Costurile cu serviciile tertilor (intretinere echipamente, DDD, etc);

- Costuri de functionare medicale conform situatiilor financiare;

- Costuri diverse si neprevazute = 10%

4.6.5. Analiza proiectiilor - Analiza sustenabilitatii generale

Sustenabilitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are
capacitatea de a mentine exploatarea investitiei si dupa incetarea sursei de finantare

nerambursabile.

In cazul nostru, beneficiarul investitiei este o institutie publica, a caror resurse sunt
asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiectiile analizei financiare, nivelul
cheltuielor de exploatare anuale sunt mari, diferenta fiind acoperita prn defalcari de la bugetul

local, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitatii.
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4.6.6. Calculul cofinantarii — gradului de interventie financiara —- METODA ,,FUNDING GAP”

Se aplica metoda Necesarului de
finantare?

Nota: Daca costurile de operare
exced veniturile din operare

98,00 % (VAFN < 0), nu se va aplica

metoda Necesarului de finantare

pentru determinarea
cuantumului finantarii
nerambursabile.

Rata de co-finantare solicitata -
APL (Maximum 98%)

4.6.7. Determinarea ratei de actualizare

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate

nete (VNAF), trebuie definita rata actualizarii corespunzatoare.

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referinta care sa fie

utilizata pentru actualizare in analiza financiara.

Rata actualizarii. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este
aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata anuala a
ascontului de 4% va fi 1+4%=1,04 dupa un an; (1,04)x(1,04) + 1,1025 dupa doi ani;
1,05)x(1,05)x(1,05) = 1,157625 dupa trei ani, etc. Valoarea economica actualizata a unui Euro
care va fi cheltuit sau castigat in doi ani este 1/1.1025=0,907029; in trei ani 1/1,57625 =

0,863838. Operatia ultima este inversul celei prezentate mai sus.

Rata de actualizare folositd in analiza financiard ar trebui sa reflecte costul de
oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi consideratd o rambursare

anticipata pentru cel mai bun proiect alternativ.

Comisia recomandi aplicarea unei rate de actualizare financiari de 4% in
termeni reali ca valoare orientativa pentru proiectele de investitii publice cofinantate prin

Fonduri.

4.6.8. Calculul si analiza indicatorilor de performanta financiari specifici investitiei
Nota : Valoarea reziduala a fost considerata, pe urmatoarele considerente :

1. durata de viata proiectata — 40 ani

2. durata de previziune — 15 ani

45




S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila PROIECT
Tel. 0752/281879 nr. 193/2019
Tel. Fix/Fax : 0339/805917 Faza S.F.

e-mail: biaconsproiect@ yahoo.com

Nr. 473 /07.12.2012 Nr. 208 /07.12.2012

3. amortizare liniara

4.6.9. Rezultatele analizei financiare

Formulele pentru calculul VNAF, RIRF folosite sunt:
NPV(S) =So/ (1+i )’ + S1 / (141 )+ Sa / (141 Y +.o. + Su / (14 )"
RIR= rmin+(rmin+rmax)*[ VNA(+)/(VNA(+)+ [VNA(-) | )]

Concluzie:
— sustenabilitatea proiectului: proiectul este sustenabil deoarece :

— fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune. Chiar
daca este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere
financiar, deoarece excedentele la finele fiecarui an sunt
redirectionate la buget, astfel nici o institutie de publica nu poate la
finalul anului sa inregistreze excedent

— finantarea activitatii de la bugetul de stat. De asemenea
sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca
exploatare este publica, iar in Romania domeniul public este
finantat de la Buget

— VANF/C si RIRF/C este negativ si este <4% : rezulta in mod clar ca
proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice

— VANF/k si RIRF/K este negativ si este <4% : rezulta in mod clar ca
proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice fara sa
existe riscul de supra-finantare

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

economica: valoarea actualizatd neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-

beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

4.7.1. Obiectivele si scopul analizei cost-eficacitate

Analiza cost-eficitate evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a
regiunii sau a tarii. Ea este efectuata in numele intregii societati (regiune sau tara) in locul doar

al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare.

Rezultatele analizei sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea
economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecarei

perioade din anii de previziune.
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4.7.2. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea analizei cost-eficacitate

Realizarea analizei economice s-a facut plecand de la tabele analizei finciare pe baza

carora s-au facut corectiile necesare. Aceste corectii au fost:

* Corectii fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subventiile si transferurile simple
(de ex. plata contributiilor de asigurare sociald). Cu toate acestea, preturile trebuie sa includa
taxele directe. De asemenea, daca anumite taxe indirecte/ subventii sunt destinate corectarii

efectelor externe, atunci acestea trebuie sa fie incluse.

* Corectii pentru efectele externe: este posibil si se genereze anumite impacturi care depasesc
proiectul si afecteaza alti agenti economici fara a obtine vreo compensatie. Aceste efecte pot fi
fie negative sau pozitive. Deoarece, prin definitie, efectele externe apar fard compensatii
monetare, acestea nu vor fi prezente in analiza financiara si prin urmare trebuie sa fie estimate

si evaluate.

* De la preturi de piata la preturi contabile (fictive): pe 1anga denaturarile fiscale si efectele
externe, exista si alti factori ce pot indeparta preturile de echilibrul pietei competitive (respectiv
eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, informatiile
incomplete, etc. In toate aceste cazuri, preturile de piati adoptate (respectiv financiare) sunt
ingelatoare; Tn schimb, trebuie sa se foloseasca preturi contabile (fictive), care reflecta costurile
de oportunitate ale intrarilor si disponibilitatea consumatorilor de a plati iesirile. Preturile

contabile se calculeaza prin aplicarea factorilor de conversie la preturile financiare.

4.7.3. Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Beneficiul 1.
- Locuri de munca create pe durata executiei — 0 locuri de munca;

- Locuri de munca create pe durata exploatarii — 0 locuri de munca;

4.7.4. Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investitiei va genera si

externalitati negative, si anume:

- pe timpul realizarii lucrarilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de

masurile de protectie avute in vedere pentru protectia mediului. Statistic , pentru indepartarea
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efectelor negative ale unei lucrari de aceasta anvergura, se cheltuieste cca 0,1% din valoarea

lucrarilor in primul an si cca 0,05% din valoarea investitiei pe o durata de 3 ani de la finalizare

Tinand cont de specificul investitiei, nu au mai putut fi identificate ale externalitati

negative care sa afecteze economic investitia.

4.7.5. Corectii fiscale si Conversia preturilor de piata

Din punct de vedere al corectiilor fiscale, singurele corectii care se impun sunt:

- eliminarea TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la sectiunea de
setimare a costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) cat si din investitie

- eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie

- eliminarea costurilor cu diversele si neprevazutele din investitie

- eliminarea impozitului pe profit si dividendele constructorului

Referitor la conversia preturilor de piata, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu
exceptia TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL
PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul
Economiei si Finantelor, disponibil la

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB_RO.pdf.

4.7.6. Calculul indicatorilor de performanta

Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de
actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, dupa determinarea tabelului pentru

analiza cost-eficacitate.

Rata actualizarii in analiza proiectelor de investitii — rata actualizarii sociala incearca
sa reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si beneficiile viitoare trebuie
evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata actualizarii financiare in cazul in care

piata capitalului este imperfecta (ceea ce se intampla intotdeauna in realitate).

Literatura teoretica si practica internationala prezinta o gama larga de abordari in
interpretarea si alegerea valorii ratei actualizarii sociale care sa fie adoptata. Experienta

internationala este foarte larga si a implicat diferite tari ca si organizatii internationale.
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Cu toate aceste o rata a actualizarii sociale europene de 4,5% poate avea justificari diferite si

poate furniza un jalon standard pentru proiectele cofinantate de UE.

4.8. Analiza de senzitivitate

4.8.1. Identificarea variabielor critice
Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii

modelului, care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea
utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a
rentabilitatii sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea
variabilelor critice difera in functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu
caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in consideratie acei parametri pentru care o
variatie (pozitiva sau negativa) de 1 % provoaca cresterea cu 1% a ratei interne a rentabilitatii

sau cu 5 % a valorii actuale nete.
Din analiza detaliata a diversilor factori care pot influenta investitia, enumeram:

- dinamica preturilor - Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor reale, preturile energiei,

schimbarile de preturi ale bunurilor si serviciilor.
- date referitoare la cerere — volumul traficului

- costurile investitiei — modificarea costurilor investitiei ca urmare a modificarii generale a

situatiei in domeniul constructiilor
In functie de factorii de mai sus, s-au identificat urmatoarele 2 scenarii:
— cresterea costului investitional cu 10%

— cresterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %

4.8.2. Rezultatele analizei de senzitivitate

In urma analizei implicatiilor scenariilor s-a tras urmatoare concluzie:

Indicator Scenariu: cresterea Scenariu: cresterea
costurilor de operare costului investitional cu
10%
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(materiale intretinere,

mentenanta) cu 10 %
VNAF Ramane negativa Ramane negativa
VNAE Ramane pozitiva Ramane pozitiva
RIRF Ramane mai mic de 4% Ramane mai mic de 4
RIRE Ramane mai mare decat Ramane mai mare decat

4.5% 4,5%

B/C calculat economic Ramane supraunitar Ramane supraunitar

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza calitativa a riscurilor

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru
controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de
masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.
Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in
urmatoarele categorii:
*Evitarea riscului —implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitia riscului;
*Transferul riscului —impartirea impactului negatic al riscului cu o terta parte(contracte de
asigurare, garantii) ;
*Reducerea riscului-tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;
*Planuri de contingenta-planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei
riscului.

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de aparitie:

Matricea management al riscurilor

Nr Risc Tehnicide Masuri de management al riscurilor
crt. control
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1 Conditii meteorologice | Reducerea | In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu
nefavorabile pentru riscului | succes ainvestitiei, se recomanda oplanificare riguroasa
realizarea lucrarilor de a activitatilorproiectului si luarea in calcul a unor
constructii marje de timp.
2 | Impact redus al strategiei | Evitarea | Pentru prevenirea aparitiei acestui risc se va recurge la
de promovare a riscului | conceperea si implementare unei strategii de promovare
proiectului realiste. De asemenea, se vor stabili masuri coerente de
(accesul la zone stimulare a interesului grupului tinta(agenti economici
potentiale care pot investi in zona deservita)
de dezvoltare)
3 Intarzieri in procedurile Evitarea | Presedintele Unitatii de Implementare a
de achizitii a contractelor | riscului | Proiectului(UIP) vaavea ca responsabilitate
de furnizare servicii, monitorizarea si controlul riscurilor, astfel incat
bunuri sau lucrari activitatile din cadrul proiectului sa fie adaptate imediat
ce intervin schimbari in circumstante sau se produce un
risc.
Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de
achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atenta
monitorizat, vor fi identificati din timp posibil furnizori
si se va incerca o comunicare cat mai transparenta cu
acestia.
4 Neincadrarea efectuarii Evitarea | Pentru ca acest risc sa poate fi prevenit este necesar ca
lucrarilor de catre riscului | din etapade elaborarea a documentatiei de finantare
constructor in graficul de graficul Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri
timp aprobat si in sa fie elaborat realist si pe baza unor input-uri certe. In
cuantumul financiar acestsens, introducerea rezervelor financiare si de timp
stipulat in contractul de este 0 masurapreventiva.
lucrari In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie
0 masuraoportuna si realista, in contractulincheiat cu
constructorul trebuiestipulate clauze de penalitate si
denuntare unilaterala.
5 Subutilizarea variantei | Reducerea | Pentru a diminua probabilitatea de aparitie a acestui risc,
ocolitoare modernizate riscului | este necesaraincadrarea investitiei actuale intr-unplan

simplu si complex de dezvoltare a zonei si a
municipiului.
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Cap 5: Scenariul/Optiunea tehnico-economic optim, recomandat;

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor;

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I. Lucrarile care se vor desfasura se

realizeaza in conformitate cu prevederile Expertizei Tehnice si a Auditului Energetic si prevad:

I. LUCRARI PROPUSE PRIN EXPERTIZA TEHNICA - CORP C5;

e lucrari de extindere a Caminului de batrani;

* decuparea parapetului ferestrei din Axul 1 si Axele B si C in vederea executarii unui
gol de usa care sa asigure comunicarea intre corpul de cladire existent si extinderea
propusa;

* bordarea golului nou creat;Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii
prin izolarea termica a peretilor exteriori a planseului de la subsol si a planseului de

peste ultimul nivel;

II. EXTINDEREA PROPUSA A CORPULUI C5;

Infrastructura

Va fi alcatuita din fundatii continuie din beton armat la adincimea de -140cm, fata de
cota terenului amenajat.

Betonul folosit la realizarea fundatiilor este de clasa C2,8/3,5 (B50) pentru stratul de
egalizare si de clasa C 16/20 (B200) in talpa de fundatie si grinda.

Pardoseala se va realiza din beton C12/15, armat cu plase sudate STNB @6 mm cu
ochiuri 100x100 mm.

Suprastructura

Suprastructura cladirii este alcatuita din zidarie portanta din caramida tip G.V.P. cu
grosimea peretilor la exterior si interior de 25 cm. Pentru sporirea capacitatii portante si
stabilitatii peretilor din zidarie, la actiunea combinata a sarcinilor verticale si orizontale, la
partea superioara a peretilor se vor executa centuri din beton armat de 25 x 25 cm.

La goluri se vor monta buiandrugi prefabricati.

Planseele, grinzile si scarile de acces vor fi realizate din beton armat cu grosimea de

15 cm. Acoperisul va fi tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica.
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Finisaje interioare:

- pardoseli din parchet in camere;

pardoseli din gresie ceramica in restul incaperilor;

zugraveli interioare din var lavabil alb la pereti si tavane;

balustradele interioare din inox.

Finisaje exterioare:

tencuieli decorative de exterior, rezistente la intemperii;

usi din PVC;

glafuri la ferestre din tabla prevopsita culoare alba;

gresie antiderapanta;

Instalatii:

Instalatii electrice:

— Alimentarea cu energie electrica;

— Instalatii electrice de iluminat general;

— Instalatii electrice de iluminat de siguranta;

— Instalatii electrice de prize pentru uz general;

— Instalatii electrice de forta;

— Instalatii electrice de protectie impotriva socurilor electrice;
— Instalatia de paratrasnet;

— Priza de pamant;

— Instalatia de curenti slabi;

— Instalatii de semnalizare si detectie incendiu.

1. BAZA DE PROIECTARE
1.1  Temllde proiec(lte;
1.2 Plmul de [AMi[Tie [ plfhul de incldriTe in zon ]

ferestre cu tAmplarie exterioard din PVC culoare alb cu geam termopan

treptele de acces §i rampa pentru persoane cu dizabilitati vor fi placate cu
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1.3 Planurile de arhitectura pe care sunt pozitionate, dupa caz, obiectele de mobilier,
consumatori cu pozitie fix Jclie Tebuie [limen (i cu energie electic ]

1.4 Prevederile specifice din legislatie, norme si normative, standarde, prescriptii tehnice,
in[Trucfiuni [ ghiduri in vigoTe, referilolte 10obiecul lucr(Tii;

1.5  Cataloagele de cabluri, conducte, aparate si echipamente utilizate pentru instalatia

electrica proiectata.

2. DATE TEHNICE

— Functiunea constructiei: Institutie publica pentru Sanatate, camin de batrani;

— Regimul de inaltime al cladirii studiate: P+E — parter+1etaj;

3. SOLUTIHLE PROIECTULUI

Alimentarea cu energie electrica

Constructia se racordeaza la reteaua electrica a localitatii pana la firida de bransament
in conformitate cu Avizul de racordare emis de Societatea de Distributie si Furniza a Energiei
Electrice.

Alimentarea cu energie electrica a cladirii este realizat printr-un bransament trifazat si
coloana eletrica montata subteran pe pat de nisip, la tensiunea de 400V - S0Hz.
Distributia interioara

Reteaua de distributie interioara se realizezeaza dupa schema TN-S (conductorul de
protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, pana la ultimul punct de consum).
Distributia este de tip radial si se face prin circuite separate de iluminat si prize, racordate la
tablourile electrice. Fiecare tablou electric cuprinde aparatajul necesar protectiei la scurtcircuit
si suprasarcind al circuitelor, precum si aparatajul necesar pentru protectia persoanelor
impotriva socurilor electrice datorate atingerilor indirecte.

Se propune montarea a patru tablouri electrice: tabloul electric general T.G., tabloul
electric T.E., tabloul electric T.C.1. si tabloul electric de la statia de hidranti T.H..

Tabloul electric T.G. se alimenteaza din firida de bransament cu cablu armat cu miez
de Cuizolat cu PVC, tip CYABY 5x35 mmp, montat subteran pe pat de nisip la minim 0,9 m
adancime pe traseul exterior bransament - imobil si protejat in tub de protectie metalic pe
traseul interior. Tabloul electric T.H. se alimenteaza din firida de bransament cu cablu armat
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cumiez de Cuizolat cu PVC, tip CYABY 5x10 mmp, montat subteran pe pat de nisip la minim
0,9 m adancime pe traseul exterior bransament - imobil si protejat in tub de protectie metalic
pe traseul interior. Tabloul electric T.E. se alimenteaza din tabloul electric general cu cablu tip
CYY-F 5x10 mmp, protejat in tub de protectie. Tabloul electric T.C.1 se alimenteaza din
tabloul electric general cu cablu tip CYY-F 5x10 mmp, protejat in tub de protectie. Tablourile
electrice vor fi realizate din cutie metalica sau cutie PVC. Acestea vor fi montate aparent sau
semiingropat, fiind alese in functie de modul si locul de amplasare, respectandu-se prevederile
Normativului 17/2011.

Tablourile electrice vor fi echipate cu:
— Dispozitive de protectie la supratensiuni induse;
— Intrerupatoare automate cu PACD si protectie diferentiala;
— Butoane de comanda;
— Comutatoare;

— Lampi de semnalizare.

Tablourile vor fi dotate cu cleme sau reglete de nul de protectie si vor fi etichetate.
Etichetele vor contine: denumirea tabloului, tensiunea de alimentare si puterea instalata.
Circuitele se vor eticheta conform schemelor monofilare, scheme ce se vor amplasa la final si
pe partea interioara a usii tabloului electric.

De la tabloul electric se vor alimenta circuitele de prize si iluminat, circuite electrice
dimesionate si protejate conform zonei pe care o deserveste. Pe portiunile in care traseul
circuitelor electrice intra in contact cu elemente combustibile se utilizeaza in mod obligatoriu
tub de protectie metalic.

Dozele de derivatie propuse vor fi de tipul montare ingropatd, cu capac etans, fiind
echipate cu conectori de legitura. Pe elementele de constructie ce nu permit montarea ingopata,
dozele vor fi amplasate aparent, fiind alese in functie de locul de amplasare, respectandu-se
prevederile Normativului 17/2011.

In tablourile electrice, circuitele monofazate se echipeaza cu intrerupatoare automate cu
protectii diferentiale pentru un curent rezidual de 30mA. Coloanele de alimentare ale
tablourilor electrice se echipeaza cu intrerupatoare automate cu protectii diferentiale pentru un

curent rezidual de 100mA, conform schemelor de distributie.
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Se interzice realizarea legaturilor electrice intre conductoare(cabluri) in interiorul
tuburilor sau tevilor de protectie, plintelor, golurilor sau trecerilor prin elementele de
constructie.

Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate sa
apard condens. Fac exceptie instalatiile electrice Tn executie inchisd cu grad de protectie

adecvat (IP65), realizate din materiale rezistente la astfel de conditii.

Instalatia electrica pentru iluminat normal

La baza proiectarii iluminatului au stat temele de specialitate precum si "Normativul
pentru proiectarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP 061/2002". Nivelele de
iluminare prevazute vor fi 1n functiile de spatiile de iluminat si vor fi cele prevazute in
normativul specificat anterior.

Sistemele de iluminat constituie ansamblul format din elementele luminotehnice (Iampi
si corpuri de iluminat), arhitecturale (pereti, tavan) si tehnologice (puncte de lucru, destinatie,
sarcini
vizuale, echipamente ale altor instalatii, etc.) ale unei incaperi, cu rolul de a asigura cel putin
conditiile de confort luminos in conformitate cu destinatia si activitdtile importante din
incapere.

Sistemele de iluminat si instalatiile aferente acestora sunt astfel proiectate si vor fi
realizate astfel incat s se evite producerea, favorizarea sau propagarea incendiilor si a
exploziilor, Tn
conformitate cu prevederile din "Normativul de siguranta la foc a constructiilor" P118 si Norm.
17.

Iluminatul este realizat astfel incat sa avem un factor de uniformitate de min 0.65 in
incaperile de utilitate generala si de min 0.25 la incaperi de circulatie si anexe.

Montarea corpurilor de iluminat se face dupa realizarea finisajelor suprafetelor pe care
acestea se monteaza. Corpurile de iluminat cu protectie normala, nu se monteaza direct pe
elementele combustibile. Montarea pe acestea se face prin intermediul unor suporturi
necombustibile, cu grosimea minima de 5,00 mm sau la o distanta de cel putin 3,00 cm de la

elementele combustibile, folosind suporti metalici.
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Toate echipamentele folosite pentru sistemele de iluminat (corpuri de iluminat, aparate
de actionare, etc.) vor fi echipamente, omologate si agrementate conform normelor roméne in
vigoare.

In toate incaperile se prevad sisteme de iluminat normal adecvate, astfel pentru
iluminatul din bai si oficiu se vor utiliza corpuri de iluminat etanse sau corpuri impermeabile.

La dimensionarea instalatiei de iluminat interior s-a avut in vedere respectarea
conditiilor generale si speciale cerute de prescriptiile tehnice 1n vigoare si a recomandarilor din

literatura de specialitate (SR 6646-1,2,3 :1996, NP-010-97, NP 0612002), respectiv:
— Domeniul de iluminari si factorii de uniformitate recomandati;
— Caracteristica mediului;
— Categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;
— Factorii de depreciere ai corpurilor de iluminat;

— Clasa de calitate din punct de vedere al limitarii orbirii directe.

In aceste conditii, instalatiile de iluminat au fost dimensionate si concepute in functie
de specificul activitatii care se desfagoara in fiecare incapere. Pentru iluminatul spatiilor se
folosesc in exclusivitate corpuri de iluminat echipate cu surse led, tipul si numarul acestora
fiind stabilit in functie de destinatia incéperilor.

Gradul de protectie al corpurilor de iluminat si al aparatelor de conectare va fi in
concordanta cu categoria de influente externe ale Incéperilor in care sunt montate.

S-au utilizat corpuri de iluminat care sd asigure un confort vizual la consum minim de
energie electrica. De asemenea s-a urmarit ca sursele de iluminat sa de incadreze Tn conceptia
de arhitectura a spatiilor pe care le ilumineaza. La folosirea altor corpuri de iluminat cu alte
puteri, altele decat cele specificate in proiect, se va tine seama ca acestea sa nu depaseasca
puterea instalata pe circuitul unde se folosesc noile corpuri de iluminat.

Comanda surselor de iluminat normal se face local prin intrerupatoare si comutatoare
montate in doze de aparat pozate ingropat in elementele de construnctie. Indltimea de pozare a
intreruptoarelor / comutatoarelor este de 0,6.. .1,5m de la nivelul pardoselii finite, conform
17/2011, propunandu-se o inaltime de 1,2m.

In tablourile electrice, pentru protectia circuitelor de iluminat sunt previzute

intreruptoare automate, cu Ir dimensionat in conformitate cu necesitatile fiecarui circuit (de
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reguld 10A) si protectie diferentiala 30mA. Partile metalice ale corpurilor de iluminat se
racordeaza obligatoriu la

protectia prin impamantare, in cazul in care distanta de la nivelul pardoselii pana la locul de
amplasare al corpului de iluminat este mai mica de 2,5 m.

Circuitele de iluminat vor fi realizate cu cabluri tip CY'Y-F avand sectiunea de 1,5 mmp,
protejate in tub de protectie montat incastrat in elementele de constructie. Pe portiunile in care
traseul circuitelor electrice de iluminat intra in contact cu elemente combustibile se utilizeaza
in mod obligatoriu tub de protectie metalic. Instalatia electrica de iluminat proiectata asigura
cerintele cantitative (nivel de iluminare) cat si calitative (distributie, culoare, grad de protectie,
etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare pentru aceasta categorie de cladiri.

Instalatia electrica pentru iluminatul de siguranta

Pentru realizarea iluminatului de securitate (siguranta) s-au respectat prevederile

normativului [7-2011, paragraful 7.23 precum si recomandarile din SR EN 1838 si SR 12294.

Se prevad urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta:

— Iluminatul pentru evacuarea din cladire este parte a iluminatului de securitate destinat

sa asigure identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a cailor de evacuare;

— Iluminatul impotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevazut sa evite
panica si sa asigure nivelul de iluminat care sa permita persoanelor sa ajunga in locul unde

calea de evacuare poate fi identificata;

— Iluminatul impotriva pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de securitate

prevazut sa asigure continuarea lucrului in camera centralei de detectie.

— ITluminatul pentru marcarea hidrantilor interiori este parte a iluminatului de securitate
prevazut sa asigure continuarea lucrului in camera centralei de detectie.

[luminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesirilor din incaperi, a traseului si a
iesirilor cailor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip ,,indicator
luminos” conform STAS 297/3. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz
de pericol.

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat cu lampa
led 2x 8W, echipate cu invertor si acumulator Ni-Cd ce asigura o autonomie de functionare in

regim de siguranta de 2 ore, in constructie normala/etansa conform incaperilor unde se vor
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monta, inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respectiv cu sageti <— — care indica directia de
evacuare.

Iluminatului de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori se va realiza cu corpuri
de iluminat cu lampa led, echipate cu invertor si acumulator Ni-Cd ce asigura o autonomie de
functionare in regim de siguranta de 2 ore, in constructie normala/etansa conform incaperilor
unde se vor monta.

[luminatului de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de
iluminat cu lampi led, echipate cu invertor si acumulator Ni-Cd ce asigura o autonomie de
functionare in regim de siguranta de 2 ore, in constructie normala/etansa conform incaperilor
unde se vor monta.

Iluminatului de securitate impotriva panicii se va realiza cu corpuri de iluminat cu lampi
led, echipate cu invertor si acumulator Ni-Cd ce asigura o autonomie de functionare in regim
de siguranta de 2 ore, in constructie normala/etansa conform incaperilor unde se vor monta.

In afara de comanda automata a intrarii lui in functiune, iluminatul de securitate
impotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile
personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in acest scop. Scoaterea din
functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii trebuie sa se faca numai dintr-un singur
punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta.

Circuitele iluminatului de siguranta se vor realiza cu cabluri cu conductori din cupru
avand izolatie cu rezistenta marita a propagarea flacarii tip CYY-F montate ingropat/ aparent,
protejat in tub PVC/pe jgheab metalic sau canal de cabluri.

Instalatia electrica pentru circuitele de prize

Instalatia electrica de prize este Tmpartita pe circuite monofazate cu maxim 8 prize pe
circuit, grupate astfel incat puterea instalata pe circuit sa nu depaseascd 2kW, conform 17/2011.
Circuitele pentru prizele de uz general se realizeaza cu trei conductoare de Cu FY 2,5 mmp,
protejate in tub de protectie montat incastrat in elementele de constructie. Prizele propuse vor
fi cu contact de nul de protectie (simple sau duble) si vor fi montate ingropat in doze de
protectie. Conform normativului 17/2011 se vor amplasa prize la o distanta de minim 0,1m de
la nivelul pardoselii finite. In tabloul electric de distributie, pentru protectia circuitelor de priza
sunt prevazute intreruptoare automate cu Ir dimensionat in conformitate cu necesitatile fiecarui

circuit (de reguld 16A) si protectie diferentiald 30mA. Pe portiunile in care traseul circuitelor
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electrice de priza intra in contact cu elemente combustibile se utilizeaza in mod obligatoriu tub
de protectie metalic.
Protectia circuitelor impotriva supracurentilor

Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorati
suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se folosesc intrerupatoare-disjunctoare automate, care sa
actioneze simultan toti polii de conectare. Valorile curentilor nominali au fost alese n
concordanta cu valorile curentilor maximi admisibili in conductoarele circuitelor protejate. S-
au avut in vedere si conditiile necesare asigurdrii selectivitatii protectiei, astfel Incat in cazul
unui defect sa functioneze protectia cea mai apropiatd, izoland doar circuitul respectiv fara a
scoate din functiune Intreaga instalatie. S-a avut in vedere limitarea lungimii circuitelor, in
vederea asigurarii declansarii dispozitivului de protectie in timpul normat.

Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau
scurtcircuite, NU se vor inlocui intrerupitoarele automate previzute in proiect cu altele
de valori mai mari.

Protectia la soc electric

Protectia utilizatorilor impotriva socului electric datorat atingerilor directe sau indirecte
s-a facut in functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe, de tipul
instalatiei interioare si a schemei de legare la pamant, aplicandu-se masuri adecvate astfel Tncat
acestea sa nu se influenteze sau si se anuleze reciproc.

I - Protectia impotriva atingerilor directe

Aceasta se asigurd prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzatoare
categoriei de influente externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase,
tablouri de distributie avand partile active izolate(protectie completd). Individual pentru fiecare
circuit monofazat, s-a aplicat mijlocul de protectie "Intreruperea automatd a alimentdrii" cu
dispozitive de curent rezidual avand sensibilitate de 30 mA.

II - Protectia impotriva atingerilor indirecte

Sistem de protectie la soc electric, bazat pe intreruperea alimentdrii, corespunzétor
Retelei TN.

Pentru cresterea sigurantei Sistemului de protectie la soc electric se vor aplica si

urmatoarele masuri suplimentare, conform 17/2011 :
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a) - legarea suplimentara la priza de pamant a conductorului neutru de protectie PEN/PE
. Aceste legaturi se efectuiaza in fiecare tablou electric, in care aceasta operatie este posibila;
b) - din punctul in care nu se mai poate realiza legarea la pamant, conductorul PE se se
executa din cupru;
Priza de pamant
Pentru sistemul de legare 1a pamant, specific Retelei TN, se va realiza priza de pamant.
In faza de executie se va realiza priza de fundatie conform prevederilor 17/2011. Priza de
pamant artificiala se va realiza la minim 1 m distanta fata de fundatia cladirii si are
compunere electrozi verticali din teava OL-Zn 2 ¥2” cu lungime de 3 m, montati la o distanta
de cel putin 6 m intre ei si electrozi orizontali realizati din platbanda OL-Zn 40x4 mm
montati in pamant la 0,9 m adancime. Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de legare la
pamant in urma masuratorilor trebuie sa fie sub 1 (unu) ohm. In cazul in care valoarea prizei
de pamant nu satisface cerintele impuse, priza se va imbunatati cu ajutorul unor electrozi

adaugati suplimentar si/sau electrozii verticali.

Protectia impotriva trasnetului
Protectia impotriva loviturilor directe de trasnet

Constructia va fi prevazuta cu instalatie de paratrasnet, ce se va realiza cu dispozitiv
de amorsare - PDA corespunzator nivelului de protectie. Instalatia de protectie impotriva
trasnetului este formata din:

Instalatie IPT exterioara, compusa din urmatoarele elemente legate intre ele:
— dispozitivul de captare;
— conductoare de coborare;
— piese de separatie pentru fiecare coborare;
— priza de pamant;
— piesa de legatura deconectabila;

— legaturi echipotentiale;

Instalatia IPT interioara, compusa din:
— legaturi de echipotentializare;

— bare pentru egalizarea potentialelor (BEP).
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Paratrasnetul cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un varf de
captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al
conductorului de coborare. PDA-ul va fi din otel inox. Sistemul de protectie (cu amorsare
anticipata a descarcarilor atmosferice) se monteaza pe un catarg (h = 3-5m).

Conductoarele de pe acoperisuri vor fi confectionate din OL-Zn rotund cu 25x4
mm. Conductoarele de coborare se vor executa din platbanda OL-Zn rotund cu 25x4 mm
si se vor fixa de suporti de sustinere dispusi la distanta de 0,5 m pe traseul instalatiei de
protectie.

Traiectoria conductoarelor de coborare trebuie sa fie cat mai dreapta posibil,
avand cel mai scurt traseu de coborare, oferind o cale de scurgere de impedanta mica
de la punctul de captare la pamant.

Raza de curbura a conductorului nu trebuie sa fie mai mica de 20 cm. Conductoarele
de coborare vor fi instalate pe exteriorul imobilului evitand traseele de gaze sau electrice,
incadrandu-se pe cat mai armonios posibil in arhitectura cladirii.

Contoarele de lovituri de trasnet sunt amplasate pe conductoarele de coborare si
deasupra piesei de separatie la o inaltime de 2,5 m. Fiecare coborare va fi prevazuta cu o piesa
de separatie ce permite deconectarea sistemului de impamantare in scopul efectuarii
masuratorilor. Piesele de separatie se monteaza la o inaltime de 2 m fata de sol si se prevad
cutii pentru protejarea acestora. Traseul conductoarelor de coborare se va gasi la cel putin 0,5
m de cadrul ferestrelor si usilor.

Conductoarele de coborare vor fi protejate in tub pe o lungime de 1,8 m deasupra solului
si 0,3 m sub pamant. Profilul de protectie va fi de asemenea fixat de perete in cel putin 3 puncte.
Conductoarele de coborare vor fi legate la priza de pamant artificiala, ce va fi utilizata
atat pentru protectia impotriva trasnetului cat si pentru protectia contra atingerilor accidentale.

Instalatia interioara de protectie impotriva trasnetului este alcatuita dintr-o bara
de echipotentializare BEP si legaturi echipotentiale, realizate intre toate elementele de
instalatii realizate din materiale conductoare.

Bara pentru egalizarea potentialelor va fi din cupru si va fi prevazuta cu borne
pentru racordarea conductoarelor de echipotentializare. La aceasta bara se vor conecta prin
conductoare de cupru de sectiune 25 mmp instalatia electrica. Conductorii de echipotentializare

se conecteaza la conducte prin intermediul unor bratari metalice, prin contact direct.
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Bara de egalizarea a potentialelor se va lega la priza de pamant a instalatiei
electrice printr-un conductor de cupru 25 mmp.
Protectia impotriva supratensiunilor atm induse si de comutatie

Sistem de protectie la efectele trasnetului, LMPS, respectiv supratensiuni atmosferice
transmise prin retea si de comutatie si este realizat cu aparate de protectie la supratensiuni,

prevazute in schemele electrice astfel:
— SPD tipul 1- instalat in F.B.
— SPD tipul 142 - instalat in T.G.;

De asemeni se aplicd masurile de protectie fundamentale, prevazute de 17/2011,
subcap.4.4.4.

Instalatia de semnalizare, detectie si avertizare incendiu

Sistemul de detectare, semnalizare si avertizare incendiu prevdzut in proiect creeaza
posibilitatea de a se localiza rapid si exact aparitia unei stiri anormale, de a se afisa starea
elementelor de detectie si de a transmite alarma la nivelul ierarhic superior. Echipamentul de
control si semnalizare incendii realizeazd o detectie a Inceputurilor de incendiu utilizind
metode digitale multistare, citind prin baleiere in mod continuu datele oferite de detectori si,
prin comparatie cu valorile anterioare, stabileste un tablou complet al zonei protejate, ludnd
decizia de alarmare incendiu numai in urma acestor verificari, eliminand astfel, in mare parte,
posibilitatea alarmelor false.

Detectoarele de incendiu functioneaza pe baza unor principii de detectie diferite, fiind
sensibile la diverse efecte ale arderii (fum, gaze de ardere, cresterea temperaturii, radiatiile
electromagnetice emise de flacara).

Fiecare instalatie de semnalizare a incendiilor trebuie sa fie dotata si cu dispozitive de
avertizare manuald. Conectarea acestora la centrala de semnalizare este indicat a se realiza in
sistemul adresabil. Odatd actionate, ele trebuie sd raména blocate 1n pozitie de alarma,
readucerea in stare normala facAndu-se doar prin utilizarea unor dispozitive speciale. In acest
fel, exista garantia alarmarii pana la identificarea zonei si asigurarea interventiei. Fiecare buton
se recomanda a fi marcat cu numarul circuitului de semnalizare si pozitia ce o ocupa 1n circuit,

astfel Tncat sa permita o identificare usoara.
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Amplasarea butoanelor de semnalizare se face 1n locuri vizibile si usor accesibile, 1a o
inaltime de circa 1,40 m, masuratd de la o pardoseald, fixate pe elemente verticale de
constructie (stalpi, pereti etc.).

Echipamentul de control si semnalizare incendiu este prevazuta intr-o camera cu
aceasta destinatie. Aceasta respecta toate standardele in vigoare, are operatiuni flexibile, este
usor de instalat si intretinut si poate fi up-gradata. Daca procesorul central se defecteaza,
sistemul de monitorizare se asigura ca semnalele de detectie si alarma de incendiu sunt
transmise la o unitate alternativa. In acest fel facilitatea de detectie a sistemului de alarmare
incendiu este mentinuta si in timpul operatiunilor de urgenta. In cazul unei intreruperi de curent
bateriile asigura functionarea sistemului.

Surse de alimentare cu energie electrica exitenta

- Sursa de baza - reteaua electrica conectata la sistemul energetic national.

- Sursa de rezerva - baterie de acumulatoare; preia automat alimentarea atunci cand
sursa de baza nu mai asigura alimentarea normala de functionare a instalatiei. Tranzitia de la o
sursd la alta nu trebuie sa conduca la modificari 1n starea sistemului; sursa de rezerva trebuie
sd asigure functionarea normala a instalatiei minim 48 ore si Tncd minimum 5 minute in conditii
de alarmd generala de incendiu. Daca ea este destinatd protectiei oamenilor, acest timp se
majoreaza la 30 minute.

a. Solutia tehnica

Instalatia va fi executatd in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, EN54
si cu prevederile de completare ale brigdzii locale de pompieri.

Sistemul de semnalizare a inceputului de incendiu va asigura:

- detectia fumului in faza incipienta;

- declansarea alarmei de la butoanele manuale de alarmare de catre orice persoana care
sesizeaza un inceput de incendiu;

- alarmarea acustica si luminoasa;

- identificarea zonei care a generat evenimentul;

- avertizarea la distanta.Sistemul de semnalizare a incendiilor este conceput pentru a
acorda protectie integrala.

Toti parametrii importanti pentru functionarea intregii instalatii, ca de exemplu

repartizarea grupelor de senzori, sistemele de comanda pentru situatii de incendiu etc. pot fi

64

PROIECT
nr. 193/2019
Faza S.F.




S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila PROIECT
Tel. 0752/281879 nr. 193/2019
Tel. Fix/Fax : 0339/805917 Faza S.F.

e-mail: biaconsproiect@ yahoo.com

Nr.473/07.12.2012  Nr. 208 /07.12.2012

programati prin intermediul computerului de la nivelul centralei n functie de compartimentele
de incendiu.

Echipamentul de control si semnalizare a incendiilor dispune de un sistem de
diagnosticare a defectiunilor la distanta. In cazul aparitiei unei defectiuni, respectiv in situatia
in care este necesara realizarea unei lucrari de intretinere, este posibild verificarea la distanta
atat a tuturor datelor relevante corespunzatoare centralei vizate, cat si a starilor senzorilor din
acest domeniu, conform stdrii actuale a instalatiei, pentru a accelera procesul de remediere a
defectiunilor.

Sistemul asigura:

* redundantd completa — toate elementele componente sunt dublate; in caz de defectare
a unui circuit “dublura” acestuia preia functiile pand la remedierea defectiunii, sistemul
ramanand complet functional (este indicatd starea de avarie);

* semnalizarea acustica si vizuala a starilor de alarma sau de defectare;

* testare periodica a sistemului cu raportarea automata a defectiunilor din sistem;

* testare manuala a sistemului;

* recunoasterea individuala a fiecarui element din sistem cu informatii (pe display LCD)
privind tipul, cauza de declansare si localizarea acestuia;

* printarea evenimentelor din sistem;

Dimensionari sistem:

* lungime maxima pe bucla: 3500m — functie de numarul si tipul elementelor de pe
bucla ;

* distanta maxima fatd de unitatea centrald a panourilor externe de comanda si afigare:
1200m;

» distanta maxima intre centralele conectate Tn retea: 1200m sau nelimitatd prin
intermediul unor modem-uri specializate si a liniilor telefonice;

* tehnologia “in bucld” permite functionarea sistemului intr-o serie de situatii limita,
cum ar fi: intreruperea cablurilor ntr-un singur loc — sistemul semnalizeaza aceasta situatie,
dar rdmane complet functional; intreruperea cablurilor in mai multe locuri — sistemul
semnalizeaza aceasta situatie, fiind posibilad recunoasterea senzorilor care sunt intre centrala si
locurile de intrerupere a cablurilor.

b.Mod de functionare
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Sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu este Tn permanentd activ.La
declansarea alarmei, pe ecranul LCD este afisatd zona aflata in stare de alarma, cu date privind
tipul senzorului (senzor de fum, buton de alarmare la incendiu etc.) si incaperea in care acesta
este situat.Cand sistemul este in stare de alarma, sunt activate sirenele de semnalizare acustica.
In caz de alarma falsi, operatorul poate interveni pentru anularea stirii de alarma (operatorului
ii este alocat un cod de interventie sau poate opri sirenele cu ajutorul cheii de comanda).

Conexiunile se realizeazd prin cabluri JEH(St)H 1x2x0,8 E30. Pentru alimentarea
centralei se va folosi cablu tip CYY-F 3x2,5. Cablarea sirenelor de exterior se va realiza prin
cablu JEH(St)H E30 2x2x0,8 cu rezistenta la foc 30 minute.

Detectoarele optice de fum au fost pozitionate astfel incat parametrii relevanti asociati
unui incendiu sa poatd ajunge la ele fara obstacole.

Alegerea echipamentelor s-a facut pentru condifii normale de mediu ( max. +500C,
curenti de aer <5Sm/s continuu / < 10m/s - sporadic, fard vibratii, umiditate max. 95% (fara
condens), etc.). In cazul modificarii acestor parametrii, este necesara recalcularea elementelor
sistemului §i eventual repozitionarea acestora.

Pozitionarea detectoarelor a fost facutd pentru fiecare spatiu in parte luand in
considerare arhitectura spatiului §i parametrii asociati — dimensiuni, inalf{ime etc. n
conformitate cu Normativul P118/3-2015, seriile EN54 si VdS. in cazul modificarii arhitecturii
(aparitia unor noi compartimente, recompartimentarile spatiilor existente, etajari etc.) este de
asemenea necesara recalcularea sistemului.

Sistemul prezintd doua tipuri de surse de alimentare :

- Sursa primara alimentatd de la reteaua de alimentare 230Vca, prin intermediul unei
surse stabilizate de tensiune continua 24Vdc;

- Sursa secundara - acumulatori tampon 12V/17Ah.

Echipamentele de detectie si avertizare vor fi etichetate conform buclei si adresei
individuale. Echipamentele trebuie sa fie In conformitate cu norma europeand EN 54. Instalatia

trebuie montatd conform prevederilor in vigoare.

Instalatii sanitare:

— alimentarea cu apa rece potabila si apa calda a punctelor de consum prevazute;

— prepararea apei calde menajere;
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— sa asigure canalizarea apelor uzate menajere provenite de la punctele de consum;

— stingere si limitare a incendiilor din interior;

1.1 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa rece se realizeaza printr-un bransament in reteaua publica, printr-o
contucta PEHD montata ingropat sub adancimea de inghet, pe pat de nisip.

Alimentarea cu apa calda se realizeaza din reteaua de termoficare publica, printr-o
contucta PPR izolata, montata ingropat sub adancimea de inghet, pe pat de nisip.

Instalatiile sanitare interioare cuprind reteaua de apa rece pentru consum menajer,
instalatiile de apa calda de consum, instalatiile de canalizare menajera, instalatii de stingere si
limitare a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori.

Apele pluviale vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane.

Apele uzate, menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi colectate in reteaua
exterioara de canalizare menajera din incinta si apoi se vor deversa reteaua publica de
canalizare.

Necesarul mediu zilnic de apa rece
= Qzi.med = £ Np*Qs /1000 [mc/zi],

u Qzi.med = 47 [mc/zi].
> Grad de echipare

Pentru asigurarea accesului la apa si canalizare a consumatorilor, constructia care face
obiectivul prezentei documentatiii va fi echipata conform normelor in vigoare si conform
gradului de confort stabilit prin tema.

Grupurile sanitare vor fi dotate cu lavoare, cabine vas si closet.

Distributia in interiorul cladirii se va realiza printr-un sistem realizat din teava PPR
pentru diametre de 20-63 mm pe trasee stabilite conform planurilor desenate. Racordurile de
apa pentru WC-uri si lavoare se vor face cu teava PPR20 mm. La trecerea conductelor prin
plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Alimentarea obiectelor sanitare cu apa rece si calda de consum se va face prin reteaua
de distributie, pozata aparent la nivelul tavanului sau la nivelul pardoselii. Retelele de
distributie a apei reci si calde de consum vor fi realizate din tevi de polipropilena PP-R imbinate

prin polifuziune la cald.
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Racordarea bateriei amestecatoare a lavoarului si a cabinelor de dus se va realiza prin
intermediul racordurilor flexibile de 1/2”. Rezervorul vasului de closet si pisoarele se vor
racorda la reteaua de distributie a apei reci printr-un racord flexibil de 1/2”. Pe conductele de
racord la bateria amestecatoare a lavoarului si la rezervorul vasului de closet se vor prevedea
robineti de serviciu cu obturator sferic.

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calculului de dimensionare si echilibrare
hidraulica. Tevile montate liber se izoleaza cu tuburi din spuma de polietilena de 6/9mm
grosime pentru conducte de apa rece/calda.

Se vor monta armaturi de reglare a presiunii de inchidere, golire si siguranta in
conformitate cu normele in vigoare:

- robinet cu ventil sferic pentru coloanele spre grupurile sanitare.

- robinete coltar de oprire si reglaj pentru legaturile conductelor de apa la bateriile
amestecatoare de apa rece si calda a lavoarelor, vaselor de WC.

Pozitia de montarea a conductelor si obiectelor sanitare va fi fixata inainte de finisarea
elementelor de constructie. Pe aceste pozitii se vor monta dibluri in care vor fi pe urma fixate

bratarile de sustinere in obiectele sanitare.

1.2 Echiparea cu instalatii de stingere a incendiilor

Potrivit scenariului la incendiu, planurilor de arhitectura si tinand cont de prevederile
P118/2-2013 ,,Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a — Instalatii
de stingere”, 19/2015, SR EN 12845 si STAS 1478-90 ESTE NECESARA dotarea spatiilor

cu instalatii interioare si exterioare fixe de stins incendiu.

Hidranti Interiori

Conform Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a -
Instalatii de stingere, P 118/2-2013 cladirea NECESITA dotarea cu instalatii stingere si
limitare a incendiilor cu hidranti interiori.

Numarul de hidranti de incendiu interiori, se determina tinand seama de numarul de
jeturi in functiune simultana care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul

cladirii (fiecare produs care poate sa arda) si de raza de actiune a hidrantului.
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Conform art. 4.36 din NP 118-2-2013 si Anexa 3, volumul cladirii studiate fiind sub
25000mc, incaperile vor fi protejate de 1 jet.

Hidrantii de incendiu interiori se vor alimenta printr-o conducta din OL Zn 2” -2 1/2”.

Instalatia cu hidranti de incendiu interiori se va executa potrivit Normativ P118/2-2013.

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza in locuri vizibile si usor accesibile in caz
de incendiu, in functie de raza lor de actiune si de necesitati, in urmatoarea ordine: langa intrari
in cladiri, in case de scari, in holuri sau in vestibule, pe coridoare, linga intrarea in incaperi si
in interiorul acestora.

Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau ingropat marcandu-se
corespunzator. Standardele de referinta sunt ISO 3864/1,2, 3, 4 si ISO 7010.

Hidrantii de incendiu interior se prevad a fi in mod obligatoriu iluminati prin iluminat
de siguranta potrivit Normativ P118/2-2013, ISO 3864/1,2, 3, 4 si ISO 7010.

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din
furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza in cutie
speciala, amplasata in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de 0,8m - 1,5m de pardoseala.

Nisele hidrantilor de incendiu interiori nu trebuie sa strapunga peretii antifoc, pe cei
care despart incaperi cu pericol de incendiu diferit sau care delimiteaza cai de evacuare. In
cazul in care se monteaza in nisa, rezistenta la foc a peretelui, dupa montarea nisei, trebuie sa
ramina neschimbata.

Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri semirigide (standard de
referinta STAS SR EN 671-1/2002) sau cu furtunuri plate (standard e referinta STAS SR EN
671-2/2002) si cu tevi de refulare universale montate la extremitatile furtunurilor pentru a
forma, dirija si controla jetul de apa.

Teava de refulare universala trebuie sa permita urmatoarele pozitii de reglare: Inchidere
si jet pulverizat si/sau jet compact. Cand jetul pulverizat si jetul compact sunt conditionate, se
recomanda sa se pozitioneze jetul pulverizat intre pozitia de Inchidere si pozitia jetului
compact.

Teava de refulare universala trebuie prevazuta cu un robinet de inchidere a alimentarii
cu apa. Robinetul de inchidere trebuie sa fie cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta.
Robinetul trebuie sa se Tnchida prin actionarea unei roti de manevra n sens orar, iar sensul de

deschidere trebuie marcat.
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In cazul nostru vom folosi fortune plate cu diametrul nominal al furtunului care sa nu
depaseasca 52mm.

Lungimea nominala a furtunului plat nu trebuie sa depaseasca 20m.

Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu, poate fi: cu tambur, cu
furtun pliat de doua ori cu furtun bobinat.

Cutiile trebuie prevazute cu o usa si pot fi echipate cu o incuietoare. Cutiile care pot fi
zavorite, trebuie prevazute cu un dispozitiv de deschidere in caz de urgenta care sa fie protejat
cu ajutorul unui material transparent, care sa poata fi spart cu usurinta.

In retelele instalatiilor interioare de apa pentru incendiu, separate sau commune se
folosesc numai conducte metalice (nu sunt admise conducte din materiale plastice).

Toate retelele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori se
proiecteaza si se executa astfel incat sa fie ferite de inghet, iar reviziile sau eventualele reparatii
sa se poata face cu usurinta.

Coloana de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori are diametrul minim
constant de 2 toli pe intreaga inaltime si se racordeaza la partea superioara la un punct de
utilizare curenta a apei, pentru a se asigura circulatia permanenta a apei in coloana.

Conductele vor fi sustinute cu bride de elementele de constructie.

Cutiile de hidranti se vor executa potrivit Normativ P118/2-2013.

Prevederile mijloacelor tehnice individuale de prima interventie la incendiu se
efectueaza de catre beneficiar in baza art. 5.10.2 — 5.10.6. din Normativul P118/1999,
art.2.c.9.4, din Normativul NP — 25/1997 si in baza Ordinului Ministrului Administratiei si
Internelor Nr.163/2007.

Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor

Conform prevederilor ,Normativului pentru proiectarea §i executarea instalatiilor,
indicativ 19-2015”, si a ,,Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a
II-a, Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013” se impune crearea unei rezerve de apa pentru
stingerea unui eventual incendiu.

Debitele de apa pentru stingerea incendiului, luate 1n calcul la determinarea capacitatii
rezervorului de inmagazinare conform STAS 1478, au fost:

Qii = 2,11/s.

Pentru hidrantii interiori
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Conform P118/2-2013, timpul de functionare al hidrantilor interiori va fi de 10 minute.

Conform normativelor mai sus mentionate si a breviarului de calcul, pentru interventia
din interior si din exterior in cazul unui incendiu se prevede acumularea apei intr-un rezervor
de inmagazinare.

Alimentarea cu apd a rezervorului se va asigura prin intermediul unei conducte avand
Dn=50mm, racordata la reteaua de apa din incinta, prevazuta la capatul opus cu doi robineti
cu plutitori pentru debusarea apei in rezervor.

Pentru o eventuald Intrerupere a alimentdrii cu apa a rezervorului in situatii bine
justificate (curatire, alte interventii), pe conducta de alimentare, in camera vanelor, s-a prevazut
un robinet cu clapa fluture avand Dn=50mm care in mod curent este sigilat pe pozitia deschis.

Refularea spre punctele de consum (hidrantii exteriori/interiori) s-a prevazut prin
conducta de refulare (conf. 19/2015), avind Dn=100mm.

Pe conducta de refulare a fost prevazut robinet de retinere cu clapa si robinet cu clapa
fluture avind diametrul de 100mm.

Depasirea nivelului maxim al apei din rezervor, din cauza unei eventuale avarii la
robinetii cu plutitor de pe conducta de alimentare, va fi controlatd si evitatd prin intermediul
unei conducte de preaplin avand Dn=100mm racordati la canalizarea de incinta.

Preluarea surplusului de apa se va face prin intermediul unei pélnii confectionate
Dn=200/100mm.

Pentru golirea rezervorului in cazul unor eventuale interventii, s-a prevazut o conducta
de golire avind Dn=100mm, racordati la basa din camera vanelor.

Pe conducta de golire s-a prevazut un robinet cu clapa fluture avand Dn=100mm, sigilat
pe pozitia inchis.

Apa colectatd in basd, provenita din golirea rezervorului sau datoritd unor eventuale
pierderi in instalatie, este evacuatd la canalizarea de incintd cu ajutorul unei conducte de
refulare avand Dn=40mm.

Pentru alimentarea cu apa a masinilor PSI in caz de necesitate, s-a prevazut o conducta
de racord avand Dn=100mm, prevazutd cu sorb in basa rezervorului, respectiv cu hidrant
Dn=100mm 1in exteriorul rezervorului, conf.19/2015.

Imbinarea conductelor cu armaturile sau piese confectionate se va realiza prin flanse

plate din otel sau sudurd electrica.
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Trecerile prin peretii rezervorului sau camerei vanelor se vor realiza prin piese speciale
de etansare.

Toate conductele metalice si armiturile se vor grundui si vopsi anticoroziv dupa ce in
prealabil au fost curdtate de rugina.

Dupa iesirea din camera vanelor, conductele se vor ridica la adancimea de 0,90m de la
nivelul terenului, pentru a reduce adincimea de ingropare pe de o parte si pentru a permite
racordul la canalizare a preaplinului pe de alti parte.

Accesul in camera vanelor si Tn rezervor se va face prin cosurile de acces prevazute,
avind dimensiuniile 1,0m x1,0m, acoperite cu capac din tabla.

Coborirea se va face pe trepte din otel ®=20mm fixate Tn peretele camerei vanelor sau
rezervor.

In scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervoarelor se
prevad instalatii pentru semnalizare optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, care sa
permita, in caz de necesitate, luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu in regim de
avarii, stabilite prin instructiunile de exploatare (inlaturarea avariilor in timp util, restringerea
sau suprimarea unor consumuri, intarirea regimului de supraveghere, etc).

La baza dimensionarii capacitatii rezervorului de incendiu s-a tinut cont de normativele

si standardele in vigoare 19/2015, STAS 1478, STAS 4165, P118/2/2013 si SR EN 12845.

Statia de pompare pentru stingerea incendiilor

Vehicularea apei spre punctele de consum - hidrantii exteriori si interiori - se va asigura
prin intermediul unui grup de pompare montat in camera vanelor, astfel:

e Pentru hidrantii exteriori si interiori, conform 19/2015, s-a prevazut o electropompa
cu ax orizontal, montat pe soclu si pompa pilot.

Electropomp pentru incendiu s-a prevadzut cu conductd de aspiratie independentd,
prevazute cu un robinet cu clapa fluture Tn camera vanelor si sorb Tn basa rezervorului (conf.
19/2015).

Pompele de incendiu se vor alimenta din doua surse independente, una fiind reteaua
furnizorului iar cealalta un grup electrogen cu motor diesel. Alimentarea cu energie electrica a
receptorilor cu rolin siguranta la foc se va face inainte de intrerupatorul general, in

conformitate cu 17/2011.
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Alimentarea cu energie electricd a statiei de pompare se va realiza din firida de
bransament.

Distributia de energie electrica in incinta statiei se va face radial pe functiuni: iluminat
si prize. In scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervorului ce
sigura necesarul de apa pentru stingerea incendiilor se va prevedea o instalatie de semnalizare
optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, cu vizibilitate de la nivelul solului.

Circuitele de prize se vor echipa cu Intrerupatoare automate cuplate cu dispozitive de
protectie diferentiald de mare sensibilitate, [A = 30mA, care realizeaza protectia la scurtcircuit
si protectia Tmpotriva curentilor reziduali de defect.

Tablourile electrice vor fi din material plastic de buna calitate montate aparent si vor fi
echipate cu sigurante automate.

Toate circuitele de priza si iluminat (pentru corpurile de iluminat care prezinta bornier
pentru nulul de protectie) sunt prevazute cu un al treilea conductor (nul de protectie).

Nu se admit Tmbinari de tuburi la trecerile prin elementele de constructii.

Corpurile de iluminat de orice tip se vor racorda intre faza si nul, prin trecerea fazei prin
intrerupator iar a nulului direct 1n corpul de iluminat.

Alimentarea cu energie electrica a pompelor, robinetelor de incendiu si a iluminatului
statiei se face in conformitate cu Normativul 17 si nu face obiectul prezentului proiect.

Indiferent de debit, incaperea statiei de pompare se prevede si cu iluminat de siguranta

pentru interventii conform Normativului 17.

1.3 Canalizarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere de la obiectele sanitare, precum si de la sifoanele de pardoseala
vor fi colectate prin coloane de canalizare menajera si evacuate prin curgere libera prin camine
de racord la canalizarea exterioara si ulterior la reteaua publica de canalizare. Conductele de
canalizare vor fi din tevi de polipropilena ignifuga pentru canalizare montate cu panta
corespunzatoare diametrului ales. Sifoanele de pardoseala sunt din material plastic, cu piesa de
prelungire si capac din inox,avand 2 sau 3 intrari de 40mm si o iesire de 50mm sau 100mm,
amplasat la partea inferioara pentru a permite racordarile.

Instalatia interioara de canalizare se va executa din conducte de PP, cu imbinare cu

mufe si garnituri de cauciuc. In proiectarea intregului ansamblu al instalatiilor sanitare
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interioare si exterioare, se va avea in vedere, pe langa realizarea parametrilor de control si a
cerintelor estetice si asigurarea unei bune exploatari.

Debitul mediu zilnic de apa care se scurge in reteaua de canalizare, conform breviar de
calcul:
= Qzi.med = £ Np*Qs /1000 [mc/zi];

u Qzi.med = 47 [mc/zi].

Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala
si tevi din polipropilena montate ingropat in sapa.

Obiectele sanitare se vor prevedea cu sifoane cu butelie cu garda hidraulica de 60 mm,
sau in cazul in care se folosesc sifoane din tuburi flexibile, acestea se vor monta cu o bucla
astfel incat garda hidraulica sa fie de 60 mm. Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar
la canalizare fara un sifon intermediar cu garda hidraulica. Racordurile obiectelor sanitare se
fac ingropat in zidarie, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate si de
eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane,
conform prevederilor STAS 1795.

Iesirile conductelor de canalizare din imobil spre canalizarea exterioara se executa cu
conducte PVC, montate ingropat in sol, sub cota de inghet. Canalizarile de incinta executate cu
tuburi Dn110-160mm din PVC imbinate cu mufe si simeringuri de etansare din cauciuc, vor

avea camine de vizitare in zonele cu schimbare de directie.

Instalatii termice:

— alimentarea cu agent termic;

— instalatii de incalzire cu corpuri statice;

= ALIMENTAREA CU AGENT TERMIC
Alimentarea cu agent termic pentru incalzire se va realiza din reteaua de termoficare.
Aceasta se realizeaza prin intermediul unei conducte de tur si una de retur din teava neagra
preizolata de 4, montata ingropat de la reteaua de termoficare si pana la distribuitor/colector

situat in vestiar.

= INSTALATII DE INCALZIRE CU CORPURI STATICE
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Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul incaperilor s-a proiectat o
instalatie de Tncélzire si racire cu corpuri statice tip panou, montate la parapetul ferestrelor sau
in apropierea acestora acolo unde spatiul nu permite. Pentru incalzirea grupurilor sanitare si a
holurilor s-au prevazut radiatoare din aluminiu. Radiatoarele vor fi echipate cu robinet pe
conducta de tur, robinet pe conducta de retur si robinet de aerisire. Distributia agentului termic
la radiatoare va fi de tip ramificat, cu circulatie fortata, bitubulara, pozata aparent. Distributia
la radiatoare se va realiza din teava PP-R pentru instalatii de incalzire la diametrele intre 20 si
40mm, montata aparent pe perete la nivelul pardoseli, perimetral pe langa pereti. Conductele
de distributie vor fi montate cu pante de 2 - 3 %o si vor fi prevazute cu ventile automate de
aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.
La trecerea conductelor de distributie prin pereti se vor monta (tevi) mansoane de protectie. La
trecerea conductelor de distributie prin dreptul usilor se vor realiza subtraversari prin
pardoseala. Pe reteaua de distributie se vor monta robinete de inchidere cu rol de izolare a
ramurii in vederea unei reparatii.

Distantele Intre radiatoare, perete si pardoseald vor fi in conformitate cu STAS 1797/82,
de preferinta la 5 cm de perete si 12 cm de pardoseala, mascarea acestora nefiind acceptata
deoarece nu au fost introduse majorarile necesare. Montarea lor se va face dupa probarea lor
prealabila la o presiune de 4,5 bar si se va realiza cu ajutorul consolelor de perete.

= INSTALATII DE CLIMATIZARE, VENTILARE — EVACUARE AER VICIAT

Evacuarea aerului viciat de la grupurile sanitare se va realiza centralizat prin
intermerdiul unui ventilator avand capacitatea de 1500 mc/h , ventilatorul fiind amplasat in
exteriorul cladiri.

Pornirea acestor ventilatoare se va realiza la comanda unui programator orar .

Ventilatoarele vor fi dotate cu clapete de aer antiretur pentru a impiedica circulatia
necontrolata in perioadele de neutilizare a incaperilor.

Evacurea aerului viciat se realizeaza prin tubulatura circular tip spiro cu diametrul intre
200 si 250mm. Valva de eracuare aer viciat care preia aerul viciat din grupurile sanitare se

leaga de tubulatura circular prin tubulatura flexibila de 100mm.

Alte instalatii:
— Sistem nurse call;
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Se vor extinde instalatiile existente.

— Sistem sonorizare ambientala;

Se vor extinde instalatiile existente.

III. LUCRARI DE SISTEMATIZARE PROPUSA;
- Se vor demola Corpurile C2, C3 si C4;

- Se vor amenaja alei de acces pentru accesul auto si pietonal;

- Se vor amenaja spatii verzi.

IV. DOTAREA SPATIILOR EXISTENTE.

- Se vor dota spatiile din Extinderea Propusa.

Nr. Denumirea UM | Cantitatea

Crt.
0 1 2 3
1 | Stingatoare Portabile Buc 8
2 | Pichet PSI Complet Buc 1
3 | Pat Buc 40
4 | Fotoliu Buc 40
5 | Masa Buc 40
6 | Noptiera cu Incuietoare Buc 40
7 | Veioza Buc 40
8 | Dulap pentru haine cu incuietoare Buc 40
9 | Cuier Buc 20
10 | Televizor Diagonala 80 cm Buc 20

ORGANIZAREA DE SANTIER IN VEDEREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Organizarea generald a santierului va cuprinde urmatoarele obiecte:

- imprejmuirea zonei pentru organizare de santier cu stilpi din metal si plasa sudata;

- o platforma descoperita pentru depozitare materiale (armaturi, cofraje, agregate, nisip,

pietris) etc;

- o platforma acoperita pentru depozitare materiale care trebuie protejate contra

intemperiilor (ciment, var, ipsos, etc);
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- 0 constructie provizorie din lemn (3,00 x 5,00 m) pentru atasamente de santier si
pentru depozitat materiale marunte;

- WC ecologic;

De asemenea santierul se va dota cu:

- un pichet de incendiu;

- tablou electric provizoriu.

Necesarul de energie electricd, apd potabild si tehnologica pe intreaga perioada de
lucru a santierului va fi asigurat prin retele provizorii din cadrul organizarii de santier, pentru

racorduri consultindu-se planurile cu retele existente si sursele de apa din zona.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat;

Din punct de vedere economic se propune scenariul I, deoarece prezinta cel mai bun

raport pret - calitate — cheltuieli de exploatare.

5.3. Descrierea scenariului recomandat privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Dupa finalizarea lucrarilor de executie terenul va fi adus la starea initiala.
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
Utilitatile suunt asigurate, si nu vor surveni modificari dupa realizarea investitiei.
¢) solutia tehnica, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de bazd, corelata

cu nivelul calitativ, tehnic §i de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici

propusi;

Solutia tehnica va fi cea prezentata la punctual 5.1.

FUNCTIONAL PROPUS:
Extinderea propusa va avea urmatorul functional:
Parter
Nr. Denumire Suprafata Tip pardoseala
PO1 Camera 1 18,50 mp Parchet
PO1 G.s. 1 4.95 mp Gresie
P02 Camera 2 15,50 mp Parchet
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P02 G.s. 2 4,95 mp Gresie
P03 Camera 3 18,50 mp Parchet
P03 Gs. 3 4,95 mp Gresie
P04 Camera 4 15,50 mp Parchet
P4 G.s.4 4,95 mp Gresie
P05 Camera 5 18,50 mp Parchet
P5 G.s. 5 4,95 mp Gresie
P06 Camera 6 18,50 mp Parchet
P07 Materiale de dezinsectie 15,00 mp Gresie
P08 Lenjerie curata 11,20 mp Gresie
P09 Hol 3 4,62 mp Gresie
P10 Lenjerie curata 7,33 mp Gresie
P11 Lenjerie murdara 11,20 mp Gresie
P12 Lenjerie curata 7,33 mp Gresie
P13 Hol 4 4,62 mp Gresie
P14 Vestiar 10,53 mp Gresie
P15 Materiale de curatenie 4,76 mp Gresie
P16 Hol 5 4,62 mp Gresie
P17 G.s. pers. 3,36 mp Gresie
P18 Casa scarii 2 15,00 mp Gresie
P19 Casa scarii 1 15,00 mp Gresie
P20 Sala de mese 91,50 mp Gresie
P21 Hol 1 83,50 mp Gresie
P22 Hol 2 46,05 mp Gresie
P23 Corp de legatura 46,05 mp Gresie
P24 G.s. 24,00 mp Gresie
Total 504,82 mp
Etaj

E01 Camera 1 18,50 mp Parchet
EO1 Gs. 1 4,95 mp Gresie
E02 Camera 2 18,50 mp Parchet
E02 G.s. 2 4,95 mp Gresie
E03 Camera 3 18,50 mp Parchet
E03 G.s. 3 4,95 mp Gresie
E04 Camera 4 18,50 mp Parchet
E04 G.s. 4 4,95 mp Gresie
EO5 Camera 5 18,50 mp Parchet
EO5 G.s. 5 4,95 mp Gresie
E 06 Camera 6 18,50 mp Parchet
E06 G.s. 6 4,95 mp Gresie
E07 Camera 7 18,50 mp Parchet
E07 G.s. 7 4,95 mp Gresie
EO8 Camera 8 18,50 mp Parchet
EO8 G.s.8 4,95 mp Gresie
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E09 Camera 9 18,50 mp Parchet
E09 G.s. 9 4,95 mp Gresie
E10 Camera 10 18,50 mp Parchet
E10 G.s. 10 4,95 mp Gresie
El1 Camera 11 18,50 mp Parchet
Ell G.s. 11 4,95 mp Gresie
E12 Camera 12 18,50 mp Parchet
E12 G.s. 12 4,95 mp Gresie
E13 Camera 13 18,50 mp Parchet
E13 G.s. 13 4,95 mp Gresie
El14 Camera 14 18,50 mp Parchet
El4 G.s. 14 4,95 mp Gresie
E15 Lenjerie murdara 15,00 mp Gresie
E16 casa scarii 1 15,00 mp Gresie
E 17 Casa scarii 2 15,00 mp Gresie
E 18 Lenjerie curata 15,00 mp Gresie
E19 Hol 1 105,00 mp Gresie
Total 493,30 mp

d) probe tehnologice §i teste.

Nu este cazul.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 4.387.794,21lei;

Valoarea totala a investitiei cu TVA este de 5.214.301,65 lei;

Valoarea C+M a investitiei fara TVA este de 3.432.278,16 lei;
Valoarea C+M a investitiei cu TVA este de 4.084.411,01lei;

Esalonarea investitiel

Esalonarea investitiei se face in 2 etape:
Etapa 1 - 4 luni:
+ Achizitie Servicii de Proiectare;

#+ Intocmire Proiect Faza DTAC si Faza PT+DE;
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£ Avize si Autorizatie De Construire;

+ Achizitie Lucrari de Executie si Dirigentie de Santier;

Etapa 2: Executia lucrarilor de interventie - 12 luni.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitafi fizice
care sa indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate

cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Prin implementarea investitiei conform Categoriilor de Lucrari descrise in Scenariul 1,

se vor atinge obiectivele solicitate prin proiect pentru desfasurarea activitatii in bune conditii.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea numarului de locuri de cazare a

Caminului de batrani existent.

Realizarea obiectivului - constructie cu o structura modernd, cu capacitate, nivel de
confort si dotare competitive - va reprezenta o constructie cu identitate arhitecturala, ridicand

astfel standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populatiei.

Obiectivele specifice sunt:

« Cresterea eficientei si calitatii actului medical prin modernizarea si dotarea caminului

de batrani existent.

- Asigurarea accesului egal al cetatenilor la serviciile de sanatate prin realizarea unui

sistem sanitar modern si eficient.

c¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Dupa realizarea investitiei vor fi atinsi indicatorii financiari, socioeconomici, de

impact, de rezultat / operare.
Indicatori financiari :

Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 4.387.794,21lei;
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Valoarea totala a investitiei cu TVA este de 5.214.301,65 lei;

Valoarea C+M a investitiei fara TVA este de 3.432.278,16 lei;
Valoarea C+M a investitiei cu TVA este de 4.084.411,011ei;

Indicatori socioeconimici si de impact:

« Cresterea eficientei si calitatii actului medical prin modernizarea si dotarea caminului

de batrani existent.

« Asigurarea accesului egal al cetatenilor la serviciile de sandtate prin realizarea unui

sistem sanitar modern si eficient.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Executia lucrarilor de interventie - 12 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice functiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile

constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;

Proiectul ce urmeaza a fi implementat va indeplini prevederile legislative in vigoare din
punct de vedere al proiectarii. Pentru realizarea acestor masuri este necesara utilizarea de
produse de constructii pentru care existd documente de atestare a conformitatii - certificat de
conformitate/declaratie de performanta, in concordanta cu cerintele si nivelurile minimale de
performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare, aplicabile, astfel

cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice si caietele de sarcini.
Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea 319/2006.

Masuri privind organizarea de santier:

* in interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de cétre toate persoanele care au acces, casti
de protectie
* se interzice accesul in santier a lucratorilor sau vizitatorilor ce nu sunt dotati cu echipamentul

individual de protectie conform riscurilor de expunere.

81

PROIECT
nr. 193/2019
Faza S.F.




S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila PROIECT
Tel. 0752/281879 nr. 193/2019
Tel. Fix/Fax : 0339/805917 Faza S.F.

e-mail: biaconsproiect@ yahoo.com

Nr.473/07.12.2012  Nr. 208 /07.12.2012

* este interzis accesul in santier a persoanelor strine si a lucratorilor sub influenta alcoolului..
* muncitorii care lucreaza la nalfime vor purta obligatoriu centurile de siguranta legate de

elemente verificate fixe si stabile
* panou de identificare investitie

* depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face 1n constructia

provizorie ce se va executa pe amplasament
» restul materialelor folosite in operd se vor depozita in curte

* se vor pastra in permanenta locurile de munca si cdile de acces curate si usor accesibile.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite.

o Buget local-100%.

Cap. 6. Urbanism, acorduri si avize conforme;

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

Se ataseaza la prezenta documentatie.

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;

Se ataseaza la prezenta documentatie.

6.3. Actul administrativ_al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

acordului de mediu In documentatia tehnico-economica;

Se ataseaza la prezenta documentatie.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor;

Se ataseaza la prezenta documentatie.

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Se ataseaza la prezenta documentatie.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de

investitii si care pot conditiona solutiile tehnice;
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Se ataseaza la prezenta documentatie.

Cap 7. Implementarea investitiei;

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei;

Entitatea responsabila cu implementare investitiei va fi Municipiul Ploiesti.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de investitii

(in_luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,

esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare;

* Esalonarea investitiei - total INV:
o Anul I (I'/C+M) (inclusiv TVA)—; 2.214.301,65 / 3.000.000,00 lei ;
o Anul II (I/C+M) (inclusiv TVA)-1.584.411,01/ 2.500.000,00 lei;

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare;

- Prezentele instructiuni stabilesc principalele reguli care trebuie respectate In exploaterea si

intretinerea investitiei si stau la baza intocmirii Regulamentului de exploatare.

- Regulamentul de exploatare va fi elaborat prin grija beneficiarului fie de operatorii de

sevicii conform legislatiei Tn vigoare, fie de catre personalul propriu aviandu-se in vedere

indicatiile din proiect, instructiunile de exploatare, avizele si recomandarile organelor abilitate.

- Dupa definitivare, regulamentul de exploatare si iIntretinere va fi aprobat de catre

Consiliul de administratie al unitatii care exploateaza investitia si de catre autoritatile locale.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitdtii manageriale si institutionale;

Nu este cazul.

Cap 8. Concluzii si recomandari;

Realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile documentatiei va asigura o calitate

corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate.

La intocmirea proiectului au fost respectate prevederile care privesc proiectarea din urmatoarele

norme de protectia muncii:
— Legea Nr. 319/2006 a Protectiei Muncii;
— Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006;

— Norme generale de protectia muncii.

Proiectul nu cuprinde lucrari speciale sau tehnologii care sa necesite precizari suplimentare

celor incluse in normativele in vigoare. Se precizeaza ca pe tot timpul executiei lucrarilor, constructorul
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si beneficiarul au obligatia sd respecte cu strictete toate prevederile continute in proiect cu privire la
calitatea lucrarilor, cerintele, standardele si normativele tehnice Tn vigoare, precum si a legislatiei

aplicabile aflate 1n vigoare.

Intocmit,
Sef de Proiect
Ing. Agrigoroae Dorin
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