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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV
AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE
MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA,
ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL,
WI-FI, INCLUSIV DOTARI SI ECHIPAMENTE

UAT MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

Figurd 1-1 Amplasamentul proiectului (sursa: Google Maps); prelucrare Consultant

Terenurile pe care vor fi propuse interventiile prin acest proiect sunt situate in intravilanul
municipiului, apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti.

Investitia propusa acopera urmatoarele amplasamente:

- Bd. Republicii, intre Piata Mihai Viteazu si Piata Victoriei

- Str. Soldat Erou Calin Catalin;

- Str. Gheorghe Lazar, inclusiv accesul dintre cladirea Piata Victoriei nr. 5 si Muzeul Judetean
de Istorie si Arheologie Prahova

- Str. Mihail Kogalniceanu

- Str. Unirii

- Pasajul pietonal Omnia,

- Parcul I.L. Caragiale
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- Parcul Central
- Parcul I.G.Duca si
- Parcul Nechita Stanescu.

1.3. Ordonatorul principal/secundar de credite/investitor

*  UAT MUNICIPIUL PLOIESTI

9  Piata Eroilor| nr.1A | Ploiesti | jud. Prahova
O Telefon: +40-244-516699

@ www.ploiesti.ro

1.4. Beneficiarul investitiei

% UAT MUNICIPIUL PLOIESTI

@  Piata Eroilor| nr.1A | Ploiesti | jud. Prahova
Q'  Telefon: +40-244-516699

@ www.ploiesti.ro

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

% SCFIP CONSULTING SRL

strada Cluceru Udricani | nr. 20 | etaj 3 | sector 3 | Bucuresti
Q0729080014 | 0729 080 004
@ www. fipconsulting.ro | proiecte@fipconsulting.ro
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2. SITUATIA EXISTENTA Sl NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat

in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea
promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza

Anterior elaborarii Studiului de Fezabilitate nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.
Executia lucrarilor si achizitia de dotari aferente acestui proiect se doreste a se realiza din fonduri
europene, prin Programul Operational 2021 — 2027. in acest sens, s-a tinut cont de obiectivul general
al proiectului, obiectivele specifice si indicatorii de proiect precum si rezultatele asteptate in vederea
finantarii investitiei.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri

relevante, structuri institutionale si financiare

Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030 arata ca la nivel national
calitatea aerului continua sa fie o preocupare majora, mai ales in zonele urbane aglomerate. Acest fapt
este cauzat de poluarea aerului prin cresterea mijloacelor de transport auto si restrangerea spatiilor
verzi din perimetrele municipale. Astfel ca regenerarea urbana a oraselor a devenit prioritara si in
acord cu politicile generale si cu strategiile de dezvoltare la nivel de tara si local, pentru reducerea
emisiilor cu efect de sera, a emisiilor de CO2 si diminuarea impactului asupra mediului.

Corelarea cu S.1.D.U. (Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Polului de Crestere Ploiesti)
2021-2027

In capitolul de concluzii al documentului programatic se specifica faptul ca Municipiul, “desi
dispune de o retea ampld de spatii pietonale, inclusiv in zona centrald, prezintd multiple probleme de
calitate a infrastructurii pietonale, precum si de accesibilitate pentru pietoni si persoanele cu mobilitate
redusd.”

Se recomanda astfel ca urmatoarele interventii

e Implementarea tuturor proiectelor planificate la nivelul municipiului Ploiesti.

e Modernizarea tuturor trotuarelor din municipiu aflate intr-o stare precara.

e Eliminarea parcarilor neregulamentare de pe trotuare prin masuri specifice de
gestiune a parcarii.

e Modernizarea/extinderea trecerilor peste/sub liniile de cale ferata din municipiu, care
sa permita trecerea Tn siguranta a pietonilor.

e Accesibilizarea municipiului pentru persoanele cu mobilitate redusa prin amenajarea
marcajelor specifice, amplasarea semnalelor tactile si auditive la trecerile pentru
pietoni, dar si prin asigurarea infrastructurii specifice atat la treceri (treceri ridicate la
nivel cu trotuarul, rampe de acces etc.), cat si in cadrul cladirilor publice (rampe de
acces, ascensoare etc.)
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In plus, o alta concluzie este aceea ca transportul velo este inca redus dezvoltat la nivelul
polului de crestere, recomandandu-se interventia in:

e Realizarea unor campanii de promovare a beneficiilor utilizarii bicicletei in randul
cetatenilor polului de crestere.

e Amenajarea unei retele de piste de biciclete coerente la nivelul municipiului Ploiesti.

e Amenajarea parcarilor de biciclete pe teritoriul municipiului Ploiesti, in puncte cheie
din municipiu (noduri intermodale, zone de locuinte colective, zone centrale etc.). Se
va avea in vedere amenajarea atat a parcarilor de biciclete securizate, cat si a celor de
tip rastel in forma de ,U” sau ,,0”.

e Implementarea unui serviciu de tip bike-sharing la nivelul municipiului Ploiesti.

e Conturarea unor coridoare de mobilitate/piste de biciclete la nivelul polului de
crestere, care sa asigure legaturile intre localitatile componente, conectate cu reteaua
principala dezvoltata la nivelul municipiului.

e Amenajarea unor trasee de cicloturism, care sa lege principalele obiective de interes
turistic din polul de crestere.

Mai mult, diagnosticul prezentat in documentul programaticu cu privire la infrastructura velo
retine ca , infrastructura aferentd este cu precddere dezvoltatd la nivelul municipiul Ploiesti, fiind mai
degrabd orientatd cdtre deplasdrile pietonale si, mai redus, cdtre transportul velo. Municipiul dispune
de multiple spatii pietonale, acestea fiind cu precddere scuaruri, piete, spatii verzi si/sau parcuri,
desfdsurate in lungul axului nord-vest — sud. Siguranta pietonilor este pusd in pericol de o serie de
probleme precum parcdrile neregulamentare pe trotuar, trecerile peste/pe sub calea feratd
neamenajate corespunzdtor sau inexistente (ex. str. Vdleni, str. Trandafirilor, str. Rdfov etc.) sau
accesibilizarea insuficientd a municipiului pentru persoanele cu mobilitate redusd. Transportul velo este
slab dezvoltat, la nivelul municipiului existédnd doar 3 piste amenajate, acestea afldndu-se in stare de
degradare, aspect ce nu permite deplasarea facild si in sigurantd a biciclistilor. Cota modald aferentd
acestui mijloc este foarte scdzutd (doar 0,9%), fiind evidentiatd astfel atractivitatea scdzutd a bicicletei
ca mijloc de transport in rdndul populatiei locale”

Pornind de la aceste premise, a fost stabilit dezideratul ca in anul 2027 polul de crestere sa
atinga tinta de reducere cu 40% fata de anul 2013 a emisiilor de CO2, prin masuri integrate de
incurajare a mobilitatii urbane durabile (transport public si nemotorizat) si altele.

Avand in vedere cele de mai sus, Municipiul Ploiesti a realizat demersuri in vederea atingerii
obiectivelor, printre acestea aflandu-se si proiectul ,Pietonizare si trafic controlat in zona centrald,
inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-
sharing, amenajare zone verzi, zone odihnd, zond spectacole, zond comert pentru evenimente, iluminat
ornamental, wi-fi, inclusiv dotdri si echipamente”.

Proiectul de investitii se incadreaza in viziunea de dezvoltare propusa local avand in
componenta proiecte din mai multe domenii de interventie ale Strategiei Integrate de Dezvoltare
Urbana—SIDU pentru Polul de Crestere Ploiesti 2014 — 2020, Obiectiv Sectorial B: Dezvoltare teritoriala
durabila prin imbunatatirea infrastructurii urbane si a relatiilor dintre zonele functionale.
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Corelarea cu P.M.U.D.! (Plan de Mobilitate Urbana Durabild a Municipiului Ploiesti)

P.M.U.D. acopera zona Polului de Crestere Ploiesti, formata din: Municipiul Ploiesti, orasele
Baicoi, Boldesti — Scaeni, Plopeni si comunele Aricestii — Rahtivani, Barcanesti, Berceni, Blejoi, Brazi,
Bucov, Dumbravesti, Paulesti, Targsoru Vechi si Valea Calugareasca

»in esentd, PMUD urméreste crearea unui sistem de transport durabil, care sd satisfaci nevoile
comunitatilor din teritoriul sau, vizand urmatoarele cinci obiective strategice:

1. Eficienta economica — sistemul de transport si mobilitate va sprijini desfasurarea
activitatilor economice in Polul de Crestere Ploiesti, Tn conditiile de dezvoltare durabil3;

2. Protejarea mediului si dezvoltarea durabila — sistemul de transport si mobilitate va urmari
reducerea impactului negativ asupra mediului (emisii de substante poluante, de gaze cu efect de ser3,
zgomot);

3. Accesibilitate si conectivitate — sistemul de transport si mobilitate va facilita accesul catre
destinatii in care se desfasoara activitati esentiale pentru toate categoriile de utilizatori;

4. Siguranta si securitatea — sistemul de transport si mobilitate va urmari reducerea numarului
de victime provenite din accidentele rutiere, cu precadere din randul participantilor la trafic
vulnerabili;

5. Calitatea vietii — Sistemul de transport si mobilitate va fi orientat catre indeplinirea
obiectivelor fundamentale de mai sus, contribuindla dezvoltarea urbana durabila si la cresterea calitatii
vietii In localitatile cuprinse in Polul de Crestere Ploiesti.”

in prezent, sub aspectul mobilitatii, cvasitotalitatea aglomeratiilor urbane prezintd aceleasi
tendinte:

— dilatarea oraselor, cu periferii cu densitate mica a populatiei si cu consecinte in consumuri mai
mari de energie pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate;

— cresterea indicelui de motorizare al familiilor (in special, in tarile cu dinamica economica
accentuata);

— congestia traficului, ca o consecinta directa a cresterii motorizarii si a lungimii deplasarilor;

— evolutia si diversificarea stilului de viata prin adaugarea la deplasarile alternante zilnice

(resedinta - loc de interes), a deplasarilor de la sfarsitul saptamanii sau din timpul noptii care

pot cauza congestii ale traficului si in afara orelor de varf traditionale.

Ca raspuns la aceste tendinte, care prin resursele energetice consumate si efectele externe
negative locale si globale contravin exigentelor actuale ale mobilitatii durabile, cercetarile privind
identificarea si punerea 1n aplicare a solutiilor pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate in
concordanta cu cerintele dezvoltarii durabile au capatat un interes tot mai accentuat.

Doua axe de cercetare, intrucatva corelate, se desprind ca prioritare

— ameliorarea eficacitatii si atractivitatii sistemelor de transport public urban cu scopul de a
reducere emisiilor de CO2 si pentru a le spori atractivitatea

2 Informatii preluate dupd http://www.ploiesti.ro/PMUD2023.pdf
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— orientarea utilizatorilor catre practici de mobilitate mai respectuoase pentru mediu

Analiza conditiilor existente si viitoare au evidentiat si o serie de deficiente Tn ceea ce priveste
regimul de intretinere si reparatii a infrastructurii de transport, dar si asupra facilitatilor aflate la
dispozitia transportului public. De asemenea, exista deficiente Tn ceea ce priveste gradul de siguranta
a circulatiei, iar strategia de dezvoltare a transportului urban prevede masuri de reducere a numarului
de accidente.

Corelarea cu Planul Urbanistic General (P.U.G)

n prezent, amplasamentul se incadreaza in reglementirile din P.U.G. Ploiesti, conform HCL nr.
382/24.11.2009. Orice modificare a reglementarilor urbanistice de mai sus se poate realiza doar in
conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 350/06.07.2001, modificata si actualizata prin O.U.G.
nr. 7/02.02.2011.
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Regim Juridic

Terenurile pe care se vor executa lucrarile sunt situate in intravilanul municipiului Ploiesti si
apartin domeniului public al municipiului Ploiesti, conform HGR nr. 1359/2001 si HCL nr. 225/1999:

- Str. Mihail Kogalniceanu;

- Bd. Republicii;

- Str. Soldat Erou Calin Catalin;
- Str. Gheorghe Lazar;

- Str. Unirii.

Confrom PUG si RLU, terenurile se afla partial in zona de protectie a monumentelor istorice.
Regim Economic

Folosinta actuala a terenului: curti — constructii
Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:
C—-zona centrala

Cr — centru civic cu restrictii

Utilizari permise: institutii publice, servicii profesionale si sociale, locuinte si activitati
nepoluante.

Utilizari permise cu conditii:

- oricare din functiunile permise cu conditia existentei unui proiect elaborat conform Legii
nr. 50/1991, republicatd, Legii nr.10/1995 si a unui PUZ/PUD aprobat prin HCL;

- oricare din functiunile permise, cu conditia obtinerii si a avizului privind protejarea impusa
(protejarea monumentelor).

Utilizari interzise:
- unitati economice poluante si care genereaza trafic intens;
- amenajari provizorii sau chioscuri pe domeniul public.

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:
P —zona de parcuri, recreere, sport, perdele de protectie
PP — parcuri

Utilizari permise:

- amenajari de parcuri si scuaruri;

- amenajari pentru sport, recreere, odihna, promenada, inclusiv dotari aferente;

- plantatii pe aliniament si de protectie intre zone functionale incompatibile si pentru
utilizarea zonelor de protectie a retelelor majore;

Utilizari interzise:
-orice alta functiune atat in zonele verzi existente, cat si in cele prevazute prin reglementari

Folosinta actuala a terenului: strazi (Ds)
Destinatia terenului conform planurilor urbanistice actuale: zona cdi de comunicatie aferente
zonelor de locuinte.
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Utilizari permise: orice constructie si amenajare pentru cai de comunicatii rutiere, parcaje
publice, unitati ale intreprinderilor de transporturi teritoriale, orice constructii sau amenajari adiacente
cailor de circulatie si in zona de protectie a acestora care se fac in baza planurilor urbanistice si de
amenajare teritorialg3;

Utilizari interzise: orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare
deranjeaza buna desfasurare a traficului pe drumurile publice sau prezinta riscuri de accidente.

Utilizari permise cu conditii: orice constructie, in zona de protectie a drumurilor publice, cu
respectarea art. 18 si 20 din R.G.U, conform avizului organelor de specialitate ale administratiei
publice.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015 — Cod fiscal, modificarile si completarile
ulterioare.

Terenul se fincadreaza in zona valorica A, conform HCL nr. 553/21.12.2011 si HCL
202/27.04.2012.

Regim tehnic

UTR — O— CENTRU CIVIC; UTR- N-12;

- Str. Mihail Kogalniceanu;

- Bd. Republicii;

- Str. Soldat Erou Calin Catalin;
- Str. Gheorghe Lazar;

- Str. Unirii.

C- zona centralg;

Cr — centru civic cu restrictii

Functiunea dominanta: institutii publice de interes general, servicii publice aferente zonei de
locuit.

Functiuni complementare: locuinte, servicii profesionale, sociale si profesionale, activitati
productive nepoluante.

P- zona de parcuri, recreere, sport, perdele de protectie
PP — parcuri

Functiunea dominanta: zona de spatii verzi compusa din parcuri, amenajari pentru activitati
sportive, plantatii de protectie, zone de agrement, reamenajari urbane;

Corelarea cu Programul Regional Sud-Muntenia?
Pentru a reduce inegalitatile si disparitatile si a prioritiza investitiile Tn bunuri publice si
meritorii, precum si pentru a exploata potentialul regiunii, Programul Regional Sud-Muntenia 2021-

2 Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 (adrmuntenia.ro)
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2027 are drept obiectiv general stimularea cresterii economice inteligente, durabile si echilibrate.
Acest lucru va duce la imbunatatirea calitatii vietii comunitatilor locale prin sustinerea capacitatii de
inovare si digitalizare a administratiei locale si a economiei regionale, dezvoltarea durabild a
infrastructurii si serviciilor si valorificarea potentialului cultural si turistic al regiunii.

n dezvoltarea proiectelor, beneficiarii vor fi incurajati si foloseascd solutii bazate pe natura.
Interventiile inspirate, sustinute sau copiate din natura vor fi integrate in planificarea spatiului,
proiectarea urbana pentru a incuraja utilizarea mai eficienta si restabilirea ecosistemelor existente
si/sau crearea de ecosisteme noi (de exemplu, reamenajarea terenurilor degradate). Aceste solutii pot
fi folosite ca instrumente de izolare urbana, avand in vedere beneficiile lor individuale si colective.
PRSM va sprijini investitiile care combina cu succes principiile de durabilitate, estetica si incluziune ale
initiativei NEB, Tn vederea gasirii de solutii accesibile, incluzive, durabile si atractive pentru provocarile
climatice

Investitiile pentru dezvoltarea regionald durabila vor fi realizate prin 6 obiective strategice
(OST) corespunzatoare celor 5 OP stabilite de CE pentru perioada 2021-2027, astfel:

1. Stimularea dezvoltarii inteligente si durabile a regiunii, bazata pe inovare, digitalizare si
dezvoltarea ecosistemului antreprenorial;

2. Stimularea tranzitiei regiunii catre o economie cu emisii zero prin cresterea eficientei
energetice, imbunatatirea protectiei mediului si cresterea mobilitatii urbane;

3. Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane la reteaua TEN-T prin investitii
in infrastructura rutiera de drumuri judetene;

4. Cresterea accesului la servicii de calitate si favorabile incluziunii in educatie, formare si
invatarea pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii educationale;

5. Cresterea atractivitatii regiunii prin investitii in infrastructura de turism, patrimoniu

cultural si regenerare urbana;

6. Dezvoltarea capacitatii administrative a AMPRSM si a beneficiarilor.

Pentru prezentul proiect investitional propus de municipiul Ploiesti relevant este Obiectivul
Strategic 5:

OST 5 — Cresterea atractivitatii regiunii prin investitii in infrastructura de turism, patrimoniu
cultural si regenerare urbana

Revitalizarea zonelor urbane OST5 fsi propune sa valorifice activele urbane existente, cum ar
fi patrimoniul si terenurile industriale dezafectate si sa imbunatateasca atractivitatea cartierelor
rezidentiale urbane existente, actionand asupra imobilelor vechi, supraaglomerarii parcarilor si a
spatiilor publice limitate si a infrastructurii sociale bazate pe principiul amenajarii integrate. Masurile
incluse necesitda regenerarea integrata a cartierelor si accesibilizarea spatiilor publice; reabilitarea
imobilelor vechi; recuperarea spatiului deschis si diversificarea facilitatilor publice si reconversia
functionala.
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Potentialul turistic diversificat si patrimoniul cultural valoros al regiunii este insuficient
valorificat. Zonele urbane din regiune beneficiaza de numeroase elemente naturale sau antropice cu
valoare atractiva deosebitd. Exista multe resurse turistice si culturale cu potential ridicat de
valorificare, lipsite Thsd de amenajri minime care s& permita vizitarea lor in conditii optime. Tn ciuda
potentialului ridicat, activitatea turistica este concentrata in cateva centre, restul obiectivelor
ramanand neexploatate. Conform SNRDT 2019-2030, regiunea detine avantaje competitive pe
urmatoarele tipuri de turism si destinatii: Sporturi de iarna si schi, Sanatate si wellness (balnear),
Cultura si istorie.

Degradarea zonelor urbane si potentialul turistic neexploatat sunt cauzate de urmatoarele
esecuri ale pietei:

Externalitati negative. Patrimoniul cultural este amenintat de efectele combinate ale
schimbarilor climatice si de mediu, interventiei umane, precum si de riscurile de securitate;

Bunuri publice. Pe teritoriul regiunii existd numeroase obiective construite, parte a
patrimoniului national, ldcasuri de cult si muzee si colectii publice. Potrivit LMI (2015), in RSM exista
1290 monumente istorice de tip A, din care 433 sunt situate Tn mediul urban si 857 in rural. Cu toate
acestea, n ultimii ani, un numar mic de obiective au beneficiat de investitii semnificative pentru
restaurare si valorificare n scop turistic;

Inegalitati sociale. Dupa 1990, in procesul de descentralizare, dar si de schimbari economice
majore, procesul de urbanizare a luat noi forme, influentat de tendinta migrationala in zonele
periurbane. Tn acest context, centrele oraselor au devenit neatractive, fondul construit suferind
multiple degradari;

Investitii sub-optime. Reabilitarea fizica a oraselor si a spatiilor publice este deosebit de
importanta pentru cresterea calitatii vietii locuitorilor si fncurajeaza stabilirea de noi activitati
economice. In regiune exist3 areale urbane cu infrastructura invechitd cu un grad ridicat de deteriorare
a spatiilor publice: strazi cu pavaj/asfalt deteriorat, iluminat stradal incomplet si/sau inadecvat, zona
mica de parcuri si zone de recreere, neaccesibile persoanelor cu dizabilitati, etc.

OST 5 va viza continuarea si imbunatatirea initiativelor implementate in trecut pentru a
regenera zonele urbane, a proteja patrimoniul natural si istoric si a debloca potentialul turistic al
Regiunii Sud Muntenia. Riscul este ca, fara interventii publice, atractivitatea regiunii va scadea,
favorizand migratia externa si descurajand investitorii, cu efecte negative asupra disparitatilor
teritoriale si a cresterii economice

Obiectivul Specific 5 este subsumat Obiectivului de politicd sau obiectivul specific al FTJ - 5. 0
Europa mai aproape de cetateni prin promovarea dezvoltarii sustenabile si integrate a tuturor tipuri
de teritorii si a initiativelor locale.

Provocarile actuale in acest domeniu sunt:
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Principalele probleme cu care se confruntda Regiunea Sud-Muntenia sunt legate de slaba
valorificare a activelor urbane existente in orase (cladiri publice si terenuri degradate, spatii publice
limitate si inaccesibile persoanelor cu dizabilitati, starea de conservare si degradare a patrimoniului
cultural, amenintate de schimbarile climatice, nivelul redus al investitiilor in infrastructurile de turism),
fapt ce reduce semnificativ numarul de turisti in regiune, precum si insuficiente investitii in crearea si
reabilitarea infrastructurii de agrement. In acest sens, obiectivul specific ce vizeazd promovarea
dezvoltarii integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a
patrimoniului natural, a turismului durabil si a securitatii in zonele urbane, va contribui la dezvoltarea
atractivitatii regiunii, aliniindu-se cu documentele strategice la nivel regional (PDR 2021 — 2027 si RIS3
2021 -2027).

De asemenea, un aspect important este acela ca interventiile propuse vor fi corelate cu Noua
Politica Urbana, care vizeaza amenajarea spatiului urban public si a spatiilor comune drept prioritare,
precum si cu Noua Carte de la Leipzig - Puterea transformatoare a oraselor pentru binele comun.
Aceasta precizeaza faptul ca orasele trebuie sa elaboreze strategii de dezvoltare urbana integrate, prin
care sa isi dezvolte cele trei dimensiuni (verzi, juste si productive) si sa asigure implementarea lor
pentru orase in ansamblu, de la zonele sale functionale pana la cartiere si zone periurbane.

Expansiunea urbana necontrolata si nesustenabila precum si distrugerea patrimoniului
cultural si industrial genereaza probleme atat de ordin social, cat si de mediu. Potrivit Noii Politici
Urbane a Romaniei, golirea si slabirea nucleului urban determina provocari legate de intretinerea
infrastructurii, degradarea si abandonarea cladirilor istorice, pierderea simtului comunitatii si
reducerea calitatii vietii. In timp ce centrele istorice ale oraselor au fost planificate in jurul
comunitatilor dense, pietonale si active, cu un amestec sanatos de functii, multe dintre acestea sufera
acum de scaderi semnificative ale calitatii locuintelor si sunt sufocate de trafic si vehicule parcate.
Peisajul cultural urban a fost agresat in lipsa unor strategii sau politici integrate ale zonelor protejate
ale municipiilor resedinta de judet sau din lipsa de viziune a proiectelor urbane. Presiunile economice
au dus la degradarea zonelor protejate si a centrelor oraselor prin interventii arhitecturale care
raspund nevoilor de moment ale pietei imobiliare, in detrimentul unei strategii de dezvoltare durabile,
pe termen lung. La nivel regional, numarul si calitatea spatiilor publice urbane este destul de scazutsj,
iar multe cladiri istorice se afld intr-o stare avansatd de degradare. in vederea solutiondrii acestor
provocari, orasele trebuie sa se concentreze pe restaurarea istorica in scopuri de agrement, stimuland
turismul si economia, cu impact pozitiv asupra calitdtii vietii comunitatilor. in contextul in care
obiectivele de patrimoniu cultural din regiune se afla intr-un stadiu precar de conservare si degradare
sau nu sunt introduse in circuitul turistico-economic, principalele actiuni care vor fi finantate trebuie
sa se concentreze asupra unor activitati precum protectia, conservarea si valorificarea durabild a
obiectivelor de patrimoniu care sa conduca la salvarea acestora de la o disparitie iminenta si la
diminuarea gradului de degradare, precum si la gestionarea riguroasa a acestora, in privinta conditiilor
de vizitare, a gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati, care, in prezent, cdlatoresc in
scopuri turistice intr-un numdr tot mai mare. In ceea ce priveste localizarea acestor obiective de
patrimoniu, potrivit Listei Monumentelor Istorice (2015), in regiune existda un numar de 146
monumente istorice de tip A, situate pe teritoriul municipiilor resedintda de judet, in special in
Targoviste (74) si Ploiesti (33). Valorificarea atractiilor turistice din regiune poate contribui la cresterea
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economica a unor centre urbane in declin, prin favorizarea aparitiei si dezvoltarii firmelor locale,
transformand areale cu competitivitate economica scazuta in zone atractive pentru investitori.

Vor avea prioritate la finantare acele obiective de patrimoniu localizate Tn zone conectate la
cresterea economica, a caror restaurare va contribui Tn mod direct la cresterea competitivitatii
arealului Tn care sunt localizate. Interventiile vor urmari cele mai bune practici de conservare,
intretinere si modernizare a patrimoniului cultural la nivel European.

Implementarea acestor tipuri de actiuni va contribui la conservarea, protectia si valorificarea
durabila a patrimoniului cultural bazate pe o abordare durabild, echilibrat distribuite intre latura
comerciala si cea de protectie a mediului, cu beneficii majore pentru mediul si comunitatile locale.
Dezvoltarea turismului trebuie sa tina cont de principiile dezvoltarii durabile, in sensul conservarii si
protejarii patrimoniului natural si cultural, dar si al reducerii presiunii antropice asupra mediului.

Actiuni indicative care vor fi eligibile pentru finantare in cadrul Programului Regional Sud-
Muntenia:

Investitii de regenerare urbana (creare/modernizare/reabilitare/extindere/dotare) in spatiile
destinate utilizarii publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piatete, scuaruri, piete publice, locuri
de joaca pentru copii, piete agroalimentare, etc.) prin demolarea cladirilor/structurilor situate pe
terenurile supuse interventiilor, amenajarea spatiilor verzi (aducerea terenului la starea initial3;
modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje etc.;
plantarea/gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori), precum si crearea de facilitati pentru
activitati sportive si recreationale de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport, etc.), instalare retele Wi-
Fi, iluminat public si supraveghere video in spatiile publice, dotare cu mobilier urban (banci, cosuri de
gunoi, etc.). De asemenea, sunt eligibile ca activitati conexe pe amplasamentul proiectului de
regenerare urbana si inlocuirea si/sau racordarea la utilitati publice, inclusiv realizare alei pietonale,
trotuare, piste de biciclete, reabilitare/modernizare parcari si cai de acces, modernizarea strazilor
urbane adiacente terenurilor supuse interventiilor (in situatii exceptionale, numai in masura in care
astfel de investitii sunt necesare pentru a asigura functionalitatea proiectului integrat de regenerare
urbana);

Indicatori de realizare, aferenti Obiectivului Specific RSO5.1:

Populatia vizata de proiecte derulate in cadrul strategiilor de dezvoltare teritoriald integrata —
Tinta 2029; 717.715,00 locuitori

Spatii deschise create sau reabilitate Th zonele urbane — Tinta 2029: 770.788,00 m?.

Prezentul proiect investitional va contribui la indeplinirea unor parti semnificative din
indicatorii de realizare asumati la nivel regional.
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Proiectul CREATE — “Congestion reduction in Europe, Advancing Transport Efficiency”?

Proiectul Create este un proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul Horizon 2020,
partea a Initiativei CIVITAS, care a avut ca scop analiza amanuntita a problemelor de congestie din
orase si a stabili moduri si modele de regenerare a oraselor in vederea eliminarii problemelor generate
de trafic si de a transforma orasele in colectii de spatii urbane atractive si curate.

Elementul central al conceptului il constituie relationarea orasului si a strategiilor
implementate, precum si a solutiior necesare imbunatatirii calitatii mediului urban, la utilizarea
autovehiculului si a infrastructurilor necesare a fi construite.

Proiectul a propus o analiza a 10 orase din Europa de vest si zona estica, iar analizele asupra
traficului, mobilitatii si politicilor investionale s-au realizat utilizdnd date din ultimii 30 de ani (in cazul
unor orase precum Londra sau Paris, unde datele acestea erau disponibile).

Au fost identificate 3 etapte in dezvoltarea oraselor si a infrastructurii si au fost stabilite trei
tipuri de orase, in functie de politicile implementate:

Nivelul de
utilizare al
autotu-
rismelor
personale

= Stage 4

Ciclul de dezvoltare in timp ——

Figura 2-2 Utilizarea autoturismelor in fuctie de etapele de dezvoltare ale orasului;
Sursa: CREATE

Nivelul de utilizare al autotursimelor personale este influentat in mod direct de politicile
implementate de administratiile locale. Intr-o prima etapa, odata cu dezvoltarea economica si
cresterea puterii de cumparare, locuitorii oraselor achizitioneaza din ce in ce mai multe masini
personale, ceea ce conduce la o presiune asupra autoritatilor publice de a crea mai multa infrastructura
rutiera, mai multe spatii de parcare, dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru a creste accesibilitatea.

3 "
www.create-mobility.eu
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Politicile investitionale ale autoritatilor locale in aceasta etapa se orienteaza catre autoturism, in
detrimentul cetatenilor sau a calitatii spatiilor urbane. Aceste orientari sunt caracteristice oraselor din
Europa de vest din anii "80-'90 sau oraselor din estul Europei.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere orientate cu precadere pe dezvoltarea transportului auto
are insa efecte negative, precum congestie in trafic, blocarea a largi suprafete urbane de catre
infrastructura rutiera, crearea chiar a unor bariere antropice care fragmenteaza orasul si fluxurile
pietonale din interior, genereaza poluare a aerului si a aspectului mediului urban, ocupa suprafete largi
din spatiul urban, de cele mai multe ori spatii centrale si ultracentrale cu parcari de masini, scazand
astfel valoarea terenurilor si nu in ultimul rand, se genereaza pierderi economice datorita intarzierilor
in trafic, a transporturilor de marfuri si a inatractivitatii anumitor spatii urbane care nu reusesc sa
dezvolte afacerile la nivelul potentialului lor.

Rezvolvarea

|Prasiunes pubiica ds 2

problemelor de trafic prin o s s

crearea de noi infrastructuri P
sau largirea infrastructurilor /
rutiere a fost sintetizata in anul /

Infrastructura

1995 de profesorul D.A. Plane congence il dezvokits

a traficului

prin teoria “Gaurii-negre a
investitiilor in autostrazi”, care /
schematic este ilustrata in /’ |

imaginea  urmatoare, fiind Mai multa . Transportul

congestie devine mai facil

vorba de un cerc Vvicios ~ r

continuu, pornit de la \ /
problemele de fluidizare a \\ /
traficului rezolvate pe termen

Cresterea nr de Expansiune

scurt prin noi elemente de calaton] urbana

infrastructura rutiera, dar care \ /

in timp vor genera volume mai Cresterea lungimii

medii a calatoriilor

mari si mai mari de trafic,
expansiune urbana S Figurs 2-3 Spirala investitionala in infrastructura — teoria Gaurii Negre (D.A.
atragerea unui numar Plane, 1995)

suplimentar de autoturisme, aducand problema la stadiul initial. Este vorba de un cerc de cauzalitate,
pornind de la problemele existente in traficul urban (blocaje de trafic), care creeaza presiune asupra
autoritatilor locale de a gasi solutii si de a dezvolta capacitatea de transport a infrastructurii (adaugare
de benzi de circulatie, eliminarea spatiilor verzi, construire de sosele alternativa, variante ocolitoare,
autostrazi urbane, etc.). Prin cresterea capacitatii de transport a infrastructurii, problemele de trafic
vor fi intr-o prima faza rezolvate, pe termen relativ scurt, conducand insa la efecte precum atragerea
unui numar suplementar de masini sau fenomenul de expansiune urbana, care la randul ei genereaza
cresteri ale duratei medii de deplasare, cresterea numarului de deplasari si, in cele din urma, cresterea
nivelului de congestie, asa cum era la inceputul ciclului investitional.

STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI | PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE
TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT
PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI, INCLUSIV DOTARI S| ECHIPAMENTE Pag 25 | 365



FIP CONSULTING
LINKING OPPORTUNITIES

Prin politici investionale in transportul alternativ, fie transport public, fie infrastructuri
dedicate transportului nemotorizat, autoritatile locale pot intrerupe acest cerc vicios, contribuind la o
nivelare sau chiar scadere a gradului in care autoturismul este utilizat in interiorul oraselor. Astfel de
politici vor avea efect pe termen lung, contribuind la imbunatatirea parametrilor calitativi din oras.
Aceste tipuri de investitii sunt caracteristice etapei a doua in dezvoltarea oraselor, etapa in care
investitiile nu mai sunt orientate catre traficul rutier, ci mai degraba pe identificarea, planificarea si
implementarea solutiilor de mobilitate alternativa, durabild. intr-o astfel de etapa sunt propuse
investitii intensive in sistemele de transport public, in dezvoltarea de infrastructuri alternative, in
reducerea si limitarea accesului autoturismelor catre anumite zone ale orasului, pietonizari de zone
urbane.

In aceasta etapa, chiar daca se obtine o nivelare, un maxim, al cotelor modale pentru
deplasarile cu autoturismul, strazile si spatiile publice sunt dominate in continuare de autoturisme, iar
cota modala auto ramane cea mai semnificativa. Acest lucru are in continuare impact asupra calitatii
mediului urban. Pentru a creste calitatea spatiului public, a atractivitatii orasului fata de potentialii
turisti, dar si pentru imbunatatirea globala a calitatii vietii locuitorilor, sunt necesare spatii publice mai
atractive, mai estetice, dinamice si mai curate. Aceasta este a treia etapa in dezvoltarea oraselor, cand
focusul central al politicilor investitionale este pus pe calitatea locuirii si a spatiilor publice, orasul
devenind practic o colectie de locuri publice. In aceasta etapa se inlocuiesc infrastructurile rutiere
invazive (strazi, parcari, accese auto) si se transforma in spatii publice in care se propun activitati,
dezvoltarea comunitatilor locale, socializare, dezvoltarea culturala a zonelor, educatia tinerilor si
copiilor, dezvoltarea afacerilor (ex: terase, restaurante, artizanat, mestesuguri locale).

Tipurile de orase dupa influenta politicilor implementate

ORASE ORIENTATE PE ORASE ORIENTATE PE

MOBILITE DURABILA

ORASELE SPATIILOR
PUBLICE

UTILIZAREA
AUTOTURISMELOR

Constructia de sosele si

4 @® Transport public @® Zone publice
strazi
@ Constructia de parcari @ Piste de biciclete @ Activitati stradale
@ Reducerea spatiului @® Trafic auto redus

alocat carosabilului . .
@® Multimodalitate

Figurd 2-4 Tipuri de orase; sursa: CREATE

Analizand municipiul Ploiesti dupa conceptele structurate in cadrul proiectului CREATE, putem
trage urmatoarele concluzii referitoare la politicile investitionale ale administratiei publice locale:
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Ploiesti este un municipiu aflat in etapa a 2-a de dezvoltare a orasului, cu focus principal
asupra dezvoltarii sistemului de transport public, dezvoltarii si extinderii unei retele de piste de
biciclete si initiative de limitare a traficului rutier in zona centrala a municipiului, prin implementarea
unei politici de parcare, restructurarea anumitor spatii de parcare publica, management trafic si
sustinerea initiativelor de intermodalitate si transport alternativ. in acelasi timp, este in continuare un
municipiu cu nevoi reale de imbunatatire a infrastructurii rutiere, cu un numar ridicat de autoturisme
personale si cu o cota modala consistentad a deplasarilor cu autoturismele, cu serioase congestii de
trafic pe anumite axe de traversare a orasului Tn anumite intervale orare, presiune a cererii de parcare
si un numar ridicat de accidente rutiere.

Investitiile realizate in ultimii 8 ani au sustinut demararea unei dezvoltari a mobilitatii durabile
in municipiu: mobilitatea locuitorilor a fost orientatd catre transportul public electric, bazata pe
tramvaie, troleibuze si autobuze electrice, apoi innoirea parcului de mijloace de transport public
(tramvaie, troleibuze si autobuze electrice achizitionate prin POR 2014-2020 si in cadrul parteneriatului
cu MDRAP) siimplementarea unui sistem eficient de informare calatori si e-ticketing. Pentru sustinerea
mobilitatii electrice, nepoluante, a fost demarat un proiect major de modernizare a infrastructurii
pentru tramvai, care presupune modernizarea cailor de rulare, a statiilor de tramavai sau a facilitatilor
din depou.

Prin prezentul proiect de investitie si prin proiectele complementare, Ploiestiul doreste si isi

propune sa devina si sa se afirme ca un oras al spatiilor publice, un municipiu orientat catre oameni,

in detrimentul spatiului utilizat/ocupat de autoturisme. Municipiul Ploiesti pregateste si
implementeaza politici aferente oraselor aflate la nivelul trei de dezvoltare, prin regenerarea a
numeroase spatii urbane, eliminarea traficului auto din respectivele zone si redarea spatiului public
catre cetateni si catre activitati sociale, educationale si economice, care sa contribuie la valorificarea
potentialului antropic local si la afirmarea elementelor de identitate locala — in mod specific este vorba
despre restructurarea platformelor betonate din zona centrala a municipiului si cresterea suprafetelor
de spatiu verde, permeabile, sustenabile, intregirea si continuitatea aliniamentelor de arbori, cresterea
atractivitatii si detalierea functionala a spatiilor publice, care sa devina locuri atractive si apreciate de
comunitatea locala, nu doar spatii de tranzit pietonal. Aceasta reconfigurare a spatiului public din zona
centrala se va realiza in corelare cu valorificarea elementelor de identitate locala si de patrimoniu
natural si antropic, cu o stransa legatura cu mostenirea istorica si memoria spatiului urban propus
pentru modernizare.

Existd in acelasi timp o orientare catre valorificarea spatiilor ocupate in prezent de
autoturismele parcate pe spatii neamenajate in zonele de resedinta si transformarea acestora in spatii
destinate deplasarilor nemotorizate, in special prin introducerea pistelor dedicate pentru biciclisti.
Aceste spatii publice vor beneficia de dotarea cu mobilier urban specific, iluminat public ambiental si
arhitectural, precum si de amplasarea unor locuri de joaca, spatii care lipsesc la nivelul intregii zone
centrale din Ploiesti.
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Proiectul propus este complementar cu alte proiecte demarate de Municipiul Ploiesti,

precum:

imbunétatirea conditiilor de accesibilitate prin completarea legaturilor inelare intre zonele
Sud si Est”, urmand ca acestea sa fie realizate in perioada de programare 2021-2027;
Proiectul ,Cresterea Mobilitatii Traficului prin Realizarea Terminalului Multimodal Incluzand si
Spatii de Parcare Pentru Moduri de Transport Auto si Biciclete, Zona Spital Judetean, in
Municipiul Ploiesti”, ce presupune inclusiv amenajarea infrastructurii pietonale in zona
terminalului. Faza SF a fost aprobata prin HCL nr. 380/27.09.2019168;

Proiectul ,Reconfigurare Infrastructura Rutiera pe Strada Strandului, Construire Piste pentru
Biciclete si Pietoni, Construire Statie Capat de Linie, Inclusiv Amenajare Sens Giratoriu pe
Strada Strandului”, ce vizeaza inclusiv amenajarea a 4.768 mp de trotuare. Studiul de
fezabilitate se afla in curs de implementare la nivelul anului 2018

Modernizarea bulevardului Independentie si Piata Victoriei — proiect de modernizare a
infrastructurii rutiere in zona centrala, finantat prin Programul Anghel Saligny.

Cadrul legislativ relevant:

v

v

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 10/1990 privind calitatea lucrarilor in constructii, republicatd cu modificarile si
completarile ulterioare

Legea 422/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiers,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Ghid metodologic de reglementare a proiectarii, executiei, utilizarii si mentenantei lucrarilor
de infrastructura pentru biciclete, MDRAPFE (in consultare publicd)

STAS 10144/3-91- Strazi, trotuare, alei de pietoni si piste pentru biciclete — prescriptii de
proiectare

Structuri institutionale

Relevante pentru implementarea prezentului proiect investitional sunt urmatoarele structuri

institutionale:

Primaria Ploiesti — prin rolul sau de detindtor al infrastructurii propuse de modernizat,

beneficiar al fondurilor nerambursabile in cadrul PR Sud-Muntenia 2021-2027, va gestiona proiectul

investitional, asigurand managementul proiectului (prin UIP desemnat), derularea procedurilor de

achizitie si managementul contractelor de executie a lucrarilor.

Structuri financiare
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Relevante pentru implementarea prezentului proiect investitional sunt urmatoarele structuri
financiare:

ADR SUD-MUNTENIA - are rolul de a evalua cererile de finantare aferente proiectului
investitional si de a semna contractul de finantare pentru obiectivele investitionale intre municipiul
Ploiesti si ADR Sud-Muntenia. Are rolul de Autoritate de Management pentru programul PR Sud-
Muntenia 2021-2027. Tn acelasi timp, asigura parteneriatul cu municipiul Ploiesti in cadrul proiectul
POAT, prin care se asigura finantarea pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare
maturizarii proiectului de investitie.

Primaria Municipiului Ploiesti —n calitate de beneficiar al lucrarilor, acesta va trebui sa asigure
din bugetul local al municipiului cofinantarea acestui proiect pentru cheltuielile eligibile precum si
finantarea in integralitatea lor a cheltuielilor neeligibile.

2.3. Analiza situatiei existente si identificare deficientelor

n prezent situatia obiectivelor propuse a fi modernizate prin intermediul proiectului este una
destul de precara, atat la nivelul starii tehnice a infrastructurii specifice, cat si la nivelul calitatii spatiului
public si al serviciilor publice oferite.

Caracteristica generala a spatiului public din zona centrala a municipiului Ploiesti este una de
degradare, spatiul nu pare intretinut (cu exceptia alveolelor de spatiu verde si aranjamente florale) si
in general functioneaza ca un simplu spatiu de trecere, ca un culoar de tranzit, de deplasare, desi orasul
in ansamblu poate constitui o insumare de spatii publice conectate, care sa ofere experiente multiple
cetatenilor si turistilor. Spatiul public central al municipiului Ploiesti este gandit si functioneaza ca o
colectie de strazi; acest lucru se poate modifica prin implementarea unor masuri adecvate, astfel incat
sa devina o colectie de spatii publice atractive, interesante, interactive si, mai presus de orice, inclusive
si durabile in raport cu consumul de resurse.

Deficiente de atractivitate — desi spatiul central a fost pietonizat in buna masura in urma unor
proiecte publice, inchizandu-se circulatia rutiera pe str. Mihail Koganiceanu si Unirii si ulterior str. Toma
Caragiu, la nivelul zonei centrale raman cateva artere cu un nivel deosebit al circulatiei auto, care
segregheaza traseele pietonale si intrerup circuitele nemotorizate de deplasare. Desi prin pietonizarea
acestor strazi din arealul istoric al municipiului s-au format cateva “insule urbane” care puteau avea
rolul de spatii publice, piatete, puncte de interes, lipsa unor dotari specifice sau a unei agende concrete
de evenimente in spatiul public, au facut ca aceste zone sa fie lipsite de atractivitate, functionalitate
si, in subsidiar, de activitate. Elementele de patrimoniu construit, atat monumentele existente in zona,
cat si elementele ce tin de memoria si istoria locului nu sunt valorificate, puse in valoare si exploatate
in sens pozitiv. Cateva exemple in acest sens: existenta cladirilor si spatiilor emblematice realizate de
arhitectul Toma Socolescu — care ar putea reprezenta un exemplu de buna practica pentru planificarea
si amenajarea spatiilor publice centrale, Palatul Culturii, opera aceluiasi arhitect, in fata careia este
STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI | PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE

TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT
PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI, INCLUSIV DOTARI S| ECHIPAMENTE Pag 29 | 365



FIP CONSULTING
LINKING OPPORTUNITIES

amenajata in prezent o mare parcare si artera de circulatie publica sau cladirea Muzeului de Istorie si
Arheologie Prahova, care prin pozitionarea sa in spatele blocurilor de pe Koganiceanu — Piata Victoriei
si cu un trotuar subdimensionat in fata sa, este mai mult ascuns publicului, locuitorilor si turistilor decat
sa fie pus in valoare ca un element de arhitectura dintr-o zona centrala de municipiu resedinta de
judet.

Deficientele de incluzivitate — spatiul public nu a fost gandit pentru a aduce impreuna
reprezentanti ai diferitelor categorii sociale. In primul rand, elementele de infrastructura sunt destul
de neprietenoase pentru accesul persoanelor cu deficiente de mobilitate, vaz, auz. Apoi, spatiile
existente la nivelul zonei centrale sunt impartite de diferite categorii socio-demografice — exemplu:
persoanele mai in varsta prefera spatiile existente in Parcul Nechita Stanescu pentru petrecerea
timpului liber la jocuri de societate (ex: rummy, table, sah), persoanele mai tinere prefera zona
platoului Centrului Civic, unde pot utiliza elementele de mobilier sau treptele esplanadei pentru
petrecerea timpului liber prin activitati sportive de genul skatedoarding-ului.

Deficiente de durabilitate — pentru a diminua efectele negative ale schimbarilor climatice,
dintre care cele mai prezente in mediul urban sunt insulele de caldura, seceta sau inundatiile, spatiul
public trebuie adaptat pentru a fi mai eficient in modul de utilizare a resurselor — energie electrica si
apa. Spatiul public trebuie sa fie permeabil si sa permita patrunderea apelor pluviale in sol, pentru a
intregi circuitul apei in natura intr-un mod benefici si eficient. Ori spatiul public din zona centrala a
municipiului nu este amenajat in prezent pentru a raspunde in mod constructiv provocarilor de mediu
si pentru a putea fi considerat durabil. Mare parte din zona pietonala, dar si suprafetele carosabile
extinse, sunt suprafete impermeabile, cu straturi de beton in structura constructiva, care sigileaza
terenul natural, obturand circulatia apelor catre sol. Sistemul public de iluminat nu este modernizat,
fiind un mare consumator de energie electrica; spatiile verzi prezente in centru nu sunt adaptate
pentru preluarea apelor pluviale in exces in cazul precipitatiilor severe si nu dispun in acelasi timp nici
de sisteme de irigare a suprafetelor verzi care sa mentina starea naturala sanatoasa a spatiilor
innierbate sau a vegetatiei. Aliniamentele existente de spatiu verde nu sunt continue, in multe zone
arborii lipsind. La nivelul arterelor se poate observa un fenomen al acoperirii aliniamentelor de spatiu
verde cu piatra sparta, ca expresie a ineficientei capacitatii de administrare a spatiilor verzi. Nu in
ultimul rand, fantanile arteziene amplasate in zona centrala sunt alimentate din reteaua de apa
potabila a orasului.

Analizand toate deficientele generice de mai sus, se poate concluziona ca spatiul public central
din municipiul Ploiesti nu se inscrie in directiile definitorii ale unui spatiu modern european, asa cum
este definit prin miscarea New European Bauhaus. Prin interventiile propuse in cadrul acestui proiect
de investitie se vor elimina sau se vor reduce aceste disfunctionalitati, astfel incat interventia la nivelul
sitului sa creeze din centrul municipiului Ploiesti un exemplu de buna practica la nivel national si
european.

Fiind o zona centrala a unui municipiu resedinta de judet si, mai mult, a unui pol de dezvoltare
urbana, centrul municipiului Ploiesti este o arie urbana foarte bogata in functiuni urbanistice, cu o
mixitate functionala ridicata, dar ineficient valorificata.
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Zonificarea functionala pe amplasament, in functie de activitatile economice si de atractii se
prezinta astfel:

N
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Figura 2-5 Zonificarea functionald a amplasamentului; prelucrare Consultant

La nivelul ariei de interventie se regasesc importante zone de locuire colectiva, structurate de-
a lungul arterei de circulatie reprezentata de Bd. Republicii, intre Piata Mihai Viteazu si Piata Eroilor,
pe str. Erou Calin Catalin si str. Gheorghe Lazar, de-a lungul zonelor pietonale Unirii si Kogalniceanu si
de o parte si cealalta a Pietei Victoriei. In proximitatea zonei de interventie se regasesc functiuni
rezidentiale — de-a lungul strazii Dobrogeanu Gherea sau in spatele Esplanadei Centrul Civic.

Tn proximitatea arealului de interventie se regasesc functiuni de cultura si invatamant — Muzeul
de Istorie, Palatul Culturii sau Scoala Sf.Vasile. Se regasesc de asemenea institutii publice de maxima
relevanta — Primaria Ploiesti, Consiliul Judetean si Prefectura Prahova sau Judecatoria Prahova.

Pentru comert si servicii se identifica suprafete generoase avand aceasta functiune in jurul
ariei de interventie, pornind de la Halele Centrale si continuand cu spatiile comerciale de dimensiuni
ridicate — Mercur, Omnia si pana la mici unitati comerciale si de alimentatie publica, carora li se adauga
spatiile cu functiuni de servicii bancare, farmacii, sali jocuri.

Din pacate, la nivelul arterelor pe care se intervine, functia principala este de cale de
comunicatii; acest caracter aproape permanent monofunctional genereaza o valoare redusa a spatiului
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public, care nu este un spatiu al descoperirii orasului, a experimentarii orasului, un spatiu care sa creeze
experiente pentru utilizatorii sai, ci este doar un spatiu de trecere intre locurile de resedinta si punctele
de interes local — administativ, servicii-comert si catre locurile de munca. In acest context, deplasarea
pietonala care sa ofere o experienta placuta locuitorului care alege acest mod de deplasare nu este
incurajata. In acelasi mod, petrecerea timpului in aer liber in zona centrala a orasului nu prezinta niciun
fel de atractivitate sau motivare, astfel incat locuitorii orasului cauta si utilizeaza preponderent alte
spatii publice sau private — alte parcuri, mall-ul, centrele comerciale.

Analiza situatiei existente la nivelul amplasamentului

Analiza situatiei existente la nivelul amplasamentului va urmari sa evidentieze deficientele atat in ceea
ce priveste infrastructura urbana cat si pe cele ale modului in care functioneaza in prezent spatiul
public. Pentru analiza starii tehnice a infrastructurii si a spatiilor verzi au fost elaborate urmatoarele
documente: Expertiza tehnica A4B2D -> pentru analiza calitatii si starii de degradare a infrastructurii
rutiere si pietonale si Studiu dendrologic -> pentru analiza calitatii si starii de degradare a vegetatiei
din amplasament.

in prezent, cu referire la arterele de circulatie auto incluse in proiectul de investitie, se poate
afirma ca mobilitatea Tn municipiul Ploiesti este caracterizata de utilizarea intensiva a autoturismelor
personale. Una dintre principalele cauze care conduc la incurajarea utilizarii autoturismului este lipsa
unor alternative reale de deplasare — transportul public sau infrastructura pentru deplasari
nemotorizate. Numarul mare de autoturisme in zona analizata genereaza atat congestii in trafic, cat si
poluare vizuala a spatiului urban prin numarul mare de autoturisme parcate in zona centrala.
Amplasarea locurilor de parcare in zona centrala si numarul mare de autoturisme din zona de resedinta
de pe Bd. Republicii sau de pe str. Erou Calin Catalin conduc de multe ori la ocuparea spatiului pietonal
de catre autoturismele parcate.

Reabilitarea infrastructurii pe arterele identificate pentru care se propune prezentul proiect
investitional este unul dintre cele mai utilizate culoare de mobilitate urbana din municipiu.

Aceste trasee identificate asigura legaturd dintre zonele de locuire si punctele de interes ale
orasului, zona centralda- unde se regdsesc mai multe obiective de interes cultural, unitati de
invatdamant, si institutii publice de importanta locala si puncte de lucru.

Acest lucru se datoreaza in special lipsei eficientei pentru modurile de deplasare alternativa.
Cresterea pe viitor a gradului de motorizare va conduce la presiuni asupra autoritatilor publice locale
pentru amenajarea spatiilor de parcare pentru parcari de resedinta. Pentru contracararea acestui efect
negativ, autoritatea publica poate genera proiecte investitionale de promovare, constientizare si
operationale pentru sustinerea modurilor alternative de transport.

Starea de viabilitate existenta este necorespunzitoare pentru desfasurarea circulatiei in
conditii normale, cu defectiuni ale suprafetei de rulare si ale complexului rutier frecvente si pe
suprafete intinse, cu o imbracaminte rutiera neconforma cerintelor actuale de securitate si confort (cu
starea tehnica a Tmbracamintii rutiere afectatd de conditiile climaterice, de lipsa lucrarilor de
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intretinere, etc.) si cu infiltrarea apelor din precipitatii Tn corpul strazilor (imbracaminte rutiera care
permite infiltrarea apelor in corpul strazilor prin crapaturile si fisurile existente, dispozitive de colectare
si evacuare a apelor de suprafata care fie lipsesc, fie sunt intr-o stare tehnica necorespunzatoare, cu
apele care pot stagna in zona constructiilor etc.).

La nivelul zonei analizate, desi exista trotuare amenajate, ele sunt subdimensionate (cazul
trotuarelor de pe str. Erou Calin Catalin sau str. Gheorghe Lazar) sau sunt ocupate de autoturisme
parcate, in spatii amenajate in acest sens prin reducerea la minimum a spatiului pietonal (cazul Bd
Republicii nr. 169-171) sau pe zone neamenajate, prin accesarea trotuarelor (cazul Bd. Republicii nr.
141 — 159 sau Bd. Republicii nr. 8 — nr. 16). Starea tehnica a trotuarelor este medie, avand finisaje fie
din asfalt, fie din pavaj realizat cu pevele autoblocante din beton.

Zona centrala pietonala, alcatuita din strazile Unirii si M. Kogalniceanu, impreuna cu traseele
pietonale din zonele verzi centrale — Parcul Central, Parcul 1.G. Duca si Parcul Nechita Stanescu, sunt
spatii pietonale ample, care asigura trasee si circulatii pietonale catre institutiile administratiei locale,
magazine, banci, restaurante, fiind rezultatul unui proiect de modernizare si regenerare a spatiului
public din Ploiesti, ca parte a Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiesti 2007-2025*. Respectiva
modernizare la nivelul infrastructurii pietonale este benefica din punctul de vedere al reducerii
numarului de autoturisme aflate in circulatie in zona centrala a muncipiului, insa prezinta semnele unei
imbatraniri fizice si morale la nivelul elementelor constructive si pierde semnificativ la capitolul
atractivitate, sustenabilitate si diversitate functionala, ceea ce conduce la o utilizare destul de redusa
a spatiului public construit de catre marea majoritate a locuitorilor municipiului, exceptie fiind anumite
categorii sociale.

Spatiile verzi din zona centrala - Parcul Central, Parcul I.G. Duca si Parcul Nechita Stanescu —
sunt structurate sub forma unor alveole rectangulare, urmarind axele cladirilor din proximitate sau ale
traseelor pietonale configurate. Sunt amenajate cu iarba insamantata, fara a fi sustinute de sisteme de
aspersie sau irigare, ceea ce conduce la arderea suprafetelor verzi pe timpul perioadelor cu caldura
excesiva. Vegetatia prezenta este alcatuita din arbusti si plante perene, aliniamente de material floral
si arbori foiosi sau conifere. Categoriile de specii, starea fito-sanitara si elementele de valoare sunt
detaliate in Studiul dendrologic elaborat pentru prezentul proiect de investitie.

Din punctul de vedere al mobilitatii cu bicicleta, centrul municipiului Ploiesti nu prezinta niciun
fel de infrastructura dedicata pentru acest mod de deplasare si niciun fel de dotare de logistica urbana
specifica utilizarii bicicletei — lipsa rastele, lipsa unui sistem de inchiriere biciclete, lipsa unor facilitati
care ar putea sustine si incuraja acest mod de deplasare — parcari de biciclete, statii de reparare
biciclete, s.a.. In lipsa acestor facilitati sau a unei infrastructuri adecvate, deplasarea cu bicicleta la

4 Strategia de dezvoltare a municipiului Ploiesti 2007-2025, Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS Romania SRL), Dr. arh. Nicolae
Tardlungd, Dr. arh. Sorina Racoviceanu
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nivelul amplasamentului studiat se realizeaza pe trotuar si la un nivel extrem de redus (in comparatie
cu alte orase similare sau in comparatie cu potentialul de utilizare a acestui mijloc de transport).

Bulevardul Republicii
Bulevardul Republicii are o lungime de 1.343,23 m in cadrul zonei de interventie, intre Piata
Mihai Viteazu si Piata Victoriei.

Figurd 2-6 Imagine Bd. Republicii, cu aliniamentele de spatiu verde dispuse median; sursa foto: FIP Consulting
In conformitate cu prevederile Ordinului MT. Nr. 49/1998 pentru aprobarea normelor tehnice

privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane, strada Bulevardul Republicii se clasifica
astfel: strada de categoria a |-a — 6 benzi de circulatie: 3 pe sens delimitate prin marcaje longitudinale
(pe segmentul Piata Victoriei — Piata Eroilor) sau aliniamente de spatiu verde (pe segmentul Piata Mihai
Viteazu — Piata Eroilor).

Bulevardul Republicii are 6 benzi de circulatie auto, cu o latime a benzii de 3.70-3.00 m,
prezinta aliniamente de spatiu verde cu latimi variabile de 1.50-6.00 m si alveole de parcare pe partea
dreapta in sensul de mers spre Piata Eroilor pe segmentul Piata Mihai Viteazu — Piata Eroilor, adiacent
zonelor de locuire colectiva. Pe ambele parti ale strazii sunt trotuare cu latimi variabile intre 2.00-6.50
m, protejate fata de zona carosabild de aliniamente de spatiu verde in care sunt plantati copaci.
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Totodata, strada dispune de canalizare pluviala si este inzestrata cu retele de utilitati si retele edilitare
specifice unei zone urbane centrale.

Atat partea carosabila cat si cea pietonala prezinta o stare incipienta de degradare tehnica,
prezentand degradari sub forma de crapaturi, fisuri, gropi, denivelari si zone cu reparatii locale. Dar si
bordurile de incadrare a partii carosabile sunt intr-o stare degradata.

Cauzalitatea acestei stari de degradare este constituita din actiuni climatice asupra
elementelor de infrastructura (trebuie tinut cont de zona geografica in care este amplasata investitia),
precum si de lipsa de intretinere a constructiei.

Tn acelasi timp, pe aceasta stradd se identificd in mod constant fluxuri mari de trafic auto, care
au o actiune de accelerare a deteriorarii starii tehnice a structurii rutiere.

Suprafetele de spatiu verde sunt ingrijite, prezentand vegetatie plantata. Suprafetele de spatiu
verde si arborii nu sunt irigati printr-un sistem de irigatie specific.

Nu exista infrastructurad dedicata pentru biciclisti.

Spatiul public reprezentat de Bd. Republicii prezinta numeroase disfunctionalitati:
Pe segmentul Piata Mihai Viteazu — Piata Eroilor

| O distributie inechitabild intre spatiul destinat autoturismelor si spatiul destinat oamenilor,
prin raportarea suprafetelor carosabile (benzi auto si parcari) sau a trotuarelor in cazul
pietonilor, la suprafata totala a amplasamentului -> Spatiul public este orientat catre masini,
NU catre oameni.
La nivelul intregului bulevard Republicii, intre Piata Mihai Viteazu si Piata Victoriei, distributia spatiala
este urmatoarea: aproape 58% din spatial public este ocupat/destinat autoturismelor, fiind vorba de
benzi de circulatie sau spatii amenajate pentru parcare, 22,82% spatiu pietonal, 19,33% spatiu verde.
Momentan nu sunt amenajate piste pentru biciclisti.

Distributia spatiala - Bd. Repubilicii [existent]

0.00%

= Carosabil = Trotuar Spatiu verde = Pista de biciclete

Figura 2-7 Distributia spatiala a Bd. Repubilicii, situatie existenta
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| In proximitatea zonelor cu functiune de locuire colectiva, trotuarele sunt invadate de
autoturisme parcate; Situatia de fata este des intalnita Tn zonele centrale ale oraselor din
Romania, dat fiind numarul crescut de autovehicule si utilizatori, pietonelele sunt
subdimensionate, apar parcari parazitare (masini parcate neregulamentar, in special pe zona
pietonald) si elemente de mobilier urban plasate in zone neadecvate, astfel constituind
obstacole pentru pietoni.

parcari regulamentare amenajate mobilier urban in
pe suprafata pietonald { pozitie necorespunzatoare

Figurd 2-8 Difunctionalitati Bd. Republicii — autoturisme parcate pe spatii pietonal (foto sus); disfunctionalitati
recurente la nivelul zonei de studiu

| Locuri de parcare insuficiente fata de numarul de autoturisme inregistrate in zona de locuire;

| Trotuarele nu dispun de elemente de infrastructura pentru ghidajul persoanelor cu deficiente
de vedere, iar modul de amenajare al trotuarelor pentru persoane cu mobilitate redusa este
deficitar -> Spatiul public nu este incluziv.
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Figura 2-9 Difunctionalitati Bd. Republicii — treceri de pietoni fara elemente pentru persoane cu mobilitate redusa

| Spatiile pietonale nu sunt dotate cu mobilier urban specific — lipsesc zonele de sedere, banci,
cosuri de gunoi -> Spatiul public in forma in care este amenajat nu incurajeaza deplasarea
pietonala, desi arealul deservit prezinta o accesibilitate pietonala ridicata;

| In anumite zone, trotuarul a fost subdimensionat in mod voit pentru a amenaja parcari auto,
ceea ce conduce la dificultati pentru deplasarea pietonala, a persoanelor cu nevoie speciale
(mame cu copii in carut) sau a persoanelor cu mobilitate redusa;

Figurda 2-10 Difunctionalitati Bd. Republicii — reducerea spatiului pietonal pentru a face loc autoturismelor

I Anumite aliniamente de spatiu verde au I&timi insuficiente pentru plantarea de arbori si au
fost transformate in zone mineralizate, prin ampalsarea de piatra spart3;

| Elementele de mobilier urban (ex: bolarzii) nu au o imagine unitara, fiind amplasate elemente
de diferite materiale, cromatica diferita, dimensiuni diferite.

| Desi exista potentialul amenajarii unor spatii publice de interes de-a lungul arterei, spatiul
construit este lipsit de orice facilitate sau orice dotare publica, singura functiune pentru spatiul
pietonal fiind cel de tranzit/circulatie. Ar putea fi amenajate cel putin spatii de petrecere a
timpului liber, spatii de odihna, de loisir, de recreere sau chiar locuri de joaca pentru copii;

I Tn dreptul Scolii Sf. Vasile nu sunt amenajate spatii pentru lasarea si preluarea elevilor de la
scoala de catre parinti; ambuteiaje provocate de masinile parcate la orele de preluare a copiilor
de la scoala; frontul construit al scolii nu este in aliniament cu restul cladirilor de locuire, ceea
ce conduce la ingustarea trotuarului in dreptul imobilului, creand dificultati in deplasare sau
imposibilitatea de a amenaja o pista de biciclete pe acest amplasament respectand geometria
stradala existenta.
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Figura 2-11 Difunctionalitati Bd. Republicii — spatiu pietonal redus in dreptul Scolii Sf. Vasile si spatiu amplu pietonal
langa scoala, ocupat de masini parcate neregulamentar

Pe segmentul Piata Eroilor — Piata Victoriei

| Spatii pietonale ample de ambele parti ale strazii, cu dimensionare in principiu potrivita pentru
volumele fluxurilor pietonale, dar cu anumite difunctionalitati: trotuarul de pe partea cu
Esplanada Centrul Civic este foarte amplu, dar lipsit de aliniamente de vegetatie care sa
produca umbra in perioadele calduroase de vara, nu sunt amplasate elemente de mobilier
urban; trotuarul pe de partea stanga prezinta obstacole care obtureaza mobilitatea pietonala
(statii de autobuz, panouri publicitare), iar dimensiunea actuala nu ar fi suficienta pentru
realizarea unei piste de biciclete.

| Sstatia de autobuz Grivitei, pentru liniile 35 si 35B a fost amenajata peste trecerea de pietoni,
prin obturarea intersectiei cu str. Grivitei, transformata in parcare auto;

| Desi exista potentialul amenajarii unor spatii publice de interes de-a lungul arterei, spatiul
construit este lipsit de orice facilitate sau orice dotare publica, singura functiune pentru spatiul
pietonal fiind cel de tranzit/circulatie.

| Lipsesc dotarile cu mobilier urban specifice deplasarilor pietonale — banci, cosuri de gunoi, s.a..
Ar putea fi amenajate cel putin spatii de petrecere a timpului liber, spatii de odihna, de loisir,
de recreere sau chiar locuri de joaca pentru copii, in special pe trotuarul dreapta (sensul de
mers spre Piata Victoriei), pentru a dinamiza spatiul public din fata Esplanadei Centru Civic.

| Texturile trotuarelor sunt neunitare de-a lungul traseului: de la asfalt, pe segmentul Piata
Eroilor — Erou Calin Catalin sau in fata Esplanadei, la gresie pe treptele blocului Winmarkt,
pavaje autoblocante din ciment pe trotuarul dintre Str. Erou Calin Catalin si Str. Dobrogeanu
Gherea si pavaje din piatra naturala in Parcul |.L.Caragiale si Parcul Central.

| Discontinuitate a aliniamentelor de arbori in lungul bulevardului, in special in dreptul
Esplanadei, ceea ce conduce la lipsa de umbrire si la temperaturi foarte ridicate in perioadele
de vara, facand acest spatiu nepotrivit pentru deplasari pietonale -> Spatiul public nu este
pregatit pentru a face fata in mod eficient efectelor schimbarilor climatice si nici nu
contribuie la atenuarea acestora.

| Trotuarele nu dispun de elemente de infrastructura pentru ghidajul persoanelor cu deficiente
de vedere, iar modul de amenajare al trotuarelor pentru persoane cu mobilitate redusa este
deficitar -> Spatiul public nu este incluziv.
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'
pietonale impracticabile

pentru carucioare

Figurd 2-12 Difunctionalitati care ingreuneaza mobilitatea persoane cu mobilitate redusa

Strada Sublocotenent Erou Calin Catalin
Strada Sublocotenent Erou Calin Catalin are o lungime de 363,71 m in cadrul zonei de

interventie, face legatura intre Bd. Republicii, trecand prin fata Palatului Culturii si str. George Cosbuc.

n conformitate cu prevederile Ordinului MT. Nr. 49/1998 pentru aprobarea normelor tehnice
privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane, strada Strada Sublocotenent Erou Calin
Citslin se clasific astfel: strada de categoria a lll-a — 2 benzi de circulatie, cate una pe sens. inainte de
intersectia cu str. George Cosbuc se realizeaza o largire a strazii, pentru introducerea unei benzi de
preselectare a directiei dreapta.

Strada Sublocotenent Erou Calin Catalin are 2 benzi de circulatie auto, cu o latime a benzii
variabila, intre 3.00-3.50 m, prezinta in anumite locuri alveole de parcare cu latimi de 2.5 m. Pe ambele
parti ale strazii sunt trotuare cu latime variabila respective intre: 1.70-6.20 m.

Atat partea carosabila cat si trotuarele au Tmbracaminte asfaltica, degradata avand fisuri,
crapaturi, plombe, mici gropi.

Bordurile de incadrare a partii carosabile sunt degradate. Totodatd, strada dispune de
canalizare pluviala si este inzestrata cu retele de utilitati si retele edilitare specifice unei zone urbane
centrale.

Cauzalitatea acestei stari de degradare este constituitd din actiuni climatice asupra
elementelor de infrastructura (trebuie tinut cont de zona geografica in care este amplasata investitia),
precum si de lipsa de intretinere a constructiei.
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In dreptul Palatului Culturii este amenajata o parcare de autoturisme, in spic, pe ambele parti
ale strazii, avand o capacitate de 45 de locuri dar si accesele catre parcarea auto a Consiliului Judetean
Prahova.

Spatiul public reprezentat de Str. Sublocotenent Erou Calin Catalin prezinta urmatoarele
disfunctionalitati:

| Tn proximitatea zonelor cu functiune de locuire colectiva, trotuarele sunt invadate de
autoturisme parcate; acelasi lucru se intampla in spatiile unde trotuarele nu sunt protejate cu
sisteme antiparcare (bolarzi, jardiniere), autoturismele parcand pe spatiul pietonal, obligand
practic pietonii sa se miste sau sa se odihneasca printre masini -> calitatea scazuta a spatiului
public ce conduce la o calitate scazuta a vietii locuitorilor din aceasta zona.

\ ¥ * . 37

¥

Figurd 2-13 Difunctionalitati Str. Erou Calin Catalin — oameni pe banca impart spatial pietonal cu un autoturism

| Desi exista potentialul amenajarii unor spatii publice de interes de-a lungul arterei — precum
spatiul de la intersectia str. Erou Calin Catalin cu str. Emile Zola, alveolele din fata blocurilor
Str. Erou Calin Catalin nr. 8 — nr. 12 - spatiul construit este lipsit de orice facilitate sau orice
dotare publica, singura functiune pentru spatiul pietonal fiind cel de tranzit/circulatie. Ar putea
fi amenajate cel putin spatii de petrecere a timpului liber, spatii de odihna si de loisir;

| dotarile cu mobilier urban specifice deplasarilor pietonale — banci, cosuri de gunoi, s.a. lipsesc
sau sunt insuficiente, uzate moral si fizic;
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| retelele aeriene de comunicatii si energie electrica obtureazd cdmpul vizual, sc3zand calitatea

spatiului public.

Figura 2-14 Difunctionalitati Str. Erou Calin Catalin — cabluri aeriene obtureaza campul vizual

| Trotuarele nu dispun de elemente de infrastructura pentru ghidajul persoanelor cu deficiente
de vedere, iar modul de amenajare al trotuarelor pentru persoane cu mobilitate redusa este
deficitar; in anumite zone lipseste continuitatea suprafetelor pietonale, acestea fiind obturate
de autoturisme parcate pe diferite accese laterale -> Spatiul public nu este incluziv.

| In anumite zone, trotuarul este subdimensionat, fie datorita dimensionarii incorecte, fie
datorita ocuparii spatiului pietonal de catre autoturismele parcate, ceea ce conduce la
dificultati pentru deplasarea pietonala, mai ales a persoanelor cu nevoie speciale (mame cu
copii in carut) sau a persoanelor cu mobilitate redusa;

EURS
Figura 2-15 Difunctionalitati Str. Erou Calin Catalin — spatiul pietonal redus din cauza masinilor parcate
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| Aliniamentele de spatiu verde dintre trotuare si calea de rulare auto, avand Iatimi insuficiente
pentru dezvoltarea unor spatii verzi de calitate si datorita lipsei de infrastructura pentru
intretinerea acestora (ex: de irigare sau picurare), au fost transformate in spatii minerale;
mineralizarea aliniamentelor de spatiu verde nu poate fi in beneficiul pietonului, in sensul ca
nu se poate deplasa pe aceasta suprafata/textura, insa poate incuraja patrunderea
autoturismelor, reducand astfel atat suprafata de spatiu verde de pe strada, dar si suprafata
destinata deplasarilor pietonale.

k \ﬁ TS

Strada Gheorghe Lazar

Strada Strada Gheorghe Lazar are o lungime de aproximativ 256 m si face legatura intre Piata
Victoriei si str. Nicolae Balcescu.
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Figurd 2-17 Imagine str. Gheorghe Lazar

n conformitate cu prevederile Ordinului MT. Nr. 49/1998 pentru aprobarea normelor
tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane, strada Gheorghe Lazar are un
profil mixt:

v’ Categoria a lll-a, cu doua benzi de circulatie intre str. Nicolae Bilcescu si intersectia cu str. Dr.
Dumitru Bagdazar

v’ Categoria a ll-a, cu doud benzi de circulatie pe sens, intre intersectia cu str. str. Dr. Dumitru
Bagdazar si Piata Victoriei.

Strada Gheorghe Lazar are benzi de circulatie auto, cu o Iatime variabild a benzii auto intre
3.00-3.50 m, prezinta alveole de parcare orientate la 75, 45 si 0 grade. Pe ambele parti ale strazii sunt
trotuare cu latimea variabila intre 1.70-2.50 m.

Atat partea carosabila cat si trotuarele au imbracaminte asfaltica, degradata avand fisuri,
crapaturi, plombe, mici gropi.

Bordurile de incadrare a partii carosabile sunt degradate. Strada dispune de canalizare
pluviala si este inzestrata cu retele de utilitati si retele edilitare specifice unei zone urbane centrale.

Cauzalitatea acestei stari de degradare este constituitd din actiuni climatice asupra
elementelor de infrastructura (trebuie tinut cont de zona geografica in care este amplasata investitia),
precum si de lipsa de intretinere a constructiei.

n acelasi timp, pe aceasta strada se identificd in mod constant fluxuri mari de trafic, aceasta
artera fiind parte din axele de circulatie est-vest in zona centrala, ihsa aceste fluxuri majore de trafic
au o actiune de accelerare a deteriorarii starii tehnice a structurii rutiere.
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Spatiul public reprezentat de Str. Gheorghe Lazar prezintd urmatoarele disfunctionalitati:

| O distributie inechitabila intre spatiul destinat autoturismelor si spatiul destinat oamenilor,
prin raportarea suprafetelor carosabile (benzi auto si parcari) sau a trotuarelor in cazul
pietonilor, la suprafata totald a amplasamentului. Acest lucru conduce la fluxuri de circulatie
auto ridicate si la un numar mare de autoturisme parcate pe aceasta strada. Interventia de
pietonizare a strazii Toma Caragiu nu a presupus si amenajarea intersectiei cu str. Gheorghe
Lazar, acest spatiu ramanand sub forma unei alveole laterale ce a fost in timp ocupata de
autoturisme parcate. Faptul ca spatiul public este neatractiv pentru oameni se poate vedea si
in imaginile de mai jos, desi este o zona centrala, cu muzee si institutii publice, in poze se
observa doar doi oameni si foarte multe masini -> Spatiul public este orientat catre masini,
NU catre oameni. Aproape 75% din suprafata strazii este ocupata de spatii destinate utilizarii
autoturismului.

Distributie spatiala - Str. Gh. Lazar
[existent]

2.82%

\

= Carosabil = Trotuar = Spatiu verde

Figura 2-18 Distributie spatiala str. Gheorghe Lazar

>

Figura 2-19 Disfunctionalitate str. Gheorghe Lazar — autoturismele ocupa majoritatea spatiului stradal
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| Trotuarele sunt subdimensionate pentru fluxurile pietonale potentiale; prin diferite interventii
anterioare, suprafata trotuarelor a fost redusa pentru a amenaja alveole de parcare, in
contrast cu functionalitatile ulterioare dezvoltate in aceasta zona, precum spatiile de
alimentatie publica de tip fast-food care atrag numeroase persoane; in plus, desi spatiul
pietonal este redus fata de suprafata necesara asigurarii unor fluxuri pietonale conform celor
inregistrate, acest spatiu este utilizat si de catre biciclisti. Deplasarea cu bicicleta pe acest
segment este anevoioasa si nesigura, atat pentru biciclist, cat si pentru pietoni, ceea ce
conduce la descurajarea utilizarii acestui mod de deplasare.

Figura 2-20 Disfunctionalitate str. Gheorghe Lazar — ciruclatii cu Bicicleta la comun cu pietonii, pe trotuare
restructurate pentru a face loc parcarilor

| Trotuarele nu dispun de elemente de infrastructurd pentru ghidajul persoanelor cu deficiente
de vedere, iar modul de amenajare al trotuarelor pentru persoane cu mobilitate redusa este
deficitar; in anumite zone lipseste continuitatea suprafetelor pietonale, acestea fiind obturate
de autoturisme parcate pe diferite accese laterale -> Spatiul public nu este incluziv.

| Discontinuitate a aliniamentelor de arbori in lungul bulevardului, in special in dreptul Muzeului
de Istorie sau in fata blocului Gh.Lazar nr. 15, ceea ce conduce la lipsa de umbrire si la
temperaturi foarte ridicate in perioadele de vara, facand acest spatiu nepotrivit pentru
deplasari pietonale -> Spatiul public nu este pregatit pentru a face fata in mod eficient
efectelor schimbarilor climatice si nici nu contribuie la atenuarea acestora.

| dotarile cu mobilier urban specifice deplasarilor pietonale — banci, cosuri de gunoi, s.a. lipsesc
sau sunt insuficiente, uzate moral si fizic;

| spatiul din fata cladirii Judecatoriei este ocupat de autoturisme parcate, nevalorificand astfel
potentialul arhitectural al cladirii; elementul arhitectural nu este pus in valoare suficient,
creand impresia unui spatiu public neamenajat, neingrijit.
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I Modul de amenajare a intersectiei strazii Gheorghe Lazar cu str. Dr. Dumitru Bagdazar creeaza
dificultati pentru fluenta circulatiei si prezinta riscuri pentru siguranta in trafic deoarece
presupune un numar ridicat de conflicte la virajul de stdnga pe directia de mers.

Acces intre blocul Gh.Lazar nr. 5 si Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova

La intersectia strazii Gheorghe Lazar cu str. Dr. Dumitru Bagdazar se formeaza in partea
dreapta (sensul de mers spre Piata Victoriei) un acces intre blocul Gh.Lazar nr. 5 si Muzeul Judetean de
Istorie si Arheologie Prahova, care deserveste parcarile auto din spatele blocurilor Mihail Koganiceanu
nr. 2 sau Toma Caragiu nr. 1-5.

Lungimea zonei de interventie este de aproximativ 70m.

Amplasamentul are functia de circulatii auto si pietonale pentru accesul la spatiile comerciale
din spatele blocurilor, la accese catre zonele de locuire si este distribuit majoritar pentru calea de rulare
auto si spatii pentru parcarea autoturismelor.

Figuré‘ 2-21 Imagine acces str. Gheorghe Lazar — Muzeul de Istorie si Arheologie

Spatiul public reprezentat de accesul intre blocul Gh.Lazar nr. 5 si Muzeul Judetean de Istorie
si Arheologie Prahova prezinta urmatoarele disfunctionalitati:

| Spatiu monofunctional (acela de circulatie, in special a autoturismelor) si pentru parcarea
acestora;

| Desi este un spatiu din centrul municipiului si in proximitatea unui imobil monument istoric,
care are functiunea de muzeu, prin organizarea spatiului si a circulatiilor, acest loc are un
caracter marginal, periferic, cu o valoare urbana, functionala si arhitecturala extrem de redus3;
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nevalorificand astfel potentialul arhitectural al cladirii; elementul arhitectural nu este pus in
valoare suficient, creand impresia unui spatiu public neamenajat, neingrijit.

| Lipsa elementelor de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi, rastele pentru biciclete, care ar
fi putut stimula pana la un anumit nivel atractivitatea pietonala a locului;

| Lipsa oricaror facilitati pentru valorificarea potentialului antropic si arhitectural al locului.

Strada Mihail Kogalniceanu

Este o strada cu circulatie pietonala pe o lungime de 200ml. Segmentul pietonal face legatura
intre Parcul Nechita Stanescu — Piata Victoriei si str. Toma Caragiu (pietonala). Zona pietonala este
amenajatad din pavele autoblocante prefabricate din ciment. Strada are canalizare pluviala, cu doua
rigole din beton amplasate pe aliniamentul fostelor borduri de delimitare a zonei carosabile. Prezinta
aliniamente de arbori si elemente de mobilier urban. Pe axul central al zonei pietonale este prezent un
aliniament de stalpi de iluminat.
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Figurd 2-22 Imagine Str. Mihail Kogalniceanu

Spatiul public reprezentat de zona pietonala Mihail Kogalniceanu prezintd urmatoarele
disfunctionalitati:
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| Degradare morala si fizica a elementelor constructive — pavaje, mobilier urban, necesitand
astfel o modernizare care sa faca spatiul mai atractiv si mai estetic;

| Desi strada este marginita de cladiri cu functiuni diverse — locuire, spatii comerciale, spatii de
alimentatie publica si fast-food, functiunile spatiului public sunt destul de reduse, ceea ce face
ca aceasta artera sa nu fie un punct de atractie cotidian pentru locuitorii municipiului si pentru
turisti, desi reprezinta centrul municipiului; un bun exemplu este lipsa oricaror elemente
pentru stimulare a jocului copiilor, desi acest spatiu ar putea fi pretabil pentru asemenea
amenajari, spatiul actual nefiind unul incluziv pentru toate categoriile de varsta (in imaginea
urmatoare se poate vedea un ,sotron” desenat cu creta pe pavaj). Caracterul neincluziv al
spatiului public este dat si de tipurile de mobilier urban prezente pe strada — bancile sunt fara
spatar, ceea ce creeaza un disconfort pentru persoanele in varsta.
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Figura 2-23 Disfunctionalitate M.Kogalniceanu — lipsa facilitatilor pentru locuri de joaca copii si “cererea” pentru
acest tip de servicii

| Modul de amenajare al spatiului public nu este unul durabil — intregul spatiu pietonal
actioneaza ca o bariera in cadrul circuitului apei in natura, in sensul ca dala betonata de sub
pavaj blocheaza accesul apelor pluviale in sol; arborii existenti in amplasament au zonele de la
radacina amenajate cu piatra sparta, crescand astfel spatiul mineral de pe strada;
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| Mobilierul urban este neunitar, fiind expresia unor dotari realizate in etape diferite, fara o
corelare a designului acestora cu realitatea locului. Mobilierul urban are un design neatractiv,
in general fiind elemente de metal, cu un nivel ridicat de deteriorare, ceea ce creeaza un aspect

general inestetic.

%

Figura 2-24 Disfunctionalitate M.Kogalniceanu — mobilier urban diferit, uzat moral si fizic

Strada Unirii

Str. Unirii o strada cu circulatie pietonala (pe segmentul care face parte din prezentul proiect
de interventie) pe o lungime de aproximativ 150ml, format din doua segmente: primul segment, intre
pietonalul Kogalniceanu si Str. Dobrogeanu Gherea, si cel de-al doilea segment intre Str. Dobrogeanu
Gherea si Str. General Traian Mosoiu. Zona pietonala este amenajata cu pavaj pietonal din pavele
autoblocante prefabricate din ciment.

Str. Unirii are acelasi tip de amenajare ca pietonalul Mihail Kogalniceanu, diferenta majora
fiind ca ampriza strazii Unirii este mai mica fata de Kogalniceanu; prin urmare, pe aceasta strada
intalnim un singur aliniament de arbori, dispus central (pe segmentul Kogalniceanu — Dobrogeanu
Gherea), in timp ce pe segmentul dintre Dobrogeanu Gherea si Str. General Traian Mosoiu aliniamentul
de arbori lipseste.

Disfunctionalitatile acestui spatiu public sunt comune cu cele identificate pe str. Mihail
Koganiceanu, la care se adauga urmatoarele:

| Sistemul de iluminat public stradal este neunitar intre cele doua segmente;
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| Intersectia dintre str Unirii si si Str. General Traian Mosoiu reprezinta un amplu spatiu pietonal,
dar nevalorificat absolut deloc ca spatiu public central;

| Alveolele de spatiu verde amenajate spre parterul blocului Mercur prezinta degradare
avansata a placilor cu care au fost amenajate, generand o imagine dezolanta, neatractiva,

specificd unui spatiu neingrijit;

Alaturi de strazile si zonele pietonale mentionate anterior, proiectul de investitie propus se va
implementa si pe urmatoarele amplasamente:

Parcul Central

Parcul Central este amplasat in fata Blocului Mercur, intre Parcul I.L. Caragiale si str.
Dobrogeanu Gherea.

Desi este considerata o zona verde (conform PUG si functiunii stabilite prin UTR), Parcul Central
este o colectie de alveole de spatiu verde bordurate cu aliniamente de arbusti si alei pietonale care
continua traseele axelor principale ce pornesc de la Palatul Culturii pana la intersectarea strazii
Gheorghe Lazar. Pe spatiul pietonal din fata blocului Mercur este amenajata o terasa, care obtureaza
axul pietonal ce margineste aliniamentele de cladiri de pe partea dreapta a platoului urban central.
Parcul prezinta cateva dotari specifice, cum ar fi sistemul de fantani arteziene circulare (o fantana
centrala, de dimensiuni mari, pe axul strazii Unirii) si trei fantani circulare de dimensiuni mai mic, pe
axul pietonal generic dintre Palatul Culturii si strada Gheorghe Lazar, carora li se adauga bustul lui
Nicolae lorga sau Monumentul Eroilor Revolutiei.

Disfunctionalitatile identificate pe amplasamentul Parcului Central:

| Alveolele de spatiu verde nu sunt dotate cu sisteme de irigare sau picurare, ceea ce conduce
la uscarea materialului vegetal (iarba);

| Alveolele de spatiu verde au fost continuu restructurate, pentru a amenaja locuri de sezut,
scazand astfel suprafata de spatiu verde la nivelul amplasamentului; in prezent, 40% din
suprafata parcului este reprezentata de suprafata spatiu verde;

STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI | PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE
TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT
PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI, INCLUSIV DOTARI S| ECHIPAMENTE Pag 51 | 365



FIP CONSULTING
LINKING OPPORTUNITIES

| Travertinul cu care este tapetata partea inferioara a fantatii centrale prezinta semne de
degradare;

| Mobilierul urban are un design neatractiv, in general fiind elemente de metal, cu un nivel
ridicat de deteriorare, ceea ce creeaza un aspect general inestetic. La fel ca pe strada Mihail
Koganiceanu amintitd anterior, mobilierul propus in aceasta zona nu este confortabil pentru
persoanele mai in varsta, care ar necesita existenta unui spatar.

| lluminatul public este realizat cu stalpi care prezinta corpuri de iluminat cu eficienta energetica
scazuta;

| Facilitatile pentru asigurarea sigurantei spatiului public (supraveghere video) lipsesc sau au o
arie de acoperire insuficienta;

| Pavajele, desi au fost modernizate recent, au o stereotomie inadecvata pentru acest spatiu,
fiind alcatuite din cubeti de piatra naturala, cu fete taiate, dispuse in arc de cerc.

r

.
2

Parcul I.G. Duca

La fel ca parcul Central, desi este considerata o zona verde, in realitate este vorba despre o
serie de 4 alveole de spatiu verde, inconjurate de alei pietonale si trotuarele aferente arterelor de
circulatie din proximitate (Dobroganu Gherea si Piata Victoriei).

Are ca element central statuia fostului Prim Ministru |.G. Duca.
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Disfunctionalitatile identificate pe amplasamentul Parcului I.G.Duca:

| Alveolele de spatiu verde nu sunt dotate cu sisteme de irigare sau picurare, ceea ce conduce
la uscarea materialului vegetal (iarba);

| Alveolele de spatiu verde au fost continuu restructurate, pentru a amenaja locuri de sezut,
scazand astfel suprafata de spatiu verde la nivelul amplasamentului; doar 48% din suprafata
parcului este suprafata de spatiu verde;

| La fel ca pe strada Mihail Koganiceanu amintita anterior, mobilierul propus in aceasta zona nu
este confortabil pentru persoanele mai in varsta, care ar necesita existenta unui spatar.

I lluminatul public este realizat cu stalpi care prezinta corpuri de iluminat cu eficienta energetica
scazuta;

| Facilitatile pentru asigurarea sigurantei spatiului public (supraveghere video) lipsesc sau au o
arie de acoperire insuficienta;

| Textura pavajului este caracterizata de pavelele de beton prefabricate, intalnite si pe Mihail
Kogalniceanu si str Unirii, depasite moral si fizic, contribuind la aspectul general al zonei
centrale ca fiind una inestetica si invechita.

Parcul Nechita Stanescu

Este parcul cu cea mai mare suprafata dintre parcurile care alcatuiesc nucleul verde al zonei
centrale. Este marginit de zona pietonala Mihail Koganiceanu, Piata Victoriei si str. Gheorghe Lazar si
reprezinta punctul terminus pentru traseele aferente axelor de compozitie urbana ce pornesc de la
Palatul Culturii.

Are ca element central statuia cu bustul poetului Nechita Stanescu.
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Amenajarea generala a parcului este comuna cu a celorlalte spatii verzi si zone pietonale din
proximitate, prin urmare are aproximativ aceleasi disfunctii identificate si pentru celelalte
amplasamente:

Disfunctionalitatile identificate pe amplasamentul Parcului Nechita Stanescu:

| Alveolele de spatiu verde nu sunt dotate cu sisteme de irigare sau picurare, ceea ce conduce
la uscarea materialului vegetal (iarba);

| Arborii existenti de-a lungul aleilor principale nu produc suficienta umbrire a spatiului, pentru
a contracara temperaturile ridicate din perioada de vara;

| Alveolele de spatiu verde au fost continuu restructurate, pentru a amenaja locuri de sezut sau
pavilioane (chioscuri) de lemn pentru banci si masute, scazand astfel suprafata de spatiu verde
la nivelul amplasamentului; doar 50,77% din suprafata parcului este suprafata de spatiu verde;

I Mobilierul stradal este invechit, depasit moral si fizic si este neunitar. In proximitatea
intersectiei parcului cu str. Gheorghe Lazar, mobilierul si pavajul sunt murdarite de la mancare
de tip “fast-food” -> se reclama necesitatea amenajarii unor spatii publice unde locuitorii sa
poata lua masa in aer liber, fara a deteriora spatiul public;
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Figura 2-28 Disfunctionalitati - Parcul Nechita Stanescu — mobilier urban deteriorat si uzat moral; spatiu public
deteriorat in lipsa unor spatii amenajate pentru a lua masa in aer liber

| lluminatul public este realizat cu stalpi care prezinta corpuri de iluminat cu eficienta energetica
scazuta;

| Facilitatile pentru asigurarea sigurantei spatiului public (supraveghere video) au o arie de
acoperire insuficienta;

| Textura pavajului este caracterizata de pavelele de beton prefabricate, intalnite si pe Mihail
Kogalniceanu si str Unirii, depasite moral si fizic, contribuind la aspectul general al zonei
centrale ca fiind una inestetica si invechita.

| Lipsesc zonele active, unde pot avea loc evenimente sau activitati ale comunitatii locale;
concentrarile de persoane care utilizeaza spatiul public aferent parcului se regasesc catre
zonele cu chioscuri de lemn, aflate in zona de umbrire a unor arbori maturi (mesteceni);

Figura 2-29 Disfunctionalitati - Parcul N
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I Unaspect specific al zonei o reprezinta aliniamentul stradal din fata blocului Piata Victoriei nr.
5, unde in urma demolarii casutelor de lemn destinate activitatilor comerciale, au ramas
fundatiile respectivelor amenajari; prezenta acestor fundatii impiedica efectuarea deplasarilor
pietonale pe acest amplasament; lipsa unor amenajari conduce la separarea acestui spatiu fata
de zona de parc.

Figurd 2-30 Disfunctionalitati - Parcul Nechita Stanescu — zona pietonala obturata de foste fundatii ale unor
constructii temporare

Analiza situatiei spatiilor verzi

Pentru analiza starii tehnice a vegetatiei identificate in parcurile din amplasament a fost elaborat un
Studiu dendrologic, care va fi atasat prezentei documentatii.

Tn momentul de fatd spatiile verzi din zona de studiu ocup3 o suprafatd de 20.992 mp, adici un procent
de 19,74% din suprafata totala de 106.252 mp.

La nivelul ariei de interventie, se regasesc urmatoarele tipologii de spatii verzi existente, sub care sunt
structurate acestea:

Fasii urbane verzi — 7.830 mp/ 37.3%
Alveole verzi— 1.662 mp/ 36.5%
Scuaruri —3.100 mp/ 14.8%
Aliniamente verzi — 1.685 mp/ 8%
Insule verzi— 715 mp/ 3.4%
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FASII URBANEVERZI

7-830 mp 37.3%
ALVEOLE VERZI
7.662 mp 36.5%
SCUARURI
3.100 mp 14.8%
ALINIAMENTE VERZI
1.685 mp - 8%
INSULE VERZI
715 mp 3.4%

LEGENDA
[—JLiimitade interventie

Fasii urbane verzi
Alveole verzi
Scuaruri

N Aliniamente verzi
Insule verzi

Figura 2-31 Sistemul de spatii verzi in zona centrala a municipiul Ploiesti

Analiza disfunctionalitatilor la nivelul spatiilor verzi:

| Aliniamentele de spatiu verde sunt in cele mai dese ori nedelimitate de spatiul
pietonal prin borduri sau diferente de nivel; acest lucru conduce (in perioadele
ploioase) la scurgerea materialului litologic peste pietonal; avand in vedere
capacitatea redusa a administratiei publice de a intretine toate aliniamentele de
spatiu verde, se obteaza la nivelul administratiei pentru acoperirea acestora cu
piatra sparta, mineralizand efectiv spatiul verde.
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| VEGETATIE

Bulevardul Republicii 142

Strada Elena Doamna 2

Bulevardul Republicii 135
Figura 2-32 Disfunctii la nivelul spatiilor verzi, Municipiul Ploiesti — aliniamente spatiu verde

o Arbori dezvoltati nenatural din cauza lipsei de intretinerii;
o Arbori cu trunchiul neprotejat;

VEGETATIE

__tr‘ad'av{ctar;fis S o e [
Figurd 2-33 Disfunctii la nivelul spatiilor verzi Municipiul Ploiest

Figurd 6 — Disfunctii la nivelul spatiilor verzi, Municipiul Ploiesti, Sursd suport: arhivd foto autori,
prelucrare autori

In urma evaluarii vegetatiei existente in situl analizat, din bilantul speciilor de arbori rezulta
urmatoarele:
- Numarul speciilor si genurilor arborescente: 62 exemplare identificate si inventariate

- Diversitatea speciilor si genurilor arborescente: 11 specii si 10 genuri

- Specia cu o pondere de peste 50% din totalul exemplarelor de arbori existenti: Picea pungens
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- Specia cu o pondere cuprinsa intre 10 si 20% din total: Magnolia kobus, Betula pendula
- Specii cu o pondere cuprinsa intre 5 si 10% din total: Thuja orientalis, Picea abies
- Se constata o diversitate relativ mare a speciilor, raportat la numarul total de exemplare,

compozitia vegetala fiind caracterizata printr-o singura specie dominanta (Picea pungens)
Raportul dintre exemplarele sanatoase / deteriorate / sever deteriorate
- Numar exemplare de arbori sdnatosi: 53 ( 85,5%)
- Numar exemplare de arbori deteriorati: 7 ( 11,3%)

- Numar exemplare de arbori uscati: 2 ( 3,2%)

Uscat
3.2%
Deteriorat
11.3%

Sanatos
85.5%

Figura 2-34 Starea arborilor

Analiza disfunctionalitatilor privind accesibilitatea zonei:

Zona studiata in cadrul proiectului este reprezentata de zona centrald a municipiului Ploiesti.
Aceasta este teoretic bine deservitd din punct de vedere al transportului public, oferind acces facil la
majoritatea liniilor de transport ale operatorului, dupa cum este prezentat si in figura si tabelul de mai
jos, in sensul ca in zona de interes sunt multe linii de transport.

Tabelul urmator prezinta liniile care tranziteaza sau traverseaza zona de interes a proiectului, numarul
de curse zilnice si intervalul mediu de succedare a curselor intr-o zi lucratoare.

Tabel 2-1 Liniile, numarul de curse si intervalul mediu de succedare a curselor care tranziteaza/deservesc zona de
studiu a proiectului
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. Intervalul mediu de
Linia Curse zilnice succedare a curselor [min]
Tur Retur Tur Retur

1/21 66 65 00:14 00:14
4 6 7 01:58 01:29
7 41 41 00:26 00:26
22/22B 38 39 00:28 00:28
30 117 133 00:09 00:08
32 15 15 01:16 01:13
32B 6 6 01:50 01:50
35 141 141 00:07 00:07
35B 140 140 00:07 00:07
39B 21 24 00:53 00:46
40 92 92 00:12 00:12
408B 17 17 00:37 00:37
44 114 114 00:09 00:09
101 130 87 00:08 00:12
202 86 86 00:13 00:12
402 14 14 00:59 00:58

Cu toate acestea, in realitate, accesibilitatea zonei cu transportul public nu este atat de ridicata, din

urmatoarele considerente:

Pe strazile secundare Dobrogeanu Gherea, Gheorghe Lazar si Erou Calin Catalin nu este
amplasata nicio statie de imbarcare/debarcare calatori, chiar daca pe aceste strazi ar exista
rute de transport in comun; prin urmare, populatia rezidenta pe aceste strazi nu este
deservita in mod real de servicii de transport in comun. Locuitorii care ar dori sa acceseze
punctele de interes existente pe aceste strazi nu ar putea folosi transportul in comun
pentru a ajunge la punctele de interes.

Pe coridorul principal de mobilitate — Bd. Republicii - distanta interstatiei este foarte mare:
pe sensul spre Piata Mihai Viteazu, zona este deservita de statia Palatul Culturii, distanta
dintre aceasta si ultima statie anterioara — statia Ana Ipatescu fiind de aproape 930m; dupa
statia Grivita, pana la Piata Mihai Viteazu nu mai este nicio statie de transport public; pe
sensul dinspre Piata Mihai Viteazu spre Piata Victoriei interstatia masoara 950m [intre
statia Mihai Viteazu si Galeriile Comerciale], zona find deservita de statia Galeriile
Comerciale; de la aceasta statie pana la urmatoarea, aflata la marginea ariei de interventie
— Statia PTTR, interstatia are 600m.
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Figura 2-35 Reteaua de transport public a municipiului Ploiesti
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Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu

si lung privind evolutia cererii, Tn scopul justificarii necesitatii
obiectivului de investitii.

Tinand cont de caracterul amplasamentului, cererea de bunuri si servicii se poate referi doar la o
infrastructura publica de calitate si a diversificarea functionala a spatiilor publice in urma modernizarii.
Aceasta modernizare si mixitate functionala este necesara in corelare cu asteptarile locuitorilor
municipiului, a necesitatii alinierii zonei urbane la principiile de sustenabilitate, incluzivitate si de
atractivitate ale unui spatiu urban european specific secolului XXI.

Pentru a intelege insa mai bine necesitatea amenaijarii spatiilor publice din centrul municipiului Ploiesti
este necesara in primul rand o analiza a evolutiei istorice a sitului in cauza.

Evolutia istorica a zonei

Dat fiind ca limita ce a generat prezentul proiect este inclusa si in zona construita protejata
(prin anumite artere de circulatie) dar si tangenta cu limita zonei protejate, exista o oarecare influenta
a zonei istorice.

Primele planuri in care orasul Ploiesti este figurat sunt planuri militare austricece din
secolul XVI, insa gradul de detaliere al acestora nu descrie clar situatia zonei centrale de azi, fiind greu
de descifrat morfologia tesutului in acea perioadd. Ins3 se poate localiza zona orientativa a centrului,
respectiv in zona Tribunalului de Astazi si a Muzeului de istorie, zona in care este inclusa si limita de
studiu a prezentului proiect. Esenta istorica a orasului Ploiesti s-a diminuat o data cu dezvoltarea
economica prin creare nodului de cale ferata, exploatarea resurselor de petrol etc. (1850). Odata cu
aparitia conceptului socialist de reconstruictie a oraselor, cand zona o parte din fondul contruit al zonei
centrale a fost demolat (unde se situeaza azi parcurile: lon Gheorghe Duca, Nichita Stdnescu si Piata
lon Luca Caragiale)

n jurul anilor 1800 au apdrut primele planuri proiectate ale Ploiestiului, respectiv in anul 1882
si in 1852 ridicarea topografica realizata de T.Pallady.
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Figurd 2-36 Planul redactat de Theodor Pallady a Ploiestiului in anul 1852, sursd online
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Fig. 42. — Planul urbei Ploesti. Naumeuctatura de T. N. Socolescn erhitectal arbei

Figura 2-37 Planul redactat de Toma Socolescu a Ploiestiului in anul 1882, sursd online

n aceste planuri se observd cum zona centrald era mai densa in dreptul parcurilor de azi,
respectiv: lon Gheorghe Duca, Nichita Stinescu si Piata lon Luca Caragiale. in aceastd zon3, s-au
efectuat demolari in perioada regimului comunist, in vederea resistematizarii zonei centrale, demolari
ce au condus la aparitia parcurilor prezente azi. insd in acea perioada, cand nu se intervenise asupra
fondului construit, pe amplasamentul prezentului proiect de investitie era prezenta strada Lipscani, al
carei traseu se regaseste astazi sub forma unor zone pietonale continue, incepand din fata cladirii
Consiliului Judetean Prahova, continuand cu fatada blocurilor Mercur si Unirea si Piata Victoriei nr. 7
pana la intersectarea strazii Gheorghe Lazar.
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Figura 2-38 Imagine cu str. Lipscani 1976, Fototeca IICMER, sursa online: https://muzeulcomunismului.ro/atunci-si-acum-
ploiesti/
In fotografia anterioara se poate distinge silueta cladirii Consiliului Judetean Prahova in plan

indepartat, iar strada este incadrata de aliniamente ale cladirilor caracteristice sec XVIII-XIX, cu pravalii
la parter si mici ateliere si zone de resedinta la nivelele superioare. Aceste fronturi construite istorice

au fost demolate, frontul din drepta fiind inlocuit de Blocul Mercur, iar frontul din partea stanga a fost
inlocuit de Parcul Central.
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Figura 2-39 Imagine cu Piata Victoriei — amplasamentul viitorului parc N. Stanescu, 1963, Societatea Culturala ATOM Ploiesti,
sursa online: https://muzeulcomunismului.ro/atunci-si-acum-ploiesti/

Pentru intelegerea contextului istoric al amplasamentului si investitiei propuse sunt relevante
urmatoarele aspecte: spatiul deschis reprezentat de viitorul parc Nechita Stanescu permitea
vizibilitatea tuturor cladirilor cu caracter istoric si a punctelor de interes, functionand mai mult ca o
piata publica decat un spatiu verde de recreere si loisir. Fotografia este facuta de pe actuala strada
Gheorghe Lazar si se poate observa ca actualul traseu pietonal din fata blocului Piata Victoriei nr. 7
avea rolul de strada cu circulatie auto. In plan indepartat se identifica siluetele cladirilor istorice care
erau marginite de Str. Lipscani in partea de est si fosta Piata 16 Februarie pe partea de nord (asa cum
se poate observa in imaginea urmatoare:

Figurd 2-40 Imagine cu Piata 16 Februarie (titulatura comunista) — amplasamentul viitorului parc I.L.Caragiale, 1965,
Societatea Culturala ATOM Ploiesti, sursa online: https://muzeulcomunismului.ro/atunci-si-acum-ploiesti/

Tot in aceasta imagine se poate vedea sirul de cladiri cu caracter specific perioadei interbelice
construite pe Bd. Republicii, care vor fi inlocuite dupa anul 1970 cu Blocul Omnia. In acelasi timp, se
pot distinge doua elemente conceptuale — in primul rand zona de circulatie auto care era realizata din
cubeti de piatra cubica si in al doilea rand, organizarea aleilor din spatiul verde, a aliniamentelor de
arbusti si elemente florale. Desi se remarca functiunea de circulatie auto prin fata cladirii Palatului
Culturii, este de remarcat lipsa autoturismelor parcate, care degradeaza calitatea spatiului public din
aceasta zona.
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Figurd 2-41 Imagine cu cladirea Palatului Culturii si parcarea din fata sa, in prezent, sursa: FIP Consulting

In concluzie, pornind de la evolutia istorica a zonei centrale a municipiului, a elementelor de
patrimoniu si a elementelor arhitecturale emblematice prezente adiacent zonei de interventie, este
necesar si oportun ca prin proiect sa se indeplineasca urmatoarele cerinte:

| Preluarea elementelor de identitate locala in elementele conceptuale care vor sta la baza
propunerilor de amenajare a spatiului public central

| Refacerea elementeleor estetice si arhitecturale ale spatiului public, cu accent pe crearea unui
spatiu public de calitate; diversitatea functionala a spatiului public, accesibilitatea acestuia,
caracterul durabil al interventiei, reprezinta cerintele cheie pentru asigurarea unui spatiu
public de calitate;

| Pastrarea aliniamentelor istorice si a axelor de perspectiva ce se inscriu in arcul descris de
artera de circulatie Bd. Republicii — Piata Victoriei si, eventual, imbunatatirea punctelor de
perspectiva si vizibilitate catre cladirile de patrimoniu din zona adiacenta interventiilor;

Investitiile Tn infrastructura de transport pot aduce o contributie semnificativa la rezolvarea
problemelor economice si sociale la nivel local, protejarea sanatatii publice, imbunatatirea calitatii
vietii si stimularea dezvoltdrii economice. Aceste investitii urmaresc reducerea emisiilor de CO,,
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cresterea numarului de calatori care utilizeaza transportul public, cresterea de utilizatori care utilizeaza
mijloacele alternative de transport mai putin poluante (biciclete/trotinete), construirea de puncte de
bike-sharing pe traseul propus si amenajarea zonei centrale a municipiului.

n cazul in care acest obiectiv nu va fi realizat, tranzitia spre o mobilitate bazats pe transportul
public va fi mult Tncetinita, ceea ce va duce la cresterea timpilor de deplasare intre punctele de origine
si destinatie.

Modelul de transport realizat contine reteaua de drumuri din zona de interventie a proiectului
si a fost extinsa, conform figurii urmatoare, pentru a putea facilita analiza impactului proiectului asupra
retelei adiacente.

@ 2923 PTY, FIERE

Figurd 2-42 Detaliere retea model de transport

Pentru crearea unei imagini de ansamblu asupra traficului Tn zona de interventie, au fost
colectate datele din 19 posturi (10 sectiuni de drum) automate, conform imaginii urmatoare.
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La nivelul anului de baza, 2023, reteaua modelata fost testata in configuratia actuala si cu valorile de
trafic din ora de varf. Astfel, din microsimulare a reiesit faptul ca intersectiile alese pentru analiza

functioneaza la niveluri de serviciu cuprinse intre ,A” si ,E”, iar viteza medie la nivel de retea
(modelata) este de 25,82 km/h. Indicatorii de performanta ai intersectiilor se gasesc in tabelul urmator:

Tabel 2-2 Indicatorii de performanta ai intersectiilor analizate — anul de baza 2023, scenariul “fard proiect”

Nr. Numar intersectie Vehicule | NdS (LOS) Emisii CO | Emisil Nox | Emisii COV Consu.m?
(g) (g) (g) combustibil (1)

1__|piata Mihai Viteazul 3058 [MMEOSIENN 58533 | 11388 | 13566 83,7

2 Piata Eroilor 2461 LOS_D 3572,0 695,0 827,8 51,1

3 Str. Carpati - Str. Valeni 1113 LOS_A 379,2 73,8 87,9 5,4

4 Str. Vdleni - Str. Gherghe Doja 1985 LOS_D 2591,6 504,2 600,6 37,1

5 Str. Tache lonescu - Piata Victoriei 2280 LOS_D 2866,7 557,8 664,4 41,0

6 Bd. Independentei - Str. Maramures - Str. Gheorghe Lazar 2344 LOS_C 3221,0 626,7 746,5 46,1

Asadar, rezultatele microsimularii confirma situatia din teren unde, in timpul orelor de varf, se

inregistreaza cozi de asteptare, opriri multiple iar viteza de deplasare se reduce.

La nivelul orizontului de perspectiva, 2030, reteaua modelata fost testata in configuratia

actuala si cu valorile de trafic din ora de varf. Astfel, din microsimulare a reiesit faptul ca intersectiile

alese pentru analiza functioneaza la niveluri de serviciu cuprinse intre ,,A” si , F”, iar viteza medie la

nivel de retea (modelat3) pentru autoturisme va scadea la 21,04 km/h.
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Tabel 2-3 Indicatorii de performanta ai intersectiilor analizate — orizontul de perspectiva 2030

Nr. Numar intersectie Vehicule | NdS (LOS) Emisii CO| Emisii Nox | Emisii COV Constfrr]
(g) (g) (g) combustibil (I)

1__|piata Mihai Viteazul 3261 |JIOSE s3703 | 16286 | 19399 119,7

2 Piata Eroilor 2869 LOS_D 4336,3 843,7 1005,0 62,0

3 Str. Carpati - Str. Valeni 1302 LOS_A 486,5 94,7 112,8 7,0

4 Str. Valeni - Str. Gherghe Doja 2300 LOS_D 3716,4 723,1 861,3 53,2

5 Str. Tache lonescu - Piata Victoriei 2659 LOS_D 3550,4 690,8 822,8 50,8

6 Bd. Independentei - Str. Maramures - Str. Gheorghe Lazdr 2731 LOS_C 3958,8 770,2 917,5 56,6

Pornind de la datele de mai sus, in baza rularii instrumentului pentru calcularea emisiilor GES, au reiesit
urmatoarele

Anul de analiza 2023 - Scenariul ,fara proiect”

Evaluarea emisiilor GES utilizind date agregate de trafic

Date de iesire

Emisiile totale GES (tCO2e) | 3.790]
Emisii totale de GES pentru intregul model de trafic pentru anul 2023

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC

Clasa Autoturisme LGV 0GV1 0GV2 PSV Troleibuz  Autobuz electric Tramvai
Emisii GES (tCO2e) 3.790] o] o] 0] 0 o] o] 0
Sub-totaluri pentru emisiile GES pentru fiecare clasd de vehicule pentru care sunt furnizate date mai jos pentru anul 2023

Date de intrare

Anul evaluarii
Anul de referintd pentru datele de trafic

Kilometri parcursi de vehicule la nivel anual
Numdrul total de km parcursi de fiecare clasd de vehicule in anul evaludrii

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI | ELECTRIC | TOTAL
Autoturisme LGV 0GV1 0GV2 PSV Troleibuz  Autobuz electric Tramvai

Tipul vehiculelor
Kilometri parcursi de vehicule

Viteze medii
Vitezele medii definite de utilizatori pentru patru categorii de drumuri, in care vor fi impdrtiti kilometrii parcursi de vehicule
Descrierea

Utilizarea categoriilor de drumuri
Tmpdrtirea numdrului total de kilometri parcursi de vehicule in functie de categoriile de viteze medii

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
Autoturisme LGV 0GV1 0GV2 Troleibuz Autobuz electric Tramvai
Urbana
Suburbana
Rurala
Autostrada
100% 100% 100%
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Anul de analiza 2030 - Scenariul ,fara proiect”

Evaluarea emisiilor GES utilizind date agregate de trafic

Date de iesire

Emisiile totale GES (tCO2e) [ 3.938]
Emisii totale de GES pentru intregul model de trafic pentru anul 2030
COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
Clasa A i LGV 0oGV1 0GV2 PSV Troleib: Autobuz electric Tramvai
Emisii GES (tCO2e) 3.938] o] o] o] 0 o] o] 0

Sub-totaluri pentru emisiile GES pentru fiecare clasd de vehicule pentru care sunt furnizate date mai jos pentru anul 2030

Date de intrare

Anul evaluarii
Anul de referintd pentru datele de trafic

Kilometri parcursi de vehicule la nivel anual
Numdrul total de km parcursi de fiecare clasd de vehicule in anul evaludrii

| COMBUSTIBILI CONVENTIONALI | ELECTRIC | TOTAL

Tipul vehiculelor Autoturisme LGV OGV1 0GV2 PSV Troleibuz  Autobuz electric Tramvai
Kilometri parcursi de vehicule

Viteze medii

Vitezele medii definite de utilizatori pentru patru categorii de drumuri, in care vor fi impdrtiti kilometrii parcursi de vehicule
Categoria de |Descrierea
vitezd km/h

Utilizarea categoriilor de drumuri
Impdrtirea numdrului total de kilometri parcursi de vehicule in functie de categoriile de viteze medii
COMBUSTIBILI CONVENTIONALI
Autoturisme LGV 0GV1 0GV2
Urbana
Suburbana
Rurala
Autostrada

[ ELECTRIC
Troleibuz  Autobuz electric Tramvai

100% 100% 100%

Rezumatul indicatorilor de performanta:

1 3058 3461
2 2461 2869
3 1113 1302
4 1985 2300
5 2280 2659
6 2344 2731
1 58,6 84,3
2 37,2 39,1
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3 2,0 2,9

4 37,2 50,2

5 38,1 41,6

6 31,5 34,9

o
2 LOS_D LOS_D
3 LOS_A LOS_A
NdS (LOS)

4 LOS_D LOS_D
5 LOS_D LOS_D
6 LOS_C LOS_C
1 167,5 459,5

2 80,7 97,2

3 37,9 43,6

Lungime maxima coada de asteptare (m)
4 180,1 189,1
5 102,0 124,8
6 124,5 138,1
AUTO 25,95 21,13
Viteza medie (km/h)
BUS 18,87 15,52
Parcurs total (km) Retea 9293,67 10759,11

Durata parcurs (h) Retea 369,97 511,18

In concluzie, avand in vedere datele rezultate mai sus, reiese necesitatea realizarii investitiei, mai ales
din punct de vedere al scaderii emisiilor de CO,, cresterea calitatii vietii, precum si din punct de vedere
al dezideratelor/oportunitatilor prevazute in strategiile programatice ale municipiului Ploiesti.

Chiar daca prezentul proiect nu este un proiect axat strict pe mobilitatea urbana durabila si pe
interventii care sa propuna solutii de imbunatatire a sistemului si serviciilor de transport public, din
analiza evolutiei mobilitatii in zona de impact a proiectului reiese in mod evident inrautatirea in timp
a parametrilor functionali pentru intregul sistem de mobilitate in cazul in care administratia locala nu
va interveni cu diferite masuri soft si hard.

Prin urmare, pentru a evita inrautatirea parametrilor de mobilitate — viteza de deplasare, distanta de
parcurs in retea, durata deplasarilor medii, nivelul de serviciu in interesectii, dar mai mult de toate,
pentru a imbunatati parametrii de mediu, precum nivelul noxelor generate de transporturi in zona
centrala a municipiului, trebuie luate masuri de descurajare a utilizarii intensive a autoturismelor
personale, concomitent cu masuri de sustinere a mobilitatii bazate pe moduri alternative de deplasare
— mers pe jos sau cu bicicleta.
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Proiectul propus este un proiect integrat de dezvoltare a infrastructurii si facilitatilor pentru
regenerarea urbana a spatiilor publice centrale si gestionarea infrastructurii in scopul Tncurajarii unei
mobilitati urbane durabile in cadrul unui spatiu public atractiv, sustenabil si incluziv.

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in vederea diminuarii traficului rutier si
reducerea emisiilor de carbon reprezinta un efort important in promovarea sustenabilitatii si
protejarea mediului inconjurator.

Proiectul va avea un impact ridicat atat la nivel social si cultural, cat si de mediu — ca expresie
a dezvoltarii urbane durabile - urmarind cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Ploiesti, prin
reamenajarea spatiului public central si a arterelor de circulatie intr-un mod estetic si functional,
atractiv, sustenabil in raport cu mediul inconjurator si rezilient la provocarile generate de efectele
schimbarilor climatice din ce in ce mai evidente, dar si a unui spatiu public incluziv, adaptat asteptarilor
si comportamentelor tuturor categoriilor de utilizatori potentiali, adica a locuitorilor acestui municipiu.

De asemenea, proiectul va avea un impact ridicat din punct de vedere social, acesta ducand la
schimbarea mentalitatii oamenilor in ceea ce priveste utilizarea transportului public in comun, a
bicicletelor sau a mersului pe jos. Prin oferirea unei infrastructuri calitative, a unor facilitati moderne
si accesibile proiectul isi aduce aportul la reducerea emisiilor de CO..

Conceptul estetic are la baza, pastrarea imaginii istorice, folosindu-se materiale brute, de
piatra, lemn, acestea regasindu-se la nivelul pavajului si a mobilierului urban. Aceasta abordare poate
crea un aspect autentic si iTn armonie cu caracterul functional al zonei.

n cazul amenajarilor de spatii verzi din cadrul scuarurilor/parcurilor, conceptul propus are la
baza axialitatea pentru potentarea perspectivelor catre fondul existent si totodata, din punct de
vedere functional, realizarea continuitatii spatiilor publice si conectarea lor prin mentinerea axelor
formulate la nivelul amplasamentului. in cadrul prezentului proiect se regdsesc doud axe importante:
axul conturat de fosta strada Lipscani, ax ce se pastreaza prin existenta unei zone pietonale si care prin
propunere dobandeste o valenta de traseu “comercial” si, al doilea ax, care se comporta ca un ax de
simetrie de-a lungu intregii amenajari, traversand cele patru parcuri, de la cladirea Palatului Culturii si
traversand Parcul |.L.Caragiale, Parcul Central, Parcul 1.G.Duca si Parcul Nechita Stanescu. Prin
propunerea facuta in cazul spatiilor verzi s-a urmarit utilizarea unor forme rectangulare, simple pentru
a pastra memoria locului, pentru evitarea taierii fondului vegetal existent si totodata pentru a fi
posibila pastrarea directiilor si conexiunilor cu fondul construit, cu care se aliniaza. Avand in vedere
mineralizarea excesiva a spatiului central, afectarea anterioara a aliniamentelor si suprafetelor
alveolelor de spatiu verde, se va propune reconfigurarea acestora prin redimensionare si prin
corectarea acelor intruziuni in aliniamentul alveolelor.

Chiar daca proiectul de modernizare urmareste interventii punctuale la nivel de amplasamente
delimitate de limitele stabilite in documentele de proprietate, interventia in ansamblul sau trebuie sa
coreleze toate cele patru parcuri, pastrand continuitatea axelor de perspectiva si de mobilitate care s-
au format si structurat in timp.
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Dat fiind ca amenajarea peisagistica este dispusa liniar, in lungimea unor artere de circulatie,
s-a avut in vedere amplasarea unor zone atractoare sau elemente de semnal cum ar fi: fantani, ochiuri
de apa, zone de piatete, etc. Per total amenajarea propusa urmareste regenerarea acestor zone in
conformitate cu nevoile utilizatorilor si intr-o maniera rezilienta si adaptabila la efectele schimbarilor
climatice siin acelasi timp conservatoare cu contextul actual si fondul construit cu valoare istorica. Desi
zona central-istorica a Ploiestiului nu este atat de bine definita ca a altor orase sau nu prezinta acelasi
nivel de substrat istoric datorita interventiilor de demolare din perioada regimului comunist, prin
amenajarea propusa in cadrul proiectului se creeaza legatura intre zonele si cladirile de importanta
istorica fara a obtura perspectivele catre acestea sau a le eclipsa.

Proiectul de investitie propus de administratia locala Ploiesti va urmari revitalizarea spatiilor din zona
centrala a municipiului in corelare cu principiile Noului Bauhaus European. In acest sens,
interventiile vor trebui sa asigure un caracter integrat al celor trei componente NBE, anume:
componenta estetica — interventiile propuse trebuie sa fie frumoase, atractive, placute,
componenta sustenabild — asigurarea durabilitatii interventiilor cu orientare catre oferirea de
raspunsuri concrete provocarilor schimbarilor climatice si componenta inclusiva — implicarea
beneficiarilor finali, comunitatea locala, rezidentii spatiilor care fac obiectul proiectului de investitie
in planificarea interventiilor, propunerea de solutii functionale pentru spatiile publice si realizarea
unui caledar de activitati si actiuni care sa revitalizeze in mod real spatiile publice regenerate.

Pornind de la obiectivul de corelare cu principiile si directiile Noului Bauhaus European (NBE),
disfunctionalitatile spatiului propus pentru interventie vizeaza caracterul estetic al spatiilor publice,
capacitatea existenta de a raspunde provocarilor generate de schimbarile climatice si analiza
functionala a spatiului public din perspectiva functiunilor socio-economice, educative si de petrecere
a timpului liber. Interventiile pentru regenerare urbana care vizeaza transformarea si reinventarea
spatiului public urmarind indeplinirea in mod integrat reconectarea cu natura, recastigarea unui
sentiment de apartenentad la comunitate, prioritate pentru locurile si persoanele care au cea mai mare
nevoie, necesitatea asigurarii durabilitatii interventiilor, cu focus pe ciclul de viata si a unei abordari
integrate — economia circulara. Reabilitarea si revitalizarea integratd a spatiilor publice urbane din
cartierele de locuinte colective se va realiza prin investitii Tn spatii verzi - scuaruri, parcuri, in
infrastructura de mobilitate - strazi de folosinta locala care asigura accesul la locuinte si servicii curente
sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus, parcari rezidentiale care conduc la eliberarea spatiului
public ce poate fi utilizat de cetateni, piste pentru biciclete, trotuare, alei pietonale, piete publice,
piatete etc., locuri de joaca pentru copii, mobilier urban, utilitati publice si pentru cresterea
sentimentului de securitate a spatiilor publice - camere de supraveghere video, facilitati wi-fi si acces
la solutii digitale. Prin proiect se urmareste reconfigurarea spatiului public pentru utilizare multipla, cu
accent pe redarea spatiului pentru cetateni - mers pe jos, biciclete, spatii de socializare in detrimentul
spatiului utilizat pentru vehiculele personale.

Conform Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, principalele probleme identificate la
nivelul asezarilor urbane din regiune sunt:
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v’ Spatii publice urbane degradate si slaba valorificare a resurselor culturale — este o problema

generala a spatiilor urbane construite, ce necesita interventii de regenerare si revitalizare
urbana.

v' Congestia, aglomerarea si poluarea zonelor urbane ca urmare a cresterii utilizarii
autoturismelor personale, a parcului de transport invechit si a neadaptarii infrastructurii la
nevoile actuale — o problema specifica mobilitatii urbane, dar care este necesara a fi abordata
integrat la nivelul interventiilor din zonele de locuire colectiva si a arealulului central propose

pentru revitalizare in cadrul acestui proiect de investitie, deoacere mobilitatea este una dintre
functiile de baza ale unui sistem urban.

Nu in ultimul rand, propunerile de interventii, atat la nivel integrat, dar si cele punctuale, se
subscriu obiectivului de a realiza un spatiu public de calitate, asa cum este el definit: Spatiu cu utilizari
si activitati multiple, spatiu confortabil si de imagine (branding local), un spatiu accesibil si cu conexiuni

la nivelul retelei urbane si nu in ultimul rand, un spatiu al socializarii, al comunitatii, al integrarii si
incluziunii.

WHAT MAKES A
GREAT PLACE?

z 8.
QsC =
"IEE 5z
L a5
% 5825 2% $o
LY 229 33 S
0/ o Q&
X4 5 SE
% 3
L.
O,
%, é%
[ ] o O

—
&
i
awsa¥ e
3N
FUN
AQ",E
/4
A,
%
4

KEY ATTRIBUTES .

INTANGIBLES

MEASUREMENTS

ACCESS & COMFORT
LINKAGES & IMAGE

PuRts
I M SPACES

Figurd 2-44 Componentele unui spatiu public de calitate; Sursa: Project for Public Spaces
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Un spatiu public de calitate, tine cont de aceste trasaturi. Un spatiu public de calitate ajuta
oamenii sa se conecteze si sa interactioneze, sa formeze o comunitate mai unita. Un spatiu public de
calitate reprezinta orasul care ofera calitatea vietii, orasul care este construit pentru oameni.

Prezentul proiect investitional va contribui la indeplinirea unor parti semnificative din
indicatorii de realizare asumati la nivel regional, aferenti Obiectivului Specific RSO5.1:

Populatia vizata de proiecte derulate in cadrul strategiilor de dezvoltare teritoriala integrata —
Tinta 2029; 717.715,00 locuitori <- populatia deservita de prezentul proiect de investitie: 214.480
locuitori;

Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane — Tinta 2029: 770.788,00 m? <- suprafata
de spatii publice modernizata/reabilitata/regenerata prin prezentul proiect este de 103.572 m?
reprezentand 13,43% din tinta totala a programului.

Alaturi de aceste rezultate, prin implementarea proiectului se urmareste atingerea
urmatoarelor rezultate:

Cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Ploiesti prin imbunatatirea raportului de
m? de spatiu verde pe cap de locuitor:

| Cresterea suprafetei de spatiu verde in zona de interventie: crestere cu minim 3%;

| Dezvoltarea aliniamentelor de arbori maturi, cu retentie ridicata de CO, de-a lungul arterelor
incluse in proiect si in alveolele de spatiu verde existente in zona centrala a municipiului:
plantarea a 659 arbori

| Scaderea emisiilor GES;

Reorganizarea spatiului public intr-un mod echitabil pentru toate categoriile de beneficiari
ai infrastructurii publice urbane:

| Reducerea suprafetei carosabile si ocupate de autoturisme si transformarea acesteia in
suprafete pentru deplasari nemotorizate si spatiu verde: reducerea suprafetei carosabile cu
peste 5%.

| Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu mobilitate redusa.
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITIHI

Conform Temei de proiectare, se propune incurajarea mobilitatii pietonale si cu Bicicleta in
zona centrala a municipiului Ploiesti, prin modernizarea trotuarelor si spatiilor pietonale, a pasajelor
pietonale si prin regenerarea spatiilor publice centrale, a parcurilor din zona centrala a municipiului
Ploiesti, impreuna cu dotarea acestora cu sisteme si echipamente care sa creasca siguranta si
atractivitatea spatiului public.

Pentru imbunatatirea circulatiei pietonale si velo in zona centrala, conform Temei de
Proiectare este necesara modernizarea arterelor Bd. Republicii, Str. Sublocotenent Erou Calin Catalin
si str. Gheorghe Lazar, Mihail Kogalniceanu si Unirii, cu scopul indeplinirii urmatoarelor obiective
strategice:

Redefinirea spatiului public intr-un mod mai echitabil, cu o alocarea prioritara pentru oameni
si moduri de deplasare mai prietenoase cu mediul si intr-un mod in care deplasarile sa fie posibile
pentru toate categoriile de utilizatori;

Tmbunatatirea spatiilor publice de-a lungul coridorului de mobilitate, pentru a creste valoarea
spatiilor antropice si pentru a diversifica functionalitatea spatiului;

Organizarea spatiului public intr-un mod care sa diminueze efectele incalzirii globale,
contribuind la formarea unui oras mai rezistent fata de acest tip de provocari.

Tn mod concret, se propun urmitoarele tipuri de interventii:

| Lirgirea si protejarea spatiilor pietonale din proximitatea zonelor de resedinta, dotarea cu
elemente de mobilier urban care sa sustina deplasarea pe jos in zona centrala;

| Regenerarea spatiilor publice aferente parcurilor centrale, prin largirea aliniamentelor de
spatiu verde si plantarea de arbori maturi, cu un nivel ridicat de captare pentru emisiile CO,,
completarea aliniamentelor de arbori acolo unde este cazul;

I Amenajarea unei infrastructuri dedicate, continue si sigure pentru deplasarile cu bicicleta de-
a lungul Bd. Republicii, inclusiv dotarea cu servicii si echipamente care sa stimuleze utilizarea
bicicletei ca mod de deplasare — precum rastele de biciclete, statii de inchiriere biciclete sau
parcari pentru biciclete;

| Diversificarea functionala a trotuarelor ample, prin amplasarea de insule verzi, cu zone de
sezut, dotarea spatiilor cu elemente de mobilier urban;

| Modernizarea iluminatului public pe strazile Sublocotenent Erou Calin Catalin si str. Gheorghe
Lazar, coborarea in subteran a cablurilor de retele electrice si de comunicatii;

I Amenajarea spatiilor degradate si monofunctionale cu scopul de a deveni puncte de atractie
pentru comunitatea locala, prin amplasarea de echipamente de joaca pentru copii, mobilier
urban, zone de sezut amenajate, zone de umbrire in spatiile publice.
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Tn plan straziile cu circulatie auto au urméatoarele lungimi:

Bulevardul Republicii 1343.23 m,

Strada Sublocotenent Erou Calin Catalin 363.72 m,
Strada Gheorghe Lazar 258.08 m,

Acces de pe Strada Gheorghe Lazar 71.16 m.

Tn plan straziile cu circulatie pietonald au urméatoarele lungimi:

| Sstrada Unirii 162,75 m,
| strada Mihail Koganiceanu 162.75 m,

Pentru analizarea corecta a obtiunilor investitionale, proiectul va fi detaliat si structurat in trei
categorii principale de interventie:

A. Regenerarea spatiilor publice pe coridorul de mobilitate principal
B. Regenerarea spatiilor publice pe arterele secundare de mobilitate
C. Regenerarea zonei centrale.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupa caz)

Municipiul Ploiesti, resedinta judetului Prahova, este situat pe una din principalele cai de
transport ale tarii, sianume drumul national european DN1, drum ce asigura legatura sudului Romaniei
cu centrul tarii.
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Municipiul se gaseste intre
doua rauri, Prahova la sud-vest si
Teleajen spre nord si est.

Municipiul ~ Ploiesti este
inconjurat de comunele:

- Blejoi la nord;
- Tirgsoru Vechi la vest;
- Barcanesti si Brazi la sud; si

- Bucov la est.

Fiind una dintre cele mai
importante localitati din regiune,
Municipiul  Ploiesti concentreaza
capacitati importante in ceea ce
priveste industria si activitatile
economice.

Conform datelor furnizate
de INS, la 1 ianuarie 2023, Ploiestiul
avea o populatie de 214.480,
reprezentand 28,3% din populatia
judetului Prahova, iar ca suprafata
ocupa aproximativ. 1,9% din
suprafata totala a judetului.

Rompetrol

Figurd 3-1 Contextul amplasamentului la nivel local, judetean, national; prelucrare Consultant

Amplasamentul stabilit prin Tema de Proiectare si Fisa de Proiect finantata prin POAT este
situat in intravilan, apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti, structurat pe cai de circulatie
si pietonale existente si zone de spatiu verde, cuprinzand urmatoarele imobile identificate prin numere
cadastrale si numere extrase de carte funciara:

e Strazi:

Strada Mihail Kogalniceanu: extras de Carte Funciara nr. 137230/21.05.2014
Strada Soldat Erou Calin Catalin: extras de Carte Funciara nr. 137229/05.06.2014
Strada Ghe. Lazar: extras de Carte Funciara nr.145607/26.09.2019

Blv. Republicii, tronson DJ101l —intre intersectia cu DJ 102E — str. C-tin D. Gherea, DJ129 — str.
Tache lonescu si DJ 101D — Piata Victoriei si Piata M. Viteazul: extras de CF nr. 146124/16.03.2020

e Parcari:
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Parcare Palatul Culturii: extras de Carte Funciara nr. 137222/04.06.2014

e Parcuri:

Parc Nichita Stanescu: extras de Carte Funciara nr. 137487/30.06.2014

Parc Bloc Unirea/Parcul |.G.Duca: extras de Carte Funciara nr. 137472/26.06.2014
Parc Fantana arteziana centru: extras de Carte Funciara nr. 137475/30.06.2014
Parc Statuie IL Caragiale: extras de Carte Funciara nr. 137469/26.06.2014

e Pasaje pietonale:

Pasajul pietonal 1: extras de Carte Funciara nr. 137681 si 137682 (str. Dobrogeanu Gherea —
str. Mihail Kogalniceanu)

Pasajul Pietonal 2 — Strada Unirii: extras de Carte Funciara nr. 139790/12.06.2015

Pasajul Pietonal 3: extras de Carte Funciara nr.137232/22.05.2014 (str. Gheorghe Lazar — str.
Mihail Kogalniceanu — Blv. Republicii)

Pasajul pietonal 4: extras de Carte Funciara nr.137473/26.062014
Pasajul pietonal 5: extras de Carte Funciara nr. 137471/30.06.2014

Pasajul pietonal 6 — Pasaj Omnia: extras de Carte Funciara nr. 144519/19.04.2023

Proiectul va dezvolta principala zona centrala pietonala a municipiului Ploiesti reprezentata de
o arie de aproximativ 0,12 km? din centrul municipiului, cu caracteristicile spatiale si functionale ale
acesteia.

In functie de scenariul investitional selectat, pe imobilele care compun amplasamentul
investitiei se vor propune fie interventii de tip lucrari de modernizare, fie doar interventii de dotare a
spatiului public.

Date generale despre amplasament ce reies din documentatiile de urbanism:

Regim Juridic
Terenurile pe care se vor executa lucrdrile sunt situate in intravilanul municipiului Ploiesti si
apartin domeniului public al municipiului Ploiesti, conform HGR nr. 1359/2001 si HCL nr. 225/1999:

- Str. Mihail Kogalniceanu;

- Bd. Republicii;

- Str. Soldat Erou Calin Catalin;

- Str. Gheorghe Lazar;

- Str. Unirii

Confrom PUG si RLU, terenurile se afla partial in zona de protectie a monumentelor istorice.

Regim Economic
Folosinta actuala a terenului: curti — constructii
Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:
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C—-zona centrala
Cr — centru civic cu restrictii

Utilizari permise: institutii publice, servicii profesionale si sociale, locuinte si activitati
nepoluante.

Utilizari permise cu conditii:

- oricare din functiunile permise cu conditia existentei unui proiect elaborat conform Legii
nr. 50/1991, republicatd, Legii nr.10/1995 si a unui PUZ/PUD aprobat prin HCL;

- oricare din functiunile permise, cu conditia obtinerii si a avizului privind protejarea impusa
(protejarea monumentelor).

Utilizari interzise:
- unitati economice poluante si care genereaza trafic intens;
- amenajari provizorii sau chioscuri pe domeniul public.

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:
P —zona de parcuri, recreere, sport, perdele de protectie
PP — parcuri

Utilizari permise:

- amenajari de parcuri si scuaruri;

- amenajari pentru sport, recreere, odihna, promenada, inclusiv dotari aferente;

- plantatii pe aliniament si de protectie intre zone functionale incompatibile si pentru
utilizarea zonelor de protectie a retelelor majore;

Utilizari interzise:
-orice alta functiune atat in zonele verzi existente, cat si in cele prevazute prin reglementari

Folosinta actuala a terenului: strazi (Ds)
Destinatia terenului conform planurilor urbanistice actuale: zona cdi de comunicatie aferente
zonelor de locuinte.

Utilizari permise: orice constructie si amenajare pentru cai de comunicatii rutiere, parcaje
publice, unitati ale intreprinderilor de transporturi teritoriale, orice constructii sau amenajari adiacente
cailor de circulatie si in zona de protectie a acestora care se fac in baza planurilor urbanistice si de
amenajare teritoriala;

Utilizari interzise: orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare
deranjeaza buna desfasurare a traficului pe drumurile publice sau prezinta riscuri de accidente.

Utilizari permise cu conditii: orice constructie, in zona de protectie a drumurilor publice, cu
respectarea art. 18 si 20 din R.G.U, conform avizului organelor de specialitate ale administratiei
publice.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015 — Cod fiscal, modificarile si completarile
ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform HCL nr. 553/21.12.2011 si HCL
202/27.04.2012.

Regim tehnic
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UTR — O— CENTRU CIVIC; UTR- N — 12;

- Str. Mihail Kogalniceanu;

- Bd. Republicii;

- Str. Soldat Erou Calin Catalin;
- Str. Gheorghe Lazar;

- Str. Unirii

C- zona centralg;

Cr — centru civic cu restrictii

Functiunea dominanta: institutii publice de interes general, servicii publice aferente zonei de
locuit.

Functiuni complementare: locuinte, servicii profesionale, sociale si profesionale, activitati
productive nepoluante.

P- zona de parcuri, recreere, sport, perdele de protectie
PP — parcuri

Functiunea dominanta: zona de spatii verzi compusa din parcuri, amenajari pentru activitati
sportive, plantatii de protectie, zone de agrement, reamenajari urbane;

Functiunile complementare: constructii cu functiuni complementare functiunii dominante
pentru activitati specifice precum chioscuri, umbrare, platforme si locuri de joaca, terenuri de joc si
sport in aer liber sau acoperite, constructii anexe.

Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Zona centrala a municipiului Ploiesti pentru care se doreste regenerarea urbana concentreaza
majoritatea spatiilor publice, dispuse in jurul unor obiective de interes public, cele mai importante
fiind: zona Halelor Centrale, impreuna cu Piata Centrala si Piata Toma Socolescu (delimitata de strazile
George Cosbuc, Grivitei, General Vasile Milea, Bulevardul Republicii), Esplanada Centrului Civic
(delimitata de Bulevardul Republicii si de alte cladiri de interes public — banca, centru comercial, etc.),
Piata lon Luca Caragiale (delimitata de Bulevardul Republicii, strada Constantin Constantin
Dobrogeanu Gherea si strada Sublocotenent Erou Calin Catalin), Scuarul lon Luca Caragiale (fiind
delimitat de intersectia Bulevardului Independentei cu strada Radu Stanian si strada Golesti).

Accesul la zona este unul facil, fiind posibil de pe strazile adiacente.

Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite

Municipiul Ploiesti, unul din orasele mari ale Romaniei, resedintd a judetului Prahova, este
situat la 60 km nord de Bucuresti, pe coordonatele de 25°2'48" longitudine estica si 44°56'24"
latitudine nordica. Suprafata actuald a Ploiestiului este de aproape 60 km?2. Se invecineazd la nord cu
comuna Blejoi, la sud cu comunele Barcanesti si Brazi, la vest cu comuna Targsoru Vechi, la est cu
comuna Bucov.
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Surse de poluare existente in zona

Nu este cazul.

Mediul este factorul suport al dezvoltarii si amenajarii teritoriului. Atitudinea omului fata de
mediu si componentele sale conduc fie la distrugerea teritoriului, fie la conservarea lui in vederea
realizarii unui cadru optim pentru dezvoltarea urbana a localitatii. Mediul inconjurator reprezinta o
realitate pluridimensionala formata din mediul natural si mediul artificial - societatea umana care prin
activitatea complexa pe care o desfasoara ameninta echilibrul ecologic al mediului inconjurator prin
diversele procese de poluare si degradare. Organizatii si organisme internationale au aratat ca
degradarea mediului duce la degradarea standardului de viata si a bunastarii unei societati; existenta
unei relatii de aparare a mediului reprezinta un grad ridicat de civilizatie si comportament.

Ocrotirea mediului reprezinta o componenta de baza a dezvoltarii durabile si se concretizeaza
in combaterea fenomenelor de poluare inerente activitatilor umane, prevenirea deteriorarilor
posibile, asimilarea, adaptarea si aplicarea cerintelor de mediu europene, protejarea biodiversitatii si
monitorizarea parametrilor de calitate a factorilor de mediu.

in aglomerarea urbani a Municipiului Ploiesti intalnim cateva generatoare de poluare a
aerului, apei si solului, atat in zonele industriale, cat si in cele rezidentiale. Aceste surse de impurificare
sunt produse in special de unitati din traficul rutier, santierele din municipiu, arderile de combustibil
pentru incalzirea populatiei (S5) corelate cu conditiile meteo nefavorabile dispersiei poluantilor.
Agentul de poluare se prezinta sub forma emisiilor de poluanti atmosferici, emisiilor de gaze cu efect
acidificat, emisii de dioxid de sulf (S02), emisii de oxizi de azot (NOx), emisii de amoniac (NH3), emisii
de compusi organici volatili nemetalici, emisii de metale grele precum Pb, Zn, Mn, Fe, Cu, emisii de
poluanti organici persistenti. Zonele de disconfort urban se intalnesc in lungul principalelor artere cu
regim Tnalt, in intersectii principale, in zonele industriale.

Spatiul urban, prin intensitatea, complexitatea si dinamica activitatilor pe care le gazduieste,
isi pune amprenta asupra mediului inconjurator, cu intensitati si manifestari diferite, cu o descrestere
a gradului de intensitate de la centrul municipiului, concentric catre periferie si in spatiul rural al polului
de crestere.

Starea mediului Thconjurator afecteaza in mod direct sanatatea populatiei, iar impactul
poluantilor asupra aerului afecteaza sanatatea acesteia pe termen scurt, mediu si lung si de cele mai
multe ori degradeaza ecosistemele naturale, corodeaza anumite materiale sau elemente arhitectonice
ale cladirilor cu valoare de patrimoniu. Calitatea aerului este monitorizata permanent prin intermediul
Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului

De asemenea, congestia pe reteaua rutiera, atat la orele de varf, cat siin perioada diurna dintre
varfuri polueaza in mod semnificativ intreaga zona. Expunerea la aceasta poluare afecteaza in special
oamenii cu probleme cardiorespiratorii, astm, functie pulmonara redusa, pe cei predispusi la infarctul
miocardic si copiii. De asemenea, traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produsa de pneurile
masinilor atat la oprirea acestora cat si datorita arderilor incomplete.

Poluarea fonica reprezinta si ea o reald problema a acestor zone, unde zgomotul cauzat de
vehiculele de marfa in zonele urbane pe timp de noapte este considerat adesea deranjant fiindca
perturba somnul rezidentilor.

Prezenta investitie nu este o sursa generatoare de factori poluatori, aceasta avand beneficii in
ceea ce priveste reducerea poluarii.
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Date climatice si particularitati de relief

Temperatura medie anuala este de 10,5°C, iar valorile minime si maxime inregistrate in secolul
nostru au fost de -30°C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43°C la 19 iulie 2007. Tn medie, pe an sunt
17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperaturda moderata.
Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si 88 mmin luna
iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 9639 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt
in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer
acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %),
cu o vitezd medie de 3,1 m/sec. in medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s si numai
2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

Din punct de vedere geomorfologic, zona Ploiesti apartine unitatii de relief Campia
Piemontana a Ploiestilor, una dintre cele mai importante structuri de acest tip din judet, relieful fiind
tipic unei zone de campie.

Astfel, este vorba despre conul aluvionar Prahova — Teleajen, care se dezvolta la contactul
dealurilor subcarpatice cu cdmpia propriu-zisa, formand un mare con de dejectie, limitat la NV si la NE
de dealurile Bucovului si Baicoiului, la est de campia de divagare a Gherghitei, la sud de linia de izvoare
Barcanesti — Ghighiu — Mimiu, iar la vest depasind linia de curgere a raului Prahova.

Suprafata conului de dejectie este de circa 600 km? si prezintd o scadere generald de nivel, pe
directia NV —SE, de la 320 m pana la 160 m, corespunzator unei pante de 5%o. Aceasta morfostructura
s-a format prin umplerea cu depozite proluviale si aluvionare a depresiunii preexistente la contactul
dealurilor Baicoi — Tintea cu campiile Gherghitei si Vlasiei, prin depunerea aluviunilor raurilor Prahova
si Teleajen pe un pat ondulat argilo-marnos.

Clima Municipiului Ploiesti este influentata de factorii climatogenetici (pozitia geografica,
radiatia solard, circulatia generala a atmosferei, relieful, solul, vegetatia, suprafetele acvatice) la care
se adauga activitatile antropice.

n raport cu etajarea generald a fenomenelor climatice din tard, Municipiului Ploiesti face parte
din etajul climatic al dealurilor si podisurilor, iar rama muntoasa inconjurdtoare se inscrie in etajele
climatice de munte. Clima municipiului este puternic influentata de prezenta muntilor, care impiedica
trecerea maselor de aer rece spre sud, intarziindu-le astfel in zona, si patrunderea din sud a celor calde.
Au loc puternice inversiuni de temperatura - mai ales iarna cu frecvente geruri si ingheturi nocturne si
cu mari oscilatii diurne si anuale. Temperatura medie anuala la Ploiesti este de +10,5° C cu temperatura
medie a lunii iulie fiind 27,0° C, iar a lunii ianuarie de -4,0° C.

Conform STAS 6054-1977 ,Teren de fundare — Addncimi maxime de inghet - Zonarea
teritoriului Romdniei”, adancimea de inghet a zonei este de 80-90 cm.
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Directia si viteza vantului Tn cadrul municipiului Ploiesti este rezultanta imbinarii circulatiei
generale a atmosferei si configuratiei reliefului.

Zonarea climatica

Adancimea de inghet

— adancimea max. de inghet este 0,80 - 0,90 m conform STAS 6054 / 77.
Zona climatica

— temperaturi de calcul iarna: zona Il (Be = - 15°C), conf. SR 10907 / 1 — 1997
— temperaturi de calcul vara: zona Ill (Be = 28°C), conf. STAS 6472 / 2 — 1983

Zonarea incarcarilor date de vant
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— zona B (sub 800 m altitudine), viteza vantului 26 m / s, presiunea dinamica 0,42 kN / mp,
conform STAS 10101 / 20 — 1990

Zonarea potentialului vantului
— zona A (5000 ore / an cu viteza vantului mai marede4 m/s)

Zonarea incarcarilor date de zapada
— zona A (gz=2,0 kN / mp) conform STAS 10101 / 21 — 1992

Zonarea repartitiei precipitatiilor medii anuale
— 600 -1000 mm

Topografia

Municipiul Ploiesti, unul din orasele mari ale Romaniei, resedinta a judetului Prahova, este
situat la 60 km nord de Bucuresti, pe coordonatele de 25°2'48" longitudine estica si 44°56'24"
latitudine nordica. Suprafata actuald a Ploiestiului este de aproape 60 km?2. Se invecineazd la nord cu
comuna Blejoi, la sud cu comunele Barcanesti si Brazi, la vest cu comuna Targsoru Vechi, la est cu
comuna Bucov. Municipiul Ploiesti se gaseste in apropierea regiunii viticole Dealul Mare-Valea
Calugareasca si are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importanta zona de turism alpin din
Romania.

Altitudinea medie a asezarii este de 150 m, orasul fiind deci plasat intr-o zona de campie.
Aspectul solului si subsolului este determinat de asezarea sa pe structurile vechiului con de dejectie al
raului Prahova, ce trece prin albia situata in prezent la circa 25 km - vest si de vecinatatea raului
Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, paraul Dambu, care strabate cartierele din nord-est.

Terenul este plan, fara declivitati considerabile.

Existenta unor:

o Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate

Terenul este situat intr-o zona care dispune de utilitati, fiind in centrul Municipiului Ploiesti.
Acestea se vor identifica in conformitate cu avizele de la detinatorii de retele edilitare. In zona vizata
exista retea de iluminat public, retele de apa si retea de canalizare pentru constructiile existente in
zona.

Apa - Canal

Potrivit Avizului emis de APA NOVA Ploiesti, lucrarile propuse au incidenta cu retelele publice de apa
potabila si canalizare

Electricitate

n zona proiectului exists retele de distributie a energiei electrice/iluminat public.
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Sapaturile in zona traseelor de cabluri existente pe amplasament se vor realiza doar manual, cu
asistenta tehnica din partea operatorului de distributie.

Gaze

n zona amplasamentului existd retele de gaze naturale, in cazul in care este necesar ca pe terenul pe
care sunt amplasate acestea sa se execute o constructie, solicitantul va suporta toate cheltuielile
aferente modificarilor necesare, cu respectarea prevederilor referitoare la proiectarea si executia
lucrarilor in sectorul gazelor naturale si sub conditia cedarii Tn patrimoniu operatorului a bunului
rezultat.

Pentru amplasarea constructiilor de orice fel, fata de conductele de gaze naturale, se vor respecta
prevederile “Normelor tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare
cu Gaze Naturale” publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 462 din data de 5 iunie 2018.

Sapatura din zona de protectie a retelelor de gaze naturale se va realiza in mod obligatoriu manual,
pentru a nu afecta izolatia materialului tubular sau alte elemente de constructie a retelelor de gaz.
Tnainte de inceperea lucrarilor se va solicita participarea unui reprezentant al operatorului retelei de
gaz la predarea de amplasament si asistentd tehnica ori de cate ori este nevoie pe perioada derularii
lucrarilor.

Retele de Telecomunicatii

Pe amplasamentul proiectului exista retele de telecomunicatii. Executia lucrarilor in zona instalatiilor
de telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta reprezentatului retelei de telecomunicatii.

e Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate

in proximitatea interventiilor propuse au fost identificate monumente istorice categoria A si
B. Interventiile propuse se situeaza in zona construita protejata aferenta monumentelor atadt de
categoria A cat si cele de categoria B din intravilan, dar si in zona siturilor arheologice.
n zona de studiu nu au fost identificate valori de patrimoniu care necesitd protectie, dar obiectele
propuse prin proiect se afla in apropierea monumentelor istorice grupa A si B, dar si a siturilor
arheologice, avand distante diferite fata de acestea.

Suprafata desfasurata a zonei de interventie in zonele de protectie ale monumentelor istorice
=7.530,09 mp.

in urma analizei pozitiondrii zonei de interventie, raportate la raza de protectie a
monumentului*, au fost identificate mai multe zone care se incadreaza la zona de protectie sub 100
m:

*conform art. 59 din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice): zona de protectie a
monumentului istoric se considerd suprafata delimitatd cu o razd de 100 m in localitdti urbane.
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Zona de interventie este tangenta cu
PH-1I-m-A-16261, identificat prin numarul
288 in Lista Monumentelor Istorice.

Zona de interventie este tangenta cu
PH-1I-m-A-16247, identificat prin numarul
274 in Lista Monumentelor Istorice.

Zona de interventie se afla la o
distanta de:
- 87,11 m fatd de PH-lI-m-B-16248,
identificat prin numarul 275;
- 6833 m fatd de PH-lI-m-B-16249,
identificat prin numarul 276;
- 66,95 m fata de PH-ll-m-B-16250,
identificat prin numarul 277;
- 9248 m fatd de PH-ll-m-B-16251,
identificat prin numarul 278.

Zona de interventie se afla la o
distanta de:
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- 48,23 m fatd de PH-lI-m-B-16291,
identificat prin numarul 325;

- 23,66 m fatd de PH-lI-m-B-16294,
identificat prin numarul 328.

Zona de interventie se afla la o
distanta de:
- 91,22 m fatd de PH-lI-m-B-16237,
identificat prin numarul 264;
- 92,74 m fata de PH-II-m-A-16238,
identificat prin numarul 265.

Zona de interventie se afla la o
distanta de:

91,23 m fatd de PH-l-s-A-16121,
identificat prin  numarul 17 1in Lista
Monumentelor Istorice.
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Zona de interventie este tangenta cu
PH-1I-m-B-16280, identificat prin numarul
307 in Lista Monumentelor Istorice.

Zona de interventie se afla la o
distanta de 60,14 m fata de PH-II-m-A-16283,
identificat prin numarul 311.

Zona de interventie se afla la o
distanta de 95,66 m fata de PH-II-m-A-16267,
identificat prin numarul 294.
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Zona de interventie se afla la o
distanta de:
- 6766 m fatd de PH-lI-m-B-16235,
identificat prin numarul 262;
- 5558 m fata de PH-II-m-A-16301,
identificat prin numarul 335.

Zona de interventie este tangenta cu
PH-II-m-A-16284, identificat prin numarul
312 in Lista Monumentelor Istorice.

Zona de interventie se afla la o
distanta de:
- 640 m fatda de PH-lI-m-B-16240,
identificat prin numarul 267;
- 1571 m fatda de PH-II-m-A-16240,
identificat prin numarul 273.

Zona de interventie se afla la o
distanta de:
- 72,63 m fatd de PH-ll-m-B-16232,
identificat prin numarul 259;
- 2858 m fata de PH-II-m-A-16239,
identificat prin numarul 266;
- 4956 m fatd de PH-1I-m-B-16290,
identificat prin numarul 324.
Zona de interventie este tangenta cu
PH-1I-m-A-16282, identificat prin numarul
310in Lista Monumentelor Istorice.

e Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala

Nu este cazul.

Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

(i) Date privind zonarea seismica
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Efectele seismice sunt determinate pe baza prescriptiilor incluse in Codul de proiectare seismica
Eurocod 8 si in anexa sa nationald romana SR-EN 1998-1 pentru proiectarea de cladiri si SR-EN 1998-2
pentru proiectarea de poduri.

Parametrii necesari pentru proiectare antiseismica, determinati cu Eurocod 8 sunt acceleratia
de varf (ag), acceleratia verticala a terenului (med) si perioada de control (TC).

Tn urmé&toarea hart3, inclusd in codul seismic, sunt indicate valorile de varf ale acceleratiei
terenului (ag) pe tot teritoriul Romaniei.

r.egend

e"= . NDICATIV P 100-1/2013]
eologic e :
“.Qg g ,l':i"" G o o — “ : ? B ag = 0,10g

ag = 0,159

ag =0,20g
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ag = 0,40g
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Figura 3-6 Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu
de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani - P100-1/2013

Pentru acest proiect, zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare este de ag=0,40.

Perioada de control a spectrului de raspuns (colt) Tc reprezinta limita dintre valorile maxime
ale spectrului acceleratiei absolute si spectrul vitezei relative. Valoarea in zona proiectului este Tc=1,6
s.
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Figurd 3-7 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns — P100-1/2013

Date preliminare asupra naturii

terenului

conventionala si nivelul maxim al apelor freatice

de fundare,

inclusiv presiunea

Categoria geotehnicd este determinatd conform normativului NP 074/2022 “Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii”.

Tncadrarea lucrarii intr-una din categoriile geotehnice s-a ficut la finalizarea investigatiilor terenului
de fundare. Categoria geotehnica poate fi verificata si eventual schimbata in fiecare faza a procesului
de proiectare si de executie. Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii.

Categoria geotehnica depinde de urmatorii factori:

e  Natura terenului: Din punct de vedere geotehnic, formatiunile intalnite pe traseul proiectului

sunt definite astfel:

e  Apa subterana: in foraje nu a aparut apa subterana.

e  C(lasificarea constructiei (categoria de importanta) - redusa

° Afectarea constructiilor adiacente — fara riscuri

e  Zona seismicd - a; = 0.40

Punctajul acordat in aceasta faza de proiectare este urmatorul:

Tabel 3-1 Punctaj incadrare categorie geotehnica
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FACTORI CATEGORIA PUNCTAI

Conditii de teren Terenuri bune, medii 2-3

Apa subterana Fara epuizmente 1
Clasificarea constructiei dupa
Redusa 2
categoria de importanta

Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seismica a;=0.40 3

TOTAL 9-10

Cu un punctaj total de 9 - 10 puncte, lucrarea este incadrata in categoria geotehnica 1-2.

Presiunea conventionala de baza recomandata este de:

Peonv= 504 kPa pentru - Orizontul Al - ARGILA de plasticitate medie - calculatd conform NP 112-
2014 pentru o latime a fundatiei de B=1.00 m si o adancime de fundare D=2.00 m.

Peonv = 484 kPa pentru - Orizontul A2 - ARGILA de plasticitate medie cu nisip - calculatd conform
NP 112-2014 pentru o latime a fundatiei de B=1.00 m si o adancime de fundare D=2.00 m.

Peonv = 452 kPa pentru - Orizontul A3 - ARGILA nisipoasa de plasticitate scazuta- calculata
conform NP 112-2014 pentru o latime a fundatiei de B=1.00 m si o adancime de fundare
Df=2.00 m.

Pconv = 550 kPa pentru - Orizontul A4 - PIETRIS bine gradat cu nisip - calculata conform NP 112-
2014 pentru o latime a fundatiei de B=1.00 m si o adancime de fundare Dt=2.00 m.

Pconv = 550 kPa pentru - Orizontul A5 - PIETRIS cu praf, bine gradat - calculata conform NP 112-
2014 pentru o latime a fundatiei de B=1.00 m si o adancime de fundare Dt=2.00 m.

Pconv = 550 kPa pentru - Orizontul B1 - PIETRIS cu praf, nisipos - calculata conform NP 112-2014
pentru o latime a fundatiei de B=1.00 m si o addancime de fundare D+=2.00 m.

Pconv = 550 kPa pentru - Orizontul B2 - PIETRIS cu praf, bine gradat cu nisip - calculata conform
NP 112-2014 pentru o latime a fundatiei de B=1.00 m si o adancime de fundare Ds=2.00 m.

Date geologice generale
Formatiunile geologice in jurul orasului Ploiesti sunt predominante de sedimente cuaternare.

Termenul bazal al Cuaternarului, pleistocenul inferior este reprezentat printr-un complex de

pietrisuri, nisipuri, bolovanisuri cu intercalatii de argile. Pleistocenul mediu este reprezentat de loessuri

si orizonturi de argile nisipoasa, prafuri nisipoase, prafuri argiloase si mai rar nisipuri prezente sub
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forma unor intercalatii subtiri. Grosimea acestor loessuri este cuprinsa intre 10-15 m. Pleistocenul
superior este reprezentat de nisipuri, argile rosii, depozite loessoide, pietrisuri si nisipuri. Holocenul
inferior este reprezentat prin pietrisuri si nisipuri, cu grosimi intre 5-10 m si depozitele loessoide.
Holocenul superior este alcatuit din nisipuri fine, argiloase si spre baza din pietrisuri cu stratificatie
torentiala cu lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte. Grosimea acestor depozite aluvionare
atinge 25-30 m.

Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic
cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive
accesibile, dupa caz

Din foraje realizate au fost recoltate, probe de pamant tulburate, alternativ la intervale de
adancimi de 3.00 m si/sau la schimbarea de strat, care au fost analizate in laborator, in conformitate
cu standardele Tn vigoare si respectand cerintele normelor de proiectare.

Probele tulburate au fost prelevate in pungi de plastic. Toate probele au fost etichetate
corespunzator, au fost asezate in ladite de plastic si fotografiate.

n cazul in care in foraje s-au intalnit infiltratii de apd sau un nivel hidrostatic, acestea au fost
mentionate in fisa forajului.
Tn tabelul de mai jos sunt centralizate toate forajele geotehnice efectuate pe amplasamentul studiat:

Tabel 3-2 Centralizator investigatii geotehnice realizate

Coordonate stereo 70 Adancime foraj
Nr. FORAIJ X y (m)
1 S1 44.946527 26.0118203 3
2 S2 44944743 26.015027 3
3 S3 44.9414361 26.0216298 3
4 S4 44.9416543 26.0223684 3
5 S5 44.942954 26.0246107 3
6 S6 44.941645 26.024688 3
7 S7 44.9406797 26.0233881 3
8 S8 44.9404522 26.0254592 3
9 S9 44.9410227 26.0273845 3
10 S10 44.9400146 26.0246848 3
11 S11 44.9395017 26.0267047 3
12 S12 44.9395492 26.0249238 3
13 S13 44.9390538 26.0259753 3
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14 S14 44.93922 26.024786 3

Pentru studierea amplasamentului au fost efectuate un numar de 14 foraje geotehnice cu
adancimi cuprinse intre 0.00 si 3.00 m.

Forajele au fost efectuate mecanizat, prin carotaj continuu in uscat, rotativ (fard apa), cu instalatia tip
TP30.

Au fost recoltate probe tulburate, care au fost analizate in laborator, in conformitate cu standardele
in vigoare si respectand prevederile NPO74-2022, cu privire la tipul incercarilor de laborator.

Pe baza investigatiilor geotehnice, stratificatia ntalnita pentru proiectul ,PIETONIZARE SI TRAFIC
CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE TRASEELE
PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE
ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI,
INCLUSIV DOTARI SI ECHIPAMENTE” poate fi impartita in orizonturi litologice cu proprietati fizico-
mecanice asemanatoare, astfel:
Complexul coeziv A — format din pamanturi coezive argiloase. Acest complex coeziv a fost
divizat in functie de plasticitate n:
e orizontul Al - ARGILA de plasticitate medie;
e orizontul A2 - ARGILA de plasticitate medie cu nisip;
e orizontul A3 — ARGILA nisipoasd de plasticitate scazuts;

Complexul necoeziv C — format din pamanturi necoezive.
e orizontul C1 - PIETRIS bine gradat cu nisip;
e orizontul C2 — PIETRIS cu praf, bine gradat;
e orizontul C3 - PIETRIS cu praf, nisipos;
e orizontul C4 — PIETRIS cu praf, bine gradat cu nisip;

incadrarea n zone de risc (cutremur, alunecéri de teren, inundatii) in conformitate
cu reglementarile tehnice in vigoare

incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se giseste zona
studiata se face in conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei: Legea nr. 575/noiembrie 2001: Lege
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a: zone de risc natural
si GT006-97 “Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor
cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor acestora, pentru siguranta in
exploatare a constructiilor, refacerea si protectia mediului”. Riscul este o estimare matematica a
probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada de referinta viitoare si intr-o
zona datad pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de
pamant, inundatiile si alunecarile de teren.
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e  Cutremurele de pdmdnt: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 9.2, cu o perioada
de revenire de cca. 100 ani.
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Figura 3-8 Zona de intensitate seismica pe scara MSK

Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

In foraje nu a aparut apa subterana.

3.2. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

Categoria si clasa de importanta

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a facut in baza prevederilor art. 22,
sectiunea 2, din Legea nr. 10/18 ian 1995 (actualizatd in 2016) si in baza ordinului MLPAT nr. 31/N/02
oct 1995.

Determinarea punctajului acordat:

Tabel 3-3 - Factorii pentru stabilirea categoriei si clasei de importanta
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Criterii asociate Punctajul
Coef. de
Nr. factorului
Denumirea factorului determinant unicitate
crt. p(i) p(ii) p(iii) determinant
k(n)
P(n)
1 Importanta vitald 1 1 3 2 1x6/3=2
2 Importanta social-economicd si culturald 1 4 4 2 1x10/3=3
3 Implicarea ecologicd 1 1 1 1 1x3/3=1
Necesitatea ludrii in considerare a duratei de
4 1 6 3 3 1x12/3=4
utilizare
Necesitatea adaptdrii la conditiile locale de teren
5 1 2 2 1 1x5/3=2
si mediu
6 Volumul de muncd si de materiale necesare 1 4 2 1 1x7/3=2
TOTAL PUNCTAJ FACTORI DETERMINANTI 14

Prin compararea punctajului total acordat factorilor determinanti cu grupele de valori
corespunzatoare categoriei de importanta (tab. 3 — Metodologie), rezulta ca lucrarea se incadreaza in:

Categoria de importanta ,C“ (normald) si Clasa de importanta lll (constructie de importantd
medie).

Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz

Monumente arhitecturale si istorice din Municipiul Ploiesti

Un numar mare de cladiri cu valoare arhitecturala si istorica au fost declarate monumente
arhitecturale si au fost cuprinse in lista monumentelor istorice. Lista este anexa la Ordinul ministrului
culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.
2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizatd si a Listei Monumentelor
Istorice disparute, cu modificarile ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, avand un caracter oficial si legal.

in apropierea zonei de studiu se afli urmitoarele monumente istorice, conform Listei
Monumentelor istorice din anul 2015°:

17 17 PH-I-s- Targ municipiul Centrul Civic, la sec. XVII
A- Ploiesti est de magazinul
16121 ,Mercur”

° sursa https://patrimoniu.gov.ro/images/Imi-2015/LMI-HD.pdf
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54 259 PH-II- Casa George municipiul Str. Armoniei 1 1880
m-B- Papp Ploiesti
16232
57 262 PH-II- Casa Enache municipiul Str. Bagdazar, 1831
m-B- Cantacuzino Ploiesti doctor 4
16235
59 264 PH-II- Casa, azi sediu municipiul Str. Basarabilor 1900
m-B- firma Ploiesti 16
16237
60 265 PH-II- Casa Cizmaru municipiul Str. Basarabilor 1905
m-A- lleana si Ploiesti 18
16238  Oprescu loana
61 266 PH-II- Casa municipiul Str. Balcescu 1873
m-A- compozitorulu Ploiesti Nicolae 15
16239 i Paul
Constantinesc
u
62 267 PH-II- Casa municipiul Str. Balcescu sf. sec. B
m-B-  Manolescu, azi Ploiesti Nicolae 19 XIX "
16240 sediu S.C. IPIP
S. A
68 273 PH-II- Primul municipiul Str. Caragiu 1865
m-A- Gimnaziu din Ploiesti Toma 10
16246 Ploiesti ,Sf.
Petru si
Pavel”, azi
Muzeul
Judetean de
Istorie si
Arheologie
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69 274 PH-II- Palatul de municipiul Str. Calin Catalin, 1920
m-A- Justitie, azi Ploiesti eroul
16247  Palatul Culturii

70 275 PH-II- Casa Manole municipiul Str. Constantei 3 adoua
m-B- Serbanescu Ploiesti jum. sec.
16248 XIX
71 276 PH-II- Casa Octavian municipiul  Str. Constantei 6 1875
m-B- si Mihai Bellu Ploiesti
16249
72 277 PH-II- Casa Marcu municipiul  Str. Constantei 9 1886
m-B- Mihalache Ploiesti
16250
73 278 PH-II- Casa av. municipiul Str. Constantei 1889
m-B- Marinela Ploiesti 12
16251 Paunescu
83 288 PH-II- Clopotnita municipiul Piata Eroilor 1 1923 -
m-A- Bisericii ,,Sf. Ploiesti 1939
16261 loan
Botezatorul” -
Monumentul
Eroilor din
1916-1918
89 294 PH-II- Casa Ghita municipiul Bd. 1885
m-A- lonescu, azi Ploiesti Independentei 1
16267 Muzeul
Judetean de
Artd , lon
lonescu-
Quintus”
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106 311 PH-II- CasaC.C. municipiul Str. Kutuzov 1 sf. sec.
m-A- Dobrescu, azi Ploiesti XVIlI-inc.
16283 Muzeul sec. XIX
Memorial 1. L.
Caragiale”
107 312 PH-II- Administratia municipiul Str. Lazar nc. sec.
m-A- Financiara, azi Ploiesti Gheorghe 6 XX
16284 Tribunalul
Judetean
Prahova
119 324 PH-II- Casa Tulea, azi municipiul Str. Postei 4-6 1853
m-B- sediu Ploiesti
16290 Administratia
Serviciilor
Sociale
Comunitare
120 325 PH-II- Casa N. municipiul Str. Romana 35 1870
m-B- Parvulescu, azi Ploiesti
16291 cabinete
medicale
particulare
123 328 PH-II- Casa cu municipiul Str. Romana 46- mijl. sec.
m-B- pravalie Ploiesti 48 XIX
16294
130 335 PH-II- Caminul municipiul Str. Stefan cel 1925 .
m-B- Invatatorilor Ploiesti Mare 8
16301 Prahoveni, azi
sediu birouri
137 987 PH-III- Monumentul municipiul Str. Eroilor 2, in 1957
m-B- comemorativ Ploiesti cimitirul
16864 al eroilor din Bolovani
primul razboi
mondial

Nota Cod LMI conform Legii nr. 422/2001, Ordinul MCC nr. 2682/2003 si ordinul MTCT nr. 562 /2003:

PH-judetul Prahova

Categorii de monumente
istorice:

Grupe valorice pentru
clasare monumentelor :
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Categorii dupa natura obiectivului: | m—monument A—de valoare nationala si
I-arheologie a—ansamblu universala

[l—arhitectura s-sit B-reprezentative pentru
lll-monumente de for public patrimoniu cultural local
[V-monumente memoriale /

funerare

An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Nu sunt cunoscuti anii de constructie pentru strazi.
suprafata construita;
Suprafata interventie proiect = 103.572 m?, din care:

Suprafata interventie proiect la nivelul arterelor de circulatie: 65.562,70 m?
Suprafata interventie proiect la nivelul zonelor verzi si pietonale din centrul municipiului: 23.645,43 m?

suprafata construita desfasurata;

Nu e cazul

alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu e cazul

Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau
ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in

cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument
istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor
istorice sau in zone construite protejate.

Pentru analiza starii constructiei — in cazul de fata elementele de infrastructura rutiera si pietonala
existente in sit, a fost realizata o Expertiza Tehnica pentru specialitatile A4 B2 D.

Strazile expertizate din Municipiul Ploiesti care fac obiectul prezentei expertize tehnice, se incadreaza
in categoria de importanta ,,C” (importanta normala) si in clasa de importanta lll (medie), conform legii
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii sia H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii.
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Coridorul de mobilitate urbana va fi amplasat pe strazile urmatoare: Bdul Republicii, Strada
Sublocotenent Erou Calin Catalin, Strada Gheorghe Lazar, Str. Mihail Kogalniceanu, Str. Unirii.

Alaturi de strazile anterior, proiectul de investitie se va implementa si pe urmatoarele amplasamente:
- Parcarea auto din dreptul Muzeului de Istorie — str. Gheorghe Lazar.

- Alei pietonale parcuri Nechita Stanescu, I.G. Duca, I.L.Caragiale

- Alei pietonale parc Central — bloc Unirii

Municipiului Ploiesti este orientat spre cresterea calitatii vietii, cu un accent particular pe
extinderea zonelor pietonale, dezvoltarea pistelor pentru biciclete, cresterea masurilor de siguranta
pentru pietoni, biciclisti si conducatori auto, reducerea poluarii aerului si reducerea emisiilor de gaze
cu efect de sera.

Pentru conceperea solutiilor de modernizare s-a efectuat revizia tehnica a strazilor, a starii
zestrei existente si a modului de colectare si evacuare a apelor de suprafata din zona constructiilor
considerate.

n urma investigatiilor efectuate, s-a constatat ca starea de viabilitate existentd a strazilor este
necorespunzatoare pentru desfasurarea circulatiei in conditii normale, cu defectiuni ale suprafetei de
rulare si ale complexului rutier frecvente si pe suprafete intinse, cu o imbracaminte rutiera neconforma
cerintelor actuale de securitate si confort (cu starea tehnica a suprafetei de rulare afectata de conditiile
climaterice, de trafic si de lucrarile efectuate la introducerea utilitatilor, cu viteze de circulatie reduse
etc.) si cu infiltrarea apelor din precipitatii in corpul strazilor (imbracaminte rutiera care permite
infiltrarea apelor in corpul drumului, dispozitive de colectare si evacuare a apelor de suprafata care fie
lipsesc, fie sunt intr-o stare tehnicd necorespunzatoare, cu apele care pot stagna in zona constructiei
etc.).

Planeitatea suprafetei de rulare este necorespunzatoare, iar starea imbracamintii existente
conduce la franari si accelerari frecvente, la zgomot si vibratii etc.

Circulatia pietonala se desfasoara in prezent pe trotuare degradate si alei degradate in parcuri,
pavajul este sters, decolorat imbatranit moral si fizic, prezinta gropi, afundari, cedari ale stratului de
fundare.

Biciclistii sunt nevoiti sa circule pe carosabil sau trotuare, neavand amenajate benzi dedicate.
n consecintd este necesard interventia tehnicd urgentd asupra acestor strizi.

in conformitate cu cerintele Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizats la 6
iulie 2015 cu Legea 177 /2015 in art. 18 alin 2 precizeaza ca interventiile la constructiile existente ce se
referad la lucrari de construire, reconstruire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, desfiintare
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partiald, consolidare, reparatie, modificare, extindere, desfiintare totald se efectueaza in baza unei
expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat si cuprind proiectarea, executia si receptia
lucrarilor care necesita emiterea in conditiile legii a autorizatiei de construire sau de desfiintare, dupa
caz.

n aceeasi lege la art. 21 lit. h) se precizeaza c4 investitorii sunt persoane fizice sau juridice care
finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au obligatia
de expertizare a constructiilor prin experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se
executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2.

Expertiza tehnica stabileste cauzele care au generat defectiunile existente si propune solutii

tehnice de remediere a acestora, respectiv aducerea strazilor expertizate la o stare de viabilitate
corespunzatoare exploatarii in conditii normale, care implicit sd conduca la dezvoltarea zonei.

3.4. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din

punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile,
potrivit legii.

Structura cu Tmbracaminte asfaltica se prezinta cu defecte specifice de plombelor, faiantarilor,
fisurilor, crapaturilor, gropilo mici, suprafete lucioase fara rugozitate, cu pante transversale care nu
asigura scurgerea rapida a apelor spre gurile de scurgere .

Pavajul prefabricat din pavele de beton care sunt imbatranite moral si fizic, prezinta gropi, tasari,
cedari ale stratului de fundare.

Evaluarea starii de degradare s-a realizat in conformitate cu normativul “Instructiuni tehnice privind
determinarea stdrii tehnice a drumurilor moderne, indicativ CD 155-2001“,

Starea de degradare pe fiecare sector omogen este caracterizata de indicele de degradare (ID),
calculat cu relatia:

_ suprafata degradata (Sdegr m?)
suprafata benzii de circulatie (Sm?)

S gegr.= D1 +0,7D2 + 0,7 x 0,5D3 + 0,2D4 + D5 (m?), unde:

D1 = suprafata afectata de gropi si plombe;

D2 = suprafata afectata de faiantari, fisuri si crapaturi multiple pe directii diferite;

D3 = suprafata afectata de fisuri si crapaturi longitudinale si transversale, rupturi de margine;

D4 = total suprafata poroasa, cu ciupituri, suprafata incretita, suprafata siroita, suprafata exudata;
D5 = suprafata afectata de fagase longitudinale.
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Coeficientii 0,7 si 0,2 tin cont de ponderea defectiunii respective, iar coeficientul 0,5 tine cont de

latimea pe care este afectata suprafata imbracamintii de degradarile de tip D3, pentru a fi exprimate

in m2.

n cadrul acestor strazi au fost alese esantioane. In cadrul acestor esantioane a fost determinata

starea de degradare.

Tabel 3-4 Evaluare ID conform CD-155/2001

Esantion Esantion Esantion Esantion Esantion Esantion Esantion
Parcarea din
Bdul Bdul dreptul Str.
IMBRACAMINTE ASFALTICA / Republicii | Republicii Muzeului de Str. Sublocotenent Str.Mihail Str.Unirii
ESANTION °P °p Istorie - str. Gh.Lazar Erou Calin Kogalniceanu '
fir stang fir drept <x1s
Gheorghe Catalin
Lazar
D1 | gropi si plombe (mp) 6 2
faiantdri, fisuri si crapaturi
D2 | multiple pe directii diferite 30
(mp)
fisuri si crdpdturi long. si
D3 | transv, rupturi de margine 15,00 10 15 10
(mp)
supraf. poroasd, cu ciupituri,
D4 | incretita, siroitd, exudata 10 30 30 25
(mp)
suprafafectata de fagase
D5
long.(mp)
S degradata (mp)= 13,3 21,0 9,5 53 55 6,0 5,0
S sector (mp)= 90,0 90,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
ID= Suprafata o o o o o o o
degradatd/Suprafata sector 15% 23% 16% 9% 9% 10% 8%
Cahﬁf ativ stare pe fiecare esantion Rea Rea Rea Mediocra Mediocra Mediocra Mediocra
de mdsurare
Calificativ sector omogen Rea Rea Rea Mediocra Mediocra Mediocra Mediocra

Calificativul starii de degradare se stabileste in functie de indicele ID:

ID> 13 REA
ID=7,5-13
ID=5-7,5
ID<5

3.5. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.
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3.6. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic,

concluziile studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

Din punct de vedere seismic, lucrarile sunt amplasate, conform SR EN 1998-1: 2004 N.A. 2008,
in zona 1 de teren cu o perioada de colt Tc = 0,7sec, iar conform P100-1 din 2013, ag = 0,15g, in
termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag cu IMR=225ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 ani.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Concluzii privind starea de degradare pe strdzile expertizate din Municipiul Ploiesti

Indicele de degradare este cuprins intre 7,5+13% indicand o stare de degradare avand
calificativul Mediocra pe strazile Str.Gh.Lazar, Str. Sublocotenent Erou Calin Catalin, Str.Mihail
Kogalniceanu, Str.Unirii . Lucrarile obligatorii prevazute de Normativul CD 155/2001 sunt asternerea
de covoare asfaltice.

Strazile cu imbracaminte asfaltica se vor resistematiza prin reconfigurarea carosabilului si
sporirea latimii trotuarelor .

Strazile pavate Unirii si Mihail Kogalniceanu au pavajul din beton de ciment in stare tehnica
buna, insd va fi necesara asigurarea unei abordari unitare a zonelor pietonale propuse pentru
modernizare.

Bdul Republicii si parcarea din dreptul Muzeului de Istorie — str. Gheorghe Lazar au strare
tehnica rea si trebuiesc refacute pe zona de interventie.

Prin urmare se recomanda refacerea integrala a structurii rutiere pe strazile expertizate.
Avantajul unei structuri rutiere noi este ca structura rutiera se poate aseza aproximativ la acelasi nivel
cu cel actual, si ea poate fi dimensionata corespunzator la actiunea traficului si a fenomenului de
inghet- dezghet.

Analiza rezultatelor investigatiilor efectuate privind defectiunile constatate pe strazile
expertizate din Municipiul Ploiesti au condus la formularea urmatoarelor concluzii:

e partea carosabild, cu Tmbracaminte asfaltica, prezinta defectiuni de tipul suprafetelor
faianate, suprafete plombate, fisuri si crapaturi nefiind asigurata scurgerea corespunzatoare
a apelor, pentru cerintele actuale de confort si siguranta in exploatare;

e trotuarele existente sunt realizate din asfalt sau pavaje din beton au stratul de circulatie
imbatranit, decolorat. .

e benzile pentru biciclisti lipsesc.

e statiile de autobuz nu sunt amenajate in alveole .

e semnalizarea rutiera este deficitara sunt sterse.

n concluzie, strédzile din Municipiul Ploiesti se prezint3 intr-o stare tehnicd necorespunzitoare
care afecteaza negativ conditiile de circulatie din punctul de vedere al sigurantei, confortului si vitezei.

De asemenea, impactul asupra mediului este nefavorabil.

Pe ansamblu, strazile expertizate nu corespund prevederilor ,Normativului privind stabilirea
cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor”, indicativ NE 021-2003 si
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a , Instructiunilor tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor publice”, indicativ CD 155-
2001, motiv pentru care se impun lucrari urgente de modernizare a acestora.

Structura rutiera

Modernizarea carosabilului strazilor si a parcarilor expertizate din Municipiul Ploiesti supuse
expertizei se va realiza cu structura de rezistenta calculata de catre proiectant, functie de
caracteristicile terenului de fundare, zonei climatice, regimului hidrologic si a traficului actual si de
prognoza (determinat conform AND 584-2012).

Partea carosabila prezinta in momentul de fata o serie de defectiuni semnalate in capitolul de stare
de degradare fapt care impiedica desfasurarea normala a circulatiei.

Structura de rezistenta proiectata pentru modernizarea strazilor va fi conforma Normativului PD 177-
2001, rezultata in baza calcului de dimensionare efectuat de catre proiectant. Structura rutiera
proiectata se va verifica la actiunea inghet-dezghetului (STAS 1709-1/90, STAS 1709/2-90 si STAS
1709/3-90). Grosimea finald a straturilor va rezulta dupa aceasta verificare.

Tinand seama de traficul de perspectiva, se recomanda pornind de la situatia actual3, sa se realizeze
o structura rutierd corespunzatoare clasei de trafic.

Bdul .Republicii intre Piata Mihai Viteazul si Piata Eroilor

Se recomanda doua scenarii de abordare si anume :

Scenariul | in care pista se amplaseazad in spatiul carosabil prin reorganizarea locurilor de parcare pe
firul drept . Se va reface carosabilul intre km 0+000-km 0+260 (str.Veniamin Costache) cu amenajarea
pistei, a statiei de autobuz in alveola si insule de dirijare a traficului in zona scolii Sf.Vasile. Dupa
Scoala Sf.Vasile pistele se vor amplasa pe trotuare.

Varianta 1 semirigida

- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum modificat (rul PMB 45/80) conf.AND 605/2016;
- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 cu bitum modificat (leg PMB 45/80) conf. AND
605/2016;

- geocompozit antifisura cu rezistenta 100x100KN/m;

- 10 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 conf.AND 605/2016;

- 20 cm strat de baza din balast stabilizat conf.STAS 10473/1-87;

- 25 cm strat superior de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;
- 15 c¢m strat de forma din balast conf. STAS 12253;

- geotextil

sau

Varianta 2 supla

- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum modificat (rul PMB 45/80) conf.AND605/2016;
- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 cu bitum modificat (leg PMB 45/80) conf.AND
605/2016;

- 12 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 conf.AND605/2016;

- 25 cm strat de baza din piatra sparta conf. STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;

- 25 cm strat de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;

- 15 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253;

- geotextil
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in zonele slabe stratul de forma se poate fnlocui cu un blocaj de piatra de min.30 de cm grosime
conform STAS 6400.
Expertul Tehnic recomanda Varianta 1 avand in vedere traficul foarte greu.

Pe zona de trotuar se va trata astfel :

Mai intai se vor freza asfaltul existent si se vor desface pavajele.

Daca sub acestea se regaseste beton sau balast stabilizat se vor repara eventualele zone
degradate(colmatare fisuri si crapaturi, refacerea locala a zonelor degradate de beton cu beton
C16/20 sau balast stabilizat ). Apoi functie de situatie :

-se va asterne un geocompozit antifisura si se va asterne 5 cm BAS rul 50/70 (pigmentat in masa sau
marcat antiderapant termoplastic ) sau,

- se va asterne un mortar de poza si apoi dalele noi de pavaje.

Bordurile existente de la marginea carosabilului vor fi inlocuite cu borduri mari de beton/piatra
20x25 cm.

Pe zonele unde nu se regaseste beton/balast stabilizat se recomanda urmatoarele Variante
alternative de structura rutierd noua pentru benzile/pistele destinate biciclistilor:

Varianta 1

° 5 cm BAS rul 50/70

. 15 cm strat din beton de ciment C16/20 sau balast stabilizat
o 30 cm strat din balast

o geotextil

o sapatura

sau

Varianta 2

o 6 cm pavele de beton

. 4 cm strat din nisip

. 10 cm strat din beton de ciment C16/20 sau balast stabilizat
o 25 cm strat din balast

o geotextil

o sapatura

Scenariul Il in care pista se amplaseazd integral in spatiul existent al trotuarelor, pe o parte sau pe
ambele pdrti ale Bulevardului.
Solutia de tratarea a trotuarelor/pistelor de biciclete se vor face conform recomandarilor de mai sus.

2. Bdul Republicii pe firul stang intre Piata Eroilor si Constantin Dobrogeanu Gherea pista se va realiza

pe amplasamentul benzii marginale, care este foarte degradata.

Se va taia asfaltul si se va realiza structura rutiera noua in caseta pentru pista de biciclete. Structura
rutiera recomandata este urmatoarea :

- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum modificat (rul PMB 45/80) conf.AND 605/2016;
- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 cu bitum modificat (leg PMB 45/80) conf.AND
605/2016;
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- geocompozit antifisura cu rezistenta 100x100KN/m;

- 10 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 conf.AND 605/2016;

- 20 cm strat de baza din balast stabilizat conf.STAS 10473/1-87;

- 25 cm strat superior de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;
- 15 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253;

- geotextil

Trotuarele vor fi tratate similar cu cele de pe sectorul precedent.
n dreptul strazilor laterale traversate structura pistei va fi conform Variantei 1 cea semirigida de pe

Bdul Republicii sector 1.

3. Parcarea din dreptul Muzeului de Istorie - Str. Gheorghe Lazar, Str.Gh.Lazar, Str. Sublocotenent

Erou Calin Catalin

Varianta 1 semirigida

- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 conf.AND 605/2016;

- 8 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 conf.AND 605/2016;

- 20 cm strat de baza din balast stabilizat conf.STAS 10473/1-87;

- 20 cm strat superior de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;
- 10 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253;

- geotextil

sau
Varianta 2 supla

- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 conf. AND605/2016;

- 6. cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 conf.AND 605/2016;

- 20 cm strat de baza din piatra sparta conf. STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;
20 cm strat de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;

10 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253;

- geotextil

n zonele slabe stratul de forma se poate fnlocui cu un blocaj de piatra de min.30 de cm grosime
conform STAS 6400.

Oricare din cele doua variante constructive poate fi adoptata de catre proiectant, dupa realizarea
studiului de trafic, a dimensionarii structurii rutiere si verificarii la inghet-dezghet, si dupa
consultarea prealabild cu Beneficiarul lucrarii.

Structura rutiera va trebui sa fie intretinuta ulterior, conform prevederilor Normativului AND 554.
Trotuarele vor fi tratate conform recomandarilor de mai sus cu structura noua.

Strazile pavate Mihail Kogalniceanu si Unirii

Aceste strazi sunt pietonale dar pot fi ocazional utilizate si de mijlocele auto de aprovizionare sau de
masinile de interventie. Prin urmare pavajul trebuie sa fie rezistent la actiunea traficului auto.
Se va desface actualul pavaj si se va identifica daca sub acesta este beton sau balast stabilizat.
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Daca exista unul din aceste doua straturi se vor face reparatii locale si se va reface pavajul asezat pe
un mortar .

Daca nu se regaseste beton/balast stabilizat se va executa astfel :

6-8 cm - Pavaj din piatra naturala antiderapant

3 cm - Mortar de poza din ciment pentru drumuri

25 cm - Strat de baza din balast stabilizat ciment sau beton C20/25 prevazut cu rosturi

20 cm - Strat de fundatie din balast

10 cm - Strat de forma din balast nisipos

Pavajul din piatra naturala va satisface cerintele standardelor: SR EN 1341/2012- Dale din piatra
naturala pentru pavari exterioare si SR EN 12371/2001- Metode de incercare a pietrei naturale si SR
6978:1995 Lucrari de drumuri. Pavaje de piatrd naturald, pavele normale, pavele abnorme si
calupuri.

Statii de autobuz

Vor fi realizate in alveola cu structura rutiera recomandata urmatoare:

- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum modificat (rul PMB 45/80) conf.AND 605/2016;
- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 cu bitum modificat (leg PMB 45/80) conf.AND
605/2016;

- geocompozit antifisura cu rezistenta 100x100KN/m;

- 10 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 conf.AND 605/2016;

- 20 cm strat de baza din balast stabilizat conf.STAS 10473/1-87;

- 25 cm strat superior de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;
- 15 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253;

- geotextil

Alei pietonale parcuri Nechita Stanescu, I.G. Duca, |.L.Caragiale , Central — bloc Unirii
Se vor trata identic cu trotuarele existente.

3.7. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-

arhitectural si tehnologic:

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Se propun variante/scenarii investitionale alternative, detaliate pentru cele trei categorii principale

de interventie:

Regenerarea spatiilor publice pe coridorul de mobilitate principal
Regenerarea spatiilor publice pe arterele secundare de mobilitate
Regenerarea zonei centrale.

>0 ® >

Regenerarea spatiilor publice pe coridorul de mobilitate principal

Bulevardul Republicii:
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Regenerarea spatiului public de pe Bd. Republicii este structurata in functie de modul de
construire al unei piste de biciclisti de-a lungul bulevardului, intre Piata Victoriei si Piata Mihai
Viteazu, pentru care se propun doua scenarii alternative:

Scenariul 1 - Pista de biciclete se va amplasa pe o singura parte a bulevardului, prin reducerea
spatiului pietonal, separat de circulatia auto. Pista va fi amplasata pe partea stanga a bulevardului, in
directia de mers dinspre Piata Mihai Viteazu spre Piata Victoriei (in dreptul Parcului Mihai Viteazu).

Tn cadrul acestui scenariu, interventiile pe Bd. Republicii sunt urméatoarele:

I Modernizarea trotuarelor pe amplasamentul existent, fard reconfigurarea spatiilor verzi, a
alveolelor pentru parcarea auto; trotuarele vor avea textura de asfalt pentru segmentul Mihai
Viteazu — Eroilor si pavaj din piatra naturala pentru segmentul Piata Eroilor — Piata Victoriei; in
zona pietonala din dreptul Scolii Sf. Vasile se va amenaja o alveola de spatiu verde, cu loc de
sezut si iluminat LED, fara a interveni asupra configurarii suprafetelor carosabile sau a
dimensiunii trotuarului din dreptul scolii; in zona Esplanadei Centru Civic, se propune
amplasarea de alveole cu flori si spatiu de sezut si pergole stradale in zona statiei de autobuz;

| Completarea aliniamentelor de spatiu verde cu element vegetal si plantare de arbori;

| Dotarea spatiilor publice cu elemente de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi, rastele
pentru biciclete

| Amplasarea statiilor de inchiriere automatizata a bicicletelor (bike-sharing);

| Construirea pistei de biciclete pe o lungime de 1.34 km, intre Piata Mihai Viteazu si Piata
Victoriei (intersectia cu str. Dobrogeanu Gherea); pista va fi din asfalt, marcata orizontal si
longitudinal fata de spatiul pietonal adiacent.

| NU se va interveni pe suprafata carosabila a bulevardului.

Pista de biciclete care se propune va fi o pista bidirectionala (dublu sens), cu o latime de 2.00m si se va
amplasa doar pe trotuar, reducand Iatimea acestuia. Pe trotuarul adiacent nu se va interveni la nivelul
infrastructurii, propunand doar dotarea spatiului cu elemente de mobilier urban.

*
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Figurd 3-9 Captura de ecran — propunere plan de situatie Scenariul 1 — pista bidirectionala pe o singura parte a Bd. Republicii,
sector Piata Mihai Viteazu — Piata Eroilor
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Pe segmentul Piata Eroilor — Piata Victoriei, pista de biciclete bidirectionala va fi amplasata tot
pe trotuar, doar pe o singura parte (trotuarul de pe partea dreapta, sensul de mers dinspre Piata
Victoriei catre Piata Eroilor). In acest scenariu, nu se va interveni asupra suprafetelor carosabile de pe
Bd. Republicii. Pe acest segment se modernizeaza suprafetele de trotuar de pe ambele parti ale strazii,
atat trotuarul dreapta, care se va reduce ca dimensiune in urma amenajarii pistei de biciclete, cat si
trotuarul de pe partea stanga, cel din fata Esplanadei Centrul Civic.

Figurd 3-10 Captura de ecran — propunere plan de situatie Scenariul 1 — pista bidirectionala pe o singura parte a Bd. Republicii,
sector Piata Victoriei - Piata Eroilor

Din punct de vedere constructiv, pista de biciclete se va realiza prin modernizarea suprafetei existente
pe trotuar, conform recomandarilor din Expertiza tehnica A4B2D:

o 5 c¢cm BA8 rul 50/70

. 15 cm strat din beton de ciment C16/20 sau balast stabilizat
o 30 cm strat din balast

o geotextil

o sapatura

Din punct de vedere tehnic, pista se va amplasa pe foste suprafete pietonale. Diferentierea fata de
suprafata pietonala va fi realizata prin diferenta de textura si bordura ingropata la nivelul platformei
pietonale.

Din punct de vedere functional-arhitectural: se propune o pista bidirectionala, in dublu sens, cu o
latime de 2.00m.

Scenariul 2 — Pista de biciclete se va amplasa pe ambele parti ale bulevardului (intre P-ta Mihai
Viteazu si P-ta Eroilor) si pe o singura parte a strazii intre P-ta Eroilor si P-ta Victoriei, prin reducerea
spatiului destinat autoturismelor, separat de circulatia auto atat fizic cat si printr-o zona de marcaj.
Pista va fi amplasata pe partea stanga a bulevardului, in directia de mers dinspre Piata Eroilor spre
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Piata Victoriei (in dreptul Parcului Toma Socolescu — Palatul Culturii — Parcul I.L.Caragiale si Parcul
Central).

Tn cadrul acestui scenariu, interventiile pe Bd. Republicii sunt urmétoarele:
Organizarea Bulevardului Republicii pe segmente:
Segmentul Piata Mihai Viteazu — Piata Eroilor [km 0+000 — 0+760]:

| Realizarea unei piste velo astfel:

o Pe partea stanga, sens de mers spre Piata Eroilor, o pista de biciclete unidirectionald,
cu o latime de 1.50m, la nivel cu cota trotuarului, intre aliniamentul de spatiu verde si
trotuar. Se va realiza prin reducerea suprafetei trotuarului existent, pe zonele ocupate
in prezent de masini parcate. Pista se va executa incepand cu km 0+080 avand in

“

vedere limita de intabulare din Cartea Funciara.
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Figurd 3-11 Captura de ecran — propunere plan de situatie Scenariul 2 — piste unidirectionale pe ambele parti ale Bd.
Republicii, sector Piata Mihai Viteazu — Piata Eroilor
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o Pe partea dreaptd, sens de mers spre Piata Eroilor, o pista de biciclete unidirectionala,
cu o latime de 1.50m, la nivel cu cota trotuarului, intre aliniamentul de spatiu verde si
carosabil. Se va realiza prin reducerea suprafetei carosabile, prin eliminarea alveolei
improvizate pentru parcari auto, astfel incat circulatia auto se va desfasura in
continuare pe doua benzi de circulatie.
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Figurd 3-12 Captura de ecran — propunere plan de situatie Scenariul 2 — pista bidirectionala pe o singura parte a Bd. Republicii,
sector Piata Victoriei - Piata Eroilor

I Modernizarea alveolei de autobuz de la: 0+120km si dotarea acesteia cu structura de acoperire
si mobilier urban;

| Reconfigurarea circulatiei auto Tn zona Scolii Sf. Vasile, de la doua benzi de circulatie la o
singura banda in dreptul scolii si utilizarea spatiului ocupat de respectiva banda de circulatie
auto care se desfiinteaza pentru largirea spatiului pietonal existent, amplasarea pistei de
biciclete si amenajarea unui aliniament de spatiu verde. Circulatia auto de pe banda 1 va fi
directionata cu viraj obligatoriu dreapta pe str. Veniamin Costache, iar dupa scoala Sf. Vasile
se va reveni la circulatie pe doua benzi. Pe sectiunea km 0+000 — 0+260 se va moderniza
suprafata carosabila de pe primele doua benzi de circulatie auto;

| Relocarea trecerii de pietoni in dreptul Scolii Sf. Vasile si realizarea unei alveole de tip ,drop-
off” pentru elevii scolii;

| Modernizarea trotuarelor; trotuarele vor avea textura de asfalt; in zona pietonala din dreptul
Scolii Sf. Vasile se va amenaja o alveola de spatiu verde, cu loc de sezut si iluminat LED, alaturi
de pergole stradale dotate cu banci si scaune stradale; acelasi tip de alveola se propune si in
proximitatea statiei de autobuz;

| infiintarea de alveole si aliniamente de spatii verzii noi sau marirea celor existente, plantarea
de arbori, arbusti si plante perene pentru sustinerea si reintregirea aliniamentelor de spatiu
verde de pe bulevard, diversificarea speciilor plantate pentru sustinerea biodiversitatii; In
proximitatea alveolelor de parcare din zonele de locuire se vor amenaja aliniamentele de
spatiu verde in mod continuu, integrand arborii existenti si amenajand accese punctuale
pietonale intre trotuar si parcarea auto, protejand astfel suprafata pietonala de posibilele
accesari ale autoturismelor in vederea parcarii neregulamentare;

| Dotarea spatiilor publice cu elemente de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi, rastele
pentru biciclete, bolarzi pentru protejarea suprafetelor pietonale;

| Amplasarea statiilor de inchiriere automatizata a bicicletelor (bike-sharing) si a parcarilor de

biciclete pentru zonele rezidentiale.
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Profil transversal-Bulevardul Republicii

Figura 3-13 Profilul transversal tip al Bd. Republicii (zona km 0+700) — propus Scenariul 2

Segmentul Piata Eroilor [km 0+760 - 0+900]:

| Realizarea unei piste velo astfel:

o Seva realiza traversarea pistei de biciclete de pe partea dreapta, sensul de mers spre
Piata Eroilor in dreptul trecerii de pietoni de la intersectia cu Bd. Republicii.

o Pista bidirectionala se va amplasa pe trotuar, intre intersectia cu Bd. Republicii si Str.
Carpati, la nivel cu cota trotuarului, intre aliniamentul de spatiu verde si trotuar. Se va
realiza prin reducerea suprafetei trotuarului existent;

o Dupa traversarea intersectiei cu str. Carpati, pista de biciclete va fi amplasata la nivelul
suprafetei carosabile, prin reducerea numarului de benzi de circulatie auto cu o band3;
pista va avea o latime de 2.40m, cu o zona de protectie cu marcaje si bordura mare
carosabila (20x25), aceasta avand o latime de 1.10m.

Modernizarea trotuarelor; trotuarele din fara Bisericii Sf. loan Botezatorul vor fi modernizate
cu texturi din patra naturala fiamata, mobilier urban, jardiniere cu vegetatie, devenind un loc
atractiv pentru a petrece timpul in dreptul salasului de cult, dar care sa puna in acelasi timp in
valoare mai bine caracterul monumental al edificiului.

Dotarea spatiilor publice cu elemente de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi, rastele
pentru biciclete, bolarzi pentru protejarea suprafetelor pietonale

Segmentul Piata Eroilor — Piata Victoriei [km 0+900 — 1+343]

Realizarea unei piste velo astfel:

o pista de biciclete bidirectionala, in dublu sens, va fi amplasata la nivelul suprafetei
carosabile, prin reducerea numarului de benzi de circulatie auto cu o banda; pista va
avea o latime de 2.40m, cu o zona de protectie cu marcaje si bordura mare carosabila
(20x25), aceasta avand o latime de 1.10m.

Modernizarea alveolelor de autobuz de la 1+060km si 1+250km si dotarea acesteia cu
structura de acoperire, pergole stradale pentru umbrire si adapost si mobilier urban.

Modernizarea trotuarelor; trotuarele vor avea textura de piatra naturala; in zona pietonala din
dreptul Esplanadei Centrului Civic se vor amenaja alveole de spatiu verde, cu loc de sezut si
iluminat LED, alaturi de pergole stradale dotate cu banci si scaune stradale si echipamente de
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joaca pentru copii (ex trambuline); se propune ca alveolele nou amenajate sa fie plantate cu
elemente florale specifice si identice cu cele utilizate in Parcul Toma Socolescu, forma
geometrica a alveolelor propuse fiind o reinterpretare a spatiilor triunghiulare florale care se
regasesc in parc;

| Dotarea spatiilor publice cu elemente de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi, rastele
pentru biciclete, bolarzi pentru protejarea suprafetelor pietonale;

| Amplasarea statiilor de inchiriere automatizata a bicicletelor (bike-sharing) si a parcarilor de
biciclete pentru zonele rezidentiale.

Prin implementarea acestui scenariu, circulatia auto pe Bd. Republicii intre Piata Eroilor si
Piata Victoriei se va restructura, de la circulatie pe sase benzi auto, la o circulatie pe cinci benzi
auto. Interventiile la nivelul carosabilului ar fi urmatoarele:

o intre 0+000 si 0+260 se reconfigureaza de la 6 benzi la 5 benzi incadrate in piste de
bicicletd de 1.5 m pentru fiecare sens la nivel cu trotuarul, spatii verzi de 1-2.5 m si
trotuare cu latimi variabile intre 2.3m panala 12 m;

o intre 0+260 si 0+710 se pastreaza configuratia existenta, 6 benzi de circulatie si se
reconfigureaza locurile de parcare, spatiile verzi de 1-2.5 m si trotuarele de 2.3m pana
lal2 m;

o Intre 0+710 si 0+780 se reconfigureaza de la 7 benzi la 6 benzi incadrate intr-o pista de
bicicleta de 1.5 m la nivel cu trotuarul de pe partea stanga, o pista de biciclisti de 2m
pe partea dreapta la nivel cu carosabilul, spatii verzi de 1-2.5 m si trotuare de 2.3m
panala12 m;

o intre 0+780 si 1+343.23 se reconfigureaza de la 6 benzi la 5 benzi, banda se va
transforma intr-o pista de bicileta pentru ambele sensuri de mers cu o latime de 2.40m
si un spatiu de siguranta de 1.10m, trotuarele si spatiile verzi de pe ambele parti ale
strazii se vor moderniza.

Profil transversal-Bulevardul Republicii

variabil

I' 35 l 1.1 l 24 I' variabil
+

S

O i

Figurd 3-14 Profilul transversal tip al Bd. Republicii (zona Centrului Civic) — propus in Scenariul 2
Din punct de vedere constructiv, pista de biciclete se va realiza prin modernizarea suprafetei existente
pe trotuar, conform recomandarilor din Expertiza tehnica A4B2D:
Pentru zona unde pista va fi dispusa peste fostele suprafete de trotuar:

. 5 cm BAS8 rul 50/70
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. 15 cm strat din beton de ciment C16/20 sau balast stabilizat
o 30 cm strat din balast

. geotextil

. sapatura

Pentru zona unde pista va fi dispusa peste fostele suprafete carosabile:

° 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum modificat (rul PMB 45/80) conf.AND
605/2016;

. 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 cu bitum modificat (leg PMB 45/80) conf.AND
605/2016;

° geocompozit antifisura cu rezistenta 100x100KN/m;

) 10 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 conf.AND 605/2016;

. 20 cm strat de baza din balast stabilizat conf.STAS 10473/1-87;

. 25 cm strat superior de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2010/C91:2022;

. 15 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253;

. geotextil.

Din punct de vedere tehnic, pista se va amplasa pe foste suprafete pietonale pe segmentul Piata Mihai
Viteazu — Piata Eroilor. Se realizeaza piste unidirectionale, la latimi de 1.50m, astfel incat suprafata
pietonala ramasa in urma reconfigurarii geometriei trotuarelor va avea o latime de minim 2.50m, fiind
suficienta pentru asigurarea fluxurilor pietonale. Diferentierea fata de suprafata pietonala va fi
realizata prin diferenta de textura si bordura ingropata la nivelul platformei pietonale. Pe segmentul
Piata Eroilor — Piata Victoriei, pista de biciclete se va realiza bidirectional, avand o latime de 2.40m,
amplasata la nivelul suprafetelor carosabile.

Din punct de vedere functional-arhitectural: se propun piste unidirectionale amplasate la nivelul
trotuarului (pe segmentul Piata Mihai Viteazu — Piata Eroilor), obtinute prin reducerea suprafetelor
pietonale, dar cu asigurarea unei dimensiuni minime de 2.50m, care poate sustine fluxurile pietonale.
Pe segmentul Piata Eroilor — Piata Victoriei se propune o pista bidirectionala, latime de 2.40m,
amplasata la nivelul carosabilului, obtinuta prin reducerea numarului de benzi auto de la 6 la 5 benzi.
Separarea fata de fluxul pietonal se va realiza prin: diferenta de nivel, bordura mare carosabila si, in
anumite locuri, aliniamente de spatiu verde; separarea fata de fluxul auto se va realiza prin: spatiu de
siguranta cu marcaj, avand o latime de 1,10m si bordura carosabila mare.

B. Regenerarea spatiilor publice pe arterele secundare de mobilitate

Conform Temei de proiectare, se propune modernizarea strazilor Str. Sublocotenent Erou Calin
Catalin si str. Gheorghe Lazar, inclusiv accesul dintre cladirea Piata Victoriei nr. 5 si Muzeul Judetean
de Istorie si Arheologie, cu scopul imbunatatirii mobilitatii pietonale si a cresterii calitatii spatiului
public aferent. Pentru str. Gheorghe Lazar se propune un singur scenariu investitional, iar pentru str.
Sublocotenent Erou Calin Catalin se propun doua scenarii alternative.
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Strada Sublocotenent Erou Calin Catalin are o lungime de 363.72 km, facand legatura intre

Bulevardul Republicii si strada George Cosbuc.

Pe strada Sublocotenent Erou Calin Catalin se propun urmatoarele interventii:

Scenariul 1 — pastrarea circulatiei pe platoul din fata Palatului Culturii cu profil stradal in care zona

carosabila si de parcare auto este delimitata de suprafata pietonala.

Modernizarea suprafetei carosabile, cu pastrarea circulatiei auto pe o banda pe sens, cu latime
de 3.50m si restructurarea suprafetei carosabile pana la nivelul minim solicitat de normativul
de proiectare. Se obtin astfel suprafete suplimentare de teren care vor putea fi alocate spatiilor
pietonale si spatiilor verzi;

Amenajarea parcarii auto din fata Palatului Culturii, cu alveole la 65° pe ambele parti ale strazii;
Modernizarea trotuarului de pe partea opusa Palatului Culturii, intre km 0+000 + 0+100. Pe
trotuarul din fata Palatului Culturii nu se intervine; intre km 0+120 si km 0+363 se propune
modernizarea trotuarelor de pe ambele parti ale strazii si extinderea suprafetei pietonale in
urma restructurarii platformei carosabile; in zona pietonala din dreptul blocurilor de Ia
intersecia cu str. Basarabi se vor amenaja alveole de spatiu verde, cu loc de sezut si iluminat
LED;

Crearea de alveole si aliniamente de spatiu verde si marirea celor existente;

Inserarea de bolarzi/elemente de mobilier urban pentru Tmpiedicarea patrunderii
autoturismelor pe spatiile pietonale.

Dotarea spatiilor publice cu elemente de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi, rastele
pentru biciclete, bolarzi pentru protejarea suprafetelor pietonale

Modernizarea iluminatului public si realizarea de canalizatii subterane pentru cablurile
retelelor de energie si comunicatii;

Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului public.

Profil transversal-Strada Sublocotenent erou Calin Catalin
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Figura 3-15 Profilul transversal tip al Str. Erou Calin Catalin (Palatul Culturii) — existent
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Scenariul 2 — pastrarea circulatiei pe platoul din fata Palatului Culturii cu profil stradal in care zona

carosabila si de parcare auto NU este delimitata de suprafata pietonala, intreaga suprafata functionand

ca un spatiu comun (“Shared-space”).

Nicolae

Modernizarea suprafetei carosabile, cu pastrarea circulatiei auto pe o banda pe sens, cu latime
de 3.50m si restructurarea suprafetei carosabile pana la nivelul minim solicitat de normativul
de proiectare. Se obtin astfel suprafete suplimentare de teren care vor putea fi alocate spatiilor
pietonale si spatiilor verzi;

Amenajarea parcarii auto din fata Palatului Culturii, cu alveole la 65° pe ambele parti ale strazii
si pastrarea circulatiei auto cu o banda pe sens, la nivelul suprafetei pietonale — intreaga zona
va functiona ca un spatiu de tip “shared-space”; zona carosabila va fi din piatra cubica, separata
de spatiul pentru parcari auto prin doua rigole arhitecturale cu capac din fonta, spatiul pentru
parcari avand finisaj din piatra naturala cu dale in grosime de 8cm.

Modernizarea trotuarelor din dreptul Palatului Culturii, intre km 0+000 + 0+100, cu pavaj din
piatra naturala; intre km 0+120 si km 0+363 se propune modernizarea trotuarelor de pe
ambele parti ale strazii si extinderea suprafetei pietonale in urma restructurarii platformei
carosabile; in zona pietonala din dreptul blocurilor de la intersecia cu str. Basarabi se vor
amenaja alveole de spatiu verde, cu loc de sezut si iluminat LED;

Crearea de alveole si aliniamente de spatiu verde si marirea celor existente;

Inserarea de bolarzi/elemente de mobilier urban pentru Tmpiedicarea patrunderii
autoturismelor pe spatiile pietonale.

Dotarea spatiilor publice cu elemente de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi, rastele
pentru biciclete, bolarzi pentru protejarea suprafetelor pietonale

Modernizarea iluminatului public si realizarea de canalizatii subterane pentru cablurile
retelelor de energie si comunicatii;

Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului public.

Strada Gheorghe Lazar are o lungime de 258 km, facand legatura intre Piata Victoriei si strada
Balcescu.

Pentru str. Gheorghe Lazar se propune un singur scenariu investitional.

Pe strada Gheorghe Lazar se propun urmatoarele interventii:

Refacerea suprafetelor de trotuar, prin eliminarea alveolelor de parcare auto in lateralul
blocului Piata Victoriei nr. 5.

Restructurarea suprafetei carosabile si modernizarea acesteia, cu pastrarea circulatiei auto in
sens unic, pe o banda pe sens, cu latime de 4.00m, intre km 0+140 — km 0+258, pe tronsonul
dintre intersectia cu str. Nicolae Balcescu si Str. Dr. Dumitru Bagdazar; refacerea aliniamentului
de spatiu pietional in dreptul intersectiei cu str. Toma Caragiu.

Plantarea de arbori in aliniament pe intreaga lungime a strazii, pe ambele parti, acolo unde
acest aliniament lipseste sau este discontinuu;

Realizarea unui sens girotoriu in intersectia cu strada Stefan cel Mare — Dr. Dumitru Bagdazar
pentru reducerea numarului de conflicte ale fluxurilor auto si pentru largirea suprafetei
pietonale din fata cladirii Judecatoriei Ploiesti.
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I Modernizarea trotuarelor de pe ambele parti ale strazii si extinderea suprafetei pietonale in
urma restructurarii platformei carosabile, pe toata lungimea strazii.

| Inserarea de bolarzi/elemente de mobilier urban pentru impiedicarea patrunderii
autoturismelor pe spatiile pietonale.

| Dotarea spatiilor publice cu elemente de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi, rastele
pentru biciclete, bolarzi pentru protejarea suprafetelor pietonale

I Modernizarea iluminatului public si realizarea de canalizatii subterane pentru cablurile
retelelor de energie si comunicatii;

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului public.

Profil transversal-Strada Gheorghe Lazar
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Figura 3-16 Profilul transversal tip al Str. Gheorghe Lazar (km 0+000 - km 0+140) — existent
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Pe sectiunea dintre Bd. Victoriei si intersectia cu str. Dr. Dumitru Bagdazar nu se intervine
asupra suprafetei carosabile.

Acces intre blocul Gh.Lazar nr. 5 si Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova

La intersectia strazii Gheorghe Lazar cu str. Dr. Dumitru Bagdazar se formeaza in partea
dreapta (sensul de mers spre Piata Victoriei) un acces intre blocul Gh.Lazar nr. 5 si Muzeul Judetean de
Istorie si Arheologie Prahova, care deserveste parcarile auto din spatele blocurilor Mihail Koganiceanu
nr. 2 sau Toma Caragiu nr. 1-5.

Lungimea zonei de interventie este de aproximativ 70m.

Pentru acest amplasament se propun urmatoarele tipuri de interventie (un singur
scenariu investitional):

| Refacerea si modernizarea suprafetelor de trotuar;

I Amenajarea unui spatiu pentru activitati in aer liber — pergole stradale cu banci si scaune
stradale, loc de joaca pentru copii, prin amplasarea catorva echipamente de joaca si loc pentru
efectuarea exercitiilor de tip fitness, intre care se vor amenaja alveole de spatiu verde cu zone
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de sezut si iluminat LED; aceasta zona se va amenaja in alveola de parcare existenta intre zona
de circulatie auto si gardul Muzeului de Istorie si Arheologie.

| Imbunatatirea aliniamentului de spatiu verde prin plantarea de plante perene si arbusti;

| Dotarea spatiilor publice cu elemente de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi, rastele
pentru biciclete, bolarzi pentru protejarea suprafetelor pietonale

I Modernizarea iluminatului public si realizarea de canalizatii subterane pentru cablurile
retelelor de energie si comunicatii;

| Modernizarea suprafetei carosabile pentru accesul in parcare;

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului public.

C. Regenerarea zonei centrale.

Prin interventiile aferente prezentului proiect de investitie se urmareste regenerarea si
modernizarea spatiului central din municipiul Ploiesti, atat zonele de spatiu verde aferente parcurilor
Central, 1.G.Duca si Nechita Stanescu, dar si a zonelor pietonale Mihail Koganiceanu si Unirii.

Rezultatele asteptate in urma interventiei sunt dezvoltarea unor spatii care sa fie optime din
punct de vedere functional si estetic, cu un impact pozitiv asupra mediului natural si social. Prin
implementarea acestui proiect, se urmareste imbunatatirea conexiunilor in cadrul zonei centrale a
municipiului Ploiesti si facilitarea deplasarilor nemotorizate si diversificarea functionala a spatiilor
publice.

Extinderea spatiului verde plantat, cresterea diversitatii speciilor plantate, amenajarea
alveolelor florale si crearea de aliniamente de spatiu verde in lungul strazilor pietonale vor conduce la
o imbunatatire a parametrilor de mediu, contribuind la cresterea calitatii vietii locuitorilor din zona
deservita. Zonele de spatiu verde existent vor contribui la asigurarea continuitatii circuitului apei in
natura, urmarind reducerea suprafetelor betonate care blocheaza accesul apelor pluviale in sol.

Va fi privit si aspectul eficientei utilizarii resurselor naturale, in special cele de apa, in contextul
efectelor tot mai persistente de seceta; alimentarea fantanilor arteziene si a sistemului propus pentru
irigare este necesar a se realiza din sisteme care sa se bazeze pe utilizarea apelor de ploaie, prioritar
fata de alimentarea din reteaua de apa potabila.

Pentru regenerarea si modernizarea spatiilor centrale — spatiile verzi si zonele pietonale, se
propun mai multe variante de interventie:

Scenariul 1 — Varianta minimala de interventie

Scenariul 2 — Varianta bazata pe reinterpretarea principiilor constructive din Parcul Toma
Socolescu.

Scenariul 1 — Varianta minimala de interventie

Aceast scenariul investitional este caracterizat de urmatoarele aspecte:
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- Caracter conservator asupra spatiului public, propunand interventii reduse ca numar si impact
asupra spatiului verde si a celui construit;

- Se urmareste reconfigurarea alveolelor de spatiu verde, diminuate prin interventii anterioare
ale administratiei locale;

- In urma realizarii interventiilor propuse, spatiul verde va creste cu 581 m?, reprezentand o
crestere cu 2,46% la nivelul intregii zone centrale de interventie.

G

ACI GE S€ PLANTEAZA

Figurd 3-17 Propunere amenajare a zonei centrale - Scenariul 1

Prin intermediul variantei a lll-a interventiile la nivelul spatiilor verzi sunt minimale, propunerea
nefiind invaziva. Prin aceasta propunere se urmareste ordonarea spatiilor existente si clarificare formelor.
Singurele elemente pentru care se propun modificari sunt fantanile, pavajul, vegetatia (se completeaza) si
dezvoltarea axelor pietonale.

Amenajare 1 zona pasaj pietonal — secventa din cadrul Pietei lon Luca Cargiale

in cadrul acestei secvente interventiile sunt minimale, nu se intervine asupra geometriei

aleilor. Interventiile se concentreaza asupra pavajului, mobilierului urban si obiectelor de iluminat.

Se va propune un nou pavaj din placi de piatra naturala fiamata (granit gri deschis, andezit,
labradorit) cu dimensiuni variabile, in placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, aviand
culoare gri deschis cu variatii. Pavajul se va separa de spatiul verde prin intermediul unor borduri de
piatra cu dimensiunea de 12x50x13 cm si un strat cu o latime de 50 cm din spartura de piatra (0,8-1,6
cm) acestea vor avea o culoare similara cu pavajul propus.

Spartura de piatra se va extinde imprejurul statuii lui I.L. Caragiale, iar vegetatia propusa se va
opri la limita stratului de piatra.
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Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

| Banci fara spatar ce vor permite utilizatorilor sa se odihneascs si sa se relaxeze in
timpul plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

| Cosuri de gunoi pentru a mentine curdtenia si a incuraja comportamentul
responsabil fata de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;

| Stalpi de iluminat pentru siguranta si confortul locuitorilor, asadar amplasarea
stalpilor de iluminat adecvata este esentiald, acestia vor fi amplasati in lungul
spatiilor pietonale pentru a asigura iluminarea corespunzatoare pe timp de noapte
si a crea o atmosfera placuta;

| Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic placut spatiului
pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.

Figura 3-18 Propunere amenajare Zona 1 — Parcul I.L. Caragiale - Scenariul 1

Amenajare 2 — Parcul Central

n cadrul acestei subzone se propune refacerea alveolelor de spatiu verde din fata
blocului Mercur. Pentru alveola dinspre Bd. Republicii se propune refacerea aliniamentului de
vegetatie afectat de introducerea spatiilor de sezut/odihna, iar pentru alveola din fata blocului
Mercur se propune eliminarea aleilor pietonale care traversau acest spatiu. Se formeaza astfel
doua alveole consistente de spatiu verde, care afirma intr-un mod foarte evident cele doua axe
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longitudinale — primul ax va avea in interior alinierea celor patru fantani arteziene si bustul lui

Nicolae lorga, iar cel de-al doilea ax va fi pozitionat in lateralul parcului, in fata blocului Mercur,

unde este amplasata terasa. In aceasta varianta nu va fi afectat amplasamentul terasei existente.

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

Plantarea de arbori, arbusti si plante perene pentru imbunatatirea calitatii si
atractivitatii spatiilor verzi, plantarea unor specii variate pentru sustinerea
dezvoltarii biodiversitatii;

Implementarea unui sistem de irigare pentru suprafetele deschise si de picurare
pentru arbori/arbusti si elementele florale;

Banci ce vor permite utilizatorilor sa se odihneasca si sa se relaxeze in timpul
plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

Cosuri de gunoi pentru a mentine curatenia si a Tncuraja comportamentul
responsabil fata de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intdmplare;

Stalpi de iluminat pentru siguranta si confortul locuitorilor, asadar amplasarea
stalpilor de iluminat adecvata este esentiald, acestia vor fi amplasati in lungul
spatiilor pietonale pentru a asigura iluminarea corespunzatoare pe timp de noapte
si a crea o atmosfera placuta;

Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic placut spatiului
pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.
Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.

Figura 3-19 Propunere amenajare Parcul Central — Scenariul 1
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Amenajarea 3 si 4 — Parcul lon Gheorghe Duca si Parcul Nichita Stanescu

Prin amenajarea acestor parcuri s-a urmarit pastrarea structurii existente si corectarea acesteia prin

definirea excta a geometriilor. Compozitional se pastreaza axul principal al parcului ce este marcat de 3

elemente: Statuia lui Gheorghe Duca, fantana propusa pe axul strazii pietonale Mihai Kogalniceaunu si

Statuia lui Nichita Stanescu, ce este inconjurata de scuaruri verzi, geometriile si spatierile avand usoare

influente romantice.

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

Plantarea de arbori, arbusti si plante perene pentru imbunatatirea calitatii si
atractivitatii spatiilor verzi, plantarea unor specii variate pentru sustinerea
dezvoltarii biodiversitatii; completarea aliniamentelor de arbori (in locurile unde
acestea sunt discontinue) si plantarea unui aliniament similar in spatiul pietonal
din fata blocului Unirii, pentru a marca continuitatea axului de compozitie;
Largirea celor doua alveole de spatiu verde dinspre blocul Unirii in cadrul Parcului
I.G. Duca, prin reducerea suprafetei minerale, cu pastrarea unei distante suficiente
pana la cladirea blocului, permitand astfel pastrarea terasei spatiului de tip fast-
food existent la parterul cladirii.

Extinderea suprafetei fantanii arteziene de pe pietonalul Mihail Kogalniceanu si
crearea unui aliniament de duze in pavaj, in scopul potentarii axului pietonal de
pe strada Koganiceanu.

Implementarea unui sistem de irigare pentru suprafetele deschise si de picurare
pentru arbori/arbusti si elementele florale;

Eliminarea chioscurilor de lemn, intruzive la nivelul alveolelor de spatiu verde din
dreptul statuii lui Nechita Stanescu si relocarea spatiilor pentru activitatile de
jocuri de societate de-a lungul spatiului pietonal care se realizeaza in fata blocului
Piata Victoriei nr. 5; se va reface simetria alveolelor din parcul Nechita Stanescu,
urmarind configuratia originala a acestora;

Eliminarea fundatiilor pentru constructiile provizorii care ocupa aliniamentul
spatiului pietonal din fata blocului;

Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii. Axul principal al pietonalului amenajat in fata blocului Piata Victoriei nr.
5 va fi compus din pavaje de piatra naturala cu o culoare mai inchisa, pentru a
sugera definirea clara a spatiului nou amenajat.

Banci ce vor permite utilizatorilor sa se odihneasca si sa se relaxeze in timpul
plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

Cosuri de gunoi pentru a mentine curdtenia si a ncuraja comportamentul
responsabil fata de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;
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| stalpi de iluminat pentru siguranta si confortul locuitorilor, asadar amplasarea

stalpilor de iluminat adecvata este esentiald, acestia vor fi amplasati in lungul

spatiilor pietonale pentru a asigura iluminarea corespunzatoare pe timp de noapte

si a crea o atmosfera placuta;

| Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic placut spatiului

pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului

public.
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Figura 3-20 Propunere amenajare Parcurile |.G. Duca — Nechita Stanescu — Scenariul 1

Strada Mihail Kogalniceanu — zona pietonala

.-.,.,,._,. ~

LS

Interventiile propuse sunt minimale, nu se intervine asupra fondului vegetal sau configurarii lui,

singura diferentd majora fiind completarea aliniamentelor de arbori cu noi arbori dispusi tot in alveole

individuale. Aceasta zona pietonala va fi marcata printr-un pavaj nou care nu va fi diferentiat in interiorul

limitei strazii.
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Figura 3-21 Propunere amenajare Mihail Koganiceanu si Unirii — Scenariul 1

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii. Se vor inlocui rigolele de beton cu rigole cu capac din fonta, avand un
design modern si atractiv.

Banci ce vor permite utilizatorilor sa se odihneasca si sa se relaxeze n timpul
plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

Cosuri de gunoi pentru a mentine curdtenia si a incuraja comportamentul
responsabil fata de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;

Stalpi de iluminat pentru siguranta si confortul locuitorilor, asadar amplasarea
stalpilor de iluminat adecvata este esentiald, acestia vor fi amplasati in lungul
spatiilor pietonale pentru a asigura iluminarea corespunzatoare pe timp de noapte
si a crea o atmosferd placutd, dispusi pe lateralele strazii, intercalati intre
aliniamentele de vegetatie. Se va elimina aliniamentul de stalpi de iluminat de pe
axul strazii, fiind inlocuiti cu doua aliniamente de stalpi cu inaltime specifica
zonelor pietonale (H =4 m).

Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic placut spatiului
pietonal vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene,
amplasate in jardiniere;

Refacerea suprafetelor de spatiu verde de la radacina arborilor;

Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.
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Strada Unirii

Se continua amenajarea propusa si pe strada Mihail Kogalniceanu, tinand cont de dimensiunile
mai reduse ale profilului transversal, ceea ce nu permite amenajarea simetrica propusa pe strada
Mihail Kogalniceanu.

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

| Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii. Se vor inlocui rigolele de beton cu rigole cu capac din fonta, avand un
design modern si atractiv.

I Modernizarea iluminatului public — prin renuntarea la aliniamentul central de
stalpi cu desing modern, dar depasiti moral si fizic, amplasati pe segmentul
Dobrogeanu Gherea — Mihail Koganiceanu; inlocuirea stalpilor existenti pe
segmentul Dobrogeanu Gherea — General Traian Mosoiu cu stalpi cu design
moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat ecologice, dotate cu telegestiune.

| Dotarea strazii cu elemente de mobilier urban - binci ce vor permite utilizatorilor
sa se odihneasca si sa se relaxeze in timpul plimbarilor, acestea vor fi realizate din
materiale durabile si confortabile, pozitionate pe axul principal al strazii, pentru a
permite accesul nerestrictionat la spatiile comerciale de la parterul cladirilor care
marginesc strada. Se propun banci din piatra cu elemente de lemn, cu iluminare
LED, avand zone de sezut cu spatar sau fara, avand un design minimalist, modern,
dar in acelasi timp functional.

| Refacerea suprafetelor de spatiu verde de la radacina arborilor;

| Extinderea aliniamentului de arbori de pe segmentul Dobrogeanu Gherea — Mihail
Koganiceanu si pe segmentul Dobrogeanu Gherea — General Traian Mosoiu;

| Refacerea alveolelor de spatiu verde din spatele blocului Mercur, prin inlocuirea
suprafetelor de piatra deteriorate cu elemente noi de piatra naturala, iluminarea
LED a alveolei si innoirea elementelor vegetale si a arborilor plantati in alveola;

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public;

| Valorificarea piatetei formate la intersectia Unirii — General Traian Mosoiu si
transformarea acestui spatiu in zona pretabila pentru evenimente si activitati
diverse;

| Dotarea spatiului cu parcare pentru biciclete, avand in vedere caracterul
rezidential al zonei.
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Figura 3-22 Propunere amenajare str. Unirii — Scenariul 1

Scenariul 2 — Reorganizare Parcului Nechita Stanescu prin reinterpretarea principiilor
constructive din Parcul Toma Socolescu

Aceasta varianta de amenajare a zonei centrale propune o reorganizare a spatiului aferent
Parcului Nechita Stanescu, Parcului 1.G.Duca si a parcului Central intr-o maniera de reinterpretare a
principiilor constructive si geometrice existente in parcul Toma Socolescu. Prin amplasamentul celor
doua parcuri (T.Socolescu si N.Stanescu), la marginile zonei centrale a municipiului Ploiesti, se
realizeaza astfel o simetrie la nivelul compozitional al spatiilor verzi din aceasta zona, noul parc Nechita
Stanescu fiind o amenajare ,,in oglinda” a parcului Socolescu.

Conceptul de amenajare a zonelor pietonale si a parcurilor din centrul municipiului Ploiesti
porneste de la axialitatea traseelor pietonale si de la necesitatea potentarii punctelor de intersectie
dintre acestea ca spatii de importanta majora pentru comunitatea locala. Sunt definite astfel ca puncte
centrale de interes 1) fantana arteziana de pe strada Unirii intre Parcul I.L.Caragiale si Parcul Central,
2) fantana arteziana de pe Mihail Koganiceanu, 3) statuia lui Nechita Stanescu, 4) intersectia dintre str.
Unirii si str. Mihail Koganiceanu si 5) intersectia dintre str. Mihail Kogalniceanu si str. Toma Caragiu.

Strada Toma Caragiu

0 f f
|
|

Strada Constantin
Dobrogeanu Gherea

Strada Unirii

Strada Gheorghe Lazar

Strada Unirii
Strada Unirii

Piata lon Luca Caragiale N Parcul Nicolae lorga

Parcul lon Gehorghe Duca Parcul Nichita Stanescu
I

Strada Sublocotenent Erou Calin Catalin

Figurd 3-23 Concept axe principale in zona centrala pietonala si verde
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Prin interventiile propuse pe strada Gheorghe Lazar de redimensionare a trotuarului din fata
cladirii Muzeului de Istorie si Arheologie Prahova se incearca intregirea unui traseu pietonal compus
din aleile parcului Nechita Stanescu — pietonalul Mihail Kogalniceanu — pietonalul Toma Caragiu si, in
final, str. Gheorghe Lazar.

Analizand situl propus pentru interventie se remarca cele doua trasee pietonale secundare
care pornesc din accesul Palatului Culturii si se continua pe intregul complex de spatii verzi din zona
centrala a municipiului.

Ansambiul monumental lon Luca Caragiale Consiliul Judetean Prahova Statuia lui Nicolae lorga Fantana

Pl
*Iﬁ

Palatul Culturil Monumentul Eroilor Revolutiei din 1989 Fantana Statuia lui lon Gheorghe Duca Statuia lui Nichita Stanescu

Figurd 3-24 Descrierea circulatiilor pietonale la nivelul ansamblului urban central
Aceste trasee pietonale si axe de vizibilitate se vor pastra in orice varianta investitionala, fiind
baza de la care porneste reconfigurarea intregului spatiu central.

Pentru fundamentarea elementelor geometrice si constructive au fost preluate elemente de
identitate a locului, astfel:

Figura 3-25 Elemente conceptuale constructive de identitate specifice amplasamentului
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- ,Coloanainfinitului” — se regaseste pe conturul exterior al cladirii Consiliului Judetean Prahova
si a fost introdusa restilizat in interiorul Parcului Socolescu sub forma traseelor pietonale
principale.

- Acelasi element se regaseste pe elementul de streasina a cladirii blocului Piata Victoriei nr. 5:

ekl o v fim H ha & _

Figurd 3-26 Elemente conceptuale constructive de identitate specifice amplasamentului — motivul Coloanei
Infinitului

Preludnd aceste elemente vizuale, structurale si constructive in cadrul propunerii de
reorganizare a parcurilor din zona centrala — Parcul Unirii, Parcul I.G. Duca si Parcul Nechita Stanescu,
se propun urmatoarele tipuri de interventie:

- Conturarea conceptului de ,,Coloana a infinitului” prin realizarea unui aliniament de arbusti,
pornind din pietonalul Mihail Kogalniceanu si pana in str. Gheorghe Lazar;

- Conturarea repetitiva si suprapusa a trei patrate peste suprafata parcului, descriind o suita de
aliniamente florale; aliniamentele florale vor fi dispuse intr-un mod taluzat, cu cota 0+00 la
nivelul exterior al spatiului verde si cota 0+40cm la nivelul aleilor pietonale din centrul parcului,
unde se vor amenaja zone de sezut, iluminate cu benzi LED;

- Conturarea circulatiei pietonale prin realizarea a doua alei, intr-o abordare similara celei
propuse in parcul Socolescu; prin amenajarea acestor alei se vor configura cele sase alveole
triunghiulare cu amenajare florala.

- Amenajarea spatiului central al parcului sub forma unei piatete, in mijlocul careia va fi
repozitionata statuia lui Nechita Stanescu; in jurul acestei piatete vor fi amplasate elemente
de mobilier urban, care sa acomodeze atat necesitatea de odihna, relaxare, petrecere a
timpului liber, cat si a activitatilor existente in prezent (cea de jocuri de societate). Piateta va
fi realizata la un nivel sub nivelul cotei trotuarelor/aleilor, ,imprumutand” un element
constructiv al Parcului Socolescu, care este coborat sub nivelul strazilor adiacente. Prin
realizarea acestei diferente de nivel se compune un spatiu intim, de reflexie si de desprindere
de cotidian, dar in acelasi timp se creeaza un spatiu public care poate avea rolul de amfiteatru
pentru diferite evenimente publice. Treptele care coboara spre piateta unde va fi amplasata
statuia poetului Nechita Stanescu pot fi utilizate ca zona de sezut.
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- Pentru asigurarea continuitatii conceptuale a elementelor geometrice se va utiliza o
stereotomie specifica a pavajelor, imbinand dale din patra naturala fiamata de diferite nuante
si texturi.
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Figurd 3-27 Captura de ecran propunere amenajare Parcul Nechita Stanescu si Parcul I.G.Duca — Scenariul 2

Amenajare 1 zona pasaj pietonal — secventa din cadrul Pietei lon Luca Cargiale

In cadrul acestei secvente interventiile sunt minimale, similare celorlalte variante

investitionale prezentate anterior.

in cadrul acestei secvente interventiile sunt minimale, nu se intervine asupra structurii si

geometriei aleilor. Interventiile se concentreaza asupra mobilierului urban si obiectelor de iluminat.
Se va tine de cont de limitarile impuse prin functionalitatea spatiului de modernizat in
ansamblul complexului de spatii verzi din zona centrala asupra carora nu se va interveni.

Amplasamentul propus este o parte din Parcul I.L. Caragiale, aflat in fata cladirii Consiliului Judetean
Prahova, asupra caruia nu se va interveni prin proiect. In acest context, interventii de reorganizare a
geometriei alveolelor de spatiu verde sau a texturii pavajelor va crea o discrepanta functionala, vizuala,
estetica si arhitectuala cu restul ansamblului. In acelasi timp, este necesar a se tine cont de propunerea
de amenajare a strazii Erou Calin Catalin pe sectiunea din fata cladirii Palatului Culturii ca un platou
urban cu circulatie de tip ,,shared-space”, cu care amplasamentul propus pentru modernizare va trebui
sa relationeze functional.
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Figurd 3-28 Captura de ecran prdpunere amenajare Parcul I.L Cafagiale — Scenariul 2

Prin urmare, se propune pastrarea pavajului din pietre cubice de travertin, dipuse in arc de
cerc, pe suprafata aleilor.

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

| Banci fars spatar ce vor permite utilizatorilor sa se odihneascs si sa se relaxeze in
timpul plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

| Cosuri de gunoi pentru a mentine curdtenia si a incuraja comportamentul
responsabil fatda de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;

| stalpi de iluminat pentru siguranta si confortul locuitorilor, asadar amplasarea
stalpilor de iluminat adecvata este esentiala, acestia vor fi amplasati in lungul
spatiilor pietonale pentru a asigura iluminarea corespunzatoare pe timp de noapte
si a crea o atmosfera placuta;

| Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic placut spatiului
pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.
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| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.

Pentru pasajul pietonal Omnia, se propune amplasarea unei rampe automatizate pentru
cresterea accesibilitatii cu bicicleta pentru traversarea pasajului. Se va propune o rampa simpla pentru
coborare si o rampa actionata electric pentru urcarea din pasa;j.

Amenajare 2 - Piata lon Luca Caragiale — Parcul Central

Se va tine cont de aceeasi limitare privind materialul existent pe suprafata pietonala, care se va
pastra si pentru care se va incerca o integrare cu celelealte tipuri de materiale propuse in procesul de
redesenare a alveolelor de spatiu verde. Pentru cele patru fantani arteziene existente pe amplasament

se va opta pentru pastrarea amplasamentului acestora, dar cu modernizarea lor (instalatii, sursa de
apa) si integrarea mai buna in spatiul public, parte din acestea fiind momentan inaccesibile datorita
unor aliniamente de arbusti care imprejmuiesc fantanile secundare.
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Amenajarea propusa pentru aceasta subzona implica 5 tipuri de spatii:

a) zona piatetei (prelungirea strazii Unirii) care reprezinta centrul de atractie — configurata
intr-o zona rectangulara, fara a modifica geometria actuala; nu se va interveni asupra
materialelor si stereotomiei pavajului existent. Fantana arteziana principala va ramane pe
aceeasi pozitie, iar prin proiect se va realiza o modernizare a soclului fantanii, cu placi din
travertin noi, iar in jurul fantanii se va amplasa o banda LED, care va transmite o lumina
difuza la nivelul pavajului, potentand mai bine fantana. Nu se va interveni asupra
amplasamentului Monumentului Eroilor Revolutiei.

b) axul pietonal principal — acesta directioneaza perspectiva catre zona piatetei - acest ax
este marcat de cele trei fantani arteziene, care vor deveni fiecare centrul cate unui patrat,
acel element conceptual si constructiv de baza in geometria propusa de arhitectul Toma
Socolescu in parcul sau. Axul pietonal perpendicular pe piatata se va compune structural
din trei zone — cate doua axe de mobilitate paralele, care vor descrie directiile principale
de miscare si care prin dispunerea lor vor separa alveolele de spatiu verde de zona centrala
a axului marcat de cele 3 fantani arteziene secundare si de bustul lui Nicolae lorga si un
spatiu central, intre aleile pietonale, care va fi transformata intr-o ,,gradina de ploaie” —
spatiu verde care va permite colectarea apelor de ploaie in exces si transferul acestora in
sol.

c) 6 alveole de spatiu verde care se vor incadra intre traseele pietonale principale si
secundare, dispuse astfel: doua alveole de dimensiuni considerabile (14m si 17m latime),
care prin dispunerea lor sustin din laterale traseele pietonale principale si care vor fi
,bordurate” de aliniamente de arbusti dispusi intr-un gard viu — in care se va regasi
vegetatie plantata — arbori, arbusti si plante perene; patru alveole secundare, de
dimensiuni mai mici, rezultate prin intretaierea acelor de mobilitate — atat cele
perpediculare principale — axul pietei Unirii si cel perpendicular pe el, cat si doua axe oblice,
care traseaza directii de deplasare pe diagonala parcului, atat intre str Unirii si trecerea de
pietoni Dobrogeanu-Gherea cu Bd Republicii, cat si diagonala dintre coltul blocului Mercur
de pe Dobrogeanu Gherea si Monumentul Eroilor Revolutiei. Aleile secundare vor avea
dimensiuni reduse (1.00m) si vor avea textura de piatra cubica de travertin, din acelasi tip
cu cel existent in zona fantanii arteziene principale. Alveolele secundare de spatiu verde
vor fi preponderent gazonate, cu un nivel de intaltime redus si vor avea in laturile dinspre
gradina de ploaie marginite de ziduri de sprijin cu zone de sezut si iluminate LED.

d) Subzona traseului pietonal din dreptul parterului cladirii Mercur se va reamenaja prin
extinderea alveolelor de spatiu verde si amenajarea unui aliniament de arbori pe axul
central al spatiului pietonal — va necesita renuntarea la terasa din fata blocului Mercur in
forma actuala. Intre arborii in aliniament vor fi propuse banci de sezut fara spatar, din
blocuri de piatra/compozit similar unei marmure de culoare inchisa. De-a lungul alveolei
de spatiu verde din fata blocului Mercur se vor amplasa banci din lemn, cu spatar.

e) Zona statuii lui Nicolae lorga, care va fi amplasata in coltul ultimului patrat generat de
fantana arteziana, spre strada Dobrogeanu Gherea. Impreuna cu suprafata trotuarului de
pe strada, care nu este inclus in proiect, se va genera o piateta in jurul bustului, punand
mai bine in valoare acest element esential al axului conceptual dispus la nivelul
complextului de spatii verzi centrale.
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Pentru zonele pietonale nou create unde nu se va pastra piatra cubica din travertin, se va
propune un pavaj alcatuit din placi de piatra naturala fiamata (granit gri deschis, andezit) cu dimensiuni
variabile, in placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis cu variatii,
combinate la nivel de textura cu placi de piatra naturala fiamata de culoare inchisa — labradorit sau
bazalt (utilizat pentru marcarea axului central din fata blocului Mercur).

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

| Refacerea si modernizarea alveolelor de spatiu verde din Parc, prin corectarea
geometriilor afectate de interventii anterioare pentru pozitionarea elementelor
de mobilier urban; alveolele de spatiu verde vor fi marginite pe anumite laturi de
zone de sezut construite, cu finisaje din elemente de lemn. Totodata aceste zone
de sezut vor fi marcate cu banda led, pentru o iluminare difuza si un efect vizual
deosebit pe perioada nocturna;

| Plantarea de arbori, arbusti si plante perene pentru imbunatatirea calitatii si
atractivitatii spatiilor verzi, plantarea unor specii variate pentru sustinerea
dezvoltarii biodiversitatii; modernizarea spatiilor verzi prin realizarea de elemente
decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic placut spatiului public
prin plantarea de arbusti si plante perene; o atentie sporita va fi acordata zonelor
din jurul fantanilor arteziene secundare, care vor fi integrate in gradina de ploaie
propusa, pentru care se va opta pentru o vegetatie care rezista atat la un volum
mare de apa, dar si la perioadele de seceta cand apa va lipsi din acest spatiu. La fel
de importante sunt aliniamentele de gard viu care vor trebui sa potenteze
conceptul de ,coloana a infinitului”, dar in acelasi timp sa protejeze aliniamentele
de spatiu verde.

| Pastrarea pavajului de travertin piatra cubica si amenajarea noilor spatii pietonal
(ex: aleile secundare si piateta formata in jurul statuii lui Nicolae lorga) cu acelasi
tip de pavaj si amenajarea noilor spatii pietonale cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii. Se vor inlocui rigolele de beton cu rigole cu capac din fonta, avand un
design modern si atractiv.

I Modernizarea iluminatului public — prin inlocuirea stalpilor existenti cu stalpi cu
design moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat ecologice, dotate cu
telegestiune.

| Dotarea Parcului cu elemente de mobilier urban - b3nci ce vor permite
utilizatorilor sa se odihneasca si sa se relaxeze in timpul plimbarilor, acestea vor fi
realizate din materiale durabile si confortabile, pozitionate pe marginile alveolelor
de spatiu verde. Se propun banci din metal, cu elemente de lemn, avand zone de
sezut cu spatar sau fara, avand un design minimalist, modern, dar in acelasi timp
functional. Se propune dotarea axului central din fata blocului Mercur cu banci din
piatra/compozit din piatra, de mari dimensiuni, fara spatar.
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| Sevaextinde suprafata de spatiu verde prin reducerea spatiului pietonal din fata
blocului Mercur si plantarea unui aliniamente de arbori maturi, cu nivel ridicat de
retentie COy; in urma interventiei va fi necesara dezafectarea terasei in forma sa
actuala.

| Modernizarea fantanilor arteziene de pe axul compozitional paralel cu frontul
construit si cu axul de circulatie de pe Bd. Republicii prin refacerea soclului
fantanilor cu material mineral identic celui de pe pavaj si conturarea acestora cu
benzi LED care sa asigure iluminatul arhitectural.

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public;

| Sustinerea spatiilor verzi prin implementarea unui sistem de irigare automatizat.

Amenajarea 3 Parcul lon Gheorghe Duca
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Figurd 3-30 Captura de ecran propunere amenajare Parcul I.G.Duca - Scenariul 2

Pentru zona Parcului I.G.Duca se propune continuarea elementelor conceptuale ale Parcului
Socolescu prin organizarea spatiului sub forma elementului conceptual de baza — patratul. Se va
propune reamenajarea celor patru alveole de spatiu verde si impartirea fiecarei alveole in patru
sectiuni disctinte: cate doua sectiuni cu amenajari florale de nuante diferite, care impreuna vor alcatui
forma unui patrat de dimensiuni mai mari, in interiorul careia se va inscrie un patrat de dimensiuni mai
mici care va reprezenta piateta ce va inconjura statuia lui 1.G. Duca. Celealte doua zone verzi vor fi
gazonate si vor urmari curbele de nivel propuse, astfel incat fiecare alveola sa fie impartita in patru
sectiuni. Alveolele de spatiu verde vor fi marginite in zona aleilor pietonale din mijlocul parcului de
zone de sezut realizate continuu, cu elemente de finisaj din lemn, iluminate cu LED.

Pentru zona pietonala din fata blocului Unirii se propune o abordare similara cu cea din Parcul
Central, anume un aliniament central de arbori, care realizeaza continuitatea dintre aliniamentul nou
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dispus in Parcul Central si cel existent in fata cladirii Piata Victoriei nr. 5, din lateralul Parcului Nechita

Stanescu.

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

Plantarea de arbori, arbusti si plante perene pentru imbunatatirea calitatii si
atractivitatii spatiilor verzi, plantarea unor specii variate pentru sustinerea
dezvoltarii biodiversitatii; amenajarea diferita a spatiilor delimitate de elementele
de vegetatie si a texturilor de pavaj, atat prin plantari de specii de diferite inaltimi,
cat si prin pastrarea unor spatii doar la nivel de gazon;

Implementarea unui sistem de irigare pentru suprafetele deschise si de picurare
pentru arbori/arbusti si elementele florale;

Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit) cu dimensiuni variabile, in placi 30 x
30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis cu variatii.
Banci ce vor permite utilizatorilor sa se odihneasca si sa se relaxeze n timpul
plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

Cosuri de gunoi pentru a mentine curdtenia si a ncuraja comportamentul
responsabil fatda de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;

Modernizarea iluminatului public — prin inlocuirea stalpilor existenti cu stalpi cu
design moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat ecologice, dotate cu
telegestiune;

Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic placut spatiului
pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.
Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.

Amenajarea 4 - Parcul Nechita Stanescu

Preludnd aceste elemente vizuale, structurale si constructive in cadrul propunerii de
reorganizare a parcului Nechita Stanescu, se propun urmatoarele tipuri de interventie:

- Conturarea conceptului de ,,Coloana a infinitului” prin realizarea unui aliniament de arbusti,

pornind din pietonalul Mihail Kogalniceanu si pana in str. Gheorghe Lazar;

- Conturarea repetitiva si suprapusa a trei patrate peste suprafata parcului, descriind o suita de

aliniamente florale; aliniamentele florale vor fi dispuse intr-un mod taluzat, cu cota 0+00 la

nivelul exterior al spatiului verde si cota 0+40cm la nivelul aleilor pietonale din centrul parcului,

unde se vor amenaja zone de sezut, iluminate cu benzi LED;

- Conturarea circulatiei pietonale prin realizarea a doua alei, intr-o abordare similara celei

propuse in parcul Socolescu; prin amenajarea acestor alei se vor configura cele sase alveole

triunghiulare cu amenajare florala. Intre cele sase triunghiuri de amenajare florala se vor
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inscrie aliniamente de vegetatie perena si arbusti, marginiti de un gard viu care traseaza
conturul ,,coloanei infinitului”

- Amenajarea spatiului central al parcului sub forma unei piatete, in mijlocul careia va fi
repozitionata statuia lui Nechita Stanescu; in jurul acestei piatete vor fi amplasate elemente
de mobilier urban, care sa acomodeze atat necesitatea de odihna, relaxare, petrecere a
timpului liber, cat si a activitatilor existente in prezent (cea de jocuri de societate). Piateta care
se formeaza in jurul statuii poetului Nechita Stanescu va fi amplasata mai jos fata de cota
trotuarelor, pentru a crea un spatiu de tip amfiteatru.

- Pentru asigurarea continuitatii conceptuale a elementelor geometrice se va utiliza o
stereotomie specifica a pavajelor, imbinand dale din patra naturala fiamata de diferite nuante.

Figurd 3-31 Randare dispunere in plan a elementelor constructive la nivelul Parcului Nechita Stanescu — patratele,
trinunghiuri florale si coloana infinitului

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

| Plantarea de arbori, arbusti si plante perene pentru imbunatatirea calitatii si
atractivitatii spatiilor verzi, plantarea unor specii variate pentru sustinerea
dezvoltarii biodiversitatii; amenajarea diferita a spatiilor delimitate de elementele
de vegetatie si a texturilor de pavaj, atat prin plantari de specii de diferite inaltimi,
cat si prin pastrarea unor spatii doar la nivel de gazon;

| Reorganizarea geometrica a suprafetei fantanii arteziene de pe pietonalul Mihail
Kogalniceanu, dar cu pastrarea solutiei constructive actuale (duze la nivelul
pavajului) si amenajarea unei noi fantani sub forma unei oglinzi de apa, care
finalizeaza elementele geometrice descrise in plan la nivelul parcului.

| Implementarea unui sistem de irigare pentru suprafetele deschise si de picurare
pentru arbori/arbusti si elementele florale;
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| Eliminarea chioscurilor de lemn, intruzive la nivelul alveolelor de spatiu verde din
dreptul statuii lui Nechita Stanescu si relocarea spatiilor pentru activitatile de
jocuri de societate in zona piatetei ce va fi amenajata in jurul statuii lui Nechita
Stanescu; statuia lui Nechita Stanescu va necesita o repozitionare pentru fixarea
centrului compozitional al parcului;

| Eliminarea fundatiilor pentru constructiile provizorii care ocupa aliniamentul
spatiului pietonal din fata blocului;

| Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii.

| Banci ce vor permite utilizatorilor sa se odihneasca si sa se relaxeze n timpul
plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

| Cosuri de gunoi pentru a mentine curatenia si a Tncuraja comportamentul
responsabil fatda de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;

I Modernizarea iluminatului public — prin inlocuirea stalpilor existenti cu stalpi cu
design moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat ecologice, dotate cu
telegestiune;

| Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic pl3cut spatiului
pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.

| Statuia existentd va fi inclusa intr-o alveola si va fi inconjuratd de o zona cu ap3
care o va scoate in evidenta.

Strada Mihail Kogalniceanu — zona pietonala

Pentru marcarea punctelor de interes, a punctelor de intersectare intre axele pietonale din
zona centrala, se propune ca pe strada Mihail Kogalniceanu sa fie amenajate trei piatete:

- 0 piateta care sa marcheze inceputul zonei pietonale, amplasate la intersectarea axului
pietonal care margineste frontul construit al blocurilor Unirii si Piata Victoriei nr. 5 — aceasta
piatata va fi marcata prin amplasarea unei instalatii stradale formate din elemente modulare
de sezut, ludice, masuta in aer liber, trepte, zone de trecere — pe modelul similar instalatiei
urbane ,Restorative Ground” din New York
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Figura 3-32 Figura Instalatie ,,Restdratlve Ground” din New York — model de amenajare a piatetei de pe M.
Kogalniceanu

- 0 piateta care sa marcheze intersectia dintre pietonalul Unirii si pietonalul M. Kogalniceanu —
se va propune ca sterotomia pavajului sa fie dintr-un tip de piatra naturala diferit ca textura si
culoare fata de pavajele predominante, iar spatiul va fi dotat cu pergole stradale metalice, cu
acoperis verde si elemente modulare de mobilier urban.

- 0 piateta care sa marcheze intersectia dintre pietonalul Toma Caragiu si pietonalul M.
Kogalniceanu — se va propune ca sterotomia pavajului sa fie dintr-un tip de piatra naturala
diferit ca textura si culoare fata de pavajele predominante, identic cu cel de la piateta
anterioara, iar spatiul va fi dotat cu pergole stradale metalice, cu acoperis verde si elemente
modulare de mobilier urban. In plus fata de cealalta piateta, aici se vor propune cateva
elemente distinctive — un tobogan sub forma unei sonde de petrol, mobilier urban din piatra
neagra de dimensiuni mari si realizarea la nivelul pavajului a unor elemente vizuale, dintr-o
piatra de culoare neagra (ex bazalt, marmura neagra) care sa evoce elementele de identitate
a locului: sondele de petrol si titeiul.
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Figura 3-33 Figura propunere model tobogan, forma similara turnului primei rafinarii din Romania — Ploiesti.

Stereotomia generala a spatiului pietonal va fi marcata de forma de patrat, regasita si in
zonele de parcuri, care se va prelua la nivelul intregii suprafete pietonale, descriind in mijlocul
axului pietonal o suprafata care va avea o culoare mai inchisa, identica din punct de vedere al
formei cu forma piatetei din Parcul Nechita Stanescu.

Pe laturile strazii se vor pastra si completa aliniamentele de arbori. Pentru protectia
acestora se propun grilaje de protectie metalice, cu design arhitectural. Intre arbori vor fi
intercalate elementele de mobilier urban (banci cu spatar si cosuri de gunoi). La radacina arborilor
vor fi prevazute sisteme de captare a apelor pluviale si inmagazinarea acestora pentru irigarea
ulterioara.

Masuri propuse:

| Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii. Pentru marcarea punctelor de intersectie ale axelor pietonale, se
propun ca anuimte caroiaje sa fie realizate cu pavaje cu o cromatica diferita fata
de pavajele gri-gri deschis, anume un gri-galbui/gri-verzui. Se vor inlocui rigolele
de beton cu rigole cu capac din fonta, avand un design modern si atractiv.

| Banci ce vor permite utilizatorilor s& se odihneascd si s§ se relaxeze in timpul
plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

l Cosuri de gunoi pentru a mentine curatenia si a Tncuraja comportamentul
responsabil fatd de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;

I Modernizarea iluminatului public — prin inlocuirea stalpilor existenti pe axul
central al strazii cu stalpi cu design moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat
ecologice, dotate cu telegestiune;
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| Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic pl3cut spatiului
pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.

| Reintregirea si extinderea aliniamentelor de arbori de pe strada M. Kogalniceanu
si introducerea sistemelor de colectare a apelor pluviale la radacina.

I Amplasarea elementelor de mobilier urban reprezentate de pergole stradale de
forma patrata, cu acoperis verde, dotate cu banci de sezut si scaune stradale.

| Amplasarea locului de joaca in zona intersectiei cu pietonalul Toma Caragiu.

I Modernizarea si extinderea fantanii arteziene existente pe pietonalul Koganiceanu
— se va realiza o fantana arteziana cu o suprafata de 392 m?, cu duze dispuse la
nivelul pavimentului, realizand un trapez din perete de apa in momentul
functionarii integrale; fantana va fi prevazuta cu senzori de proximitate care vor
opri jetul de apa in momentul traversarii acestei zone de catre un pieton, urmand
a relua fluxul de apa dupa traversarea pietonului.
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Figurd 3-34 Figura propunere amenajare Mihail Koganiceanu — Scenariul 2

Strada Unirii

Amenajarea Strazii Unirii continua aceeasi abordare propusa pentru pietonalul Kogalniceanu,
cu un caroiaj dispus in romb, cu o0 zona centrala pe care se va pastra aliniamentul de arbori, intre care
se vor intercala elementele de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi.

Prin aceasta propunere se va majora suprafata spatiului verde in zona centrala si se va putea
reconstitui sistemul de spatii verzi din aceasta zona a orasului. Pe prima parte a strazii se vor pastra
arborii existenti iar pe segmentul Dobrogeanu Gherea — Gen. Traian Mosoiu se vor propune plantari
de arbori si plante perene cu o inaltime joasa, dispuse in interiorul unor alveole de spatiu verde similare
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cu cele propuse pe str Mihail Kogalniceanu. Pentru arborii noi plantati se propun sisteme de retentie

a apelor pluviale la radacina.

Se va moderniza alveola de spatiu verde din spatele blocului Mercur, plin placarea sa cu placi

de travertin similare celor de pe pietonalul din fata blocului Mercur.

Pentru a pontenta elementele de piateta de la intersectia str. Unirii si str. Gen Traian Mosoiu,

se propune o amenajare similara cu cea de pe Bd. Koganiceanu, in care se va realiza o structura stradala

modulara de pergole acoperite cu acoperis verde, sub care vor fi amplasate elemente de mobilier

urban modular precum banci, zone de sezut, jardiniere si masute stradale.

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii. Pentru marcarea punctelor de intersectie ale axelor pietonale, se
propun ca anuimte caroiaje sa fie realizate cu pavaje cu o cromatica diferita fata
de pavajele gri-gri deschis, anume un gri-galbui/gri-verzui.

Se vor inlocui rigolele de beton cu rigole cu capac din fonta, avand un design
modern si atractiv.

Modernizarea iluminatului public — prin renuntarea la aliniamentul central de
stalpi cu desing modern, dar depasiti moral si fizic, amplasati pe segmentul
Dobrogeanu Gherea — Mihail Koganiceanu; inlocuirea stalpilor existenti pe
segmentul Dobrogeanu Gherea — General Traian Mosoiu cu stalpi cu design
moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat ecologice, dotate cu telegestiune.
Dotarea strazii cu elemente de mobilier urban - banci ce vor permite utilizatorilor
sa se odihneasca si sa se relaxeze in timpul plimbarilor, acestea vor fi realizate din
materiale durabile si confortabile, pozitionate pe axul principal al strazii, pentru a
permite accesul nerestrictionat la spatiile comerciale de la parterul cladirilor care
marginesc strada. Se propun banci din piatra cu elemente de lemn, cu iluminare
LED, avand zone de sezut cu spatar sau fara, avand un design minimalist, modern,
dar in acelasi timp functional.

Extinderea aliniamentului de arbori de pe segmentul Dobrogeanu Gherea — Mihail
Koganiceanu si pe segmentul Dobrogeanu Gherea — General Traian Mosoiu;
Refacerea alveolelor de spatiu verde din spatele blocului Mercur, prin inlocuirea
suprafetelor de piatra deteriorate cu elemente noi de piatra naturala, iluminarea
LED a alveolei si innoirea elementelor vegetale si a arborilor plantati in alveola;
Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public;

Valorificarea piatetei formate la intersectia Unirii — General Traian Mosoiu si
transformarea acestui spatiu in zona pretabila pentru evenimente si activitati
diverse, dotarea acestui spatiu cu pergole stradale cu acoperis verde;

Dotarea spatiului cu parcare pentru biciclete, avand in vedere caracterul
rezidential al zonei.
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Figura 3-35 Figura propunere amenajare Str. Unirii — Scenariul 2

3.8.

Costurile estimative ale investitiei:

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

Valoarea de investitie va fi detaliata in Devizul General, Devizele pe Obiecte si listele orientative
de cantitati, atasate prezentei documentatii.

Valoarea de investitie pentru Scenariul 1 este 82,449,441.31 lei, inclusiv TVA.

Valoarea de investitie pentru Scenariul 2 este 88,984,359.32 lei, inclusiv TVA.

Valoarea de investitie, structurata pe obiecte, conform celor trei scenarii de investitie (sume
cu TVA), pentru principalele centre de cost si obiecte:

Linie Capitol/subcapitol/obiect Scenariul 1 | Scenariul 2 [lei,
buget [lei, cu TVA] cu TVA]
1.1 Obtinerea terenului 81.827,20 81.827,20
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 2.223.293,18 2.223.293,18
utilitatilor
4 Investitia de baza 73.348.477,60 79.752.085,74
5 Alte cheltuieli 3.071.015,56 3.202.325,43

Se ataseaza prezentei documentatii Devizele Generale si pe Obiecte pentru ambele Scenarii.
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- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei

publice.

Costurile de operare sunt costurile intretinerii anuale (de rutina) dupa terminarea constructiei
proiectului. Aceste lucrari trebuie realizate in fiecare an incepand din al primul an de la darea in

exploatare a lui.

Aceste lucrari constau din reparatii locale ale suprafetei de rulare, reparatii locale ale parcarii
si podului din curatarea si mentinerea in bune conditii a gurilor de scurgere. In continuare sunt

prezentate aceste lucrari, precum si valoarea lor anuala.

In conformitate cu legislatia in vigoare, administratorul drumului indeplineste in mod curent

urmatoarele sarcini.
- Curatirea vegetatiei;
- Decolmatarea gaigerelor;
- Lucrari de intretinerere a drenurilor;
- Repararea gaurilor din asfalt;
- Reprofilarea acostamentelor;
- Intretinerea imbracamintii;

- Intretinerea semnalizarii drumului.

COSTURI DE INTRETINERE

Costurile pentru fiecare operatie principala de Intretinere sunt rezumate in Tabelul de mai jos:

Tipul activitatii

Unitatea de masura

Pret (euro)

Reparatii locale, plombari , colmatari m2 1.5
fisuri si crapaturi

Refaceri de dale din beton de ciment m2 16

Intretinere semnalizari verticale buc 155

Reparatii drumuri laterale m 6

Ranforsari ale sistemelelor rutiere 22
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3.9. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a

constructiilor, dupa caz:

Studiu topografic;

Coordonatele punctelor au fost determinate in Sistem de Proiectie Stereografic 1970 si
sistemul national de referinta altimetric Marea Neagra 1975. Densitatea punctelor de detaliu a fost
aleasa conform cerintelor impuse pe timpul lucrarii, avand in vedere scara planului si tinand cont de
accidentatii si sinuozitatea terenului. Au fost raportate puncte ce caracterizeaza pozitia si forma
detaliilor topografice.

Studiul topografic este anexat prezentei documentatii.

Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

Studiul este anexat prezentei documentatii.

Studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;

Nu este cazul.

Studiu de trafic si studiu de circulatie;

Studiul este anexat prezentei documentatii.

Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii
ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

Nu este cazul.

Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si
peisajere;

Se ataseaza prezentei investitii studiul peisagistic si studiul dendrologic.

Studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.
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Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul.

3.10. Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata estimata de realizare a investitiei include, pe langa durata estimata pentru executia
lucrarilor si perioadele aferente etapei necesare derularii procedurilor de achizitie publica a lucrarilor
de executie si furnizare sau a altor servicii (ex: Supervizare/Dirigentie de santier), a activitatilor de
informare-publicitate, de management de proiect si de asistenta Tehnica pe durata executiei lucrarilor,
precum si a activitatilor de finalizare/inchidere a proiectului.

In cadrul proiectului vor fi necesare exproprieri ale unor suprafete de teren aflate in
proprietate privata, dar amplasate pe suprafete carosabile si de trotuar existente (Bd. Republicii, zona
de langa Parcul Mihai Viteazu).

in ansamblu, graficul de executie/implementare este asemanitor pentru toate scenariile
investitionale propuse, durata totala fiind egala, avand in vedere ca diferentele dintre acestea tin doar
de solutii constructive si functionale.

STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI | PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE
TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT
PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI, INCLUSIV DOTARI S| ECHIPAMENTE Pag 148 | 365



FIP CONSULTING

LINKING OPPORTUNITIES

GRAFIC VARIANTELE 1 SI 2:

Activitate

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5|

Luna 6

Luna 7|

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 13

Luna 14

Luna 15

Luna 16

Luna 17

Luna 18

Luna 19

Luna 20

Luna 21

Luna 22

Luna 23

Luna 24

Luna 25

Luna 26

Luna 27

Luna 28

Luna 29

Luna 30

Luna 31

Luna 32

Luna 33

Luna 34

Luna 35

Luna 36

Realizarea exproprierilor

Derularea procedurilor de achizitie
lucrari/furnizare

Semnarea contractelor de lucrari/GBE

Organizarea de santier

Demolari si amenajare terenului

Relocari de utilitati

Lucrari retele edilitare si instalatii

Lucrari fantani arteziene

Lucrari structuri si fundatii

Lucrari suprastructuri si finisaje

Lucrari infrastructura pietonala si
rutiera

Amenajare peisagistica - plantari

Dotari cu elemente de mobilier urban

Bransamente si racorduri la utilitati

Instalare echipamente bike-sharing

Integrare si lansare aplicatie bike-
sharing

Curatarea terenului

Management de proiect

Supervizarea lucrarilor

Asistenta tehnica a proiectantului

Informare-publicitate

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii: 30 luni.

Durata estimata de realizare a obiectivului de investitii: 36 luni.
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4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e)
propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Cadrul de analiza

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economica a
proiectelor.

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele
evaluadrilor tehnice si ale estimarilor privind costurile de investitiei ale proiectului si se vor fundamenta
pe reglementarile tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de
implementare a investitie propuse in situatia actuala. Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF —
Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) — care cuantifica diferenta dintre beneficiile si costurile
generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare,
operatiune necesara pentru a ,,aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2023,
echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in
preturi constante anul 2023.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in
conformitate cu:

e Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a
normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European in ceea ce priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu.

e Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014 of 3 March 2014 supplementing Regulation (EU)
No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the
European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European
Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying
down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the
Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund;

e ,Guideto Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014
—2020”, decembrie 2014;

e  Economic Appraisal Vademecum 2021-2027. Comisia Europeana

in conformitate cu documentul ,,Commission Implementing Regulation (EU) 207/2015 of 20
January 2015” - Annex lll, structura analizei cost-beneficiu este dupa cum urmeaza:

e Descrierea contextului;

e Definirea obiectivelor;

e Identificarea proiectului;

e Rezultatele studiilor de fezabilitate, inclusiv analiza cererii si analiza optiunilor;
e Analiza financiara;

e Analiza economicg;

e  Analiza de risc.
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Acest continut-cadru va fi adaptat in conformitate cu cerintele Hotararea nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Perioada de referinta

Prin perioada de referinta se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze
in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului
trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care
proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea un
efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei
cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea
proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar pentru investitiile
productive este de aproximativ 10 ani.

Conform Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru
perioada de programare 2021 — 2027, orizonturile de timp de referintd, formulate in conformitate cu
profilul fiecarui sector in parte, sunt urmatoarele:

Tabel 4-1 Calendarul de analiza a proiectelor de investitii

Sector ‘ Orizont de timp (ani) ‘
Cai ferate 30

Drumuri 25-30

Porturi si aeroporturi 25

Transport urban 25-30

Alimentare cu apa 30

Managementul deseurilor | 25-30

Energie 15-25
Broadband 15-20
Cercetare si inovare 15-25
Infrastructura de afaceri 10-15
Alte sectoare 10-15

Sursa: Anexa | la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referinta luata in considerare pentru
proiectele de transport urban este de 25-30 de ani. Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-
beneficiu va fi realizata pe o perioada de 25 de ani.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform tabelului anterior, este de 25 de
ani din care primii doi ani (2023-2025) reprezinta perioada de implementare a proiectului, iar intervalul
2026-2047 reprezinta perioada de operare a investitiei (22 de ani).

Scenariul de referinta
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Scenariul contrafactual “fara proiect” (“A face minimum” sau “Business as usual”) este
scenariul de referinta fata de care este comparata optiunea (optiunile, daca este cazul) scenariului “cu
proiect”. Scenariul de referinta presupune perpetuarea situatiei existente.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si

naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Factori de risc antropici = fenomene de interactiune intre om si natura, declansate sau
favorizate de activitati umane si care sunt daunatoare societatii in ansamblu si existentei umane in
particular: accidente datorate munitiei neexplodate sau a armelor artizanale; accidente nucleare,
chimice si biologice; accidente majore pe cadile de comunicatii, incendii de mari proportii; esuarea sau
scufundarea unor nave; esecul utilitatilor publice; avarii la constructii hidrotehnice; accidente in
subteran; prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari.

n functie de activitatea care le-a declansat, riscurile antropice se pot structura in tehnologice
si sociale:

- Riscuri tehnologice/ industriale. Aceasta categorie include o gama larga de accidente,
declansate de om cu sau fara voia sa, legate de activitati industriale, cum sunt exploziile,
scurgerile de substante toxice, poluarea accidental3, etc.

- Riscuri sociale. Esecul utilitatilor publice, conflictele militare si sociale, etc.

Probabilitatea de aparitie a unor astfel de riscuri este mica iar influenta lor asupra investitiei
este de asemenea una minora si care se poate manifesta local pe zone restranse ale proiectului.

Factori de risc naturali = manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum
cutremurele, furtunile, inundatiile, seceta, care au o influenta directa asupra vietii fiecarei persoane,
asupra societatii si a mediului inconjurator, in ansamblu: eruptii vulcanice; cutremure; prabusiri; tasari
sau alunecari de teren; avalanse; furtuni; inundatii; epidemii; invazii ale insectelor; boli ale plantelor;
contamindri infectioase; incendii.

Imunizarea fata de schimbarile climatice

. ATENUAREA (neutralitatea climatica)
a) Fazal. Examinarea/incadrarea
Scopul acestei etape este evaluarea impactului proiectului asupra emisiilor de GES.

Pornind de la Tabelul 2 din Comunicarea Comisiei Orientari tehnice referitoare la imunizarea
infrastructurii la schimbarile climatice in perioada 2021-2027 (2021/C 373/01) si raportul de mediu
aferent programului, proiectul prezent se regaseste in categoriile de proiecte care necesita o evaluare
a amprentei de carbon, fiind proiect de infrastructura rutiera/transport urban, insa, pentru
determinarea necesitatii efectuarii etapei 2 de analiza detaliata, se vor cuatifica emisiile GES intr-un an
de functionare, utilizand metoda amprentei de carbon:
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Evaluarea emisiilor GES utilizind date agregate de trafic

Date de iesire

Emisiile totale GES (tCO2¢) | 3.662]
Emisii totale de GES pentru intregul model de trafic pentru anul 2030
COMBUSTIBILI CONVENTIONALI ELECTRIC
Clasa Autoturisme LGV 0GV1 0GV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai
Emisii GES (tCO2e) 3.662 0 o] 0 0 o] of 0

Sub-totaluri pentru emisiile GES pentru fiecare clasd de vehicule pentru care sunt furnizate date mai jos pentru anul 2030

Date de intrare

Anl evaludri oo ]

Anul de referintd pentru datele de trafic

Kilometri parcursi de vehicule la nivel anual
Numdrul total de km parcursi de fiecare clasd de vehicule in anul evaludrii

COMBUSTIBILI CONVENTIONALI | ELECTRIC | TOTAL

Tipul vehiculelor Autoturisme LGV OGV1 OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai
Kilometri parcursi de vehicule

Viteze medii
Vitezele medii definite de utilizatori pentru patru categorii de drumuri, in care vor fi impdrtiti kilometrii parcursi de vehicule
Categoriade |Descrierea

vitezd km/h

Utilizarea categoriilor de drumuri
Impdrtirea numdrului total de kilometri parcursi de vehicule in functie de categoriile de viteze medii
COMBUSTIBILI CONVENTIONALI | ELECTRIC
Autoturisme LGV 0GV1 0GV2 Troleibuz  Autobuz electric Tramvai

Urbana
Suburbana

Rurald

Autostrada

100% 100% 100% 100%

Intrucat rezultatul obtinut este de 3.662 tone CO2/an, mai mic fata de pragurile pentru
emisiile absolute si relative de GES de 20.000 de tone de CO2 e/an, rezulta ca proiectul nu necesita o
evaluare/analiza detaliata a amprentei de carbon.

1l. ADAPTAREA (rezilienta la schimbarile climatice)
a) Faza l. Examinarea/incadrarea

Potrivit Grupului Interguvernamental pentru Schimbari Climatice (IPCC), riscul climatic rezulta din

interactiunea dintre hazard, expunere si vulnerabilitate.
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O lista relativ extinsa a surselor de risc a fost publicatd in Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al
Comisiei din 4 iunie 20218. Hazardurile climatice pot fi cronice (cu aparitie lentd) si acute (cu declansare
rapidd). De asemenea, acestea pot fi legate de temperaturd, vant, precipitatii sau de actiunea unuia
sau mai multor parametrii climatici asupra masei solide.

in Tabelul de mai jos sunt redate hazarduri climatice posibile din Regiunea de Dezvoltare Sud
Muntenia:

Legate de n Legate de masa
& . Legate de vant Legate de ape g .
temperatura solida
. Schimbarea regimului
Modificarea e . g
) .. precipitatiilor si a tipurilor de
k=) temperaturii . ipitatii (ploai inding
§ Schimbarea pureC|pu|a,|| puoale, grindind, | pegradarea solului
G Stresul termic regimului vantului |2dpada/ gheatd)
o o Eroziunea solului
Variabilitatea Variabilitatea precipitatiilor
temperaturii L
P Stresul hidric
Seceta
e Val de caldura Ciclon. furtuns
3 iclon, Turtuna Precipitatii abundente (ploaie, Alunecare de teren
< Val de frig/inghet . . . inding, zipad3 5
g/inghet Furtund  (inclusiv grindina, zipads / gheata)
. i . I ., | Tasare
Incendiu de|Viscole) Inundatie (costiera, fluviala,
vegetatie pluviald, subterana)

Sursa: Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 (Apendicele A)

O lista suplimentara a posibilelor surse de risc este data in documentul de lucru JASPERS:

Sursa de pericol Descrierea

Cresterea temperaturii medii a

serului Cresterea temperaturii medii de-a lungul timpului

Modificari ale frecventei si intensitatii perioadelor cu temperaturi
ridicate, inclusiv valuri de caldura (perioade cu temperaturi maxime si
minime extrem de ridicate / reduse)

Temperaturi extreme (inclusiv
caldura)

Tendinte pozitive sau negative ale precipitatiilor (ploaie, zapada,

Modifi ipitatiil dii P
odificarea precipitatiilor medii ST el

6 Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului
prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina conditiile in care o activitate economicd se calificd drept activitate care contribuie in mod
substantial la atenuarea schimbdrilor climatice sau la adaptarea la schimbdrile climatice si pentru a stabili dacd activitatea economicd respectivd aduce prejudicii
semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu (Apendicele A). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN
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Sursa de pericol

Descrierea

Evenimente
extreme

pluviometrice

Schimbari ale frecventei si intensitatii precipitatiilor abundente

Disponibilitatea surselor de apa

Abundenta relativa sau deficit de apa

Inundatii

Inundatii provocate de rauri

Eroziunea solului

Procesul de eroziune si transport al sedimentelor prin actiunea
vantului si a apei

Instabilitatea terenurilor

Instabilitatea solului: miscarea solului

Salinitatea solului

Modificari ale continutului in saruri al solului

Viteza medie a vantului

Modificari ale vitezei medii a vantului

Viteza maxima a vantului

Cresterea vitezei maxime la rafala

Furtuni (deplasare si intensitate)

Modificari ale locatiei, frecventei si intensitatii furtunilor

Umiditatea

Modificari ale cantitatii de vapori de apa din atmosfera

Secetele

Perioade prelungite cu precipitatii neobisnuit de scazute, care duc la
inregistrarea de deficit de apa

Furtunile de praf*

O furtuna cu vanturi puternice care transporta praf

Incendiile forestiere

Incendii nedorite, neplanificate si distructive, cum ar fi incendiile de
vegetatie

Calitatea atmosferei

Concentratii crescute de poluanti, inclusiv smog

Insula de caldura urbana

Zonele urbane care sunt semnificativ mai calde decat zonele
semiurbane/rurale din jur datoritd absorbtiei mai mari a energiei
solare de catre materialele de constructie precum asfaltul

Schimbari pe durata sezonului de
crestere

Modificari (cresteri sau scaderi) in perioadele in care se dezvolta
anumite tipuri de plante

Valurile de frig

Perioade prelungite cu temperaturi extrem de scazute

Daune prin inghet-dezghet

Tnghetul si dezghetul repetat pot deteriora structuri precum betonul

Sursa: JASPERS, Fundamentele adaptarii la schimbarile climatice, vulnerabilitatea si evaluarea riscurilor (2017)

Pe baza listelor propuse, sunt identificate mai multe hazarduri cu probabilitate mare de aparitie in
contextul schimbarilor climatice globale si potential impact asupra proiectului:

Zona ‘

Hazardul
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Val de caldura, Val de frig/inghet, Stres termic, Incendiu forestier,
Furtuna (inclusiv viscol, vant in rafale), Stres hidric, Precipitatii
abundente, Inundatie (pluvialad si fluviald), Tasare, Alunecare de
teren

Urban Val de caldurd / Insula de caldura urbana, Stres termic, Variabilitatea
temperaturii, Seceta, Stres hidric, Inundatie (pluviald, fluviala,
subterana), Precipitatii abundente, Furtuna (inclusiv viscol, vant in
rafale)

Pentru a vedea daca infrastructura propusa este rezilienta la schimbarile climatice potentiale
sau daca sunt necesare masuri de adaptare, vom efectua o analiza a vulnerabilitatii climatice pentru a
identifica potentialele vulnerabilitati climatice semnificative Tn raport cu tipul si locatia proiectului.
Aceasta analiza se va efectua combinand:

e sensibilitatea tipului de infrastructura la riscurile climatice (indiferent de locatie); si

e  expunerea zoneiinfrastructurii la aceste riscuri (indiferent de tipul de proiect), adica daca este
de asteptat ca aceste hazarduri climatice sa apara in locatia infrastructurii in viitorul apropiat
si Indepartat pe baza proiectiilor climatice.

1. Analiza de senzitivitate

Analiza sensibilitatii este realizata din urmatoarele patru perspective:

- Sensibilitatea activelor si proceselor — Partea tehnicd/constructia si procesele din fluxul
tehnologic;

- Sensibilitatea intrdrilor (apa, energie, altele) — Elemente necesare exploatarii infrastructurii;

- Sensibilitatea rezultatelor (produse, piata, cererea consumatorilor);

- Sensibilitatea accesului si a legaturilor de transport, chiar daca nu se afla sub controlul direct al

proiectului.

Detaliile pentru componentele de mai sus sunt descrise in cadrul prezentului Studiu de
fezabilitate, fiind identificate principalele variabile climatice si hazarduri climatice ce pot fi asociate
tipului de investitie:

- Temperaturi extreme ale aerului, valuri de caldura vara, valuri de frig iarna;

- Modificarea regimului pluviometric si variabilitatea cantitatilor anuale, lunare — asociat
inundatii / seceta / alunecari de teren;

- Precipitatii extreme (frecventa si intensitate) — asociat inundatii / alunecari de teren

- Furtuni (inclusiv viscol) / Viteza maxima a vantului
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In functie de acestea, au fost determinate urmatoarele posibile consecinte :
e deteriorarea suprafetei pavajului (de exemplu, inmuiere, crapare etc.);

e deteriorarea bunurilor rutiere (trotuare, terasamente si structuri) si sistemelor de drenaj;

Pentru fiecare tema si hazard climatic trebuie sa se acorde calificativul , ridicat”, ,mediu” sau ,scazut”,

rezultand astfel matricea de evaluare a sensibilitatii.

_: hazardul climatic ar putea avea un impact semnificativ asupra

activelor si proceselor, intrarilor, iesirilor si legaturilor de transport;

— sensibilitate medie (scor 2): hazardul climatic ar putea avea un impact minor asupra

activelor si proceselor, intrarilor, iesirilor si legaturilor de transport;

— sensibilitate scazuta (scor 1): hazardul climatic nu are niciun impact (sau are un impact

nesemnificativ).

Cu toate acestea, avand in vedere consecintele minime asupra investitiei de catre hazardurile

climatice, rezulta urmatoarele concluzii:

Teme Inundatii Caldura Seceta
Active si procese la fata locului Scazut Scazut Scazut
Sensibilitatea intrarilor Scazut Scazut Scazut
Sensibilitatea rezultatelor Scazut Scazut Scazut
Sensibilitatea accesului si a legaturilor | Scazut Scazut Scazut
de transport

Scara de evaluare a sensibilitatii lucrarilor propuse la hazardurile climatice:

Nivelul de
Criteriul
sensibilitate
Fara (scor 0) Hazardul climatic nu are niciun impact asupra componentelor proiectului

Hazardul climatic are un impact redus asupra componentelor proiectului:
activitatea se opreste maxim 24 de ore (de exemplu, in constructii, in cazul unei ploi
Redus (scor 1)
torentiale activitatea este sistatd pe durata acesteia) + alte perturbari de activitate specifice

fiecarui proiect

Hazardul climatic are un impact mediu asupra componentelor proiectului:
Mediu (scor 2)
activitatea se opreste pentru 1 — 2 zile (de exemplu, intreruperi in alimentarea cu energie
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electrica si afectari ale structurilor in cazul unor furtuni / vant in rafale) + alte perturbari de

activitate specifice fiecarui proiect

Hazardul climatic are un impact semnificativ asupra componentelor proiectului:
activitatea se opreste pentru mai mult de 2 zile (de exemplu, intreruperea accesului la

infrastructura in cazul inundatiilor) + alte perturbari de activitate specifice fiecarui proiect

Din cele de mai sus rezulta ca hazardul climatic are un impact scazut asupra proiectului.

Pentru un impact minim al hazardului climatic asupra investitiei, au fost propuse urmatoarele
masuri de adaptare :

v’ utilizarea unor solutii tehnice care s permitd adaptarea la temperaturile maxime/minime
preconizate:

straturi de acoperire si rosturi de dilatatie rezistente la fluctuatiile de temperatur3;

asfalt modificat cu polimeri termoplastici / asfalt rezistent la inghet-dezghet si utilizare de sare;
aliniamente de arbori pentru reducerea temperaturii la nivelul covorului asfaltic;

utilizarea unor pavaje de culoare mai deschisa pentru a crea suprafete mai reflectorizante.

ANRNENENEN

proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale astfel incat sa faca fata unor

cantitati mai mari de apa din precipitatii extreme (> 20% fata de nivelul maxim inregistrat pana

in prezent);

v" dimensionarea santurilor si rigolelor pentru a se asigura o drenare eficientd a céii de rulare in
scopul evitarii producerii inundatiilor;

v acoperirea terasamentelor cu material textil si vegetatie.

v realizarea de perdele forestiere sau aliniamente de arbori in zonele expuse;

CONCLUZIE: PROIECTUL ARE — sensibilitate scazuta (scor 1): hazardul climatic nu are niciun

impact (sau are un impact nesemnificativ).

2. Evaluarea expunerii la riscuri

Scopul analizei expunerii este identificarea riscurilor care sunt relevante pentru locatia
proiectului/ amplasament.

Scara de evaluare a expunerii lucrarilor propuse la schimbarile climatice si riscurilor
asociate acestora
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Expunere / Scor

Expunere medie (2)

Expunere conditii climatice actuale

Expunere conditii climatice viitoare

Temperaturi extreme:

- Tmax (vara): >35°C/15 zile/an

- Tmin (iarna): <-15°C/15 zile/an

Val de caldura/frig:

-numar: 1/ pe ann ultimii 5 aniin zona
proiectului sau

- durata: 10-15 zile/an in ultimii 5 ani in
zona proiectului

Furtuna:

- > 5 furtuni/an

Precipitatii abundente:

- 210 zile cu PP >20 mm

Inundatie:

- PP max. 24 h: 2 50 mm (in special
pentru mediul urban) sau

- conform hartilor de risc la inundatii

Hazardul climatic este sigur sa apara
mai frecvent in viitor ca rezultat al

schimbarilor climatice.

Temperaturi extreme:

- Tmax (vara): >35°C/10 zile/an

- Tmin (iarna): <-15°C/10 zile/an

Val de caldura/frig:

- numar: 2 in ultimii 5 ani Tn zona
proiectului sau

- durata: 5-10 zile/an in ultimii 5 ani n
zona proiectului

Furtuna:

- 3-4 furtuni/an

Precipitatii abundente:

- 5-10 zile cu PP >20 mm

Inundatie:

- PP max. 24 h: 30-50 mm (in special
pentru mediul urban) sau

- conform hartilor de risc la inundatii

Hazardul climatic poate sa apara mai
frecvent in viitor ca rezultat al
schimbarilor climatice.

Expunere scazuta (1)

Temperaturi extreme:

- Tmax (vara): >35°C/5 zile/an

- Tmin (iarna): <-15°C/5 zile/an

Val de caldura/frig:

- numar: 1 Tn ultimii 5 ani Tn zona
proiectului sau

- duratd: <5 zile/an in ultimii 5 ani in
zona proiectului

Furtuna:

- 1-2 furtuni/an

Precipitatii abundente:

- 1-5 zile cu PP >20 mm

Inundatie:

- PP max. 24 h: 10-30 mm (in special
pentru mediul urban) sau

- conform hartilor de risc la inundatii

Hazardul climatic este putin probabil
sa aparda mai frecvent in viitor ca

rezultat al schimbarilor climatice.

Expunere 0

Hazardul climatic nu a avut loc in zona

proiectului.

Hazardul climatic nu va avea loc in

zona proiectului.
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Extras din studiul geotehnic:

Temperatura medie anuald este de 10,5°C, iar valorile minime si maxime inregistrate in secolul
nostru au fost de -30°C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43°C la 19 iulie 2007. In medie, pe an sunt
17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperaturd moderata.

Cantitatea medie multianuald de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si 88
mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 9639 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm.
Pe an, sunt Tn medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros
si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %),
cu o vitezd medie de 3,1 m/sec. in medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu vitezd de peste 11 m/s si numai
2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

Potrivit datelor oficiale, temperatura maxima de peste 35 grade nu este depasita in mai mult
de 5 zile/an:

Temperaturi maxime
30 zile Aug
- e > 35C: 1.4 zile - -

® > 30°C: 11.2 zile
25 zile = 25°C: 13.1 zile
> 20°C: 5 zile

> 15°C: 0.3 zile

20 zile e > 10°C: 0 zile
> 5°C: 0 zile
® = 0°C: 0 zile
_ ® < 0°C: 0 zile
15 zile ® < -5°C: 0 zile
@ Zile cu inghet: 0 zile
10 zile .
. ®
lan Feb Mar Apr Mai lun lul Aug Sep
® > 35¢C ® > 30¢C > 25°C > 20°C > 15°C ® >10cC
> 5°C ® =0C ® <oC @® <-5C — Zile cu inghet

Figura 4-1 Tablou temperaturi medii municipiul Ploiesti

Cantitatea de precipitatii:
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Cantitatea de precipitatii

30 zile —— lun - _
- S | @ 50-100mm: 0 zile -
1K 20-50mm: 0.4 zile -
25 zile - ® 10-20mm: 1.6 zile
® 5-10mm: 2.5 zile

@ 2-5mm: 4.9 zile
20 zile < 2mm: 6.9 zile

Zile fara precipitatii: 13.7 zile
® Zile cu zdpada: 0 zile

15 zile
10 zile
5 zile
- /
lan Feb Mar Apr Mai lun lul Aug Sep Oct Noi Dec
@® 50-100mm @® 20-50mm ® 10-20mm ® 5-10mm
@ 2-5mm < 2mm Zile fird precipitatii — Zile cu zipadi -

Figurd 4-2 Tablou precipitatii medii municipiul Ploiesti
In cea mai ploioasa luna, cantitatea de precipitatii de peste 20 mm nu a depasit 1 zile. Anual,
aceasta cantitate de precipitaii nu depaseste 5 zile.

Riscuri de inundatii:

/ vj£30

JTantareni~ “==Chitorani o ¢
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. — ! 3 7

! "Walea Calugareas
< e \/ A
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_\  Rachieri
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Pluviale urbane

ID APSFR 05-A032P
Nume Ploiesti
Nume FL APSFR loc. Ploiesti - inundatii din pluvial | Darva

B Strejnicu e 5
_Y
N\ < i . Y
\ =<
o N N
Pald Z \\
2 Ghighiu
ni129 v Y, % 3
Tatarani \
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Figura 4-3 Zonificarea riscului de inundatii in municipiul Ploiesti

in orase, unde solul a fost acoperit de constructii si beton, ploile abundente pot crea asa-
numitele inundatii pluviale urbane. Acest lucru se Intdmpld deoarece apa de ploaie depaseste pe
moment capacitatea sistemelor de canalizare iar apa excedentara nu poate fi absorbita de sol.

STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI | PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE
TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT
PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI, INCLUSIV DOTARI S| ECHIPAMENTE Pag 161 | 365



FIP CONSULTING
LINKING OPPORTUNITIES

-—:i' 5
Mifw %
e

Harta de hazard pluviala:

Limitele de inundabilitate pentru

.| probabilitatile anuale de depésire de
33%, 10%, 1%, 0,5%, 0,1% cu schimbari
climatice (perioadele medii de depasire
de 3, 10, 100, 200, 1000 de ani si 100 de
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Figurd 4-4 Harta de hazard pluvial municipiul Ploiesti; sursa POCA

Avand in vedere tabelul de mai sus, rezulta urmatoarea concluzie:

Teme Inundatii Caldura Precipitatii
Clima actuala Medie (2) Scazut (1) Scazut (1)
Clima viitoare Medie (2) Scazut (1) Scazut (1)

Rezulta astfel un grad de expunere mediu.
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CONCLUZIE: PROIECTUL ARE GRAD DE EXPUNERE MEDIU (2)

3. Evaluarea expunerii la riscuri

Scopul analizei vulnerabilitatii este identificarea potentialelor hazarduri semnificative si se
realizeaza prin combinarea gradului de sensibilitate (S) cu gradul de expunere (E), care stabileste
nivelul de vulnerabilitate (scazut, mediu sau ridicat):

V =8 X E, unde Fard vulnerabilitate Scor 0
V- gradul de vulnerabilitate Vulnerabilitate redusa Scor 1-2
S- gradul de sensibilitate Vulnerabilitate medie Scor 3-5

S — gard sensibilitate redus = scor 1
E — grad de expunere scazut = scor 2
V=SxE=1X2=2

Matricea evaluarii vulnerabilitatii infrastructurii la hazardurile climatice

Expunere
Fara Redusa Medie Ridicata

0 1 2 3

Fara

Sensibilitate
Mediu Scazut

Ridicat

Rezulta astfel un grad de vulnerabilitate redus.
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4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

Este necesara asigurarea urmatoarelor utilitati pentru buna functionare a obiectivului de
investitii:

- Racordarea la reteaua de alimentare cu apa pentru alimentarea fantanilor arteziene;

- Racordarea lareteaua de alimentare cu apa pentru realizarea irigarii aliniamentelor si insulelor
de spatiu verde, ca sursa secundara, dupa ultilizarea apei colectate, epurate si filtrate in
bazinele de colectare propuse in zona centrala.

- Racordarea la reteaua de energie electricd pentru receptoarele electrice propuse prin
implementarea prezentului proiect (benzi iluminat LED, mobilier urban tip smart, iluminat
public in spatiile pietonale, parcuri si pe strazile de categoria a lll-a, statii de inchiriere biciclete,
coloane pentru hotspot WiFi si sistem de monitorizare video inteligent etc.) sau la sistemul de
iluminat public existent (pentru alimentarea corpurilor de iluminat) existentd in zona de
interventie.

Racordarile se vor realiza pe baza de solutii stabilite cu proprietarii retelelor de distributie, in
conformitate cu avizele ce vor fi obtinute.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Asigurarea utilitatilor necesare se va face conform solutiei proiectate, in conformitate cu
avizele de la detinatorii de retele.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse

in implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea principiului
egalitatii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - asigurata prin
participarea echilibrata in echipa de management si de implementare a proiectului atat a femeilor cat
si a barbatilor, Egalitate de sanse din punct de vedere al varstei — prin proiect se va asigura o participare
echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de management/de implementare.

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul nediscriminarii in conformitate cu
Directivele Europene si OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare. In implementarea proiectului vor fi luate in considerare toate politicile si practicile prin
care sa nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta,
handicap, boala cronica, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt
criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in
conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute
de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. in
ceea ce priveste nediscriminarea si egalitatea de gen.

n cadrul echipelor de proiect a beneficiarului/investitorului/proiectantului si executantului,
distribuirea sarcinilor se va baza pe criteriul competentei, conform experientei si capacitatilor
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individuale in raport cu activitatile specifice ce urmeaza a fi indeplinite si va considera experienta
fiecarui membru fara a tine cont de prejudecati precum varsta, sex, orientare religioasa sau statutul
social.

Contractele de lucrari si servicii vor fi acordate cu respectarea principiilor transparentei,
eficientei si a principiului egalitatii de sanse.

Pentru locurile de munca temporare de pe durata lucrarilor de executie si implementare a
proiectului, se vor crea conditiile necesare si se vor lua masuri de a nu exista restrictii legate de varsta,
sex, orientare religioasa sau statutul social.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare

Numar de locuri de munca in faza de realizare: aproximativ 240;

Numar de locuri de munca in faza de operare: aproximativ 5;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz

Impactul asupra biodiversitatii se manifesta mai mult in prima etapa a amenajarii organizarii
de santier si se concretizeaza, in speta, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat
temporar. Pentru realizarea proiectului terenul afectat apartine domeniului public. Pe intreaga
perioada de functionare a organizarii de santier, principalele efecte negative asupra ecosistemelor din
imediata vecinatate sunt cauzate de cresterea nivelului de zgomot si a vibratiilor si de generarea de
noxe de poluanti.

Referitor la reteaua de arii protejate la nivel national si reteaua NATURA 2000, din analiza
lucrarii se poate observa ca nu va existd un impact direct asupra acestora. Impactul asupra
biodiversitdtii se manifesta mai mult in prima etapa a amenajarii organizarii de santier si se
concretizeaza, in spet3, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat temporar. in perioada
de executie principalii poluanti care vor fi eliberati in atmosfera, si care genereaza efecte negative
asupra biodiversitatii, Tn vecinatatea zonelor de lucru sunt particulele de praf. Aldturi de acestea, dar
n cantitati mai mici, vor fi prezenti pe parcursul perioadei de constructie urmatorii poluanti susceptibili
de a produce dezagremente asupra biodiversitatii: NOx, SO2, CO, pe o distanta de aproximativ 200 m
in jurul fronturilor de lucru.

- Oxizii de azot in combinatie cu alti poluanti:
e Studiile de specialitate releva ca in functie de valorile coeficientului sinergic dintre NOx si
particulele in suspensie, se considera limita de 300 m in jurul organizarii de santier, de 200
m in jurul gropilor imprumut si 100 m Th ambele parti ale santierului de pe drum pana la
care plantele sunt supuse unui stres chimic.
- Dioxidul de sulf:

o Efectele fitotoxice ale SO2 sunt influentate de abilitatea tesutului plantelor de a
transforma SO2 in forme relativ netoxice. Sulfitul (S032) si acidul sulfitic (HSO3-) sunt
principalii compusi formati de dizolvarea SO2 in solutii apoase. Transformarea lor in sulfat
prin mecanisme enzimatice si non-enzimatice reduce efectele fitotoxice.
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- Metale grele:
e intimpul perioadei de constructie a obiectivului propus, fluxul de metale grele care exista
in emisii este foarte redus.

Poluarea atmosferica are diverse consecinte nocive asupra florei precum:

o lezarea frunzelor pe portiuni sau in totalitate;
e modificari de culoare a frunzelor care se usuca;
e distrugerea plantei.

Pentru fauna din zona studiata principalul factor perturbator il poate constitui stresul cauzat
in mare masura de zgomotul produs de lucrarile de constructii. Desi poluantii eliberati in atmosfera
pot avea efecte nocive asupra vegetatiei si faunei, datorita cantitatilor mici si a concentratiilor
acestora, care se vor situa sub limita maxim admisa de normativele in vigoare, se poate aprecia ca nu
vor avea efecte negative majore asupra starii de sanatate a florei si faunei din zona.

n timpul perioadei de constructie vor apare situatii pe termen scurt de stres chimic asupra
vegetatiei, datorate expunerii la impurificarea cu NOx pe distante de pana la 200 m fata de
amplasament si de drumurile de acces. De asemenea, conditii de stres chimic asupra vegetatiei,
generate de nivelurile concentratiilor de NO2 si de SO2 vor apare in vecinatatea organizarii de santier
pana la distante de 150-200 m.

Concentratii de NOx in aer care sa prezinte riscuri pentru unele specii de animale pot fi intalnite
pe o distanta de circa 100 m de ambele parti ale amplasamentului in timpul concentrarii maxime a
lucrarilor de constructie, precum si pe circa 200 m in jurul organizarii de santier.

Arealul de lucru si volumele de material fin ce vor intra Tn suspensie sunt mici in raport cu
dimensiunile ecosistemului receptor. Din acest motiv, se poate aprecia ca impactul lucrarilor de
executie asupra ecosistemului terestru este suficient de redus pentru a permite refacerea naturala a
zonelor afectate, la scurt timp dupad incetarea acestor lucrari. Sursa de poluare principala a
biodiversitatii, in perioada de operare, este reprezentata de traficul rutier.

Traficul rutier poate afecta flora si fauna inclusiv din arealele protejate prin:

- cresterea concentratiilor de substante toxice in aer;

- depunerea unor poluanti pe sol si in plante;

- cresterea nivelului de impurificatori in apele de suprafata si in panza de apa freatica;
- cresterea nivelului poludrii sonore.

Poluanti generati de desfasurarea traficului rutier (oxizi de nitrogen, compusi organici volatili
non-metanii, metan, oxizi de carbon, amoniac, particule de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn),
hidrocarburi polinucleare (HAP) si dioxid de sulful), se propaga prin dispersie in mediu, avand efecte
maxime pe o fasie de aproximativ 50 m de-o parte si de alta a amplasamentului.

Respectarea masurilor recomandate si a legislatiei specifice de protectia mediului in perioada
de operare vor asigura un impact redus asupra florei si faunei. De asemenea, datorita duratei de
realizare a proiectului cat si a suprafetei reduse pe care se desfdsoara, se estimeaza ca impactul asupra
biodiversitatii va fi negativ neglijabil. Impactul pentru perioada de executie este caracterizat ca negativ
moderat, pe termen scurt, cu arie de manifestare in imediata vecinatate.

Impactul asupra solului si subsolului
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Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta ocuparii
temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc.

Formele de impact, identificate asupra solului si subsolului in perioada de executie, sunt:

- finlaturarea stratului de sol vegetal si construirea unui profil artificial prin lucrarile de
terasamente;

- deteriorarea profilului se sol pe o adancime de 3-5 m prin exploatarea gropilor de
imprumut;

- aparitia eroziunii;.

- pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol fertil prin depozitare neadecvata
a acestuia n haldele de sol- rezultate din decopertari;

- inlaturarea/degradarea stratului de sol fertil in zonele unde vor fi realizate noi
drumuri tehnologice, sau devieri ale actualelor cai de acces;

- deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

- depozitarea necontrolatd a deseurilor, materialelor de constructie, deseurilor
tehnologice;

- potentiale scurgeri ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate;

- modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in atmosfera;

Poluanti atmosferici produc efecte negative asupra calitatii solurilor aflate in vecinatatea
amplasamentelor fronturilor de lucru si organizarii de santier. Studiile din domeniu releva existenta
unei zone sensibile de pana la 30 de metri fata de operatiunile de lucru desfasurate. Aceasta zona este
considerata posibil a fi afectata de realizarea proiectului.

Efectele poluantilor atmosferici asupra solului sunt urmatoarele:

» Particule de praf (rezultate din manevrarea pamantului, a materialelor de constructie, arderea
combustibililor)
o Suprafetele de sol pe care se depun aproximativ 300-1000 g/mp/an, pot fi afectate de
modificari ale pH-ului precum si susceptibile de modificari structurale;
o Depasirile concentratiilor maxime in aer ale particulelor Tn suspensie, nu ridica
probleme, atata timp cat acestea sunt generate la manevrarea volumelor de pamant.
» S02si NOx
o Acesti oxizi sunt considerati a fi principalele substante raspunzatoare de formarea
depunerilor acide;
o Procesul de formare a depunerilor acide incepe prin antrenarea celor doi poluanti in
atmosfera, care in contact cu lumina solara si vaporii de apa formeaza compusi acizi;
o Efectul acestor depuneri este acidifierea solului care atrage reducerea fauneiin sol, a
microorganismelor si scaderea capacitatii productive a solului;

n perioada de operare, sursele de poluare a solului si subsolului vor fi reprezentate de:

- depozitari necontrolate de deseuri;

- ape pluviale colectate de pe carosabil;

- accidente in care sunt implicate autovehicule transportatoare de materiale chimice toxice;
- emisii in atmosfera datorate traficului.

Se considerd ca zona sensibild ca fiind aceea cuprinsa pe o latime de 30 de metri de ambele
parti ale drumului.
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ntara noastrd, pand in prezent, nu s-a evidentiat poluarea terenurilor ca efect al traficul rutier.
Concentratiile de Pb, Ni, Zn, Cd in sol Tn vecindtatea drumurilor s-au incadrat in prevederile Ordinului
756/1997 privind evaluarea poluarii mediului, respectiv au rezultat mai mici decat pragurile de alerta
pentru soluri mai putin sensibile. Se apreciaza ca impactul asupra solului si subsolului, este negativ, de
importantda medie, temporar (prin ocuparea temporara de terenuri) si permanent (prin ocuparea
definitiva de terenuri).

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei
Perioada de constructie

Un pericol important pentru apa este legat de modificarile calitative ale apei produse prin
poluarea cu impuritati care ii altereaza proprietatile fizice, chimice si biologice.

Din activitatea specifica de constructie vor rezulta urmatoarele tipuri de ape:

e ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfasurarii lucrarilor de
constructie;

e ape uzate menajere rezultate de la organizarea de santier ce va fi amenajata in perioada
santierului de constructie.

Sursele posibile de poluare a apelor ca urmare a activitatii de constructie sunt nesemnificative
si pot parea in special in situatii accidentale ca urmare a lucrarilor de executie propriu-zisa, manevrarea
materialelor de constructie, traficul de santier si functionarea utilajelor. Lucrarile de constructie
determina antrenarea unor particule fine de pamant care pot ajunge in cursurile de apa locale.
Manevrarea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, agregate etc.) determina emisii
specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Astfel, se pot produce pierderi
accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului. Manevrarea
defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor in apropierea
cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari accidentale in acestea.

Traficul greu poate determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera (NOx, CO,
SOx, particule in suspensie etc). De asemenea, ca urmare a frecarii si uzurii mecanismelor de transmisie
ale utilajelor (calea de rulare, pneuri) pot rezulta particule in suspensie care vor fi antrenate de
precipitatii si transferate in sol si surse de apa. Se considera ca alimentarea cu carburanti si intretinerea
utilajelor si a mijloacelor de transport se va face de unitati specializate sau contractori ai beneficiarului.

Punctul de lucru ale organizarii de santier nu va fi amplasat in imediata apropiere a apelor de
suprafata: rauri, pariuri, vai, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru organizarea de santier se vor realiza sisteme de canalizare, epurare si evacuare a apelor
uzate menajere, provenite de la spatii igienico-sanitare cat si pentru apele meteorice care spala
platforma organizarii. Tinand cont ca volumul de apa necesar proceselor tehnologice desfasurate, va
fi asigurat prin cisterne, iar punctele de lucru vor fi dotate cu grupuri sanitare de tip ecologic, care vor
fi vidanjate periodic, impactul asupra factorului de mediu ap3, va fi unul redus.

n timpul lucrarilor de executie, conform legislatiei nationale privind protectia mediului nu vor
fi deversate ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol
sau in subsol.
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Debitele de ape uzate menajere, din perioada de constructie, vor fi calculate in functie de
numarul de puncte cu organizare de santier. Astfel, se estimeaza urmatoarele:

Q zi max = 3 mc/zi pentru 1 punct de organizare de santier.

Aceste debite vor fi evacuate prin racorduri la canalizarea din vecinatate. Se estimeaza ca
valorile indicatorilor de calitate al apelor uzate menajere evacuate pe perioada de constructie se vor
fncadrain limitele normativului NTPA-002/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele
de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare. Se vor respecta prevederile H.G. 352/2005
privind modificarea si completarea HG188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Concluzie: Se estimeaza ca valorile indicatorilor de calitate al apelor pluviale conventional
curate se vor incadra in limitele impuse in normativul NTPA-002/2005 privind conditiile de evacuare a
apelor uzate din retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare (HG 352/2005
privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate), situdndu-se sub pragurile de alerta
corespunzatoare Ord. Min. APPM nr. 756/1997.

Se estimeaza un impact negativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.
Perioada de functionare
n perioada de functionare existd urmatoarele surse de poluare a apelor:

- depunerea directa pe luciul apei de poluanti rezultati de la traficul rutier;
- deversari de ape uzate neepurate, direct in emisari;

Se apreciaza ca poluarea datorata noxelor traficului rutier va fi nesemnificativa, in contextul
drumului deja existent.

Conform NTPA 001/2005, valorile limita de incdrcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in
receptori naturali sunt:

- MTS: 35mg/|
- CCO: 70 mg/l
- PB:0.2 mg/l
- Zn:0.5 mg/l

Astfel, se estimeaza incadrarea in valorile limita ale concentratiilor de poluanti.
Se estimeaza un impact negativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.
Impactul asupra calitatii aerului

Atmosfera poate fi afectatd de o multitudine de substante solide, lichide sau gazoase.
Indicatorii legati de mediul atmosferic sunt organizati pe trei nivele: indicatori de presiune (emisii de
poluanti), indicatori de stare (calitatea aerului) si indicatori de raspuns (masurile luate si eficacitatea
lor).

Printre sursele principale emitente de poluanti sunt: circulatia auto, santierele de constructie
si implicit betonierele.

in cele ce urmeazd vor fi prezentate sursele si poluantii caracteristici etapei de realizare a
lucrarilor propuse prin prezentul proiect.
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Emisiile din timpul desfasurarii perioadei de executiei proiectului sunt asociate in principal cu
demolari, cu miscarea pamantului, cu manevrarea materialelor si construirea in sine a unor facilitati
specifice.

Activitatile care se constituie Tn surse de poluanti atmosferici in etapa de realizare a proiectului
sunt urmatoarele:

» Activitati desfasurate in cadrul organizarilor de santier;
» Activitati desfasurate in amplasamentul lucrarilor
» Traficul aferent lucrarilor de constructii.

Poluantul specific operatiilor de constructii prezentate anterior este constituit de particule in
suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzdnd si particule cu dimensiuni aerodinamice
echivalente mai mari de 10 um (pulberi inhalabile, acestea putand afecta sandtatea umana).

Emisiile de praf variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, in functie de nivelul
activitatilor, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.

Natura temporara a lucrarilor de constructie le diferentiaza de alte surse nedirijate de praf,
atat in ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor. Realizarea lucrarilor de constructie consta
intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata si potentialul propriu de generare a prafului. Emisiile
de pe amplasamentul unei constructii au un inceput si un sfarsit care pot fi bine definite, dar variaza
apreciabil de la o faza la alta a procesului de constructie. Aceste particularitati le diferentiaza de marea
majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu relativ stationar, fie un ciclu
anual usor de evidentiat. Alaturi de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanti specifici gazelor
de esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile si de la vehiculele pentru
transportul materialelor. Poluantii caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip DIESEL, cu care
sunt echipate utilajele si autovehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot (NO.), compusi organici
nonmetanici (COVnm), metan (CH,), oxizi de carbon (CO, CO3), amoniac (NHs), particule cu metale grele
(Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (SO3).

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si Tn cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul
activitatii si de operatiile specifice, prezentand o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o faza
la alta a procesului.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau
in apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului), deschise (cele
care implica manevrarea pamantului) si mobile.

Caracteristicile surselor si geometria obiectivului Tnscriu amplasamentul, in ansamblu, n
categoria surselor de suprafatd si liniare de poluare (realizare si refacere drum de acces si a
tronsonului). Pentru limitarea emisiilor de pulberi se vor lua masuri tehnice de retinere a acestora cum
ar fi prelate umede sau perdele de apa (pe timpul frezarii). Procesul de emisie pulberi in atmosfera se

caracterizeaza prin discontinuitate, emisiile fiind nedirijate.

Se mentioneaza ca activitatile pentru realizarea propriu-zisa a lucrarilor proiectate, respectiv
turnarea de straturilor rutiere si lucrari de constructii — montaj pentru realizarea lucrarilor specifice
incluse Tn proiect, nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia gazelor de esapament rezultate de la
vehiculele pentru transportul materialelor si a poluantilor generati de operatiile de sudura (particule
cu continut de metale, mici cantitati de CO, NOx si Os).
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Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul
materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 + 20 t.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatori activitatilor aferente lucrarii
sunt intermitente.

Surse emisii si poluanti de interes

Tncadrarea valorilor ce se vor obtine VLE (valorilor limita la emisii) trebuie s& se conformeze
Ordinului nr. 462/1993 al MAPPM si Ordinului nr. 756/1997 al MAPPM.

Concentratiile emisiilor de poluanti variaza in functie de:

- tipul de motor - aprindere prin comprimare;
- regimul de functionare: mers incet, in relanti, accelerare, decelerare.

Emisiile de poluanti rezultate din traficul autovehiculelor sunt greu de controlat deoarece, in
afara de factorii mentionati, mai intervin si alti factori, ca:

- distanta parcursa pe amplasament;
- timpii de deplasare si manevre;
- frecventa pe parcursul unei zile.

Poluanti de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi in suspensie, monoxid de carbon.

Sursele de emisie: tevile de esapament sunt amplasate in spatele cabinei, la Tnaltimea de
aproximativ 2,5 m. Se mentioneazd ca surselor caracteristice activitatilor din amplasamentul
obiectivului nu li se pot asocia concentratii in emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din acelasi
motiv, acestea nu pot fi evaluate in raport cu prevederile OM 462/93 si nici cu alte normative
referitoare la emisii. Pentru emisiile rezultate din traficul auto nu sunt prevazute V.L.E. in Ordin nr.
462/1993.

n perioada de functionare a obiectivelor proiectului analizat, activititile care se vor constitui
in surse de poluanti atmosferici vor fi: traficul rutier — emisii reduse de particule si emisii de poluanti
specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Evaluarea emisiilor generate de sursele mobile de ardere (autovehicule) nu poate fi facuta in
raport cu prevederile OM 462/1993 “Conditii tehnice privind protectia atmosferei” deoarece aceste
surse sunt nedirijate, iar limitele prevazute de OM 462/1993 se refera la surse dirijate. Prin realizarea
constructiei, impactul asupra factorului aer va fi semnificativ in perioada de executie, iar in perioada
de operare se estimeaza un impact minim. Prin masurile propuse a se lua se apreciaza ca impactul in
perioada santierului va fi diminuat considerabil.

Impactul asupra climei

Sistemul climatic reprezintd ansamblul care inglobeaza atmosfera, hidrosfera, biosfera,
geosfera precum si interactiunile lor. Variatiile pe termen scurt ale acestuia sunt cunoscute sub
denumirea de fluctuatii/oscilatii, in timp ce variatiile pe termen lung sunt asociate cu schimbarile
climatice. Schimbarea climei este determinata de urmatorii factori:

e interni — interactiuni ale componentelor sistemului climatic;

e externi naturali — variatia energiei emisa de soare, eruptii vulcanice;
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e externi antropogeni (fenomene datorate actiunii omului, cu urmari in special asupra climei,
evolutiei reliefului etc.) - schimbarea compozitiei atmosferei ca urmare a cresterii concentratiei gazelor
cu efect de sera rezultate din activitatile umane.

Mediul inconjurator este agresat intens si diversificat de transporturile rutiere.

Functionarea autovehiculelor poate introduce in aer sau depune pe sol pulberi, produsi de
ardere incompleta, gaze nocive etc., care au diferite proprietati si efecte.

Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizati pentru desfasurarea
traficului rutier.

Se considera ca la nivelul Uniunii Europene, circa 28 % din emisiile de gaze cu efect de sera
sunt cauzate de transport, 84 % din acestea provenind din transportul rutier.

Avand in vedere previziunile de imbunatatire a calitatii combustibililor utilizati, se apreciaza ca
in perioada de operare a proiectului emisiile de poluanti vor scddea, comparativ cu situatia existenta.

Se estimeaza un impact negativ direct, permanent cumulativ.
Impactul zgomotelor si vibratiilor

Zgomotul se caracterizeaza prin doua elemente esentiale:

e FRECVENTA — reprezinta numarul de oscilatii pe unitatea de timp si se masoara in
Hertzi, un Hertz fiind egal cu o oscilatie pe secunda (Hz). Din punct de vedere
fiziologic, frecventa determina tonalitatea unui zgomot. Cu cat un zgomot are o
tonalitate mai Tnalta, cu atat influenta sa asupra organismului este mai puternica.

e INTENSITATEA — corespunde cantitatii de energie purtata sau transportata de un
fenomen vibratil. Se masoara in ergi sau bari. Sub aspect fiziologic, intensitatea
determina sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta sa in mediul ambiant, cu
repercusiuni asupra stdrii de sanatate si confort a colectivitatii umane expuse,
defineste poluarea sonora (STAS 1957/2-87).

Clasificarea efectelor produse de zgomot pe baza nocivitatii lor:

L 4

efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);

efecte nocive asupra altor organe si sisteme sau asupra psihicului (efecte
nespecifice) — asupra sistemului nervos, sistemului circulator, functiei vizuale;
perturbarea somnului sau repausului;

interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile;

efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atentiei, etc.;

aparitia timpurie a starii generale de oboseala.

*

* & o o

insotind uneori zgomotul, vibratiile reprezintd un alt factor cu efecte nocive atat asupra
sanatatii, cat si asupra randamentului in munca.

Zgomotul si vibratiile se constituie Tn seria de “amenintdri” la sdanatatea populatiei,
cunoasterea nivelurilor lor fiind importanta in evaluarea impactului asupra mediului si in alegerea
cdilor de eliminare a acestui impact.

Receptorii pentru zgomotul se vibratiile asociate executarii acestui proiect sunt:
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e personalul care executa lucrarile;

e |ocuitorii zonei in care se executa lucrarile;

e cladirile sau structurile care pot fi sensibile la efectele vibratiilor si sunt situate in
amplasament sau langa limitele amplasamentului proiectului.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 - la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita
atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

- 85 dB(A);

- curba Cz 80 dB;

STAS 10009/88 - prevede, pentru limita functionala:

- 65 dB(A);

- curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 536/97 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:
- ziua: - 50 dB (A);

- curba Cz 45 dB.

Din punct de vedere al amplasarii lor, sursele de zgomot pot fi clasificate in:

e surse de zgomot din fixe;
e surse de zgomot mobile.
a. Sursele de zgomot si vibratii fixe

Sunt reprezentate de activitatile curente desfasurate pe amplasamentul analizat: zgomotele
datorate activitatii utilajelor de excavare/decapare, rambleiere, manevra si transport; Se estimeaza ca
sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat avand in vedere faptul ca lucrdrile se vor
desfasura pe o perioada scurta de timp.

b. Sursele de zgomot si vibratii mobile

Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor
transporta materialele necesare realizarii obiectivului, materialele excavate se va inscrie in nivelul de
zgomot datorat traficului rutier, crescand insa frecventa de aparitie a acestuia, datorita cresterii
intensitatii traficului.

Principala dificultate in realizarea unei estimari concrete a zgomotului produs de organizarea
de santier o constituie lipsa unui inventar precis al utilajelor mobilizate, orele de functionare estimate
si perioadele de lucru.

n timpul organizérii de santier, nivelul de zgomot variaza in functie de:

- perioadele de functionare a utilajelor;
- caracteristicile tehnice ale utilajelor;
- numarul si tipul utilajelor antrenate in activitate;
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Utilajele de constructie si autovehiculele sunt principalele surse de zgomot si vibratii in timpul
perioadei de constructie a proiectului.

Urmatorul Tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de constructie
folosite in mod obisnuit.

Tabel 4-2 Echipamente folosite la constructie - Nivel de zgomot (dbA)

Utilaj | (dbA)
Excavator 80-100
Buldozer 80-100
Basculanta 75-95
Masina de piloni 90-110
Betoniera 75-90
Troliu 95-105
Compresor pentru drumuri 75-90
Camion greu 70-80
Pistol de nituire 85—-100

Nivelul zgomotului variaza puternic, depinzand mult de mediul de propagare (conditii locale,
obstacole). Cu cat receptorul este mai indepartat de sursa de zgomot, cu atat intervin mai multi factor
care schimba modul de propagare al acestuia (caracteristicile vantului, gradul de absorbtie al aerului
depinzand de presiune, temperatura, tipul de vegetatie, etc.).

Activitatile specifice organizarii de santier se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis,
si se raporteaza la limitele admise conform Normelor de Securitate si Sanatatea in Munca, care prevad
ca limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala a
atentiei — 90 dB (A) — nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru. La aceasta valoare se
poate adauga corectia de 10 dB(A) — in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil
egale).

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza
valoarea limita de 87 db, pentru expunerea la zgomot de la care se declanseaza actiunea angajatorului
privind securitatea si protectia lucratorilor.

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele
de toate categoriile aflate in circulatie. Prin refacerea drumului, se obtine o reducere semnificativa a
poluarii fonice din localitatile pe care le traverseaza si din apropiere.

Dupa realizarea proiectului, sursele de vibratii vor fi reprezentate de traficul rutier, Tnsa se
considerd ca nu vor fi depasite nivelurile de intensitate a vibratiilor peste cele admise de SR
12025/1994.

Legat de vibratii, acestea sunt generate, in general, de utilajele de masa mare, reglementarile
specifice fiind cuprinse in SR 12025/2-94 ”Acustica Tn constructii: efectele vibratiilor asupra cladirilor
sau partilor de cladiri” unde sunt stabilite limitele admisibile pentru locuinte si cladiri socio-culturale si
pentru ocupantii acestora. Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de constructie si
negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

Impactul asupra peisajului si mediului vizual
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Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unitatilor
teritoriale, cu ocupari definitive de teren.

Efecte negative asupra peisajului vor aparea cel mai probabil pe santierele de constructie.
Gropile de imprumut, locurile de depozitare si eliminare a surplusului de material vor avea de
asemenea un impact negativ asupra peisajului. Perioada de constructie reprezinta o etapa cu durata
limitatd si se considerd c3 echilibrul natural si peisajul vor fi reficute dupd incheierea lucrarilor. in
perioada de executie nu este necesar sa se prevada amenajari peisagistice. Terminarea lucrarilor nu va
marca schimbarea definitiva in peisaj, din punct de vedere al terenurilor ocupate, pentru realizarea
constructiei. Este recomandat ca amplasamentul organizarii de santier, sa nu fie in in proximitatea
unei aglomerari urbane, pastrarea unei distante de minim 500 de metri de ariile protejate, de zonele
rezidentiale. Pentru realizarea proiectului nu vor disparea terenuri amenajate si nu vor aparea
modificari antropice. Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru
permanent.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz

Proiectul propus va avea un impact limitat asupra cadrului natural, in sensul amenajarii zonelor
pietonale si publice, amenajarea unei piste de biciclete si spatii de belvedere tocmai pentru punerea

in valoare a acestuia de catre viitorii utilizatori ai infrastructurii pietonale si velo.

Proiectul propus nu va avea un impact negativ asupra mediului antropic construit.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea

obiectivului de investitii

La nivelul orizontului de perspectiva, anul 2030, in cazul scenariului cu proiect nivelul de
serviciu al intersectiilor se pastreaza constant fiind cuprins intre ,,A” si ,,F”, viteza medie de deplasare
la nivelul retelei simulate creste cu circa 8% (22,63 km/h fata de 21,05 km/h) raportat la acelasi an in
scenariul fara proiect. Durata si distanta deplasarilor scade usor fapt datorat modificarilor in cotele

modale ale utilizatorilor. La nivelul orei de varf, diferentele dintre scenariul “cu proiect” si scenariul de
referinta (fara proiect) conduce la reducerea cantitatilor de emisii de CO5, noxe, COV, la nivelul anului

2030, cu circa 400 - 600 g / h (ora de varf).

Tabel 4-3. Indicatorii de performanta ai intersectiilor analizate — anul de baza 2023, scenariul “cu proiect”

Nr. Numar intersectie Vehicule | NdS (LOS) Emisii CO | Emisil Nox | Emisii COV Constfrr}
(g) (g) (g) combustibil (I)

1 Piata Mihai Viteazul 2982 5629,9 1095,4 1304,8 80,5

2 Piata Eroilor 2388 LOS_D 3452,9 671,8 800,2 49,4

3 Str. Carpati - Str. Valeni 1090 LOS_A 364,4 70,9 84,5 5,2

4 Str. Valeni - Str. Gherghe Doja 1946 LOS_D 2508,9 488,1 581,5 35,9

5 Str. Tache lonescu - Piata Victoriei 2227 LOS_D 2879,6 560,3 667,4 41,2

6 Bd. Independentei - Str. Maramures - Str. Gheorghe Lazdr 2292 LOS_C 3166,0 616,0 733,7 45,3
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Tabel 4-4. Indicatorii de performanta ai intersectiilor analizate— orizontul de perspectiva 2030, scenariul ,,cu proiect”

Nr. Numér intersectie Vehicule | Nds (LOs) | EMSi €O | Emisii Nox | Emisii COV)~ Consum
(g) (g) (g) combustibil (1)

1 Piata Mihai Viteazul 3384 8372,9 1629,1 1940,5 119,8

2 Piata Eroilor 2746 LOS_D 4101,6 798,0 950,6 58,7

3 Str. Carpati - Str. Valeni 1256 LOS_A 469,6 91,4 108,8 6,7

4 Str. Vdleni - Str. Gherghe Doja 2242 LOS_D 3103,1 603,8 719,2 44,4

5 Str. Tache lonescu - Piata Victoriei 2558 LOS_D 3539,2 708,1 843,4 52,1

6 Bd. Independentei - Str. Maramures - Str. Gheorghe Lazdr 2639 LOS C 3725,0 724,7 863,3 53,3

Prin implementarea proiectului de investitii sus mentionat, se are in vedere obtinerea

urmatoarelor rezultate:

Reinterpretarea infrastructurii pentru mobilitate ca pe o resursa pentru oras, prin promovarea
modalitatilor de transport curate;

Optimizarea folosirii spatiului urban din centrul orasului Ploiesti;

Reconfigurarea spatiului urban prin amenajarea/modernizarea unor suprafete/trasee
suficiente pentru pietoni si biciclisti;

Tmbunétatirea calitdtii mediului inconjuritor, prin reamanajare/extindere zone verzi si parcuri;

Promovarea unui design care sa incurajeze oamenii sa se plimbe si sa se bucure de spatiul
public urban;

Tmbuné&tatirea confortului si calititii vietii oamenilor, prin reamenajarea zonei centrale a
orasului;

Reducerea emisiilor de CO2, prin crearea de zone cu acces carosabil controlat;
Cresterea confortului fizic in zona, in special in raport cu nivelurile de zgomot si poluare;
Cresterea sigurantei copiilor, care merg la scoala sau care se joaca pe trotuare;

Imbunatatirea stirii generale a oamenilor si diminuarea stresului, prin reamenajare si creare
de noi spatii verzi si zone de odihna si recreere;

Testarea vocatiilor alternative ale spatiilor urbane, altele decat pentru deplasarea si
stationarea autovehiculelor, prin organizarea de evenimente culturale, spectacole;

Prioritizarea transportului public in comun;
Crearea de noi locuri de parcari;

Crearea unuiitinerariu pietonal in zona centrala a orasului Ploiesti care sa lege mai multe spatii
publice si institutii culturale.

Prin realizarea proiectului de investitii, se doreste ca zona centrala a orasului Ploiesti sa devena

0 zona cu acces carosabil controlat, dedicata pietonilor, biciclistilor, transportului public Tn comun, prin

amenajarea de alei pietonale, piste de biciclete si statii de transport in comun, dar si o zona recreativa

prin cresterea suprafetei spatiului verde, prin reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii

culturale si recreative, totodata prin realizarea proiectului se doreste ca mediul inconjurator sa fie

protejat.
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Solutia tehnica, asa cum au fost propuse in cadrul capitolului 7.2, este menita sa ordoneze
entitdtile componente din fluxurile de trafic, care impreuna cu masurile de amenajare a spatiilor
pietonale, construirea pistelor pentru biciclete, crearea de treceri de pietoni largi, aplicarea marcajelor
termoplastice antiderapante cu vizibilitate crescuta sunt menite sa diminueze numarul de accidente in
care sunt implicati pietonii si biciclistii.

Din analiza microsimularilor efectuate pentru situatia actuala si solutia propusa pentru testare,
se poate observa ca la nivelul orizontului de perspectiva, anul 2030, nivelul de serviciu se pastreaza
pentru intersectiile analizate, totodata se poate observa si o usoara imbunatatire a vitezei medie atat
pentru autovehicule, cat si pentru transportul public (circa 7% pentru ambele). Pe termen scut distanta
si durata deplasarilor se pastreaza constanta, iar la nivelul anului 2030 acestea prezinta o mica scadere
raportat la scenariul fara proiect pentru acelasi an. Pe termen lung, se recomanda continuarea
politicilor de sprijinire a mijloacelor nemotorizate de transport si crearea de noi spatii verzi.

La nivelul orei de varf, diferentele dintre scenariul “cu proiect” si scenariul de referinta (fara
proiect) conduce la reducerea cantitatilor de emisii de CO,, noxe, COV, la nivelul anului 2030, cu circa

400 - 600 g / h (ora de varf).

n cazul scenariului “cu proiect” pentru anul de prognoza 2030 se inregistreazd o scidere a
cantitatilor de tone C0,e/an de 7 %, raportata la scenariul “fara proiect” pentru acelasi an de prognoza.

Conform analizelor incluse in Studiul de Trafic, este de asteptat ca implementarea proiectului
sa conduca la:

- cresterea numarului de biciclisti la nivelul anului de prognoza cu 26.260, reprezentand o
crestere de 24,1% raportata la anul de baza al proiectului, raportata la anul de baz3;

- scddere a emisiilor echivalentent tCOe din transport in aria de studiu a proiectului de 3,37%
(128 de tone CO; echivalent) la nivelul anului de prognoza raportat la situatia existenta, fara a
genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu;

- Numarul estimat de locuitori deserviti de aceasta investitie va fi de cca. 8.000 de locuitori,
reprezentand un procent de 3,73% din populatia municipiului Ploiesti conform datelor
furnizate de Institutul National de Statistica (I.N.S.) la nivelul anului 2023, adica 214.480 de
locuitori.

Prezentul studiu de trafic recomanda urmatoarele masuri de scadere a nivelului de zgomot
produs de transport:

- Plantarea unor arbori pentru realizarea unei perdele de vegetatie care sa absoarba zgomotul,
sa retina praful si sa improspateze aerul;

- Tntocmirea unei harti a expunerii populatiei si a clddirilor “sensibile”la zgomotul provenit din
sectorul transporturilor;

De asemenea, masurile pentru sporirea sigurantei si securitatii participantilor la trafic propuse
prin studiul de trafic sunt:
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- Semnalizarea si marcarea corespunzatoare a tuturor strazilor de pe raza municipiului;

- Utilizarea dispozitivelor de calmare a traficului in zona trecerilor de pietoni nesemaforizate.

Solutia propusa a fost testata prin metoda microsimularii, indicatorii de performanta arata ca
in urma implementarii solutiilor propuse (piste velo, benzi dedicate transportului public, etc.) nivelul
de serviciu al intersectiilor analizate se pastreaza pentru majoritatea intersectiilor, sinteza rezultatelor
se gaseste in tabelul urmator:

Tabel 4-5. Rezumatul indicatorilor de performanta obtinuti pentru scenariile testate

% 2023 2030
Indicator g Scenariul “fara | Scenariul ,cu Scenariul “fara | Scenariul ,,cu
£ proiect” proiect” proiect” proiect”
1 3058 2982 3461 3384
2 2461 2388 2869 2746
Vehicule 3 1113 1090 1302 1256
deservite (veh/h) 4 1985 1946 2300 2242
5 2280 2227 2659 2558
6 2344 2292 2731 2639
1 58,6 57,2 84,3 85,40
2 37,2 36,7 39,1 38,70
Intarziere medie 3 2,0 1,9 2,9 2,83
(s/veh) 4 37,2 36,5 50,2 40,78
5 38,1 40,4 41,6 45,05
6 31,5 31,8 34,9 33,21
1 || tose [ tose | [NECSHERNINICSRERN
2 LOS D LOS_ D LOS D LOS D
NdS (LOS) 3 LOS_A LOS_A LOS_A LOS_A
4 LOS_D LOS_D LOS_D LOS_D
5 LOS_D LOS_D LOS_D LOS_D
6 LOS_C LOS_C LOS_C LOS_C
1 167,5 162,33 459,5 380,98
. . 2 80,7 85,45 97,2 105,51
Lungime maxima
coada de 3 37,9 35,77 43,6 35,14
4 180,1 143,15 189,1 176,72
asteptare (m)
5 102,0 121,08 124,8 132,01
6 124,5 119,60 138,1 134,34
Viteza medie AUTO 25,95 25,99 21,13 22,45
(km/h) BUS 18,87 18,76 15,52 16,72
Parcurs total (km)| Retea 9293,67 9164,90 10759,11 10418,50
Durata parcurs (h)| Retea 369,97 354,54 511,18 460,38
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4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economica a
proiectelor.

Aceasta analiza are drept scop sa stabileasca:

o masurain care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transport urban durabil
in Romania si in mod special la atingerea obiectivelor programului in cadrul careia se solicita
finantare;

o fundamentarea calculului necesarului de finantare din fonduri comunitare;

o masura Tn care proiectul contribuie la bundstarea economica a regiunii, evaluata prin calculul
indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in
conformitate cu:

o Hotdrarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

o ,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 — Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de proiect
propuse in situatia actualda. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash Flow (Cash
Flow Actualizat) — care cuantifica diferenta dintre veniturile si costurile generate de proiect pe durata
sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru
a ,aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2023,
echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in
preturi constante 2023.

Investitia de capital

Titularul investitiei este Municipiul Ploiesti, iar fondurile necesare realizarii investitiei vor fi
obtinute prin accesarea unei finantari nerambursabile.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare,
care tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza. Valoarea
reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a
proiectului, respectiv anul de analiza 25.

n acest scop a fost stabilitd valoarea reziduald a principalelor componente ale investitiei, in
functie de durata de viata a fiecarei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 20% din
valoarea costului total de investitie.

Ipoteze in evaluarea scenariilor
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Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului,
prezumat la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 25 ani, din care anii de analiza 1-3
(notati conventional cu anii 0-1-2) reprezinta perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica
un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume Lei. Rata de actualizare
folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici
(VPN, RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitie pe
termen lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact
major asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referinta este
recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil
la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu
succes din surse publice.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definitiilor incluse la Art 61 (1) si (7)(b)
din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 si in Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) si (25):

,24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor
investitii/activitdti care ulterior finalizdrii lor genereazd venituri nete;

25. venituri nete - intrdrile de numerar pldtite direct de utilizatori beneficiarilor schemei
pentru bunurile sau serviciile din cadrul operatiunii, cum ar fi taxele suportate direct de
utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vinzarea sau inchirierea de terenuri sau clddiri ori
pldtile pentru servicii, minus eventualele costuri de functionare si de inlocuire a echipamentelor
cu duratd scurtd de viatd, suportate pe parcursul perioadei corespunzdtoare; economiile la
costurile de functionare generate de operatiunea in cauzd se trateazd drept venituri nete, cu
exceptia cazului in care sunt compensate de o reducere egald a subventiilor de functionare”

Evolutia prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate in cele doua variante:

e varianta fara proiect (situatia existenta);
e varianta cu proiect (varianta rezultatd ca urmare a implementarii investitiei propuse in
proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, in aceasta vor fi luate in calcul numai
valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferenta dintre varianta cu proiect si varianta
fara proiect.

Astfel, dupa estimarile in cele 2 variante, vor fi prezentate si estimarile in varianta
incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

in ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referinta de 25 de
ani de analiza, care includ perioada de implementare a investitiei (3 ani).
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Evolutia veniturilor financiare generate — Scenariul 1

Anul de Anul de | nr biciclete/ rata de calatorii pret mediu A Total

analiza operare trotinete utilizare generate |calatorie (lei) numar zile venituri
2023
2024
2025 1 160 0,56 90 2 365 65.408
2026 2 144 0,62 89 2 365 64.754
2027 3 130 0,68 88 2 365 64.304
2028 4 117 0,75 87 2 365 63.661
2029 5 105 0,82 86 2 365 62.845
2030 6 95 0,90 86 2 365 62.546
2031 7 86 0,99 85 2 365 62.282
2032 8 77 1,09 84 2 365 61.341
2033 9 70 1,20 84 2 365 61.341
2034 10 63 1,32 83 2 365 60.728
2035 11 63 1,32 83 2 365 60.728
2036 12 63 1,32 83 2 365 60.728
2037 13 63 1,32 83 2 365 60.728
2038 14 63 1,32 83 2 365 60.728
2039 15 63 1,32 83 2 365 60.728
2040 16 63 1,32 83 2 365 60.728
2041 17 63 1,32 83 2 365 60.728
2042 18 63 1,32 83 2 365 60.728
2043 19 63 1,32 83 2 365 60.728
2044 20 63 1,32 83 2 365 60.728
2045 21 63 1,32 83 2 365 60.728
2046 22 63 1,32 83 2 365 60.728
2047 22 63 1,32 83 2 365 60.728

Evolutia costurilor de intretinere si operare — Scenariul 1

T:::ii::i‘;ae/ sala{::::;: tor combustibil | office/ garaj | numar zile | Total costuri
8,60 1.165 180 20 365 1.000.465
8,60 1.165 180 20 365 950.241
8,60 1.165 180 20 365 906.295
8,60 1.165 180 20 365 865.488
8,60 1.165 180 20 365 827.820
8,60 1.165 180 20 365 796.430
8,60 1.165 180 20 365 768.179
8,60 1.165 180 20 365 739.928
8,60 1.165 180 20 365 717.955
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982
8,60 1.165 180 20 365 695.982

STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI | PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE
TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT
PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI, INCLUSIV DOTARI S| ECHIPAMENTE Pag 181 | 365



FIP CONSULTING
LINKING OPPORTUNITIES

Evolutia veniturilor financiare generate — Scenariul 2

Anul de Anul de | nr biciclete/ rata de calatorii pret mediu A Total

analiza operare trotinete utilizare generate |calatorie (lei) numar zile venituri
2023
2024
2025 1 160 1,70 272 2 365 198.560
2026 2 152 1,87 284 2 365 207.495
2027 3 144 2,06 296 2 365 216.232
2028 4 137 2,26 310 2 365 226.293
2029 5 130 2,49 324 2 365 236.203
2030 6 124 2,74 339 2 365 247.832
2031 7 118 3,01 355 2 365 259.424
2032 8 112 3,31 371 2 365 270.856
2033 9 106 3,64 386 2 365 281.981
2034 10 100 4,01 401 2 365 292.621
2035 11 100 4,01 401 2 365 292.621
2036 12 100 4,01 401 2 365 292.621
2037 13 100 4,01 401 2 365 292.621
2038 14 100 4,01 401 2 365 292.621
2039 15 100 4,01 401 2 365 292.621
2040 16 100 4,01 401 2 365 292.621
2041 17 100 4,01 401 2 365 292.621
2042 18 100 4,01 401 2 365 292.621
2043 19 100 4,01 401 2 365 292.621
2044 20 100 4,01 401 2 365 292.621
2045 21 100 4,01 401 2 365 292.621
2046 22 100 4,01 401 2 365 292.621
2047 22 100 4,01 401 2 365 292.621

Evolutia costurilor de intretinere si operare — Scenariul 2

T:::ii::i‘;ae/ sala{::::;: tor combustibil | office/ garaj | numar zile | Total costuri
4,60 1.165 180 20 365 766.865
4,60 1.165 180 20 365 753.433
4,60 1.165 180 20 365 740.001
4,60 1.165 180 20 365 728.248
4,60 1.165 180 20 365 716.495
4,60 1.165 180 20 365 706.421
4,60 1.165 180 20 365 696.347
4,60 1.165 180 20 365 686.273
4,60 1.165 180 20 365 676.199
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
4,60 1.165 180 20 365 666.125
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Profitabilitatea financiara a investitiei

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si
incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu
intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum
si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt:

o Valoarea Neta Actualizata Financiara a proiectului;

o Rata Interna de Rentabilitate Financiara a proiectului;
o Raportul Beneficiu - Cost; si

o Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Neta Actualizata Financiara (VNAF) reprezinta valoarea care rezultd deducand
valoarea actualizata a costurilor previzionate ale unei investitii din valoarea actualizata a beneficiilor
previzionate.

Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF) reprezinta rata de actualizare la care un flux
de costuri si beneficii exprimate in unitati monetare are valoarea actualizata zero. Rata interna de
rentabilitate este comparata cu rate de referinta pentru a evalua performanta proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiazd masura in care beneficiile proiectului acopera
costurile acestuia. In cazul cand acest raport are valori subunitare, proiectul nu genereazd suficiente
beneficii si are nevoie de finantare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezinta totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe
intreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiara a investitiei totale sunt prezentate in tabelele
urmatoare, pentru ambele solutii tehnice considerate.
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Tabel 4-6 Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2023) - Scenariul
1

Anul de | Anul de . . . Cost de Valoarea Costuri de- Flux de numerar |Flux de numerar
) Intrari Venituri lesiri A . . operare si .
analiza | operare constructie reziduald . . net net actualizat
intretinere
2023 0 0 4.122.472 4.122.472 0 0 -4.122.472 -4.122.472
2024 0 0 78.326.969 78.326.969 0 0 -78.326.969 -75.314.394
2025 1 65.408 65.408 1.000.465 0 0 1.000.465 -935.057 -864.513
2026 2 64.754 64.754 950.241 0 0 950.241 -885.487 -787.195
2027 3 64.304 64.304 906.295 0 0 906.295 -841.991 -719.737
2028 4 63.661 63.661 865.488 0 0 865.488 -801.827 -659.043
2029 5 62.845 62.845 827.820 0 0 827.820 -764.975 -604.571
2030 6 62.546 62.546 796.430 0 0 796.430 -733.884 -557.692
2031 7 62.282 62.282 768.179 0 0 768.179 -705.897 -515.792
2032 8 61.341 61.341 739.928 0 0 739.928 -678.587 -476.766
2033 9 61.341 61.341 717.955 0 0 717.955 -656.614 -443.585
2034 10 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -412.649
2035 11 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -396.778
2036 12 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -381.517
2037 13 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -366.844
2038 14 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -352.734
2039 15 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -339.168
2040 16 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -326.123
2041 17 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -313.579
2042 18 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -301.519
2043 19 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -289.922
2044 20 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -278.771
2045 21 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -268.049
2046 22 60.728 60.728 695.982 0 0 695.982 -635.254 -257.739
2047 23 60.728 60.728 -15.793.906 0 -16.489.888 695.982 15.854.634 6.185.233
Rata Interna de Rentabilitate Financiara a Investitiei Totale (RIRF/C) -8,78%
Valoarea Neta Actualizat3 Financiar3 a Investitiei Totale (VANF/C) -83.165.918
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,01

Tabel 4-7 Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2023) - Scenariul
2

Costuri de
Anulde | Anul de . I .. Cost de Valoarea . |Flux de numerar|Flux de numerar
. Intrari Venituri lesiri ) . . operare si .
analiza | operare constructie reziduald . . net net actualizat
intretinere
2023 0 0 4.449.218 4.449.218 0 0 -4.449.218 -4.449.218
2024 0 0 84.535.141 84.535.141 0 0 -84.535.141 -81.283.790
2025 1 198.560 198.560 766.865 0 0 766.865 -568.305 -525.430
2026 2 207.495 207.495 753.433 0 0 753.433 -545.938 -485.337
2027 3 216.232 216.232 740.001 0 0 740.001 -523.769 -447.720
2028 4 226.293 226.293 728.248 0 0 728.248 -501.955 -412.571
2029 5 236.203 236.203 716.495 0 0 716.495 -480.292 -379.582
2030 6 247.832 247.832 706.421 0 0 706.421 -458.589 -348.490
2031 7 259.424 259.424 696.347 0 0 696.347 -436.923 -319.255
2032 8 270.856 270.856 686.273 0 0 686.273 -415.417 -291.866
2033 9 281.981 281.981 676.199 0 0 676.199 -394.218 -266.320
2034 10 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -242.621
2035 11 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -233.289
2036 12 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -224.317
2037 13 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -215.689
2038 14 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -207.393
2039 15 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -199.417
2040 16 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -191.747
2041 17 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -184.372
2042 18 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -177.281
2043 19 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -170.462
2044 20 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -163.906
2045 21 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -157.602
2046 22 292.621 292.621 666.125 0 0 666.125 -373.504 -151.540
2047 23 292.621 292.621 -17.130.747 0 -17.796.872 666.125 17.423.368 6.797.230
Rata Interna de Rentabilitate Financiar a Investitiei Totale (RIRF/C) -7,84%
Valoarea Neta Actualizat3 Financiar3 a Investitiei Totale (VANF/C) -84.931.984
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,04
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In toate scenariile RIRF/C se situeaza sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca
rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstreaza
necesitatea acordarii finantarii publice comunitare, care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al
proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip,
sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii comunitare.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor publice
comunitare, VANF a investitiei trebuie sa fie negativa, iar RIRF a investitiei mai mica decat rata de
actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investitii se conformeaza
acestor reguli, ceea ce inseamna ca proiectul are nevoie de finantare publica pentru a putea fi
implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil,
din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de
costuri corespund scenariului incremental ,,Fara Proiect” —,,Cu Proiect”.

STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI | PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE
TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT
PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI, INCLUSIV DOTARI S| ECHIPAMENTE Pag 185 | 365



FIP CONSULTING
LINKING OPPORTUNITIES

Tabel 4-8 Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2023) — Scenariul 1

Anulde | Anul de Venituri (alocatii| Contributie . Total costun. de Flux net de Flux net de
. INTRARI . IESIRI Investitie operare si numerar
analiza | operare bugetare) proprie . . numerar
intretinere cumulat
2023 4.122.472 0 4.122.472 4.122.472 4.122.472 0 0 0
2024 78.326.969 0 78.326.969 78.326.969 78.326.969 0 0 0
2025 1 1.000.465 1.000.465 1.000.465 1.000.465 0 0
2026 2 950.241 950.241 950.241 950.241 0 0
2027 3 906.295 906.295 906.295 906.295 0 0
2028 4 865.488 865.488 865.488 865.488 0 0
2029 5 827.820 827.820 827.820 827.820 0 0
2030 6 796.430 796.430 796.430 796.430 0 0
2031 7 768.179 768.179 768.179 768.179 0 0
2032 8 739.928 739.928 739.928 739.928 0 0
2033 9 717.955 717.955 717.955 717.955 0 0
2034 10 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2035 11 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2036 12 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2037 13 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2038 14 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2039 15 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2040 16 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2041 17 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2042 18 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2043 19 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2044 20 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2045 21 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2046 22 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0
2047 23 695.982 695.982 695.982 695.982 0 0

Tabel 4-9 Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2023) — Scenariul 2

L . N Total costuri de Flux net de
Anulde | Anul de Venituri (alocatii| Contributie L. . Flux net de
) INTRARI . IESIRI Investitie operare si numerar
analiza | operare bugetare) proprie . . numerar
intretinere cumulat
2023 4.449.218 0 4.449.218 4.449.218 4.449.218 0 0 0
2024 84.535.141 0 84.535.141 84.535.141 84.535.141 0 0 0
2025 1 766.865 766.865 766.865 766.865 0 0
2026 2 753.433 753.433 753.433 753.433 0 0
2027 3 740.001 740.001 740.001 740.001 0 0
2028 4 728.248 728.248 728.248 728.248 0 0
2029 5 716.495 716.495 716.495 716.495 0 0
2030 6 706.421 706.421 706.421 706.421 0 0
2031 7 696.347 696.347 696.347 696.347 0 0
2032 8 686.273 686.273 686.273 686.273 0 0
2033 9 676.199 676.199 676.199 676.199 0 0
2034 10 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2035 11 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2036 12 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2037 13 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2038 14 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2039 15 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2040 16 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2041 17 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2042 18 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2043 19 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2044 20 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2045 21 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2046 22 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0
2047 23 666.125 666.125 666.125 666.125 0 0

STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI | PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE
TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT
PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI, INCLUSIV DOTARI S| ECHIPAMENTE Pag 186 | 365



FIP CONSULTING
LINKING OPPORTUNITIES

Fluxul cumulat de numerar este nul in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care costurile
de operare si intretinere vor fi acoperite prin alocari bugetare dar si din veniturile financiare generate.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si
raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economica se urmareste estimarea impactului si a contributiei proiectului la
cresterea economica la nivel regional si national.

Aceasta este realizata din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tara), nu numai
punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiara este considerata drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-
economice. In vederea determinarii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustari
pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in
concordanta cu:

o ,Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia
Europeana pentru perioada de programare 2021-2027 (Vademecum);

Principalele recomandari privind analiza armonizatd a proiectelor se refera la urmatoarele
elemente:

o Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil,
actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiza a proiectelor, evaluarea
riscului viitor si a senzitivitatii, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-
economice indirecte;

o Costuri de mediu;

o Costurile si impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru
implementarea proiectului, costurile de intretinere, operare si administrare, valoarea reziduala).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 3%, in
conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of
investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de
actualizare de 3% este valabila pentru ,tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta
categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua daca beneficiile proiectului depasesc
costurile acestuia si daca merita sa fie promovat. Analiza este elaborata din perspectiva intregii
societati nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde
intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetara directa, precum
costurile de constructii si intretinere si economiile din costurile de operare precum si elemente fara
valoare de piata directa precum economia de timp si impactul de mediu.
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Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adica primesc o valoare monetara) pentru a
permite realizarea unei comparari consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul proiectului si apoi
sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina daca
proiectuleste dezirabil si meritd sa fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat
faptul canu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele
socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2023 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate
costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2023.

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 20% din costul total de
investitie, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrarilor de investitii.

Caindicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta
(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost).
Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In
final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care
Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeaza pe ipotezele:
o Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate Tn preturi reale 2023, in Lei;

o EIRR este calculata pentru o durata de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de constructie
(anii 0-2), precum si perioada de exploatare, pana in anul 25;

o Viabilitatea economica a Proiectului se evalueaza prin compararea EIRR cu Costul Economic real
de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizata in analiza este 3%. Prin urmare,
Proiectul este considerat fezabil economic, daca EIRR este mai mare sau egala cu 3%, conditie ce
corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Esalonarea Investitiei

o Esalonarea investitiei s-a presupus a se derula pe o perioada de doi ani, pentru anii de analiza 0-2,
conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare
care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analiza
incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” si “fara
proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua
categorii:

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:
1. Aplicarea corectiilor fiscale;
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);
3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si
4. Calculul indicatorilor cheie de performanta economica

Figura urmatoare sintetizeaza etapele de realizare a analizei economice.
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Etapele de realizare a analizei economice

: Din analiza economica trebuie excluse
: taxele indirecte (de exemplu TVA), i
! obligatile angajatorului in ceea ce
—»i priveste salariile sau orice subventii. Din :
: punctul de vedere al societatii aceste
i elemente constituie transferuri si nu
¢ fluxuri de cash. i

Pasul 1. Corectii fiscale

A 4

Pasul 2. Corectii pentru externalitati : Cuantificarea Si monetarizarea :
externalitatilor proiectului  (beneficii  si :
: costuri economice). :

A

Pasul 3. Corectii pentru transformarea Utilizarea preturilor umbra pentru calculul :
preturilor de piata in preturi contabile '5' costului de oportunitate al input-urilor si i
(preturi umbra) : output-urilor. i
A U
Pasul 4. Calculul indicatorilor de ¢ Calculul indicatorilor de performanta
performanta (ERR si ENPV) 'g utilizand rata de discount sociala.

Corectiile fiscale si transformarea preturilor de piata in preturi contabile
Aplicarea corectiilor fiscale

Aplicarea corectiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor
exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piata in preturi contabile se utilizeaza
adesea o tehnicd numita analiza semi-input-output (SIO)’. Analiza SIO foloseste tabele de intrari iesiri
cu date la nivel national, recensaminte nationale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodariilor si alte
surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotatii si subventii. Aceastd analiza
poate fi folosita si la calculul factorului de conversie standard.

Desi factorul de conversie standard se determind in mod normal prin calcularea factorilor de
conversie corespunzatori sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi si formula:

FCS = (M +X)
unde, (M +Tm—Sm)+ (X —Tx + Sx)

o FCS = factor de conversie standard;

o M =valoarea totala a importurilor in preturi CIF la granita;

7Sursu: Analiza cost-beneficiu — concepte si practicd Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Editia a Il-a,
pagina 527.
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o X=valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la granit3;

o Tm =valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;

o Sm =valoarea totala a subventiilor pentru importuri;

o Tx=valoarea totala a taxelor la export;

o Sx=valoarea totala a subventiilor pentru exporturi.
Tn calcularea pretului contabil (umbré) al fortei de munca se aplicd urméatoarea formul3:
PCF = PPF x (1-u) x (1-t), unde:

o PCF = Pretul contabil al fortei de munca

o PPF = Pretul de piata al fortei de munca

o u = Rata regionalad a somajului

o t=Rata platilor aferente asigurarilor sociale si alte taxe conexe

n tabelul de mai jos se prezint3 factorii de conversie a preturilor de piata in preturi contabile,
pe categorii de costuri, pentru proiectele din Romania, asa cum au fost definiti Tn cadrul Ghidului
National pentru Analiza Cost — Beneficiu ACIS-Jaspers.

Tabel 4-10 Factori de conversie de la preturi de piata in preturi contabile

Categorie de cost Factor de Comentariu
conversie

Articole care se pot comercializa 1

Articole care nu se pot comercializa 1 daca nu se justifica altfel
Forta de munci calificata 1

Forta de muncé necalificata SWRF formula de calcul (1-u) x (1-1)
Achizitia de teren 1 daca nu se justifica altfel
Transferuri financiare 0

Sursa: http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20R0%20proiect.pdf, pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de
infrastructura stabileste un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru
forta de munca necalificata. (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul sugereaza si o compozitie a
elementelor de cost pentru costul de intretinere si operare, respectiv pentru costul de constructie,
dupa cum urmeaza:

o Costul de intretinere si operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de munca calificata,
45% materiale si utilaje, 7% energie.

o Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata, 46%
materiale si utilaje, 10% energie.

In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura
costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de constructie ce vor fi implicate in
activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare.
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Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

o Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84

o Pentru costul de constructie: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.

Tabel 4-11 Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2023) — Scenariul 1

Anul de | Anul de Cost de Co?t de . | Valoarea . Beneficii . .. | Beneficii Nete | Beneficii Nete
) i Intretinere si . Total costuri A Total Beneficii ) )
analiza | operare | constructie reziduala economice neactualizate actualizate

Operare
2023 2.944.623 0 2.944.623 0 0 -2.944.623 -2.944.623
2024 55.947.835 0 55.947.835 0 0 -55.947.835 -53.283.653
2025 1 0 706.211 706.211 1.977.585 1.977.585 1.271.374 1.153.174
2026 2 0 670.758 670.758 2.073.832 2.073.832 1.403.073 1.212.028
2027 3 0 639.738 639.738 2.175.204 2.175.204 1.535.467 1.263.232
2028 4 0 610.933 610.933 2.281.996 2.281.996 1.671.064 1.309.322
2029 5 0 584.344 584.344 2.394.519 2.394.519 1.810.175 1.350.781
2030 6 0 562.186 562.186 2.513.102 2.513.102 1.950.916 1.386.480
2031 7 0 542.244 542.244 2.638.096 2.638.096 2.095.852 1.418.555
2032 8 0 522.302 522.302 2.769.873 2.769.873 2.247.570 1.448.804
2033 9 0 506.792 506.792 2.908.825 2.908.825 2.402.033 1.474.640
2034 10 0 491.281 491.281 3.055.371 3.055.371 2.564.089 1.499.170
2035 11 0 491.281 491.281 3.209.954 3.209.954 2.718.672 1.513.858
2036 12 0 491.281 491.281 3.373.044 3.373.044 2.881.762 1.528.260
2037 13 0 491.281 491.281 3.545.141 3.545.141 3.053.859 1.542.406
2038 14 0 491.281 491.281 3.726.773 3.726.773 3.235.492 1.556.327
2039 15 0 491.281 491.281 3.918.504 3.918.504 3.427.222 1.570.050
2040 16 0 491.281 491.281 4.120.929 4.120.929 3.629.648 1.583.603
2041 17 0 491.281 491.281 4.334.683 4.334.683 3.843.401 1.597.013
2042 18 0 491.281 491.281 4.560.436 4.560.436 4.069.155 1.610.303
2043 19 0 491.281 491.281 4.798.904 4.798.904 4.307.622 1.623.497
2044 20 0 491.281 491.281 5.050.843 5.050.843 4.559.561 1.636.620
2045 21 0 491.281 491.281 5.317.058 5.317.058 4.825.777 1.649.691
2046 22 0 491.281 491.281 5.598.405 5.598.405 5.107.124 1.662.733
2047 23 0 491.281 -11.778.492 | -11.287.210 5.895.790 5.895.790 17.183.000 5.327.897
Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 2,15%
Valoarea Neta Actualizatd Economica (ENPV) -18.309.831
Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 0,69
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Tabel 4-12 Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2023) — Scenariul 2

Cost de _ - _
Anul de | Anul de Cost de K . | Valoarea . Beneficii . .. | Beneficii Nete | Beneficii Nete
) i Intretinere si . Total costuri A Total Beneficii ) )
analiza | operare | constructie reziduala economice neactualizate actualizate
Operare
2023 3.178.013 0 3.178.013 0 0 -3.178.013 -3.178.013
2024 60.382.244 0 60.382.244 0 0 -60.382.244 -57.506.899
2025 1 0 541.316 541.316 6.003.382 6.003.382 5.462.066 4.954.255
2026 2 0 531.835 531.835 6.295.561 6.295.561 5.763.725 4.978.923
2027 3 0 522.354 522.354 6.603.299 6.603.299 6.080.945 5.002.809
2028 4 0 514.057 514.057 6.927.489 6.927.489 6.413.432 5.025.091
2029 5 0 505.761 505.761 7.269.075 7.269.075 6.763.314 5.046.889
2030 6 0 498.650 498.650 7.629.060 7.629.060 7.130.410 5.067.450
2031 7 0 491.539 491.539 8.008.507 8.008.507 7.516.968 5.087.780
2032 8 0 484.428 484.428 8.408.542 8.408.542 7.924.114 5.107.954
2033 9 0 477.317 477.317 8.830.361 8.830.361 8.353.044 5.128.044
2034 10 0 470.206 470.206 9.275.232 9.275.232 8.805.027 5.148.117
2035 11 0 470.206 470.206 9.744.502 9.744.502 9.274.296 5.164.275
2036 12 0 470.206 470.206 10.239.598 10.239.598 9.769.392 5.180.917
2037 13 0 470.206 470.206 10.762.034 10.762.034 10.291.828 5.198.072
2038 14 0 470.206 470.206 11.313.419 11.313.419 10.843.213 5.215.771
2039 15 0 470.206 470.206 11.895.458 11.895.458 11.425.252 5.234.040
2040 16 0 470.206 470.206 12.509.964 12.509.964 12.039.758 5.252.906
2041 17 0 470.206 470.206 13.158.858 13.158.858 12.688.652 5.272.397
2042 18 0 470.206 470.206 13.844.181 13.844.181 13.373.975 5.292.536
2043 19 0 470.206 470.206 14.568.100 14.568.100 14.097.894 5.313.348
2044 20 0 470.206 470.206 15.332.916 15.332.916 14.862.710 5.334.856
2045 21 0 470.206 470.206 16.141.070 16.141.070 15.670.864 5.357.083
2046 22 0 470.206 470.206 16.995.158 16.995.158 16.524.952 5.380.050
2047 23 0 470.206 -12.712.051 | -12.241.845 17.897.933 17.897.933 30.139.779 9.345.378
Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 11,90%
Valoarea Neta Actualizatd Economica (ENPV)  62.404.030
Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1,99

Analiza economica a proiectului arata oportunitatea investitiei doar pentru Scenariul 2, ENPV
fiind pozitiv, dar si efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice
si sociale pe care acesta le implica, raportul beneficii/cost fiind mai mare decat 1.

in ceea ce priveste rata internd de rentabilitate economicd a proiectului, aceasta este de

11,90% in scenariul recomandat (2), valoare superioara ratei de actualizare sociala de 3%. Acest lucru

reflecta rentabilitatea din punct de vedere economic a investitiei.

sunt:

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce
conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Conditiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect sa fie viabil economic

o ENPV sa fie pozitiv;

o EIRR sa fie mai mare sau egala cu rata sociald de actualizare (3%);

o BCR sa fie mai mare decat 1.
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Tabel 4-13 Principalii indicatori ai analizei economice — scenariul recomandat

Principalii parametri si indicatori Valori
Rata sociala de actualizare (%) 3%
Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) 11,90%

Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei) | 62.404.030

Raporturi beneficii-costuri (BCR) 1,99

Analizand valorile indicatorilor economici rezulta ca proiectul este viabil din punct de vedere
economic. Indicatorii economici au valori bune datoritd beneficillor economice generate de
implementarea proiectului.

4.8. Analiza de senzitivitate

Metodologie

Exista trei metode principale pentru efectuarea unei analize de risc / incertitudine, si anume
analiza de sensibilitate (analiza scenariului ,,ce se intampla daca”), valori de comutare si analiza
probabilitatii riscului.

O analiza de sensibilitate este considerata cea mai simpla forma de analiza de risc /
incertitudine si este probabil cel mai frecvent aplicata in conducerea analizei de risc / incertitudine. Ea
implica stabilirea de scenarii ,ce se intampla daca” pentru a reflecta modificarile valorilor variabilelor
si parametrilor ,,critici” ale modelului.

Ghidul CE defineste variabilele / parametrii ,critici” ca fiind ,,acelea ale caror variatii (pozitive
sau negative) au cel mai mare efect asupra performantei financiare si sau economice a proiectului.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului analizat
si trebuie determinat cu mare acuratete.

Avand in vedere faptul ca proiectul nu este generator de venituri si, prin urmare, indicatorii de
rentabilitate financiara nu au cum sa se imbunatateasca in nicio situatie, analiza de risc si sensibilitatea
fost realizata doar pentru performanta economica a investitiei.

Variabilele testate trebuie sa fie independente deterministic (sd nu existe redundanta) si
dezagregate pe cat posibil, de vreme ce variabilele corelate ar induce distorsiuni in cadrul rezultatelor,
precum si luarea n considerare ih mod repetat a aceluiasi factor de influenta (double-counting). Prin
urmare, trebuie identificate variabilele independente, care vor face obiectul analizei de senzitivitate.
Acestea vor fi:

Costul de investitie
Costurile de intretinere si operare (incrementale)

Scenariul de prognoza a traficului (cresterea traficului), aplicat simultan in ambele scenarii Fara
Proiect si Cu Proiect

Valoarea timpului (euro/veh*ora)
Valoarea accidentelor grave, pe grade de severitate
Costurile unitare ale poluarii atmosferice

Costurile unitare cu schimbarile climatice (CO,)

o O O O O

Costurile unitare cu poluarea fonica
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Identificarea variabilelor critice

Pentru distingerea variabilelor critice, Ghidul CE recomanda un criteriu general, dupa cum
urmeaza: ,,Drept criteriu general, recomandam sa se ia in considerare acei parametri pentru care o
variatie (pozitiva sau negativa) de 1% da nastere unei variatii mai mare de 1% a VNA”.

In continuare, se prezinta gradul de variatie a VNA la variabilele de influenta.

Pentru fiecare variabila se va considera o variatie de 1% si se vor calcula variatiile
corespunzatoare induse indicatorilor de eficienta.

Tabelul urmator contine evaluarea gradului de influenta asupra eficientei investitiei pentru
fiecare dintre factorii de influenta.

Pentru o variatie de 1% pentru fiecare din cele 6 variabile testate s-au obtinut variatiile
corespondente ale EIRR (Rata Interna de Rentabilitate) si EVNP (Valoare Neta Prezenta).

Avand in vedere acestea, putem concluziona asupra faptului ca variabila beneficii economice
din reducerea costurilor de operare este critica.

Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

O analiza de risc calitativa, conform ghidului ACB DG Regio (pag. 69) include urmatoarele
elemente:

o O lista de evenimente adverse, fata de care proiectul este expus
O matrice a riscurilor, care sa indice:
e Cauzele probabile de aparitie
e Legaturile cu analizele de senzitivitate, daca este cazul
o Efectele negative generate asupra proiectului

e Nivelurile probabilitatilor de aparitie, precum si importanta si gradul de severitate ale
impacturilor

e Nivelul riscului
o O nterpretare a matricei riscurilor, care sa includa si evaluarea nivelurilor acceptabile ale riscurilor

o O descriere a masurilor de diminuare/atenuare a riscurilor principale, cu indicarea organismelor
responsabile cu aplicarea acestor masuri.

Va fi atribuitd o probabilitate de aparitie (P) pentru fiecare risc identificat, conform urmatoarei
clasificari:
A. Foarte improbabil (probabilitate 0-10%)
B. Improbabil (probabilitate 10-33%)
C. Aproape improbabil (probabilitate 33—-66%)
D. Probabil (probabilitate 66—90%)
E. Foarte probabil (probabilitate 90-100%)

0O O O O O

Pentru fiecare risc identificat, va fi evaluat gradul de severitate (S), de la | (fard efecte) la VI
(efecte semnificative), pe baza costurilor de impact asupra bundstarii economico-sociale la nivelul
societatii.
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o | —fara efecte asupra bunastarii sociale, chiar si in lipsa masurilor de remediere

o ll—efecte reduse asupra bunastarii sociale generate de proiect, cu efecte minime asupra efectelor
investitiei pe termen lung. Totusi, in acest caz vor fi necesare masuri de remediere

o |l — efecte moderate asupra beneficiilor sociale induse de proiect, in special de natura financiara.
Vor fi necesare masuri de remediere

o IV —efecte critice, aparitia acestor riscuri pot induce stoparea proiectului
o V- efecte catastrofice — proiectul va fi stopat complet.

Nivelul riscului reprezinta produsul probabilitatii de aparitie cu gradul de severitate (P*S).
Patru niveluri de riscuri pot fi astfel definite (scazut, moderat, ridicat si inacceptabil), conform matricei
urmatoare.

Nivelul riscurilor de proiect — matricea riscurilor

Impact
I II 111 v Vv
Foarte scazut Scazut Moderat Crescut Foarte crescut
A | Foarte Scazut Scazut Scazut Moderat Ridicat
Improbabil
B | Improbabil Scazut Scazut Moderat Moderat Ridicat
Probabilitate | C ?ﬁ;ﬁ;ﬂﬁ Scazut Moderat Moderat Ridicat Inacceptabil
D | Probabil Moderat Moderat Ridicat Ridicat Inacceptabil
E Foarte_ Moderat Ridicat Ridicat Inacceptabil Inacceptabil
Probabil

O data ce gradele de risc au fost identificate, este important sa existe o corespondenta cu
masurile de remediere necesare, conform matricei prezentate in continuare.

Clasificarea masurilor necesare pentru reducerea impacturilor riscurilor identificate

Impact
I II 111 v Vv
Foarte scazut Scazut Moderat Crescut Foarte crescut
Foarte . . . Asigurare pentru| Atenuare si/sau
A Improbabil Acceptare Risc | Acceptare Risc | Acceptare Risc Risc Impartire Risc
- . . |Asigurare pentru|Asigurare pentru| Atenuare si/sau
B [Improbabil | Acceptare Risc | Acceptare Risc Risc Risc Impartire Risc
Probabilitate | C Aproap(_a Acceptare Risc AS|gurar_e pentru A5|gurar_e pentru Atenuar_e i SaU|  Fyitare Risc
probabil Risc Risc Impartire Risc
D | Probabi A5|gurar_e pentru A5|gurar_e pentru Atenuar_e 5|/_sau Atenuar_e 5|/_sau Evitare Risc
Risc Risc Impartire Risc | Impartire Risc
Foarte |Asigurare pentru| Atenuare si/sau | Atenuare si/sau " . . .
E Probabil Risc Impartire Risc Impartire Risc SR N2 SER N

Tabelul urmator prezinta riscurile identificate, impreuna cu analiza si managementul acestora.

Consideram riscurile ridicate si inacceptabile drept critice si, prin urmare, obiecte ale Analizei
cantitative.

Analiza calitativa nu a identificat riscuri critice, proiectul fiind unul matur.
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Tabel 4-14 Registrul riscurilor
Analiza riscului Risc rezidual
impact

(1)

Identificarea riscului Managementul riscului

Risc identificat Descriere Efecte Probabilitate (P) atenuare responsabil

Categorie

. Prognoze sau ipoteze de Reducerea beneficiilor
(i) Prognoze de . . . . . . .
" e lucru incorecte (cum ar fi si/sau necesitatea . Studiul de trafic are la baza ipoteze -
Prognoza cererii | trafic diferite fata A - . . . B Improbabil Il | Moderat L Beneficiar Moderat
. cresterea PIB, a industriei redimensionarii rezonabile si conservatoare
de cele estimate . . .
regionale, etc) proiectului
Cresterea costurilor si Contractul a inclus realizarea de
ii) Studii de Studii de teren inadecvate . o . -
(i) . . - a duratelor de B Improbabil \Y) Crescut studii de teren la un nivel adecvat de Beneficiar Moderat
teren inadecvate | sau insuficiente . -
executie detaliere
Au fost analizate mai multe scenarii
de realizare a proiectului. Exista
Proiectare (iii) Costuri Cresterea costurilor si costuri diverse si neprevazute
estimate Este posibila o crestere a a duratelor de estimate la aceasta etapa de . .
. S . Aproape . . . . Proiectant si
inadecvat la costurilor in etapele executie. Impact C . 1 Moderat pregatire a proiectului. Proiectul are L. Moderat
. . - . probabil . Beneficiar
etapa de ulterioare de proiectare asupra indicatorilor de un EIRR de peste 7%, ceea ce indica
proiectare renbilitate economica. un grad bun de rentabilitate
economica, cu o senzitivitate redusa
fata de variatia costurilor
Exista posibilitatea
(iv) Intarzieri in prelungirii calendarului Beneficiarul se va asigura ca
obtinerea roiectului datorita Intarzieri in calendarul . documentatia de atribuire si criteriile -
. . p I . . B Improbabil v Crescut . - . Beneficiar Moderat
avizelor si intarzierilor in etapa de proiectului de selectie a ofertantilor vor fi
acordurilor adjudecare a activitatilor de adecvate
o constructie
Intarzieri legate - - -
. (v) Obtinerea . . . Cresterea costurilor si - N
de proceduri R Avize si acorduri obtinute. . Beneficiarul va monitoriza -
Autorizatiei de . a duratelor de B Improbabil v Crescut . Beneficiar Moderat
. Proiectul este unul matur . indeaproape etapele procedurale
Construire executie
. . Conform legislatiei, in etapa . .
(vi) Aprobari de g P Cresterea costurilor si - .
o de SF/PT sunt necesare Aproape Beneficiarul va monitoriza -
la furnizorii de . . N a duratelor de C . 1 Moderat . Beneficiar Moderat
P aprobari de la toti furnizorii . probabil indeaproape etapele procedurale
utilitati e executie
de utilitati
Posibile efecte adverse
Riscuri de (ix) Costuri de asupra costului proiectului,
constructie investitie urmare unei strategii de cost | Cresterea costurilor B Improbabil 1] Moderat Nu este cazul Antreprenor Moderat
aditionale incorecte la nivel
antreprenorului
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Risc rezidual

Managementul riscului

Identificarea riscului Analiza riscului

: S e : o impact .
Categorie Risc identificat Descriere Efecte Probabilitate (P) ) P atenuare responsabil
. . Asupra termenelor,
Inundatii si/sau alunecari de . .
" . . costurilor de executie,
(x) Inundatii, teren in timpul executiei sau e . . - .
) . M sustenabilitatii pe . Vizite pe teren si monitorizari. Antreprenor si
alunecari de ulterior darii in exploatare a B Improbabil v Crescut o N - Moderat
. .. termen lung a Activitati de urmarire in timp Beneficiar
teren infrastructurii portuare . .
. proiectului sau asupra
modernizate R A .
sigurantei utilizatorilor
xi) Descoperiri Descoperiri arheologice ce Foarte Vizite pe teren si monitorizari. =
o) 'p P . 'g . Asupra termenelor A . 1] Scazut . P . N Beneficiar Scazut
arheologice pot conduce intarzieri Improbabil Activitati de urmarire in timp
Beneficiarul se va asigura ca
xii) Riscuri legate | Posibilitatea de blocaj Foarte documentatia de atribuire si criteriile -
(i) & . . . ) Asupra termenelor A . v Crescut . - . Beneficiar Moderat
de Constructor financiar sau faliment Improbabil de selectie a ofertantilor vor fi
adecvate
Costurile de intretinere si operare au
fost estimate pe baza unor valori de
. . . Estimari incorecte ale . referinta la nivel national. Cu toate
Riscuri (xiii) Operare si . . Cresterea costurilor de . - . -
. . . costurilor de operare si . . . B Improbabil 1 Moderat acestea, Beneficiarul va monitoriza si Beneficiar Moderat
operationale intretinere . . intretinere si operare - . .
intretinere raport defectele in timpul perioadei
de garantie si de notificare a
defectelor
(xiv) Venituri
Riscuri colectate mai in situatia in care prognozele | Reducerea gradului de Foarte Foarte
. . . . . I . .| A . | Nu este cazul Nu este cazul Scazut
financiare mici decat cele de trafic nu sunt atinse rentabilitate financiara Improbabil scazut
estimate
(xv) Modificari in . . I
. . . Posibile cerinte Intarzieri in calendarul . . .
Riscuri cerintele legate . . . . Va fi necesara o cooperare intre Antreprenor si
. suplimentare aparute la faza | proiectului si cresterea | B Improbabil v Crescut L - Moderat
procedurale de protectia . Beneficiar si Antreprenor Beneficiar
S PT costurilor
mediului
xvi) Opozitia Opozitie din partea ONG sau . . .
( ). P . .p P N Asupra termenelor Va fi necesara o diseminare adecvata
publicului larg din partea proprietarilor de X . . . .
. . " . (xvii) afectarea . a informatiilor catre publicul larg. Consultant si
Alte riscuri (xvii) nerealizarea | teren - . B Improbabil 1] Scazut . . .. Scazut
. L . . . amenajarii urbanistice (xvii) alocarea de fonduri de catre Beneficiar
investitiilor (xvii) nerealizarea Fantanii enerale pe Tronson 2 Beneficiar
adiacente Bodor si Varianta 2 & P
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5. Scenariul/Optiunea tehnica-economic(ad) optim(a), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Comparatia scenariilor si optiunilor propuse se va realiza la nivelul componentelor investitionale:

Regenerarea spatiilor publice pe coridorul de mobilitate principal — unde elementul care genereaza
alternative intre scenariile de investitie este generat de modul de construire a pistelor de biciclete;

Amenajarea zonei centrale — unde elementul care genereaza alternative intre scenariile de investitie
este generat de mobil de amenajare a alveolelor de spatiu verde din parcurile centrale.

Solutii alternative sunt propuse si pentru sistemul de inchiriere automatizata a bicicletelor — bike-

sharing.

Scenariul investitional se compune din urmatoarele alternative investitionale aferente

obiectelor care compun proiectul:

Tabel 5-1 Centralizator analiza comparativa scenarii de investitie
Obiect _ Scenariul 1 _
Bd. Republicii Pista bidirectionala, amplasata
pe o singura parte a strazii pe toata
lungimea traseului — pista se va realiza

prin reducerea suprafetei de trotuar;

Cuprinde urmatoarele
interventii de lucrari:

|. Segment Piata Mihai Viteazu —
Piata Eroilor:

Trotuar parte stanga (langa
parc): redimensionare si modernizare

Trotuar parte dreapta (langa
blocuri): doar dotare cu mobilier urban

Carosabil: Nu se intervine

Aliniamente spatiu verde: Nu se
intervine

Il. Segment Piata Eroilor — Piata
Victoriei:

Scenariul 2

Pista unidirectionala, amplasata
pe ambele parti ale strazilor — pista se va
realiza prin reducerea suprafetei de
trotuar intre Piata Mihai Viteazu si Piata
Eroilor si pista bidirectionala, amplasata
pe o singura parte a strazii — pista se va
realiza la nivelul carosabilului, prin
reducerea unei benzi de circulatie auto,
intre Piata Eroilor si Piata Victoriei

Cuprinde urmatoarele
interventii de lucrari:

I. Segment Piata Mihai Viteazu —
Piata Eroilor:

Trotuar parte stanga (langa
parc): redimensionare si modernizare

Trotuar parte dreapta (langa
blocuri): redimensionare si modernizare

Carosabil: Modernizarea
carosabilului pe 2 benzi intre Piata Mihai
Viteazu si intersectia cu Str. Veniamin
Costache

Aliniamente  spatiu __ verde:
Reconfigurare si suplimentare vegetatie
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Str. Erou Calin Catalin

Trotuar parte stanga (langa
parcuri si Palatul Culturii):
redimensionare si modernizare

Trotuar parte dreapta (langa
Esplanada): modernizare si dotare cu
elemente de mobilier urban

Carosabil: Nu se intervine

Aliniamente spatiu verde: Se
realizeaza aliniamente de arbori si se
construiesc alveole de spatiu verde

Pastrarea circulatiei pe platoul
din fata Palatului Culturii cu profil
stradal in care zona carosabila si de
parcare auto este delimitata de
suprafata pietonala.

Cuprinde urmatoarele
interventii de lucrari:

I. Segment Bd. Republicii — Str.
Emile Zola:

Trotuar parte stanga (langa
Palat): NU se intervine

Trotuar parte dreapta (langa
Parc I.L.Caragiale): se pastreaza
dimensiunea trotuarului, care se
modernizeaza

Carosabil: Se modernizeaza
intreaga suprafata carosabila, cu asfalt

Il. Segment Str. Emile Zola — Str.
George Cosbuc:

Il. Segment Piata Eroilor — Piata
Victoriei:

Trotuar parte stanga (langa
parcuri si Palatul Culturii): modernizare
si dotare cu elemente de mobilier urban

Trotuar parte dreapta (langa
Esplanada): modernizare si dotare cu
elemente de mobilier urban

Carosabil: Se reduce suprafata
carosabila de la 6 benzi auto la 5 benzi
auto; banda auto reconfigurata in pista
de biciclete

Aliniamente spatiu verde: Se
realizeaza aliniamente de arbori si se
construiesc alveole de spatiu verde

Pastrarea circulatiei pe platoul
din fata Palatului Culturii cu profil
stradal in care zona carosabila si de
parcare auto este la acelasi nivel cu
suprafata pietonala (shared-space).

Cuprinde urmatoarele
interventii de lucrari:

I. Segment Bd. Republicii — Str.
Emile Zola:

Trotuar parte stanga (langa
Palat): se modernizeaza cu piatra
naturala, dale grosime 6cm, la acelasi
nivel cu spatiul pentru parcari si
circulatie auto

Trotuar parte dreapta (langa
Parc |.L.Caragiale): se modernizeaza cu
piatra naturala, dale grosime 6cm, la
acelasi nivel cu spatiul pentru parcari si
circulatie auto

Carosabil: Se modernizeaza
intreaga suprafata carosabila, cu piatra
naturala pentru zona de parcare, dale
grosime 8cm si piatra cubica pentru
zona de circualtie; la acelasi nivel cu
zona pietonala;

[l. Segment Str. Emile Zola — Str.
George Cosbuc:
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Str. Gh. Lazar

Acces Muzeu Istorie

Trotuar parte stanga (directia
spre  Str. G.Cosbuc): largire si
modernizare trotuar prin eliminarea
aliniamentului de spatiu verde,
pastrarea aliniamentelor de pomi,
securizarea trotuarului cu bolarzi

Trotuar parte dreapta (directia

spre  Str.  G.Cosbuc): largire si
modernizare trotuar prin reducerea
suprafetei de carosabil, pastrarea

aliniamentelor de pomi si de spatiu
verde, securizarea trotuarului cu bolarzi

Carosabil: Se modernizeaza
intreaga suprafata carosabila, profil cu
latime de 7.00m, cu asfalt

Aliniamente spatiu verde: Se
realizeaza aliniamente de arbori si se
construiesc alveole de spatiu verde

Un singur scenariu investitional.

Trotuar parte stanga (directia
spre  Str.  G.Cosbuc): largire si
modernizare trotuar prin eliminarea
aliniamentului de spatiu  verde,
pastrarea aliniamentelor de pomi,
securizarea trotuarului cu bolarzi

Trotuar parte dreapta (directia

spre  Str. G.Cosbuc): largire si
modernizare trotuar prin reducerea
suprafetei de carosabil, pastrarea

aliniamentelor de pomi si de spatiu
verde, securizarea trotuarului cu bolarzi

Carosabil: Se modernizeaza
intreaga suprafata carosabila, profil cu
latime de 7.00m, cu asfalt

Aliniamente spatiu verde: Se
realizeaza aliniamente de arbori si se
construiesc alveole de spatiu verde

I. Segment Piata Victoriei — Str. Dr. Dumitru Baltazar

Trotuar parte stanga (directia spre Str. Nicolae Balcescu): largire si

modernizare trotuar

prin eliminarea alveolelor de parcare,

introducerea

aliniamentelor de pomi, securizarea trotuarului cu bolarzi
Trotuar parte dreapta (directia spre Str. Nicolae Balcescu): modernizare
trotuar, pastrarea aliniamentelor de pomi si de spatiu verde, securizarea

trotuarului cu bolarzi
Carosabil: NU se intervine

Aliniamente spatiu verde: Nu exista

[I. Segment Str. Dr. Dumitru Baltazar — Str. Nicolae Balcescu

Trotuar parte stanga (directia spre Str. Nicolae Balcescu): largire si

modernizare trotuar prin

reducerea

suprafetei carosabile, introducerea

aliniamentelor de pomi, securizarea trotuarului cu bolarzi
Trotuar parte dreapta (directia spre Str. Nicolae Balcescu): modernizare
trotuar, pastrarea aliniamentelor de pomi, securizarea trotuarului cu bolarzi
Carosabil: Se propune realizarea unui sens giratoriu la intersectia str.
Gheorghe Lazar — Stefan cel Mare — Dr. Dumitru Baltazar; se reduce suprafata
carosabila pentru asigurarea circulatiei in sens unic, se pastreaza alveola de parcare

laterala in dreptul Judecatoriei Ploiesti

Aliniamente spatiu verde: Nu exista

Un singur scenariu investitional

Modernizarea suprafetei carosabile pentru accesul in parcare;
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Bike-sharing

Amenajare
I.L.Caragiale

Amenajare
Unirii

Parc

Parc

Modernizarea trotuarului dinspre cladirea Piata Victoriei nr. 5;
Amenajarea zonei dintre alveola de spatiu verde si gardul Muzeului ca zona
de relaxare si joc, inclusiv dotarea acesteia cu elemente de mobilier urban si

echipamente de joaca pentru copii.

Sistem de tip “free-floating”
bazat pe statii de inchiriere virtuale si o
flota de 160 de biciclete mecanice cu
sistem de blocare incorporat

Varianta minimala de
interventie
Se pastreaza geometria

alveolelor de spatiu verde
Se inlocuieste pavajul

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban

Imbunatatirea diversitatii
vegetatiei prin plantari de arbori,

arbusti si plante perene, cu scopul

cresterii biodiversitatii
Varianta

interventie

minimala de

Reconfigurarea alveolelor de
spatiu verde pe conceptul de reintregire
a geometriei initiale. Vor rezulta doua
alveole de spatiu verde simetrice,
dispuse in lateralul axului pietonal
marcat de fantanile arteziene secundare

Modernizarea fantanilor
arteziene, fara a le repozitiona sau
redimeniona

Se elimina traseele pietonale
secundare perpendiculare pe Cladirea
Mercur

Se pastreaza pietonalul din fata
blocului  Mercur, implicit terasa

existenta

Sistem clasic, bazat pe statii
fizice de inchiriere, o flota de 160 de
biciclete electrice.

Varianta maximala de
interventie
Se pastreaza geometria

alveolelor de spatiu verde
Se inlocuieste pavajul

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban

Imbunatatirea diversitatii
vegetatiei prin plantari de arbori,

arbusti si plante perene, cu scopul

cresterii biodiversitatii
Varianta

interventie

minimala de

Reconfigurarea alveolelor de
spatiu verde pe conceptul geometriei
Parcului Socolescu, pornind de la forma
patratului dispus in forma de romb
peste axele pietonala paralele. Vor
rezulta sase alveole de spatiu verde
nesimetrice, doua dispuse in lateralul
axului pietonal marcat de fantanile
arteziene secundare si patru separate
de axele pietonale secundare nou
propuse.

Modernizarea fantanilor
arteziene, fara a le repozitiona sau
redimeniona

Se elimina traseele pietonale
secundare perpendiculare pe Cladirea
Mercur dar se introduc doua trasee
pietonale  secundare oblice, pe
diagonala parcului

Se pastreaza pietonalul din fata
blocului Mercur, dar se va renunta la
terasa existenta; se propune
amplasarea unui aliniament de arbori in
axul pietonalului, pentru marcarea
continuitatii cu celelalte parcuri din
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Amenajare Parc

1.G.Duca

Amenajare Parc N.
Stanescu

Se inlocuieste pavajul

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban

Imbunatatirea diversitatii
vegetatiei prin plantari de arbori,

arbusti si plante perene, cu scopul
cresterii biodiversitatii
Imbunatatirea iluminatului
public
Imbunatatirea sistemului de

supraveghere video

Varianta minimala de
interventie
Se pastreaza geometria

alveolelor de spatiu verde si se extind
alveolele de spatiu verde spre pietonalul
din fata blocului Unirii

Se inlocuieste pavajul existent
din beton cu pavaj din piatra naturala

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban

Imbunatatirea diversitatii
vegetatiei prin plantari de arbori,

arbusti si plante perene, cu scopul
cresterii biodiversitatii

Varianta minimala de
interventie

Se pastreaza geometria
alveolelor de spatiu verde, urmarind
cresterea spatiului verde prin
reintregirea formelor  geometrice

initiale, alterate de interventii publice
anterioare

ansamblu; aliniamentul se va sustine si
cu elemente de mobiler urban.

Se pastreaza pavajul din piatra
naturala (travertin) pentru zona fantanii
principale, axele secundare si piateta
din jurul bustului lui Nicolae lorga si se
propune un nou pavaj din piatra
naturala care se va amplasa pe spatiile
pietonale nou construite.

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban

Imbunatatirea diversitatii
vegetatiei prin plantari de arbori,

arbusti si plante perene, cu scopul
cresterii biodiversitatii
Imbunatatirea iluminatului
public
Imbunatatirea sistemului de

supraveghere video

Varianta maximala de
interventie

Se pastreaza geometria
alveolelor de spatiu verde si se

profileaza mai bine traseele pietonale si
piateta din jurul statuii prin zone de
sezut

Se propune un aliniament de
arbori pe axul spatiului pietonal din fata
blocului Unirii

Se inlocuieste pavajul existent
din beton cu pavaj din piatra naturala

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban

Imbunatatirea diversitatii
vegetatiei prin plantari de arbori,

arbusti si plante perene, cu scopul

cresterii biodiversitatii
Varianta

interventie

maximala de

Intreaga geometrie a alveolelor
de spatiu verde se redefineste pe baza
principiilor constructive intalnite si la
Parcul Socolescu, utilizand elementele
conceptuale intalnite la  nivelul
amplasamentului.
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Se inlocuieste pavajul

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban

Imbunatatirea diversitatii
vegetatiei prin plantari de arbori,

arbusti si plante perene, cu scopul

cresterii biodiversitatii
Varianta

interventie

Pietonal Mihail minimala de

Kogalniceanu

Se completeaza aliniamentele
de arbori

Se inlocuieste pavajul

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban
Pietonal Unirii Varianta minimala de
interventie

Se completeaza aliniamentele
de arbori

Se inlocuieste pavajul

Dotarea spatiului
elemente de mobilier urban

public cu

Se wva inlocui pavajul cu
elemente de piatra naturala

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban

Imbunatatirea diversitatii
vegetatiei prin plantari de arbori,

arbusti si plante perene, cu scopul
cresterii biodiversitatii

Varianta maximala de
interventie

Se completeaza aliniamentele
de arbori

Se inlocuieste pavajul, utilizand
0 stereotomie si un caroiaj patrat,
pastrand elementele  conceptuale
propuse in zonele de parc.

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban; in plus fata
de mobilierul urban clasic, in aceasta
varianta se vor propune amenajari
stradale cu pergole si grupuri de banci
modulare la intersectia fluxurilor
pietonale si amenajarea unui mic loc de
joaca in dreptul intersectiei cu
pietonalul T.Caragiu.

Varianta maximala de
interventie

Se completeaza aliniamentele
de arbori

Se inlocuieste pavajul, utilizand
o0 stereotomie si un caroiaj patrat,
pastrand elementele  conceptuale
propuse in zonele de parc.

Dotarea spatiului public cu
elemente de mobilier urban; in plus fata
de mobilierul urban clasic, in aceasta
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varianta se vor propune amenajari
stradale cu pergole si grupuri de banci

modulare la intersectia cu str.
Traian Mosoiu.

REGENERAREA SPATIILOR PUBLICE PE CORIDORUL DE MOBILITATE PRINCIPAL

Regenerarea spatiilor publice pe coridorul de mobilitate principal — Bd. Republicii este structurata pe
doua scenarii investitionale pornind de la modul de amplasare al pistelor de biciclete. Amplasarea
pistelor de biciclete va avea un impact seminificativ asupra calitatii spatiilor publice si a functionalitatii
bulevardului in ansamblul sau.

Avand in vedere Tema de proiectare care stipuleaza obiectivele de investitie, printre care si
“amenajarea de piste de biciclete pe traseele identificate in PMUD”, au fost identificate solutii
alternative in ceea ce priveste modul de amplasare, construire si functionare a pistelor de biciclete.
Avand in vedere faptul ca amplasamentul acestora va crea impact la nivelul intregului municipiu, au
fost avute in vedere solutii constructive care sa ofere un grad cat mai mare de siguranta, confort,
accesibilitate si atractivitate.

METODOLOGIA DE EVALUARE A PISTELOR DE BICICLETE

Avand in vedere ca la momentul elaborarii prezentei documentatii nu exista niciun fel de normativ
privind proiectarea pistelor de biciclete, a fost necesara intocmirea unei liste de criterii de evaluare a
infrastructurii existente si/sau proiectate, alcatuita din indicatori obiectivi de evaluare a respectivelor
infrastructuri. A fost analizata bibliografia de specialitate existenta si exemplele de buna practica a
altor municipii din Europa care au elaborat documentatii similare, insa concluzia majora este ca, atat
la nivel national, cat si european, nu exista o standardizare privind modul in care infrastructura velo ar
trebui proiectata, realizata si, in final, evaluata. Prin urmare, a fost elaborat un set propriu de criterii
de evaluare pe baza carora sa se poata stabili daca o anumita infrastructura este optima sau nu si ce
anumite recomandari se pot emite pentru imbunatatirea parametrilor care compun in mod obiectiv
calitatea unei infrastructuri urbane velo.

Abordarea generala porneste de la conceptul unei infrastructuri perfecte din punctul de vedere al
indeplinirii celor cinci criterii® majore de calitate pe care o pista de biciclete trebuie sa le detina, anume:

v’ Siguranta — utilizatorilor infrastructii si a celor din jur (pietoni, conducatori auto);

8 . . e L . .. . . .
Ghid metodologic de reglementare a proiectdrii, executiei, utilizdrii si mentenantei lucrdrilor de infrastructurd pentru biciclete - 2016
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Liniaritatea — traseului intre doua puncte de interes;
Coeziune — reprezentand continuitatea si permeabilitatea infrastructurii pentru utilizatori;

Confort — calitatea fizica a infrastructurii;

KN XX

Atractivitate — caracteristicile mediului inconjurator pistei de biciclete, care atrag un potential
utilizator al infrastructurii.

Pentru fiecare criteriu major de evaluare au fost propuse subcriterii de evaluare si formule de calcul,
astfel incat rezultatul evaluarii sa poata tine cont de cat mai multe (toate) aspecte relevante pentru un
utilizator al infrastructurii de biciclete.

Siguranta Tn utilizarea pistelor de biciclete este cel mai important criteriu de evaluare si are cele mai
multe subcriterii — sase. Siguranta este cel mai important aspect pentru biciclisti, asa cum reiese din
toate cercetarile sociologice efectuate pana acum si este factorul determinant pentru alegerea acestui
mod de depasare. De altfel, in cadrul cercetarii sociologice realizate pentru Masterplanul Velo
Bucuresti, Siguranta si Securitatea este motivul cel mai important (65% dintre respondenti®) in alegerea
modului de transport cotidian aferent tuturor modurilor de transport, iar in randul celor care aleg
bicicleta ca mod de depasare uzual, 57%'° considera acest aspect ca fiind cel mai important, la
egalitatea cu “Sanatatea corporala”. La intrebarea privind principala problema a deplasarilor cu
bicicleta, a treia problema ca importanta o reprezinta siguranta pe pistele de biciclete — 67%*! dintre
respondenti.

Subcriteriile pentru evaluarea Sigurantei pistelor de biciclete analizeaza incidenta dintre fluxurile velo
si cele auto sau pietonale, obstructiile identificate pe traseu si starea marcajelor si sunt detaliate in
cele ce urmeaza:

Unghiul de incidenta intre fluxul auto si pista de biciclete la intersectii — pentru siguranta biciclistilor
este foarte important ca la intersectiile cu drumuri sau accese laterale, pistele sa fie amplasate fata de
directia de mers a autoturismelor la un unghi cat mai mare, pentru a asigura o vizibilitate ridicata a
soferilor fata de biciclistii aflati pe pista. Astfel, pentru intersectiile unde pista este paralala cu banda
de rulare auto, unghiul de incidenta fiind de 0°, se acorda O (zero) puncte, in timp ce pentru pistele
care prezinta unghiuri mai mari de 0° se acorda puncte. Pentru acest criteriu se puncteaza cu 0 (zero)
pista care nu prezinta nicio intersectie cu unghi de incidenta peste 0°, iar 1 punct se acorda pistelor
care au toate intersectiile amenajate corespunzator. Intre cele doua valori (0 si 1), se calculeaza
punctaje intermediare pentru pistele de biciclete care prezinta ambele situatii, aplicand urmatoarea
formula:

P1.1 = numar de intersectii cu incidenta > 0 grade / numar total intersectii de pe traseu

Protejarea pistei velo in intersectii — este un criteriu prin care se evalueaza calitatea infrastructurii velo
in aval si in amonte fata de intersectiile cu drumurile laterale. Pentru siguranta utilizatorilor de piste
de biciclete este foarte important ca inainte de intersectii autoturismele care vireaza peste traseul
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pistei de biciclete sa nu poata patrunde pe banda pistei de biciclete, sa fie conditionate sa vireze doar
in intersectie si sa cedeze prioritate celor care sunt pe pista de biciclete. Riscul aparitiei acestor situatii
este de regula specific pistelor unidirectionale amplasate pe carosabil. Acest subcriteriu este diferit
fata de cel prezentat la punctul 1.1 deoarece pot exista situatii in care pistele sa fie protejate in
intersectii impotriva patrunderii autoturismelor si totusi unghiul de incidenta intre fluxurile velo si auto
sa fie de 0°.

Punctajul pentru acest subcriteriu, care poate varia intre zero puncte si 1 (un) punct, se obtine aplicand
urmatoarea formula:

P1.2 = numar de intersectii protejate / numar total intersectii de pe traseu

Protejarea pistei velo pe traseu fata de fluxurile auto — este un subcriteriu pentru care se pot obtine
punctaje intre 0 (zero) puncte si 5 (cinci) puncte, punctajele fiind obtinute in functie de tipul pistei de
biciclete, neexistand punctaje intermediare. Pentru asigurarea sigurantei optime pentru utilizatorii
pistelor de biciclete este foarte important ca ele sa fie cat mai protejate fata de fluxurile auto, dar si
de cele pietonale. Unul dintre elementele de risc cele mai mari pentru biciclisti si, mai ales, pentru
potentialii biciclisti sau pentru biciclistii cu mai putina experienta in utilizarea acestui mode de
deplasare este riscul accidentelor cu autoturisme. Dar in acelasi timp, este foarte periculos pentru
pietoni sa fie loviti de biciclete care au viteze de deplasare de peste 25 km/h sau de trotinete electrice.
In acest context, prezentul subcriteriu va analiza atat riscul pe care il presupun autoturismele fata de
pista de biciclete, dar si riscurile pentru pietoni generate de prezenta bicicletelor si trotinetelor. Astfel
pistele amplasate pe trotuare obtin zero puncte, plecand de la considerentul ca bicicleta este un mijloc
de transport care necesita propria infrastructura, separata atat de fluxurile auto, cat si de cele
pietonale. Acest subcriteriu analizeaza siguranta oferita de modul de separare dintre traseul
biciclistilor si benzile destinate circualtiei auto si prioritizeaza pistele care sunt delimitate fizic fata de
benzile de circulatie auto, tinand cont de latimea spatiului existent intre banda velo si cea auto. Este
considerate conforma pentru siguranta unui biciclist o latime de 1.5m?? fata de banda de circulatie
auto, astfel incat orice tip de separare mai mica de aceasta latime recomandata va fi depunctata.
Astfel, pentru pistele care sunt delimitate de banda carosabila doar printr-un simplu marcaj, se va
acorda 1 punct, pentru pistele care sunt delimitate de un marcaj cu o latime mai mica de 1.5m, se
acorda 2 puncte, iar pentru pistele delimitate de banda auto prin marcaje care au o latime de minim
1.5m, se acorda 3 puncte. Pentru pistele delimitate fizic de benzi auto, dar cu latimi mai mici de 1.5m,
se acorda 4 puncte, iar pentru pistele delimitate fizic cu latimi mai mari de 1.5m fata de benzile auto,
se acorda punctajul maxim, de 5 (cinci) puncte.

Protejarea pistei velo pe traseu fata de fluxurile pietonale — analizeaza protejarea fluxurilor pietonale
fata de fluxurile de biciclisti sau ale trotinetelor si se acorda intre 0 si 1 punct pentru acest subcriteriu,
in conditiile in care pistele/benzile velo trasate pe trotuare vor primi O puncte, iar cele separate fizic
de fluxurile pietonale vor primi 1 punct. Tot O (zero) puncte vor primi si pistele delimitate de fluxurile
pietonale realizate prin reducerea spatiului destinat anterior pietonilor (reducerea suprafetelor de
trotuar) sau a pistelor amplasate ldnga trotuare care au o latime insuficientd pentru valorile fluxurilor
pietonale sau obstructionate (piste amplasate langa trotuare foarte inguste care forteaza/obliga
pietonii sa intre pe pista de biciclete in deplasarea lor). Pentru a obtine punctaj in cadrul acestui
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subcriteriu sunt luate in considerare toate modurile de separare a pistelor de biciclete fata de fluxurile
pietonale — borduri, marcaje, diferente de nivel, bolarzi, alveole de spatiu verde, jardiniere si mobilier
urban, texturi diferite, etc. Pentru pistele care prezinta oscilatii, intre segmente protejate de pietoni si
segmente neprotejate, se va folosi o formula de punctaj, astfel:

P1.4 = lungime traseu protejat de fluxuri pietonale / lungimea totala a pistei de biciclete

Obstructii pe traseu — este un subcriteriu care analizeaza existenta sau posibilitatea existentei
anumitor obstructii pe traseul pistei de biciclete, precum mobilier urban, stalpi, autoturisme parcate
si alte obstacole asemenea. In evaluarea acestui criteriu s-a tinut cont de incidenta obstacolelor pe
traseu si de lungimea traseului, facand o diferentiere intr-o pista care prezinta acelasi numar de
obstacole, dar cu un traseu mai lung, fata de una cu un traseu mai scurt. Pentru acest criteriu se obtin
puncte intre 0 (zero) si 1 (unu) si se va utiliza urmatoarea formula de calcul:

P1.5 = (100-Lungime cu obstacole/Lungimea traseului)/100

Starea marcajului — este un element de siguranta foarte important pentru pistele de biciclete; o pista
marcata da prioritate si dreptul de utilizare pentru biciclisti in fata altor potentiale fluxuri cu care ar
intra in incidenta. Prin urmare, este important ca toti participantii la trafic de-a lungul unui traseu sa
poata avea marcaje specifice pe care sa le poata urmari si in functie de care sa se ghideze in stabilirea
prioritatii si a modului de coexistenta/partajare a infrastructurii stradale. Modul de punctare pentru
acest subcriteriu este fix, fiind setate urmatoarele praguri: pentru pistele cu marcaje inexistente sau
sterse in proportie mai mare de 25% - se acorda zero puncte, pentru pistele cu marcaje sterse dar in
proportie mai mica de 50%, se acorda 0.5 puncte, iar pentru pistele cu marcaje in stare conforma, se
acorda 1 punct.

Liniaritatea traseului pistei de biciclete — este unul dintre criteriile esentiale in fundamentarea deciziei
de a utiliza bicicleta ca mod de deplasare cotidian. Acest criteriu va urmari atat modul in care
infrastructura velo leaga doua puncte de interes A si B, dar si eventualele oscilatii in cadrul unei trame
stradale sau oscilatii de la tipul pistei de biciclete (de la pista in dublu sens la piste in sens unic), oscilatii
care pot avea impact asupra accesibilitatii infrastructurii si a deciziei de a utiliza respectivul traseu.
Acest criteriu de evaluare este direct legat de aspectele de accesibilitate a mijlocului de transport si al
infrastructurii, fapt indicat ca fiind foarte important de 48% dintre respondentii cercetarii sociologice,
de durata de deplasare — 50% dintre respondeti si accesibilitatea infrastructurii — 43% dintre
respondeti®®.

Pentru acest criteriu de evaluare sunt propuse urmatoarele subcriterii:

Traseu direct intre punctul A si punctul B — este subcriteriul care analizeaza liniaritatea traseului dintre
doua puncte de interes. In mod uzual, se vor considera in cadrul evaluarii traseele aferente unei artere
individuale (lungimea unei strazi). Se va tine cont de lungimea potentiala intre cele doua puncte
terminus si se va compara cu lungimea existenta sau proiectata a traseului de bicicleta, urmarind ca
diferenta dintre acestea sa nu varieze cu mai mult de 40%'. Astfel, se vor acorda 0 (zero) puncte pentru
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un traseu cu deviatie de peste 1.4 fata de cel mai scurt traseu si 1 (unu) punct pentru un traseu direct
intre 2 puncte de interes sau cu deviatie de maxim 1.4 fata de cel mai scurt traseu.

Oscilare distributie pista de biciclete in cadrul arterei stradale — analizeaza oscilatiile existente la nivelul
unei artere in ceea ce priveste tipul pistei de biciclete, de la pista in dublu sens (bidirectionala), care
de regula este amplasata pe una dintre partile strazii, la pista in sensuri unice (unidirectionale),
amplasate pe ambele parti ale unei artere de circulatie. Este in acelasi timp un criteriu care analizeaza
traseul direct, liniar, al unei piste de biciclete in cadrul arterei de circulatie, depunctand eventualele
traversari de pe o parte pe cealalta a strazii. Este recomandat ca traseul unei piste de biciclete sa
urmeze aceeasi parte a strazii de-a lungul unui traseu si sa nu oscileze de pe o parte pe cealalata. Acest
aspect este corelat si cu elementele de siguranta, traversarea unei artere fiind destul de riscanta, dar
si cu permeabilitatea infrastructurii, care reprezinta gradul de accesibilitate a unui utilizator la
respectiva infrastructura, subcriteriu care va fi analizat in cadrul criteriului de “Coeziune”.Pistele care
isi pastreaza caracterul de-a lungul unei artere (intre cele doua puncte de interes) vor primi pentru
acest subcriteriu punctajul maxim de 1 (unu) punct, iar pentru cele care oscileaza se va utiliza formula
urmatoare:

P2.2 = Lungime schimbari/Lungimea totala a traseului

Oscilare distributie pe trama stradala — este un criteriu care analizeaza caracterul unitar al pistei in
ceea ce priveste distributia in cadrul unei artere stradale, punctand in mod favorabil pistele de biciclete
care isi pastreaza caracterul tehnic de la un capat la celalalt al pistei si depunctand variatiile de
amplasament. Se vor depuncta astfel pistele de biciclete care de-a lungul unui traseu variaza de la
pozitii pe carosabil catre trotuar sau invers sau de la pozitii in sit propriu la amplasarea pe carosabil
sau oricare variatie posibila de acest tip. Prin urmare, pentru pista care isi pastreaza distributia pe
trama stradala (de-a lungul unui traseu) se va acorda 1 (unu) punct, iar pentru pista cu oscilare de la
pozitie pe carosabil la pozitie pe trotuar (de-a lungul unui traseu) se va utiliza formula:

P2.3 = Lungime schimbari/Lungimea totala a traseului

Coeziunea traseului pistei de biciclete — este unul dintre criteriile pe care se bazeaza decizia de a utiliza
bicicleta ca mod de deplasare cotidian deoarece se refera la continuitatea traseelor pistelor de bicicleta
si apartenenta respectivului traseu la o retea municipala/regionala, la accesibilitatea infrastructurii
pentru un potential utilizator la nivelul unei artere stradale, la tipul de pista de biciclete propus in
contextul valorilor de trafic si a modului de organizare a circulatiei auto. Continuitatea pistelor de
biciclete la nivel municipal este considerata ca fiind problema cea mai importanta de catre
respondentii chestionarului sociologic — 71%" dintre respondenti reclama acest lucru. Din acest
considerent, un traseu continuu si sigur va contribui la cresterea cotei modale velo la nivelul
Municipiului, analiza infrastructurii velo din acest punct de vedere fiind foarte relevanta pentru
stabilirea calitatii infrastructurii.

Pentru acest criteriu de evaluare sunt propuse urmatoarele subcriterii:
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Traseu continuu intre punctul A si punctul B — este subcriteriul care analizeaza continuitatea traseului
dintre doua puncte de interes. In mod uzual, se vor considera in cadrul evaluarii traseele aferente unei
artere individuale (lungimea unei strazi). Se va tine cont intreruperile existente pe traseu, in corelare
cu lungimea totala a respectivei artere, cu punctaje intre 0 (zero) puncte si 1 (unu) punct — pentru pista
care are continuitate totala intre cele doua puncte de interes, aplicand urmatoarea formula:

P3.1 = 1-Lungime intreruperi/Lungimea total3 a traseului

Permeabilitatea pistei de biciclete — este subcriteriul care analizeaza accesibilitatea infrastructurii velo
pentru un potential utilizator, anume cat este de usor pentru un biciclist sa patrunda si sa utilizeze o
pista de biciclete de-a lungul unei strazi. De cele mai multe ori decizia de a utiliza bicicleta ca mod de
deplasare cotidian este alterata, influentata, de dificultatea accesului la acest serviciu — fie dificultatea
accesarii unei biciclete, fie dificultatea accesarii unei infrastructuri. De multe ori pistele de biciclete
existente nu se afla pe traseul de interes al utilizatorului (69%° dintre respondenti reclama ca fiind a
doua cea mai mare problema a mobilitatii cu bicicleta). Dar chiar si pe segmentele unde infrastructura
exista, modul in care aceasta este amplasata la nivelul unei strazi presupune un nivel de dificultate
pentru accesarea acesteia — exemplu: pentru o pista in dublu sens dispusa pe o latura a arterei de
circulatie, potentialii biciclisti aflati pe latura opusa a strazii vor trebui sa parcurga distanta de pana la
prima trecere de pietoni pentru a putea patrunde pe pista. In acest context, caracteristica de
permeabilitate este considerata maxima pentru strazile care au piste de biciclete unidirectionale,
dispuse pe ambele parti ale strazilor — caz in care se va primi punctajul maxim de 2 (douad) puncte.
Pentru pistele bidirectionale dispuse pe o singura latura a strazii, se va calcula un punctaj folosind
urmatoarea formula, calculate pentru fiecare sens de deplasare, punctajele individuale adunandu-se:

P3.2 = 1- Lungimea jumatatii distantei maxime necesara a fi parcursa pentru a putea intra pe pista /
Lungimea totald a pistei (pentru un sens) + 1- Lungimea jumatatii distantei maxime necesara a fi
parcursa pentru a putea intra pe pista / Lungimea totala a pistei (pentru celalalt sens)

Tipul pistei de biciclete in corelare cu fluxurile auto — prin acest subcriteriu se analizeaza modul de
amenajare a pistei de biciclete in relatie cu fluxurile auto de pe respectiva artera. Se iau in considerare
doua tipuri de piste de biciclete — cele unidirectionale (un singur sens), care sunt distribuite pe ambele
parti ale unei strazi si pista de biciclete bidirectionala (in dublu sens), care, de regula, este amplasata
pe o singura parte a unei strazi. Se considera a fi optima distributia pistelor unidirectionale pe strazile
care au circulatie auto in dublu sens, deoarece faciliteaza utilizarea pistelor de biciclete in siguranta, in
directia de mers a fluxurilor auto, cu permeabilitate ridicata, neobligand biciclistii sa traverseze strada
pentru a se deplasa si evitand totodata situatiile in care biciclistii se pot afla in proximitatea fluxurilor
auto de pe sens invers. In acelasi timp se considera optima amenajarea pistei bidirectionale pe strazile
cu circulatie auto organizata in sens unic. Pentru aceste doua situatii se vor acorda 1 punct. Pentru
situatiile opuse, precum piste unidirectionale pe strazi cu sens unic sau piste bidirectionale amplasate
pe strazi cu circulatie in doua sensuri, se va acorda 0 (zero) puncte la acest criteriu de evaluare.

Conexiunea cu alta pista de biciclete — a fost amintita importanta conexiunii unei piste de biciclete cu
reteaua municipala velo pentru asigurarea unei deplasari cu bicicleta. In momentul de fata, la nivelul
Municipiului Bucuresti se identifica multiple piste de biciclete care nu sunt conectate intre ele si nu pot

16 Idem
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asigura o circulatie sigura si eficienta cu bicicleta. Pentru acest subcriteriu de evaluare se va acorda 1
punct pentru pistele care sunt conectate cu cel putin o alta pista de biciclete si 0 (zero) pentru pistele
care nu sunt conectate la reteaua municipala.

Confortul pistei de biciclete — este criteriul de evaluare a calitatii pistelor de biciclete care se refera la
starea tehnica a infrastruturii si la parametrii tehnici ai acesteia: |[atimea caii de rulare, starea tehnica
a caii de rulare, scurgerea apelor, tipul finisajului pistei de biciclete sau iluminatul acesteia.

Starea tehnica a infrastructurii (indice de degradare) — se calculeaza in functie de Indicele de degradare
a infrastructurii ID = S degradata / S totala pista si se acorda intre O (zero) si 2 (doua) puncte, astfel:
pentru pistele cu stare tehnica REA se acorda O puncte; pentru pistele cu stare tehnica MEDIE, se
acorda 1 punct, iar pentru pistele cu stare tehnica BUNA se acorda 2 puncte. Pentru pistele de biciclete
aflate in Proiectare se vor acorda automat 2 puncte.

Latimea pistei de biciclete — este subcriteriul care analizeaza suprafata disponibila pentru circulatia
biciclistilor, tinand cont de tipul pistei de biciclete — unidirectionala sau bidirectionala. Latimea pistei
de biciclete este un factor tehnic foarte important pentru confortul unui biciclist, in special pentru cei
incepatori sau mai putin experimentati, o latime suficienta fiind un factor de confort relevant pentru
utilizarea in conditii de siguranta a respectivei infrastructuri. In acelasi timp, o pista ingusta, cu latimi
reduse, va reprezenta un factor de stres suplimentar pentru potentialul utilizator, facandu-l in cele din
urma sa renunte la utilizarea bicicletei ca mod de deplasare uzual. In conformitate cu prevederile
Ghidului metodologic de reglementare a proiectarii, executiei, utilizarii si mentenantei lucrarilor de
infrastructura pentru biciclete — 2016 o latime minima necesara pentru circulatia pe un sens al unui
bicilist este de 0.75m, insa in practica s-a dovedit ca suprafata necesara optima pentru un sens de
deplasare este de minim 1.00m, astfel incat punctajele oferite pentru acest criteriu de evaluare vor
tine cont de aceasta dimensiune, astfel: Pista unidirectionala cu latime a zonei active pe sens sub 1.0m
— 0 puncte; Pista unidirectionala cu latime a zonei active pe sens peste sau egala cu 1.0m — 1 punct;
Pista bidirectionala cu latime a zonei active sub 2.5m — 0 puncte; Pista bidirectionala cu latime a zonei
active peste sau egala cu 2.5m — 1 punct.

Finisajul pistei de biciclete — este un subcriteriu care analizeaza natura fizica a materialului pe care este
amenajata pista de biciclete. Desi in tarile nordice, cu o pondere semnificativa a deplasarilor cu
bicicleta in cota modala zilnica, se intalnesc piste de biciclete amenajate pe suprafete cu dale, utilizarea
bicicletei pe acest tip de material este inconfortabila si prezinta riscuri pentru utilizatori (ex: dale lipsa,
denivelari, etc.). Prin urmare, in cadrul prezentei evaluari a calitatii pistelor de biciclete se vor considera
ca fiind optime pistele amenajate cu suprafete rugoase — asfalt, pentru care se va acorda 1 punct; in
cazul pistelor amenajate pe suprafete alunecoase sau dale, se acorda O puncte.

Scurgerea apelor — este un criteriu de evaluare a calitatii pistelor de biciclete care urmareste existenta
riscului de acvaplanare pe pista de biciclete din cauza scurgerii apelor nesatisfacatoare. Prezenta
pistelor de biciclete la marginea suprafetelor carosabile face ca de multe ori pe traseul acestora sa
existe rigolele de preluare a apelor pluviale de pe intreaga suprafata carosabila. In cazul in care aceste
rigole nu sunt amplasate corect, sunt colmatate sau nu au capacitatea suficienta de preluare a apelor
pluviale, exista riscul prezentei si pastrarii apelor pluviale pe pista (balti), care reprezinta atat un risc
pentru siguranta celor care ruleaza pe pista, dar si un motiv de descurajare pentru potentialii biciclisti
in a utiliza respectiva infrastructura. Din acest punct de vedere, pentru pistele care au o scurgere a
apelor optima, se va acorda 1 punct, iar pentru pistele pentru care nu este asigurata corespunzator
scurgerea apelor sau care prezinta zone cu risc de baltire, se va utiliza formula: 1-Suprafata cu
baltiri/Suprafata totald a pistei.
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[luminatul pistei — similar evaluarii pentru scurgerea apelor pluviale, iluminatul pistei se va evalua
astfel: pentru pistele care prezinta un iluminat optim, se va acorda 1 punct, iar pentru pistele pentru
care nu este asigurat corespunzator/zone neiluminatese, se va utiliza formula: 1-Suprafata fara
iluminat/Suprafata totala a pistei.

Atractivitatea pistei de biciclete — este criteriul de evaluare a calitatii pistelor de biciclete care se refera
la estetica urbana si la modul in care infrastructura velo este integrata in peisajul urban si la felul in
care pista de biciclete deserveste puncte de interes la nivelul municipiului. Este benefic si atractiv
pentru utilizatorul bicicletei ca traseul pe care il parcurge sa conduca la o experienta urbana placuta,
la peisaje urbane deosebite; Traseele pentru biciclete trebuie sa se integreze in imprejurimi placute
cum ar fi zone Tnverzite, strazi comerciale, zone istorice, zone in proximitatea cladirilor cu caracter
istoric sau a reperelor urbane.

Integrare in imprejurimi/zone verzi — se vor acorda O puncte pistelor neatractive din punct de vedere
al integrarii in mediul urban si care prin traseul lor nu valorifica potentialul antropic sau natural al zonei
pe care o deserveste. Se va acorda 1 punct pentru acele piste care sunt integrate in mediul urban si
care ofera utilizatorilor experiente ridicate calitativ in urma utilizarii infrastructurii velo.

Logistica urband — analizeaza existenta mobilierului specific utilizarii bicicletei, precum rastele de
biciclete, parcari de bicicleta amplasate de-a lungul traseului sau la punctele de interes, modul in care
reteaua velo contribuie la asigurarea intermodalitatii (conexiunea cu alte moduri de transport) si nuin
ultimul rand de existenta unor statii de inchiriere automatizata a bicicletelor pe traseul respectiv.
Punctajele vor fi 0 sau 1, unde 0 puncte se acorda pentru acele piste care nu prezinta niciun element
de mobilier si logistica urbana specifica si 1 punct pentru pistele care prezinta aceste elemente.

Raportat la variantele constructive/tehnico-functionale ale pistelor de biciclete, rezultda urmatoarea
comparatie:

In varianta cu pista de biciclete bidirectionala dispusa pe o singura parte a strazii, punctajul
obtinut conform Grilei de evaluare a pistelor de biciclete este de 6.31 puncte/10. Amenajarea aceasta
a pierdut puncte din urmatoarele motive:

Datorita latimii necesare a pistei de biciclete (2.00m) si a dispunerii sale pe trotuar, nu ramane
sufficient spatiu pentru amenajarea intersectiilor cu strazile laterale in care unghiul de incidenta intre
fluxurile auto si cele velo sa fie mai mari de 0°, lucru care se intampla in 2 din 4 intersectii.

Pista este amenajara pe trotuar, fara a fi separata fizic fata de suprafata pietonala
restructurata, iar aceasta este subdimensionata fata de volumul de trafic pietonal, atat conform
OMT49/1998, cat si fata de numarul de pietoni recenzati pe amplasament; pista de biciclete nu este
protejata fata de fluxurile pietonale.

Permeabilitatea pistei este redusa deoarece este amplasata pe partea opusa a strazii fata de
blocurile de locuire colectiva, iar accesul la pista se poate realiza doar pe la trecerile de pietoni. Distanta
cea mai mare pe care o persoana trebuie sa o parcurga pentru a ajunge la pista de biciclete este de
230m.
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Modul de construire al pistei nu este adecvat pentru tipul de circulatie rutiera de pe strada —
este vorba de o pista bidirectionala amplasata pe o strada cu circulatie rutiera in dublu sens.

Pista de biciclete nu va fi conectata la nicio alta pista existenta in municipiul Ploiesti.

Latimea pistei de biciclete nu va fi suficienta din lipsa spatiului pe care il poate prelua de la
zonele pietonale. Se propune ca latimea pistei de biciclete in dublu sens sa fie de 2.00m.

In varianta cu pista dispusa pe ambele parti ale strazii pe segmentul Piata Mihai Viteazu — Piata
Eroilor si apoi pista bidirectionala amplasata la nivelul carosabilului, prin reducerea numarului de benzi
auto si fara a afecta suprafetele pietonale, punctajul obtinut conform Grilei de evaluare a pistelor de
biciclete este de 8.65 puncte/10. Amenajarea aceasta a pierdut puncte din urmatoarele motive:

Pe partea de siguranta, s-au obtinut 4 puncte din 5 posibile pentru ca desi pista va fi protejata
fata de fluxurile auto, latimea propusa pentru zona de protectie este de doar 1.1m, sub minimul
necesar de 1.5m.

La criteriul de Liniaritate, pista propusa in acest scenariu pierde puncte deoarece propune o
amplasare oscilanta la nivelul arterei — pista unidirectionala pe o anumita sectiune, urmata de o
sectiune cu pista bidirectionala. In acelasi timp este depunctata si pentru faptul ca oscileaza de la
nivelul trotuarelor la nivelul carosabilului.

La criteriul de coeziune este depunctata permeabilitatea pistei de biciclete, existand aceeasi
problema de accesibilitate pentru infrastructura. Cum cea mai mare distanta necesara a fi parcursa
pana la pista de biciclete este pe segmentul Eroilor — Piata Victoriei, pentru criteriul de permeabilitate
ambele variante de piste de biciclete primesc acelasi punctaj. Tot la capitolul Coeziune, aceasta pista
de biciclete pierde puncta pentru ca nu se va conecta cu nicio alta pista existenta in municipiu.

Din punctul de vedere al distributiei spatiale la nivelul arterelor, in urma propunerilor de
interventie, reconfigurarea arterelor de circulatie ar fi urmatoarea:
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Distributia spatiala - Bd Republicii - Scenariul 1

3.69%

= Carosabil = Trotuar = Spatiu verde = Pista de biciclete

Distributia spatiala - Bd. Repubilicii - Scenariul 2

5.20%

m Carosabil = Trotuar = Spatiuverde = Pista de biciclete

Figura 5-1 Analiza comparativa a distributiei spatiale Bd. Republicii — Scenariul 1 vs Scenariul 2

In urma interventiilor propuse la nivelul coridorului principal de mobilitate — Bd. Repubilicii, in
cazul scenariului 1, in care pista este dispusa pe o singura parte a strazii pe toata lungimea acesteia,
suprafata carosabila s-ar mari, de la 57,85% din suprafata strazii, cat este in prezent, la 58%, ori acest
rezultat contravine obiectivului stabilit la inceputul proiectului de investitie. In cazul scenariului 2,
suprafata carosabila va scadea la 55.98%, reprezentand o distributie putin mai echitabila a spatiului
public. Suprafata pistelor de biciclete este mai mare in scenariul 2, ocupand 5,20% din suprafata
arterei, fata de 3,69% in Scenariul 1, reprezentand mai mult confort si siguranta pentru biciclisti.
Referitor la suprafetele de spatiu verde, in Scenariul 2 acesta va creste de la 19,33% la 20.01%, in timp
ce in cazul Scenariului 1, acesta scade la 19,11%.
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REGENERAREA SPATIILOR VERZI CENTRALE

Pentru regenerarea si modernizarea spatiilor centrale — spatiile verzi si zonele pietonale, se
propun mai multe variante de interventie:

Scenariul 1 — Varianta minimala de interventie

Scenariul 2 — Varianta bazata pe reinterpretarea principiilor constructive din Parcul Toma
Socolescu.

Scenariul 1 — Varianta minimala de interventie

Aceast scenariul investitional este caracterizat de urmatoarele aspecte:

- Caracter conservator asupra spatiului public, propunand interventii reduse ca numar si impact
asupra spatiului verde si a celui construit;

- Se urmareste reconfigurarea alveolelor de spatiu verde, diminuate prin interventii anterioare
ale administratiei locale;

- In urma realizarii interventiilor propuse, spatiul verde va creste cu 581 m?, reprezentand o
crestere cu 2,46% la nivelul intregii zone centrale de interventie.

Scenariul 2 — Reorganizare Parcului Nechita Stanescu prin reinterpretarea principiilor
constructive din Parcul Toma Socolescu

Aceasta varianta de amenajare a zonei centrale propune o reorganizare a spatiului aferent
Parcului Nechita Stanescu, Parcului 1.G.Duca si a parcului Central intr-o maniera de reinterpretare a
principiilor constructive si geometrice existente in parcul Toma Socolescu. Prin amplasamentul celor
doua parcuri (T.Socolescu si N.Stanescu), la marginile zonei centrale a municipiului Ploiesti, se
realizeaza astfel o simetrie la nivelul compozitional al spatiilor verzi din aceasta zona, noul parc Nechita
Stanescu fiind o amenajare ,,in oglinda” a parcului Socolescu.

Conceptul de amenajare a zonelor pietonale si a parcurilor din centrul municipiului Ploiesti
porneste de la axialitatea traseelor pietonale si de la necesitatea potentarii punctelor de intersectie
dintre acestea ca spatii de importanta majora pentru comunitatea locala. Sunt definite astfel ca puncte
centrale de interes 1) fantana arteziana de pe strada Unirii intre Parcul I.L.Caragiale si Parcul Central,
2) fantana arteziana de pe Mihail Koganiceanu, 3) statuia lui Nechita Stanescu, 4) intersectia dintre str.
Unirii si str. Mihail Koganiceanu si 5) intersectia dintre str. Mihail Kogalniceanu si str. Toma Caragiu.

Aceast scenariul investitional este caracterizat de urmatoarele aspecte:

- Caracter regenerator asupra spatiului public, propunand interventii cu impact ridicat asupra
spatiului verde si a celui construit;

- Se urmareste reconfigurarea alveolelor de spatiu verde aplicand principiile constructive si
conceptuale ale Parcului Socolescu, in urma carora rezulta alveole de vegetatie in forma
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triunghiulara, in care se va planta element floral si un caroiaj format din patrate dispuse in
romb la nivelul pavimentului pentru intreaga zona pietonala;

- Tn urma realizdrii interventiilor propuse, spatiul verde va creste cu 711,15 m?, reprezentand o
crestere cu 3,01% la nivelul intregii zone centrale de interventie.

Raport mineral vs spatiu verde in zona centrala

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00% . . .
Existent Scenariul 1 Scenariul 2

® Mineral 65.64% 63.18% 62.62%
W Spatiu verde 34.36% 36.82% 37.37%

Figura 5-2 Analiza comparativa reducerea suprafetei minerale in zona centrald — Scenariul 1 vs Scenariul 2

In urma interventiilor propuse, suprafata de spatiu verde va creste fata de suprafata existenta,
cu o crestere usor mai mare pentru varianta de investitie aferenta Scenariului 2.

BIKE-SHARING

Fiind un proiect investitional mixt, complex, variantele investitionale se compun din familii de
optiune specifice fiecarui obiect de investitie, astfel:

Bike- sharing
sistemul cu statii de inchiriere

virtuale (dockless) sistemul cu statii de inchiriere fizice

Sistem clasic, bazat pe biciclete
Flota sistem transport | mecanice, cu sistem andocare si | Sistem bazat pe biciclete electrice, cu
alternativ blocaj pe bicicleta sistem andocare in statie
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Analiza comparativa a sistemelor de inchiriere biciclete

Pentru o analiza comparativa pertinenta a celor doua sisteme tehnice posibile a fi
implementate in municipiu, au fost utilizate datele unui raport NACTO (Asociatia Nationala a
Transportatorilor Municipali din SUA), o organizatie care aduna 62 de municipalitati si zece agentii de
transport — www.nacto.org.

Analiza NACTO porneste de la situatia flotelor urbane de biciclete in orasele din SUA in anul
2017, in care se poate observa o distributie sensibil egala intre tipurile de flote existente (cu statii
virtuale sau sisteme cu statii fizice). Cu toate acestea, desi numarul de biciclete este aproximativ egal
intre cele doua sisteme, numarul de calatorii efectuate cu bicicletele in sistem virtual sunt de doar 4%
din totalul calatoriilor efectuate in sistemul bike-sharing.

RAPORTUL DINTRE NUMARUL DE BICICLETE
SINUMARUL CALATORIILOR GENERATE
DOCKLESS V. STATION-BASED

FLOTE FLOTE
DOCKLESS CU STATII FIZICE
44% 56% AN
\
\
\
\
\
~~ \
4% 96%

CALATORII REALIZATE CU BICICLETE CALATORII REALIZATE CU BICICLETE
DOCKLESS CU STATII FIZICE

Figura 5-3 Analiza comparativa sisteme bike-sharing — flote vs calatorii generate; Sursa: NACTO.org

Sistemele bike-share cu statii virtuale (dockless) au generat doar 4% din totalul calatoriilor cu
bicicletele sistemelor de inchiriere automatizata in anul 2017 in Statele Unite, pe baza estimarilor
NACTO, in ciuda faptului ca flotele acestor sisteme reprezinta 44% din totalul flotelor de biciclete de
inchiriat. In ceea ce priveste raportul calatoriilor per bicicleta, o bicicleta in sistemul clasic, bazat pe
statii fizice de inchiriere genereaza 1.7 calatorii/bicicleta/zi, in timp ce o bicicleta in sistemul virtual
genereaza 0.3 calatorii/bicicleta/zi. Pentru analiza fezabilitatii sistemului propus pentru municipiul
Ploiesti se va lua Tnsa in calcul o rata de utilizare de 0.56 calatorii/bicicleta/zi, avind in vedere
rezultatele unui sistem similar operat in Romania.

Modelul de afacere al sistemelor cu statii virtuale se bazeaza pe urmatoarele elemente majore:
investitii zero in infrastructura de inchiriere (nu exista statii fizice), valoarea bunurilor care alcatuiesc
sistemul este redusa (biciclete ieftine) si nu se aloca un interes crescut pentru serviciile de mentenanta
si service.

Rata scazuta de utilizare a acestui sistem este motivata de dificultatea de a gasi biciclete in
zonele de interes. Desi la o prima vedere, aceste biciclete ar trebui sa existe oriunde in proximitate,
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este dificil pentru un utilizator sa parcurga distante neplanificate doar pentru a “culege” o bicicleta.
Tocmai de aceea, existenta unor centre prestabilite conduce la crearea unor modele de calatorie mult
mai solide. Un alt aspect negativ al sistemelor cu statii virtuale il reprezinta costurile ridicate cu
echilibrarea “statiilor”, in sensul ca operatiunile de identificare si relocare a bicicletelor lasate de
utilizatori in diferite colturi ale orasului sunt mult mai dificil de realizat. Relocarea si echilibrarea
statiilor se realizeaza cu masini de transport biciclete, care nu vor avea accesibilitate in parcuri, alei,
incinte de blocuri, proprietati personale. Din acest motiv, relocarea si echilibrarea punctelor de interes
(a statiilor virtuale) nu are loc, sistemul fiind unul haotic. Mai mult, din dificultatea colectarii si
reechilibrarii statiilor, deriva si dificultatea verificarii si intretinerii periodice a bicicletelor, care vor avea
o calitate din ce in ce mai scazuta odata cu utilizarea acestora intensiva (spite rupte, roti dezumflate,
etc.).

Nu in ultimul rand, exista riscul de furt, risc contracarat prin asigurari solicitate utilizatorilor
(care trebuie sa detina un card bancar pe care sa realizez un depozit anterior utilizarii sistemului) dar
si prin faptul ca valoarea bicicletelor este una foarte scazuta, astfel incat costurile unui eventual “furt”
sa fie deja amortizate de veniturile din asigurare si din eventualele utilizari anterioare ale bicicletei.

Un alt aspect negativ al sistemelor cu statii virtuale il reprezinta impactul vizual asupra
mediului urban. Practic, prin diseminarea in intregul oras a sute de biciclete, acestea vor ajunge sa
ocupe in mod dezorganizat spatiul urban, trotuare, alei, spatii verzi. In acelasi timp, ocuparea spatiului
urban de catre aceste bunuri nu va putea fi cuantificata si taxata de municipalitate.

Cu alte cuvinte, desi pare un sistem atractiv si usor de utilizat, in special datorita faptului ca
poate reprezenta un mod de transport direct pana la destinatie, sistemul de inchiriere biciclete cu statii
virtuale nu reprezinta o solutie eficienta pe termen lung, datorita calitatii scazute a serviciilor de
mentenanta, a calitatii reduse a bicicletelor puse in sistem, a riscurilor de deteriorare si furt, dar mai
ales a faptului ca nu contribuie in mod eficient la dezvoltarea mobilitatii alternative a cetatenilor si
turistilor, neavand impactul dorit pentru scaderea utilizarii autoturismului si implicit a emisiilor de gaze
cu efect de sera generate de acestea.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

REGENERAREA SPATIILOR PUBLICE PE CORIDORUL DE MOBILITATE PRINCIPAL

Scenariul 1 - Pista de biciclete se va amplasa pe o singura parte a bulevardului, prin reducerea

spatiului pietonal, separat de circulatia auto. Pista va fi amplasata pe partea stanga a bulevardului, in
directia de mers dinspre Piata Mihai Viteazu spre Piata Victoriei (in dreptul Parcului Mihai Viteazu).

Avantajele acestui scenariu:
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Infrastructura pentru biciclisti va avea continuitate pe aceeasi parte a strazii, pe intregul traseu
si va fi amplasata pe trotuar;

Nu se intervine asupra geometriei bulevardului, pastrand aceeasi capacitate de circulatie auto
si aceeasi capacitate de parcare de resedinta in proximitatea blocurilor de locuinte.

Dezavantajele acestui scenariu:

O astfel de amenajare de piste de biciclete este evaluata la 6.31/10 puncte?’, fiind o pista
aproape impracticabila pentru utilizatorii de bicicleta si nu va incuraja in niciun fel utilizarea
acestui mijloc de transport, cu exceptia deplasarilor in scop de agrement in zona parcului Mihai
Viteazu;

Prin amplasarea pistei de biciclete pe trotuar se diminueaza in mod considerabil suprafata
spatiului pietonal, care ar fi subdiminuata fata de necesarul de asigurare pentru fluxurile
pietonale din zona centrala a unui municipiu resedinta de judet, pe artera de categoria I-a.
Amplasarea pistei de biciclete pe trotuar, pe o singura parte a strazii, fara a diminua din spatiul
carosabil nu va conduce la scaderea utilizarii autoturismelor personale in zona centrala ca mod
de deplasare cotidian.

In acelasi timp, disfunctionalitatile de trafic si de geometrie a strazii in proximitatea Scolii Sf.
Vasile nu se rezolva in urma interventiilor propuse prin proiect;

Scenariul 2 — Pista de biciclete se va amplasa pe ambele parti ale bulevardului (intre P-ta Mihai

Viteazu si P-ta Eroilor) si pe o singura parte a strazii intre P-ta Eroilor si P-ta Victoriei, prin reducerea

spatiului destinat autoturismelor, separat de circulatia auto atat fizic cat si printr-o zona de marcaj.

Pista va fi amplasata pe partea stanga a bulevardului, in directia de mers dinspre Piata Eroilor spre

Piata Victoriei (in dreptul Parcului Toma Socolescu — Palatul Culturii — Parcul I.L.Caragiale si Parcul
Central).

Avantajele acestui scenariu:

O astfel de amenajare de piste de biciclete este evaluata la 8,65/10 puncte®®, fiind o
infrastructura de buna calitate, care va contribui la cresterea utilizarii bicicletei ca mod de
transport cotidian in zona centrala a municipiului Ploiesti;

Infrastructura pentru biciclisti va fi sigura, fiind protejata in acelasi timp fata de fluxurile auto,
cat si fata de fluxurile de pietoni;

Se propune o solutie pentru cresterea deplasarilor nemotorizate in dreptul Scolii Sf. Vasile,
prin reducerea suprafetei carosabile si cresterea celei pietonale;

Prin realizarea de piste unidirectionale pe ambele parti ale Bd. Republicii in zona de locuire
colectiva, se mentine o suprafata rezonabila pentru traficul pietonal; acelasi lucru se propune

17 Conform Grilei de Evaluare Piste de biciclete — Sursa: FIP Consulting, Masterplan velo de piste de biciclete Bucuresti

1

8 Idem
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si pentru zona centrala, unde pista de biciclete va fi realizata pe carosabil, nu prin diminuarea
spatiului pietonal.

- Reducerea suprafetei carosabile va conduce indirect la scaderea utilizarii autoturismelor in
zona centrala si va sustine utilizarea de mijloace de transport alternative si nepoluante.

Dezavantajele acestui scenariu:

- Oscilarea traseului pistei de biciclete intre o dispunere in dublu sens si amplasare pe carosabil
la o dispunere unidirectionala si amplasare pe trotuar. Acest gen de fluctuatii la nivelul unei
amprize stradale nu sunt satisfacatoare pentru utilizatorii acestei infrastructuri.

In concluzie, conform evaluarii solutiilor propuse pentru pistele de biciclete, se remarca
aproape in totalitatea cazurilor un punctaj superior pentru pistele amenajate in conformitate cu
Scenariul 2, care devine astfel scenariul recomandat.

REGENERAREA SPATIILOR VERZI CENTRALE

In conformitate cu analizele rezultatelor implementarii celor doua scenarii investitionale
pentru regenerarea zonei centrale, se remarca faptul ca interventiile propuse in Scenariul 2 sunt cele
care indeplinesc obiectivul proiectului privind cresterea suprafetei de spatiu verde la nivelul ariei de
interventie. Prin urmare, se va opta pentru amenajarea si modernizarea spatiului central in
conformitate cu Scenariul 2, care devine astfel scenariul recomandat.

BIKE-SHARING

Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) a fost conditionata de atingerea celor
mai bune obiective privind reducerea emisiilor CO; la nivelul ariei de impact a proiectului dar si a
dezvoltarii sistemului de transport public ce deserveste aceasta zona, cu alte cuvinte, a fost aleasa cea
mai optima solutie pentru dezvoltarea mobilitatii urbane durabile in zona de interventie a proiectului,
tinand cont de dimensiunea sistemului propus si de capacitatea de operare a unui astfel de sistem al
administratiei locale post-implementare.

Prin urmare au fost analizate cele doua scenarii investitionale din punct de vedere al fiabilitatii
sistemului si a costurilor generate de sistem, plecand de la cheltuielile de investitie si urmarind
eficienta economica si rentabilitatea sistemului in timp.

Ipotezele luate in calcul sunt urmatoarele:
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Scenariul 1 - Sistem bike-shaing de tip ,free-floating”:

| Odeteriorare aflotei de biciclete (fara a lua in calcul eventualele inlocuiri sau extinderi ale

sistemului) de aproape 60% in 10 ani, generata de faptul ca sistemele free-floating sunt
mai putin protejate in fata disparitiei bicicletelor sau a vandalizarilor prin simplul fapt ca
ele pot fi preluate si lasate in orice zona urbana desemnata din sistemul de operare, iar
controlul si verificarea acestora este mai redus ca in cazul sistemelor bazate pe statii de
andocare;

Rata de utilizare a bicicletei este de 0,56 calatorii/bicicleta/zi si creste anual cu 10%
Pretul mediu al unei calatorii este de 2 lei, constant pe perioada de analiza si identic pentru
cele doua scenarii

Costurile de operare sunt identice in cele doua scenarii (salarii, carburant, spatii de
service);

Costurile directe de mentenanta sunt estimate la 8.6 lei/bicicleta/zi, mai mari fata de
sistemul bazat pe statii de inchiriere, deoarece sunt costuri mai mari cu urmarirea,
identificarea, preluarea bicicletelor raspandite prin intregul oras fata de sistemul in care

bicicletele sunt preluate si predate in puncte fixe.

Tabel 5-2. Venituri estimate pe o perioada de 10 ani din sistemul Bike-Sharing — Scenariul 1

Venituri Anl An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10

Numar biciclete 160 144 130 117 105 95 86 77 70 63
Rata utilizare biciclete/zi 0.56 0.616 0.68 0.75 0.82 0.90 0.99 1.09 1.20 1.32
Calatorii generate/zi/bicicleta 90.00 89.00 88.00 87.00 86.00 86.00 85.00 84.00 84.00 83.00
Pret mediu calatorie (lei) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Numar zile 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
TOTAL incasari 64,080.00/ 63,368.00] 62,656.00f 61,944.00] 61,232.00f 61,232.00{ 60,520.00{ 59,808.00| 59,808.00| 59,096.00

Veniturile cumulate pentru 10 ani de operare sunt estimate la 613.744 lei.

Tabel 5-3. Cheltuieli estimate pe o perioada de 10 ani din sistemul Bike-Sharing — Scenariul 1

Cheltuieli Anl An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10
Numar biciclete 160 144 130 117 105 95 86 77 70 63
Mentenanta/service bike 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
Salarii operatori (*4 pax) 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165
Combustibil 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Office/Garaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Numar zile 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
Total costuri 975,796.00| 926,810.40| 883,948.00| 844,147.20| 807,408.00| 776,792.00| 749,237.60| 721,683.20| 700,252.00|678,820.80

Cheltuielile cumulate pentru 10 ani de operare sunt estimate la 8.064.895 lei, fara a lua in

calcul costul bicicletelor pierdute/furate sau scoase din uz.

Prin urmare se poate evidentia foarte clar ca acest scenariu nu presupune o investitie

generatoare de venituri nete pentru administratia locala.
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Scenariul 2 - Sistem bike-shaing cu statii fizice de andocare:

| O deteriorare aflotei de biciclete (fara a lua in calcul eventualele inlocuiri sau extinderi ale

sistemului) de aproape 37% in 10 ani.
I Rata de utilizare a bicicletei este de 1.7 calatorii/bicicleta/zi si creste anual cu 10%
| Pretul mediu al unei calatorii este de 2 lei, constant pe perioada de analiza si identic pentru

cele doua scenarii

| Costurile de operare sunt identice in cele doua scenarii (salarii, carburant, spatii de

service);

| Costurile directe de mentenanta sunt estimate la 4.6 lei/bicicleta/zi.

Tabel 5-4. Venituri estimate pe o perioada de 10 ani din sistemul Bike-Sharing — Scenariul 2

Venituri Anl An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10
Numar biciclete 160 152 144 137 130 124 118 112 106 100
Rata utilizare biciclete/zi 1.7 1.87 2.06 2.26 2.49 2.74 3.01 3.31 3.64 4.01
Calatorii generate/zi/bicicleta 272.00 746.00 780.00 815.00 851.00 890.00]  931.00]  974.00] 1017.00| 1062.00
Pret mediu calatorie (lei) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Numar zile 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
TOTAL incasari 193,664.00] 531,152.00] 555,360.00] 580,280.00 605,912.00] 633,680.00]662,872.00]693,488.00]724,104.00]756,144.00
Veniturile cumulate pentru 10 ani de operare sunt estimate la 2.377.368 lei.

Tabel 5-5. Cheltuieli estimate pe o perioada de 10 ani din sistemul Bike-Sharing — Scenariul 2

Cheltuieli Anl An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10
Numar biciclete 160 152 144 137 130 124 118 112 106 100
Mentenanta/service bike 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
Salarii operatori (*4 pax) 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165
Combustibil 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Office/Garaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Numar zile 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
Total costuri 747,956.00| 734,855.20 721,754.40] 710,291.20] 698,828.00| 689,002.40|679,176.80|669,351.20|659,525.60|649,700.00

Cheltuielile cumulate pentru 10 ani de operare sunt estimate la 6.960.440 lei, fara a lua in

calcul costul bicicletelor pierdute/furate sau scoase din uz.

Prin urmare se poate evidentia foarte clar ca acest scenariu nu presupune o investitie

generatoare de venituri nete pentru administratia locala.

Justificarea alegerii solutiei bike-sharing este urmatoarea:

In ciuda beneficiilor generale ale unui sistem de inchiriere bazat pe statii automate, precum:

I Modul in care solutia tehnica propusa contribuie la indeplinirea obiectivelor proiectului; prin

implementarea unui sistem de inchiriere biciclete cu statii se estimeaza dezvoltarea interesului

locuitorilor si a turistilor de a practica moduri de deplasare durabile si nepoluante, astfel incat

sa fie redus nivelul de utilizare al autoturismelor personale. Prin implementarea unui sistem

cu statii fizice valorile de utilizare ale bicicletelor vor fi superioare celor care ar fi fost obtinuti

printr-o utilizare a unui sistem cu statii virtuale.

| Costurile de operare, mentenanta si service sunt mai scazute fata de sistemul cu statii virtuale,

prin simplul fapt ca mententanta sistemului, echilibrarea punctelor de interes a statiilor de

biciclete se face mai facil in cazul sistemelor clasice, astfel incat se ofera o calitate ridicata a

serviciului/produselor de inchiriat, cu efort dozat in mod eficient.
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| Aspectul general al orasului si utilizarea eficienta a spatiului public — bicicletele vor fi parcate
in spatii special amenajate si nu oriunde in oras.

| Riscuri mai scazute in ceea ce priveste siguranta si integritatea sistemului — prin sistemul de
statii clasice se pot evita furturile si deteriorarile bicicletelor. O bicicleta nu poate fi furata atata
timp cat ea este andocata in statie, spre deosebire de cazul statiilor virtuale, unde acestea pot
fi furate, deteriorate, aruncate, vandalizate, etc.

| Ccalitatea bicicletelor — bicicletele din sistemul cu statii virtuale se apropie foarte mult de
conceptul de “unica folosinta”; bicicletele din sistemul clasic vor avea o structura robusta si
vor putea fi garantate de producator/furnizor pentru o perioada mai lunga de timp, acoperind
astfel exigentele finantatorului in ceea ce priveste durabilitatea proiectului,

Tindnd cont de diferentele nu atat de mari ale costului de investitie intre cele doua scenarii,
precum si a valorii de Tnlocuire a sistemului, a rentabiliatii economice si financiare, precum si a
costurilor de operare extrem de ridicate pentru Scenariul 1 in raport cu veniturile directe si indirecte
potential a fi generate, solutia tehnica aleasa pentru sistemul de inchiriere automatizata a bicicletelor
va fi cea aferenta Scenariului 2.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

A. Obtinerea si amenajarea terenului

In principiu, la nivelul amplasamentului nu este cazul obtinerii terenului sau a exproprierilor,
acesta fiind deja in proprietatea UAT Ploiesti. Insa au fost identificate terenuri private pe
amplasamente publice in zona Bd. Republicii, pe partea dreapta in sensul de mers spre Piata Mihai
Viteazu, intre zona de locuire colectiva si zona parcului Mihai Viteazu, terenuri ce vor necesita
expropriere. Terenurile sunt terenuri de utilitate publica, fiind parte din corpul drumului (carosabil,
trotuare, spatii verzi).

Suprafata necesara a fi expropriata: 112.4 m?

Amenajarea terenului se va realiza conform detaliilor prezentate in subcapitolul 5.3.C.

B. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Racordarea la reteaua de energie electricd pentru sistemul de iluminat public, sistem
supraveghere video, montat pe stdlpii de iluminat:

Alimentarea cu energie electrica a sistemelor de iluminat rutiere, pietonale si pentru biciclete
se va realiza de la reteaua publica de distributie a energiei prin intermediul a 6 puncte de aprindere.
Acest sistem va fi comandat de la un sistem de telegestiune avansat, care va controla operatiunile de
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pornire si oprire ale sistemului de iluminat. Pe coloanele de alimentare cu energie electrica, va exista
o alimentare continua cu tensiune electrica, asigurand astfel functionarea stabila a sistemului si
continuitatea 1n alimentare a diferitelor receptoare electrice din amplasament. O faza specifica va fi
alocata pentru alimentare diverselor receptoare electrice ce nu vor fi comandate de sistemul de
telegestiune (sistemul de supraveghere video), contribuind astfel la functionalitatea si securitatea

generala a sistemului.

Punct de Aprindere 01
e Denumirea lucrarii:

Sistem de iluminat rutier/velo/pietonal;

e Tipul activitatii consumatorului de energie electrica:
e Puterea totala instalata:

e Puterea totald consumata aparenta:

o Coeficient mediu de simultaneitate:

e Tensiunea de utilizare a energiei electrice:

e Frecventa de utilizare a retelei electrice:

Punct de Aprindere 02
e Denumirea lucrarii:

lHluminat;

Pi = 5kw;

Sc = 3,8kVA;
0.8;
400/230Vc.a.;
50Hz.

Sistem de iluminat rutier/velo/pietonal;

e Tipul activitatii consumatorului de energie electrica:
e Puterea totald instalata:

e Puterea totald consumata aparenta:

e (Coeficient mediu de simultaneitate:

e Tensiunea de utilizare a energiei electrice:

e Frecventa de utilizare a retelei electrice:

Punct de Aprindere 03
e Denumirea lucrarii:

lluminat;

Pi = 3kW;

Sc = 1,8kVA;
0.8;
400/230Vc.a.;
50Hz.

Sistem de iluminat rutier/velo/pietonal;

e Tipul activitatii consumatorului de energie electrica:
e Puterea totald instalata:

e Puterea totald consumata aparenta:

e Coeficient mediu de simultaneitate:

e Tensiunea de utilizare a energiei electrice:

e Frecventa de utilizare a retelei electrice:

Punct de Aprindere 04
e Denumirea lucrarii:

lluminat;

Pi = 3kW;

Sc = 1.9kVA;
0.8;
400/230Vc.a.;
50Hz.

Sistem de iluminat rutier/velo/pietonal;

e Tipul activitatii consumatorului de energie electrica:
e Puterea totala instalata:
e Puterea totala consumata aparenta:
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e Coeficient mediu de simultaneitate: 0.8;
e Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;
e Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz.

Punct de Aprindere 05

e Denumirea lucrarii: Sistem de iluminat rutier/velo/pietonal;
e Tipul activitatii consumatorului de energie electrica: lluminat;

e Puterea totala instalata: Pi = 4kw;

e Puterea totald consumata aparenta: Sc = 2kVA;

e Coeficient mediu de simultaneitate: 0.8;

e Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;
e Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz.

Punct de Aprindere 06

e Denumirea lucrarii: Sistem de iluminat rutier/velo/pietonal;
e Tipul activitatii consumatorului de energie electrica: lHluminat;

e Puterea totald instalata: Pi = 4kW;

e Puterea totald consumata aparenta: Sc = 2kVA;

e Coeficient mediu de simultaneitate: 0.8;

e Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;
e Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz.

Bransament 1

e Denumirea lucrarii: Statii bike/ supraveghere video;
e Tipul activitatii consumatorului de energie electrica: Consumator noncasnic;
e Puterea totald instalata: Pi =4 kW;

e Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;

e Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz

Bransament 2

e Denumirea lucrarii: Statii bike/ supraveghere video;
e Tipul activitatii consumatorului de energie electrica: Consumator noncasnic;
e Puterea totala instalata: Pi =4 kW;

e Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;

e Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz

Bransament 3
e Denumirea lucrarii: Statii bike/ supraveghere video;
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Tipul activitatii consumatorului de energie electrica: Consumator noncasnic;
Puterea totala instalata: Pi =4 kW;

Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;
Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz

Bransament 4
Denumirea lucrarii:

Statii bike/ supraveghere video;

Tipul activitatii consumatorului de energie electrica: Consumator noncasnic;
Puterea totala instalata: Pi =4 kW;

Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;
Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz

Bransament 5
Denumirea lucrarii:

Statii bike/ supraveghere video;

Tipul activitatii consumatorului de energie electrica: Consumator noncasnic;
Puterea totala instalata: Pi =4 kW;

Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;
Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz

Bransament 6
Denumirea lucrarii:

Statii bike/ supraveghere video;

Tipul activitatii consumatorului de energie electrica: Consumator noncasnic;
Puterea totala instalata: Pi =4 kW;

Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;
Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz

Bransament 7
Denumirea lucrarii:

Statii bike/ supraveghere video;

Tipul activitatii consumatorului de energie electrica: Consumator noncasnic;
Puterea totala instalata: Pi =4 kW;

Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;
Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz

Bransament 8
Denumirea lucrarii:

Statii bike/ supraveghere video;

Tipul activitatii consumatorului de energie electrica: Consumator noncasnic;
Puterea totala instalata: Pi =4 kW;

Tensiunea de utilizare a energiei electrice: 400/230Vc.a.;
Frecventa de utilizare a retelei electrice: 50Hz
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Bransament 9
e Denumirea lucrarii:

Statii bike/ supraveghere video;

e Tipul activitatii consumatorului de energie electrica:
e Puterea totald instalata:

e Tensiunea de utilizare a energiei electrice:

e Frecventa de utilizare a retelei electrice:

Consumator noncasnic;
Pi =4 kW;
400/230Vc.a.;

50Hz

Latime de bandd necesarad pentru sistemul de supraveghere video:

Pentru sustinerea transmiterii de date generate de sistemul de supraveghere video, este
necesara asigurarea unei retele de comunicatii fibra optica, pentru care este necesara o latime totala

de banda conform datelor centralizate in tabelul urmator.

Pentru a putea sustine traficul total de informatie pe care o transmitem, aferent sistemului de
supraveghere video, vor fi necesare 3 servere de stocare de tip AINVR 96 TB, si de latimile de banda

urmatoare:

Tabel 5-6. Centralizator latime de banda necesara

Latime de Numar aferent de camere si
Server ¥ . .
banda necesara tipul acestora
(-] [Mbps] [buc]
Tipl-2
AINVR 01 916,917
Tip 2-15
AINVR 02 893,409 Tip2-15
Tipl-2
AINVR 03 857,356
Tip2-14
Latime de banda necesara totala: 2667,682 Mbps
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C. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de
baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii
tehnico-economici propusi

INFRASTRUCTURA

La nivelul strazii Bulevardul Republicii se propun urmatoarele interventii:
Segmentul Piata Mihai Viteazu — Piata Eroilor [km 0+000 — 0+760]:

e Realizarea unei piste velo astfel:

o Pe partea stanga, sens de mers spre Piata Eroilor, o pista de biciclete unidirectional3,
cu o latime de 1.50m, la nivel cu cota trotuarului, intre aliniamentul de spatiu verde si
trotuar. Se va realiza prin reducerea suprafetei trotuarului existent. Pista se va executa
incepand cu km 0+080 avand in vedere limita de intabulare din Cartea Funciara.

o Pe partea dreapta, sens de mers spre Piata Eroilor, o pista de biciclete unidirectional3,
cu o latime de 1.50m, la nivel cu cota trotuarului, intre aliniamentul de spatiu verde si
trotuar. Se va realiza prin reducerea suprafetei trotuarului existent.

e Modernizarea alveolei de autobuz de la: 0+120km;

e Reconfigurarea circulatiei auto in zona Scolii Sf. Vasile, de la doua benzi de circulatie la o
singura banda in dreptul scolii, cu largirea spatiului pietonal, pista de biciclete si amenajarea
unui aliniament de spatiu verde. Circulatia auto de pe banda 1 va fi directionata cu viraj
obligatoriu dreapta pe str. Veniamin Costache, iar dupa scoala Sf. Vasile se va reveni la
circulatie pe doua benzi. Pe sectiunea km 0+000 — 0+260 se va moderniza suprafata carosabila
de pe primele doua benzi de circulatie auto;

e Modernizarea trotuarelor;

o linfintarea de alveole si aliniamente de spatii verzii noi sau mérirea celor existente;

e Relocarea trecerii de pietoni in dreptul Scolii Sf. Vasile si realizarea unei alveole de tip ,,drop-
off” pentru elevii scolii;

Segmentul Piata Eroilor [km 0+760 - 0+900]:

e Realizarea unei piste velo astfel:

o Se va realiza traversarea pistei de biciclete de pe partea dreapta, sensul de mers spre
Piata Eroilor in dreptul trecerii de pietoni de la intersectia cu Bd. Repubilicii.

o Pista bidirectionala se va amplasa pe trotuar, intre intersectia cu Bd. Republicii si Str.
Carpati, la nivel cu cota trotuarului, intre aliniamentul de spatiu verde si trotuar. Se va
realiza prin reducerea suprafetei trotuarului existent;

o Dupa traversarea intersectiei cu str. Carpati, pista de biciclete va fi amplasata la nivelul
suprafetei carosabile, prin reducerea numarului de benzi de circulatie auto cu o band3;
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pista va avea o latime de 2.40m, cu o zona de protectie cu marcaje si bordura mare
carosabila (20x25), aceasta avand o latime de 1.10m.
e Modernizarea trotuarelor in dreptul pistei de biciclete nou create;

Segmentul Piata Eroilor — Piata Victoriei [km 0+900 — 1+343]

e Realizarea unei piste velo astfel:

o pista de biciclete bidirectionala, in dublu sens, va fi amplasata la nivelul suprafetei
carosabile, prin reducerea numarului de benzi de circulatie auto cu o banda; pista va
avea o latime de 2.40m, cu o zona de protectie cu marcaje si bordura mare carosabila
(20x25), aceasta avand o latime de 1.10m.

e Modernizarea trotuarelor pe ambele parti, pana la limita de proprietate;
e Crearea de alveole si aliniamente de spatiu verde si marirea celor existente;
e Modernizarea alveolelor de autobuz de la 1+060km si 1+250km.

Strada Sublocotenent Erou Calin Catalin are o lungime de 363.72 km, facand legatura intre
Bulevardul Republicii si strada George Cosbuc.

Pe strada Sublocotenent Erou Calin Catalin se propun urmatoarele interventii:

e Modernizarea suprafetei carosabile, cu pastrarea circulatiei auto pe o banda pe sens, cu latime
de 3.50m;

e Amenajarea platoului din fata Palatului Culturii sub forma de “shared-space”, cu doua benzi
auto cu latime de 7.0m si parcdrii auto din fata Palatului Culturii, cu alveole la 65° pe ambele
parti ale strazii;

e Modernizarea trotuarelor din fata Palatului Culturii, intre km 0+000 + 0+100 si integrarea
acestora in platforma “shared-space”; modernizarea trotuarelor de pe ambele parti ale strazii
si extinderea suprafetei pietonale in urma restructurarii platformei carosabile, intre km 0+120
si km 0+363;

e Crearea de alveole si aliniamente de spatiu verde si marirea celor existente;

e Inserarea de bolarzi/elemente de mobilier urban pentru impiedicarea patrunderii
autoturismelor pe spatiile pietonale.

Strada Gheorghe Lazar are o lungime de 258.08 km si face legatura intre Piata Victoriei si
strada Nicolae Balcescu.

Pe strada Gheorghe Lazar se propun urmatoarele interventii:

e Modernizarea suprafetei carosabile, cu pastrarea circulatiei auto in sens unic, pe o banda pe
sens, cu latime de 4.00m, intre km 0+140 — km 0+258, cu largirea suprafetei trotuarelor si
pastrarea unei alveole de parcare laterala, cu latimea de 2.50m in dreptul cladirii Judecatoriei;
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e Modernizarea trotuarelor de pe ambele parti ale strazii si extinderea suprafetei pietonale in
urma restructurarii platformei carosabile;

e Crearea de alveole si aliniamente de spatiu verde si marirea celor existente;

e Inserarea de bolarzi/elemente de mobilier urban pentru impiedicarea patrunderii
autoturismelor pe spatiile pietonale.

e Realizarea unui sens girotoriu in intersectia cu strada Stefan cel Mare — Dr. Dumitru Bagdazar.

Alte interventii propuse:

- Parcarea auto din dreptul Muzeului de Istorie — str. Gheorghe Lazar — modernizarea suprafetei
carosabile si a trotuarelor.

- Alei pietonale parcuri Nechita Stanescu, I.G. Duca, I|.L.Caragiale — modernizarea si
reconfigurarea aleilor pietonale, schimbarea pavajului existent cu pavaj din piatra naturala,
grosime 8cm.

- Alei pietonale parc Central — bloc Unirii - modernizarea si reconfigurarea aleilor pietonale.

in conformitate cu prevederile Ordinului MT. Nr. 49/1998, care se refera la Proiectarea si
realizarea strazilor in localitati urbane, strazile din Municipiul Ploiesti care fac obiectul acestei expertize
pot fi amenajate in urma realizarii viitorului coridor de mobilitate urbana ca: strazi de categoria a I-a
magistrale, strazi de categoria a lll — a colectoare cu 2 benzi de circulatie, o banda de circulatie pe sens
sau ca strazi de categoria a IV-a cu de folosinta locala cu 1 banda de circulatie.

Tn conformitate cu prevederile STAS 10144/3-91 care se refera la,,Strizi. Elemente geometrice-
prescriptii de proiectare”, strazile din Municipiul Ploiesti care fac obiectul acestei expertize pot fi
amenajate ca:

Strazi de categoria a I-a cu 6 benzi de circulatie, de categoria a -lll-a cu 2 benzi de circulatie,
sau de categoria a IV-a cu 1 banda de circulatie.

Principiul fundamental de proiectare pentru modernizarea strazilor expertizate va fi acela de
a mentine in linii mari traseul existent in plan, in profil longitudinal si profil transversal, avandu-se in
vedere in acelasi timp si prevederile STAS 863-85 si ale STAS-ului 10144/3-91, incercand o cat mai buna
coordonare a situatiei existente in teren cu aceste norme tehnice.

Prescriptiile tehnice cer corelarea elementelor geometrice Tn plan cu elementele geometrice
in profil longitudinal. Tn consecintd solutiile de traseu in plan si profil longitudinal se vor studia
impreuna, avandu-se in acelasi timp in vedere situatia terenuluiin profil transversal, mai exact spus
solutiile proiectate ale traseului vor fi astfel stabilite incat sa rezulte volume minime ale cantitatilor
necesare lucrarilor de modernizare.

De asemenea se va urmari ca traseul in plan, profil longitudinal sau transversal sa se inscrie in
teren astfel incat sa se mentina lucrarile existente, accese, intersectii cu drumuri laterale, etc.

Traseul in plan
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Traseul proiectat se va suprapune asa cum am mai aratat peste cel existent, evitand
exproprierile si va fi format din succesiuni de aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85
si STAS 10144/3-91.

in plan si in profil longitudinal, se recomandd proiectarea unor elemente geometrice
corespunzitoare unei viteze de baza corespunzitoare categoriei strazii. In cazuri izolate, pentru
evitarea demolarilor de cladiri, mutarilor de instalatii si, implicit, a exproprierilor de terenuri,
proiectantul va putea reduce viteza de proiectare pentru rezolvarea unor racordari in plan.

Profilul longitudinal

Principiul de baza care va sta la proiectarea liniei rosii va fi acela ca linia rosie sa nu afecteze
cotele de nivel existente ale proprietatilor din lungul strazii.

La stabilirea liniei rosii in profil longitudinal se vor avea in vedere si racordarile cu strazile
laterale si asigurarea unei pante longitudinale accesibile pentru riverani, precum si asigurarea scurgerii
apelor pluviale de pe platforma strazii. De asemenea se va avea in vedere corelarea elementelor
geometrice Tn plan cu elementele geometrice in profil longitudinal si transversal.

Pe cat posibil, se va adopta o valoare a pasului de proiectare de minim 50 m si maxim 300 m
functie de categoria strazii, aceasta putand fi redusa doar in conditii bine justificate. Razele proiectate,
pentru curbele de racordare in plan vertical, convexe sau concave, trebuie sa depaseasca valorile
minime prevazute in STAS 10144/3-91 subcap.4.8 tabelul 14.

Profilul transversal

n profil transversal, avand in vedere situatia existenta din teren si importanta strézilor urbane
expertizate, se recomanda proiectarea unor elemente geometrice corespunzatoare unor strazi urbane,
conform Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor n
localitati urbane (Ordinul Ministerului Transporturilor Nr. 49/1998, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea |, nr. 138 bis/6.06.1998), cu consultarea prevederilor STAS 10144/1-90.

in conformitate cu prevederile Ordinului MT. Nr. 49/1998, care se refera la Proiectarea si
realizarea strazilor in localitati urbane, retelele rutiere care fac obiectul acestei expertize pot fi
amenajate ca:

1. B-dul. Republicii — strada de categoria I-a cu 6 benzi de circulatie.

2. Restul strazilor pot fi amenajate ca Strazi de categoria a lll-a- colectoare- cu doua benzi
de circulatie, cu latimea partii carosabile de 7 m; partea carosabila este incadrata de trotuare de 1 m
latime.

3. Accesul in Parcarea din dreptul Muzeului de Istorie - Str. Gheorghe Lazar poate fi
amenajat ca Strada de categoria a IV-a de deservire locala- cu o singura banda de circulatie , cu latimea
partii carosabile de 4 m, partea carosabila poate fi incadrata de trotuare de 1m latime.

Pe amplasamentul studiat se vor reamenaja trotuarele, si se vor amenaja piste de biciclete in
limita spatiului disponibil.

Proiectantul va obtine aprobarea Beneficiarului si a Politiei rutiere pentru elemente reduse de
platforma (latimea benzilor de circulatie de 3,0 m si piste de biciclete cu latimea mai mica de 1,5 -
sens/3,0 m-dublu sens).
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Panta transversala a partii carosabile se va amenaja sub forma de acoperis, sau unica, functie
de modul de colectare adoptat pentru apele de pe platforma strazii respective, cu respectarea valorii
specifice fiecarei imbrdacaminti rutiere (2,5% pentru imbracaminti bituminoase).

n curbe, panta transversal3 va fi in concordantd cu raza de racordare a aliniamentelor.

Partea carosabila va fi incadrata de borduri de beton, montate pe o fundatie de beton.

Terasamente

Lucrarile de terasamente vor consta din sapaturi si umpluturi pentru realizarea cotelor
platformei proiectate, trotuare si piste de biciclete.

Lucrarile de terasamente vor respecta gradul de compactare prevazut de STAS 2914-84.

Structura rutiera

Modernizarea carosabilului strazilor si a parcarilor expertizate din Municipiul Ploiesti supuse
expertizei se va realiza cu structura de rezistentd calculata de catre proiectant, functie de
caracteristicile terenului de fundare, zonei climatice, regimului hidrologic si a traficului actual si de
prognoza (determinat conform AND 584-2012).

Partea carosabila prezinta in momentul de fata o serie de defectiuni semnalate in capitolul de
stare de degradare fapt care impiedica desfasurarea normala a circulatiei.

Structura de rezistenta proiectata pentru modernizarea strazilor va fi conforma Normativului
PD 177-2001, rezultata in baza calcului de dimensionare efectuat de catre proiectant. Structura rutiera
proiectata se va verifica la actiunea inghet-dezghetului (STAS 1709-1/90, STAS 1709/2-90 si STAS
1709/3-90). Grosimea finala a straturilor va rezulta dupa aceasta verificare.

Tinand seama de traficul de perspectiva, se recomanda pornind de la situatia actuald, sa se
realizeze o structura rutiera corespunzatoare clasei de trafic.

1. Bdul .Republicii intre Piata Mihai Viteazul si Piata Eroilor

Scenariul Il in care pista se amplaseazd in spatiul carosabil prin reorganizarea locurilor de
parcare pe firul drept. Se va reface carosabilul intre km 0+000-km 0+260 (str.VVeniamin Costache) cu
amenajarea pistei, a statiei de autobuz in alveola si insule de dirijare a traficului in zona scolii Sf.Vasile
. Dupa Scoala Sf.Vasile pistele se vor amplasa pe trotuare.

Structura rutiera

- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum modificat (rul PMB 45/80) conf.AND
605/2016;

- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 cu bitum modificat (leg PMB 45/80)
conf.AND 605/2016;
- geocompozit antifisura cu rezistenta 100x100KN/m;
- 10 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 conf.AND 605/2016;
- 20 cm strat de baza din balast stabilizat conf.STAS 10473/1-87;
- 25 cm strat superior de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2010/C91:2022;
- 15 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253;
- geotextil
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in zonele slabe stratul de forma se poate nlocui cu un blocaj de piatra de min.30 de cm
grosime conform STAS 6400.

Pe zona de trotuar se va trata astfel :

Mai intai se vor freza asfaltul existent si se vor desface pavajele.

Daca sub acestea se regaseste beton sau balast stabilizat se vor repara eventualele zone
degradate(colmatare fisuri si crapaturi, refacerea locala a zonelor degradate de beton cu beton C16/20
sau balast stabilizat ). Apoi functie de situatie :

-se va asterne un geocompozit antifisura si se va asterne 5 cm BAS8 rul 50/70 (pigmentat in
masa sau marcat antiderapant termoplastic ) sau,

- se va asterne un mortar de poza si apoi dalele noi de pavaje.

Bordurile existente de la marginea carosabilului vor fi inlocuite cu borduri mari de beton/piatra
20x25 cm.

Pe zonele unde nu se regaseste beton/balast stabilizat se recomandad urmatoarele Variante
alternative de structura rutierd noua pentru benzile/pistele destinate biciclistilor:

Structura rutiera

) 5 cm BAS rul 50/70

o 15 cm strat din beton de ciment C16/20 sau balast stabilizat
. 30 cm strat din balast

o geotextil

o sapatura

2. Bdul Repubilicii pe firul stang intre Piata Eroilor si Constantin Dobrogeanu Gherea pista se

va realiza pe amplasamentul benzii marginale foarte degradata.
Se va taia asfaltul si se va realiza structura rutiera noua in caseta pentru pista de biciclete .
Structura rutiera recomandata este urmatoarea :
- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum modificat (rul PMB 45/80) conf.AND
605/2016;

- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 cu bitum modificat (leg PMB 45/80) conf.AND

605/2016;

- geocompozit antifisura cu rezistenta 100x100KN/m;

- 10 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 conf.AND 605/2016;

- 20 cm strat de baza din balast stabilizat conf.STAS 10473/1-87;

- 25 cm strat superior de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2010/C91:2022;

- 15 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253;

- geotextil

Trotuarele vor fi tratate similar cu cele de pe sectorul precedent.
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3. Parcarea din dreptul Muzeului de Istorie - Str. Gheorghe Lazar, Str.Gh.Lazar, Str.
Sublocotenent Erou Calin Catalin

Structura:
- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 conf.AND 605/2016;

- 8 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 conf.AND 605/2016;
- 20 cm strat de baza din balast stabilizat conf.STAS 10473/1-87;
- 20 cm strat superior de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2010/C91:2022;
- 10 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253;
- geotextil

n zonele slabe stratul de forma se poate inlocui cu un blocaj de piatra de min.30 de cm grosime
conform STAS 6400.

Oricare din cele doua variante constructive poate fi adoptata de catre proiectant, dupa
realizarea studiului de trafic, a dimensionarii structurii rutiere si verificarii la inghet-dezghet, si dupa
consultarea prealabila cu Beneficiarul lucrarii.

Structura rutiera va trebui sa fie intretinuta ulterior, conform prevederilor Normativului AND
554.

Trotuarele vor fi tratate conform recomandarilor de mai sus cu structura noua.

Strazile pavate Mihail Kogalniceanu si Unirii
Aceste strazi sunt pietonale dar pot fi ocazional utilizate si de mijlocele auto de aprovizionare
sau de masinile de interventie. Prin urmare pavajul trebuie sa fie rezistent la actiunea traficului auto.
Se va desface actualul pavaj si se va identifica daca sub acesta este beton sau balast stabilizat.
Daca exista unul din aceste doua straturi se vor face reparatii locale si se va reface pavajul
asezat pe un mortar.
Daca nu se regaseste beton/balast stabilizat se va executa astfel :
- 6-8 cm - Pavaj din piatra naturala antiderapant
- 3.cm - Mortar de poza din ciment pentru drumuri
- 25cm - Strat de baza din balast stabilizat ciment sau beton C20/25 prevazut cu rosturi
- 20 cm - Strat de fundatie din balast
- 10 cm - Strat de forma din balast nisipos

Pavajul din piatra naturala va satisface cerintele standardelor: SR EN 1341/2012- Dale din
piatra naturala pentru pavari exterioare si SR EN 12371/2001- Metode de incercare a pietrei naturale
si SR 6978:1995 Lucrari de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si
calupuri.

Statii de autobuz
Vor fi realizate in alveola cu structura rutiera recomandata urmatoare:
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- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum modificat (rul PMB 45/80) conf.AND
605/2016;

- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 cu bitum modificat (leg PMB 45/80) conf.AND

605/2016;

- geocompozit antifisura cu rezistenta 100x100KN/m;

- 10 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 conf.AND 605/2016;

- 20 cm strat de baza din balast stabilizat conf.STAS 10473/1-87;

- 25 cm strat superior de fundatie din balast conf. STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2010/C91:2022;

- 15 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253;

- geotextil

Alei pietonale parcuri Nechita Stanescu, I.G. Duca, I.L.Caragiale , Central — bloc Unirii
Se vor trata identic cu trotuarele existente.

Strazi laterale

Strazile laterale se vor amenaja pe o lungime si o latime variabila functie de ampriza strazii.

Racordarea in plan a strazilor laterale cu cele expertizate se va face prin intermediul arcelor de
cerc avand raza recomandabild de min. 12m. Tn conditii exceptionale, acolo unde spatiul o impune,
aceste raze se vor putea reduce, astfel incat sa nu fie afectate proprietatile existente.

Structura rutiera pentru amenajarea strazilor laterale va fi corespunzatoare cu cea recomanda
pentru strazile la care se racordeaza.

Zone verzi

n cazul in care se vor amenaja si spatii verzi se va tine seama de prevederile STAS 10144/1-90.
Acolo unde distanta dintre partea carosabila si trotuare va permite, se vor amenaja spatii verzi. Spatiile
verzi vor fi delimitate de partea carosabila cu borduri din beton de ciment/piatra naturala 20x25 cm
spre carosabil sau de rigolele carosabile si borduri 10 x 15 cm spre trotuare, pozate pe un strat de
beton de ciment.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va asigura in primul rand prin pantele in profil longitudinal si profil
transversal. Apele vor fi indepartate de pe partea carosabild si conduse spre margine, adiacent
bordurilor verticale din beton/piatra naturala care incadreaza partea carosabila, iar apoi la gurile de
scurgere corespunzatoare canalizarii pluviale existente/proiectate si de acolo mai departe la emisar.

n cazul in care nu existd canalizare pe strada investigatd, mai intai se va executa canalizarea si
apoi se va realiza sistemul rutier.

Este necesara asigurarea unui sistem continuu de colectare si evacuare al apelor din precipitatii
(canalizare pluviald, sau santuri/rigole).

Dispozitivele vor corespunde STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88.
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Se va evita introducerea apelor de suprafata colectate din zona strazilor respective in incinta
proprietatilor situate lateral acestora.

Clasa betoanelor utilizate pentru lucrarile de asigurare a colectarii si evacuarii apelor de
suprafata se vor alege in functie de recomandarile Indicativului NE 012/2-2022 si a Codului de practica
pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

Este obligatoriu ca dupa executarea lucrarilor pe aceste strazi sistemele de scurgere a apelor
sa se mentina in stare de functionare prin curatiri si decolmatari ori de cate ori este necesar. Aceasta
sarcina revine beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind stiut faptul ca, apa care stagneaza pe
platforma sau chiar la marginea platformei, pe acostamente sau in santuri, este un factor important
de degradare prematura a starii unui drum.

Intersectii
La amenajarea intersectiilor strazilor investigate cu celelalte strazi se va pleca de la
recomandarile Normativului AND600/2010.

Utilitati subterane

Pe traseul analizat al strazilor supuse expertizei tehnice sunt amplasate aerian, sau subteran
unele retele de utilitati.

Eventuala protectie sau deviere a retelelor se vor realiza numai pe baza avizelor si proiectelor
de specialitate, conform legislatiei in vigoare.

Caminele retelelor de utilitati afectate de lucrarile de modernizare vor fi aduse la cota
prevazuta in proiect.

Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei rutiere sunt necesare a se realiza lucrari de semnalizare verticala
(indicatoare de circulatie), in scopul prevenirii posibilelor accidente de circulatie. Indicatoarele de
circulatie se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera.

Indicatoarele rutiere se vor confectiona si monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si
SR 1848/3-2008.

Marcajele rutiere longitudinale care se vor aplica vor fi axiale. Se vor executa si marcaje
transversale de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor. Marcajele se vor executa conform
SR 1848-7.

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

Solutiile de amenajare rezultate in urma analizelor si evaludrilor efectuate in cadrul lucrarilor,
vor fi astfel stabilite incat sa ateste rezistenta la solicitarile dinamice datorita traficului, sa asigure
siguranta n exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe toata durata de serviciu a drumurilor.

Vor fi luate in considerare solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente normative
din domeniu, care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea, securitatea si
fiabilitatea lucrdrilor proiectate, normative avizate de Compania Nationald de Administratie si
Tntretinere a Drumurilor, cum sunt: AND 540, AND 550, AND 554, AND 565, ORD. MT 1296.
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Aceste solutii vor fi in conformitate cu Normele Europene si vor asigura rezistenta si
stabilitatea lucrarilor atat la sarcini statice cat si la cele dinamice si imbunatatirea caracteristicilor de
suprafata prin:

e sporirea stabilitatii la deformatii permanente

e rezistente sporite la fagasuire

e rezistente la alunecare sporite (stabilitatea corpului drumului)

e evacuarea mai rapida a apelor

¢ diminuarea fenomenului de acvaplanare

¢ rezistenta la inghet — dezghet sporita

Structurile rutiere realizate cu aceste mixturi conduc la cresterea durabilitatii prin:

¢ cresterea rezistentei la oboseala si imbatranire

¢ imbunatatirea caracteristicilor de stabilitate

Siguranta in exploatare

Pentru amenajare se va urmari in permanenta ca prin solutiile recomandate sa se realizeze
siguranta in exploatare a lucrarilor, obiectiv prioritar in activitatea de administrare a retelei de drumuri.

La amenajare se recomanda utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic si cu termene
de garantie care sa se incadreze n durata de viata estimata.

Daca retelele electrice existente Tn zona vor fi afectate de lucrarile proiectate, dar acestea vor
fi refacute functie de conditiile impuse de avizatori prin avizele de principiu.

Evaluarea impactului asupra mediului

Investitia nu presupune impact semnificativ asupra mediului, materialele asfaltice putand fi
atent gestionate si manipulate.

La depozitarea carburantilor si alimentarea cu carburant a utilajelor, se vor lua masuri
speciale pentru a nu exista scurgeri care sa afecteze apele de suprafata sau apele freatice prin
infiltrare.

Procesul tehnologic de executie va afecta locuintele din zona.

Zgomotul dezvoltat in zona de lucru, va duce la cresterea nivelului de zgomot in zona din
jurul zonei de executie a lucrarilor pe o perioada scurta de timp.

Emisiile de noxe pot avea unele efecte asupra lucrarilor, care se manifesta doar local si sunt
curente pentru o activitate ca aceasta (tip santier).

Analizand posibilul impact negativ al procesului tehnologic de executie asupra factorilor de
mediu, se poate afirma ca sanatatea populatiei din zona nu va fi afectata de executia lucrarilor si nu
vor fi introduse efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de
suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Nu vor fi afectate obiective de interes cultural sau istoric. Prin executarea lucrarilor vor
aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si
social.

Influenta asupra factorilor de mediu se va datora eliminarii emisiei diverselor noxe din zona
amplasamentului, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului inconjurator.
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Tn ansamblu, se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac
obiectul prezentului proiect, nu vor introduce disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala,
ci dimpotriva vor avea un efect pozitiv.

Dupa realizarea lucrarilor proiectate se vor reface toate suprafetele de teren afectate, iar
deseurile rezultate, se vor elimina de catre executantul lucrarii in locuri special amenajate si puse la
dispozitie de Municipiul Ploiesti. La proiectare, executie si Tn exploatarea constructiilor din prezenta
documentatie se vor respecta prevederile legii protectiei mediului nr. 137/95 din 2000 si legea
107/1996 privind protectia apelor, de asemenea se vor avea in vedere prevederile legislatiei specifice
in vigoare.

Managementul traficului in timpul executiei lucrarilor

Lucrarile de amenajare se vor executa sub circulatie, pe tronsoane bine determinate in
concordanta cu tehnologiile de executie si natura interventiilor.

Pe parcursul executiei, strazile vor fi semnalizate conform "Normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de
lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului".

BIKE-SHARING

Solutia tehnica privind obiectul de investitie “Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing)” se
va prezenta secvential pentru fiecare componenta, va contine descrierea caracteristicilor tehnice si
variantele constructive pentru urmatoarele echipamente:

Echipamente cu montaj: stalp principal (terminal inteligent de inchiriere a bicicletelor), stalpi
andocare, platforme de legatura;

Echipamente fara montaj si mijloace de transport: flota de biciclete electrice;

Dotadri suplimentare sistemului bike-sharing, cu scopul Tncurajarii bicicletelor in municipiul
Targoviste: statii de depanare a bicicletelor personale;

Aplicatii software pentru Centrul de Comanda si Control al sistemului.

Prezenta documentatie presupune realizarea unui sistem automatizat de inchiriere a bicicletelor in
mod neasistat, format dintr-o retea de 27 statii de inchiriere a bicicletelor si o flota de 420 biciclete
electrice.

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Sistemul automatizat de inchiriat biciclete este un ansamblu integrat hardware si software care ofera
posibilitatea inchirierii de catre clienti a bicicletelor, in mod neasistat (cu auto-servire).

in mod generic, sistemul este alcituit din urmatoarele componente:
Statiile inteligente de inchiriere automatizata a bicicletelor, compuse din stalp principal
(terminal), cu rol de poarta de acces pentru inchirierea bicicletelor, stalpi de andocare si
elemente de legatura;
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Flota de biciclete;

Sisteme software instalate in statii.

Sistemul automatizat de inchiriat biciclete este un sistem destinat instalarii si utilizarii in mediu exterior
si sunt amplasate Tn locuri publice, pe amplasamente aflate in proprietatea municipiului si indicate in
cadrul proiectului de finantare. Sistemul prevede o amplasare direct la nivelul pavajului, fara
prevederea vreunui sistem de fundare sau ancorare propriu.

Aceste statii vor putea gestiona un numar de biciclete intre 1 si 20, cu posibilitati ulterioare de extensie.
Statia este compusa dintr-un stalp de comanda (computer de deservire cu conexiune de date, carcasa
anti-vandalism, sistem electronic de securitate, sistem electronic de comunicare) si din rasteluri
individuale de andocare bicicleta, fiecare slot avand un mecanism automatizat de securizare a
bicicletelor. Rastelele se vor putea conecta unul in prelungirea celuilalt fara a fi necesara oprirea statiei
si vor fi disponibile in configuratii de andocare multiple (pe o singura parte sau pe doua parti, la 45°,
s.a.). Reconfigurarea dimensiunii si structurii statiei se va face transparent si independent, fiind vorba
de un echipament configurat pe principiul “plug&play”.

Prin proiect se propune astfel:

| operationalizarea unei flote de biciclete, previzute cu sisteme de sigurantd si monitorizare
permanent, actionate mecanic.

| amplasarea de statii inteligente de andocare a flotei de biciclete in diferite puncte de interes
ale orasului, asa cum au fost indicate Tn capitolul anterior;

| amplasarea de terminale de inchiriere a bicicletelor, care sa asigure o inchiriere facila, cu
ajutorul modalitatilor electronice (aplicatii mobile, portal, coduri acces, etc), precum si pe baza
de smartcarduri.

| implementarea unui sistem de management integrat, mentenants, sistem de logistica, service
si distributie unitara a bicicletelor in statii, inclusiv a unui sistem de comunicatii pentru
operationalizarea echipamentelor din teren.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Contractul de finantare se propune implementarea
unui sistem automat de bike-sharing care sa includa:

| 10statii de bike-sharing amplasate in zonele de referint3 ale orasului si in proximitatea statiilor
de transport public, pentru facilitarea schimbului intermodal;

| 160 biciclete, cu actionare electrica;

| Aplicatie software, cu functii pentru utilizatorii sistemului, cu functii si module pentru
operarea si mentenanta sistemului de Tinchiriere si module si functionalitati pentru
functionarea si comunicatiile dintre echipamente si centrul de comanda, aplicatie software
instalate in statiile de inchiriere a bicicletelor.

| Alte echipamente: 10 statii depanare, benzi transportoare pentru asigurarea accesibilitatii in
Pasajul Omnia.
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Specificatiile tehnice si functionale ale echipamentelor:

Terminal (stalp principal) — (10 unitati)

Stalpul principal al statiilor de inchiriere biciclete este un stalp de ultima generatie, planificat
pentru buna functionare si securitate a statiei.

Terminalul trebuie sa aiba capacitatea de a comanda simultan cel putin 27 docuri de biciclete
(in eventualitatea extinderii ulterioare a dimensiunilor statiilor configurate actual)

Contine un modul de comunicatii wireless offline cu statile de preluare si parcare cu un
perimetru minim de 30 m

Sistem de comanda pentru blocarea electromecanica a stalpilor de andocare.

Terminalul inteligent va fi construit in asa fel Tncat sa impiedice patrunderea in interior a apei
(ploaie, zapada, etc.) sau a altor elemente externe

carcasa metalicd realizata dintr-o constructie din otel inoxidabil si aluminiu, acoperita prin
galvanizare sau vopsire Tn cdmp electrostatic. Structura metalica va fi rezistenta la posibile acte
de vandalism prin constructia sa robusta — nu se accepta structuri care se vor deforma in urma
actelor de vandalism. Tn acelasi timp, structura metalici va trebui sa fie rezistenta la factori
externi de mediu, cum ar fi evenimente meteorologice (furtuna, vant, etc.) incadrabile de
INMH la nivel “cod portocaliu”, care se vor demonstra de catre ofertant prin prezentarea de
rezultate ale testelor efectuate in laboratoare acreditate privind rezistenta mecanica. Sistem
de securizare a usii cu cel putin doua tipuri de chei.

Senzori de deschidere a usii care raporteaza automat in sistemul software centralizat faptul ca
usa unui stalp principal este deschisa.

Cititor de carduri RFID prin care tehnicienii se pot autentifica in vederea accesarii meniului de
tehnician a terminalului.

Dotat cu acumulator de rezerva pentru situatiile de intreruperi ale alimentarii cu energie
electrica cu o capacitate de minim 75 Ah @ 12 V

Terminalul va fi compatibil din punct de vedere fizic cu dimensiunile platformei de legatura.
Va putea fi pozitionat oriunde in cadrul configuratiei unei statii de inchiriere biciclete.
Terminalul va fi fixat in structura metalicda a puntii de legatura cu stalpii de andocare.
Instalarea se va face fara lucrari de infrastructura pentru eventuale repozitionari ale statiei;

cablurile de legatura dintre stalpul principal si stalpii de andocare ai statiei vor fi amplsati in
cadrul canalizatiei tehnice din platforma de legatur3;

- Alimentarea panoului de informare se realizeaza cu ajutorul panourilor fotovoltaice, intregul sistem

fiind independent energetic; cablurile de alimentare dintre panoul fotovoltaic si terminal vor fi

inaccesibile din exterior, fiind introduse in interiorul stalpului de legatura.

- Caseta de echipamente este constituita dintr-un sasiu metalic in care sunt montate un computer

master al stalpului, o sursa de alimentare pentru toate componentele, precum si urmatoarele

echipamente:
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v Modem 3G/4G — pentru comunicarea exterioara/interna, dotat cu port USB si
Ethernet

v' Antena Tncorporatd pentru comunicatii mobile (modem 4G) si antend pentru
modulul bluetooth

v Ecran LCD de minim 7 inch diagonala dotat cu senzor tactil capacitiv. Ecranul va
fi protejat cu un strat de plexiglass/sticla securizata de minim 3 mm grosime.

- Computerul master din terminal este conectat cu toate computerele incorporate din toti stalpii de
andocare prin intermediul unui switch Ethernet. Computerul master din stalpul principal dispune de
minim configuratia urmatoare: procesor min 1 GHz, arhitectura 32 bit, memorie minim 8 GB, Port USB,
Port Ethernet, sau echivalent/superior din punct de vedere al functionalitatii.

Aplicatii informatice preinstalate:

Aplicatie Front-Office, instalata pe computerul din stalpul principal. Functiile principale ale acestei
aplicatii sunt:

- monitorizarea starii si evenimentelor de la stalpii de andocare;

- comandarea unor actiuni catre stalpii de andocare, in special evenimentele de deblocare sau
blocare a unei biciclete in vederea inchirierii, respectiv a returnarii bicicletei de catre client;

- transmiterea informatiilor privind operatiile derulate in statie, catre aplicatia centrala (din
“cloud”), precum: deblocarea unei biciclete (data, ora pornirii utilizarii bicicletei, numarul de
identificare a bicicletei, datele de identificare client-utilizator, datele de identificare ale statiei
de plecare), blocarea unei biciclete (data, ora finalizarii utilizarii bicicletei, numarul de
identificare a bicicletei, datele de identificare client-utilizator, datele de identificare ale statiei
de sosire).

- permite transmiterea informatiilor catre aplicatia centrala chiar si in situatiile in care fie
alimentarea cu energie electrica este disfunctionala sau cazul in care comunicatiile 4G nu sunt
disponibile — se vor realiza imediat dupa momentul reluarii alimentarii sau a disponibilitatii
comunicatiei mobile la parametrii functionali necesari;

Alte aplicatii informatice (aplicatii “3rd party”), instalate pe computerul din Terminal:
- sistem de operare
- aplicatie de acces administrativ de la distanta, Team Viewer sau echivalent;

- aplicatie specifica politicilor de securitate pentru utilizarea in sisteme neasistate, WinLock sau
echivalent.

Alimentarea cu energie a statiilor automate de inchiriere biciclete

Toate statiile vor fi independente energetic, alimentate cu panouri solare ajustabile montate pe un
stalp ce se integreaza in designul terminalului statiei. Sursa de alimentare este instalata in caseta de
echipamente.

Panourile solare au o capacitate instalata de minim 140 W (2x 70W) si pot fi ajustate pentru obtinerea
unei eficiente energetice maxime:
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Trebuie sa permita o inclinare 0° — 70°
Trebuie sa permita o rotatie 360°

Panourile fotovoltaice alimenteaza doi acumulatori de Tnalta eficienta de 12 V prin intermediul unui
controler cu rol de management al energiei produse si al consumatorilor statiei. Acumulatorii trebuie
sa aiba capacitatea sa ofere o autonomie de min. 7 zile fara energie solara pentru statii.

Alaturi de sursa regenerabila de energie, fiecare statie va fi conectata la reteaua municipala de energie
electrica, prin bransamente realizate in conformitate cu Avizele tehnice de racordare.

Comunicatiile statiei

Statiile de automate de inchiriere biciclete nu necesita conexiunea la retele de comunicatii fixe,
comunicatiile dintre statii si serverul de back-office si aplicatiile mobile realizandu-se prin intermediul
comunicatiilor mobile, creandu-se o retea de comunicare bidirectionala securizata. Stalpul principal al
statiei contine un modem dotat cu cartela SIM, ce va fi furnizatd de Beneficiar, care asigura
comunicatiile prin internet standard minim 4G, in functie de acoperirea pe care o ofera operatorul de
servicii mobile de internet.

Dimensiuni Dimensiuni fizice ale stalpului principal:
Tnaltime: min. 1700 mm — max. 1800mm
Lungime: min. 450 mm — max. 460 mm
Latime: min. 400 mm — max. 410 mm.

Se accepta tolerante de +5% fata de dimensiunile solicitate

Biciclete electrice (160 unitati)

Structura constructiva -Cadru din aluminiu si aliaje cu aluminiu, foarte rezistent, fird cadru

central, forma unisex;
Furca: structura dubl3, din aliaj aluminiu;

schimbatorul de viteze, sistemul de frana pe roata spate si lantul
bicicletei vor fi incastrate/acoperite, pentru Evitarea accesului
utilizatorului la aceste dispozitive si pentru confortul si protejarea
utilizatorului; componenta pentru protectia lantului este realizata din
aliaj aluminiu. Bicicleta va avea integrat un sistem personalizat de
intindere a lantului.

Ghidonul - rezistenta ridicata, realizat fara sudura, din aliaj de aluminiu;
Ghidonul va fi securizat pe furca printr-un sistem de prindere, din
polimer, gandit a actiona ca sistem anti-furt pentru ghidon;
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Roti

Sistemul de franare

Sistemul de lumini

Sa

Motor

Baterie

Sistemul de andocare

roti din aliaj de aluminiu cu diametrul de 24 inch; roata din fata va avea
incorporat in butuc un dinam de 3Watt care alimenteaza sistemul de
lumini precum si sistemul de comunicatii si GPS; sistem de franare in
butuc pe ambele roti; lantul bicicletei va fi incastrat/acoperit, pentru
confortul si protejarea utilizatorului; componenta pentru protectia
lantului este realizata din aliaj aluminiu. Bicicleta va avea integrat un
sistem personalizat de intindere a lantului;

Pneurile vor fi rezistente, anti-tdiere, dimensiune 24x1.95, cu banda
reflectorizanta laterald, pentru cresterea sigurantei utilizatorilor; tubul
interior al prenurilor necesar a fi extrem de rezistent la perforare si va
fi umflat cu azot

Sistem de franare fata-spate. Sistemul de franare se va realiza direct in
butucul rotilor si nu prin tamburi; ghidonul va avea incastrate toate
cablurile sistemelor de frana, astfel incat sa nu poata fi accesibile din
exterior; toate cablurile bicicletei vor fi incastrate prin structura
constructiva a bicicletei.

2 spoturi LED rosu integrate pentru iluminare spate in furca bicicletei; 1
spot LED lumina alba, pe fata; sistemele de iluminare trebuie sa fie
garantate pentru o duratd de exploatare de 10.000 ore; in momentul
opririi bicicletei, lumina va continua pentru o perioada de minim 90 de
secunde.

- Reglabila pe inaltime, fixata pe suport din aliaj de aluminiu. Prevazuta
cu un sistem de tip ,ochi-de-pisica” pe partea din spate. Saua nu poate
fi scoasa in totalitate din cadrul bicicletei.

motor amplasat central cu putere de minim 250W, angrenat prin minim
3 viteze actionate prin rotirea schimbatorului (amplasat pe ghidon).

Tip Lithium 36V, capacitate minima 13Ah 490Wh, amplasatd in
interiorul cadrului bicicletei, fara acces direct din partea utilizatorilor;

Autonomie: min 60 km;

Asigura asistenta pana la atingerea vitezei de 25 km/h. Este obligatorie
limitarea din soft a eliminarii asistentei motorului electric dupa viteza
de 25 km/h.

Bicicleta nu poate fi demontata decat cu echipamente speciale,
detinute de producator/operator; bicicleta nu va putea fi
scoasa/accesata din stalpul de andocare fara autorizarea preliminara a
utilizatorului si nu va putea fi retrasa din stalpul de andocare prin orice
modalitate de vandalism;

prevazut cu un cip RFID pentru identificarea bicicletei in momentul
andocarii in statie, Tncastrat in manerul de andocare; manerul de
andocare este realizat din aluminiu, va permite blocarea/deblocarea
bicicletei in urma actionarii sistemul electromagnetic de blocare a
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Accesorii

Dimensiuni

Stalp de andocare — (160 uni

Functionalitate

bicicletei; sistemul de blocare al bicicletei va reprezenta principalul
sistem anti-furt pentru biciclete, in acest sens, sistemele de andocare
trebuie sa prevada blocarea bicicletei in minim 2 puncte simultan

aparatori fata-spate; pentru spate se poate opta pentru o invelitoare
care va fi inscriptionata cu numele si logo autoritatii municipale; aripa
spate va fi din material plastic, pentru evitarea deformarilor mecanice
prin apasare si va fi desprinsd/decupata de aparatoarea rotii; cosul de
marfa, amplasat pe furca din fata are o capacitate de transport de 10
kg, prevazut cu laterale libere; dispozitiv GPS, pentru monitorizarea
rutelor utilizatorilor; Sistemul integrat trebuie sa raporteze automat
localizarea GPS dupa fiecare inchiriere si predare sau la cererea
operatorului; Ecran LCD color pe care se afiseaza nivelul de incarcare a
bateriei bicicletei precum si viteza de rulare precum si alerte pentru
utilizator cand nivelul bateriei este scazut. Cric pentru parcarea
bicicletei; Sonerie pentru semnalizare in trafic

Greutate max 27 kg pentru asigurarea stabilitatii in timpul deplasarii si
pentru manevrarea cu usurinta a bicicletei.

dimensiuni: lungime totala: 1.70 — 1.75 m; latime totala (lungimea
maxima a ghidonului) 0,65 — 0,7m; Tndltimea maxima a bicicletei —
1,12m.

Se vor accepta tolerante de +5% fata de dimensiunile solicitate.

tati)

Permite parcarea si preluarea bicicletelor, cu sistem de blocare automat
electromecanic si detectie a returnarii cu ajutorul cipului RFID montat
pe computerul bicicletei.

Statia (stalpi, platforme) trebuie sa fie mobila, usor transportabila
pentru eventuale repozitiondri si reconfigurari;

posibilitatea returnarii sau inchirierii bicicletei chiar si in cazul lipsei
alimentarii cu energie electrica a statiei sau lipsa comunicarii 4G (statie
off-line); stalpul de andocare va transmite in sistem detaliile operatiunii
imediat ce se realizeaza conexiunea cu sistemul back-office

Posturile de andocare a bicicletelor nu trebuie sa reprezinte o bariera
fizica in calea pietonilor, iar legatura dintre stalpii de andocare se va
realiza doar prin platformele amplasate la nivelul solului/pavajului.

Posturile de andocare aferente statiei trebuie sa Tmpiedice parcarea
bicicletelor private, numai sistemul de blocare a bicicletelor din
sistemul de Tnchiriere trebuie sa se potriveasca in doc.

Sistemul de blocare electromagnetica a bicicletei trebuie sa fie mascat,
in interiorul stalpului de andocare, pentru a preveni introducerea
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obiectelor neautorizate sau a blocarii/deblocarii sistemului fara
autorizare

Sistem de ghidaj pentru introducerea bicicletei in spatiul de andocare;
din punct de vedere constructiv, stalpul de andocare este prevazut ca
un rastel care incadreaza roata fata a bicicletei, pe ambele parti ale
acesteia, impiedicand astfel eliberarea rotii in pozitii laterale;

blocarea bicicletei se realizeaza frontal, printr-un sistem de prindere
amplasat frontal pe bicicleta. Stalpul va prezenta in partea frontala un
sistem de protectie pentru contactul cu partea frontala a bicicletei,
pentru usurarea introducerii bicicletei in spatiul de andocare, fara a lovi
cadrul metalic al bicicletei.

Sistemul electromagnetic de prindere este prevazut cu blocarea
bicicleteiin 3 puncte: 2 laterale; 1 frontala — cea frontala este sub forma
de cilindru metalic ce patrunde in inelul fixat de bicicleta. Sistemul
electromagnetic de prindere al bicicletei este ferit de carcasa stalpului
de andocare, impiedicand astfel accesul catre acesta (sistem anti-furt).
Prinderile laterale vor asigura in acelasi timp alimentarea bateriilor
bicicletelor electrice.

Prevazut cu sistem de avertizare acustic si luminos care sa confirme
returnarea sau preluarea bicicletei;

Fiecare stalp de andocare din statie comunica permanent cu stalpul
principal si trebuie sa ofere posibilitatea deblocarii bicicletelor din statie
direct cu ajutorul aplicatiei de pe telefonul mobil, smart card, QR code,
NFC, card al operatorului de transport. In consecinta, stalpii de
andocare vor fi dotati cu:

v Cititor Smartcard-uri si/sau carduri acces, valabile in minim
doua dimensiuni;

v tastatura prevazuta cu indicatoare LED cu 3 culori destinate
pentru afisarea starii de functionare si de deservire a comenzii
de deblocare bicicleta: verde, galben, rosu;

v Buton alerta pentru defectiuni stalp andocare/bicicleta.
v' Alarma

v" Sistemul de blocare bicicleta

Structura constructiva - carcasa metalica realizata dintr-o constructie din otel inoxidabil si/sau
aluminiu, alcatuita din maximum doua piese turnate (la care se adauga
usa de service), acoperita prin galvanizare sau vopsire Tn camp
electrostatic. Nu se vor accepta structuri alternative realizate din piese
metalice prinse cu suruburi sau nituri. Structura metalica este rezistenta
la posibile acte de vandalism prin constructia sa robusta — nu se accepta
structuri care se vor deforma in urma actelor de vandalism. in acelasi
timp, structura metalica (a stalpului de andocare) va trebui sa fie
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rezistenta la factori externi de mediu, cum ar fi evenimente

Ill

meteorologice (furtuna, vant, etc.) incadrabile de INMH la nivel “cod
portocaliu”, care se vor demonstra de catre ofertant prin prezentarea
de rezultate ale testelor efectuate in laboratoare acreditate privind

rezistenta mecanica

Compatibil din punct de vedere fizic cu dimensiunile platformei de
legatura.

Stalpul de andocare va fi fixat in structura metalica a puntii de legatura.
Instalarea se va face fara lucrari de infrastructura pentru eventuale
repozitionadri ale statiei; Sistemul constructiv al statiei va fi modular,
alcatuit din unui sau mai multi stalpi de andocare.

Comunicarea se va realiza cu stalpul principal si ceilalti stalpi de
andocare din statie printr-o retea de cabluri de curent si de date, care
vor fi amplasati prin puntea de legatura de care se fixeaza stalpul de
andocare.

Stalpul de andocare va fi fixat in structura metalica a puntii de legatura.
Instalarea se va face fara lucrari de infrastructura pentru eventuale
repozitionari ale statiei;

Alimentare cu energie Alimentarea stalpului de andocare se realizeaza din stalpul principal.

Echipamente preinstalate Caseta de echipamente este constituita dintr-un sasiu metalic in care
sunt montate urmatoarele echipamente:

v" Incuietori electromagnetice,

v’ cititoare RFID incluse in computerele bicicletelor,

v’ cititoarele RFID ale cardurilor de utilizatori,

v" switch-uri de capat de cursa,

v" senzori de functionare,

v" alarma acustica,

v’ senzori LED privind starea de functionare a stalpului
Aplicatii informatice Aplicatia de automatizare a stalpilor de andocare — aplicatie de tip
preinstalate embedded, instalata pe controller-ele stalpilor de andocare:

Functiile principale ale acestei aplicatii sunt:

- controlul semnalelor de la perifericele care alcatuiesc sistemul
automatizat al fiecarui stalp de andocare (incuietori electromagnetice,
cititoare RFID incluse in computerele bicicletelor, cititoarele RFID ale
cardurilor de utilizatori, switch-uri de capat de cursa, senzori de
functionare, alarma acustica, senzori LED privind starea de functionare
a stalpului);
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- transmiterea de informatii si preluarea de comenzi de la aplicatia
Front-Office;

Dimensiuni Inaltime (min): 85 cm; (max): 90 cm;
Latime (min): 29 cm; (max): 31 cm;
Grosime (min): 29 cm; (max): 31 cm.
Se accepta tolerante de +5% fata de dimensiunile solicitate;

Se accepta orice alte dimeniuni care nu depasesc suprafata totald
alocata pentru fiecare statie.

Platforme de legatura — (40 unitati)

Functionalitate Platforma de legdtura va asigura fixarea in cadrul sistemului a
stalpilor de andocare si a celui principal.

Instalarea se va face fara lucrari de infrastructura pentru eventuale
repozitionadri ale statiei; Sistemul constructiv al statiei va fi modular,
alcatuit din una sau mai multe platforme de legaturs;

o platforma de legatura poate asigura fixarea unui (1) stalp sau a mai
multor stalpi de andocare; fiecare ofertant va propune propria
solutie a platformei de legatura, in configuratii propriului sistem, dar
se va respecta capacitatea de integrare a numarului de 420 stalpi de
andocare si cu respectarea limitelor de suprafata ocupata de fiecare
statie conform prezentului Memoriu de Specialitate;

Asigura acoperirea retelei de cabluri electrice si de date dintre stalpul
principal al statiei si stalpii de andocare, prin doua canale amplasate
sub platforma;

Asamblarea puntilor de legatura intre ele se realizeaza intr-un sistem
“plug&play”; se utilizeaza suruburi de inox cu pentru alinierea
platformelor si un cablu de securitate metalic pentru a le fixa
impreuna;

platformele de legatura care intra in configuratia statiei de inchiriere
biciclete vor fi asezate la nivelul solului si nu vor obstructiona libera
trecere a pietonilor deasupra ei.

Structura constructiva structura metalica, realizata dintr-o constructie solida dintr-o singura
placa de otel de min 10mm (nu se vor accepta placi cu grosimi mai
mici lipite/prinse intre ele pana la asigurarea grosimii minime
solicitate), acoperita prin galvanizare sau vopsire 1n camp
electrostatic pe 1intreaga suprafata a platformei. Suprafata
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platformei va trebui sa fie tratata anti-alunecare (in cazul
suprafetelor umede) pe intreaga suprafata a platformei.

Structura metalica este rezistenta la posibile acte de vandalism prin
constructia sa robusta — nu se accepta structuri care se vor deforma
in urma actelor de vandalism.

Structura metalica (a platformei de legatura) va trebui sa fie
rezistenta la factori externi de mediu, cum ar fi: rezistenta la viteze
ale vantului de min 100km/h (viteze specifice unui fenomen

Ill

meteorologic de nivel “cod portocaliu”). Se vor pune la dispozitia

beneficiarului rezultate ale testelor efectuate in laboratoare
acreditate privind rezistenta mecanica.
Dimensiuni Tnaltime (min): 6 cm; (max): 6.4 cm;
Latime platforma (min): 83 cm; (max): 84 cm;

Lungime platforma cu 4 sloturi pentru stalpi andocare (max): 290
cm.

Lungime platforma cu 1 slot pentru stalp principal (max): 50.8 cm.
Se accepta tolerante de 5% fata de dimensiunile solicitate;

Se accepta orice alte dimensiuni care nu depasesc suprafata totala
alocata pentru fiecare statie.

Statii de depanare de urgenta a bicicletelor — (10 unitati)

- Compatibilitate cu toate tipurile de biciclete, aceasta putand fi utilizata de toti biciclistii, nu
doar de utilizatorii sistemului de bike-sharing.

- Disponibila 24 de ore din 24
- Carcasa din otel inoxidabil vopsita in camp electrostatic

- Pompa pneumatica construitda antivandalism actionata prin rotire, pentru valve de tip
Schrader, Presta, Dunlop (sau echivalente)

- Scule/chei: surubelnita, surubelnita phillips, leviere pentru roti, set de chei hex, chei 8/10,
13/15

Conditii cu caracter tehnic

- Dimensiuni: 2200x200x1460 mm
- Dimensiuni placa de fixare in pavaj: 300x300 mm
- Greutate: max 34 kg.

Se accepta tolerante de +5% fata de dimensiunile solicitate.
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Benzi transportoare accesibilitate pasaj pietonal — (2 unitati, una pentru coborare, una pentru
urcare)

- Banda transportoare pentru urcare va fi actionata electric.

Parametri tehnici si functionali:

= Putere de intrare initiala: 0,75 -
kW;

= Curent absorbit: 16 A

=  Cuplu total: 48,2 nM;

= Tensiune de intrare: 230V;

= Frecventa de intrare: de la 50
pana la 60 Hz.
=  Lungime maxima pe motor: 20 m.

—ty

{1 |
,
|
= Benzi transportoare: poliuretan E‘ ‘-
pe baza de kevler
= Dimensiuni canalizatie:

- Tnaltime aprox. 123mm,

- Latime aprox. 94mm.

Sistemul este alcatuit dintr-o banda rulanta (pe baza de kevler) realizata din poliuretan care
ruleaza intr-o canalizatie de aluminiu durabil si este actionata de un motor electric. Fiecare modul
individual are un singur motor. Se recomanda frezarea benzii transportoare la o adancime de 9 cm.

Intrarea si iesirea transportorului sunt integrate in sistem din punct de vedere al sigurantei,
estetic si functional.

Motoarele electrice sunt pozitionate pe partea dreapta a benzii transportoare.

Acest sistem este potrivit pentru toate bicicletele cu frana de mana, pentru bicicletele cu doua
roti una dupa alta, pentru bicicletele cu anvelope largi si subtiri, precum si pentru bicicletele usoare si
grele.

Pentru coborare, se va utiliza o rampa cu perii, fara actionare electrica.

o Sistem de transport pentru doua roti, care sprijina biciclistii sa-si deplaseze bicicleta atat de jos
n sus, cat si de sus n jos Tn locatii cu pante abrupte

Rampa de sus in jos:

Jgheab: aluminiu anodizat

Perii: sintetice 0,5 mm, negre, PBI

Dimensiuni: [atime 163mm, indltime 108mm

Distanta de la perete / lateral la mijlocul jgheabului: 350mm (= recomandare)

O O O O O O

Aplicare: pante de pana la 50 ° (plasate direct pe scari)

Se accepta tolerante de 5% fata de dimensiunile solicitate.

Infrastructura integrata hardware si software de gestiune si comunicatii
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Sistem management integrat al activitatilor de operare si mentenantd, care sa sprijine
urmatoarele activitati: inchiriere, monitorizare, distributie in teren a elementelor mobile, mentenanta
si service.

Schematic arhitectura de sistem propusa este urmatoarea:

Interfata de  Tablou
management de Bord

Aplicatie nlwanagem?nt I l I
Stalpi integrat al activitatilor
de andgcare Statie de operare si mentenant& —_—

Comunlcare bidirectionala
securizata
LAN, 3G/4G

r Transfer de date in timp real

API publ/c/secunzat/pnvat

: : \
P § J
: A ‘
P Terte parti AP"Cat'e Portal Informatii
. mobila public 3 in timp Himp real
P D 0 b R P b Aoy O R LA LR, real despre
sistem

Figurd 5-4 Arhitectura sistemului informatic bike-sharing

Solutia propusa, de la interfete usor de utilizat orientate catre clienti, pana la capacitati
puternice de back office, este conceputa pentru a fi flexibila si adaptabild sistemelor de bike sharing
de orice dimensiune sau complexitate.

Solutia solicitata este una la cheie, gazduita intr-un cloud virtual dedicat si sigur. Nu se vor
accepta solutii informationale dezvoltate in premiera, care sa nu fi fost testate in mediu real anterior.
naintea finalizarii procedurii de evaluare, Beneficiarul va putea invita potentialii ofertanti si realizeze
o demonstratie a indeplinirii cerintelor functionale. Nu vor fi necesari administratori hardware sau de
sistem la fata locului pentru a gazdui sau a rula solutia, insemnand o intretinere usoara, o stabilitate
imbunatatita si un suport simplu la un cost mai mic.

Acest mediu va fi certificat PCI DSS 3.2 Furnizor de servicii Nivelul 1 pentru plata sigura si toate
costurile asociate vor fi acoperite in taxele de licentiere. Solutiile cloud ofertate pot fi implementate in
orice locatie si pot fi accesibile de oriunde. Toate datele stocate in acele locatii sunt intotdeauna
disponibile in siguranta pentru proprietarul sistemului si toate transmisiile de date sunt criptate.

Aceasta solutie la cheie va fi actualizata de 4 pana la 12 ori pe an, cu functii noi, imbunatatiri
si remedierea erorilor. De asemenea, se solicita ofertarea de procese clare in ceea ce priveste
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Managementul Schimbarii pentru a indeplini nevoile continue ale beneficiarului, atat in ceea ce
priveste capacitatile de back office, cat si in ceea ce priveste experienta front-end si cea orientata spre
clientul ,end-user”. Toate sistemele front-end si back-office vor dispune de capacitati distincte de a
marca si personaliza aspectul, inclusiv sponsorii sau mesageria catre clienti.

Sistemul va fi integrat cu transportul public sau alte servicii de Maa$ (Mobility as a Service), in
spatele flexibilitatii si extensibilitatii sistemului propus sunt solicitate trei tipuri de servicii si API-uri
pentru comunicarea intre componente si integrarea cu alte sisteme:

e APl-uri private: utilizate pentru integrarea interna cu instrumente precum ERP, CRM,
gestionarea inventarului, software pentru Call Center sau instrumente de marketing.

e APIl-uri restrictionate: aceste API-uri securizate sunt date partenerilor aprobati si tertilor.
Acestea variaza de la functii legate de clienti, la date si rapoarte agregate.

e APl-uri publice: acestea pot fi utilizate de oricine si ofera date generice, agregate si non-
private, cum ar fi starile statiilor, statistici de utilizare sau rapoarte de date agregate. Aceasta acopera,
de asemenea, toate API-urile de disponibilitate Tn timp real pentru integrarea hartilor live bazate pe
standardul NABSA numit GBFS: https://github.com/NABSA/gbfs .

Aceasta structurd APl va face ca sistemul sa fie foarte flexibil si capabil sa se integreze cu
sisteme multiple, software de cartografiere, aplicatii MaaS, agregatoare, transport public si multe
altele. De asemenea, sistemul va trebui sa accepte integrarea cu autentificarea SSO standard si
gestionarea identitatii, integrarea cu mai multi furnizori de servicii de plata si sa aiba capacitatile de a
se integra cu multe CRM, ERP si alte astfel de instrumente sau servicii de gestionare a clientilor .

Site web si aplicatie mobila

Interfata client va fi accesibila prin intermediul site-ului web si va fi construita pentru
accesibilitate pe platforme desktop, tablete si mobile, cu o interfata flexibila de reactie. Va respecta
toate standardele digitale precum si conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, precum si cele mai bune practici din industrie.

Cerinte functionale:

v Sablonul web de baza utilizat pentru interfata clientului va fi unul standard, utilizat deja
(operat) in alte orase si va fi o interfata flexibila, acceptata si mentinuta pe tot parcursul ciclului
de viata al sistemului de bike-sharing.

v’ va fi actualizata periodic pentru a avea la dispozitie ultimele versiuni ale acestora cu ultimele
imbunatatiri. Aceasta interfata web va fi adaptata la standardele clientului (daca exista).

v va fi asociatd cu un sistem de management al continutului (CMS) care permite copierea
continutului, aspectului, imaginilor si elementelor vizuale generale sa fie editate si actualizate
in orice moment, permitand actualizari frecvente ale continutului, optiuni de a oferi cu
usurinta stiri, anunturi, postari pe blog sau materiale de marketing.
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v Site-ul web si aplicatia aferentd va oferi variante de disponibilitate in timp real si exacte pentru
biciclete si docuri la toate statiile si o harta completa detaliata.

v Impreund, site-ul si aplicatia vor permite clientilor s rezerve o bicicletd in avans la o anumita
statie. Aceasta caracteristica utilizata pe scara larga, este usor accesibila si vine cu mai multe
functii pentru a va asigura ca aceasta caracteristica este utilizata corect de catre clienti. Va
exista posibilitatea impunerii de limite in modul si momentul in care o bicicleta poate fi
rezervata, rezervarile care nu sunt luate si lasate sa expire sunt urmarite, iar utilizatorii pot fi
impiedicati sa rezerve daca acumuleaza prea multe rezervari neutilizate. Aceste mecanisme
vor fi in vigoare pentru ca administratorul sistemului sa se asigure ca obiectivul principal al
sistemului este de a utiliza bicicletele si de a oferi comunitatilor o optiune de mobilitate
eficienta.

v Tn mod similar, aplicatia mobila, va fi un produs testat, construit pe un cadru flexibil pentru
mai multe platforme, care nu ridica probleme legate de compatibilitate.

v Actualizarile frecvente pe parcursul garantiei vor include elemente de compatibilitate, precum
si vor furniza caracteristici noi si actualizate, remedieri de erori si imbunatatiri generale.

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor, se vor prezenta capturi de ecran relevante, iar
Beneficiarul poate solicita prezentarea demo a aplicatiei ofertantilor.

Interfata cu clientii:

Pentru utilizarea facila a sistemului se vor furniza intotdeauna instructiuni clare despre cum se
inchiriazd si returneaza o bicicleta: autocolante sau afise pe terminalul inteligent si/sau biciclete, sau
prin intermediul site-ului web si al aplicatiei

Aceste instructiuni includ, de asemenea, instructiuni de credit de timp (daca beneficiarul va
opta pentru o astfel de politica tarifara), in cazul in care statia preferata este pling, iar clientul trebuie
sa ajunga la o statie din apropiere pentru a andoca, perioada gratuita standard poate fi extinsa in
aceasta situatie si se pot preveni penalizari sau depasiri. Toate statiile vor fi indicate prin harti.

Structura clara a tarifelor si taxele de penalizare pentru depasirea timpului alocat vor fi
detaliate pentru toti clientii, iar notificarile post-inchiriere pot fi configurate pentru a avertiza clientii
cu privire la orice penalitati si depasiri. Metodele de plata prin intermediul aplicatiei si site-ului
web/aplicatiei vor fi de asemenea afisate clar.

Site-ul web va oferi capacitati suplimentare de asistenta pentru clienti care permit oricui sa:

e Gaseasca informatii complete de contact pentru a ajunge la serviciul clienti prin diferite
canale

¢ Raporteze o defectiune sau vandalizarea unei anumite biciclete sau statii
* Raporteze pierderea sau furtul unei anumite biciclete sau vandalism
* Raporteze o eroare la site-ul web sau la aplicatie

¢ Ofere feedback cu privire la sistemul automat de inchiriere biciclete
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¢ Depuna o reclamatie, inclusiv procedura completa si canalul alternativ de reclamatii (precum
pagini de socializare — daca va exista)

e Solicite suspendarea sau rezilierea contului

¢ Contacteze un reprezentant al serviciului clienti pentru a aborda orice alt tip de problema
sau intrebari

Site-ul web furnizat va include, de asemenea, multe sectiuni diferite care acopera proceduri
privind utilizarea sistemului, FAQ, tutoriale, reguli de circulatie si reguli de conduitd, instructiuni de
securitate si siguranta si constientizare, inclusiv resurse pentru antrenament si ciclism, informatii
despre infrastructura si planificarea ciclismului In Municipiul Targoviste, instructiuni despre cum se
acceseaza sistemul fara card de credit sau fara aplicatie si multe altele. Termenii si conditiile actuale
vor fi intotdeauna disponibile de pe site si aplicatie, iar notificarile actualizarilor vor fi furnizate prin e-
mail catre toti utilizatorii Tnrolati.

nscrieri si abonamente

impreuns, site-ul web si aplicatia mobilé aferenta va oferi toate capabilititile necesare unui
sistem de inchiriere de biciclete. Aplicatia furnizata va accepta atat cele mai recente versiuni de iOS,
cat si Android si este multilingva. Aceasta aplicatie mobila le permite utilizatorilor de biciclete acces la
toate functiile pe care sistemul le ofera, de la inchirierea pe baza de cod QR, la abonamente si functiile
necesare de gestionare a conturilor.

inregistrarea in sistem trebuie la fel de simpld, bazatd pe completarea unui formular, atat in
cazul utilizarii site-ul web sau al aplicatiei:

- secolecteaza datele personale minime necesare in conformitate cu GDPR, inclusiv un e-mail si
optional o altd metoda de contact (de exemplu, telefon),

- selectarea tipului de produs de abonament sau accesul dorit (de exemplu, abonament pe
termen lung vs acces pe termen scurt),

- clientii sunt de acord cu termenii si conditiile actuale si citesc politicile de confidentialitate,
selecteaza permisiunile de date si vizualizeaza un rezumat al costurilor produsului selectat.
Apoi, informatiile de plata ale clientilor sunt inregistrate printr-un proces de cumparare
gestionat de Furnizorul de servicii de platd, unde isi pot selecta metoda de plat preferatd. in
niciun moment furnizorul serviciului de inchiriere nu acceseaza direct acele informatii de plata
in conformitate cu PCI DSS 3.2.

Tn momentul finalizarii inregistrarii, clientului i se va furniza un cont si va putea utiliza aplicatia
mobila pentru a incepe imediat o inchiriere. Daca nu pot utiliza aplicatia, va fi oferita optiunea de a
primi si utiliza un card inteligent pentru a inchiria direct o bicicleta la punctul de andocare a bicicletelor.

Din aplicatie sau site-ul web, utilizatorii finali vor putea edita si modifica datele personale si
preferintele in sectiunea de gestionare a contului.
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Daca doresc sa-si inchida contul si sa isi stearga informatiile, se va contacta serviciul pentru
clienti, iar solicitarile vor fi procesate prin back office-ul sistemului. Clientii au optiunea de a primi si
toate datele colectate despre ei.

Odata inregistrat, va fi facil sa se reinnoiasca un abonament sau sa achizitioneze un alt acces
pe termen scurt fara a fi nevoie de re-inregistrare.

Aplicatia va rula pe ecranul principal harta municipiului, utilizatorii putand vedea
disponibilitatea statiilor pentru biciclete, statii de andocare goale, pot vedea detaliile statiilor si cele
mai apropiate statii.

Va fi disponibila si o lista de statii in locul hartii, precum si cautarea unei anumite statii.
Vor fi disponibile setari pentru urmarirea statiilor preferate de catre utilizator;

Permit accesul la datele istorice ale clientului, cum ar fi deblocarile anterioare si facturile
datorate si platite in sistem vor fi permise/disponibile clientului atat din site-ul web, cat si din aplicatia
mobila.

Alternativ, clientii fara aplicatia aferenta se pot abona pe web si pot primi un card inteligent
care poate fi utilizat pentru a accesa direct biciclete la punctul de andocare a bicicletelor, nefiind nevoie
de utilizarea aplicatiei.

Platforma Back Office

Site-ului web si aplicatia mobild vor dispunde de o platforma de back-office, care reprezinta
instrumentul de monitorizare si gestionare a clientilor si operatorilor, un portal complet bazat pe web
pentru functionarea sistemului.

Se solicita furnizarea unei solutii integrate de monitorizare si gestionare care sa ajute diferite
departamente si parti interesate sa asigure functionarea optima a sistemului de inchiriere de biciclete.
Mai precis, se solicita furnizarea unui software intuitiv accesibil in siguranta utilizand un computer sau
tabletd conectat la internet, pentru a furniza informatii despre starea sistemului, pentru a gestiona
activele si pentru a-i ajuta pe cei responsabili pentru marketing si asistenta clienti sa isi indeplineasca
sarcinile.

Include module precum:

¢ Sdnatatea sistemului: tabloul de bord in timp real al starii flotei si ale statiilor, in care trebuie
luate masuri si este complet bazat pe decizii. De asemenea, oferd suport pentru deciziile privind
reechilibrarea (re-balansarea) statiilor. Acest lucru permite operatorului sistemului sa identifice cu
usurintd unde sa trimitd echipe pe teren pentru a aborda reparatiile si intretinerea activelor,
asigurandu-se ca acestea sunt utilizabile si disponibile.
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* Managementul activelor: gestioneaza diferitele active din teren, din depozit si pe tot
parcursul ciclului lor de viata. Acest lucru permite mentinerea unui registru complet al tuturor activelor
detinute de Municipalitate/Operator.

¢ Managementul clientilor: urmareste clientii si calatoriile in sistem, facturile si platile
acestora, istoricul acestora si, mai important, gestioneaza contul si abonamentele.

¢ Finante si marketing: permite configurarea diferitelor oferte de planuri tarifare si produse,
permite verificarea veniturilor, permite gestionarea rambursarilor, permite configurarea si certificarea
diverselor coduri-voucher. Modulul va contine o biblioteca de sabloanele de e-mail si articolele de
comunicare (social-media) care vor fi gestionate in cadrul acestui modul.

e Rapoarte, statistici si indicatori de performanta: dispune de mai multe tablouri de bord si
rapoarte disponibile, majoritatea listelor si seturilor de date din aplicatia back-office fiind exportabile
n fisiere .csv pentru a putea crea alte documente de lucru (dupa caz). KPl-urile si SLA-urile sunt, de
asemenea, urmarite direct Tn aplicatia back-office, pentru a urmari performanta sistemului.

¢ Administrare: Aceasta este consola de administrare in care utilizatorii sistemului sunt
inrolati, gestionati si li se definesc nivelurile de acces. Existd un control al accesului in stil RBAC (Role
Based Access Control) cu granulatie fina, unde se vor putea defini utilizatori, grupuri si roluri pentru a
adapta accesul la toate situatiile. Configuratiile subsistemelor din back-office pot fi, de asemenea,
modificate.

in particular, sectiunea de finantare si marketing oferd gestionarea completa a tarifului si
permite crearea de noi produse si tarife, modificarea celor existente, crearea de produse promotionale
temporare, reduceri sau certificate de cadou si gestionarea disponibilitatilor diferitelor produse de pe
web si mobil platforma.

Modificarile tarifare se actualizeaza automat in intregul ecosistem, inclusiv interfetele web si
mobile. impreund cu CMS (Content Management System) web flexibil, campaniile de marketing sau
promotionale pot fi usor incepute si gestionate.

n ceea ce priveste raportarea, aplicatia trebuie sa ofere instrumente de gestionare, tablouri
de bord si rapoarte cu privire la toate datele necesare necesare pentru a opera un sistem de partajare
a bicicletelor, inclusiv, dar fara a se limita la:

¢ Durata inchirierilor, inchirierile cu suprasolicitare sau alerte despre ciclul nereturnat.
¢ Activitatea si istoricul clientilor, inclusiv defalcarea pe membri cu abonament si casual

¢ Frecventa de utilizare a statiei de andocare, capacitatea si punctele de andocare inactive /
neutilizate

¢ Facturi, metoda de plata, produsul achizitionat si reinnoit
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e Analiza extinsa a veniturilor si a rambursarilor pentru diferite produse, canale si tipuri de
clienti

¢ Clienti, cont, stari si gestionarea acestor clienti

e Capacitati de gestionare a activelor pentru a gestiona activele ca operative, aflate in
intretinere sau deteriorate / retrase.

¢ Informatiile demografice pot fi extrase pentru a efectua studii de piata si analize.

Back office-ul ofera un cadru de notificare extins care permite alertarea si contactarea directa
a clientilor folosind sabloane predefinite si bazate pe evenimente specifice determinate de sistem sau
clienti.

Proprietatea si protectia datelor

Baza de date securizata cripteaza toate datele in repaus, iar sistemul va trebui sa respecte
legile si reglementarile europene privind securitatea datelor (de ex. GDPR, PSD2). Accesul la
infrastructura cloud va fi limitat si securizat in spatele autentificarii cu doi factori.

Infrastructura va fi, de asemenea, protejata de un software automatizat de detectare a
intruziunilor, audituri periodice automatizate si scanari de securitate, un sistem de informatii de
securitate si gestionare a evenimentelor, avand jurnale centralizate si administrate de un centru de
operare in retea.

n ceea ce priveste comunicatiile securizate, comunicatiile care ajung la statiile de andocare si
la bicicleta vor fi segmentate si vor trece prin VPN securizat dedicat. Toate celelalte comunicatii catre
back office sunt tratate in sigurantda cu TLS si comunicari criptate. Comunicatiile statiilor sunt
monitorizate automat de catre biroul de back-office si sunt furnizate alerte adecvate, pe baza de statie.

Se vor oferi toate functionalitatile privind conformarea la exigentele privind prelucrarea
datelor cu caracter personal sub supravegherea controlorului de date (municipalitatea sau
administratorul) ca parte a GDPR. Gazduirea tuturor activelor cloud si a sistemelor de Backoffice se va
face de catre furnizorul solutiei, iar capacitatile de gestionare a datelor si a clientilor vor fi furnizate ca
parte a sistemului.

Sistemul de bike-sharing va actiona ca procesator de date si va respecta legile privind
confidentialitatea datelor si GDPR. Protocolul de colectare a datelor va fi clar conturat intr-o notificare
de confidentialitate adresata clientilor si natura , tipul si scopul tuturor datelor colectate vor fi
documentate. In toate cazurile, incetarea contului si stergerea datelor cu caracter personal vor fi
posibile in conformitate cu GDPR.

Prezentare generala a arhitecturii de securitate

Arhitectura de securitate a solutiei de bike sharing se bazeaza pe agregarea mai multor sisteme
integrate pentru a satisface cerintele functionale ale sistemului automat de inchiriere biciclete. Solutia
generala este impartita in domenii de securitate aliniate cu domeniile functionale cheie ale sistemului.
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Asa cum se arata in figura urmatoare, exista 5 componente cheie de securitate asociate cu solutia de
bike sharing:

Componenta Componenta

Componenta bicicleta Componenta statie Serviciu Cloud Servicii terte
Terminal inchiriere 2 p . || Serviciide
Evenimente/ B Backup & Date i notificari

Notificari
Gestionarea Gestionarea f Harta :
= - activelor calatoriei | & Locatie |
Bicicleta mecanica : 5
Dock Bicicleta Inregistrare utilizator®8o et i & Promovare i |Autentificarea 5
VCT & Autorizare i tertilor '
Rezervare Gestionarea : i '
‘ eliberare-intoarcerejl  abonamentului i |Reechilibrare |
‘ E
Plata / Facturare Factura fiscala/ « | Procesarea
" estionarea comenzi | platii

Aplicatie célator Aplicatie tehnician Aplicatie operator Site-ul Municipalitati]

Componenta Utilizator

Figura 5-5 Componente cheie de securitate asociate cu solutia de bike sharing

* Componenta bicicleta. Aceasta componenta cuprinde toate activele (bicicletele) care sunt
integrate in solutie. Tn cadrul prezentului proiect, se vor achizitiona biciclete mecanice, tricilete pentru
persoane varstnice si triciclete pentru persoane cu handicap. Aceasta componenta este conceputa
pentru a se extinde cu usurinta la alte vehicule, cum ar fi trotinetele si/sau bicicletele electrice (pe
viitor) care utilizeaza interfetele comune la sistem. Securitatea vehiculelor din statia de andocare se
realizeaza printr-un cip activat RFID, responsabil de identificarea vehiculului si asigurarea
functionalitatii de blocare si de eliberare a acestuia cu docul.

Toate bicicletele sunt echipate cu un mecanism de blocare sigur prin intermediul Terminalului
de conectivitate a vehiculului (VCT) care conecteaza bicicleta la docul de bicicletd sau printr-un
dispozitiv de blocare (care are rol in functionalitatea “geo-fencing”) pentru a fixa bicicleta in afara
docului.

e Componenta statie. Solutia propusa asigura un control strict pentru blocarea si eliberarea
tuturor bicicletelor prin docurile sale si terminalul asociat. Aceasta componenta este alcatuita dintr-o
retea de terminale, fiecare comunicand cu mai multe docuri conectate pentru biciclete sau cu
bicicletele blocate in zona “geo-fenced” definita pentru statii.

Fiecare terminal actioneaza ca o poarta de acces catre internet, oferind un terminal UX si o
logica a activitatilor, in plus fata de conectivitatea dintre serviciile cloud, docuri si biciclete securizate
n docuri si/sau cele din zona ”geo-fenced”. In plus, terminalele servesc si ca un centru de distributie a
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energiei furnizate din panoul solar catre docurile pentru biciclete. Statiile de andocare pentru biciclete
vor fi in configuratia utilizata numai pentru blocare.

e Componenta Serviciu Cloud. Aceasta componenta functioneaza ca o solutie dedicata
clientului implementatd pe Cloudul virtual privat (VPC — Virtual Private Cloud) dedicat clientilor.
Domeniul Cloud este responsabil pentru expunerea API-urilor RESTful care ofera interfete bine definite
si scalabile atat functionalitatii bazate pe client, cat si operatorului. De asemenea, serveste toate
functionalitatile aplicatiilor pentru aplicatiile Operator, Tehnician si Utilizator(Client).

n cele din urma, componenta serviciilor cloud oferd un control centralizat al datelor, analizei
si stocarii in resursele furnizorului solutiei de stocare. Datele sunt securizate intr-o baza de date
complet redundanta si copiatd de rezerva, pe un mediu de stocare care ofera scalabilitate,
disponibilitate a datelor, securitate, acest lucru tnsemnand ca clientii de toate dimensiunile si
industriile 1l pot utiliza pentru a stoca si proteja orice cantitate de date pentru o gama de cazuri de
utilizare, cum ar fi seturi de date, site-uri web, aplicatii mobile, backup si restaurare, arhivare, aplicatii
de Intreprindere, dispozitive IoT pe termen lung. Accesul la toate functionalitatile si datele stocate in
acest domeniu se face printr-un serviciu centralizat de autentificare si autorizare a securitatii, care
asigura un control sporit al accesului atat la servicii, cat si la date.

¢ Componenta Utilizator. Aceasta componenta a sistemului include toate dispozitivele care
pot fi utilizate pentru a permite utilizatorilor sistemului sa ruleze aplicatia mobila, aplicatia pentru
tehnicieni, aplicatia operator sau site-ul web al sistemului. Toate aplicatiile bazate pe desktop sunt
pagini web gazduite in componenta Cloud Tn browser local securizat care ruleaza pe dispozitiv.

Aplicatiile mobile pe de alta parte sunt aplicatii native care sunt descarcate pe dispozitivul
mobil prin Appstore sau Magazin Play si ruleaza ca aplicatii native pe dispozitive mobile. Modificarile
aduse aplicatiilor web desktop pot fi ficute dinamic in componenta Cloud, avand impact imediat
asupra tuturor utilizatorilor desktop. Modificarile aplicatiei mobile necesitda retransmiterea si
aprobarea aplicatiei cu Android, respectiv 10S Appstore.

e Componenta Servicii terte. Acest domeniu de securitate acopera toate componentele
sistemului care nu se afla sub controlul direct al furnizorului solutiei si pentru care exista o vizibilitate
limitata asupra controlului si implementarii mecanismelor de securitate.

Arhitectura de securitate detaliata asociata fiecaruia dintre cele cinci domenii de securitate

[1] Componenta bicicleta

Componenta bicicleta include active care sunt integrate si controlate de furnizorul de solutie
bike-sharing. Fiecare dintre biciclete se vor conecta la servicii terte pentru servicii de localizare si
comunicare. Aceste vehicule sunt integrate in solutia bike-sharing prin intermediul punctului de
andocare al bicicletei.
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Figura 5-6 Arhitectura de securitate pentru componenta bicicleta

Componenta statie:

Componenta statie cuprinde doua subdomenii strans cuplate: un singur terminal cuplat cu un
numar de statii de andocare (docuri). Implementarea solutiei IT va include mai multe statii in zonele
cheie ale orasului constand dintr-un terminal (solar) conectat cu pana la 25 de docuri pe terminal. Asa
cum se aratd in figura urmatoare, componenta statie se interfateaza cu componenta bicicleta prin
statiile de andocare si se interfatd cu domeniul cloud prin intermediul terminalelor. in plus, terminalele
utilizeaza resurse terte pentru conectivitate la internet si la reteaua electricd. in cele din urma, aplicatia
pentru tehnicieni ofera o interfata de utilizator pentru accesarea functionalitatii de gestionare a
configuratiei atat a terminalului, cat si a statiilor de andocare.
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Figura 5-7 Arhitectura de securitate pentru componenta statie

Componenta Serviciu Cloud: Domeniul cloud va trebui sa contina toate componentele de
sistem software pentru implementarea solutiei bike-sharing proiectata pentru municipiul Ploiesti.
Aceste componente de sistem sunt implementate in solutia cloud astfel incat sa permita migrarea
usoara catre potentiali furnizori de cloud viitori, oferind Tn acelasi timp o implementare fiabila si
scriptata pentru coerenta si fiabilitate.

Arhitectura solutiei cloud este organizata in urmatoarele patru subdomenii de securitate pe
baza proprietatii si a nivelului de control:

¢ Subretea de securitate.
¢ Subretele ale modulului de securitate ale aplicatiilor mobile si back-office
¢ Subretea pentru componentele care necesita functii lambda.

¢ Subretea Shared Services.

Componenta Servicii Terte: Solutia bike-sharing proiectata pentru municipiul Ploiesti se va
interfata cu mai multe sisteme si utilizatori care opereaza in ,,Domeniul public”. Fiecare dintre aceste
resurse ruleaza pe terte medii (precum alte site-uri web sau alte aplicatii mobile) pentru care nu va
exista control din partea Operatorului sau vizibilitate asupra pozitiei lor de securitate. Majoritatea
acestor parteneri utilizeaza conectivitate la internet deschisa cu criptare cu cheie publica privata.
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Avand Tn vedere ca aceste locatii care folosesc datele furnizate de sistem nu sunt ale Operatorului sau
ale Municipalitatii, nu va exista controlul asupra modului in care aceste entitati prezinta (afiseaza) sau
utilizeaza datele puse la dispozitie.

Resursele externe pot fi grupate in urmatoarele trei categorii:

¢ Surse de date publice. Aceste elemente ale sistemului, cum ar fi Google Map Data, furnizeaza
informatii de date in timp real care ar avea impact asupra aplicatiei mobile. Fiecare dintre aceste
sisteme necesita autentificare (autentificare / parola) si jetoane (token) de autorizare pentru a accesa
sursele de date. Cu toate acestea, nu se poate exercita niciun control asupra caracteristicilor de
securitate, disponibilitatea si corectitudinea datelor.

o Utilizatori publici de telefonie mobila. Aceste componente ale sistemului ruleaza pe
dispozitivele personale de comunicatii mobile (telefoane smart) pentru care nu se poate oferi nici o
asigurare cu privire la securitatea fiecarui dispozitiv in parte care se conecteaza la platforma. Desi
acestor utilizatori publici li se va cere sa se autentifice si sa obtina autorizatie pentru a rula aplicatiile
pe dispozitivul lor, nu se poate asigura nici un control sau vizibilitate asupra securitatii platformei.

e Servicii ale tertelor entitati. Aceste componente ale sistemului sunt deschise prin
intermediul API-urilor publice deschise care este accesat printr-un serviciu partajat cu multi alti
utilizatori ai datelor care sunt puse la dispozitie (deschise). Vor fi furnizate acreditari care vor identifica
solicitantul si permit accesul la datele autorizate din API. Nu se poate asigura nici un control sau
vizibilitate asupra securitatii, acuratetei si fiabilitatii informatiilor trimise sau primite de la acesti
parteneri.

Geofencing

Solutia bike-sharing proiectata pentru municipiul Ploiesti este un sistem de bike-sharing bazat
pe statie, cu docuri fizice, iar aceasta este cea mai sigurd, fiabila si ordonata solutie. Desi nu este
necesar, se recomanda ca zonele virtuale sa fie marcate fizic cu o zona vizibila antiderapanta, care
ofera ordine si instructiuni despre locul de parcare a bicicletelor.

in cazul unei statii deja pline sau a unei statii virtuale dinainte marcatd, blocarea in statia
virtuald va comunica cu back-office-ul prin intermediul aplicatiei utilizatorului pentru a se asigura ca
bicicleta si utilizatorul se afla Tn zona statiei virtuale, permitand returnarea bicicletei. Pentru o
securitate mai buna, Smartlock-ul este echipat cu doua caracteristici de blocare: o blocare a rotii si 0
blocare a cablului.

Statia virtualad este recomandata pentru statiile care sunt deja pline in momentul in care un
utilizator ajunge sa returneze o bicicletd, tehnologia permitand componentelor sistemului sa fie
complet configurabile cu platforma de gestionare a inchirierii de biciclete. Statiile virtuale permit:

e selectarea statiilor care permit returnarea bicicletelor in astfel de statii
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e stabilirea zonei virtuale permisa - zona de deversare ar fi o raza virtuala si configurabila
(metri) setata pentru fiecare statie. Punctul central al acestei raze este determinat de coordonatele
GPS prin aplicatie. Intr-un scenariu in care statiile sunt pline, se recomandd ca zonele definite s3
ramana vizuale aproape de statia dorita pentru a asigura curatenia si ordinea zonei din jurul statiei.

¢ limitarea numarului de biciclete la o statie virtuala.

* programarea conform unui program predefinit - orele si / sau zilele specifice sdptamanii
permit ca optiunea de depasire sa fie disponibila.

intr-o zond cu statii virtuale, o cildtorie va fi inchisd numai atunci cand sunt indeplinite
urmatoarele evenimente:

¢ toate docurile statiei determinate sunt pline
e Smartlock-ul activat de utilizator

¢ bicicleta se afla in zona statiei virtuale definite pentru statia respectiva - aplicatia permite
utilizatorului sa inchida definitiv calatoria si sa blocheze bicicleta. Daca utilizatorul este situat in afara
zonei statiei virtuale, singura optiune prezentata utilizatorului ar fi blocarea temporara si calatoria va
ramane deschisa.

Aceasta ultima conditie este posibild prin geolocalizarea bicicletei datorita coordonatelor GPS
colectate prin intermediul aplicatiei mobile, care autorizeaza astfel o inchidere permanenta a
calatoriei. Daca utilizatorul ar trebui sa fie situat in afara acestei zone de predare a bicicletei, singura
optiune prezentata utilizatorului va fi blocarea temporara a bicicletei, iar calatoria va ramane deschisa.

ILUMINAT PUBLIC SI RETELE ELECTRICE, SUPRAVEGHERE VIDEO SI CCTV

Solutia tehnica pentru retelele de iluminat, retele electrice, canalizatii si supraveghere video
sunt detaliate pentru fiecare artera si parc in parte.

BULEVARDUL REPUBLICII

| Alimentare consumatori

Pe amplasamentul Bd. Republicii s-a propus sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing) — 7
statii, pentru care va fi necesara asigurarea energiei electrice si 2 parcari de biciclete.

Pentru alimentarea statiilor, se va realiza conectarea la reteaua de energie publica prin
intermediul unor bransamente electrice monofazate, local amplasate in apropierea consumatorilor,
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conform planurilor si indicatiilor din avizul tehnic de racordare, emis de catre operatorul retelei de
distributie.

Prin utilizarea de Blocuri de Masura si Protectie, se va asigura distributia eficienta si sigura a
energiei electrice catre receptoare, se vor respecta normele si standardele in vigoare garantand
conformitatea cu cerintele legale si de siguranta. Astfel se faciliteaza functionarea adecvata si
neintrerupta a receptoarelor, contribuind astfel la o infrastructura si fiabila pentru transportul public
din municipiu.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 3x6 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m din Blocul de M&sur3 si
Protectie Monofazat (BMPM) pana la receptoarele electrice. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare
automate modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului
respectiv.

Astfel, pentru asigurarea iluminatului in zonele pietonale, au fost prevazute sisteme de iluminat
astfel:

| Sistem de iluminat tip banda LED IP65 P=9W/m — aprox. 200m M <- pentru alveolele de spatiu
verde cu ziduri de sprijin pentru sezut;

| Sistem de iluminat tip bolard <- dispusi de-a lungul zonei pietonale;

| Sistem de iluminatul exterior pietonal tip 3, echipat cu corpuri de iluminat, avand sursa LED
1x38W, montat aparent cu prinderi directe in cadrul stalpilor metalici noi propusi h=4,5— tip
smart cu module Wi-Fi. — 1 buc.

Sistemele de iluminat vor fi alimentate cu energie electrica de la reteaua publica prin
intermediul a doud puncte de aprindere (PAO5/ PAO6). Acest punct de aprindere a fost amplasat
strategic pentru a permite ca energia electrica sa fie distribuita catre toate receptoarele din zona.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 5x16 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o addncime minima de 0,3-0,8m din punctele de aprindere
pana la segmentele de iluminat. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate modulare pentru
fiecare circuit Tn parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Pentru iluminatul cu banda LED se vor instala sisteme de iluminat tip banda LED, cu montaj
incastrat in profil de aluminiu, cu o putere aproximativa de 9 W/ml. Sistemele de iluminat vor avea un
grad de protectie mecanic ridicat, pentru montajul la exterior. (Alveole)

| Supraveghere Video

n paralel cu traseul de alimentare al corpurilor de iluminat se vor realiza lucrari de extindere
a retelei de fibra optica. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in tub de protectie de tip
PEHD @63 mm.
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n cadrul proiectului s-a prevazut echiparea cu camere video de supraveghere. Subsistemul va

prelua si afisa imagini de la camerele video instalate in cadrul proiectului. Se vor folosi camere video

de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Camerele video IP vor folosi ca infrastructura de comunicare, reteaua de fibra optica existenta

in oras, se vor realiza lucrari de extindere a retelei de fibra optica de la reteaua existentd, pana la

punctele de interes ce vor fi supravegheate video. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in

tub de protectie de tip PEHD @63mm, diferit fatd de tubul de protectie al conductoarelor de energie

electrica nou propuse.

Alimentarea sistemului de supraveghere video va fi realizata de la reteaua de iluminat nou

propusd prin intermediul unui cablu armat CYABY previzut in tub de protectie tip PEHD @63mm,

ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate

modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Sistemul este compus din:

camere video de exterior 1x4.0MP tip 1: 2 buc.
camere video de exterior 3x5.0MP tip 2: 26 buc.
Stalpi de sustinere camere video h=6m: 14
traseu F.O.

aplicatii software;

pozarea unui cablu de date;

echipamente de transmitere date
echipamente de afisare a imaginilor video
echipamente de inregistrare a imaginilor video
aplicatii de management.

Tabel 5-7 Caracteristici de functionare ale sistemului de supraveghere video — Bd. Republicii

Latime Informatii
Tip Stalp de camera si
aferent banda Densitate minima . .
- . Imagine simulare
necesara de pixeli
[-] [Mbps] [px/m]
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STRADA GHEORGHE LAZAR

| Ssistem de iluminat rutier si pietonal

in cadrul proiectului s-a prevdzut o noud configurare a sistemului de iluminat pe strada
Gheorghe Lazar. Sistemul a fost prevazut astfel Tncat sa poata asigura iluminatul necesar pentru
imbunatatirea sigurantei utilizatorilor. Stalpii de iluminat vor asigura o iluminare optima in functie de
nevoile fiecarei zone.

Pentru a realiza acest sistem de iluminat complet, vor fi utilizate echipamente si tehnologii
moderne, care sa asigure eficienta energetica si durabild a sistemului. De asemenea se va tine cont de
aspectele de conservare a mediului inconjurator, prin utilizarea de surse de iluminat cu un consum
redus de energie.

Astfel, pentru asigurarea iluminatului necesar pe strada Gheorghe Lazar, au fost prevazute trei
sisteme de iluminat astfel:

| Sistem de iluminat tip 1 indltimea H=8m, 2x corp de iluminat cu o putere Pi=120 W; cu
sistem telegestiune — 15 buc.; se vor amplasa in lungul arterei.

| Sistem de iluminat tip 2 indltimea H=9m, 4x corp de iluminat cu o putere Pi=89 W; cu
sistem telegestiune — 1 buc, amplasat in intersectia giratorie Gheorghe Lazar — Stefan
cel Mare — Dr. Dumitru Bagdazar.

| Sistem de iluminat tip 3 in3ltimea H=4,5m, 1x corp de iluminat cu o putere Pi=50 W;
cu sistem telegestiune — 4 buc., amplasati in zona accesului dintre cladirea Piata
Victoriei nr. 5 — Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie.

Pornirea si oprirea sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de
telegestiune care va fi conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse. Acest sistem de
telegestiune va permite controlul centralizat al iluminatului public, permitand administratiei locale sa
regleze intensitatea si durata iluminarii in functie de nevoile specifice ale zonei in care se afla reteaua

STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI | PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE
TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT
PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI, INCLUSIV DOTARI S| ECHIPAMENTE Pag 273 | 365



FIP CONSULTING
LINKING OPPORTUNITIES

de iluminat public. Tn plus, aceastd tehnologie permite detectarea rapida a avariilor sau defectiunilor
in reteaua de iluminat public, astfel incat acestea sa poata fi remediate in cel mai scurt timp posibil,
minimizand timpul de intrerupere a serviciului de iluminat public.

Toate circuitele aferente consumatorilor, vor fi prevazute cu intrerupatoare automate cu
protectie diferentiald, in conformitate cu cerintele normativului 17/2011.

Toate echipamentele sunt prevazute cu contact de protectie. Dispozitivele de protectie,
trebuie sa functioneze selectiv, adica in cazul unei avarii, este necesar sa actioneze protectia cea mai
apropiata de locul avariei si care este destinata naturii avariei produse, izolandu-se astfel numai
portiunea respectiva de retea, restul receptoarelor continuand sa fie alimentate.

Sistemele de iluminat vor fi alimentate cu energie electrica de la reteaua publica prin
intermediul unui punct de aprindere (PA0O1). Acest punct de aprindere a fost amplasat strategic pentru
a permite ca energia electrica sa fie distribuita catre toate receptoarele din zona.

Punctul de aprindere nou va fi echipat cu dispozitive de protectie si control de ultima
generatie, care vor fi dimensionate corespunzator noilor configuratii ale circuitelor electrice. Aceste
dispozitive vor avea o capacitate de a monitoriza si proteja receptoarele electrice, astfel incat sa
asigure o alimentare electrica sigura si stabild pentru sistemele de iluminat. Astfel noile echipamente
vor asigura o protectie eficienta Tmpotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor si altor evenimente
neasteptate care pot afecta integritatea si siguranta sistemelor de iluminat.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 5x16 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m din punctele de aprindere
pana la segmentele de iluminat. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate modulare pentru
fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Pe coloanele de alimentare a retelei electrice va fi intotdeauna prezenta tensiunea electrica
pentru a alimenta diferitele receptoare (mobilier urban, camere video, etc.). Pornirea si oprirea
sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de telegestiune care va fi
conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse.

Sistemul de telegestiune propus este un sistem avansat ce permite controlul individual sau in
grup al aparatelor de iluminat, prin intermediul unor programe prestabilite, care pot fi personalizate
de catre beneficiar prin intermediul unui ul. Acest sistem permite
pornirea/oprirea/reducere/cresterea parametrilor de iluminat in functie de nevoile si conditiile
impuse. Mai mult, acesta faciliteaza comunicarea directa intre dispozitivele de control instalate in
aparatele de iluminat si senzorii instalati, astfel incat comenzile sa poata fi transmise cu usurinta.

Corpurile de iluminat de tip LED montate pe stalpi prin intermediul bratelor/cérjelor de fixare
a lampilor vor fi protejate cu disjunctoare de 1P-6A montate in cutiile de conexiuni de la baza fiecarui
stalp nou propus.
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Pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va monta un cablu de tip CYYF 3x1,5 mm? de la
intrerupatorul automat 1P-6A din cutia de conexiuni pana la corpul de iluminat. Acest cablu se va poza
prin interiorul stalpului, in tub de protectie.

Realizarea legaturilor stalpilor de iluminat la priza de pamant se vor executa local prin
intermediul unei prize de pamant independente pentru fiecare stalp.

Noile sisteme de iluminat vor fii prevazute cu intrerupatoare automate modulare la baza
stalpului, Tn cutia de conexiuni a stalpului pentru asigurarea mentenantei la corpurile de iluminat si
pentru utilizarea n paralel a circuitelor separate pentru alimentarea cu energie electrica a diferitelor
receptoare de energie electrica (acolo unde este cazul).

Alimentarea receptoarelor electrice de la coloana de alimentare trifazata se va realiza prin:
Fazele R, S — alimentare alternativa a corpurilor de iluminat nou propuse

Faza T — alimentare receptoarelor suplimentare

| Supraveghere Video

n paralel cu traseul de alimentare al corpurilor de iluminat se vor realiza lucrdri de extindere
a retelei de fibra optica. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in tub de protectie de tip
PEHD @63 mm.

n cadrul proiectului s-a prevazut echiparea cu camere video de supraveghere. Subsistemul va
prelua si afisa imagini de la camerele video instalate in cadrul proiectului. Se vor folosi camere video
de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Camerele video IP vor folosi ca infrastructura de comunicare, reteaua de fibra optica existenta
in oras, se vor realiza lucrari de extindere a retelei de fibra optica de la reteaua existentd, pana la
punctele de interes ce vor fi supravegheate video. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in
tub de protectie de tip PEHD @#63mm, diferit fatd de tubul de protectie al conductoarelor de energie
electrica nou propuse.

Alimentarea sistemului de supraveghere video va fi realizata de la reteaua de iluminat nou
propusd prin intermediul unui cablu armat CYABY prevazut in tub de protectie tip PEHD @63mm,
ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate
modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Sistemul este compus din:

camere video de exterior 1x4.0MP tip 1: 1 buc.
camere video de exterior 3x5.0MP tip 2: 4 buc.
traseu F.O.

aplicatii software;

pozarea unui cablu de date;
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echipamente de transmitere date
echipamente de afisare a imaginilor video
echipamente de inregistrare a imaginilor video
aplicatii de management

Tabel 5-8 Caracteristici de functionare ale sistemului de supraveghere video — Str. Gheorghe Lazar

Latime Informatii
Tip Stalp de camera si
aferent banda Densitate minima
necesara de pixeli
[-] [Mbps] [px/m]
Propus Tip 2.04 — 40
de 56,56 P /i
iluminat P
Propus Tip 2.03 — 40
de 56,56 P e
iluminat P
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| Dezafectare stalpi existenti

Prin realizarea lucrarilor pe strada Gheorghe Lazar sunt impuse lucrari privind dezafectarea
retelelor existente de iluminat public stradal.
Astfel propunem dezafectarea a 24 stalpi.

| canalizatii

Canalizatie alimentare sisteme de iluminat

Alimentarea segmentelor de iluminat se va realiza prin intermediul cablurilor de energie
electrica de tip armat CYABY 5x16 mm?, prevazut in tub de protectie de tip PEHD #63 mm pozate la
adancimea de h=-0, 8m.

Pozarea cablului se va realiza subteran in profil M, in principal prin spatiile verzi, iar in locurile
unde aceasta pozare nu este posibila si se subtraverseaza zonele de acces se va utiliza profilul T pentru
pozarea cablurilor.

Instalatia de racordare pentru consumatorii publici se va executa in subteran (LES) cu cablu
armat, tip CYABY 5x16 mm? pentru sistemul de iluminat public.

Canalizatie operatori

Datorita lucrarilor de modernizare, instalatiile ce au trasee aeriene in prezent se vor reloca in
subteran si vor fi prevazute tuburi de protectie de tip 3 x PEHD ®#90 mm pozate la adancimea de h=-0,
8m.

n urma implementarii proiectului, pentru buna dezvoltare urbana si desfisurare a activittilor,
se va urmarii mutarea in trasee subterane a infrastructurilor diferitilor operatori din zona. Astfel
reteaua de canalizatii subterane va asigura o infrastructura necesara operatorilor din zonele de interes
ale proiectului. Sistemul de canalizatii se va proiecta astfel incat sa fie incluse in aria proiectului, dar in
acelasi timp sa nu poata obtura celelalte trasee de canalizatii apa., gaz, electricitate, etc.

Trecerea retelelor electrice, de fibra optica si TV in subteran reprezinta o solutie moderna si
eficienta pentru optimizarea infrastructurii de comunicatii. Aceasta tehnologie va permite eliminarea
stalpilor si cablurilor aeriene, redand astfel poluarea vizuala si riscul de accidente. Trecerea retelelor in
subteran va asigura o mai buna protectie a infrastructurii de comunicatii impotriva factorilor externi,
precum conditiile meteorologice extreme sau actele de vandalism.

Pentru noua canalizatie se propune amplasarea a trei tuburi de tip PEHD @90 mm in intreaga
zona a proiectului, pozate la h =-0,8 m.

Pentru o buna desfasurare a lucrarilor, au fost prevazute cutii de derivatie special concepute
pentru instalatii electrice si reteaua de internet si TV. Aceste cutii de derivatie vor fi amplasate in locatii
strategice si vor fi dimensionate pentru a se potrivi nevoilor si volumului traficului de date pe intreg
amplasamentul.
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Odata cu trecerea retelelor in subteran, se va creste fiabilitatea si calitatea serviciilor oferite
abonatilor. Aceasta va contribui la Tmbunatatirea conectivitatii, astfel incat utilizatori sa poata beneficia
de o conexiune mai rapida si mai stabila. De asemenea, eliminarea cablurilor aeriene va reduce riscul
de intreruperi ale serviciilor, cauzate de accidente sau de conditii meteorologice extreme.

STRADA SUBLOCOTENENT EROU CALIN CATALIN

| Sistem de iluminat rutier si pietonal

n cadrul proiectului s-a previzut o noud configurare a sistemului de iluminat pe strada Gheorghe Lazér.
Sistemul a fost prevazut astfel Tncat sa poata asigura iluminatul necesar pentru Tmbunatatirea
sigurantei utilizatorilor. Stalpii de iluminat vor asigura o iluminare optima in functie de nevoile fiecarei
zone.

Pentru a realiza acest sistem de iluminat complet, vor fi utilizate echipamente si tehnologii moderne,
care sa asigure eficienta energetica si durabila a sistemului. De asemenea se va tine cont de aspectele
de conservare a mediului inconjurator, prin utilizarea de surse de iluminat cu un consum redus de
energie.

Astfel, pentru asigurarea iluminatului necesar pe strada Sublocotenent Erou Calin Catalin, au fost
prevazute trei sisteme de iluminat astfel:

| Sistem deiluminat tip 1 inaltimea H=8m, 2x corp de iluminat cu o putere Pi=120 W; cu sistem
telegestiune — 9 buc., dispusi de-a lungul arterei;

| Sistem de iluminat tip 4 inaltimea H=6m, 1x corp de iluminat cu o putere Pi=120 W; cu sistem
telegestiune — 3 buc., dispusi in lungul arterei pe segmentul din fata Palatului Culturii;

| Sistem deiluminat tip banda LED IP65 P=9W/m — aprox. 115m, <- in cadrul alveolelor de spatiu
verde cu zone de sezut.

Pornirea si oprirea sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de
telegestiune care va fi conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse. Acest sistem de
telegestiune va permite controlul centralizat al iluminatului public, permitand administratiei locale sa
regleze intensitatea si durata iluminarii in functie de nevoile specifice ale zonei in care se afla reteaua
de iluminat public. in plus, aceastd tehnologie permite detectarea rapid3 a avariilor sau defectiunilor
in reteaua de iluminat public, astfel incat acestea sa poata fi remediate in cel mai scurt timp posibil,
minimizand timpul de intrerupere a serviciului de iluminat public.

Toate circuitele aferente consumatorilor, vor fi prevazute cu intrerupatoare automate cu
protectie diferentiala, in conformitate cu cerintele normativului 17/2011.

Toate echipamentele sunt prevazute cu contact de protectie. Dispozitivele de protectie,
trebuie sa functioneze selectiv, adica in cazul unei avarii, este necesar sa actioneze protectia cea mai
apropiata de locul avariei si care este destinata naturii avariei produse, izolandu-se astfel numai
portiunea respectiva de retea, restul receptoarelor continuand sa fie alimentate.
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Sistemele de iluminat vor fi alimentate cu energie electrica de la reteaua publica prin
intermediul unui punct de aprindere (PA04). Acest punct de aprindere a fost amplasat strategic pentru
a permite ca energia electrica sa fie distribuita catre toate receptoarele din zona.

Punctul de aprindere nou va fi echipat cu dispozitive de protectie si control de ultima
generatie, care vor fi dimensionate corespunzator noilor configuratii ale circuitelor electrice. Aceste
dispozitive vor avea o capacitate de a monitoriza si proteja receptoarele electrice, astfel incat sa
asigure o alimentare electrica sigura si stabild pentru sistemele de iluminat. Astfel noile echipamente
vor asigura o protectie eficientda impotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor si altor evenimente
neasteptate care pot afecta integritatea si siguranta sistemelor de iluminat.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 5x16 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o addncime minim& de 0,3-0,8m din punctele de aprindere
pana la segmentele de iluminat. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate modulare pentru
fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Pe coloanele de alimentare a retelei electrice va fi intotdeauna prezenta tensiunea electrica
pentru a alimenta diferitele receptoare (mobilier urban, camere video, etc.). Pornirea si oprirea
sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de telegestiune care va fi
conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse.

Sistemul de telegestiune propus este un sistem avansat ce permite controlul individual sau in
grup al aparatelor de iluminat, prin intermediul unor programe prestabilite, care pot fi personalizate
de catre beneficiar prin intermediul unui ul. Acest sistem permite
pornirea/oprirea/reducere/cresterea parametrilor de iluminat in functie de nevoile si conditiile
impuse. Mai mult, acesta faciliteaza comunicarea directa intre dispozitivele de control instalate in
aparatele de iluminat si senzorii instalati, astfel incat comenzile sa poata fi transmise cu usurinta.

Corpurile de iluminat de tip LED montate pe stalpi prin intermediul bratelor/cérjelor de fixare
a lampilor vor fi protejate cu disjunctoare de 1P-6A montate in cutiile de conexiuni de la baza fiecarui
stalp nou propus.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va monta un cablu de tip CYYF 3x1,5 mm? de la
intrerupatorul automat 1P-6A din cutia de conexiuni pana la corpul de iluminat. Acest cablu se va poza
prin interiorul stalpului, in tub de protectie.

Realizarea legaturilor stalpilor de iluminat la priza de pamant se vor executa local prin
intermediul unei prize de pamant independente pentru fiecare stalp.

Noile sisteme de iluminat vor fii prevdazute cu intrerupatoare automate modulare la baza
stalpului, Tn cutia de conexiuni a stalpului pentru asigurarea mentenantei la corpurile de iluminat si
pentru utilizarea in paralel a circuitelor separate pentru alimentarea cu energie electrica a diferitelor
receptoare de energie electrica (acolo unde este cazul).

Alimentarea receptoarelor electrice de la coloana de alimentare trifazata se va realiza prin:
= Fazele R, S—alimentare alternativa a corpurilor de iluminat nou propuse
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= Faza T —alimentare receptoarelor suplimentare

| Supraveghere Video

in paralel cu traseul de alimentare al corpurilor de iluminat se vor realiza lucréri de extindere
a retelei de fibra optica. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in tub de protectie de tip
PEHD @63 mm.

n cadrul proiectului s-a prevazut echiparea cu camere video de supraveghere. Subsistemul va
prelua si afisa imagini de la camerele video instalate in cadrul proiectului. Se vor folosi camere video
de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Camerele video IP vor folosi ca infrastructura de comunicare, reteaua de fibra optica existenta
in oras, se vor realiza lucrari de extindere a retelei de fibra optica de la reteaua existentd, pana la
punctele de interes ce vor fi supravegheate video. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in
tub de protectie de tip PEHD @63mm, diferit fatd de tubul de protectie al conductoarelor de energie
electrica nou propuse.

Alimentarea sistemului de supraveghere video va fi realizata de la reteaua de iluminat nou
propusd prin intermediul unui cablu armat CYABY prevazut in tub de protectie tip PEHD @63mm,
ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate
modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Sistemul este compus din:

camere video de exterior 3x5.0MP tip 2: 4 buc.
traseu F.O.

aplicatii software;

pozarea unui cablu de date;

echipamente de transmitere date
echipamente de afisare a imaginilor video
echipamente de inregistrare a imaginilor video

aplicatii de management

Tabel 5-9 Caracteristici de functionare ale sistemului de supraveghere video — Str. Sublocotenent Erou Calin Catalin

Tip Stalp
aferent

Latime

banda
necesara

Informatii camera
si Densitate
minim3 de pixeli Imagine simulare

[Mbps] [px/m]
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| cCanalizatii

Canalizatie alimentare sisteme de iluminat

Alimentarea segmentelor de iluminat se va realiza prin intermediul cablurilor de energie
electricd de tip armat CYABY 5x16 mm?, prevazut in tub de protectie de tip PEHD @63 mm pozate la
adancimea de h=-0, 8m.

Pozarea cablului se va realiza subteran in profil M, in principal prin spatiile verzi, iar in locurile
unde aceasta pozare nu este posibila si se subtraverseaza zonele de acces se va utiliza profilul T pentru
pozarea cablurilor.

Instalatia de racordare pentru consumatorii publici se va executa in subteran (LES) cu cablu
armat, tip CYABY 5x16 mm? pentru sistemul de iluminat public.

Canalizatie operatori

Datorita lucrarilor de modernizare, instalatiile ce au trasee aeriene in prezent se vor reloca in
subteran si vor fi prevazute tuburi de protectie de tip 3 x PEHD ®#90 mm pozate la adancimea de h=-0,
8m.

n urma implementdrii proiectului, pentru buna dezvoltare urbani si desfisurare a activitatilor,
se va urmarii mutarea in trasee subterane a infrastructurilor diferitilor operatori din zona. Astfel
reteaua de canalizatii subterane va asigura o infrastructura necesara operatorilor din zonele de interes
ale proiectului. Sistemul de canalizatii se va proiecta astfel incat sa fie incluse n aria proiectului, dar in
acelasi timp sa nu poata obtura celelalte trasee de canalizatii apa., gaz, electricitate, etc.

Trecerea retelelor electrice, de fibra optica si TV in subteran reprezinta o solutie moderna si
eficienta pentru optimizarea infrastructurii de comunicatii. Aceasta tehnologie va permite eliminarea
stalpilor si cablurilor aeriene, redand astfel poluarea vizuala si riscul de accidente. Trecerea retelelor in
subteran va asigura o mai buna protectie a infrastructurii de comunicatii impotriva factorilor externi,
precum conditiile meteorologice extreme sau actele de vandalism.
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Pentru noua canalizatie se propune amplasarea a trei tuburi de tip PEHD @90 mm in intreaga
zona a proiectului, pozate la h =-0,8 m.

Pentru o buna desfasurare a lucrarilor, au fost prevazute cutii de derivatie special concepute
pentru instalatii electrice si reteaua de internet si TV. Aceste cutii de derivatie vor fi amplasate in locatii
strategice si vor fi dimensionate pentru a se potrivi nevoilor si volumului traficului de date pe intreg
amplasamentul.

Odata cu trecerea retelelor in subteran, se va creste fiabilitatea si calitatea serviciilor oferite
abonatilor. Aceasta va contribui la imbunatatirea conectivitatii, astfel incat utilizatori sa poata beneficia
de o conexiune mai rapida si mai stabila. De asemenea, eliminarea cablurilor aeriene va reduce riscul
de intreruperi ale serviciilor, cauzate de accidente sau de conditii meteorologice extreme.

| Dezafectare stalpi existenti

Prin realizarea lucrarilor pe strada Sublocotenent erou Calin Catalin sunt impuse lucrari privind
dezafectarea retelelor existente de iluminat public stradal.
Astfel propunem dezafectarea a 11 stalpi.

STRADA UNIRII

|l Alimentare consumatori

Pe amplasamentul Str. Unirii este necesara asigurarea cu energie electrica a urmatorilor
consumatori:

| 1 statie deinchiriere biciclete ( bike-sharing)
I 1 Parcare de biciclete
I 1ansamblu de pergole stradale, iluminate cu LED.

Pentru alimentarea consumatorilor se va realiza conectarea la reteaua de energie publica prin
intermediul unor bransamente electrice monofazate, local amplasate in apropierea consumatorilor,
conform planurilor si indicatiilor din avizul tehnic de racordare, emis de catre operatorul retelei de
distributie.

Prin utilizarea de Blocuri de Masura si Protectie, se va asigura distributia eficienta si sigura a
energiei electrice catre receptoare, se vor respecta normele si standardele in vigoare garantand
conformitatea cu cerintele legale si de siguranta. Astfel se faciliteaza functionarea adecvata si
neintrerupta a receptoarelor, contribuind astfel la o infrastructura si fiabila pentru transportul public
din municipiu.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 3x6 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m din Blocul de Masur3 si
Protectie Monofazat (BMPM) pana la receptoarele electrice. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare
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automate modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului
respectiv.

| Sistem de iluminat rutier si pietonal

n cadrul proiectului s-a prevazut o noud configurare a sistemului de iluminat pe strada Gheorghe Lazér.
Sistemul a fost prevazut astfel incat sa poata asigura iluminatul necesar pentru imbunatatirea
sigurantei utilizatorilor. Stalpii de iluminat vor asigura o iluminare optima in functie de nevoile fiecarei
zone.

Pentru a realiza acest sistem de iluminat complet, vor fi utilizate echipamente si tehnologii moderne,
care sa asigure eficienta energetica si durabila a sistemului. De asemenea se va tine cont de aspectele
de conservare a mediului inconjurator, prin utilizarea de surse de iluminat cu un consum redus de
energie.

Astfel, pentru asigurarea iluminatului necesar pe strada Unirii, au fost prevazute doua sisteme de
iluminat astfel:

| Sistem de iluminat tip 3 indltimea H=4,5m, 1x corp de iluminat cu o putere Pi=50 W; cu sistem
telegestiune — 10 buc., amplasati pe ambele sectoare despartite de str. Dobrogeanu Gherea,
pe axul central.

| Sistem de iluminatul exterior pietonal tip 3, echipat cu corpuri de iluminat, avand sursa LED
1x38W, montat aparent cu prinderi directe in cadrul stalpilor metalici noi propusi h=4,5— tip
smart cu module Wi-Fi. — 1 buc.

Pornirea si oprirea sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de
telegestiune care va fi conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse. Acest sistem de
telegestiune va permite controlul centralizat al iluminatului public, permitand administratiei locale sa
regleze intensitatea si durata iluminarii in functie de nevoile specifice ale zonei in care se afla reteaua
de iluminat public. in plus, aceastd tehnologie permite detectarea rapid3 a avariilor sau defectiunilor
in reteaua de iluminat public, astfel incat acestea sa poata fi remediate in cel mai scurt timp posibil,
minimizand timpul de intrerupere a serviciului de iluminat public.

Toate circuitele aferente consumatorilor, vor fi prevazute cu intrerupdtoare automate cu
protectie diferentiala, in conformitate cu cerintele normativului 17/2011.

Toate echipamentele sunt prevazute cu contact de protectie. Dispozitivele de protectie,
trebuie sa functioneze selectiv, adica n cazul unei avarii, este necesar sa actioneze protectia cea mai
apropiata de locul avariei si care este destinatd naturii avariei produse, izolandu-se astfel numai
portiunea respectiva de retea, restul receptoarelor continuand sa fie alimentate.

Sistemele de iluminat vor fi alimentate cu energie electrica de la reteaua publica prin
intermediul unui punct de aprindere (PAO3). Acest punct de aprindere a fost amplasat strategic pentru
a permite ca energia electrica sa fie distribuita catre toate receptoarele din zona.
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Punctul de aprindere nou va fi echipat cu dispozitive de protectie si control de ultima
generatie, care vor fi dimensionate corespunzator noilor configuratii ale circuitelor electrice. Aceste
dispozitive vor avea o capacitate de a monitoriza si proteja receptoarele electrice, astfel incat sa
asigure o alimentare electrica sigura si stabila pentru sistemele de iluminat. Astfel noile echipamente
vor asigura o protectie eficienta Tmpotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor si altor evenimente
neasteptate care pot afecta integritatea si siguranta sistemelor de iluminat.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 5x16 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m din punctele de aprindere
pana la segmentele de iluminat. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate modulare pentru
fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Pe coloanele de alimentare a retelei electrice va fi intotdeauna prezenta tensiunea electrica
pentru a alimenta diferitele receptoare (mobilier urban, camere video, etc.). Pornirea si oprirea
sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de telegestiune care va fi
conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse.

Sistemul de telegestiune propus este un sistem avansat ce permite controlul individual sau in
grup al aparatelor de iluminat, prin intermediul unor programe prestabilite, care pot fi personalizate
de catre beneficiar prin intermediul unui Ul Acest sistem permite
pornirea/oprirea/reducere/cresterea parametrilor de iluminat in functie de nevoile si conditiile
impuse. Mai mult, acesta faciliteaza comunicarea directa intre dispozitivele de control instalate in
aparatele de iluminat si senzorii instalati, astfel incat comenzile sa poata fi transmise cu usurinta.

Corpurile de iluminat de tip LED montate pe stalpi prin intermediul bratelor/cérjelor de fixare
a lampilor vor fi protejate cu disjunctoare de 1P-6A montate in cutiile de conexiuni de la baza fiecarui
stalp nou propus.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va monta un cablu de tip CYYF 3x1,5 mm? de la
intrerupatorul automat 1P-6A din cutia de conexiuni pana la corpul de iluminat. Acest cablu se va poza
prin interiorul stalpului, in tub de protectie.

Realizarea legaturilor stalpilor de iluminat la priza de pamant se vor executa local prin
intermediul unei prize de pamant independente pentru fiecare stalp.

Noile sisteme de iluminat vor fii prevazute cu intrerupatoare automate modulare la baza
stalpului, Tn cutia de conexiuni a stalpului pentru asigurarea mentenantei la corpurile de iluminat si
pentru utilizarea Tn paralel a circuitelor separate pentru alimentarea cu energie electrica a diferitelor
receptoare de energie electrica (acolo unde este cazul).

Alimentarea receptoarelor electrice de la coloana de alimentare trifazata se va realiza prin:
= Fazele R, S — alimentare alternativa a corpurilor de iluminat nou propuse
= Faza T —alimentare receptoarelor suplimentare
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| Dezafectare stalpi existenti

Prin realizarea lucrarilor pe strada Unirii sunt impuse lucrari privind dezafectarea retelelor
existente de iluminat public stradal.
Astfel propunem dezafectarea a 18 stalpi.

| Supraveghere Video

n paralel cu traseul de alimentare al corpurilor de iluminat se vor realiza lucrdri de extindere
a retelei de fibra optica. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in tub de protectie de tip
PEHD @63 mm.

n cadrul proiectului s-a prevazut echiparea cu camere video de supraveghere. Subsistemul va
prelua si afisa imagini de la camerele video instalate in cadrul proiectului. Se vor folosi camere video
de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Camerele video IP vor folosi ca infrastructura de comunicare, reteaua de fibra optica existenta
in oras, se vor realiza lucrari de extindere a retelei de fibra optica de la reteaua existenta, pana la
punctele de interes ce vor fi supravegheate video. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in
tub de protectie de tip PEHD @63mm, diferit fatd de tubul de protectie al conductoarelor de energie
electrica nou propuse.

Alimentarea sistemului de supraveghere video va fi realizata de la reteaua de iluminat nou
propusa prin intermediul unui cablu armat CYABY prevazut in tub de protectie tip PEHD @#63mm,
ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate
modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Sistemul este compus din:

camere video de exterior 3x5.0MP tip 2: 1 buc.
traseu F.O.

aplicatii software;

pozarea unui cablu de date;

echipamente de transmitere date
echipamente de afisare a imaginilor video
echipamente de inregistrare a imaginilor video

aplicatii de management
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Tabel 5-10 Caracteristici de functionare ale sistemului de supraveghere video — Str. Unirii

Ldtime Informatii camera
Tip Stalp de . ! .
< si Densitate
aferent banda S . P—
. | minima de pixeli Imagine simulare
necesard
[-] [Mbps] [px/m]
32
24
16
; * 553 &4
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STRADA MIHAIL KOGALNICEANU

| Alimentare consumatori

urmatorilor consumatori:

Pe amplasamentul Str. M. Kogalniceanu este necesara asigurarea cu energie electrica a

| 2 statii de nchiriere biciclete ( bike-sharing) — una in zona intersectiei cu pietonalul

Toma Caragiu si una in dreptul alveolelor de spatiu verde de la parcul Nechita Stanescu;

| 1 Parcare de biciclete- in zona intersectiei cu pietonalul Toma Caragiu

I 2 ansambluri de pergole stradale, iluminate cu LED.

Pentru alimentarea consumatorilor se va realiza conectarea la reteaua de energie publica prin

intermediul unor bransamente electrice monofazate, local amplasate in apropierea consumatorilor,

conform planurilor si indicatiilor din avizul tehnic de racordare, emis de catre operatorul retelei de
distributie.
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Prin utilizarea de Blocuri de Masura si Protectie, se va asigura distributia eficienta si sigura a
energiei electrice catre receptoare, se vor respecta normele si standardele in vigoare garantand
conformitatea cu cerintele legale si de siguranta. Astfel se faciliteaza functionarea adecvata si
neintrerupta a receptoarelor, contribuind astfel la o infrastructura si fiabila pentru transportul public
din municipiu.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 3x6 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m din Blocul de M&sur3 si
Protectie Monofazat (BMPM) pana la receptoarele electrice. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare
automate modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului
respectiv.

|l Fantana artezian3 Kogalniceanu

Alimentarea cu energie electrica a pompelor prevazute pentru preluarea apelor se va realiza
din bransamente prevazute in apropiere prin intermediul unor circuite electrice dimensionate conform
cu specificatiile oferite de furnizorii de echipamente electrice si cu respectarea cerintelor normativelor
in vigoare.

Circuitele electrice vor fi realizate cu conductoare din cupru tip CYABY 5x16mm? prevazut in
tub de protectie tip PEHD @63mm, pozate ingropat sau in canalul tehnic al fantanii.

Toate echipamentele sunt prevazute cu contact de protectie. Dispozitivele de protectie,
trebuie sa functioneze selectiv, adica n cazul unei avarii, este necesar sa actioneze protectia cea mai
apropiata de locul avariei si care este destinatda naturii avariei produse, izolandu-se astfel numai
portiunea respectiva de retea, restul receptoarelor continuand sa fie alimentate.

| Sistem de iluminat rutier si pietonal

n cadrul proiectului s-a prevdzut o noud configurare a sistemului de iluminat pe strada Gheorghe Lazir.
Sistemul a fost prevazut astfel Tncat sa poata asigura iluminatul necesar pentru Tmbundtatirea
sigurantei utilizatorilor. Stalpii de iluminat vor asigura o iluminare optima in functie de nevoile fiecarei
zone.

Pentru a realiza acest sistem de iluminat complet, vor fi utilizate echipamente si tehnologii moderne,
care sa asigure eficienta energetica si durabild a sistemului. De asemenea se va tine cont de aspectele
de conservare a mediului inconjurator, prin utilizarea de surse de iluminat cu un consum redus de
energie.

Astfel, pentru asigurarea iluminatului necesar pe strada Mihail Kogalniceanu, au fost prevazute doua
sisteme de iluminat astfel:

| Sistem de iluminat tip 3 Thaltimea H=4,5m, 1x corp de iluminat cu o putere Pi=50 W; cu sistem
telegestiune — 14 buc.
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| Sistem de iluminatul exterior pietonal tip 3, echipat cu corpuri de iluminat, avand sursa LED
1x38W, montat aparent cu prinderi directe in cadrul stalpilor metalici noi propusi h=4,5— tip
smart cu module Wi-Fi. — 2 buc.

| Sistem de iluminat arhitectural tip 2 indltimea H=6m; cu sistem telegestiune — 4 buc. — sunt
amplasati in colturile zonei pietonale in dreptul fantanii arteziene, doi la limita cu trotuarul
aferent Pietei Victoria si doi la limita axului pietonal din fata frontului construit alcatuit de
cladirile Bloc Unirii si Piata Victoriei nr. 5.

Pornirea si oprirea sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de
telegestiune care va fi conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse. Acest sistem de
telegestiune va permite controlul centralizat al iluminatului public, permitand administratiei locale sa
regleze intensitatea si durata iluminarii in functie de nevoile specifice ale zonei in care se afla reteaua
de iluminat public. Tn plus, aceastd tehnologie permite detectarea rapida a avariilor sau defectiunilor
in reteaua de iluminat public, astfel incat acestea sa poata fi remediate Tn cel mai scurt timp posibil,
minimizand timpul de intrerupere a serviciului de iluminat public.

Toate circuitele aferente consumatorilor, vor fi prevazute cu intrerupatoare automate cu
protectie diferentiald, in conformitate cu cerintele normativului 17/2011.

Toate echipamentele sunt prevazute cu contact de protectie. Dispozitivele de protectie,
trebuie sa functioneze selectiv, adica in cazul unei avarii, este necesar sa actioneze protectia cea mai
apropiata de locul avariei si care este destinata naturii avariei produse, izolandu-se astfel numai
portiunea respectiva de retea, restul receptoarelor continuand sa fie alimentate.

Sistemele de iluminat vor fi alimentate cu energie electrica de la reteaua publica prin
intermediul unui punct de aprindere (PA03). Acest punct de aprindere a fost amplasat strategic pentru
a permite ca energia electrica sa fie distribuita catre toate receptoarele din zona.

Punctul de aprindere nou va fi echipat cu dispozitive de protectie si control de ultima
generatie, care vor fi dimensionate corespunzator noilor configuratii ale circuitelor electrice. Aceste
dispozitive vor avea o capacitate de a monitoriza si proteja receptoarele electrice, astfel incat sa
asigure o alimentare electrica sigura si stabila pentru sistemele de iluminat. Astfel noile echipamente
vor asigura o protectie eficienta Tmpotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor si altor evenimente
neasteptate care pot afecta integritatea si siguranta sistemelor de iluminat.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 5x16 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o addncime minima de 0,3-0,8m din punctele de aprindere
pana la segmentele de iluminat. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate modulare pentru
fiecare circuit Tn parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Pe coloanele de alimentare a retelei electrice va fi intotdeauna prezenta tensiunea electrica
pentru a alimenta diferitele receptoare (mobilier urban, camere video, etc.). Pornirea si oprirea
sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de telegestiune care va fi
conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse.
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Sistemul de telegestiune propus este un sistem avansat ce permite controlul individual sau in
grup al aparatelor de iluminat, prin intermediul unor programe prestabilite, care pot fi personalizate
de catre beneficiar prin intermediul unui Ul Acest sistem permite
pornirea/oprirea/reducere/cresterea parametrilor de iluminat in functie de nevoile si conditiile
impuse. Mai mult, acesta faciliteaza comunicarea directa intre dispozitivele de control instalate in
aparatele de iluminat si senzorii instalati, astfel incat comenzile sa poata fi transmise cu usurinta.

Corpurile de iluminat de tip LED montate pe stalpi prin intermediul bratelor/cérjelor de fixare
a lampilor vor fi protejate cu disjunctoare de 1P-6A montate in cutiile de conexiuni de la baza fiecarui
stalp nou propus.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va monta un cablu de tip CYYF 3x1,5 mm? de la
intrerupatorul automat 1P-6A din cutia de conexiuni pana la corpul de iluminat. Acest cablu se va poza
prin interiorul stalpului, in tub de protectie.

Realizarea legaturilor stalpilor de iluminat la priza de pamant se vor executa local prin
intermediul unei prize de pamant independente pentru fiecare stalp.

Noile sisteme de iluminat vor fii prevazute cu intrerupatoare automate modulare la baza
stalpului, Tn cutia de conexiuni a stalpului pentru asigurarea mentenantei la corpurile de iluminat si
pentru utilizarea Tn paralel a circuitelor separate pentru alimentarea cu energie electrica a diferitelor
receptoare de energie electrica (acolo unde este cazul).

Alimentarea receptoarelor electrice de la coloana de alimentare trifazata se va realiza prin:
= Fazele R, S — alimentare alternativa a corpurilor de iluminat nou propuse
= Faza T —alimentare receptoarelor suplimentare

| Supraveghere Video

n paralel cu traseul de alimentare al corpurilor de iluminat se vor realiza lucrari de extindere
a retelei de fibra optica. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in tub de protectie de tip
PEHD @63 mm.

n cadrul proiectului s-a previdzut echiparea cu camere video de supraveghere. Subsistemul va
prelua si afisa imagini de la camerele video instalate in cadrul proiectului. Se vor folosi camere video
de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Camerele video IP vor folosi ca infrastructura de comunicare, reteaua de fibra optica existenta
in oras, se vor realiza lucrari de extindere a retelei de fibra optica de la reteaua existentd, pana la
punctele de interes ce vor fi supravegheate video. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in
tub de protectie de tip PEHD @63mm, diferit fatd de tubul de protectie al conductoarelor de energie
electrica nou propuse.

Alimentarea sistemului de supraveghere video va fi realizata de la reteaua de iluminat nou
propusd prin intermediul unui cablu armat CYABY prevazut in tub de protectie tip PEHD @63mm,
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ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate

modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Sistemul este compus din:

camere video de exterior 1x4.0MP tip 1: 1 buc.
camere video de exterior 3x5.0MP tip 2: 2 buc.
traseu F.O.

aplicatii software;

pozarea unui cablu de date;

echipamente de transmitere date
echipamente de afisare a imaginilor video
echipamente de inregistrare a imaginilor video
aplicatii de management

Tabel 5-11 Caracteristici de functionare ale sistemului de supraveghere video — Str. Mihail Kogalniceanu
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Dezafectare stalpi existenti

dezafectarea retelelor existente de iluminat public stradal.

Astfel propunem dezafectarea a 32 stalpi.

Prin realizarea lucrarilor pe strada Mihail Kogalniceanu sunt impuse lucrari privind

STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI | PIETONIZARE SI TRAFIC CONTROLAT IN ZONA CENTRALA, INCLUSIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE
TRASEELE PRIORITARE DIN PLANUL DE MOBILITATE, PUNCTE BIKE-SHARING, AMENAJARE ZONE VERZI, ZONE DE ODIHNA, ZONA SPECTACOLE, ZONA COMERT

PENTRU EVENIMENTE, ILUMINAT ORNAMENTAL, WI-FI, INCLUSIV DOTARI S| ECHIPAMENTE

Pag 293 | 365




FIP CONSULTING

LINKING OPPORTUNITIES

PARCUL NICHITA STANESCU

Retele electrice si iluminat

Pentru noua configurarea a parcului, se va realiza implementarea unui sistem de iluminat nou
si modern, cu scopul de a asigura o iluminare completa si atractiva la nivelul intregului amplasament.
Noul sistem de iluminat a fost proiectat astfel incat s indeplineascd mai multe functii esentiale. in
primul rand, acesta va asigura iluminarea adecvata pentru siguranta utilizatorilor, oferindu-le un mediu
vizibil si confortabil pe timp de noapte si in conditii de vizibilitate redusa.

Pentru a realiza acest sistem de iluminat complet, vor fi utilizate echipamente si tehnologii
moderne, care sa asigure eficienta energetica si durabild a sistemului. De asemenea se va tine cont de
aspectele de conservare a mediului inconjurator, prin utilizarea de surse de iluminat cu un consum
redus de energie. Astfel, pentru asigurarea iluminatului necesar pe amplasament, au fost prevazute
sisteme de iluminat astfel:

| Sistem deiluminat tip 3 indltimea H=4,5m, 1x corp de iluminat cu o putere Pi=50 W; cu sistem
telegestiune — 13 buc.

| Sistem deiluminat tip banda LED IP65 P=9W/m — aprox. 505m <- dispusa pe zidurile de sprijin
cu zone de sezut aferente alveolelor de spatiu verde.

| Sistem de iluminatul exterior pietonal tip 3, echipat cu corpuri de iluminat, avand sursa LED
1x38W, montat aparent cu prinderi directe in cadrul stalpilor metalici noi propusi h=4,5— tip
smart cu module Wi-Fi. — 2 buc.

Pornirea si oprirea sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de
telegestiune care va fi conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse. Acest sistem de
telegestiune va permite controlul centralizat al iluminatului public, permitand administratiei locale sa
regleze intensitatea si durata iluminarii in functie de nevoile specifice ale zonei in care se afla reteaua
de iluminat public. in plus, aceastd tehnologie permite detectarea rapid3 a avariilor sau defectiunilor
in reteaua de iluminat public, astfel incat acestea sa poata fi remediate in cel mai scurt timp posibil,
minimizand timpul de intrerupere a serviciului de iluminat public.

Toate circuitele aferente consumatorilor, vor fi prevazute cu intrerupdtoare automate cu
protectie diferentiala, in conformitate cu cerintele normativului 17/2011.

Toate echipamentele sunt prevazute cu contact de protectie. Dispozitivele de protectie,
trebuie sa functioneze selectiv, adica in cazul unei avarii, este necesar sa actioneze protectia cea mai
apropiata de locul avariei si care este destinatd naturii avariei produse, izolandu-se astfel numai
portiunea respectiva de retea, restul receptoarelor continuand sa fie alimentate.

Sistemele de iluminat vor fi alimentate cu energie electrica de la reteaua publica prin
intermediul unui punct de aprindere (PA02). Acest punct de aprindere a fost amplasat strategic pentru
a permite ca energia electrica sa fie distribuita catre toate receptoarele din zona.

Punctul de aprindere nou va fi echipat cu dispozitive de protectie si control de ultima
generatie, care vor fi dimensionate corespunzator noilor configuratii ale circuitelor electrice. Aceste
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dispozitive vor avea o capacitate de a monitoriza si proteja receptoarele electrice, astfel incat sa
asigure o alimentare electrica sigura si stabilda pentru sistemele de iluminat. Astfel noile echipamente
vor asigura o protectie eficienta Tmpotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor si altor evenimente
neasteptate care pot afecta integritatea si siguranta sistemelor de iluminat.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 5x16 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o addncime minima de 0,3-0,8m din punctele de aprindere
pana la segmentele de iluminat. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate modulare pentru
fiecare circuit Tn parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Pe coloanele de alimentare a retelei electrice va fi intotdeauna prezenta tensiunea electrica
pentru a alimenta diferitele receptoare (mobilier urban, camere video, etc.). Pornirea si oprirea
sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de telegestiune care va fi
conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse.

Sistemul de telegestiune propus este un sistem avansat ce permite controlul individual sau in
grup al aparatelor de iluminat, prin intermediul unor programe prestabilite, care pot fi personalizate
de catre beneficiar prin intermediul unui Ul Acest sistem permite
pornirea/oprirea/reducere/cresterea parametrilor de iluminat in functie de nevoile si conditiile
impuse. Mai mult, acesta faciliteaza comunicarea directa intre dispozitivele de control instalate in
aparatele de iluminat si senzorii instalati, astfel incat comenzile sa poata fi transmise cu usurinta.

Corpurile de iluminat de tip LED montate pe stalpi prin intermediul bratelor/cérjelor de fixare
a lampilor vor fi protejate cu disjunctoare de 1P-6A montate in cutiile de conexiuni de la baza fiecarui
stalp nou propus.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va monta un cablu de tip CYYF 3x1,5 mm? de la
intrerupatorul automat 1P-6A din cutia de conexiuni pana la corpul de iluminat. Acest cablu se va poza
prin interiorul stalpului, in tub de protectie.

Realizarea legaturilor stalpilor de iluminat la priza de pamant se vor executa local prin
intermediul unei prize de pamant independente pentru fiecare stalp.

Noile sisteme de iluminat vor fii prevazute cu intrerupatoare automate modulare la baza
stalpului, Tn cutia de conexiuni a stalpului pentru asigurarea mentenantei la corpurile de iluminat si
pentru utilizarea Tn paralel a circuitelor separate pentru alimentarea cu energie electrica a diferitelor
receptoare de energie electrica (acolo unde este cazul).

Alimentarea receptoarelor electrice de la coloana de alimentare trifazata se va realiza prin:
= Fazele R, S—alimentare alternativa a corpurilor de iluminat nou propuse
= Faza T —alimentare receptoarelor suplimentare

| Dezafectare stalpi existenti
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Prin realizarea lucrarilor in Parcul Nichita Stanescu sunt impuse lucrari privind dezafectarea
retelelor existente de iluminat public stradal.
Astfel propunem dezafectarea a 27 stalpi.

| Supraveghere Video

in paralel cu traseul de alimentare al corpurilor de iluminat se vor realiza lucréri de extindere
a retelei de fibra optica. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in tub de protectie de tip
PEHD @63 mm.

n cadrul proiectului s-a prevazut echiparea cu camere video de supraveghere. Subsistemul va
prelua si afisa imagini de la camerele video instalate in cadrul proiectului. Se vor folosi camere video
de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Camerele video IP vor folosi ca infrastructura de comunicare, reteaua de fibra optica existenta
in oras, se vor realiza lucrari de extindere a retelei de fibra optica de la reteaua existenta, pana la
punctele de interes ce vor fi supravegheate video. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in
tub de protectie de tip PEHD @63mm, diferit fatd de tubul de protectie al conductoarelor de energie
electrica nou propuse.

Alimentarea sistemului de supraveghere video va fi realizata de la reteaua de iluminat nou
propusd prin intermediul unui cablu armat CYABY prevazut in tub de protectie tip PEHD @63mm,
ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate
modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Sistemul este compus din:

camere video de exterior 3x5.0MP tip 2: 4 buc.
traseu F.O.

aplicatii software;

pozarea unui cablu de date;

echipamente de transmitere date
echipamente de afisare a imaginilor video
echipamente de inregistrare a imaginilor video

aplicatii de management

Tabel 5-12 Caracteristici de functionare ale sistemului de supraveghere video — Parcul Nechita Stanescu
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PARCUL ION GHEORGHE DUCA

Retele electrice si iluminat

Pentru noua configurarea a parcului, se va realiza implementarea unui sistem de iluminat nou
si modern, cu scopul de a asigura o iluminare completa si atractiva la nivelul intregului amplasament.
Noul sistem de iluminat a fost proiectat astfel incat sa indeplineascd mai multe functii esentiale. in
primul rand, acesta va asigura iluminarea adecvata pentru siguranta utilizatorilor, oferindu-le un mediu
vizibil si confortabil pe timp de noapte si in conditii de vizibilitate redusa.

Pentru a realiza acest sistem de iluminat complet, vor fi utilizate echipamente si tehnologii
moderne, care sa asigure eficienta energetica si durabild a sistemului. De asemenea se va tine cont de
aspectele de conservare a mediului inconjurator, prin utilizarea de surse de iluminat cu un consum
redus de energie. Astfel, pentru asigurarea iluminatului necesar pe amplasament, au fost prevazute
doua sisteme de iluminat astfel:

| Sistem deiluminat tip 3 indltimea H=4,5m, 1x corp de iluminat cu o putere Pi=50 W; cu sistem
telegestiune — 5 buc.

| Sistem deiluminat tip banda LED IP65 P=9W/m — aprox. 190m <- amplasata pe zidul de sprijin
aferent alveolelor de spatiu verde;

| Sistem de iluminatul exterior pietonal tip 3, echipat cu corpuri de iluminat, avand sursa LED
1x38W, montat aparent cu prinderi directe in cadrul stalpilor metalici noi propusi h=4,5— tip
smart cu module Wi-Fi. — 1 buc.

Pornirea si oprirea sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de
telegestiune care va fi conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse. Acest sistem de
telegestiune va permite controlul centralizat al iluminatului public, permitand administratiei locale sa
regleze intensitatea si durata iluminarii in functie de nevoile specifice ale zonei in care se afla reteaua
de iluminat public. in plus, aceastd tehnologie permite detectarea rapida a avariilor sau defectiunilor
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in reteaua de iluminat public, astfel incat acestea sa poata fi remediate in cel mai scurt timp posibil,
minimizand timpul de intrerupere a serviciului de iluminat public.

Toate circuitele aferente consumatorilor, vor fi prevazute cu intrerupatoare automate cu
protectie diferentiala, in conformitate cu cerintele normativului 17/2011.

Toate echipamentele sunt prevazute cu contact de protectie. Dispozitivele de protectie,
trebuie sa functioneze selectiv, adica n cazul unei avarii, este necesar sa actioneze protectia cea mai
apropiata de locul avariei si care este destinata naturii avariei produse, izolandu-se astfel numai
portiunea respectiva de retea, restul receptoarelor continuand sa fie alimentate.

Sistemele de iluminat vor fi alimentate cu energie electrica de la reteaua publicd prin
intermediul unui punct de aprindere (PA02). Acest punct de aprindere a fost amplasat strategic pentru
a permite ca energia electrica sa fie distribuita catre toate receptoarele din zona.

Punctul de aprindere nou va fi echipat cu dispozitive de protectie si control de ultima
generatie, care vor fi dimensionate corespunzator noilor configuratii ale circuitelor electrice. Aceste
dispozitive vor avea o capacitate de a monitoriza si proteja receptoarele electrice, astfel incat sa
asigure o alimentare electrica sigura si stabild pentru sistemele de iluminat. Astfel noile echipamente
vor asigura o protectie eficienta Tmpotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor si altor evenimente
neasteptate care pot afecta integritatea si siguranta sistemelor de iluminat.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 5x16 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o addncime minim& de 0,3-0,8m din punctele de aprindere
pana la segmentele de iluminat. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate modulare pentru
fiecare circuit Tn parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Pe coloanele de alimentare a retelei electrice va fi intotdeauna prezenta tensiunea electrica
pentru a alimenta diferitele receptoare (mobilier urban, camere video, etc.). Pornirea si oprirea
sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de telegestiune care va fi
conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse.

Sistemul de telegestiune propus este un sistem avansat ce permite controlul individual sau in
grup al aparatelor de iluminat, prin intermediul unor programe prestabilite, care pot fi personalizate
de catre beneficiar prin intermediul unui ul. Acest sistem permite
pornirea/oprirea/reducere/cresterea parametrilor de iluminat in functie de nevoile si conditiile
impuse. Mai mult, acesta faciliteaza comunicarea directa intre dispozitivele de control instalate in
aparatele de iluminat si senzorii instalati, astfel incat comenzile sa poata fi transmise cu usurinta.

Corpurile de iluminat de tip LED montate pe stalpi prin intermediul bratelor/cérjelor de fixare
a lampilor vor fi protejate cu disjunctoare de 1P-6A montate in cutiile de conexiuni de la baza fiecarui
stalp nou propus.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va monta un cablu de tip CYYF 3x1,5 mm? de la
intrerupatorul automat 1P-6A din cutia de conexiuni pana la corpul de iluminat. Acest cablu se va poza
prin interiorul stalpului, in tub de protectie.
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Realizarea legaturilor stalpilor de iluminat la priza de pamant se vor executa local prin
intermediul unei prize de pamant independente pentru fiecare stalp.

Noile sisteme de iluminat vor fii prevazute cu intrerupatoare automate modulare la baza
stalpului, Tn cutia de conexiuni a stalpului pentru asigurarea mentenantei la corpurile de iluminat si
pentru utilizarea Tn paralel a circuitelor separate pentru alimentarea cu energie electrica a diferitelor
receptoare de energie electrica (acolo unde este cazul).

Alimentarea receptoarelor electrice de la coloana de alimentare trifazata se va realiza prin:
= Fazele R,S — alimentare alternativa a corpurilor de iluminat nou propuse
= Faza T —alimentare receptoarelor suplimentare

Dezafectare stalpi existenti

Prin realizarea lucrarilor in parcul lon Gheorghe Duca sunt impuse lucrari privind dezafectarea
retelelor existente de iluminat public stradal.
Astfel propunem dezafectarea a9 stalpi.

| Supraveghere Video

in paralel cu traseul de alimentare al corpurilor de iluminat se vor realiza lucrari de extindere
a retelei de fibra optica. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in tub de protectie de tip
PEHD @63 mm.

n cadrul proiectului s-a prevazut echiparea cu camere video de supraveghere. Subsistemul va
prelua si afisa imagini de la camerele video instalate in cadrul proiectului. Se vor folosi camere video
de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Camerele video IP vor folosi ca infrastructura de comunicare, reteaua de fibra optica existenta
in oras, se vor realiza lucrari de extindere a retelei de fibra optica de la reteaua existentd, pana la
punctele de interes ce vor fi supravegheate video. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in
tub de protectie de tip PEHD @63mm, diferit fatd de tubul de protectie al conductoarelor de energie
electrica nou propuse.

Alimentarea sistemului de supraveghere video va fi realizata de la reteaua de iluminat nou
propusa prin intermediul unui cablu armat CYABY prevazut in tub de protectie tip PEHD @#63mm,
ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate
modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Sistemul este compus din:

camere video de exterior 3x5.0MP tip 2: 1 buc.
traseu F.O.

aplicatii software;

pozarea unui cablu de date;

echipamente de transmitere date

echipamente de afisare a imaginilor video
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echipamente de inregistrare a imaginilor video
aplicatii de management

Tabel 5-13 Caracteristici de functionare ale sistemului de supraveghere video — Parcul I.G. Duca

Tip Latime | Informatii camera
Stalp de banda si Densitate
aferent | necesara | minima de pixeli
[] [Mbps] [px/m]
Propus Tip 2.13 - 40
de 56,56 X
Lo px/m
iluminat

Imagine simulare

20
15
10

4
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PARCUL CENTRAL PLOIESTI

Retele electrice si iluminat

Pentru noua configurarea a parcului, se va realiza implementarea unui sistem de iluminat nou

si modern, cu scopul de a asigura o iluminare completa si atractiva la nivelul intregului amplasament.

Noul sistem de iluminat a fost proiectat astfel incat sa indeplineascd mai multe functii esentiale. in

primul rand, acesta va asigura iluminarea adecvata pentru siguranta utilizatorilor, oferindu-le un mediu

vizibil si confortabil pe timp de noapte si in conditii de vizibilitate redusa.

Pentru a realiza acest sistem de iluminat complet, vor fi utilizate echipamente si tehnologii

moderne, care sa asigure eficienta energetica si durabild a sistemului. De asemenea se va tine cont de

aspectele de conservare a mediului inconjurator, prin utilizarea de surse de iluminat cu un consum

redus de energie. Astfel, pentru asigurarea iluminatului necesar pe amplasament, au fost prevazute
doua sisteme de iluminat astfel:
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| Sistem deiluminat tip 3 indltimea H=4,5m, 1x corp de iluminat cu o putere Pi=50 W; cu sistem
telegestiune — 7 buc.

| Sistem deiluminat tip band LED IP65 P=9W/m — aprox. 60m <- amplasata pe zidurile de sprijin
aferente alveolelor de spatiu verde si pe conturul fantanilor arteziene;

| Sistem de iluminatul exterior pietonal tip 3, echipat cu corpuri de iluminat, avand sursa LED
1x38W, montat aparent cu prinderi directe in cadrul stalpilor metalici noi propusi h=4,5— tip
smart cu module Wi-Fi. — 1 buc.

Pornirea si oprirea sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de
telegestiune care va fi conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse. Acest sistem de
telegestiune va permite controlul centralizat al iluminatului public, permitand administratiei locale sa
regleze intensitatea si durata iluminarii in functie de nevoile specifice ale zonei in care se afla reteaua
de iluminat public. Tn plus, aceastd tehnologie permite detectarea rapida a avariilor sau defectiunilor
in reteaua de iluminat public, astfel incat acestea sa poata fi remediate Tn cel mai scurt timp posibil,
minimizand timpul de intrerupere a serviciului de iluminat public.

Toate circuitele aferente consumatorilor, vor fi prevazute cu intrerupdtoare automate cu
protectie diferentiala, in conformitate cu cerintele normativului 17/2011.

Toate echipamentele sunt prevazute cu contact de protectie. Dispozitivele de protectie,
trebuie sa functioneze selectiv, adica n cazul unei avarii, este necesar sa actioneze protectia cea mai
apropiata de locul avariei si care este destinata naturii avariei produse, izolandu-se astfel numai
portiunea respectiva de retea, restul receptoarelor continuand sa fie alimentate.

Sistemele de iluminat vor fi alimentate cu energie electrica de la reteaua publica prin
intermediul unui punct de aprindere (PA02). Acest punct de aprindere a fost amplasat strategic pentru
a permite ca energia electrica sa fie distribuita catre toate receptoarele din zona.

Punctul de aprindere nou va fi echipat cu dispozitive de protectie si control de ultima
generatie, care vor fi dimensionate corespunzator noilor configuratii ale circuitelor electrice. Aceste
dispozitive vor avea o capacitate de a monitoriza si proteja receptoarele electrice, astfel incat sa
asigure o alimentare electrica sigura si stabila pentru sistemele de iluminat. Astfel noile echipamente
vor asigura o protectie eficientda impotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor si altor evenimente
neasteptate care pot afecta integritatea si siguranta sistemelor de iluminat.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 5x16 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @63 mm, ingropat la o addncime minima de 0,3-0,8m din punctele de aprindere
pana la segmentele de iluminat. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate modulare pentru
fiecare circuit Tn parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Pe coloanele de alimentare a retelei electrice va fi intotdeauna prezenta tensiunea electrica
pentru a alimenta diferitele receptoare (mobilier urban, camere video, etc.). Pornirea si oprirea
sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de telegestiune care va fi
conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse.
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Sistemul de telegestiune propus este un sistem avansat ce permite controlul individual sau in
grup al aparatelor de iluminat, prin intermediul unor programe prestabilite, care pot fi personalizate
de catre beneficiar prin intermediul unui Ul Acest sistem permite
pornirea/oprirea/reducere/cresterea parametrilor de iluminat in functie de nevoile si conditiile
impuse. Mai mult, acesta faciliteaza comunicarea directa intre dispozitivele de control instalate in
aparatele de iluminat si senzorii instalati, astfel incat comenzile sa poata fi transmise cu usurinta.

Corpurile de iluminat de tip LED montate pe stalpi prin intermediul bratelor/cérjelor de fixare
a lampilor vor fi protejate cu disjunctoare de 1P-6A montate in cutiile de conexiuni de la baza fiecarui
stalp nou propus.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va monta un cablu de tip CYYF 3x1,5 mm? de la
intrerupatorul automat 1P-6A din cutia de conexiuni pana la corpul de iluminat. Acest cablu se va poza
prin interiorul stalpului, in tub de protectie.

Realizarea legaturilor stalpilor de iluminat la priza de pamant se vor executa local prin
intermediul unei prize de pamant independente pentru fiecare stalp.

Noile sisteme de iluminat vor fii prevazute cu intrerupatoare automate modulare la baza
stalpului, Tn cutia de conexiuni a stalpului pentru asigurarea mentenantei la corpurile de iluminat si
pentru utilizarea Tn paralel a circuitelor separate pentru alimentarea cu energie electrica a diferitelor
receptoare de energie electrica (acolo unde este cazul).

Alimentarea receptoarelor electrice de la coloana de alimentare trifazata se va realiza prin:
= Fazele R,S — alimentare alternativa a corpurilor de iluminat nou propuse
= Faza T —alimentare receptoarelor suplimentare

|l Fantani arteziene

Alimentarea cu energie electricd a pompelor prevazute pentru preluarea apelor se va realiza
din bransamente prevazute in apropiere prin intermediul unor circuite electrice dimensionate
conform cu specificatiile oferite de furnizorii de echipamente electrice si cu respectarea cerintelor
normativelor in vigoare.

Circuitele electrice vor fi realizate cu conductoare din cupru tip CYABY 5x16mm? previzut in
tub de protectie tip PEHD @#63mm, pozate ingropat sau in canalul tehnic al fantanii.

Toate echipamentele sunt prevazute cu contact de protectie. Dispozitivele de protectie,
trebuie sa functioneze selectiv, adica in cazul unei avarii, este necesar sa actioneze protectia cea mai
apropiata de locul avariei si care este destinatd naturii avariei produse, izolandu-se astfel numai
portiunea respectiva de retea, restul receptoarelor continuand sa fie alimentate.
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| Supraveghere Video

n paralel cu traseul de alimentare al corpurilor de iluminat se vor realiza lucrdri de extindere
a retelei de fibra optica. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in tub de protectie de tip
PEHD @63 mm.

n cadrul proiectului s-a prevazut echiparea cu camere video de supraveghere. Subsistemul va
prelua si afisa imagini de la camerele video instalate in cadrul proiectului. Se vor folosi camere video
de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Camerele video IP vor folosi ca infrastructura de comunicare, reteaua de fibra optica existenta
in oras, se vor realiza lucrari de extindere a retelei de fibra optica de la reteaua existenta, pana la
punctele de interes ce vor fi supravegheate video. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in
tub de protectie de tip PEHD @63mm, diferit fatd de tubul de protectie al conductoarelor de energie
electrica nou propuse.

Alimentarea sistemului de supraveghere video va fi realizata de la reteaua de iluminat nou
propusa prin intermediul unui cablu armat CYABY prevazut in tub de protectie tip PEHD @#63mm,
ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate
modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Sistemul este compus din:

camere video de exterior 3x5.0MP tip 2: 1 buc.
traseu F.O.

aplicatii software;

pozarea unui cablu de date;

echipamente de transmitere date
echipamente de afisare a imaginilor video
echipamente de inregistrare a imaginilor video

aplicatii de management

Tabel 5-14 Caracteristici de functionare ale sistemului de supraveghere video — Parcul Central

Latime .. o
e Informatii camera
Tip Stalp de . .
. si Densitate
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= Dezafectare stalpi existenti

Prin realizarea lucrarilor in parcul Central Ploiesti sunt impuse lucrari privind dezafectarea
retelelor existente de iluminat public stradal.
Astfel propunem dezafectarea a 13 stalpi.

| ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE

|l Alimentare consumatori

In prezentul amplasament se regaseste pasajul pietonal care face legatura cu Blocul Omnia,
pentru care se propune introducerea unui sistem de accesibilizare pentru utilizatorii de bicicleta,
constand in doua benzi transportoare care se monteaza peste treptele pasajului. Banda pentru urcare
va fi dotata cu o banda transportoare actionata de un motor electric.

Retele electrice si iluminat

Pentru noua configurarea a parcului, se va realiza implementarea unui sistem de iluminat nou
si modern, cu scopul de a asigura o iluminare completa si atractiva la nivelul intregului amplasament.
Noul sistem de iluminat a fost proiectat astfel incat sa indeplineascd mai multe functii esentiale. in
primul rand, acesta va asigura iluminarea adecvata pentru siguranta utilizatorilor, oferindu-le un mediu
vizibil si confortabil pe timp de noapte si in conditii de vizibilitate redusa.
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Pentru a realiza acest sistem de iluminat complet, vor fi utilizate echipamente si tehnologii
moderne, care sa asigure eficienta energetica si durabila a sistemului. De asemenea se va tine cont de
aspectele de conservare a mediului inconjurator, prin utilizarea de surse de iluminat cu un consum
redus de energie. Astfel, pentru asigurarea iluminatului necesar pe amplasament, a fost prevazut un
sistem de iluminat astfel:

- Sistem de iluminat tip 3 inaltimea H=4,5m, 1x corp de iluminat cu o putere Pi=50 W; cu sistem
telegestiune — 2 buc.

Pornirea si oprirea sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de
telegestiune care va fi conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse. Acest sistem de
telegestiune va permite controlul centralizat al iluminatului public, permitand administratiei locale sa
regleze intensitatea si durata iluminarii in functie de nevoile specifice ale zonei in care se afla reteaua
de iluminat public. Tn plus, aceastd tehnologie permite detectarea rapida a avariilor sau defectiunilor
in reteaua de iluminat public, astfel incat acestea sa poata fi remediate n cel mai scurt timp posibil,
minimizand timpul de intrerupere a serviciului de iluminat public.

Toate circuitele aferente consumatorilor, vor fi prevazute cu intrerupatoare automate cu
protectie diferentiald, in conformitate cu cerintele normativului 17/2011.

Toate echipamentele sunt prevazute cu contact de protectie. Dispozitivele de protectie,
trebuie sa functioneze selectiv, adica n cazul unei avarii, este necesar sa actioneze protectia cea mai
apropiata de locul avariei si care este destinata naturii avariei produse, izolandu-se astfel numai
portiunea respectiva de retea, restul receptoarelor continuand sa fie alimentate.

Sistemele de iluminat vor fi alimentate cu energie electrica de la reteaua publica prin
intermediul unui punct de aprindere (PA02). Acest punct de aprindere a fost amplasat strategic pentru
a permite ca energia electrica sa fie distribuita catre toate receptoarele din zona.

Punctul de aprindere nou va fi echipat cu dispozitive de protectie si control de ultima
generatie, care vor fi dimensionate corespunzator noilor configuratii ale circuitelor electrice. Aceste
dispozitive vor avea o capacitate de a monitoriza si proteja receptoarele electrice, astfel incat sa
asigure o alimentare electrica sigura si stabila pentru sistemele de iluminat. Astfel noile echipamente
vor asigura o protectie eficienta Tmpotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor si altor evenimente
neasteptate care pot afecta integritatea si siguranta sistemelor de iluminat.

Coloanele de alimentare se vor executa din cablu armat CYABY 5x6 mm? prevazut in tub de
protectie tip PEHD @363 mm, ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m din punctele de aprindere
pana la segmentele de iluminat. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate modulare pentru
fiecare circuit Tn parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Pe coloanele de alimentare a retelei electrice va fi intotdeauna prezenta tensiunea electrica
pentru a alimenta diferitele receptoare (mobilier urban, camere video, etc.). Pornirea si oprirea
sistemului de iluminat public, va fi realizata prin intermediul unui sistem de telegestiune care va fi
conectat la toate corpurile de iluminat nou propuse.
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Sistemul de telegestiune propus este un sistem avansat ce permite controlul individual sau in
grup al aparatelor de iluminat, prin intermediul unor programe prestabilite, care pot fi personalizate
de catre beneficiar prin intermediul unui Ul Acest sistem permite
pornirea/oprirea/reducere/cresterea parametrilor de iluminat in functie de nevoile si conditiile
impuse. Mai mult, acesta faciliteaza comunicarea directa intre dispozitivele de control instalate in
aparatele de iluminat si senzorii instalati, astfel incat comenzile sa poata fi transmise cu usurinta.

Corpurile de iluminat de tip LED montate pe stalpi prin intermediul bratelor/cérjelor de fixare
a lampilor vor fi protejate cu disjunctoare de 1P-6A montate in cutiile de conexiuni de la baza fiecarui
stalp nou propus.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va monta un cablu de tip CYYF 3x1,5 mm? de la
intrerupatorul automat 1P-6A din cutia de conexiuni pana la corpul de iluminat. Acest cablu se va poza
prin interiorul stalpului, in tub de protectie.

Realizarea legaturilor stalpilor de iluminat la priza de pamant se vor executa local prin
intermediul unei prize de pamant independente pentru fiecare stalp.

Noile sisteme de iluminat vor fii prevazute cu intrerupatoare automate modulare la baza
stalpului, Tn cutia de conexiuni a stalpului pentru asigurarea mentenantei la corpurile de iluminat si
pentru utilizarea Tn paralel a circuitelor separate pentru alimentarea cu energie electrica a diferitelor
receptoare de energie electrica (acolo unde este cazul).

Alimentarea receptoarelor electrice de la coloana de alimentare trifazata se va realiza prin:
= Fazele R,S — alimentare alternativa a corpurilor de iluminat nou propuse
= Faza T —alimentare receptoarelor suplimentare

| Dezafectare stalpi existenti

Prin realizarea lucrarilor pe ansamblul monumental lon Luca Caragiale sunt impuse lucrari
privind dezafectarea retelelor existente de iluminat public stradal.
Astfel propunem dezafectarea a4 stalpi.

| Supraveghere Video

n paralel cu traseul de alimentare al corpurilor de iluminat se vor realiza lucrri de extindere
a retelei de fibra optica. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in tub de protectie de tip
PEHD @63 mm.

n cadrul proiectului s-a previzut echiparea cu camere video de supraveghere. Subsistemul va
prelua si afisa imagini de la camerele video instalate in cadrul proiectului. Se vor folosi camere video
de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Camerele video IP vor folosi ca infrastructura de comunicare, reteaua de fibra optica existenta
in oras, se vor realiza lucrari de extindere a retelei de fibra optica de la reteaua existentd, pana la
punctele de interes ce vor fi supravegheate video. Traseul de fibra optica nou propus va fi protejat in
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tub de protectie de tip PEHD @63mm, diferit fatd de tubul de protectie al conductoarelor de energie
electrica nou propuse.

Alimentarea sistemului de supraveghere video va fi realizata de la reteaua de iluminat nou
propusd prin intermediul unui cablu armat CYABY prevazut in tub de protectie tip PEHD @63mm,
ingropat la o adancime minima de 0,3-0,8m. Circuitele vor fi protejate cu disjunctoare automate
modulare pentru fiecare circuit in parte si dimensionate, conform consumatorilor circuitului respectiv.

Sistemul este compus din:
camere video de exterior 3x5.0MP tip 2: 1 buc.

traseu F.O.

aplicatii software;

pozarea unui cablu de date;

echipamente de transmitere date
echipamente de afisare a imaginilor video
echipamente de inregistrare a imaginilor video
aplicatii de management

Tabel 5-15 Caracteristici de functionare ale sistemului de supraveghere video — Ansamblul I.L. Caragiale

Latime ” "
s en Informatii camera
Tip Stalp de . .
M si Densitate
aferent banda S .
. | minima de pixeli
necesara
[-] [Mbps] [px/m]
Propus Tip 2.18 — 40
de 56,56 P fon
iluminat P

Imagine simulare

5 10 15 20 25 30 35 40 4
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Caracteristicile generale ale sistemului de supraveghere video — valabil pentru tot amplasamentul

Sistemul de supraveghere video ofera posibilitatea de realizare a unei supravegheri eficace a
zonelor de interes pentru cresterea sigurantei persoanei si asigurarea supravegherii pietonale,
monitorizarea traficului rutier, gestionarea unor situatii de criza cu posibilitatea interventiei operative,
prevenirea si depistarea precoce a unor acte teroriste, respectiv a unor activitati infractionale ce se
desfasoara in strada (furturi de masini), supravegherea aglomerarilor urbane in vederea pastrarii
curateniei fizice a spatiului, a ordinii sociale, supravegherea si monitorizarea deservirii publice de tipul:
indepartarea zapezii, colectarea gunoiului, starea iluminatului public etc., deturnarea traficului in caz
de blocaj pe anumite portiuni, alinierea solutiilor tehnice de comunicatie la standardele europene
pentru solutionarea apelurilor de urgenta.

Arhitectura sistemului video este flexibila, permitand extinderea in viitor a sistemului prin
marirea numarului de camere.

Solutia aleasa pentru realizarea acestui subsistem este aceea a utilizarii camerelor video color
IP, de Tnalta rezolutie si de selectie a gradului de detaliu (zoom optic).

Camerele video au rolul de captare a imaginilor de exterior, integrate intr-o retea locala
privata, flexibila si expandabila nelimitat, foarte usor de utilizat si administrat, ofera posibilitatea de a
implementa un sistem de supraveghere intr-o structura completa.

Caracteristici importante ale sistemului de supraveghere:

o Camerele video vor folosi zone de mascare dinamicd pentru respectarea si protejarea
intimitatii si vietii private.

o Camerele video vor fi dotate cu tehnologie de recunoastere faciald, cu scopul de a
identifica rapid persoanele de interes si de a notifica operatorul in cazul in care o persoana
de interes a fost detectata in zona supravegheata.

o Pentru a putea analiza rapid si inteligent Tnregistrarile video realizate pe amplasament,
camerele video vor fi prevazute cu tehnologie de cdutarea aspectului (cautare inteligenta
rapida de persoane si vehicule in intregul sistem) ce poate sorta intr-un timp rapid ore de
inregistrare realizate de catre sistemul de supraveghere video prin introducerea descrierii
persoanei, vehiculului sau obiectului dorit de catre utilizatorul autorizat, sau prin
incarcarea unei fotografii ale elementului ce urmeaza a fi cdutat de catre algoritm, cu
scopul crearii unei narative ale evenimentelor si pentru a deduce ruta si ultima pozitie
inregistrata a elementului descris.

o Solutia de supraveghere video va oferi o arhitecturd deschisa capabild sa interactioneze cu
alti furnizori de camere IP de supraveghere video conform ONVIF Profile S,T si G. Acest
sistem va utiliza baze de date rapide cu functionalitati dovedite.

o Solutia de supraveghere video va oferi o modalitate proactiva Al de a face fata unei
cantitati uriase de date pentru a combate lipsa atentiei umane.
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o ANPR (recunoasterea automata a placutei de inmatriculare), alerte live in termeni de liste
albe (persoane VIP) si liste negre (persoana incidenta)

o Alerta in timp real privind detectarea activitatii neobisnuite
o Centru de monitorizare alimentat de Al Focus of Attention
o Platforma securizata cibernetic dovedita

o Platforma atestata pentru aplicatii cu risc ridicat, solutia va oferi standarde de securitate
ridicate, desemnata ca tehnologie anti-terorism certificata si compatibila GDPR.

o Solutie scalabila si flexibila end-to-end

Caracteristici sistemului VMS (Video Management Sistem)

Sistemul VMS (Video Management Sistem) trebuie sa functioneze pe modelul Client/Server si
sa asigure cel putin 30 de conexiuni simultane ale clientului la sistemul de supraveghere video. Baza
de date a sistemului trebuie sa fie optimizata si integrata pentru a functiona in mediul de supraveghere
video fara limitari iar VMS trebuie sa poata inregistra camere cu rezolutii inalte, si sa aiba suport pentru
rezolutii ale fluxului camerei intre 2 MP si 60 MP. Tipurile de compresie acceptate de sistem trebuie sa
fie minim H.264, H.265, JPEG2000.

Replicarea fluxurilor ,Live” si ,Playback” trebuie facuta pe partea serverului de inregistrare
VMS, evitand multicasting-ul in cazul in care mai multi operatori preiau acelasi flux de camera.

Baza de date de management a VMS trebuie sa aiba posibilitatea de a fi replicata in timp real
pe toate serverele de inregistrare din aceeasi retea LAN pentru a oferi backup solid. in cazul unei
defectiuni a bazei de date a serverului, sistemul trebuie sa poata continua sa ruleze si sa permita bazei
de date ale altor servere de inregistrare sa preia sarcinile bazei de date afectate. De asemenea sistemul
trebuie sd aiba posibilitatea de a prelungi timpul de pastrare a inregistrarilor prin inregistrarea
rezolutiei maxime a camerei pentru un timp predefinit, in timp ce rezolutia secundara/scazuta a
camerei va fi Tnregistrata pentru o perioada mai lunga de timp.

Securizarea datelor video si audio se va realiza de catre VMS prin transmiterea in siguranta a
tuturor datelor de comanda si control prin TCP/IP folosind chei criptografice bazate pe SSL pentru a
preveni interceptarea sau manipularea datelor. Standard folosit minim: TLS1.2AES 256.

VMS va asigura detectarea automatd a camerelor FW si actualizarea automata la cea mai
recentad versiune.

Clientul VMS va comunica/reprezenta rezolutia monitorului conectat catre server, iar serverul
va actiona ca un proxy video si va transmite n flux (,,Live” si , Playback”) rezolutia video necesara (fara
transcodare).

Serverul de inregistrare VMS trebuie sa poata trimite doar o parte din flux (, Live” si ,,Playback”)
de la camera in timp ce este marit digital. Datele care nu sunt vizibile pe computerul client nu vor fi
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trimise. Se va asigura comutarea automata a fluxurilor in functie de dimensiunea ferestrei in care apar,
indiferent de numarul de fluxuri monitorizate si nici de tipul acestora (,,Live” si ,Playback”).

Sistemul trebuie sa suporte arhitectura Master-Slave in reteaua WAN, astfel incat toate
privilegiile utilizatorului sa fie replicate in toate recorderele din sistem. De asemenea trebuie sa aiba
un mecanism de failover automat cu prioritizarea camerelor specifice. Tn cazul unei defectiuni
complete a unui server de inregistrare, restul serverelor de inregistrare trebuie sa fie capabile sa preia
camerele de la cel afectat.

VMS va fi integrat cu caracteristici de gestionare a alarmelor si va fi capabil sa trimita alarmele
in secventd, sa prioritizeze si sa escaladeze rangul acestora (destinatarul cu rang Il de securitate
primeste o alarma dupa un interval de timp predefinit dupa ce destinatarul cu rangul | de securitate
nu a avut nici o reactie). Sistemul trebuie sa asigure salvarea tuturor pofilelor de utilizatori (privilegii,
vizualizari personalizate, harti) in baza de date a fnregistratorului, astfel Tncat atunci cand utilizatorul
se conecteaza la sistem de la masina Client, va prelua automat numai profilul personal.

VMS trebuie sa poata utiliza metadatele de la obiecte in miscare clasificindu-le (oameni,
masini, camioane, autobuze, biciclete si motociclete) si sa le marcheze clar cu casute de delimitare si
de asemenea VMS trebuie sa fie extensibil pentru a afisa datele ANPR (Recunoastere automata a
placutelor de inmatriculare) in monitorul Live.

VMS va suporta urmatoarele optiuni de inregistrare video si audio:

- Sacreeze un program de inregistrare care poate fi definit individual pentru fiecare sursa video
- Tnregistrare continua
- Tnregistrare bazatd pe evenimente

- Miscarea pixelilor (fiecare pixel trebuie indexat pentru a asigura fiabilitatea si sensibilitatea
maxima a algoritmului de inregistrare)

- Comportament/miscare anormala in scena pe baza vitezei, locatiei si directiei de miscare

- Miscarea obiectelor clasificate (clasificarea inteligenta a persoanelor, masinilor, camioanelor,
autobuzelor, bicicletelor si motocicletelor)

- Intrari digitale
- Extensibil cu ANPR (Recunoastere automata a placutelor de inmatriculare)
- Alarme

VMS va accepta urmatoarele tipuri de evenimente analitice video atunci cand sunt capturate
de camerele video:

- “Objects in Area” (oameni, masini, camioane, autobuze, biciclete si motociclete se deplaseaza
in regiunea de interes),

- “Objects Loitering” (oameni, masini, camioane, autobuze, biciclete si motociclete raman in
regiunea de interes pentru o perioada lunga de timp),

- “Objects Crossing Beam” (oameni, masini, camioane, autobuze, biciclete si motociclete au
traversat linia/fasciculul configurat peste cdmpul vizual al camerei),

- “Object stops in Area” (oameni, masini, camioane, autobuze, biciclete si motociclete dintr-un
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spatiu de interes se opresc din miscare pentru un timp definit de operator),

- “Objects not present in the area” (persoane, masini, camioane, autobuze, biciclete si
motociclete nu sunt prezente in zona de interes)

- “Direction Violeted” (oameni, masini, camioane, autobuze, biciclete si motociclete se
deplaseaza in sensul de deplasare interzis)

- “Tamper Detection” (scend mascata/acoperita in mod neasteptat)

- “Abnormal behaviour/motion” Comportament/miscare anormala in ceea ce priveste viteza
neobisnuita si locatia miscarii

- Detectarea oamenilor care nu poartd masti de protectie.

- Detectarea nerespectarii distantei sociale.

- Detectarea gradului de ocupare pentru a preveni prezenta mai multor persoane in zona
restrictionata decat maximul permis.

- Detectarea temperaturii crescute a pielii

VMS va oferi posibilitatea de a roti imaginea la 90°, 180° sau 270° pentru o sursa video.

VMS va sprijini capacitatea de a partaja afisarea ferestrei aplicatiei intr-o sesiune comuna cu
alti utilizatori pentru investigatii in colaborare.

Sistemul trebuie sa fie capabil sa sprijine crearea de vizualizari nelimitate cu aspecte unice ale
fluxurilor video (scene complete sau scene cu zoom digital) si sa ofere suport pentru redare
instantanee pentru ultimele 30, 60 si 90 de secunde.

Clientul VMS va accepta principiul 4-Eye pentru “Recording Reviews”:

- Autentificare dubla pentru “Recording Reviews”

- Definirea clasei de utilizator care va trebui sa solicite o conectare secundara de catre un
supervizor sau un utilizator autorizat pentru a accesa temporar functiile video inregistrate

- Permisiunea este eliminata la deconectare (logout)

Clientul VMS va avea “Password Strength Indication”

- Ofera feedback referitor la puterea parolei utilizatorului

- Setarea minima de putere a parolei predefinitd a grupului definitd de administrator

Clientul VMS va sprijini accesul operatorului de audit:

- Auditeaza orice acces la videoclipuri live si inregistrate, inclusiv numele de utilizator, camera
vizualizata, ora de incepere si de sfarsit a videoclipului vizionat

- Actiunile operatorului inregistrate: numele de utilizator, ora de conectare/deconectare,
deschiderea vizualizarii camerei sau comutarea filelor la vizualizarea camerei care afiseaza
videoclipuri live/inregistrate
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Clientul VMS va accepta urmatoarele metode de cautare in inregistrarile video:

|”

- Cautare vizuala bazata pe o zona de imagine predefinita sau imagine “thumbnai

- Miscarea pixelilor in zonele de interes postdefinite de utilizator cu o sensibilitate de 1 (un)
pixel.

- Detectarea miscarii obiectelor clasificate pe sursele de analiza video acceptate (cautati
oameni, masini, camioane, autobuze, biciclete si motociclete in regiunea de interes
postdefinita)

- Cautare alarma/alerta
- Localizarea rapida a comportamentului/miscarii anormale in inregistrari

- “Forensic Search” pentru localizarea rapida a persoanei pe intregul site si pe toate camerele
simultan, in functie de forma, culoarea Tmbracamintei, culoarea parului, sexul, varstele si
potrivirea fetelor si vehiculul in functie de categorie si culoare.

- Rularea de rapoarte despre ocuparea actuala a zonei, intrari si existenta, persoane fara masti,
incalcarea distantei sociale si temperatura crescuta a pielii.

- Configurabil pentru a localiza un anumit vehicul pe baza datelor ANPR.

- VMS trebuie sa fie configurabil cu motor nativ pentru algoritmul de recunoastere a fetei.

Exporturile video in format nativ ale clientului VMS vor putea:

- sa semneze digital inregistrarea video si audio utilizand criptarea pe 256 biti, astfel incat
videoclipul sa poata fi autentificat in scopuri de proba.

- sa poata exporta video dintr-unul sau mai multe fluxuri de camera simultan.

- sd accepte exportul mai multor segmente video din diferite perioade de timp.

- sasprijine exportul unei zone desemnate din campul vizual inregistrat al camerei.

- sdaccepte reexportul in format nativ sau AVI.

- safurnizeze un registru al proprietatilor sursei video, inclusiv, dar fara a se limita la:
o Modelul camerei
o Versiunea de firmware
o Localizare
o Adresa MAC
o Numar de serie
o Rezolutie

VMS va furniza in modul de aplicatie Monitoare sau Video Wall:
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- Suport pentru controlul de la distanta a mai multor monitoare, inclusiv video wall
- Monitoarele conectate trebuie sa poata afisa simultan fluxuri video de pe mai multe site-uri.

VMS trebuie sa fie o platforma , deschisa” compatibilda cu orice camere ONVIF Profile S, T si G
(fara transcodare), fluxuri RTSP (fara transcodare) si sa asigure SDK sau APl pentru integrarea cu

sisteme terte.

STRUCTURI

Tn cadrul proiectului de investitie se propune realizarea unor ziduri de sprijinire pentru alveolele de
spatiu verde, continue, cu zone de sezut amplasate peste aceste ziduri.

Se vor realiza ziduri de sprijin in lungime totala de 684 m, atat in zonele de alveole ale parcurilor
reamenajate, cat si la nivelul unor spatii verzi de pe Bd. Republicii (zona Scolii Sf. Vasile) si pe strada
Erou Calin Catalin.

Sectiune 1-1
Scara 1:10
Cotele din sectiune sunt date in mm
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Figurd 5-8 Sectiune transversala pentru ziduri de sprijin alveole

Structura de rezistenta a obiectului prezentat in aceasta documentatie si anume zonele de sezut tip
banca, este reprezentata de sistemul de fundare care are totodata si rolul de a asigura un suport pentru
placutele din lemn prinse de aceasta fundatie printr-un sistem metalic reprezentat din profile U, 4 mm

grosime, h=40mm.

Sistemul de fundare este reprezentat din grinzi continue de fundare din beton armat cu talpi din beton
simplu. Talpa din beton simplu are sectiunea de 25x15 cm de la cota -0.40m pana la cota -0.25m.
Grinda din beton armat, are sectiunea de 25x63 cm de la cota -0.25m pana la cota +0.38m. Grinda va
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fi armata cu 3 @12 la partea superioara si inferioara si constructiv 2 @10 intermediar, respectiv etrieri
@8 la pas de 20 cm.

Principalele materiale utilizate pentru construirea zidurilor de sprijin la alveolele de spatiu
verde sunt: Otel beton: BST500S, beton: beton simplu, pentru egalizari - C8/10 si beton armat, pentru
fundatii - C25/30; Otel laminat: S235JR.

ARHITECTURA

| Ziduri de sprijin in zonele verzi

Elementele arhitecturale pentru zidurile de sprijin alveole spatii verzi — peretii vor fi placati cu placi de
piatra naturala (granit, andezit, travertin) cu o grosime de 4cm, pe partea expusa aleilor pietonale.
Deasupra zidurilor de sprijin vor fi montate elemente de mobilier urban, pentru a permite sederea intr-
un mod confortabil a utilizatorilor.

Elementele de mobilier urban, alcatuite din sipci de lemn tratate, se vor pozitiona si ancora pe
sisteme usoare de suprafata de fundare si vor fi prinse de acestea cu piese metalice. Elementele de
fundare se gasesc pozitionate sub straturile de finisaj.

Elementele metalice se vor executa din europrofile din otel iar structurile vor fi rezolvate in
solutie tip cadre cu noduri ridige. Prinderile vor fi realizate in solutie combinata/mixta sudura si
prinderi mecanice.

Sub elementele de lemn ale sezutului se va amplasa o banda LED pentru iluminarea
arhitecturala a zidurilor si marcarea vizuala a locurilor de sezut in ansamblul zonei verzi.

Zona de sezut tip bancuta
i placa lemn esenta tare rezistenta si tratata

\l impotiva umezali si detanorani 43x6// x450mm
___L 1 Sistemystructura metalica prindere zona
/' "\ ] \\ sozut tip banca de parapetul de beton
f -u_/ Y profil U, 4mm grosime, h=40mm
/ 4 Placare cu Granil, 2 Smm grosime
{ \ l-\\ Y

[7 AN tulgare gl inchis
! W |
[ RV i

A\

DETALIU FRONTAL DETALILY VEDERE LATERALA
ZOMNA SEZUT TIP BANCLUTA ZOMNA SEZUT TIP BANCUTA

Figura 5-9 Detaliu frontal si lateral pentru ziduri de sprijin alveole
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| Fantaniarteziene

Prin proiect se propune reabilitarea fantanilor arteziene din Parcul Central (4 fantani actionate
unitar) si modernizarea si extinderea fantanii de pe pietonalul Mihail Koganiceanu.

Interventiile pentru fantanile din Parcul Central se vor axa pe refacerea finisajelor peretilor
bazinului — peretii vor fi placati cu placi de piatra naturala (granit, andezit, travertin) cu o grosime de
4cm, iar in interiorul bazinului se va aplica vopsea hidroizolatoare de culoare albastru deschis. Pe
partea inferioara a bazinului fantanii principale se va monta banda LED pentru iluminat.

Pentru fantana arteziana de pe pietonalul Koganiceanu se propune extinderea perimetrului de
jeturi de apa. Duzele vor fi conectate la un sistem de senzori de proximitate pentru pietoni, care vor
inchide jeturile de apa verticale in momentul prezentei unei persoane, urmand a relua fluxul in
momentul in care persoana respectiva se indeparteaza de duza. Inaltimea coloanelor de apa va fi de
2.00m. Fantana arteziana va fi perimetral inconjurata cu un sistem de rigole cu banda LED incastrate.

AMENAIJARE PEISAGISTICA

Reorganizare Parcului Nechita Stanescu prin reinterpretarea principiilor constructive din
Parcul Toma Socolescu

Aceasta varianta de amenajare a zonei centrale propune o reorganizare a spatiului aferent
Parcului Nechita Stanescu, Parcului 1.G.Duca si a parcului Central intr-o maniera de reinterpretare a
principiilor constructive si geometrice existente in parcul Toma Socolescu. Prin amplasamentul celor
doua parcuri (T.Socolescu si N.Stanescu), la marginile zonei centrale a municipiului Ploiesti, se
realizeaza astfel o simetrie la nivelul compozitional al spatiilor verzi din aceasta zona, noul parc Nechita
Stanescu fiind o amenajare ,,in oglinda” a parcului Socolescu, asa cum a fost descris in cadrul Capitolului
3 din prezenta documentatie.

Amenajare 1 zona pasaj pietonal — secventa din cadrul Pietei lon Luca Cargiale

in cadrul acestei secvente interventiile sunt minimale, similare celorlalte variante

investitionale prezentate anterior.

in cadrul acestei secvente interventiile sunt minimale, nu se intervine asupra structurii si

geometriei aleilor. Interventiile se concentreaza asupra mobilierului urban si obiectelor de iluminat.

Se va tine de cont de limitarile impuse prin functionalitatea spatiului de modernizat in
ansamblul complexului de spatii verzi din zona centrala asupra carora nu se va interveni.
Amplasamentul propus este o parte din Parcul I.L. Caragiale, aflat in fata cladirii Consiliului Judetean
Prahova, asupra caruia nu se va interveni prin proiect. In acest context, interventii de reorganizare a
geometriei alveolelor de spatiu verde sau a texturii pavajelor va crea o discrepanta functionala, vizuala,
estetica si arhitectuala cu restul ansamblului. In acelasi timp, este necesar a se tine cont de propunerea
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de amenajare a strazii Erou Calin Catalin pe sectiunea din fata cladirii Palatului Culturii ca un platou
urban cu circulatie de tip ,,shared-space”, cu care amplasamentul propus pentru modernizare va trebui
sa relationeze functional.

Prin urmare, se propune pastrarea pavajului din pietre cubice de travertin, dipuse in arc de
cerc, pe suprafata aleilor.

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

| Banci fara spatar ce vor permite utilizatorilor sa se odihneasca si sa se relaxeze in
timpul plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

| Cosuri de gunoi pentru a mentine curatenia si a Tncuraja comportamentul
responsabil fatda de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;

| stalpi de iluminat pentru siguranta si confortul locuitorilor, asadar amplasarea
stalpilor de iluminat adecvata este esentiald, acestia vor fi amplasati in lungul
spatiilor pietonale pentru a asigura iluminarea corespunzatoare pe timp de noapte
si a crea o atmosfera placuta;

| Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic pl3cut spatiului
pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.

Pentru pasajul pietonal Omnia, se propune amplasarea unei rampe automatizate pentru
cresterea accesibilitatii cu bicicleta pentru traversarea pasajului. Se va propune o rampa simpla pentru
coborare si o rampa actionata electric pentru urcarea din pasa;j.

Amenajare 2 - Piata lon Luca Caragiale — Parcul Central

Se va tine cont de aceeasi limitare privind materialul existent pe suprafata pietonala, care se va
pastra si pentru care se va incerca o integrare cu celelealte tipuri de materiale propuse in procesul de
redesenare a alveolelor de spatiu verde. Pentru cele patru fantani arteziene existente pe amplasament
se va opta pentru pastrarea amplasamentului acestora, dar cu modernizarea lor (instalatii, sursa de
apa) si integrarea mai buna in spatiul public, parte din acestea fiind momentan inaccesibile datorita
unor aliniamente de arbusti care imprejmuiesc fantanile secundare.

Amenajarea propusa pentru aceastad subzona implica 5 tipuri de spatii:

f) zona piatetei (prelungirea strazii Unirii) care reprezintd centrul de atractie — configurata
intr-o zona rectangulara, fara a modifica geometria actuala; nu se va interveni asupra
materialelor si stereotomiei pavajului existent. Fantana arteziana principala va ramane pe
aceeasi pozitie, iar prin proiect se va realiza o modernizare a soclului fantanii, cu placi din
travertin noi, iar in jurul fantanii se va amplasa o banda LED, care va transmite o lumina
difuza la nivelul pavajului, potentand mai bine fantana. Nu se va interveni asupra
amplasamentului Monumentului Eroilor Revolutiei.
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axul pietonal principal — acesta directioneaza perspectiva catre zona piatetei - acest ax
este marcat de cele trei fantani arteziene, care vor deveni fiecare centrul cate unui patrat,
acel element conceptual si constructiv de baza in geometria propusa de arhitectul Toma
Socolescu in parcul sau. Axul pietonal perpendicular pe piatata se va compune structural
din trei zone — cate doua axe de mobilitate paralele, care vor descrie directiile principale
de miscare si care prin dispunerea lor vor separa alveolele de spatiu verde de zona centrala
a axului marcat de cele 3 fantani arteziene secundare si de bustul lui Nicolae lorga si un
spatiu central, intre aleile pietonale, care va fi transformata intr-o ,,gradina de ploaie” —
spatiu verde care va permite colectarea apelor de ploaie in exces si transferul acestora in
sol.

6 alveole de spatiu verde care se vor incadra intre traseele pietonale principale si
secundare, dispuse astfel: doua alveole de dimensiuni considerabile (14m si 17m latime),
care prin dispunerea lor sustin din laterale traseele pietonale principale si care vor fi
,bordurate” de aliniamente de arbusti dispusi intr-un gard viu — in care se va regasi
vegetatie plantata — arbori, arbusti si plante perene; patru alveole secundare, de
dimensiuni mai mici, rezultate prin intretaierea acelor de mobilitate — atat cele
perpediculare principale —axul pietei Unirii si cel perpendicular pe el, cat si doua axe oblice,
care traseaza directii de deplasare pe diagonala parcului, atat intre str Unirii si trecerea de
pietoni Dobrogeanu-Gherea cu Bd Republicii, cat si diagonala dintre coltul blocului Mercur
de pe Dobrogeanu Gherea si Monumentul Eroilor Revolutiei. Aleile secundare vor avea
dimensiuni reduse (1.00m) si vor avea textura de piatra cubica de travertin, din acelasi tip
cu cel existent in zona fantanii arteziene principale. Alveolele secundare de spatiu verde
vor fi preponderent gazonate, cu un nivel de intaltime redus si vor avea in laturile dinspre
gradina de ploaie marginite de ziduri de sprijin cu zone de sezut si iluminate LED.

Subzona traseului pietonal din dreptul parterului cladirii Mercur se va reamenaja prin
extinderea alveolelor de spatiu verde si amenajarea unui aliniament de arbori pe axul
central al spatiului pietonal — va necesita renuntarea la terasa din fata blocului Mercur in
forma actuala. Intre arborii in aliniament vor fi propuse banci de sezut fara spatar, din
blocuri de piatra/compozit similar unei marmure de culoare inchisa. De-a lungul alveolei
de spatiu verde din fata blocului Mercur se vor amplasa banci din lemn, cu spatar.

Zona statuii lui Nicolae lorga, care va fi amplasata in coltul ultimului patrat generat de
fantana arteziana, spre strada Dobrogeanu Gherea. Impreuna cu suprafata trotuarului de
pe strada, care nu este inclus in proiect, se va genera o piateta in jurul bustului, punand
mai bine in valoare acest element esential al axului conceptual dispus la nivelul
complextului de spatii verzi centrale.

Pentru zonele pietonale nou create unde nu se va pastra piatra cubica din travertin, se va

propune un pavaj alcatuit din placi de piatra naturala fiamata (granit gri deschis, andezit) cu dimensiuni
variabile, in placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis cu variatii,
combinate la nivel de textura cu placi de piatra naturala fiamata de culoare inchisa — labradorit sau
bazalt (utilizat pentru marcarea axului central din fata blocului Mercur).

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:
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| Refacerea si modernizarea alveolelor de spatiu verde din Parc, prin corectarea
geometriilor afectate de interventii anterioare pentru pozitionarea elementelor
de mobilier urban; alveolele de spatiu verde vor fi marginite pe anumite laturi de
zone de sezut construite, cu finisaje din elemente de lemn. Totodata aceste zone
de sezut vor fi marcate cu banda led, pentru o iluminare difuza si un efect vizual
deosebit pe perioada nocturna;

| Plantarea de arbori, arbusti si plante perene pentru imbunatatirea calitatii si
atractivitatii spatiilor verzi, plantarea unor specii variate pentru sustinerea
dezvoltarii biodiversitatii; modernizarea spatiilor verzi prin realizarea de elemente
decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic placut spatiului public
prin plantarea de arbusti si plante perene; o atentie sporita va fi acordata zonelor
din jurul fantanilor arteziene secundare, care vor fi integrate in gradina de ploaie
propusa, pentru care se va opta pentru o vegetatie care rezista atat la un volum
mare de apa, dar si la perioadele de seceta cand apa va lipsi din acest spatiu. La fel
de importante sunt aliniamentele de gard viu care vor trebui sa potenteze
conceptul de ,coloana a infinitului”, dar in acelasi timp sa protejeze aliniamentele
de spatiu verde.

| Pastrarea pavajului de travertin piatra cubica si amenajarea noilor spatii pietonal
(ex: aleile secundare si piateta formata in jurul statuii lui Nicolae lorga) cu acelasi
tip de pavaj si amenajarea noilor spatii pietonale cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii. Se vor inlocui rigolele de beton cu rigole cu capac din fonta, avand un
design modern si atractiv.

I Modernizarea iluminatului public — prin inlocuirea stalpilor existenti cu stalpi cu
design moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat ecologice, dotate cu
telegestiune.

| Dotarea Parcului cu elemente de mobilier urban - b3nci ce vor permite
utilizatorilor sa se odihneasca si sa se relaxeze in timpul plimbarilor, acestea vor fi
realizate din materiale durabile si confortabile, pozitionate pe marginile alveolelor
de spatiu verde. Se propun banci din metal, cu elemente de lemn, avand zone de
sezut cu spatar sau fara, avand un design minimalist, modern, dar in acelasi timp
functional. Se propune dotarea axului central din fata blocului Mercur cu banci din
piatra/compozit din piatra, de mari dimensiuni, fara spatar.

| Sevaextinde suprafata de spatiu verde prin reducerea spatiului pietonal din fata
blocului Mercur si plantarea unui aliniamente de arbori maturi, cu nivel ridicat de
retentie COy; in urma interventiei va fi necesara dezafectarea terasei in forma sa
actuala.

| Modernizarea fantanilor arteziene de pe axul compozitional paralel cu frontul
construit si cu axul de circulatie de pe Bd. Republicii prin refacerea soclului
fantanilor cu material mineral identic celui de pe pavaj si conturarea acestora cu
benzi LED care sa asigure iluminatul arhitectural.
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| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului

public;

l Sustinerea spatiilor verzi prin implementarea unui sistem de irigare automatizat.

La nivelul Parcului Central, in urma reconfigurarii spatiilor verzi se formeaza zece alveole de spatiu

verde si aranjament floral, astfel:

Alveola Al

Alveola A2

Alveola A3

Alveola A4

Alveola A5

Alveola A6

Alveolele A7-A10 Suprafatd 203,22 m?

Suprafata 460,04 m?

Suprafata 101,26 m?

Suprafata 88,16 m?

Suprafatd 324,81 m?

Suprafata 13,87 m?

Suprafata 39,63 m?

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene;
alveola va fi bordurata pe laturile cu alei pietonale in diagonala
cu gard viu; in zona adiacenta fantanii arteziene va fi bordurata
cu o zid de sprijin pe care va fi montata o zona de sezut cu o
lungime de 9,89 ml.

interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si
plante perene; in zona adiacenta fantanii arteziene va fi
bordurata cu o zid de sprijin pe care va fi montata o zona de
sezut, cu o lungime de 4.1 ml.

interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si
plante perene; in zona adiacenta fantanii arteziene va fi
bordurata cu o zid de sprijin pe care va fi montata o zona de
sezut, cu o lungime de 3.59 ml.

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene;
alveola va fi bordurata pe laturile cu alei pietonale in diagonala
cu gard viu; in zona adiacenta fantanii arteziene va fi bordurata
cu o zid de sprijin pe care va fi montata o zona de sezut cu o
lungime de 8,79 ml

interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si
plante perene; in zona adiacenta fantanii arteziene va fi
bordurata cu o zid de sprijin pe care va fi montata o zona de
sezut.

interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si
plante perene; in zona adiacenta fantanii arteziene va fi
bordurata cu o zid de sprijin pe care va fi montata o zona de
sezut.

gradina de ploaie: Gradinile de ploaie sunt gradinile care
absorb apa din precipitatii ce nu poate patrunde in sol din
cauza stratului de asfalt. Se amenajeaza pe marginea soselelor,
parcarilor si trotuarelor, dar sub nivelul acestora pentru a
permite scurgerea apei. Plantele trebuie sa fie tinere, pentru
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cd acestea se adapteaza mai rapid si sunt mai usor de
mentinut. in primul an, trebuie udate periodic asigurandu-li-se
o buna dezvoltare. Pentru pastrarea umiditatii si impiedicarea
cresterii buruienilor, terenul se poate acoperi cu un strat de
mulci. Printre speciile care se folosesc in acest tip de amenajari
se numara: anemona, Aster, Delphinium, Campanula,
Echinacea, Phlox (brumarele), Rudbeckia (ochi negru de
susan), Solidago (splinuta sau varga de aur), salcia, etc. De
asemenea, se pot Intrebuinta si arborii maturi, ce absorb o
cantitate uriasa de apa ca de altfel si speciile de muschi de
pamant. De exemplu, Sphagnum retine pana la de 20-30 de ori
mai multa apa decat propria-i greutate.

Amenajarea 3 Parcul lon Gheorghe Duca

Pentru zona Parcului I.G.Duca se propune continuarea elementelor conceptuale ale Parcului Socolescu
prin organizarea spatiului sub forma elementului conceptual de baza — patratul. Se va propune
reamenajarea celor patru alveole de spatiu verde si impartirea fiecarei alveole in patru sectiuni
disctinte: cate doua sectiuni cu amenajari florale de nuante diferite, care impreuna vor alcatui forma
unui patrat de dimensiuni mai mari, in interiorul careia se va inscrie un patrat de dimensiuni mai mici
care va reprezenta piateta ce va inconjura statuia lui I.G. Duca. Celealte doua zone verzi vor fi gazonate
si vor urmari curbele de nivel propuse, astfel incat fiecare alveola sa fie impartita in patru sectiuni.
Alveolele de spatiu verde vor fi marginite in zona aleilor pietonale din mijlocul parcului de zone de
sezut realizate continuu, cu elemente de finisaj din lemn, iluminate cu LED.

Pentru zona pietonala din fata blocului Unirii se propune o abordare similara cu cea din Parcul
Central, anume un aliniament central de arbori, care realizeaza continuitatea dintre aliniamentul nou
dispus in Parcul Central si cel existent in fata cladirii Piata Victoriei nr. 5, din lateralul Parcului Nechita
Stanescu.

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

| Plantarea de arbori, arbusti si plante perene pentru imbunatatirea calitatii si
atractivitatii spatiilor verzi, plantarea unor specii variate pentru sustinerea
dezvoltarii biodiversitatii; amenajarea diferita a spatiilor delimitate de elementele
de vegetatie si a texturilor de pavaj, atat prin plantari de specii de diferite inaltimi,
cat si prin pastrarea unor spatii doar la nivel de gazon;

| Implementarea unui sistem de irigare pentru suprafetele deschise si de picurare
pentru arbori/arbusti si elementele florale;

| Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit) cu dimensiuni variabile, in placi 30 x
30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis cu variatii.
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Banci ce vor permite utilizatorilor sa se odihneasca si sa se relaxeze in timpul
plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

Cosuri de gunoi pentru a mentine curdtenia si a ncuraja comportamentul
responsabil fata de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;

Modernizarea iluminatului public — prin inlocuirea stalpilor existenti cu stalpi cu
design moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat ecologice, dotate cu
telegestiune;

Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic placut spatiului
pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.
Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.

La nivelul Parcului I.G.Duca, in urma reconfigurarii spatiilor verzi se formeaza patru alveole de spatiu

verde si aranjament floral, care la randul lor sunt amenajate in 4 feluri diferite, astfel:

Alveola Al1.1

Alveola A1.2

Alveola A1.3

Alveola A1.4

Alveola A2.1

Alveola A2.2

Alveola A2.3

Suprafatd 90,78 m? interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.

Suprafata 86,08 m? interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica

tip #1; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola;

Suprafatd 94.93 m? interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #2; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola.

Suprafatd 93.69 m? interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si

plante perene; pe latura spre trotuarul str. Dobrogeanu
Gherea va fi bordurata cu o zid de sprijin pe care va fi montata
o zona de sezut

Suprafatd 93,97 m? interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.

Suprafatd 95.56 m? interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si

plante perene;

Suprafatd 90.22 m? interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #2; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola.
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Alveola A2.4

Alveola A3.1

Alveola A3.2

Alveola A3.3

Alveola A3.4

Alveola A3.5

Alveola A4.1

Alveola A4.2

Alveola A4.3

Alveola A4.4

Alveola A4.5

Suprafata 84,34 m?

Suprafata 89,68 m?

Suprafata 94,62 m?

Suprafatd 92.50 m?

Suprafata 77,77 m?

Suprafatd 95.28 m?

Suprafata 94,24 m?

Suprafata 89,58 m?

Suprafatd 103,75 m?

Suprafatd 101,26 m?

Suprafatd 108.42 m?

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #1; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola;

interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si
interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #2; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola.

interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si
plante perene;

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #1; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola;

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene,
fiind o extensie a alveolei spre trotuarul adiacent Pietei
Victoriei.

interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si
interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #2; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola.

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #1; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola;

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene

interventii privind gazonare, plantarea de arbori, arbusti si
plante perene; pe latura spre trotuarul str. Dobrogeanu
Gherea va fi bordurata cu o zid de sprijin pe care va fi montata
o zona de sezut.

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene,
fiind o extensie a alveolei spre trotuarul adiacent Pietei
Victoriei.
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Amenajarea 4 - Parcul Nechita Stanescu

Preluand aceste elemente vizuale, structurale si constructive in cadrul propunerii de
reorganizare a parcului Nechita Stanescu, se propun urmatoarele tipuri de interventie:

- Conturarea conceptului de ,,Coloana a infinitului” prin realizarea unui aliniament de arbusti,
pornind din pietonalul Mihail Kogalniceanu si pana in str. Gheorghe Lazar;

- Conturarea repetitiva si suprapusa a trei patrate peste suprafata parcului, descriind o suita de
aliniamente florale; aliniamentele florale vor fi dispuse intr-un mod taluzat, cu cota 0+00 la
nivelul exterior al spatiului verde si cota 0+40cm la nivelul aleilor pietonale din centrul parcului,
unde se vor amenaja zone de sezut, iluminate cu benzi LED;

- Conturarea circulatiei pietonale prin realizarea a doua alei, intr-o abordare similara celei
propuse in parcul Socolescu; prin amenajarea acestor alei se vor configura cele sase alveole
triunghiulare cu amenajare florala. Intre cele sase triunghiuri de amenajare florala se vor
inscrie aliniamente de vegetatie perena si arbusti, marginiti de un gard viu care traseaza
conturul ,,coloanei infinitului”

- Amenajarea spatiului central al parcului sub forma unei piatete, in mijlocul careia va fi
repozitionata statuia lui Nechita Stanescu; in jurul acestei piatete vor fi amplasate elemente
de mobilier urban, care sa acomodeze atat necesitatea de odihna, relaxare, petrecere a
timpului liber, cat si a activitatilor existente in prezent (cea de jocuri de societate). Piateta care
se formeaza in jurul statuii poetului Nechita Stanescu va fi amplasata mai jos fata de cota
trotuarelor, pentru a crea un spatiu de tip amfiteatru.

- Pentru asigurarea continuitatii conceptuale a elementelor geometrice se va utiliza o
stereotomie specifica a pavajelor, imbinand dale din patra naturala fiamata de diferite nuante.

Figura 5-10 Randare piateta propusa cu Statuia lui Nechita Stanescu
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Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

| Plantarea de arbori, arbusti si plante perene pentru imbunatatirea calitatii si
atractivitatii spatiilor verzi, plantarea unor specii variate pentru sustinerea
dezvoltarii biodiversitatii; amenajarea diferita a spatiilor delimitate de elementele
de vegetatie si a texturilor de pavaj, atat prin plantari de specii de diferite inaltimi,
cat si prin pastrarea unor spatii doar la nivel de gazon;

| Reorganizarea geometrica a suprafetei fantanii arteziene de pe pietonalul Mihail
Kogalniceanu, dar cu pastrarea solutiei constructive actuale (duze la nivelul
pavajului) si amenajarea unei noi fantani sub forma unei oglinzi de apa, care
finalizeaza elementele geometrice descrise in plan la nivelul parcului.

| Implementarea unui sistem de irigare pentru suprafetele deschise si de picurare
pentru arbori/arbusti si elementele florale;

| Eliminarea chioscurilor de lemn, intruzive la nivelul alveolelor de spatiu verde din
dreptul statuii lui Nechita Stanescu si relocarea spatiilor pentru activitatile de
jocuri de societate in zona piatetei ce va fi amenajata in jurul statuii lui Nechita
Stanescu; statuia lui Nechita Stanescu va necesita o repozitionare pentru fixarea
centrului compozitional al parcului;

| Eliminarea fundatiilor pentru constructiile provizorii care ocupa aliniamentul
spatiului pietonal din fata blocului;

| Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii.

| Banci ce vor permite utilizatorilor s& se odihneascd si s§ se relaxeze in timpul
plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

| Cosuri de gunoi pentru a mentine curdtenia si a Tncuraja comportamentul
responsabil fatda de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;

I Modernizarea iluminatului public — prin inlocuirea stalpilor existenti cu stalpi cu
design moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat ecologice, dotate cu
telegestiune;

| Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic plicut spatiului
pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.

| Statuia existentd va fi inclus3 intr-o alveola si va fi inconjuratd de o zona cu ap3
care o va scoate in evidenta.
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Figura 5-11 Randare amenajare alei pietonale in Parcul Nechita Stanescu
La nivelul Parcului Nechita Stanescu, in urma reconfigurarii spatiilor verzi se formeaza 29 de alveole de

spatiu verde si aranjament floral, astfel:

Figura 5-12 Randare amenajare alveole Parc Nechita Stanescu
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Alveola A.1

Alveola A.2

Alveola A.3

Alveola A.4

Alveola A.5

Alveola A.6

Alveola A.7

Alveola A.8

Alveola A.9

Alveola A.10

Alveola A.11

Alveola A.12

Alveola A.13

Alveola A.14

Alveola A.15

Alveola A.16

Alveola A.17

Alveola A.18

Alveola A.19

Suprafata 71,63 m?
Suprafata 94,60 m?

Suprafatd 11,41 m?

Suprafatd 259,56 m?

Suprafata 126,04 m?

Suprafatd 50,08 m?

Suprafatd 293,71 m?

Suprafatd 45,62 m?

Suprafatd 131,57 m?

Suprafatd 263,69 m?

Suprafatd 146,85 m?
Suprafatd 112,88 m?
Suprafata 23,19 m?
Suprafata 14,28 m?
Suprafatd 515,95 m?
Suprafatd 521,43 m?
Suprafatd 94.17 m?

Suprafata 26,61 m?

Suprafata 238,48 m?

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.
interventii privind gazonarea;

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #1;

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #1; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola spre aleea pietonala principala.

interventii privind gazonarea;

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.
se va realiza un volonament spre alveola A7.

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #2; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola spre aleea pietonala principala.

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.
se va realiza un volonament spre alveola A7.

interventii privind gazonarea;

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #1; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola spre aleea pietonala principala.

interventii privind gazonarea;
interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.
interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.
interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.
interventii privind gazonarea.
interventii privind gazonarea.
interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #1;

interventii privind gazonarea.
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Alveola A.20

Alveola A.21

Alveola A.22

Alveola A.23

Alveola A.24

Alveola A.25

Alveola A.26

Alveola A.27

Alveola A.28

Alveola A.29

Suprafata 342,56 m?

Suprafatd 275,48 m?

Suprafata 61,23 m?

Suprafata 288,39 m?

Suprafata 60,31 m?

Suprafatd 216,43 m?

Suprafatd 276,74 m?

Suprafatd 264,18 m?

Suprafatd 9,72 m?

Suprafatd 129,11 m?

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #1; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola spre aleea pietonala principala.

interventii privind gazonarea.

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.
se va realiza un volonament spre alveola A23.

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #2; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola spre aleea pietonala principala.

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.
se va realiza un volonament spre alveola A23.

interventii privind gazonarea.

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #1; se va realiza un volonament spre zidul de sprijin care
margineste alveola spre aleea pietonala principala.

interventii privind gazonarea.

interventii privind amenajarea cu aranjament floral, cromatica
tip #1;

interventii privind plantarea de arbori, arbusti si plante perene.

Strada Mihail Kogalniceanu — zona pietonala

Pentru marcarea punctelor de interes, a punctelor de intersectare intre axele pietonale din

zona centrala, se propune ca pe strada Mihail Kogalniceanu sa fie amenajate trei piatete:

- 0 piateta care sa marcheze inceputul zonei pietonale, amplasate la intersectarea axului

pietonal care margineste frontul construit al blocurilor Unirii si Piata Victoriei nr. 5 — aceasta
piatata va fi marcata prin amplasarea unei instalatii stradale formate din elemente modulare
de sezut, ludice, masuta in aer liber, trepte, zone de trecere.

o piateta care sa marcheze intersectia dintre pietonalul Unirii si pietonalul M. Kogalniceanu —
se va propune ca sterotomia pavajului sa fie dintr-un tip de piatra naturala diferit ca textura si
culoare fata de pavajele predominante, iar spatiul va fi dotat cu pergole stradale metalice, cu
acoperis verde si elemente modulare de mobilier urban.

o piateta care sa marcheze intersectia dintre pietonalul Toma Caragiu si pietonalul M.
Kogalniceanu — se va propune ca sterotomia pavajului sa fie dintr-un tip de piatra naturala
diferit ca textura si culoare fata de pavajele predominante, identic cu cel de la piateta
anterioara, iar spatiul va fi dotat cu pergole stradale metalice, cu acoperis verde si elemente
modulare de mobilier urban. In plus fata de cealalta piateta, aici se vor propune cateva
elemente distinctive — un tobogan sub forma unei sonde de petrol, mobilier urban din piatra
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neagra de dimensiuni mari si realizarea la nivelul pavajului a unor elemente vizuale, dintr-o

piatra de culoare neagra (ex bazalt, marmura neagra) care sa evoce elementele de identitate

a locului: sondele de petrol si titeiul.

Stereotomia generala a spatiului pietonal va fi marcata de forma de patrat, regasita si in

zonele de parcuri, care se va prelua la nivelul intregii suprafete pietonale, descriind in mijlocul

axului pietonal o suprafata care va avea o culoare mai inchisa, identica din punct de vedere al

formei cu forma piatetei din Parcul Nechita Stanescu.

Pe laturile strazii se vor pastra si completa aliniamentele de arbori. Pentru protectia

acestora se propun grilaje de protectie metalice, cu design arhitectural. Intre arbori vor fi

intercalate elementele de mobilier urban (banci cu spatar si cosuri de gunoi). La radacina arborilor

vor fi prevazute sisteme de captare a apelor pluviale si inmagazinarea acestora pentru irigarea

ulterioara.

Masuri propuse:

Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii. Pentru marcarea punctelor de intersectie ale axelor pietonale, se
propun ca anuimte caroiaje sa fie realizate cu pavaje cu o cromatica diferita fata
de pavajele gri-gri deschis, anume un gri-galbui/gri-verzui. Se vor inlocui rigolele
de beton cu rigole cu capac din fonta, avand un design modern si atractiv.

Banci ce vor permite utilizatorilor sa se odihneasca si sa se relaxeze in timpul
plimbarilor, acestea vor fi realizate din materiale durabile si confortabile, si
pozitionate acolo un spatiul permite;

Cosuri de gunoi pentru a mentine curdtenia si a Tncuraja comportamentul
responsabil fatda de gestionarea deseurilor, acestea vor fi amplasate in mod
strategic pentru a fi usor accesibile si a preveni poluarea prin aruncarea deseurilor
la intamplare;

Modernizarea iluminatului public — prin inlocuirea stalpilor existenti pe axul
central al strazii cu stalpi cu design moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat
ecologice, dotate cu telegestiune;

Elemente decorative si artistice, pentru a conferi un aspect estetic placut spatiului
pietonal; vor fi incluse elemente decorative la nivel de arbusti si plante perene.
Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public.

Reintregirea si extinderea aliniamentelor de arbori de pe strada M. Kogalniceanu
si introducerea sistemelor de colectare a apelor pluviale la radacina.

Amplasarea elementelor de mobilier urban reprezentate de pergole stradale de
forma patrata, cu acoperis verde, dotate cu banci de sezut si scaune stradale.
Amplasarea locului de joaca in zona intersectiei cu pietonalul Toma Caragiu.
Modernizarea si extinderea fantanii arteziene existente pe pietonalul Koganiceanu
— se va realiza o fantana arteziana cu o suprafata de 392 m?, cu duze dispuse la
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nivelul pavimentului, realizand un trapez din perete de apa in momentul
functionarii integrale; fantana va fi prevazuta cu senzori de proximitate care vor
opri jetul de apa in momentul traversarii acestei zone de catre un pieton, urmand
a relua fluxul de apa dupa traversarea pietonului.

Strada Unirii

Amenajarea Strazii Unirii continua aceeasi abordare propusa pentru pietonalul Kogalniceanu,
cu un caroiaj dispus in romb, cu o zona centrala pe care se va pastra aliniamentul de arbori, intre care
se vor intercala elementele de mobilier urban — banci, cosuri de gunoi.

Prin aceasta propunere se va majora suprafata spatiului verde in zona centrala si se va putea
reconstitui sistemul de spatii verzi din aceasta zona a orasului. Pe prima parte a strazii se vor pastra
arborii existenti iar pe segmentul Dobrogeanu Gherea — Gen. Traian Mosoiu se vor propune plantari
de arbori si plante perene cu o inaltime joasa, dispuse in interiorul unor alveole de spatiu verde similare
cu cele propuse pe str Mihail Kogalniceanu. Pentru arborii noi plantati se propun sisteme de retentie
a apelor pluviale la radacina.

Se va moderniza alveola de spatiu verde din spatele blocului Mercur, plin placarea sa cu placi
de travertin similare celor de pe pietonalul din fata blocului Mercur.

Pentru a pontenta elementele de piateta de la intersectia str. Unirii si str. Gen Traian Mosoiu,
se propune o amenajare similara cu cea de pe Bd. Koganiceanu, in care se va realiza o structura stradala
modulara de pergole acoperite cu acoperis verde, sub care vor fi amplasate elemente de mobilier
urban modular precum banci, zone de sezut, jardiniere si masute stradale.

Se vor propun urmatoarele dotari si amenajari:

I Inlocuirea pavajelor existente din pavele de beton cu pavaj din placi de piatra
naturala fiamata (granit gri deschis, andezit, labradorit) cu dimensiuni variabile, in
placi 30 x 30/60/90 x 6 cm, placi 15 x 30/60/90 x 6 cm, avand culoare gri deschis
cu variatii. Pentru marcarea punctelor de intersectie ale axelor pietonale, se
propun ca anuimte caroiaje sa fie realizate cu pavaje cu o cromatica diferita fata
de pavajele gri-gri deschis, anume un gri-galbui/gri-verzui.

| Se vor inlocui rigolele de beton cu rigole cu capac din fonta, avand un design
modern si atractiv.

I Modernizarea iluminatului public — prin renuntarea la aliniamentul central de
stalpi cu desing modern, dar depasiti moral si fizic, amplasati pe segmentul
Dobrogeanu Gherea — Mihail Koganiceanu; inlocuirea stalpilor existenti pe
segmentul Dobrogeanu Gherea — General Traian Mosoiu cu stalpi cu design
moden, atractiv, neutru si corpuri de iluminat ecologice, dotate cu telegestiune.

| Dotarea strazii cu elemente de mobilier urban - binci ce vor permite utilizatorilor
sa se odihneasca si sa se relaxeze in timpul plimbarilor, acestea vor fi realizate din
materiale durabile si confortabile, pozitionate pe axul principal al strazii, pentru a
permite accesul nerestrictionat la spatiile comerciale de la parterul cladirilor care
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marginesc strada. Se propun banci din piatra cu elemente de lemn, cu iluminare
LED, avand zone de sezut cu spatar sau fara, avand un design minimalist, modern,
dar in acelasi timp functional.

| Extinderea aliniamentului de arbori de pe segmentul Dobrogeanu Gherea — Mihail
Koganiceanu si pe segmentul Dobrogeanu Gherea — General Traian Mosoiu;

| Refacerea alveolelor de spatiu verde din spatele blocului Mercur, prin inlocuirea
suprafetelor de piatra deteriorate cu elemente noi de piatra naturala, iluminarea
LED a alveolei si innoirea elementelor vegetale si a arborilor plantati in alveola;

| Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei spatiului
public;

| Valorificarea piatetei formate la intersectia Unirii — General Traian Mosoiu si
transformarea acestui spatiu in zona pretabila pentru evenimente si activitati
diverse, dotarea acestui spatiu cu pergole stradale cu acoperis verde;

| Dotarea spatiului cu parcare pentru biciclete, avand in vedere caracterul
rezidential al zonei.

n ceea ce priveste texturile propuse in spatiul amenajat sunt urméatoarele:

Nr. Crt. Nume Dimensiuni Imagine cu rol reprezentativ
(I/L/h)
1. | Piatra 10x10x10 cm
cubica din
andezit
2. | Bordura 12x50x13 cm

5. | Pavaj din | 30 x 30/60/90
placi de | x8cm
piatra
naturala -
granit,
andezit,
labradorit

Pavaj din placi de piatra naturala — granit, andezit, labradorit — stereotomii posibile pentru
axele pietonale:
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Recomandarea de a utiliza o gama cromatica cuprinsa intre gri inchis si gri deschis este potivita
contextului istoric. Aceasta abordare aduce unele avantaje estetice si functionale.

— Aspect estetic echilibrat: Utilizarea nuantelor de gri inchis si gri deschis in textura pavajului
poate crea un aspect estetic echilibrat si placut. Aceasta permite pavajului sa se integreze in
mod armonios tesutul urban, fara a atrage atentia in mod excesiv sau a crea un contrast
puternic.

— Adaptabilitate stilistica: Griul este o culoare neutra si versatila, care se potriveste cu diferite
stiluri arhitecturale si peisagistice.

— Rezistentd la murdarie si pete: Griul inchis are tendinta de a masca mai bine murdaria si petele
decat culorile mai deschise. Alegand un pavaj cu nuante mai inchise in gama cromatica de gri,
se creeaza un aspect mai curat si o intretinere mai usoara a suprafetei pavate.

— Absorbtie termica redusa: Nuantele mai deschise de gri au tendinta de a reflecta mai multa
lumina si caldura, in timp ce cele mai inchise absorb caldura intr-o masura mai mare.

— Contrast si orientare vizuala: Utilizarea unei game cromatice de la gri inchis la gri deschis poate
crea un contrast subtil intre elementele pavate si alte elemente de design propuse. De
asemenea, poate ajuta la orientarea vizuala de-a lungul strazii, oferind indicii subtile despre
directie si potentiale zone de interes.

Prin utilizarea aceleiasi texturi de pavaj, se va crea o legatura vizuala intre aceste elemente si
suprafata pavata, rezultand un aspect armonios si unitar.
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DOTARI URBANE

Design-ul propus al mobilierului este de tip minimalist, tocmai pentru a se integra mai bine Tn textura urbana si stilul
actual al amenajarilor de spatii publice. Compozitia amenajarii are la baza contextul urban cu functiunile existente,
directiile de parcurgere, relationarea cu statiile de transport urban, spatiile verzi existente, controlarea perspectivelor si
nu Tn ultimul rand fondul vegetal existent.

Elementele de mobilare sunt astfel alese si pozitionate Tncat configureaza zone diferentiate in functie de forma si
particularitatile spatiului in care sunt prevazute, de directii vizuale, insorire respectiv umbrire. Alte zone sunt,
dimpotriva, pastrate libere de mobilier, pentru a face loc circulatiei sau unor zone adaptabile in care se pot desfasura
expozitii, microevenimente, etc.

Se propune o linie de mobilier urban contemporana, moderna, simpla, fara ornamente pentru a nu distrage atentia de
la fondul construit valoros, in anumite cazuri cu valente istorice. Materialele, tratarile si culorile constituie factorii unei
amenajari coerente, unitare in relate cu suprafata de calcare si corpurile de iluminat.

Pe terenul amenajat s-a prevazut montarea a:

*Imagini cu rol exemplificativ Denumire

Banci monobloc, din piatra si/sau materiale
compozite pe baza de piatra (propusa in zone de
piateta, inserate in aliniamentele de arbori si in

spatiile pietonale ample)
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Banca tip 2 — structura metalica cu finisaje din lemn
natural de esenta tare, tratat; alaturi de bancile cu
lungimi de 1,8m se pot amplasa si scaune stradale

din aceeasi familie de mobilier.

Modele de cosuri de gunoi propuse — textura

,»a#‘ minerala, pentru simetria compozitionala cu a
bancilor lamelare din beton / textura cu lamele de
lemn, pentru zonele Parcurilor, pentru simetrie
compozitionala cu a elementelor de sezut (banci cu

finisaje din lemn)

Grilaj protectie arbori — se va propune in cazul
arborilor amplasati pe trotuar-pietonal, nu si acelor

ce au prevazute alveole verzi dedicate.
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| Rastel bicicleta — restele individuale, cu design

minimalist

Pergola stradala cu forma circulara — poate fi
propusa indivial sau in grupuri, dotata cu spatii de
sezut, banci circulare si scaune stradale. Acoperisul
poate fi din sticla, panouri fotovoltaice sau

acoperisuri verzi.
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Exemplu pentru statii de inchiriere biciclete propus
pentru municipiul Ploiesti. Statia de inchiriere
automatizata a bicicletelor are un design simplu, cu
stalpi de andocare, dar care nu actioneaza ca o
bariera in calea pietonilor, design modern,
posibilitatea de colantare a elementelor constructive

pentru sustinerea brandingului local.

Statia este de tip “plug-and-play”, nu necesita

fundatii sau interventii la nivelul pavimentului,

putand fi relocate, mutate sau redimensionate in

functie de necesitatile administratiei locale.

PARCARE BICICLETE PROPUSA IN ZONA REZIDENTIALA

TOTAL =4 buc.

pope

Figura 5-13 Model orientativ de parcare rezidentiala de biciclete

Parcarile publice propuse in prezentul proiect au urmatoarele caracteristici constructive
minimale:

| esteoparcare automatizata de biciclete bazata pe un concept de carusel cu o capacitate de
24 de biciclete per modul.

se pot dispune modular
dimensiunile sunt: diametru de 5,5 m si o Thaltime de 1,9 m.
Alimentarea cu energie electrica se face cu 230 V/16.

Structura este metalica, cu inchidere de tip panouri perforate si este fixata pe o fundatie de
beton.

Bicicletele sunt fixate intr-un sistem de prindere a rotilor din fata

| Contine ,sind” pentru roti care s3 asigure prinderea bicicletelor in minim 3 puncte, realizat3
din aluminiu
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| asigurd pastrarea corectd a bicicletelor in clema rotii in orice moment.

Parcarea este pretabila pentru o varietate larga de biciclete atata timp cat acestea se
incadreaza in urmatorii parametrii:

e |ungimea maxima a bicicletei de 1,9 m
e S3 aiba doua roti in linie (nu se pot parca biciclete tandem sau triciclete)

e S3 aiba diametrul rotii de maxim 65 cm.

Figurd 5-14 Model orientativ de dispunere biciclete in interiorul parcarii de biciclete

e Securizarea parcarii se face printr-un sistem de identificare bazat pe tehnologie RFID, cu
ajutorul careia accesul in cadrul parcarii se face doar de catre utilizatorii acesteia, pe baza
de card unic. Fiecare utilizator va avea acces la propria bicicleta din parcare.

e Pentru operarea eficientd a parcarilor se propune ca administratia locala sa ofere (cu titlu
gratuit, pe baza de abonament) carduri rezidentilor doritori a folosi aceasta infrastructura
publica.

Fiind vorba de servicii de operare a unei infrastructuri si al unui serviciu public, este necesar

ca acest lucru sa fie stabilit printr-un Regulament de operare, care sa fie stabilit de autoritatea locala
si aprobat de Consiliu in urma implementarii proiectului.

- reprezentare in plan a parcdrii
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Tabloul de vegetatie propus la nivelul zonei de interventie

VEGETATIE PROPUSA — ARBORI

M3 - DENUMIRE ARBORI PROPUSI NR. BUCATI *IMAGINE CU ROL REPREZENTATIV

Abies concolor 30
Acer platanoides 'Drummondii’ 86
Betula pendula 'Fastigiata’ 45
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M3 - DENUMIRE ARBORI PROPUSI NR. BUCA,TI *IMAGINE CU ROL REPREZENTATIV
<Y
f( "I:
-
51
2
Betula pendula 75 :
'
’
.S
Carpinus betulus 'Columnaris’ 8
Catalpa bignonioides 'Nana' 60
Chamaecyparis lawsoniana 210
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M3 - DENUMIRE ARBORI PROPUSI NR. BUCATI *IMAGINE CU ROL REPREZENTATIV

Magnolia grandiflora 7
Picea pungens 19
Prunus serrulata Kanzan 52
Cercis siliquastrum 2
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M3 - DENUMIRE ARBORI PROPUSI NR. BUCATI *IMAGINE CU ROL REPREZENTATIV

Tilia coradata 65

TOTAL ARBORI PROPUSI 659

VEGETATIE PROPUSA -

M3-DENUMIRE ARBUSTI PROPUSI NR. BUCATI *IMAGINE CU ROL REPREZENTATIV

berberis thunbergii 'atropurpurea nana’ 248
Wt Ledh ¥ iy
TR AR A A
! \{\\‘f AL
..“ '\5 \ y a ét ! 1
1 . ‘ \ : ! -
cornus alba 'sibirica’ 300
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cotinus coggygria 'royal purple’ 60
cornus stolonifera flaviramea 300
euonymus fortunei 'emerald gaiety' 341
euonymus fortunei ,emerald gold” 116
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hedera helix 220

ilex aquifolium 76
juniperus squamata blue star 110
lonicera nitida 488
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prunus laurocerasus 480
pinus mugo 'mops’ 50
rosa polyantha the fairy 42
taxus x media ‘hicksii' 20
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wisteria sinensis 3

TOTAL ARBUSTI PROPUSI 2854

VEGETATIE PROPUSA — PLANTE PERENE / IERBURI DECORATIVE

M3-DENUMIRE PLANTE PERENE / IERBURI NR. BUCATI *IMAGINE CU ROL REPREZENTATIV
DECORATIVE
200
erica sp.
600

festuca glauca
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800
lavandula angustifolia
400
miscanthus sinensis 'gracillimus’
400
pennisetum alopecuroides
TOTAL PLANTE PERENE / IERBURI DECORATIVE 2400 Buc.
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INSTALATII SANITARE
Pentru preluarea apelor meteorice de pe suprafata pietonala se propun linii de rigole

carosabile. Apele pluviale vor fi preluate de tronsoanele de rigole dispuse median — strada Unirii si pe
lateralele zonei mediane (2 tronsoane) pe str. Mihail Kogalniceanu si descarcate in reteaua de
canalizare existenta in zona care preia la ora actuala apele pluviale de la gurile de scurgere existente.
Lungimea totala a rigolelor propuse va fi de L=557 ml si vor fi de tipul carosabil cu garnitura de etansare
acoperite cu gratare carosabile din fonta clasa D400, cu design arhitectural.

Rigolele vor fi de tip carosabil cu garnitura de etansare, clasa de sarcini D400, alcatuite
din material de tip beton cu polimeri, material compus din minerale de origine naturala: cuart, bazalt
si granit, sub forma de granule de diverse dimensiuni, care sunt fixate de un liant pe baza de rasina
polimerica. Rigolele vor fi acoperite cu gratare nervurate transversal din fonta ductila, clasa de sarcini
D400.

Se vor amplasa rigole pe urmatoarele strazi:
Pietonal Kogalniceanu — 2 rigole paralele, in lungime de 136ml;
Pietonal Unirii —un segment de 60m si un segment de 67ml;

Zona Shared-Space din fata Palatului Culturii — 2 rigole paralele, la limita spatiului destinat
masinilor parcate si in circulatie fata de spatiul destinat eminamente pietonilor, cu o lungime de 79ml.

Rigolele propuse vor avea urmatoarele dimensiuni:

Dimensiuni de montaj [mm]: LxIxh =1000x235x265

Figurd 5-15 Model orientativ de dispunere rigola carosabila cu capac din fonta cu design arhitectural pe strazi
pietonale
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Pentru restul zonelor de interventie nu se vor propune rigole noi si nu se va interveni asupra
retelelor de canalizare pluviala sau menajera.

Pentru arterele de circulatie unde se propune reprofilarea strazii — Bd. Republicii, segmentul
Piata Mihai Viteazu — Scoala Sf. Vasile, Gheorghe Lazar si Sublocotenent Erou Calin Catalin, se vor
inlocui gurile de scurgere existente si se vor repozitiona la limita bordurii proiectate.

Pe Bd. Republicii, segmentul Piata Eroilor — Piata Victoriei, in urma amplasarii pistei de biciclete
pe suprafata carosabila prin preluarea unei benzi de circulatie auto, se va pastra amplasamentul gurilor
de scurgere, se vor inlocui aceste guri de scurgere cu unele noi, ale caror capace sa fie pozitionate la
nivel cu suprafata de rulare a pistelor de biciclete, intrerupand aliniamentul de borduri de demarcare
a pistei, pentru a permite apelor pluviale scurgerea catre gurile respective.

Pentru toate interventiile se vor respecta urmatoarele prevederi:

Scurgerea apelor se va asigura in primul rand prin pantele in profil longitudinal si profil
transversal. Apele vor fi indepartate de pe partea carosabila si conduse spre margine, adiacent
bordurilor verticale din beton/piatra naturala care incadreaza partea carosabila, iar apoi la gurile de
scurgere corespunzatoare canalizarii pluviale existente/proiectate si de acolo mai departe la emisar.

Este necesara asigurarea unui sistem continuu de colectare si evacuare al apelor din precipitatii
(canalizare pluviald, sau santuri/rigole).

Dispozitivele vor corespunde STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88.

Se va evita introducerea apelor de suprafata colectate din zona strazilor respective in incinta
proprietatilor situate lateral acestora.

Clasa betoanelor utilizate pentru lucrarile de asigurare a colectarii si evacuarii apelor de
suprafata se vor alege in functie de recomandarile Indicativului NE 012/2-2022 si a Codului de practica
pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

Este obligatoriu ca dupa executarea lucrarilor pe aceste strazi sistemele de scurgere a apelor
sa se mentina in stare de functionare prin curatiri si decolmatari ori de cate ori este necesar. Aceasta
sarcina revine beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind stiut faptul ca, apa care stagneaza pe
platforma sau chiar la marginea platformei este un factor important de degradare prematura a starii
unui drum.

D. Probe tehnologice si teste

Nu este cazul.
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de

investitii

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general

Valoare totala a investitiei: 88,984,359.32 lei inclusiv TVA echivalent 17.926.660,89 euro,
(la curs euro, 1 euro = 4.9638 lei)

din care C+M, 56.089.935,80 lei inclusiv TVA echivalent 11.299.797,70 euro.

wae po_ o

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Suprafata necesari a fi expropriata: 112.4 m2.

Infrastructura:

| Suprafata spatiu verde amenajat — 23.055,68 m?2.

| Suprafata piste de biciclete — 3.410,29 m?.

| Lungime pista de biciclete — 1+343 km;

| Lungime carosabil modernizat — 0+811 km;

| Suprafata spatiu pietonal modernizat — 32.135,19 mZ

Sistem de inchiriere automatizata a bicicletelor (bike-sharing):

Statii fizice de inchiriere biciclete — 10 buc.

Stalpi de andocare a bicicletelor — 160 buc.

Biciclete electrice, 24” — 160 buc

Statie depanare biciclete personale — 10 buc.

Sistem de accesibilizare pasaje pietonale subterane, cu rampe electrice pentru biciclete —
1 set (urcare/coborare).

| Parcari automatizate pentru biciclete, cu acces RFID, capacitate min 20 biciclete — 4 buc.

Sistem de iluminat:

| Sistem de iluminat compus din stalp H=4,5m + corp de iluminat 1x50W, cu sistem
telegestiune — 55 buc.

| Sistem de iluminat compus din stalp H=6m + corp de iluminat 1x120W, cu sistem
telegestiune — 3 buc.
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Sistem de iluminat arhitectural compus din stalp H=6m — 4 buc

Sistem de iluminat compus din stalp H=8m cu 2 brate + corpuri de iluminat 2x120W, cu
sistem telegestiune — 24 buc.

Sistem de iluminat compus din stalp H=9m cu 4 brate + corpuri de iluminat 4x89W, cu
sistem telegestiune — 1 buc.

Sistem de iluminat tip smart pole compus din stalp metalic, vopsit in camp electrostatic,
culoare neagra, cu corp de iluminat h=4,5m si Hotspot WiFi — 8 buc.

Sistem supraveghere video:

| Camere video de exterior IP 1x4.0MP tip 1: 4 buc
| Camere video de exterior multisenzor IP 3x5.0MP tip 2: 44 buc

Amenajare si mobilier urban:

Locuri de joaca amenajate: 3 buc

Structura modulara multifunctionala: 1 buc
Structuri modulare din pergole stradale: 3 buc
Elemente de mobilier urban: 519 buc.

Bolarzi stradali: 737 buc.

Grilaje protectie arbori: 104 buc.

Structuri de adapost pentru statii de autobuz: 4 buc.

Fantani arteziene modernizate:

| Fantani arteziene circulare: 4 buc
| Fantana arteziana cu duze incastrate in paviment: 1 buc

Vegetatie:

| Arbori maturi, cu grad ridicat de retentie CO,: 659 buc
| Arbusti: 2854 buc
| Plante perene: 2400 buc

C. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Tn urma implementdrii proiectului, se vor atinge urmitoarele rezultate:

Prezentul proiect investitional va contribui la indeplinirea unor parti semnificative din
indicatorii de realizare asumati la nivel regional, aferenti Obiectivului Specific RSO5.1:

Populatia vizata de proiecte derulate in cadrul strategiilor de dezvoltare teritoriald integrata —
Tinta 2029; 717.715,00 locuitori <- populatia deservita de prezentul proiect de investitie: 214.480
locuitori;
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Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane — Tinta 2029: 770.788,00 m? <- suprafata
de spatii publice modernizata/reabilitata/regenerata prin prezentul proiect este de 103.572 m?,
reprezentand 13,43% din tinta totala a programului.

Alaturi de aceste rezultate, prin implementarea proiectului se urmareste atingerea
urmatoarelor rezultate:

Cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Ploiesti prin imbunatatirea raportului de
m? de spatiu verde pe cap de locuitor:

| Cresterea suprafetei de spatiu verde in zona de interventie: crestere cu 3,01%, reprezentand
1792 m? in plus de spatiu verde;

| Dezvoltarea aliniamentelor de arbori maturi, cu retentie ridicata de CO, de-a lungul arterelor
incluse in proiect si in alveolele de spatiu verde existente in zona centrald a municipiului:
plantarea a 659 arbori

| Scaderea emisiilor GES;

Reorganizarea spatiului public intr-un mod echitabil pentru toate categoriile de beneficiari
ai infrastructurii publice urbane:

| Reducerea suprafetei carosabile si ocupate de autoturisme si transformarea acesteia in
suprafete pentru deplasari nemotorizate si spatiu verde: reducerea suprafetei carosabile cu
5,98%.

| Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu mobilitate redusa.

D. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii: 30 luni.

Durata estimata de realizare a obiectivului de investitii: 36 luni.

Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii

tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Solutiile tehnice propuse au fost stabilite in conformitate cu prevederile din documentele de

referinta specifice. La fazele urmatoare de proiectare si pe perioada executiei lucrarilor se vor respecta
prevederile legislatiei in domeniu.

Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, republicata in data de 30.09.2016;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
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Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G. nr. 273/1994
modificat prin HG343/2017;

H.G. 925/1995 — Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor modificat prin HG 742/2018; - Normativ pentru dimensionarea
straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide, indicativ AND 550 din
1999;

Normativ pentru dimensionarea pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide,
indicativ PD 177 din 2001;

Ordinul M.T. nr.1296/2017 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si Modernizarea drumurilor”;

STAS 863-85 — Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

STAS 2900-89 — Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor. - SR EN I1SO 14688-2:2005 “Cercetari
si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o
clasificare;

STAS 1913/1-9,12,13,15,16 “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice”;

SR EN 13108-1:2006/AC:2008 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1:
Betoane asfaltice.

SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate
in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

SR EN 13242+A1:2008: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de drumuri.

SR EN 12620+A1:2008: Agregate pentru beton.

SR EN 13285:2011: Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii

CP 012/1 — 2007 Cod de practica pentru producerea betonului.

SR 1848-1:2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Clasificare,
simboluri si amplasare.

STAS 10796/1/77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale
de proiectare.

STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de
calitate.
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Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,

alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

Proiectul este finantat prin POAT 2014-2020, implementat in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Sud-Muntenia in ceea ce priveste realizarea Documentatiilor tehnico economice la nivel de
(SF+PT) urmand ca dupa finalizarea acestora sa fie depus la finantare prin PR Sud-Muntenia 2021-2027
pentru executia lucrarilor — Masura pentru regenerare urbana.

In acelasi timp, in functie de bugetele de finantare prealocate in cadrul PR Sud-Muntenia 2021-2027
se poate opta ca pentru anumite componente investitionale sau pentru anumite parti din
amplasamentul prezentului proiect sa se poata solicita finantari prin axa de mobilitate urbana durabila.

Pentru sustinerea cheltuielilor neeligibile si a contributiei propria se va utiliza Bugetul Local.

Se vor identifica si alte programe/surse de finantare.

6. Urbanism, acorduri si avize
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de

construire

Pentru realizarea investitiei, a fost emis Certificatul de Urbanism numarul 571/14.06.2023.
Certificatul de urbanism a fost emis in vederea realizarii Studiului de fezabilitate si obtinerii autorizatiei
de construire.

Certificatul de urbanism urmeaza sa fie atasat prezentei documentatii.

Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres

prevazute de lege
Documentele sunt anexate prezentei documentatii.

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea
de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia
tehnico-economica
Documentul este anexat.

Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Avize conform Certificatului de Urbanism.

Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara
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in vederea realizdrii proiectului a fost intocmit un studiu topografic, avand viza Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara. Coordonatele punctelor au fost determinate in Sistem de Proiectie
Stereografic 1970 si sistemul national de referinta altimetric Marea Neagra 1975. Densitatea punctelor
de detaliu a fost aleasa conform cerintelor impuse de tipul lucrarii, avand in vedere scara planului si
tinand cont de accidentati si sinuozitatea terenului. Au fost raportate puncte ce caracterizeaza pozitia
si forma detaliilor topografice.

Studiul topografic este anexat prezentei documentatii.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul

obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

6.6.1 Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice

Nu este cazul.

6.6.2 Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

Studiul este anexat prezentei documentatii.

6.6.3 Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

Nu este cazul.

6.6.4 Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

Nu este cazul.

6.6.5 Studiu de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

Nu este cazul

7. Implementarea investitiei
|

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Relevante pentru implementarea prezentului proiect investitional sunt urmatoarele structuri
institutionale:

UAT Municipiul Ploiesti — prin rolul sau de detindtor al infrastructurii propuse de
reabilitat/modernizat, va gestiona proiectul investitional, asigurdnd managementul proiectului (prin
UIP desemnat si/sau directiile tehnice si de specialitate), derularea procedurilor de achizitie si
managementul contractelor de executie a lucrarilor.

* UAT MUNICIPIUL PLOIESTI
9 Piata Victoriei| nr.3 | Ploiesti | jud. Mures
Q Telefon: +40-265-268.330
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Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie,

graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare

Beneficiarul a decis alocarea de resurse tehnice necesare pentru desfasurarea optima a
procesului de realizare a investitiei.

Organizarea de santier

n cele ce urmeazi se prezintd principiile generale de amenajare, conditiile tehnice, detaliile
constructive si lucrarile necesare realizarii acceselor in (si din) organizare de santier .

Constructorul va realiza organizarea de santier pe teren liber de constructii, cu asigurarea
accesului la surse de apa si energie electrica.

Terenul ocupat de organizarea de santier va fi Imprejmuit si va fi stabilit Tmpreuna cu
beneficiarul, reprezentand fie un sit apartinand constructorului pentru care Primaria isi da acordul, fie
un teren apartinand Primariei pus la dispozitia Constructorului pentru realizarea Organizarii. Acest
aspect va fi stabilit la nivelul beneficiarului in etapele mai mature ale investitiei.

Asigurarea racordurilor si utilitatilor (sursele de apa, energie electrica, etc.) pentru organizarea
de santier:

Sursele de apa necesare pentru prepararea betoanelor, mortarelor si udatul sistemului rutier
se va asigura din reteaua centralizata de apa.

Pentru consumul casnic, apa se va asigura din surse de apa potabila din municipiul Resita.

Energia electrica folosita pentru alimentarea utilajelor si instalatiilor de pe santier se va
asigura din retelele de joasa tensiune din apropiere Organizarii, cu respectarea tuturor prevederilor
legale, sau din sursa proprie de energie (grup electrogen).

Pentru organizarea de santier, utilitatile necesare sunt vor fi dimensionate si vor fi
obtinute aprobarile legale privind bransamentele si racordurile de catre constructor anterior demararii
lucrarii.

Amenajarea acceselor si amplasarea constructiilor n incinta:

Acces rutier laamplasamentul destinat organizarii de santier se va realiza direct din strazile
adiacente terenului.
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Pe baza necesarului de materiale, combustibil, forta de munca, utilaje, mijloace de transport,
scule si mijloace de mica mecanizare, organizarea de santier la punctul de lucru cuprinde urmatoarele
componente:

Imprejmuire cu panouri demontabile;
Platforma din beton ;

Platforma balastata;

Magazie scule si materiale (baraca metalica);
Depozit materiale;

Depozit deseuri;

Containere 6 x2,5x2,5m;

Wc-uri ecologice;

cabina poarta de acces 1,5x1,5x2,5 m;

Stalpi de iluminat incinta.

intreg personalul care desfisoara activititi pe santier, precum si vizitatorii au urmatoarele
obligatii:

1. Tn incinta santierului s3 poarte permanent echipamentul individual de protectie;
2. Vizitatorii sa nu circule neinsotiti;
3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de
actiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langa materiale
depozitate si stivuite, Tn zone de lucru — fara sarcina de munca, etc.

5. Tn incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai
in locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasarilor lucratorilor sau
vizitatorilor n incinta santierului sau la punctele de lucru.

6. Limita maxima de viteza pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor
este de 10 km/h . in spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5
km/h, iar in prezenta lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa circulatia se va facenumai cu pilotaj.

7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai
subsupraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in
care conducatorul auto are vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se
poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.

Dupa finalizarea proiectului, se va monitoriza buna functionare a infrastructurii si
echipamentelor, din toate punctele de vedere. Printr-o supraveghere atenta si permanenta realizata
de catre specialistii institutiei, se va asigura o eficientd maxima a investitiei. In momentul detectérii
unei functiondri necorespunzatoare, problema va fi remediata in cel mai scurt timp, astfel incat
disponibilitatea si productivitatea muncii sa fie maxime. Personalul din cadrul U.A.T-ului vor dobandi
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competentele necesare asigurarii sustenabilitatii tehnice dupa finalizarea proiectului, cel putin pentru
o perioada de 5 ani.

De asemenea, se vor asigura activitatile de mentenanta care vizeaza administrarea investitiei
realizate, asigurarea suportului tehnic intern si extern, ceea ce se va face de specialistii tehnici ai
prestatorilor/furnizorilor/executantului implicati in realizarea investitiei pe o perioada specificata in
contractul de achizitie.

Durata estimata de realizare a investitiei include, pe langa durata estimata pentru executia
lucrarilor si perioadele aferente etapei necesare derularii procedurilor de achizitie publica a lucrarilor
de executie si furnizare sau a altor servicii (ex: Supervizare/Dirigentie de santier), a activitatilor de
informare-publicitate, de management de proiect si de asistenta Tehnica pe durata executiei lucrarilor,
precum si a activitatilor de finalizare/inchidere a proiectului.

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii: 30 luni.
Durata estimata de realizare a obiectivului de investitii: 36 luni.

Graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani sunt prezentate la capitolul
3.10 din prezentul document.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse

necesare

n decursul exploatarii lor, infrastructurile rutiere, velo si pietonale sunt in permanentd supuse
influentei unor factori care pot produce lent sau intr-un termen scurt uzura si degradarea
imbracamintii, a sistemului rutier, etc., principalii factori care actioneaza negativ fiind in acest caz
factorii climaterici. Evaluarea starii tehnice a drumurilor care sta la baza planificarii categoriilor de
lucrari de intretinere ce urmeaza a se realiza, se efectueaza la terminarea perioadei de iarna atunci
cand, urmare a ploii, lapovitei, ninsorii, degradarile sunt mult mai vizibile si permit inventarierea si
evaluarea lor.

Ca urmare a inventarierii naturii, calitatii si cantitatii defectiunilor se planifica, se stabilesc
categoriile si cantitatile lucrarilor necesare a se realiza .

La planificarea lucrarilor privind intretinerea si repararea drumurilor/strazilor, podurilor si a
anexelor aferente lor, se va tine seama de urmatoarele principii de baza:

(1) evitarea dispersarii fondurilor alocate,

(2) crearea unor legaturi continue intre diferite zone ale municipiului prin asigurarea unei
retele corespunzatoare de strazi

(3) acordarea prioritatii in planificarea lucrarilor pentru arterele magistrale si traseele de strazi
importante din punct de vedere economic si social,

(4) acordarea prioritatii Tn sensul executarii in prima urgenta a lucrarilor accidentale
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(5) alegerea solutiilor optime de reparatii,

(6) respectarea normelor tehnice specifice fiecarei activitati inclusiv normele de protectia
muncii.

Se va avea in vedere ca in cazul unui buget restrictiv strategia de executie a lucrarilor de
intretinere sa utilizeze strategia de tip curativ cand se executa lucrari punctuale, functie de degradarile
ce apar, asigurandu-se niveluri de serviciu scazute cu o suprafatd de rulare foarte eterogena,
neexistand personal numeros avand in vedere volumul mare de lucrari de tip interventie care au o
productivitate si eficienta scazuta .

SISTEME DE PLANIFICARE a lucrdrilor de intretinere si reparatii a pistei

Pentru planificarea si prioritizarea lucrarilor de intretinere in vederea alocarii cu maxima
eficienta tehnica si economica a fondurilor se pot utiliza sistemele de administrare optimizata a
drumurilor si podurilor, sisteme care au la baza masuratori periodice ale starii tehnice a retelei de
drumuri si poduri.

Urmare a interpretarii datelor privind starea tehnica a drumurilor si podurilor si introducerii
acestora intr-un program special, se pot alege politicile si strategiile de interventie, perioada optima
de executie, prioritizarea lucrarilor si nivelul de urgenta.

PROGRAMAREA lucrarilor

Programele anuale pentru lucrarile si serviciile de intretinere si reparatii la pista, poduri si
anexele acestora se vor stabili in conformitate cu nomenclatorul privind lucrarile si serviciile aferente
drumurilor publice, in functie de resursele financiare estimate, durata normala de functionarea a
drumurilor publice si periodicitatea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice.
Programul anual de lucrari elaborate va trebui sa permita oficialitatilor localitatii, elaborarea
Programelor anuale de intretinere si reparatii pentru reteaua de drumuri de interes local, la inceputul
fiecarui an calendaristic si care apoi se vor aduce la forma finala dupa aprobarea bugetului local.

Periodicitatea efectuarii lucrdrilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice se
defineste ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru acelasi sector de
drum/ strada, in interiorul ciclului de reparatii capitale sau pe durata unui an calendaristic .

Lucrarile accidentale cauzate de calamitatile naturale se executa in prima urgenta pentru
restabilirea circulatiei , urmand ca documentatia tehnico-economica sa fie elaborata si aprobata
ulterior .

Elementele principale care determina periodicitatea efectuarii lucrarilor sunt :

a) marimea intensitatii traficului si structura acestuia in raport cu aparitia uzurii sau degradarea
lucrarilor;

b) tipul de lucrari asupra caruia se intervine cu lucrari de intretinere sau reparatii curente ;
c) calitatea materialelor folosite ;
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d) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele
, perioadele optime pentru executia unor lucrari;

e) frecventa aparitiei degradarilor datorita circulatiei rutiere si factorilor naturali .

Corelat cu identificarea starii tehnice a strazilor propuse pentru interventii, se va intocmi o
strategie pentru situatia unui buget de austeritate, precum si o strategie pentru situatia unui buget
normal .

Totodata se va incerca o analiza in vederea atingerii obiectivelor strategice si identificare a
unor solutii de asigurare a resurselor financiare .

Pentru respectarea princiilor DNSH si a aprocesului imunizarii la schimbarile climatice, se va
monitoriza constant comportamentul infrastructurii in contextul utilizarii acesteia printr-un program
de urmarire a comportarii in timp bine structurat.

in toate etapele investitiei se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Legii nr.
211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 856/2002
(Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si respectiv Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile
si completarile ulterioare. Tn implementare se va impune operatorilor economici care efectueazd
lucrari de constructii sa se asigure ca cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite
din activitati de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17
05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi
pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare material3, inclusiv operatiuni de
umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor
si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoléri. in perioada de operare nu vor
fi generate deseuri periculoase. Se vor asigura toate facilitatile necesare depozitarii/stocarii temporare
a deseurilor generate pana la valorificarea sau eliminarea definitiva. Intr-o prima etapa se va realiza
colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tip de deseuri
vor fi prevazute masuri de valorificare/eliminare definitiva prin incheierea de contracte cu firme
autorizate in acest sens. Transportul deseurilor catre facilitatile de tratare si eliminare finala se va
realiza cu mijloacele firmelor autorizate contractate. Intr-o prima etapa se va realiza colectarea
selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tip de deseuri vor fi
prevazute masuri de valorificare/eliminare definitiva prin incheierea de contracte cu firme autorizate
in acest sens. Transportul deseurilor catre facilitatile de tratare si eliminare finald se va realiza cu
mijloacele firmelor autorizate contractate. Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de operare,
cat si cele rezultate la finalul duratei de viata se va realiza in conformitate cu obiectivele de reducere
a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu
obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national - Planul national de gestionare
a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive, cu modificarile ulterioare si aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 942/2017).
Aceste conditii vor fi specificate in datele achizitiei.
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Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale

institutionale

Personalul UAT Ploiesti are experienta in derularea de proiecte cu finantare nerambursabila,
dar efortul necesar implementarii prezentului proiect necesitda atat alocarea unei echipe de
implementare pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a tuturor aspectelor legate de finantarea
nerambursabild, cat si a unor specialisti in implementare sisteme de producere de energie din surse
regenerabile, care sa vina in sprijinul echipei de management al proiectului din partea beneficiarului
investitiei. Din acest motiv, va fi necesara consultanta de specialitate, atat pentru elaborarea
documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, cat
si pentru asistenta tehnica pe perioada de implementare a investitiei.

Echipa de management a proiectului va fi formata din personalul propriu al Primariei, iar
membrii care o vor alcatui, vor fi selectionati pe baza criteriilor de competenta si experienta
profesionala. Echipa Primariei va monitoriza activitatea furnizorului pe toata perioada de
implementare si va urmari si controla toate activitatile desfasurate in proiect, pe toata perioada
derularii implementarii acestuia.

Echipa de management al proiectului va avea ca atributii principale:

- monitorizarea si supervizarea implementarii proiectului din punct de vedere tehnic si
financiar;

- monitorizarea tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului din punct de vedere
al proiectelor finantate din fonduri structurale;

- monitorizarea activitatilor financiare pe perioada de desfasurare a implementarii;

- intocmirea rapoartelor trimestriale de progres si a raportului final cu sprijinul
consultantilor contractati;

- derularea achizitiilor publice din cadrul proiectului, cu asistenta din partea consultantilor;

- Intocmirea, pastrarea si arhivarea documentatiei aferente implementarii proiectului;

- gestionarea relatiilor cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar;

Se recomanda ca echipa de management a proiectului sa fie formata din:

Manager de proiect: Va asigura demararea si va monitoriza desfasurarea intregului proiect. Va
aviza rapoartele de progres, va asigura transmiterea rapoartelor de progres si a cererilor de
rambursare conform graficului, va facilita verificarea si desfasurarea activitatilor de monitorizare si
verificare din partea Autoritatii de Management sau a altor organisme indreptatite. Va pune la
dispozitie, la cererea Autoritatii Contractante sau a altor organisme in drept, informatii privind situatia
existenta, progresul fizic si date care sa releve modul de atingere a indicatorilor prevazuti in cererea
de finantare. Va emite decizii asupra desfasurarii activitatilor in etapele urmatoare de implementare.
in plus, va asigura dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeazi sau a fost implementat
proiectul.

Responsabil financiar: Va asigura corectitudinea intocmirii, pastrarii, arhivarii documentatiei
aferente implementarii, inclusiv privind realizarea achizitiilor si intocmirea documentelor justificative
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conform legislatiei romanesti si regulilor de finantare specifice, astfel incat sa permita verificarea cu
usurinta a documentelor. De asemenea, va asigura contractarea si desfasurarea activitatilor de audit
extern.

Responsabilul tehnic: Va acorda sprijin managerului de proiect ori de cate ori este de nevoie si
va colabora cu echipa de implementare, in vederea asigurarii implementarii proiectului conform
graficului si obiectivelor stabilite. De asemenea, va asigura monitorizarea proiectului pe o perioada de
60 de luni de la finalizarea implementarii acestuia, conform prevederilor din contractul de finantare,
prin elaborarea unor rapoarte anuale de monitorizare.

Responsabilul cu achizitiile publice pentru proiect va avea ca atributii principale: elaborarea
documentatiei de atribuire, cu sprijinul consultantilor contractati; lansarea, derularea si finalizarea
licitatiilor in conformitate cu graficul prevazut si cu legislatia aplicabild; gestionarea documentelor
specifice fiecarei proceduri de licitatie si punerea lor la dispozitia managerului de proiect.

Responsabil juridic: Va avea rolul de a analiza, examina, perfecta, redacta si viza actele juridice,
contractele, acordurile si corespondenta juridica in perioada implementarii proiectului. Pe toata
perioada de desfasurare a proiectului va avea rolul de a controla si aviza legalitatea actelor, de a asista
echipa de proiect in toate demersurile juridice si de a cunoaste actualizarile legislatiei legate de proiect.
De asemenea, pe toata perioada de desfasurare a proiectului, responsabilul juridic va informa echipa
de proiect in legatura cu toate schimbarile aparute in legislatie si va propune solutii concrete de
corectie in cazul sesizarii unor disfunctionalitati de materie juridica in procesul de implementare a
proiectului.

Dupa incetarea finantarii si punerea in functiune, investitia va intra in perioada de operare,
perioada n care prin alocarile de resurse umane si financiare se va asigura mentinerea/conservarea
rezultatelor obtinute in urma realizarii investitiilor propuse prin prezentul proiect.

Pe perioada de implementare si durabilitate a contractului de finantare, daca investitia de mai
sus va fiintretinuta de catre solicitant, de serviciile de interes public local aflate in subordinea acestuia.
De asemenea, este responsabilitatea solicitantului ca la nivelul acestuia sa existe un mecanism de
control si verificare a tuturor costurilor, in scopul stimularii eficientei si evitarii cresterii artificiale a
costurilor de intretinere.

n ceea ce priveste modul de auto sustinere al proiectului din punct de vedere financiar dupa
incetarea finantarii, se vor aloca anual din bugetul local sumele necesare mentinerii investitiei pe toata
durata de viatd a acesteia. In vederea unor estimari corecte, costurile cu mentenanta vor fi evaluate
de personalul de specialitate care va asigura administrarea pentru a fi ulterior prevazute in bugetul
local al beneficiarului.

Sustenabilitatea proiectului de investitii, dupa finalizarea acestuia, pe o perioada de inca cel
putin 5 ani va fi asigurata de:

* Sustenabilitatea financiara a proiectului

Sustenabilitatea financiara reprezintd capacitatea financiarda a UAT Ploiesti de a asigura
operarea si mentenanta investitiei dupa implementarea proiectului de investitii.
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Sustinerea financiara se va realiza prin alocarea de fonduri de la bugetul local si din veniturile
proprii. Proiectul nu este unul generator de venituri directe.

* Sustenabilitatea din punctul de vedere al resurselor umane

Resursele umane alocate proiectului sunt suficiente atat din punct de vedere numeric cat si
din punct de vedere al experientei. in situatia aparitiei fluctuatiei de personal, se va asigura inlocuirea
imediata a personalului astfel incat sa nu apara probleme in administrarea investitiei. Persoanele
implicate in proiect au experienta in domeniul implementarii de proiecte. Echipa va fi alcatuita din
specialisti cu pregatire In diverse domenii aferente activitatilor desfasurate, asigurand astfel
interdisciplinaritatea necesara realizarii unui astfel de proiect. Experienta si capacitatea de organizare
si monitorizare a resurselor umane alocate proiectului este relevanta pentru asigurarea sustenabilitatii
organizationale.

8. CONCLUZII

Lucrarile propuse se vor executa cu respectarea prescriptiilor, normativelor si fiselor
tehnologice in vigoare.

Lucrarile prevazute in aceasta documentatie vor asigura conditii tehnice necesare desfasurarii
circulatiei rutiere in siguranta precum si mentinerea patrimoniului public stradal in stare permanenta
de curatenie si aspect estetic, cu influente benefice in zona, atat din punct de vedere ambiental, cat si
din punct de vedere socio-economic.

Constructorul are obligatia sa aduca la cunostinta proiectantului orice nepotrivire intre proiect
si conditiile de teren sau obiectiuni pentru a se trece la remedierea lor.

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii ce asigura evitarea
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

Constructorul este obligat sa respecte urmatoarele puncte:

o Saanalizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii muncii si daca
este cazul sa facd obiectiuni solicitand proiectantului modificarile necesare conform
prevederilor legale;

oS3 aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele specifice de protectia muncii precum si
prescriptiile din documentele tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si
auxiliare, necesare realizarii constructiilor.

@ S3 execute toate lucrarile prevazute in documentatiile tehnice in scopul realizarii unei
exploatari a lucrarilor de constructii — montaj in conditii specifice de protectia muncii si sa
sesizeze beneficiarul sau proiectantul ca masurile propuse sunt insuficiente sau
necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite aprobarile necesare.
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oS3 solicite beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea realizarii
problemelor specifice de protectia muncii Tn cazuri deosebite aparute in executarea lucrarilor
de constructii.

o Tn functie de programul de control al calititii, constructorul este obligat s solicite prezenta
proiectantului la fazele inscrise in el. Data inceperii lucrarilor va fi anuntata tuturor unitatilor
care au emis acordurile si avizele pentru aceasta investitie.

@ La inceperea lucrarilor se va stabili de catre Beneficiar, Consultant si Executant, modalitatea
de recuperare si depozitare in zona a materialelor recuperabile provenite din dezafectari.

@ Executia lucrarilor de constructii/instalatii se va face cu asistenta tehnica specializata si in
conditiile respectarii legii 10/1995. Orice abatere de la proiect sau modificare care se face fara
avizul proiectantului absolva de raspundere pe acesta.

in cazul renuntdrii totale la aceste materiale se va utiliza o groapd ecologicd autorizata,
costurile depozitarii fiind suportate de Antreprenorul General.

n rezolvarea proiectului pentru obiectivele propuse s-a tinut cont de respectarea unor conditii
functional - formale care sa asigure un confort optim persoanelor care urmeaza sa le exploateze,
precum si evitarea unor posibile accidente din nerespectarea unor gabarite obligatorii.

Beneficiarul va asigura o derulare rapida a lucrarilor de constructie pentru a nu crea disconfort
in zona pe durata executiei.

n executie se vor respecta normele tehnice de protectie a muncii specifice fiecirei categorii
de lucrari.

Orice modificare la actualul proiect se va face cu acordul proiectantului initial. Modificarile
aduse fara consultarea proiectantului il absolva pe acesta de orice responsabilitate.

Solutiile prevazute in aceasta documentatie vor asigura conditii tehnice necesare desfasurarii
circulatiei rutiere n siguranta, precum si mentinerea patrimoniului public stradal in stare permanenta
de curatenie si aspect estetic, cu influente benefice Tn zona, atat din punct de vedere ambiental, cat si
din punct de vedere socio-economic.

intocmit,

FIP CONSULTING
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