ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA Nr.

privind modificarea Hotirarii Consiliului Local nr.4/15.01.2021, prin
rectificarea Listei de investitii aferenti imprumutului in valoare de
18.000.000 lei contractat de municipiul Ploiesti de la CEC BANK,

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:
viazand Referatul de aprobare al domnului primar Andrei Liviu Volosevici

nr. precum si Raportul de specialitate al Directiei Economice
nr.234/13.07.2022 si al Directiei Administratie Publicd, Juridic-Contencios,
Achizitii Publice, Contracte nr. prin care se propune

rectificarea Listei de investitii aferentd imprumutului in valoare de 18.000.000
lei, contractat de municipiul Ploiesti de la CEC BANK,

Avand in vedere raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget,
finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si

prognoze dindatade ...................

Tinind cont de Hotardrea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor
Locale din cadrul Ministerului Finantelor Publice nr.6941/17.01.2022,

Luand act de prevederile:

- art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice
locale, cu modificarile si completérile ulterioare.

[n temeiul art. 129, alin. 4, lit. a si art.139 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.



HOTARASTE:

Art.1 Aproba rectificarea Listei de investitii aferentd imprumutului in
valoare de 18.000.000 lei, contractat de municipiul Ploiesti de la CEC BANK ,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantd din prezenta hotarére

Art.2 Aprobd Notele de fundamentare, conform Anexei nr.2 care face
parte integrantd din prezenta hotarare.

Art.3 Ordonatorul principal de credite si serviciile de specialitate din
aparatul Primériei Municipiului Ploiesti vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotérari.

Art.4 Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii
Publice, Contracte va aduce la cunostintd celor interesati prevederile prezentei
hotéarari.

Data in Ploiesti, astazi,

Contrasemneaza,

Secretar General,
Presedinte de gsedintd
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NG 2 A HeL
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII

SERVICIUL INVESTITII
ANEXA
APR
|
ANDREI L1V OLOSEVICI
/
NOTA DE FUNDAMENTARE

CREDIT CEC - RECTIFICARE 1

CAPITOLUL 66.02.71.01 —- SANATATE

A. LUCRARI IN CONTINUARE
1. Laborator Radioterapie cu Energii Inalte (proiectare si executie)

In anul 2018, Municipiul Ploiesti, a procedat la achizitia studiului de fezabilitate
pentru construire Laborator Radioterapie cu Energii Inalte la Spital Municipal Ploiesti.
Ulterior, prin Hotararea Consiliului Local nr.23/18.02.2019, au fost aprobati indicatorii
tehnico-economici.

Astfel, pentru edificarea Laboratorului de Radioterapie la Spital Municipal
Ploiesti, la data de 20.08.20219, a fost incheiat contractul de executie lucrari (inclusiv
proiectare) nr.1611, pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil
executantului de catre achizitor fiind de 12.419.857,05 lei cu T.V.A.

In luna septembrie 2021, a intrat in vigoare Ordonanta Guvernului nr.15/2021,
privitoare la ajustarea/actualizarea preturilor materialelor, prin aplicarea unui
coeficient de ajustare.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiesti sub nr.20569/14.09.2021,
executantul lucrarilor a transmis solicitare avand ca obiect ajustarea valorii restului de
executat existent la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Astfel, Municipiul Ploiesti a fost obligat sa procedeze la incheierea unui act
aditional la contractul de lucrari nr.16119/20.08.2019, respectiv ajustarea pretului, la
fiecare solicitare de plata, utilizand formula prevazuta in Ordinul nr.1336/21.09.2021
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.15 din 30.08.2021 care permite doar
ajustarea cheltuielilor aferente materialelor.

Prin urmare, pentru materialele aferente lucrarilor executate dupa data de
01.10.2021, la fiecare solicitare de plata, se va actualiza pretul contractului.



Pentru finalizarea lucrarilor, se propune alocarea sumei de 1.808.947,58 lei din
creditul CEC, in completarea sumelor alocate din bugetul local al Municipiului
Ploiesti.

Suma prevazuta in Lista obiectivelor de investitii cu finantare din credit
CEC: 1.808.947,58 lei.

CAPITOLUL 68.02.71.01 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI
COPII

B. Lucriri noi
1. Extindere capacitate cazare cimin de batrini

Ca urmare a solicitarilor primite de la Administratia Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiesti, Municipiul Ploiesti doreste mirirea capacititii de cazare a
cdminului de bétrani din str. Cosminele nr. 11A, prin executia unei extinderi, prin
care se mareste cu de 40 numarul de locuri de cazare in 20 camere, fiecare prevazuti
cu baie proprie, o sald de mese, o baie de serviciu si 4 spatii de depozitare.

Pentru realizarea obiectivului Municipiul Ploiesti a incheiat cu S.C. Bia
Consproiect S.R.L. un contract de prestdri servicii avAnd ca obiect elaborarea
studiului de fezabilitate ”Extindere capacitate cimin de batrani”.

Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici au fost aprobati prin
HCL nr. 491/ 28.11.2019.

Pentru realizarea obiectivului a fost organizata de doua ori procedura de
achizitie a contractului de lucrari, inclusiv servicii de proiectare, la niciuna dintre
proceduri nefiind depuse oferte.

Fata de aceasta situatie, pana la actualizarea indicatorilor tehnico-economici,
propunem redistribuirea sumei de 4.969.528,08 catre alte obiective de investitii.

Suma prevazuta in Lista obiectivelor de investitii cu finantare din credit
CEC: 0,00 lei.

CAPITOLUL 70.02.71.01 - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA

B. LUCRARI NOI
1. Reabilitare iluminat nocturni Stadion Ilie Qani

Stadionul ,,Ilie Oana” a fost finalizat in anul 2011, acesta fiind prevazut cu o
instalatie de nocturnd care in prezent este uzata din punct de vedere fizic si moral,
mare consumatoare de energie in raport cu eficienta luminotehnica, ce nu respecta
cerintele actuale ale FRF si UEFA privind nivelurile de iluminare ale terenului de
fotbal.

Avand in vedere cad functionarea instalatiei nocturne se asigura cu dificultate
din cauza lipsei de piese de schimb, echipamentul existent fiind invechit, este
necesara reabilitarea acestuia in scopul reducerii consumului energetic raportat la
calitatea 1lumindrii stadionului si a protejarii mediului inconjuritor.



Astfel, prin H.C.L. nr. 291/28.06.2022 a fost aprobata documentatia de avizare
a lucrdrilor de interventie si indicatorii tehnico-economici pentru investitia
»Reabilitare iluminat nocturna Stadion Ilie Qani”.

Lucrarile propuse sunt de inlocuire a instalatiei de nocturni existente cu o
instalatie noua, fiabild, care respectd cerintele FRF si UEFA privind nivelurile de
iluminare si alimentarea instalatiei de iluminat din doua tablouri electrice echipate cu
echipamente noi, performante, reducandu-se astfel si cheltuielile cu intretinerea si
mentenanta instalatiei.

Pentru realizarea lucrarilor si a documentatiilor tehnice necesare propunem
alocarea sumei de 3.160.580,50 lei.din credit CEC.

Suma prevazuta in Lista obiectivelor de investitii cu finantare din credit

CEC: 3.160.580,50 lei.

DIRECTOR EXECUTIYV,
MADALINA CRACIUN

Serviciul Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate ‘
Serviciul Investitii

Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri ¢





