ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ...

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-
economici in vederea implementarii proiectului ,,Reabilitare retele termice
aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea
cu caldura urbana” — Etapa I

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti;

Viazand Referatul de aprobare nr. ............... al domnului primar Andrei Liviu
Volosevici, si Raportul de specialitate comun al Directiei Tehnic Investitii nr.
14321/27.12.2022, al Directiei Relatii Internationale nr. 842/27.12.2022 si al
Directiei Administratie Publica, Juridic-Contrencios, Achizitii Publice, Contracte
111 RUUNRRS , privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul ,Reabilitare retele termice aferente SACET
Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu céldura urband” —
Etapa I;

Tinand cont de:

- Prevederile Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa
prioritara 7 Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de
termoficare In oragele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Cresterea eficientei
energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in
orasele selectate;

- Prevederile Ghidului solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii de
termoficare -proiecte noi, cod apel POIM/785/7/1/ Cresterea eficientei energetice in
sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in orasele selectate
si in alte orage — proiecte noi;

- Prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1020/02.09.2020 pentru
aprobarea Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare -
proiecte noi; - Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdti
publice, republicatd, cu modificarile si completéirile ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie
termicd, cu modificarile si completérile ulterioare;

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificérile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 1 alin. (1) art. 5 alin. (1) lit. ¢ (ii), art. 7 alin. (2) lit.b) si art. 10 alin.
(4) ale Hotérarii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul



cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si completarile ulterioare;

_ Prevederile Hotarrii Consiliului Judetean Prahova nr. 287/29.09.2022 privind
trecerea, din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al
Municipiului Ploiesti, a bunurilor aferente sistemului de producere, transport si
distributie energie termica si apa caldd - SACET;

- Prevederile Hotirarii Consiliului Judetean Prahova nr. 289/04.10.2022 privind
modificarea Hotirarii Consiliului Judetean Prahova nr. 287/2022 referitoare la
trecerea, din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al
Municipiului Ploiesti, a bunurilor aferente sistemului de producere, transport si
distributie energie termic si apa calda-SACET;

- Prevederile Hotdrarii Consiliului Judetean Prahova nr. 364/31.10.2022 privind
modificarea Hotirarii Consiliului Judetean Prahova nr.295/13.10.2022 referitoare la
completarea Hotirarii Consiliului Judetean Prahova nr.289/04.10.2022 pentru
modificarea Hotirarii Consiliului Judetean Prahova nr. 287/2022 privind trecerea,
din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al Municipiului Ploiesti,
a bunurilor aferente sistemului de producere, transport si distributie energie termica
si apa calda-SACET,

- Prevederile Hotirarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 358/25.08.2022
privind solicitarea de trecere din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul
public al Municipiului Ploiesti a bunurilor imobile i mobile aferente sistemului de
producere, transport si distributie energie termica si apa calda;

- Prevederile Hotirarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 484/13.10.2022
privind completarea Hotérarii nr. 358/25.08.2022 a Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti privind solicitarea de trecere din domeniul public al Judetului Prahova in
domeniul public al Municipiului Ploiesti a bunurilor imobile si mobile aferente
sistemului de producere, transport si distributie energie termicd si apd calda, cu
modificarile si completérile ulterioare;

- de Avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finante, control,
administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data

- Art. 7 alin 6) din Hotirdrea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Luénd in considerare prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, modificatd i completata;
In baza art. 8, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 325/2006 privind Serviciul Public de
alimentare cu energie termic3, completata si republicata;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d) din Ordonanta
de Urgentd a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificatd si
completata;



HOTARASTE

Art. 1 Se aprobi documentatia tehnico-economicd si indicatorii tehnico-
economici privind proiectul ,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti,
pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbanad” — Etapa I,
conform Anexei nr. 1 — Studiu de fezabilitate, care face parte integrantd din prezenta
hotirare. Studiul de fezabilitate avand ca beneficiar Consiliul Judetean Prahova a fost
transmis prin procesul verbal de primire nr. 25626/21.12.2022, Municipiului Ploiesti,
cu drept de folosinta.

Art. 2. Directia Tehnic-Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economica vor duce la indeplinire prezenta hotérare.

Art. 3. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostintd celor interesati prezenta hotarére.

Dati in Ploiesti astizi,

5 Contrasemneaza
PRESEDINTE DE SEDINTA, p. SECRETAR GENERAL,
Valentin MARCU Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director executiv
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DEFINITII SI ABREVIERI

A.C.C. Apa calda de consum

ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
CAE Cazane energetice de abur

CAF Cazan de apa fierbinte

CCCC Centrala de cogenerare ciclu combinat

CET Centrala electrica de termoficare

CLU Combustibil cu lichid usor

CT Centrale termice

cv Certificate verzi

EED Directiva privind Eficienta Energetica

ETS Directiva schemei de comercializare a emisiilor

Gceal Gigacalorie

IMA Instalatie mare de ardere

MBT Instalatia de tratate micro-biologica

MDRAP Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
MT Motor termic

NOy Oxizi de azot

POIM Programul Operational Infrastructura Mare

POR Program Operational Regional

POS Programul Operational Sectorial

uccc Unitate de cogenerare in ciclu combinat

PT Puncte termice

RES Surse regenerabile de energie

RK Reparatie capitala o
SACET Sistem de alimentare centralizat cu energie termica
SWOT Analiza punctelor forte, slabe, oportunitatilor si riscurilor
TA Turbina cu abur

TEP Tone echivalent petrol

TG Turbina cu gaze

VEP Veolia Energie Prahova

VLE Valori maxim admise
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

"Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea
cu caldura urbana - Etapa I”.

Figura nr. 1! Localizare UAT Plojesti

1.2 Ordonator principal de credite
Ordonatorul principal de credite: Consiliul Judetean Prahova

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Ordonatorul secundar este Consiliul Judetean Prahova.

1.4 Beneficiarul investitiei

Beneficiarul investitiei: U.A.T. Judetul Prahova

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

Elaboratorul studiului de fezabilitate este Asocierea Ramboll South East Europe S.R.L. (lider) - CIGA
Energy SA (partener).
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.

1

Situatia existenta a SACET Ploiesti

Municipiul Ploiesti, resedinta judetului Prahova, are o suprafata de 58,28 km? si este situat in partea
sudica a judetului, la 60 km Nord de Bucuresti, 110 km Sud de Brasov, 70 km Vest de Buzau si 50 km
Est de Targoviste. Populatia Municipiului Ploiesti, conform ultimului recensamant din anul 2011 era de
209.945 locuitori, cu o densitate de 3.990 locuitori /km?2.

La nivelul anului 2018, S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. alimenta cu caldura in sistem centralizat un
numar de 54.037 apartamente si 418 agenti economici si institutii publice.

Principalul achizitor de energie termica in Ploiesti este populatia (85,72% din total), care primeste
energie termica sub forma de agent termic - apa calda (temperatura maxim 110°C) pentru incalzire si
preparare apa calda pentru consum (a.c.c.) pe perioada intregului an.

Sistemul existent de alimentare cu caldura a Municipiului Ploiesti este alcatuit din:

e Sursele de producere a energiei electrice si termice: Centrala Electrica de Termoficare (CET)
Brazi si 2 Centrale Termice (CT);

= Sistemul de retele termice primar/de transport, de apa calda (temperatura maxim 110° C),
pentru alimentarea cu caldura a consumatorilor din Municipiul Ploiesti, se compune din magistrale
si racorduri pentru punctele termice si consumatori. Lungimea totala a traseului retelei termice
primare este de 68,1 km traseu;

= Sistemul de distributie a caldurii este compus din:

o}

(@]

o}

118 puncte termice si 61 module termice, din care 86 de puncte termice si 36 module
termice se afla in exploatarea operatorului concesionar S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.,
restul fiind exploatate de catre detinatorii-operatori economici si institutii publice.

reteaua termica secundara, de la punctele termice la consumatori (cladiri), pentru
alimentarea cu caldura si apa calda de consum, cu o lungime totala de traseu de 92,8 km;

2 centrale termice de cvartal;

reteaua termica aferenta CT de zona;

= Consumatorii casnicii si non-casnici.

Evolutia numarului de consumatori casnici si non-casnici racordati la SACET, este redat in tabelul de mai

jos:

Tabel nr. 1. Evolutia numarului de consumatori casnici si non-casnici racordati la SACET

Nr. crt. Specificatie 2016 2017 2018 2019

Nr. apartamente bransate in timpul anului |

1 (reconectari +apartamente noi) o o 0 0
Nr. apartamente debransate in cursul

2 anului /cereri deconectare 164 143 14(3 138

3 g;.“”due; apartamente total bransate la finele 54.291 54.148 54.037 | 53.899
Grad de bransare consumatori casnici, la o o o o

4 finele anului 83,81% 83,59% 83,40% | 83,19%
Numar agenti economici bransati

5 (existenti)in timpul anului /nr. contracte et 735 737 737

6 I\_Iumar agent-l economici debransati in 0 0 0 0
timpul anului

7 Numar ageqtl economici debransati la 0 0 0 0
finele anului
Numar institutii publice bransate

8 (existente)in timpul anului /nr. contracte >9 >9 | >9 >9
Numar institutii publice debransate in

° timpul anului 0 0 0 0

10 Numar mstuFutu publice debransate la 0 0 0 0
finele anului
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Din tabelul de mai sus rezulta faptul ca numarul de cereri de debransare este redus.
Numarul consumatorilor non-casnici racordati la SACET se mentine aproximativ constant.

Evolutia numarului de consumatori racordati la SACET este prezentata in graficul de mai jos:

59
Numir institutii publice bransate n timpul anului /or. 59
contracte 59
59
737
Numar agenti economici brangati in timpul anului /ar. 737
contracte 735
726

53,899
54,037
54,148
54,291

Nr. de apartamente total bransate la finele anului

138
Nr. apartamente debransate in cursul anului fcereri 140
deconectare 143
164
0
Nr. apartamente bransate in timpul anului (reconectdri 0
+apartamente noi) 16
31

®2019 w2018 m2017 ®2016
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Figura nr. 2: Evolutia numarului de consumatori racordati la SACET

Numarul de consumatori casnici si non-casnici racordati la centralele termice de cartier a evoluat in
ultimii trei ani astfel:
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Tabel nr. 2. Evolutia numarului de consumatori racordati la centralele termice de cartier

<I:“r:: Specificatie 2016 2017 2018 2019
1 | Nr. apartamente bransate in timpul anului 0 0 0 0
> Nr. apartamente debransate in cursul anului / cereri 0 0 0 2
deconectare
3 | Nr. apartamente total bransate la finele anului 419 419 418 416
4 Sr:i?u?e bransare consumatori casnici la finele 89,91% 89,91% | 89,91% | 89,46%
5 Numa_r agenti economici bransati (existenti)in timpul 7 7 9 9
anului
6 | Numar agenti economici debransati in timpul anului 0 0 0 0
7 | Numar agenti economici debransati la finele anului 0 0 0 0
8 | Numar institutii publice bransate in timpul anului 0 0 0 0
9 Numar institutii publice debransate in timpul anului 0 0 0 0
10 | Numar institutii publice debransate la finele anului 0 0 0 0

Din tabelul de mai sus rezulta o stabilitate a numarului de consumatori casnici si non-casnici racordati la
centralele termice, centralele fiind modernizate.

Sistemul de alimentare cu caldura a Municipiului Ploiesti are urmatoarele caracteristici:

este un sistem centralizat;

* consumatorii de caldura alimentati sunt consumatori urbani, institutii publice, precum si o serie
de consumatori industriali. Acestia sunt consumatori de caldura pentru incalzire si apa calda de
consum (a.c.c.);

* sub aspectul agentului termic utilizat, acesta este: apa calda (temperatura maxim 110°C) in
reteaua termica primara si apa calda in reteaua termica secundara;

interfata intre consumatorii din sistemul de transport si cei din sistemul distributie a caldurii se
face in doua feluri:

(e}

prin punctele termice centralizate, cu asigurarea interfetei intre reteaua termica primara de
apa calda (temperatura maxim 110°C) si retelele termice secundare pentru incalzire si apa
calda de consum, care fac legatura fizica intre puncte termice si consumatori (cladiri);

prin modulele termice care asigura interfata intre reteaua termica primara si instalatiile
consumatorilor (cladirile); in acest caz, reteaua interioara a cladirilor are rolul retelei termice
secundare clasice, existenta in cazul punctelor termice;

* din punctul de vedere al sistemului de transport a caldurii, sistemul de alimentare cu caldura al
Municipiului Ploiesti se caracterizeaza prin:

o}

sistemul de retele termice de transport preponderent bitubular inchis (tur/retur) cu aceleasi
diametre pe tur si respectiv retur, existand si magistrale formate din 3 conducte (2 tur+1
retur) si 4 conducte (2 tur +2 retur);

sistemul de retele termice de distributie este bitubular inchis (tur/retur) cu aceleasi diametre
pe tur si retur, in cazul incalzirii, si bitubular deschis (tur apa calda de consum/retur pentru
recircularea a.c.c.), in cazul a.c.c;

sub aspectul configuratiei retelelor termice:

o]

o]

sistemul de retele de transport este de tip radial (arborescent), cu bretele de legatura cum
sunt cele dintre magistrale si poate functiona atat in sistem radial, dar si buclat.

sistemul de retele de distributie de tip radial, atat in cazul incalzirii, cat si al a.c.c.:

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
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o din punctul de vedere al amplasarii retelelor termice primare si de distributie/secundare:

- retele termice primare, in proportie de circa 63%, sunt amplasate subteran, iar restul
de circa 37% sunt amplasate aerian;

- retele termice secundare sunt integral amplasate subteran.

" sub aspectul tipului surselor de caldura, sistemul de alimentare cu caldura al Municipiului Ploiesti
are doua tipuri de surse de producere a caldurii:

o 0 centrala electrica de cogenerare — CET Brazi;

o 2 CT-uri, fiecare alimentand centralizat zona arondata de consumatori, pentru incalzire si
a.c.c.

» CET Brazi utilizeaza drept combustibil de baza gazele naturale si in cazuri exceptionale pacura
usoara.

= Cele 2 CT-uri consuma doar gaze naturale;

= CET Brazi este alimentata cu gaze naturale din reteaua de transport. Pretul gazelor naturale din
reteua de transport este cu cu circa 130 lei/1.000 me mai scazut decat pretul gazelor naturale din
sistemul de distributie din care se alimenteaza consumatorii pentru aragazuri si centrale termice
individuale, acolo unde acestea exista. Acest aspect a condus la un pret al energiei termice
comparabil cu cel al energiei termice produse in centralele de apartament si ca atare un grad mare
de bransare a apartamentelor din Ploiesti la SACET.

2.1.1. Surse de producere a energiei

Centrala de cogenerare Brazi

CET Brazi este amplasata in afara Municipiului Ploiesti, in comuna Brazi, in partea de nord a platformei
industriale Brazi, in apropierea DN 1 si are ca vecini:

® la nord si est DN 1 Bucuresti-Ploiesti;

* la vest Regia Autonoma Apele Romane Filiala Filipesti - Sistem Hidrotehnic Brazi si
Energoconstructia S.A. Filipesti Brazi;

® |a sud si sud-est S.C. Petrobrazi S.A.

Centrala produce energia electrica si termica in regim de cogenerare, folosind drept combustibil gaze
naturale si, in cazuri exceptionale, pacura cu continut redus de sulf. In prezent, centrala asigura, in
principal, alimentarea cu energie termica sub forma de apa calda (max. 110° C) a sistemului de
termoficare din Municipiul Ploiesti, care cuprinde punctele termice urbane si cele ale consumatorilor
industriali din zonele de Nord, Vest, Malu Rosu, Centru, Sud, Democratiei si Calea Bucuresti.

Capacitatile de productie din CET Brazi existente in prezent, sunt urmatoarele;
* 2 cazane de abur energetic de cate 420 t/h fiecare (C5, C6);
* 1 cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h (CAF2);
* 2 turbogeneratoare cu condensatie si prize reglabile de 105 MW (TA5,TA6);
= 1 turbogenerator cu contrapresiune de 50 MW (TA7) - actualmente in conservare;

= 1 turbina cu gaze si cazan recuperator, avand puterea electrica de 26MWe si puterea termica de
36,1 MWt;

® 1 motor termic avand putere electrica de 1,03 MWe si putere termica de 1,255 MWt;
® 1 cazan de abur: debit abur 6 t/h; presiune de 8 bar si temperatura de 175° C;
= 1 cazan de abur: debit abur 6 t/h; presiune de 12 bar si temperatura de 175° C.

Parametrii actuali disponibili ai cazanelor de abur de 420 t/h la functionarea cu combustibil de baza (gaze
naturale) se incadreaza in limitele nominale tinand seama si de modificarile efectuate asupra cazanului.

Pentru cazanele 5 si 6 sunt necesare investitii in arzatoare cu NOy in vederea conformarii cu Directiva
2020/75/CE.
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Turbogeneratoarele nr. 5 si nr. 6 sunt in stare buna de functionare, la parametri nominali, iar
turbogeneratorul nr. 7 este in conservare.

Productia de energie termica si electrica realizata in CET Brazi in ultimii 4 ani este urmatoarea:

Tabel nr. 3. Productia de energie termica si electrica realizata in CET Brazi

2016

Productii realizate U.M. 2017 2018 2019
S sugial RATIES (Tate lagard, din | cayan | 677.210 | 660.338 | 623.155 | 603.032
- din cogenerare Gceal/an 614.962 599.720 550.040 526.736
- din surse de varf (CAF-uri) Gcal/an 62.248 60.618 73.115 76.296
o rt“riacﬁs‘ézr;f“ta directdin | cooyan | 36.327 | 32.650,97 | 32.562 | 27.631
- consumatori casnici Gcal/an 34,06 40,26 41,00 211
- agenti economici Gcal/an 27.541 24.206,35 24.634 20.318
- institutii publice Gcal/an 8.751,75 8.404,36 7.887 7.102
Energia termica intrata in PT Gcal/an 447.774 468.949 442,634 | 418.651
Energie termica vanduta din Gealfan | 410.481 | 435.046,9 | 405.009 | 382.621
- consumatori casnici Gcal/an 380.698,3 | 403.333,7 | 375.050 354.269
- agenti economici Gcal/an 13.200,76 | 14.255,45 14.085 12.887
- institutii publice Gcal/an 16.581,87 | 17.457,76 15.874 15.464
e segetemies[Salon S| o1 | 7es | 6o | es
Energie electrica produsa MWh/an 443.599 460.571 407.567 384.562
Energie electrica vanduta MWh/an 386.704 401.247 356.179 335.405
Consum combustibil, din care: Tcc 206.199 212.770 184.135 180.917
miiSmc 171.358 177.163 154.413 151.683
- gaze Tec 203.646 209.356 183.132 180.917
- pacura tone 1.846 2.487 722 0
Tee 2.553 3.414 1.003 0
Eficienta globala % 73,3 70,9 75,5 73,7
Pierderi de caldura Gceal/an 230.988 197.443 185.584 192.734
% 34,3 30,0 29,0 32
. . Gcal/an 193.104 158.739 147.959 156.704
- in retea primara
% 28,7 24,1 23,8 26
Gcal/an 37.883 38.704 37.625 36.030
- in retea secundara*
% 5,59 5,86 6,04 6,0
Cantitate de apa de adaos: t/an 566.136 497,970 549.771 | 690.723
t/an 539.395 469.579 523.043 659.173
- in reteaua primara %o din
volum 2,20 2,37 2,65 3,34
retea
t/an 26.741 | 28.390 26.728 31.550_
- in reteaua secundara %o din
volum 2,0 2,1 2,0 2,36
retea |

*Pierderea procentualah s-a stabilit prin impartirea cantitatii de energie termica ce re;_)rez_infa

pierderi in reteaua secundara la cantitatea de energie intrata in reteaua de transport (livrata la gard).
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Productiile de energie termica realizate in CET Brazi sunt prezentate in graficul de mai jos:

® Energia termica livrata la gard {Gcal/an)

W Energia termicd vanduta direct din reteaua de transport (Gcal/an)
® Energia termicd intratd in PT {Gcal/an)

M Energie termicd vanduta din reteaua secundari (Gcal/an)

m Pierderi de caldurd {Gcal/an)
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Figura nr. 3: Productia de energie termica realizata in CET Brazi

Din analiza datelor de exploatare rezulta urmatoarele concluzii:

= cantitatea de energie termica produsa (livrata la gard) a scazut anual in perioada 2016-2019 ca urmare
a reducerii consumului de energie termica determinata de evolutia nr. de grade-zile grade;

* consumul de energie termica aferent fiecarui apartament a crescut de la 7,10 Geal/an in anul 2015 la
7,45 Geal/an in anul 2017 si a scazut la 6,94 Gcal/an si apartament in anul 2018 si la 6,49 Gcal/an si
apartament in anul 2019, evolutie justificata prin variatia numarului de grade-zile, indicator care sta la
baza necesarului de energie termica.

Evolutia numarului de grade -zile este urmatorul;

Tabel nr. 4. Evolutia numarului de grade - zile

An Numar grade - zile
2015 2.751,4
2016 2.893,8
2017 3.038,2
2018 2.837,2
2019 2.599,0

Evolutia numarului de grade zile in ultimii 5 ani este prezentata in graficul de mai jos:
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Figura nr. 4. Evolutia numarului de grade -zile

= in perioada 2016-2019, cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare a scazut ca urmare a
reducerii consumului de energie termica;

= eficienta globala a sistemului de cogenerare in aceasta perioada a depasit valoarea de 70% impusa de
Directiva 2012/27/CE pentru cogenerarea de inalta eficienta, astfel cantitatea de energie electrica s-a
calificat pentru obtinerea bonusului de cogenerare;

= pierderile de fluid/agent termic in reteaua primara s-au mentinut in perioada 2016-2018 relativ
constant, dar au crescut in anul 2019 ca urmarea evoutiei starii tehnice a acestor retele;

= in urma optimizarii schemei de producere si livrare CET (eliminare colectoare sau tronsoane) , dar si a
schemei de livrare transport si distributie (conexiune PT 2-23 august din mag. III si punere in rezerva
calda a magistralei VI; modificare schemei de distributie PT serie-paralel) pierderile de caldura in retele
termice primare au scazut intre 2016 si 2017 cu peste 5%, in anul 2018 au scazut cu circa 6.0%
comparativ cu anul 2017, iar in anul 2019 s-au mentinut relativ constante comparativ cu anul 2018, in
timp ce in retelele secundare, pierderile de energie termica s-au pastrat relativ la acelasi nivel;

= pierderile de fluid in retele termice secundare, care sunt in fapt conductele de distributie energie
termica pentru incalzire, s-au mentinut relativ constante.

Centralele termice

Cele doua centrale termice existente CT Bucov si CT 23 August au fost modernizate si au in componenta
urmatoarele echipamente:

= cazane pentru apa calda 90/70° C, functionand pe gaze naturale;
@ schimbatoare de caldura cu placi de otel inox;

= vas de expansiune a apei, vas inchis cu membrana si perna de azot, fara contact intre agentul termic
si aer, solutia ducand la diminuarea proceselor de coroziune;

= pompe cu protectie electronica (inclusiv pentru functionarea in 2 faze).

Caracteristicile celor 2 centrale sunt urmatoarele:
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Tabel nr. 5. Caracteristici CT-uri

Puterea instalata | Apartamente Lungime
Centrala termica | Anul Anul racordate la retea
CT de cvartal PIF | modernizarii | Geaij/h | mwen | 31:12:2018 | secundara
(nr.) (km)
CT Bucov 1972 1999 2,4 2,79 288 0,23
CT 23 August 1960 1999 1,0 1,16 131 0,27

Centralele termice sunt complet automatizate, iar reglajul este calitativ. Energia termica distribuita este
integral contorizata, inclusiv la consumatori.

Cantitatile de energie termica produsa si vanduta din centrale termice in ultimii 4 ani sunt urmatoarele:

Tabel nr. 6. Cantitatile de energie termica produsa si vanduta din centrale termice in ultimii 3 ani

2016 2017 2018 2019

Date privind CT| UM CT [ CcT23 | cT [CcT23 | CT | CcT23 | CT | cr23
Bucov | August | Bucov | August | Bucov August | Bucov | August

Energie termica

produsa Gceal/an | 1.950 1.045 | 2.167 | 1.095 | 2.179 | 1.000 | 2014 943

Cantitatea de | Geal/an | 1.260 | 826 |1.373| 882 | 1.392 | 822 | 1300 | 786
energile termica

vanduta pentru [ Geal ap.
incalzire an 4,97 5,38 5,41 5,01

Cantitatea de
energie termica | Gcal/an 596 144 595 146 588 141 607 132

vanduta sub

forma de apa Geal/ap.

calda de - 1,77 1,77 1,74 1,78
consum
Consum energie
termica anual Gcaa'{]ap' 6, 74 7,15 6,99 6,79
pe apartament
Consum de Mii Smc 407,04 467,31 440 415
gaze naturale Tec 479,65 552,27 524 499,93
Randament brut
producere % 89,2 84,38 86,6 85
energie termica
Pierderi energie | Gcal/an 94 75 199 67 153 37 109 24
termica in
retelele termice
aferente CT-uri % 482 | 7,18 | 9,18 | 6,12 | 7,02 | 3,7 5 3
cvartal
Cantitatea de
apadeadaosin | ., 17 145 112,1 112

retelele termice
aferente CT-uri
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Din analiza datelor de mai sus rezulta ca:

* Randamentul de producere a energiei termice in cele doua CT, in anul 2019 a fost de 85%, in anul
2018 este 86,6% si respectiv 84,38% in anul 2017, valori realiste tinand seama de regimul in care
functioneaza cazanele in perioada de vara (circa 4.500 ore/an), respectiv la sarcini scazute si cu numar
mare de opriri si porniri;

* Pierderile in retelele termice secundare aferente centralelor termice se incadreaza in limitele normale;

® Cantitatea de apa de adaos in retelele termice aferente centralelor termice este relativ normala in
perioada 2017-2019, iar incepind cu anul 2016, cantitatea scazuta de pierderi se justifica prin aceea ca
apa de adaos este utilizata si pentru acoperirea pierderilor din condominii, apa care este suportata de
catre consumatori, astfel ca pierderile efective din retele sunt reduse.

* Consumul de energie termica pentru incalzire corespunde numarului de grade - zile, care in perioada
2015-2017 a prezentat crestere in fiecare an fata de anul anterior, dar in anii 2018 si 2019 acesta a
scazut.

2.1.2. Retele termice primare

Sistemul primar de transport a agentului termic (apa calda - temperatura maxim 1109 C) este de tip
radial (arborescent), cu bretele de legatura cum sunt cele dintre magistrale, putand functiona atat in
sistem radial, dar si buclat. Componentele de baza ale sistemului sunt magistralele de termoficare,
fiecare avand ramificatii si racorduri pana la cele 86 puncte termice urbane si fa cele 36 puncte/module
termice industriale de la care se face distributia energiei termice la consumatorii aflati in Municipiul
Ploiesti.

Retelele primare, in lungime totala de conducte de cca. 151.533 km (cu 2, 3 sau 4 conducte), sunt in
amplasare supraterana (cca. 37%) si in amplasare subterana (cca. 63%), in canale vizitabile sau
nevizitabile.

Retelele primare sunt compuse din conducte de otel, cu diametre cuprinse intre Dn 1.000 si Dn 50,
izolate cu saltele din vata minerala protejate cu tabla neagra sau zincata (pentru conductele in amplasare
aeriana) sau protejate cu 2 straturi din impaslitura din fibre de sticla bitumata (pentru conductele
montate in canale termice).

Magistrala de termoficare care asigura transportul energiei termice din CET Brazi la F25 (NS) este
compusa din 4 conducte (2 tur + 2 retur), cu Dn 700+Dn1000, in lungime de 4.129 m traseu aerian
(exceptie zone subtraversari DN1A). Din acest nod, F25, se ramifica magistrala I1. Din aceasta magistrala
se ramifica celelalte magistrale care transporta agentul primar pana la punctele/modulele termice
amplasate in principalele zone de consum: Centru, Democratiei, Sud, Castor, Ienachita, Malu Rosu, Vest,
9 Mai, Nord, Republicii, Mihai Bravu, Bucov — Obor, Calea Bucuresti, Depou CFR.

Sistemul de transport al energie termice se compune din:

* retea de transport intre CET Brazi- F25, traseu aerian, cu lungime de 4,13 km, compusa din 4 conducte:
doua conducte cu Dn 700 mm+1x Dn 900 mm + o conducta cu Dn 1000 mm;

*® retea de transport intre F25-F33, traseu aerian, cu lungime de 1,25 km, compusa din 3 conducte: doua
conducte cu Pn 700 mm + o conducta cu Dn 900 mm.

Din aceasta retea se ramifica celelalte magistrale care transporta agentul primar pana la
punctele/modulele termice amplasate in principalele zone de consum.

Reteaua de transport se compune din 6 magistrale, dupa cum urmeaza:

Magistrala I Vest lungime retea (traseu) - 21.563 m, Dn 25 la Dn 1000;

Magistrala II Sud lungime retea (traseu) - 11.553 m, Dn 50 la Dn 900;

Magistrala III Vest lungime retea (traseu) — 13.776 m, Dn 25 la Dn 600;

Magistrala IV Centru lungime retea (traseu) - 13.689 m, Dn 25 la Dn 500;

Magistrala V Mihai Bravu lungime retea (traseu) - 3.941 m, Dn 25 la Dn 500;

Magistrala VI Vest lungime retea (traseu) - 3.567 m, Dn 32 la Dn 600;
Total lungime retea primara - 68.089 m traseu

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
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Intre aceste magistrale de termoficare principale, exista legaturi care permit asigurarea alimentarii
consumatorilor in conditii de siguranta si eficienta. Ramificatiile si racordurile la punctele termice au
diametre cuprinse intre Dn 50 si Dn 300.

Sistemul de conducte de transport prezinta deteriorari ale izolatiei conductelor din cauza lipsei tablei la
conductele amplasate aerian sau din cauza inundarii canalelor termice la conductele amplasate subteran.
Totodata, chiar in zonele in care izolatia termica nu a fost deteriorata, ca urmare a vechimii si-a pierdut
calitatile de izolare; durata de viata a vatei minerale este de 20 de ani. Drept urmare se impune
inlocuirea/reabilitarea retelelor primare, in vederea reducerii pierderilor de caldura si a celor de agent
termic.

S-au efectuat lucrari de reabilitare pe tronsoanele aferente conductelor magistrale amplasate aerian,
respectiv de refacere a izolatiei termice si montare a tablei de protectie a izolatiei.

De asemenea, s-au efectuat lucrari de reparatii capitale, in general pe racordurile punctelor termice, in
zonele in care au fost avarii/spargeri repetate de conducte utilizand-se conducte preizolate montate in
pamant. Lungimea conductelor inlocuite pana in prezent este de 35,754 km, din care 15,614 km
conducte noi pentru racorduri module termice si 20,140 km conducte reabilitate.

Activitatile de reparatii realizate in ultimii ani au inlaturat o parte importanta a punctelor slabe, dar
aspectele de uzura fizica si morala a conductelor conduc la valori relativ ridicate ale pierderilor de caldura.

De asemenea, lipsa unui sistem de monitorizare si control al retelei primare, a condus la imposibilitatea
interventiei in timp real pentru eliminarea deficientelor, ca urmare a depistarii greoaie a locului avariei.

Din punct de vedere al diametrelor si lungimilor conductelor ce compun reteaua primara/transport si a
conductelor reabilitate situatia se prezinta astfel:

Tabel nr. 7. Diametre si lungimi conducte ce compun reteaua primara

Diametrul Lungime retea *Lur_ngime o= Lungi_me ==
nominal (mm) primara/conducta(m) reparl;?;i:;:an(en;l) reaII:il;lil:;:;a( m)
Dn 25 370 160 210
Dn 32 340 0 340
Dn 40 270 0 270
Dn 50 4,370 870 3.500
Dn 65 1.310 200 1.110
Dn 80 5.016 1.030 3.986
Dn 100 4.732 1.210 3.522
Dn125 | 7.229 1.564 5.665
Dn 150 22.611 14.526 8.085
Dn 200 20.169 17.115 3.054
Dn 250 8.504 6.596 1.908
Dn 300 12.186 8.866 3.320

Dn 350 352 352 0
Dn 400 7.656 6.872 784
Dn 500 18.224 18.224 0
Dn 600 11.376 11.376 0
Dn 700 15.116 15.116 0
Dn 800 1.560 1.560 0
Dn 900 6.013 6.013 0
Dn 1000 4,129 4,129 - _0_
Total 151.533 115.779 35.754

Documentatie in vederea accesaril de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational

Infrastructura Mare axa prioritara 7

18



RAMBGLL

Parametrii de functionare a retelei termice primare inregistrati in ultimii 4 ani sunt prezentati in tabelul
de mai jos:
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Tabel nr. 8. Parametrii care definesc functionarea sistemului de transport a energiei termice (2016-2019)

Dupa
finalizare
lucrari
Specificatie U.M. An 2016 | An 2017 | An 2018 An 2019 propuse prin
prezentul
studiu de
fezabilitate
Pierderi de Gcal/an | 193.104 158.739 147.959 156.704 125.045
caldura in retele
primare % 28,7 24,1 23,8 25,99 22,85
Cantitate apa de
adaos in retele m3/an 539.395 469.579 523.043 669.173 575.800
primare

Figurativ, parametrii care definesc functionarea sistemului de transport a energiei termice (2016-2019)
se prezinta astfel:

250,000
200,000 193,104
158,539 156,704
147,959
150,000 128,255
| —
100,000
50,000
0 = =
2016 2017 2018 2019 Dup# finalizare

lucrari
propuse prin
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fezabilitate

Figura nr. 5: Evolutia pierderilor de caldura in retele termice primare (Gcal/an)

Cantitatea de energie termica pierduta in retelele termice primare este de 2,12 ori mai mare decat
pierderile teoretice, astfel ca reabilitarea acestora este necesari si Jjustificata; in plus in cadrul
reabilitarii se redimensioneaza conductele si se rezolva problemele legate de siguranta
acestora. In cazul montajului aerian suportii de sprijin a conductelor vor fi expertizati si daca
va fi cazul, vor fi consolidati; de asemenea, suportii si pasarelele de supratraversare a cailor
ferate se vor expertiza si consolida.

Sistemul de retele termice primare, secundare si puncte termice sunt amplasate in domeniul public al
Municipiului Ploiesti.

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
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2.1,3. Puncte termice

Din SACET Ploiesti sunt alimentate un numar de 118 puncte termice si 61 module termice, din care 86
de puncte termice si 36 module termice se afla in exploatarea operatorului concesionar S.C. Veolia
Energie Prahova S.R.L., restul fiind exploatate de catre detinatorii-operatori economici si institutii
publice.

Din cele 86 PT-uri urbane existente sunt alimentati consumatorii de caldura urbani - la 31.12.2019 erau
racordate 53.899 apartamente. Din cele 36 PT-uri/MT-uri industriale existente sunt alimentati
consumatorii industriali.

Majoritatea punctelor termice urbane sunt cu racordare indirecta a instalatiilor de incalzire si 2 trepte
serie pentru prepararea a.c.c.

Punctele termice au fost modernizate realizand-se: instalarea de schimbatoare de caldura cu placi,
introducerea pompelor de circulatie cu turatie variabila pentru incalzire, instalatii de automatizare,
regulatoare de presiune diferentiala, masura-control si contoare la nivelul punctelor termice pentru a.c.c.
si pentru incalzire.

Punctele termice sunt echipate cu dulapuri de comanda si automatizare.
2.1.4. Retele termice secundare

Sistemul secundar de distributie aferent celor 86 PT, in lungime totala de conducte de circa 352,10 km
respectiv 93,53 km de traseu, este compus din 4 conducte (2 de incalzire si 1 de a.c.c. — si conducta de
recirculare). Diametrele retelelor ce compun sistemul secundar sunt cuprinse intre Dn 25 si Dn 200.

Principalele probleme ale sistemului secundar/de distributie constau in:

* lipsa sistemelor de monitorizare a starii conductei. In consecinta este dificila identificarea rapida si
usoara a zonelor in care exista sparturi;

* in anumite situatii (circa 150 de blocuri) hu exista conducte de recirculatie a a.c.c pana in punctul de
delimitare;

fnsé, desi in peste 95% din blocuri exista un sistem de recirculatie in punctul de delimitare, in interiorul
condominiilor (zona de responsabilitate a utilizatorilor finali), acest sistem lipseste. In consecinta, in
condominiile unde sistemul de recirculatie lipseste, calitatea apei calde de consum la robinet nu este
corespunzatoare, avand fluctuatii de temperaturs in perioadele cand nu se inregistreaza consum, apa
stagnand in instalatiile interioare.

* izolatia termica a conductelor nereabilitate este realizata din vata minerala, protejata cu folie de
polietilena sau carton asfaltat, cu durata de viata intre 22 si 52 de ani. In mare parte aceastea si-au
pierdut proprietatea de izolare.

Pentru remedierea deficientelor s-au efectuat lucrari de reabilitare a retelelor secundare in proportie de
circa 50%, utilizandu-se conducte preizolate. Finantarile au provenit de la BERD si din surse proprii ale
operatorului.

Cele mai mari probleme care se intalnesc la conductele si racordurile secundare nereabilitate sunt:

= deteriorarea termoizolatiei;

" coroziunea exterioara cauzata de distrugerea izolatiei si coroziunea interioara a conductelor;

® uzura in zona suportilor;

= spargeri de conducte;

* lipsa instalatiei de detectare umiditate pe retele ducand astfel Ia depistarea cu intarziere a sparturilor;

= lipsa posibilitatii de reglaj hidraulic la consumatori (bloc/scara, bloc/locuinta), ceea ce determina
supraincalziri in unele locuinte si subconsum in altele, deci calitate scazuta a serviciului de alimentare cu
caldura;

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
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= lipsa elementelor de reglare hidraulica la nivel de scara de bloc, astfel incat doar reglajul la sursa nu

este suficient;

* lipsa recirculatiei apei calde de consum in interiorul condominiilor.

Disconfortul cel mai mare creat la nivelul clientului este lipsa recirculatiei in interiorul condominilor (in

zona de responsabilitate a utilizatorilor finali).

Datele de exploatare relevante pentru modul de functionare af retelelor secundare se prezinta astfel:

Tabel nr. 9. Datele de exploatare relevante pentru modul de functionare al retelelor secundare

reteaua de distributie

Specificatie U.M. An 2016 An 2017 An 2018 An 2019
Pierderi de caldura in retele Gcal/an 37.883 38.705 37.625 36.030
secundare % 5,59 5,86 6,04 5,97
Cantitate apa de adaos in

m3/an 26.741 28.390 26.728 31.550

Figurativ, parametrii care definesc functionarea sistemului de distributie a energiei termice (2016-2019)

se prezinta astfel:
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Figura nr. 6: Evolutia pierderilor de caldura in retele termice secundare (Gcal/an)

Asa cum rezulta din tabelul si figura de mai sus, pierderile de caldura in retelele secundare au
scazut in intervalul 2017-2019.
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2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare

La baza elaborarii prezentului Studiu de Fezabilitate au stat:

Strategia de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a Municipiului Ploiesti;
Directiva 2012/27 /UE privind eficienta energetica;

0.U.G. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de
alimentare centralizata cu energie termica a localitatilor.

Ghidul elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare
2014-2020 pentru solicitantii care doresc sa obtina finantare nerambursabila pentru proiecte de
investitii in sectorul cresterii eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in
orasele selectate, in cadrul axei prioritare 7 dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor, obiectivului specific (OS) 7.1. cresterea eficientei energetice in
sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in orasele selectate;

Date tehnico — economice furnizate de beneficiar si operator.

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Legea nr. 10/1995 privind asigurarea durabilitatii, a sigurantei in exploatare, functionalitatii si
calitatii in constructii, asa cum a fost modificata si completata;

Legea nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructi — Republicata si
actualizata;

NP 029-02 - Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte
preizolate;

NP 058-02 - Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu
energie termicd - retele si puncte termice;

PE 207/80 - Normativ de proiectare si executie a retelelor de termoficare;

PE 215/1984 - modificat in 1993 - Regulament privind exploatarea si intretinerea retelelor de
termoficare;

PE 221/1988 - Regulament privind receptia retelelor de termoficare;

PE 013/1994 - Normativ privind metodele si elementele de calcul a sigurantei in functionare a
instalatiilor energetice;

PE 024/1985 - Regulament de pregatire, selectionare, autorizare, instructaj si perfectionare a
personalului din industria energiei electrice si termice;

PE 203-2/88 - Instructiuni pentru calculul hidraulic al conductelor de apa fierbinte din retelele de
termoficare;

PE 204/90 - Instructiuni privind exploatarea si intretinerea punctelor termice;

PE 212/87 - Normativ privind alimentarea cu energie termica (abur si apa fierbinte) a
consumatorilor industriali, agricoli si urbani;

PE 502-8/88 - Normativ privind dotarea instalatiilor tehnologice cu aparate de masura si
automatizare. Puncte temice;

SR EN 253:2020 - Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte preizolate pentru
retele subterane de apa calda. Ansamblu de conducte de otel, izolatie termica de poliuretan si manta
exterioara de polietilena, cu precizarea ca grosimea peretului conductelor va fi cu 2 mm mai mare.

SR EN 448:2016 - Conducte de incalzire districtuala. Sisteme lipite de conducte preizolate pentru
retele ingropate de apa calda. Fitinguri preizolate. Tevi de serviciu de otel, izolatie termica de
poliuretan si tub de protectie de polietilena;

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
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SR EN 488:2016 - Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de conducte preizolate
pentru retele ingropate de apa calda. Robinete preizolate de otel, izolatie termica de poliuretan si tub
de protectie de polietilena;

SR EN 489:2009 - Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de conducte preizolate
pentru retele ingropate de apa calda. Imbinare preizolata pentru tub de serviciu de otel, izolatie
termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena;

SR EN 10216-2+A1:2020 - Tevi de ofel fard sudurd utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare.
Partea 2: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatur3 ridicats;

SR EN 10217-5:2019 - Tevi de ofel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea
5: Tevi de ofel nealiat si aliat cu caracteristici precizate la temperatur$ ridicat3;

SR EN 10028 - 2:2017 - Produse plate de oteluri pentru recipiente sub presiune. Partea 2. Oteluri
nealiate si aliate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate;

SR EN 13941-1:2019 - Conducte pentru sisteme de incilzire urban3. Proiectarea si instalarea
sistemelor de conducte legate simple si duble izolate termic pentru retele de apa fierbinte ingropate
direct in pAmant. Partea 1: Proiectare;

SR EN 13941-2:2019 - Conducte pentru sisteme de incilzire urband. Proiectarea si instalarea
sistemelor de conducte legate simple si duble izolate termic pentru retele de apa fierbinte ingropate
direct in pdmant. Partea 2: Instalare;

SR EN 14419:2020 - Conducte pentru incizire urbana. Sisteme de conducte fixate preizolate
pentru retele de apa calda ingropate direct. Sisteme de supraveghere;

Cataloage de conducte si componente preizolate elaborate de firmele producatoare de elemente
prefabricate preizolate.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Reabilitarea integrala a retelelor termice primare si secundare, prevazuta in Strategia de alimentare cu
energie termica in sistem centralizat a SACET Ploiesti, rezulta in principal din faptul ca pierderile de caldura
sunt cu mult mai mari decat valoarea normala (teoretica).

Pierderile de caldura sunt mari din cauza:

® uzurii izolatiei termice clasice din vata minerala, care are durata de viata si proprietati izolatoare pentru
20 de ani, ori in realitate aceasta sunt in functiune de 22-50 de ani;

= din cauza supradimensionarii actuale a unor tronsoane de retele primare si secundare, ca urmare a
reducerii consumului, ceea ce impune redimensionarea conductelor pe aceste tronsoane:

Cantitatea de caldura intrata in retele termice (produsa pentru livrare in sursa de producere - CET Brazi)
a scazut, in principal, din cauza scaderii consumului consumatorilor ca urmare a:

o}

o}

(e]

conditii meteorologice exterioare favorabile;
lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor;

debransarea consumatorilor de la SACET.

Evolutia numarului de grade-zile, este cea prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel nr. 10. Evolutia numarului grade - zile

An Numar grade- zile
2015 2.751,4
2016 2.893,8
2017 3.038,2
2018 2.837,2
2019 2.599,0
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Evolutia consumului pentru incalzire si a
tabelului de mai jos:

pa calda de consum in perioada 2016-2019 se prezinta conform

Tabel nr. 11. Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum (2016-2019)

n Cantitate total SACET
An ng:;iﬁat::aleil:rcl:ﬁ consumata sub forma Cantitate consumata
incalzire (G(?al/an) de apa calda total SACET (Gcal/an)
(Gcal/an)
2016 361.701 87.343 449.043
2017 380.075 85.909 465.985
2018 355.540 85.020 440.560
2019 330.852 82.224 413.076

Evolutia consumului pentru incalzire si a

astfel:
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Figura nr. 7: Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum in perioada 2016-2019

(Gcal/an)

Pentru a se putea disemina evolutia consumului aferent consumatorilor casnici (populatiei) si
consumatorilor non-casnici (agentilor economici si institutii publice) se prezinta mai jos, evolutia

consumului pentru aceste categorii de consum:

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europ

Infrastructura Mare axa prioritara 7

ene, nerambursabile prin Programul Operational

24



RAMBGLL

CigaEnergy.

a) cantitate de caldura consumata de catre populatie:

Tabel nr. 12. Cantitate de caldura consumata de catre populatie

Cantitate de energie Consum energie
An termica consumata de termica pentru g:::uiz tl::t;li:ae
populatie sub forma de incalzire populatie . ulagtie (Gcal/a’n)

apa calda (Gcal/an) (Gcal/an) pop

2016 85.986 296.851 382.837

2017 84.662 317.157 401.819

2018 83.838 294.234 378.072

2019 81.136 275.881 357.017

Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum catre populatie in perioada 2016-2019, se
prezinta astfel:
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Figura nr. 8: Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum catre populatie in perioada
2016-2019 (Gcal/an)

Cantitatea de energie termica vanduta populatiei pentru incalzire a crescut in anul 2017 comparativ cu
anul 2016 cu 10,89% si a scazut in anul 2018 cu 7,8% si cu 8,59% in anul 2019, evolutie corespunzatoare
parametrilor climatici exteriori, cuantificata in numar grade- zile anuale.

Cantitatea de energie termica consumata de populatie sub forma de apa calda a scazut in anul 2018
comparativ cu anul 2016 cu 5,19% si cu 6,42% in anul 2019. Consumul de energie termica sub forma de
apa calda de consum a scazut ca urmare a preocupatii populatiei pentru reducerea consumului de energie
termica, care in final conduce la reducerea emisiilor evacuate in atmosfera, deci a efectului asupra
schimbarilor climatice.

Consumul total (incalzire + apa calda de consum) al populatiei a scazut in anul 2018 comparativ cu anul
2017 cu 1,3% si cu 7,76% in anul 2019, asa cum a scazut si numarul grade-zile.
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b) Cantitatea de caldura consumata de catre agentii economici si institutiile publice:

Tabel nr. 13. Cantitatea de caldura consumata de agentii economici si institutiile publice

Cantitate de energie "
termica consumata de ?:::":1‘:2; er:‘l;?_:le Consum total de energie
An agentii economici si incalzirepa enti termica, al agentilor
institutii publice, sub sraagentt. economici si institutii
economici si institutii -
forma de apa calda ublice(Gcal/an) publice (Gcal/an)
(Gcal/an) P
2016 1.357 64.849 66.206
2017 1.245 62.921 64.166
2018 1.180 61.309 62.489
2019 1.089 54.970 56.059

Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum catre agentii economici si institutiile publice
in pericada 2016-2019, se prezinta astfel:
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Figura nr. 9: Evolutia consumului pentru incalzire si apa calda de consum catre agentii economici si
institutiile publice, in perioada 2016-2019 (Gcal/an)

Cantitatea de energie termica consumata de catre consumatorii non-casnici pentru incalzire a scazut in

anul 2019, comparativ cu anul 2016 cu 15,9%, in conditiile in care consumul sub forma de apa calda a
scazut cu 20%.

Consumul pentru incalzire raportat la numarul grade-zile a evoluat in perioada 2016-2019 astfel:
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Tabel nr. 14. Consumul pentru incalzire raportat la numarul grade - zile

. " Consum incalzire N 4
x flcl,:tsi:r:-‘.a":;atlaztl:: - consumatori non- Consum total incalzire
An pop s :_ 2ile : casnici raportat la nr. r_alpo(léat :7 nr.dgrasie;
. grade zile (Gcal/grade | Zile (Gcal/grade zile
(Gcal/ grade zile) zile)
2016 102,58 22,4 125,0
2017 104,39 20,7 125,1
2018 103,71 21,6 125,3
2019 106,15 21,08 127,30

Evolutia consumului pentru incalzire raportat la numarul grade-zile in perioada 2016-2019, se prezinta
astfel:
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Figura nr. 10: Evolutia consumului pentru incazire raportat la numarul grade-zile in perioada 2016-2019
(Gceal/grade-zile)

Din tabelele de mai sus rezulta: consumul analitic (Gcal/grade-zile) al populatiei, dar si al agentilor
economici si institutii publice a scazut in perioada 2016-2019, ca urmare a preocuparii pentru cresterea
eficientei energetice si a conditiilor meteorologice exterioare favorabile.

In perioada 2016-2019, consumul de apa calda de consum al populatiei a scazut cu circa 6,42% cauzat
de urmatorii 3 factori:

= factorul esential a fost calitatea necorespunzatoare a serviciului de alimentare cu apa calda cauzat de lipsa
recirculatiilor in toate condominiile, responsabilitatea fiind in sarcina asociatiei de proprietari;

* montarea aparatelor de masura a cantitatii de apa calda consumata de catre fiecare apartament a
determinat reducerea pierderilor si rationalizarea consumului de apa calda;
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Evolutia numarului de apartamente si consumatori non-casnici racordati la SACET in ultimii 3 ani se

prezinta astfel:

Tabel nr. 15. Evolutia numarului de apartamente si consumatori non-casnici racordati la SACET (2016-

2019)
Specificatie An 2016 An 2017 An 2018 An 2019

Numar apartamente racordate la 54.291 54.148 54.037 53.899

SACET

Numar consumatori non-casnici* 785 794 796 796
* numarul de consumatori non-casnicii se refera la nr. de contracte

Grafic, datele mai sus de prezinta astfel:
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Figura nr. 11: Evolutia numarului de consumatori racordati la SACET intre anii 2016+2019

Dupa cum se constata din tabelul de mai sus in perioada 2016+2019 atat numarul agentilor economici si
institutiilor cat si numarul de apartamente racordate la SACET au ramas relativ constante, desi exista inca
debransari de 136-140 apartamente/an. Cauzele care au condus la debransare populatiei de la SACET

au fost:

~ Lipsa recirculatiei apei calde de consum in condominii, locatarii sunt obligati sa consume (sa
arunce) o cantitate de apa rece pana la ajungerea acesteia la temperatura dorita. Acest lucru
presupune pentru locatari timp si cheltuieli suplimentare pentru cantitatea de apa rece

consumata (aruncata).

v" Lipsa mijloacelor de reglaj a cantitatii de caldura consumata in interiorul condiminiilor la nivelul
dorit de catre locatari, astfel numai reglajul centralizat din sursa de producere a caldurii nu poate
compensa un reglaj individual. Odata cu rezolvarea tuturor problemelor precizate mai sus si care
vor conduce la imbunatatirea confortului populatiei alimentata cu caldura din SACET, ritmul
rebransarilor va creste. Odata cu finalizarea tuturor lucrarilor de reabilitare a SACET si deci
cresterea eficientei acestuia, se indeplinesc conditiile ca cel putin o mare parte din apartamentele
debransate sa se rebranseze la SACET.
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Pentru rebransarea consumatorilor la SACET, cel mai important element i reprezinta eliminarea
conditiilor privind concurenta neloiala la care este supusa SACET comparativ cu centralele
termice de apartament, deoarece SACET plateste emisii CO;, in conditiile in care locatarii nu
platesc aceste emisii. Pretul emisiilor pe piata libera in anul 2018 a fost intre 16-24 euro/tCO,,
iar la inceputul anului 2019 pretul a crescut la peste 28 Euro/tCO., adica peste 5 euro/Gceal;

v Lipsa sistemului de detectare si monitorizare a avariilor (spargerilor de conducte) la retele
nereabilitate nu permitea depistarea avariilor si deci eliminarea acestora operativ, astfel ca pana
la depistarea neetanseitatilor, pierderile de fluid si caldura continuta de acesta au fost mari.
Compensarea acestei deficiente se va realiza prin inlocuirea conductelor existente cu conducte
preizolate prevazute cu sistem de control, depistare si localizare a avariilor, alcatuit din conductori
electrici ingropati in termoizolatie, aparate de masura si avertizare cu posibilitatea transmiterii la
distanta a acestor informatii.

v Nerespectarea zonelor unitare de incalzire stabilite in conformitate cu prevederile Legii 325/2006,
precum si lipsa instituirii sanctiunilor pentru nerespectarea legisiatiei in vigoare.

Sistemul de monitorizare asigura urmatoarele functiuni principale:
= supravegherea continua a nivelului umiditatii izolatiei;
* detectarea timpurie a defectelor incepand de la izolatia uscata;

* localizarea automata a defectelor si semnalizarea acestora incepand de la un continut de umiditate masic
mai mic de 0,1%;

= inregistrarea datelor cu privire la avarie;

= disponibilizarea datelor mentionate spre a fi tiparite sub forma unui protocol recunoscut ca document
oficial;

= lipsa de pe conductele de bransament a instalatiilor interioare din blocuri alimentate din retele termice
nereabilitate, a regulatoarelor de presiune diferentiala si a robinetelor de echilibrare. Diafragmele fixe
amplasate pe conductele de distributie a agentului termic si care erau menite sa realizeze echilibrarea
hidraulica a sistemului, in conditiile de functionare cu debit fix, sunt fie dezafectate, fie au sectiunea de
trecere partial colmatata, conducand la stabilirea unui regim de debite si presiuni complet diferit fata de
cel proiectat.

In aceasta situatie, repartitia de debit pe corpurile de incalzire se face necorespunzator, ceea ce conduce
la diferente de temperaturi interioare in apartamente, in unele apartamente fiind exces de caldura si in
altele deficit, deci rezulta o utilizare nejudicioasa a caldurii in conditiile in care nu toti locatarii au asigurat
confortul termic necesar.

Dotarea corpurilor de incalzire cu robinete termostatate ca mijloc de reglare a cantitatii de caldura
necesara si solicitata de catre fiecare locatar in fiecare incapere, produce perturbatii hidraulice in retea,
data fiind lipsa celorlalte organe de reglaj hidraulic mentionate anterior.

Dotarea apartamentelor cu sisteme individuale de reglare a temperaturii interioare (robinete
termostatate) impune adaptarea instalatiilor la regimul de functionare cu debit variabil, astfel incat
regimul hidraulic al sistemului sa nu fie afectat, iar randamentul de functionare a pompelor de circulatie
pentru incalzire sa nu fie diminuat.

Lipsa acestor dispozitive de reglaj reduce semnificativ si efectul montarii repartitoarelor de costuri, care
potrivit legislatiei in vigoare (H.G. 933/2004 modificata prin H.G. 609/2007), este obligatorie pentru
apartamentele racordate la sisteme de incalzire centralizate, cu distributie verticala, pentru ca locatarii
sa suporte costurile cat mai reale pentru incalzire. In Municipiul Ploiesti, la fiecare scara de bloc se
masoara cantitatea de energie termica consumata pentru incalzire la nivelul scarii, iar apartamentele
sunt dotate cu repartitoare de costuri. In ceea ce priveste dotarea cu debitmetre pentru masurarea
consumului individual de apa calda de consum, aceasta este realizata in proportie de 100%.

In consecinta, este absolut necesara montarea de regulatoare de presiune diferentiala si robinete de
echilibrare pe bransamentele consumatorilor, astfel incat impreuna cu functionarea pompelor de
circulatie pentru incalzire din punctele termice, cu turatie variabila sa se poata asigura consumul optim
in conditii de confort termic pentru toti locatarii.
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Acest lucru este cu atat mai necesar cu cat este imperioasa implementarea masurii de imbunatatire a
eficientei energetice a cladirilor, adica de reducere a consumului, iar in conditiile in care instalatiile
interioare din cladiri raman dimensionate pentru un consum mai mare este cu atat mai necesara
montarea de dispozitive de reglaj hidraulic.

CigaEnergy.

Reabilitarea termica a cladirilor si instalatiilor aferente, conduce la scaderea consumurilor de combustibil,
adica scaderea costurilor de intretinere pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, dar si la
imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic, reducerea emisiilor poluante generate de producerea,
transportul si consumul de energie termica.

In prezentul studiu de fezabilitate se propune reabilitarea doar a unor tronsoane de retea
primara, deoarece cu aceleasi fonduri de investitii se obtine o reducere a pierderilor de energie
termica cel putin dubla comparativ cu cea care s-ar obtine prin reabilitarea retelelor secundare,
conform analizei derulate la subcapitolul 3.1.2.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii

In aceasta sectiune se prezinta analiza cererii de energie termica, inclusiv prognoza privind evolutia
cererii pentru o perioada de 20 de ani. Prognoza necesarului de caldura pentru incalzire si apa calda de
consum pentru urmatorii 20 de ani pleaca de la consumul efectiv realizat in anul 2018 si 2019.

Acest consum de caldura a fost influentat de urmatorii factori:
= debransarile ce s-au facut in ultimii ani;

= deconectari necontrolate, modificari puteri radiatoare provocand dezechilibre cu efecte asupra calitatii
serviciului in interioruil condominiului pentru ceilalti consumatori;

* inlocuiri ferestre si izolare termica a anvelopei unor apartamente, de catre proprietari, dar nu pe
blocuri/laturi de bloc intregi, ci apartamente dispersate, eficienta fiind mult mai scazuta decat cea estimata
pentru asemenea lucrari, precum si izolarea termica si inlocuirea tamplariei exterioare la blocuri intregi in
cadrul ,Programul de reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate”, coordonate si finantate de catre
Consiliul Local si asociatiile de locatari;

= scaderea numarului de locuitori ai orasului cu 11,32% intre anii 20022011 si in continuare;
= scaderea numarului de locuitori stabili ai orasului.

Prognoza pentru perioada urmatoare de 20 de ani are drept baza acest consum ,deci nu mai este necesara
corectarea acestuia cu evolutia numarului de grade-zile.

Evolutia consumului de energie termica pentru perioada de analiza de 20 de ani, s-a intocmit in doua
variante si anume:

a) Varianta 1 - "fara proiect”, adica situatia in care nu se realizeaza investitiile ce fac obiectul
prezentului studiu de fezabilitate;

b) Varianta 2 - "cu proiect”, adica situatia in care se implementeaza investitiile ce fac obiectul
prezentului studiu de fezabilitate.

Pentru stabilirea prognozei de consum in ambele variante, “fara proiect” si "cu proiect”, s-au stabilit
urmatoarele ipoteze:

a) varianta ,fara proiect”

Ipotezele care stau la baza evolutiei consumului de energie termica in aceasta varianta sunt:
< Consumul casnic

e Consumul casnic se reduce in perioada 2019-2024 din cauza debransarii apartamentelor, intr-o
proportie de 0,26%, tinand cont de debransarile realizate in perioada 2016-2019;

» Consumul casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice
a cladirilor de locuit, conform Directivei 2012/27/CE privind eficienta energetica, respectiv Legea
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.
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e In conformitate cu informatia primita de la Primaria Municipiului Ploiesti, pana in prezent s-au
reabilitat circa 10% din numarul total de locuinte, rezulta ca in perioada urmatoare de 25 ani trebuie
sa se reabiliteze diferenta de 90%, adica un ritm mediu anual de 3,5%, astfel ca anual s-a estimat
numarul de apartamente ce se izoleaza ca fiind 3,5% din numarul anual de apartamente ce raman
racordate la SACET. Reabilitarea termica s-a estimat ca va conduce la reducerea consumului pe
apartament cu 25% din consumul anual, considerandu-se ca se executa doar izolarea termica a
cladirilor;

% Consumul non-casnic

e Consumul se reduce ca urmare a debransarii in perioada 2019-2024 consumatorilor non-casnici cu
un consumator/an:

¢ Consumul non-casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eficientei
energetice la cladirile aferente institutiilor publice, agentii economici neputand fi controlati si obligati
sa aplice masurile de reabilitare termica a cladirilor. Numarul de institutii publice care anual, in
perioada 2018-2030, executa reabilitarea termica a cladirilor, reprezinta 3,5%/an din numarui total
de cladiri ce raman bransate la SACET. Procentul de 3,5% a fost stabilit pornind de la informatia
potrivit careia la finele anului 2018 erau izolate circa 30% dintre cladirile non-casnicilor, deci pentru
perioada 2019-2029 raman de reabilitat 70%, adica 7%/an. Reducerea de consum ca urmare a
reabilitarii termice a cladirilor s-a estimat a fi 25% din consumul anual al fiecarui consumator;

In conditiile ipotezelor de mai sus, evolutia consumului, pierderilor si a productiei de energie termica in
varianta “fara proiect” este urmatoarea:

Tabel nr. 16. Evolutia consumului, pierderilor si a productiei de energie termica in varianta "fara proiect”

An Necesar de caldura | Pierderi in retele termice primare Cantitate de
la consumatori si secundare caldura produsa

(T3/an) (T3/an) 7™ (T)/an)
2018 1.832,0 776,78 29,78 2.608,8
2019 1.832,0 806,93 31,96 2.524,9
2020 1.718,0 806,93 32,18 2.507,4
2021 1.700,5 806,93 32,41 2.490,1
2022 1.683,2 806,93 32,63 2.473,0
2023 1.666,0 806,93 32,86 2.456,0
2024 1.649,1 L 806,93 33,08 2.439,3
2025 1.632,3 806,93 33,26 2.426,3
2026 1.619,4 806,93 33,43 2.413,7
2027 1.606,8 806,93 33,60 2.401,3
2028 1.594.4 806,93 33,78 2.388.,9
2029 1.582,0 806,93 33,95 2.376,7
2030 1.569,8 I 806,93 34,13 2.364,6
2031 1.557,6 806,93 34,30 2.352,5
2032 1.545,6 806,93 34,48 2.340.6
2033 1.533,7 806,93 34,65 2,328,8
2034 1.521,8 806,93 34,83 2.317,0
2035 1.510,1 806,93 35,00 2.305,4
2036 1.498,5 806,93 35,18 2.293,9
2037 _ 1.486,9 806,93 35,35 | 2.282 4
2038 1.475,5 806,93 35,53 2.271,1
2039 1.464,2 806,93 35,71 2.259,9

In Anexa 1 este prezentata detaliat evolutia consumului in conditiile ipotezelor de mai sus in varianta
Jfara proiect”.

In Anexa 2 este prezentat modul de acoperire din surse a cantitatii de caldura ce trebuie produsa,
productiile de energie electrica si termica ce se produc in cogenerare de inalta eficienta, consumul de
combustibil si energie electrica, cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera ce rezulta din arderea
combustibilului.
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b) varianta ,.cu proiect”
Ipotezele care stau la baza evolutiei consumului de energie termica in aceasta varianta sunt:
% Consumul casnic:

e Consumul casnic se reduce in perioada 2019-2024 din cauza debransarii apartamentelor, intr-o
proportie de 0,26%, tinand cont de debransarile realizate in perioada 2016-2019;

» Consumul casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice
a cladirilor de locuit, conform Directivei 2012/27/CE privind eficienta energetica, respectiv Legea 372
/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

In conformitate cu informatia primita de la Primaria Municipiului Ploiesti, pana in prezent s-au reabilitat
circa 10% din numarul total de locuinte, rezulta ca in perioada urmatoare de 25 ani trebuie sa se
reabiliteze diferenta de 90%, adica un ritm mediu anual de 3,5%, astfel ca anual s-a estimat numarul
de apartamente ce se izoleaza ca fiind 3,5% din numarul anual de apartamente ce raman racordate la
SACET. Reabilitarea termica s-a estimat ca, va conduce la reducerea consumului pe apartament cu 25%
din consumul anual, considerandu-se ca se executa doar izolarea termica a cladirilor;

°

< Consumul non-casnic:
¢ Consumul se reduce ca urmare a debransarii in perioada 2019+2024 a cate unui consumator/an:

s Consumul non-casnic se reduce ca urmare a implementarii masurilor de crestere a eficientei
energetice la cladirile aferente institutiilor publice, agentii economici neputand fi controlati si obligati
sa aplice masurile de reabilitare termica a cladirilor. Numarul de institutii publice care anual, in
perioada 2018+2030, executa reabilitarea termica a cladirilor, reprezinta 3,5%/an din numarul total
de cladiri ce raman bransate la SACET. Procentul de 3,5% a fost stabilit pornind de la informatia
potrivit careia la finele anului 2018 erau izolate circa 30% dintre cladirile non-casnicilor, deci pentru
perioada 2019+2029 raman de reabilitat 70%, adica 7%/an. Reducerea de consum ca urmare a
reabilitarii termice a cladirilor s-a estimat a fi 25% din consumul anual al fiecarui consumator;.

Reducerea pierderilor de caldura in retelele termice a caror reabilitare se propune prin prezentul proiect,
va fi total de circa 133,0 T3/an, incepand cu anul urmator celui in care se face reabilitarea (incepand
cu anul 2021). Cum perioada de executie este de 2 ani si anume 2021 si 2022, reducerea de pierderi va
fi de 73 T)/an incepand cu anul 2022 (aferent reabilitarilor ce se realizeaza in anul 2021) si inca 60,0
TJ/an incepand cu anul 2023 (aferent reabilitarilor ce se realizeaza in anul 2022).

Concluzionand, reducerea pierderilor, aferente reabilitarilor in conformitate cu cele propuse prin
prezentul studiu, se realizeaza astfel:

Tabel nr. 17. Reduceri pierderi
Specificatie U.M. An 2022 An 2023

Reduceri pierderi datorita reabilitarii retelelor termice propuse
in cadrul prezentului studiu de fezabilitate

Ti/an 73 60

Evolutia consumului, pierderilor si a productiei de energie termica in varianta "cu proiect” este
urmatoarea:
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Tabel nr. 18. Evolutia consumului, pierderilor si a productiei de energie termica in varianta “cu proiect”

An Necesar de caldura la Pierderi in retele termice Cantitate de caldura

consumatori primare si secundare produsa

(T3/an) (Tj/an) (%) (T3/an)

2018 1.832,0 776,78 29,78 2.608,80
2019 1.718,0 806,94 32,00 2.524,00
2020 1.703,5 806,94 32,14 2.510,39
2021 1.686,3 806,94 32,36 2.493,29
2022 1.669,5 736,94 30,62 2.406,40
2023 1.652,8 676,94 29,06 2.329,70
2024 1.636,3 676,94 29,26 2.313,20
2025 1.623,5 676,94 29,43 2.300,44
2026 1.611,0 676,94 29,59 2.287,95
2027 1.598,7 676,94 29,75 2.275,66
2028 1.586,5 676,94 29,91 2.263,47
2029 1.574,5 676,94 30,07 2.251,39
2030 1.562,5 676,94 30,23 2.239,41
2031 1.550,9 676,94 30,39 2.227,84
2032 1.538,8 676,94 30,55 2.215,75
2033 1.527,1 676,94 30,71 2.204,08
2034 1.515,6 676,94 30,88 2.192,49
2035 1.504,1 676,94 31,04 2.181,01
2036 1.492,7 676,94 31,20 2.169,62
2037 1.481,4 676,94 31,36 2.158,34
2038 1.470,2 676,94 31,53 2.147,14
2039 1.459,1 676,94 31,69 2.136,05

S-a estimat reducerea in continuare a consumului, ca urmare a masurilor de izolare termica a cladirilor
atat la consumatorii casnici cat si la cei non-casnici. La finalul perioadei de analiza (in 2039) consumul
de energie termica rezulta ca va fi de 126,45 kWh/m2si an, adica un consum mare.

In Anexa 3 este prezentata detaliat evolutia consumului in conditiile ipotezelor de mai sus in varianta
»CU proiect”.

In Anexa 4 este prezentat modul de acoperire din surse a cantitatii de caldura ce trebuie produsa,
productiile de energie electrica si termica produsa in cogenerare de inalta eficienta si din surse de varf,
consumul de combustibil si energie electrica, cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera ce rezulta din
arderea combustibilului.

Calculul reducerii pierderilor ca urmare a realizarii investitiei propuse

Pentru stabilirea cantitatii de pierderi de energie termica ce se reduce ca urmare a realizarii investitiei
de reabilitare retele termice primare propuse, s-au parcurs urmatorii pasi:

* S-a calculat suprafata conductelor ce compun reteaua termica primara, suprafata prin care se pierde
energie termica, utilizandu-se diametrul conductelor cu izolatie termica. Calculul s-a efectuat pentru
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toate conductele termice primare dar si pentru conducte reabilitate si conducte nereabilitate inaintea
acestui studiu de fezabilitate.

‘CigaEnergy.

Rezultatul calculelor este urmatorul:

Tabel nr. 19. Suprafete conducte

Lungime Lungime Lungime Suprafata
_ Diametrul totala conducta conducta Suprafata | " iicte suprafata
Diametrul cu izolatie conducte retea r_etea conducte reabilitate COI'IdI:IFte
Nominal r.etea prllp_ara prlm_a_ra total retea nereabilitate
(mm) primara reabilitata | nereabilitata o
(mm) (m) (m) (m) R (m?) o
25 90 370 210 160 104,6 59,3 45,2
32 110 340 340 0 117,4 117,4 0,0
40 110 270 270 0 93,3 93,3 0,0
50 125 4,370 3.500 870 1.715,2 1.373,8 341,5
65 140 1.310 1.110 200 575,9 488,0 87,9
80 160 5.016 3.986 1.030 2.520,0 2.002,6 517,5
100 200 4.732 3.522 1.210 2.971,7 2.211,8 759,9
125 225 7.229 5.665 1.564 5.107,3 4.002,3 1.105,0
150 250 22.611 8.085 14.526 17.749,6 6.346,7 11.402,9
200 315 20.169 3.054 17.115 19.949,2 3.020,7 16.928,4
250 400 8.504 1.908 6.596 10.681,0 2.396,4 8.284,6
300 450 12.186 3.320 8.866 17.218,8 4.691,2 12.527,7
350 500 352 0 352 552,6 0,0 552,6
400 560 7.656 784 7 6.872 13.462,3 1.378,6 12.083,7
500 630 18.224 C 18.224 36.050,7 0.0 36.050,7
600 800 11.376 0 11.376 28.576,5 0.0 28.576,5
700 900 15.116 0 15.116 42,7178 0.0 42.717,8
800 1000 1.560 0 1.560 4.898,4 0.0 4.898,4
900 1100 6.013 0 6.013 20.768,9 0.0 20.768,9
1000 1200 4.129 0 4.129 15.558,1 0.0 15.558,1
Total 151.533 35.754 115.779 241.389,4 | 28.182,0 | 213.207,4

" S-au calculat pierderile de caldura prin izolatia conductelor reabilitate utilizand urmatoarea formuia:

s 5°
0,86 107°T (t; — t,.. ko= +ki— k,
Jzy 1 __ Sy 1
Q= Az 116+ 79w Xy ' 9,4 10,052 (t, — topp)

in care:
T - timpul de functionare a retelei, inclusiv demarajul (ore) pe luna;
tr— temperatura fluidului (medie lunara), apa fierbinte tur, retur sau abur (°C);

text — temperatura medie lunara atmosfera (°C);
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Sa — suprafata conductei la diametrul exterior inclusiv izolatia si tabla de protectie la conductele
amplasate aerian (m2);

$s — idem pentru conducte amplasate subteran (m2);
ka — coeficient de pierdere in suporti la conductele amplasate aerian;
ks — idem pentru conductele amplasate subteran;

2
Oz - grosimea izolatiei conductelor amplasate aerian (mm);

9?5 - idem pentru conductele amplasate subteran (mm);
A - conductivitatea termica a izolatiei (W/meC);
w - viteza medie lunara a vantului (m/s);
te — temperatura protectiei izolatiei (°C);
- tur - 500C;
- retur - 40°C.
kv — coeficient de vechime medie ponderata cu suprafata de izolatie a conductei.
Restul termenilor din formula se stabilesc astfel:
- coeficienti de pierderi prin suporti ka ks

Sustinerea conductelor ka ks
prin agatare 1,15 1,10
prin rezemare 1,2 1,15

Fiind vorba de conducte reabilitate, preizolate s-au folosit urmatorii termeni:
- grosimea izolatiei = 100 mm;
- conductivitatea termica a izolatiei = 0,027 (W/m°C)
-text -iarna = -2.3°C;
- vara = 22°C;
- T -iarna 4300 ore;
- vara 4200 ore;
- ky-1.25.

In urma calculelor a rezultat pentru conductele reabilitate in perioada anterioara prezentului proiect , cu
suprafata a izolatiei de 28.128 m?, o pierdere de 9.441 Gcal/an, adica 0,335 Gcal/ m2si an.

Din cantitatea totala de pierderi inregistrata in anul 2019 pe retelele primare, de 156.704 Gcal s-a scazut
cantitatea aferenta conductelor reabilitate anterior si a rezultat pentru conductele nereabilitate,
cantitatea de pierderi de 147.263 Gcal/an, adica raportat la suprafata conductelor nereabilitate de
213.207,4 m?, rezulta 0,691 Gcal/an/ mZ2. Deci, ca urmare a reabilitarii propuse prin prezentul studiu de
fezabilitate se reduc pierderile cu 0,356 Geal/ m2si an (0,691 Gcal/ m?si an - 0,335 Gcal/m? si an).

Ca urmarea a reabilitarilor propuse in prezentul studiu, cu suprafata 60.372,40 m2, se reduc pierderile
cu 21.475 Gcal/an (60.372,4 x 0,356 Gcal/ m?si an). La aceasta se adauga reducerea pierderilor ca
urmare a reducerii suprafetei conductelor, in urma redimensionarii conductelor (retragerea din
exploatare a unor conducte cu suprafata de 14.890 m?), in cantitate de 10.285 Gcal/an (14.890 m?
*0.691) Gcal/an, astfel ca reducerea totala a pierderilor este de 31.759 Gcal/an, adica 133,00 T3/an.
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2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

CigaEnergy.

Obiectivul General al Proiectului este cresterea eficientei energetice, asa cum prevede Axa Prioritara 7
- Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orasele
selectate, prioritizandu-se investitiile in functie de fondurile de finantare disponibile si pentru obtinerea
efectelor maxime. Sprijinirea eficientei energetice se face prin promovarea investitiilor in eficienta
energetica a sectorului de termoficare in vederea reducerii pierderilor de energie termica in retelele de
transport si distributie a agentului termic.

Obiectivele specifice axei POIM - AP 7, OS 7.1 sunt:

® reducerea pierderilor de energie termica in retelele de transport si distributie, asigurandu-se astfel
cresterea eficientei energetice in intregul sistem si totodata reducerea costurilor pentru energia termica
tivrata/vanduta.

= reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (amprenta de carbon) ca urmare a reducerii consumului
de combustibil;

* imbunatatirea parametrilor tehnici ai retelelor termice care se reabiliteaza si ca o consecinta
reducerea costurilor de exploatare si mentenanta;

" imbunatatirea sigurantei si calitatii serviciului de alimentare cu caldura pentru incalzire si apa calda
de consum furnizate consumatorilor casnici si non-casnici;

= reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ca urmare a reducerii consumului de combustibil. Din
anexa 4, rezulta diferenta de cantitate de CO: intre varianta “cu proiect” si cea “fara proiect”.

Ca urmare a reducerii consumului de combustibil solutia propusa este considerata investitie in domeniul
eficientei energetice. Totodata, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce nu numai cantitatea
de cantitatea de CO,, dar si de NOy, SO3, pulberi, evacuate in aer.

Efectele energetice ce se obtin in urma realizarii lucrarilor care fac obiectul prezentului proiect, in primul an
dupa finalizarea integrala a executiei lucrarilor de reabilitare, sunt:

Tabel nr. 20. Efecte energetice ce se obtin in urma realizarii lucrarilor care fac obiectul prezentului proiect

SPECIFICATIE UM CANTITATE
Gcal/an - 31782
Reducere pierderi de energie termica in retele termice
Tifan - 133.04
. T1/ -147.74./-
Reducere consum de combustibil (gaze naturale) mii m3 fan 4257.35
Reducere cantitate CO-» t/an - 8288
Reducere cantitate NOx t/an -10.71
Reducere cantitate SO-» t/an -10.71
Reducere cantitate pulberi t/an -1.46
Reducere emisii de gaze cu efect de sera tCO; eq - 8297

Lucrarile propuse a se executa reprezinta reabilitarea de retele termice primare, iar actiunile
intreprinse in scopul atingerii obiectivului proiectului sunt:

= reabilitarea a 24.235 m de conducte de diferite diametre, reprezentand circa 12.117,5 m de traseu
cu 2, si 3 conducte;

= inlocuiri vane/robineti in nodurile/caminele de vane;

* se vor expertiza si consolida cele 3 pasarele de trecere peste calea ferata, tinind seama si de portanta
noilor conducte preizolate.

® expertizarea si consolidarea, daca va fi cazul, a suportilor de sustinere a conductelor montate in
aerian, (cele care urmeaza a se reabilita), tinind seama si de portanta noilor conducte preizolate care
se vor monta; daca va fi cazul se vor monta sailpi suplimentari de sustinere.

= se vor monta aparate de masura in nodurile de vane.
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3. PREZENTAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CigaEnergy.

3.1 Optiuni analizate si concluziile Strategiei locale

La faza Strategiei ce reprezinta si planul de investitii pe termen scurt, mediu si lung, au fost stabilite si
analizate mai multe scenarii pentru realizarea surselor de producere a energiei termice, surse existente,
care la data intocmirii prezentului studiu de fezabilitate, cu exceptia turbinei cu gaze, nu indeplinesc
cerintele Directivei 2010/27/CE si respectiv a legi 278/2013 privind emisiile industriale.

Solutiile propuse pentru urmatorii 25 de ani au in vedere urmatoarele aspecte:
®= reducerea consumurilor specifice de combustibil si energie;

» cresterea eficientei echipamentelor si instalatiilor din cadrul sistemuiui;

= cresterea gradului de siguranta in exploatare a sistemului;

» reducerea costurilor de producere a energiei;

= cresterea gradului de protectie a mediului ca urmare a reducerii emisiilor poluante (CO2, SOz, NOy,
pulberi, etc);

» reducerea pierderilor de caldura din cadrul sistemului.

3.1.1 Optiuni analizate

In vederea implementarii masurilor de crestere a eficientei si sigurantei sistemului centralizat de
alimentare cu energie termica, s-au stabilit urmatoarele tipuri de investitii:

A. Investitii de echipare a sursei de producere a energiei termice in vederea producerii agentului termic
in conditii de eficienta energetica ridicata;

B. Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor termice primare (de transport);

C. Lucrari de reabilitare a retelelor termice secundare (de distributie).

A. Pentru investitiile in surse de producere a energiei in cogenerare, analiza a fost efectuata
pentru 2 perioade si anume:

= Optiuni pe termen scurt (2019-2023);
s Optiuni pe termen lung (2024-2043).
Pe termen scurt s-au analizat 4 optiuni care sunt prezentate schematic mai jos:
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Echipamente Investitii estimate

Investitie totala

{mil eur)
. pe=—m= —
l: Turbina 25MWe ‘ * Responsabilitatea operatoruluj curent J
OPTIUNEA 1 CAF 2 x 50 Geal/h J * 4,7mil eur ‘ 6,55 mil eur
| |
| 1T —— e |
J CAE 5+TAS | © 1,85 mil eur
CAF 2 x 50 Geal/h ‘ * 4,7 mil eur |
L 11
OPTIUNEA 2 CAE 5+TAS ‘ * 1,85 mil eur | Sasimileur
Racord CET Teleajen * Responsabilitate Consliul Judetean sau CET Teleajen.
I CAF 2 x 50 Geal/h ] = 4,7 mil eur ‘ 655 mil
OPTIUNEA 3 — — — T— I — 55 mil eur
CAE 54TAS : * 1,85 mil eur
CAF 2 x 50 Gcal/h ‘ 4,7 mil eur ‘
CAE 5+TAS5 —‘ ¢ 1,85 mil eur 5 mil
OPTIUNEA 4 ‘_ - L - 6,55 mil eur
| . Lucrariin CCCC Brazi [+ 5,2 mil eur
privat + record la reteaua |* Responsabilitate operator CET privat Brazi.
primara

Optiunile analizate pe termen lung au fost urmatoarele:

o hd - Investitie totala
Echipamente Investitii estimate ;
(mil eur)

| Turbina 45MWe + reabilitari,
constructii, utilitati, instalatii

OPTIUNEA 1 Turbina 25 MWe

* 13 mil eur

Se adauga 6,55 mil eur investitiile din pericada 2019-2023

| Turbina 25 MWe * 13 mil eur

36,6 mil eur + 2,3 mil eur

Turbina 45MWe + re;bilitari, | &
constructii, utilitati, instalatii

OPTIUNERA 2 . — =
IVE 14 Gceal/h ‘ S0 mil eur
|
Se adauga 6,55 mil eur investitille din perioada 2019-2023
| Racord aprox. 2,3 km retele primare |
CET Teleajen 2,86 mil eur B
Turgina 45MWe + reabllitari, . ) .
constructii, utilitati, nstalatii ‘ 36,6 mil eur +2,3 mif eur
OPTIUNEA 3 2 - - s —
|
| Turbina 11 MWe © 10,5 mil eur
Se adauga 6,55 mil eur investitiile din pericada 2019-2023
| Racord aprax. 2,3 km retele primare
| CET Teleajen | 286 mil eur
! Turbina 45MWe + reabilitari, [ . "
constructli, utilitati, instalatii | 3&6mileur +2,3 mil eur
| opriuneaa

IVE 14 Geal/h ¢ 50 mil eur

i Se adauga 6,55 mil eur investitiile din perioada 2019-2023

F 36,6 mil eur +1 mil eur + 2,3 mii eur

59,45mil eur

| 108,45mil eur

58,81 mil eur

98, 31 mil eur
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Pentru stabilirea solutiilor optime s-a efectuat o analiza tehnico-economica comparativa a solutiilor,
analiza cost-beneficiu, rezultand propunerea solutiei optime.

Prognoza cantitatilor a fost realizata pornind de la situatia actuala si considerand impactul investitiilor
propuse asupra productiei de energie termica si electrica.

Prognoza costurilor de operare a fost realizata pornind de la situatia actuala si considerand impactul
investitiilor propuse asupra productiei de energie termica, electrica si implicit asupra costurilor de
operare.

Prognoza veniturilor de operare a fost realizata pornind de la situatia actuala si considerand impactul
investitiilor propuse asupra productiei de energie termica, electrica si implicit asupra veniturilor din
operare. Pentru aceasta analiza au fost considerate doar veniturile din vanzarea de energie electrica si
din bonusul de co-generare de inalta eficienta.

Analiza financiara a optiunilor a fost realizata considerand metodologia din “Ghidul pentru realizarea
Analizei Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii. Instrument de evaluare economica pentru Politica de
Coeziune 2014-2020" emis de catre Comisia Europeana in Decembrie 2014.

Pentru analiza financiara a optiunilor au fost considerati urmatorii indicatori:

* Valoarea Actualizata Neta (VAN) calculata considerand un factor de actualizare de 4.0% in termeni
reali asa cum este recomandat de “Ghidul pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu a proiectelor de
investitii. Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020" emis de catre
Comisia Europeana in Decembrie 2014;

* Costul Unitar Dinamic, care poate fi considerat un prim indicator pentru “costul mediu care acopera
toate costurile (full cost recovery)” pe perioada de evaluare determinata, conform practicilor standard.
Calculul “costului unitar dinamic” se bazeaza pe abordarea valorii actualizate conform careia valoarea
prezenta a costului fluxului de numerar va fi impartita la valoarea prezenta a fluxului corespondent de
cantitati de energie termica vandute pe o perioada determinata de evaluare.

Criteriu de selectie considerat: optiunea care genereaza cele mai reduse costuri nete ("Least cost
solution”).

Rezultatele analizei de optiuni pe termen scurt s-au prezentat astfel:
Tabel nr. 21. Rezultatele analizei de optiuni

Optiuni pe tarmen scurt . . . .
(2019-2023) Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 | Optiunea 4

Valoare Actualizata Neta (RON) 631.713.491 642.248.885 633.054.065 | 653.801.317
Cost Unitar Dinamic (RON/Gcal) 280,9 285,6 281,5 290,7

Optiunea care genereaza cele mai reduse valori pentru cei doi indicatori (optiunea care genereaza cele
mai reduse costuri de investitie si operare nete) este Optiunea 1. Tinand insa cont de valorile foarte
apropiate ale celor trei optiuni (Optiunea 2 variaza fata de Optiunea 1 cu 1,7%, Optiunea 3 variaza fata
de Optiunea 1 cu 0,21% iar Optiunea 4 variaza fata de Optiunea 1 cu 3,5%) toate cele patru optiuni pot
fi considerate fezabile din punct de vedere financiar.

Rezultatele analizei de optiuni pe termen lung sunt prezentate in urmatorul tabel:
Tabel nr. 22, Rezultatele analizei optiunilor pe termen lung

Optiuni pe ;:ermen mediu " . . i 3
si lung (2024-2043) Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4

Va'“’“ﬁgﬂ')zata Neta | 5 122.726.541 | 2.370.647.876 | 2.162.252.278 | 2.486.988.999

Cost Unitar Dinamic

(RON/Gcal) 380,1 424,5 387,2 445,3
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Optiunea care genereaza cele mai reduse valori pentru cei doi indicatori (optiunea care genereaza cele
mai reduse costuri de investitie si operare nete) este Optiunea 1. Tinand insa cont de valorile foarte
apropiate intre Optiunea 1 si Optiunea 3 (variatie de 1,9%) si de posibilitatea ca instalatia de valorificare
energetica (IVE) sa fie finantata cu o valoare semnificativa de grant, oricare dintre cele 4 optiuni poate
fi considerata fezabila in functie de disponibilitatea resurselor de finantare a investitiilor (conteaza
extrem de mult componenta de granturi si subventii).

B. Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor termice primare (de transport)

Continuarea lucrarilor de reabilitare si modernizare este absolut necesara in vederea cresterii eficientei
in sistemul de transport si presupune continuarea reabilitarii conductelor si totodata redimensionarea
acestora tinand cont de consumul actual si de evolutia acestuia in conditiile cresterii eficientei energetice,
conform Directivei 2012/27/CE privind eficienta energetica.

In perioada 2000-2019 s-a realizat reabilitarea a 23,6% din reteaua primara de transport, restul de
86,4% insemnand conducte in lungime de 115.779 km.

In perioada urmatoare, trebuie realizate lucrari pe retele termice primare. Tinand cont de diametrul si
lungimea conductelor care trebuie reabilitate si luand ca exemplu preturile practicate pe piata pentru
lucrari similare (preturi ofertate in licitatii publice in orasele Oradea, Iasi si Ramnicu Valcea) rezulta ca
valoarea totala a investitiei pentru reabilitarea retelelor termice primare este de 48,5 milicane euro, la
care se adauga TVA.

C. Lucrari de reabilitare a retelelor termice secundare (de distributie)

Continuarea lucrarilor de reabilitare a retelelor termice secundare este necesara avand in vedere ca in
ultimii 4 ani (2016-2019) pierderile de energie termica si fluid au crescut. Cum 50% din retelele termice
secundare au fost reabilitate rezulta ca starea tehnica a celorlalte conducte termice de distributie
nereabilitate s-a deteriorat.

Pentru perioada 2019-2023 nu s-a prevazut executia unor lucrari de anvergura pe retele secundare, ci
numai interventii punctuale pentru remedierea unor eventuale avarii si eliminarea unor puncte slabe;
aceasta fiindca sunt necesare lucrari in sursele de producere a energiei in cogenerare de inalta eficienta
si pentru respectarea cerintelor de mediu, precum si in retelele termice primare in care pierderile de
caldura si fluid sunt mari. Pana in prezent au fost reabilitate 50% din retelele secundare, restul de 50%,
insemnand retele termice in lungime de 46 km traseu. Valoarea investitiei necesare in retelele secundare
este de 23,5 milioane euro fara TVA.

3.1.2 Prioritizarea lucrarilor de reabilitare retele termice

Pentru a se decide retelele termice care vor fi reabilitate cu prioritate s-a efectuat o prima comparatie a
efectelor ce se obtin prin reabilitarea retelelor termice primare si secundare. Astfel, s-au efectuat calcule
comparative care au tinut seama de urmatoarele aspecte care diferentiaza retelele primare de cele
secundare si anume:

* Reteaua primara functioneaza tot timpul anului (minim 8.500 ore/an), iar reteaua secundara pentru
incalzire functioneaza cel mult 4.300 ore/an; conductele de apa calda de consum si recirculatie apa calda
de consum functioneaza 8.500 ore/an;

* Temperatura fluidului din retelele termice primare este mai mare decat cea din retelele termice
secundare si anume:

e in retelele termice primare, temperatura este de:
- iarna: tur este de circa 90° C; retur circa 50°C;
- vara:tur este de 70°C; retur 50°C;
¢ in retele secundare temperatura este de:
- tur incalzire- maxim 70° C; retur incalzire = maxim 50°C.
- apa calda de consum ~ maxim 55+50°C;
- recirculatie apa calda de consum -50°C,
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Efectuand calcule privind pierderile de energie termica pe 1.000 mp suprafata conducta, retele termice
reabilitate si 1.000 mp conducte de retelele secundare reabilitate a rezultat ca:

* pierderile prin izolatia conductelor termice primare (tur +retur) este de 0,335 Gcal/m? si an;

= pierderi prin izolatia conductelor termice secundare de incalzire (tur-retur) este de 0,238 Gcal/ m2si
an;

» pierderea prin izolatia conductelor termice secundare de apa calda este de 0,096 Gcal/ m?2si an;

O avarie in retelele termice primare afecteaza un numar mult mai mare de consumatori, comparativ cu
0 avarie pe retelele termice secundare care afecteaza numai consumatorii alimentati pe o ramura de
retea secundara sau cel mult consumatorii alimentati din punctul termic respectiv.

In consecinta, chiar si teoretic, reabilitarea conductelor primare este mai avantajoasa decat cea a
retelelor termice secundare.

In scopul obtinerii celor mai bune rezultate in urma implementarii proiectului de reabilitare
retele termice primare, s-au propus retele care indeplinesc cerintele privind sustenabilitatea
SACET, adica rata de bransare mai mare de 50% si intensitate termica mai mare de 1,5
Tcal/km retea primara si secundara.

Situatia celor 2 indicatori, realizati pe fiecare magistrala in anul 2019 se prezinta astfel:
Tabel nr. 23. Grad de bransare

Grad de
Nr. ap. Consum en. bransare
Nr. ap. Grad de n
. Bransate termica Nr. ap total (cons.
Magistrala in br_-aps?ate bransare consumatori | echivalente cashici si
initial (%) =,
prezent non-casnici non-
casnici)
Magistrala I 15.756 19.027 82,81% 9.350 1.441 84,02%
Magistrala II 6.673 7.652 87,21% 9.350 1.441 89,23%
Magistrala III 19.267 22.835 84,37% 9.350 1.441 85,30%
Magistrala 1V 8.403 10.159 82,71% 9.360 1.442 84,86%
Magistrala V 3.020 3.658 82,56% 9.360 1.442 87,49%
Magistrala VI 780 1.460 53,42% 9.313 1.435 76,51%
Total SACET 53.899 64.791 83,19% 56.083 8.641 85,17%

In figura de mai jos, este reprezentat gradul de bransare pentru fiecare magistrala in parte:
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Figura nr. 12: Grad bransare pe magistrale

Din tabelul de mai sus rezulta ca SACET si magistralele, gradu! de bransare este superior cerintei (de
50%) si prin urmare se pot reabilita toate sau oricare parte acestor retele primare. In anexa 5 sunt
prezentate calculele gradului de bransare si intensitate termica, realizate in anul 2019, pentru fiecare
punct termic/modul termic care are retele secundare, din care rezulta ca numai PT 12 Centru nu
realizeaza o rata de bransare corespunzatoare (35,93%).

Intensitatea termica realizata in anul 2018 se prezinta dupa cum urmeaza:
Tabel nr. 24.Intensitate termica

Cantitate | | yngime | Lungime Total | Intensitate Intg::;t:te
S retea retea lungime | termica termice

Magistrala termica primara | secundara | retea retea rimare si

vanduta (m km (m primara zecundare

(Gcal/an) traseu) traseu) traseu) | (Tcal/km) (Tcal/km)
Magistrala I 115.034 21.248 26.692 47.940 541 2,40
Magistrala II 48.991 6.349 10.518 16.867 7,72 2,90
Magistrala III 137.060 14.126 28.830 42.956 9,70 3,19
Magistrala IV 74.976 14.226 18.849 33.075 5,27 2,27
Magistrala V 21.940 4.182 5.965 10.147 5,25 2,16
Magistrala VI 7.066 3.785 3.073 6.858 1,87 1,03
Total SACET 405.067 63.916 93.927 157.843 6,34 2,57

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
Infrastructura Mare axa prioritara 7

42



RAMBGLL

In figura de mai jos, este reprezentata intensitatea termica pentru fiecare magistrala in parte:

CigaEnergy.

35

25

3.19
2.9
2.4
2.27
2.16
I I :
0 -

Magistrala | Magistrala It Magistrala It Magistrala IV Magistrala V Magistrala VI

N

1

w

[

0

v

Figura nr. 13: Intensitate termica retele termice primare + secundare (Tcal/km)

Datele prezentate mai sus arata ca intensitatea termica pe toate magistralele, cu exceptia magistralei
VI este mai mare decat valoarea de sustenabilitate (de 1,5 Tcal/km), cu exceptia magistralei VI, pe care
nu este oportuna reabilitarea retelelor termice.

Sintetic, municipiul Ploiesti prezinta idicatori de sustenabilitate peste nivelul de acceptanta pentru
finantare POIM 2014-2020.

Tabel nr. 25. Benchmarking Indicatori de sustenabilitate

Rata de bransare (apartamente bransate ia . H

AT | e e ey toal | (Tcaicm retea termica

SACET) primara si secundara).
Oradea 88,3 2,55
Timisoara 65,5 1,64
lasi 51,2 0,99
Focsani 51,8 1,02
Rm. Valcea 85,5 3,54

Ploiesti (la 2018) 84,61 - 2,57 ]

Avand in vedere cele de mai sus in stabilirea tronsoanelor de retele termice primare ce se propun pentru
reabilitare s-au avut in vedere:

* reabilitarea portiunilor montate aerian in cazul carora pierderea de caldura este mai mare din cauza
influentei vantului;

= reabilitarea trebuie sa inceapa de la sursa pentru a se putea face redimensionarea anumitor
tronsoane, astfel incat sa se asigure o circulatie normala si pierderile de presiune cele mai reduse;
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" reabilitarea de tronsoane care alimenteaza mai multi consumatori, astfel incat in cazul unor avarii sa
fie afectati cat mai putini consumatori;

* reabilitarea tronsoanelor care supra traverseaza caile ferate, pentru a se evita eventuale avarii;

* magistrale/tronsoane pe care s-au produs cele mai multe avarii;

Tinand seama de aceste ipoteze, tronsoanele prioritare propuse pentru reabilitare sunt urmatoarele:

Tabel nr. 26. Tronsoane retea termica primara propuse spre reabilitare

:_'; Mod de | Lungime | Diametru 2;:'::2::
: Tronson pozare de conducte -
[aerian/ | conducta | existente proiectate
subteran] [m] [mm] [mm]
1 F25-F33 TUR 1 A 1200 600 700
2 F25-F33 TUR 2 A 1200 700 0
3 F25-F33 RETUR A 1200 600 700
4 F25-F33 TUR 1 S 50 600 700
5 F25-F33 TUR 2 S 50 700 0
6 F25-F33 RETUR S 50 600 700
7 Cs1-C3 S 624 500 300
8 C3-266C4 N S 600 500 400
9 C'5 (Cs1-232) -Cs 2 TUR 1 S 227 250 300
10 | c'5 (Cs1-232) -Cs 2 TUR 2(devine S 227 250 300
retur)
11 C'5 (Cs1-232) -Cs 2 RETUR S 227 400 -
12 F25-NS (203) - F7(272) TUR I A 634 600 700
13 F25-NS (203.) -F7(272) TUR IX A 634 600 700
(devine retur)
14 RETUR- DOAR DEMONTARE A 634 600 0
15 F7(272) - F20 (278) TUR I A 1560 600 700
16 F7(272) - F20 (278) TUR II - A 1560 600 700
17 RETUR- DOAR DEMONTARE A 1560 600 0
18 F20(278) - F29 (291) TUR 1 A 1113 600 700
19 F20(278) - F29 (291) TUR 2 - A 1113 600 700
DOAR DEMONTARE |
20 RETUR A 1113 600 0
21 | F29 (291) - F33 SUD (292) TUR 1 A 485 600 700
22 | F29 (291) - F33 SUD (292) TUR 2 A 485 600 -
- DOAR DEMONTARE
23 RETUR A 485 600 700
24 | 292 (F33 SUD) - 292.1. (F33 SUD) A 148 400 400
25 292.1. (F33 SUD) - 356 S 400 400 400
26 356 - 295(C2 - F8) TUR S 286 400 400
27 295(C2-F8) - 296(C3-F11) S 570 400 400
28 266(C4) - 267(CB) S 360 500 400
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29 267(CB) - 268(C5) S 680 500 400
30 268(C5) - 327(CA-S) S 250 500 400
3 292(F33SUD) - 297(F1) - 366 A 580 500 500
32 366 - 366.1. A 40 500 500
33 366.1. - 298(C2-4) S 140 500 500
34 298 (C2-4) - 302 (F6-4) C3 - 4 S 632 500 500
35 302 (C3 - 4) F6-4 - 305 (F9-4) S 578 500 500
36 305(F9-4) - 306(F11-4) S 242 500 500
37 306(F11-4) - 309(C5-4) (F16-4) S 1396 500 500
38 309(F16-4) (C5-4) - 313(F17-4) S 320 500 500
(C6-4)

39 292(F33SUD) - 297(F1) - 366 A 580 500 500
40 317(C11-4) - 318 (F2-4) ) 350 400 400
41 318(F2-4) -362(F5) S 210 400 400
42 362(F5) - 363(F8-KN) S 680 400 400
43 363(F8KN) - 324(F10-KN) ) 580 400 400
44 324(F10-KN) - 325(F4-N-CE) S 462 400 400
45 325(F4-N-CE) - 326(F-CD) S 440 400 400
46 326(F-CD) - 327(F2-CA-S) S 450 400 400
47 298(C2-4) -300(CI-2) S 212 300 300
48 300(CI-2) - 301(CI-3) S 606 250 250
49 301(CI-3) - 360(CI-4) S 170 200 200
50 299(CI - 1) PT 14 DEM. (136) S 80 150 150
51 309(C5 -4) (F16-4) - 310(NF1) S 170 300 150
52 310(NF1) - 311(NF6) S 586 250 150
53 311(NF6) - PT DGFP S 500 100 80

Lungime conducte (m) 24.460

Lungime traseu (m) 12.230

Lungime conducte la care se 5.269

renunta (m)

*A-aerian, S-subteran

In conformitate cu tabelul de mai sus, in urma redimensionarii conductelor termice primare, se renunta
la urmatoarele tronsoane de conducte:

®* poz.2 - F25-F33 TUR 2:

o Tur 2: 1xDn700 - lungime conducta: 1200 m;
= poz. 3 - F25-F33 TUR 2:

o TUR 2: 1xDn700 - lungime conducta: 50 m;
» poz.11-C'5 (CS1-232) - Cs2:

o RETUR: 1xDn400 - lungime conducta: 227 m;
= poz. 14 — F25-NS (203) - F7(272) retur;
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o RETUR: 1xDn900 ~ lungime conducta: 634 m;
= poz. 17 - F7(272) - F20 (278):
o RETUR: 1xDn800 - lungime conducta: 1560 m;
* poz. 20 - F20(278) - F29(291) :
o RETUR: 1xDn700 - lungime conducta: 1113 m;
= poz. 22 - F29{291) - F33 SUD {(292) TUR 2:
o TUR 2: 1xDn500 - lungime conducta: 485 m;
Lungimea totala de conducta la care se renunta este de 5.269 m.

Suprafata acestor conducte la exteriorul izolatiei termice este de 14.890 mp.

3.2 Particularitati ale amplasamentului

3.2.1 Descrierea amplasamentului
Municipiul Ploiesti este asezat in centrul Munteniei, in partea central-nordica a Campiei Romane.

Orasul Ploiesti este traversat de meridianul 25°E (in partea sa de vest) si de paralela 44°55'N (in partea
de sud). Paralela 45 Nord trece prin comunele suburbane Paulesti, Blejoi si Bucov. Municipiul ocupa o
suprafata de peste 60 km?, din care 35 km? reprezinta comunele suburbane.

Ploiestiul se gaseste intre doua mari rauri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingand usor
municipiul prin comuna suburbana Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord si est, strabatandu-I
prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orasul este asezat pe raul Dambu, care izvoraste in
zona de dealuri a orasului Baicoi, trece prin oras si prin doua comune suburbane si apoi prin comuna
Rafov, unde se varsa in Teleajen. Dambu are astazi apa putina; este canalizat pe aproape toata partea
ploiesteana a traseului sau, in el deversandu-se, la iesirea din oras, sistemul de canalizare al acestuia.

3.2.2 sSuprafata si situatia juridica a terenului

Suprafata de teren ocupata de retelele de termoficare primare propuse spre reabilitare, este de 41.844
mp. Retelele termice primare propuse pentru reabilitare sunt amplasate in domeniul public al Municipiului
Ploiesti, domeniul Consiliului Judetean Prahova si in unele situatii in domeniul privat.

3.2.3 Date climatice si particularitati de relief

Temperaturi: Temperatura medie anuala este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime inregistrate in
secolul nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007. In medie, pe
an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatura moderata.

Precipitatii: Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si
88 mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu
305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu
cer noros si 122 cu cer acoperit.

Vant: Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %),
cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s si doar
2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

Alte date geoclimatice standard pentru Municipiul Ploiesti:
= Zona climatica: II, temperatura exterioara de calcul = -15°C (conf. SR1907-1/2014);
= Zona eoliana: 1V, viteza conventionala a vantulu (conf. SR 1907-1/2014): 4.5 m/s;

= Durata perioadei de incalzire pentru temperatura exterioara medie zilnica de 12°C: 186 zile (conf. SR
4839/2014);
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= Temperatura de 12°C este temperatura exterioara medie zilnica care marcheaza inceputul/opririi
incalzirii;

* Numarul anual de grade zile pentru temperatura exterioara medie zilnica de 12°C: 3086 (conf. SR
4839/2014);

= Altitudinea: 165 m (conf. SR 4839/2014).

3.2.4 Seismicitate

Din punct de vedere al macro-zonarii seismice, conform prevederilor normativului P100-1-2013,
amplasamentele se incadreaza in urmatoarele categorii:

= acceleratia terenului avand IMR=100 ani, este ag= 0,28g;
= perioada de control (colt) a spectrului de raspuns, T. = 1,0 sec.

3.2,5 Incarcari date de zapada

Conform “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” indicativ CR-1-1-3-2012,
valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol pentru un interval mediu de recurenta de 50 de ani
este s(0,k)=2,5kN/mp.

3.2.6 Incarcari date de vant
Incarcari date de vant

Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min. la 10 m si 50 ani interval mediu de recurenta: 0,5
kPa, conform NP112-04.

Regimul vanturilor

Vanturile dominante sunt cele de NV - SE, canalizate pe culoarul Siretului si sunt vanturi uscate
generatoare de temperaturi extreme.

3.2.7 Adancime de inghet

Adancimea maxima de inghet conform STAS 6054/85 este de 0,85 m de la cota terenului natural.

3.2.8 Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei. Posibilitati de asigurare utilitati

Retelele termice primare facand parte dintr-un sistem si fiind folosite la transportul unor fluide purtatoare
de caldura nu necesita utilitati, toate utilitatile necesare functionarii intregului sistem se asigura la sursa
de producere a energiei termice din CET Brazi si la punctele termice.

3.2.9 Categoria de importanta a constructiei

Conform H.G. 766/1997 si a regulamentului din 21.11.1997 privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiei obiectivul se incadreaza in categoria "C” - (normala).

3.3 Costurile estimative ale investitiei

3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii

Prezentul capitol cuprinde date despre devizul general aferent obiectivului de investitii ,Reabilitare
retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea
cu caldura urbana”.
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Devizul General, s-a intocmit in conformitate cu H.G. nr. 907/29.11.2016. Valorile din devizul general,
cuprind cheltuieli estimate pentru executia tuturor lucrarilor necesare realizarii investitiei pentru reabilitarea
retelelor termice primare propuse. Devizul general este structurat in sase capitole de cheltuieli in lei si euro,
cu si fara TVA (19%), la cursul valutar de 4,8668 lei/euro din data de 06.11.2020. Transformarea devizului
general din preturi constante in preturi curente s-a facut in lei prin aplicarea unui indice de inflatie calculat
pe baza ratelor anuale ale inflatiei.

Astfel, valoarea totala estimata a investitiei mentionata mai sus, este de:

a) in preturi constante: 94.211.204,22 lei (respectiv 19.357.936,27 euro) exclusiv TVA, din care
83.913.119,18 lei (respectiv 17.241.949,37 Euro) reprezinta cheltuielile pentru lucrarile de
constructii = montaj;

b) in preturi curente: 96.726.082,36 lei (respectiv 19.874.677,89 euro) exclusiv TVA, din care
86.153.099,77lei (respectiv 17.702.206,74 Euro) reprezinta cheltuielile pentru lucrarile de
constructii ~ montaj;

Repartizate pe structura capitolelor de cheltuieli ale devizului general exprimat in preturi constante,
aceste valori se prezinta astfel:

Tabel nr. 27. Deviz general in preturi constante

Devizul general ,Studiu de fezabilitate privind: ,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru
cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana” - Etapa I, la cursul de 4,8668 Lei / Euro
din data de 06.11.2020

Denumirea
NF. capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Crt. subcapitolelor de
cheltuieli Lei Euro Lei Lei Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amenajarea
1.2 | terenului, 1.723.099,18 354.051,77 327.388,84 2.050.488,02 421.321,61
demontari
Amenajari pentru
protectia mediului
1.3 si aducerea la 32.477,02 6.673,18 6.170,63 38.647,65 7.941,08
starea initiala
Cheltuieli pentru
1.4 relocarea/protectia 0,00 ‘0,00 0,00 0,00 0,00
utilitatilor e
Total CAP. 1 1.755.576,19 360.724,95 333.559,48 2.089.135,67 429.262,69
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru
asigurarea
2.1 utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obiectivului de
investitii
Total CAP.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 59.437,45 12,212,84 11.293,12 70.730,57 14.533,28
3.1.1 | Studii de teren 59.437,45 12.212,84 11.293,12 70.730,57 14.533,28
Raport privind
3.1.2 | impactul asupra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mediului _
3.1.3 | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Documentatii -
suport si cheltuieli
3.2 pentru obtinerea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de avize, acorduri
si autorizatii .
3.3 | Expertizare tehnica 60.947,74 12.523,16 11.580,07 72.527,81 14.902,57
Certificarea
performantei
3.4 energetice si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
auditul energetic al
cladirilor
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3.5 Proiectare 2.969.987,44 610.254,67 564.297,61 3.534.285,05 726.203,06
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Studiu de
3.5.2 prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate
/ documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
interventii si deviz
general
Documentatiile
tehnice necesare in
3.5.4 | vederea obtinerii 365.686,40 75.138,98 69.480,42 435.166,81 89.415,39
avizelor / acordurilor
/ autorizatiilor
Verificarea tehnica de
calitate a proiectului
3.5.5 tehnic si a detaliilor 121.895,47 25.046,33 23.160,14 145.055,61 29.805,13
de executie
Proiect tehnic si
3.5.6 detalii de executie 2.482.405,57 510.069,36 471.657,06 2.954.062,63 606.982,54
Organizarea
3.6 procedurilor de 7.253,62 1.490,43 1.378,19 8.631,81 1.773,61
achizitie
3.7 Consultanta 3.182.296,40 653.878,61 451.887,59 3.634.183,99 746.729,68
Management
3.7.1 SHETHioral-E e 2.301.448,49 472.887,42 437.275,21 2.738.723,71 562.736,03
3.7.2 | Auditu! financiar 76.907,22 15.802,42 14.612,37 91.519,59 18.804,88
Management
3.7.3 operational intern 803.940,69 165.188,77 0,00 803.940,69 165.188,77
3.8 | Asistenta tehnica 751.936,47 154.503,26 142.867,93 894.804,40 183.858,88
Asistenta tehnica din
3.8.1 partea profectantului 365.686,40 75.138,98 69.480,42 435.166,81 89.415,39
3.8.2 | Dirigintie de santier 386.250,07 79.364,28 73.387,51 459.637,58 94.443,49
Total CAP. 3 7.031.859,11 | 1.444.862,97 | 1.183.304,50 | 8.215.163,62 | 1.688.001,07
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 i‘:fs'::f;‘t‘i‘i:t“ c 81.263.642,92 | 16.697.551,35 | 15.440.092,15 | 96.703.735,07 | 19.870.086,11
Achizitie elemente de
conducte preizolate si
4.1.1 | servicii asiguratare de | 60.963.755,70 | 12.526.455,93 | 11.583.113,58 | 72.546.869,28 | 14.906.482,55
furnizorii de elemente
preizolate
Montaj elemente de
4.1.2 conducte preizolate 4.467.708,84 917.997,21 848.864,68 5.316.573,51 1.092.416,68
4.1.3 f:;'rf'ett'f’ si montaj 1.108.190,03 227.704,04 210.556,11 1.318.746,13 270.967,81
Monitorizare avarii in
4.1.4 conducte preizolate 3.408.916,31 700.443,07 647.694,10 4.056.610,41 833.527,25
4.1.5 | Desfaceri carosabil 981.158,94 201.602,48 186.420,20 1.167.579,14 239.906,95
4.1.6 | Refaceri carosabil 3.924.635,75 806.409,91 745.680,79 4.670.316,54 959.627,79
Terasamente, inclusiv
4.1.7 | taxa de depozitare 3.241.829,27 666.111,05 615.947,56 3.857.776,83 792.672,15
deseuri
4.1.8 g’r’r‘:ltggd“ retele 3.167.448,09 | 650.827,67 601.815,14 | 3.769.263,23 | 774.484,92
Montaj utilaje,
echipamente
4.2 tehnologlce si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
functionale
Utilaje,
echipamente
4.3 | tehnologice si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
functionale care
necesita montaj
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4.4

Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale care nu
necesita montaj si
echipamente de
transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total CAP. 4

81.263.642,92

16.697.551,35

15.440.092,15

96.703.735,07

19.870.086,11

CAPITOLUL 5 - Alte ¢

heltuieli

5.1

Organizare de
santier

1.162.070,09

238.774,98

220.793,32

1.382.863,41

284.142,23

5.1.1

Lucrari de constructii
si instalatii aferente
organizarii de santier

893.900,07

183.673,06

169.841,01

1.063.741,08

218.570,95

5.1.2

Cheltuieli conexe
organizarii santierului

268.170,02

55.101,92

50.952,30

319.122,32

65.571,28

5.2

Comisioane, cote,
taxe, costul
creditului

996.727,64

204.801,44

573,34

997.300,99

204.919,25

5.2.1

Comisioanele si
dobanzile aferente
creditului bancii
finantatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC
pentru controlul
calitatii lucrarilor de
constructii

419.565,60

86.209,75

0,00

419.565,60

86.209,75

5.2.3

Cota pentru controlul
statului in
amenajarea
teritoriului, urbanism
si pentru autorizarea
lucrarilor de
constructii

83.913,12

17.241,95

0,00

83.913,12

17.241,95

5.2.4

Cota aferenta Casei
Sociale a
Constructorilor - CSC

419.565,60

86.209,75

0,00

419.565,60

86.209,75

5.2.5

Taxe pentru acorduri,
avize conforme si
autorizatia de
construire /
desfiintare

73.683,33

15.140,00

573,34

74.256,67

15.257,80

5.3

neprevazute

Cheltuieli diverse si

1.759.201,95

361.469,95

334.248,37

2.093.450,32

430.149,24

5.4

Cheltuieli pentru
informare si
publicitate

76.907,22

15.802,42

14.612,37

91.519,59

18.804,88

Total CAP. 5

3.994.906,90

820.848,79

570.227,40

4.565.134,30

938.015,60

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum si predare la beneficiar

6.1

Pregatirea
personalului de
exploatare

2.691,82

553,10

511,45

3.203,27

658,19

6.2

Probe tehnologice
si teste

162.527,28

33.395,10

30.880,18

193.407,46

39.740,17

Total CAP. 6

165.219,10

33.948,20

31.391,63

196.610,73

40.398,36

TOTAL GENERAL

94.211.204,22

19.357.936,27

17.558.575,16

111.769.779,38

22.965.763,82

Din care C+M

(1.24+1.341.44+2+4.1+4.245.

1.1)

83.913.119,18

17.241.949,37

15.943.492,64

99.856.611,82

20.517.919,75
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Tabel nr. 28. Deviz general in preturi curente

Devizul general ,,Studiu de fezabilitate privind: ,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru
cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana” - Etapa I, la cursul de 4,8668 Lei / Euro
din data de 06.11.2020

De_numlrea . Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
N capitolelor si
r. Crt. o
subcapitolelor de
cheltuieli Lei Euro Lei Lei Euro
CAPITOLUL 1 -~ Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea
1.1 terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amenajarea
1.2 terenului, 1.769.095,66 363.502,85 336.128,18 2.105.223,84 432.568,39
demontari
Amenajari pentru
protectia
1.3 mediului si 33.343,96 6.851,31 6.335,35 39.679,31 8.153,06
aducerea la
starea initiala
Cheltuieli pentru
1.4 relocarea/protect 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ia utilitatilor
Total CAP. 1 1.802.439,62 | 370.354,16 342.463,53 2.144.903,15 440.721,45
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru
asigurarea
utilitatiior
21 nécesire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obiectivului de
investitii
Total CAP.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 61.024,08 12.538,85 11.594,58 72.618,65 14.921,23
3.1.1 Studii de teren 61.024,08 12.538,85 11.594,58 72.618,65 14.921,23
Raport privind
3.1.2 impactul asupra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mediului
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Documentatii -
suport si
cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
avize, acorduri si
autorizatii
3.3 f:ﬁ;’::are 62.574,68 12.857,46 11.889,19 74.463,87 15.300,38
Certificarea
performantei
3.4 energetice si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
auditul energetic
al cladirilor
3.5 Proiectare 3.049.268,42 626.544,84 579.361,00 3.628.629,42 745.588,36
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Studiu de
3.5.2 orefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Studiu de
fezabilitate /
documentatie de
3.5.3 avizare a lucrarilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de interventii si
deviz general
Documentatiile
3.5.4 tehnice necesare in 375.448,05 77.144,75 71.335,13 446.783,17 91.802,25
vederea obtinerii
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avizelor /
acordurilor /
autorizatiilor

3.5.5

Verificarea tehnica
de calitate a

proiectului tehnic si

a detaliilor de
executie

125.149,35

25.714,92

23.778,38

148.927,73

30.600,75

3.5.6

Proiect tehnic si
detalii de executie

2.548.671,02

523.685,18

484.247,49

3.032.918,51

623.185,36

3.6

Organizarea
procedurilor de
achizitie

7.447,25

1.530,21

1.414,98

8.862,22

1.820,96

3.7

Consultanta

3.267.244,77

671.333,27

463.950,29

3.731.195,06

766.662,91

3.7.1

Management
operational extern

2.362.883,46

485.510,70

448.947,86

2.811.831,32

577.757,73

3.7.2

Auditul financiar

78.960,18

16.224,25

15.002,43

93.962,62

19.306,86

3.7.3

Management
operational intern

825.401,12

169.598,32

0,00

825.401,12

169.598,32

3.8

Asistenta tehnica

772.008,69

158.627,58

146.681,65

918.690,34

188.766,82

3.8.1

Asistenta tehnica
din partea
proiectantului

375.448,05

77.144,75

71.335,13

446.783,17

91.802,25

3.8.2

Dirigintie de santier

396.560,65

81.482,83

75.346,52

471.907,17

96.964,57

-

otal CAP. 3

7.219.567,88

1.483.432,21

1.214.891,68

8.434.459,56

1.733.060,65

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru

investitia de baza

4.1

Constructii si
instalatii

83.432.898,2
7

17.143.276,5
4

15.852.250,6
7

99.285.148,9
4

20.400.499,0
8

4.1.1

Achizitie elemente
de conducte

preizolate si servicii

asiguratare de
furnizorii de

elemente preizolate

62.591.124,95

12.860.837,71

11.892.313,74

74.483.438,69

15.304.396,87

4.1.2

Montaj elemente de
conducte preizolate

4.586.970,06

942.502,27

871.524,31

5.458.494,37

1.121.577,70

4.1.3

Achizitie si montaj
robineti

1.137.772,10

233.782,38

216.176,70

1.353.948,80

278.201,04

4.1.4

Monitorizare avarii
in conducte
preizolate

3.499.914,08

719.140,72

664.983,67

4.164.897,75

855.777,46

4.1.5

Desfaceri carosabil

1.007.350,04

206.984,06

191.396,51

1.198.746,55

246.311,04

4.1.6

Refaceri carosabil

4.029.400,15

827.936,25

765.586,03

4.794.986,18

985.244,14

4.1.7

Terasamente,
inclusiv taxa de
depozitare deseuri

3.328.366,80

683.892,25

632.389,69

3.960.756,50

813.831,78

4.1.8

Constructii retele
termice

3.252.000,09

668.200,89

617.880,02

3.869.880,11

795.159,06

4.2

Montaj utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale care
necesita montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale care
nu necesita
montaj si
echipamente de
transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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4.6

Active
necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

otal CAP. 4

83.432.898,2

17.143.276,5

7

15.852.250,6

4

7

99.285.148,9
4

20.400.499,0
8

CAPIT

OLUL 5 - Alte ch

eltuieli

5.1

Organizare de
santier

1.193.090,44

245.148,85

226.687,18

1.419.777,62

291.727,14

5.1.1

Lucrari de
constructii si
instalatii aferente
organizarii de
santier

917.761,88

188.576,04

174.374,76

1.092.136,64

224.405,49

5.1.2

Cheltuieli conexe
organizarii
santierului

275.328,56

56.572,81

52.312,43

327.640,99

67.321,65

5.2

Comisioane, cote,
taxe, costul
creditului

1.023.334,34

210.268,42

588,65

1.023.922,98

210.389,37

5.2.1

Comisiocanele si
dobanzile aferente
creditului bancii
finantatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC
pentru controlul
calitatii lucrarilor de
constructii

430.765,50

88.511,03

0,00

430.765,50

88.511,03

5.2.3

Cota pentru
controlul statului in
amenajarea
teritoriului,
urbanism si pentru
autorizarea
lucrarilor de
constructii

86.153,10

17.702,21

0,00

86.153,10

17.702,21

5.2.4

Cota aferenta Casei
Saciale a
Constructorilor -
CSC

430.765,50

88.511,03

0,00

430.765,50

88.511,03

5.2.5

Taxe pentru
acorduri, avize
conforme si
autorizatia de
construire /
desfiintare

75.650,24

15.544,14

-+ 588,65

76.238,89

15.665,09

5.3

Cheltuieli diverse
si neprevazute

1.806.162,17

371.119,04

343.170,81

2.149.332,98

441.631,66

5.4

Cheltuieli pentru
informare si
publicitate

78.960,18

16.224,25

15.002,43

93.962,62

19.306,86

Total CAP. 5

4.101.547,13

842.760,57

585.449,08

4.686.996,20

963.055,03

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru prob

e tehnologice si

teste, precum s

i predare la beneficiar

6.1

Pregatirea
personalului de
exploatare

2.763,68

567,86

525,10

3.288,78

675,76

6.2

Probe
tehnologice si
teste

166.865,79

34.286,55

31.704,50

198.570,29

40.801,00

Total CAP. 6

169.629,46

34.854,41

32.229,60

201.859,06

41.476,75

TOTAL GENERAL

96.726.082,3
6

19.874.677,8
9

18.027.284,5
6

114.753.366,
92

23.578.812,9
6

Din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1

1)

86.153.099,7
7

17.702.206,7
4

16.369.088,9
6

102.522.188,
73

21.065.626,0
2

* In subcapitol 5.1.1 sunt cuprinse cheltuielile aferente constructiei si dezafectarii(demolarii)
platforme betonate pentru depozitare materiale ce se pot depozita in exterior, constructie usoara
depozit materiale ce nu se pot depozita in exterior, racorduri alimentare cu apa, canalizare , energie
electrica pentru organizarea de santier, constructie drumuri interioare organizarii de santier,
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In tabelul de mai jos este prezentata schema de echivalenta in preturi constante:
Tabel nr. 29. Schema de echivalenta in preturi constante, aferente cheltuielilor eligibile
Valoare mii | Valoare mii Valoare de
Pozitia din Pozitia Euro.. = :hﬁ;%d?\falln Pozitie
Tipuri de echivalenta in ) i g
i tabeiul = ; Lei col.4x subcategor
cheltuieli T, Devizul General Rata | ie MySMIS
eligibile V€ | (intocmit conf. HG | far& TVA fArd TVA i L4
nt Cost | | deficitului (cod)
907/2016) vl v
| finang__are) L
0 1 2 3 4 5 6
o cap. 3.1 - Studii 12,21284 59,43745 59,43745 42
Cheltuieli -
aferente cap. 3.2 - Obtinere
pregitirii de avize, acgrdl._:_ri si 0,00000 0,00000 0,00000 43
proiecte. studii autorizatii
de teren. poz. 1 - cap. 3.3 +3.5-
proiectare s Onorarii PrO/ectare_ si 613,63501 2.986,43889 2.986,43889 44
inginerie si legate de engeneering
cheltuieli planificare cap. 3.6 -
aferente Organizarea
pregatirii procedurilor de 1,49043 7,25362 7,25362 47
documentatiilo achizitie publice
r de licitatie Zcap. 3.1 + 3.2+ 3.053,1299 3.053,1299
3.3+ 3.5 +3.6 627,33828 6 6
Cohtft'i;”e'fgap/t' poz.2 - cap. 1.1- Cheltuieli
achizitia Achizitionare pentru obtinerea 0,00000 0,00000 0,00000 34
terenurilor a de terenuri terenului
cap. 1.2 -
Amenajarea 354,05177 1.723,09918 1.723,09918 38
terenului
cap. 1.3 - Amenajari
Constructii si pentru protectia 6,67318 32,47702 32,47702 39
instalatii. mediului
Organizare de cap. 2 - Cheltuieli
Santier (CS). pentru asigurarea 0,00000 0,00000 0,00000 40
cheltuieli utilitatilor
conexe OS. "
amenajare cap. 4.1- Constructil | ¢ 6q7 55135 | 81.263,64292 | 81.263,64292 53
si instalatii
teren.
amenajari cap. 5.1.1 -
pentru R Organizare de
protectia Cﬁgéli i santier-lucriri de 183,67306 893,90007 893,90007 57
mediului. con strucst;ii constructii
cheltuieli pt cap. 5.1.2 -
asigurarea Organizare de
Utl"tétﬂor- santier-cheltuieli 55,10192 268,17002 268,17002 58
pregatirea conexe organizarii
personalului santierului
de exploatare. cap. 6.1 - Pregatirea
cheltuieli personalului de 0,55310 2,69182 2,69182 61
aferente exploatare
probelor cap. 6.2 - Probe
tehnologice - 0.2 - P
d tehnologice si teste 33,39510 162,52728 162,52728 62
2cap. 1.2+ 1.3+2 | 45 330,0994 | 84.346,5083 | 84.346,5083
+4.14+51.1+ 9 P 0
51.24+6.1+6.2
cap. 4.2 - Montaj 0,00000 0,00000 0,00000 52
P utilaj
Montaj utilaj. —
echipamente si cap. 4.3 - U{lla]e si
utilaje care poz.4 - echip. functionale. 0,00000 0,00000 0,00000 54
necesita Instalatii. aiponts). o
montaj. utilaje | utilaje si cap. 4 .4 - Utilaje 0,00000 0,00000 0,00000 54
fard montaj. echipamente féra montaj
dotari. active cap. 4.5 - Dotéri 0,00000 0,00000 0,00000 54
necorporale - p
Gap- 4.5 Active 0,00000 0,00000 0,00000 55
necorporale

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
Infrastructura Mare axa prioritara 7

54



RAMBGLL

CigaEnergy.
Zcap. 4.2 + 4.3 +
44+ 45 +46 0,00000 0,00000 0,00000
Cheltuieli poz.5 - cap. 5.3 - Cheltuieli
diverse si Cheltuieli Diverse si 361,46995 | 17592019 1'7595'2019 60
neprevazute neprevazute neprevizute
poz. 6 - o .
Nedefinit Ajustarea | NU €Xista in devizul | g 44000 0,00000 0,00000
. general
preturifor
02.7- Cap. 5.4 -
poz. Publicitate pentru 0,00000 0,00000 0,00000 17
Publicitate X
proiect
cap. 3.8.2-
Supervizarea
lucrdrilor pe
parcursul executiei.
inclusiv Asistents 79,36428 386,25007 386,25007 51
poz.8 - tehnicd la executie
Supravegher (dirigentie de
Cheltuieli cu e pe santier)
Sn.;peryi;larea parcur§u'l' cap. 3.8.1 -
ucranion | ex?,c'_'lltarg Asistenta tehnici
HErgorice acordats de
construdtii | 5 oiectant pe durata 75,13898 365,68640 365,68640 50
executiei (numai
daca nu intrd in
tariful de proiectare)
Zcap. 3.8.1 + 3.8.2 154,50326 751,93647 751,93647
cap. 3.7.1 -
Asistentd tehnica
pentru
managementul 0,00000 0,00000 0,00000 49
proiectului,
management
Cheltuieli pt operational extern
plata serviciilor Asistenta tehnica
de consultantd pentru
aferente imbun3tstirea
studiilor de capacit3tii 0,00000 0,00000 0,00000 48
piata. . institutionale a )
consultantd in beneficiarului
domeniul
Cheltuiili . poz.9 - Management 165,18877 803,94069 803,94069 21
pentru Asistents operational intern
activitdtile de tehnica
audit. cap. 5.2 -
cheltuieli cu Comisiocane. cote.
TANEgENE taxe. costul 0,00000 0,00000 0,00000 59
intern. creditului
asistentd cap. 3.7.2 -
tehnicd pentru Cheltuieli cu Auditul
imbun3tatirea anual al projectului 0,00000 0,00000 0,00000 15
capacitatii (contract de servicii)
institutionale a Zcap. 3.7.1 + 3.7.3
beneficiarului. + 5.2 + Cheltuieli
cu Salarii
Management
Operational Intern 165,18877 803,94069 803,94069
Beneficiar +
Cheltuieli cu Auditul
anual al proiectului
18.639,499 90.714,717 90.714,717
TOTAL 75 36 36
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Tabel nr. 30. Schema de echivalenta in preturi curente, aferente cheltuielilor eligibile
i i - i n Valoare mii Valoare mii Valoare de
e s Pozitia din | Pozitia echivalents O, —aclel g‘;’l"s"z"ja';‘ Pozitie
chI;ItuieIi tabelul in Devizul General Lei col 4x. subcategori
s * Investmen (intocmit conf. HG ¢ e MySMIS
eligibile 2 fard TVA fard TVA Rata
t Cost 907/2016) deficitului de {cod)
- o __finantare)

0 1 2 3 4 5 6
Cheltuieli cap. 3.1 - Studii 12,53885 61,02408 61,02408 42
aferente cap. 3.2 - Obtinere
regitirii de avize, acorduri sf 0,00000 0,00000 0,00000 43

preg o
proiecte. studii autorizatii
de teren. poz. 1 - cap. 3.3 + 3.5 -
proiectare si Onorarii Proiectare si 630,01541 3.066,15902 3.066,15902 44
inginerie si legate de engeneering
cheltuieli planificare cap. 3.6 -
aferente Organizarea
pregatirii procedurilor de 1,53021 7,44725 7,44725 47
documentatiilor achizitie publice
de licitatie Zcap. 3.1 + 3.2+ 3.3
+354+36 644,08448 3.134,63035 3.134,63035
C:tft'i%’:g ap/t' poz.2 - cap. 1.1- Cheltuieli
achizitia Achizitionare pentru obfinerea 0,00000 0,00000 0,00000 34
terenurilor a de terenuri terenului
cap. 1.2 -
Amenajarea terenulyi 363,50285 1.769,09566 1.769,09566 38
cap. 1.3 - Amenajari
Constructii si pentru protectia 6,85131 33,34396 33,34396 39
X .. mediului
instalafii. cap. 2 - Cheltuieli
Organizare de pentru asigurarea 0,00000 0,00000 0,00000 40
Santier (OS). utilitstilor
cheltuieli
conexe OS. cap. 4.1- Constructii
amenajare sl instalatii 17.143,27654 83.432,89827 83.432,89827 53
teren.
X2z
pentru protectia poz.3 - g . 188,57604 917,76188 917,76188 57
mediului Cladini si santier-lucréri de
cheltuieli pt constructii C°”s§r uetll
asigurarea Of’;g.niz'al.'e de
:ﬁ'e'ggﬂ'r‘;; santier-cheltuieli 56,57281 275,32856 275,32856 58
personalului de conexe organizarii
exploatare. santierului
cheltuieli cap. 6.1 - Pregatirea
aferente personalului de 0,56786 2,76368 2,76368 61
probelor exploatare
tehnologice cap. 6.2 - Probe
tehnologice si teste 34,28655 166,86579 166,86579 62
zcap. 1.2+ 1.3+ 2
+41+51.1+51.2 17.793,6339 86.59(8,,0578 86.593,0578
+6.1+62
cap. 4.2 - Montaj
utitaj 0,00000 0,00000 0,00000 52
N, cap. 4.3 - Utilaje si
e'z';]’i';;ari‘ :E:t'?'si echip. functionale. cu 0,00000 0,00000 0,00000 54
utilaje care poz.4 - 2 T_"Z?‘; -
necesita Instalatii., | “@P-4- g haje rara 0,00000 0,00000 0,00000 54
montaj. utilaje utilaje si onial
fard montaj. echipamente cap. 4.5 - Dotéri 0,00000 0,00000 0,00000 54
dotari. active "
cap. 4.6 - Active
necorporale necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 55
2cap. 4.2+ 4.3+ 4.4
+4.5+46 0,00000 0,00000 0,00000
Cheltuieli poz.5 - cap. 5.3 - Cheltuieli
diverse si Cheltuieli Diverse si 371,11904 1.806,16217 1.806,16217 60
neprevdzute neprevazute neprevézute
poz. 6 - . . .
Nedefinit Ajustarea Nuextsta In Cevizul 0,00000 0,00000 0,00000
preturilor g
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poz.7- Cap. 5.4 - Publicitate
Publicitate pentru proiect 0,00000 0,00000 0,00000 17
cap. 3.8.2-
Supervizarea
lucrérilor pe parcursul
executiel. inclusiv 81,48283 396,56065 396,56065 51
< pfazv-g her | Asistents tehnic la
Cheltuieli cu P e peg executie (di_rig ke
A de santier)
Superw.zarea parcursu_l_ cap. 3.8.1 - Asistents
lucréritor Ifé(rgcrit:g?-rge tehnics acordat de
constructii eﬁ;‘i’ﬁ;ﬁ”&ﬁfn‘;’fggg 77,14475 375,44805 375,44805 50
nu intrd in tariful de
proiectare)
2cap. 3.8.1 + 3.8.2 158,62758 772,00869 772,00869
cap. 3.7.1 - Asistentd
tehnic pentru
managementul
projectului, 0,00000 0,00000 0,00000 49
- management
Cheltmel_l Pt operatio%a/ extern
plata serviciilor
de consultant¥ Asistenta tehnicad
aferente pentru imbunététirea
studiilor de capacitstii 0,00000 0,00000 0,00000 48
piata. institutionale a
consultants in beneficiarului
domeniul cap. 3.7.3 - Cheltuieli
managementulu cu Salarii
i executiei. poz.9 - Management 169,59832 825,40112 825,40112 21
cheltuieli pentru Asistenta Operational Intern
activitatile de tehnica Beneficiar
audit. cheltuieli cap. 5.2 -
cu salarii Comisioane. cote. 0,00000 0,00000 0,00000 59
management taxe. costul creditului
intern, asistentd cap. 3.7.2 ; Chel[;uieli
tehnicé pentru cu Auditul anual al
imbunétatirea proiectului (contract 0,00000 0,00000 0,00000 15
capacitatii de servicii)
institutionale a Zcap. 3.7.1 + 3.7.3 +
beneficiaruui. 5.2 + Cheltuieli cu
Salarii Management
Operational Intern 169,59832 825,40112 825,40112
Beneficiar + Cheltuieli
cu Auditul anual al
profectului
TOTAL 19.13;,0633 93.13:,2601 93.132,2601

3.3.2 Costurile estimative de operare

investitiei publice

pe durata normata de viata/de amortizare a

Obiectul prezentului studiu de fezabilitate il reprezinta reabilitarea prin inlocuire a unor portiuni de
conducte din reteaua primara. Deci fiind portiuni sau/si elemente ale unui sistem intreg nu se pot stabili
costurile numai pentru acestea. Totusi, pe baza datelor cuprinse in anexele 1-4 la prezentul Studiul de
fezabilitate, care contin influentele pozitive a executiei lucrarilor de reabilitare propuse, s-a intocmit
analiza cost-beneficiu la nivelul intregului sistem (SACET).

3.4 Studii de specialitate
3.4.1 Studiu topografic

Masuratorile topografice ale traseelor de retele termice ce se reabiliteaza sunt prezentate in planurile
anexa la prezentul studiu de fezabilitate, avand si viza O.C.P.I. asa cum prevede H.G. nr. 907/2016. La
faza de proiectare , As-built” se vor face masuratori topografice conforme cu executia.
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4 ANALIZA SCENARIILOR TEHNICO ECONOMICE PROPUSE

4.1. Analiza vulnerabilitatii si riscurilor aferente schimbarilor climatice. Identificarea
masurilor de atenuare si/sau de adaptare

In context global, schimbarile climatice pot avea atat efecte directe cat si indirecte, dintre care cele
mai importante sunt;:

e Hazarde primare:
o Schimbarea temperaturii medii;
o Temperaturi extreme;
o Schimbarea precipitatiilor medii;
o Precipitatii extreme;
o Viteza medie a vantului;
o Umiditate.
» Ffecte secundare/Hazarde asociate:
o Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa;
o Inundatii;
o Alunecari de teren;
o Cutremure;
o Eroziunea solului;
o Fenomene extreme/Dezastre climatice;
o Cresterea temperaturii;
o Incendii.

Senzitivitatea in raport cu schimbarile climatice si efectele adverse ale acestora s-a facut separat,
considerand faza de constructie si faza de operare/exploatare a proiectului de reabilitare retele termice
primare/de transport, in Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET) al Municipiului
Ploiesti.

Pentru evaluarea senzitivitatii proiectului la schimbarile climatice s-a acordat un scor, conform clasificarii
de mai jos, rezultand astfel matricea de evaluare a senzitivitatii.

Tabel nr. 31. Matrice de evaluare a senzitivitatii

Senzitivitate nula | schimbarile climatice / Hazardele nu au impact asupra componentelor
scor 0 proiectului

Schimbarile climatice / Hazardele pot avea impact minim asupra proiectului,
cum ar fi scoaterea din functiune a sistemului de monitorizare avarii

Senzitivitate medie | Schimbarile climatice / Hazardele pot avea impact negativ asupra proiectului
- sistemul de termoficare afectat si anume pot exista intreruperi ale
scor 2 alimentarii cu energie termica a consumatorilor

Schimbarile climatice / Hazardele pot avea impact semnificativ asupra
componentelor proiectului, cum ar fi conducte sparte

Evaluarea senzitivitatii pentru proiectul de reabilitare elemente SACET (retele termice primare/transport)
din Municipiul Ploiesti se prezinta astfel:
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Tabel nr. 32. Evaluarea senzitivitatii pentru proiectul de reabilitare elemente SACET din municipiul Plojesti

Hazarde Constructie Operare Scor general

N

Schimbarea temperaturii medii 0 2

Temperaturi extreme
Schimbarea precipitatiilor medii
Precipitatii extreme

Viteza medie a vantului

Ol o|lo|lo
Ol OO0l o
(-1~ 10~ -]

rnditate s o i i ——
Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa 0 0 0
Inundatii 0 0 (1]
Alunecari de teren 0 0 0
Cutremure 2 2 2
Eroziunea solului 0 0 0
Fenomene extreme/Dezastre climatice 0 0 0
Cresterea temperaturii 0 2 2
Incendii 0 0 0

Evaluarea expunerij

Dupa identificarea si evaluarea punctelor sensibile ale componentelor proiectului pasul urmator este
evaluarea expunerii proiectului la fenomenele date de efectele schimbarilor climatice in zonele in care
vor fi amplasate.

Evaluarea expunerii se face conform tabelului urmator. Scara de evaluare a expunerii lucrarilor propuse
la schimbarile climatice si riscurilor asociate acestora se prezinta astfel:

Tabel nr. 33. Scara de evaluare a expunerii lucrarilor propuse laschimbarile climatice si riscurilor asociate
acestora

Expunere medie Expunere

scor 2 scor 0

- aparitia unui cutremur | - aparitia unui cutremur | - aparitia a unui cutremur

distrugator, respectiv foarte puternic, respectiv | puternic, respectiv gradul
gradul 8, conform scarii gradul 7, conform scarii | 6, conform scarii MSK
MSK MSK

Nu exista hazarde in

- cresterea temperaturii
zona de amplasare a

- cresterea temperaturii | -cresterea temperaturii medii anuale cu mai roiectului in
medii anuale cu mai mult | medii anuale cu mai mult | muit de 1,13 grade; pr ent s;i nici in
de 1,31 grade; de 1,25 grade; pre

intervalul preconizat

- umiditatea excesiva la | (2023 -2038);

-umiditatea excesiva la - umiditatea excesiva la | adancime mai mare de
adancime mai mare de adancime mai mare de 0.6 m pentru o perioada
0.6 m pentru o perioada | 0.6 m pentru o perioada | de peste 30 de zile

de peste 100 de zile de peste 60 de zile

Evaluarea expunerii actuale si viitoare pentru proiectul de reabilitare a retelei termice primare din sistemul
de termoficare al Municipiului Ploiesti se prezinta astfel:
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Tabel nr. 34. Evaluarea expunerii actuale si viitoare pentru proiectul de reabilitare retele termice din
sistemul de termoficare al Municipiului Plojesti

CigaEnergy,

Expunere curenta Expunere viitoare
(2019 - 2022) (2023 - 2038)

Hazarde

Schimbarea temperaturii medii
Temperaturi extreme

Schimbarea precipitatiilor medii
Precipitatii extreme

Viteza medie a vantului

Umiditate

Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa
Inundatii

Alunecari de teren

Cutremure

Eroziunea solului

Fenomene extreme/Dezastre climatice
Cresterea temperaturii minime anuale
Incendii

O|lOlOolo|N

Olojo|o|vV|O|lo|lo|o|lo|o|lo|O|O

o|No|o|NVo|lo|lo

Vulnerabilitatea reprezinta rezultatul produsului dintre senzitivitatea proiectului si probabilitatea de
expunere la hazardele climatice identificate.

X

Senzitivitate Expunere Vulnerabilitate

Tabel nr. 35, Nivel de vulnerabilitate

EXPUNERE

0 1 2 3
= 0 (1] 0 0 0
=
= 1 0 1 2 3
=
'2' 2 0 2 4 6
w
0 3 0 3 6 9
Legenda:

scor 0 Vulnerabilitate nula
21| Vulnerabilitate scazuta

scor (3,4) | Vulnerabilitate medie

Vulnerabilitate ridicata

Evaluarea vulnerabilitatii curente si viitoare pentru proiectul de reabilitare a retelei termice primare din
Municipiului Ploiesti se prezinta astfel:
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Tabel nr. 36. Evaluarea vulnerabilitatii curente si viitoare pentru proiectul de reabilitare retele termice
din sistemul de termoficare din Municipiului Ploiesti

Hazarde Senzitivitate Expunere |Vulnerabilitate | Expunere | Vulnerabilitate
generala curenta curenta viitoare viitoare

Schimbarea
temperaturii
exterioare medii 2 0 0 2 4
anuale
Temperaturi
extreme 0 0 0 0 0
Schimbarea
precipitatiilor medii 0 0 g 0 0
Precipitatii extreme 0 0 0 0 0
Viteza medie a
vantului 0 0 0 0 0

Umiditate 1 0 0 1 _

Seceta/Disponibilitat

ea resurselor de apa 0 0 0 0 &
Inundatii 0 0 0 0 0
Alunecari de teren 1 0 0 0 0
Cutremure 2 2 E 2 4
Eroziunea solului 1 0 0 0 0
Fenomene extreme

0 0 0 0 0
/Dezastre climatice
Cresterea
temperaturii minime 2 0 0 2 4
anuale
Incendii 0 0 0 0 0

Din analiza tabelului de mai sus rezulta ca proiectul de reabilitare a elementelor din SACET al
Municipiului Ploiesti prezinta:

Vuinerabilitatea medie, atat in prezent cat si in viitor, la miscarile seismice (cutremure) care pot
produce defectiuni in sistemul de retele termice si chiar si in punctele termice prin ruperi sau
fisuri a conductelor, functie de intensitatea cutremurului si astfel intreruperea totala sau partiala
a livrarii energiei termice pana la eliminarea defectiunilor, adica pentru o perioada redusa de
timp.

Vulnerabilitate medie in viitor la schimbarea/cresterea temperaturii exterioare medii anuale si la
cresterea temperaturii exterioare minime, cu consecinta directa de reducerea cantitatii de
energie termica ce trebuie livrata consumatorilor alimentati din SACET, respectiv in
dimensionarea instalatiilor de producere a energiei termice, a conductelor de transport si de
distributie si a echipamentelor din punctele termice.

Vulnerabilitate scazuta in viitor in cazul umiditatii excesive a solului in care se monteaza
conductele preizolate, consecinta fiind riscul de infiltrare a umiditatii in zona mansoanelor ce se
monteaza in zonele de imbinare a conductelor si sau elementelor sistemului preizolat pentru
realizarea izolarii in zonele respective. In acest mod se afecteaza sistemul de monitorizare a
starii conductelor deoarece umiditatea poate ajunge la imbinarile firelor de detectie a avariilor
putand astfel a se sesiza fals defectiuni a conductelor si deci necesitatea executiei unor interventii
care in fond nu sunt necesare.
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4.2. Situatia utilitatilor si analiza de consum

Retelele termice primare facand parte dintr-un sistem si fiind folosite la transportul unor fluide purtatoare
de caldura nu necesita utilitati, toate utilitatile necesare functionarii intregului sistem se asigura la sursa
de producere a energiei termice din CET Brazi si la punctele termice.

4.3. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

4.3.1 Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Toate beneficiile rezultate in urma reabilitarii retelelor termice primare, contribuie direct si indirect la
dezvoltarea socio-economica a Municipiului Ploiesti, prin:

* imbunatatirea calitatii aerului, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei
municipiului; reducerea impactului major produs de gazele de ardere emise din centralele
termice de apartament care emit noxe si produc poluare la mica inaltime, fara posibilitatea de
dispersie;

* scaderea cantitatii de energie termica ce ar trebui produsa, ca urmare a reducerii pierderilor, are
impact asupra cresterii eficientei energetice prin utilizarea rationala a resurselor epuizabile;

= cresterea calitatii serviciului de alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de
consum va conduce la cresterea gradului de rebransare a locuintelor si institutiilor la sistemul
centralizat de termoficare, aceasta conducand la cresterea sustenabilitatii sistemului de
termoficare si la reducerea costurilor cu incalzirea;

" Ccresterea gradului de confort a populatiei si institutiilor racordate la SACET;

® Cresterea veniturilor populatiei, urmare a posibilitatii de reducere a costurilor ca urmare a
instalarii echipamentelor pentru reglarea consumului de caldura la nivelul solicitat de fiecare
consumator;

* cresterea nivelului de rentabilitate economica a operatorului si implicit reducerea subventiilor
pentru energia termica si astfel sumele ce se disponibilizeaza vor putea fi utilizate de catre
Municipiul Ploiesti pentru alte investitii in infrastructura si serviciile publice de la nivelul
municipiului si implicit dezvoltarea socio-economica a orasului;

* in mod similar paragrafului anterior, prin marirea redeventei incasate de municipalitate de la
operator, pentru a recupera sprijinul acordat din fonduri nerambursabile, se vor realiza investitii
suplimentare de interes public, cu impact direct asupra calitatii vietii locuitorilor si a dezvoltarii
socio-economice a zonei;

* reducerea efectului de incalzire globala determinat de reducerea emisiilor de CO;;
= reducerea costurilor de intretinere a cladirilor prin reducerea emisiilor de NOy si SO3;
* reducerea costurilor cu sanatatea datorita reducerii emisiilor echivalente de CO;;

Reabilitarea retelelor termice primare ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate asigura egalitatea
de sanse a tuturor locuitorilor Municipiului Ploiesti racordati/care se pot racorda la sistemul centralizat
de alimentare cu caldura, prin faptul ca vor avea asigurat un serviciu de alimentare cu energie termica,
sigur, la preturi suportabile, astfel incat sa aiba confortul termic functie de necesitatea acestora.

In ceea ce priveste prezentul proiect, ca principiu de elaborare, implementare, management si
identificare a grupurilor tinta, va asigura in toate etapele sale egalitatea de sanse si egalitatea de gen,
luandu-se in considerare toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nicio deosebire,
excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala,
convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica contagioasa, infectare HIV,
apartenenta la o categorie defavorizata precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege in domeniul politic, economic,
social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.
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Principiul egalitatii de sanse este respectat in cadrul acestui proiect in toate fazele sale de derulare,
astfel:

in faza de implementare a proiectului, va fi luata in considerare egalitatea de sanse atat la nivelul
constituirii echipei de proiect, cat si in ceea ce priveste implicarea resurselor umane in diferite
momente de derulare a proiectului;

in ceea ce priveste managementul proiectului, in stabilirea echipei de management vor fi utilizate
aceleasi criterii de competenta pentru selectie, urmarindu-se, pe cat posibil, realizarea unui echilibru
intre numarul de barbati si femei participanti;

in stabilirea grupurilor tinta ale proiectului, s-au luat in considerare toti cetatenii, indiferent de etnie,
sex, religie, dizabilitati, varsta. De rezultatele implementarii proiectului vor putea beneficia toate
aceste categorii de populatie, fara discriminare si fara a li se ingradi in vreun fel drepturile si libertatile
fundamentale;

in atribuirea contractelor de achizitii publice ce se vor incheia pentru executia proiectului, se vor
respecta principiile de nediscriminare, tratament egal, transparenta, conform Legii 99/2018 cu
modificarile si completarile ulterioare. Aceste principii de egalitate, nediscriminare si transparenta in
faza de achizitii sunt respectate prin aceea ca la procedurile de contractare ce se vor organiza, vor
putea participa toate persoanele fizice si juridice care indeplinesc prevederile legislatiei romane si
europene in domeniul achizitiilor publice. Pe parcursul pregatirii si desfasurarii procedurilor de
contractare, egalitatea de sanse se va manifesta prin:

© in elaborarea caietelor de sarcini, se respecta principiul neutralitatii tehnologice astfel ca nu se
vor face referiri la producatori sau marci ale echipamentelor/materialelor necesare pentru
implementarea proiectului;

o criteriile de calificare a ofertantilor la procedurile de contractare (licitatii, cererii de oferta, etc.)
nu vor fi restrictive si vor tine seama numai de natura si complexitatea contractului ce urmeaza
a se incheia; acestea vor fi publice;

o toata documentatia de atribuire aferenta achizitiilor prevazute prin proiect va fi facuta public pe
SICAP (www.e-licitatie.ro), astfel incat toti operatorii care indeplinesc conditiile vor avea acces
la informatie;

o in cazul primirii de clarificari asupra documentatiei, Autoritatea Contractanta (Consiliul Judetean
Prahova) va face public pe SICAP raspunsurile la Clarificari;

o pentru evaluarea ofertelor se va intruni o Comisie de evaluare, pentru evaluarea obiectiva a
ofertelor primite;

o evaluarea ofertelor se va face numai pe baza cerintelor din caietul de sarcinii si a criteriilor de
evaluare care sunt precizate in Documentatia de atribuire ce a fost facuta publica prin postare
pe SICAP;

o orice persoana care este sau poate fi lezata ca urmare a deciziilor Autoritatii Contractante
(Consiliul Judetean Prahova), pe parcursul derularii procedurii de contractare are dreptul sa
conteste aceste decizii;

o anuntul de atribuire pentru fiecare contract va fi postat pe SICAP.
in faza de executie a lucrarilor, egalitatea de sanse se manifesta prin:

o generarea de noi locuri de munca, ce vor putea fi ocupate fara restrictii de sex, etnie, rasa,
religie, etc, de catre orice persoana care are calificarile si indeplineste cerintele specifice locurilor
de munca noi create;

o se implementeaza masuri pentru evitarea accidentarii populatiei riverane zonelor in care se
executa lucrarile si a accesului normal in locuinte. Astfel, se vor monta platforme si podete de
acces peste canalele deschise la intrarile in scarile de bloc/locuinte, platforme care vor avea
mana curenta si vor fi astfel montate incat sa poata fi folosite si de catre persoanele cu handicap.
Canalele termice deschise pe perioada lucrarilor vor fi semnalizate;

o loate materialele rezultate din desfacerea canalelor termice si a conductelor vechi care se scot
din canale vor fi transportate zilnic astfel incat sa nu fie deranjata circulatia pietonala si/sau
auto;

o programul de lucru in timpul executiei lucrarilor se va stabili astfel incat populatia sa nu fie
deranjata de zgomot in timpul orelor de odihna, iar in restul timpului nivelul zgomotului nu va
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depasi valoarea de 60 db;

o identificarea de catre Antreprenor a tuturor riscurile potentiale de accidentare si imboinavirii
profesionale a personalului care executa lucrarea si sa ia masurile necesare pentru evitarea
acestora, incepand cu instruirea personalului, asigurarea acestuia cu echipament specific de
munca, respectarea orelor de program si de odihna.

4.3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

In perioada de executie a lucrarilor aferente proiectului initial se vor mentine locurile de munca existente.

4.3.3 Impactul asupra factorilor de mediu
Emisii in aer
Din cauza eficientei scazute a sistemului de transport, ca urmare a pierderilor mari in acest sistem,

aferent retelelor nereabilitate, se genereaza o cantitate mai mare de COz decat cea normala, aceasta
avand impact negativ asupra schimbarilor climatice.

Conform directivei 2010/75/CE, de modificare a Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in
atmosfera a anumitor poluanti provenind de la instalatiile de ardere de dimensiuni mari, incepand cu
data de 01.01.2016, instalatiile mari de ardere din S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., care reprezinta
sursa de producere a energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu caldura din Ploiesti,
functie de combustibil ars (gaze naturale/pacura) trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori limita
(VLE) a concentratiilor de emisii din tabelul urmator:

Tabel nr. 37. Situatia VLE Brazi

Substanta poluanta
Pulberi
SO, NO, (PM) CO2
Instalatie Putere PO~ [mg/
de ardere | tarmi ConmHeHbil Legislatie | [Mmg/ Nm?3 [mg/ [mg/
farmica AU utilizat Nmigaz | | az | Nm?gaz | Nm3gaz
(MWt) uscat cu uscafcu uscat cu | uscat cu
continut continut continut | continut
de de de de
02=3%] 0:=3%] 02=3%] | 0>2=3%]
IA 1
) Eaza” (;e Gaze 35 100 5 100
abur nr. naturale
420t/h ; Legea
- Cazan de 3287 278/2013
abur MWt Anexa V
nr.6- partea 1
420t/h,
- Cazan de Pacura 200 150 20
abur nr.7-
420t/h
IA 2 Gaze 35 100 5 100
Cazan apa naturale Legea
fierbinteCAF | 278/2013
1- 116MWt Anexa V
100Gcal/h Pacura partea 1 250 200 25
(retras din
exploatare )
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IA 2 Gaze
Cazan apa naturale Lege 300 35 >
) a
fierbinteCAF
5. 116MWt 278/2013
Anexa V
1(()0.Gcall/h Pacura partea 1 1700 450 50/100
pina la
31.12.2022)
IA4
. Legea
Turbina cu
gaz(Cazan | 74,9MWt Gaze 278/2013 50 100
recuperator naturale Anexa V
38 t/h) partea 1

Reducerea pierderilor in retele de transport conduce la reducerea consumului de combustibil in sursa/CET
si corespunzator a cantitatilor de emisii de NOx, SO, si pulberi, deci se reduce impactul asupra mediului.

Prin realizarea investitiei care face obiectul acestui studiu, pierderile in retele se reduc cu circa 133 Tl/an,
ceea ce conduce la o economie de combustibil de 3.836,11 mii mc gaze naturale (132,34 T)*1000/8,392
Gcal/4,1868Gcal/TJ/0,90) calculate la un randament de producere al energiei termice de 90% si o putere
calorifica a gazelor naturale de 8.392 kcal/1.000 Nm3 (realizat in anul 2019).

Cantitatea de combustibil economisit si cantitatile de emisii de gaze cu efect de sera si alti poluanti care
se reduc ca urmare a reducerii consumului de combustibil, datorita reducerii pierderilor in retele termice,
se prezinta astfel:

Tabel nr. 38. Cantitati economisite in urma reducerii consumului de combustibil

Specificatie u.Mm Cantitate redusa

Consum de combustibil (gaze naturale) TJ/an Q14774
1000 Nmc/an - 4257.35

Bioxid de carbon (CO3) t/an - 8288

Dioxid de azot (NOy) t/an -10,71

Bioxid de sulf (SO2) t/an - 10,71

Pulberi t/an -1,46

Gaze cu efect de sera (t CO; eq) t/an - 8297

Cantitatile de mai sus s-au calculat pe baza cantitatii de combustibil si a factorilor de emisie pentru
fiecare poluant (Qpoluant [t]1= Qgaze nat. [TI] x FE [tCO2/TJ]. Cantitatea de caldura continuta de combustibil
este de: 147.74[T)/an].

In stabilirea factorilor de emisii pentru NOx, SO, respectiv pulberi s-a tinut seama ca inca nu s-au
implementat la toate sursele de producere a energiei solutii BAT.

Factorii de emisie, utilizati in calculul reducerii emisiilor de NO,, SO, si pulberi ca urmare a reducerii
pierderilor de caldura in retele termice, reduceri calculate in prezentul memoriu, precum si ca urmare a
evitarii debransarilor datorita realizarii lucrarilor propuse in prezentul studiu de fezabilitate, calcul ce se
va realiza in Analiza Cost Beneficiu, au fost preluate din ghidul EMEP/EEA (European Monitoring and
Evaluation Program/European Environmental Agency) -2016, anexa D, tabel D2, D3 si respectiv D1, iar
pentru turbine cu gaze D4, tinand seama de data implementarii masurilor de reducere a emisiilor.
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Tabel nr. 39. Factorii de emisie - ghidul EMEP/EEA

Inainte
de anul Dupa anul 2013
2013
VLE conform Directiva
Specificatie UM Capacitate 2010/75/CE
(mg/Nmc gaze arse uscate
Suesad | S cu continut 02=3% pentru
cazane si 0,=15% pentru
motoarele termice
Cazane apa
fierbinte cu MWt 116,3/ LCPD
functionare pe gaze cazan existent
naturale
g/T]
NOx combustibil ars 72,5 100
50, a/T] coan:sbustlbll 72,5 35
Pulberi g/T] coastUStlb” 9,9 5
Cazan de abur cu
functionare pe gaze LCPD
naturale si ocazional MWt 284,2 existent
pacura usoara cu
continut de S<1%
o g/T] coanrwsbustlbll 72,5 100
X
S0, g/T) CoastUSt'bll 72,5 35
Pulberi g/T] coarpsbustlbll 9.9 5
. 2 x 6,8 MWe + BREF
Turbina cu gaze 1 x 29 MWt nou
9/TJ combustibil
NOx e 64,4

Calculul cantitatii de emisii, reduse ca urmare a reducerii pierderilor in retele termice si cresterea
eficientei globale se prezinta astfel:

* Arderea gazelor naturale:

o pentru calculul cantitatii de bioxid de carbon: FE= 56,1[ tCO2/TJ], conform anexa VI la
regulamentul 2012/601/CE, privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera
in conformitate cu Directiva 2003/87/CE;

o pentru calculul cantitatii de NOx: FE = 72,5[g/GJ], sursa fiind ghid EMEP/EEA (European
Monitoring and Evaluation Program/European Environmental Agency) -2016, anexa D, tabel D2;

o pentru calculul cantitatii de SO2: FE = 72,5 [g/GJ], sursa fiind ghid EMEP/EEA (European
Monitoring and Evaluation Program/European Environmental Agency) -2013, anexa D, tabel D3;

o pentru calculul cantitatii de pulberi: FE = 9,9 [g/GJ], sursa fiind ghid EMEP/EEA (European
Monitoring and Evaluation Program/European Environmental Agency) -2013, anexa D, tabel D1;

Cantitatile de emisii reduse sunt:

* cantitate de emisie CO, =8288 tCO2 (147,74 T x 56,1 [tCO»/TI);
* cantitate NOx = 10,71 t (147,74 T x 72,5 [g/GJ] x 10-3);
= cantitate S0, = 10,71 t (147,74 TJ x 72,5 [g/G]] x 103);
* cantitate pulberi = 1,46 t (147,74 T] x 9,9 [g/GJ]] x 10-3).
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Tinand seama de prevederile Directivei 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE privind
comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (respectiv reducerea graduala a
certificatelor alocate gratuit pentru energia termica pentru populatie), rezulta ca pe langa reducerea
impactului asupra mediului prin reducerea cantitatii de gaze cu efect de sera se reduce si impactul asupra
costului si pretului energiei termice, pentru ca operatorul, S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., nu va mai
trebui sa cumpere pentru conformare certificate pentru cantitatea de 8288 t CO»/an si nu v-a mai plati
la Fondul de Mediu taxa aferenta cantitatii de NOx de 10,71 t/an, cantitatii de SO, de 10,71 t/an si
cantitatii de pulberi de 1,46 t/an.

Pe perioada executarii lucrarilor de reabilitare a retelelor de transport sursele de poluare vor fi:
= zgomotul si vibratiile produse de utilajele de executie;

= emisii fugitive de praf provenite din manipularea materialelor si din alte activitati de montaj
specifice (ex. taiere, slefuire, perforare etc.);

= emisiile de bioxid de carbon produs de utilajele de executie care folosesc motoare cu ardere
interna (ex. camioane, excavatoare etc.), sau de mici echipamente (aparate de sudura cu flacara
oxiacetilenica).

Datorita faptului ca sursele acestor emisii nedirijate, cu inaltimi reduse, sunt aflate in general aproape
de nivelul solului, zona de impact maxim a acestora va fi in general extrem de restransa si va fi
reprezentata de zonele in care vor fi reabilitate tronsoanele de retele termice primare care fac obiectul
proiectului “Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in
alimentarea cu caldura urbana”.,

Valorile concentratiilor poluantilor generati ca urmare a lucrarilor pentru inlocuirea conductelor (pulberi
din manevrarea pamantului si altor materiale pulverulente si emisii de la utilaje si mijloacele de
transport) vor scadea rapid odata cu cresterea distantei fata de zonele in care vor fi reabilitate
tronsoanele de retele termice primare.

Chiar daca lucrarile de reabilitare a tronsoanelor de retele termice primare care fac obiectul proiectului
~Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea
cu caldura urbana” se desfasoara in intravilanul Municipiului Ploiesti (zone cu receptori sensibili),
impactul asupra calitatii aerului va fi redus, va avea loc la nivel local si va avea un caracter temporar,
fiind limitat la perioada de desfasurare a lucrarilor la tronsocanele respective. De asemenea, schimbarea
in timp a pozitiei surselor de emisie (schimbarea zonei de lucru) va determina un impact local neglijabil
pe termen lung si o probabilitate scazuta de aparitie a unor va'ori mari ale concentratiilor pe termen
scurt.

Emisii in apa
In retelele termice nici in perioada de exploatare si nici in perioada de executie a lucrarilor de reabilitare
nu vor fi generate ape uzate.

Trebuie mentionat ca, in caz de interventii, reparatii, reabilitare, retelele termice primare se vor goli in
sistemul de canalizare al Municipiului Ploiesti. Apa din retea este dedurizata si degazata, incadrandu-se
in valorile limita ale indicatorilor de calitate pentru evacuarea apelor in sisteme de canalizare.

Prin realizarea lucrarilor de reabilitare, indirect, ca urmare a reducerii pierderifor de fluid din retele se
reduce si debitul de apa de adaos care se face in CET si puncte termice pentru completarea pierderilor,
astfel ca se diminueaza cantitatea de apa evacuata la canalizare atat cu cantitatea pierduta cat si cu
cantitatea folosita in CET in procesul de tratare/dedurizare al apei de adaos.

Emisii in sol
Pe perioada executarii lucrarilor de inlocuire a tronsoanelor de retea termica primara care fac obiectul

“Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea
cu caldura urbana”, formele de impact identificate asupra solului si subsolului pot fi:

» inlaturarea stratului de sol vegetal si pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil
in cazul unei depozitari neadecvate;

= deteriorarea profilului de sol pe o adancime de maxim 1,5 m prin saparea de santuri pentru
inlocuirea conductelor si saparea de noi santuri pentru devierea anumitor tronsoane de retea
termica primara (mutarea de pe domeniul privat pe domeniul public);
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* deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol.

Desi se va produce o ocupare provizorie a terenului pentru realizarea lucrarilor, impactul este considerat
unul minim, reconstructia ecologica a zonelor ocupate fiind obligatorie. Precizam ca nu vor fi suprafete
de teren ocupate definitiv ca urmare a reabilitarii tronsoanelor de retea termica primara care fac obiectu!
proiectului.

Solul vegetal (fertil) decopertat va fi depozitat separat de solul care va rezulta din saparea santurilor,
fie in cadrul organizarii de santier, fie in alta locatie stabilita de comun acord cu autoritatile locale si va
fi utilizat la finalizarea lucrarilor pentru reconstructia ecologica a zonelor. De asemenea, solul care va
rezulta din saparea santurilor va fi depozitat, fie in cadrul organizarii de santier, fie in alta locatie stabilita
de comun acord cu autoritatile locale si va fi utilizat dupa montare a noilor conducte la umplerea
santurilor, in vederea aducerii terenului la starea initiala.

Activitatile specifice santierului implica manipularea unor substante poluante pentru sol si subsol. In
categoria acestor substante trebuie inclusi carburantii, pulberile antrenate de apele din precipitatii si/sau
curentii de aer etc. Aprovizionarea, depozitarea si alimentarea utilajelor cu carburanti reprezinta
activitati potential poluatoare pentru sol si subsol, in cazul pierderilor de carburant si infiltrarea acestuia
in teren.

O alta sursa potentiala de poluare dispersa a solului si subsolului este reprezentata de activitatea
utilajelor in zonele de lucru. Utilajele, din cauza defectiunilor tehnice, pot pierde carburant si ulei.
Neobservate si neremediate, aceste pierderi reprezinta surse de poluare a solului si subsolului.

Avand in vedere cele mentionate anterior, impactul global asupra solului si subsolului pentru perioada
de realizare a investitiei, poate fi caracterizat ca fiind moderat, pe termen scurt, local ca arie de
manifestare, cu efecte reversibile.

In activitatea de exploatare a retelelor termice nu se produce poluarea solului in nici un mod.

Zgomot

Se apreciaza ca lucrarile care fac obiectul proiectului, vor constitui o sursa de poluare fonica locala pe de
0 parte prin realizarea propriu-zisa a lucrarilor de reabilitare, iar pe de alta parte prin transportul
materialelor. Aceste surse se vor suprapune peste fondul existent in intravilanul Municipiului Ploiesti
(trafic).

Lucrarile vor'implica folosirea de utilaje (excavatoare, polizoare, aparate de taiat, compactoare, etc.) si
mijloace de transport (camioane) care, prin deplasarile lor, provoaca zgomot si vibratii. Aceste utilaje si
mijloace de transport genereaza intre 75dB(A) si 90dB(A) in regim normal de functionare.

In aceste conditii, nivelul de zgomot generat poate depasi cu maxim 35 dB(A), in anumite perioade de
lucru, in timpul zilei, valoarea limita de 55 dB(A) impusa de Ordin nr. 119/2014 al ministrului sanatatii
pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu
modificarile si completarile ulterioare (nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT),
masurat la exteriorul locuintei conform standarduiui SR 15O 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol).

In conditiile in care lucrarile de executie se vor desfasura numai in cursul zilei, valoarea limita de 45
dB(A) impusa de Ordinul nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in timpul noptii (2300-
700) va fi respectata.

Deseuri si gestionarea deseurilor

Categoriile de deseuri care vor rezulta ca urmare a realizarii lucrarilor care fac obiectul proiectului,
precum si modul lor de gestionare este prezentat in cele ce urmeaza:

= resturi vegetale rezultate de la curatarea spatiilor verzi in vederea realizarii lucrarilor de executie
care vor fi transportate la o statie de compostare din vecinatatea Municipiului Ploiesti;

* deseurile de asfalt rezultate de la indepartarea sistemului rutier in vederea realizarii lucrarilor de
reabilitare care vor fi transportate la o statie de preparate asfalt pentru introducerea lui in
procesul de fabricatie;

* pamantul rezultat din saparea santurilor pentru intocuirea conductelor/montarea conductelor noi,
va fi transportat in cadrul organizarii de santier sau intr-o locatie stabilita de comun acord cu
autoritatile locale si ulterior va fi retransportat in zonele de fucru pentru realizarea umpluturilor;
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* pamantul vegetal se va depozita separat de restul pamantului pentru umplutura si se va utiliza
in vederea aducerii terenului la starea initiala in zonele cu spatii verzi;

» daca pamantul rezultat din sapaturile necesare inlocuirii conductelor va fi in cantitate mai mare
decat necesarul pentru realizarea umpluturilor, acesta va fi transportat intr-un depozit indicat de
catre beneficiar;

* deseuri de beton rezultate de la indepartarea sistemului rutier/aleilor, in vederea realizarii
lucrarilor de reabilitare, precum si de la reabilitarea canalelor termice si caminelor de vizitare vor
fi transportate la un depozit de deseuri inerte cel mai apropiat de Municipiul Ploiesti;

* deseuri de materiale izolante (vata minerala, carton asfaltat) rezultate de la demontarea
conductelor vor fi transportate la un depozit de deseuri cel mai apropiat de Municipiul Ploiesti;

* deseuri metalice rezultate de la demontarea conductelor (tevi si armaturi) care se vor transporta
la depozitul operatorului (S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.) si se vor preda pe baza de proces-
verbal de predare-primire;

s deseuri de lemn rezultate de la realizarea cofrajelor pentru noile camine de vizitare si reabilitarea
caminelor termice vor fi reutilizate;

= deseuri menajere rezultate de la angajatii care vor realiza lucrarile de executie vor fi transportate
la un depozit de deseuri, cel mai apropiat de Municipiul Ploiesti.

Cantitatile de deseuri rezultate in urma reabilitarii sunt:
Tabel nr. 40. Cantitatile de deseuri rezultate in urma reabilitarii

Deseu Cod deseu U.M. Cantitate

Resturi vegetale 20.02.01 mc 5,4

Deseuri asfalt 17.03.02 mc¢ 110

Pamant din care:

- pamant vegetal 1'7.05.04 mc 8.800
Deseuri de beton / balast 17.01.01 mc 2,200
Deseuri materiale izolante 17.06.04 mc 16.022

Deseuri metalice 17.04.07 t 1.850,8

Deseuri de lemn 17.02.01 mc 4,3

Deseuri menajere 20.03.01 t 3,2

In ceea ce priveste deseurile rezultate de la reparatiile curente la echipamente, utilaje, mijloace de
transport (uleiuri uzate, anvelope uzate, deseuri metalice) acestea nu rezulta in zonele lucrarilor,
deoarece, echipamentele, utilajele, mijloacele de transport vor fi aduse in zonele lucrarilor in stare buna
de functionare, iar reviziile tehnice, schimburile de ulei (hidraulic si de transmisie), anvelope uzate,
baterii, precum si reparatiile curente vor fi realizate numai in ateliere autorizate sau in atelierul specializat
din cadrul organizarii de santier, iar deseurile rezultate vor fi colectate selectiv si depozitate/eliminate
conform legislatiei in vigoare.Toate categoriile de deseuri vor fi colectate selectiv, in containere si
eliminate zilnic din zonele de lucru.Antreprenorul general al lucrarilor va trebui sa incheie contracte cu
operatorii de salubritate locali sau cu agenti economici in vederea eliminarii si depozitarii deseurilor
generate.La sfarsitul saptamanii se vor aloca 2 ore pentru curatenia zonelor de lucru si eliminarea de pe
amplasament a deseurilor generate. Deseurile metalice se vor transporta la depozitul operatorului (S.C.
Veolia Energie Prahova S.R.L.) sau la un alt depozit indicat de Beneficiar si se vor preda pe baza de
proces - verbal de predare-primire.
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4.4. Schimbarile climatice

Cauzele schimbarilor climate

Cauzele care au determinat variatiile temperaturii aerului in ultimii zeci de ani, sunt:
v Cauze globale:
* variatia intensitatii radiatiei solare;

= cresterea sau scaderea periodica a frecventei succesive a maselor de aer oceanic sau continental
in josul partii centrale sau de sud-est a Europei sau modificarea compozitiei aerului, datorata
poluarii.

v Cauze regionale: poluarea transfrontaliera - cei mai importanti agenti poluanti sunt bioxidul de
sulf, urmat de oxizii de azot. Bioxidul de sulf este foarte solubil si foarte reactiv in atmosfera;

v poluarea atmosferei urbane - cauzata, in principal, circulatiei rutiere, deseurilor menajere si
emisiilor de gaze cu efect de sera care provin de ia centralele termice individuale, precum si ca
urmare a cresterii consumului de energie;

v interventia asupra mediului inconjurator si a climei s-a facut, prin crestere demografica si
urbanizare intensiva, accentuata de migratia teritoriala a populatiei, din mediu! rural, in cel
urban.

Scenarii privind schimbarile climatice viitoare

Schimbarile in regimul climatic din Romania se incadreaza in contextul global, tinand seama de conditiile
regionale: cresterea temperaturii va fi mai pronuntata in timpul verii. Conform estimarilor, in Romania
se asteapta o crestere a temperaturii medii anuale fata de perioada 1980- 1990 similara intregii Europe:

e intre 0,5°C si 1,5°C pentru perioada 2020-2029;

e intre 1,8°C si 4,0°C pentru 2090-2099, in functie de scenariu (ex. intre 2,0°C si 2,5°C in cazul
scenariului care prevede cea mai scazuta crestere a temperaturii medii globale si intre 4.0°C si
5.0°C in cazul scenariului cu cea mai pronuntata crestere a temperaturii).

Toate prognozele pe termen lung anunta pentru Romania iminenta unor schimbari radicale ale climei -
veri extrem de secetoase, schimbari bruste de temperatura si ploi torentiale (peste 150 litri pe metru
patrat) urmate de inundatii. -

In Romania va fi tot mai cald, va ploua tot mai rar si mai putin si se vor intensifica fenomenele
meteorologice extreme.

In aceste conditii biodiversitatea, agricultura, resursele de apa, silvicultura, infrastructura, energia si
sanatatea populatiei vor fi afectate de schimbarile ecoclimatice, iar zonele urbane vor deveni tot mai
dificil de locuit.

Din punct de vedere al cresterii temperaturii, Romania va fi impartita in doua zone distincte — jumatatea
nordica va fi afectata mai mult de ploi si temperaturi scazute, in timp ce sudul tarii va avea parte de
temperaturi ridicate, ce vor produce desertificari in unele zone.

Domeniul energetic este supus unei analize in context european si in context national, urmarindu-se:

* securitatea aprovizionarii cu energie si asigurarea dezvoltarii economico - sociale, in contextul
unei cereri de energie in crestere;

* asigurarea competitivitatii economice prin mentinerea unui pret suportabil la consumatorii finali;

= elaborarea de strategii proprii ale autoritatilor administratiei publice locale in vederea utilizarii
de surse de energie care sa respecte normele europene de mediu si eficienta, in vederea
producerii de energie electrica si termica, in sisteme centralizate.

Pentru realizarea acestor premise, Romania va avea in vedere realizarea unui mix energetic diversificat,
echilibrat, cu utilizarea eficienta a tuturor resurselor de energie primara, a tehnologiilor moderne ce
permit utilizarea pe termen fung a combustibililor fosili cu emisii reduse de gaze cu efect de sera, a
surselor de energie regenerabila, precum si a energiei nucleare, conform Strategiei Energetice a
Romaniei. Strategia Energetica a Romaniei, propune, dezvoltarea cogenerarii de inalta eficienta, in
paralel cu modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu agent termic (SACET) in scopul cresterii
eficientei energetice.
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Un rol important in modernizarea SACET, in implementarea proiectelor de modernizare a SACET si in
cresterea calitatii serviciilor de furnizare a energie termice, il au Autoritatile publice, care trebuie sa
asigure respectarea urmatoarelor principii privind mediul inconjurator.

> Principiul precautiei

Implementarea proiectului diminueaza riscul amenintarilor la adresa sanatatii publice si a calitatii
mediului, prin efectele acestuia de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizarii eficiente a
resurselor naturale si pierderi reduse.

> Principiul actiunii preventive

Implementarea proiectului determina actiuni preventive in ceea ce priveste utilizarea eficienta a
resurselor naturale (apa, gazele naturale) prin reducerea consumului acestora, in urma bransarii de noi
consumatori la sistemul centralizat de termoficare si reducerea pierderilor de caldura si apa din sistem.

> Principiul conform caruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursa

Conform proiectului se prevad conducte preizolate, sistem de supraveghere a starii conductelor pentru
depistarea precoce si eliminarea unor eventuale avarii si drept consecinta directa reducerea pierderilor
de caldura si apa din retelele termice de transport, reducandu-se/eliminandu-se efectul asupra mediului
inconjurator.

»  Principiul ,poluatorul plateste”

In perioada de executie a lucrarilor, vor exista efecte negative nesemnificative si temporare asupra
mediului: poluare (praf, NOx etc.), zgomotul de santier si usoare perturbari ale traficului rutier. In
perioada de functionare, operatorul primeste certificate CO- gratuite intr-o cantitate foarte redusa si
numai pentru energia termica destinata populatiei, produsa in instalatii de cogenerare de inalta eficienta.
Restul certificatelor, deci a poluarii, chiar si din surse cu eficienta crescuta conform celor mai bune tehnici
disponibile BAT-BREF, se plateste. De asemenea, operatorul plateste taxe catre fondul de mediu aferente
emisiilor de SO2, NOx si pulberi deci se aplica principiului ,poluatorul plateste”.

Toate interventiile prevazute in proiect, au ca efect masuri de protectie a mediului care vizeaza reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera.

Raportat la Directiva 2014/52/UE (ANEXA II), mentionam aspecte de mediu susceptibile de a fi afectate
de proiect.

Efectele semnificative pe care le poate 'avea implementarea proiectului asupra mediului sunt analizate
avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la Articolul 4, Alineatul {(4) din Directiva
2014/52/UE si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei
care poate fi afectata): impact redus, realizat in principal pe perioada de implementare a proiectului si
numai in zonele in care se desfasoara lucrarile;

b) natura impactului: zgomot si vibratii produse de utilaje, emisii in aer pe perioada de executie a
lucrarilor;

¢) natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea si complexitatea impactului: redus si temporar, numai pe perioada executiei lucrarilor de
modernizare, impactul se limiteaza numai la nivel local;

e) probabilitatea impactului: redus, numai in cazul producerii unei poluari accidentale pentru care se vor
impune masuti de prevenire si interventie rapida:

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizata a impactului: temporar, pe perioada de
executie a lucrarilor;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: cumularea este foarte
putin probabila;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin manipularea atenta a materialelor folosite, a
deseurilor, prin exploatarea corespunzatoare a utilajelor si stabilirea unui program de lucru care sa
deranjeze cat mai putin populatia din zona lucrarilor.
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4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii
Obiectivele proiectului, corelate cu cele ale POIM, sunt:

* reducerea pierderilor de energie termica in retelele de transport, asigurandu-se astfel cresterea
eficientei energetice in intregul sistem, prin reabilitarea retelelor termice primare; reducerea
pierderilor este de 133,0 TJ/an;

* imbunatatirea parametrilor tehnici de transport a energiei termice si reducerea costurilor de
exploatare si mentenanta;

Investitia, ca urmare a reducerii consumului de combustibil este considerata investitie in domeniul eficientei
energetice.

Totodata, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce si cantitatea de COz, NOx, SOz, pulberi,
evacuate in aer.

Evolutia necesarului de energie termica pe perioada de analiza de 20 de ani este prezentata in cap. 2.4. de
mai sus.

4.6. Analiza cost-beneficiu

Analiza cost- beneficiu se prezinta ca document separat.

4.7. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor privind schimbarile
climatice

Analiza de risc constituie suport pentru procesul decizional si stabilirea unor masuri concrete, menite sa duca
la limitarea si diminuarea, pe cat posibil, a pericolelor la care pot fi expuse lucrarile proiectate.

Riscul este evaluat in functie de probabilitatea de producere a unei pagube si consecintele
probabile/severitate, fiind inteles astfel ca masura a marimii unei amenintari naturale.

Hazard

Scorul riscului in ceea ce priveste hazardele climatice este dat de rezultatul produsului dintre
probabilitatea de aparitie si severitatea expunerii.

« @ =

Probabilitate Severitate Risc
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Evaluarea riscului se face pentru hazardurile cu scor de vulnerabilitate medie si mare, respectiv
pentru:

= cutremur;

» schimbarea/reducerea temperaturii medii anuale

»  cresterea temperaturii atmosferice minime anuale
Probabilitatea de aparitie

Probabilitatea de aparitie reprezinta probabilitatea ca un eveniment sa se produca in zona de
amplasare a lucrarilor propuse. Pentru a aprecia probabilitatea de aparitie a unui hazard identificat
in etapa anterioara, se utilizeaza scari de la 1 la 5, a caror semnificatii este redata in tabelul de
mai jos.

Tabel nr. 41. Scara de evaluarea probabilitatii de expunere la risc

Scor 1 2 3 4 5
Probabilitate Rar e Posibil Probabil SRiCaRe
probabil sigur

5% sanse de | 20% sanse de| 50% sanse de| 80% sanse de 95% sanse de

semnificatie aparitie aparitie aparitie aparitie aparitie

Severitatea expunerii

In functie de hazardele identificate in etapele anterioare, pentru aprecierea severitatii de expunere
a lucrarilor proiectate se utilizeaza scara de la 1 la 5, cu semnificatiile redate in tabelul de mai jos.

Tabel nr. 42. Scara de evaluarea a severitatii riscului

Scor 1 2 3 4 5
Severitate | Nesemnificativ Minor Moderat Major Catastrofic
; Eveniment Dezastru ce
Eveniment .
care Eveniment critic poate conduce la
Impact minim afecteaza serios care nec_esi.tand oprirea retelei
' necesita actiuni sau a punctelor
ce poate fi operarea actiuni . !
Semnificatie | diminuat prin normala a , deosebite, termice,
activitati proiectulul suplimentare, | rezultand un | producand
! rezultand impact pagube
curente. rezultand . o S
impact lmp;Ct semnificativ semnificative
temporar moderat localizat, pe | extinse, pe
termen mediu | termen lung

Pentru evaluarea severitatii si probabilitatii de aparitie a hazardelor in zona de amplasare a proiectului,
s-a acordat un scor conform clasificarii de mai jos, din care va rezuita scorul completat in matricea de
evaluare a riscului.

Tabel nr. 43. Scara de evaluare a riscului

Risc neglijabil

Risc scazut

Risc mediu

Risc ridicat

Risc catastrofic
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In functie de severitate si probabilitatea de aparitie, se calculeaza riscul la care este sau poate fi supus
proiectul in sistemul de termoficare al Municipiului Ploiesti. Evaluarea riscului pentru proiectul de
termoficare al Municipiului Ploiesti in raport cu schimbarile climatice si hazardele asociate acestora, se
prezinta dupa cum urmeaza:

Tabel nr. 44. Evaluarea riscului in raport cu schimbarile climatice si hazardele asociate acestora

SEVERITATE

PROBABILITATE

Tabel nr. 45. Probabilitate si severitate in raport cu schimbarile climatice si hazardele asociate acestora

Schimbarea Cresterea
temperaturii temperaturii Cutremure
medii minime anuale
3 (Posibil) 3 (Posibil) 3 (Posibil)
avand in vedere avand in vedere avand in vedere
prognoza Institutului prognoza Institutului probabilitatea de 50%
PROBABILITATE de Meteorologie de Meteorologie deaparitia unui
privind evolutia privind evolutia / cutremur foarte
temperaturii medii cresterea temperaturii puternic
anuale in intervalul minime anuale in
2011-2040 intervalul 2011-2040
2. (Minor) 2. (Minor) 3. (Moderat)
Even.lment care Eveniment care Eveniment serios care
determina reducerea d . d . Huni
cantitatii de energie eteljmlr_m_a reducerea neceglta actiuni
termica livrata cantitatii de energie suplimentare,
SEVERITATE opulatiei cu impact termica livrata rezultand impact
P pin reducereap populatiei cu impact in moderat in ceea ce
sienituriior reducerea veniturilor priveste alimentarea
operatorului de operatorului de CuU energie termica a
termoficare termoficare unor puncte termice
SCOR RISC 9 (Mediu)

Pentru proiectul de reabilitare retele termice primare, in cadrul SACET din Municipiului Ploiesti,
hazardul asociat cu un scor mediu de risc este reprezentat, atat in prezent cat si in viitor, de miscarile
seismice (cutremure) care pot produce fisuri si/sau ruperi de conducte, functie de intensitatea
cutremurului. Trebuie avut in vedere ca in cazul cutremureior din anii 1977 si 1984 nu au creat
probleme in retelele termice din municipiu! Ploiesti.

Schimbarea/cresterea temperaturii medii anuale si cresterea temperaturii minime anuale, sunt
hazarde naturale care au fost evaluate cu un scor scazut al riscului de reducere a cantitatii de energie
termica furnizata populatiei si a impactului in reducerea veniturilor operatorului de termoficare, precum

si in cresterea necesitatii de redimensionare a instalatiilor ce compun SACET.
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Identificarea masurilor de adaptare

In acest sens, pentru riscurile identificate anterior (schimbarea/scaderea temperaturii exterioare
medii anuale, cresterea temperaturii minime anuale si cutremure) s-au prevazut in prezentul Studiu
de Fezabilitate masuri specifice de adaptare si ameliorare a efectelor pe care le au sau le pot avea
schimbarile climatice si hazardele asociate acestora asupra lucrarilor, in scopul de a minimiza pe cat
posibil efectele adverse provocate de acestea asupra lucrarilor proiectate.

Masurile prevazute sunt prezentate centralizat in tabelului urmator:

Tabel nr. 46. Masuri specifice de adaptare si ameliorare a efectelor schimbarilor climatice si hazardele

asociate acestora asupra lucrarilor

Risc
identificat/
Descriere

Scor/
Gradul
Riscului

Masuri de
adaptare/ameliorare

Scor/
Risc
rezidual

Costuri

Responsabil

Masurile pentru adaptarea la
fenomenul de schimbare
(crestere) a temperaturii

medii anuale exterioare cu
efect direct in reducerea
numarului de zile-grade in
baza carora se stabileste
consumul de energie termica
pentru incalzire, adica
reducerea duratei sezonului
anual in care se livreaza
energie termica pentru
incalzire, consecinta directa
fiind reducerea cantitatii de
energie termica furnizata
consumatorilor (populatiei si
a celorlalti consumatori
racordati la SACET) sunt
urmatoarele:

Schimbarea
temperaturii
medii anuale

reducere a consumului de
energie termica, s-a tinut
seama in cadrul Studiului de
fezabilitate in estimarea
evolutiei consumului de
energie termica pe durata de
analiza de 20 de ani. In
cadrul SF s-au redimensionat
conductele ce se reabiliteaza
pentru adaptare la noile
consumuri de energie termica
impuse si de schimbarile
climatice.

Masurile pentru adaptarea la
fenomenul de crestere a

PROIECTUL DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nu sunt
necesare
costuri

- Despre cresterea suplimentare. (Consiliul
temperaturii medii exterioare Judetean
anuale, adica reducerea Prahova) si
duratei sezonului de incalzire Operator
cu consecinta directa de SACET.

Implementare

Beneficiarului,

Proiectant/
Unitatea de

proiect (UIP)
apartinand

Cresterea temperaturii minime anuale Nu sunt IUn:tatea tde
temperaturii/ cu efect direct in necesitatea necesare mplementare
minime redimensionarii elementelor costuri pr0|erctt_ (UIE)
anuale SACET, datorita reducerii suplimentare. Bapaf' 'F‘anl .
cantitatii de energie termica e(rgolr::slialirl:JI ul
furnizata, sunt urmatoarele: Judetean

Proiectant/
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- Despre fenomenul de Prahova) si
crestere a temperaturii Operator
minime exterioare, in cadrul SACET

Studiului de fezabilitate s-au
stabilit scheme de
functionare anuale (Anexele
2 si 4 la SF) care sa conduca
la cresterea eficientei globale
a cogenerarii de inaita
eficienta si reducerea
productiei din surse de varf
(CAF-uri).

Masurile pentru adaptare la
cutremur, se intreprind
urmatoarele actiuni:

-Retelele de termoficare ce
se reabiliteaza, se
proiecteaza conform
normativelor de proiectare
privind evaluarea seismica
(P100-3/2013), in termeni
de valori de varf ale
acceleratiei terenului, pentru
proiectare, aq, cu interval
mediu de recurenta de 225
ani adica 20% probabilitate
de depasire in 50 de ani,
tinand seama de zona
seismica in care se afla
municipiul Ploiesti.

- Executia lucrarilor cu
materiale si cu tehnologia
prevazuta in proiect.

- Asigurarea calitatii sudurilor
lucrarilor de montaj
conducte.

- Verificarea prin controale
nedistructive (cu
ultrasunete) a minim 25%
din numarul de suduri.

- Respectarea tehnologiei de
montaj stabilita de catre
producatorul conductelor si
fitingurilor preizolate.

- Realizarea compensatorilor
naturali pentru preluarea
dilatarilor.

- Realizarea si mentinerea in
functiune a sistemului de
detectare a avariilor
conductelor, astfel incat in
cazul unei avarii produse de
un eventual cutremur se va
depista foarte repede si cu
eroare de pozitie de 1 m.

Nu sunt
necesare
costuri
suplimentare.

Costurile
pentru
adaptarea la
seism au fost
luate in
considerare
in etapa de
proiectare
Studiu de
Fezabilitate,
iar masurile
ce trebuie
implementate
sunt impuse
executantului
prin caietul
de sarcini.

Proiectant,
Constructor,

Unitatea de
Implementare
proiect (UIP)
apartinand
Beneficiarului
(Consiliul
Judetean
Prahova) si
Operator
SACET
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5 SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC PROPUS PENTRU REABILITARE

5.1. Descrierea investitiei

Prezentul Studiu de Fezabilitate analizeaza lucrarile de reabilitare a tronsoanelor prioritare de retele
termice primare in lungime de 24.235 m (12.117,5 m traseu) asa cum au fost stabilite la subcapitolul
3.1.2. Reabilitarea consta in inlocuirea conductelor existente uzate, cu un sistem legat preizolat, precum
si a celorlalte lucrari colaterale (inlocuire vane, reabilitare camine, suporti, etc.).

Utilizarea sistemului preizolat, comparativ cu sistemul clasic are urmatoarele avantaje:

» pierderi minime in transportul caldurii (coeficient de conductivitate termica al spumei
poliuretanice la 50°C este de 0,027 W/mK, comparativ cu cel al vatei minerale care este de 0,044
W/mK );

= durata de viata de 30 de ani si mai mare;

= siguranta sporita in exploatare (sistemul de detectare al eventualelor neetanseitati inclus in
spuma de poliuretan asigura depistarea rapida si localizarea cu precizie de 1 m a acestora);

» reducere substantiala/eliminarea pierderilor de agent termic in retele, datorita depistarii rapide
a neetanseitatilor;

= durata mai redusa de executie a lucrarilor de santier;
= costuri reduse de intretinere si exploatare a retelelor.

Conductele vor fi montate pe traseele existente ale actualei retele de agent termic primar, folosind culoarele
libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducand la minimum necesitatea devierii altor utilitati
existente in zona.

Lucrarile de reabilitare a retelelor termice constau in:

a. Achizitia si montajul elementelor sistemului preizolat prevazute cu fire de semnalizare avarii,
necesare retelelor termice primare;

Sistemul preizolat este compus din sistemul de conducte, izolate cu spuma rigida de poliuretan, avand
parametrii corespunzatori standardului SR EN 253/2020, cu densitate de minim 80 kg/mc, conductivitate
termica la 50°C de maxim 0,027W/mK si rezistenta la compresie in directie radiala de min. 0,3 N/mm?2.

Mantaua de protectie la conductele preizolate este realizata din teava din polietilena de inalta densitate
(PEHD) sau pentru zonele aeriene din tabla zincata tip SPIRO, conform standardului SR EN 253:2020.

De asemenea, sistemu! preizolat contine si alte elemente de conducta precum: compensatori axiali de
dilatare tip "one - time”, care preiau dilatarea sistemului, puncte fixe preizolate, realizate din tronsoane
de teava pe care sunt sudate placi metalice, inglobate in blocuri de beton, coturi preizolate, ramificatii
preizolate, reductii preizolate, perne de dilatare, mansoane, armaturi de tipul cu obturator sferic,
preizolate sau armaturi care nu sunt preizolate si care se izoleaza clasic (tipul se stabileste functie de
dimensiunile locului de montaj) etc.;

b. Achizitia si montajul in punctele termice, a buclei de contorizare in cazurile in care conductele
primare, se vor inlocui pana la punctele termice;

c. Achizitia si montajul de aparate de masura in nodurile de vane;

d. Achizitia si montajul elementelor aferente sistemuiui de supraveghere si monitorizare avarii;

e. Achizitia si montajul armaturilor de separare/izolare in camine termice sau platforme de vane.
Armaturile cu Dn 500 mm inclusiv si mai mare se vor actiona electric, realizandu-se alimentarea
de la instalatia electrica aflata in apropierea acestor armaturi;

f. Expertizarea suportilor si a pasarelelor de supratraversare a cailor ferate, cu executia
consolidaritor rezultate ca necesare in urma expertizelor;

g. Executia lucrarilor de constructii la camine si puncte fixe, etc.);
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Limitele de proiect si traseele retelelor termice primare (R.T.P) ce urmeaza a fi reabilitate sunt prezentate in
planurile de situatie (scara 1:1000).

In cazul conductelor care se reabiliteaza, acestea vor fi montate pe traseul actualei retele de agent termic
primar, folosind culoarele libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducand la minimum
lucrarile de devieri de instalatii subterane. In zonele in care reteaua termica primara este amplasata pe
domeniu privat, traseul a fost deviat pe domeniul public conform planurilor de situatie la care s-a facut
referire mai sus.

Parametrii agentului termic apa calda (temperatura maxim 110°C) care circula prin aceste retele sunt:
s temperatura de lucru, de functionare pe perioada indelungata este de 110°C/70°C;

« temperatura maxima de lucru este de 150°C;

= presiunea de lucru, de functionare sau de regim este de 14 bar (14 x10° Pa);

» presiunea maxima admisibila de lucru, de functionare pe perioade scurte de timp, de calcul este de
16 bar (16 x10°Pa).

Pentru parametrii precizati mai sus, la realizarea sistemului preizolat se vor folosi urmatoarele tipuri de
teava:

= teava din otel fara sudura, avand: Dn 100 mm, Dn 125 mm, Dn 150 mm, Dn 200 mm, Dn
250 mm, Dn 300 mm, material P235GH conform SR EN 10216 - 2 + A1:2020 - ,Tevi din otel
fara sudura utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi din otel nealiat si aliat,
cu caracteristici precizate la temperatura ridicata”, dimensiuni conform SR ENV 10220:2003 -
»Tevi din otel cu capete netede, sudate si fara sudura. Tabele generale de dimensiuni si mase
finiare”, cu certificat de inspectie tip 3.1, in conformitate cu SR EN 10204:2005 -,Produse
metalice. Tipuri de documente de inspectie”.

= teava din otel sudata elicoidal, avand Dn 400 mm, Dn 500 mm, Dn 600 mm, Dn 700 mm,
Dn 800 mm, material P265GH conform SR EN 10217 - 5:2019 - “Tevi de otel sudate utilizate
la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat si
aliat cu caracteristici precizate la temperatura ridicata”, dimensiuni conform SR ENV 10220:2003
- ,Tevi din otel cu capete netede, sudate si fara sudura. Tabele generale de dimensiuni si mase
liniare”, cu certificat de inspectie tip 3.1, in conformitate cu SR EN 10204:2005 -,Produse
metalice. Tipuri de documente de inspectie”.

Conductele folosite au urmatoarele dimensiuni:
e Dn 800 (@ 813 x 10,0 mm), Dmanta = 1000 mm;
o Dn 700 (@ 711 x 10,0 mm), Dmanta = 900 mm;
e Dn 600 (@ 610 x 10,0 mm), Dmanta = 800 mm;
¢ Dn 500 (@ @508 x 10,0 mm), Dmanta = 710 mm;
« Dn 400 (@ @406,4 x 8,8 mm), Dmanta = 560 mm;
e Dn 300 (©323,9 x 8,8 mm), Dmanta = 450 mm;
e Dn 250 (@273 x 8,0 mm), Dmanta = 400 mm;
e Dn 200 (@219,1 x 7,1 mm), Dmanta = 315 mm;
e Dn 150 (@168,3 X 6,3 mm), Dmanta = 250 mm;
« Dn 100 (@114,3 x 6,3 mm), Dmanta = 200 mm;

Solutia tehnica de instalare a conductelor in sistem preizolat presupune utilizarea conductelor preizolate,
cu izolatie din spuma rigida de poliuretan si manta de protectie din polietilena de mare duritate, montate
in canal termic/direct in pamant, pe pat de nisip.

Conductele preizolate din otel avand diametrul pana la Dn 200 mm inclusiv, vor fi prevazute cu bariera
de difuzie a oxigenului in vederea impiedicarii imbatranirii spumei poliuretanice.

Conductele preizolate sunt prevazute cu sistem de senzori (conductori electrici) incorporati in spuma, in
scopul supravegherii nivelului umiditatii izolatiei si localizarii eventualelor defecte.

Caracteristicile fizico-mecanice si termice ale sistemului de conducte si elemente preizolate vor trebui sa
corespunda standardelor si prescriptiilor aferente domeniului de utilizare:
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SREN 253:2020 - Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte preizolate pentru
retele subterane de apa calda. Ansamblu de conducte de otel, izolatie termica de poliuretan si
manta exterioara de polietilena.

SR EN 448:2016 - Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme legate de conducte preizolate
pentru retele ingropate de apa calda. Fitinguri preizolate, tevi de serviciu de otel, izolatie termica
de poliuretan si tub de protectie de polietilena.

SR EN 488:2016 - Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme legate de conducte preizolate
pentru retele ingropate de apa calda. Robinete preizolate de otel, izolatie termica de poliuretan
si tub de protectie de polietilena

SR EN 489:2009 - Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme legate de conducte preizolate
pentru retele ingropate de apa calda. Imbinare preizolata. Tub de serviciu de otel, izolatie termica
de poliuretan si tub de protectie de polietilena.

Lungimea totala de traseu a retelelor de transport care face obiectul prezentului Studiu de
Fezabilitate este de 12.117,5 m traseu (24.235 m conducta).

In tabelul de mai jos sunt prezentate tronsoanele de conducte ce vor fi reabilitate prin prezentul proiect,
cu precizarea diametrelor existente, a diametrelor noi proiectate si a lungimilor fiecarui tronson:

Tabel nr. 47. Tronsoane din reteaua termica primara propuse pentru reabilitare

Diametr E
- Diametru
Nr. Mod de Lungime u e
ort Tronson pozare «de conduct iSh
[aerian/ | conducta e o S
subteran] [m] existent | P
e [mm] e [mm]
1 F25-F33 TUR 1 A 1.200 600 700
2 F25-F33 TUR 2 A 1.200 700 0
3 F25-F33 RETUR A 1.200 600 700
4 F25-F33 TUR 1 S 50 600 700
5 F25-F33 TUR 2 S 50 700 0
6 F25-F33 RETUR S 50 " 600 700
7 Cs1-C3 S 624 500 300
8 C3- 266 C4 N S 600 500 400
9 C'5 (Cs1-232) -Cs 2 TUR 1 S 227 250 300
10 C'5 (Cs1-232) -Cs 2 TUR 2 (devine 250 300
S 227
retur)
11 C'5 (Cs1-232) -Cs 2 RETUR S 227 400 -
12 F25-NS (203) - F7(272) TURI A 634 600 700
13 F25-NS (203) - F7(272) TURII A - 00 200
(devine retur)
14 RETUR- DOAR DEMONTARE A 634 600 0
15 F7(272) - F20 (278) TUR I A 1.560 600 700
16 F7(272) - F20 (278) TURII - A 1.560 600 700
17 RETUR- DOAR DEMONTARE A 1.560 600 0
18 F20(278) - F29 (291) TUR 1 A 1.113 600 700
19 | F20(278) - F29 (291) TUR 2 - DOAR
SEMONTARE A 1.113 600 700
20 RETUR A 1.113 600 0
21 F29 (291) - F33 SUD (292) TUR 1 A 485 600 700
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22 | F29(291) - F33 SUD (292) TUR 2 - R 485 600 -
DOAR DEMONTARE
23 RETUR A 485 600 700
24 | 292 (F33 SUD) - 292.1. (F33 SUD) A 148 400 400
25 292.1. (F33 SUD) - 356 S 400 400 400
26 356 - 295(C2 - F8) TUR s 286 400 400
27 295(C2-F8) - 296(C3-F11) S 570 400 400
. 266(C4) - 267(CB) S 360 500 400
29 267(CB) - 268(C5) S 680 500 400
30 268(C5) - 327(CA-S) s 250 500 400
31 292(F335UD) - 297(F1) - 366 A 580 500 500
32 366 - 366.1. A 40 500 500
33 366.1. - 298(C2-4) S 140 500 500
34 298(C2-4) - 302(F6-4) C3 - 4 S 632 >00 >00
35 302(C3 - 4) F6-4 - 305(F9-4) s 578 500 500
36 305(F9-4) - 306(F11-4) S 242 500 500
37 306(F11-4) - 309(C5-4) (F16-4) S 1.396 500 500
38 | 309(F16-4) (c5-4‘)l)- 313(F17-4) (C6- S =50 500 500
39 292(F33SUD) - 297(F1) - 366 A 580 500 500
40 317(C11-4) - 318 (F2-4) S 350 400 400
41 318(F2-4) -362(F5) S 210 400 400
42 362(F5) - 363(F8-KN) S 680 400 400
43 363(F8KN) - 324(F10-KN) S 580 400 400
44 324(F10-KN) - 325(F4-N-CE) s 462 400 400
45 325(F4-N-CE) - 326(F-CD) s 440 400 400
46 326(F-CD) - 327(F2-CA-S) S 450 400 400
47 298(C2-4) -300(CI-2) S 212 300 300
48 300(CI-2) - 301(CI-3) s 606 250 250
49 301(CI-3) - 360(CI-4) s 170 200 200
50 299(CI - 1) PT 14 DEM. (136) s 80 150 150
51 309(C5 -4) (F16-4) - 310(NF1) s 170 300 150
52 310(NF1) - 311(NF6) S 586 250 150
53 311(NF6) - PT DGFP S 500 100 80
Lungime conducte care se inlocuiesc 24.235
(m)
Lungime traseu(m) 12.117,5
Lungime conducte la care se renunta 5.269
si se demonteaza (m)
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In situatia montarii in subteran, canalul termic are latimi cuprinse intre 1,2 si 2,2 m in functie de
diametrul conductelor reabilitate, si adancimi variabile cuprinse intre 1,0 si 1,6 m, cu respectarea unei
pante de minimum 2%.

De-a lungul traseului se vor inlocui toate vanele de sectionare, racord, golire si aerisire.

Vanele noi vor fi performante, cu corp din otel, cu sertar pana sau cu obturator sferic, rezistente la Pn
25x10° Pa si la temperatura de 150°C.

Functie de spatiile existente in camine, vanele noi ce se vor monta vor fi in sistem preizolat sau in sistem
clasic izolate cu vata minerala, protejate in carcase speciale de tabla zincata.

Conductele preizolate vor fi prevazute cu fire de semnalizare inglobate in izolatia conductei conform SR
EN 14419:2009.

Functiunile principale ale sistemului de supraveghere sunt urmatoarele:
= supravegherea continua a nivelului umiditati izolatiei;
= detectarea timpurie a defectelor;

* localizarea automata a defectelor si semnalizarea acestora incepand de la un continut de
umiditate masic mai mic de 0,1%;

® inregistrarea datelor cu privire la avarie;

» disponibilizarea datelor mentionate spre a fi tiparite sub forma unui protocol recunoscut ca
document oficial.

Conductele cu diametrele cuprinse intre Dn 25 - Dn 400 (inclusiv) vor fi prevazute cu o pereche de fire
de semnalizare iar cele cu diametrul peste Dn 400 vor fi prevazute cu doua perechi de fire de
semnalizare.

Firele de detectie incluse in izolatia conductelor trebuie sa corespunda conditiilor mecanice, termice si
chimice in timpul productiei, montarii si operarii conductelor preizolate. Firele de detectie sunt situate
paralel cu axa conductei pe toata lungimea acesteia si au o distanta constanta intre ele, nu deterioreaza
impermeabilitatea izolatiei in directia axiala a conductelor preizolate.

Principiul de functionare in conformitate cu SR EN 14419:2009 se va baza fie pe masurarea rezistentei
electrice, fie pe masurarea impulsului reflectat (determina impedanta electrica).

Lucrarile de reabilitare a retelelor termice primare, pe partea de constructii constau in:

* mentinerea canalelor existente si reamenajarea lor (scoaterea placilor de acoperire, curatire), in
vederea amplasarii noilor conducte preizolate pe un pat de cel putin 10 cm nisip, acoperirea lor
cu nisip (cel putin 10 cm peste generatoarea superioara a mantalei de protectie a conductei
preizolate), dupa care se va executa acoperirea cu pamant bine compactat (cel putin 60 cm, iar
gradul de compactare va fi de 96%), pana la nivelul solului, aducandu-se terenul la starea
initiala, respectiv demolarea unui perete lateral al canalului sau chiar radierul, dupa caz, pentru
respectarea dimensiunilor minim admise pentru montaj teava preizolata.

= realizarea punctelor fixe ce se vor stabili si dimensiona la nivelul proiectului tehnic.

* se vor curata si repara caminele existente de sectionare / racordare / golire / aerisire si
racordarea golirii la canalizare a radierelor caminelor, in vederea asigurarii punctelor de golire si
aerisire, precum si pentru amplasarea vanelor de sectionare / racordare / golire / aerisire.

= deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor vor fi sortate, transportate si depozitate la gropi
de gunoi autorizate. Toate materiale metalice ce rezulta din inlocuirea conductelor vor fi predate
beneficiarului.

= dupa terminarea lucrarilor se va reface structura drumurilor, aleilor, spatiilor verzi, conform
situatiei initiale.
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5.2. Managementul riscurilor industriale

5.2.1 Managementul riscurilor tehnice/tehnologice

Lista actelor normative aplicabile in scopul reducerii/eliminarii riscurilor tehnice / tehnologice:
* Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

* H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare (H.G.R. nr. 675/2002, H.G.R. nr. 1231/2008);

* H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii;

* H.G. nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub
presiune, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G.R. nr. 1168/2005);

* Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 2969/2008: Lista standardelor romane care
adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub
presiune;

* Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile
ulterioare (H.G.R. nr. 1407/2008);

* H.G. nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si
sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, cu madificarile si
completarile ulterioare (H.G.R. nr. 461/2006);

* H.G.nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic
a apelor uzate (Anexa 1 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate
orasenesti - NTPA 011/2002. Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de
canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA 002/2002. Normativ privind stabilirea
limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate si orasenesti in receptorii naturali - NTPA
001/2002), cu modificarile si completarile ulterioare:

* 0.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale;

* Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj
utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;

* Ordinul Ministrului Industriei si Comertului nr. 323/2000 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea lucrarilor de montaj;

* PE (Prescriptie Energetica) 224/1989 - Normativ pentru proiectarea instalatiilor
termomecanice ale termocentraleior;

In conformitate cu “Normativul privind alimentarea cu energie termica a consumatorilor industriali,
agricoli si urbani” - PE 212/87, consumatori alimentati cu caldura din prezentul proiect se incadreaza in
grupa C, categoria a lll-a, pentru care se admit intreruperi de panala 12 ore, respectiv se admite limitarea
cantitatii de caldura livrata cu pana la 50% pe durata remedierii sau a manevrelor necesare inlaturarii
consecintelor defectiunii. In cazul consumatorilor de fata, intreruperea furnizarii caldurii nu conduce la
deteriorari de echipamente sau pierderi de productie, astfel incat, in conformitate cu prevederile
"Normativului privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionarea instalatiilor
energetice" - PE 013/94 nu este necesar un calcul al indicatorilor de siguranta. Retelele prin care se
alimenteaza consumatorii se incadreaza intr-un sistem centralizat prevazut cu scheme de protectie la
depasiri accidentale de parametri si scheme de dotare cu aparate pentru supravegherea si controlul
functionarii retelelor in regim normal si de avarie, in scopul maririi sigurantei in functionare.

Factorii de risc tehnic/tehnologic asupra retelelor termice

= Defectarea pompelor de termoficare urbana;
* Incompatibilitati intre echipamentele nou prevazute si sistemele existente;
* Fisurarea conductelor de transport;
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Intreruperea alimentarii cu energie electrica a pompelor de termoficare/ circulatie pentru
incalzire din PT-uri;

Blocarea armaturilor;

Blocare supape/dispozitive de siguranta (inchizator hidraulic);

Metode de proiectare neadecvate;

Proiectare fara respectarea Prescriptiilor Tehnice, ISCIR etc., in vigoare;

Achizitionarea de elemente preizolate necorespunzatoare parametrilor de functionare impuse;

Achizitionarea de elemente preizolate neagrementate sau cu alte caracteristicii decat cele
prevazutein proiectul tehnic sau/si detalii de executie;

Nerespectarea tehnologiei de montaj a sistemului preizolat;

Executia sudurilor de catre sudori neautorizati pentru procedeul impus;

Utilizarea de utilaje si echipamente pentru sudura necorespunzatoare din punct de tehnic;
Nerespectarea instructiunilor producatorului de montare a compensatorilor tip ,,one -time”.

Manevre gresite de golire a retelei (fara deschiderea aerisirilor, ceea ce conduce la fenomenul
de ,vidare” si deformare a conductelor);

Neefectuarea verificarilor sudurilor in conformitate cu proiectul;

Neefectuarea probelor de presiune si etansare conform prevederilor proiectului.

Masurile de prevenire a riscurilor

Respectarea normativelor de proiectare si a prevederilor legale in faza de proiectare, operare si
reparatii;

Respectarea proiectului din punct de vedere al detaliilor de executie si a caracteristicilor de
calitate stabilite in acesta si a producatorului elementelor sistemului preizolat;

Verificarea si mentinerea in functiune a functiei AAR »anclansarea automata a rezervei, la
pompele de termoficare din sursa de producere a energiei termice;

Verificarea dispozitivelor de siguranta din reteaua de transport conform reglementarilor ISCIR;

Executia manevrelor in retele termice in conformitate cu instructiunile de lucru si manualele de
operare ale executantului lucrarii de reabilitare, manuale ce trebuie verificate si insusite de catre
operatorul retelei;

Executia lucrarilor de reabilitare cu personal calificat si sudori autorizati;

Folosirea unor echipamente de sudura corespunzatoare din punct de vedere tehnic si adaptate
tipului si procedeului de sudura aplicat;

Efectuarea verificarilor si probelor prevazute in proiectut tehnic in Planul Calitatii;
Efectuarea anuala a probei de presiune a retelei termice de transport.

5.2.2 Managementul riscurilor la incendiu
Acte normative aplicabile

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normei
generale de aparare impotriva incendiilor;

Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

Hotararea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii
tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea incendiilor;
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* Ordinul nr.138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea
activitatii de aparare impotriva incendiilor - DGPSI - 005;

* PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distributia energiei electrice si termice;

* Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiului pe durata executiei lucrarilor de constructii si
instalatii - indicativ C300-1994;

= PE 006/1981 - Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile MEE;

® PE 009/93. Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distributia energiei electrice si termice. Volumul II. Norme privind dotarea cu masini,
instalatii, utilaje, aparatura, echipamente de protectie si substante chimice destinate prevenirii si
stingerii incendiilor. Bucuresti - 1994;

* PE 013/1994 - Normativ privind metodele si elementele de calcul a sigurantei in functionarea
instalatiilor energetice;

* PE 215/1974 (cu modificarile 1/1979, 2/1985, 3/1993) - Regulament privind exploatarea
si intretinerea retelelor de termoficare;

* P118 -1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor si MP 008-2000 Manual privind
exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P 118/99 - Siguranta la foc
a constructiilor;

* PE 204/90 - Instructiuni privind exploatarea si intretinerea punctelor termice.
Factori de risc

In timpul exploatarii retelelor termice nu exista risc de incendiu. In perioada executiei lucrarilor de
reabilitare factorii de risc de incendiu pot fi urmatorii:

* manipularea produselor inflamabile (diluanti, vopsele, etc.);

= executarea lucrarilor de sudura;

= manipularea necorespunzatoare a combustibilului pentru utilajele din dotare;
» factorul uman prin nerespectarea normelor de aparare impotriva incendiilor;

Masuri de prevenire a riscurilor:

* mentinerea curateniei fa locurile de munca;
= indepartarea eventualelor resturi de solutii inflamabile;
* alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face numai la statii de alimentare special amenajate;

= instruirea periodica a personalului de executie privind riscurile existente si masurile de interventie in caz
de incendiu;

= executia lucrarilor se va organiza astfel incat sa nu se blocheze caile de acces necesare pentru interventie
in caz de incendiu.

5.2.3 Managementul riscurilor de accidentare si a bolilor profesionale
Acte normative aplicabile
* Legea 319 din 14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca;

* Hotararea Guvernului nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

* Hotararea Guvernului nr. 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mabile;

* Hotararea Guvernului nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
la locul de munca;

* Hotararea Guvernului nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sahatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de munca.
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Factori de risc

neutilizarea de catre personal a echipamentului individual de protectie si alte mijloace de protectie
acordate personalului;

nerespectarea instructiunilor si normelor de protectia muncii specifice locului de munca;

utilizarea de echipamente tehnice necorespunzatoare din punct de vedere al prevederilor din
normele, standardele si din alte reglementari referitoare la protectia muncii:

nerespectarea instructiunilor de exploatare a instalatiilor si a tehnologiilor de lucru specifice;

desfasurarea activitatii fara autorizatie din partea inspectoratului teritorial de munca, pentru
functionarea unitatii in conditiile legii din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca;

lipsa masurilor tehnice, sanitare si organizatorice de securitate a muncii, corespunzator conditiilor
de munca si factorilor de mediu specifici locului de munca sau nerespectarea acestora;

neelaborarea de reglementari proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii, corespunzator
conditiilor specifice de desfasurare a activitatii la locul de munca;

lipsa de instruire a personalului privind masurile tehnice, sanitare si organizatorice ce trebuie
aplicate pentru conformitatea cu prevederile legii in domeniul sanatatii si securitatii in munca si a
riscurilor la care se expun la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare;

angajarea de persoane neautorizate pentru exercitarea de meserii la care sunt prevazute in mod
expres prin normele de sanatate si securitate in munca, conditii speciale de autorizare;

personalul nu primeste materialele igienico-sanitare, corespunzatoare locului de munca si pe cele
necesare pentru interventie in cazul unui accident;

lipsa controalelor medicale ale personalului;

folosirea de schele necorespunzatoare la executia lucrarilor de montaj;
circulatie in zonele cu sarcini ridicate in carligul instalatiilor de ridicat:
circulatia pe podete cu urme de ulei sau motorina;

legarea necorespunzatoare a sarcinilor la dispozitivele de ridicat, sau folosirea unor cabluri de
legatura neconforme.

Masuri de prevenire a riscurilor:

Pe perioada de operare se vor respecta toate reglementarile interne/instructiunile /procedurile de
operare existente la operatorul S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., specifice sistemului de retele termice
si punctelor termice.

Pe perioada de executie a lucrarilor de reabilitare se vor lua urmatoarele masuri:

toate operatiile se vor face sub conducerea directa a responsabilului lucrarii;
se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta pericol de accidentare:

se vor efectua instructaje cu personalul implicat in realizarea lucrarilor astfel incat sa se cunoasca
riscurile si masurile de prevenire pentru fiecare meserie si loc de munca:

cablurile de legare trebuie sa corespunda sarcinii care se ridica;

sarcinile se vor lega la dispozitivul de ridicat numai de catre muncitorii instruiti in acest scop si
numiti prin decizie drept “legatori de sarcina”;

se va controla in timpul ridicarii si deplasarii sarcinii:
= stabilitatea (echilibrul) sarcinii;
= imbinarile cablurilor;
* eventualele tendinte de alunecare a legaturilor;
= Dbalans al sarcinii.
se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta posibilitatea de accidentare;

nu se va lucra sub sarcina ridicata in carligul instalatiilor de ridicat;
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* personalul va folosi echipamentul individual de protectie din dotare, adecvat meseriei pe care o
executa;

= se vor lua masurile necesare in cazul lucrarilor cu foc deschis si taierea cu flacara;

* lucrarile de sudura vor fi efectuate de sudori autorizati conform prescriptiilor tehnice ISCIR in
vigoare;

* se va interzice accesul persoanelor straine in zonele de montaj sau exploatare;

® seva asigura insusirea temeinica de catre intregul personal a masurilor de prevenire a accidentelor
de munca si imbolnavirilor profesionale;

= in fiecare loc de munca se vor afisa instructiuni cu prevederile care trebuie respectate pentru
evitarea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, precum si interdictile privind
efectuarea unor manevre sau utilizarea unor metode necorespunzatoare de lucru.

= se vor monta platforme si podete de acces peste canalele deschise la intrarile in scarile de
bloc/locuinte;

* toate canalele termice deschise vor fi imprejmuite cu benzi de avertizare, iar pe perioada de noapte

vor fi semnalizate luminos.

5.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

5.3.1 Valoarea totala a obiectului de investitii
Valoarea totala a investitiei la un curs de 1 Euro = 4,8668 Ron din data de 06.11.2020 este de:
Tabel nr. 48. Valoarea totala a investitiei in preturi constante

Specificatie

Preturi constante

Investitie lei Euro
exclusiv TVA 94.211.204.,22 19.357.936,27
din care: C+M 83.913.119,18 17.241.949,37
inclusiv TVA 111.769.779,38 22.965.763,82

din care: C+M

99.856.611,82

20.517.919,75

Tabel nr. 49. Valoarea totala a investitiei in preturi curente

Specificatie

Preturi curente

Investitie

Euro

exclusiv TVA 96.726.082,36 19.874.677,89
din care: C+M 86.153.099,77 17.702.206,74
inclusiv TVA 114.753.366,92 23.578.812,96

din care: C+M

102.522.188,73

21.065.626,02

5.3.2 Esalonarea investitiei

Esalonarea investitiei in preturi constante, fara TVA, este prezentata in tabelul urmator:

Tabel nr. 50. Esalonarea investitiei, in preturi curente

- e An 2021 An 2022 An 2023
Lucrarea de investitie (mii lei) (mii lei) (mii lei)
~Reabilitare retele termice aferente SACET
Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice 16.971,03270 44.676,77577 35.078,27390
in alimentarea cu caldura urbana”

5.3.3

Grafic orientativ de realizare a investitiei

Esalonarea fizica a lucrarilor de realizare a investitiei este prezentata in graficul urmator:

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
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5.3.4 Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Esalonarea fizica a lucrarilor necesare realizarii investitiei este prezentata in graficul de esalonare si
coordonare, intocmit in ipoteza organizarii optime a lucrarilor de constructii — montaj (aprovizionare,
dotari, forta de munca, tehnologie de executie, etc.).

Durata de executie a investitiei aferenta proiectului este de 30 luni, din care 6 luni proiectare si
24 luni executie (C+M+I). Dupa aceasta perioada este prevazuta Perioada de notificare a defectelor.

5.3.5 Capacitati fizice

In urma realizarii investitiei aferente proiectului, se realizeaza:
* reabilitarea a 24,235 km lungime conducta termica primara (12,1175 km lungime traseu);
* reabilitarea si consolidarea a 3 pasarele de supratraversare a cailor ferate;

Investitia aferenta proiectului (in preturi curente) este de 96.726,08236 mii lei, adicd 19.874,67789 mii
euro, fara TVA, la cursul din data de 06.11.2020 la un schimb valutare de 4,8668 Lei / Euro.

5.3.6 Reduceri pierderi de caldura in retele ce se reabiliteaza
Tabel nr. 53. Reduceri pierderi de caldura in retele ce se reabiliteaza

INAINTE DE DUPA
INDICATOR DE PERFORMANTA U.M. REALIZARE REALIZARE REDUCERE
INVESTITIE INVESTITIE
| PIERDERI IN RETELE TERMICE DE
TRANSPORT TI/AN 806,94 673,94 133,0

5.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate

Studiul de fezabilitate are drept scop stabilirea si evaluarea lucrarilor necesare pentru reabilitarea
sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ploiesti, precum si evidentierea efectelor
economico-financiare ale acestei investitii asupra activitatii serviciului public de alimentare cu energie
termica a consumatorilor din Municipiul Ploiesti.

Ca urmare a realizarii acestei investitii, se preconizeaza a fi indeplinite urmatoarele obiective:
* reducerea costurilor de producere a energiei termice;
" Cresterea sigurantei si continuitatii in alimentarea cu energie a consumatorilor;
* reducerea impactului asupra mediului;

La elaborarea studiului de fezabilitate au fost respectate toate standardele si reglementarile tehnice
specifice in vigoare,

5.5. Surse de finantare a investitiei

Finantarea investitiei: , Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei
energetice in alimentarea cu caldura urbana” se va realiza din urmatoarele surse:

* Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) 85% din costurile eligibile;
*  Buget de stat 13% din costurile eligibile;

* Buget local 2% din costurile eligibile, la care se adauga costurile neeligibile, conform tabel nr. 54
si 55.

Investitia totala de capital este formatd din totalitatea costurilor de constructii, proiectare, avize, achizitie
de teren, costuri de inlocuire a echipamentelor cu durata de viati mai mici decat durata de viatd a proiectului
si alte costuri specifice detaliate in tabelul urmator:

Tabel nr. 54. Buget investitie, in lei, preturi curente

Documentatii in vederea accesdrii de fonduri europene, nerambursabile prin programul operafional

infrastructurd mare axa prioritar§ 7 89
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5 COST TOTAL AL COSTURI COSTURI
s Specificatie PROIECTULUI NEELIGIBILE ELIGIBILE
(R) (B) (C)=(A)-(B)
1 Onorarii (planificare si ;
concepere) 3.180.314,41 45.684,07 3.134.630,35
2 Achizitii de terenuri 0,00 0,00 0,00
3 Cladiri si constructii 86.598.057,81 0,00 86.598.057,81
4 Echipamente, utilaje 0,00 0,00 0,00
(cu/fara montaj), dotari !
5 Cheltuieli neprevazute 1.806.162,14 0,00 1.806.162,14
6 Ajustarea preturilor, 0,00 0,00 0,00
dacd este cazul
7 Asistenta tehnicd 4.290.579,10 3.465.178,00 825.401,10
8 Publicitate 78.960,18 78.960,18 0.00
9 Supraveghere in timpul
executarii lucrdrilor de 772.008,71 0,00
constructii 772.008,71
10 Subtotal 96.726.082,36 3.589.822,25 93.136.260,11
11 TVA 18.027.284,56 18.027.284,56 0,00
12 | TOTAL 114.753.366,92 21.617.106,81 l 93.136.260,11

Tabel nr. 55. Buget investitie, in euro, preturi curente

COST TOTAL AL COSTURI COSTURI
c"r'tr Specificatie PROIECTULUI | NEELIGIBILE ELIGIBILE
(A) (B) (C)=(A)-(B)
1 | Onorarii (planificare si 653.471,36 9.386,88 644.084,48
concepere)
2 Achizitii de terenuri 0,00 0,00 0,00
3 Cladiri si constructii 17.793.633,97 0,00 17.793.633,97
4 Echlpamente, gtllaje (cu/ffara 0,00 0,00 0,00
montaj), dotari
5 Cheltuieli neprevizute 371.119,04 0,00 371.119,04
6 ?;t;zfarea preturilor, daca este 0,00 0,00 0,00
7 Asistentd tehnici 881.601,69 712.003,37 169.598,32
8 Publicitate B 16.224,25 16.224,25 0,00
9 Supraveghere in timpul
executdrii lucririlor de 158.627,58 0,00 158.627,58
constructii
10 Subtotal 19.874.677,89 737.614,50 19.137.063,39
11 TVA 3.704.135,07 3.704.135,07 0,00
12 TOTAL - 23.578.812,96 4.441.749,57 | 19.137.063,39

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europ
Infrastructura Mare axa prioritara 7

ene, nerambursabile prin Programul Operational
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Structura valorii investitiei, pe surse de finantare (conform buget), se prezinta astfel:
Tabel nr. 56. Structura valorii investitiei pe surse de finantare in preturi curente
Surse de finantare bt
(euro) (lei)
Contributia de la bugetul focal 1.120.355,77 5.452.547,43
Contributia de la bugetul de stat 2.487.818,24 12.107.713,82
Cor!tributia din fondul european de dezvoltare 16.266.503,88 79.165.821,10
regionala
Total exclusiv TVA 19.874.677,89 96.726.082,36
TVA 3.704.135,07 18.027.284,56
Total inclusiv TVA 23.578.812,96 114.753.366,92

6 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

Lista principalelor documentatii necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor pentru investitia
~Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu
caldura urbana™, sunt:

» Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;
Notificare in vederea obtinerii Acordului de Mediu.

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operajional
Infrastructura Mare axa prioritara 7
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7 IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile
administratiei publice locale au competenta exclusiva, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea,
coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce
priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica
sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice.

In 2004, Consiliul Judetean Prahova (proprietaru! sistemului de productie si transport al energiei termice)
si Consiliul Local Ploiesti (proprietarul sistemului de distributie si productie cu capacitate redusa) au
aprobat delegarea prin concesiune a administrarii Serviciului public de alimentare cu energie termica din
Ploiesti. Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004, cu o durata de 15 ani, a fost semnat
intre Consiliul Judetean Prahova, Consiliul Local Ploiesti si S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L., devenita
ulterior VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. (VEP). Obiectul delegarii de gestiune este concesionarea
exclusiva catre Veolia Energie Prahova a dreptului pentru furnizarea serviciului, impreuna cu toate
componentele sistemului si cu obligatia de a administra sistemul, conform Regulamentului privind
organizarea si operarea Serviciului Public de Termoficare centralizata in orasul Ploiesti si prin respectarea
indicatorilor de performanta.

Din analiza situatiei financiare a Consiliului Judetean Prahova a rezultat ca gradul de indatorare este sub
limita maxima de 30% stabilita pentru Autoritatile Locale, ceea ce semnifica faptul ca institutia poate
contracta fara probleme si alte imprumuturi pentru co-finantarea proiectului de investitii propus, daca
acest lucru este necesar pentru co-finantarea Proiectului de investitii propus. Din informatiile prezentate
in ACB rezulta ca Consiliul Judetean Prahova are capacitatea financiara de a asigura cofinantarea
investitiei aferenta proiectului propus pentru reabilitarea de retele termice primare din cadrul SACET.

Din analiza prezentata in rezulta ca Municipiul Ploiesti are capacitatea financiara de a asigura acordarea
de subventii de pret pentru acoperirea diferentei intre pretul de producere, transport,distributie si
furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice, potrivit art.3,alin(2) din
OG nr.36/2006.

7.2. Operatorul sistemului

Conform Contractului de Delegare prin concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004, VEOLIA ENERGIE
PRAHOVA S.R.L. are obligatia de a administra SACET conform Regulamentului privind organizarea si
operarea Serviciului Public de Termoficare centralizata in orasul Ploiesti si prin respectarea indicatorilor
de performanta.

Datele de identificare a S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel nr. 57. Date privind operatorului SACET Ploiesti

Numele societatii S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

Adresa Str. Gh. Doja nr. 154 A, 10046 Ploiesti, Jud. Prahova

Obiectul principal de activitate Furnizare de abur si aer conditionat

Statut juridic Societate comerciala cu raspundere limitata

Actionari Muni_cipiul Plpiesti (6,4}%), Jud. Prahova (6,4%), S.C.
Veolia Energie Romania (87,2%)

Capital social subscris 5.156.000 RON (1.640.000 USD) Ia 27.05.2019

Cod unic de inregistrare RO 16372612

Nr. de inregistrare la Registrul Comertului J29/888/2004

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. detine urmatoarele licente:
Tabel nr. 58. Licente operator termoficare

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
Infrastructura Mare axa prioritara 7
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. =iy " Autoritate . Valabilitate
Licenta/autorizatia detinuta emitenta Decizie aprobare licenta
Licenta nr. 609 privind Decizia nr.
exploatarea comerciala a 128/30.04.2004,
capacitatilor de producere a A.N.R.E modificata prin 15.05.2022
energiei electrice si termice in decizia nr.
cogenerare 704/17.04.2019
Decizia nr.
Licenta nr. 2108 pentru prestarea 1799/14.01.2018,
serviciului de alimentare A.N.R.E modificata prin 15.05.2022
centralizata cu energie termica decizia nr.
705/17.04.2019
MMSC-ANPM-
e . Agentia pentru Nr. PH ~
Autorizatie integrata de mediu protectia mediului 28/10.01.2018 10.01.2028
Prahova

Investitiile totale realizate de Operator pe durata initiala a Concesiunii (2004-2019) s-au ridicat la
34.686.000 Euro, obligatia contractuala (25.074.000 Euro) fiind indeplinita la finalul anului 2013,

In perioada 2016-2018 activitatea operatorului S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L a inregistrat
pierdere financiara in principal ca urmare a nivelului redus al tarifelor si ca urmare a elementelor
nemonetare (inregistrearea accelerate a amortizarii pe costuri pe perioada ramasa a contractului de
concesiune precum si contituirea de provizioane). Principalele concluzii ale analizei financiare sunt
urmatoarele:

¢ Numarul de gospodarii a inregistrat o usoara scadere in ultimii 3 ani (de 0,20% in 2018
comparativ cu 2017 si de 0,26% in 2019 comparativ cu 2018);

» Cantitatea de energie termica facturata atat catre consumatorii casnici, cat si catre consumatorii
noncasnici, a scazut in ultimii ani;

» Cea mai mare pondere a veniturilor din exploatare provine din vanzarea de energie electrica,
reprezentand 52,9%, in timp ce veniturile din vanzarea de energie termica reprezinta 37,2%. In
structura veniturilor din vanzarea de energie termica, veniturile din vanzarea catre populatie au
cea mai mare pondere.

* Principala categorie de costuri este reprezentata de costurile variable, dintre care se evidentiaza
costurile cu combustibilul, avand ponderea cea mai mare. Urmatoarea categorie ca pondere sunt
cheltuielile fixe.

e Societatea a inregistrat pierderi in ultimii ani, in principal din cauza cresterii cheltuielilor cu
combustibilul si CO2 intr-un ritm mai accelerat decat veniturile.

Odata cu semnarea prelungirii contractului de concesiune din 2019, a fost acceptata o noua schema de
tarifare care asigura acoperirea costurilor si o operare sustenabila pentru urmatorii ani. La finalizarea
perioadei contractului de concesiune actual Consiliul Judetean Prahova va scoate la licitatie operarea
serviciului si va selecta un operator care va avea o schema de tarifare care va asigura o operare
sustenabila pe termen scurt, mediu si lung.

7.3. Strategia de implementare

Strategia de implementare va fi stabilita de catre Antreprenor, conform cerintei din Caietul de sarcini ce
va sta la baza procedurii de contractare. Lucrarile se vor executa conform graficului de proiectare si
executie care va fi prezentat de catre Antreprenor in oferta sa tehnica, intocmit conform cerintelor din
Caietul de sarcini si al contractului de proiectare si executie lucrari, care va respecta modelul stabilit prin
H.G. nr. 1/2018.

Acest grafic poate fi revizuit ori de cate ori va fi necesar, la solicitarea Supervizorului, cu respectarea
termenului de finalizare lucrari prevazut in contract.

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
Infrastructura Mare axa prioritara 7
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Pentru a se evita intreruperea furnizarii energiei termice in perioada executiei lucrarilor, s-a prevazut
realizarea unor circuite provizorii prin care sa se alimenteze consumatorii. Aceste circuite se realizeaza
din teava veche rezuitata din demontari, astfel incat sa nu se majoreze costurile investitionale.

Materialele rezultate din demontari, precum si deseurile, se vor sorta. Materialele metalice vor fi predate
Beneficiarului pentru valorificare, conform prevederilor legale, iar deseurile (functie de tipul lor) vor fi
transportate pentru depozitare in depozite autorizate pentru acel tip de deseu.

Este precizat in prezentul Studiu de Fezabilitate (iar in Caietul de sarcini se va detalia) necesarul de
probe si verificari ce trebuie efectuate pe parcursul executiei si la finalizarea lucrarilor pentru verificarea
respectarii cerintelor tehnice prevazute in Caietul de sarcini si in normativele, standardele, prescriptiile
tehnice si reglementarile tehnice aplicabile in domeniu.

7.4. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Deoarece, prezentul proiect se refera doar la reabilitarea prin inlocuire a unor parti din reteaua de
transport (primara) aferenta SACET, in exploatarea/operarea si intretinerea acestora se aplica in
continuare instructiunile aferente intregului SACET, elaborate si aprobate de catre Operatorul sistemului
(S.C. Veolia Energie Prahova SA), tinand seama de prevederile reglementarilor legale, reglementarile
tehnice aplicabile si de instructiunile producatorilor echipamentelor ce compun SACET.

7.5. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Legat de implementarea Proiectului: Pentru pregatirea si implementarea Proiectului, Consiliul Judetean
Prahova, in calitate de Aplicant, Beneficiar si proprietar al retelelor de transport, si Primaria Municipiului
Ploiesti, in calitate de proprietara a terenurilor pe care se realizeaza investitiile au semnat un Acord de
Colaborare prin care isi exprima vointa de a realiza investitiile in comun, iar Primaria va pune la dispozitie
terenurile pentru realizarea infrastructurii. In sustinerea acestuia, Primaria a emis declaratii de punere
la dispozitie a terenuritor, conform Ghidului solicitantului.

Documentatie in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operational
Infrastructura Mare axa prioritara 7
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8 CONCLUZII SI RECOMANDARI

Obiectivul General al Proiectului este cresterea eficientei energetice, asa cum prevede Axa Prioritara 7
- Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orasele
selectate, prioritizandu-se investitiile functie de fondurile de finantare disponibile si pentru obtinerea
efectelor maxime. Promovarea investitiilor in eficienta energetica in sectorului de termoficare inseamna
interventii de reducere a pierderilor de energie termica in retelele de transport si distributie.

Obiectivele specifice axei POIM - AP 7, OS 7.1 sunt:

* reducerea pierderilor de energie termica in retelele de transport, asigurandu-se astfel cresterea
eficientei energetice in intregul sistem;

* reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ca urmare a reducerii consumului de combustibil;

* imbunatatirea parametrilor tehnici ai retelelor termice care se reabiliteaza si ca o consecinta
reducerea costurilor de exploatare si mentenanta;

* imbunatatirea sigurantei si calitatii serviciului de alimentare cu caldura pentru incalzire si apa calda
de consum furnizate consumatorilor casnici si non-casnici.

Astfel, obiectivele proiectului, corelate cu cele ale POIM, sunt:

* reducerea pierderilor de energie termica in retelele de transport, asigurandu-se astfel cresterea
eficientei energetice in intregul sistem, prin reabilitarea retelelor termice primare; reducerea
pierderilor este de 133,0 TJ/an;

* imbunatatirea parametrilor tehnici de transport a energiei termice si reducerea costurilor de
exploatare si mentenanta prin reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic
din reteaua secundara de incalzire;

Toate acestea, conduc si la cresterea sustenabilitatii investitiilor realizate anterior, la imbunatatirea
calitatii aerului si la cresterea eficientei energetice la nivelul centrelor urbane. Ca urmare a reducerii
consumului de combustibil, investitia este considerata investitie in domeniul eficientei energetice.

In cadrul Studiului de Fezabilitate s-au analizat urmatoarele lucrari prioritare: Retea primara de transport -
reabilitarea a 12.117,5 m traseu (24.235 m conducta). In cadrul lucrarillor de reabilitare se vor demonta
inca 5265 ml de conducta care nu se vor mai monta ca urmare a redimensionarii retelei termice tinind
seama de consumul de energie termica actual si de perspectiva.

Valoarea totala a investitiei la un curs de 1 Euro = 4,8668 Ron din data de 06.11.2020 este de:
Tabel nr. 59. Valoarea totala a investitiei in preturi constante

Specificatie Preturi constante
Investitie lei Euro
exclusiv TVA 94.211.204,22 19.357.936,27
din care: C+M 83.913.119,18 17.241.949,37
inclusiv TVA 111.769.779,38 22.965.763,82
din care: C+M 99.856.611,82 20.517.919,75

Tabel nr. 60. Valoarea totala a investitiei in preturi curente

Specificatie Preturi curente
Investitie lei Euro
exclusiv TVA 96.726.082,36 19.874.677,89
din care: C+M 86.153.099,77 17.702.206,74
inclusiv TVA 114.753.366,92 23.578.812,96
R din care: C+M ' 102.522.188,73 21.065.626,02
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Durata de executie a investitiei aferenta proiectului este de 30 luni, din care 6 luni proiectare si 24 luni
executie (C+M+I). Dupa aceasta perioada este prevazuta Perioada de notificare a defectelor cu o durata
de 12 luni, care in conditii speciale poate fi prelungita la 24 luni.

Dupa realizarea investitiei se reduc pierderile de energie termica in retele astfel:
Tabel nr. 61. Reduceri pierderi de caldura in retele ce se reabiliteaza

INAINTE DE DUPA

INDICATOR DE PERFORMANTA U.Mm. REALIZARE REALIZARE REDUCERE
INVESTITIE INVESTITIE

PIERDERI IN RETELE TERMICE DE

TRANSPORT TI/AN 806,94 673,94 133,0

Finantarea investitiei: .,Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei
energetice in alimentarea cu caldura urbana” se va realiza din urmatoarele surse:

* Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) 85% din costurile eligibile;

* Buget de stat 13% din costurile eligibile;

* Buget local 2% din costurile eligibile, la care se adauga costurile neeligibile, conform tabel nr. 53.
Structura valorii investitiei (fara TVA) pe surse de finantare (conform buget), se prezinta astfel:
Tabel nr. 62. Structura valorii investitiei (fara TVA) pe surse de finantare in preturi curente

Valoare
Surse
(euro) (lei)

Contributia de la bugetul local 1.120.355,77 5.452.547,43
Contributia de la bugetul de stat 2.487.818,24 12.107.713,82
Contributia din fondul european de dezvoltare i
regionala 16.266.503,88 79.165.821,10
Total exclusiv TVA 19.874.677,89 96.726.082,36

Analiza modului de organizare si functionare a beneficiarului conduce la concluzia ca acesta are
experienta si capabilitatea de a realiza cu succes proiectul si de a asigura ulterior, exploatarea in conditii
absolut sigure, a noilor echipamente si instalatii.
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9 ANEXE
Anexa 1- Evolutia consumuilui de caldura in varianta "fara proiect”;

Anexa 2 - Evolutie consum, productie si consum de combustibil in varianta "fara proiect”;

Anexa 3 - Evolutia consumului de caldura in varianta “"cu proiect";

Anexa 4 - Evolutie consum, productie si consum de combustibil in varianta "cu proiect";

Anexa 5 - Calcul suprafete, rata de bransare si intensitate termica, pierderi de caldura reduse;

Anexa 6 - Deviz general in preturi constante si curente, retele termice primare, si deviz pe obiect in
preturi curente.

10 PIESE DESENATE
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"REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIESTI iN
SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE”

ANEXA 5
1. Rata bransare magistrala I Vest
Tabel nr. 1
Grad de Consum en. Nr. bGrad de
Nr. ap. Nr. ap. brangare termica apartam ransare
. . total(cons.
Punct termic brangate in | brangate | consumato | consumator ente Casnici si
prezent initial ri casnici inon- echivale .
(%) casnici nte flon=caznici)
(%)
PT 4 NORD 1134 1380 82.17% 283.41 41 82.69%
PT 5 NORD 759 927 81.88% 186.67 27 82.39%
PT 6 NORD 799 950 84.11% 0 0 84.11%
PT 7 NORD 1229 1460 84.18% 20.66 3 84.21%
PT 8 NORD 442 568 77.82% 940.25 136 82.10%
PT 9 NORD 602 680 88.53% 39.57 6 88.63%
PT 10 NORD 636 760 83.68% 2.18 0 83.69%
PT 1 VEST 1067 1184 90.12% 238.54 34 90.40%
PT 2 VEST 967 1194 80.99% 38.68 6 81.08%
[ PT 3 VEST 784 1015 77.24% 0.84 0 77.24%
PT 4 VEST 800 890 89.89% 197.96 29 90.20%
PT 5 VEST 531 674 78.78% 970.25 140 82.44%
PT 7 VEST 829 904 91.70% 278.83 40 92.06%
PT 14 VEST 698 876 79.68% 0 0 79.68%
PT 17 VEST 473 556 85.07% 0 0 85.07%
PT 7 MALU ROSU 681 862 79.00% 501.31 72 80.63%
PT 10 MALU ROSU 957 1159 82.57% 0 0 82.57%
PT 8-23 AUGUST 164 211 77.73% 8.50 1 77.85%
PT 22 VEST 919 1160 79.22% 31.23 5 79.30%
SPIT. JUDETEAN 0 0 0
PLOIESTI 209.08 30 100.00%
Baza Sportiva Conpet II 0 0 0
Ploiesti 201.73 29 100.00%
Modul Scoala lenichiti 0 0 0
Vacirescu 127.82 18 100.00%
Modul Confectia Vest 0 0 0 63.73 9 100.00%
Modul Bloc Calirasi 5A 19 19 100.00% 0 0 100.00%
Total mag,. I Vest 15865 19027 83.38% 5735.00 829 84.08%




"REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIESTI N
SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE”

2R ransar 1
Tabel nr. 2

Grad de Consum en. Nr. i

Nr. ap. Nr. ap. bransare termica apartam bransare
. . total(cons.

Punct termic brangatein | bransate | consumato | consumator ente Casnici si
prezent initial ri casnici i non- echivale .

(%) casnici nte non-casnici)
(%)

P.T.1 -9 MAI 414 473 87.53% 37.02 5 87.67%

P.T.2 - 9 MAI 844 1026 82.26% 311.40 45 83.01%

P.T.3 -9 MAI 1167 1306 89.36% 21.20 3 89.38%

4 -9 MAI 1039 1218 85.30% 180.36 26 85.61%

5-9 MAI 578 677 85.38% 32.18 5 85.48%

Locomotiva 81 94 86.17% 109.57 16 88.16%

1 Calea Bucuresti 970 1086 89.32% 368.37 53 89.82%

2 Calea Bucuresti 1345 1520 88.49% 5498 8 88.55%
Bloc 32D 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 32E 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 32C 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 32B 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 30A 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 30B 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 30C 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 30D 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc CFR 12 12 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 30F 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 30G 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 30E 20 20 100.00% 0 0 100.00%
Bloc 32A 20 20 100.00% 0 0 100.00%

Total magistrala II SUD 6690 7652 87.43% 1157.07 167 87.70%

3.Rata de bransare magistrala III Vest




"REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIESTI IN
SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE”

Tabelnr. 3
Grad de Consum en. Nr. Gradde
Nr. ap. Nr. ap. bransare termica apartam bEeHjaTe
; . total(cons.
Punct termic brangate in bx_‘ansate consumato | consumator ente Casnici si
prezent initial ri casnici i non- echivale .
(%) casnici nte non-{cozs}ma)
Centrul Militar Zonal 0 0 0 435.41 63 100.00%
PT 15 Cring 66 114 57.89% 0 0 57.89%
PT 50C 40 40 100.00% 13.74 2 100.00%
2 republicii 1058 1167 90.66% 839.61 121 91.54%
Spitalul de boli 0 0 0 291.80 42 100.00%
infectioase
4 republicii 228 272 83.82% 0 0 83.82%
5 republicii 568 665 85.41% 15.47 2 85.46%
6 republicii 530 660 80.30% 24.85 4 80.41%
7 republicii 1281 1510 84.83% 176.98 26 85.09%
12 republicii 465 608 76.48% 248.09 36 77.79%
PT6 VEST 985 1030 95.63% 3.84 1 95.63%
PT 15 VEST 490 538 91.08% 0 0 91.08%
P.T.8 - VEST 1030 1176 87.59% 0 0 87.59%
P.T.9 - VEST 1265 1404 90.10% 391.80 57 90.48%
P.T.10-VEST 1159 1422 81.50% 220.86 32 81.91%
P.T.11- VEST 1219 1547 78.80% 54.98 8 78.91%
PT 12 VEST 392 432 90.74% 15.27 2 90.79%
PT 5 MALU ROSU 744 1005 74.03% 54.79 8 74.23%
PT 6 MALU ROSU 976 1204 81.06% 0 0 81.06%
PT 1 MALU ROSU 1521 1788 85.07% 328.33 47 85.45%
PT 2 MALU ROSU 825 986 83.67% 594.81 86 84.98%
PT 3 MALU ROSU 1116 1308 85.32% 258.17 37 85.73%
PT 4 MALU ROSU 453 598 75.75% 319.64 46 77.49%
PT 8 MALU ROSU 1118 1280 87.34% 45.94 7 87.41%
PT 16 MALU ROSU 870 977 89.05% 136.24 20 89.26%
PT 17 MALU ROSU 290 320 90.63% 0 0 90.63%
PT 18 MALU ROSU 711 784 90.69% 173.13 25 90.98%
PT 11 MALU ROSU 0 0 0 1988.62 287 100.00%
PT 12 Cring 0 0 0 339.17 49 100.00%
Total mag. 111 VEST 19400 22835 84.96% 6971,53 1007 85.59%
4. R ransar istrala IV
Tabel nr. 4




"REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIESTI iN
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Grad de Consum en, Nr. Grad de
Nr. ap. Nr. ap. brangare termica apartam tlc:::lrézz;es
Punct termic bransate in bl:a1.1§ate co_nsum_at_o consumator ente Casnici si'
prezent initial ri casnici i non- echivale non-casnici)
(%) casnici nte (%)
8 republicii 471 549 85.79% 138.32 20 86.29%
11 republicii 497 640 77.66% 225.69 33 78.74%
PT 123 AUGUST 638 761 83.84% 197.08 28 84.429%
13 DEMOCRATIEI 127 180 70.56% 495.83 72 78.94%
16 DEMOCRATIEI 296 363 81.54% 984.32 142 86.74%
18 Democratiei 902 992 90.93% 748.99 108 91.82%
1 CENTRU 347 466 74.46% 74390 108 79.25%
PT 2 CENTRU 575 638 90.13% 403.81 58 90.95%
PT 3 CENTRU 449 515 87.18% 597.62 86 89.02%
P.T.4 - CENTRU 446 564 79.08% 629.44 91 81.98%
PT 13 CENTRU 221 272 81.25% 997.87 144 87.75%
PT 12-23 AUGUST 696 855 81.40% 595.04 86 83.10%
PT 8 CENTRU 226 250 90.40% 81.78 12 90.83%
9 CENTRU 145 164 88.41% 197.29 29 90.13%
7 CENTRU 0 0 0.00% 2458.46 355 100.00%
UZUC 333 342 97.37% 0.58 0 97.37%
3SUD - 372 421 88.36% 342.70 50 89.59%,
ff)‘;‘:lce‘“l Fublic Sinante 0 0 0.00% 76.42 11 100.00%
5SUD 600 788 76.14% 18.40 3 76.22%
14 Democratiei 666 798 83.46% 167.10 24 83.949%,
PT 11 CENTRU 289 396 72,98% 628.52 91 78.02%
gfolfégﬁl METRAEUE 0 0 0.00% 674.87 98 100.00%
SPITALUL DE
PEDIATRIE PLOIESTI 0 0 0.00% 94.72 14 100.00%
policlinica
PT 12 Centru 52 146 35.62% 5.02 1 35.93%
AD.PP. 0 0 0.00% 70.69 10 100.00%
zzsﬁ‘f;‘c’;a;;‘;:;f;t°rial 0 0 0.00% 101.69 15 100.00%
k‘l‘;f;lngiz‘}eé‘sza 0 0 0.00% 340.59 49 100.00%
Scoala nr. 14 Sf. Vasile 0 0 0.00% 282.10 41 100.00%
SPIT.PEDIATRIE PL 0 0 0.00% 322.48 47 100.00%




"REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIESTI IN
SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE”

Liceul de Arta 0 0 0.00% 688.24 99 100.00%
CN L L. Caragiale 0 0 0.00% 817.05 118 100.00%
Gradinita cu Program 0 0 0.00% 46.47 7 100.00%
Normal ,,Crai Nou
Bloc Urban 39 39 100.00% 75.49 11 100.00%
Modul Radu Stanian 0 0 0.00% 188.33 27 100.00%
12"60‘1“1 Cangacuzinon 16 20 80.00% 0 80.00%
SPFL Arhiva 0 0 0.00% 6.58 1 100.00%
ASSC 0 0 0.00% 932.15 135 100.00%
Modul casa sindicatelor 0 0 0.00% 170.20 25 100.00%
Total Magistrala IV 8403 10159 | 82.71% | 15545.818 | 2247 85.84%
Centru
5. Rata de | istrala V Mihai B
Tabel nr. 5
Nr. ap. Nr.ap. Consum en. Nr. Grad de
) . Grad de .
Punct termic bransatein | bransate termica apartam bransare
L brangare
prezent initial consumator | ente total(cons.




"REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIESTI iN
SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE”

consumato inon- echivale Casnici si
ri casnici casnici nte non-casnici)
(%) (%)
1 MIHAI BRAVU 881 1070 82.34% 20.39 3 82.38%
2 MIHAI BRAVU 554 675 82.07% 106.54 15 82.47%
3 MIHAI BRAVU 801 925 86.59% 0.00 86.59%
5 MIHAI BRAVU 74 120 61.67% 0.00 61.67%
5 DEMOCRATIEI 441 532 82.89% 5.08 82.92%
7 DEMOCRATIEI 277 336 82.44% 275.98 40 84.30%
l(\:dil\ég;\giTE VARGE 0 0 0.00% 269.42 39 100.00%
Toiaimagistrala,v 3028 3658 | 82.78% 677 98 83.23%
Mihai Bravu
ran VI Vi
Tabel nr. 6
Nr. ap. Nr. ap. Consum en. Nr. Grad de
. . Grad de .
Punct termic bransate in | brangate bransare termica apartam bransare
prezent initial consumator ente total(cons.




"REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIESTI IN
SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE”

consumato inon- echivale Casnici si
ri casnici casnici nte non-casnici)
(%) (%)
PT 6 - 9 MAI 360 691 52.10% 15.37 2 52.25%
PT 2-23 AUGUST 421 769 54.75% 0.46 0 54.75%
st Contecta 0 0 0 85.10 12 100.00%
Cioceanu
i 1
"l;;’::l magistrala Vi 781 1460 53.49% 101 15 53.95%




ANEXA 6

Dsavizul general - IN PRETURE CONSTANTE - ,Studlu de fezabilitate privind: retels tarmice SACET Plolesti, pentru crasterea sficlantel
anargaticea In alimentaraa cu caldura urbana” - Etapa I, Ia cursul de 4,8668 Lal / Euro din data de 06,11,2020
Denumirea capitolelor si Valoarae fara TVA TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. de
Lel | Eurc Lal Lal | Euro
CAPITOLUL 1 - pantru sl
1.1 Obtineraa tarenulul 0.00 0.00 0.00 @.00 0.00
1.2 ) 1,723,099.18 354,051.77 327,388.84 2,050,488,02 421,321.61
1 pentru p
1.3 s aduci Ia staraa initlala 32,477.02 6,673.18 6,170,632 38,647.65 7,941.08
Cheltuleli pentru
1.4 util .00 o.00 0.00 0.00 0.00
Total CAP, 1 1,755,576.19 360,724.95 333,659.48 2,089,135.67 428,262.69
CAPITOLUL 2 - Ch pentru utlitatilor
Chaeltulall pantru asigurarea
utilitatllor necesare oblectivulul de 0.00 0.00 0.00 .00 0.00
L]
Total CAP,2 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
CAPITOLUL 3 - pentru p sl tehnica
3.1 Studil 59,437.45 12,212.84 11,293.12 70,730.57 14,533.28
311 |Studil de teren 59,437.45 12,212.84 11,293.12 70,730.57 14,533.28
3.1.2  |Raport privind Impactul asupra mediulul 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3.1.3  |Alte studil spedfice _0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= suport s|
32 pantru obtinerea de avize, acordur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
| sl sutorizati
3.3 Expertizars tehnica 50,947.74 12,523.16 11,580,07 72,527.81 14,202.57
3.4 1 auditul an ic al cladirilor 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
a5 Prolactara 2,969,987.44 510,254.67 564,297.61 3,534,285.05 726,203.06
3.5.1 |Tema de prolectare 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de p 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
Studiu de fezabilitate / documentatie de
3.5.3 |avizare a lucrarilor de Interventii si deviz 0,00 o.0q 0.00 0.00 0.00
Qunaral
Documentatiife tehnice necesare in
3.5.4 |vederea obtinerii avizelor / acordurilor / 365,686.40 75,138.98 69,480.42 435,166.81 89,415.3¢
Verificarza tehnica de calitate a
3.5.5 |prolectulul tehnic sl a dataliilor de 121,895.47 25,046.33 23,160.14 145,055,61 25,805.13
gasstin
3.5.6  |Proiact tehnic si detalil de exscutis 2,482,405.57 510,069.36 471,657.06 2,954,062.63 606,982.54
3.6 z’:;::"‘ proceduriior de 7,253.62 1,490.43 1,378.19 8,631.81 1,773.61
3.7 3,182,296.40 653,878.61 451,887.59 3,634,183.99 746,729.68
3.7.1 |Management operational extern 2,301,448,49 472,887.42 437,275.21 2,738,723.71 562,736,03
3,7.2  |Auditu finandar 76,807.22 15,802.42 14,612.37 91,515.5% 18,804,883
3.7.3 intern 803,940.69 165,188.77 0.00 803,940.69 165,188,77
3.8 Asistanta tehnica 751,936.47 154,503.26 142,867.93 894,804.40 183,858.88
3. |Asistenta teinica din partea 365,686.40 75,138.98 69,480.42 435,166.81 89,415.39
3.8.2 |Dirigintie de santler 386,250.07 79,364.28 73,387.51 459,637.58 94,443.42
Total CAP, 3 7,031,859.11 1,444,862.97 1,183,304.50 8,215,163.62 1,668,001.07
CAPITOLUL 4 - Cheltulell pentru investitia de baza
41 Constructil sl Instalatll 81,263,642.92 16,697,551.35 15,440,092,15 96,703,735.07 18,870,086,11
Achizitie elemente de conducte
4.1.1 |preizofate si servicl asiguratare de 60,963,755.70 12,526,455,93 11,583,113,58 72,546,869.28 14,906,482,55
furnizoril de sl Lo preivcdgts
4.1.2  [Montaj elemente de canducte prelzolate 4,467,708.84 917,997.21 843,864.58 5,316,573.51 1,092,416.68
4.1.3  |Achizitle sl montaj robinet! 1,108,150.03 227,704.04 210,556,11 1,318,746,13 270,967.81
4,14 | ousorizars avarl i conducte 3,408,916.31 700,443.07 647,694,10 4,056,610,41 833,527.25
4.1.5 |Desfaceri carosabil 981,158.94 201,602.48 186,420.20 1,167,579.14 239,906.95
4.1.6  |Refacer! carosabll 3,924,635.75 806,409.91 745,680.79 4,670,316.54 959,627.79
4.7 [Terasamente, Indusiv taxa de 3,241,829.27 666,111.05 615,947.56 3,857,776.83 792,672.15
wporitare deseun
4.1.8  [Constructil retele termice 3,167,448.09 650,827.67 601,815.14 3,769,263,23 774,484.92
4.3 |Montal utiiale achipamante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utliaje, achipamente tshnologice st
4.3 fu abe carn ety 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UtHajs, achipamente tehnologica si
4.4 functionale care nu necesita montaj 2.00 0,00 0.00 0.00 Q.00
si echipaments de transport
45 | Dotar 0,00 0.00 2.00 0.00 0,00
4.6 |Activa nacorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total CAP. 4 81,263,642.92 16,697,551.35 15,440,092.15 96,703,735.07 19,870,086.11
CAPITOLUL 5 - Alte cheitulell
5.1 de santier 1,162,070.09 238,774.98 220,7932.32 1,382,863.41 284,142.23
SiTn_||acrariderconstructil sfinstalatiy 893,900,07 183,673.06 169,841.01 1,063,741.08 218,570.95
ateranis geoanzan| de santier
5.1.2  |Cheltuleli conexe organizarii santierulul 268,170.02 55,101.92 50,952,30 315,122.32 65,571.28
5.2 lomme, cots, taxe, costul 996,727.65 204,801.44 573.34 997,300.99 204,919.25
521 |Comisioanele st dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
creditubui bandl
Cota aferenta ISC pentru controlul
5.2.2 At b e arthe S et 419,565.60 86,208,75 0.00 419,565.60 86,209.75
Cota pentru controjul statului In
523 |3Menajarea teritorlulul, urbanism of 83,913.12 17,241.95 .00 83,013.12 17,241.95
pentru autorizarea lucrarilor de
Lonstucty
Cota aferenta Casei Sodale 2
5.2.4 ructoriar - CSC 419,565,60 86,208.75 0.00 419,565.60 86,209.75
Taxe pentru acorduri, avize conforme si
5.2.5 autorizatla de construlre / desfiintare 73,683.33 15,140.00 573.34 74,256.67 15,257.80
5.3 Cheltulall diverss sl naprevazute 1,759,201.95 361,469.95 3?4,248.37 2,0;3,450.32 430,149.24
5.4 |Cheitulell pantru infarmara si 76,907.22 15,802.42 14,612.37 91,519.59 18,804.58
Yotal CAP. 5 3,994,906.90 820,848.79 520,227.40 4,565,134.30 938,015.60
CTAPITOLUL 6 - pantru proba 4 testa, pracum si pradara [a beneficlar
6.1 |Pregatirea personalulul de 2,691.82 553,10 511.45 3,203.27 658.19
6.2 Probe tehnokugice si teste 162,527.28 33,395.10 30,880.18 193,407.46 39,740.17
Total CAP, 6 165,219.10 33,948.20 31,391.63 196,610.73 40,398.36
TOTAL GENERAL 94,211,204.23 19,357,936.27 17,558,575.16 111,769,779.38 22,965,763.83
Din care C+M (1.2+1,3+1,4+2+4.1+4.2+5.1.1} 83,913,119.18 17,241,549.37 15,943,492.64 99,856,611.82 20,517,919.75




alimentarea cu caldura urbana” - Etapa I, la cursul de 4,8668 Lei / Euro din data de 06,11,2020

Devizul general - IN PRETURI CURENTE - ,,Studiu de fezabllitate privind: ,Reabilitare retels tarmice aferante SACET Ploiesti, pentru crasterea eficientei energetice in

N ea capHolslor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
e de cheltulefi
Lel Euro Lel Lei | Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul
1.1 Obtinerea terenulul 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00
1.2 terenulul, 1,769,095.66 363,502.85 336,128.18 2,105,223.849 432,568.39
1,3 [Amenajari pentru protectia mediului si 33,343.96 6,851.31 6,335.35 39,679.31 8,153.06
aducerea la starea Initlala
1.4 Cheltulell pentru relocarea/protectia 0.00 0,00 0.00 0.00 8.00
utilivatilor
Total CAP. 1 1,802,439.62 370,354.16 342,463.53 2,144,903.15 440,721.45
CAPITOLUL 2 - Cheltulell pentru asigurarea utilitatilor necesare obiactivulul
2.1 Cheltuleli pentru asigurarea utllitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inagu_(a obioctivulul de investitil
Total CAP.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru pi e sl tehnica
Studil 61,024.08 12,538.85 11,594.58 72,618.65 14,921.23
Studil de teren 61,024.08 12,538.85 11,594.58 72,618.65 14,921.23
Raport privind Impactul asupra mediulul 0.00 0.00 0.00 Q.00 0.00
Alte studil specifice 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
= suport si
3.2 pentru obtinersa ds avize, acorduri si 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
o
3.3 Expertizare tehnica 62,574.68 12,857.46 11,889.19 74,463.87 15,300.38
3.4 C:rtilflmrqa pnr'formantallria::rgatica si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Prolactara 3,049,266.42 626,544.84 579,361.00 2,628,629.42 745,588.36
3.5.1 |Tema de prolectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de pi a.co 0.00 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate / documentatie de
3.5.3 |avizare a lucrarilor de interventii sl deviz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
general
Documentatlile tehnice necesare In vederea
3.5.4 obtineril avizelar / acordurilor £ autorizatiilor 375,448.05 77,144,75 71,335.13 446,783.17 91,802,25
3.5 [[[oricen s fe catiete @ proleciil 125,148.35 25,714.92 23,778.38 148,527.73 30,600,75
3.5.6 Prolect tehnic sl detalll de executie 2,548,671.02 523,685.18 484,247.49 3,032,918.51 623,185.36
3.6 QOrganizarea procedurilor de achizitle 7,447.25 1,530.21 1,414.98 8,862.22 1,820.96
3.7 3,267,244.77 671,333.27 463,950.29 3,731,195.06 766,662.91
3.7.1 Management operational extern 2,362,883.46 485,510.70 448,947,86 2,811,831.32 577,757.73
3.7.2  |Auditul financlar 78,960.18 16,224.25 15,002.43 93,962.62 19,306.86
3.7.3  |Management operattonal intern 825,401.12 169,598.32 0.00 825,401,12 169,598,32
3.8 Asistenta tehnica 772,008.69 158,627.58 146,681.65 918,690.34 188,766.82
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea prolectantului 375,448.05 77,144.75 71,335.13 446,783.17 91,802,25
3.8.2 Dirigintie de santler 396,560.65 81,482.83 75,346.52 471,907.17 96,964.57
Total CAP. 3 7,219,567.88 1,483,432.21 1,214,891.68 8,434,459.56 1,733,060.65
CAPITOLUL 4 - Cheltuleli pantru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 83,432,898.27 17,143,276.54 15,852,250.67 99,285,148.94 20,400,499.08
Achizitie alemante de conducte preizolate si
4.1.1 servicii asiguratare de furnizorii de elemente 62,591,124.95 12,860,837.71 11,892,313.74 74,483,438.69 15,304,396.87
prugoate
4,1,2 Montaj elements de conducte preizolats 4,586,970.06 942,502.27 871,524,31 5,458,494.37 1,121,577.70
4.1.3  |Achizitie si mantaf robineti 1,137,772.10 233,782.38 216,176.70 1,353,948.80 278,201.04
4.1.4  |Monitorizare avaril in conducte preizolate 3,499,914.08 719,140,72 664,983.67 4,164,897.75 855,777.45
4.1,5 |Dasfaceri carosabll 1,007,350.04 206,984.06 191,396.51 1,198,746.55 246,311.04
41,6 |Refacerl carosabll 4,029,400.15 827,936.25 765,586.03 4,794,986,18 985,244.14
417 |leresaments, Inclusiv taxa de depozitare 3,328,366.80 683,892,25 632,380.69 3,960,756.50 813,831.78
4.1.8  |Constructil retele termice 3,252,000.09 668,200.89 617,880,02 3,869,880.11 795,159.06
Monta] utilaje, echipamente tehnologice
4.2 ol functionats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Iltllnd:, echipamante !almolnyi:: sl 0.00 0.00 0.00 a.00 0.00
Utllaje, echipamente tehnologice si
4.4 functlonale care nu necesita montaj sl e.00 o0.00 0.00 0.00 0.00
ds transpoit
4.5 Dotarl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Actlve nacorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total CAP, 4 83,432,898.27 17,143,276.54 15,852,250.67 99,285,148.94 20,400,499.08
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 1,193,090.44 245,148.85 226,687.18 1,419,777.62 291,727.24
5.y |iucren de canstructislinstalati aferente 917,761.88 188,576.04 174,374.76 1,092,136.64 224,405.49
5.1.2 |Cheltuleli conexe organizarll santierului 275,328,56 56,572.81 52,312.43 327,640,99 67,321.65
5.2 Comisloans, cote, taxe, costul creditului 1,023,334.34 210,268.42 588.65 1,023,922.99 210,389.37
5.2, |Comislaanele si dobanzile aferente creditulul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
banch fifjantatosrs
522 |Cotaaferenta ISC pentru controlul calltati 430,765.50 88,511.03 0.00 430,765.50 88,511,03
lucrarilor de congtructi
Cota pentru contralul statulul In amenajarea
5.2.3 |teritorjulul, urbanism sl pentru autorizarea 86,153.10 17,702.28 0,00 86,153.10 17,702.21
lgerarilor de congnuctii
5.2.4 (C:;‘Ca aferenta Casel Soclale a Constructorilor 430,765.50 88,511.03 0.00 430,765.50 88,511,03
1CSC
5.2.5 |Lanepentru acordur, avize conforme sl 75,650.24 15,544,14 568.65 76,238.89 15,665.09
Seitorizatis e constryjre / desflintars
5.3 Chettuiell diverse si neprevazute 1,806,162.17 371,119.04 343,170.81 2,149,332.98 441,631.66
5.4 pentru Informare si publicltate 78,960.18 16,224.25 15,002.43 93,962.62 19,306.86
Total CAP. 5 4,201,547.13 842,760.57 585,449.08 4,686,996.21 963,055.02
CAPITOLUL 6 - Cheltuleli pentru probe tehnalogice sl teste, pracum si predara la beneficiar
6.1 JPragatlrea per de 2,763.68 567.86 525.10 3,288.78 675.76
6,2 |Proba tehnologice 51 teste 166,865.79 34,286.55 31,704.50 198,570.29 40,801.00
Total CAP. 6 169,625.46 34,854.41 32,229.60 201,859.06 41,476.75
TOTAL GENERAL 96,726,082,37 19,874,677.89 18,027,284.56 114,753,366.93 23,578,812.96
Din care C+M {1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1) 86,153,099.77 17,702,206.74 16,369,088.96 102,522,188.73 21,065,626.02




alimentarea cu caldura urbana” - Etapa |, la cursul de 4,8668 Lel / Euro din data de 06.11.2020

Devizul pe obiect IN PRETURI CURENTE - ,Studiu de fezabllitate privind: ,Reabilitare retele termice aferente SACET Plolesti, pentru cresterea eficientel energetice in

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Crt. beapit: heltuieli
subcapitolelor de cheltuie| = I Euro = e —[ Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea sl amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 |A jarea terenului, d. i 1,769,095.66 363,502.85 336,128.18 2,105,223.84 432,568.39
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3 adcerea la stares (nitiala ‘ 33,343.96 6,851.31 6,335.35 39,679.31 8,153.06
14 |fch.ﬂ:;:f:r pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALI-cap. 1 1,802,439.62 370,354.16 342 463.53 2,144,903.15 440,721.45
CAPITOLUL 4 - Cheltulell pentru investitia de baz§
4.1 [Constructii i instalatii 83,432,898.27 17,143,276.54 15,852,250.67 98,285,148.94 20,400,499.08
Achizitie elemente de conducte
4.1.1 |preizolate si servicii asiguratare de 62,591,124.95 12,860,837.71 11,892,313.74 74,483,438.69 15,304,396.87
furnizorii de elemente preizolate
412 :”r‘;;fl’a zeme"te L 4,586,970.06 942,502.27 871,524.31 5,458,494.37 1,121,577.70
4.1.3 |Achizitie si montaj robineti 1,137,772.10 233,782.38 216,176.70 1,353,548.80 278,201.04
41,4 [onttorizare avariin condugte 3,439,914.08 718,140.72 664,983.67 4,164,897.75 855,777.46
preizolate
4.1.5 |Desfaceri carosabil 1,007,350.04 206,984.06 191,396.51 1,198,746.55 246,311.04
4.1.6 |Refaceri carosabil 4,029,400.15 827,936.25 765,586.03 4,794,986.18 985,244.14
4,17 |1erasamente, inclusiy taxa de 3,328,366.80 683,802.25 632,389.69 3,960,756.50 813,831.78
depozitare degeuri
4.1.8 |Constructii retele termice 3,252,000.09 668,200.89 617,880.02 3,869,880.11 795,159.06
TOTAL Il - subcap. 4.1 83,432,898.27 17,143,276.54 15,852,250.67 99,285,148.94 20,400,499.08
4 |Montal utilaje, echipsmente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnologice si fuctionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 UtllajF, echipamente t:?hunologlc'e si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
functionale care necesitd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 |functionale care nu necesiti montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IV - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 85,235,337.89 17,513,630.70 16,194 714.20 101,430,052.09 20,841,220.53




