ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ......
privind actualizarea valorii cererii de finantare si a cheltuielilor aferente
pentru obiectivul de investitii "'Eficientizare energetica blocuri in Municipiul

Ploiesti — Lot 3”, aprobate prin Hotirarea Consililui Local nr.
498/16.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vazand Referatul de aprobare nr............... al domnului primar Andrei Liviu
Volosevici si Raportul comun de specialitate, inregistrat cu numdrul 03@’970{193007 Ta
Directia Tehnic Investitii, cu numarul #%/0%.02.2.) la Directia Relatii Internationale si cu
numarul 3.4 /o791 43 la Directia Administratie Publicd Juridic Contencios, Achizitii
Publice, Contracte, din cadrul Municipiului Ploiesti, prin care se propune actualizarea
valorii cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investitii
"Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 3 ", aprobati prin Hotarrea
Consiliului Local nr. 498/16.11.2018, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr.............. al Directiei Economice;

Tinénd cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de

Avénd 1n vedere: prevederile Programului Operational Regional 2014 -2020, Axa
Prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei cdtre o economie cu emisii scizute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv
in cladirile publice si in sectorul locuintelor si in sectorul locuintelor, Operatiunea A
Cladiri rezidentiale;

- Strategia Integratd de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Crestere Ploiesti 2014 -
2020, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

- Strategia de Eficientizare Energeticd a Municipiului Ploiesti 2016-2020 aprobati
prin Hotérarea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

- Hotérérea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a
Roméniei pentru perioada 2007-2020;

- Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din data de
5 aprilie 2006 avand ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a serviciilor
energetice;

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;



Luand in considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificatd si completat;

In baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanta de Urgenti a Guvernului nr.
18/2009 (actualizata) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,

Tinénd cont de prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind
aprobarea nivelului contributiei proprii a Municipiului Ploiesti la Programul Operational
Regional 2014-2020; Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii
scazute de carbon; Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a
gestiondrii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea
A — Cladiri rezidentiale, modificatd si completati de Hotirarile Consiliului Local nr.
363/2016 i 457/2017;

Tinand cont de prevederile art. 10. Alin. (4) din Hotirarea de Guvern nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Avand in vedere, Memoriul justificativ privind ajustarea preturilor contractului de
lucrari nr. 02/28.02.2023, transmis de catre S.C. Intergroup Engineering S.R.L.,
inregistrat la Municipiul Ploiesti cu nr.4269/28.02.2023;

Tinénd cont de prevederile art. 1 alin (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 64/2022
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate
din fonduri externe nerambursabile, actualizat prin Ordonanta de urgenta nr. 171/2022
pentru accelerarea implementdrii proiectelor de infrastructurd finantate din fonduri
externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
si ale Ordinului nr.1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea
preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile;

In temeiul prevederilor art. 129, pet. 4), lit. d) si art. 196 alin. (1), lit. a) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificata
si completati;

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobd actualizarea valorii cererii de finantare si a cheltuielilor aferente
pentru obiectivul de investitii "Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiesti -
Lot 3", aprobati prin Hotérarea Consiliului Local nr. 498/16.11.2018, cu modificarile si
completirile ulterioare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotirare.

Art. 2. Aprobé valoarea totald a proiectului "Eficientizare energeticd blocuri in
Municipiul Ploiesti - Lot 3" de 6.805.970,62 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Aprobd contributia Municipiului Ploiesti la cheltuielile eligibile si
neeligibile ale proiectului in valoare de 2.834.873,95 lei inclusiv TVA, din care
2.647.397,78 lei reprezinté contributia de 40% din valoarea totali eligibili si 187.476,17
lei reprezinta cheltuieli neeligibile, in conditiile recuperrii ulterioare a sumelor ce revin



asociatiilor de proprietari conform prevederilor Hotirarii Consiliului Local nr.
257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contributiei proprii a Municipiului Ploiesti la
Programul Operational Regional 2014-2020; Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei catre
0 economie cu emisii scdzute de carbon; Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clidirile publice si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A — Cladiri rezidentiale, modificati si completatd de Hotararile
Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

Art. 4. Directia Tehnic-Investitii, Directia Economicd si Directia Relatii
Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

Dati in Ploiesti, astazi, ......cocvvvnennen.

CONTRASEMNEAZA
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN



Profectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R. L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BL21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUl - RO13215737

Cont - ROTIRZBROGODOS0016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319,48.54755

ANE s 4

DEVIT GENERAL CENTRALIZATOR al oblectivulur de Tnvestit updatat GUG 57

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI iN MUNICIPIUL PLOIEST! - LOT 3

Nr.crt. Denumnrea ca’ﬁltolelor i :Qﬁcaﬁlcdetér de c‘lmflwie‘li : LlGHTEFaPaITYAL VA Lalone c)u i
L : e i ) T it g b fei {ei . Aei
1 RN 2 3 4. sk
CAPITOLUL 1 Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului -
1.1|Obtinerea terenului
1.2 |Amenajarea terenului B
1.3|Amenajari pentru protectia mediuluf si aducerea terenulyi la starea initisla
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utititatilor
Total capitol ¥ f I - - -
CAPITOLUL 2 Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul de investitii
Chettuieli pentry asigurarea utilitatilor necesare -
Total capitol 2 ; i - . -
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentrit prajectare st asistenta tehnica
3.4 [Studii 7.651,62 1,.453,81 9.105,43
311 Studil teren 7.651,62 1,453,81 9.105,43
312 Raport privind impactut asupra:mediului
343 Alte studii specifice
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4.765,67 282,44 5.048,1
3.3|Expertizare tehnica 10.202,16 1.938,41 12.140,57
3,4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7.651,62 1.453,81 9.105,43
3.5 |Proiectare 159.315,7% 30.270,00 189.585,75
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu.de prefezabititate -
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz generat 94.370,03 17.930,34 112.300,34
| 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acorduritor/autarizatiilor 4,252,03 807,89 5,059,927
- 3,5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sf a detatiilor de executie 4:000,00 760,00 4.760,00
3.5.6 Proiectul tehnic si detatif de executie 56.693,69 10.771,80 67.465‘4;
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 18.297,60 3.476,54 21.774,14
3.7 |Consultanta $7.907,04 18.602,33 116.509,37
3171 Managementut de proiect pentry obiectivul de investitii 44.000,00 8.360,00 52.360,00
3.7.2 Auditul financiar 20.750,00 3.942,50 24.692,50
3.7.3 Consultanta obtinere finantare 31.881,77 6.057,54 37.939,314
3.7.4 Asistenta pe perfoada evatuarii 1.275,27 242,29 1.517,56
3.8 | Asistenta tehnica 81.464,10 15.478,22 96.942,52
3.8.1 Asistenta tehnica din partea profectantutui 11.338,74 2.154,36 13.493,10
3.8.1.1 pe perioada de executie a tucrarilor 3.741,79 710,94 4.452,73_
pentny participarea profectantului la fazele incluse in pragramut de control al lucrarilor de executie,
i avizat de catre ISC 7.596,95 1.443,42 9.040,37
3.8.2 Dirigentie de santier 70.125,56 13.323,86 83.449,42
Total capitel 2 387.255,7¢ 72.955,56 460.211,32
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4. 1|Constructi si instalatii 4.277.500,00 812.725,00 5.090.225,00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 11.800,00 2.242,00 14.042,00
4,3|Utilaje, echipamente tehnologice i functiorale care necesita maritaj 264.500,00 50.255,00 314.755,00
4,4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport .
4.5|Dotart . —
4.6 |Active necorporate -
Totat capitol 4 4.553.800,00 865,222,00 5.419.022,00




CAPITOLUL § Alte cheltuieli

$.1|Organizare de santier 107, 100,00 20.349,00 127.44%,00
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 80.400,00 15.276,00 95,676,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierulyi 26.700,00 5.073,00 31.773,00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 48.100,00 48.100,00
52.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
$.2.2 Cota aferenta ISC pentru controtut calitatii tucrarilor de constructii 21.900,00 21.900,00
Cota aferenta ISC pentru controtul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
5.2.3 lucrarilor de constructif 4,300,00 4,300,00
5.2.4 Cota aferents Casef Saciale a Constructorilor - CSC 21.900,00 - 21,900,00
5,2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
$.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 144.577,97 27.469,82 172.047,79
5. 4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.600,00 1.254,00 7.854,00
Total capitol 5 P e s oF 306.377,97 49.072,82 355.450,79
CAPITOLUL 6 Cheltuleli pentru probe tehnologice 3i teste .
6.1|Pregatirea personalului de exploatare
6.2|Probe tehnotogice si teste - -
Total capitol 6 F - . S
CAPITOLUL 7 Rezerva de ajustare a preturiior
7.1|Rezerva de-ajustare a preturilor lucrar 480.072,70 91.213,81 571.286,51
7.2|Rezerva de ajustare a preturilor dotari
Total capitol 7 y 480.072,70 $1.213,81 571.288,51
TOTAL GENERAL ™ : §.727.506,43 1.078, 464,19 6.805.970,62
din care C+M (1.2+47.3+1.442+4, 144, 2+8.1 1 4.369.700,00 830.243,00 5.199.943,00

Data:23 Februanie 2023

Elaborator

Intergroup Engineerané";” Ri
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Beneficiar/lnvestitor,
UAT Municipiul Ploiesti
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Catre: UAT Municipiul Ploiesti
Proiect: Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiesti - Lot 3
Referitor: Ajustare Devizul General conform QUG 64 /2022
S.C. INTERGROUP ENGINEERING SAL
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MEMORIU JUSTIFICATIV

Privind ajustarea preturilor contractului de lucrari

Prin intrarea in vigoare a OUG 64/2022 beneficiarii au posibilitatea actualizarii costurilor
investitiilor de baza pentru proiectele de infrastructura, respectiv valoarea estimata a
investitiei din devizele generale pentru contractele de lucrari si produse a céror
procedura de atribuire nu a inceput sau pentru cele ale ciror proceduri de atribuire sunt
reluate cu indicele de cost in constructii, total, lunar, valabil, publicat de INS la data
actualizarii devizului general. (conform prevederilor art. 1, alin (3) din QUG 64/ 2022-
actualizat prin OUG 171/ 2022) pentru contractul de lucrari, respectiv cu Indicii valorii
unitare - totali, la import, medii anuali, publicati de Institutul National de Statisticg in
JIndicii valorii unitare in comertul international” (conform prevederilor art, 1, alin (4) din
OUG 64/ 2022) pentru contractul de dotari.

In vederea actualizarii costului estimativ a investitiei aferent contractului de lucrari,
proiectantul a aplicat prevederile OUG 64/ 2022 modificata cu OUG 171/2022, astfel:

° au fost identificate liniile din Devizul general (ultimul aprobat in cadrul contractului de
finantare) ce fac parte din contractul de lucrari pentru care va fi reluata procedura de
atribuire si care pot fi ajustate conform OUG 64/ 2022. Conform anexelor Contractului
de finantare nr. 4327 / 06.06.2019 devizul general anexat Contractului a fost
actualizat pentru urmatoarele categoriile de lucrari:

Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitoleior de

cri. e cheltuieli .

1.2 | Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
' terenului la starea initiala

1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatitor

2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

4.1 | Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
' functionale

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

’ care necesita montaj

4.5 | Dotari

5.1.1 Lucra(i de constructi si instalati aferente
"' | organizarii de santier

5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului

Splaiul independentei, nr, 294 INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. E-mail: officeDintergroup ro
Sector €, Bucuresti, PO 060031, Romania www.interaroup.ro Tel/ Fax: 021,319.48.53/ 54/ 55/ 58/ ¢1




BYNTERGROU

Avand in vedere prevederile OUG 64/ 2022, ajustarea preturilor in cadrul Devizului
General aferent proiectului, respectiv a costului investitiei, precum si a valorii estimate a
procedurii de atribuire, se realizeaza cu respectarea urmatoarelor etape:

1. Revizuirea costului investitiei pentru lucrari

Valoarea estimata a investitiei pentru contractul de lucrari a fost ajustata astfel:

Va_dec_2022= V|_an_referinta * indicele de cost in constructii, total, lunar, valabil, publicat de INS la data
actualizarii devizului general (decembrie 2022),

Nota:

An de referinta = 2018;

Indice de cost in constructii total, utilizand ca referinta luna decembrie a anului 2022 (cf. Anexa §) =
184,9/107,92= 1,7133;

Vi_an_reterinta =Valoare estimata a investitiei pentru contractul de lucrari din anul de referinta 2018

2. Constituirea rezervei de ajustare pentru anii 2022-2023

Avand in vedere faptul ca proiectul are ca finalizare sfarsitul anului 2023 in urma majorarii
duratei de implementare, se va constitui rezerva de ajustare pentru anul 2023, conform
cresterii costului in constructii (%) media anuald pentru anul 2023, prognozata la punctul
2 din anexa nr, 5:

Ra= Va_dec_2022" lpo 2 din Anexa 5
a = Va_‘ dec~2022*1 0,30%

Unde:

Ra= Rezerva de ajustare

Va_dgec_2022 = valoarea actualizata ca baza de referinta, luna decembrie 2022

loc 2 din Anexs 5.= media anuald pentru anul 2023, publicatd de CNSP , Proiectia principalilor indicatori
macroeconomici* la ,, Evolufia prefurilor §i a cursului de schimb*, la data actualizérii devizului general al
investitiei: 10,3%

Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare reprezinta diferenta intre valoarea
costului revizuit actualizat si valoarea costului revizuit. Valoarea rezervei de ajustare a valorii
contractului de finantare, s-a incadrat pe linia din Devizul General: Capitolul 7 - “7.1 Rezerva de
implementare constructii”.

De asemenea se vor majora si comisioanele, cotele si taxele aferente subcapitolelor 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4 din Devizul General astfel:

Nr. __Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Mod de calcul
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%*C+M
5273 Cota aferenta ISC pentru controtul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 0 1%*C+M
™" Isi pentru autorizarea lucrarilor de constructii !
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%*C+M

Ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 64/ 2022 modificata cu OUG 171/2022, se majoreaza
valoarea totala a Devizelor Generale, dupa cum urmeaza:



BJNTERGROUT

Nr. Denumire Valoare fara TVA TVA | Valoare cu TVA
Crt. ' - lei ‘ lei lei
1 EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 3
Valoare totala 5.727.506,43 1.078.464,19 6.805.970,62
C+M 4.369.700,00 830.243,00 5.199.943,00
2 BLOC 11D, STR.CONSTANTIN BREZEANU NR.1A"
Valoare totala 1.931.219,89 363.877,12 2.295.097,01
C+M 1.332.400,00 253.156,00 1.585.556,00
3 BLOC 11B1B2, PIATA MIHAI VITEAZUL NR 4"
Valoare totala 3.796.286,54 714.587,07 4.510.873,61
C+M 3.037.300,00 577.087,00 3.614.387,00
Elaborator:
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