ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ......
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
"Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiesti —lot 1 - Bloc 10D, Str.
Sindii nr. 1", aprobati prin Hotéirdrea Consiliului Local nr. 364/12.11.2016, cu
modificarile si completirile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vazand Referatul de aprobare nr............... al domnului primar Andrei Liviu
Volosevici si Raportul comun de specialitate, inregistrat cu numarul :?.6'65/4.’7? 028
Directia Tehnic Investitii, cu numérub@ﬁﬁ.‘:@&@?ﬁ la Directia Relatii Internationale si
cu numarul 37 /o723 1a Directia Administraie Publica Juridic Contencios, Achizitii
Publice, Contracte din cadrul Municipiului Ploiesti, prin care se propune actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Eficientizare energetica
blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 1 - Bloc 10D, Str. Sindii Nr. 1", aprobati prin
Hotararea Consiliului Local nr. 364/12.11.2016, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr................... al Directiei Economice;

Tinénd cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data
o (S ;

Avand in vedere:

- Prevederile Programului Operational Regional 2014 -2020, Axa Prioritard 3 -
Sprijinirea tranzitiei cdtre o economie cu emisii sciizute de carbon, Prioritatea de
investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice si In sectorul locuintelor si in sectorul locuintelor, Operatiunea A Cladiri
rezidentiale;

- Strategia Integratd de Dezvoltare Urbani pentru Polul de Crestere Ploiesti 2014 -
2020, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

- Strategia de Eficientizare Energeticd a Municipiului Ploiesti 2016-2020 aprobati
prin Hotararea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

- Hotdrarea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a
Romaéniei pentru perioada 2007-2020;



- Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din data
de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a serviciilor
energetice;

Luénd in considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificata si completats;

In baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
18/2009 (actualizata) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,

Tindnd cont de prevederile Hotérarii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind
aprobarea nivelului contributiei proprii a Municipiului Ploiesti la Programul
Operational Regional 2014-2020; Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scdzute de carbon; Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A — Cladiri rezidentiale, modificati si completati de Hotararile
Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017,

Tinand cont de prevederile art. 10. Alin. (4) din Hot#rarea de Guvern nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Avénd in vedere, Memoriul justificativ privind ajustarea preturilor contractului de
lucrari nr. 01/28.02.2023, transmis de catre S.C. Intergroup Engineering S.R.L.,
inregistrat la Municipiul Ploiesti cu nr.4268/28.02.2023;

Tindnd cont de prevederile art. 1 alin (3) din Ordonanta de Urgenti nr. 64/2022
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate
din fonduri externe nerambursabile, actualizat prin Ordonanta de urgenta nr. 171/2022
pentru accelerarea implementdrii proiectelor de infrastructurd finantate din fonduri
externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
normative si ale Ordinului nr.1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind
ajustarea prefurilor §i a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile;

in temeiul prevederilor art. 129, pct. 4), lit. d) si art. 196 alin. (1), lit. a) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
modificatd si completat;

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobd actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii "Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 1 - Bloc 10D, Str.
Sindii nr. 1", aprobati prin Hotardrea Consiliului Local nr. 364/12.11.2016, cu
modificarile si completdrile ulterioare, conform devizului general, Anexa nr. 1 la
prezenta hotarare.

Art. 2. Aprobd valoarea totald a obiectivului "Eficientizare energeticd blocuri in
Municipiul Ploiesti - lot 1 - Bloc 10D, Str. Sindii Nr. 1" de 2.207.583,95 lei (inclusiv
TVA).



Art. 3. Aprobd contributia Municipiului Ploiesti la cheltuielile eligibile si
neeligibile ale proiectului in valoare de 922.302,05 lei inclusiv TVA, in conditiile
recuperdrii ulterioare a sumelor ce revin asociatiilor de proprietari conform prevederilor
Hotérarii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contributiei
proprii a Municipiului Ploiesti la Programul Operational Regional 2014-2020; Axa
prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scdzute de carbon;
Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiei §i a utilizérii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv
in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A — Cladiri rezidentiale,
modificata i completatd de Hotérarile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

Art. 4. Directia Tehnic-Investitii, Directia Relatii Internationale, Directia
Economicd si Serviciul Public Finante Locale vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

Art. 5. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotirare.

Data in Ploiesti, astizi, ...................

CONTRASEMNEAZA
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN



Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titutescu, nr.14, BL21, 5C.A, EL.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/679872000

CUl- ROT3215737

Cont ~ ROTIRZBROCOCO6O016712071, Raiffeisen Bank
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DEVIZ GENERAL al oblectivului de (nvestitii updatat cu QUG 64
"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEST) « LOT 1 - BLOC 10 D, STR.SINAIl NR. 1™
sy 2 Bt o o “'r e si’ [ «r R Ay de cheltuieli Valoare fara TYA® TVA Valoare cu TYA
S L\ T X g N2 U el . — fei. tef
1 Sife- 727 2 4 (] §
CAPITOLUL f Cheltuieli pentru obtineren si amenajores terenuiul -
1.1[Obtineres terenului » - -
1, 2|Amenajarea terenului . -
1.3|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala . .
1.4|Cheltuieli pentru retocarea/protectia utititatilor = =
Total capitol -~ = Ty SN RS - - -
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obfectivulul de investitii
Chettuieli pentru asigurarea utititatilor necesare -
Total capital 2 b & . 3
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii . .
31t Studii teren
Lz Raport privind impactul asupra mediotui
3.1.3 Alte studii specifice -
3. 2|Documentatii-suport sf cheituieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.941,72 172,57 2,114, 29_
1.3 |expentizare tehnica 3.016,01 723,84 3.739,85
3,4 |Certificarca performantei energetice si auditul energetic al cladiritor 1.292,57 310,22 1.602,79
3.5 |Proiectare 30.143,19 6.188,84 36.332,03
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - M
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 9.232,68 2.215,84 11,448,52
3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerti avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2.466,58 468,65 2.935,23
31.5.5 Verificarea tehnica de calitate a profectului tehnic si a detaliilor de executie 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5.6 Praiectul tehnic si detalii de executie 16.443,93 31.124,35 19.568,28
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 9.148,80 1.738,27 10.887,07
3.7 |Consultanta 41.063,56 7.802,08 48.865,64
3.7.4 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 20.000,00 3:800,00 23.800,00
3.7.2 Auditul financiar 10.375,00 1.971,25 12.346,25
3.7.3 Servicli de consultanta pentru elaborarea Cererif de finantare 10.277 46 1.952.72 12.230,18
3.7.4 Asistenta tehnica in evaluarea proiectului 411,10 78,11 489,21
3.8 |Asistenta tehnica 38.831,88 7.378,06 46.209,94
3.8.4 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.288,79 624,87 3.913,65
3,8.1.1 pe perivada de executie a lucraritor 2.192,53 416,58 2,609, 11
pentru participarea profectantului {a fazele Incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
3842 avizat de catre ISC 1.096,26 208,29 1.304,55
3.8.2 Dirigentie de santier 35.543,09 6.753,19 42.296,28
Total capitol 3 125,437,731 24.313,88 149.751,61
CAPITOLUL 4 Cheltulell pentry Ity ftio de baza
4.1 | Constructii si instalatii 1.391.300,00 264.347,00 1.655.647,00
4,2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si'functionale 1,800,00 342,00 2.142,00
4.3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 39,800,00 7.562,00 47.362,00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionate care nu necesita montaj si.echipamente de transport
4.5|Dotari
4.6 | Active necorporale M
Total capitol 4 1.432.900,00 272.251,00 1.705.151,00




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5. 1 [Organizare de santier 77.000,00 14.630,00 91,630,00
5.1.1 Lucrari de constructii st iristalatii aferente organizarii de santier 15.400,00 2.926,00 18.326,00
5.1.2 Chettuieli conexe organizarii santierului 61.600,00 11.704,00 73.304,00
3. 2|Comisicane, cote, taxe, costul creditului 15.400,00 - 15,400,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare -
52,2 Cota aferenta ISC pentru controtul calitatii lucrarilor de constructii 7.000,00 . 7.000,00
Cota aferenta ISC pentru controlul statuld in amenajarea teritoriutuf, urbanism si pentry autorizarea
5.2.3 tucrarilor de constructii 1.400,00 1.400,00
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7.000,00 7.000,00
5.2.% Taxe pentru acorduni, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare .
5,3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 47.580,00 9.040,20 36.620,20
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.330,00 632,70 3.962,70
Totol capitol 5 - e ; ; 143.310,00 24.302,90 167.612,90
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare
&.2|Probe tehnologice si teste -
Total capitol & . - g
CAPITOLUL 7, Rezerva de ajustate a preturilor *-
7.1 'Rezerva de ajustare a preturitor lucrari 155.519,70 29.548,74 185.068,44
7.2[Rezerva de ajustare a preturilor dotari
Total capitol 7 : - 155.519,70 29.548,74 185.068,44
TOTAL GENERAL : 1.857.167,43 350.416,52 2,207,583,95
din care C+M (1.241,3+1.4+42+4. 144.2+8,1.1) 1.408.500,00 267.615,00 1.676.115,00

Data: 23 Februarie 2023

Elaborator

intergroup. Engineeringﬁﬁ‘)._z‘; -
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Beneficiar/investitor,
UAT Municipiul Ploiesti
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Catre: UAT Municipiul Plojesti

Proiect: Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiesti - Lot 1

Referitor: Ajustare Devizul General conform OUG 64 /2022
S.C.INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.|
T |
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MEMORIU JUSTIFICATIV

Privind ajustarea preturilor contractului de lucrari

Prin intrarea in vigoare a OUG 64/2022 beneficiarii au posibilitatea actualizarii costurilor
investitiilor de baza pentru proiectele de infrastructura, respectiv valoarea estimata a
investitiei din devizele generale pentru contractele de lucrdri si produse a caror
procedura de atribuire nu a inceput sau pentru cele ale caror proceduri de atribuire sunt
reluate, cu indicele de cost in constructii, total, lunar, valabil, publicat de INS la data
actualizarii devizului general (conform prevederilor art. 1, alin (3) din QUG 64/ 2022-
actualizat prin OUG 171/ 2022) pentru contractul de lucrari, respectiv cu Indicii valorii
unitare - totali, la import, medii anuali, publicati de Institutul National de Statisticad in
»Indicii valorii unitare in comertul international” (conform prevederilor art. 1, alin (4) din
OUG 64/ 2022) pentru contractul de dotari.

In vederea actualizarii costului estimativ a investitiei aferent contractului de lucrari,
proiectantul a aplicat prevederile OUG 64/ 2022 modificata cu QUG 171/2022 astfet:

» au fost identificate liniile din Devizul general (ultimul aprobat in cadrul contractului de
finantare) ce fac parte din contractul de lucrari pentru care va fi reluata procedura de
atribuire si care pot fi ajustate conform QUG 64/ 2022. Conform anexelor Contractului
de finantare nr. 4322/06.06.2019 devizul general anexat Contractului a fost actualizat
pentru urmatoarele categoriile de lucrari:

Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
ort. ' cheltuieli

1.2 | Amenajarea terenului

13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
’ terenuiui la starea initiala

1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

4.1 | Constructii si instalatii

42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
) functionale

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

) care necesita montaj

4.5 | Dotari

5.1.1 Lucrari de constructi si instalati aferente
" | organizarii de santier

5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului

Splaiu! Independentei, nr. 294 INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. E-mail: office@interyroup.ro
Sector 6, Bucuresti, PO 060031, Romanhia www. interaroupro Tel./ Fax: 021,319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61
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Avand in vedere prevederile OUG 64/ 2022, ajustarea preturilor in cadrul Devizului
General aferent proiectului, respectiv a costului investitiei, precum si a valorii estimate a
procedurii de atribuire, se realizeaza cu respectarea urmatoarelor etape:

1. Revizuirea costului investitiei pentru lucrari

Valoarea estimata a investitiei pentru contractul de lucrari a fost ajustata astfel:

Va_dec_2022= Vi_an_reterinta * indicele de cost in constructii, total, lunar, valabil, publicat de INS la data
actualizarii devizului general (decembrie 2022),

Nota:

An de referinta = 2018,

Indice de cost in constructii total, utilizand ca referinta luna decembrie a anului 2022 (cf. Anexa 5) = 184,9/
107,92 = 1,7133;

Vi_an_referinta = Valoare estimata a investitiei pentru contractul de lucrari din anul de referinta 2018

2. Constituirea rezervei de ajustare pentru anii 2022-2023

Avand in vedere faptul ca proiectul are ca finalizare sfarsitul anului 2023 in urma majorarii
duratei de implementare, se va constitui rezerva de ajustare pentru anul 2023, conform
cresterii costului in constructii (%) media anuala pentru anul 2023, prognozata la punctul
2 din anexa nr. 5:

Ra= Va_dec_2022" lpc 2 din Anexa s
Rs = Va_dec 2022%10,30%

Unde:

R, = Rezerva de ajustare

Va_dec_2022 = valoarea actualizata ca baza de referinta, luna decembrie 2022

loc 2 din Anexa 5 = media anuald pentru anul 2023, publicatd de CNSP , Proiecfia principalilor indicatori
macroeconomici™ la ,,Evolufia preturilor si a cursului de schimb™, la data dactualizarii devizulii general al
investitiei: 10,3%

Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare reprezinta diferenta intre valoarea
costului revizuit actualizat si valoarea costului revizuit. Valoarea rezervei de ajustare a valorii
contractului de finantare, s-a incadrat pe linia din Devizul General: Capitolul 7 - “7.1 Rezerva de
implementare constructii”.

De asemenea se vor majora si comisioanele, cotele si taxele aferente subcapitolelor 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4 din Devizul General astfel:

Nr. ‘Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Mod de calcul
5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%*C+M
503 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriuiui, urbanism 0.1%*C+M
Y |si pentru autorizarea lucrarilor de constructii ’
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%*C+M

Ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 64/ 2022, modificata cu QUG 171/2022, se majoreaza
valoarea totala a Devizelor Generale, dupa cum urmeaza:
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Nr. Denumire Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Crt. : : - lei lei lei
1 EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 1
Valoare totala 3.814.126,30 719.667,52 4.533.793,82
C+M 2.908.400,00 552.596,00 3.460.996,00
2 BLOC 10 D, STR.SINAHI NR.1"
Valoare totala 1.857.167,43 350.416,52 2.207.583,95
C+M 1.408.500,00 267.615,00 1.676.115,00
3 BLOC 12 C, BD. REPUBLICII NR.104"
Valoare totala 1.956.958,87 369.251,00 2.328.209,87
C+M 1.499.900,00 284.981,00 1.784.881,00
Elaborator:

INTERGROUP ENGINEERING SR.L.
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