ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ......
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Eficientizare energetici blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 3 -
Bloc 11B1B2, Piata Mihai Viteazul nr. 4", aprobati prin Hotiirirea
Consililui Local nr. 58/26.02.2018, cu modificirile si completirile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Viazand Referatul de aprobare nr............... al domnului primar Andrei Liviu
Volosevici si Raportul comun de specialitate, inregistrat cu numérul%’z".ﬂ/é’l.zﬂg.‘.}{”? Ia
Directia Tehnic Investitii, cu numirul £#042):2%a Directia Relatii Internationale si cu
numérulﬁb%?}.‘??:?%'?ﬁla Directia Administratie Publicd Juridic Contencios, Achizitii
Publice, Contracte, din cadrul Municipiului Ploiesti prin care se propune actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Eficientizare energetica
blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piata Mihai Viteazul nr. 4",
aprobati prin Hotirdrea Consiliului Local nr. 58/26.02.2018, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Avénd 1n vedere Raportul de specialitate nr...... ........ al Directiei Economice;

Tinind cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data
de v, ;

Avand in vedere:

- Prevederile Programului Operational Regional 2014 -2020, Axa Prioritard 3 -
Sprijinirea tranzitiei cétre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de
investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice si in sectorul locuintelor si in sectorul locuintelor, Operatiunea A Clidiri
rezidentiale;

- Strategia Integratd de Dezvoltare Urband pentru Polul de Crestere Ploiesti 2014 -
2020, aprobate prin Hotdrarea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

- Strategia de Eficientizare Energeticd a Municipiului Ploiesti 2016-2020 aprobati
prin Hotédrarea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

- Hotdrarea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a
Roméniei pentru perioada 2007-2020;

- Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din data
de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a serviciilor
energetice;



Luénd in considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificata si completat;

In baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
18/2009 (actualizata) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,

Tinénd cont de prevederile Hotéararii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind
aprobarea nivelului contributiei proprii a Municipiului Ploiesti la Programul
Operational Regional 2014-2020; Axa prioritardi 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scdzute de carbon; Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea
eficienfei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A — Cladiri rezidentiale, modificati si completati de Hotararile
Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017;

Tinand cont de prevederile art. 10. Alin. (4) din Hotirarea de Guvern nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Avénd in vedere, Memoriul justificativ privind ajustarea preturilor contractului de
lucrari nr. 02/28.02.2023, transmis de catre S.C. Intergroup Engineering S.R.L.,
inregistrat la Municipiul Ploiesti cu nr.4269/28.02.2023;

Tin&nd cont de prevederile art. 1 alin (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 64/2022
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate
din fonduri externe nerambursabile, actualizat prin Ordonanta de urgentd nr. 171/2022
pentru accelerarea implementdrii proiectelor de infrastructurd finantate din fonduri
externe nerambursabile, precum si pentru modificarea $i completarea unor acte
normative i ale Ordinului nr.1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile;

in temeiul prevederilor art. 129, pct. 4), lit. d) si art. 196 alin. (1), lit. a) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
modificatd si completata,

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii "Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 3 - Bloc 11B1B2,
Piata Mihai Viteazul, nr. 4", aprobati prin Hotarirea Consiliului Local nr.
58/26.02.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Anexei nr. 1 la
prezenta hotérare.

Art. 2. Aproba valoarea totala a obiectivului "Eficientizare energeticd blocuri in
Municipiul Ploiesti - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piata Mihai Viteazul, nr. 4" de 4.510.873,61
lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Aprobad contributia Municipiului Ploiesti la cheltuielile eligibile si
neeligibile ale obiectivului in valoare de 1.865.612,40 lei inclusiv TVA, in conditiile
recuperdrii ulterioare a sumelor ce revin asociatiilor de proprietari conform prevederilor



Hotéarérii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contributiei
proprii a Municipiului Ploiesti la Programul Operational Regional 2014-2020; Axa
prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scizute de carbon;
Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizérii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv
in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A — Clidiri rezidentiale,
modificatd si completatd de Hotararile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

Art. 4. Directia Tehnic-Investitii, Directia Relatii Internationale, Directia
Economica si Serviciul Public Finante Locale vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotérari.

Art. 5. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinté celor interesati prezenta hotirare.

Data in Ploiesti, astizi, ..........ccvven..

CONTRASEMNEAZA
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,

Mihaela Lucia CONSTANTIN
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Profectant,

INTERGROUP ENGINERRING $.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BL.21, St.A, Et1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/6798/ 2000

CUt - RO13215737.

Cont - RO79RZBROGO0DEC016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al oblectivulul de investitil updatat OUG 64

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOJEST! - LOT 3 - BLOC 118182, PIATA MIHA) VITEAZUL NR. 4"

Nr.ert. G . i ":Dwymmiu;é 'ty”ﬂylgito(e:l.éf‘sl'”subc"tuv’it;:lt’lal" de chﬁmiell i Yioad /apiTVAL Ui Yotoury eujTA
i A e N ek el 370 U b =X e D (i ATl 4 Y (%= lei
CAPITOLUL J Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului .
1.1|Obtinerea terenului - N
1.2|Amenajarea terenului B
1.3 [Amenajari pentru protectia mediulul si aducerea terenulul la starea initiata .
1.4|Cheltuieli pentry relocarea/protectia utilitatilor - -
Total capitol 1 . R T e A AR T . .
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentry asigurares utititatilor necesare obfectivului de Investitii
Cheltufeli pentru asigurarea utilitatilor necesare - -
Tatat capitol 2 i T i 43 : - . -
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehn
3. 1|Studii 5.318,41 1.010,50 6.328,91
31 Studii teren 5,318,41 1.010,50 6.328,91
312 Raport privind impactal asupra medivlut - -
313 Alte studii specifice E
3.2 |Pocumentatii-suport si chettuteli pentru-obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2.845,22 141,22 2.786,44
3.3 |[Expertizare tehnica 7.091,21 1.347,33 8.438-,54
3.4 |Certificarea perfarmantei energetice si auditut energetic at cladiritor 5,318,41 1.010,50 6.328,91
3.5 |Projectare 109.062,29 20.721,84 129.784,13
3.51 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilar de interventii si deviz general 65.593,72 12,462,81 78.056,53
3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtineni avizetor/acordurilor/autorizatiilor 2.893,16 549,70 3.442,86
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectuluf tehnic si a detaliilor de executie 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5.6 Proiectul tehnic si detalif de executie 38.575,41 7.329,33 45.904,74
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 9.148,80 1.738,27 10.887,07
3.7 |Consuttanta 55.421,44 10.530,07 635.951,51
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.7.2 Auditul financiar 10.375,00 1.971,25 12.346,25
3.7.3 Consuitanta obtinere finantare 22.160,04 4.210,41 26.370,45
3.7.4 Asistenta pe perioada evaluarii 886,40 168,41 1.054,81
3.8 |Asistenta tehnica 42.777,86 8.1271,79 50.905,65
3.8.% Asjstenta tehnica din partea protectantului 7.715,08 1.465,87 9.180,95
3.811 pe-pericada de executie a tucrarilor 2.545,98 483,74 3.029,72
pentru participarea proiectantului la fazele incluse ih programut de control al lucrarilor de executie,
38.1.2 avizat de catre ISC 5.169,10 982,13 6.151,23
3.8.2 Dirigentie de santier 35.062,78 6.661,93 41.724,71
Total capitol 3 236.783 .64 44.627,52 281. 411,16
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2.971.400,00 564.566,00 3:535.966,00
4.2 |Montaj utilaje, echipsmente tehnologice si functionale 10.000,00 1.900,00 11.900,00
4,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj '51.000,00 9.690,00 60.690,00
4. 4| Utilaje, echipamente tebnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport -
4.5|Dotari
4.6|Active necorporale
Total capitol 4 3.032.400,00 576.156,00 3.408,556,00




CAPITOLUL § Alte cheltuielf

5.1|Organizare de santier 74.500,00 14.155,00 88.655,00
5.1.1 Lucrari de canstructii si instalatii aferente organizarii de santier 55.900,00 10.621,00 66.521,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierutui 18.600,00 3.534,00 22:134,00
5.2 |Comisicane, cote, taxe, costul creditulyi 33.400,00 . 33,400,00
5.2.1 Comisiocanete si dobanzile aferente creditutui bancii finantatoare - s
5.2.2 Cota aferenta ISC pentry controlut calitatii lucrarilor de constructii 15.200,00 15,200,00
Cota aferenta 15C pentru controlul statutui in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
523 lucraritor de constructii 3.000,00 3.000,00
5.2:4 Cota aferenta Casei Soclale a Constructorilor - €5 15.200,00 15.200,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieti diverse si neprevazute 95.892,20 18.219,52 114.111,72
5. 4 |Cheltuleli pentru informare si publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00
Total capitol § ro 207.092,20 33,001,52 240.093,72°
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tebnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare . .
6.2 |Probe tehnologice si teste - -
Total capitol 6 NN "R R o200 5 - . -
CAPITOLUL 7 Rezerva de djustare d preturflor ™~ -
7.1|Rezerva de ajustare a preturitor lucrari 320.010,70 60.802,03 380.812,73
7.2|Rezerva de ajustare a preturilor dotan - o
Total capitol 7 ¥ 320,010,70 40.802,03 380.812,72
TOTAL GENERAL - : . 3.796.286,54 714,587,07 4.510,873,61
din care C+b (1.2¢1,341 40244, 144, 245.1.1) 3.037,300,00 577.087,00 3,614,387,00

Data:23 Februarie 2023

£laborator -
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Beneficiar/Investitor,
UAT Municipiut Ploiesti
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Catre: UAT Municipiul Ploiesti

Proiect: Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiesti - Lot 3

Referitor: Ajustare Devizul General conform OUG 64 / 2022 ‘
5.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.LI
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N ANTEARE | 7 S
Zivg w4 Luna.h.% ..........
MEMORIU JUSTIFICATIV

Privind ajustarea preturilor contractului de lucrari

Prin intrarea in vigoare a QUG 64/2022 beneficiarii au posibilitatea actualizarii costurilor
investitillor de baza pentru proiectele de infrastructura, respectiv valoarea estimata a
investitiei din devizele generale pentru contractele de lucrédri si produse a caror
procedura de atribuire nu a inceput sau pentru cele ale caror proceduri de atribuire sunt
reluate cu indicele de cost in constructii, total, lunar, valabil, publicat de INS la data
actualizarii devizului general. (conform prevederilor art. 1, alin (3) din QUG 64/ 2022-
actualizat prin QUG 171/ 2022) pentru contractul de lucrari, respectiv cu Indicii valorii
unitare - totali, la import, medii anuali, publicati de Institutul National de Statistics in
JIndicii valorii unitare in comerful international” (conform prevederilor art. 1, alin (4) din
OUG 64/ 2022) pentru contractul de dotari.

In vederea actualizarii costului estimativ a investitiei aferent contractului de lucrari,
proiectantul a aplicat prevederile QUG 64/ 2022 modificata cu QUG 171/2022, astfel:

¢ au fost identificate liniile din Devizul general (ultimul aprobat in cadrul contractului de
finantare) ce fac parte din contractul de lucrari pentru care va fi reluata procedura de
atribuire si care pot fi ajustate conform OUG 64/ 2022. Conform anexelor Contractului
de finantare nr. 4327 / 06.06.2019 devizul general anexat Contractului a fost
actualizat pentru urmatoarele categoriile de lucrari:

“Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
crt. . cheltuieli

1.2 | Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
i terenului ia starea initiala

1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

2.1 | Cheltuieli pentru asiqurarea utilitatilor necesare

4.1 | Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
) functionale

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
) care necesita montaj

4.5 | Dotari

5.1.1 Lucrari qe constructii si instalati  aferente
| organizarii de santier

5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului
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Avand in vedere prevederile OUG 64/ 2022, ajustarea preturilor in cadrul Devizului
General aferent proiectului, respectiv a costului investitiei, precum si a valorii estimate a
procedurii de atribuire, se realizeazi cu respectarea urmatoarelor etape:

1. Revizuirea costului investitiei pentru lucrari

Valoarea estimata a investitiei pentru contractul de lucrari a fost ajustata astfel:

Va_dec_2022 = Vi_an_reterinta * indicele de cost in constructii, total, lunar, valabil, publicat de INS Ia data
actualizarii devizului general (decembrie 2022),

Nota:
An de referinta = 2018;
Indice de cost in constructii total, utilizand ca referintd luna decembrie a anului 2022 (cf. Anexa 5) =

184,9/107,92=1,7133;
Vi_an_referinta =Valoare estimata a investitiei pentru contractul de lucrari din anul de referinta 2018

2. Constituirea rezervei de ajustare pentru anii 2022-2023

Avand in vedere faptul ca proiectul are ca finalizare sfarsitul anului 2023 in urma majorarii
duratei de implementare, se va constitui rezerva de ajustare pentru anul 2023, conform
cresterii costului In constructii (%) media anuala pentru anul 2023, prognozata la punctul
2 din anexa nr. 5;

Ra= Va__dec__2022* Ipe 2 din Anexa

Ra= Va_ dec_2022*10,30%

Unde:

R.= Rezerva de ajustare

Ve_vec_2022= valoarea actualizata ca baza de referinta, luna decembrie 2022

loc 2 din Anexs 5 = media anuald pentru anul 2023, publicaid de CNSP ,, Proiecfia principalilor indicatori
macroeconomici® la ,, Evolufia prequrilor 5i a cursului de schimb*, la data actualizdrii devizului general al
investitiei: 10,3%

Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare reprezinta diferenta intre valoarea
costului revizuit actualizat si valoarea costului revizuit. Valoarea rezervei de ajustare a valorii
contractului de finantare, s-a incadrat pe linia din Devizul General: Capitolul 7 - “7.1 Rezerva de
implementare constructii”.

De asemenea se vor majora si comisioanele, cotele si taxele aferente subcapitolelor 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4 din Devizul General astfel:

‘Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Mod de calcul
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%*C+M
523 Cpta aferenta I.SC pentru cqntrolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 0.1%*C+M
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%*C+M

Ca urmare a aplicarii prevederilor QUG 64/ 2022 modificata cu QUG 171/2022, se majoreaza
valoarea totala a Devizelor Generale, dupa cum urmeaza:
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Nr.” Denumire Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Crt. o S lei lei lei
1 EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 3
Valoare totala 5.727.506,43 1.078.464,19 6.805.970,62
C+M 4.369.700,00 830.243,00 5.199.943,00
2 BLOC 11D, STR.CONSTANTIN BREZEANU NR.1A"
Valoare totala 1.931.219,89 363.877,12 2.285.097,01
C+M 1.332.400,00 253.156,00 1.585.556,00
3 BLOC 11B1B2, PIATA MIHAI VITEAZUL NR.4"
Valoare totala 3.796.286,54 714.587,07 | 4.510.873,61
C+M 3.037.300,00 577.087,00 | 3.614.387,00
Elaborator: s
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