ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind actualizarea valorii cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru
obiectivul de investitii ,,Eficientizare energetici - Liceul Tehnologic de Servicii

Sfantul Apostol Andrei in municipiul Ploiesti” aprobati prin
Hotararea Consiliului Local nr.138/2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vizand Referatul de Aprobare nr. .............. al Primarului Municipiului
Ploiesti - Domnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate comun al
Directiei Relatii Internationale nr.236/16.03.2023 si al Directiei Tehnic-Investitii
nr.3015/16.03.2023, precum si Raportul de specialitate nr.................... al Directiei
Administratie Publicd, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte prin care se
propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
,Eficientizare Energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei”
aprobati prin Hotararea Consililui Local nr.138/2020;

Avand 1n vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.26 din data
de 17.03.2023;

Tinind cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data
de .ol ;

Avand in vedere:

- prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritard 3 -
Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de
investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice si 1in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri Publice pentru reabilitarea
termicd a cladirilor in care isi desfagoard activitatea unitati de Invatdmant;

- Strategia Integratd de Dezvoltare Urband pentru Polul de Crestere Ploiesti
2014 - 2020, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr.163/30.05.2016;

- Strategia de Eficientizare Energetici a Municipiului Ploiesti 2016-2020
aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.346/31.10.2016;

- Hotdrarea de Guvern nr.1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a
Romaniei pentru perioada 2007-2020;

- Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din
data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a serviciilor
energetice;

- Hotirarea Consililui Local nr.138/2020 privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Eficientizare energetica - Liceul



Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in municipiul Ploiesti” aprobati prin
Hotararea Consiliului Local nr.138/2020;

Luand in considerare prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, modificati si completati, ulterior;

Tinand cont de prevederile art.10, alin.(4) din Hotirarea de Guvern nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Avand in vedere, Memoriul justificativ privind ajustarea preturilor contractului
de lucrari nr.02/03.03.2023, transmis de citre S.C. Intergroup Engineering S.R.L.;

Tinénd cont de prevederile art.1 alin (3) din Ordonanta de Urgenta nr.64/2022
privind ajustarea prefurilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate
din fonduri externe nerambursabile, actualizat prin Ordonanta de urgentd nr. 171/2022
pentru accelerarea implementdrii proiectelor de infrastructurd finantate din fonduri
externe nerambursabile, precum §i pentru modificarea si completarea unor acte
normative si ale Ordinului nr.1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile;

in temeiul prevederilor art. 129, pct. 4), lit. d) si art. 196 alin. (1), lit. a) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
modificata si completati;

HOTARASTE:

Art.l. Se aprobd actualizarea valorii cererii de finantare si a cheltuielilor
aferente pentru obiectivul de investitii ,,Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de
Servicii Sfantul Apostol Andrei in municipiul Ploiesti” aprobati prin Hotardrea
Consililui Local nr.138/2020 al Municipiului Ploiesti, conform Anexei nr.1, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului “Eficientizare Energeticd - Liceul
Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in municipiul Ploiesti” in cuantum de
2.394.869,31 lei (inclusiv T.V.A) din care C+M: 1.539.027,00 lei.

Art.3. Se aprobd contributia proprie a Municipiului Ploiesti in proiect in
cuantum de 229.041,21 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea eligibild a proiectului in cuantum de
44.200,58 lei, reprezentdnd cofinantarea proiectului “Eficientizare Energetica - Liceul
Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in municipiul Ploiesti”, conform
Anexei nr.2.

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotararii Consililui Local nr.138/2020 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii



Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in
municipiul Ploiesti”, raman neschimbate.

Art.5. Hotararea Consiliului Local nr.21/2022 privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Eficientizare energeticd - Liceul
Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in municipiul Ploiesti” isi inceteaza
aplicabilitatea.

Art.6. Directia Tehnic-Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economicd vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.7. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte, va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.
Data in Ploiesti, astazi, ..........

§ CONTRASEMNEAZA
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,

MIHAELA CONSTATIN
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Profectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd:N. Titulescu, nr.14, BL21, Sc. 4, Eti1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUl - RO13215737

Cont - RO7IRZBROOVOD60016712071, Raiffeisen Bank

Tel/ fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de {nvestitii updatat cuy OUG 64
EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANTUL APOSTOL ANDRE] IN MUNICIPIUL PLOIESTI
Nrcrt.. Denumirea capitalelor i sub pitolelor de cheltuleli Valoare fara TVA* TVA Valoare cu TYA N
a ; 57 lei tei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amendfarea terenuiui
1.1|Obtinerea terenului
1.2|Amenajarea terenutui . -
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului a starea initiala . .
1.4[Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Total copitol ¢ « z .
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asfgurarea utilitatilor necesare . -
Total capitol 2 5 . -
CAPITOLUL 3 Cheltujeli pentry projectare si asistenta tehnica
3.1|Studii 6.110,30 1.160,96 7.271,26
311 Studii teren 6.110,30 1.160,96 7.27!,2:
312 Raport privind impactul asupra mediulai -
313 Alte studii specifice -
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,347,61 285,00 3.637.61
3.3 |Expertizare tehnica 569,17 108,14 6'7'7££_1_
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al ctadirilor 400,00 76,00 476,00
3.5|Proiectare 50.501,18 9.595,23 60.093‘4_1“
3.5.1 Tema de proiectare ]
3.5.2 Studiv de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 26.194,05 4,976,87 31,170,592
3.5.4 D¢ atif tehnice e invederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiflor 1.207,47 229,42 1.436,89
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia detaliitor de executie 7:000,00 1.330,00 8.330,00
356 _Proiectul tehnic si detalii de executie 16.099,66 3,058,94 19,158,860
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 1.76%,87 336,28 2.106,15
[ 3.7|Consultanta 18.362,97 7.288,96 45.651,93
1.7.4 Managementul de proiect pentry abiectivul de investitii 25.000,00 4.750,00 79.750.00
3.7.2 Auditul financiar 4.159,65 790,34 4.950,00
373 Consultanta obitinere finantare 8.849,34 1.681,37 1&530,71
3.7.4 Asistenta pe perioada evatuarii 383,97 67,25 411,22
3.8|Asistenta tehnica 27.644,76 3.252,50 32.8%7.2%
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6.775,80 1.287,40 8.063,20
3.8.1.1 pe pericada de executie a lucraritor 4.517,20 858,27 5.375,47
3.8.1.2 :;r;:r:ldg:::::a‘;za proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucraritor de executie, 2.258,60 29,13 2.687.73
3.8.2 Dirigentie de santier 20.868,96 3.965,10 24.834,06
Total capitol 3 128,705,868 24,103,07 152.808,93
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatif 1.246,300,00 236.757,00 1.483.097,00
4. 2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 23,200,00 4.408,00 27.608,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice-si functionale care necesita montaj 336.800,00 63:992,00 400.792,00
4.4|Utitaje, echipamente tehnologice si functionate care nu necesita montaj'si echipamente de transport
4.5|Dotari 30.300,00 5.757,00 36.057.00
4.6 |Active necorporale
Tatal capitol 4 1.636.600,00 310.954,00 1.947.554,00




CAPITOLUL 5 Alte cheltuiefi

5.1 |Organizare de santier 31.700,00 6.023,00 37.723.00
5.4.1 Lucrari de constructii sf instalatii aferente organizarii de santier 23.800,00 4.522,00 28.322,00
51,2 Cheltuieli conexe organizanii santierului 7.900,00 1.501,00 9.401,00
5.2|Camisioane, cote, taxe, costul creditulii 14.000,00 - 14.000,00
$.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 6.400,00 6,400,00
Cota aferenta ISC pentru-controlut statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
5.2.3 lucrarilor de constructii 1.200,00 1.200,00
5.2.4 Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC 6.400,00 6,460,00
52,8 Taxe pentru acorduri, avize conforme s autarizatia de construire/desfiintare
5:3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 24:174,75 4,593,20 28.767,%5
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.010,00 1.521,90 9.531,%90
5.4.1|informare si publicitate - cbligatiile beneficiarutui -
5.4.2|Cheltuieli de promovare - -
Totat capitol 5 77.884,75 12,138,10 90,022,85
CAPITOLUL & Cheltuiell pentru probe tehnologice si teste -
6.1|Pregatirea personatului de exploatare - -
6.2|Probe tehnologice si teste -
Total capitol 6 i - - o
CAPITOLUL 7 Rexerva de ajustare o preturitor
7.1 |Rezerva de ajustare a preturilor lucrari 171.834,90 32.648,63 204.483,53
7.2|Rezerva de ajustare a preturilor dotari -
Totat capitol 7 171.834,90 32.648,63 204.483,53
TOTAL GENERAL 2.015.025,51 379.843,80 2.394.869,31
din care C+M (1.2+41.3+1.44244,144.245.1.9) 1.293.300,00 245.727,00 1.539.027,00
Data: 02 Martie 2023
Elaborator . i »".j} S Beneficiarfnvestitor,
Intergroup Engineering SRL. UAT Municipiul Plojesti
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Catre: UAT Municipiul Ploiesti
Proiect: EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE S VlClLﬁFﬁNIULW,M»T,-T»;
APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIESTI S.C. INTERGROUP EN(;!N&;&R% S.K.L,f
Referitor:  Ajustarea Devizul General conform OUG 64/ 2022 Ne-NTRERE /) @ B
IESIRE = L
MEMORIU JUSTIFICATIV

Privind ajustarea preturilor contractului de lucrari

Prin intrarea in vigoare a QUG 64/2022 beneficiarii au posibilitatea actualizarii costurilor
investitilor de baza pentru proiectele de infrastructura, respectiv valoarea estimata a investitiei
din devizele generale pentru contractele de lucréri si produse a céror procedura de atribuire nu
a nceput sau pentru cele ale ciror proceduri de atribuire sunt reluate, cu indicele de cost in
constructii, total, lunar, valabil, publicat de INS la data actualizarii devizului general (conform
prevederilor art. 1, alin (3) din OUG 64/ 2022- actualizat prin QUG 171/ 2022) pentru contractul
de lucrari, respectiv cu Indicii valorii unitare - totali, la import, medii anuali, publicati de Institutul
National de Statistica in ,Indicii valorii unitare in comertul international” (conform prevederilor art.
1, alin (4) din OUG 64/ 2022) pentru contractul de dotari.

In vederea actualizarii costului estimativ a investitiei aferent contractului de lucrari, proiectantul
a aplicat prevederile OUG 64/ 2022 astfel:

* au fost identificate linille din Devizul general (ultimul aprobat in cadrul contractului de
finantare) ce fac parte din contractul de lucrari pentru care va fi reluata procedura de atribuire
si care pot fi ajustate conform OUG 64/ 2022. Conform anexelor Contractului de finantare nr.
4450/26.06.2019 devizul general anexat Contractului a fost actualizat pentru urmatoarele
categoriile de lucrari:

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
1.2 Amenajarea terenului
| 13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale ]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.5 Dotari
| Bt Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier “
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului |

Avand in vedere prevederile OUG 64/ 2022, ajustarea preturilor in cadrul Devizului General
aferent proiectului, respectiv a costului investitiei, precum si a valorii estimate a procedurii de
atribuire, se realizeaza cu respectarea urmatoarelor etape:

1. Revizuirea costului investitiei pentru lucrari

Valoarea estimata a investitiei pentru contractul de lucrari a fost ajustata astfel:

Va_dec_2022= Vi_an_referinta * indicele de cost in constructii, total, lunar, valabil, publicat de INS la data
actualizarii devizului general (decembrie 2022),

Splaiul Independentei, nr, 294 INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. E-mail: office@intergroup ro
Sector 6, Bucuresti, PO 060031, Romania wnwintergroup.ro Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61
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Nota:

An de referinta = 2017;

Indice de cost in constructii total, utilizénd ca referinta luna decembrie a anului 2022 (cf. Anexa 5) = 184,9/
101,21 = 1,8269;

Vi_an_referinta = Valoare estimata a investitiei pentru contractul de lucrari din anul de referinta 2017

2. Constituirea rezervei de ajustare pentru anii 2022-2023

Avand in vedere faptul ca proiectu! are ca finalizare sfarsitul anului 2023 in urma majorarii duratei
de implementare, se va constitui rezerva de ajustare pentru anul 2023, conform cresterii costului
in constructii (%) media anuala pentru anul 2023, prognozata la punctul 2 din anexa nr. 5:

Ra= Vahdec_2022* lpc 2 din Anexa 5

Ra = Va_dec 2022"10,30%

Unde:

R = Rezerva de ajustare

Via_des_2022 = valoarea actualizata ca baza de referinta, luna decembrie 2022

Ioc 2 din Anexa 5 = media anuald pentru anul 2023, publicaté de CNSP wProfectia principalilor indicatori
macroeconomici® la ,, Evolufia prefurilor si a cursului de schimb “ la data actualizirii devizului general al
investifiei: 10.3%

Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare reprezinta diferenta intre valoarea
costului revizuit actualizat si valoarea costului revizuit. Valoarea rezervei de ajustare a valorii
contractului de finantare, s-a incadrat pe linia din Devizul General: Capitolul 7 - “7.1 Rezerva de
implementare constructii”.

De asemenea se vor majora si comisioanele, cotele si taxele aferente subcapitolelor 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4 din Devizul General astfel:

Nr. * _Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Mod de calcul
5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%*C+M
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 0.1%*C+M
" |si pentru autorizarea lucrarilor de constructii ' |
Q.ZA Cota aferenta Casei Sociale a Constructorifor - CSC 0,5%*C+M |

Ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 64/ 2022, modificata cu OUG 171/2022, se majoreaza
valoarea totala a Devizului General, dupa cum urmeaza;

Nr. ’ . Valoare fara TVA* TVA Valoare cu TVA
crt. 5 e el _ lei lei
1 EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICH SFANTUL APOSTOL ANDRE! IN MUNICIPIUL
PLOIESTI
Valoare totala 2.015.025,51 379.843,80 2.394.869,31
C+M 1.293.300,00 245.727,00 1.539.027,00
Elaborator: S
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