ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Eficientizare energeticd blocuri in Municipiul Ploiesti — Lot 2”, cod SMIS 121382,
finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Vazand Referatul de aprobare nr............... al domnului primar Andrei Liviu
Volosevici si Raportul comun de specialitate, inregistrat cu numairul ............ la
Directia Tehnic Investitii, cu numarul ............. la Directia Relatii Internationale, din
cadrul Municipiului Ploiesti si cu numairul........... la Directia Administratie Publica

Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea noii
durate de implementare i a cheltuielilor estimate aferente finalizérii proiectului cu titlul
“Eficientizare energeticd blocuri in Municipiul Ploiesti — Lot 2”, cod SMIS 121382,
finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020;

Avéand in vedere Raportul de specialitate nr.............. al Directiei Economice;

Tin4nd cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii $i prognoze din data

Avand 1n vedere:

- Prevederile Programului Operational Regional 2014 -2020, Axa Prioritard 3 -
Sprijinirea tranzitiei cétre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de
investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clddirile
publice si in sectorul locuintelor si in sectorul locuintelor, Operatiunea A Cladiri
rezidentiale;

- Contractul de finantare nr. 4334/06.06.2019 incheiat intre Ministerul Dezvoltérii,
Lucririlor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agentia pentru
Dezvoltare Regionald Sud Muntenia si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul
Ploiesti;

- Instructiunea nr. 207/31.10.2023 emisd de Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Regional 2014-2020;

- Prevederile art.3 lit. 1), j) si art. 17 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
36/2023;

-adresa ADR Sud Muntenia nr. 19332/22.11.2023 inregistratd la Municipiul
Ploiesti cu nr. 28433/23.11.2023;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), pct. 4), lit. d) si art. 196 alin. (1), lit. a)
din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

modificatd si completatd;



HOTARASTE:

Art.1 Se aprobd prelungirea duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Eficientizare energeticd blocuri in Municipiul Ploiesti — Lot 2”, cod SMIS 121382,
dupa data de 31 decembrie 2023, in scopul realizirii integrale a acestora, atingerii
indicatorilor, rezultatelor si a obictivelor propuse si asigurdrii functionalitdtii
proiectului, pani la termenul ce urmeazi a fi aprobat in acest sens la nivelul contractului
de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2024.

Art.2. Se aproba sustinerea de la bugetul local dupd data de 31 decembrie 2023 a
tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in
scopul finalizarii integrale a acestuia.

Art. 3. Directia Tehnic-Investitii, Directia Economicd, si Directia Relatii
Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotérari.

Art. 4. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinti celor interesati prezenta hotérare.

Dati in Ploiesti, astizi, .....ccceveenveanee.

CONTRASEMNEAZA:
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN



MUNICIPIUL PLOIESTI

NP TZY /on-// 2023

REFERAT DE APROBARE
aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Eficientizare energeticd blocuri in Municipiul Ploiesti — Lot 2”, cod SMIS 121382,
finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Municipiul Ploiesti este beneficiarul contractului de finantare nr.
4334/06.06.2019 pentru proiectul: ,,EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN
MUNICIPIUL PLOIESTI — LOT 2”. Proiectul se deruleaza in cadrul Programului
Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei cétre o
economie cu emisii sciazute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1 — Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondirii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale — Cod SMIS 121382.

La data de 25.09.2023 s-a incheiat contractul de lucrdri nr.20436 intre Municipiul
Ploiesti, in calitate de achizitor si S.C. Fadmi Prod S.R.L 1n calitate de executant, pentru
realizarea obiectivului de investitii ,,EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN
MUNICIPIUL PLOIESTI — LOT 2” in valoare de 3.047.301,77 lei fara T.V.A., la care
se poate adauga cheltuiala de diverse si neprevazute in valoare de 97.600,00 lei. ‘

Cu toate acestea, existd riscul iminent de nefinalizare a proiectului in graficul de
implementare, respectiv pand la 31.12.2023, deoarece comisia de receptie nu si-a
inceput inci activitatea si nu putem garanta ci procesul verbal se va incheia in termenul
asumat prin contractul de finantare. Acest fapt precum si restul activititilor ce mai sunt
de realizat in cadrul proiectului pot conduce la nefinalizarea proiectului, motiv pentru
care s-a solicitat incadrarea acestui proiect ca nefinalizat, in baza OUG nr. 36/2023
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate
in perioada de programare 2014 —2020.

Prin adresa ADR Sud Muntenia nr. 19332/22.11.2023, nregistrata la Municipiul
Ploiesti cu nr. 28433/23.11.2023, ni se solicitd incarcarea in platforma MySMIS pana la
data de 10.12.2023 a Hotdrdrii privind aprobarea noii durate de implementare §i a
cheltuielilor estimate aferente finalizdrii proiectului cu titlul “Eficientizare energeticd
blocuri in Municipiul Ploiesti — Lot 27, cod SMIS 121382, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020 si a celorlalte documente necesare
prelungirii duratei proiectului dupd data de 31.12.2023.

Avand in vedere cele de mai sus si tinind cont de solicitarea ADR Sud Muntenia,
propun spre analiza si aprobare, in regim de urgentd, prezentul proiect de hotarare.

PRIMAR,
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI





