ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Eficientizare energeticd blocuri in Municipiul Ploiesti — Lot 17, cod SMIS 119791,
finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Vézand Referatul de aprobare nr............... al domnului primar Andrei Liviu
Volosevici si Raportul comun de specialitate, inregistrat cu numdirul ............ la
Directia Tehnic Investitii, cu numérul ............. la Directia Relatii Internationale, din
cadrul Municipiului Ploiesti si cu numérul........... la Directia Administratie Publica

Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea noii
durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finalizirii proiectului cu titlul
“Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiesti — Lot 1”, cod SMIS 119791,
finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr.............. al Directiei Economice;

Tinand cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data
4 (I ;

Avand in vedere:

- Prevederile Programului Operational Regional 2014 -2020, Axa Prioritard 3 -
Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de
investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clddirile
publice si in sectorul locuintelor si in sectorul locuintelor, Operatiunea A Cladiri
rezidentiale;

- Contractul de finantare nr. 4322/06.06.2019 incheiat intre Ministerul Dezvoltirii,
Lucriérilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agentia pentru
Dezvoltare Regionald Sud Muntenia si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul
Ploiesti;

- Instructiunea nr. 207/31.10.2023 emisd de Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Regional 2014-2020;

- Prevederile art.3 lit. i), j) si art. 17 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
36/2023;

- adresa ADR Sud Muntenia nr. 19332/22.11.2023 inregistratd la UAT Municiupiul
Ploiesti cu nr. 28432/23.11.2023;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), pet. 4), lit. d) si art. 196 alin. (1), lit. a)
din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
modificatd si completat;



HOTARASTE:

Art.1 Se aprobi prelungirea duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Eficientizare energeticd blocuri in Municipiul Ploiesti — Lot 1”, cod SMIS 119791,
dupa data de 31 decembrie 2023, in scopul realizdrii integrale a acestora, atingerii
indicatorilor, rezultatelor si a obictivelor propuse si asigurdrii functionalitatii
proiectului, pani la termenul ce urmeazi a fi aprobat in acest sens la nivelul contractului
de finantare, dar nu mai tirziu de 31 decembrie 2024.

Art.2. Se aprobi sustinerea de la bugetul local dupd data de 31 decembrie 2023 a
tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in
scopul finaliz3rii integrale a acestuia.

Art. 3. Directia Tehnic-Investitii, Directia Economicd, si Directia Relatii
Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrari.

Art. 4. Directia Administrajie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinti celor interesati prezenta hotarare.

Dati in Ploiesti, astazi, .....ccoceeeeneennns

CONTRASEMNEAZA:
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN



MUNICIPIUL PLOIESTI

NR T 0% (1. 1023

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Eficientizare energeticd blocuri in Municipiul Ploiesti — Lot 1”, cod SMIS 119791,
finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Municipiul Ploiesti este beneficiarul contractului de finantare nr.
4322/06.06.2019 pentru proiectul: ,,EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN
MUNICIPIUL PLOIESTI — LOT 1”. Proiectul se deruleazd in cadrul Programului
Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei ciitre o
economie cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1 — Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei i a utilizdrii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clidirile publice si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale — Cod SMIS 119791.

La data de 25.09.2023 s-a incheiat contractul de lucrari nr.20436 intre Municipiul
Ploiesti, in calitate de achizitor i S.C. Fadmi Prod S.R.L in calitate de executant, pentru
realizarea obiectivului de investitii ,, EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN
MUNICIPIUL PLOIESTI — LOT 1” in valoare de 3.047.301,77 lei fara T.V.A., la care
se poate adauga cheltuiala de diverse si neprevazute in valoare de 97.600,00 lei.

fn momentul de fata stadiul fizic al lucrarilor este de 75% si se doreste finalizarea
acestora pind la data de 31.12.2023 sau, in functie de conditiile meteorologice,
realizarea lor in proportie cat mai mare.

Asadar, existd riscul iminent de nefinalizare a proiectului in graficul de
implementare, respectiv pand la 31.12.2023, deoarece chiar daca existd posibilitatea ca
lucrdrile sd se finalizeze, nu putem garanta cd se poate incheia receptia la terminarea
lucrdrilor si decontarea/finalizarea celorlalte activititi, motiv pentru care s-a solicitat
incadrarea acestui proiect ca nefinalizat, in baza OUG nr. 36/2023 privind stabilirea
cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de
programare 2014 — 2020.

Prin adresa ADR Sud Muntenia nr. 19332/22.11.2023, inregistrata la Municipiul
Ploiesti cu nr. 28433/23.11.2023, ni se solicitd incarcarea in platforma MySMIS péni la
data de 10.12.2023 a Hotdrdrii privind aprobarea noii durate de implementare §i a
cheltuielilor estimate aferente finalizdrii proiectului cu titlul “Eficientizare energeticd
blocuri in Municipiul Ploiesti — Lot 2”, cod SMIS 121382, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020 si a celorlalte documente necesare
prelungirii duratei proiectului dupa data de 31.12.2023.

Avéand in vedere cele de mai sus si tindnd cont de solicitarea ADR Sud Muntenia,
propun spre analiza si aprobare, in regim de urgentd, prezentul proiect de hotarare.

PRIMAR,
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI





