ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Construire gradinita de copii cu program prelungit pe Str. Postei nr. 23”, cod
SMIS 127215, finantat in cadrul Programului Operational Regional

2014-2020
Viazand Referatul de aprobare nr............... al domnului primar Andrei
Liviu Volosevici si Raportul comun de specialitate, inregistrat cu numarul ............
la Directia Tehnic Investitii, cu numarul ............. la Directia Relatii Internationale,
din cadrul Municipiului Ploiesti si cu numérul........... la Directia Administratie

Publica Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte, prin care se propune
aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finalizarii
proiectului cu titlul “Construire gradinita de copii cu program prelungit pe Str.
Postei nr. 23”, cod SMIS 127215, finantat in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020;

Avand 1n vedere Raportul de specialitate nr.............. al Directiei
Economice;

Tinand cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget,
finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si
prognoze din data de ............... ;

Avand 1n vedere:

- Prevederile Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara
4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitie 4.4 - Investitiile
in educatie, in formare, inclusiv in formarea profesionala pentru dobandirea de
competente si Invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educatie si formare, Obiectiv specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in
vederea accesului sporit la educatie timpurile si sprijinirea participarii parintilor pe
piata fortei de munca;

- Contractul de finantare nr.4932/13.11.2019 incheiat intre Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul
Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia si Unitatea
Administrativ Teritoriala Municipiul Ploiesti;

- Instructiunea nr.207/31.10.2023 emisd de Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Regional 2014-2020;

- Prevederile art.3 lit. i), j) si art.17 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului
nr.36/2023;

- Adresa transmisa de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud
Muntenia nr.19332/22.11.2023  inregistratd la Municipiul Ploiesti cu
nr.28489/23.11.2023;



In temeiul prevederilor art.129 alin. (2), pct. 4), lit. d) si art.196 alin.(1), lit.a)
din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
modificata si completat;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba prelungirea duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Construire gradinita de copii cu program prelungit pe Str. Postei nr.23”, cod
SMIS 127215, dupd data de 31 decembrie 2023, in scopul realizirii integrale a
acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si a obictivelor propuse si asigurarii
functionalitatii proiectului, pana la termenul ce urmeazi a fi aprobat 1n acest sens la
nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2024.

Art.2. Se aproba sustinerea de la bugetul local dupa data de 31 decembrie
2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea
proiectului in scopul finalizarii integrale a acestuia.

Art.3. Directia Tehnic-Investitii, Directia Economicid si Directia Relatii
Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot#rari.

Art4. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

Data in Ploiesti, astizi, ......c..cccu.......

CONTRASEMNEAZA: )
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN



MUNICIPIUL PLOIESTI
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de
implementare a proiectului cu titlul “Construire gradinita de copii cu program
prelungit pe Str. Postei nr. 23”, cod SMIS 127215, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020

Municipiul Ploiesti este beneficiarul contractului de finantare nr.
4932/13.11.2019 pentru proiectul: “Construire gradinita de copii cu program
prelungit pe Str. Postei nr. 23”. Proiectul se deruleaza in cadrul Programului
Operational Regional 2014 — 2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltirii urbane
durabile, Prioritatea de investitie 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in
formarea profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 4.4
- Cresterea calitatii infrastructurii in vederea accesului sporit la educatie timpurile si
sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca — Cod SMIS 127215.

La data de 22.02.2021 s-a incheiat contractul de lucrari nr.4354 intre
Municipiul Ploiesti, in calitate de achizitor si Asocierea S.C. Fadmi Prod S.R.L -
S.C. Pacic - Proiectare si Antepriza Constructii Industriale si Civile S.R.L. - S.C.
Montin S.A., prin lider de asociere, respectiv in calitate de executant, pentru
realizarea obiectivului de investitii ,,Construire gradinita cu program prelungit pe
str. Postei nr.23 °, Cod SMIS 127215.

Dest lucrarile sunt in curs de finalizare, exista riscul iminent de nerespectare
a graficului de implementare a indicatorilor proiectului, aprobati prin contractul de
finantare pana la 31.12.2023.

In conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr.4932/13.11.2019,
art.9 Modificari si completari, alin.(1) si (2) si cu prevederile art.III si art.IV din
Instructiunea nr.207/31.10.2023 emisd de Autoritatea de Management Programul
Operational Regional 2014-2020, referitoare la Actiuni AM/OI de pregitire in
vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020, este necesara
prelungirea duratei de implementare a proiectului, pentru finalizarea tuturor
activitdtilor in vederea atingerii integrale a obiectivelor si indicatorilor si pentru
asigurarea functionalitdtii proiectului.

Avand in vedere cele de mai sus si tinand cont de solicitarea ADR Sud
Muntenia, propun spre analiz si aprobare, in regim de urgenta, prezentul proiect de
hotarare, tinand cont ca acesta trebuie incarcat in platforma MySMIS pani la data
de 10.12.2023.

PRIMAR,
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI





