ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
wAchizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12m ses, Alba lulia,
Buzdu, Constanta, Ploiesti” cod SMIS 127739, finantat in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020

Vizand Referatul de aprobare nr............... al domnului primar Andrei Liviu
Volosevici si Raportul comun de specialitate, inregistrat cu numérul ............ la
Directia Tehnic Investitii, cu numdrul ............. la Directia Relatii Internationale, din
cadrul Municipiului Ploiesti si cu numdrul........... la Directia Administratie Publica

Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea noii
durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finalizdrii proiectului cu titlul
»~Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12m ses, Alba Iulia, Buzau,
Constanta, Ploiesti” cod SMIS 127739, finantat in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr.............. al Directiei Economice;

Tinand cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data

Avand in vedere:

- Prevederile Programului Operational Regional 2014 -2020, Axa prioritard 4 -
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul specific
4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedintd de judet prin investitii
bazate pe planurile de mobilitate urband durabila;

- Contractul de finantare nr. 4825/30.08.2023 incheiat intre Ministerul Investitiilor
si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare
Regionald Bucuresti-Ilfov si parteneriatul format din Ministerul Dezvoltarii, Lucrérilor
Publice si Administratiei si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ploiesti,
Municipiul Constanta, Municipiul Alba Iulia si Municipiul Buzau;

- Instructiunea nr. 207/31.10.2023 emisd de Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Regional 2014-2020;

- Prevederile art.3 lit. i), j) si art. 17 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
36/2023;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), pct. 4), lit. d) si art. 196 alin. (1), lit. a)
din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
modificatd si completatd;



HOTARASTE:

Art.1 Se aprobd prelungirea duratei de implementare a proiectului cu titlul
wAchizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12m ses, Alba lulia,
Buziu, Constanta, Ploiesti” cod SMIS 127739, dupd data de 31 decembrie 2023, in
scopul realizdrii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si a obictivelor
propuse si asigurdrii functionalitdtii proiectului, pand la termenul ce urmeazi a fi aprobat
in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2024.

Art.2. Se aprobd sustinerea de la bugetul local dupd data de 31 decembrie 2023 a
tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in
scopul finalizarii integrale a acestuia.

Art. 3. Directia Tehnic-Investitii, Directia Economicd, si Directia Relatii
Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotérari.

Art. 4. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostintd celor interesati prezenta hotéarare.

Dati in Ploiesti, astizi, ........ccceneen.e.

CONTRASEMNEAZA:
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
wAchizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12m ses, Alba Iulia,
Buziu, Constanta, Ploiesti” cod SMIS 127739, finantat in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020

Municipiul Ploiesti este beneficiarul contractului de finantare nr.
4825/30.08.2023 pentru proiectul ,,Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 12 m ses, Alba Iulia, Buziu, Constanta, Ploiesti”, derulat in parteneriat cu
Ministerul Dezvoltirii Lucrarilor Publice si Administratiei in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4 - Sprijinirea dezvoltdrii urbane
durabile, Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de
carbon In municipiile resedintd de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate
urband durabild — Cod SMIS 127739.

in cadrul proiectului, s-au achizitionat 9 autobuze electrice, 9 statii de incarcare
lenti si 3 statii de fincdrcare rapidd, conform contractului de furnizare
nr.2968/04.02.2021 incheiat cu SC SOR Libchavy spol.s.r.o.

Pani in momentul de fatd au fost receptionate si puse in circulatie toate autobuzele
si au fost puse in functiune cele 9 statii de incdrcare lentd si 1 statie de incércare rapida
si au mai ramas de montat 2 statii de incarcare rapidd in Strada Domnisori, FN (zona
Gara de Vest).

Procedura de achizitie publicd pentru lucrdrile de amplasare si alimentare a
ultimelor 2 statii de incdrcare rapidd este aproape finalizatd (urmeazd semnarea
contractului), dar apreciem cd existd riscul iminent de nefinalizare a proiectului in
graficul de implementare, respectiv pand la 31.12.2023, deoarece nu putem garanta
finalizarea lucrdrilor de alimentare si amplasare a celor 2 statii de incdrcare electrice
pana la data limitd de implementare a proiectului.

in urma discutiilor cu reprezentantii Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si
Administratiei si ADR Bucuresti Ilfov, ni s-a transmis faptul c3, avind in vedere acest
risc, beneficiarul ar trebui si solicite incadrarea acestui proiect ca nefinalizat, in baza
Instructiunii nr. 207/31.10/2023.

Prin urmare s-a solicitat la ADR Bucuresti Ilfov incadrarea acestui proiect ca
nefinalizat, in baza OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014 — 2020,
respectiv art.3, lit. j), In care se specific faptul ci termenul de proiect nefinalizat are
urmatoarea semnificatie: ,,(...)proiect/operatiune nefinalizat/a — operatiune/proiect care
nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral pana la data de 31 decembrie 2023
si pentru care beneficiarii i5i angajeaza rispunderea realizdrii integrale a indicatorilor $i
obiectivelor din contributie proprie si asigurd functionalitatea acestora pana la data de
31 decembrie 2024, iar aceastd acceptiune este aplicabild exclusiv in legdturd cu
inchiderea programelor operationale 2014—2020 si a programelor CT 2014—2020 si
nu inlocuieste definitia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanta de urgentd a Guvernului
nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor europene pentru perioada de



programare 2014—2020, aprobata cu modificéri si completéri prin Legea nr. 105/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare”.

Prin Instructiunea nr. 207/31.10.2023, ni se solicitd incarcarea in platforma
MySMIS péna la data de 10.12.2023 a Hotdrdrii privind aprobarea prelungirii duratei
de implementare a proiectului cu titlul , Achizitie mijloace de transport public -
autobuze electrice 12m ses, Alba Iulia, Buzdu, Constanta, Ploiesti” cod SMIS 127739,
finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 si a celorlalte
documente necesare prelungirii duratei proiectului dupé data de 31.12.2023.

Avand in vedere cele de mai sus, propun spre analizd si aprobare, in regim de
urgentd, prezentul proiect de hotarare.




