ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR...
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investitii
»Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar in Parcul Municipal Ploiesti

Vest“

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti;

vazand Referatul de aprobare nr. / al domnului Primar Andrei Liviu
Volosevici, Raportul de specialitate nr.1168/17.08.2023 al Serviciului Administrare Parc
Municipal Ploiesti Vest, precum si Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnic —
Investitii nr. si al Directiei Economice nr. prin care se
propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii ,,Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar in Parcul
Municipal Vest*;

Tinadnd cont de Avizul comisiei de specialitate nr.1 — comisia buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de

prin carea studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici primesc aviz

favorabil fara conditii,

Luand 1in considerare Avizul Comisiei Tehnico-Economice de avizare
nr.64/11.08.2023,

In conformitate cu prevederile Legii nr.368/2022 — Legea bugetului de stat pe
anul 2023 si al Legii nr.369/2022 — Legea bugetului asiguririlor sociale de stat pe anul
2023,

In temeiul HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice,

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,

In temeiul art.129, alin.(4), litera a), art.136, art.139, alin.(3), litera a) si art.196,
alin.(1), litera a) din Ordonanta de urgentd nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
modificatd si completata,

HOTARASTE

Art. 1 Aprobd indicatorii tehnico-economici si studiul de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii ,,Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar in Parcul
Municipal Ploiesti Vest*“, conform anexei ce face parte integrantd din prezenta hotarare.



Art. 2 Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

Data in Ploiesti, astizi, 2023

5 Contrasemneaza:
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,
Valentin MARCU Mihaela-Lucia CONSTANTIN
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OBIECTIVUL.:

REALIZARE SOCLURI STATUI IN PARCUL MUNICIPAL VEST -
PLOIESTI

Proiectant:

SC PECEF TEHNICA SRL,

cu sediul in Ploiesti, str.Toma Caragiu, nr.2-4, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.
J29/1196/1996, cod unic de inregistrare RO 8772898,
Ploiesti, tel.: 0740 69 08 17

Sef proiect:

Ing. Purghel loana Andreea

Obiectiv:

REALIZARE SOCLURI STATUI
IN PARCUL MUNICIPAL VEST — PLOIESTI
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STUDIU DE FEZABILITATE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIH

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:

SF - REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL
MUNICIPAL VEST - PLOIESTI

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

1.3. Ordonator secundar de credite:

1.4. Beneficiarul investitiei:

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

1.5. Elaboratorul Studiului de Fezabilitate:
SC PECEF TEHNICA SRL,

cu sediul in Ploiesti, str.Toma Caragiu, nr.2-4, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.
J29/1196/1996, cod unic de inregistrare RO 8772898, Ploiesti, tel.: 0740 69 08 17




TUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si
propuse spre analiza:

~_S
2.1

Primaria Ploiesti a organizat trei tabere de sculpturd, in ani diferiti, in incinta Parcului Municipal
Vest. O parte din realizarile artistilor au fost amplasate, in locurile propuse de acestia, pe socluri
din beton armat, in pozitia si la inaltimea indicatd. Un numar de 13 statui sunt si la ora actuala
asezate pe suporti de lemn (care au inceput sa putrezeasca), in diferite locuri din parc, fiind un
pericol pentru vizitatorii parcului (mai ales pentru copii lasati nesupravegheati care au tentatia sa
se catere pe ele). Din aceastd cauzé este considerata o urgenta nevoia de a fixa statuile pe
socluri de beton.

Lista statuilor si dimensiunile soclurilor:
1. Dorumetru — Vartosu Valentin 2021, soclu trapezoidal, 2 laturi de 68 cm, o latura de 95

cm paralela cu o laturd de de 85 cm, ridicat 10 cm de la nivelul solului (astfel incat soclul s3 fie
mai mic decat baza lucrarii cu 5 cm)

2. Deconstructia culturii — Jhon Gagaberishvili 2019, soclu cu dimensiuni 85 cm x 85 cm,
ridicat 60 cm de fa nivelul solului

3. Dialogue — Hitoshi Tanaka 2019, soclu de 95 cm x 187 cm, ridicat 28 cm de la nivelul
solului

4. Usa spre Troia — Miguel Isla 2019, soclu de 200 cm x 60 c¢m, la nivelul solului

5. Cartea Sfanta — Eugen Petri 2019, soclu de 150 cm x 150 c¢cm, la nivelul solului

6. Radacina Timpului — Mincu Nicolae Razvan 2019, soclu de 70 cm x 100 cm, ridicat 50 cm
de la nivelul solului

7. Fara denumire — Georgie Cpaiak 2019, soclu de 175 cm x 80 cm, la nivelul solului

8. Rose Bud — Ayhan Kayapnar 2019, soclu de 60 cm x 160 cm, soclu la nivelul solului
9. Feliile dorului — Grecu loan 2019, soclu de 90 cm x 90 cm, ridicat 40 cm de la nivelul
solului

10. Armonia elementelor naturale — Ali Jabbar 2019, soclu de 350 cm x 120 cm, ridicat 35 cm
de la nivelul solului

1. Fara denumire — Petre Petrov 2019, soclu de 200 cm x 200 cm, la nivelul solului

12. Ochiul - Viad Dumitriu 2021, soclu de 200 cm x 200 cm, ridicat 10 cm de la nivelul solului
13. Galaxia suveicd — Dan Daniel 2021, soclu de 85 cm x 95 cm, ridicat 20 cm de la nivelul
solului

Pentru acest obiectiv nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare:

Municipiul Ploiesti este asezat in centrul Munteniei, in partea central-nordica a Campiei
Romane. Din punct de vedere geografic, municipiul Ploiesti este traversat de meridianul 25°E (in
partea sa de vest) si de paralela 44°55'N (in partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele
suburbane Paulesti, Blejoi si Bucov.

Municipiul ocupa o suprafata de peste 60 km2, din care 35 km2 reprezinta comunele
suburbane.

Dezvoltarea exploziva a orasului Ploiesti prin cresterea populatiei si cresterea zonelor
industrial a obligat autoritatile locale la gasirea de solutii viabile pentru dezvoltarea locurilor cu
spatii verzi si de agrement.

Astfel, avand in vedere degradarea spatiilor verzi de pe teritoriul municipiului Ploiesti,
cauzata de distrugerea acestora ca urmare a dezvoitarii activitatilor economice si sociale, in
scopul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii prin cresterea suprafetelor reprezentate
de spatiile verzi din localitate, protejarii si gestionarii durabile a acestora, precu',’ sLaI cresterii
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standardelor de viata al locuitorilor a fost demarat proiectul privind constructia si amenajarea
parcului municipal Ploiesti Vest Proiectul a vizat dezvoltarea unui amplasament in vederea
edificarii unor sisteme de spatii de agrement si zone verzi, cu utilizarea maxima a spatiului.

Parcul municipal Ploiesti Vest, cel mai mare parc din Ploiesti si unul dintre cele mai mari
din tara, se intinde pe o suprafata de 54 de hectare si cuprinde mai multe zone de picnic si locuri
de joaca, terenuri de sport, o sera, un lac artificial, trei fantani arteziene, o zona pentru cununii si
una pentru spectacole in aer liber.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor:

Parcul este situat in zona de Vest a Municipiului Ploiesti, tarlaua T52, parcela A 666 si
tarlaua T54, parcela A 674, proprietar fiind Consiliul Local al Municipiului Ploiesti. Terenul este
dat spre administrare, conform hotararii nr.43/27.02.2007, Administratiei Domeniului Public si
Privat.

Parcul a fost realizat in cadrul unui proiect cu fonduri europene, investitia ridicandu-se la
aproximativ 16 milioane de euro. Acesta continue urmatoarele elemente decorative:

- moara de apa cu scranciob — 170 mp;
- sonda suport pentru aranjamente florale si panouri media cu inaltime de 7.70 m;
- stancarie artificiala amplasata la intersectia aleilor, in vecinatatea fantanii cu jeturi.

Amenajarile pentru activitatile recreative si culturale vizeaza urmatoarele:

- fac artificial pe 1,2 ha cu adancime de 1,5 metri;

- locuri de odihna si picnic (4,1 ha);

- trei fantani arteziene mari;

- sera inchisa (1.067 mp);

- patinoar (respectiv ring pentru role pe timp de vara) ( suprafata de 30x60m);
- cinci locuri de joaca pentru copii (in rondure cu diametru de 25 m);

- locuri amenajate pentru jocuri de sah sau table, in aer liber sau in module tip;
- platforme pentru acrobatii biciclete si role pentru adolescenti si adulti;

- scena — suprafata construita de circa 3.600 mp;

- foisor fanfara, zona pentru casatorii;

- 4 terenuri de tenis de camp - 660mp, 3 terenuri de baschet — 600mp, 3 terenuri de de
handbal/minifotbal — 1125 mp, 2 terenuri pentru tenis la perete -330 mp;

- piste de ciclism (10.554 mp);

- parcari pentru aproximativ 800 de masini

Desi in incinta parcului au fost prevazute spatii diverse cu mobilari specifice, se pot identifica
zone propice amplasarii unor opere de arta pe parcursul traseelor definite de aleile principale ale
parcului.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii:

Avand in vedere ca actuala configuratie geometrica a aleilor permite amplasarea statuilor fara sa
fie necesara regandirea planimetrica si functionala a zonei, nu este necesara reconfigurarea
zonei studiate in scopul integrarii spatiului dedicat amplasarii statuilor in parc.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Prin realizarea investitiei publice propuse se urmareste, ca obiectiv general,
construirea unui numar de treisprezece socluri specifice si amplasarea unui numar de
treisprezece statui.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA o
SCENARII/OPTIUNI TEHNICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
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3.1. Particularitati ale amplasamentului:
3.1.1. Descrierea amplasamentului:

Terenul studiat, cu numarul cadastral 129944, respectiv numarul cadastral 128388, este situat
in intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului find datin
administrarea Consiliului Local, conform Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P..
Prahova ca urmare a cererii 58568/13.06.2018, respectiv a cererii 58575113.06.2018.

Imobilul este partial afectat de zone de protectie existent si propusa fata de infrastructura tehnica
majora. Pe terenul respectiv a fost realizat Parcul Municipal Vest.

Terenul are folosinta actuala curti-constructii (421.671mp)si (157.552) si arabil (107.983 mp).

Conform Certificatului de urbanism nr. 839 din 30.08.2022 :

Destinatia terenului stabilita prin PUZ Cartier Mitica Apostol:

V-zona spatii plantate (zona verde), respectiv VI; zona cuprinde spatii verzi destinate accesului
public nelimitat (parcuri, gradini, scuaruri publice orasenesti si fasii plantate publice), culoarelor
de protectie fata de infrastructura tehnica si fasiilor plantate de protectie.

Utilizari premise:

-sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public, constand in: spatii plantate, circulatii
pietonale, din care unele ocaziona(. carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate si oglinzilor
de apa; mobilier urban, amenajari pentru odihna; adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru
administrare si intretinere.

Utilizari interzise:

-orice interventii care contravin normelorsi normativelor in vigoare, precum si taierea arborilor
fara autorizatia autoritatii locale abilitate; orice schirnbari ale functiunilor spatiilor verzi publice si
specializate; localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea spatiilor plantate adiacente
trotuarelor; orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protectie fata de infrastructura
tehnica majora;

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare. Terenul se incadreaza in zona valorica D, conform H.C.L. nr.553/2011 siH.C.L.
nr.361/2012.

Prin prezenta documentatie in faza Studiu de Fezabilitate se propune construirea unui numar de
treisprezece socluri specifice si amplasarea unui numar de treisprezece statui, realizate cu
ocazia celor trei tabere de sculptura.

3.1.2. Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile:

Zona studiata se afla in zona centrala a Parcului Municipal Vest, pe aleea principala ce
margineste amfiteatrul si in apropierea serei.

3.1.3. Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite:

Zona studiata se afla in zona centrala a Parcului Municipal Vest, pe aleea principala ce
margineste amfiteatrul si in apropierea serei, pe partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la
nord.

Soclurile vor fi adiacent acestei alei.

3.1.4. Surse de poluare existente in zona:

In zona amplasamentului nu exista surse de poluare, in apropiere nefiind in functiune unitati

industriale generatoare de noxe.

3.1.5. Date climatice si particularitati de relief:
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Orasul Ploiesti este traversat de meridianul 25°E (in partea sa de vest) si de paralela 44°55'N (in
partea de sud).

Conform ro.wikipedia.org/wiki/Ploiesti,

Altitudinea medie a asezarii este de 150 m, orasul fiind deci plasat intr-o zona de campie.
Aspectul solului si subsolului este determinat de asezarea sa pe structurile vechiului con de
dejectie al raului Prahova, ce trece prin albia situata in prezent la circa 25 km - vest si de
vecinatatea raului Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, paraul Dambu, care strabate
cartierele din nord-est.

Clima este de tip temperat continental, cu ierni de durata, reci, cu veri secetoase.

emperatura medie anuala este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime inregistrate in secolul
nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007.

in medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o
temperatura moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si 88 mm
in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3
mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu
cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %),
cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s si
numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

Adancimea la Inghet este de 0,80m-0,90m, conform STAS 6054-89.

3.1.6. Date privind existenta:

a) retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate

Imobilul este partial afectat de zone de protectie existent si propusa fata de infrastructura tehnica
majora

b) posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologicece
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specific in cazul
unor zone protejate sau de protectie

Nu este cazul

c) existenta unor posibile terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
aparare, ordine publica si siguranta nationala

Nu este cazul

3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament -exiras din studiul
geotehnic elaborat conform normelor in vigoare:

Din punct de vedere geologic, zona de studiu apartine zonei externe necutate, a avant-fosei

carpatice. In aceasta zona se gasesc numai depozite de vartsa badeniana, sarmatiana si

pliocena, peste care se depun depozite cuaternare.

In zona in care se afla situate obiectivul de studio, se dezvolta doua structuri acwfere un acwfer
freatic si un acvifer de adancime. ~

=T



=
(PECEF)

s

Acviferul freatic este localizat in depozitele aluvionare ale conului Prahova-Teleajen (extremitatea
nord —estica a acestuia) si contine una dintre structurile acvifere importante din aceasta parte a
tarii.

Conul aluvionar Prahova-Teleajen este alcatuit din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, cu intercalatii
de argile, argile nisipoase si prafuri, cu o dezvoltare lentiforma. Toate aceste depozite prezinta o
structura incrucisata,

ce caracterizeaza conurile de dejectie, precum si variatii laterale de facies.

Grosimea acestor depozite este maxima in axul conului si se situeaza in jurul valorii de 50 m si
scade catre flancurile acestuia.

Alimentarea acestui acvifer se realizeaza prin precipitatii, de unde si dependenta de regimul
acestora al adancimii la care se gaseste nivelul hydrostatic. Directia de curgere a apei subterane
in cadrul acviferului freatic este in principal nord vest-sud est.

Acviferul de adancime este localizat in orizonturile de pietrisuri, nisipuri si bolovanisuri, separate
prin intercalatii argiloase nisipoase, apartinand Stratelor de Candesti. Cercetarile efectuate au
aratat ca granulatia acestor depozite este mai mare catre nord, unde predomina pietrisurile si
bolovanisurile, si catre sud , unde predomina nisipurile. Partea superioara a Stratelor de
Candesti este constituita dintr-un nivel de argila cu dezvoltare regionala. Peste acest orizont s-au
depus straturile aluvionare ale conului Prahova —Teleajen.

Cele doua structuri acvifere sunt exploatate in zona prin numeroase puturi cu adancimi intre
20m-150m, unele dintre acestea deschizand ambele acvifere.

Coloana geologica in zona este urmatoarea (estimare din foraje anterioare):

0-0,5 = sol vegetal si argila galbena cu intercalatii nisipoase

0,5-6,00 = pietrisuri si nisipuri grosiere de terasa

6,00-28,50 = nisipuri si pietrisuri

28,50-35,00 = argile cenusii

35,00-44,00 = nisipuri grosiere acvifere

44,00-47,00 = nisipuri slab argiloase

47,00-52,00 = nisipuri grosiere acvifere

52,00-58,00 = argile nisipoase

58,00-62,50 = nisipuri grosiere acvifere

62,50-65,00 = marne cenusii

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional/arhitectural si
tehnologic:

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:
a) Functiunea

Prin tema de proiectare se propune construirea unui numar de treisprezece sociuri specifice si
amplasarea unui numar de treisprezece statui, realizate cu taberelor de sculptura.

Prin tema de proiectare se cere elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea solutiei si
a costurilor aferente amplasarii construirea unui numar de treisprezece socluri specifice si
amplasarea unui numar de treisprezece statui, realizate cu cu ocazia taberelor de sculptura.

b) Categoria si clasa de importanta
Categoria de importanta a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tinand seama de criteriile specificate in metodologia M.L.PAT., aprobata cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997. Structura soclurilor statuilor ce urmeaza a fi realizate se
incadreaza in categoria D, de importanta redusa.

c) Suprafata terenului totala: 687.206 mp

- terenul cu nr. cadastral-129944 in suprafata de 529.654 m.p. (masuratori);
- terenul cu nr. cadastral-128388 in suprafata de 157.552 m.p. (masuratori);




Suprafata care face obiectul prezentului proiect este: 9.75mp

Din care :

Soclul 01 -1.00 x 1.00 = 1.00mp
Soclul 02 -0.90 x0.90 = 0.81mp
Soclul 03 - 1.20 x 3.00 = 3.60mp
Soclul 04 - 1.30 x 1.10 = 1.43mp
Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp
Soclul 06 —1.40 x 1.20 = 1.68mp
Soclul 07 —0.90 x0.90 = 0.81mp

d) Procentul de ocupare al terenului, conf. CU : POT = 15%

e) Coeficientul de ocupare al terenului, conf. CU: CUT = 0,15
3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei cu justificarea alegerii acesteia
3.2.2.1. Amplasare

Terenul studiat, in suprafata totala de 687.206 mp este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si
face parte din suprafata Parcului Municipal Vest, avand categoria de folosinta curti constructii.

Imobilul cu numarul cadastral 129944 este situat in intravilanul municipiului Ploiesti
si este proprietatea municipiuluifiind dat in administrarea Consiliului Local, conform
Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova

Imobilul cu numarul cadastral 128388 este situat in intravilanul rnunicipiului Ploiesti
si este proprietatea municipiului,fiind dat in administrarea Consiliuiui Local, conform
Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova

Terenul este situat In UTR V, max.-15% (cu constructii, circulatii, platforme si obiecte de
reclama), CUT max. 0,15 mp ADC/ mp teren.

Terenut are acces la strada Marasesti prin intermediul drumului de acces la Parcul Municipal;

Zona studiata se afla in zona centrala a Parcului Municipal Vest, pe aleea principala ce
margineste amfiteatrul si in apropierea serei, pe partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la
nord.

Soclurile vor fi adiacent acestei alei.
3.2.2.2. Rezolvare functionala

Din punct de vedere functional, in zona va fi pastrat spatiul pietonal care se va integra din punct
de vedere al imaginii arhitecturale si al functiunii cu parcul municipal.
Pentru realizarea acestui obiectiv se propune un scenariu de amenajare a spatiului urban.

SCENARIUL

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu finisat fara
placare,lasandu-se beton aparent, asezat pe o fundatie de beton armat, realizat din beton
armat, cu dimensiunile specifice variabile in functie de fiecare opera de arta astfel:

Soclul 01 - 0,68 x 0,95 x 0,85 x 0,1 = 0,0646 mp
Soclul 02 - 0,85 x0,85x 0,6 =0,4335 mp

Soclul 03 -0,95x1,87 x 0,28 = 0,497 mp
Soclut04-2x0,6=12mp
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Soclul05-15x1,5=225mp

Soclul 06 — 0,7 x 1 x0,5=0,35mp
Soclul 07 - 1,75 x0,8 =1,4mp

Soclul 08 0,6 x 1,6 = 0,96 mp
Soclul09 0,9x0,9x04=0,324 mp
Soclul 10 3,5x1,2x0,35=0,147 mp
Soclul 11 2x2=4mp

Soclul 12 2x2x0,1=0,4mp

Soclul 13 0,9x1x0,2=0,18 mp

Statuile, realizate din marmura naturala de Ruschita, vor fi amplasate in exterior.
Dimensiunile acestora sunt variabile si vor fi descrise in fazele urmatoare de proiectare.

Accesul se va face de pe aleea principala ce margineste amfiteatrul si in apropierea serei, pe
partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Avantajele Scenariului :
-Va fi creat un spatiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta aleei principale, dar si
omogen, intrucat tema principala a taberei de creatie a fost folosirea unui acelasi material unitar

pentru fiecare opera de arta.

Accesul la ele se va face direct de pe gazon, creaind astfel o idee filozofica vizuala contrastanta
care pune in valoare operele de arta prin contrastul materialelor.

3.2.2.3. Sistemul constructiv
Avand in vedere ca se doreste intelegerea suitei de opere de arta ca fiind rodul unei aceleiasi
teme comune, precum si variatia acestora din punct de vedere volumetric, se propune realizarea
soclurilor si fundatiilor acestora fara platforme de beton dalate in jurul acestora.
Pentru perimetrul adiacent soclurilor se va reface gazonul dislocat.
3.2.3. Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

- instalatii electrice - Nu este cazul

- instalatii sanitare - Nu este cazul

3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.3.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost
pentru investitii similare corelativ cu caracteristicila tehnice si parametrii
specifici obiectivului de investitii

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii: SF - REALIZARE SOCLURI STATUI

IN PARCUL MUNICIPAL VEST — PLOIESTI, sunt urmatoarele:

Anexa Nr. 7
Devizul general
al obiectivului de investitii
SOCLURI STATUI IN PARC VEST
Valoarea | Valoarea
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de {exclusiv TVA (inclusiv
crt. cheltuieli TVA) | TVA)
Lei _' Lei Lei
1 2 | 3 | 4 Aﬂ 5




TOTAL GENERAL: 51878.58 |  9849.52 |  61728.09
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 39008.79 7411.67 | 46420.46
Data intocmit,

2023-01-11

3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de viata / de amortizare a
investitiei publice

Nu este cazul

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz

Nu este cazul

3.4.1. Studiu topografic N
Nu este cazul

3.4.2. Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului
Nu este cazul

3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic:

Nu este cazul

3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea eficientei energetice:
Nu este cazul

3.4.5. Studiu de trafic si studiu de circulatie:

Nu este cazul.

3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar In vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror am plasamente urmeaza a fi expropriate
pentru cauza de utilitate publica:

Nu este cazul.
3.4.7. Studiu peisagistic In cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari
spatii verzi si peisagere:
Nu este cazul
3.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale:
Nu este cazul
3.4.9. Studii de specialitate necesare In functie de specificul investitiei:
Nu este cazul
3.5. Grafic orientativ de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este prevazuta la 45 zile, graficul orientativ de realizare a
investitiei fiind urmatorul:

Nr. Activitate
Ot

25 | W0 35 4) 45

zile zile: preil] 2le zile
. 8 o !

1. | Achizitie st realizars prolectare 3l executie
1.4 Elaborare documenialie avize
1.2 Elaborare prolect faza Proiect tehnic

Heatizare hiorr

Executie luorddd platformad beton o

Macare sooiy

Mordare dabae

3. | Receplia Jucririion

10
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4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU PROPUS

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referina si
prezentarea scenariului de referinta

tpotezele de calcul in evaluarea alternativelor se bazeaza pe urmatoarele previziuni
macroeconomice: evolutia preturilor si a cursului de schimb; evolutia preturilor productiei
industriale; evolutia veniturilor pe gospodarie atat la nivel national cat si la nivel regional;
evolutia costului cu energia si combustibilul; evolutia costului cu mentenanta; evolutia
costului muncii.

Previziunile macroeconomice se bazeaza pe raportarile Comisiei Nationale de Prognoza
(Proiectia principalilor indicatori macroeconomici in perioada 2008-2013, Prognoza de
toamna -octombrie 2008) si a BNR.

In evaluarea alternativelor tehnice s-a efectuat analiza multicriteriala a acestora, selectandu-
se acea alternativa care a obtinut punctajul maxim In cadrul analizei.

Proiectul investitional propus este: SF - REALIZARE SOCLURI STATUI IN PARCUL
MUNICIPAL VEST - PLOIESTI

In prezentul Studiu de Fezabilitate se analizeaza variantele de realizare a unui numar de
treisprezece fundatii, respectiv a treisprezece socluri pentru amplasarea a treisprezece
opere de arta in incinta Parcului Municipal Vest, adiacente uneia dintre aleile acestuia.

Terenul studiat, in suprafata totala de 687.206 mp este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si
face parte din suprafata Parcului Municipal Vest, avand categoria de folosinta curti constructii.

Obiectivul general ce se preconizeaza a fi atins prin realizarea investitiei este construirea unui
numar de treisprezece socluri specifice si amplasarea unui numar de treisprezece statui,
realizate cu ocazia taberelor de sculptura.

Obiectivele specifice urmarite prin realizarea acestei investitii publice sunt:

1 Realizarea unor constructii cu o structura unitara, care prezinta omogenitate;
nediferentiata una de cealalta constituind un ansambilu;
2 Pozitionarea unui numar de treisprezece statui, realizate cu ocazia taberelor de sculptura

organizare in anii anteriori.

In evaluarea alternativelor tehnice s-a efectuat analiza multicriteriala a acestora, selectandu-
se acea altemativa care a obtinut punctajul maxim in cadrul analizei.

Scenariul de referinta este cel descris pe larg la capitolul 3.2.
Acesta prevede urmatoarele:

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

a) Functiunea
Prin tema de proiectare se propune construirea unui numar de treisprezece socluri specifice si
amplasarea unui numar de treisprezece statui, realizate cu ocazia taberelor de sculptura
organizate in anii anteriori.

Prin tema de proiectare se cere elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea solutiei si
a costurilor aferente amplasarii construirea unui numar de treisprezece socluri specifice si
amplasarea unui numar de treisprezece statui, realizate cu ocazia taberelor de sculptura. M

b) Categoria si clasa de importanta
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Categoria de importanta a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tinand seama de criteriile specificate in metodologia M.L.PAT., aprobata cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997. Structura soclurilor statuilor ce urmeaza a fi realizate se
incadreaza in categoria D, de importanta redusa.

¢) Suprafata terenului totala: 687.206 mp

- terenul cu nr. cadastral-129944 in suprafata de 529.654 m.p. (masuratori);
- terenul cu nr. cadastral-128388 in suprafata de 157.552 m.p. (masuratori);

Suprafata care face obiectul prezentului proiect este: 9.75mp

Din care :

Soclul 01 - 0,68 x 0,95 x 0,85 x 0,1 = 0,0646 mp
Soclul 02 - 0,85 x 0,85 x 0,6 = 0,4335 mp
Soclul 03 — 0,95 x 1,87 x 0,28 = 0,497 mp
Soclul 04 -2x06=1,2mp
Soclul05-15x1,5=225mp

Sociul 06 - 0,7 x 1 x 0,5 =0,35 mp

Soclul 07 -1,75x0,8 =1,4 mp

Soclul 08 0,6 x 1,6 =0,96 mp

Soclul 09 0,9x0,9x0,4=0,324 mp
Soclul 10 3,5x1,2x0,35= 0,147 mp
Soclul 11 2x2=4mp

Soclul 12 2x2x0,1=0,4mp

Sociul 13 0,9x1x0,2=0,18 mp

d) Procentul de ocupare al terenului, conf. CU : POT = 15%

e) Coeficientul de ocupare al terenului, conf. CU: CUT = 0,15
Varianta constructiva de realizare a investitiei cu justificarea alegerii acesteia
Amplasare

Terenul studiat, in suprafata totala de 687.206 mp este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si
face parte din suprafata Parcului Municipal Vest, avand categoria de folosinta curti constructii.

Imobilul cu numarul cadastral 129944 este situat in intravilanul municipiului Ploiesti
si este proprietatea municipiului,find dat in administrarea Consiliului Local, conform
Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.i. Prahova

Imobilul cu numarul cadastral 128388 este situat in intravilanul rnunicipiului Ploiesti
si este proprietatea municipiuluifind datin administrarea Consiliului Local, conform
Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.|. Prahova

Terenul este situat in UTR V, max.-15% (cu constructii, circulatii, platforme si obiecte de
reclama), CUT max. 0,15 mp ADC/ mp teren.

Terenul are acces la strada Marasesti prin intermediul drumului de acces la Parcul Municipal,
Zona studiata se afla in zona centrala a Parcului Municipal Vest, pe aleea principala ce

margineste amfiteatrul si in apropierea serei, pe partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la
nord.

™
. |
Soclurile vor fi adiacent acestei alei. ( u(’;[/
& y
/ /
|

Rezolvare functionaia

Uiz
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Din punct de vedere functional, in zona va fi pastrat spatiul ”pietonéfcare seva integrgmdin punct
de vedere al imaginii arhitecturale si al functiunii cu parcul municipal.
Pentru realizarea acestui obiectiv se propun doua scenarii de amenajare a spatiului urban.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu finisat fara
placare lasandu-se beton aparent, asezat pe o fundatie de beton armat, realizat din beton
armat, cu dimensiunile specifice variabile in functie de fiecare opera de arta astfel:

Soclul 01 - 0,68 x 0,95 x 0,85 x 0,1 = 0,0646 mp
Soclul 02 — 0,85 x0,85x 0,6 = 0,4335 mp
Soclul 03 - 0,95 x 1,87 x 0,28 = 0,497 mp
Soclul04-2x0,6=12mp
Soclul05-15x1,5=225mp

Soclul 06 -0,7 x1x0,5=0,35mp

Soclul 07 -1,75x08=1,4mp

Soclul 08 0,6x1,6=0,96 mp

Soclul 09 0,9x0,9x0,4=0,324 mp
Soclul 10 3,5x1,2x0,35=0,147 mp
Soclut11 2x2=4mp

Soclul 12 2x2x0,1=0,4mp

Soclul13 0,9x1x0,2=0,18mp

Statuile, reaizate din marmura naturala de Ruschita, vor amplasate in exterior.
Dimensiunile acestora sunt variabile si vor fi descrise in fazele urmatoare de proiectare.

Accesul se va face de pe aleea principala ce margineste amfiteatrul si in apropierea serei, pe
partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Sistemul constructiv

Avand in vedere ca se doreste intelegerea suitei de opere de arta ca fiind rodul unei aceleiasi
teme comune, precum si variatia acestora din punct de vedere volumetric, se propune realizarea
soclurilor si fundatiilor acestora fara platforme de beton dalate in jurul acestora.

Pentru perimetrul adiacent soclurilor se va reface gazonul dislocat.
Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse
- instalatii electrice - Nu este cazul

- instalatii sanitare - Nu este cazul

Varianta 1 -Scenariul zero (varianta fara investitii)

Scenariul zero este varianta fara investitii.

Nu se va initia nici un proiect pentru realizarea investitiei de construire a unui numar de
treisprezece socluri specifice si amplasarea unui numar de treisprezece statui, realizate cu
ocazia taberelor de sculptura organizate in anii anteriori, cheltuielile necesare pentru realizarea
acestui obiectiv fiind prea mari, iar UAT. Ploiesti se va afla in imposibilitatea de a sustine
financiar realizarea obiectivului.

In aceasta varianta situatia existenta nu se va schimba.

Varianta 2 -Scenariul | ‘
In varianta 2 se propune realizarea obiectivului conform Scenariului |, descris anterior ia
capitolul 3.2. "



SCENARIUL |

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu finisat fara
placare,/lasandu-se beton aparent, asezat pe o fundatie de beton armat, realizat din beton
armat, cu dimensiunile specifice variabile in functie de fiecare opera de arta astfel:

Soclul 01 - 0,68 x 0,95 x 0,85 x 0,1 = 0,0646 mp
Soclul 02 — 0,85 x 0,85 x 0,6 = 0,4335 mp
Soclul 03 - 0,95 x 1,87 x 0,28 = 0,497 mp
Soclul 04 -2x0,6=12mp

Soclul 05 -1,5x1,5=2,25mp

Soclul 06 — 0,7 x 1x 0,5 = 0,35 mp

Soclul 07 -1,75x0,8 =1,4 mp

Soclul 08 - 0,6 x 1,6 = 0,96 mp

Soclul 09 -0,9x 0,9x0,4 = 0,324 mp
Soclul 10 -3,5x1,2x 0,35 =0,147 mp
Soclul 11 -2x2=4mp

Soclul 12-2x2x0,1=0,4 mp

Soclul 13-0,9x1x0,2=0,18 mp

Statuile, reaizate din marmura naturala de Ruschita, vor amplasate in exterior.
Dimensiunile acestora sunt variabile si vor fi descrise in fazele urmatoare de proiectare.

Accesul se va face de pe aleea principala ce margineste amfiteatrul si in apropierea serei, pe
partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Avantajele Scenariului I
-Va fi creat un spatiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta aleei principale, dar si
omogen, intrucat tema principala a taberei de creatie a fost folosirea unui acelasi material unitar

pentru fiecare opera de arta.

Accesul la ele se va face direct de pe gazon, creaind astfel o idee filozofica vizuala contrastanta
care pune in valoare operele de arta prin contrastul materialelor.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Evaluarea vulnerabilitatilor se va face considerand urmatoarele categorii, Impreuna cu
subcategoriile aferente:

RISCURI (HAZARDELE) NATURALE:

ploi abundente (ruperi de nori)

seceta prelungita

inundatii datorate revarsarii cursurilor de apa

cutremurele de pamant

alunecarile de teren

avalansele

furtuni, viscol

uragane si tornade

incendii -datorate temperaturilor crescute sau traznetelor

zapada abundenta

ger pe perioada mari de timp zaporuri pe cursuri de apa (baraje de gheata la topirea /)
zapezilor primavara)

RISCUR! (HAZARDELE) ANTROPICE N
degradarea accelerata a terenurilor

: 14
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reducerea biodiversitatii poluari industriale (aer, apa, sol) hazarde legate de transporturi
(rutiere / feroviare / navale / aeriene) hazarde nucleare.

Cazurile absolut exceptionale si imprevizibile nu vor fi analizate. Acestea sunt:

hazarduri naturale precum: epidemii si epizotii, caderi de meteoriti hazardurile antropice
precum terorismul, criminalitatea, razboiul.

Matricea de evaluare va fi impartita in doua mari categorii: criterii de vulnerabilitate (+) si
masuri de contracarare a vulnerabilitatii (-).

Algoritmul de calcul al vulnerabilitatilor presupune acordarea unei note reprezentand suma
tuturor criteriilor care sporesc riscul de vulnerabilitate si scaderea tuturor masurilor de
contracarare a riscului, care diminueaza sau atenueaza efectul hazardului.

Criterii de vulnerabilitate (+) -criterii care adauga risc:

P Predictibilitatea -Cu cat un fenomen e mai predictibil, cu atat e mai bine pentru ca se pot
lua masuri de protectie Impotriva lui; de exemplu, ploile sau secetele nu sunt neaparat
recurente frecvent, dar sunt predictibile meteorologic.

R Recurenta -Cu cat un fenomen are o perioada recurenta mai mare, cu atat este mai
periculos pentru ca poate fi scapat din vedere, iar atunci cand se Intampla, poate avea efect
devastator.

15 Incidenta In functie de suprafata -Cu cat un fenomen este raspandit pe o suprafata mai
mare, cu atat sunt mai periculoase; fenomenele pot avea caracter local, regional, national
sau transfrontalier.

IP Incidenta In functie de zona In care are loc -mediu urban sau rural, poate determina
numarul potentialelor persoane afectate.

IE Incidenta economica -daune economice mici, medii, mari, foarte mari.

Criterii de contracarare a vulnerabilitatii (-) -criterii care scad din risc:

Criteriile de vulnerabilitate se vor nota cu puncte de la 1 la 5, punctajul minim fiind acordat
pentru situatia cea mai dezavantajoasa, iar punctajul maxim, pentru situatia cea mai
favorabila.

Pentru obiectivul SF - REALIZARE SOCLURI STATUI IN PARCUL MUNICIPAL VEST -
PLOIESTI situatia este urmatoarea:

15




Tipuide hazard | Vulnerabilitate " [contracararea | Evaluare
{# vulnerabilitatii
I Th, B o e L et L
1 AD- FAD- | PD

| Naturale
I'ploi abundente (ruperi | 5 ‘ 3 3 3 5 5 | -4 [ 5 5 '
! de nori) ] |
| Inundatii datorate 5 3 4 3 5 2 -4 -3 11
| revarsBrii sursurifor de |
opa -
Cutremurele de 1 ‘ 2 4 3 4 3 4 4 3
pamant | L
Alunecarile de teren 111 72 (3|3 t1 -3 5
[Avalanse | 3 | 1| s 5 5 | -1 1] -3 14
! Furtuni, viscol 3 ] 3 | 3 4 3 -1 1 -3 10
Uragane 3 1 | 8 5 5 -1 -1 -3 14
Secelaprelungts | 3 | 1 5 5 5 -1 -1 3 14
CIncendiispentane | 1 | 4 3 | 3 |4 |9 il 4 s
nedpezie | s e s ey A
inghet | 3 3 3 4 | 3 R 1| -3
Polei I T O
Laporuri pe cursuri de 3 3 3 k 4 3 1 -3
apd | | I ’ ..

Antropice
Degradarea 1 1 1 3 1 1 A 4
acceleraté a
terenurilor _ |
Reduserea [T 3 4 : 3 | 3 -1 -1 1 11
biodiversitaiii | R [ |
Hezarde industrials | 1 1 1 | 1 1 -1 ' -1 -1 2
Hazarde legate de 1 1 1 1 1 -1 - A 2
transporturi | |
Hazardenusleare | 1 | 1 [ % [ I I B O WL z

_ NOTAFINALA [ T7ed

Nota finala reprezinta media aritmetica a punctaje/or obtinute.

Nota finala 7,94 objinuta din analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investijia SF - REALIZARE SOCLURI
STATUI IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIESTI, arata ca obiectivul nu este vulnerabil
la factorii analizati.

4.3. Analiza vulnerabilitatilor Situatia utilitatilor si analiza de consum
4.3.1. Necesarul de utilitati
Pentru functionarea acestui obiectiv nu sunt necesare utilitati

4.3.2. Necesarul de Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare
Nu este cazul

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Realizarea obiectivului de investitii SF - REALIZARE SOCLURI STATUI IN PARCUL
MUNICIPAL VEST - PLOIESTI va avea un impact social si cultural pozitiv atat prin
realizarea lucrarilor propuse, cat si prin integrarea spatiului urban in contextul urban
adiancent.

Din punct de vedere social, se vor crea locuri de munca pe perioada desfasurarii lucrarilor de
executie.

Din punct de vedere al egalitatii de sanse, prin realizarea obiectivului de investitii se va
asigura accesibilizarea zonei, din imediata apropiere a statuilor, acestea fiind pozitionat
adiacent aleii principale, fara diferente de nivel fata de aleea principala.

b
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4.4.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Obiectivul acestor estimari Il reprezinta evidentierea efectelor economice directe, indirecte si
induse asupra locurilor de munca.

Toate persoanele care lucreaza pentru proiect (specialisti, ingineri, sculptori, operatori de
echipamente, proiectanti, muncitori) reprezinta angajarea directa a fortei de munca.
Persoanele care sunt incluse In circuitui economic al proiectului fara a avea o implicare
directa, beneficiaza de efectele indirecte asupra locurilor de munca prin efectul multiplicator
(ex. fabricantii de materiale de constructii, personalul administrativ, transportatorii de marfuri
si materiale, etc.).

Efectele induse ale locurilor de munca sunt.determinate de sporirea consumului angajatilor
directi si indirecti pe seama salariilor primite, ceea ce duce la sporirea veniturilor agentilor
economici si implicit a activitatii acestora.

Din punct de vedere al efectelor indirecte, estimam faptul ca realizarea proiectului va
presupune crearea de noi locuri de munca In cadrul industriilor de profil (ex. fabrici materiale
constructii).

Faza de realizare a obiectivului de investitie are ca scop, printre altele, atingerea unui
deziderat social, prin creerea de noi locuri de munca, cu mentiunea ca realizarea si
exploatarea obiectivului de investitii va atrage dupa sine necesitatea asigurarii fortei de
munca pentru reparatii si mentenanta (reparatii pavaj din piatra cubica) dupa darea In
folosinta a obiectivului.

Se estimeaza ca |In faza de executie a proiectului vor fi necesare 5 noi locuri de munca.
Dintre acestea 1 loc de munca va fi pentru ingineri, 4 vor fi pentru personal necalificat.

In faza de operare, in activitatea de exploata re si de Intretinere a obiectivului, dupa darea In
folosinta, se va avea in vedere faptul ca obiectivul va avea probleme de exploatare specifice.
In acest sens, beneficiarul va continua asigurarea personalul necesar pentru paza
obiectivului, care se considera a fi parte integranta a Parcului Municipai Vest.

Se estimeaza ca in faza de operare a proiectului nu vor fi necesare locuri de munca pentru
paza obiectivului.

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz

Realizarea obiectivului de investitii propus nu va avea un impact major asupra factorilor de

mediu, a biodiversitatii si a siturilor protejate, cu exceptia perioadei de executie a lucrarilor de

constructii, cdnd se vor putea produce emisii de praf si noxe In aer si pe sol.

4.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic In
care acesta se integreaza, dupa caz

Avand In vedere caracterul obiectivului de investitie si pozitia zonei studiate In Parcul

Municipal Vest din municipiului Ploiesti, judetul Prahova, acesta nu va avea impact negativ

raportat la contextul natural si antropic.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii

Parcul municipal Ploiesti Vest, cel mai mare parc din Ploiesti si unul dintre cele mai mari
din tara, se intinde pe o suprafata de 54 de hectare si cuprinde mai multe zone de picnic si locuri
de joaca, terenuri de sport, o sera, un lac artificial, trei fantani arteziene, o zona pentru cununii si
una pentru spectacole in aer liber.

Parcul este situat in zona de Vest a Municipiului Ploiesti, tarlaua T52, parcela A 666 si
tarlaua T54, parcela A 674, proprietar fiind Consiliul Local al Municipiuiui Ploiesti. Terenul este
dat spre administrare, conform hotararii nr.43/27.02.2007, Administratiei Domeniului Public si
Privat.

Parcul a fost realizat in cadrul unui proiect cu fonduri europene, investitia ridi
aproximativ 16 milioane de euro. Acesta continue urmatoarele elemente decorative:

ndu-sefa-
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- sonda suport pentru aranjamente florale si panouri media cu inaltime de 7.70 m;
- stancarie artificiala amplasata la intersectia aleilor, in vecinatatea fantanii cu jeturi.

Amenajarile pentru activitatile recreative si culturale vizeaza urmatoarele:
- lac artificial pe 1,2 ha cu adancime de 1,5 metri;
- locuri de odihna si picnic (4,1 ha);
- trei fantani arteziene mari;
- sera inchisa (1.067 mp);
- patinoar (respectiv ring pentru role pe timp de vara) ( suprafata de 30x60m);
- cinci locuri de joaca pentru copii (in rondure cu diametru de 25 m);
- locuri amenajate pentru jocuri de sah sau table, in aer liber sau in module tip;
- platforme pentru acrobaitii biciclete si role pentru adolescenti si adulti;
- scena — suprafata construita de circa 3.600 mp;
- foisor fanfara, zona pentru casatorii;
- 4 terenuri de tenis de camp - 660mp, 3 terenuri de baschet — 600mp, 3 terenuri de de
handbal/minifotbal — 1125 mp, 2 terenuri pentru tenis la perete -330 mp;
- piste de ciclism (10.554 mp);
- parcari pentru aproximativ 800 de masini

Desi in incinta parcului au fost prevazute spatii diverse cu mobilari specifice, se pot identifica
zone propice amplasarii unor opere de arta pe parcursul traseelor definite de aleile principale ale
parcului.

Astfel se doreste evidentierea valorii artistice a urmatoarelor statui realizate in cadrul taberelor
de sculptura realizate in anii anteriori, la care au fost invitati urmatorii artisti:

Dorumetru — Vartosu Valentin 2021
Deconstructia culturii — Jnon Gagaberishvili 2019
Dialogue — Hitoshi Tanaka 2019

Usa spre Troia — Miguel Isla 2019

Cartea Sfanta — Eugen Petri 2019

Radacina Timpului — Mincu Nicolae Razvan 2019
Fara denumire — Georgie Cpaiak 2019

Rose Bud — Ayhan Kayapnar 2019

Feliile dorului — Grecu loan 2019

10. Armonia elementelor naturale — Ali Jabbar 2019
11. Fara denumire — Petre Petrov 2019

12. Ochiul — Vlad Dumitriu 2021

13. Galaxia suveica — Dan Daniel 2021

CONOORWN =

Aceste opere de arta vor fi asezate pe socluri specifice fiecarei opere in incinta Parcului
Municipal Vest, adiacente uneia dintre aleile acestuia.

Prin acesta procedura se doreste elaboararea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea
solutiei si a costurilor aferente pentru construirea unui numar de treisprezece socluri specifice si
amplasarea unui numar de treisprezece statui, realizate in cadrul taberelor de scluptura din anii
anteriori.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcuiarea indicatorilor de performanta economic:
fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a proiectului propus In
perioada de referinta, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficienta financiara si
sustenabilitatea pe termen lung a proiectului si indicatorii de performanta financiara

(&
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Proiectiile financiare pentru proiect au fost elaborate pe baza unui model financiar In
conformitate cu urmatoarele principii:

Metoda Fluxului de numerar actualizat

Metoda de baza utilizata In analiza financiara este metoda fluxului de numerar actualizat
(FNA), care indica fluxurile de numerar viitoare, In cadrul perioadei de referinta, la valoarea
neta actualizata, conform unei rate de actualizare prestabilite.

Perioada de referinta

Perioada de previziune coincide cu perioada de referinta a proiectului, adica 10 de ani.
Perioada de referinta va Incepe din primul an de investitii si se va evidentia fluxul de numerar
al proiectului "incremental".

Perioadele de amortizare aplicate vor fi In conformitate legislatia In vigoare.

Rata de actualizare financiara

Rata de actualizare financiara utilizata este de 5% In termeni reali.

Caracteristici ale modelului financiar

Conversia In euro s-a facut cu ajutorul asa-numitei "metoda ratei curente” (all-current
method), prin care valorile din Contul de Profit si Pierdere sunt convertite folosind cursul de
schimb mediu pentru anul In curs, In timp ce valorile din bilant sunt convertite folosind cursul
de schimb de la sfarsitul anului (cu exceptia capitalului actionarilor, convertit la rata de
schimb istorica), iar castigul sau pierderea din conversie se va Inregistra direct In capitalurile
proprii ale actionarilor, ca rezultat global.

Principalele aspecte care trebuie iuate In considerare In analiza rezultatelor modelului
financiar, pentru a se asigura ca previziunile financiare ale proiectului sunt acceptabile, sunt
urmatoarele:

1 Justificarea si coerenta datelor: toate datele relevante de intrare trebuie justificate si
sa fie consecvente cu concluziile S.F., descrierea proiectului si celelalte date din proiectiile
financiare. De asemenea, trebuie sa existe o certitudine suficienta In ceea ce priveste
dispozitiile financiare pentru finantarea proiectului.

2 Principiul "poluatorul plateste": Calculul tarifelor trebuie sa reflecte aplicarea corecta a
principiului "poluatorul plateste”. In cazul proiectelor de apa si apa uzata si In conformitate cu
art. 9 din Directiva-privind Apa 2000/60/CE, acest lucru inseamna ca:

"Articolul 9. -Statele membre iau In considerare principiul recuperarii costurilor serviciilor
legate de utilizarea apei, inclusiv a costurilor legate de mediu si de resurse, avand In vedere
analiza economica efectuata In conformitate cu anexa lll, si, In special, cu principiul
poluatorul plateste”.

Aceasta este este sustinuta de Reg. CE 480/2014 art 16 (a), care mentioneaza:"taxele
pentru utilizatori vor fi stabilite In concordanta cu principiul poluatorul plateste si, daca este
cazul, se vor lua In considerare aspecte legate de suportabilitate”.

1 Suportabilitatea: art. 9 din Directiva -cadru privind apa 2000/ 60 / CE prevede, de
asemenea, ca "In acest sens, statele membre pot avea In vedere efectele sociale, ecologice
si economice ale recuperarii [...]"

2 Principiul recuperarii integrale a costurilor: Regulamentele (Articolul 2.2.1 al Anexei 3
din Actul de Implementare 2015 / 207) prevad ca respectarea principiului recuperarii
integrale a costurilor presupune urmatoarele;

Politica socio-economica de exploatare a obiectivului de investitii va urmari pe cat de muit
posibil recuperarea costului de capital, a costurilor de operare si Intretinere, inclusiv a
costurilor legate de mediu si de resurse; structura politicii ce va fi adoptata va urmari
maximizarea veniturilor proiectului, Inainte de subventiile publice, ludnd In considerare
suportabilitatea.

limitarile aferente principiului "poluatorul plateste” si principiului privind recuperarea integrala
a costurilor In ceea ce priveste taxele si comisioanele de utilizare vor trebui:
(1) Sa nu pericliteze sustenabilitatea financiara a proiectului
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(2) Ca o regula generala, sa fie tratate ca restrictii temporare si mentinute doar atata timp cat
exista chestiunea suportabiiitatii utilizatorilor.

Sustenabilitatea financiara: Verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului presupune un
flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al perioadei de previziune. Acest lucru se
aplica pentru efectuarea analizei la nivel de proiect si de operator. In cazul In care structura
de finantare a proiectului include un Imprumut pe termen lung, care urmeaza sa fie platit din
venituri incluse in previziunile financiare, va fi necesara o rata de acoperire a serviciului
datoriei (la nivel de operator) de cel putin 1,2 pentru fiecare an de amortizare a investitiei.
Pentru determinarea fezabilitatii financiare a proiectului realizarii obiectivului propus vor fi
urmariti indicatori de performanta de mai jos:

Profitabilitatea financiara a investi/iei In proiect determinata cu indicatorii VAN (valoarea
actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare investitie include totalul
costurilor din Devizul de cheltuieli. Indicatorii calculati In cadrul analizei financiare trebuie sa
se Incadreze In urmatoarele limite:

-Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < O

-Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualiza re (5%)

-Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv In fiecare an al pericadei de referinta
-Raportul cost / beneficiu <1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe

perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea
investitiei.

o Valoarea actuala neta (VNA) -este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de
numerar cu o rata de actualizare. Un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare
vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale aduse In prezent -cu ajutorul ratei de
actualizare -si Insumate, reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul:

o Rata interna de rentabilitate este acea valoare a ratei de actualizare pentru care
valoarea actuala neta este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata interna de
rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca veniturile nu
vor acoperi cheltuielie. Cu toate acestea, valoarea RIR negativa poate fi acceptata pentru
anumite tipuri de proiecte In cadrul programelor de finantare -datorita faptului ca acest tip de
investitii reprezinta

o necesitate stringenta, fara a avea Insa capacitatea de a genera venituri: drumuri,
statii de epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa, proiecte sociale;

o Raportul beneficiulcost (B/C) -este un raport complementar al VNA, comparand
valoarea actuala a beneficiilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei. Acesta trebuie sa fie mai
mare decat 1. BIC =VP(I)Ol VP(0)O, unde: VP(I)O =valoarea actualizata a intrarilor de
fluxuri financiare generate de proiect In perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala),
VP(O)O =valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect In perioada
analizata (inclusiv costurile investitionale).

Analiza are la baza urmatoarele elemente:

» Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive
prudentiale, orizontul de timp nu trebuie sa depaseasca durata de viata economica a
proiectului.

*Valoarea reziduala a investitiei

*Factorul de actualizare

Reprezinta valoarea ramasa a investitiei initiale si a investitiilor realizate pe parcursul
exploatarii obiectivului investitiei initiale.

Procesul de discontare permite Insumarea fluxurilor financiare In diferiti ani. Rata la care
viitoarele valori financiare sunt discontate In prezent este apropiata de costul oportufijal
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capitalului. Literatura de specialitate pune In evidenta un spectru larg al nivelului factorilor de
actualizare, de la o valoare minima de 3% la una maxima de 8%, cu o valoare medie de 5%.
Pentru consistenta, factorul de actualizare utilizat In analiza financiara este de 5%.

Indicatori de performanta luati In calcul In cadrul proiectului sunt:

* Valoarea Actualizata Neta (VAN)

fndica valoarea actuala -la momentul zero -a implementarii unui proiect care va genera In
viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata
faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale "aduse" In
prezent cu ajutorul ratei de actualizare -si Insumate reprezentand exact valoarea pe care o
furnizeaza indicatorul.

Valoarea Actualizata Neta Financiara are valoarea: 46420.46 lei.

* Rata Interna de Rentabilitate Financiara (FRR)

FRR/C -rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei este calculata considerand costul
total al investitiei ca o iesire (Impreuna cu costurile de operare) si veniturile ca intrari. Acest
indicator masoara capacitatea veniturilor din exploata re de a sustine costurile investitiei.

Rata Interna de Rentabilitate in cazul proiectului SF - REALIZARE SOCLURI STATUI IN
PARCUL MUNICIPAL VEST — PLOIESTI este de 4,8 NK%.

» Raportul Cost / Beneficiu (C/B)

Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala
a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzand valoarea investitiei.

Realizarea calculului economico-financiar s-a Intocmit In concordanta cu prevederile din
"Ghidul analizei cost-beneficiu pentru proiectele de investitii*, aplicabil proiectelor finantate
din fonduri europene, ghid Intocmit de catre Directia Generala pentru Politici Regionale a
Comisiei Europene.

In cadrul analizei financiare, Raportul BeneficiulCost este §, deoarece proiectul nu
genereaza venituri de natura financiara.

Analiza cost beneficiu descrie impactul proiectului In Intreaga economie, subliniind efectele
asupra obiectivelor majore ale politicii economice (cum ar fi cresterea economica,
distribuirea veniturilor regionale si sociale).

Proiectul influenteaza mediul economic prin:
-salarii -cerere noua de produse si servicii -modificari In structura consumului.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost -beneficiu

4.8. Analiza de senzitivitate
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire si diminuare a riscurilor
5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA RECOMANDATA

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor



5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Pentru implementarea prevederilor studiului de fata, proiectantul propune aplicarea variantei
cu investitie medie, respectiv construirea construirea unor soclur finisate fara
placare.lasandu-se beton aparent, asezate pe o fundatie de beton armat, realizate din beton
armat, cu dimensiunile specifice variabile in functie de fiecare opera de arta astfel:

Soclul 01 - 0,68 x 0,95 x 0,85 x 0,1 = 0,0646 mp
Soclul 02 — 0,85 x 0,85 x 0,6 = 0,4335 mp
Soclul 03 - 0,95 x 1,87 x 0,28 = 0,497 mp
Soclul 04 -2x0,6=12mp
Soclul05-15x1,5=2,25mp

Soclul 06 — 0,7 x 1 x 0,5 = 0,35 mp

Soclul 07 —1,75x 0,8 =14 mp

Soclul 08 - 0,6 x 1,6 = 0,96 mp

Soclul 09 -0,9x0,9x0,4 =0,324 mp
Soclul 10 - 3,5x 1,2 x 0,35 = 0,147 mp
Soclul 11-2x2=4mp

Soclul 12-2x2x0,1=0,4 mp

Soclul 13-0,9x 1x0,2=0,18 mp

Selectarea deciziei de promovare a investitiei s-a facut ca urmare a luarii In considerare a
criteriilor estetice si functionale.

Avantajele Scenariului :
-Va fi creat un spatiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta aleei principale, dar si
omogen, intrucat tema principala a taberei de creatie a fost folosirea unui acelasi material unitar

pentru fiecare opera de arta.

Accesul la ele se va face direct de pe gazon, creaind astfel o idee filozofica vizuala contrastanta
care pune in valoare operele de arta prin contrastul materialelor

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:

5.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului
Conform Certificat de urbanism nr 1474/02 nov. 2018

Terenul studiat, cu numarul cadastral 129944, respectiv numarul cadastral 128388, este situat
in intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului fiind dat in
administrarea Consiliului Local, conform Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P..
Prahova ca urmare a cererii 58568/13.06.2018, respectiv a cererii 58575113.06.2018.

Imobilul este partial afectat de zone de protectie existent si propusa fata de infrastructura tehnica
majora. Pe terenul respectiv a fost realizat Parcul Municipal Vest.

Terenul are folosinta actuala curti-constructii (421.67 1mp)si (157.552) si arabil (107.983 mp).
Conform Certificatului de urbanism nr. 839 din 30.08.2022 :

Destinatia terenului stabilita prin PUZ Cartier Mitica Apostol:
V-zona spatii plantate (zona verde), respectiv VI; zona cuprinde spatii verzi destinate accesului
public nelimitat (parcuri, gradini, scuaruri publice orasenesti si fasii plantate publice), culoarelor
de protectie fata de infrastructura tehnica si fasiilor plantate de protectie.
Utilizari premise:




-sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public, constand in: spatii plantate, circulatii
pietonale, din care unele ocaziona(. carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate si oglinzilor
de apa; mobilier urban, amenajari pentru odihna; adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru
administrare si intretinere.

Utilizari interzise:

-orice interventii care contravin normelor si normativelor in vigoare, precum si taierea arborilor
fara autorizatia autoritatii locale abilitate; orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice si
specializate; localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea spatiilor plantate adiacente
trotuarelor; orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protectie fata de infrastructura
tehnica majora;

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare. Terenul se incadreaza in zona valorica D, conform H.C.L. nr.553/2011 siH.C.L.
nr.361/2012.

5.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului
Pentru construirea statuii nu sunt necesare utilitati.

5.3.3. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional -arhitectural si economic a principalelor lucrari pentru
investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din
indicatorii tehnico-economici propusi

a) Functiunea

Prin tema de proiectare se propune construirea unui numar de treisprezece socluri specifice si
amplasarea unui numar de treisprezece statui, realizate in cadrul taberelor de sculptura din anii
anteriori.

Prin tema de proiectare se cere elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea solutiei si
a costurilor aferente amplasarii construirea unui numar de treisprezece socluri specifice si
amplasarea unui numar de treisprezece statui, realizate in cadrul taberelor de sculptura din anii
anteriori.

b) Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tindnd seama de criteriile specificate in metodologia M.L.PAT., aprobata cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997. Structura soclurilor statuilor ce urmeaza a fi realizate se
incadreaza in categoria D, de importanta redusa.

¢) Suprafata terenului totala: 687.206 mp

- terenul cu nr. cadastral-129944 in suprafata de 529.654 m.p. (masuratori);
- terenul cu nr. cadastral-128388 in suprafata de 157.552 m.p. (masuratori);

Din care :
Soclul 01 - 0,68 x0,95x 0,85 x 0,1 =0,0646 mp
Soclul 02 -0,85x0,85x 0,6 =0,4335 mp
Soclul 03 - 0,95 x1,87 x 0,28 = 0,497 mp
Soclul 04 -2x 0,6 =1,2mp
Soclul 05-15x1,56=225mp
Soclul 06 - 0,7 x1x0,5=0,35mp
Soclul 07 -1,75x0,8=1,4mp
Soclul 08 - 0,6 x1,6 =0,96 mp
Soclul 09 -0,9x 0,9 x0,4 = 0,324 mp
Soclul 10 -3,5x 1,2 x0,35=0,147 mp
Soclul 11 -2x2=4mp
Soclul12-2x2x0,1=0,4mp
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Soclul 13-0,9x1x0,2= 0,18 mp _
d) Procentul de ocupare al terenului, conf. CU : < POT = 15%
e) Coeficientul de ocupare al terenului, conf. CU: < CUT = 0,15

Cadrul legal aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acesteia:

Indeplinirea cerintelor de calitate si conditiilor tehnice stabilite prin legea 10/1995 republicata
Normativele privind Incadrarea seismica, actiunea vantului si a Incarcarii la zapada conform
codurilor de proiectare P100-1/2013, CR 1-3-2012, CR 1-1-4/2012, CR 0-2012 si CR 6/2013
-pentru proiectarea antiseismica a constructiilor Legea 307-2006 privind apararea Impotriva
incendiilor; Normativul P-118-1/2013 privind siguranta la foc Ordinul Ministrului Sanatatii nr.
331/1999 pentru aprobarea normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de
autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice; STAS 6472 privind
microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea
naturala si artificiala; Legea 137/1995 republicata privind protectia mediului; Legea 107/1996

a apelor; OG 243/2000 privind protectia atmosferei; HGR 188/2002 privind siguranta In
exploatare

5.3.4. Probe tehnologice si teste
Nu este cazul.

5.4. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti obiectivuiui de investitii
5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii

Indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, din care Constructii
montaj (C+M), In conformitate cu Devizul General este:

Anexa Nr. 7
Devizul general
al obiectivului de investitii
SOCLURI STATUI IN PARC VEST
Valoarea Valoarea
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (exclusiv TVA (inclusiv
crt. cheltuieli TVA) TVA)
L - Lei | Lei Lei
1 2 3 4 _ 5
TOTAL GENERAL: B 51878.58 | 9849.52 | 61728.09 |
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 39008.79 7411.67 |  46420.46
Data intocmit,
2023-01-11

5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta

Nu este cazul.

5.4.3. Iindicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezuitat/operare, stabiliti In
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
Principalii indicatori financiari si socio-economici au fost analizati la capitolul 4.6. si 4 7.

5.4.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in zile

Durata de realizare a investitiei este prevazuta la 45 zile, graficul orientativ de realizare
investitiei fiind urmatorul:
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5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice
5.5.1. Rezistenta mecanica si stabilitate
Structura de rezistenta a statuii ce se va amplasa a fost astfel conceputa incat incarcarile
susceptibile a se exercita in timpul exploatarii sa nu determine nici unul din evenimetele
urmatoare:
- Prabusirea totala sau partiala a constructiei soclului;
- Aparitia unor deformatii de o marime inadmisibila;
- Deteriorari ale unor parti ale constructiei, ca rezultat al deformarii puternice a structurii
de
rezistenta;
- Distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproportionate ca marime In
raport cu cauzele primare.

Alegerea sistemului constructiv al soclurilor a fost facuta tinand cont de natura terenului de
fundare, de planeitatea acestuia si de zona amplasamentului, elemente determinate ca
urmare a prevederilor studiului geotehnic pus la dispozitie de beneficiar.

Se propune realizarea structurii soclului din beton armat.

5.5.2. Securitate la incendiu:

Nu este cazul

5.5.3. Igiena, sanatate si mediu inconjurator

La Executia lucrarilor se vor respecta normativele In vigoare privind igiena, sanatatea
oamenilor si protectia mediului.

lgiena mediului interior: Nu este cazul

lgiena aerului:

Nu vor exista degajari de substante toxice, iar materialele de constructie si finisajele ce vor fi
puse In opera nu vor fi radioactive si nu vor emite substante toxice sau gaze nocive.

Igiena apelor: Nu este cazul

lgiena evacuarii apelor uzate: Nu este cazul

lgiena evacuarii qunoaielor:

Zona parcului este mobilata cu cosuri de gunoi. Gunoaiele menajere se depoziteaza In
pubele omologate, amplasate In parc, pana la preluarea lor de catre o firma specializata sau
de serviciul specializat al primariei, prin contract.

Se vor respecta urmatorele prevederi:

. STAS 6472 privind microclimatult;

. NP 008 privind puritatea aerului;

. STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.

h
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Se vor respecta urmatorele prevederi: NP 008 privind puritatea aerului.

Refacerea si protectia mediului

Prin proiect sunt prevazute lucrari de protectie a mediului prin prevederea de dotari care sa
evite poluarea mediului Inconjurator.

S-au respectat urmatorele prevederi:

. Legea 137/1995 (republicata februarie 2000) privind protectia mediului:

. Legea 107/1996 a apelor;

. Decret nr. 924 din 19.11.2001 privind promulgarea legii OG nr. 243/2000 privind
protectia atmosferei;

. HG 352 21.04.2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare In mediul acvatic a
apelor uzate;

. Ordinul MAPPM 462/1993;

. Ordinul MAPPM 125/1996;

. Ordinul MAPPM 756/1997.

Pe parcursul executiei lucrarilor de modernizare se vor asigura curatenia si ordinea In
santier.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, cadrul natural va fi readus la forma initiala prin
Indepartarea molozului si gunoaielor si transportarea acetora la groapa de gunoi a localitatii
si se vor reface spatiile verzi existente.

Prin realizarea lucrarilor de constructii propuse nu sunt perturbate vecinatatile si nu vor fi
taiati arbori.

Functiunea viitoare a zonei nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului.
Colectarea deseuriior menajere se va face selectiv, pe o platforma betonata, evacuarea
acestora urmand a fi facuta de catre o firma specializata sau de serviciul specializat al
primariei, prin contract.

In consecinta, lucrarile propuse prin proiectul SF - REALIZARE SOCLURI STATUI IN
PARCUL MUNICIPAL VEST — PLOIESTI cu privire la exploatare, amenajarile propuse se
Incadreaza In normele in vigoare.

Pentru Indeplinirea cerintei B (Siguranta In exploatare), s-au respectat urmatoarele
prevederi:

» STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor si balustradelor:

+ NP 063/2002privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia
pietonala in constructii;

. Normativ NP 051/2012 privind masuri pentru persoanele cu handicap locomotor;

. Masuri de protectia muncii specifice procesului tehnologic.

Pe durata executiei lucrarilor de constructii se vor respecta masurile de protectia muncii
specifice procesului tehnologic.

5.5.5. Protectia impotriva zgomotului: Nu este cazul.

5.5.6. Economie de energie si izolare termica

a) Izolarea termica si economia de energie: Nu este cazul

b) I1zolarea hidrofuga: Nu este cazul.

5.5.7. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel Incat utilizarea resurselor
naturale sa fie sustenabila si sa asigure In special urmatoarele:

reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa
demolare; durabilitatea constructiilor; utilizarea la constructii a unor materii prime si
secundare compatibile cu mediul.

In cazul de fata, principiul utilizarii sustenabile a resurselor naturale este asigurat,
durabilitatea In timp a constructiei fiind certificata de respectarea Normativului P100 -1/2013,
iar materiile prime si secundare folosite la construirea obiectivului sunt compatibile cu
mediul.

5.5.8. Organizarea de santier
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Pentru realizarea obiectivului, va fi prevazuta si amenajarea, In incinta obiectivului, a
organizarii de santier care va cuprinde lfucrarile provizorii necesare organizarii de santier.
Organizarea de santier aferent obiectivului va fi Imprejmuit cu un gard provizoriu.
Materialele de constructie cum sunt nisipul si balastul se vor putea depozita In incinta
santierului, In aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care
necesita protectie contra intemperiilor se vor depozita pe timpul executiei lucrarilor de
constructie In incinta parcului In locul sugerat de administratie, daca este cazul.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor. Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si In preajma
surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea In vedere
respectarea masurilor de protectie In acest sens, evitdnd mai ales utilizarea unor conductori
cu izolatie necorespunzatoare si a unor Impamantari necorespunzatoare.

MASURI SI REGULI DE PROTECTIELA ACTIUNEA FOCULUI

1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc In functie de categoria de pericol
de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de
constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 -94.
2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii
persoanelor si bunurilor In caz de incendiu vizeaza In principal:

a. stabilirea In instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de
prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate In timpul executarii lucrarilor;

b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie;

¢ dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare
conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si Intretinerea lor In perfecta
stare de functionare;

d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de
munca, precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

€. organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor In caz de incendiu precum si Intocmirea
planurilor de evacuare;

f. Intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile
cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de
propaganda Impotriva incendiilor.

3. Tnaintea Inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte
regulile de paza Impotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului se vor respecta Intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de
lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura:

a. Intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta;

b. evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile;

c. Inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2;

7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face In raport cu comportarea la foc a
acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si
spatiile de siguranta.

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau
materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare,
ecranare, etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curata de resturile si
deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special
amenajate, farea pericol de producere a incendiilor.




9. Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si Invelitori combustibile, este interzis focul
deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu
protectiile necesare.

10. Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

-galeti din tabla, vopsite In culoarea rosie, cu inscriptia « galeata de incendiu (2 buc.) -lopeti
cu coada (2 buc.) -topoare tarnacop cu coada (2 buc.) -cangi cu coada (2 buc.) -rangi de fier
(2 buc.) -scara Imperechere din trei segmente (1 buc.) -lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) -
stingatoare portabile

MASURIDE PROTECTIEA MUNCII

1. La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii
prevazute In legislatia In vigoare In special din «Regulamentul privind protectia si igiena
muncii In constructii» editia 1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996; «Norme generale de
protectie a muncii» editia 1996, precum si «Norme specifice de protectie a muncii pentru
diferite categorii de lucrari».

2. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice
elaborate de tehnologul executant, In care se vor detalia toate masurile de protectie a
muncii. Se va verifica Insusirea fiselor tehnologice de catre Intreg personalul din executie.
3. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute In vedere se mentioneaza:

-zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

-se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

-toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate In conformitate cu normele In
vigoare; -asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a
muncii In vigoare din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii In constructii”, editia
1993 cap. 41.

4. Masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand
obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de
munca.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice

Investitia publica pentru REALIZARE SOCLURI STATUI IN PARCUL MUNICIPAL VEST —
PLOIESTI va fi finantata prin alocatii de la bugetul local si/sau de Ia bugetul de stat, fonduri
externe nerambursabile si din alte surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI S| AVIZE CONFORME
6.1 Certificatul de urbanism emis In vederea obtinerii autorizatiei de construire

Pentru proiectul " REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN
PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIESTI ", a fost emis de catre Primaria Municipiului
Ploiesti Certificatul de urbanism nr. 1474 din 02.11.2018

6.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor special, expres prevazute de lege

Pentru amplasamentul obiectivuiui " REALIZARE SOCLURI STATUI IN PARCUL
MUNICIPAL VEST — PLOIESTI " nu a fost emis un Extras de Carte Funciara, terenul studiat,
cu numarul cadastral 129944, respectiv numarul cadastral 128388, fiind situat in intravilanul
municipiului Ploiesti si fiind proprietatea municipiului, fiind dat in administrarea Consiliului
Local, conform Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova ca urmare a cererii
58568/13.06.2018, respectiv a cererii 58575113.06.2018

6.3 Actul administrativ a autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu In documentatia tehnico/economica
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Agentia Regionala de Protectie a Mediului Ploiesti va decide, pe baza Notificarii de mediu,
daca proiectul in discutie se supune sau nu procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului si de evaluare adecvata.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Pentru proiectul " REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN
PARCUL MUNICIPAL VEST — PLOIESTI ", Certificatul de urbanism prevede obtinerea
avizelor privind utilitatile urbane si infrastructura.

Vor fi obtinute urmatoarele avize:

-Avizul furnizorului de energie electrica

6.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Va fi prezentat:

- Plan pe suport topografic vizat de 0.C.P .I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata
- actualizat la zi;

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Pentru acest obiectiv au fost solicitate si vor fi intocmite documentatii si studii specifice
pentru urmatoarele avize:

- Proiect tehnic de rezistenta pentru fundatiile socluritor

-Avizul furnizorului de energie electrica

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI ,
7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Enitatea responsabila pentru implementarea investitiei pentru proiectul " REALIZARE
SOCLURI STATUI IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIESTI " este Primaria Municipiului
Ploiesti, institutie publica cu personalitate juridica care duce Ia indeplinire hotararile
consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii
locale.

7.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivuiui de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea invetitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a proiectului si de realizare a obiectivului de investitii " REALIZARE
SOCLURI STATUI IN PARCUL MUNICIPAL VEST — PLOIESTI " este de 45 de zile
calendaristice.

Din aceasta, durata de pregatire a executiei (proiectare, achizitii asistenta tehnica, achizitii
de lucrari de executie, etc.) este de 30 de zile, iar durata lucrarilor de executie a lucrarilor de
constructii este de 15 zile calendaristice.

Durata de realizare a investitiei este prevazuta la 45 zile, graficul orientativ de realizare a
investitiei fiind urmatorul:
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7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
Avand In vedere caracterul obiectivului de investitie si modalitatea de finantare a acesteia,
strategia de exploatare, operare si intretinere va fi In sarcina Directiei Servicii Publice.
Strategia de exploatare, operare si intretinere ce va fi Intocmita, va respecta prevederile
nationale si internationale pentru exploatarea obiectivelor de tipul celui de fata.

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale
Pentru buna functionare a obiectivului se recomanda asigurarea curateniei si ordinii publice
In zona obiectivului.

8. CONCLUZII S| RECOMANDARI

In concluzie, se recomanda realizarea obiectivului de investitii " REALIZARE SOCLURI
STATUI IN PARCUL MUNICIPAL VEST ~ PLOIESTI " pe baza scenariului din prezenta
documentatie.

Data: sef project:
15.01.2023 Ing.Purghel loana Andreea
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Devizul general
al obiectivului de investitii
SOCLURI STATUI IN PARC VEST

Anexa Nr. 7

D . itolel i subcanitolelor d Valoarea Valoarea

enumirea capitolelor si subcapitolelor de exclusiv TVA ) )

Nr. crt. cheltuieli ( TVA) (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului o] 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0 0 0
terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitéiilor 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0 0 0
obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOLUL 2 0 0 0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 8701.68 1653.32 10355

3.1.1 Studii de teren 0 0 0

3.1.2 |Raport privind impactu!l asupra mediului 0 0 0

3.1.3 |Aite studii specifice 0 0 0

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 0 0 0
de avize, acorduri si autorizalii

3.3 Expertiza tehnica 0 0 0

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0 0 0
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare 0 0 0

3.5.1 Tema de proiectare 0 0 0

3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 4201.68 798.32 5000
lucrarilor de interventii si deviz general

354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0 0 0
obiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 1000 190 1190
si a detaliilor de executie )

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 4500 855 5355

3.6 Organizarea procedurilor de achizilie 0 0 0

3.7 Consultanta 0 0 0

3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0 0 0
investitii

3.7.2 _ |Auditul finaciar 0 0 0

3.8 Asistentad tehnica 3700 703 4403

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0




3.8.1.1 |pe pericada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse 0 0 0
in programul de control al ucrarilor de executie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2  |Dirigentie de santier 3700 703 4403
TOTAL CAPITOLUL 3 12401.68 2356.32 14758
CAPITOLUL 4 .
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 39008.79 7411.67 46420.46
4.1.1 SOCLURI STATUI' IN PARC VEST 39008.79 7411.67 46420.46
4.1.1.1 SOCLURI STATUI 39008.79 7411.67 46420.46
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0 0 0
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
care necesitd montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
care nu necesitd montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 4 39008.79 7411.67 46420.46
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea 0 0 0
santierului
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 234.05 44 47 278.52
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0 0 0
bancii finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 195.04 37.06 2321
lucréarilor de construclii
5.2.3 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului n 39.01 0 39.01
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - 0 0 0
CSC
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0 0 0
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 5 468.11 81.53 549.63
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0
TOTAL GENERAL: 51878.58 9849.52 61728.09
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2,4.1. 4.2, 5.1.1) 39008.79 7411.67 46420.46
Data intocmit,
2023-01-11

Beneficiar,




