MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC INVESTITI

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTIFI TEENIC INVESTITII
PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2020

Directia Tehnic Investitii functioneazi conform Regulamentului de Organizare si
Functionare aprobat prin HCL 275/30.08.2016, conform Organigramei Municipiului Ploiesti
aprobatd prin HCL 431/21.12.2016.

in principal Directia Tehnic Investitii demareazd, monitorizeazs, receptioneazi toate
serviciile §i lucrérile tehnice ale municipiului Ploiesti, astfel :

- Contracte de prestiri servicii : 34 buc

- Contracte de executie : 16 buc

- Conventii inchiriere : 6

- Colaborare contracte fonduri europene : 8

- Riispunsuri petitii : 663 buc

- Comisia de circulatie (adrese) : 14 buc

- Comisia de circulatie (proces verbal) : 2 buc

- Comisia de circulatie (hotararea comisiei) : 2 buc

- Antorizatii taxi : 8 buc

- Autorizatii acces gratuit : 21 buc

- Autorizatii de acces cu platd : 18 buc

- Inregistrari vehicule care nu se supun Iamatriculérii : 2 buc

- Receptii terminarea lucrarilor : 14 buc

- Receptii finale : 10 bue



SERVICIUL BEZVOIL TARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI

SANATATE ST COMPARTIMENTUL MONITORIZARE 81 AVIZARE CONTRACTE
UNITATI DE INVATAMANT din cadrul Directiei Tehnic-Investitii, si-a desfasurat

activitatea ca serviciu public si prin personal au fost realizate, in principal activitati, dupa cum

urmeaza.

Asigurarea distribuirii listelor de inventariere aferente anului 2020 la unitati de
invatamant;

Asigurare intocmire note de fundamentare rectificare buget local si Credit Exim;
Urmarire contracte prestari servicii in derulare;

Urmarire stadiu luerari lucrari de investitii:
# Constructie Laborator de Radioterapie cu Energii Inalte;
% Reparatii curente la unitati de invatamant;

Corespondenta cu consultantii proiectelor finantate din fonduri nermbursabile:

# Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul

urban - LOT 1 - Cladiri™;

#: Eficientizare energetica cladiri publice;

% Modernizarea/reabilitarea Liceului Tehnologic ,,Sf. Apostol Andrei’’.

Asigurare solutionare solicitari de clarificari transmise de catre ADR Sud Muntenia
pentru proiectele depuse;

Asigurare efectuare receptii finale pentru lucrarile de reparatii curente efectuate in anul
2017 la unitati de invatamant;

Asigurare organizare si participare la receptia la terminarea lucrarilor la unitatile de
invatamant: Gradinita nr.26, Gradinita nr.32, Scoala Gimnaziala ,,Grigore Moisil’’,
Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu’”, Liceul Tehnologic 1 Mai, Cresa Upetrom;
Asigurare transmitere solicitare catre Ministerul Sanatatii privind dotarea Laboartorului
de Radioterapie cu Energii Inalte la Spital Municipal Ploiesti;

Asigurare centralizare date transmise de unitatile de invatamant referitoare Ia necesarul
de echipamente electronice conform ghidului P.O.C. 2020 si estimare suma necesare
pentru achizitia acestor echipamente;

Asigurare intocmire program de curatenie in unitatile de invatamant si transmitere la
SGU si Politia Locala; |

Centralizare restante/penalitati inregistrate la unitatile de invatamant pentru plata

consumurilor de utilitati;



Verificare si asigurare viza pentru factura de plata chirie luna noiembrie 2020, aferenta
imobilului in care isi desfasoara activitatea Gradinita cu program normal , Sfintii
Arhangheli Mihail si Gavriil”;

Asigurare ceniralizare Incrari de investitii si reparatii aflate in perioada de garantie,
derulate la unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Ploiesti in perioada
2015-2020;

Asigurare centralizare procese-verbale de receptie finala pentru lucrarile de reparatii
curente la unitatile de invatamant, cumulate cu procesele verbale de receptie la
terminarea lucrarilor inregistrate in lunile august, septembrie si octombrie 2017;
Intocmire situatie lucrari de reparatii curente si investitii, derulate la unitatile de
invatamant preuniversitar din municipiul Ploiesti in perioada 2019-2020, aflate in
garantie;

Asigurare intocmire si transmitere spre vizare referate de initiere operatiune cheltuieli
pentru plata chiriei pentru luna noiembrie 2020, pentru teren in care isi desfasoara
activitatea Colegiul National Pedagogic ,,Regina Maria” si pentru imobilul in care isi
desfasoara activitatea Gradinita cu program prelungit nr.35;

Asigurare verificare documente de justificare a sprijinului financiar acordat pentru
urmitoarele: Parohia “Sfantul Dumitru”, Parchia “Sfantul Gheorghe Vechi” si Parohia
“Sfintii Imparati”;

Verificare si avizare conventie de inchiriere inchelate de Liceul Tehnologic ,,1 Mai” si
Colegiul National ,,I. L. Caragiale”;

Asigurare participare salariati la sedintele Consiliului de Administratie de la unitati de
invatamant;

Corespondenta cu Compartimentul Organizare Evenimente - desemnare membrii din
Consiliul Local si reprezentant primar in Consiliile de Administratie ale unitatilor de
invatamant;

Corespondenta cu Directia Relatii Internationale, Directia Administratie Publica,
Juridic - Contencios, Achizitii Publice, Contracte si Ditectia Economica, pentru
desemnare reprezentanti in echipele de implementare pentru urmatoarele proiecte:
Modernizare Scoala Gimnaziala nr.13, Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala
»rlorin Comisel” - construire sala de educatie fizica scolara, Modernizare Scoala
Gimnaziald nr.19 si amenajare/modernizare teren de sport, Infiintarea unui centru
comunitar integrat in vederea furnizarii de servicii sociale si medicale pentru persoanele

din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala;
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Corespondenta cu Politia Locala si Sectia de Politie nr.3 pentru rezolvarea situatiei

prezentate de Colegiul National ,,Al 1. Cuza’’ si Scoala Gimnaziala ,,Toma Caragiu’’;

Corespondenta cu R.A.8.P. pentru efectuare dezinfectiei 1a unitatile de invatamant unde

sunt cazuri confirmate cu COVID;

Corespondenta cu Politia Locala st Sectia de Politie nr.3 pentru rezolvarea situatiei

prezentate de Colegiul National ,,Al. I. Cuza™ si Scoala Gimnaziala ,,Toma Caragiu’’;

Solutionarea corespondentei repartizate (intocmire raspunsuri) la urmatoarele unitati de

invatamant:
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Colegiul Tehnic ,,Lazar Edeleanu’’ - reparatie coloana principala de apa;

Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva’® - extindere retea alimentare apa calda;

Scoala Gimnaziala ,,Grigore Moisil’’ - scenariu de securitate la incendiu pentra sala
de sport;

Scoala Gimnaziala ,Joan Grigorescu’-prevedere bugetara pentru achizitionarea
serviciilor solicitate;

Scoala Gimnaziala ,,Sf. Vineri®’ - infiltratii de apa, aparute in peretii imobilului unei
petente din vecinatatea unitatii de invatamant, in urma lucrarilor nefinalizate de la
sala de sport; 7

Gradinita cu program prelungit nr.38 privind masurile prevazute in Raportul de
Evaluare a Riscului la Securitate Fizica pentru structura Gradinita cu program normal
nr.5 si Gradinita cu program prelungit nr.38;

Liceul Tehnologic ,,Lazar Edeleanu’” - reparatie conducta apa centrala termica;
Liceul Tehnologic 1 Mai - contract de finantare incheiata cu ADR Sud Muntenia;
Colegiul National ,,Al. I. Cuza” -reparatie gard;

Colegtul National ,I. L. Caragiale’’ - lucrari executate in baza contractului de
finantare nr.4691/07.10.2014,

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” - solicitare Veolia oprire agent termic la
cladirea cu destinatia camin din str. Armasi;

Scoala Gimnaziala ,,Toma Caragiu’’ - reparatie fatada si gard;

Scoala Gimnaziala ,,Joan Grigorescu’’ - alocatie bugetara pentru achizitie servicii;
Gradinita ,,Crai Nou’’ - alocatie bugetara pentru achizitie echipamente;

Gradinita nr.30 - reparatie plafon;

Asigurare intocmire/transmitere raspunsuri la Serviciul Relatii Publice pentru petitiile

electronice;



Documentare pentru actualizare proceduri operationale in accord cu prevederile
Codului Administrativ;

Intocmire contract de administrare cu Centrul Crese Ploiesti;

Asigurare transmitere adresa catre Comisia de inventariere nr.5 - Investitii in curs
corporale si necorporale, privind situatia balantei analitice mijloace fixe -
231.00.00.02.C-01;

Analiza petitiei numitilor: Ivan Catalin Anton, Teodor Liana Ioana, Chitu Ioan Florin si
Costache Anda inregisirata la Primaria Municipiului Ploiesti cu nr. 20222 din 26. 10.
2020, transmisa spre solutionare, de catre D.G.P, la D.T.L, unde a fost inregistrata cu nr,
11476 dins 02. 11. 2020;

Actualizare situatie cu unitatile de invatamant preuniversitar care nu detin autorizatie
de securitate la incendiu;

Asigurare participare salariati la Gradinita cu program prelungit nr.28 pentru efectuare
inventarie mijloace fixe;

Actualizarea adreselor postale si adreselor de e-mail ale unitatilor de invatamant,
transmitere retea scolara la Inspectoratul Seolar Judetean Prahova;

Deplasare la Liceul Tehnologic “Lazar Edeleanu” si intocmire nota de constatare
privind lucrarile de reparatii care s-an efectuat la grupurile sanitare de la sala de sport
de catre unitatea de invatamant;

Depunere documentatii la detinatorii de retele;

Asigurare verificare in vederea aprobarii cererii de sprijin financiar pentru Parohia ,,Sf
Ioan Botezatorul™;

Asigurare centralizare situatie cu contractele de comodat incheiate de umitatile de
invatamant;

Asigurare transmitere fise de inventar pentru terenurile inregistrate fara valoare de Ja
unitati de invatamant;

Asigurare centralizare consumuri de utilitati cu consumurile urmatoarelor unitati de
invatamant: Liceul Tehnologic de Servicii ,,Sf. Apostol Andrei”, Colegiul National ,,1.
L. Caragiale”, Scoala Gimnaziala ,Nicolae Titulescu”, Scoala Gimnaziala ,,Florin
Comisel”, Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu”, Gradinita p.p. ,,Sf. Arhangheli Mihail
si Gavriil” Gradinita p.p. ,,Dumbrava Minunata”, Gradinita p.p. nr.30, Colegiul
National Pedagogic ,,Regina Maria”, Scoala Gimmnaziala ,,Anton: Pann”, Gimnaziala
»(O.E.Palade”, Scoala Primara nr.22, Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Simache”, Scoala

Gimnaziala ,,Jenachita Vacarescu”, Scoala Gimnaziala ,,Sf. Vineri”, Scoala Gradinita
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»Crai Nou”, Gradinita ,,Raza de Soare”, Gradinita nr.33, Gradinita nr.24, Gradinita
nr.20, Centrul Crese, Colegiul National ,,Mihai Viteazul”, Colegiul de Arta “Carmen
Sylva”, Liceul Tehnologic Energetic “Elie Radu”, Scoala Gimnaziala ,Jloan
Grigorescu”, QGradinita ,,Cheita de Auwr”, Gradinita ,,Sf. Mucenic Mina”, Gradinita
nr.28, Gradinita nr.38, Gradinita nr.39, Gradinita nr.5, Colegiul Economic “Virgil
Madgearu”, Colegiul National “Nichita Stanescu”, Colegiul ,,Spiru Haret”, Scoala
Gimnaziala ,,H. M. Berthelot”, Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Iorga”, Gradinita ,,Scufita
Roste”, Gradinita nr.4, Gradinita nr.23, Gradinita nr.10, Gradinita nr.47 si Gradinita
“Licurici™;

Centralizare ordine de incepere lucrari;

Centralizare facturi lucrari de reparatii curente executate la unitati de invatamanat din
surse proprii;

Asigurarea transmiterii catre secretariatul Directiei Tehnic-Investitii a corespondentei
primite prin posta electronica de la unitatile de invatamant;

Asigurarea solutionarii sesizarilor preluate de la Serviciul reiatii Publice si Dispeceratul
Primariel, cat si a celor primate prin registratura, sau telefonic;

Asigurarea circuitului documentelor la nivelul Directiei Tehnic-Investitii, inregistrand
in condica de corespondenta interna, un numar de 1578 documente;

Transmiterea catre serviciile Directiei Tehnic-Investitii a corespondentei repartizata
spre solutionare de Directorul Executiv;

Transmiterea pe fax a documentelor intocmite de DirectiaTehnic-Investitii catre
directii/servicii din cadrul primariei si alte institutii publice si private;

Operarea in baza de date a sistemului informatic integrat al institutiei (repartizarea
electronica a corespondentei in functie de rezolutia conducatorul directiei pe fiecare
serviciw/birou),

Centralizarea si arhivarea facturilor emise de furnizori pentru lucrarile de investitii si
reparatii curente desfasurate in cadrul Directiei Tehnic - Investitii;

Transmiterea facturilor catre Directia Economica, prin programul electronic;
Asigurare transmitere Program zilnic de activitate al Directiei Tehnic Investitii, inclusiv
anexele Compartimentului Retele Edilitare, Biroului Mobilitate Trafic Urban si
Serviciului Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate, catre Cabinet

Administrator Public, Serviciul Relatii Publice si Serviciul Informatica.



SERVICIUL REPARATII ST INVESTITH DRUMURE
COMPARTIMENTUL RETELE EDILITARE

fn luna noiembrie 2020, personalul angajat in cadrul Serviciului Reparatii gi Investitii
Drumuri a desfiigurat urmétoarele activititi:

1. Proiect “Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiesti — Sistem de
iluminat public si cladiri publice — Sistem ilumirat public municipiul Ploiesti traseu 101:
Bulevardul Republicii — strada Gheorghe Doja - strada George Cosbuc — strada Stefan
Greceanu — strada MNicolae Baleescu —strada Stefan cel Mare — strada Democratiei — Gara
de Sud”

- am transmis pe mail si pe fax la verificatorii de proiect SC SPECIT SRL ordin incepere
pentru servicii de verificare proiect;

- am scanat tema de proiectare aferenta anului 2018 pentru Iluminat public si cladiri
Publice, solicitata de ADR Sud Muntenia la clarificarea 1 la cererea de rambursare CR 1 pentru
activitatea de consultanta si proiectare la acest proiect;

- am descarcat de pe email clarificarea 1 la cererea de rambursare CR 1 pentru activitatea
de consultanta si proiectare la acest proiect, pentru acest proiect;

- discutie telefonica cu proiectantul SC Intergroup Engineering SRL pentru transmitere
polita asigurare de raspundere civila profesionala pentru contractul de consultanta si proiectare
la acest proiect, polita necesara la cererea de rambursare CR1 pentru activitatea de consultanta
si proiectare la acest proiect;

- discutie telefonica cu managementul de proiect privind valoarea initiala la acest proiect,

necesara la cererea de rambursare CR1;

- descarcat de pe email politele asigurare de raspundere civila profesionala (pericada
2014 — 2020) transmise de proiectant SC Intergroup Engineering SRL pentrn contractul de
consultanta si proiectare, necesare cererii de rambursare CR 1 activitate consultanta si
proiectare;

- am transmis pe email la managementul proiectului documente solicitate prin clarificarea
1 de ADR Sud Muntenia pentru cererea de rambursare CR 1, pentru activitatea de consultanta
si proiectare la acest proiect;

- am transmis pe email aviz Distrigaz, aviz Politia Rutiera solicitate de managementul
proiectului pentru cererea de rambursare CR1 aferenta contractului de consultanta si proiectare

incheiat cu SC Intergroup;



- am avut convorbire telefonica cu managementul proiectului referitor la documentele
necesare la cererea de rambursare CR1 pentru contractul de consultanta si proiectare incheiat
SC Intergroup Engineering; 7

- am discutat telefonic cu managementul proiectului referitor la cererea de rambursare
CR1 pentru contractul de consultanta si proiectare incheiat SC Intergroup Engineering;

- am scanat PV Predare Primire documentatie Proiect Tehnic intre SC SPECIT si
Municipiul Ploiesti;

- am scanat caiet de sarcini revizuit pentru servicii de verificare proiecte;

- transmis pe email la Directia Relatii Internationale documente (HCL aprobat buget
BCR, ordin incepere verificare proiectare, caiete sarcini pentru servicii de verificare proiecte),
la acest proiect;

- am scanat si transmis pe email catre SC Intergroup Engineering SRL adresa transmisa
de verificatorul de proiect SC SPECIT SRL cu solicitarile acestuia (transmitere detalii de
executie pentru sapatura stalpi iluminat, fundatie stalpi, mod de prindere stalpi);

- am scanat si transmis la verificatorul de proiect S8C SPECIT SRL adresa de raspuns a
SC Intergroup Engineering SRL cu privire la detaliile de executie pentru sapatura stalpi
iluminat, fundatie stalpi, mod de prindere stalpi;

- am transmis pe email la Directia Relatii Internationale ordinele de incepere aferente
contractului de servicii de consultanta si proiectare pentru activitatile de elaborare studii teren,
studiu fezabilitate, cerere finantare, DTAC.

2. Proiect . Eficientizare comsumuri energetice in Municipiul Ploiesti - Sistem
fluminat public traseu tramvai 102: strada Gigeni - Soseauna Nordului - Seseaua
Vestului - strada Libertitii (Gara de Vest)”, cod SMIS 122010

- am transmis pe mail si pe fax la verificatorii de proiect SC SPECIT SRL ordin incepere
pentru verificare proiect;

- discutie cu Directia Economica privind solicitarea de clarificari pentru cererea de
rambursare CR 1 activitate consultanta si proiectare, pentru acest proiect;

- discutie telefonica cu proiectantul pentru transmitere polita asigurare de raspundere
civila profesionala pentru contractul de consultanta si proiectare la acest proiect necesar la
cererea de rambursare CR1 la acest proiect;

- descarcat de pe email politele asigurare de raspundere civila profesionala (perioada
2014 - 2020) pentru contractul de consultanta si proiectare, necesare cererii de rambursare CR

I activitate consultanta si proiectare, la acest proiect;



- am {ransmis pe email la managementul proiectului documente necesare si solicitate de
ADR Sud Muntenia pentru cererea de rambursare CR 1, la acest proiect;

- am pregatit avizele Distrigaz si Politia Rutiera solicitate de ADR Sud Muntenia pentru
cererea de rambursare CR 1, la acest proiect;

- am centralizat avizele obtinute la acest proiect si le-am transmis pe email la Directia
Relatii Internationale si la managementul proiectului pentru cererea de rambursare CR 1, la
acest proiect;

- am descarcat de pe email si am extras informatii privind clarificarea 2 solicitata de ADR
Sud Muntenia la cererea de rambursare CR 1, la acest proiect;

- am pregatit documentele solicitate de ADR Sud Muntenia prin adresa de clarificare 2 la
cererea de rambursare CR 1, la acest proiect;

- am pregatit documente necesare (avize scanate) la clarificarea 2 pentra cererea de
rambursare CR 1 aferenta contractului de consultanta si proiectare incheiat cu SC Intergroup

- am intocmit si transmis la managementul proiectului adresa de raspuns la
clarificarea 2 pentru cererea de rambursare CR 1 aferenta contractului de consultanta si
proiectare incheiat cu SC Intergroup (avize scanate);

- transmis pe email, la manager proiect si la firma de management al proiectului,
documente solicitate de ADR Sud Muntenia prin clarificarea 2 la cererea de rambursare CR 1
aferenta contractului de consultanta si proiectare incheiat cu SC Intergroup;

- am discutat telefonic cu managementul proiectului referitor la documentele transmise
pe email pentru cererea de rambursare CR1 pentru contractul de consultanta si proiectare
incheiat SC Intergroup Engineering.

- scanat caiet de sarcini revizuit pentru servicii de verificare proiecte;

- transmis pe email la Directia Relatii Internationale documente (HCL aprobat buget
BCR, ordin incepere verificare proiectare, caiete sarcini pentru servicii de verificare proiecte.

3. Proiect “Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesii Vest si
platforma industriala Brazi — Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti - Brasov”

- am scanat documentele transmise de Serviciul Juridic (extras portal Judecatoria
Prahova, obiectiuni Intergroup, raspuns expert Girigan la obiectiuni expert), pentru punct de
vedere la acest proiect;

- am descarcat de pe email documentele transmise de Directia Economica pentru
expertiza financiar contabila care se va efectua la acest proiect in dosarul aflat la judecatoria
Prahova privind costuri suplimentare la acest proiect;

- pentru dosarul aflat la Tribunalul Prahova inaintat de SC STRABAG SRL privind
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costuri suplimentare la proiect, am centralizat obiectivele acceptate de Tribunalul Prahova,
raspunsul expertului judiciar la obiectivele acceptate de instanta, obiectiunile expertilor partilor,
raspunsuri la obiectiunile expertilor;

- am studiat si extras informatii din documentele transmise de Serviciul Juridic - extras
de pe portalul instantei de judecata a Tribunalului Prahova din care rezulta obiectiunile
incuviintate de instanta in dosarul nr. 9086/105/2017 aflat pe rolul Tribunalufui Prahova avand
ca obiect actiunea — PRETENTIL, introdusa de SC STRABAG SRL, precum si raspunsul
expertului judiciar Girigan Eugen la obiectiunile efectuate in dosarul mentionat, necesare
intocmirii unui raspuns solicitat de Serviciul Juridic, pentru acest proiect;

- am intocmit si transmis la Serviciul Juridic adresa de raspuns a Directiei Tehnic
Investitii punct vedere fata de obiectiunile SC Intergroup Engineering si expertului juridic
aferent dosarului depus de SC Strabag SRL aflat pe rol 1a Tribunalul Prahova, punct de vedere
solicitat de Serviciul Juridic, pentru acest proiect;

- am discutat la Serviciul Juridic impreuna cu reprezentantii Directiei Economice privind
pregatirea obiectivelor la expertiza financiar contabila;

- am descarcat de pe email documentele transmise de Directia Economica pentru pregatire
punct vedere catre Serviciul Juridic privind stabilirea obiectivelor ce trebuie formulate de
Municipiul Ploiesti la efectuarea expertizei financiar-contabile, 1a acest proiect;

- am studiat documentele transmise de Directia Economica, am extras informatii necesare
formularii obiectivelor pentru expertiza financiar-contabila, la acest proiect;

- am extras din oferta financiara a constructorului cheltuielile directe, cheltuielile
indirecte, profit, total lucrari;

- am extras si ceniralizat cheltuielile suplimentare pentru pericada 01.01.2016 —
31.05.2017 solicitate prin instanta de catre SC Strabag SRI. prin dosarul afiat la instanta
Judecatoriei Prahova ca urmare a prelungirii perioadei de executie a contractului de lucrari.

- am extras si centralizat cheltuielile directe, cheltuielile indirecte, cheltuiclile cu
organizarea de santier ce rezuita din cferta financiara, precum si cheltuielile suplimentare
solicitate prin instanta de catre SC Strabag SRL din dosaml aflat la instanta Judecatoriei
Prahova ca urmare a prelungirii perioadei de executie a contractului de lucrari si a lucrarilor
incidente si imprevizibile.

4. Proiect “Asigurarea mobilitfitii traficului prin prelungivea legiturii ruticre si de
transport public fntre Gara de Sud gi Gara de Vest (strada Libertitii), inclusiv luerdri de
reabilitare a domeniului public al pietelor girilor — etapa II

- am intocmit draft raport progres proiect;
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- am intocmit anexa la raport progres proiect;

- am transmis pe email la Directia Tehnic Investitii raport progress si anexa aferenta
peniru acest proiect.

5. Proiect “Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti®
cod SMIS 47590

- am intocmit, semnat, scanat, transmis pe email si fax adresa catre Clubul Sportiv
Municipal Ploiesti pentru raport de durabilitate anual ce trebuie transmis la ADR Sud Muntenia
si l-am transmnis la Complex Hipodrom;

- am intocmit, semnat, scanat, transmis pe email si fax adresa catre Directia Judeteana de
Statistica Prahova pentru transmitere date privind populatia judetului Prahova, necesare la
raportul de durabilitate anual pentru acest proiect;

- am intocmit, semnat, scanat, transmis la Directia Economica adresa pentru transmitere
certificate fiscale si cazier fiscal ANAF si SPFL necesare la raportul de durabilitate anual,
pentru acest proiect;

- am descarcat de pe email si am inregistrat la municipiul Ploiesti adresa transmisa de
Directia Judeteana de Statistica Prahova privind populatia judetului Prahova;

- am discutat telefonic cu reprezentantii Complexului Hipodrom privind documentele pe
care trebuie sa le prezinte ca anexe la raportul de durabilitate al proiectului (pentru petioada
31.10.2019 — 31.10.2020 - personalul angajat la Hipodrom, jurnalul evenimentelor cu
remedierile care s-au facut in raport cu acesta, veniturile si cheltuielile aferente Hipodrom,
omologare piste, programul curselor de cai, etc);

- am scanat certificatele si cazierul fiscal de la ANAF si S8PFL transmise de Directia
economica necesare la raport durabilitate la acest proiect;

- am preluat de la reprezentantul complexului Hipodrom si scanat documentele
(personalul angajat la Hipodrom extras revisal, contracte de munca, centralizare venituri si
cheltvieli pentru Hipodrom, HCL —uri de aprobare buget si rectificare buget, HCL aprobare
regulament curse, PV omologare pista trap, etc) pentru raport de durabilitate 1a acest proiect;

6. Proiect “Regenerare urbana in zona marginalizats 2 municipului Ploiesti — cartier
Picter Rosenthal”

- am intocmit, semnat, scanat, transmis pe email si fax la proiectant ordin incepere
activitate elaborare DTAC, la acest proiect;

- am intocmit, semnat, scanat, transmis pe email si fax la proiectant ordin incepere
activitate elaborare documentatie atribuire pentru contracte servicii de verificare a proiectarii,

servicii privind managementul proiectului, servicii de informare si publicitate, servicii de audit,
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la acest proiect;

- am intocmit, semnat, scapat si transmis pe email si fax adresa catre SC Intergroup
Engineering SRL pentru transmitere punct de vedere privind solicitarea de la Apa Nova privind
alimentarea cu apa din cartierul Pictor Rosenthal;

- am scanat adresa transmisa ded SC Intergroup privind strazile cu potential de
inundabilitate din cartierul Pictor Rosenthal.

7. Proiect “Regenerare urbana in zona marginalizata 2 municipului Ploiesti — cartier
rafov”

- am opisat biblioraft corespondenta + contract — elaborare PUZ cartier Rafov, necesar la
acest proiect.

8. Proiect “Cregterca mobilititii transportuini public prin reabilitarea frasenlui
tramvaiului 101 cu hucriri vizdnd calea de rulare, stafii cu peroane adaptate persoanelor
cu dizabiliti{i, material rulant, elemente de semmnalizare gi antomatizare - etapa I” — cod
SMIS 44252

- am intocmit si dat la semonat referat si Dispozitie pentra constituire comisie receptie
finala, la acest proiect;

- am refacut cu modificarile solicitate de Serviciul Juridic referatul si Dispozitia pentru
constituire comisie receptie finala, la acest proiect;

9. Lucrari Reparatii curente si intretinere strazi in municipiul Ploiesti

- am participat la receptia la terminarea lucrarilor de reparatii curente strazi si semnat
Procesul Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor pentru: strada Nichita Stanescu — plombe
trotuare, strada Zidari — plombe carosabil, strada Tache Ionescu — plombe si ridicare camine
vizitare, plombe intersectia strazii Strandului cu strada Drumui Serii (sens spre Bucov),
plombe intersectia strazii Zidari cu strada aleea Codrului;

10. Lucrare “Realizare retea canalizare inclusiv racorduri cartier Rafov — strada
Targului, strada Traian Savulescu, strada izlazului, strada Pietii, strada Trenulai, strada
Uzinei”

- am descarcat invitatie receptie la terminarea lucrarilor;

- am participat la receptia la terminarea lucrarilor si am semnat Procesul Verbal de
Receptei la Terminarea Lucrarilor.

Diverse:

- am scanat adresa transmisa de ADR Sud Muntenia pentru plata a 75% din cheltuielile

neeligibile ale proiectelor pentru proiecte europene —;
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- am accesat agenda informaticd §i am luat la cunogtinti de informatiile transmise de seful
ierarhic sau alte servicii din cadrul Primariei.
- am preluat de la secretariatul serviciului, am raspuns, am arhivat corespondenta ce mi-

a fost repartizata.

-am oferit relafii telefonice colegilor legate de lucriirile obiectivelor de investitii din
cadrul serviciului,

-am scanat gi transmis electronic raspunsul petitiei petentului Popa Mihai Ciprian.

-am intocmit ORDIN DE INCEPERE pentrn Servicii de consultant In management
pentru implementarea proiectuiui "CRESTEREA MOBILITATII TRAFICULUI FPRIN
REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZAND SI SPATII DE PARCARE
PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO §I BICICLETE (ZONA SPITAL JUDETEAN) IN
MUNICIPIUL PLOIESTI” - cod SMIS 122829.

-am intocmit ORDIN DE INCEPERE pentru Servicii de consultanti tn management
peniry implementarea proiectului “ASIGURAREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN
PRELUNGIREA LEGATURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD
SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTATID, INCLUSIV LUCRARI DE REABILITARE A
DOMENIULUI PUBLIC AL PIETELOR GARILOR — ETAPA II” - cod SMIS 127645.

-am scanat expertiza tehnicd pentru punerea in sigurantd a depozitului de deseuri din
municipiul Ploiegti, pe tronsonul adiacent cursului Réului Teleajen,in urma degradarilor
suferite dupd inundatiile din vara anul 2018,

-intocmit §i transmis adrese citre Serviciul Relatii Publice, Monitorizare Proceduri
Administrative legate de petitiile formulate de dl. Moroianu Geamdn si Stan Emil Gabriel.

-modificat §i printat adresa citre MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEL ref.: CRESTEREA MOBILITATII TRAFICULUT
PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZAND SI SPATH DE
PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO SY BICICLETE (Z0NA SPITAL
JUDETEAN) IN MUNICIPIUL PLOIESTI” - cod SMIS 122829,

-deplasat la redactia ziarslui Raid pentru intra 1n posesia numerelor in care a fost
publicatd informarea privind desfigurarea activititii de "DESFIINJARE POD §1
CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU, INTRE STRADA BERZEI SI STRADA
APELOR (NAMOLOASA)”, pentru obtinerea avizului de la Apele Roméne,

-am intocmit situatii privind listele lucrérilor aflate in perioada de garantie si listele

lucrérilor de reparatii aflate 1n garantie,
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-am inregistrat $i repartizat persoanelor nominalizate corespondenta zilnici pentru
perioada 09-13.11.2020,

-am Intocmit, semnat §i transmis Invitafia c#itre retelari, pentru a trasa, impreund cu
reprezentantii 8.C. Drum Concept 5.R.L., amplasarea gurilor de scurgere conform Dispozitiilor
de santier emise, astfel incit si nu afecteze retelele de utilitdti existente din Cartier Mitici
Apostol, strada Fluturilor,

-am intocmit adresd SC IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.n.H, Wien — METABET
CF SA Pitegti - Sucursala Voluntari prin care au solicitat acordul privind executarea lucririlor
de remediere carosabil pe str. Vagonului si str. Locomotivei,

-am intocmit adresd-rispuns SC. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. prin
care s-a solicitat acordul pentru inlocuirea finisajului existent pe terasa de acces in restaurantul
McDonalds Ploiesti Centru IS, situat in Piata Victoriei nr. 3,

-am printat {otate materialele transmise pe email de colegi si seful serviciului (din lipsa
tonerulul pe imprimante),

- am intocmit nota de fundamentare pentru proiectul ” Eficientizare consumuri
energetice in municipiul Ploiesti — Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul
Republicii — strada Gheorghe Doja - strada George Cogbuc - sirada Stefan Greceanu — strada
Nicolae Baicescu — strada Stefan cel Mare —~ strada Democratiei — Gara de Sud”,

- am intocmit nota de fundamentare pentru projectul  Cregterea mobilititii traficului
prin realizarea terminalului multimodal incluzdnd si spatii de parcare pentru moduri de
transport auto si biciclete {zona Spital Judetean) In Municipiul Ploiesti”,

-solutionat corespondenta primita de ta geful ierarhic — in format electronic.

- am accesat agenda informatic3 si am luat la cunostinta de informatiile transmise de
seful ierarhic;

- am actualizat evidenta facturilor fiscale aferente obiectivelor de investitii gestionate
de Directia Tehnic Investitii;

- am oferit informatii sefului ierarhic cu privire 1a ordinul de incepere aferent activitatii
de elaborare documentatie tehnica, faza PT, pentru proiectul: "’Modernizare strada Gheorghe
Gr. Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul Inalt prin lirgire la 4 benzi, reabilitare strada
Gheorghe Gr. Camtacuzino, tronson Soseaua Vestului - limitd orag, inclusiv terminal
multimodal ™,

- am intocmit si transmis situatia privind facturile fiscale emise de SC Intergroup

Engineerig SRL reprezentand penalitati la facturile fiscale neachitate in termenele contractuale;
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- am intocmit si transmis situatia privind lucarile executate, in baza contractelor cu
finantare europeana, aflate in periada de garantie;

- am luat la cunostinta si am transmis la Directia Economica urmatoarele documente;
adresei nr.1130/05.11.2020 emisa de SC Intergroup Engineering SRL, inregistrata la
Municipiul Ploiesti cu nr.21014/05.11.2020, (Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri cu nr.
1681/09.11.2020), prin care ne transmite facturi fiscale reprezentand penalitati recalculate Ia
valorile, cu TVA, ale facturilor fiscale neachitate/achitate cu intarziere, factura fiscala
nr.1173/02.11.2020, inregistrata la Municipiul Ploiesti cu nr.21013/05.11.2020, in valoare de -
79.980.38 lei, prin care sunt stornate facturile fiscale nr.1082-1086/28.01.2020 si
1099/14.02.2020, factura fiscala nr.1174/02.11.2020, inregistrata la Municipiul Plojesti cu
nr.21014/05.11.2020, reprezentand penalitati la factura fiscala nr.1038/09.09.2019 aferenta
protectului: “Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzand
si spatii de parcare pentru moduri de transport auio si biciclete (zona Spital Judetean) in
Municipiul Ploiesti”, Somatia de plata aferenta proiectului: “Cresterea mobilitatii traficului
prin realizarea terminalului multimodal incluzand si spatii de parcare pentru moduri de
transport auto si biciclete (zona Spital Judetean) in Municipiul Ploiesti”, inregistrata la
Municipiul Ploiesti cu nr.21020/05.11.2020 (Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri cu nar.
1686/09.11.2020);

- am comunicat, sefului ierarhic, informatii cu privire la facturile fiscale emise de SC
Intergroup Engineering SRL;

- am intocmit raspuns catre SC Intergroup Engineering SRL cu privire la contractul de
servicii nr.14352/28.08.2013, incheiat intre Municipiul Ploiesti si SC Intergroup Engineering
SRL, aferent proiectului ,.Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si
de transport public intre Gara de sud si Gara de vest (strada Liberiatii), inclusiv lucrarile de
reabilitare a domeniului public al pietelor si garilor - etapa I + etapa II”;

- am verificat facturile fiscale nr. 1058, 1059/05.11.2020 aferente contractului
nr.16768/07,10,2013 avand ca obiect: “Delegarea gestiunii serviciului de construire,
modernizare, reparare si iniretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti, inclusive echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”, in
vederea incadrarii in prevederile contractuale, precum si incadrarea in prevederile bugetare si
am comunicat sefului ierarhic ceea ce trebuie notat pe factura astfel incat facturile sa fie

transmisa Directiei Economice in vederea angajarii la plata;
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- am verificat factura fiscala nr.308/09.11.2020 aferenta contractului de prestari
servicii de dirigente de santier pentru lucrari publice executate pe strazile: Delfinului, Plutelor
in vederea incadrarii in prevederile contractului nr.11972/06.07.2020, precum si incadrarea in
prevederile bugetare si am comunicat sefului ierarhic ceea ce trebuie notat pe factura astfel incat
factura sa fie transmisa Directiei Economice in vederea angajarii la plata;

- am intocmit referatele aferente facturilor fiscale verificate;

- am intocmit si transmis referatul privind achitarea taxelor legale, catre Casa Sociala
a Constructorilor, aferente facturilor fiscale nr, 1058,1059/05.11.2020, 44302/18.11.2020;

- am luat la cunostinta masurile tehnice si organizatorice pentru munca la domiciliu;

- am intocmit si transmis notificari privind executarea lucrarilor de remediere necesare
aferente strazilor Cozia si Cosarilor;

- am solutionat corespondenta primita de la seful ierarhic — in format electronic.

- transmis zilnic programul de activitate al Serviciului Reparatii si Investitii Drururi;

- accesare agenda informatici si fuat la cunostinta informatiile transmise de seful
ierarhic

- solutionare corespondenta primita de la seful ierarhic in format electronic

- colaborat telefonic si pe e-mail cu reprezentantii societatii de drumuri — 8.C. Andaur
Construct S.R.L. s18.C. Drum Concept S.R.L. cu privire la lucrarile zilnice de reparatii drumuri
si plata facturilor;

- Preluarea apelurilor telefonice de la cetateni in vederea directionarii catre serviciile
specializate, precum si transmiterea, cu operativitate, a informatiilor solicitate de cetateni

- participare la cursul de instruire de ,,Planificare stratrgics” desfisurate Ia sediul
Faxmedia Consulting 8.R.L. (strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 25C)

- intocmit, transmis prin fax invitatie de receptie la terminarea lucrarilor pentru
urmatoarele obiective: comanda 19414/15.10.2020 - Bulevardul Independentei — Regia
Autonoma de Servicii Publice Plojesti- curte interioara, Strada Laboratorulul/ strada
Poligonului- 03.11.2020 —ora 10% - transmis la Directia Economic factura Drum Concept D.C.
1050/22.10.2020 — comanda nr.19414/15.10.2020 Bulevardul Independentei —~ Regia
Autonoma de Servicii Publice Ploiesti- curte interioara, Strada Laboratorului/ strada
Poligonului — valoare 27805,28 lei cu T.V.A.

-intocmit nota de fundamentare reparatii curente strazi valoare3.183.000 lei

- actualizat situatia reparatii curente strazi 2020

- actualizat lista strazi aflate in garantic
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- am accesat agenda informaticd §i am luat la cunosting® informatiile transmise de seful
ierarhic;

- am oferit informatii telefonice.

- Inregistrat si distribuit adrese conform nominalizarii facuta de seful ierarhic

- am solutionat corespondenta primitd de la seful ierarhic — in format electronic.

- Elaborat, semnat, depus cere prelungire CU pentru lucrarea de investitii:
»~MODERNIZARE STR. GH. GR. CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL INALT
PRIN LARGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR. GH. GR. CANTACUZTINO,
TRONSON SOSEAUA VESTULUI - LIMITA ORAS, INCLUSIV TERMINALK
MULTIMODAL

- Elaborat, semnat, depus cere prelungire CU pentru lucrarea de investitii: ,,STUDIU DE
FEZABILITATE SI PUZ - MODERNIZARE STR. GH. GR. CANTACUZINO IN ZONA
PASAJ CFR PODUL INALT PRIN LARGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR. GH. GR.
CANTACUZTINO, TRONSON SOSEAUA VESTULUI — LIMITA ORAS, INCLUSIV
TERMINATL MULTIMODAL"’

- Elaborat, semnat, depus cere prelungire CU pentru lucrarea de investitii: SF pentru
reabilitare baza materiala transport auto-autobaza troleibuze si autobuze: construire cladire cu
functiune administrativa, centrala termica, gospodarie de apa, magazie, post alimentare
autobuze electrice, cladire intretinere si reparatii autobuze electrice, cladire pentru parcare si
incarcarea autobuzelor electrice, parcare acoperita pentru trolee noi, reabilitare
recompartimentare, modernizare, refacere acoperis Cé-spalatorie si vopsitorie si C7 hala
intretinere” nr. FN, bl,, sc. , et. , ap. , sau identificat prin ,, 8F pentru reabilitare baza materiala
fransport auto-aut

- Elaborat, semnat, depus cere prelungire CU pentru lucrarea de investitii: , Reabilitarea
sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru inbunatatirea accesului la servicii al persoanelor
aflate in risc de saracie si excluziune sociala (strazile: Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor,
Fabricilor, Palanca, Bradetului si Smardan)”.

- Ridicat, indosariat raspuns de la Patrimoniu legat de petitia dna Calin Ruxandra care
solicita infiintarea unei parcari pe terenul situat in strada Romana nr 43 A,

- Elaborat, semnat, depus cere prelungire CU pentru lucrarea de investitii: >’ Asigurarea
mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si
Gara de Vest (strada Libertatii), inclusiv lucrarile de reabilitare a domeniului public al pietelor

garilor.
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- Elaborat, semnat, depus documentatie pentru Electrica in vederea obtinerii avizului la
lucrarea de investitii: ,,Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru inbunatatirea
accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala (strazile:
Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca, Bradetului si Smardan).”

- Elaborat, semmat, depus/trimis catre Relatii Publuce si RASP, raspuns petitie dna
Simion Laura prin care solicita montarea unei banci in fata blocului din strada eremia
Grigorescu nr, 77.

- Elaborat, semnat, depus documentatie si deviz la Urbanism pentru actualizare valoare
lucrare de investitii: Modernizare Cartier Mitica Apostol si Retea de Caalizare Pluviala strada
Branduselor.

- Elaborat, semnat, depus documentatie si deviz la Urbanism pentru actualizare valoare
lucrare de investitii: Modernizare Cartier Mitica Apostol si Retea de Caalizare Pluviala strada
Plutelor.

- Elaborat, semnat, depus documentatie si deviz la Urbanism pentru actualizare valoare
lucrare de investitii: Modernizare Cartier Mitica Apostol si Retea de Caalizare Pluviala strada
Fluturilor.

- Elaborat, semnat, depus documentatie si deviz la Urbanism pentru actualizare valoare
lucrare de investitii: Modernizare Cartier Mitica Apostol si Retea de Caalizare Pluviala strada
Delfinuhui,

In pericada 01.11.2020 — 30.11.2020, in cadrul Compartimentului Retele Edilitare s-au
realizat urmdtoarele activititi profesionale privind lucridrile solicitate de citre operatorii de
retele: S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L., 5.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., S.C. Distrigaz Sud
Retele ~Punct de lucru Ploiesti, S.D.E.E MUNTENIA NORD-Sucursala de Distributie a
Energiei Elecirice Ploiesti,, 8.C Telekom Romania Communications S.A. conform  atribugiilor
de serviciu:

» Au fost verificate si avizate solicitarile necesare remedierii unui numar de 27
interventii/avarii solicitate de operatorul S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L in vederea remedierii
defectiunilor apérute fa refeana publica de alimentare cu ap# potabild si/san canalizare;

» Au fost verificate si avizate solicitarile necesare remedierii unui numar de 7
interventic/avarie solicitata de operatorul 8.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., In vederea
remedierii defectiunilor apirute la refeaua de termoficare;

» Au fost verificate si avizate solicitarile necesare remedierii unui numir de 11 defectiuni
apdrute la refeaua electricd aflatd pe domeniul public al municipiului Ploiesti; solicitate de

3.D.E.E MUNTENIA NORD-Sucursala de Distributie a Encrgiei Electrice Ploiesti

is



» Au fost verificate gi avizate documentele necesare remedierii unui numar de 24
defectiuni(emanatii gaze naturale) /montari dop aerisire/cuplari retele si dezafectari cimine
vane apartindnd retelei de gaze naturale aflati pe domeniul public al municipivlui Ploiesti
solicitate de S.C. Distrigaz Sud Retele —Punct de lucru Ploiesti,

» in aceastd perioads, la solicitarea persoanelor fizice §i /sau juridice, dupd verificarea
documentatiei aferente §i dupi verificarea in teren, s-au Intocmit 21 “Avize Conditionate”
pentru brangamente de ap# §i racorduri canal, bransamente gaze naturale, brangamente
electrice, reabilitiri refea apa §i brangamente/retea gaze naturale si brangamente, reabilitari
retea termica In vederea eliberdrii ,,Autorizatiei de Construire ”.

» S-a verificat documentatia pentru 35 dosare ce vizau executarea unor bransamente de apé si
racorduri la canalizare, bransamente gaze naturale, bransamente electrice, precum si
reabilitari retea apa potabila, reabilitare retea gaze naturale solicitate de persoane fizice sau
juridice si s-au eliberat ,,Autorizatiile pentru Inceperea Lucrarilor Edilitare”. In acest sens
amintim: “Inlecuire retea apa si bransamente”-Sos.Nordului bL.102 tromson cuprins
intre str.Petuniei si str.Gageni, Inlocuire retea canalizare si racorduri” — str.Eremia
Grigorescu bL73, str.Viisoara, “Alimentare cu energie elecirica ansamblu locuinte
colective” —sir.Alexandru Glinka ar.56

» Au fost fransmise 3sesizari catre Politia Locala Ploiesti in vederea sanctionarii
operatorilor/detinatorilor /concesionarilor de retele pentru nerespectarea prevederilor HCL
186/2018.

» S-a verificat in teren refacerea tramei stradale afectate in urma lucririlor executate la
refeaua de alimentare cu apd potabild si/sau canalizare , retele de gaze naturale, retele de
termoficare, retele electrice §i s-an fntoemit “Procese Verbale de Receptie”, acolo unde au
fost respectate prevederile HCL 189/2018 respectiv Tehnologia de execupie a lucrdrilor pe
domeniul public si privat §i de refacere a acestora prevazuti in aceasta hotarare.

» Toate lucrdrile aprobate (intervenmtii/avarii §i “Autorizafiile pentru inceperea lucrarilor
edilitare”) au fost introduse in aplicatia Asesoft, pe tipuri de lucriri, termene de executie,
conform procedurii, aceste date putind fi accesate de oricare dintre serviciile Primiiriei;

» S-a urmdrit in teren situatia lucririlor la refelele edilitare si s-a identificat totodats existenta
unot gventuale deteriorfri ale tramei stradale ce necesiti a fi remediate.

- S-au verificat §i solujionat sesiziirile preluate de la dispeceratul Prim#riei Municipiutui

Ploiesti, ct §i a celor primite prin registraturs, sau direct telefonic, privind retelele edilitare si

au fost Intecmite adrese privind corespondenta repartizati de citre seful de serviciu.
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BIROUL MOBILITATE ST TRAFIC URBAN

in luna NOIEMBRIE 2020, in ceea ce priveste corespondenta, la nivelul Biroului
Mohbilitate si Trafic Urban, s-au inregistrat i rezolvat un numar de 538 petitii.
1. Pentru activitatea din domeniul fnregistrdrii vehiculelor pentru care nu existd obligativitatea
inmatriculdrii, Biroul Mobilitate §i Trafic Urban din cadrul Directiei Tehnic ~ Investitii a
preluat cererile, insotite de documentatia specifics, depuse la registratura Municipiului Ploiegti.

In urma analizei dosarelor persoanclor juridice sau fizice, dupd ce s-a verificat
documentatia pentru a constata dacd sunt Indeplinite prevederile legale, precum si Hotiirérea de
Consiliu Local nr. 245/30.09.2008, s-a procedat la intocmirea gi eliberarea certificatelor de
inregistrare, acestea fiind inménate personal solicitantului sau fmputernicitului acestuia.
Totodati, fiecirui vehicul in parte 1 s-a atribuit un numér de Inregistrare.

La cererea proprietarilor i cu respectarea prevederilor Hotiririi de Consiliu Local nr.
245/30.09.2008, au fost radiate din circulatie vehicule care nu se supun inmatriculiirii, pentru
care au fost emise certificate de radiere.

Radierea vehiculelor a fost comunicati in termen atét proprietarului cét si Serviciului
de Impozite si Taxe, prin transmiterea certificatului de radicre.

Totodats, In urma radierii s-au retras certificatele de inregistrare, precum si pliicutele
cu numérul de inregistrare.

Au fost solutionate cerert, astfel:
a} S-auinregistrat 2 vehicule;

b} S-auradiat O vehicule.

2. Pentru activitatea de eliberare a autorizatiilor de acces in Municipiul Ploiesti,
Biroul Mobilitate gi Trafic Urban din cadrul Directiei Tehnic — Investifii a preluat cererile,
insotite de documentatia specificd, depuse la registratura Municipiului Ploiesti.
in urma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, dupd ce s-a verificat
documentatia pentru a constata dacd sunt indeplinite prevederile legale, precum si Hotararea de
Consiliu Local nr.131/27.04.2011, s-a procedat la intocmirea si eliberarea autorizatiilor de
acces cu titlu gratuit, peniru categoria de autovehicule cu masa maxim3 autorizats intre 3,5 i
7,5 tone, pentru a putea circula pe anumite strézi amplasate in zona perifericd a Municipiutui
Ploiesti, mentionate in Traseu! de trafic grew stabilit prin Hotirdrea de Consiliu Local
nr.131/27.04.2011.

20



Autorizatiile de acces cu titlu gratuit, au fost inménate personal solicitantului sau
imputernicitului acestuia, pe semn&turd in registrul special.

La cererea persoanelor fizice sau juridice, in baza documentatiei prezentate, Biroul
Mobilitate si Trafic Urban a eliberat autorizatii de acces contra cost pentru autovehicule cu
masa maximd autorizatd cuprinsi intre 3,5 - 7,5 t, precum si pentri autovehicule cu mma de
7,5t

Autorizafiile de acces contra cost, au fost inménate personal solicitantului sau
imputernicitului acestuia, pe semnéturd In registrul special.

S-au efectuat actiuni de control in traseu, pentru constatarea modului in care operatorii
de transport respectd prevederile Hotdrarii de Consiliu Local nr.131/27.04.2011.

Au fost solutionate cereri, astfel:
a) S-au eliberat 21 autorizatii de acces cu tithu gratuit;

b) S-au eliberat 18 autorizatii de acces contra cost pentru auto cu mma > 7,5.

3. In luna NOIEMBRIE 2020 pentru activitatea de secretariar al Comisiei
Municipale pentru Transport §i Siguranga Circulafiei, secretarul executiv a convocat membrii
cornisiei pentru a participa la sedinta ordinari. Membrii Comisiei Municipale pentru Transport
si Siguranta Circulatiei au primit, prin grija secretarului executiv, ordinea de zi pentru sedini,
insofitd de documentele necesare.

Au fost solutionate 14 adrese, s-a intocmit 2 (dewa) procese verbale tn timpul sedintelor

si s-au emis 2 {doua) hotéirdri ale comisiei,

4. Pentru emiterea autorizatiilor de transport §i a copiilor conforme dupd acestea
(inclusiv autorizafii taxi), s-a avut In vedere desfisurarca in conditii optime a activitatii de
autorizare, respectiv emiterea autorizatiilor de transport si a copiilor conforme dup# acestea
(inclusiv autorizatii taxi), in conformitate cu legislatia in vigoare.

In wma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, dupd ce s-a verificat
documentatia pentru a constata daci sunt Indeplinite prevederile legale, precum si Hotirarile
Consiliului Local nr.127/24.04.2008; 128/24.04.2008; 274/30.16.2008; $8/28.03.2008 si
246/30.09.2008, s-a procedat la efectuarea urmétoarelor operatiuni:

a} S-au cliberat autorizafii transport perscane In regim de taxi — 0 autorizatii;
b) S-au modificat autorizafii transport persoane In regim de taxi —0 autorizatii
¢} S5-au modificat autorizatii taxi: 7 autorizatii taxi;

d) Adrese diverse :25 adrese ;
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e} Viza autorizatii taxi pentru anul 2021 :405 adrese ;
De asemenea, s-au efectuat si alte operatiuni conform prevederilor legale, cum ar fi:
inlocuiri de autovehicule, transformarea formei de organizare a transportatorilor, modificiri de

date cuprinse in autorizatiile de transport (sediu firma, nume, etc.) — 0 autorizatii.

5. In luna NOIEMEBRIE 2020, personalul Biroului Mobilitate si Trafic Urban a
efectuat zilnic vizite In teren pentru verificarea serviciilor de intretinere, service a sistemului de
semaforizare din municipiul Ploiesti conform contractului subsecvent nr. 5394/18.03.2020
incheiat in temeiul Acordului Cadru nr. 2073/30.01.2020 si a graficului de executie a serviciilor.

Au fost solufionate 4 sesiziiri transmise de Dispeceratul Primiriei municipiului Ploiesti, 1
solicitare de la Serviciul Relatii Publice.

Efectuat sarcini conform Figei Postului gi a Anexei la Fisa Postului.

6. In luna NGIEMBRIE 2020, personalul Biroului Mobilitate si Trafic Urban a emis
1 {una) comanda de indicatoare rutiere, 1 (una) comandi de mobilier stradal si 2 (doua)
comenzi de marcaje rutiere in baza Hotérérii Consiliului Local nr. 257/05.08.2020, prin care s-
au aprobat tarifele si a prefurile practicate de S.C. Servicii de Gospodirire Urbani, pentru
montarea indicatoarelor rutiere, a mobilierului stradal, precum si pentru execuia si intretinerea
marcajelor rutiere pe raza Municipiului Ploiesti.

e,

parte din baza de date pentru locurile de parcare, aprobate tn baza Legii 448/2006, in parcirile
condominiale din apropierea domiciliului.

Au fost identificate pe teren, in vederea inlocuirii indicatoarele rutiere deteriorate si
zonele unde nu se mai vad marcajele rutiere.

S-au mai realizat activititi privind Inregistrarea lucrérilor in registrul de evidents al
biroului, a corespondentei cu persoane fizice, societiiti si servicii din cadrul primariei.

Efectuat sarcini conform Fisel Postului §i a Anexei la Fisa Postului.
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In aceasta perioada in cadrul Serviciului Investiti s-au desfasurat urmatoarele activitati:

1. Contract subsecvent nr.10815/29.05.2018 “Extindere retele edilitare subterane in
Municipiul Ploiesti cartier Mitica Apostol incheiat cu Asociatia SC Alpenside - Straco Grup -
Marconstruct Impex:

- intilnire cu reprezentantii executantului si SC Apa Nova Ploiesti SRL pe tema
lucrarilor realizate in baza contractului;

- corespondenta privind garantia de buna executie.

2. Contract subsecvent nr. 4243/27.02.2018 “Extindere retele edilitare subterane in
Municipiul Ploiesti cartier Rafov” incheiat cu Asociatia SC Alpenside - Straco Grup -
Marconstruct Impex:

- verificat solicitari de eliberare garantie de buna executie pe strazile pentru care a fost
semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- transmis procesele verbale catre directiile interesate in vederea insctierii investitiilor
finalizate inpartimonul Municipiutui Ploiesti si pentru transmitere in exploatare catre SC Apa
Nova Ploiesti SRL;

3. Contract nr.26468/29.11.107 incheiat cu Asocierea Colen Impex SRL si SC Europan
Prod SRL “Blecuri locuinte sociale pentru persoane evacuate din case nationalizate Cartier
Libertatii - Ansamblul 9 Mai Ploiesti, Etapa a 1-3™;

- Intalniri de lueru, in vederea demararii procedurii de receptionare a lucrarilor
executate, cu executant, proiectant, diriginte de santier

- completat documente la cartea tehnica impreuna cu dirigintele de santier ;

- solicitare ISC Prahova pentru desemnare membru in comisia de receptie ;

- elaborare referat si dispozitie pentru constituire comisie de receptie la terminarea
lucrarilor,

4. Contract nr.17500/12.09.2019 incheiat cu Asocierea Colen Impex SRL si SC Struct
Quality and Building SRL — “Asigurarea utilitatilor si dotarilor edilitare aferente cartierului
Libertatii, ansamblul 9 Mai, etapa a H-a, rest de executat (proiectare cu exccutie):

- intalniri de lucru, in vederea demararii procedurii de receptionare a lucrarilor
executate, cu executant, proiectant, diriginte de santier

- completat documente la cartea tehnica impreuna cu dirigintele de santier ;

- solicitare ISC Prahova pentru desemnare membru in comisia de receptie ;
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- elaborare referat si dispozitie pentru constituire comisie de receptie la terminarea
lucrarilor.

5. Contract prestari servicii nr. 4744/10.03.2020 Imbunatatirea conditiilor de locuit ale
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM 4 — reabilitarea locuintelor
sociale din Cartierul Ploiesti Nord Bl.27A, Aleea Catinet;

- soliciare pe email si scris catre GAL Ploiesti privind rezultatul evaluarii proiectului
transmis.

6. Contract de furnizare si montare nr. 16216/03.09.2020, incheiat cu SC PROPRINT
COMP SRL — “Inscriptionare denumire sedit municipiul Ploiesti™

- verificari, probe, pregatit documente pentru efectuarea receptiei la terminarea
lucrarilor.

- demarare procedura receptie, intainiri ale comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

- verificat situatie de lucrari.

7. Contract de furnizare nr. 17337/22.09.2020 incheiat cu SC Proconstructo Top
Services Group SRL — “Achizitie si montare centrala termica pentru bazinul de inot Vega”

- intalnire cu reprezentantii operatorufui economic, CSM, Distrigaz Sud Retele privind
stadiul hucrarilor

- corespondenta pentru rezolvarea problemelor identificate in urma intalnirii;

8. Contract de furnizare nr. 17337/17.09.2020 incheiat cu SC Ascensorul Tehnic Service
SRL

- verificare in teren a stadiului de montare a liftului si realizare lucrari aferente
montajului;

- verificat situatie lucrari.

9. Contract de furnizare nr. 18865/08.10.2020 — Realizarea sistemului de supraveghere
video a paraufui Dambu, municipiul Ploiesti — faza I, incheiat cu SC Elconet SRL Ploiesti

- solicitare incheiere contract furnizare internet;

- discutii cu operastorul privind slaborarea tuturor documentatiilor necesare punerii in
functiune si autorizarii functionarii camerelor (analiza risc )

- demararea procedurii de receptionare a lucrarilor executate, cu executant, proiectant,
diriginte de santier

Alte activitati desfasurate:

- Participare in comisti de atribuire a contractelor de lucrari si servicii de dirigentie de
santier pentru urmatoarele obiective;

- Eficientizare energeticd blocuri in municipiul Ploiesti — lot 1
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- Eficientizare energetics blocuri in municipiul Ploiesti — lot 2
- Eficientizare energetic3 blocuri In municipiul Ploiesti — lot 3
- Eficientizare energeticd blocuri in municipiul Ploiesti — lot 4
- SF Realizare dramuri si retele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiesti
- Registrul spatiilor verazi ;
- Participare la elaborarea raspunsurilor la clarificarile transmise de ADR. Sud Muntenia
aferente proiectelor de reabilitare termica ;
- Participare la elaborarea raspunsurilor la clarificarile transmise de ADR Sud Muntenia
aferente proiectului Regenerare urbana zona marginalizata municipul Ploiesti — Cartier Rafov:
- Participare la vizita pe teren pentru obiectivul Modernizarea/extinderea functionala a
hipodromului din Ploiesti ;
- Participare la vizita pe teren pentru obiectivul Reabilitare termica blocuri locuinte
(bloc 9 B1, B2, 9C, 9D1, D2, OF) ;
- Intocmire note de fundamentare si liste pentru rectificarea bugetului local;
- Intoemit Anexa 1 si2 aferente listelor rectificate ale obiectivelor de investitii — buget
local pentru a fi transmise la Trezoreria Ploiesti;
- Verificare in teren imobile care necesita lucrari de reparatii curente;
- Elaborare referate pentru incheiere contracte subsecvente de lucrari reparatii curente
respectiv servicii de dirigentie de santier;
- Activitate de dirigentie de santier pentru unitatile de invatamant — urmarire executie
lucrari crese, gradinite, scoli, licee (deplasari pe teren, verificat situatii lucrari, facturi);
- Verificare facturi consumuri vtilitati blocuri str. Libertatii nv. 3;
- Elaborat note de plata pentru realizarea serviciului de punere in functiune a instalatiilor
de utilizare gaze naturale bloc 31B, 31C, 31D —str. Libertatii nr, 3;
- Participare in comisiile de inventariere; - Participare in [CA Spital Municipal;
- Relatii cu publicul telefonic referitor la reparatii curente imobile, lucrari de canalizare,
blocuri cu risc seismic in vederea achizitionarii de apartamente;
- Corespodenta curenta si activitate de secretariat,

Noti: Avénd In vedere Dispozitia Primarului Municipiutui Ploiesti prin care s-a dispus
"Desfdsurarea activititil prin munca la domiciliu pentru personalul din cadiul aparatului de
specialitate al primarului municipiutui Ploiegti”, In Iuna octombrie au fost desfiisurate activititi
de la domiciliu.

DIRECTOR EXECUTEV ADJUNCT
MADALINA CRACIUN
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