ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ...
privind prelungirea duratei Contractului de Concesiune
privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de

canalizare in Municipiul Ploiesti incheiat cu societatea APA NOVA
PLOIESTI S.R.L. la data de 14.06.2000

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

Vizand Referatul de aprobare nr............... 2021 al consilierilor Nicolae —
Vlad Frusina, Iulian Bolocan, Gheorghe Sirbu - Simion, Costel Andreescu, Razvan
Enescu Raportul tehnic de specialitate nr. 6441 /18.10.2021 al Regiei Autonome
de Servicii Publice Ploiesti, precum si Raportul de specialitate al Directiel
Administratie Publica, Juridic — Contencios, Achizitii Publice, Contracte, prin care
se propune aprobarea prelungirii duratei Contractului de Concesiune privind
gestiunea serviciului public de alimentare cu api si a serviciului de canalizare in
Municipiul Ploiesti incheiat la data de 14.06.2000 cu societatea APA NOVA
PLOIESTI S.R.L. i a Actului Aditional nr.4 la acest contract;

Luénd in considerare Avizul Comisiei de specialitate nr.3 - Comisia pentru
utilitati publice, calitatea vietii si protectia mediului a Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti din data de ........ccooeeineeeens ;

Avand in vedere prevederile art. 6 si art. 7.1.1 lit. b) din Contractul de
Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a
serviciului de canalizare in Municipiul Ploiesti incheiat la data de 14.06.2000 cu
societatea APA NOVA PLOIESTI S.R.L.,

in baza prevederilor art. 29 alin. (9) si alin. (13) din Legea serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 coroborate cu prevederile art. 116 alin.
(4) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrdri si concesiunile de
servicii, art.43 alin.(1) din Legea nr. 741/2006 a serviciului de alimentare cu apa
si canalizare, republicatd, cu modificdrile §i completarile ulterioare;

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) si art. 196

alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,



HOTARASTE:

Art. 1. Prelungirea cu 10 (zece) ani a duratei Contractului de Concesiune
privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apd si a serviciului de
canalizare in Municipiul Ploiesti incheiat la data de 14.06.2000 cu societatea APA

NOVA PLOIESTI SR.L,, Contractul de Concesiune urmand sa expire la data de
14.06.20335.

Art. 2. Aprobd Actul Aditional nr. 4 la Contractul de Concesiune privind
gestiunea serviciului public de alimentare cu api si a serviciului de canalizare in
Municipiul Ploiesti incheiat la data de 14.06.2000 cu societatea APA NOVA
PLOIESTI S.R.L., in forma previzuta in Anexanr. 1, parte integrantd din prezenta
hotérére.

Art. 3. Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti s semneze Actul
Aditional nr. 4 la Contractul de Concesiune privind gestiunea serviciului public
de alimentare cu api si a serviciului de canalizare in Municipiul Ploiesti incheiat
la data de 14.06.2000 cu societatea APA NOVA PLOIESTI S.R.L.

Art. 4. Primarul Municipiului Ploiesti, aparatul de specialitate al acestuia,
Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti §i societatea APA NOVA PLOIESTI
S R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5. Directia Administratie Publica, Juridic — Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotérari.

Dati in Ploiesti astizi,

Contrasemneazi:

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela -Lucia CONSTANTIN



ANEXA NR.1 la HCL nr.......

ACT ADITIONAL nr. 4

LA

CONTRACTUL DE CONCESIUNE

PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APA SI A SERVICIULUI DE CANALIZARE

iN MUNICIPIUL PLOIESTI

A

INTRE

MUNICIPIUL PLOIESTI
in calitate de Concedent

si

SOCIETATEA APA NOVA PLOIESTI S.R.L.
in calitate de Concesionar
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ACT ADITIONAL Nr. 4
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI A SERVICIULUI DE CANALIZARE
fN MUNICIPIUL PLOIESTI

PARTILE:

MUNICIPIUL PLOIESTI, persoand juridica de drept public, cu sediul administrativ in Piaa
Eroilor nr.1A, municipiul Ploiesti, denumit In continuare ""Concedentul" sau "Municipiul",
reprezentat legal prin domnul Andrei-Liviu VOLOSEVICI - Primar al Municipiului Ploiesti,
imputernicit sd semneze prezentul Act Aditional prin Hotérérea Consiliului Local Ploiesti

nr..../...2021,
pe de o parte,

si

Societatea APA NOVA Ploiesti, cu sediul social in Ploiesti, strada Bobalna nr.10, cod
100330, inmatriculatd la Registrul Comerfului sub nr. 129/527/2000, CIF RO13102711,
denumitd in continuare "Concesionarul" sau nSocietatea", reprezentatd de doamna Irina-

Elena MUNTEANU - Administrator unic,
pe de altd parte,

denumite in cele ce urmeaza colectiv ,,Partile” si individual ,,Partea”.
AU PRECIZAT iN PREALABIL URMATOARELE:

(A)Prin CONTRACTUL DE CONCESIUNE PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ST A SERVICIULUI DE CANALIZARE IN
MUNICIPIUL PLOIESTL, (’Contractul de Concesiune” sau ,,Contractul”) incheiat la
data de 14.06.2000, Concedentul a acordat Concesionarului un drept exclusiv de a
gestiona Serviciile de Alimentare cu Apd si de Canalizare in Municipiul Ploiesti, precum
si o concesiune exclusiva asupra bunurilor proprietate publicd a Municipiul Ploiesti ce
compun Sistemul de Alimentare cu Apé si Sistemul de Canalizare.
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(B) Prin Actul Aditional nr.3/28.02.2007 la Contractul de Concesiune, Pirtile au convenit

scoaterea din Concesiune a Statiei de Epurare Ape Uzate (,,SEAU”) pe durata de
construire, punere in functiune, probelor de functionare si garanic a noilor instalatii de
epurare ce urmau 2 fi construite de Concedent prin Programul ,,Modernizarea
Infrastructurii de Apd §i apd uzatd in Bazinul Cris, in judetul Vaslui §i in municipiul
Ploiesti” - subprogramul »Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate
in municipiul Ploiesti” (’Subprogramul”) aprobat prin OUG nr.40/2006 peniru
aprobarea si finantared programelor multianuale prioritare de mediu §i gospoddrire a
apelor.

Pe durata scoaterii SEAU din Concesiune, Concedentul a incredintat gestiunea i operarea

acesteia citre Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti (,RASP”), regic autonoma
aflati sub coordonarea Concedentului.

La data prezentului Act Aditional, lucrarile de modernizare a SEAU nu au putut fi
finalizate din cauza, in principal, a nealocarii fondurilor din bugetul de stat pentru
finantarea Subprogramului.

De asemenea, divergentele dintre Concedent i societatea Thymian Holding G.m.b.H.
(Constructorul caruia Concedentul i-a atribuit, in baza OUG nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publicd, a contractelor de concesiune de lucriri publice si a
contractelor de concesiune de servicii, Contractul de lucriri pentru modernizarea SEAU),
au fost deduse instantelor de judecatd, fiind in curs de solufionare.

in vederea stabilirii lucrdrilor ramase de executat precum §i a echipamentelor necesare
conform proiectului tehnic de modernizare a SEAU, Concedentul a contractat servicii de
expertizi tehnica. Raportul de expertiza urmeaz4 a fi finalizat in luna decembrie 2021.

(C)Investitiile asumate de Concesionar in baza Contractului de Concesiune, cuprinse in
prezent in Tarif, constau in:
a. programul de investitii prioritare prevazut la articolului 7.1.1, in valoare de 14,9
Milioane Euro, pe care acesta l-a realizat integral in primii 15 ani de la aprobarea
Tarifului de citre Autoritatea Competentd;
b. programul de investitii pe toatd durata Concesiunii finantat din Fondul de Lucrari,
conform articolul 7.1.2 din Contract.

(D) Art.7.1.1. litera b) din Contract prevede cd ,Pdrtile convin ca, dupd realizarea
programului de investifii prioritare, sd se pund de acord asupra eventualelor investifii
finantate de Concesionat, in afara Fondului de Lucrdri, in ultimii 10 ani ai Contractului.

[n aceasta situatie, dacd va fi cazul, Tarifele vor fi revizuite conform articolului 69”.

(E) Avand in vedere ritmul accelerat al dezvoltarii urbanistice a Municipiului Ploiesti,
termenele asumate de Roménia pentru implementarea Directivei Consiliului 91/271/EEC
din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificatd si completatd de
Directiva Comisiei 98/15/EC din 27 februarie 1998 (“Directiva Ape Uzate”), precum §i
faptul ca dreptul la apa potabila sigurd §i curati reprezintd un drept uman fundamental
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pentru realizarea deplina a dreptului la viatd §i a tuturor drepturilor omului, sunt necesare
investitii importante in sistemul public de alimentare cu api si canalizare al Municipiului
Ploiesti (*Sistemul”), atat pentru extinderea retelelor de alimentare cu apé §i canalizare
cét si pentru finalizarea lucrarilor 1a SEAU.

(F) In considerarea celor de mai sus si pe fondul imposibilitatii asigurarii de la bugetul local
al Municipiului Ploiesti a tuturor fondurilor necesare realizarii investitiilor in Sistem, prin
Hotsrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 167/26.05.2021, modificata prin
Hotardrea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.252/29.07.2021 si Dispozitia
Primarului nr. 1648/10.06.2021, 2 fost constituiti Comisia de negociere a Contractului de
Concesiune in scopul negocierii cu reprezentantii Concesionarului a propunerii de
investitii suplimentare in Sistem solicitate de Concedent si modificarea in mod
corespunzator a Contractului de Concesiune.

(G)in cadrul negocierilor, Concesionarul si-a reiterat disponibilitatea de a realiza investitii
suplimentare in Sistem, in valoare totald de 36,7 milioane Euro fara TVA, din care 13,7
milioane Euro fira TVA pentru extinderea retelei de alimentare cu api si de canalizare
(Etapa 1) si 23 milioane Euro fard TVA in principal pentru SEAU (Etapa 2).

in considerarea asumdrii de catre Concesionar a obligatiei de finantare si realizare atit a
Lucrarilor de Extindere (Etapa 1) cat si a Investitiilor Etapa 2, care nu sunt in sarcina
acestuia conform Contractului de Concesiune (nefiind cuprinse in Tarif) si tindnd cont de
faptul cé majorarea Tarifului pentru a permite Concesionarului recuperarea acestor costuri
pe durata rdmasd a Contractului ar conduce la un Tarif majorat peste limita de
suportabilitate a populatiei, singura solutie ca Tariful sa raman in limitele suportabilitatii
este prelungirea cu 10 ani a duratei Contractului de Concesiune, conform art. 6 din
Contract.

SI AU CONVENIT MQDIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
DUPA CUM URMEAZA:

Art.1 Investitiile Suplimentare

Articolul 7 ”Investitii” din Contractul de Concesiune se completeazd cu un nou punct, punctul
7.4. denumit “Investitii Suplimentare”, avand urmitorul confinut:

»7 4. Investitii Suplimentare
Dupd intrarea in vigoare a Actul Adifional nr.4/xx.yy.2021 la Contractul de Concesiune

("Actul Aditional nr.4”) , Concesionarul va realiza investitii in valoare totald de maxim 36,7
milioane Euro fird TVA, denumite » Investitiile Suplimentare » dupd cum urmeazd:
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7.4.1. Etapa 1
1. Lucrdrile de Extindere

In Etapa 1, Concesionarul va finanta si realiza urmdtoarele investitii, a cdror valoare
totald este estimatd la suma de 13. 700.000 Euro fird TVA, denumite in continuare
»Lucrdrile de Extindere”:

(i) Lucrdride extindere si redimensionare a retelelor de alimentare cu apd in cartierul
Mitica Apostol, estimate la 2.750. 000 Euro fird TVA (fard asfaltare) :
- 18,5 ko refea din care 13,5 km extinderi §i 5 km redimensionare;
- aproximativ 800 de bransamente de apd;
- hidranfi de incendiu (dupd cum vor rezulta din proiectare)

(ii) Lucrdri de racordare a refelei de canalizare menajera din cartierul Mitica Apostol
realizatd de Concedent la canalul deschis ce apartine A.N.A.R., estimate la 575.000
Euro (fdrd asfaltare):
- 950 m refea de canalizare;
- statie de epurare locald;
- stafie de pompare.

Statia de epurare localii si conducta de legditurd la canalul deschis vor fi realizate pe
terenul ce va fi pus la dispozitia Concesionarului de cdtre Concedent.

(iii) Lucrdri de extindere a refelei de canalizare pe strézile din Municipiul Ploiesti a
cdror listd este prezentatd in Anexa nr.1 la Actul Aditional nr.4, estimate la
9.053.000 Euro fard TVA:
- 14,88 km refea extinderi;
- 683 racorduri de canalizare.

(iv) Lucrdride extindere a retelei de alimentare cu apape strizile din Municipiul Ploiesti
a cdror listd este prezentatd in Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.4, estimate la
1.325.000 Euro fird TVA:
- 54 kmde refea;
- 204 bransamente de apd;
- hidranti de incendiu (dupd cum yor rezulta din proiectare).

Din 6 in 6 luni de la data intrdrii in vigoare a Actul Aditional nr.4 Partile vor analiza, prin
intermediul Comitetului de Coordonare, listele Lucrdrilor de Extindere prevdzute la punctele
(iii) i (iv) de mai sus. In situatia in care Concesionarul se va gdsi in imposibilitatea de a
vealiza anumite Lucrdri de Extindere din motive independente de voinfa sa (ca de exemplu
aparifia unui Eveniment de Fortd Majord, intdrzieri/blocaje in obfinerea autorizatiilor de
construire/avizelor/documentafiilor necesare, situatia juridicd a terenurilor necesare, fapta
unui tert etc.), sau la solicitarea Concedentului, Comitetul de Coordonare va propune
Concedentului luarea mdsurilor ce se impun, inclusiv prin inlocuirea respectivelor Lucrdri

de Extindere cu lucrdri similare ca valoare §i naturd.
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2 Realizarea Lucrdrilor de Extindere

2 1. Concesionarul va asigura proiectarea, obtinerea autorizafiei de construire, finanfarea

si executarea lucrdrilor aferente Lucrdrilor de Extindere

2.2. In situatia in care Lucrdrile de Extindere nu sunt executate de Concesionar cu
personalul sau propriu, executanfii acestora vor fi selectionafi de Concesionar cu
respectared prevederilor legislatiei privind achizitiile publice. Concedentul va desemna
un reprezentant care sa facd parte din comisiile de atribuire a contractelor de lucrari.

23. Concesionarul va demara actiunile necesare in vederea executdrii Lucrdrilor de

A

Extindere imediat dupd intrarea in vigoare a Actului Aditional nr.4 5i va informa
Concedentul, prin Comitetul de Coordonare, despre stadiul avansdrii acestora.
Termenele estimate de realizare a Lucrdrilor de Extindere sunt indicate in Anexa nr.3

la Actul Aditional nr.4.

2.4.  Invederea realizdrii Lucrdrilor de Extindere, Concedentul va acorda Concesionarului

tot suportul §i sprijinul solicitat de acesta gi ii va pune la dispozitie:

(i) terenul necesar pentru realizarea statiei de epurare locald pentru cartierul Miticd
Apostol si a conductei de legdtura la canalul deschis prevdzutd la punctul 1 litera (ii)
de mai sus, precum §i alte terenuri necesare realizarii lucrdrilor de Extindere, dupd

caz;

(i) documente aflate in posesia sa §i care au legdturd cu realizarea Lucrdrilor de
Extindere (ex: acordul de principiu emis de A.N.A.R. pentru descdrcare ape uzate
epurate in canalul deschis, Studiul de Fezabilitate «Extindere refele de canalizare in
municipiul Ploiesti” elaborat de SC Yda Proiect Consulting SRL, ridicari topografice
elaborate in cadrul diverselor proiecte, proiect i autorizafie de construire peniru

“Extindere refea apd - str. Fi abricilor” etc.).

2.5. Toate bunurile ce vor fi realizate de Concesionar prin Lucrdrile de Extinde

constitui Bunuri de Retur care, la incetarea Contractului de Concesiune,
transferate Concedentului conform prevederilor art.63 din Contract.

3. Finanfarea Lucrdrilor de Extindere

re vor

vor fi

3.1. Pentru finantarea costurilor Lucrdrilor de Extindere, Concesionarul va contracta
un imprumut in cele mai bune conditii de pe piata de la o institutie financiard

bancard sau din partea asociatului sdu majoritar (., iImprumutul ”).

32, Concesionarul va rambursa Tmprumutul, inclusiv cheltuielile financiare aferente
(dobdnzi, comisioane, €lc. ), din fondurile rezultate din majorarea tarifelor de bazd
pentru apa potabild si canalizare prevdzutd de Actul Aditional nr.4 (respectiv din
Remuneratia Concesionarului), fird a afecta, cu exceptia situatiei previzutd la

punctul 3.5. de mai jos, investitiile din Fondul de Lucrari.
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3.3. Costurile Lucrdrilor de Extindere vor fi auditate de cdtre un auditor independent
agreat de Concedent, pe cheltuiala Concesionarului. Raportul de audit va fi

transmis de Concesionar catre Concedent in 5 (cinci) zile lucrdtoare de la primirea
acestuia.

3.4. In situatia in care valoarea totald a costurilor Lucrdrilor de Extindere, auditate
conform punctului 3.3. de mai sus, este mai micd decdt valoarea totald estimatd a
acestora (13.700.500 Euro fard TVA), diferenja va fi utilizatd de Concesionar
pentru finanfarea §i realizarea de noi investifii in Sistem, ce vOr fi stabilite
impreund cu Concedentul.

3.5. In situatia in care valoarea totald a costurilor Investifiilor Suplimentare, auditate
conform punctului 2.3. de mai sus, este mai mare decat valoarea totald estimatd a
acestora (13.700.500 Euro fard TVA), diferenjava fi dedusd din F ondul de Lucrdri,
in procent de 20% din valoarea anuald a acestuia. In acest sens, valoarea
investitiilor ce vor fi realizate de Concesionar din Fondul de Lucrdri va fi
diminuatd anual cu procentul prevdzut mai Sus, pdnd la acoperirea integrald a
acestei diferente.

3.6. In situatia in care Contractul de Concesiune va inceta inainte de Data Expirdrii
din motive neimputabile Concesionarului, pe langd suma prevazutd la art. 61.2 din
Contractul de Concesiune, Concedentul va plati Concesionarului costurile de
finantare a Imprumutului ramase de platd pdnd la rambursarea integrald a

acestuia, inclusiv, dacdva fi cazul, costurile/penalitdile de rambursare anticipatd,
stabilite prin Hotarare Judecatoreasca definitiva.

3.7. In situatia in care Contractul de Concesiune va inceta tnainte de Data Expirdrii
din motive imputabile Concesionarului, acesta va pldti Concedentului, cu titlu de
despdgubire, diferenfa pozitivd dintre fondurile rezultate din majorarea tarifelor
de bazd pentru apa potabild si canalizare previzutd de Actul Aditional nr.4 §i
costurile Investitiilor Suplimentare suportate de Concesionar pdnd la data
incetdrii, iar Concedentul nu va putea fi obligat la plata costurilor de finanfare a
Imprumutului ramase de platd pdnd la rambursarea integrald a acestuia, inclusiv,
dacd va fi cazul, a costurilor/penalitdtilor de rambursare anticipatd.

7.4.2. Etapa 2

In Etapa 2, Concesionarul va finanta i realiza investifii in Sistem de 23 milioane Euro fird
TVA, denumite " Investitii Etapa 2" dupd cum urmeazd:

1. Investitii in SEAU

1.4. Pdrtile au in vedere ca Investitiile Etapa 2 sd vizeze in principal SEAU.



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
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La data Actului Aditional nr.4, prin care @ fost introdusd obligatia Concesionarului
de a realiza Investifiile Etapa 2, costurile necesare finalizdrii lucrdrilor de
modernizare a SEAU conform proiectului tehnic elaborat de Constructor nu au
putut fi estimate. Estimarea acestora face obiectul expertizei contractald de
Concedent ("Expertiza SEAU »), ce urmeazd a fi finalizatd pdnd la finalul anului
2021.

In functie de concluziile Expertizei SEAU, de solutionarea litigiilor dintre
Concedent si Constructor, precum si de capacitatea SEAU de a respecta la cel mai
mic cost pentru comunitate standardele Uniunii Europene/nationale privind
calitatea apelor epurate, Concedentul va putea sd solicite Concesionarului
realizarea de investifii in SEAU (cu respectared proiectului tehnic existent, cu
modificarea acestuia sau, dupd caz, in baza unui nou proiect tehnic).
In situatia in care Concedentul solicita Concesionarului realizarea de investifii in
SEAU, Partile vor incheia un act aditional la Contractul de Concesiune care sd
prevadd in principal:
investitiile in SEAU in sarcina Concesionarului, inclusiv valoarea estimata §i
termene de finalizare;
clauze privind operared SEAU in perioada de realizare a investifiilor
(reintegrarea sa in Concesiune) §i dupd finalizarea acestora;
alte investifii in Sistem in sarcina Concesionarului, dacd valoarea estimatd a
investitiilor in SEAU este mai micd decdt suma de 23 milioane Euro férd TVA;
modificarea tarifului de bazd pentru serviciul de canalizare dacd valoarea
estimatd a investitiilor in SEAU este mai mare decdt suma de 23 milioane Euro
fard TVA.

Actul Aditional la Contractul de Concesiune prevdzut la punctul 1.4. de mai sus va
fi negociat §i incheiat dupd prezentared de cdtre Concedent a dovezilor privind
tncetarea contractului de lucradri tncheiat cu Constructorul si receptia de cdtre
acesta a lucrdrilor/echipamentelor realizate/instalate de cdtre Constructor.

2. Investitii in Sistem (fard SEAU)

2. 4. In situatia in care pdnd la data de 15.07.2022 (sau altd datdi convenitd in scris de

2.2,

citre Pdrti), Pdrtile nu au tncheiat actul aditional la Contractul de Concesiune
previzut la punctul 1.4. de mai sus deoarece Concedentul nu a solicitat
Concesionarului realizarea de investitii in SEAU, Partile se vor intdlni cdt mai
curdnd dupd aceastd datd pentru a stabili Investitiile Etapa 2 (listd, valori estimate,
termene de execufie etc.).

Pentru realizarea investifiilor prevdzute la punctul 2 de mai sus, Partile vor incheia
un act aditional la Contractul de Concesiune in acest sens, pand cel tdrziu la data
de 31.12.2022.
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23. La solicitarea Concedentului, investitiile pe care Concesionarul le va realiza in
Etapa 2 (in limita sumei de 23 milioane Euro fard TVA) pot consta in:

2.3.1. Extinderi retele de canalizare pe urmdtoarele zone / strdzi:

- Colonia Teleajen

- Str.Strandului

- Bld. Bucuresti

. Zona Albert : Str.Buda (doar pe zona de trotuare)

- Sir.Marasesti ( Pasaj Vest -pand la Centura de Vest)

- Str. Rafinorilor

Racorduri de canalizare pe strazi deja canalizate (aproximativ 33 00

racorduri)

2.3.2. Extinderi refele de apd si bransamente aferente pe urmdtoarele zone / strazi.
- Cartier Mimiu.
- Str. Mrdsegsti ( Pasaj Vest -pana la Centura de Vest).

2.4. Daci Parfile nu reusesc sd incheie pdnd la data de 31 112.2022 actul aditional
prevdzut la punctul 2.2. de mai sus, Concesionarul nu va mai aved obligatia
realizdrii Investitiilor Etapa 2 (cu aplicarea corespunzdtoare a prevederilor
art.33.1.! din Contract).

3. Finantarea Investitiilor Etapa 2

Prevederile punctului 3 "Finanjarea Lucrdrilor de Extindere” din cadrul art.7.4.1. de mai
sus, se aplicd mutatis mutandis §i pentru Investitiile Etapa 2, cu precizarea cd in situagia in
care atdt valoarea auditatd a Lucrdrilor de Extindere cdt §i valoarea auditatd a Investitiilor
Etapa 2 depdsesc valorile acestora prevdzute mai Sus, diferenfa dedusa din Fondul de
Lucrdri va fi in procent de maximum 25% din valoarea anuald a acestuia. 7

Art.2 Prelungirea duratei Contractului de Concesiune

2.1. Partile convin prelungirea cu 10 (zece) ani a duratei Contractului de Concesiune
previzutd la Art.6 din Contract.

2.2. In consecintd, Articolul 6 "Durata Concesiunii” din Contract se completeazi, la finalul
acestuia, cu urmatorul paragraf:
»Urmare a prelungirii cu 1 0 ani, prin Actul Aditional nr.4, a duratei prevdzutd la primul
paragraf al prezentului articol, Contractul de Concesiune va expira la data de
14.06.2035 (,, Data Expirdrii”)”.



PROIECT

Art.3 Modificarea tarifelor de baza

3.1. Pentru recuperarea de catre Concesionar a costurilor Tnvestitiilor Suplimentare si tindnd
seama de faptul cé acestea vor fi realizate in doud etape, tariful de baza pentru apa potabild
si tariful de baza pentru canalizare se modificd prin includerea in acestea a costurilor

Investitiilor Suplimentare diminuate cu veniturile suplimentare ale Concesionarului
provenind din exploatarea acestora, dupi cum urmeaza:

3.1.1. Etapa 1 — pentru investitiile aferente Lucririlor de Extindere (01.01.2022 —
31.12.2022):
a) tariful de bazd pentru apa potabild se modifica de1a 0,51 lei/m3 farda TVA la 0,70
lei/m3 fard TVA;
b) tariful de baza pentru canalizare se modifica de la 0,23 lei/m3 fird TVA la 0,31
lei/m3 fard TVA.

3.1.2. Etapa 2 —pentru Investitiile Etapa 2 (incepand cu 01.01 .2023):
a) tariful de bazd pentru apa potabild se modifici de 1a 0.70 lei/m3 fard TVAla1,03
lei/m3 fird TVA;
b) tariful de baza pentru canalizare se modifica de la 0,31 lei/m3 fara TVA la 0,46
lei/m3 fard TVA.

3.2. in consecinti, Contractul de Concesiune se modificd dupd cum urmeaza:

32.1. Tabelul cu tarifele de bazd pentru apa potabila si canalizare prevazut la art. 33.1.
din Contract se inlocuieste cu tabelul de mai jos:

r 2000 2001 | 01.01.2022 01.01.2023 -
ROL/m® | ROL/m® | 2002 2003 2004 2005 | 20062021 | RON/ m® | panala
AN ROL/m® | ROL/m® | ROL/m’ | RON/m’ RON/m’ ggg“ﬁ?
m
Tarif Apa
Potabila
Remuneratia 2200 2475 2833 3163 3548 0,3740 0,4080 0,5980 0,9280
Concesionarului
Fond Lucréri 275 413 468 688 853 0,0935 0,1020 0,1020 0,1020
Total Apa 2475 2880 3300 3850 4400 0,4675 0,5100 0,7000 1,0300
Potabila +— | S S—— L
Tarif Canalizare
Remuneratia
Concesionarului 235 413 715 1018 1350 0,1650 0,1840 0,2640 0,4140
Fond Lucrari
138 275 315 338 385 0,0413 0,0460 0,0460 0,0460
Total Canalizare
373 688 1030 1356 1735 0,2063 0,2300 0,3100 0,4600
J’_—l___________————-.____________L_____|_____\._________|________—-
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3.3. Pentru acoperirea costurilor Concesionarului aferente operarii SEAU, odata finalizatd
si pusd in functiune, Partile vor stabili prin act aditional la Contract majorarea
corespunzitoare a tarifului de baza pentru serviciul de canalizare (prin actul aditional
previzut la art.7.4.2. punctul 1.4. sau, dupd caz, printr-un act aditional ulterior acestuia),
aplicabili la data inceperii operdrii SEAU de citre Concesionar.

3.4. Dupi art. 33.1. din Contract se adaugi un nou articol, art. 33.1.! avand urmétorul
continut :
»fn situafia prevdzutd la punctul 2.3. din cuprinsul art.7.4.2. din Contract,
Concesionarul nu va avea dreptul sd aplice tarifele de bazd pentru apa potabild si
canalizare previzute la ultima coloand a tabelului de la art.33.1. de mai sus
(perioada 01.01.2023 - 14.06.2035)".

3.5. Concesionarul va solicita avizarea modificarii tarifelor de baza pentru apa potabild si
canalizare previzuti la art.4.1. de mai sus Autorititii Nationale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRS.C), investiti cu competentd
exclusiva in acest scop conform prevederilor art.2 (2) din Hotdrdrea Guvernului nr.
149/2002 privind stabilirea §i ajustarea tarifelor peniru furnizarea serviciilor publice
de alimentare cu apd §i de canalizare in municipiul Ploiesti, cu modificarile si

completdrile ulterioare si va transmite imediat Concedentului o copie a acestui aviz.

3.6. Concedentul va aviza ajustarile Tarifului prin aplicarea formulelor prevazute la art.33 2.
din Contract incluzind tarifele de bazi pentru apa potabild si canalizare modificate,
astfel cum au fost avizate de AN.R.S.C., in maxim 30 de zile de la solicitarea ajustarii.
in caz contrar, Concesionarul va avea dreptul de a suspenda/sista actiunile demarate
pentru realizarea lucrdrilor aferente Investitiilor Suplimentare.

Art.4 Alte modificari

4.1. La Articolul 1 “Definitii si interpretare” din Contract se adaugd urmatoarele noi
definitii, dupa cum urmeaza:
, Actul Aditional nr.4 - actul modificator al Contractului de Concesiune semnat de Parfi
ladatade............ 20217
»Data Expirdrii - data de 14.06.2035, ora 24:00, la care Contractul de Concesiune
inceteazd prin ajungere la termen. "

4.2. La Articolul 16.1. din cadrul Asticolului 16 “Instalatii Noi” din Contract, in paranteza

din cuprinsul celui de al doilea paragraf se adaugd si referinta la art.7.4. Prin urmare,
acest paragraf va avea continutul urmétor:
" Pentru toate lucrdrile de investitii §i extindere finanjate de Concedent, (cu excepfia
celor previzute la articolul 7.1.1 §i 7.1.2 precum §i la articolul 7.4.) Concedentul va fi
Autoritate Contractantd, realizdnd investitiile pe cheltuiala sa gi cu un anireprenor
ales de el, conform principiilor definite la articolul 29. ”

11
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4.3. Articolul 28 “Lucrdri care fac parte din programul de investitii” din Contract se
completeazi, la finalul sdu, cu urmitoarele doud paragrafe:
»Lucrdrile care fac parte din Lucrdrile de Extindere sunt realizate de Concesionar pe
cheltuiala sa, conform prevederilor art.7. 4.1. din Contract.

Lucrdrile aferente Investitiilor Etapa 2 sunt realizate de Concesionar pe cheltuiala sa,
conform prevederilor art. 74.2. din Contract si ale actelor aditionale la Contract
incheiate de Parti in acest scop.”

Art.5 Confirmare

Contractul de Concesiune cuprinde toate clauzele obligatorii previzute de art. 29 alin. 11 din
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare aga cum rezultd din tabelul prezentat in Anexa nr.4 la prezentul Act Aditional. Prin
urmare, Partile confirmé canua fost necesari actualizarea Contractului de Concesiune in baza
art. IX din Legea nr. 225/2016, obligatia de conformitate a Contractului cu legea aplicabild
fiind respectata.

Art.6 Clauze finale

6.1. Prezentul Act Aditional intra in vigoare dupd semnarea sa de catre Parti, 1a data avizarii
de catre AN.R.S.C. a modificarii tarifelor de bazd pentru apa potabila si canalizare
previzuta la art.3.1. de mai sus.

6.2. Prevederile prezentului Act Aditional, inclusiv anexele sale, vor face parte integranta din
Contractul de Concesiune. in caz de contradictie intre prevederile prezentului Act
Aditional i cele ale Contractului de Concesiune, prevederile prezentului Act Aditional
vor prevala.

6.3. Cu exceptia celor prevazute in prezentul Act Aditional, toate celelalte prevederi ale
Contractului de Concesiune rdmén neschimbate.

6.4. Toti termenii scrigi cu majusculd si care nu sunt definiti in prezentul Act Aditional vor
avea definitia prevdzuti in Contractul de Concesiune.

6.5. Prezentul Act Aditional este guvernat de legea roménd. Orice litigiu nascut din sau in
legiturd cu prezentul Act Aditional, inclusiv orice problemd cu privire la existenta,
valabilitatea sau incheierea sa care nu poate fi solutionatd pe cale amiabild, va fi

solutionats conform art. 67 din Contractul de Concesiune.

12



fncheiat 1a Ploiesti, in doud exemplar
2021.

MUNICIPIUL PLOIESTI

PROIECT

e originale, céte unul pentru fiecare Parte, astizi,

APA NOVA PLOIESTI SRL

Domnul Andrei-Liviu VOLOSEVICI

Primar

Doamna Irina-Elena MUNTEANU

Administrator unic
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Anexa nr.1 - la Actul Aditional nr.4 la Contractul de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare
cu apl §i a serviciului de canalizare in Municipiul Plojegti

RETELE DE CANALIZARE
OFERTA
Denumire Cartler / Lungime nrde RC
Denumire strada aferenta Cartier m buc e OBSERVATI APA NOVA

Actualizare conform S.F. "Yda Proiect
Consulting"”, fara str. Strandului si Bdul
Bucuresti
Include lucrari de poiectare, executie retele
si refacere carosabil cu asfaltare

Cartier Bunavestire
1 ALEXANDRU LAPUSNEANU 252 38
2 ANDREI IOCACHIMESCU 160 6
3 BISTRITEI 115 13
4 CONSTANTIN STERE 99 9
5  NAIULUI 48 7
6 NOVAC 125 16
7  PREDELUS 123 7
8 PROFESOR DR.MARINESCU 115 16
8 RARAU 66 8
10 SPATARI 101 14
11 SEMENICULUI 220 8
Cartier Mihai Bravu
12 ALEXANDRU MACEDON Tr. 1 48 4
ALEXANDRU MACEDON Tr. 1l 52
13 ALEXANDRU VLAHUTA 106 10
14  GEORGE TOPARCEANU 117
15 INTR. FOISOR 85 5
16 INTR. TRAMBITEI 108 8
17 CAPRIOARELOR 82 5
18 PICTOR NEGULICI 52 4
19 TEIUS 52 7
Cartier Marasesti
20 BORANGIC 173
21 BORZESTI 80 8
22 POPA SAPCA 144 18
23 RUCAR 121 6
24 TATRA 99 10
Cartier EroflorfRudulut
25 COSNA 154 8
26 DREZINEI 35 3
27 INTR. MACAZULUI 95 9
28 LABIRINT 87 9
29 MURELOR 105 9
30 STRUNGULUI 27 1
VAGONULUITr. 1 151
31 VAGONULUITr. 2 45

VAGONULUI Tr. 3 83



&

37
38
39

5 & Rk & [

&

57
58

59

61

RUDULU 1(TRONSON
STR.Cozia-Str.Lucaciu)

ARHIMEDE
Cartier Sud

CERNICA
INTR. LACAUTI!
RUDULUI (tr. Intre Lemnari si Bra:
STINDARDULUI
CIPRIAN PORUMBESCU
ARDEALULU |
MARIN MAHEDINTEANU
IZVORAS
ANUL 1907 - alee nr.27

Cartier Matul Rosu
CLAUDIU
TRACTOARELOR
TAZLAU
ROGOZULU |
DEPOZITELOR
MIRON COSTIN
TARCAULU |
PUTNA
RARISTEI
TEMISANA
VRANCEI
DOGARILOR
Cartier Cantacuzino
CONSTANTIN MILLE
DORNA
GORASLAU
LOGOFAT TAUTU
Cartier Centru
PIETRARILOR
TIMIS
VLAD TEPES

Alte zone Municiplul Plolesti
ALEEA ORIZONT

INTR. HORTENSIEI

DOGARILOR /STANELOR
(nu exista retea de canaliazare
pentru nr.8, 10, 23B)

INTR. CLUBULUI

112
113

202
121
185
71
82
93
578
87
71

58
52
69
50
463
60
42
54
46
42
53
89

34
192
175
260

159

77
102

255

165

75

310

12
10

13

Include lucrari de poiectare, executie retele
si refacere carosabil cu asfaltare
Include lucrari de poiectare, executie retele
si refacere carosabil cu asfaltare

Include lucrari de poiectare, executie retele
si refacere carosabil cu asfaltare

Include lucrari de poiectare, executie retele
si refacere carosabil cu asfaltare



VAl 330

LEBEDEI

nu exista retea intre nr.10 si 20 Ly

CORLATESTI, si OGORULUI

de la str. Fagaras spre Rafov 360

INULUI 80

VEGA
COLONIA VEGA

Risc de neobtinere Autorizatie de
Construite
S-a incercat realizarea retelei canalizare si
in proiectul "Modemizare sistem de
colectare si tratare ape uzate in M. Ploiesti".
Posibil zona de teren agricol ce necesita
20 introducere in intravilan.
Locuitorii nu au acte de propietate pe
imobile, in consecinta, legal nu se poate
fumiza serviciul de alimenatre cu apa/
canalizare.
Include lucrari de poiectare si executie
retele. Strada neasfaltata

Include lucrari de poiectare, executie retele

3 si refacere carosabil cu asfaltare
Inciude lucrari de poiectare, executie retele
14 si refacere carosabil cu asfaltare pe str
Corlatesti.
4 Include lucrari de poiectare si executie

retele. Tronson de strada neasfaltat

Retea separativa: Menajer si Pluvial,
Include subtraversari CF si descarcarea
apelor pluviale in Dambu / zona pod Valeni
lar apele menajere cu descarcare in
colactorul 1 in str Romana cu subtraversare
Dambu
include lucrari de poiectare, executie retele
si refacere carosabil cu asfalare.

Nota: cantitatile de lucrari si valorile sunt estimative si pot varia functie de solutia tehnica emisa data de proiecte ce se vor
elabora, de conditiile din teren si de regimul juridic al terenurilor cu incidenta asupra lucrarilor, Evaluarea a prevazut lucrari de

Proiectare si Autorizare, lucrari de hidraulica si lucrari

de refacere carosabil cu asfalt numai pe strazile asfaltate.



Anexa nr.2 - la Actul Aditional nr.4 1a Contractul de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu api §i
a serviciului de canalizare in Municipiul Ploiegti

RETELE DE APA
OFERTA
Denumire Cartler / Lungime nrde BA
Denumire strada aferenta Cartler m buc m:::::r:na OBSERVATII APANOVA
Include lucrari de poiectare, executie retele si refacare
carosabil cu asfaltare
Colonia Vega

FABRICILOR (fronson B.dul . q ~
Petrolului- Tatarani) 1030 7 Include lucrari de executie retele, Strada nesfaltata

Risc de neobtinere Autorizatie de Construite
Locuitarii nu au acte de propietate pe imobile in
consecinta, Iegal nu se poate furniza serviciul de
alimenatre cu apa / canalizare.

Include lucrari de poiectare si executie retele. Strada
neasfaltata

Include lucrari de poiectare si executie retele. Tronson de
INULUI 80 4 strada neasfaltat

VAII 330 25

Cartier MIMIU

Nu exista lotizarea cadastrala si este incert regimul de
proprietate pentru cai de acces pentru imobilele fara iesire
la strada Astrel. In teren s-a constatat ca nu au acte de

ASTREI 280 18 proprietate in consecinta, legal nu se poate furniza
serviciul de alimenatre cu apa / canalizare.
Include lucrari de proiectare si executie retele. Strada
nesfaltata

Bransamente de apa functie de nr de racorduri de
Cartier Mimiu - suplimentare 100 canalizare realizate de municipalitate si de existenta
Bransamnete actelor de proprietate aupra imobilelor detinute de catre
locuitori.

Nota: cantitatile de lucrari si valorile sunt estimative si pot varia functie de solutia tehnica data de proiectele ce se vor elabors, de
conditiile din teren si de regimul juridic al terenurilor cu incidenta asupra lucrarilor, Evaluarea a prevazut lucrari de Proiectare si
Autorizare, lucrari de hidraulica si lucrari de refacere carosabil cu asfalt numai pe strazile asfaltate.



Anexa nr.3 la Actul Aditional nr.4 1a Contractul de concesiune privind gestiunea serviciului public
de alimentare cu api si a serviciului de canalizare in Municipiul Ploiesti

Planul de realizare a Investitiilor Suplimentare

A) Conform art.7.4.1. din Actul Aditional nr.4, toate termenele previzute la litera (B) de mai
jos incep si curgd de la data intrd ii in vigoare a Actului Aditional nr.4, fiind estimate de
Concesionar pe baza propriei experiene cu privire la realizarea de lucrdri similar.

3B) Termenele estimate pentru realizarea Investifiilor Suplimentare:

1. Investitiile Suplimentare previzute la art.1. din Actul Aditional nr.4, punctul 7.4.1.1. @)
- Lucrari de extindere §i redimensionare a retelelor de alimentare cu apa in cartierul Miticd
Apostol (fird asfaltare):

1.1.Pentru realizarea Lucrrilor trebuie parcurse urmitoarele etape premergatoare:

a) Obtinere Certificate de Urbanism;

b) Intocmire Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire avand la baza planul
topografic vizat de OCPI, elaborat de municipalitate pentru lucririle de canalizare
executate in cartier;

c) Obtinerea tuturor avizelor necesare pentru Autorizatia de Construire, inclusiv avizul
Companiei Nafionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) §i avizul de
racordare din partea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova SA (ESZ);

d) Obtinere Autorizatie de Construire;

e) Pregitire documentatie de atribuire a contractului de lucriri- « Elaborare Proiect
Detalii de Executie §i executie »;

f) Parcurgere procedur de atribuire (licitatie electronicd), inclusiv incheiere contract de
lucrari;

g) Obtinere aviz din partea Politiei Rutiere cu privire la Planul de management de trafic;

1.2.Termen estimat pentru realizarea Lucrérilor - 12 (doisprezece) luni, cu precizarea cd se vor
efectua receptii partiale (pentru fiecare stradi finalizat3) in vederea eliberdrii amplasamentului
pentru realizarea de catre Concedent a programului de modernizare stréizi.

2. Investitiile Suplimentare previzute la art.1 punctul 7.4.1.1.(ii) din Actul Aditional nr.4 —
lucriri de execufie a unei stafii de epurare locale si alimentarea electricd aferenti (SEAU pentru
Mitics Apostol), de racordare a refelei de canalizare menajerd din cartierul Miticd Apostol la
aceasta statie de epurare §i de realizarea a conductei de evacuare prin pompare, a apelor uzate
epurate in canalul deschis aflat in administrarea Apelor Roméne (ANAR).

2.1. Executantul Lucririlor va fi selectionat de Concesionar cu respectarea prevederilor legislatiei
privind achizitiile publice



3‘

2.2. Pentru realizarea Lucririlor trebuie parcurse urmitoarele etape premergétoare:

a) Identificarea §i punereala dispozitie de citre municipalitate a terenului necesar pentru
construire SEAU Mitica Apostol si a conductei de legatura citre canalul deschis aflat
in administrarea ANAR;

b) Pregitire documentatie de atribuire a contractului de lucréri - projectare si executie;

¢) Parcurgere procedura de atribuire (licitatie electronicd), inclusiv incheiere contract de
lucriri;

i.  Obtinere Certificat de Urbanism;
i.  Intocmire Documentatie Tehnicd pentru Autorizatia de Construire;
jil.  Obtinerea tuturor avizelor necesare pentru Autorizafia de Construire, inclusiv
avize/autorizatii de la AN Apele Romane (pentru descarciri ape epurate in
canal deschis), Directia de Sanatate Publica (pentru amplasare de SEAU in
proximitate zona de locuine) si Avizare soluie tehnica de alimentare electricd;
iv.  Obtinere Autorizafie de Construire;

2.3.Termen estimat pentru realizarea Lucririlor - 12 (doussprezece) luni.

Investitiile Suplimentare previizute art.1 punctul 7.4.1.1. (iii) si (iv) din Actul Aditional
nr.4 - lucrari de extindere a retelei de canalizare / retelei de alimentare cu apé pe strizile din
Municipiul Ploiesti ale céror liste sunt prezentate in Anexele nr.2 si nr.3 la Actul Aditional
nr.4, inclusiv racordurile / bransamentele aferente:

3.1.Executantii Lucrarilor vor fi selectionati de Concesionar cu respectarea prevederilor legislatiei
privind achizitiile publice.

3.2 Pentru realizarea Lucrarilor trebuie parcurse urmitoarele etape premergétoare:
a) Pregitire documentatii de atribuire a contractelor de lucriri - proiectare;
b) Parcurgere proceduri de atribuire (licitatie electronicd), inclusiv incheiere contracte de
lucriiri de proiectare;

i. Identificarea §i punerea la dispozitie de cétre municipalitate a terenului,
domeniul public san privat al municipiului Ploiesti, necesar pentru realizarea
unora dintre lucriri (ex : Str. Viii, Intrarea Triaj, Colonia Vega, Pluvial Carino
etc.)

ii.  Obtinere Certificate de Urbanism;

jii. Intocmire Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire;

iv.  Obtinerea tuturor avizelor necesare pentru Autorizatia de Construire, inclusiv
avize/autorizatii de 1a AN Apele Roméne (pentru descarcari de ape pluviale in
emisar), Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) (pentru subtraversiri de drumuri nationale); §i CFR (pentru
subtraversari céi ferate) ;

v.  Obtinere Autorizatie de Construire;

¢) Pregitire documentatii de atribuire a contractelor de lucriri - executie;
d) Parcurgere proceduri de atribuire (licitatie electronicd), inclusiv incheiere contracte de
lucriri;

3.3.Termen estimat pentru realizarea Lucririlor - 20 (dousizeci) luni .

2
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Termenele previzute la litera (B) de mai sus pot suferi Intdrzieri din cauze ce nu fin de

vointa sau de actiunile Concesionarului, ca de exemplu:

)

lips# ofertanti la procedurile de atribuire a contractelor de lucrri;

depunerea de oferte neeligibile sau neconforme, ce conduc la reluarea procedurilor de
atribuire a contractelor de lucriri;

contestatii depuse de participantii la procedurile de atribuire a contractelor de lucrari;
depasirea termenelor legale de citre emitentii avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare
(inclusiv Autorizafiile de Construire) ;

nerespectarea (depdsirea) termenelor de executie a lucrarilor din motive neimputabile
Concesionarului, ca de exemplu conditii meteo nefavorabile, neacordarea autorizirii de
realizare a lucririlor edilitare pe domeniul public, ce conduc la intreruperea lucrérilor;
rezilierea contractelor de lucrari din motive neimputabile Concesionarului, cu consecinfa
organizirii unei noi proceduri de atribuire.

Concesionarul nu va putea fi inut responsabil de nerespectarea termenelor prevazute la

litera (B) de mai sus in situatiile in care nerespectarea este cauzatd de motive neimputabile
acestuia.
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