

MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII

RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU PERIOADA 01.02.2018 – 28.02.2018

Directia Tehnic Investitii functioneaza conform Regulamentului de Organizare si Functionare aprobat prin HCL 275/30.08.2016, conform Organigramei Municipiului Ploiesti aprobata prin HCL 431/21.12.2016.

In principal Directia Tehnic Investitii demareaza, monitorizeaza , receptioneaza toate serviciile si lucrarile tehnice ale municipiului Ploiesti, astfel :

- Propuneri lista de investitii anul 2018 ;
- Program anual de achizitii anul 2018
- Contracte de prestari servicii : 16 buc
- Contracte de executie : 7 buc
- Conventii inchiriere : 6 buc
- Contracte inchiriere : 2 buc
- Acte aditionale la contracte : 3 buc
- Note conceptuale : 3 buc
- Colaborari contracte fonduri europene : 11 buc
- Raspunsuri petitii : 185 buc
- Autorizatii de acces cu plata : 6 buc
- Autorizatii de acces gratuite : 154 buc
- Inregistrari vehicule care nu se supun inmatricularii : 3 buc
- Radiere vehicule care nu se supun inmatricularii : 2 buc
- Au participat la un numar de 4 receptii la terminarea lucrarilor

SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI SI
COMPARTIMENT RELETE EDILITARE

In luna februarie 2018, personalul angajat in cadrul **Serviciului Reparații și Investiții Drumuri** a desfasurat urmatoarele activitati:

- Intocmit centralizator raportare statistica reparatii curente strazi trimestrul IV 2017 (14 strazi);
- Centralizare lungimi strazi cartiere Rafov, Pictor Rosenthal (in functie de inventarul strazilor de la Patrimoniu, expertizei tehnice a SC Intergroup Engineering SRL si a documentelor existente la Serviciul Investitii);
- Participare la sedinta privind definitivare tema proiectare *Modernizare cartier Rafov si Modernizare cartier Pictor Rosenthal*;
- Semnare, transmite facturi sistem degivrare la obiectivul de investitii "*Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industrială Ploiesti Vest si platforma industrială Brazi*";

- Completare teme de proiectare, conform discutiilor de la sedinta din data de 09.02.2018 pentru *Modernizare cartier Rafov* si *Modernizare cartier Pictor Rosenthal*;
- Intocmire si transmitere adresa catre Directia Generala de Dezvoltare Urbana privind stabilire regim inaltime cladiri din zona cartierului Rafov;
- Intocmire si transmitere adresa catre SC Intergroup Engineering SRL privind nominalizarea strazilor pentru care se vor propune solutiile tehnice si ridicarile topo in cartierele Rafov si Pictor Rosenthal;
- Initiere nota conceptuala proiect *Modernizare cartier Rafov*;
- Scanare, copiere documente aferente proiectului "*Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industrială Ploiesti Vest si platforma industrială Brazi*", solicitate de instanta Tribunalului Prahova prin cererea de chemare in judecata formulata de SC STRABAG SRL la Tribunalul Prahova.
- Centralizare lista materiale si/sau echipamente decontate la proiectul "*Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industrială Ploiesti Vest si platforma industrială Brazi*", conform articol 18.5 din contractul de lucrari 24535/30.12.2014 necesar solicitarii MDRAP;
- Scanare, copiere documente justificative (situatii de lucrari, centralizatoare, atasamente, Procese Verbale de receptie cantitative si calitative, grafice de executie, etc) din care rezulta punerea in opera a materialelor/bunurilor solicitate la decontare pentru cererea de rambursare nr.11 si a materialelor decontate conform art.18.5 din contractul de lucrari nr.24535/30.12.2014;
- Centralizare revendicari transmise (cheltuieli cu personalul atribuit lucrarii, cheltuieli cu echipamentele, organizare de santier, alte cheltuieli) solicitate de SC Strabag SRL Bucuresti, referitoare la costurile suplimentare suportate ca urmare a prelungirii perioadei de executie la proiectul "*Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industrială Ploiesti Vest si platforma industrială Brazi*"
- Deplasare in teren pentru sesizarea managerului de proiect privind cele doua accidente de circulatie provocate in saptamana 12.02.2018 – 18.02.2018 la proiectul "*Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea rulare, statii peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare – etapa I*".
- Intocmit si transmis adresa catre SC TCE privind procedura de recuperare si reparare garduri de protectie peron din statia Timotei Cipariu si peron din statia Banatului deteriorate in urma accidentelor la obiectivul de investitii "*Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea rulare, statii peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare – etapa I*";
- Analizat documente emise de Serviciul Achizitii pentru obiectivul de investitii "*Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industrială Ploiesti Vest si platforma industrială Brazi*" privind anexare inscrisuri la formularea intampinarii fata de cererea de chemare in judecata formulata de SC STRABAG SRL la obiectivul de investitii sus mentionat;

- Participare la sedinta cu proiectantul SC INTERGROUP ENGINEERING SRL in vederea stabilirii definitive a lungimii strazilor din cartierele Rafov si Pictor Rosenthal;
- Intocmire si transmitere adresa in vederea anularii procedurii de achizitie publica a contractului de prestari servicii avand ca obiect "*Expertiza Tehnica pista trap realizata in cadrul proiectului Modernizare/extinderea functionala a Hipodromului Ploiesti*";
- Intocmire si transmitere comunicari privind incheierea lucrarilor pe strazile: Mecet, Istrita, Dorului, Feroviarilor, Fainari, Cap.Av.Popescu Ciocanel, Crazna, Inului, Jepilor, Carvunarilor, Intrarea Daliei;
- Intocmire si transmitere referate de necesitate in vederea demararii procedurii de achizitie publica a contractelor de lucrari/servicii, aferente urmatoarelor obiective de investitii:
 - *Reabilitare si modernizare pasaje subterane B-dul Bucuresti 1,2;*
 - *Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex);*
- Intocmire adresa catre Serviciul achizitii in vederea reluarii procedurii de achizitie publica a contractului *Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca strada Aleea Scolii, Cartier Malu Rosu (proiectare+executie);*
- Intocmit si transmis chestionarele de autoevaluare;
- Intocmit si transmis referatul de necesitate privind demararea procedurii de achizitie publica a contractului de servicii aferent obiectivului de investiti *Strategie amenajare/constructie parcare in municipiul Ploiesti;*
- Modificat notele de fundamentare, in conformitate cu lista de investitii aferenta *Cap.Transporturi;*
- Actualizat lista obiectivelor de investitii, in conformitate cu procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
- Scanat procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor pentru urmatoarele strazi: Mecet, Istrita, Dorului, Jepilor, Carvunarilor, Intrarea Dorului, Feroviarilor, Fainari, Aviator Popescu Ciocanel, Crazna, Inului;
- Scanat certificatele de urbanism aferente obiectivelor de investitii:
 - *Modernizare strazi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudoeului, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundatura Lupeni);*
 - *Modernizare sistem rutier si trotuare, strazile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii;*
 - *Modernizare strazi Cartier Mitica Apostol (Acvilei, Branduselor, Cercului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intrarea Gaterului, Lastunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor);*
- Intocmit Anexa nr.2 a Listei obiectivelor de investitii 2018 - *Proiect de angajament legal ;*
- Intocmit macheta si completarea *Raportului anual privind starea socio-economica a judetului Prahova in anul 2017;*
- Intocmit si transmis caiet sarcini aferente urmatoarelor obiective de investitii:
 - *Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2" (proiectare+executie);*
 - *Strategia de amenajare/constructie parcare in municipiul Ploiesti;*

- Intocmit si transmis Directiei Economice adrese privind deblocarea garantiilor de buna executie pentru lucraile de investitii aferente strazilor: Cap.Aviator Popescu Ciocanel, Feroviarilor, Jepilor, Daliei, Carvunarilor, Intrarea Istrita, Mecet, Dorului, Crazna, Inului, Fainari;
- Intocmit referat de specialitate pentru proiectul de Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind aprobarea documentatiilor tehnice, faza D.A.L.I.și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii « *Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Coșari, Călușari, Căliman, Intrarea Prundului, Zăganul, Flacăra, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu* » si « *Modernizare strada Cozia* » ;
- necesar solicitarii MDRAP;
- Scanare, copiere documente justificative (contract, acte aditionale, facturi, situatii de lucrari, centralizatoare, atasamente, note de constatare, dispozitii de santier, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, etc.) solicitate de Serviciul Juridic-Contencios, Contracte in vederea prezentarii in instanta de judecata avand in vedere plangerea formulata de SC Coni SRL, referitoare la decontarea lucrarilor executate in cadrul contractului de lucrari (inclusiv proiectare) nr.12456/19.07.2011, avand ca obiect "*Amenajare parcare Bulevardul Republicii si strada Gheorghe Doja (spatele blocurilor)- tronson III (intre Soseaua Nordului si strada Andrei Muresanu: P15 – P19) si tronson IV (intre strada Andrei Muresanu si strada Valeni: P20 – P24), inclusiv proiectare*";
- Actualizare *Lista strazilor pe care s-au executat lucrari aflate in perioada de garantie*
- Ridicat aviz de la CONPET, TELEKOM si ELECTRICA si predat la Financiar facturile in baza careia s-au platit avizele, depus documentatie in vederea obtinerii avizului de la Agentia de Mediu si ridicat document privind punctul de vedere al institutiei fata de avizul solicitat, depus dovada plata la Transgaz pentru obiectivul de investitii "*Amenajare intersectie strada Strandului cu centura de nord est – DN1B*";
- Elaborat si transmis revenire adresa catre Patrimoniu in vederea intabularii terenului pentru lucrarea de investitii *Reamenajare Parc Andrei Muresanu*;
- Elaborat si transmis referate plata avize TELEKOM, ELECTRICA si faza 1 Agentia de Mediu, depus documentatie si ridicare acord emis de ISC, depus documentatie in vederea obtinerii avizului emis de Agentia de Mediu, ridicat aviz de la SC Apa Nova Ploiesti SRL, obtinut verificarea documentatiei conform Legii nr.10/1995 pentru obiectivul de investitii *Reamenajare Pasaj Pietonal Galeriile Comerciale-Zona Altex*;
- Elaborat adresa catre SC Delta ACM 93 SA pentru urgentarea predarii documentatiilor tehnice, faza studiu de fezabilitate, aferente lucrarilor de drum care se vor executa in cursul anului 2018, ce fac parte din cartierele: Buna Vestire, Eroilor, Rudului, Albert, Rafov si Mimiui;
- Ridicat Certificate de Urbanism pentru obiectivele de investitii:
 - *Modernizare Cartier Mitica Apostol strazile: Acvilei, Brandusei, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Lastunului, Paltinului, Mierlei, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor*;

•Modernizare Cartier Buna Vestire strazile: Lupeni, Soveja, Prut, Vanatori, Spatari, Sudorului, Plevnei, Petru Musat, Alexandru cel Bun;

•Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre gara de sud si gara de vest (strada Libertatii), inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al pietelor garilor;

- Elaborat cereri si depus documentatii in vederea obtinerii avizelor emise de CONPET si CNADNR Drumuri Nationale Ploiesti pentru obiectivul de investitii „Modernizare str.Gh.Gr.Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul Inalt prin largire la 4 benzi, reabilitare str.Gh.Gr. Cantacuzino, tronson Soseaua Vestului – limita oras, inclusiv terminal multimodal”;

- Transmite clarificari catre SC UTI GRUP SA privind “Lucrari de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un numar de 13 intersectii si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiesti”;

- Transmis clarificari catre Serviciul Achizitii Publice, Contracte, in conformitate cu solicitarile de modificare a documentatiei transmise de catre ANAP prin reprezentantii Serviciului Achizitii Publice;

- Urmărirea documentatiei privind achizitia de servicii de consultanta pentru achizitia de tramvaie, troleibuze si autobuze electrice;

- Monitorizarea funcționării în condiții bune a sistemului de semaforizare prin deplasări în traseu, inclusiv punerea în funcțiune a sistemelor de semaforizare intrate în program de galben intermitent;

- Urmărirea în teren a funcționării autobuzelor transformate sa functioneze cu GPL;

- Au fost purtate discutii cu TCE S.A. Ploiesti cu privire la modul de gestionare a evenimentelor inregistrate la autobuzele transformate sa functioneze cu GPL si modul de rezolvare a neconformitatilor;

- S-au elaborat si transmis raspunsuri la solicitarile Judecatoriei Prahova, Politiei Municipiului Ploiesti - Biroul Politiei Rutiere si serviciile din cadrul Municipiului Ploiesti cu privire la sistemul de semaforizare ;

- Intocmit centralizator raportare statistica reparatii curente strazi trimestrul IV 2017 (14 strazi);

- Intocmit si transmis catre Directia Economica 6 adrese de deblocari de garantii – reparatii curente strazi;

- Intocmit si transmis catre S.C. DELTA A.C.M.'93 S.A. comanda de executie pentru 19 strazi – plombe;

- Actualizat tabel garantii 2017 pentru reparatii curente strazi;

- Intocmit si transmis 5 adrese (3 raspunsuri adrese Directia Comunicare Relatii Publice; 1 adresa catre S.C. Drum Concept S.R.L.; 1 adresa raspuns catre Consiliul Local Ploiesti si Politia Locala Ploiesti);

- Preluare sesizari zilnice de la R.A.S.P. - Biroul Dispecerat, verificare si transmitere catre S.C. DELTA A.C.M.'93 S.A.;

- Modificat Nota de Fundamentare aferenta *Reparatii curente strazi si Anexa strazilor pe care se vor executa lucrari de reparatii cu finantare din bugetul local al anului 2018;*

- Scanat comenzi executie strazi, facturi, anunt finalizare lucrari, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si situatii lucrari S.C. DELTA A.C.M. '93 S.A.;
- Scanat facturi S.C. IRIMAT CONS S.R.L.;
- Intocmit si transmis *Situatie esalonare, estimare plati trimestriale reparatii curente strazi 2018* catre Serviciul Buget;
- Intocmit, semnat si transmis e.mail + fax - invitatii comisii de lucru proiecte fonduri europene;
- Ridicat avize (Agentia de mediu si ELECTRICA) aferente obiectivului de investitii *"Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea Terminalului Multimodal incluzand si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Judetean) in Municipiul Ploiesti"*;
- Ridicat aviz emis de Distrigaz aferent obiectivului de investitii *"Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului-Podul de lemn(proiectare + executie)"*;
- Depus documentatie si solicitare emitere aviz Distrigaz aferent obiectivului de investitii *"Amenajare intersectie strada Strandului cu Centura Nord Est – DN1B"*;
- Depus la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta completarea documentatiei pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu, depus documentatie pentru obtinerea avizului de amplasament la Apa Nova Ploiesti, intocmit adresa catre SC Intergroup Engineering SRL in vederea completarii documentatiei pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu emis de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta pentru obiectivul de investitii *"Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea Terminalului Multimodal incluzand si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Judetean) in Municipiul Ploiesti"*;
- Scanat avizele aferente obiectivului de investitii *"Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2"* si transmiterea lor la Serviciul Achizitii Publice;
- Intocmit si depus la Inspectoratul de Stat in Constructii informare privind starea tehnica a Podului de Lemn;
- Intocmit si transmis ordine de incepere catre SC Intergroup Engineering pentru elaborare documentatii tehnice aferente proiectelor cu finantare europeana;
- Intocmit si transmis adresa catre SC Intergroup Engineering referitoare la transmiterea avizelor solicitate prin Certificatele de Urbanism aferente urmatoarelor obiective de investitii:
 - *"Modernizare strada Gh.Gr.Cantacuzino in zona Pasaj CFR Podul Inalt prin largirea la 4 benzi, reabilitare strada Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Soseaua Vestului – Limita oras, inclusiv Terminal Multimodal.;*
 - *"Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertatii), inclusiv lucrarile de reabilitare a domeniului public al pietelor garilor"*;
 - *"Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industrială Ploiesti Vest si platforma industrială Brazi – Supralargire strada Marasești"*;
- Intocmit si transmis adrese catre SC Intergroup Engineering referitoare la intabularea strazii Domnisorii si la realizarea documentatiilor cadastrale pentru proiectele finantate cu fonduri europene (*"Cresterea mobilitatii traficului prin*

realizarea Terminalului Multimodal, incluzand si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Judetean) in Municipiul Ploiesti", Modernizare Cartier Rafov, Modernizare Cartier Pictor Rosenthal);

- Intocmit si transmis adresa catre Directia de Patrimoniu referitoare la realizarea documentatiilor cadastrale, de catre Sc Intergroup Engineering, pentru proiectele finantate cu fonduri europene;

- Intocmit si transmis adresa catre SC Delta ACM referitoare la intocmirea expertizelor tehnice aferente strazilor din cartierul Eroilor si strada Cozia;

- Intocmit si transmis adresa catre SC Delta ACM referitoare la intocmirea documentatiilor tehnice, faza PAC, aferente strazilor din Cartier Eroilor si strada Cozia;

- Inregistrat, repartizat si arhivat corespondenta.

In cadrul **Compartimentului Retele Edilitare**, in perioada 01.02.2018-28.02.2018, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- Au fost verificate si avizate documentele necesare remedierii unui numar de 9 defectiuni aparute la reseaua electrica aflata pe domeniul public al municipiului Ploiesti;

- Au fost verificate si avizate documentele necesare remedierii unui numar de 19 defectiuni aparute la reseaua de gaze naturale aflata pe domeniul public al municipiului Ploiesti

- S-au verificat în teren și aprobat un număr de 38 intervenții solicitate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., precum și 10 intervenții solicitate de S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., în vederea remedierii defecțiunilor apărute la rețeaua publică de apă potabilă, canalizare și termoficare;

- Au fost avizate documentatiile necesare eliberarii autorizatiei pentru inceperea lucrarilor edilitare pentru urmatoarele lucrari:

- Extindere retea canalizare si racorduri str.Amaradiei, str.Gilortului, str.Buda, B-dul Republicii;

- Extindere retea canalizare si racorduri str.Venus, str.Turda, str.Mieilor, str.Faurari, str.Cosari, str. Calusari, str.Caliman, Intrarea Prundului;

- Extindere retea canalizare si racorduri str.Fuilorului, str.Turlei, str.Flacara, str.Zaganul, str.Titu Maiorescu, str.Soldat Erou Constantinoiu Vasile;

- Bransament gaze naturale – 6buc.

- S-a verificat documentația pentru 3 dosare, în vederea executării de Bransamente de apă și racorduri la canalizare, solicitate de către cetățeni;

- Au fost avizate documentatiile necesare prelungirii "Autorizatiei pentru inceperea lucrarilor edilitare" pentru urmatoarele lucrari:

- Inlocuire retea apa si bransamente , str.Colinii, str.Eufrosin Poteca

- Inlocuire retea canalizare si racorduri str.Gheorghe Grigore Cantacuzino bl.133A, 133B, bl.150A-D, Aleea Strejnic bl.A12, 30, 31 , Aleea Prislop

- A fost incheiata o conventie pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrari la solicitarea unei persoane juridice necesara realizarii obiectivului de investitii „Blocuri locuinte sociale pentru persoane evacuate din case nationalizate, CARTIER LIBERTATII-Ansamblul 9Mai Ploiesti etapa a-II-a- rest de executat”

- Au fost întocmite avize necesare obtinerii autorizatiei de construire la solicitarea persoanelor fizice si juridice pentru:

• „Reabilitare retea distributie gaze naturale” – Intr. Schiorilor, str. General Magheru, str. Pielari, str. Pictor Ion Negulici, str. Privighetori, str. Laptari, str. Ramurei, Alexandru Vlahuta, str. Vlaicu Voda, str. Teius, str. Meridiane, str. Latina, str. Buzaului, str. Neagoe Basarab, str. Sighet, str. Triumfului, str. Praga, str. Postei, str. Ion Creanga, str. Paul Constantinescu, str. Italiana, str. Rozelor, str. Stadionului, str. Juniorilor, str. Sportului, str. Caterina Varga, str. Muncii, str. George Toparceanu, str. George Baritiu, str. Dr. Toma Ionescu, str. Lebedei, str. 1 Mai, str. Carpenului, str. Gheorghe Doja”

• „Reabilitare retea distributie gaze naturale” – str. Inului precum si pentru un numar de 10 bransamente gaze naturale sau lucrari de construire/desfiintare imprejurimi imobile.

- Au fost întocmite 11 “Avize Condiționate” pentru bransamente de apă și racorduri canal, în vederea eliberării „Autorizației de Construire”;

- A fost asigurata evidenta informatizata a documentelor in programul *Asesoft* si au fost întocmite adrese privind corespondenta repartizata de catre seful de serviciu;

- Au fost transmise un numar de 9 sesizari catre Politia Locala din care 7 sesizari in vederea sanctionarii S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. Ploiesti pentru termen expirat si refacerea necorespunzatoare urmare a executarii unor lucrari de interventii la rețeaua electrica si 2 sesizari in vederea sanctionarii S.C. Aquila Construct S.R.L. Ploiesti pentru refacere necorespunzatoare urmare a executarii unor lucrari de deviere rețea canalizare

- Au fost transmise adrese catre S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. privind refacerea carosabilului si trotuarelor cu respectarea prevederilor H.C.L. 337/2008 pentru lucrarea: “Inlocuire rețea apa si bransamente”- str. Ion Maiorescu bl. 33A1-33F, str. Carpati bl. 33G-33K, str. Gheorghe Doja sau alte tipuri de lucrari care se executa la rețelele de apa si canalizare.

- S-au recepționat și s-au întocmit “Procese Verbale de Recepție”, pentru un număr de 14 de lucrări executate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. la rețeaua de apă potabilă și canalizare;

- Un reprezentant al Compartimentului Rețele Edilitare a participat la recepționarea unui număr de 3 lucrări de investiții privind reabilitarea rețelei publice de apă și canalizare, executate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

În urma acestei verificări au fost încheiate „Procesele Verbale de Recepție” cu amendamentele aferente, iar una dintre lucrări a fost respinsă.

- S-a urmărit în teren situația lucrărilor la rețeaua de apă–canal, termoficare și s-au identificat eventualele deteriorări ale tramei stradale ce necesită a fi remediate.

- S-a transmis Direcției Județene de Statistică Prahova „Raportarea statistică trimestrială” cu privire la „Dotarea cu utilități” a municipiului Ploiești pe trimestrul IV, anul 2017;

- S-au centralizat datele cu privire la lucrările de investiții (lungimile de rețele noi sau reabilitate) executate pe parcursul unui trimestru, transmise de către operatorii de rețele (S.C. Apa Nova SRL, S.C. Engie SRL, S.C. Veolia Energie Prahova SRL, S.C. Electrica AISE Ploiești), Serv. Reparații și Investiții

Drumuri, Serv. Investiții și s-au transmis cu adresă de înaintare către Direcția Județeană de Statistică.

SERVICIUL INVESTITII

nr. crt.	Nr. contract	Resp	Prestator	Obiectul contractului	Activitati desfasurate
	Contracte in derulare				
1	Acord Cadru nr. 15850/03,09,2014		Asocierea S.C. Alpinside+Straco Grup+Marco nstruct Impex	"Extindere retele edilitare subterane in Municipiul Ploiesti"	
1,1	Contract subsecvent nr. 9528/02,05,2017	Morogan Sorin		"Extindere retele edilitare subterane in Municipiul Ploiesti"	Sedinta cu detinatorii de retele in legatura cu canalizarea din cartier Mimi-Rafov Sedinta cu Consproiect si Alpinside referitor canalizare Pregatire receptie la terminarea lucrarilor pe str. Jepilor, Carvunilor, Intr. Daliei, Fainari.
1,2	Contract subsecvent nr. 1828/25,01,2018	Morogan Sorin		Extindere retele edilitare subterane in Municipiul Ploiesti	Predare amplasament pentru strazile: - cartier Eroilor/Rudului-Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganului, Sold. Constantinoiu Vasile, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului - cartier Albert:-Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungirea Buda, B-dul Republicii solicitare de intrerupere lucrari datorita timpului nefavorabil Solicitare catre constructor de refacere a devizelor oferta pentru fiecare strada
2	22160/10.10.2017	Razvan Farcas	S.C. Crindesign Proiect	DALI consolidare imobile cu risc seismic - imobil Mihai Bravu nr. 13	ridicat aviz Distrigaz Emis ordin de incepere prestari servicii - elaborare DALI cu 21,02,2018

4	15833/20,07,2017	Aldea Niculina	S.C. Crindesign Proiect	ET si DALI Teatrul Toma Caragiu	Etapă de obtinere avize - ISU
5	26468/29,11,2017	Razvan Farcas	Asocierea Colen Impex SRL si SC European Prod SRL	Blocuri locuinte sociale pentru persoane evacuate din case nationalizate Cartier Libertatii - Ansamblul 9 Mai Ploiesti, Etapă a II-a	Predare amplasament Sedinta cu constructorul, dirigintele de santier, proiectantul privind lucrările ce se vor executa. Intalnire cu Apa Nova si Electrica privind bransamentele pentru organizarea de santier S-a finalizat conventia intre Municipiul Ploiesti si constructor privind organizarea de santier Adresa catre Politia Locala pentru monitorizarea zonei Adresa catre RASP pentru salubritatea subsolurilor Transmitere documente catre constructor pentru declaratie prealabil SSM Correspondenta cu constructorul privind panoul de identificare a investitiei si modificarea inscriptiei de pe gardul ce imprejmuieste obiectivul. Lucrari sistate pentru timp nefavorabil
6	3112/10.02.2017	Aldea Niculina	SC S.G.U. Ploiesti SRL	Modificare PUZ - parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A	Documentatie depusa in data de 08,02,2018 pentru consultarea populatiei Documentatie depusa in data de 27,02,2018 pentru avizare PUZ

7	Acord cadru nr. 16746/27,09,2010		Intergroup Engineering		Intocmit 14 proiecte de HCL – 14 blocuri Intocmire referate de plata viza OCPI pentru ridicarile topografice - 14 blocuri Scanat 14 DALI-uri si transmise pe e-mail catre ISC Bucuresti Scanat 14 HCL-uri si transmise catre ISC Bucuresti
7,1	18158/04,11,2011	Razvan Farcas Aldea Niculina Narcis Comendan t	Intergroup Engineering	Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti	Intocmit raspuns la adresele nr. 1328,753, 2075,2188 Corespondenta telefonica cu Intergroup verificat tabel de la Intergroup; elaborat adrese catre asociatii pentru completarea documentelor Consultari cu asociatiile de proprietari referitor la completarea documentelor conform tabel transmis de catre consultant Transmitere catre asociatiile de proprietari HAGAP si anexa cu extras din DALI conform celor primite de la consultant Primit de la asociatiile de proprietari si transmis catre Intergroup HAGAP si anexa cu extras din DALI

7,2	16948/22,09,2013	Razvan Farcas Aldea Niculina Narcis Comendan t	Intergroup Engineering	Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti	Intocmit raspuns la adresele nr. 1328,753, 2075,2188 Correspondenta telefonica cu Intergroup verificat tabel de la Intergroup; elaborat adrese catre asociatii pentru completarea documentelor Consultari cu asociatiile de proprietari referitor la completarea documentelor conform tabel transmis de catre consultant Transmitere catre asociatiile de proprietari HAGAP si anexa cu extras din DALI conform celor primite de la consultant Primit de la asociatiile de proprietari si transmis catre Intergroup HAGAP si anexa cu extras din DALI
7,3	21156/04,12,2012	Razvan Farcas Aldea Niculina Narcis Comendan t	Intergroup Engineering	Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti	Intocmit raspuns la adresele nr. 1328,753, 2075,2188 Correspondenta telefonica cu Intergroup verificat tabel de la Intergroup; elaborat adrese catre asociatii pentru completarea documentelor Consultari cu asociatiile de proprietari referitor la completarea documentelor conform tabel transmis de catre consultant Transmitere catre asociatiile de proprietari HAGAP si anexa cu extras din DALI conform celor primite de la consultant Primit de la asociatiile de proprietari si

					transmis catre Intergrup HAGAP si anexa cu extras din DALI
8	Acord Cadru 14427/03.07.2017		S.C. Caten Construct SRL	Reparatii Curente Fond Imobiliar	
8,1	Contract subsecvent 17088/07. 08.2017	Tanase Laurentiu	S.C. Caten Construct SRL	Reparatii Curente Fond Imobiliar	verificat situatii de lucrari; dat facturi la platadeplasari in teren pentru verificarea reparatiilor curente executatefinalizat receptii imobileInformare viceprimar referitor imobil Eremia GrigorescuFinalizare receptie la terminarea lucrarilor 15 imobileDeplasari in teren pentru verificarea stadiului lucrarilor la M5Convocat comisie de receptie la terminarea lucrarilor
9	21211/29.09.2017	Sorin Morogan	YDA PROIECT CONSULTI NG	SF - Extindere retele canalizare in Municipiul Ploiesti	Sedinta cu YDA CONSULTING si apoi cu Apa Nova - referitor la contract SF canalizare Corespondenta
10	Contract nr. 1397/18,01,2018	Tanase Laurentiu	SC PROTENCO BAUPROFE SIONAL SRL	Consolidare versant pe str. Andrei Muresanu in dreptul blocurilor R1- R2	Emis OI pentru proiectare
11	3112/10.02.2017	Aldea Niculina	SC S.G.U. Ploiesti SRL	Modificare PUZ - parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A	Documentatie depusa in data de 08,02,2018 pentru consultarea populatiei Documentatie depusa in data de 27,02,2018 pentru avizare PUZ

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE SI COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT

din cadrul Directiei Tehnic-Investitii, si-a desfasurat activitatea ca serviciu public si prin personal au fost realizate, in principal activitati, dupa cum urmeaza:

- intocmirea notelor de fundamentare aferente bugetului local pe anul 2018;
- participarea la intocmirea bugetului local al Municipiului Ploiesti (capitol invatamant, sanatate, recreere si religie);
- participarea la dezbaterile publice a bugetului Municipiului Ploiesti pentru anul 2018;
- participarea la sedinta Consiliului Local privind aprobarea bugetului Municipiului Ploiesti pentru anul 2018;
- participarea sefului de serviciu la sedinta operativa data de 09.02.2018 privind construirea Laboratorului de Radioterapie cu Energii Inalte la Spitalul Municipal Ploiesti;
- centralizare solicitari sprijin financiar de la unitati de cult;
- intocmirea chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial pentru anul 2017;
- intocmirea notelor de fundamentare aferente bugetului local;
- repartizarea pe trimestere a sumei alocate pentru reparatii curente la unitati de invatamant;
- repartizarea pe trimestere a sumelor alocate pentru obiectivele de investitii;
- deplasarea reprezentantilor serviciului la unitati de invatamant pentru verificarea necesarului de lucrari de reparatii curente solicitate de catre acestea in vederea realizarii in anul 2018;
- intocmirea anexei nr.2 pentru fiecare obiectiv de investitie de la cap.65.02.71.01-invatamant, cap.66.02.71.01-sanatate si cap.67.02.71.01-cultura, recreere si religie, respectiv proiectul de angajament legal din care sa rezulte cheltuieli pentru investitii publice cu finantare de la bugetul local;
- intocmirea si transmiterea documentatiei (caiet de sarcini, referat de necesitate) pentru demararea procedurii de achizitie publica privind elaborarea de studii de fezabilitate amenajare locuri de joaca;
- intocmirea si transmiterea documentatiei (caiet de sarcini, nota conceptuala, tema de proiectare) privind achizitia serviciului de intocmire a studiului de fezabilitate construire Laborator Radioterapie cu Energii Inalte;
- intocmirea si transmiterea documentelor (referat necesitate) pentru demararea procedurii de achizitie (reofertare) reparatii curente la unitati de invatamant;
- intocmirea si transmiterea spre avizare a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești;

- intocmirea si transmiterea spre avizare a proiectului de hotarare privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35;
- participare la intocmirea si transmiterea proiectului de hotarare privind trecerea pe cheltuiala si scaderea din patrimoniul UAT Municipiul Ploiesti a investitiilor sistate si pentru care numai exista posibilitate a continuarii implementarii acestora;
- depunerea documentelor la Directia Generala de Urbanism pentru obtinerea de certificate de urbanism pentru un numar de 26 amplasamente - amenajare locuri de joaca;
- centralizarea si transmiterea la Institutia Prefectului Prahova a sumei alocata de catre municipalitate pentru asigurarea cu paza unitatilor de invatamant pentru perioada semestrului I al anului scolar 2017-2018;
- depunerea documentelor necesare obtinerii certificatului de urbanism pentru construirea Laboratorului de Radioterapie cu Energii Inalte la Spitalul Municipal Ploiesti la Directia Generala de Dezvoltare Urbana;
- intocmirea si transmiterea catre Directia Economica a acordului privind deblocarea garantiei de buna executie (70%) pentru lucrarea executata de S.C Gebo Construct SRL la Centrul de Excelenta;
- intocmirea referatului privind constituirea comisiei de receptie finala a obiectivului de investitie: construire si amplasare pavilioane de vara pentru pensionari;
- intocmirea referatului privind constituirea comisiei de receptie finala a obiectivului de investitie: modernizare terenuri de sport la unitati de invatamant.
- convocare comisie numita prin Dispozitia nr.7316/14.11.2017 referitoare la casarea magaziei de la Scoala Gimnaziala „Grigore Moisil”;
- deplasare la Scoala Gimnaziala „Grigore Moisil” cu comisia numita prin Dispozitia nr.7316/14.11.2017 referitoare la casarea magaziei de la Scoala Gimnaziala „Grigore Moisil”;
- pregatirea receptiei finale pentru obiectivul de investitie: modernizare terenuri de sport la unitatile de invatamant: Colegiul National „I. L. Caragiale”, Colegiul National „Jean Monnet”, Colegiul National „Nichita Stanescu”
- participare la intocmirea raspunsului la solicitarea de clarificari transmisa de ADR Sud Muntenia pentru obiectivul Eficientizare energetica la Liceul 1 Mai si Gradinita cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”;
- colaborare cu Directia Gestiune Patrimoniu in ceea ce priveste efectuarea de intabulari la unitatile de invatamant;

- asigurarea unei permanente colaborari cu reprezentantii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiu avand in vedere conditiile meteorologice din perioada 26.02.2018 - 28.02.2018;
- deplasare la unitatile de invatamant pentru verificarea modului de asigurare a accesului elevilor in unitatea de invatamant si verificarea stadiului dezapezirii;
- deplasarea reprezentantilor serviciului la unitati de invatamant pentru verificarea necesarului de lucrari de reparatii solicitate de catre acestea in vederea stabilirii prioritatilor;
- intocmire referat pentru emiterea Dispozitiei privind completarea comisiei de negociere constituite prin Hotararea Consiliului Local nr.42/26.02.2018;
- programare sedinta negociere chirie imobil din str. Maramures nr.27, transmitere invitatie de participare catre consilieri locali si reprezentanti UAT desemnati sa participe la negocierea chiriei;
- pregatire documente (referat necesitate, caiet de sarcini) pentru demararea procedurii de achizitie publica - Centrale Termice la Scoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu”;
- centralizare unitati de invatamant care detin sali de sport;
- pregatire documentatie pentru demararea procedurii de achizitie publica privind achizitia autocamion la Liceul Tehnologic de Transporturi;
- organizarea si participarea la sedinta de licitatie publica cu strigare organizate pentru inchirierea de spatiu Colegiul Tehnic „Elie Radu”;
- verificarea conventiei de inchiriere de la: Scoala Gimnaziala „Radu Stanian” Colegiul National „Jean Monnet”, Liceul Tehnologic 1 Mai si Colegiul National „Al. I. Cuza”;
- verificarea si asigurarea vizarii actelor aditionale incheiat la contractele de inchiriere de la: Colegiul National „Mihai Viteazul”, Colegiul Tehnic „Elie Radu” si Gradinita cu program prelungit „Mucenic Mina”;
- verificarea si asigurarea vizarii contractelor de inchiriere incheiate la: Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Colegiul National „I. L. Caragiale”;
- participare la sedinta Consiliului de Administratie a Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei” si Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”;
- solutionarea corespondentei specifica domeniului de activitate al serviciului/compartiment.
- asigurarea circuitului documentelor la nivelul Directiei Tehnic Investitii, inregistrand, in registrul de corespondenta, un numar de 1156 de documente (de la nr. inreg. 958 pana la nr. inreg. 2113), astfel: 434 documente, inregistrate la registratura primariei si redirectionate prin programul electronic spre a fi solutionate de DTI (adrese institutii publice si private, procese verbale predare primire, autorizatii acces pe raza municipiului Ploiesti, montare/demontare indicatoare rutiere, solicitari autorizatii incepere lucrari edilitare si prelungire termen, marcare si semnalizare locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati, modificari date autorizatii taxi, cereri pentru acordarea avizului in

vederea obtinerii licentei de traseu prin curse regulate speciale, inlocuiri auto, adrese din partea unitatilor de invatamant, reparatii curente la unitatile de invatamant, facturi, deblocari garantii; inregistrari vehicule pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii; cumparare/inchiriere locuri de parcare; modificari date autorizatii taxi; radieri vehicule; vizari autorizatii transport servicii funerare; amplasare stalpisorii; avize bransamente apa si canalizare; bransamente gaze naturale; alimentare energie electrica; consumuri de utilitati ale unitatilor de invatamant; procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor; carti tehnice; solicitari avize pentru autorizare de construire; sprijin financiar pentru parohiile din Ploiesti; eliberare autorizatii taxi; solicitare canalizare, asfaltare, marcaje rutiere; distribuire autorizatii taxi; reziliere contracte autorizatii taxi; 98 mesaje electronice primite pe adresele serviciilor DTI de la unitati de invatamant (proponeri reparatii curente pentru anul 2018, consumuri de utilitati) si de la alti colaboratori ai DTI; 27 adrese preluate pe fax si transmise la registratura primariei, pentru a fi inregistrate; 58 interventii primite pe fax de la Distrigaz, Veolia, Apa Nova, SDEE Muntenia Nord, transmise la registratura primariei, pentru a fi inregistrate; 74 raspunsuri la adrese DTI, transmise de directii/servicii din cadrul primariei sau de alti colaboratori; 29 adrese transmise catre DTI de directii/servicii din cadrul primariei; 113 adrese intocmite de DTI; 3 sesizari transmise de dispeceratul RASP; 26 sesizari transmise de SRP spre a fi solutionate de DTI; 73 referate; 19 note de constatare; 19 programe zilnice de activitate ale DTI; 3 note interne; 9 acte aditionale la contracte; 18 invitatii la receptii la terminarea lucrarilor, la discutii referitoare la proiectele derulate in cadrul DTI; 1 contract de inchiriere; 10 conventii de inchiriere; 3 ordine de incepere lucrari; 1 ordin de incepere servicii proiectare; 20 dispozitii emise de Primarul Municipiului Ploiesti; 16 informari; 10 referate de necesitate; 23 note de fundamentare; 18 rapoarte de specialitate; 4 notificari; 2 cereri; 3 comenzi; 2 note conceptuale; 4 convocari; 23 contracte de mandat; 1 contract subsecvent; 2 conventii de folosire teren.

- transmiterea catre serviciile DTI a corespondentei repartizata spre solutionare de directorul executiv: 388 documente catre Serviciul Investitii; 240 documente catre Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate; 131 documente catre Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri; 133 documente catre Compartiment Retele Edilitare; 229 documente catre Biroul Mobilitate Trafic Urban; 9 documente catre toate serviciile DTI; 26 documente transmise pe email pentru informare si arhivate de secretariatul DTI.
- transmiterea pe fax a documentelor intocmite de DTI catre directii/servicii din cadrul primariei si alte institutii publice si private;

- repartizarea prin programul electronic a corespondentei redirectionate de conducatorul directiei pe fiecare serviciu/birou, astfel: 128 documente catre Serviciul Investitii; 39 documente catre Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate; 57 documente catre Serviciul Reparatii Investitii Drumuri; 110 documente catre Compartiment Retele Edilitare; 185 documente catre Biroul Mobilitate Trafic Urban.
- centralizarea si arhivarea facturilor emise de furnizori pentru lucrarile de investitii si reparatii curente desfasurate in cadrul DTI: 28 facturi Serviciul Investitii; 6 factura Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate; 1 factura Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri; 13 facturi Biroul Mobilitate Trafic Urban;
- transmiterea facturilor catre Directia Economica, prin programul electronic: 28 facturi Serviciul Investitii; 6 factura Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate; 10 facturi Birou Mobilitate Trafic Urban;
- centralizarea unitatilor de invatamant care au solicitat lucrari de reparatii curente ce vor fi executate pe parcursul anului 2018: 17 colegii/licee, 21 scoli, 15 gradinite si Centru Cresa
- centralizare note de constatare lucrari de reparatii curente ce vor fi executate pe parcursul anului 2018 la unitatile de invatamant: 2 colegii/licee, 6 scoli, 10 gradinite
- preluarea pe fax a tuturor adreselor primite de DTI si transmiterea lor la registratura primariei, pentru a fi inregistrate;
- redactare raspunsuri la doua adrese ale Directiei Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte – Serviciul Juridic Contencios, Contracte;
- redactare nota interna emisa de directorul executiv al DTI;
- transmiterea zilnica, pe email a programului zilnic de activitate al DTI catre Cabinet Primar, Cabinete Viceprimari, Cabinet Administrator Public, Serviciul Relatii Publice si Serviciul Informatica.

BIROUL MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN

1. Pentru activitatea din domeniul *înregistrării vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării*, Biroul Mobilitate și Trafic Urban din cadrul Direcției Tehnic – Investiții a preluat cererile, însoțite de documentația specifică, depuse la registratura Municipiului Ploiești.

În urma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, după ce s-a verificat documentația pentru a constata dacă sunt îndeplinite prevederile legale, precum și Hotărârea de Consiliu Local nr.245/30.09.2008, s-a procedat la

întocmirea și eliberarea certificatelor de înregistrare, acestea fiind înmânate personal solicitantului sau împuternicitului acestuia. Totodată, fiecărui vehicul în parte i s-a atribuit un număr de înregistrare.

La cererea proprietarilor, și cu respectarea prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr.245/30.09.2008, au fost radiate din circulație vehicule care nu se supun înmatriculării, pentru care au fost emise certificate de radiere.

Radierea vehiculelor a fost comunicată în termen atât proprietarului cât și Serviciului de Impozite și Taxe, prin transmiterea certificatului de radiere.

Totodată, în urma radierii s-au retras certificatele de înregistrare, precum și plăcuțele cu numărul de înregistrare.

Au fost soluționate 5 de cereri, astfel:

- a) S-au înregistrat 3 vehicule;
- b) S-au radiat 2 vehicule.

2. Pentru activitatea de *eliberare a autorizațiilor de acces în Municipiul Ploiești*, Biroul Mobilitate și Trafic Urban din cadrul Direcției Tehnic – Investiții a preluat cererile, însoțite de documentația specifică, depuse la registratura Municipiului Ploiești.

În urma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, după ce s-a verificat documentația pentru a constata dacă sunt îndeplinite prevederile legale, precum și Hotărârea de Consiliu Local nr.131/27.04.2011, s-a procedat la întocmirea și eliberarea autorizațiilor de acces cu titlu gratuit, pentru categoria de autovehicule cu masa maximă autorizată între 3,5 și 7,5 tone, pentru a putea circula pe anumite străzi amplasate în zona periferică a Municipiului Ploiești, menționate în *Traseul de trafic greu* stabilit prin Hotărârea de Consiliu Local nr.131/27.04.2011.

Autorizațiile de acces cu titlu gratuit, au fost înmânate personal solicitantului sau împuternicitului acestuia, pe semnătură în registrul special.

La cererea persoanelor fizice sau juridice, în baza documentației prezentate, Biroul Mobilitate și Trafic Urban a eliberat autorizații de acces contra cost pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 – 7,5 t, precum și pentru autovehicule cu mma de 7,5 t.

Autorizațiile de acces contra cost, au fost înmânate personal solicitantului sau împuternicitului acestuia, pe semnătură în registrul special.

S-au efectuat acțiuni de control în traseu, pentru constatarea modului în care operatorii de transport respectă prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr.131/27.04.2011.

Au fost soluționate 152 de cereri, astfel:

- a) S-au eliberat **147** autorizatii de acces cu titlu gratuit;
- b) S-au eliberat **5** autorizatii de acces contra cost pentru auto cu masa mai mare de 7,5 t.

3. Pentru *emiterea avizelor de rută și stații pentru cursele regulate speciale județene și naționale efectuate cu autobuze*, s-a avut în vedere desfășurarea în condiții optime a activității de eliberare a avizelor pentru ruta obligatorie de deplasare în interiorul Municipiului Ploiești, respectiv pentru utilizarea stațiilor de urcare / coborâre a persoanelor transportate prin curse regulate speciale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

În urma analizei dosarelor persoanelor juridice, după ce s-a verificat documentația pentru a constata dacă sunt îndeplinite prevederile legale, precum și Hotararile Consiliului Local nr.274/30.11.2002, nr.209/2009 și nr.131/27.04.2011, s-a procedat la eliberarea avizelor de rută și stații în Municipiul Ploiești.

În cazul în care, după analizarea documentației s-a stabilit că nu sunt respectate normele legale în vigoare pentru eliberarea avizului, s-a întocmit adresă pentru returnarea documentației ca neconformă sau incompletă (motivată).

Au fost soluționate **19** cereri în urma cărora s-au eliberat avize pentru utilizarea rutelor și stațiilor pentru curse regulate speciale.

4. Pentru activitatea de *secretariat al Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației*, secretarul executiv a convocat membrii comisiei pentru a participa la sesiunile ordinare și extraordinare.

Membrii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației au primit, prin grija secretarului executiv, ordinea de zi pentru sesiună, însoțită de documentele necesare.

Proiectul ordinii de zi s-a întocmit de către secretarul executiv, în urma centralizării materialelor primite spre dezbateri de către Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației.

Secretarul executiv a întocmit și difuzat hotărârea luată în sesiunea Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației din luna februarie, după ce a fost semnată de către Președintele /Vicepreședintele Comisiei.

De asemenea, s-au înaintat răspunsuri la petițiile cetățenilor, dezbătute de membrii comisiei în sesiună.

Au fost soluționate **59** de adrese, s-a întocmit **1 (unu)** proces verbal în

timpul ședinței și s-a emis **1 (una)** hotărâre a comisiei.

5. Pentru *emiterea autorizațiilor de transport și a copiilor conforme după acestea (inclusiv autorizații taxi)*, s-a avut în vedere desfășurarea în condiții optime a activității de autorizare, respectiv emiterea autorizațiilor de transport și a copiilor conforme după acestea (inclusiv autorizații taxi), în conformitate cu legislația în vigoare.

În urma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, după ce s-a verificat documentația pentru a constata dacă sunt îndeplinite prevederile legale, precum și Hotărârile Consiliului Local nr.127/24.04.2008; 128/24.04.2008; 274/30.10.2008; 87/28.03.2008, 88/28.03.2008 și 246/30.09.2008, s-a procedat la efectuarea următoarelor operațiuni:

- a) S-au vizat autorizațiile transport persoane în regim de taxi – **48** autorizatii;
- b) S-au vizat autorizațiile taxi: **91** autorizatii taxi
- c) S-au vizat un numar de **2** autorizatii de transport pentru efectuarea serviciului de transport funerar efectuat cu vehicule speciale;
- d) S-au vizat un numar de **2** copii conforme pentru efectuarea serviciului de transport funerar efectuat cu vehicule speciale;
- e) S-au eliberat un numar de **1** copii conforme pentru efectuarea serviciului de inchirieri auto ;
- f) S-a organizat si administrat baza de date privind serviciul de transport persoane în regim de taxi, la nivelul Municipiului Ploiești;

De asemenea, s-au efectuat și alte operațiuni conform prevederilor legale, cum ar fi: înlocuiri de autovehicule, transformarea formei de organizare a transportatorilor, modificări de date cuprinse în autorizațiile de transport (sediu firmă, nume, etc.) - **15** autorizatii.

I. Pentru buna funcționare a sistemului de semaforizare, s-a urmărit contractul subsecvent încheiat pe o luna de zile, în baza **Acordului-Cadru nr. 11681/24.05.2017** pentru prelungirea perioadei de execuție a serviciilor de întreținere, revizie și reparații la sistemele de semaforizare din municipiul Ploiești.

De asemenea, în luna februarie, s-au efectuat de către personalul Biroului Mobilitate și Trafic Urban mai multe vizite în teren pentru verificarea funcționării a semafoarelor și pentru verificarea integrității sistemului de semaforizare, dar și ori de câte ori au fost sesizate situații neconforme la sistemul de semaforizare;

S-au mai realizat activități privind înregistrarea lucrărilor în registrul de evidență al biroului, a corespondenței cu persoane fizice, societăți și servicii din cadrul primăriei, dar și privind transmiterea clarificărilor către ANAP, referitor la documentația pentru atribuirea contractului având ca obiect „**Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în Municipiul Ploiești**”.

II. În ceea ce privește montarea *indicatoarelor rutiere, a mobilierului stradal, precum și execuția și întreținerea marcajelor rutiere pe raza Municipiului Ploiești*, s-a urmărit documentația aferentă pentru încheierea unui nou contract subsecvent în baza **Acordului-Cadru nr. 14639/05.07.2017 privind „Indicatoare rutiere, mobilier stradal, execuție și întreținere Marcaje în Municipiul Ploiești”** încheiat între Municipiul Ploiești și SC Vesta Investment SRL – SC Industrie Mică SA – SC Maxidesign SRL – SC Dual Man SRL.

DIRECTOR EXECUTIV
MIHAELA IAMANDI

