ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ......
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ""Eficientizare energeticii blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 4 - Bloc
23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B", aprobati prin Hotirarea
Consililui Local nr. 151/08.05.2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Viézéind Referatul de aprobare nr............... al domnului primar Andrei Liviu
Volosevici si Raportul comun de specialitate inregistrat cu numdrul
14549/16.12.2021 la Directia Tehnic Investitii, cu numirul 692/17.12.2021 la
Directia Relatii Internationale din cadrul Municipiului Ploiesti, prin care se propune
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
"Eficientizare energeticd blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 4 - Bloc 23B, str.
Constantin Brezeanu nr. 1B", aprobati prin Hotirarea Consiliului Local nr.
151/08.05.2020;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr.............. al Directiei Economice

si Raportul de Specialitate nr................. al Serviciului Juridic Contencios, Contracte;

Tinénd cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din
datade ............... ;

Avénd in vedere: prevederile Programului Operational Regional 2014 -2020,
Axa Prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scizute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente
a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor si in sectorul locuintelor,
Operatiunea A Cladiri rezidentiale;

- Strategia Integrati de Dezvoltare Urbani pentru Polul de Crestere Ploiesti
2014 - 2020, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

- Strategia de Eficientizare Energetici a Municipiului Ploiesti 2016-2020
aprobatd prin Hotdrdrea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

- Hotararea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a
Roméniei pentru perioada 2007-2020;

- Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din
data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a
serviciilor energetice;



In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri
fiscal-bugetare;

Luéand in considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificati si completat;

In baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
18/2009 (actualizata) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte,

Tindnd cont de prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016
privind aprobarea nivelului contributiei proprii a Municipiului Ploiesti la Programul
Operational Regional 2014-2020; Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scizute de carbon; Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea
eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizirii energiei din
surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in
sectorul locuintelor, Operatiunea A — Cladiri rezidentiale, modificatd si completati de
Hotdrarile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017,

Tinand cont de prevederile art. 10. Alin. (4) din Hotirdrea de Guvern nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

In temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozitiile art. 139, alin (1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii "Eficientizare energeticd blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 4 - Bloc
23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B", aprobati prin Hotirarea Consiliului Local nr.
151/08.05.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotirare.

Art. 2. Aproba valoarea totald a proiectului "Eficientizare energetica blocuri in
Municipiul Ploiesti - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B " de
1.373.079,01 lei (inclusiv TVA), conform devizului general, Anexa nr.2 la prezenta
hotarare. -

Art. 3. Aprobd contributia Municipiului Ploiesti la cheltuielile eligibile si
neeligibile ale proiectului in valoare de 780.635,15 lei inclusiv TVA, in conditiile
recuperarii ulterioare a sumelor ce revin asociatiilor de proprietari conform
prevederilor Hotérarii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea
nivelului contributiei proprii a Municipiului Ploiesti la Programul Operational



Regional 2014-2020; Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii scdzute de carbon; Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizirii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clidirile publice si in sectorul
locuinfelor, Operatiunea A — Cladiri rezidentiale, modificatd si completati de
Hotérérile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

Art. 4. Directia Tehnic-Investitii, Directia Economicd, Serviciul Public Finante
Locale si Directia Relatii Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotérari.

Art. 5. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotirare.

Data in Ploiesti, astizi, .......oeevvnrennne

CONTRASEMNEAZA
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN
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Profectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.K.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

Ul - RO13215737

Cont - RO79RZBRO000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivuluf de investitii updatat

Eficientizare energetic blocurl in Municipiu Plojestf - Lot 4 - Bloc 238 Ct, Str. Constantin Brezeanu nr 1 A
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CAPITOLUL, 1 Cheltuleli peritru obtinerea si emenajarea teremuiui 4
1.1|Obtinerea terenulul - . -
1.2|Amenajarea terenulul - - B
1.3 i pentru p t ditdul si ad terenulul (a starea inftiala 5 S -
1.4[Chettuiell pentru relocarea/protectia utititatilor . -
Totalcapitelt " = il o ST B o [ ey B .
CAPITOLUL 2 Cheltuiell pentri asigurdred utilitotllor ecesare oblectivilul de investiei _:-'-' t e 1
Cheltuiell pentru asiguraren utilitatitor necesare - b B
Totalcapitot2 Ny = o = = o e T
CAPITOLUL 3 Cheltuiell pentru prolectare si asistenta tehnica ) Pt i f EEN T N S E s Tlafy
3.1 Studii 2.073,91 394,04 2.467,95
3.1 Studii teren 2.073,91 394,04 2.467,95
3.1.2 Raport privind (mpactul asuprs mediulud -
3.1.3 Alte studii specifice *
3.2/ suport sl cheltuieli penf bt de avize, acordurt si autorizatii 2.009,19 141,23 2,150,42
3.3|Expertizare tehnica 2,765,21 525,39 3.2%0,60
;,4|Ceruﬂarea performantel energetice si auditut energetic al cladirilor 2.073,91 394,04 2.467,95
3.5 |Profectare 44.891,83 8.529,46 §3.421,29
3.5.1 Tema de profectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - -
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventif s deviz general 25.578,23 4.859,87 30.438,10
3.5.4 Documentatif tehnice necesare in vederea obtineril avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.207,93 229,51 1.437,44
3.5.5 Vertficarea tehnica de calitate a prolectulul tehnic si a detaliilor de executie 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5.6 Proiectul tehnic s detalii de executie 16.105,67 3.060,08 19.165,75
3.4|Orpanizarea procedurilor de achizitie 9.148,80 1.738,27 10.887,07
3.7|Consultanta 36.174,44 6.873,15 43.047,59
1.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.7.2 Auditad financiar 5.187,50 985,63 6.173,13
3.7.3 C | bt fi 8.641,29 1.641,85 10.283,14
3.7.4 Asistenta pe perioada evaluarii 345,65 65,67 411,32
38 tehnica 41.100,00 7.809,00 48.909,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea profectantulul 3,400,00 646,00 4,046,00
3.8.1.1 pe pericada de executie a lucrarilor 1.100,00 209,00 1,309,00
18.1.2 pentru participarea profectantulul (a fazele incluse in programut de control al lucrarilor de executle,
avizat de catre iSC 2.300,00 437,00 2.737,00
.82 Dirigentie de santier 37.700,00 7.163,00 44.,863,00
Totaléapitold . ST s SR B S 14023720 2640458  166.641,87
CAPITOLUL 4 Cheituieli pentru Investitiadebaxs RN T Y e
4.1|Constructii o instatatii 929.100,00 176.529,00 1.105.629,00
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1.600,00 304,00 $.904,00
4.3|Utilaje, echi hnologice si fi le care montaj 13.200,00 2.508,00 15.708,00
4.4|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport .
4.5|Dotari
4.6|Active necorporale -
Tetal capitol 4 943.900,00 179.341,00 1.123.241,00
CAPITOLUL 5 Alte cheltideli
5. 1|Organizare de santier 19.400,00 3.686,00 23.086,00
5.1.1 Lucrart de constructii si instalatif aferente organizarii de santier 14.900,00 2.831,00 17.731,00




5.1.2 Cheltuieli conexe organizarif santierului 4,500,00 855,00 5.355,00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10.300,00 - 10.300,00
5.2.1 c le si dobanzile af creditului bancif fi
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lueraritor de constructii 4,700,00 4.700,00
s.23 uC:rr: ra'f;edn:a;:‘l’zcs tf:::‘:‘f:u controlul statulul in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 900,00 900,00
52.4 Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC 4.700,00 4.700,00
5.2.5 Taxe pentru acorduti, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare B
5.3 |Cheltuieli diverse si nepr 38.557,26 7.325,88 45.883,14
5.4|Cheltueli pentru informare st publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00
$.4.1|Informare si publicitate - obligatiile beneficiaruluf -
5.4.2|Cheltuieli de promovare N
Total capital 5 yab I P = e L . 185726 11.638,88 83.196,14
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentry probe tehnologice si taste Tt e 3 ) R 1« -
6.1|Pregatirea personalulul de exploatare . - -
6.2|Probe tehnologice sl teste . - -
Totalcopitol6 S AP > TR e i (s - s T S PP (T IS L s oy 3]
TOTALGENERAL P | 1izs5.6%435|  217.38446 |  1.373.079,01
din care C+M ‘(l.'_zb‘l.'.)'-l‘;#(d.'m,;#s.l.'l)"?I-' = s F R T (4 | 4560000  17.66400| = 1.125.264,00

Beneficiar/Investitor,
UAT Municipiul Plofestt
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Catre: UAT Municipiul Ploiesti

Adresa: Piata Eroilor 1A, Ploiesti, 100006 [SCINTERGROUP ENGINEERING S AL
Tel./ Fax: +40/0244/515982 ; +40/0244/513829 :m, A—»—**‘:*‘/C?I
In atentia: dl Primar VOLOSEVICI ANDRE! LIVIU lra ky'fa /e /1%
Referitor: Metodologie de calcul aferenta majorarii preturilor

Proiect ~EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI N MUNICIPIUL

PLOIESTI- LOT 4"

Nota justificativa

Va aducem la cunostinta pe aceasta cale metodologia de calcul ce a stat la baza determinarii
majorarii valorilor evidentiate in cadrul Devizului General aferent proiectului EFICIENTIZARE
ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEGT!I - LOT 4”, cod SMIS 121425, elaborat in
cadrul documentatiei tehnice faza SF conform contractului subsecvent de prestari servicii
numarul 16948/22.09.2014.

Avand in vedere modificarile legislative si socio-economice ce au influentat piata constructiilor
si a echipamentelor, este imperativa actualizarea costurilor evidentiate in cadrul Devizului
General astfel incat sa nu apara intarzieri/decalari in perioada de executie a lucrarilor. Pentru
a actualiza in mod obiectiv valorile proiectului s-a plecat de la cele patru componente ale
pretului unitar conform Formularului F3 detaliat in cadrul HG907/2016, respectiv:

a) materiale

b) manopera

c) utilgj

d) transport

In vederea majorarii s-a luat in considerare ponderea fiecarei componente a pretului unitar
prezentate mai sus, astfel:
* Ponderea aferenta cheltuielilor cu materiale determinate in functie de tipu! constructiilor
si al lucrarilor a fost estimata in conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit. g) din O.G.
nr.15/2021 respectiv 42,82% - cladiri rezidentiale -lucrari de intretinere si reparatii
curente. Acest procent s-a aplicat capitolelor din deviz 4.1 si 5.1.1.
* Ponderea aferenta cheltuielilor cu manopera a fost estimata ca fiind de 42,18% pentru
capitolele din deviz 4.1, 5.1.1., de 100% pentru 3.8 si 4.2 si de 50% pentru 5.1.2
* Ponderea aferenta cheltuielilor cu utilajele a fost estimata ca fiind de 10% pentru
capitolele din deviz 4.1 si 5.1.1., de 100% pentru linia 4.3 si de 50% pentru 5.1.2.
¢ Ponderea aferenta cheltuielilor cu transportul a fost estimata ca fiind de 5% pentru
capitolele din deviz 4.1 si 5.1.1.

In ceea ce priveste procentele de majorare a preturilor, acestea au fost calculate astfel:
> Modificari determinate de majorarea salariu mediu brut din domeniul constructiilor

Pe baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica a fost calculata o
crestere de 7,.55% a valorii salariului mediu brut in domeniul constructiilor fata de

Splaiu! Independentel, nr. 204 INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. E-mail: gffice@intergroup.ro
Sector 6, Bucurestl, PO 060031, Romania www.intergroup.rg Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61
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momentul modificarii devizului general cu OUG 114/2018. Au fost luate in calcul valorile
lunii mai a anului 2021 (acestea au fost cele mai recente informatii disponibile),
respectiv 4.331 lei, fata de cele aferente lunii martie 2020 (de la momentul update-ului
cu OUG 114/2018), respectiv 4.027 lei.

Aceasta crestere de 7,55% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri cu resursele umane/manopera, in functie de
ponderea cheltuielilor cu manopera din valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost
ajustate urmatoarele linii ale Devizului General: 3.8; 4.1; 4.2; 5.1

> Modificari determinate de majorarea pretului combustibilului lichid
Pe baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica a fost calculata o
crestere de 3.77% a indicelui pretului de consum a combustibilului lichid fata de
momentu! depunerii Cererii de finantare la ADR. Au fost luate in calcul valorile lunii
iulie a anului 2021 (acestea au fost cele mai recente informatii disponibile), respectiv
104,41%, fata de cele aferente lunii februarie 2018 (de la momentul depunerii Cererii
de finantare), respectiv 100,62%.

Aceasta crestere de 3,77% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri de transport, in functie de ponderea acestora in
valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost ajustate urmatoarele linii ale Devizului
General: 4.1 si 5.1.1

> Modificari determinate de fluctuatiile cursului valutar ce influenteaza componenta c)
Pe baza datelor statistice furnizate de BCE a fost calculata o crestere de 7.87% a
cursul de schimb mediu lunar (euro) fata de momentul depunerii Cererii de finantare la
ADR. Au fost luate.in calcul valoriie medii ale lunii septembrie a anului 2021 (acestea
au fost cele mai recente informatii disponibile), respectiv 4,9343, fata de cele aferente
lunii iulie 2017 (de la momentul publicarii Ghidului Solicitantului), respectiv 4,5744.

Aceasta crestere de 7,87% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri aferente utilajelor, in functie de ponderea acestora
in valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost ajustate urmatoarele linii ale Devizului
General: 4.1; 4.3; 6.1,

> Modificari determinate de majorarea pretului materialelor de constructie
Avand in vedere prevederile O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare, a fost majorata valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele prin aplicarea
indicilor de cost in constructii pentru costul materialelor, diseminati de catre Institutul
National de Statistica si publicati lunar Tn Buletinul Statistic de Prefuri in tabelul 15
LIndicii de cost in constructii pe categorii de obiecte i pe elemente de structura”.

Pe baza datelor statistice furnizate de /nstitutul National de Statistica a fost calculata o
crestere de 31,08% a costurilor cu materialele de constructii fata de momentul
depunerii Cererii de finantare la ADR. Au fost luati in calcul indicii lunii iulie a anului
2021 (acestea au fost cele mai recente informatii disponibile), respectiv 143,8%, fata
de cei aferenti lunii februarie 2018 (de la momentul depunerii Cererii de finantare),
respectiv 109,7%.

Aceasta crestere de 31,08% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri cu materialele, in functie de ponderea acestora in
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valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost ajustate urmatoarele linii ale Devizului
General: 4.1 si 5.1.1

Nota:
Pentru a evita erorile din corelarea cu aplicatia Mysmis cu excel-ul de calcul, s-au

rotunjit valorile rezultate in jos, la xx00,00.

Ca urmare a actualizarilor realizate valoarea totala a Devizului General s-a majorat cu 14,84%
iar valoarea aferenta C+M s-a majorat cu 12,37%.

Cu deosebita consideratie,
INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
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