ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ......
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ""Eficientizare energeticii blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 3 -
Bloc 11B1B2, Piata Mihai Viteazul nr. 4, aprobati prin Hotirirea
Consiliului Local nr. 147/08.05.2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vizénd Referatul de aprobare nr............... al domnului primar Andrei Liviu
Volosevici si Raportul comun de specialitate inregistrat cu numarul 14546/16.12.2021
la Directia Tehnic Investitii, cu numirul 694/17.12.2021 la Directia Relatii
Internationale, din cadrul Municipiului Ploiesti, prin care se propune actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Eficientizare energetica
blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piata Mihai Viteazul nr. 4",
aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr. 147/08.05.2020;

Avénd in vedere Raportul de specialitate nr.............. al Directiei Economice si
Raportul de Specialitate nr................. al Serviciului Juridic Contencios, Contracte;

Tindnd cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data

Prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv
in cladirile publice si in sectorul locuintelor §i in sectorul locuintelor, Operatiunea A
Cladiri rezidentiale;

- Strategia Integrati de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Crestere Ploiesti 2014 -
2020, aprobate prin Hotarirea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

- Strategia de Eficientizare Energetici a Municipiului Ploiesti 2016-2020 aprobata
prin Hotérarea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

- Hotararea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a
Romaéniei pentru perioada 2007-2020;

- Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din data
de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a serviciilor
energetice;



In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;

Luand in considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificatd si completat;

In baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
18/2009 (actualizata) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,

Tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind
aprobarea nivelului contributiei proprii a Municipiului Ploiesti la Programul
Operational Regional 2014-2020; Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzifiei catre o
economie cu emisii scdzute de carbon; Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clidirile publice si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A — Cladiri rezidentiale, modificatd si completatd de Hotararile
Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017;

Tinand cont de prevederile art. 10. Alin. (4) din Hotérérea de Guvern nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

In temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozitiile art. 139, alin (1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobi actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii "Eficientizare energeticd blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 3 - Bloc 11B1B2,
Piata Mihai Viteazul nr. 4", aprobati prin Hotardrea Consiliului Local nr.
147/08.05.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Aprobi valoarea totald a proiectului "Eficientizare energetica blocuri in
Municipiul Ploiesti - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piata Mihai Viteazul nr. 4" de 3.175.180,23
lei (inclusiv TVA), conform devizului general, Anexa nr.2 la prezenta hotérare.

Art. 3. Aprobi contributia Municipiului Ploiesti la cheltuielile eligibile si
neeligibile ale proiectului in valoare de 1.681.904,70 lei inclusiv TVA, in conditiile
recuperarii ulterioare a sumelor ce revin asociatiilor de proprietari conform prevederilor
Hotirarii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribufiei
proprii a Municipiului Ploiesti la Programul Operational Regional 2014-2020; Axa
prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scizute de carbon;
Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a
energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv
in cladirile publice §i in sectorul locuintelor, Operatiunea A — Cladiri rezidentiale,
modificati si completatd de Hotdrarile Consiliului Local nr. 363/2016 i 457/2017.

Art. 4. Directia Tehnic-Investitii, Directia Economicd, Serviciul Public Finante
Locale si Directia Relatii Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotérari.



Art. 5. Directia Administratie Public, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinti celor interesati prezenta hotarare.

Dati in Ploiesti, astizi, ..coeevuvinennenne.

CONTRASEMNEAZA

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN
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Protectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescy, nr. 14, BL.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector {, Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

Cul - RO13215737

Cont - RO79RZBRO0000600167 12074, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii updatat

- _L Valoars cu TVA
1 g A '_-T' o M
R ey T I A e e = 5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea sl omenajaréa terenulol G oar e NS
1.1|Obtinerea terenului - - -
1.2|Amenajarea terenului
1.3|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea lui la starea initiala 5
1.4|Chel pentru rek P tia utilitatilor - - -
Totalcapitol 1 - VL VT = | e =
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiler nacesare obiectivulul de vestitii N Y gL P
Cheltuleli pentyu asigurarea utilitatilor necesare - - g
Totalcapitol2. | = ol ST T Hi s Ty P | R :
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentri prolectare st asistenta tebnica s i U LA L } AP i NSNS WAy WP THE7, e o s G
3. 1|Studi 5.318,41 1.010,50 6.328,91
AN ] Studii teren 5.318,41 1.010,50 6,328,N
312 Raport privind Impactul asupra mediutui - -
3,13 Alte studif specifice -
3.2 if-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acordurl si autorizati 2.645,22 141,22 2.786,44
3.3 |Expertizare tehnica 7.091,21 1.347,33 B.438,54
3. 4| Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5.318,41 1.010,50 6.328,91
3,5|Profectare 109.062,29 20.721,84 129.784,13
3.5.1 Tema de projectare -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - -
3,53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz generat 65.593,72 12.462,81 78.056,53
3.5.4 D 5i tehnice in ved obtineril avizelor/acordurilor /autorizatiitor 2.893,16 549,70 3.442,86
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectuluf tehnic si a detaliilor de executie 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5.6 Prolectul tehinic si detalti de executie 38.575,41 7.329,33 45.904,74
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 9.148,80 1.738,27 10.887,07
3.7|Consultanta 55.421,44 10.530,07 65.951,51
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitil 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.7.2 Auditul firanciar 10.375,00 1.971,25 12.346,25
.73 Consultanta abtinere finantare 22.160,04 4.210,41 26.370,45
3.7.4 Asistenta pe perioada evaluarii 886,40 168,41 1.054,81
3,8|Asistenta tehnica 45,900,00 8,721,00 54.621,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea prolectantulul 8.200,00 1.558,00 9.758,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2.700,00 513,00 3.213,00
- pentru participarea profectantului la fazele incluse in programul de control al lucranilor de executie,
" avizat de catre I5C 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.8.2 Dirigentie de santier 37.700,00 7.163,00 44.863,00
Total capltol 32 Y CUIF SAaRml At T R Lo ) A e I e i - 209.905,78 4522073 28512650
CAPITOLUL 4 Cheltuleli pentru investitiadgbaxa R LRI i W‘ﬂﬁfﬁqﬂ‘%{“&ﬁ”bﬂ‘- ket
4.1|Constructil si fnstalatli 2.217.100,00 421.249,00 2.638.349,00
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.300,00 1.767,00 11.067,00
4,3|Utilaje, ect hnologice si le care ita montaj 32.100,00 6.099,00 38.199,00
4.4|Utllaje, echipamente tehnologice sf functionale care nu necesita mantaj si echipamente de transport. - . .
4.5|Dotari - - -
4.6|Active necorporale - - -
TYotal capitol 4 2.258.300,00 429.115,00 2,687.615,00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli % RS 4 ; . A
5.1|Organizare de santier $0.000,00 9.500,00 59.500,00
5.1.1 Lucrarl de constructii si instatatii aferente organizarii de santier 38.300,00 7.277,00 45.577,00




5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 11.700,00 2.223,00 13.923,00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditutui 24.900,00 - 24.500,00
——
5.2.1 [« le si dot f [ i bancii $i N
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controful calitatii lucrarilor de constructif 11.300,00 11.300,00
Cota aferenta ISC pentru controlul statuluj in amenajarea teritoriuluf, urbanism si pentru autorizarea
523 lucrarilor de constructii 2.300,00 2.300,00
5.2.4 Cota aferenta Casei Seciale a Constructorilor - SC 11,300,00 11.300,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
5.3 |Chettuteli diverse si neprevazute 95.892,20 18.219,52 114.111,72
5.4 Cheltuleli pentru informare si publicitate 3,300,00 627,00 3.927,00
Total cdpipol 8 ST ME T —sialir e )2 TR |k L 174.092,20 '28.345,52", 202.438,72
CAPITOLUL 6. Cheltuisli pentru probe tehnologice giteste A oW -
6. 1|Pregatirea personallul de exploatare -
6.2|Probe tehnologice s tes B -
Total capltol 6 ST ] & z 2
TOTALGENERAL: o i R e X = 5 . 267249798 |  B802.682,25 | 3.175.180,23
din care C+M (1.241.3+1, 44234, 134.2+45.1.1) 55 I © 2:264700,00 |  430.293,00 2.694.993,00
Data: Octombrie 2021 e
Elaborator Beneficiar/investitor,
UAT Munfcipiut Plojesti
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Catre: UAT Municipiul Ploiesti

Adresa: Piata Eroilor 1A, Ploiesti, 100006 .. INTERG RO ENbeEEim{;SRL

Tel./ Fax: +40/0244/515982 ; +40/0244/513829 K

In atentia: dl Primar VOLOSEVICI ANDREI LIVIU Zoca j 8 // ﬂ&%{)}

Referitor; Metodologie de calcul aferenta majorarii preturilor

Proiect LEFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI -

LOT 3"
Nota justificativa

Va aducem la cunostinta pe aceasta cale metodologia de calcul ce a stat la baza determinarii
majorarii valorilor evidentiate in cadrul Devizului General aferent proiectului ,EFICIENTIZARE
ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 3* cod SMIS 121383, elaborat in
cadrul documentatiei tehnice faza SF conform contractului subsecvent de prestari servicii
numarul 16948/22.09.2014.

Avand in vedere modificarile legislative si socio-economice ce au influentat piata constructiilor
si a echipamentelor, este imperativa actualizarea costurilor evidentiate in cadrul Devizului
General astfel incat sa nu apara intarzieri/decalari in perioada de executie a lucrarilor. Pentru
a actualiza in mod-obiectiv valorile proiectului s-a plecat de la cele patru componente ale
pretului unitar conform Formularului F3 detaliat in cadrul HG907/2016, respectiv:

a) materiale

b) manopera

c) utilaj

d) transport

In vederea majorarii s-a luat in considerare ponderea fiecarei componente a pretului unitar
prezentate mai sus, astfel:
» Ponderea aferenta cheltuielilor cu materiale determinate in functie de tipul constructiilor
si al lucrarilor a fost estimata in conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit. g) din O.G.
nr.15/2021 respectiv 42,82% - cladiri rezidentiale- lucrari de intretinere si reparatii
curente. Acest procent s-a aplicat capitolelor din deviz 4.1 si 5.1.1.
* Ponderea aferenta cheltuislilor cu manopera a fost estimata ca fiind de 42,18% pentru
capitolele din deviz 4.1, 5.1.1., de 100% pentru 3.8 si 4.2 si de 50% pentru 5.1.2
* Ponderea aferenta cheltuielilor cu utilajele a fost estimata ca fiind de 10% pentru
capitolele din deviz 4.1 si 5.1.1., de 100% pentru linia 4.3 si de 50% pentru 5.1.2.
» Ponderea aferenta cheltuielilor cu transportul a fost estimata ca fiind de 5% pentru
capitolele din deviz 4.1 si 5.1.1.

In ceea ce priveste procentele de majorare a preturilor, acestea au fost calculate astfel:

» Modificari determinate de majorarea salariu mediu brut din domeniul constructiilor
Pe baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica a fost calculata o
crestere de 7,55% a valorii salariului mediu brut in domeniul constructiilor fata de

Splaiul Indepandentei, nr, 294 INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. E-mail: office@@intergroup.ro
Sector 6, Bucuresti, PO 060031, Romanla www.intergroup.ro Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61
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momentul modificarii devizului general cu OUG 114/2018. Au fost luate in calcul valorile
lunii mai a anului 2021 (acestea au fost cele mai recente informatii disponibile),
respectiv 4.331 lei, fata de cele aferente lunii martie 2020 (de la momentul update-ului
cu OUG 114/2018), respectiv 4.027 lei.

Aceasta crestere de 7,55% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri cu resursele umane/manopera, in functie de
ponderea cheltuielilor cu manopera din valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost
ajustate urmatoarele linii ale Devizului General: 3.8; 4.1; 4.2; 5.1

> Modificari determinate de majorarea pretului combustibilului lichid
Pe baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica a fost calculata o
crestere de 3,77% a indicelui pretului de consum a combustibilului lichid fata de
momentul depunerii Cererii de finantare la ADR. Au fost luate in calcul valorile luni
iulie a anului 2021 (acestea au fost cele mai recente informatii disponibile), respectiv
104,41%, fata de cele aferente lunii februarie 2018 (de la momentul depunerii Cererii

de finantare), respectiv 100,62%.

Aceasta crestere de 3,77% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri de transport, in functie de ponderea acestora in
valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost ajustate urmatoarele linii ale Devizului
General: 4.1 si 5.1.1

> Modificari determinate de fluctuatiile cursului valutar ce influenteaza componenta c)
Pe baza datelor statistice furnizate de BCE a fost calculata o crestere de 7,87% a
cursul de schimb mediu lunar (euro) fata de momentul depunerii Cererii de finantare la
ADR. Au fost luate in calcul valorile medii ale lunii septembrie a anului 2021 (acestea
au fost cele mai recente informatii disponibile), respectiv 4,9343, fata de cele aferente
lunii iulie 2017 (de la momentul publicarii Ghidului Solicitantului), respectiv 4,5744.

Aceasta crestere de 7,87% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri aferente utilajelor, in functie de ponderea acestora
in valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost ajustate urmatoarele linii ale Devizului
General: 4.1; 4.3; 5.1.

» Modificari determinate de majorarea pretului materialelor de constructie
Avand in vedere prevederile O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare, a fost majorata valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele prin aplicarea
indicilor de cost in constructii pentru costul materialelor, diseminati de cétre Institutul
National de Statistic3 si publicati lunar Tn Buletinul Statistic de Prefuri in tabelu! 15

LIndicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structurad”.

Pe baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica a fost calculata o
crestere de 31,08% a costurilor cu materialele de constructii fata de momentul
depunerii Cererii de finantare la ADR. Au fost luati in calcul indicii lunii iulie a anului
2021 (acestea au fost cele mai recente informatii disponibile), respectiv 143,8%, fata
de cei aferenti lunii februarie 2018 (de la momentul depunerii Cererii de finantare),

respectiv 109,7%.

Aceasta crestere de 31,08% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri cu materialele, in functie de ponderea acestora in
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valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost ajustate urmatoarele linii ale Devizului
General: 4.1 si 5.1.1

Nota:
Pentru a evita erorile din corelarea cu aplicatia Mysmis cu excel-ul de calcul, s-au

rotunjit valorile rezultate in jos, la xx00,00.

Ca urmare a actualizarilor realizate valoarea totala a Devizului General s-a majorat cu 14,84%
iar valoarea aferenta C+M s-a majorat cu 12,67%

Cu deosebita consideratie,
INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.




