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1 DATE GENERALE

1.1 Denumirea proiectului de investitie publica

+REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI - CARTIER PICTOR
ROSENTHAL"

1.2 Amplasamentul

Lucrarile aferente proiectului de investitii sunt situate in intravilanul municipiului Ploiesti si se vor desfasura
pe domeniul public al municipiului Ploiesti.

Proiectul se implementeaza in cadrul zonei de Sud - Est a municipiului Ploiesti, in cartierul Pictor Rosenthal
1.3 Titularul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.
1.4 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.
1.5 Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.
Informatii privind Autoritatea Contractanta:

Cod de inregistrare fiscala: 2844855;

Adresa: Strada Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Prahova, Romania;

Cod postal: 100316;

Telefon: 0244 516 699;

Fax: 0244 515 982;

Reprezentant Legal: Andrei Liviu Volosevici ~ Primar al Municipiului Ploiesti
Persoana de contact: Leosteanu Lucian Augustin - Manager Proiect

E-mail Manager Proiect: lucian.leosteanu@ploiesti.ro

1.6 Contextul achizitiei serviciilor. Descrierea necesititii serviciilor

MUNICIPIUL  PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA este beneficiarul contractului de finantare
nr. 6097/15.09.2020 pentru proiectul ,,REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A
MUNICIPIULUI PLOIESTI - CARTIER PICTOR ROSENTHAL”, cod SMIS 128190 .

Proiectul de investiti mai sus mentionat se deruleaza in cadrul Programului Operational Regional
2014 - 2020, Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile Prioritatea de investitii 4.3: Oferirea de
sprijin pentru regenerarea fizicd, economica si sociald a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si
rurale, Obiectivul Specific 4.3: Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor
marginalizate in municipiile resedinta de judet din Romania.

Proiectul de investitii va fi finantat din fonduri europene nerambursabile, de la bugetul de stat si de la
bugetul local al municipiului Ploiesti.

Prin prezentul Caiet de Sarcini, Autoritatea Contractanta — municipiul Ploiesti invitd operatorii economici
interesati sa depuna o ofertd pentru achizitia unui contract de prestari Servicii de dirigentie de santier
pentru proiectul ,REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI -
CARTIER PICTOR ROSENTHAL”, cod SMIS 128190.



2 INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

2.1 Descriere generala

Cartierul Pictor Rosenthal se afla in intravilanul orasului Ploiesti, in partea de Sud-Est, intr-o zona
periferica, relativ izolat de zona centrald a orasului.

Desi este un cartier al Ploiestiului, caracterul zonei este preponderent rural, predominand locuintele
individuale pe loturi cu suprafata redusa, cu regim mic de inalime.

Infrastructura si dotérile tehnico-edilitare sunt deficitare si insuficient extinse, astfel incat unele zone nu
beneficiaza de refele de alimentare cu ap3, canalizare si iluminat public.

Lipsa investifiilor in reabilitarea sistemului rutier in zona este vizibila prin starea avansata de degradare a
unora dintre strazile din cartier. Lipsesc de asemenea punctele de interes comunitare de tipul: parcuri,
terenuri de sport, cladiri cu destinatie educationald, sociala si spatii de recreere.

Se constata astfel, necesitatea regenerarii fizice, economice si sociale, precum si cresterea calitatii vietii in
cadrul comunitatilor marginalizate, respectiv a cartierului Pictor Rosenthal.

Regenerarea urbana a cartierului Pictor Rosenthal, presupune un proiect complex, integrat, in care sunt
vizate temele orizontale ale Uniunii Europene, precum si modalitatile de abordare a acestora dupa cum
urmeaza:

Tema orizontald a egalitatii de sanse

Pentru asigurarea respectarii temei orizontale a egalitatii de sanse, interventiile prevazute in proiectul de
investitii mentionat mai sus vor contribui la ameliorarea starii de sanatate a populatiei, la dezvoltarea
comunitara, la integrarea socio-profesionala si culturald a comunitafilor marginalizate prin:

. Cresterea mobilitatii si a acceesibilitatii catre oras si in cartierele invecinate;

. Cresterea conditiilor de siguranta a circulatiei, prin amplasarea de marcaje rutiere, indicatoare etc;

. Crearea unor conditii normale de trai in cadru urban;

. Integrarea persoanelor cu dizabilitdti prin adaptarea spatiului urban la necesitatile particulare, prin

prevederea unor dotari si echipamente adaptate.

Tema orizontald a protectiei mediului
Pentru asigurarea respectarii temei orizontale a protectiei mediului, interventiile prevazute prin proiectul sus
mentionat vor avea urmatoarea contributie:

. Reducerea poludrii aerului prin asfaltare, avand drept consecintd reducerea concentratiei de
particule de praf din aer, la reducerea noxelor si a zgomotului;

. Amenajarea de spatii verzi, inierbate si/sau plantate;

. Reducerea consumului de combustibil si reducerea costurilor de operare a vehiculelor prin asfaltare,
dar si prin stimularea folosirii mijloacelor de transport in comun;

. Cresterea accesibilitati a masinilor de interventii in caz de urgen{ad si a autospecialelor pentru
ridicarea deseurilor;

. Reducerea risipei de resurse si exploatarea rationald a acviferului prin extinderea retelelor de
alimentare cu apa si prin implementarea unor sisteme de irigatii performante;

. Reducerea posibilitatii de poluare a solului, implicit a apelor subterane, prin extinderea sistemului de
canalizare menajera si pluviala;

. Gestiunea corespunzatoare a deseurilor atat pe perioada de implementare cat si pe perioada de
exploatare;

. Stimularea folosirii mijloacelor nemotorizate pentru deplasare, prin construire de piste de biciclete;

. Implementarea unui sistem de iluminat stradal cu 1ampi LED.

2.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI DE INVESTITIE

Obiectivul general al proiectului de investitii sus mentionat il reprezinta imbunatatirea regenerarii fizice,
economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul Pictor Rosenthal, municipiul Ploiesti.



Pentru atingerea acestui obiectiv general, Autoritatea Contractanta va avea in vedere indeplinirea a doua
obiective specifice (0S1-082), si anume:

»  0.8.1:Imbunatatirea factorilor de mediu si a conditiilor de viata in mediul urban prin amenajarea unui
loc de joaca pentru copii, pe amplasamentul din strada Aleea Berceni, nr. 2A, contribuind astfel si la
infrumusetarea aspectului urbanistic al cartierului Pictor Rosenthal.

Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea urmatorului pachet de masuri:

= M1.Amenajare loc de joaca pentru copii, pe o suprafata de 634 mp, asigurand egalitatea de
sanse prin integrarea tuturor categoriilor de utilizatori, dar in special destinat copiilor cu varsta
intre 3 - 14 ani, inclusiv copii cu dizabilitati, precum si construire imprejmuire integrala a
amplasamentului, realizare brasamente si racorduri la utilitati, inclusiv sistem de irigatii;

» M2 Achizitionarea de echipamente de ultima generatie pentru locul de joaca, destinate utilizarii si
de catre copii cu dizabilitati (amplasate astfel incat sa fie usor accesibile dinspre zona de acces
fiind integrate Tn locul de joaca si nu marginalizate) si obiecte de mobilier urban .

»  0.8.2:Dezvoltarea comunitara si regenerarea fizica si economica a cartierului marginalizat Pictor
Rosenthal prin interventii asupra strazilor, respectiv 49.094 mp suprafata totala a spatiilor urbane
asupra carora se intervine.

Interventile asupra strazilor din cartierul Pictor Rosenthal presupun realizarea de lucrari de
construire/reabilitare/modernizare a utilitatilor de baza la scara mica.

Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea urmatorului pachet de masuri:

* M1. Reabilitare/modernizare strazi — prin asfaltare platforme carosabile, amenajarea trotuarelor,
crearea de locuri de parcare publice si pentru riverani, amenajare piste de biciclete, marcare si
semnalizare;

= M2. Amenajare spatii verzi, dintre care: opt spatii verzi aferente strazii Mircea cel Batran si doua
spatii verzi aferente strazii Pictor Rosenthal, precum si construire sistem de irigatii pentru
acestea;

* M3. Modernizare/amplasare statii de transport — statii moderne, dotate cu banca, cos de gunoi,

panou afisaj orar mjloc de transport, cu conformare antivandalism;

M4. Construire (extindere) retea alimentare cu apa si bransamente aferente;
M5. Construire (extindere) sistem canalizare;

M6. Construire/reabilitare/ modernizare sistem iluminat public;

M7. Construire canalizatie pentru curenti slabi .

2.3 Stadiul implementarii proiectului de investitie

Pana la acest moment, sunt finalizate urmatoarele activitati din planul de implementare al proiectului, si
anume:

e s-a elaborat documentatia tehnico-economica, faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv documentatiile
tehnice suport: studiu geotehnic, studiu topografic, expertiza tehnica;

e s-a elaborat documentatia tehnica, faza DTAC, precum si documentatia tehnica pentru obtinerea
avizelor, inclusiv obtinerea avizelor;

e s-a elaborat documentatia tehnica, faza DTAD, precum si documentatia tehnica pentru obtinerea
avizelor, inclusiv obtinerea avizelor, pentru locul de joaca existent de pe strada Aleea Berceni nr. 2A;

¢ s-aelaborat documentatia tehnica, faza Proiect Tehnic de Executie (PTE) si Caiete de Sarcini;

e s-a realizat verificarea tehnica a proiectarii, de catre verificatori de proiecte atestati, pentru
documentatia tehnica faza DTAC si DTAD si faza Proiect Tehnic de Executie (PTE) si Caiete de Sarcini;

s  s-a obtinut Autorizatia de Construire nr. 336/23.07.2021 prin care se autorizeaza executia lucrarilor
de construire in regim de urgenta pentru ,Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti -
cartier Pictor Rosenthal” (conform anexa la AC);

s s-a obtinut Autorizatia de Desfiintare nr. 60/29.07.2021 prin care se autorizeaza executia lucrarilor
de desfiintare pentru ,Desfiintare obiecte amplasate pe terenul cu numarul cadastral 144126, Aleea Berceni
nr. 2A, cartier Pictor Rosenthal, Ploiesti.



Documentatiile tehnico-economice mentionate mai sus au fost intocmite de catre Asocierea
SC INTERGROUP ENGINEERING SRL - SC URBAN PROIECT GRUP SRL, prin lider de Asociere
SC INTERGROUP ENGINEERING SRL.

Verificarea tehnica a proiectarii, de catre verificatori de proiecte atestati, respectiv a documentatiei tehnice,
faza DTAC si DTAD, a documentatiei tehnice, faza Proiect Tehnic de Executie (PTE) si Caiete de Sarcini,
s-a realizat de catre SC ISTRU CON SRL.

Procedura de atribuire a contractului de executie lucrari pentru proiectul de investitii sus mentionat este in
derulare.

3. SITUATIA EXISTENTA/PRINCIPALII INDICATORI

Cartierul Pictor Rosenthal se afld Tn intravilanul orasului Ploiesti, in partea de Sud-Est, intr-o zon3
periferica, relativ izolat de zona centrald a orasului.

Desi este un cartier al Ploiestiului, caracterul zonei este preponderent rural, predominand locuintele
individuale pe loturi cu suprafata redusa, cu regim mic de inaltime.

Infrastructura si dotarile tehnico-edilitare sunt deficitare si insuficient extinse, astfel incét unele zone nu
beneficiaza de retele de alimentare cu apa, canalizare si iluminat public.

Lipsa investitiilor in reabilitarea sistemului rutier in zona este vizibila prin starea avansaté de degradare a
unora dintre strazile din cartier.

Lipsesc de asemenea punctele de interes comunitare de tipul: parcuri, terenuri de sport, cladiri cu
destinatie educationala, socialad si spatii de recreere.

Se constata astfel, necesitatea regenerarii fizice, economice si sociale, precum si cresterea calititii viefii in
cadrul comunitatilor marginalizate, respectiv a cartierului Pictor Rosenthal.

Regenerarea urbana a cartierului Pictor Rosenthal, presupune un proiect complex, integrat, in care sunt
vizate temele orizontale ale Uniunii Europene, precum si modalitatile de abordare a acestora dupd cum
urmeaza:

Tema orizontala a egalitatii de sanse

Pentru asigurarea respectdrii temei orizontale a egalitafii de sanse, interventiile prevazute in proiectul de
investiti mentionat mai sus vor contribui la ameliorarea starii de sandtate a populatiei, la dezvoltarea
comunitara, la integrarea socio-profesionala si culturald a comunitétilor marginalizate prin:

. Cresterea mobilitatii si a acceesibilitatii catre oras si in cartierele invecinate;

. Cresterea conditiilor de sigurantd a circulatiei, prin amplasarea de marcaje rutiere, indicatoare etc;

. Crearea unor conditii normale de trai in cadru urban;

. Integrarea persoanelor cu dizabilitati prin adaptarea spatiului urban la necesitatile particulare, prin

prevederea unor dotari si echipamente adaptate.

Tema orizontala a protectiei mediului
Pentru asigurarea respectarii temei orizontale a protectiei mediului, interventiile prevazute prin proiectul sus
mentionat vor avea urmatoarea contributie:

. Reducerea poludrii aerului prin asfaltare, avand drept consecintd reducerea concentratiei de
particule de praf din aer, la reducerea noxelor §i a zgomotului;

. Amenajarea de spatii verzi, inierbate si/sau plantate;

. Reducerea consumului de combustibil si reducerea costurilor de operare a vehiculelor prin asfaltare,
dar si prin stimularea folosirii mijloacelor de transport in comun;

. Cresterea accesibilitdtii a masinilor de interventii in caz de urgentd si a autospecialelor pentru
ridicarea deseurilor;

. Reducerea risipei de resurse si exploatarea rationald a acviferului prin extinderea retelelor de

alimentare cu apa si prin implementarea unor sisteme de irigatii performante;



. Reducerea posibilitatii de poluare a solului, implicit a apelor subterane, prin extinderea sistemului de
canalizare menajera si pluviala;

. Gestiunea corespunzétoare a deseurilor atat pe perioada de implementare cat si pe pericada de
exploatare;

. Stimularea folosirii mijloacelor nemotorizate pentru deplasare, prin construire de piste de biciclete:

. Implementarea unui sistem de iluminat stradal cu 1ampi LED.

Proiectul de investii sus mentionat presupune realizarea urmatoarelor lucrari, grupate, conform specificului
interventiei, in doua obiective, si anume:

Obiectiv A: AMENAJARE LOC DE JOACA PENTRU COPIl PE AMPLASAMENTUL DIN STRADA
ALEEA BERCENI NR. 2A

In scopul realizarii locului de joaca se propun urmatoarele lucrari:

. amenajare loc de joaca;

. imprejmuirea perimetrald a terenului;

. delimitarea unei zone, in suprafata de 21 mp, pentru amplasarea unui post TRAFO (montarea
acestuia facand obiectul unui alt proiect de investitii);

. amenajarea a doua alei perpendiculare;

. in zona centrala a amplasamentului, se propune amplasarea unei dotdri de tip pergold/umbrar

care, prin conformarea si prin pozitia sa va urmari asigurarea unei zone de umbra pe intreaga perioada a
zilei;

. amplasarea unei toalete publice cu sistem de auto-curitare;

. amplasarea de mobilier urban si echipamente pentru joaca;

. realizarea unei pardoseli moi pentru spatiul de joaca, din cauciuc;

. iluminat ornamental, pe timp de seara a locului de joacé;

’ montare camere pentru supraveghere video;

. bransamente si racorduri utilitati;

. sistem de irigatii;

. amenajare peisagistica - plantare de arbori pentru umbra, amenajare zone floricole, cu arbusti sau

ierburi decorative .

Sistemul de iluminat ornamental aferent locului de joaca cuprinde:

- 3 stélpi metalici cu inaltimea de 4 m, pentru iluminat, dotati cu corpuri de iluminat ornamentale
echipate cu module cu leduri, culoarea aparenta intermediara, specificd unei Tec = 4000 K, eficacitatea
luminoasa minima 120 Im/W, flux luminos nominal 11.000 Im;

- 12 stélpisori (bollard) cu inaltimea de 1m, pentru iluminatul ambiental, amplasati de o parte si de
alta a aleii pietonale a locului de joaca pentru iluminarea ambientala al acesteia. Stalpisorii vor fi echipati cu
module cu leduri, culoarea aparenta intermediara, specificd unei Tcec = 4000 K, flux luminos nominal 1050
Im;

Corpul de iluminat ornamental propus si stalpisorul de iluminat ornamental propus pentru iluminarea
ambientala al aleii locului de joaca are urmatoarele caracteristici generale (valori minime):

- clasa Il sau | de protectie impotriva socurilor electrice;

- grad de protectie impotriva patrunderii corpurilor solide si a apei: IP65;

- grad de protectie mecanica: IK08;

- corp din aluminiu turnat, prevazut cu sistem pasiv (radiator) pentru racire;

- Ra grupa 1B (minimum), Ra = 80;

- Tcec = 4000 K;

- eficacitate luminoasa minima; 120 Im/W.

Pe fiecare stalp metalic cu inditimea de 4 m dintre cei amplasati in fiecare colt al locului de joaca, se va
prevedea un sistem fotovoltaic individual complet echipat ce va alimenta corpurile de iluminat aferente.

Comanda iluminatului se face din acelasi punct de aprindere (automat prin fotoceluld/ceas
astronomic+manual) din care se actioneaza restul receptoarelor de iluminat public din zona.



Acest sistem de iluminat cuprinde urmatoarele elemente:

- un panou fotovoltaic cu puterea de 100 W;

- un acumulator solar dimensionat corespunzator pentru o autonomie de functionare de 8 h;

- un invertor solar prevazut cu regulator, dimensionat corespunzator puterii echipamentului electric.

Calculul luminotehnic se va realiza in functie de iluminare, avand la baza prevederile corespunzatoare din
normativul NP 062 — 2002, prin utilizarea unuia dintre programele automate de calcul Dialux Evo
sau Relux.

Deoarece prevederile din normativul roménesc in privinta sistemelor de iluminat pentru parcuri nu enunta
valori clare, se vor prelua valorile din standardul SR EN 12464-2:2014.

Circuitul de iluminat proiectat este trifazat (sau monofazat, daca alimentarea trifazata nu este posibild), fiind
realizat din cablu de energie armat cu bandd metalicd din otel, cu conductoare din aluminiu, izolatie si
manta din PVC, tip ACYAbY 4x16 mmp.

Armatura metalica din banda de otel a cablului de energie se va lega, suplimentar, in dreptul fiecirui stalp
metalic, la priza de pamant individuald a acestuia.

NOTA:

Corpurile de iluminat ornamental aferente locului de joaca sunt alimentate prin extinderea sistemului de
iluminat public din zona.
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Obiectiv B: INTERVENTII ASUPRA STRAZILOR DIN CARTIERUL PICTOR ROSENTHAL

In scopul lucrarilor de interventii asupra strazilor din cartierul Pictor Rosenthal se propun urmatoarele
lucrari:

- lucrari de reabilitare/modernizare strazi, alei, parcari;

- realizare piste biciclete;

- retele de apa si canalizare - reabilitarea, modernizarea sau construirea (extinderea) retelelor de utilitati
urbane (alimentare cu apa, canalizare);

- instalatii electrice - iluminat exterior rutier, alimentarea electrica a a sistemului de automatizare si control
al sistemului de irigatii, instalatii de supraveghere de exterior (modernizarea si construirea statiilor de
asteptare calatori), canalizatie curenti slabi;

- amenajare peisagistica;




- amenajare spatii verzi si construire sistem de irigatii — implementare sistem de irigatii automatizat pentru
spatiile verzi;
- dotari si echipamente.

Documentatia tehnica, faza PTE trateaza, printre altele, si instalatiile electrice de iluminat exterior rutier,
precum si alimentarea electrica a sistemului de automatizare si control al sistemului de irigatii.

Instalatia de for{a ce alimenteaza pompa si electrovanele aferente sistemului de irigatii sunt constituite din
circuite cu cabluri de energie armat cu intérziere la propagarea flacérii, cu conductoare din cupru, izolatie si
manta din PVC, arméaturd metalica din banda de ofel (tip CYY), cu sectiunea 3 x 6 mmp, montat in tub de
protectie in tub de protectie PVC-KG @ 110 mm pozat ingropat in sol. Aceasta instalatie de fortd mai
alimenteaza statia de pompare cu separare de solide, instalatie de forta constituitd din circuite cu cabluri de
energie armat cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductoare din cupru, izolatie si manta din PVC,
armatura metalica din bandé de otel (tip CYADY), cu sectiunea 5 x 10 mmp, montat in tub de protectie riflat
PVC-KG @ 110 mm pozat ingropat in sol.

Pentru iluminatul exterior, se utilizeaza corpuri de iluminat echipate cu module cu leduri cu grad de
protectie corespunzator mediului in care se instaleaza, avand eficacitatea luminoasa superioara valorii de
120 de Im/W, temperatura de culoare de 4000K si indicele de redare a culorii corespunzéator grupei de
redare 1B (valoarea minima).

Instalatiile electrice de iluminat exterior se realizeaza conform specificului functional si cerintelor de confort
ambiental impuse de reglementarile in vigoare, de tema furnizatd de beneficiar.

[luminatul exterior prezintd valente de iluminat de lucru, asigurand cerintele conceptului de iluminat:
- utilizarea unor surse luminoase cu performante luminotehnice ridicate;
- distributia controlatd a luminantelor in cadmpul vizual prin sisteme de difuzie si dirijare a fluxului
luminos;
- dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care impun niveluri de iluminare optima
din punct de vedere al confortului si al sigurantei in exploatare.

NOTA:

Obiectul prezentului proiect il constituie modernizarea sistemului de iluminat public rutier prin inlocuirea
corpurilor de iluminat echipate cu I&3mpi cu descarcari in vapori de sodiu de inaltd presiune, cu corpuri de
iluminat eficiente energetic, echipate cu module cu leduri.

Deoarece furnizorul de energie electrica zonal a inlocuit relativ recent stalpii si reteaua LEA j.t., corpurile de
iluminat, care urmeaza a se inlocui, utilizeaza pentru alimentare cu energie electricd LEA |.t. existenta.

Corpurile de iluminat stradal utilizeaza stélpii LEA j.t. existenti ca suport de prindere si fixare. Prin urmare,
corpurile de iluminat cu leduri care urmeaza a Tnlocui corpurile de iluminat existente, vor utiliza aceasi retea
electrica de alimentare si aceiasi stélpi-suport ca si corpurile de iluminat existente.

Pe plan este reprezentata alimentarea succesiva pe fiecare faza a corpurilor de iluminat stradal
dintr-o retea LEA j.t. trifazata.

Nu se intervine sub nici o forma asupra stalpilor si asupra LEA j.t..
Sistemul de iluminat public se va moderniza, prin inlocuirea corpurilor de iluminat echipate cu lampi cu
descércari Tn vapori de sodiu de Tnaltd presiune, cu corpuri de iluminat eficiente energetic, echipate cu

module cu leduri, pe strazile mentionate in documentatia tehnica, faza Proiect Tehnic de Executie.

Realizarea instalatiilor electrice de iluminat exterior se va face in conformitate cu prevederile normativelor
in vigoare.



Lucrarile care se vor realiza prin proiectul sus mentionat se incadreaza in categoria de importanta — C
Hlucrari de importanta NORMALA" si vor respecta prevederile Hotararii de Guvern nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si a
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare, prin care autoritatile
contractante si executantii vor avea obligativitatea folosirii de materiale agrementate.

Solutia tehnica propusa pentru TOATE lucrarile care se vor executa in cadrul proiectului de investitii
,Regenerare urbana in zona marginalizatd a municipiului Ploiesti - cartier RAFOV" este descrisa in
Proiectul Tehnic de Executie (PTE), parte a prezentei documentatii de atribuire.

4. INFORMATII PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE SI CONTRACTUL DE
ACHIZITIE PUBLICA

4.1Scopul procedurii de atribuire

Unitatea Administrativ Teritoriala — municipiul Ploiesti aoreste, prin procedura de achizitii publice, atribuirea
contractului de prestari Servicii de dirigentie de santier la proiectul ,,REGENERARE URBANA IN ZONA
MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI-CARTIER PICTOR ROSENTHAL”, cod SMIS 128190, pe
perioada executiei lucrarilor, in conditiile legislatiei in vigoare.

4.2 Obiectul contractului de achizitie publica

Obiectul contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit il reprezintd asigurarea asistentei
tehnice pe perioada de executie a lucrdrilor, prin servicii de dirigentie de santier pentru proiectul
sus mentionat. . .

Obiectivul specifical contractului de achizitie publica. il reprezinta verificarea calitatii lucrarilor executate,
de catre diriginti de santier atestati, pentru asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de
lucrari, cu respectarea Proiectului Tehnic de Executie, a conditiilor de timp, cost si calitate.

Natura serviciilor furnizate de catre Prestator sunt:

O asistentd tehnica pentru Autoritatea Contractanta pe perioada de executie & lucrérilor, prin
diriginti de santier atestati conform prevederilor legale pentru lucrari de tipul instalatii electrice (ingineria
instalatiilor, inginerie electrica);

O consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante si sprijin pentru echipa de implementare a
proiectului, in procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrari, precum si
cu privire la oricare revendicari/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apirea pe parcursul
executiei lucrérilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare si/sau a intarzierilor;

O asigurarea calitatii corespunzatoare a lucrérilorde constructii-montaj, optimizand cheltuielile cu
investitia;

O monitorizarea, supravegherea, supervizarea executiei lucrarilor de catre personal autorizat
corespunzator, pe specialitati, in calitate de diriginti de santier, conform prevederilor legislatiei
romane in vigoare (Legea nr. 10/1995, Ordinul MDRT nr. 1496/2011, modificat si completat de
Ordinul MDRT nr. 277/2012);

[0 respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

4.3 Definitii

< Prestator - Echipa de dirigentie santier formata din experti propusi in pre#entul Caiet de Sarcini. Este
definit conform HG nr. 1/2018 - operator economic, persoana juridica participanta la procedura de
achizitie publica organizata de Autoritatea Contractanta a cérei ofertd a fost desemnata castigatoare
si care va presta serviciile de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor respectiv, servicii
de asistentd tehnicd din partea dirigintelui de santier, in conformitate cu prevederile contractului de
servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare.
Echipa de dirigentie de santier va indeplini toate atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite
in Conditiile Contractuale dintre Autoritatea Contractanta si Antreprenor.



Prestatorul reprezinta echipa de diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte
persoane pentru indeplinirea rolului sdu. Echipa de dirigenfie de santier propusa de catre prestator
indeplineste functia de Diriginte Santier in derularea relatiilor contractuale dintre Autoritatea
Contractanta si Antreprenor.

-+ Diriginte de santier - persoana fizica, parte din echipa de dirigentie santier propusa de Prestator,
autorizata conform prevederilor legale, care indeplineste conditiile de studii si experienta profesionala,
responsabild pentru verificarea calitatii materialelor, produselor puse in lucrare si pentru verificarea
executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii, fiind raspunzatoare atat fata de angajator, cat
si fata de organele abilitate ale statului pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile
tehnice in vigoare.

<+ Autoritate Contractanta - persoana juridica ce finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la
obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fatd municipiul Ploiesti.

<+ Antreprenor - persoana juridicd ce a incheiat contractul de executie de lucrari, ca urmare a
parcurgerii unei proceduri de atribuire.

=+ Lucrari - toate lucrarile de constructii montaj realizate in cadrul proiectului.

+ Proiect Tehnic de Executie - Documentatia tehnico-economicé ce cuprinde solutiile tehnice si
economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executd lucrarile de constructii
autorizate.

<+ Servicii - toate activitatile desfasurate pentru asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor
respectiv, servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier, in cadrul Proiectului, in baza
contractului de servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta si Prestator.

+ Proiectant - persoana fizica/juridicd care intocmeste docunentatia tehnicd pe baza careia se
finanteaza si se executa lucrarile de constructii.

-+ Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

-+ Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca Cerintele
specifice au fost satisfacute.

+ Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca Prestatorul
prin dirigintii de santier in functie de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat
cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare constructie in parte, in mod obligatoriu cerintele de
studii, vechime si experienta profesionala corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevédzute
in legislatie

4.4 Descrierea lucrarilor de executie

Proiectul prevede realizarea in principiu a urmatoarelor categorii de lucrari:

A) amenajare loc de joaca pentru copii pe amplasamentul din strada Aleea Berceni nr. 2A;

B) reabilitarea, modernizarea sau construirea (extinderea) elementelor de infrastructura rutiera si a
retelelor de utilitati urbane (alimentare cu apa, canalizare, iluminat stradal, canalizatie curenti slabi),
dotari si echipamente, in conformitate cu specificatiile Proiectului Tehnic de Executie .

Organizarea de santier se va realiza conform proiectului de organizare a executiei lucrarilor .

Prezentarea tuturor detaliilor tehnice necesare executiei lucrarilor propuse se gaseste in cadrul Proiectului
Tehnic de Executie, ce va fi pus la dispozitia ofertantului castigator.



4.5 Etapele derularii contractului

Prestarea serviciilor de dirigentie de santier incepe dupad primirea Ordinului de incepere a
contractului si constituirea garantiei de buna executie si se coreleazd cu inceperea executiei
lucrarilor.

Inceperea executiei lucrarilor se va face dupa desemnarea ofertantului castigator in cadrul procedurii de
achizitie publica de atribuire a contractului de lucrari, semnarea contractului de lucrari, emiterea Ordinului
de incepere a executiei lucrarilor, In baza Autorizatiei de Constructie valabila.

Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice predate Antreprenorului
de catre Autoritatea Contractanta cu Proces Verbal de Predare-Primire.

Realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor va fi urmarita de catre dirigintele de santier, care va confirma
indeplinirea conditiilor calitative si cantitative in vederea efectuarii platilor pentru lucrérile executate.

4.6 Cerintele solicitate Prestatorului

4.6.1 Principii generale de comportare etica si profesionala

Prestatorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant ai Autoritatii Contractante in relatiile cu
Proiectantul, Antreprenorul, Furnizorii si Prestatorii de Servicii in derularea contractului de lucrari,
iar prin serviciile realizate acesta trebuie sa ofere Beneficiarului garantia ca, Executantul caruia i-a
fost atribuit contractul de lucrari, isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contractul de
lucrari si ca va respecta prevederile legale, normele si reglementarile tehnice in vigoare.

Activitatea Prestatorului va fi condusa de cateva principii generale, si anume:

e Independenta — ca persoana juridica, fatd de antreprenor, furnizori si proiectant. Aceasta
independenta defineste compatibilitatea persoanelor fizice si juridice cu prevederile legii concurentei si a
legii privind combaterea concurentei neloiale. Prestatorul nu va accepta nici un fel de favor care sa-l
deturneze de la luarea unei hotarari corecte;

» Profesionalism - trebuie sa aiba pregatirea profesionala confirmata prin studii de specialitate si prin
practica aferenta care sa dea incredere in desfasurarea activitatii;

» Fidelitate — fatd de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de
executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul Prestatorului de a actiona in numele si interesul
Autoritatii Contractante, pentru asigurarea implementarii corespunzatoare a investitiei;

e Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in vigoare.

4.6.2 Atributiile Prestatorului

Prestatorul raspunde fata de Autoritatea Contractantd pentru asigurarea verificarii realizarii corecte
a executiei lucrarilor.

Prestatorul isi va exercita atributiile in urmatoarele perioade ale proiectului, si anume:

a) pre-constructie a lucrarilor - pregédtire a executiei lucrarilor, inclusiv cele aferente organizarii de
santier; N

b) executie a lucrarilor;

c) specifice contractului de finantare;

d) receptie la terminarea lucrarilor,

e) dupa receptia la terminarea lucrarilor, pentru efectuarea eventualelor remedieri, pe toata perioada de
garantie acordaté lucrarilor si pana la receptia finala a investitiei.

Prestatorul va avea responsabilitatea asigurarii unei colaborari eficiente intre toti factorii decizionali
implicati in executia contractului: Autoritate Contractantd, Antreprenor, Proiectant, Inspectoratul de
Stat in Constructii, alti factori decizionali, etc.



Pe toata perioada derularii Contractului de servicii, Prestatorul se va asigura de respectarea prevederilor
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, oferind
Autoritatii Contractante si echipei de implementare a proiectului asistenta tehnica din punct de vedere:
administrativ (predare amplasament, vizite in santier, participare la faze determinante, verificarea lucrarilor
ce devin ascunse, receptia la terminarea lucrarilor, etc.); tehnic (respectarea proiectului in ceea ce priveste
tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor, a materialelor, incadrarea in graficul de lucru, etc.), financiar
(certificarea platilor functie de progresul lucrarilor).

Prestatorul va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritati Contractante pentru aprobarea oricdrei
optimizari/adaptari a Contractului de lucrari.

Prestatorul va avea responsabilitatea organizarii ntalnirilor de progres (saptamanale/lunare si/sau ori de
cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor) cu Autoritatea Contractanta, Antreprenorul, reprezentantii
Proiectantului si ai Furnizorilor de Servicii de Asistentd Tehnicd din partea Proiectantului, pentru
prezentarea situatiei fizice si financiare la zi a derul&rii contractului de lucrari si a eventualelor probleme
identificate. Toate discutiile purtate cu ocazia intalnirilor de progres vor fi consemnate de Prestator in
Procesul Verbal/Minuta de intalnire, urmand a fi semnat/semnata de toti participantii, imediat dupa
terminarea intalnirii.

Convocarea intalnirilor de progres se va realiza de catre Prestator care va transmite, odata cu aceasta
instiintare, agenda viitoarei intalniri.

Prestatorul trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu cerintele specifice legislatiei romanesti in vigoare in domeniul constructiilor, Prestatorul
isi va asuma rolul de diriginte de santier si va indeplini toate atributile acestei functii, purtand toata
responsabilitatea pentru respectarea standardelor de calitate.

a) Atributiile Prestatorului in perioada de pre-constructie a lucrarilor, de pregitire a executiei
lucrarilor

Dupa adjudecarea contractului de servicii, Prestatorul va intreprinde toate activitdtile pregatitoare,
permitand derularea rapida si eficientda a sarcinilor zilnice de supraveghere, verificare si supervizare a
lucrarilor din cadrul Proiectului.

Prestatorul isi va asigura un spatiu de lucru adecvat, logistica necesara, precum si a transportului specific
pentru activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata perioada contractului.

Conform Ordinului nr. 1496/2011, atributiile Prestatorului in cadrul acestei perioade sunt:

1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire Ia
incadrarea in termenul de valabilitate;

2. \Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor si ale proiectului; o

3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;

4. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

5. Verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

6. Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

8. Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune impreuna cu
proiectantii de specialitate la Inspectoratul Judetean in Constructii (IJC) in vederea vizarii;



9. Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

10. Preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina;

11. Participa impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper,

12. Preda catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. Verifica existenta ,Planului Calitati” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

14. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la IJC;

15. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil.

Pe parcursul acestei perioade, Prestatorul va avea si alte atributii, si anume:

16. Atrage atentia Autoritdtii Contractante asupra eventualei expirari a. valabilitatii autorizatiei de
construire.

17. Studiaza si cunoaste Oferta declarata castigatoare privind atribuirea contractului de lucrari;

18. Efectueaza vizite la locatia obiectivului de investitie pentru familiarizarea cu proiectul si aplicarea
prevederilor din Contractul de lucrari referitoare la calitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate;

19. Emite Ordinul de incepere a lucrarilor cu acordul Autoritatii Contractante si convocarea tuturor
pértilor implicate in executia lucrarilor;

20. Preda catre Antreprenor amplasamentul lucrarii pe baza de Proces-Verbal de Predare-Primire a
amplasamentului santierului liber de orice sarcind, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant.
Conform prevederilor legisiative in vigoare la predarea/preluarea amplasamentului santierului vor participa
reprezentanti ai Autoritatii Contractante, ai Antreprenorului, precum si ai altor institutii. Cu aceasta ocazie
se va incheia Procesul Verbal de Predare - Primire amplasament si a bornelor de repere, care va fi semnat
de toti cei convocati;

21. Verifica toate conditiile pentru ca organizarile de santier s se faca astfel incat s& nu fie permis
accesul persoanelor straine Tn incinta;

22. La trasarea generala si stabilirea bornelor de reper va materializa caile de acces si limitele
terenurilor puse la dispozitia Antreprenorului precum si cotele de nivelment in imediata apropiere a
terenurilor. Prestatorul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiilor;

23. Verifica ca panourile de identificare a investitiei, sa corespunda prevederilor manualului de identitate
vizuala, daca sunt amplasate la loc vizibil si conform datelor din cererea de finantare.

b) Atributiile Prestatorului in perioada de executie a lucrarilor

Conform Ordinului nr. 1496/2011, atributiile Prestatorului in cadru! acestei perioade sunt:

1. Urmaéreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
contractului de lucrari, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. \Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse n proiect;

3. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagremente tehnic sau cu agremente tehnice
la care avizul tehnic a expirat;

5. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in reglementarile tehnice in vigoare;

6. Verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

7. Interzice executarea de lucrari de catre personal necalificat;

8. Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;



9. Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese verbale in faze determinante, procese verbale de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, efc;

10. Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

11. Transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

12. Informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor;

13. Urmareste respectarea de catre Executant a dispozitiilor si/sau masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

14. Verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15. Anunta |JC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de céatre Investitor/Beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta a
construtiei, conform proiectului;

16. Anunta IJC privind reluarea lucrarilor la investitille la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor
de catre Investitor/Beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros;

17. Preia documentele de la Constructor si Proiectant si completeaza Cartea Tehnica a Constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale;

18. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul detinatorului acestuia.

Pe parcursul acestei perioade, Prestatorul va avea si alte atributii, si anume:

19. Verifica si avizeaza, impreuna cu Autoritatea Contractanta, graficul de executie a lucrarilor
(programul de lucrari) fizic si valoric, inaintat de catre Antreprenor. Prin grija Prestatorului, graficul de
executie a lucrarilor va fi refacut lunar si ori de cate ori este nevoie, astfel incat sa indice modul de abordare
a lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari. In eventualitatea in care ritmul de executie
nu respecta (din motive imputabile Antreprenorului) graficul de esalonare a lucrarilor propus, dirigintele de
santier are obligatia de a notifica Antreprenorul luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor si
totodata, informeaza Autoritatea Contractanta asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de
Antreprenor;

20. Urmareste primirea buletinelor de analizd a probelor prelevate, verifica rezultatele acestora,
pastreaza buletinele de analiza si certificatele de laborator pentru intocmirea Cartii Tehnice a constructiei;

21. Urmareste lucrarile pe tot parcursul executarii lor, conform graficului de executie a lucrarilor avizat,
admitand la plata numai lucrarile corespunzéatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ;

22, Verifica din punct de vedere cantitativ si calitativ lucrarile real executate corelandu-le cu
antemasuratorile anexate la situatiile de lucrari elaborate de Antreprenor. Dupa verificarea lucrarilor real
executate, dirigintele de santier are responsabilitatea avizarii situatiilor de lucrari executate de Antreprenor,
in vederea decontarii acestora. Astfel, dirigintele de santier isi asuma corectitudinea si legalitatea situatiilor
de lucrari elaborate de Antreprenor (inclusiv a documentelor atasate acestora: antemasuratori, etc.);

23. Se asigura ca masuratorile efectuate in teren cu privire la determinarea lucrérilor real executate sa
fie realizate de catre personalul Prestatorului ce este autorizat de Agentia Nationala de Cadastru si
Publicitate Imobiliara (ANCPI);

24. Instruieste Antreprenorul asupra obligativitatii de a inainta previzionarea derularii platilor, in stransa
corelare cu graficul de executie a lucrarilor, odata cu inaintarea situatiilor de lucrari;

25. Inaintea acceptarii la platd a lucrérilor, Prestatorul se va asigura de realitatea, legalitatea si
corectitudinea situatiilor de lucrari;

26. In scopul acceptarii la platd a lucrarilor, Prestatorul se va asigura de existenta urmatoarelor
documente (fard a se limita la acestea), si anume: antemasuratori, procese-verbale de receptie calitativa,
procese-verbale aferente fazelor determinante, procese-verbale a lucrarilor ce devin ascunse, certificate de
calitate, declaratii de performanta, rapoarte de neconformitate;



27. Verifica intocmirea situatiilor de lucrari cu utilizarea preturilor unitare si cu incadrarea lucrarilor in
articolele de deviz conform ofertei;

28. Emite Certificate de Platd doar pentru lucrarile/cantitatile real executate, care corespund
antemasuratorilor prezentate de cétre Antreprenor si care sunt atasate la situatiile de lucrari;

29. Emite Certificatele de Plata in baza situatiilor de lucrari avizate, le Thainteaza spre avizare expertului
tehnic din cadrul echipei de implementare a Proiectului desemnata de cétre Autoritatea Contractanta. Toate
Certificatele de Plata vor contine in plus fatd de informatiile referitoare la platile curente si situatia clara a
platilor precedente, respectiv a platilor cumulate;

30. Verifica documentele de plata, acestea trebuind sa fie semnate de Antreprenor, de Prestator si de
Autoritatea Contractanta;

31. Acorda asistenta tehnica Autoritatii Contractante in ceea ce priveste planificarea si respectarea
platilor catre Antreprenor, in baza Graficului de executie a lucrarilor, intocmit de catre Antreprenor si a
previzionarii derularii fondurilor. Prestatorul verifica previzionarea derularii fondurilor si analizeaza daca
aceasta sunt realiste, iar daca nu, va instrui Antreprenorul in vederea reesalondrii fondurilor necesare;

32. Notifica Autoritatea Contractanta si Proiectantul asupra situatiilor identificate in teren care nu
carespund cu proiectul tehnic de executie;

33. Intocmeste impreuna cu Antreprenorul notele de constatare din teren despre situatiile identificate in
teren care nu corespund cu proiectul tehnic de executie;

34. Avizeaza Dispozitii de Santier emise de Proiectant si emite unui punct de vedere argumentat
referitor la acceptarea/neacceptarea acestora;

35. Pregateste impreuna cu Antreprenorul Notele de Comanda Suplimentare/Renuntare numai in cazul
in care acestea sunt bine justificate prin Note de Constatare, Dispozitii de Santier emise de Proiectant care
obligatoriu trebuie insotite de documentatiitehnico-economice care sa justifice necesitatea interventiei.
Notele de Comanda Suplimentare/Renuntare trebuie acceptate de Autoritatea Contractants;

36. Accepta, in vederea efectudrii platilor, doar Notele de Comanda Suplimentare elaborate pe baza
preturilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele suplimentare. In cazul in care aceste preturi se
regasesc in ofertd (anexa la Contractul de lucrari), ele se considera ca au fost negociate;

37. Elaboreaza Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/Renuntare care va cuprinde balanta
centralizatd a decontarilor pentru cantitafile de lucrari rezultate din variatii. Va solicita Antreprenorului ca
pentru cantitatile incluse Tn fiecare Notd de Comanda Suplimentard/Renuntare sa intocmeasca o lista de
cantitati separata;

38. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de atestare
a calitatii, concordanta calitdti acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte si/sau
documentatia tehnica);

39. Tn cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu specificatiile
tehnice, Prestatorul are obligatia de a intocmi "Rapoarte de Neconformitate", in care va face descrierea
detaliatd a neconformitatii si va preciza termenul maxim de remediere;

40. Participa la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si Tntocmirea documentelor specifice
aferente;

41. Pastreaza procesele-verbale de lucrari ce devin ascunse si a procesele-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cartii Tehnice a constructiei;

42. Pentru lucrarile ce devin ascunse si care au fost acoperite fara a fi verificate va dispune dezvelirea
lor, aceasta masura putand fi luata si in alte situatii cand sunt necesare verificari cantitative si calitative ale
lucrarilor ce devin ascunse si daca este cazul, va dispune refacerea lucrarilor;

43. Prestatorul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor elaborate de Proiectant si
verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceard Antreprenorului, dacd este cazul, sistarea
executiei, demolarea lucrérilor executate necorespunzator si refacerea lor;

44, Urmareste respectarea cu strictete a cerintelor si reglementarilor specifice in domeniu;



45. Verifica ca fazele determinante (stabilite prin programul de control) sa fie semnate de reprezentantul
Inspectoratului de Stat in Constructii (daca este cazul), responsabilul tehnic cu executia, seful de santier,
dirigintele de santier si proiectant;

46. Asigura respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectudrii de modificari ale documentatiei sau
adoptarii de noi solutii care schimba conditiile tehnice initiale;

47. Emite instructiuni de santier/notificari, care nu aduc modificari Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in vederea respectarii de catre Antreprenor a
clauzelor contractuale. Orice adaptare a documentatiei tehnice la situatia din teren adusd din motive
obiective, a Proiectului, a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitati va fi facutd numai de catre
Proiectant si insusitad de specialistii verificatori de proiecte si de experti dupa caz, fiind apoi fnaintatd sub
forma de Dispozitie de santier emisa de Proiectant;

48. Indosariaza si numeroteaza toate Dispozitile de santier emise de Proiectant, inclusiv a
documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea tehnico-economica a lucrérilor
care au facut obiectul Dispozitiilor de santier;

49. Inregistreaza zilnic evenimentele de pe santier si instructiunile date Antreprenorului in Jurnalul de
Santier Intocmit zilnic de catre Antreprenor. Inregistrarile trebuie facute in baza activitatilor Antreprenorului,
incluz&nd echipamentul si forta de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii
care pot afecta progresul lucrarilor (conditii meteorologice, defectarea echipamentului, etc.);

50. In cazul in care ritmul de executie din graficul de realizare a lucrarilor nu se respecta, din motive
imputabile Antreprenorului, Prestatorul are obligatia de a solicita Antreprenorului luarea de masuri imediate
pentru recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa Autoritatea Contractantd asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de Antreprenor si acceptate de Prestator;

51. Elaboreaza Raportul de nceput al activitatii care va fi transmis Autoritatii Contractante in maximum
15 zile calendaristice de la data de incepere a serviciilor;

52. Elaboreaza rapoarte lunare de progres care vor include toate informatiile tehnice si financiare
relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrarilor. Astfel de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii
Contractante ori de cate ori vor fi solicitate;

53. Notifica in timp util Autoritatea Contractanta cu privire la orice problema sau schimbari semnificative
care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari In ceea ce priveste termenul final sau costul acestuia,
recomandand Autoritatii Contractante solutii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia
agreatd pentru evitarea/remedierea eventualelor probleme, va fi comunicata Antreprenorului doar dupa
obtinerea acceptului Autoritatii Contractante;

54. La solicitarea Antreprenorului, Prestatorul va propune Autoritatii Contractante emiterea ordinelor de
sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice;

55. Pentru perioadele in care lucrarile sunt suspendate, Prestatorul se va asigura ca Antreprenorul a
luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor, echipamentelor si santierului contra
oricarei deteriorari, pierderi sau pagube;

56. Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la Antreprenor;

57. Verifica existenta si respectarea procedurilor ce revin Antreprenorului in ceea ce priveste protectia
muncii si siguranta circulatiei.

c) Atributiile Prestatorului specifice Contractului de finantare

Avand in vedere ca proiectul sus mentionat se deruleaza prin Programul Operational Regional 2014 - 2020
si se finanteaza din fonduri europene nerambursabile, Prestatorul va avea urmatoarele responsabilitati de
indeplinit specifice Contractului de finantare, si anume:

1. studierea si cunoasterea clauzelor Contractului de Finantare;



2. studierea si cunoasterea instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM POR pentru elaborarea corecta
si transmiterea Tn termenele stabilite prin Contractul de Finantare a Certificatelor de Platd, respectiv a
Cererilor de plat3;

3. participarea la vizita in teren cu expertii verificatori din partea AM POR,;

4. participarea la elaborarea raspunsului la eventualele solicitari de informatii suplimentare pentru
documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata (inclusiv modificari, completari sau refacerea acestora);

5. aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrarilor care s& permita decontarea
corectd a lucrarilor executate, astfel incat cheltuielile angajate sa fie incadrate distinct, corespunzator
tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), raspunzénd in fata Autoritatii Contractante de corectitudinea si
eligibilitatea cheltuielilor in vederea rambursarii. De asemenea Prestatorul este direct raspunzétor in fata
Autoritatii Contractante pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la plata, dar
neacceptate la platad de catre experii verificatori din partea AM POR, ca fiind aferente cantitatilor de lucrari
neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depasire linie bugetara conform devizului
general aprobat;

6. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de santier sunt la
dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor.

Avand in vedere prevederile Instructiunii nr. 50/2012 emisa de AM POR, privind decontareacheltuielilor
diverse si neprevazutedin Devizul General al proiectuluisi a actelor aditionale pentru contractele de
lucrari/servicii/ffurnizare finantate din Programul Operational Regional 2014 - 2020, Prestatorul va avea
urmatoarele atributii, si anume:

7. Cunoasterii prevederilor Instructiunii nr. 50/2012 emisa de AM POR,;

8. Gestionarii corecte privind necesitatea executarii lucrarilor diverse si neprevazute, cu obligatia de a
realiza o analiza a nevoilor reale de executie de lucrari suplimentare, cauzele care au generat aceste nevoi,
o temeinica fundamentare a circumstantelor neprevazute ce au generat aparitia lucrarilor
suplimentare/aditionale, precum si necesitatea si oportunitatea incheierii de acte aditionale pentru aceste
lucrari diverse si neprevazute;

9. Verificarii existentei documentelor justificative care ar trebui sa stea la baza lucarilor diverse si
neprevazute (dispozitia de santier privind modificarea listelor de cantitati cu apobarea proiectantului,
aprobarea Beneficiarului, respectiv documentatia si aprobarile/avizele necesare realizarii acestora, listele de
cantitati aferente, actul aditional la contractul de lucrari insotit de dosarul achizitiei);

10. Sa tina evidenta notelor de comanda suplimentare si a notelor de renuntari privind aceste lucrari:

11. Verificarii calitatii acestor lucrari diverse si neprevazute si sa accepte la plata doar acele lucrari care
au documente justificative care arata necesitatea executarii acestor lucrari.

d) Atributiile Prestatorului la receptia la terminarea lucrarilor

Dupa notificarea primitd de la Antreprenor privind terminarea lucrarilor, Prestatorul verificd dacd sunt
indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite Autoritatii Contractante
Raportul la terminarea lucrarilor care va include si data propusa pentru efectuarea receptiei.

Conform Ordinului nr. 1496/2011, responsabilitatile Prestatorului in cadrul acestei perioade sunt:

1. Asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste actele necesare receptiei;

2. Urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. Preda catre investitor actele de receptie si Cartea Tehnica a Constructiei dupa efectuarea receptiei
finale.

In aceasta perioada, Prestatorul va avea si alte atributii, si anume:

4. De a pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie la terminarea lucrarilor urmatoarele: toate
documente tehnice si economice care au stat la baza executiei lucrarilor, Cartea tehnicd a constructiei,
documentele doveditoare ale activitdti de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei
lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului, alte documente
si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare;

5. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor impuse
de comisia de receptie.



e) Atributiile Prestatorului in perioada de garantie acordata lucrarilor de catre Antreprenor si pana
la receptia finala

In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, Prestatorul va avea urmatoarele
atributii, si anume:

1. dupa receptia la terminarea lucrarilor, urmareste rezolvarea defectiunilor semnalate in anexa
Procesului Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor, in cel mult 90 zile de la acceptarea receptiei (daca
acestea au fost mentionate);

2. Urmareste rezolvarea remedierilor la defectiunile constatate in perioada de garantie a lucrérilor, fara
a depasi termenele impuse si/sau prevazute de legislatia in vigoare;

3. Someaza Antreprenorul dacd nu isi respectd obligatile contractuale, astfel incat sa respecte
clauzele contractuale;

4. Indeplineste toate obligatile legale ce-i revin pe perioada de garantie a lucrarilor, conform
prevederilor legale in vigoare;

5.  Urmareste comportarea constructiei in perioada de garantie acordata lucrarilor;

6. Realizeaza inspectii regulate pe parcursul perioadei de garantie acordata lucrarilor si va emite
rapoarte semestriale privind starea constructiei in perioada de garantie acordata lucrarilor;

7. Transmite Antreprenorului notificari cu privire la defectiunile care au aparut in perioada de garantie
si pe care Antreprenorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii
clauzelor contractuale;

8. Urmareste executia reparatiilor si a defectelor calitative aparute din vina Antreprenorului, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie a lucrarilor potrivit contractului Tncheiat si intocmirea
tuturor documentelelor necesare de la demararea lucrarilor anterior mentionate si pana la receptia finala a
acestora;

9. Dupa notificarea primitd de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a lucrarilor,
verificd dacd sunt indeplinite conditile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite
Autoritatii Contractante raportul final care va include si data propusa pentru efectuarea receptiei;

10. Participa la receptia finala, asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste actele necesare
receptiei;

11. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legislatia in vigoare;

12. Urméreste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie,

13. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor impuse
de comisia de receptie;

14. Preda Autoritétii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si economica a constructiei
asigurénd astfel completarea Cartii Tehnice a Constructiei.

4.7 Livrabile - Intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor

Prestatorul are responsabilitatea de a asigura, pregati si transmite urmatoarele rapoarte/documente, si
anume:

a) RAPORT DE INCEPUT va fi transmis Autorititi Contractante in termen de maxim 15 zile

calendaristice de la data Ordinului de Tncepere a serviciilor de dirigentie de santier. Raportul de inceput
trebuie sad constituie o completare si o detaliere a ofertei Prestatorulului (document care va fi parte
integranta a contractului de servicii de dirigentie de santier care se va incheia).
Raportul de inceput trebuie sa detalieze si aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a echipei,
a strategiei de abordare a sarcinilor ce fi revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al acestui
raport il constituie formularea unui punct de vedere/evaluari asupra Proiectului Tehnic de Executie,
cu estimarea posibilelor probleme in implementare. Raportul de inceput trebuie sa& propuna un format
standard al raportului lunar de progres.

Raportul de inceput va fi insotit de un GRAFIC DE TIMP prin care Prestatorul isi va esalona activitatea
sa, precum si sarcinile care ii revin, coroborat cu graficul de timp pentru executia lucrarilor, elaborat de
Executant si pus la dispozitia Prestatoruluii de catre Autoritatea Contractanta.



b) RAPORT LUNAR DE PROGRES si ori de cate ori solicitd Autoritatea Contractantd pentru efectuarea
rambursarilor.

Raportul lunar de progresva cuprinde situatia lucrarilor conform formatului aprobat de Autoritatea
Contractanta la momentul aprobérii raportului de inceput.

Termenul de predare a raportului lunar de progres va fi in primele 10 zile calendaristice ale lunii care
urmeaza perioadei de raportare si va fi insotit de adresa de Tnaintare si Proces-Verbal de predare-
primire.

Raportul lunar de progres va trebui sa contina urmatoarele:

& detalierea si evolutia/stadiului curent al tuturor lucrarilor executate in luna de raportare din punct de
vedere financiar si fizic;

materialele, forta de munca, utilajele implicate la executia lucrarilor;

progresul lucrarilor fata de progresul anticipat;

analiza progresului insotita de observatiile si recomandarile Prestatorului;
fotografii care sa demonstreze progresul lucrarilor;

probleme legate de sanatate si siguranta;

probleme legate de asigurarea calitatii lucrarilor;

monitorizarea poluarii, daca este cazul,

modul de implementare a sistemului de Asigurare a Calitatii;

modul in care Executantul isi controleaza propria activitate

rezumat al planselor primite si trimise;

rezumat al testelor efectuate;

rezumat al aprobarilor;

capitol distinct referitor Ia monitorizarea decontarilor;

anexe: corespondenta si documentele relevante emise in perioada de raportare.

Rapoartele lunare de progres vor constitui documente justificative pentru plata Prestatorului.

c) JURNALUL DE SANTIER Prestatorul are obligatia si responsabilitatea de a deschide Jurnalul de santier
al lucrarilor. In Jurnalul de santier al lucrarilor, Prestatorul va inregistra zilnic toate informatiile relevante
care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile in rezolvarea problemelor de orice natura
sau pentru rezolvarea reclamatiilor care ar putea s& apara la executia lucrarii.

In Jurnalul de santier, dirigintele de santier va inregistra urmatoarele date si informatii:
B Jucrarile executate si locatia exacts;
echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
conditiile meteorologice;
evenimentele aparute in cursul executiei;
defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.

d) DISPOZITIILE DE SANTIER In vederea respectarii de catre Executant a clauzelor contractuale,
Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de Santier/Notificari, dar fara a modifica Proiectului Tehnic,
Caietele de Sarcini, Listele de cantitdti de lucrari. Orice modificare adusa, din motive obiective,
Proiectului Tehnic, Caietelor de Sarcini, listelor de cantitati de lucrari va fi facutd numai de proiectant si
va fi insusita, daca este cazul, de catre verificatorul de proiect. Aceste modificari vor fi Tnaintate
Beneficiarului si Executantului sub forma de Dispozitie de santier a proiectantului, insotita de listele de
cantitati aferente acesteia, fiind obligatoriu semnate de Proiectant, dirigintele de santier, Executant si
aprobata de Beneficiar. Dispozilile de santier emise de proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar
atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi
insotite de justificari. Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practicd, de catre
constructor, a dispozitiilor de santier emise de proiectant.



in cazul in care dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din
documentatia de executie, lucririle prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala
constructorului.

e) REFERATUL DIRIGINTELUI DE SANTIER LA TERMINAREA LUCRARILOR va fi prezentat Autoritatii
Contractante inainte de receptia la terminarea lucrarilor, insotit de referatul proiectantului pentru receptia
la terminarea lucrarilor. Referatul dirigintelui de santier la terminarea lucrérilor va include desenele
conforme cu executia proiectului, si activitafile de intretinere/reparatii necesare a fi asigurate de cétre
Beneficiar in perioada de garantie a lucrarilor. Referatul dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor va
contine §i toate activitatile derulate n cadrul activitatii de supervizare a lucrérilor.

f) RAPORT FINAL va fi prezentat Autoritati Contractante Thainte de receptia finalda a lucréarilor si va
cuprinde:
O detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier pe parcursul derularii
contractului de servicii;
(O detalii si explicatii asupra desfagurarii contractului de lucrari, cu un capitol dedicat receptiei la
temninarea lucrarilor; Cartea Tehnica a constructiei si a instalatiilor conexe.

g) RAPOARTE SPECIALE se vor intocmi la orice problema majord aparutd pe perioada implementarii
contractului si solicitata de Autoritatea Contractanta si vor cuprinde analiza si recomandarile de
solutionare a solicitarilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore care implica riscuri pentru
proiect, etc.

Toate rapoartele si documentele relevante ale lucririlor, vor deveni proprietatea Autoritatii
Contractante.

4.8 Transmiterea, depunerea si aprobarea rapoartelor/documentelor

Toate rapoartele/documentele mentionate mai sus vor fi intocmite in limba romana, vor fi depuse de
Prestator la registratura Autoritatii Contractante (pe suport de hartie si pe suport electronic editabil) si vor fi
insotite de Procese Verbale de Predare - Primire.

Prezentarea rapoartelor/documentelor de catre Prestator se va face, astfel:
- 1 (un) exemplar original si 1 copie in format tiparit;
- 1 (un) exemplar in format electronic.

Verificarea rapoartelor/documentelor se va face de catre Autoritatea Contractanta, iar observatiile,
comentariile (daca este cazul) vor fi transmise Prestatorului in termen de maxim 10 zile calendaristice de
la primirea versiunii initiale.

Prestatorul va analiza observafiille, comentarile primite, le va integra n varianta finald a
rapoartelor/documentelor si va depune versiunea finala a acestora in termen de maxim
5 zile calendaristice de la data primirii observatiilor/comentariilor.

Receptia si aprobarea rapoartelor/documentelor va fi realizata dé Autoritatea Contractanta in termen de
maxim 5 zile calendaristice de la transmiterea variantei finale a rapoartelor/documentelor,

Tn cazul intarzierilor in depunerea/refacerea rapoartelor/documentelor, se aplicd penaliziri conform
prevederilor contractului de prestari servicii.

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Cartea Tehnica a Constructiei va fi intocmita impreuna cu Antreprenorul si va fi prezentatd de Prestator
astfel:

- 1 (un) exemplar original, opisat $i numerotat;

- 1 (un) exemplar in format electronic.

Cartea tehnica a constructieiva fi predata cu Proces Verbale de Predare - Primire.



4.9 Personalul prestatorului

Conform prevederilor art. 22 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicats,
investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a asigura verificarea executiei corecte a lucrérilor de
constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultantd specializati, pe tot parcursul
lucrarilor. Aceste prevederi se aplica constructiilor si instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de
proprietate, destinatie, categorie si clasa de importantd sau sursa de finantare, in scopul protejarii vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator.

Prestatorul va furniza personalul corespunzator si autorizat in conditiile legii (din punct de vedere al
experientei si al alocarii timpului), precum si echipamentele necesare in vederea finalizarii eficiente a tuturor
activitatilor solicitate, precum si realizarii in final a obiectivelor specifice si generale ale proiectului.

Personalul Prestatorului va avea calificarea, competenta si experienta necesard astfel incat sa poatd
asigura desfésurarea activitatilor de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor respectiv, servicii
de dirigentie de santier pentru proiectul de investiti ,REGENERARE URBANA IN ZONA
MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI - CARTIER PICTOR ROSENTHAL”, cod SMIS 128190.

Autoritatea Contractanta considera ca pentru indeplinirea cu succes a obiectivului propus este necesar a se
asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii, Prestatorul avand obligatia de a angaja in
derularea contractului o echipd de diriginti de santier care sa fie atestati conform Ordinului MDRT
nr. 1496/13.05.2011, completat cu prevederile Ordinului MDRT nr. 277/19.03.2012 pentru:

o Diriginte santier pe domeniul de autorizare 2.2 - Constructii civile, industriale si agricole -
categoria de importanta C- 1 persoana atestata;

@  Diriginte santier pe domeniul de aurtorizare 3.3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie,
transport pe cablu - de interes local — 1 persoana atestata;

& Diriginte santier pe domeniul de autorizare 6 - Constructii edilitare si de gospodarie comunala- 1
persoana atestata;

® Diriginte santier autorizat pe domeniul de autorizare 8.1 - Instalatii aferente constructiilor -
Instalatii electrice — 1 persoana atestata

&  Diriginte santier autorizat pe domeniul de autorizare 9.1 - Instalatii aferente constructiilor
Retele electrice — 1 persoana atestata

LISTA PREZENTATA IN PREZENTUL CAIET DE SARCINI ESTE ORIENTATIVA SI NU ESTE
LIMITATIVA.

PERSONALUL MENTIONAT MAI SUS ESTE MINIM, IAR PRESTATORUL ARE OBLIGATIA
DIMENSIONARII UNEI ECHIPE CARE SA-S1 INDEPLINEASCA, LA TIMP SI IN BUNE CONDITII TOATE
ATRIBUTIILE CE Il REVIN.

PRESTATORUL VA ASIGURA PERSONALUL ADECVAT PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR, IN
ACORD CU CERINTELE, MINIME DEFINITE IN PREZENTUL CAIET DE SARCINI.

PRESTATORUL VA ASIGURA DIRIGINTI DE SANTIER PENTRU SUPERVIZAREA TUTUROR
LUCRARILOR CARE SE VOR EXECUTA.

DIRIGINTII DE SANTIER VOR FI RESPONSABILI DE INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR ASA CUM AU
FOST DESCRISE IN CADRUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a atributiilor descrise in contractul
de servicii care se va incheia.



In cazul in care, pentru realizarea atributiilor, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel
specificat in prezentul Caiet de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara
a mai solicita costuri suplimentare.

Cerintele solicitate de Autoritatea Contractanta referitoare la calificarile si abilititile dirigintilor de santier
sunt minime si obligatorii si vor fi probate prin atestate emise de Inspectoratul de Stat in Constructii,
conform Ordinului MDRT nr. 1496/13.05.2011, completat cu prevederile Ordinului MDRT
nr. 277/19.03.2012.

Pentru persoanele nominalizate Tn echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei

proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

e CV-urile pentru persoanele responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti
specialigti cu sarcini-cheie Tn Indeplinirea contractului, toate semnate in original;

» copii dupa diplomele de studii care atesta specializarea detinuta;

» copii dupa documentele care atesta experienta profesionala declarata;

» declaratii de disponibilitate si exclusivitate pentru personalul solicitat pe perioada de executie a lucrérilor,
semnate in original;

e contract de colaborare/angajament de participare/orice alt document semnat de persoana nominalizata,
prin care se angajeaza sa colaboreze/sa participe, prestand activitatea respectiva in cazul in care aceasta
nu este angajat al ofertantului, inclusiv declaratiile de disponibilitate ale acestuia;

» contracte de munca, in cazul in care sunt angajati al ofertantului - numiti pentru aceasta activitate;

Expertii cheie care vor fi propusi in cadrul echipei vor putea fi inlocuiti, pe perioada executiei
lucrarilor doar cu aprobarea Autoritatii Contractante, pe baza unei justificari fundamentate a
Prestatorului, iar noii dirigintii de santier propusi vor avea calificari similare cu dirigintii de santier
inlocuiti.

Data fiind natura investitiei, cat si nivelul de complexitate a acesteia, se accepta cumul de functii, in
conditiile in care se prezinta autorizatiile eliberate de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru
domeniile vizate.

Personalul poate fi constituit din persoane fizice - angajati proprii, atestate/autorizate pe domeniul
de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate atestat care sa presteze activitatea
respectiva si pentru care va prezenta CV-urile personalului de specialitate.

Pe parcursul prestarii serviciilor Autoritatea Contractanta obliga prestatorul sa inlature (sau sa dispuna sa
fie Tnlaturata) orice persoana angajata daca este cazul, care:

- persista In purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijenta sau rea credinta;

- nu respecta oricare din prevederile Contractului.

Prestatorul, apoi, daca este cazul, va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor potrivit.

Prestatorul trebuie sa ia in considerare prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, referitoare la prezenta personalului atestat necesar pentru
supervizarea si asistenta tehnica pentru constructia lucrarilor pentru fiecare domeniu in parte.

Prestatorul trebuie sa se asigure ca personalul nominalizat pentru indeplinirea contractului care face
obiectul prezentului Caiet de Sarcini are la dispozitie suportul logistic si echipamentele necesare
desafsurarii activitatii.

4.10 Cerinte privind confidentialitatea

Prestatorul va pastra confidentialitatea si va utiliza toate informatiile si documentatiile tehnice numai in
scopul indeplinirii obligatiilor contractuale.



Nici un document si nicio informatie nu vor fi transmise altor persoane decat persoanelor care fac parte din
echipa desemnata in oferta.

4.11 Durata contractului

Contractul de prestari servicii de dirigentie de santier care se va incheia va intra in vigoare la data semnarii
de catre parti si isi va produce efectele pe toata perioada de executie a lucrarilor, pe toatd perioada de
garantie acordatd lucrarilor de catre Antreprenor, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a
obiectivului, respectiv expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

Executarea contractului va incepe dupa primirea Ordinului de incepere a serviciilor de dirigentie de santier
si constituirea garantiei de buna executie, conform legislatiei in vigoare.

Durata contractului de servicii de dirigentie de santier cuprinde:

e pe durata de executie a lucrdrilor - durata de prestare a serviciului de dirigentie de santier,
respectiv 16 luni;

e pe durata de garantie a lucrarilor acordate de Antreprenor - durata de prestare a serviciului
de dirigentie de santier este péana la receptia finala.

PENTRU SERVICIUL DE DIRIGENTIE DE SANTIER PE DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR,
PRESTATORUL NU VA PERCEPE AUTORITATII CONTRACTANTE NICI UN FEL DE COSTURL.

In cazul in care, din motive obiective, pericada de executie a lucrarilor se va prelungi pe baza unui act
aditional incheiat cu autoritatea de management AM POR, contractul de prestari servicii de dirigentie de
santier se va prelungi automat, far& modificarea valorii acestuia. In acest sens, ofertantul va anexa
propunerii tehnice o declaralie prin care isi exprimd acordul prelungirii automate a contractului, fara
modificarea valorii acestuia, pana la momentul finalizarii executiei lucrarilor.

4.12 Pretul estimat al contractului

In conformitate cu Planul de Achizitii din contractul de finantare, respectiv din cererea de finantare a
proiectului, pretul estimativ al contractului de prestari Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul de
investiti ,REGENERARE URBANA [N ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEST! - CARTIER
PICTOR ROSENTHAL", Cod SMIS 128190, este de 106.965,78 lei fara TVA, respectv
127.289,28 lei cu TVA.

In preful contractului de prestari servicii de dirigentie de santier care se va incheia se vor include toate
cheltuielile necesare pentru indeplinirea obiectivelor acestuia.

Pretul contractului este FERM si nu se ajusteaza.
4.13 Modalitati de plata

Autoritatea Contractanta va efectua platile pentru Servicii de dirigentie de santier la proiectul
~REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, CARTIER PICTOR
ROSENTHAL", Cod SMIS 128190, astfel:

» pe durata de executie a lucrarilor
- 70 % din valoarea contractului, in transe lunare, proportional cu valoarea lucrarilor decontate in luna
respectiva.

In aceasta perioada, plata serviciilor se va face in functie de progresul lucrarilor si de situatiile de lucrari
inaintate de Executant si acceptate la plata de Autoritatea Contractant si in baza existentei rapoartelor
lunare de progres, rapoartelor speciale (daca este cazul) aprobate de catre Autoritatea Contractanta.



Rapoartele lunare de progres si rapoartele speciale vor fi predate de cétre Prestator Autoritatii Contractante
cu Proces Verbal de Predare-Primire fiind aprobate in maxim 5 zile calendaristice de catre Autoritatea
Contractanta de la transmiterea acestora, daca nu s-au facut observatiilcomentarii la acestea, caz in care
trebuie refacute.

Plata serviciilor se face in baza urmatoarelor documente justificative, si anume:
o factura fiscald emisa de Prestator, in conformitate cu prevederile legale;
o raportul lunar de progres, intocmit de Prestator si aprobat de Autoritatea Contractanta;
o rapoarte speciale (daca este cazul), intocmite de Prestator si aprobate de Autoritatea Contractanta.

> lareceptia la terminarea lucrarilor
- 20% din valoarea contractului, in baza urmatoarelor documente, si anume:
- Referatul dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor, insotit de Referatul proiectantului la terminarea
lucrarilor;
- Cartea Tehnica a Constructiei;
- Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, semnat fara obiectiuni.

Referatul dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor si Cartea Tehnica a Constructiei vor fi predate de
catre Prestator Autoritatii Contractante cu Proces Verbal de Predare-Primire.

Plata serviciilor se va face in baza urmatoarelor documente justificative, si anume:
o factura fiscala Tntocmita in conformitate cu prevederile legale;
o referatul dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor;
o Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, semnat fara obiectiuni.

» lareceptia finala a lucrarilor
- 10% din valoarea contractului si in baza existentei Raportului final al dirigintelui de santier si al

Procesului Verbal de Receptie Finala, fara obiectiuni.

Plata serviciilor se face in baza urmatoarelor documente justificative, si anume:
o factura fiscala intocmita in conformitate cu prevederile legale;
o raportul final al dirigintelui de santier intocmit de Prestator si aprobat de Autoritatea Contractanta;
o rapoarte speciale (daca este cazul), intocmite de Prestator si aprobate de Autoritatea Contractanta;
o Proces Verbal de Receptie Finala, semnat fara obiectiuni

Plata serviciilor efectuate se va face in termen de maxim 30 zile, de la data inregistrarii facturii fiscale
la Autoritatea Contractanta, astfel incat sa fie respectate si prevederile art. 6 alin. (1) din Legea
nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de
bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante si a
documentelor justificative.

Efectuarea platii serviciilor este conditionata de indeplinirea de catre Prestator a obligatiilor ce ii revin
conform contractului, dovedita prin acceptarea de catre Autoritatea Contractanta a serviciilor prestate si in
baza facturilor fiscale emise si transmise in original de Prestator.

Prestatorul va emite cate o factura fiscala pentru serviciile prestate.

Fiecare factura fiscala va avea mentionate urmatoarele: numarul contractului de prestari servicii de
dirigentie de santier, denumirea si codul SMIS al proiectului, data de emitere si data scadenta a facturii
fiscale respective,

Facturile fiscale vor fi trimise, in original, la adresa specificata de Autoritatea Contractanta.



4.14 Garantia de buna executie a contractului

Prestatorul va constitui garantia de buna executie a contractului in procent de 10% din valoarea
contractului, fara TVA, pentru perioada de derulare a contractului, in scopul asigurarii Beneficiarului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Hotararea de Guvern nr. 395, privind aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare :

(1) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis
in conditiile legii, astfel:

a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat;

b) asigurare de garantii emisa:

~ fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisd in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de
Supraveghere Financiara, dupi caz;

— fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursald autorizatd in Romaénia de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara .

Garantia constituita conform prevederilor alin. (1) devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5)
HG nr. 395/2016 aplicandu-se in mod corespunzétor .

Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale, cu conditia ca Autoritatea Contractanta sa fi prevazut aceastd posibilitate in documentatia de
atribuire.

In acest caz, Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Autoritatii Contractante, la o
banca agreatd de ambele parti.

Suma initiala care se depune de catre Contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie s3 fie
mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, Autoritatea Contractantd urmeaza sa alimenteze
contul de disponibil prin retineri succesive, in cuantum de 9,5% din sumele datorate si cuvenite
Contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie in contractul de achizitie
publica.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3) din HG nr. 395/2016, privind aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Executantul va constitui garantia de buna
executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica si va transmite
Beneficiarului dovada constituirii acestei garantii de buna executie. Acest termen poate fi prelungit la
solicitarea justificatd a contractantului, farad a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie
publica .

In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 395/2016, privind aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Beneficiarul are obligatia de a restitui
garantia de buna executie.

Beneficiarul va restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indepliniii de catre acesta a
obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei.

In cazul in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de
a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de servicii,
in limita prejudiciului creat.

Anterior, emiterii de pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica
acest lucru Executantului, dar si emitentului de garantare, precizand obligatiile ce nu au fost respectate,
precum si modul de calcul al prejudiciului.



In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregii
garantia de buna executie in cauza, raportata la restul ramas de executat.

5. INFORMATI PRIVIND INTOCMIREA OFERTEI
Operatorii economici pot depune oferta doar pentru intreaga gama de servicii care fac obiectul prezentului
caiet de sarcini.

5.1 Propunerea tehnica

Propunerea tehnica va fi intocmitd in asa fel incat s& asigure posibilitatea verificarii corespondentei
acesteia cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini.

Propunerea tehnica va fi elaboratd astfel incat sa rezulte ca sunt Tndeplinite in totalitate cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, fisei de date si va trebui sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in aceasta.

Propunerea tehnica trebuie sa contina toate elemente necesare pe care ofertantul considera ca este
necesar sa le mentioneze.

Ofertantul va prezenta o propunere tehnica prin care va demonstra corespondenta acesteia cu cerintele
Documentatiei de Atribuire: Caiet de Sarcini, Fisa de Date, Proiect Tehnic de Executie.

Ofertantul va prezenta o propunere tehnica intr-o maniera organizata, astfel incat aceasta sa asigure
posibilitatea verificarii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevédzute in prezentul Caiet
de Sarcini si a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantd din documentatia de atribuire.

Ofertantii trebuie sa respecte cerintele minime obligatorii solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini,
referitoare la propunerea tehnica.

Propunerea tehnica va cuprinde si un GRAFIC DE TIMP cu descrierea activitatilor indicand ordinea si
programarea in timp a activitatilor.

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazutd in S.E.A.P. in acest sens, respectiv
.Documente de calificare si propunere tehnica” si va include:
- Propunerea Tehnica incluzand toate informatiile solicitate;

- Documente tehnice care nu contin informatii legate de preturi.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in raport cu
Caietul de Sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document aferent
propunerii tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia continand cel
putin informatiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma.

Nu se admite copierea in totalitate sau in parte a prezentului Caiet de Sarcini in cadrul propunerii
tehnice.

Ofertantii au obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele Caietului de Sarcini prin prezentarea
propriei abordari/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor
dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionata.

Autoritatea  Contractantd isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici.

Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si al resurselor prevazute in oferta,
de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de Sarcini, vor fi respinse ca fiind neconforme.



Cu exceptia eventualelor constrangeri de natura tehnica si/sau legald, in cazul in care vor exista limitari,
conditionéri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele Caietului de Sarcini, oferta va fi declarata
ca fiind neconforma.

Propunerea tehnica va cuprinde si declaratia privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de
mediu, social si cu privire la relatiile de munca, pe toata durata de derulare a contractului.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe care le
declara ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar
dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce
priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice
mijloace de proba.

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constats faptul ca nu sunt respectate elemente ale
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini), prevaleaza
prevederile prezentului Caiet de Sarcini sau Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a denunta
unilateral contractul ori va solicita sistarea executarii contractului pana la remedierea situatiei constatate.

5.2 Propunerea financiara
Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA, cu TVA evidentiat separata, valoarea fiind exprimata
cu maxim doua zecimale.

Propunerea financiara va respecta cerintele Documentatiei de Atribuire: Caiet de Sarcini, Fisa de Date,
Formulare.

Prestatorul este obligat ca la intocmirea propunerii financiare sa aiba in vedere sa cuprinda in contractul
care se va incheia toate cheltuielile legate de executarea acestuia.

In propunerea financiara, Prestatorul va cuprinde toate activitatile obligatorii ce se vor face ulterior
(personal, materiale, echipamente, asigurari, alte costuri) si isi va asuma toate riscurile pentru ducerea la
bun sfarsit a contractului.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei este
Formularul ,Propunerea Financiarda” si anexa la formular, in conformitate cu modelul prezentat in
Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

in preturile unitare se vor include toate cheltuielile directe, taxele si impozitele considerate ca obligatii legale
ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA.

Pretul ofertat are caracter FERM, avand preturi de referintda nemodificabile pe parcursul prestarii
serviciilor.

5.3 Conflictul de interese

Se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu maodificarile si completarile
ulterioare.

Pentru a se asigura independenta operatorului economic selectat, acesta va semna o declaratie, care
certifica faptul ca nu se afla in conflict de interese la momentul depunerii ofertei si ca va informa autoritatea
contractantd in cazul n care se afla la un moment dat ih aceasta situatie, in timpul Tndeplinirii sarcinilor
pentru care a fost contractat.

5.4 Reguli de eligibilitate

Pentru a fi considerati eligibili, potentialii operatori economici interesati trebuie sa faca dovada ca nu se afla
in vreuna din situatiile urméatoare:



-  cea prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitile publice. Pentru
aceasta se va completa o declaratie pe propria raspundere;

- cea prevazuta la sectiunea 4 - Reguli de evitare a conflictului de interesedin Legea 98/2016 privind
achizitiile publice. Pentru aceasta se va completa o declaratie pe propria raspundere.

5.5 Modalitatea de atribuire a contractului

Ofertele vor fi evaluate de catre o comisie de evaluare, iar criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei
céastigdtoare este "PRETUL CEL MAI SCAZUT", in conditiile in care oferta este declaratad acceptabila din
punct de vedere tehnic si economic (oferta care corespunde complet tuturor cerintelor formulate in caietul
de sarcini).

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale este urmatorul: in cazul in
care doud sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pref, atunci, in vederea
atribuirii contractului de achizitie publica, se va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, o noua
propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere
financiara are pretul cel mai scazut.

5.6 Anexe la caietul de sarcini

Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor, pentru elaborarea ofertei, urmatoarele documente:
o graficul de executie a lucrarilor;
« memoriile tehnice si caietele de sarcini pe specialitati;

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului cu care va incheia contractul de dirigentie de
santier copii dupa urmatoarele documente si anume:

¢ Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul;
Studiu geotehnic;
Studiul topografic;
Expertiza tehnica;
Documentatia tehnica, faza Studiu de Fezabilitate,;
Documentatia tehnica, faza DTAC;
Documentatia tehnica, faza DTAD;
Documentaia tehnica, faza Proiect Tehnic de Executie, verificat de catre verificatori tehnici atestati
(inclusiv Caietele de Sarcini pe specialitati);
e Autorizatia de Construire nr. 336/23.07.2021 prin care se autorizaeza executia lucrarilor in regim de
urgenta pentru ,Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti ~ cartier Pictor
Rosenthal” (conform Anexa la AC);
e Autorizatia de Desfiintare nr. 60/29.07.2021 prin care se autorizeaza executia lucrarilor de
desfiintare pentru ,Desfiintare obiecte amplasate pe terenul cu numarul cadastral 144126, strada Aleea
Berceni, nr. 2A, cartier Pictor Rosenthal, Ploiesti;
¢ documentatii privind proiectul — Contractul de finantare nr. 6097/15.09.2020 si Cererea de finantare
aprobata pentru acest proiect, inclusiv anexele sale, documentatii tehnico-economice intocmite si
aprobate de catre AM POR.

5.7 Lista legilor, standardelor aplicabile

Prestatorul va avea responsabilitatea atat la ofertare cat si la prestarea serviciilor de dirigentie de santier sa
respecte prevederilor legilor, standardelor, normelor si normativelor in vigoare, si anume:

v Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

v" Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016;

v" Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile ulterioare;



v Legea nr 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum
si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

v" Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificérile ulterioare;

v Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii republicata si actualizata cu modificarile
si completarile ulterioare, cu completérile si modificarile ulterioare;

v Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

v C 56 — 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
constructiilor;

v" Hotararea de Guvern nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii;

v" Ordinul nr. 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002;

v"  Hotararea de Guvern nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

v Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea Regulamentelor privind calitatea in constructi,
cu modificarile si completarile ulterioare;

v Hotararea de Guvern nr. 925/1995 privind verificarea documentatilor si supravegherea
responsabilului tehnic pentru executia lucrarilor;

v" OUG nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii;

v" Ordinul MDRT nr. 1496/2011 pentru autorizarea dirigintilor de santier, completat cu prevederile
Ordinului MDRT nr. 277/2012;

v Ordinul MLPAT nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “Indrumator privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare”;

v" OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

v Legea nr. 319/2006, actualizata, privind securitatea si sanatatea in munca;

v/ Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu, in vigoare;

v Alte acte normative, norme legislative, prescriptii tehnice in vigoare valabile sau aparute pe parcursul
executarii contractului si a lucrarilor si necesare.

v Codul Civil.

5.8 Prevederi finale
Toate documentele realizate in cadrul proiectului ,REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A
MUNICIPIULUI PLOIESTI — CARTIER PICTOR ROSENTHAL”, cod SMIS 128190, sunt proprietatea

exclusiva a Autoritatii Contractante si nu pot fi utilizate de catre Prestator si/sau terti.

Toate documentele generate ca urmare a activitatilor descrise in prezentul Caiet de Sarcini vor fi
predate catre Autoritatea Contractanta prin Procese Verbale de Predare-Primire.

Prezentul Caiet de Sarcini se constituie anexa la contractul de prestari servicii de dirigentie de
santier ce va fi incheiat intre Municipiul Ploiesti si Prestator.



