DIRECTIA TEHNIC INVESTITIX
SERVICIUL REPARATII ST INVESTITH DRUMURI

CAIET DE SARCINI

SERVICI DE DIRIGENTIE DE SANTIER
pentru obiectivele de investitii :
“Pod pesie paraul Dambu pe strada Muzelor”
“Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului”
“Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov”

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de
achizitie publica.

Caietul de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile ce
urmeaza a se achizitiona.

Orice oferta prezentata trebuie sa tina cont de prevederile prezentului Caiet de Sarcini. Nerespectarea
specificatiilor si prevederilor tehnice prevazute in prezentul Caiet de Sarcini poate atrage descalificarea
ofertantului.

Orice oferta prezentata va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica se
inscrie in limitele cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini.

Autoritatea contractanta : Municipiul Ploiesti, ce se va numi in continuare Achizitor, care in urma
desfasurarii procedurii de achizitie publica va contracta oferta unui furnizor de servicii de dirigentie de
santier, care se va numi Prestator.

I. DATE IDENTIFICARE ORGANIZATOR ACHIZITIE
Achizitor: Municipiul Ploiesti

Organizatorul achizitiei: Municipiul Ploiesti

Adresa: Ploiesti, P-ta Eroilor nr.JA

Telefon: §244/516.69%

Fax: §244/510.731

IL INFORMATII GENERALE

Denumirea achizitiei: Municipiul Ploiesti doreste sa incheie un contract de prestari servicii, prin
procedura de achizitie publica, pentru “Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivele de investitii:
“Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor”, “Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii
Cometului”, “Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov”.

Procedura de achizitie: conform Legii 98/2016

Procedura se finalizeaza prin: contract de achizitie publica



JiL DESCRIEREA INVESTITIEX
Oiectivele de investitii pentru care este necesara asigurarea dirigentiei de santier are in vedere sa se
execute urmatoarele lucrari:

s demolarea/dezafectarea podului/ pasarelelor existente;

8 construirea unui pod/pasarele noi;
Pentru urmarirea si verificarea lucrarilor sus mentionate din punct de vedere calitativ si cantitativ sunt
necesare servicii de dirigintic de santier, in toate etapele de derulare a lucrarilor (pregatirea executiet
lucrarilor, executia lucrarilor, receptia la terminarea lucrarilor, in perioada de garantie a lucrarilor
cuprinsa in intervalul de timp de la receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala).
Durata de executie a lucrarilor
Durata de executie a lucrarilor este de 3 huni pentru fiecare obiectiv de investitii

IV. SERVICHLE DE DIRIGENTIE DE SANTIER SOLICITATE
Autoritatea confractanta isi propune sa achizitioneze servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea si
verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor din punct de vedere calitativ si cantitativ pentru
obiectivele de investitii: “Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor”, “Pasarela peste paraul
Dambu in dreptul strazii Cometului”, “Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov”
Activitatea de dirigentie de santier se va desfasura in pericadele de:

e pregatire a executiei lucrarilor;

s executare a lucrarilor;

e receptie la terminarea lucrarilor;

» in pericada de garantie, cuprinsa in intervalul de timp de la receptia la terminarea lucrarilor la

receptia finala.

1. CONDITII MINIME DE CALIFICARE

Ofertantul trebuie sa prezinte ca documente de calificare urmatoarele :

- lista cu serviciile similare executate in ultimii 3 ani;

- trei contracte de servicii de dirigente de santier finalizate in ultimii (3ani), in valoare cumulata de 9,500
lei fara TVA si similare celor ce fac obiectul contractului.

- necesarul minim de personal de specialitate autorizat (declaratie de disponibilitate) pentru urmatoarele
domenii de atestare, conform Ordinului nr.1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier:

» Domeniul 3: Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu
3.3 de interes local -1 persoana;
& Justificare: in cadrul obiectivelor de investitii sunt cuprinse lucrari de drumuri si poduri. Avand

in vedere ca activitatea de dirigentie de santier presupune prezenta efectiva pe amplasamentul lucrarii a
dirigintelui de santier, este necesar sa se asigure numarul minim de personal.

Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 22 litera d) din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, actualizata, beneficiarul are ca obligatie “asigurarea verificarii executiei corecte

specializati, pe tot parcursul lucrarilor”.




2. DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITATII DIRIGINTELUI DE SANTIER

2.1 Definitii

Dirigintii de santier sunt persoane fizice care indeplinesc conditiile de studii si experienta profesionala,
angajati de Beneficiar pentru verificarea calitatii materialelor si produselor puse in opera si pentru
verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.

Dirigintii de santier pot activa ca persoane fizice independente sau in cadrul unei societati de consultanta
si sunt respunzatori atat fata de Beneficiar, cat si fata de organele abilitate ale statului, pentru executia
conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.

2.2 Prineipii si atributii

Dirigintii de santier, autorizati de ISC, participa, in calitate de reprezentant al Autoritatii Contractante, la
toate fazele de realizare a obiectivelor de investitii, in limitele stabilite prin reglementarile in vigoare si
ale contractului sau atributiifor functionale stabilite cu Autoritatea Contractanta pentru care efectueaza
activitatea de dirigentie de santier.

Dirigintii de santier actioneaza in numele achizitorului si raspund fata de acesta pentru asigurarea
realizarii obiectivelor la calitatea si la termenele prevazute.

Activitatea dirigintilor de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

d impartialitate atat fata de Beneficiar, cat si fata de constructor, furnizori si proiectanti si se va
tine seama de prevederile Legii Concurentei si Legii privind combaterea concurentei neloiale;

® profesionalism;

i fidelitate;

i respectarea legalitatii.

2.3 Cerinte pentru dirigintii de santier

. prestarea serviciilor cu deosebita atentie, eficienta si diligenta, in conformitate cu cele mai bune
practici profesionale, in regim permanent;
J supravegherea tehnica, verificarea si monitorizarea tuturor fazelor de executie a tuturor

categoriilor de lucrari;

s luarea masurilor necesare asigurarii personalului propriu cu echipamentul necesar care sa le
permita indeplinirea sarcinilor;

¢ sa aiba o comportare impartiala atat fata de Autoritatea Contractanta, cat si fata de executantut
lucrarilor, in conformitate cu regulile de conduita profesionala, pastrand in acelasi timp
confidentialitatea;

° sa reprezinte Autoritatea Contractanta in relatille acesteia cu toti factorii implicati (proiectanti,
antreprenoti prestatori de servicii, detinatori de utilitati, organe de control} in realizarea obiectivului;

° sa nu faca declaratii publice referitoare la proiect, fara aprobarca prealabila a autoritatii
contractante;

o pastrarea secretului profesional;

J sa se conformeze legislatiei privind calitatea in constructii si materialele agrementate precum si a

reglementarilor sanitare si de mediu.



2.4 Obligatii si raspunderi ale dirigintilor de santier

Conform art. 44 din Ordinul nr. 1496/13.05.2011, in exercitarea verificarii si realizarii corecte a
executiei, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii si raspunderi:

> fn perioada de pregitire a investitiei

1. verifici existenia autorizatiilor de desfiintare/ construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordania dintre prevederile autorizatiilor de desfiintare/ construire, certificatului de

urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiazi proiectele, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute peniru realizarea
constructiilor;

4. verificd existenia tuturor pieselor scrise si desenate din proiecte, inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

5, verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interventii asupra constructiilor;

6. verificd respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de
proiecte atestai i insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verificd daci este precizatd in proiecte categoria de importan{d a constructiilor;

8. verificd existenta in proiecte a programelor de faze determinante si le depune impreund cu proiectantii
de specialitate la Inspectoratul Judetean in Constructii in vederea vizarii;

9, verifica existenta procedurilor de urmérire speciald a comportérii in exploatare a constructiilor, daci
aceasta va fi instituita,;

10. preiau amplasamentele si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcing,
11. participd, impreund cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generald a constructiilor si la
stabilirea bornelor de reper;

12. predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verifica existenta "Planului calitdii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice;

14. verifici existenta anuniului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei §i la Inspectoratul
Judetean in Constructii;

15, verifici existen{a panoului de identificare a investitiilor, dac3 acesta corespunde prevederilor legale
si daci este amplasat la loc vizibil.

» In perioada de execuiie a lucrdrilor

1. urmiresc realizarea constructiilor in conformitate cu prevederile autorizagiilor de desfiintare/
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementdrilor tehnice in vigoare;

2. verificd existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la

care avizul tehnic a expirat;

&, verifici respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea asigurdrii
nivelului calitativ previizut in documentatia tehnicé si in reglementérile tehnice;

6. verificii respectarea "Planului calitétii", a procedurilor si instructiunilor tehnice;

7. interzic executarea de lucriri de cétre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

9, efectucazi verificirile previzute in reglementdrile tehnice, semneaza si stampileazd documentele
Intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de

receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse etc.;
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10. transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiilor privind neconformitaile constatate pe parcursul executiei;

11. informeazi operativ Achizitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
misuri si, dupa caz, propun oprirea lucririlor;

12. urmiresc respectarea de citre executant a dispozitilior si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

13. verifica, in calitate de reprezenmtant al Achizitorului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor;

14. anuntd Inspectoratul Judetean in Constructii privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de cétre
investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, excepténd perioada de timp friguros, si verificd
punerea in siguranté a constructiilor, conform proiectelor;

18, anunta Inspectoratul Judetean in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost
opriti/sistatd executarea lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

16. preiau documentele de la constructor gi proiectant gi completeazi cartea tehnicd a constructiei cu
toate documentele previzute de reglementdrile legale;

17. urmiresc dezafectarea lucririlor de organizare de santier gi predau terenul detindtorului acestuia.

> La receptia la terminarea lucrérilor

1. asiguri secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmese actele de receptie;

2. urmiresc solutionarea obiectiilor cuprinse 1n anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
luerdrilor si indeplinirea recomanddrilor comisiei de receptie;

3. predau citre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupd efectuarea recepiei la

terminarea lucrarilor.

> Dupa receptia la terminarea lucrarilor, in pericada de garantie a lucrarifor

Raspunderea dirigintilor de santier s¢ extinde si in perioada de garantie a lucrarilor urmarite, pericada in
care se vor asigura urmatoarele servicii:

1. urmarirea rezolvarii remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal la terminarea lucrarilor;

2. notificarea executantului cu privire la deficientele aparute in pericada de garantie, care trebuie
remediate pe cheltuiala acestuia daca se datoreaza nerespectarii clauzelor contractuale;

3. notificarea Autoritatii Contractante in legatura cu indeplinirea conditiilor contractuale de eliberare a
garantiilor executantului;

> Alte obligatii si raspunderi

% asumarea tuturor sarcinilor privind asistenta/supravegherea tehnica a executiei lucrarilor;

% verificarea corespondentei dintre avize si retele din teren in scopul preintampinarii sistarii
lucrarilor pe parcurs datorita starii necorespunzatoare a retelelor;

- verificarea asigurarii pe santier a personalului corespunzator pentru executia in bune conditii a
lucrarilor;

@ preluarea amplasamentelor si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere
de orice sarcina;

] verificarea si inaintarea spre aprobare Beneficiarului graficul detaliat de executie a lucrarilor si
sesizarea Beneficiarului a oricaror intarzieri aparute in timpul executiei lucrarilor;

% urmarirea realizarii lucrarilor in conformitate cu prevederile proiectelor tehnice/caietelor de
sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;

& verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarii corecte a acestora in vederea asigurarii

nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

h



B interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale
in vigoare;

5 participarea la verificarea in faze determinante si asigurarea convocarii factorilor care trebuie sa
participe la verificarea/receptia lucrarilor ajunse in aceste faze si semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin
ascunse etc.);

B participarea la sedintele organizate de beneficiar pentru a discuta evolutia obiectivelor de
investitii (trecerea in revista a stadiutui fucrarilor, a graficelor de lucrari, etc.);

] urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic si economic, pe tot parcursul executiei
acestora si admiterea ia plata numai a lucrarilor corespunzatoare cantitativ si calitativ;

2 verificarea situatiilor de lucrari din punct de vedere al corespondentei intre articolele si preturile
unitare acceptate de autoritatea contractanta si cele prezentate de executant;

L situatiile de lucrari vor fi prezentate insotite de atasamantele aferente;

& vizarea facturilor aferente situatiilor de lucrari, in vederea decontarii acestora;

w transmiterea catre Autoritatea Contractanta a propunerilor de modificare ale proiectelor pentru

solutionarea sesizarilor proprii, ale organelor abilitate, precum si ale altor participanti la realizarea
obiectivelor de investitii, privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei;

i dispunerea opririi executiei, desfacerea sau, dupa caz, refacerea lucrarilor executate
necorespunzator de catre cxecutant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul
de proiecte atestat;

B verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

B urmarirea respectarii  de cafre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

i predarea catre Autoritatea Contractanta a documentelor intocmite in timpul executiei verificate si
vizate din punct de vedere cantitativ si calitativ (situatii de lucrari, facturi, etc), dupa caz, a facturilor
doveditoare pentru materiale puse in opera;

% verificarea incadrarii in termenele de contract si transmiterea spre aprobare Autoritatii
Contractante a tuturor dispozitiilor de santier;

%" urmarirea respectarii programului de asigurare a calitatii;

& urmarirea executiei lucrarilor in conformitate cu graficul de executie aprobat; in caz de

neconcordanta si intarzieri anunta executantul si informeaza Autoritatea Contractanta, propunand masuri
pentru corectarea situatiei, in vederea respectarii termenelor de executie prevazute in grafic;

8 aducerea la cunostinta Autoritatii Contractante in vederea aprobarii a oricaror modificari de
cantitati observate pe timpul! derularii lucrarilor;

i asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;

S urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si urmarirea realizarii recomandarilor comisiei de receptie;

£ urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului
acestuia;

e predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa

efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;
Obligatiile mentionate mai sus nu sunt limitative, dirigintii de santier putand participa in calitate
de reprezentant al Beneficiarului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea

constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare.
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Dirigintii de santier vor raspunde in conditiile legil in cazul neducerii la indeplinire a obligatiilor
mentionate anterior, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ si
cantitativ al lucrarilor prevazute in proiectele tehnice, caiete de sarcini, reglementari tehnice in vigoare si
in contract.

V. MOD DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantu] va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul
contractului de achizitie publica.

Prin asumarea serviciilor de dirigentie de santier, ofertantul isi asuma, pe langa cele de ordin
profesional si responsabilitatea bunei gestionari a resurselor financiare destinate de catre Achizitor
pentru realizarea serviciilor.

Ofertantul va evidentia in propunerea financiara, in cadrul Formularului de Oferta si in anexele
aferente, elementele principale ale propunerii financiare, precum si pretul total al serviciilor sale.

Pretul ofertat va fi defalcat pentru fiecare obiectiv de investitii.

Formularul de Oferta, reprezinta elementul principal al propunerii financiare.

Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total al serviciilor de dirigentie de santier
si va fi exprimat in lei fara TVA, cu TV A explicitat separat.

VI MODALITATI DE PLATA A SERVICHILOR DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Plata serviciilor prestate se poate face etapizat corelate cu situatiile de lucrari transmise de
constructor, verificate si confirmate de dirigintele de santier.

Plata serviciilor de dirigentic de santier se va efectua in baza urmatoarelor documente
obligaterii, pe care dirigintii de santier le ataseaza la facturi:

- raport de activitate lunar privind urmarirea lucrarilor din punct de vedere calitativ, fizic si financiar;

Factura pentru serviciile de dirigentie de santier va fi insotita de un centralizator valoric al
lucraritor pentru care au fost prestate serviciile de dirigentie de santier.

VIL PURATA CONTRACTULUL

Prestarea serviciilor de dirigentic de santier va incepe odata cu emiterea Ordinelor de incepere
aferente executiei lucrarilor si se va realiza pana la receptia la terminarea lucrarilor.

Dupa receptia la terminarea lucrarilor, in perioada de garantie de 36 luni pentru obiectivele de
investitii: “Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului”, “Pasarela peste paraul Dambu

in dreptul strazii Neajlov”, respectiv 60 luni pentru obiectivul de investitii: “Pod peste paraul Dambu
pe strada Muzelor” (adica pana la receptia finala), Prestatorul are obligatia sa supravegheze remedierea
eventualelor deficiente care pot surveni.
VIII. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUR
Cuantumul garantiei de buna executie este de 18% din valoarea, fara TVA, a contractului

DIRECTOR EXECUTIY,
Madalina CRACIUN

Serf Serviciu Reparatii st Envestitii Drumuri
Mihail NEGRU
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