

**MUNICIPIUL PLOIESTI**  
**DIRECTIA TEHNIC INVESTITII**

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**PENTRU PERIOADA 01.03.2018 – 31.03.2018**

Directia Tehnic Investitii functioneaza conform Regulamentului de Organizare si Functionare aprobat prin HCL 275/30.08.2016, conform Organigramei Municipiului Ploiesti aprobata prin HCL 431/21.12.2016.

In principal Directia Tehnic Investitii demareaza, monitorizeaza, receptioneaza toate serviciile si lucrarile tehnice ale municipiului Ploiesti, astfel :

- Contracte de prestari servicii : 15 buc
- Contracte de executie : 9 buc
- Conventii inchiriere : 3 buc
- Contracte inchiriere : 1 buc
- Acte aditionale la contracte : 11 buc
- Note conceptuale : 3 buc
- Colaborari contracte fonduri europene : 8 buc
- Raspunsuri petitii : 280 buc
- Comisia de circulatie (adrese) : 69 buc
- Comisia de circulatie (proces-verbal) : 1 buc
- Comisia de circulatie (hotararea comisiei) : 1 buc
- Autorizatii taxi : 21 buc
- Autorizatii transport funerar : 8 buc
- Autorizatii de acces gratuite : 70 buc
- Autorizatii de acces cu plata : 3 buc
- Inregistrari vehicule care nu se supun inmatricularii : 3 buc
- Radiere vehicule care nu se supun inmatricularii : 3 buc
- Au participat la un numar de 1 receptie la terminarea lucrarilor si un numar de 22 receptii finale

**SERVICIUL INVESTITII**

nr. crt.	Nr. contract	Resp	Prestator	Obiectul contractului	Activitati desfasurate
	<b>Contracte in derulare</b>				
1	Acord Cadru nr. 15850/03,0 9,2014		Asocierea S.C. Alpenside+Strac o Grup+Marconstr uct Impex	"Extindere retele edilitare subterane in Municipiul Ploiesti"	

1,1	Contract subsecvent nr. 9528/02,05, 2017	Morogan Sorin		"Extindere retele edilitare subterane in Municipiul Ploiesti"	Pregatire receptie la terminarea lucrarilor pe str. Jepilor, Carvunarilor, Intr. Daliei, Fainari. Primit si verificat oferta revizuita Intocmit referat pentru incheiere act aditional pentru oferta revizuita Sedinta cu Alpinside privind remedieri capace camine canalizare, in vederea receptiei la terminare lucrarilor.
1,2	Contract subsecvent nr. 1828/25,01, 2018	Morogan Sorin		Extindere retele edilitare subterane in Municipiul Ploiesti	Primit de la constructor devize oferta pentru fiecare strada Reluat lucrarile pe str. Faurari, Calurasi, Turda Primit si verificat oferta revizuita Intocmit referat pentru incheiere act aditional pentru oferta revizuita Deplasari pe teren pentru verificarea stadiului fizic al lucrarilor.
2	22160/10.1 0.2017	Razvan Farcas	S.C. Crindesign Proiect	DALI consolidare imobile cu risc seismic - imobil Mihai Bravu nr. 13	Primit de la proiectant propunere de recompartimentare imobil; propunerea a fost transmisa la DGP pentru validare.

3	21211/29.0 9.2017	Sorin Morogan	YDA PROIECT CONSULTING	SF - Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiesti	Correspondenta pentru acord diminuare valoare contract Corresponden ta pentru semnarea cererilor pentru viza OCPI si a planurilor topografice Primit documentatii pentru obtinerea avizelor. Initiere referate de plata pentru avize 21,03,2018 - primit Studiile de Fezabilitate studiere documentatie, solicitare clarificari Primit raspuns la clarificari. Transmis SF la Apa Nova pentru verificare. Initiere HCL de aprobare SF si indicatori tehnico economici. Depus documentatii pentru obtinere avize
4	26468/29,1 1,2017	Razvan Farcas	Asocierea Colen Impex SRL si SC European Prod SRL	Blocuri locuinte sociale pentru persoane evacuate din case nationalizate Cartier Libertatii - Ansamblul 9 Mai Ploiesti, Etapa a II- a	31A, 31B, 31E, 31C, 31D Deplasare in teren pentru verificat stadiul lucrarilor Correspondenta cu proiectantul si constructorul privind materialele folosite Primit dispozitie de santier de la proiectant si predare dispozitie de santier la constructor si diriginte Primit si verificat oferta revizuita Intocmit referat pentru inchiere act aditional pentru oferta revizuita Deplasare pe teren pentru verificarea stadiului fizic al

					lucrarilor Verificat situatii de lucrari
5	3112/10.02. 2017	Aldea Niculina	SC S.G.U. Ploiesti SRL	Modificare PUZ - parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A	Activitati de prelungire avize Telekom, IJP, Apa Nova Activitati de prelungire avize Distrigaz, SRI - redepunere documentatii Reinnoire avize si transmis adresa la DGDU referitor la avize Solicitare la DGDU privind data la care se va aviza PUZ-ul
6	Acord cadru nr. 16746/27,0 9,2010		Intergroup Engineering		Revenire la adresa catre comp. Juridic pentru rezilierea a 3 contracte subsecvente - - "Rețea integrată comunicații digitale pentru activități de administrație locală, ordine publică si managementul situațiilor de urgentă" contract nr. 016904/22.09.2014; - "Reabilitare monument istoric Halele Centrale"

					contract nr. 016724/18.09.2014; - "Realizare locuinte sociale cartier Bereasca" contract nr. 016945/22.09.2014
6,1	18158/04,1 1,2011	Razvan Farcas Aldea Niculina Narcis Comendant	Intergroup Engineering	Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti	Intocmit raspuns la adresele nr. 1328,753, 2075,2188 Correspondenta telefonica cu Intergroup verificat tabel de la Intergroup; elaborat adrese catre asociatii pentru completarea documentelor Consultari cu asociatiile de proprietari referitor la completarea documentelor conform tabel transmis de catre consultant Transmitere catre asociatiile de proprietari HAGAP si anexa cu extras din DALI conform celor primite de la consultant Primit de la asociatiile de proprietari si transmis catre Intergroup HAGAP si anexa cu extras din DALI

6,2	16948/22,0 9,2013	Razvan Farcas Aldea Niculina Narcis Comendant	Intergroup Engineering	Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti	Correspondenta cu AP de la bl. 151D Aleea Iezerului, 109D Spatar Milescu si 28 str. Bucsoiului privind planurile de rezistenta solicitate de Intergroup Formulat raspuns la DRP si A 7 etaje privind contestatia depusa ref. neincludere in programul de reabilitare Solicitare la Intergroup de clarificari privind ET a bl. A7 etaje - bloc neinclus in programul de reabilitare energetica
7	Acord Cadru 14427/03.0 7.2017		S.C. Caten Construct SRL	Reparatii Curente Fond Imobiliar	Pregatit referat si lista imobile pentru contract subsecvent pentru anul 2018
7,1	Contract subsecvent 17088/07.0 8.2017	Tanase Laurentiu	S.C. Caten Construct SRL	Reparatii Curente Fond Imobiliar	Convocat comisie de receptie la terminarea lucrarilor pentru M5 Receptie finala pentru imobile din contract 20447/2014 - 6 imobile Primit si verificat oferta revizuita Intocmit referat pentru incheiere act aditional pentru oferta revizuita
8	Contract nr. 1397/18,01, 2018	Tanase Laurentiu	SC PROTENCO BAUPROFESI ONAL SRL	Consolidare versant pe str. Andrei Muresanu in dreptul blocurilor R1-R2	Convocare intalnire de lucru Intocmit si transmis notificare privind termenul de realizare a documentatiilor de proiectare
9	21087/25,1 0,2016	Aldea Niculina	Asocierea S.C. Construct Edil si Capital Vision S.R.L.	Extindere cimitir Mihai Bravu	Adresa de deblocarea 70% garantie de buna executie

- Alte activitati desfasurate in cadrul serviciului:
- Zilnic - sedinta operativa cu stadiul contractelor
- Deplasare la arhiva pentru planuri instalatii la bloc consolidat A7
- Intocmit NC si TP pentru locuinte sociale str. Lucernei, in vederea demararii procedurii de achizitie Studiu de fezabilitate
- Participari in comisii de receptii la terminarea lucrarilor
- Solicitare catre Provisco pentru Liste cantitati la Independentei nr. 10, in vederea demararii procedurii de licitatie pentru achizitia lucrarilor de executie
- Adresa catre ERBASU privind Expertiza Tehnica pista si convocare pentru 12.03.2018 constructor, diriginte, CSM
- Incarcare lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 in programul ASESOFIT
- Initiere Caiet de sarcini pentru achizitia acordului cadru de proiectare "Demolari cladiri proprietatea Municipiului Ploiesti"
- Clarificari "Amenajare parau Dambu, zona Polux"
- Adresa bloc A4 str. Tarnava nr. 4
- Adresa ref. reabilitare termica locuinte unifamiliale- case
- Participare la sedinta pe proiecte europene POR 2014-2020
- Solicitare la SGA clarificari privind calificarea proiectantului "Amenajare parau Dambu, zona Polux"; transmis adresa de reluare la Achizitii
- Completat chestionar pentru CSM referitor Sala Sporturilor Olimpia si Sala Leonard Doroftei
- Participare la sedinta remedieri lucrari tramvai 102/II
- Participare in CA Spitalul Schuller, Liceul Carmen Silva
- Participare in comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru "Alimentare cu energie electrica, inst. electrica de utilizare - statie de tratare mecano biologica a deseurilor"
- Adresa de reluare procedura "SF - Transmitere date Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finante Locale si Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor"
- Adresa reluare procedura SF - "Amenajare parau Dambu, zona Polux";
- Adresa la DGP de preluare WC Toma Socolescu de la SGU, pentru demararea procedurii ET/DALI
- Intocmit Referat, CS, TP si NC pentru achizitie "ET, DALI - Grup sanitar parc T. Socolescu
- Initiere Caiet de sarcini pentru "Registrul spatii verzi"
- Revizuire Tema de proiectare "Eficientizare iluminat public in Municipiul Ploiesti"
- Intocmire referat pentru revizuire PO -63 - procedura privind receptia lucrarilor si intocmirea Cartii tehnice
- Adresa la ASSC referitor la TP pentru Extindere camin de batrani
- Adresa la RASP referitor la Tema de Proiectare "SF Sistem integrat de monitorizare a activitatii in Municipiul Ploiesti"
- Participare la cursul "Cadrul legal si concepte pentru realizarea cladirilor cu consum de energie apropiat egal cu zero" dedicat administratiei publice locale
- Participare in comisia de evaluare oferte pentru "Lucrari de upgrade al sistemului de semaforizare in intersectii"
- Depunere documentatii/ ridicare avize pentru obiectivul "Extindere lucrari de canalizare" in cartierele Rafov si Mimiul
- Convocare intalnire cu CSM, Erbasu si dirigintele de santier privind pista de trap
- Intocmit raport saptamanal privind activitatea Serviciului Investitii;
- Relatii cu publicul atat telefonic cat si in mod direct, referitor la reparatii curente imobile,
- reabilitari termice blocuri, lucrari de canalizare; blocuri cu risc seismic in vederea achizitionarii de apartamente;
- Corespondenta curenta si activitate de secretariat;
- Coordonare si control activitate personal aflat in subordine.

## **BIROU MOBILITATE TRAFIC URBAN**

În luna martie, în ceea ce privește corespondența, la nivelul Biroului Mobilitate și Trafic Urban, s-au înregistrat și rezolvat un număr de 195 petiții.

**1.** Pentru activitatea din domeniul *înregistrării vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării*, Biroul Mobilitate și Trafic Urban din cadrul Direcției Tehnic – Investiții a preluat cererile, însoțite de documentația specifică, depuse la registratura Municipiului Ploiești.

În urma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, după ce s-a verificat documentația pentru a constata dacă sunt îndeplinite prevederile legale, precum și Hotărârea de Consiliu Local nr.245/30.09.2008, s-a procedat la întocmirea și eliberarea certificatelor de înregistrare, acestea fiind înmânate personal solicitantului sau împuternicitului acestuia. Totodată, fiecărui vehicul în parte i s-a atribuit un număr de înregistrare.

La cererea proprietarilor, și cu respectarea prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr.245/30.09.2008, au fost radiate din circulație vehicule care nu se supun înmatriculării, pentru care au fost emise certificate de radiere.

Radierea vehiculelor a fost comunicată în termen atât proprietarului cât și Serviciului de Impozite și Taxe, prin transmiterea certificatului de radiere.

Totodată, în urma radierii s-au retras certificatele de înregistrare, precum și plăcuțele cu numărul de înregistrare.

Au fost soluționate **6** de cereri, astfel:

- a) S-au înregistrat **3** vehicule;
- b) S-au radiat **3** vehicule.

**2.** Pentru activitatea de *eliberare a autorizațiilor de acces în Municipiul Ploiești*, Biroul Mobilitate și Trafic Urban din cadrul Direcției Tehnic – Investiții a preluat cererile, însoțite de documentația specifică, depuse la registratura Municipiului Ploiești.

În urma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, după ce s-a verificat documentația pentru a constata dacă sunt îndeplinite prevederile legale, precum și Hotărârea de Consiliu Local nr.131/27.04.2011, s-a procedat la întocmirea și eliberarea autorizațiilor de acces cu titlu gratuit, pentru categoria de autovehicule cu masa maximă autorizată între 3,5 și 7,5 tone, pentru a putea circula pe anumite străzi amplasate în zonă periferică a Municipiului Ploiești, menționate în **Traseul de trafic greu** stabilit prin Hotărârea de Consiliu Local nr.131/27.04.2011.

Autorizațiile de acces cu titlu gratuit, au fost înmânate personal solicitantului sau împuternicitului acestuia, pe semnătură în registrul special.

La cererea persoanelor fizice sau juridice, în baza documentației prezentate, Biroul Mobilitate și Trafic Urban a eliberat autorizații de acces contra cost pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 – 7,5 t, precum și pentru autovehicule cu mma de 7,5 t.

Autorizațiile de acces contra cost, au fost înmânate personal solicitantului sau împuternicitului acestuia, pe semnătură în registrul special.



S-au efectuat acțiuni de control în traseu, pentru constatarea modului în care operatorii de transport respectă prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr.131/27.04.2011.

Au fost soluționate **73** de cereri, astfel:

- a) S-au eliberat **70** autorizatii de acces cu titlu gratuit;
- b) S-au eliberat **3** autorizatii de acces contra cost pentru auto cu mma > 7,5 t.

**3.** Pentru *emiterea avizelor de rută și stații pentru cursele regulate speciale județene și naționale efectuate cu autobuze*, s-a avut în vedere desfășurarea în condiții optime a activității de eliberare a avizelor pentru ruta obligatorie de deplasare în interiorul Municipiului Ploiești, respectiv pentru utilizarea stațiilor de urcare / coborâre a persoanelor transportate prin curse regulate speciale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

În urma analizei dosarelor persoanelor juridice, după ce s-a verificat documentația pentru a constata dacă sunt îndeplinite prevederile legale, precum și Hotararile Consiliului Local nr.274/30.11.2002, nr.209/2009 și nr.131/27.04.2011, s-a procedat la eliberarea avizelor de rută și stații în Municipiul Ploiești.

În cazul în care, după analizarea documentației s-a stabilit că nu sunt respectate normele legale în vigoare pentru eliberarea avizului, s-a întocmit adresă pentru returnarea documentației ca neconformă sau incompletă (motivată).

Au fost soluționate **12** cereri în urma cărora s-au eliberat avize pentru utilizarea rutelor și stațiilor pentru curse regulate speciale.

**4.** Pentru activitatea de *secretariat al Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației*, secretarul executiv a convocat membrii comisiei pentru a participa la sedințele ordinare și extraordinare.

Membrii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației au primit, prin grija secretarului executiv, ordinea de zi pentru sedință, însoțită de documentele necesare.

Proiectul ordinii de zi s-a întocmit de către secretarul executiv, în urma centralizării materialelor primite spre dezbatere de către Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației.

Secretarul executiv a întocmit și difuzat hotărârea luată în ședința Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației din luna februarie, după ce a fost semnată de către Președintele /Vicepreședintele Comisiei.

De asemenea, s-au înaintat răspunsuri la petițiile cetățenilor, dezbătute de membrii comisiei în ședință.

Au fost soluționate **69** de adrese, s-a întocmit **1** proces verbal în timpul ședinței și s-a emis **1** hotărâre a comisiei.

**5.** Pentru *emiterea autorizațiilor de transport și a copiilor conforme după acestea (inclusiv autorizații taxi)*, s-a avut în vedere desfășurarea în condiții optime a activității de autorizare, respectiv emiterea autorizațiilor de transport și a copiilor conforme după acestea (inclusiv autorizații taxi), în conformitate cu legislația în vigoare.

În urma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, după ce s-a verificat documentația pentru a constata dacă sunt îndeplinite prevederile legale, precum și Hotărârile Consiliului Local nr.127/24.04.2008; 128/24.04.2008; 274/30.10.2008; 87/28.03.2008, 88/28.03.2008 și 246/30.09.2008, s-a procedat la efectuarea următoarelor operațiuni:

- a) S-au modificat autorizații transport persoane în regim de taxi – 7 autorizatii;
- b) S-au modificat autorizații taxi: 14 autorizatii taxi;
- c) S-au vizat un număr de 2 autorizatii de transport pentru efectuarea serviciului de transport funerar efectuat cu vehicule speciale;
- d) S-au vizat un număr de 5 copii conforme pentru efectuarea serviciului de transport funerar efectuat cu vehicule speciale;
- e) S-au eliberat un număr de 1 copii conforme pentru efectuarea serviciului de transport funerar efectuat cu vehicule speciale;
- f) S-a organizat și administrat baza de date privind serviciul de transport persoane în regim de taxi, la nivelul Municipiului Ploiești;

De asemenea, s-au efectuat și alte operațiuni conform prevederilor legale, cum ar fi: înlocuiri de autovehicule, transformarea formei de organizare a transportatorilor, modificări de date cuprinse în autorizațiile de transport (sediul firmă, nume, etc.) - 21 autorizatii.

6. Pentru buna funcționare a sistemului de semaforizare, s-a urmărit contractul subsecvent în vigoare, încheiat în baza **Acordului-Cadru nr. 11681/24.05.2017**, pentru prelungirea perioadei de execuție a serviciilor de întreținere, revizie și reparații la sistemele de semaforizare din municipiul Ploiești.

De asemenea, în luna martie, s-au efectuat de către personalul Biroului Mobilitate și Trafic Urban mai multe vizite în teren pentru verificarea funcționării a semafoarelor și pentru verificarea integrității sistemului de semaforizare, dar și ori de câte ori au fost sesizate situații neconforme la sistemul de semaforizare;

S-au mai realizat activități privind înregistrarea lucrărilor în registrul de evidență al biroului, a corespondenței cu persoane fizice, societăți și servicii din cadrul primăriei, dar și privind analizarea documentațiilor depuse pentru atribuirea contractului având ca obiect **„Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în Municipiul Ploiești”**.

7. În ceea ce privește montarea *indicatoarelor rutiere, a mobilierului stradal, precum și execuția și întreținerea marcajelor rutiere pe raza Municipiului Ploiești*, s-a încheiat contractul subsecvent nr. 6039/26.03.2018, în baza **Acordului-Cadru nr. 14639/05.07.2017** privind *„Indicatoare rutiere, mobilier stradal, execuție și întreținere Marcaje în Municipiul Ploiești”* încheiat între Municipiul Ploiești și SC Vesta Investment SRL – SC Industrie Mică SA – SC Maxidesign SRL – SC Dual Man SRL și s-au pregătit comenzi pentru înlocuirea indicatoarelor rutiere deteriorate și pentru refacerea marcajelor pe străzile din municipiul Ploiești.

**SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE SI COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT** din cadrul Directiei

Tehnic-Investitii, si-a desfasurat activitatea ca serviciu public si prin personal au fost realizate, in principal activitati, dupa cum urmeaza:

- Deplasarea reprezentantilor serviciului la unitati de invatamant pentru verificarea necesarului de lucrari de reparatii solicitate de catre acestea in vederea stabilirii prioritatii;
- Intocmire note fundamentare pentru rectificarea bugetului local 2018 (cap. sanatate, locuinte);
- Intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari pentru achizitiile:
  - Dotare cu centrale termice Gradinita cu program prelungit nr.28;
  - S.F. Locuri de joaca in Municipiul Ploiesti;
  - Servicii consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor in vederea accesarii de fonduri neramburabile pentru construire gradinite;
- Participare la evaluarea ofertelor pentru urmatoarele achizitii:
  - DALI - Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”;
  - S.F. - Amenajare locuri de joaca;
- Pregatire documente (intocmire si transmitere invitatie de participare catre consilieri locali si reprezentanti UAT desemnati sa participe la negocierea chiriei) si participare la sedinta negociere a chiriei imobilului din str. Maramures nr.27;
- Participare la intocmirea raspunsului la solicitarile de clarificari pentru proiectul „Eficientizare energetica la Scoala Gimnaziala „George Cosbuc”;
- Intocmire proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare Energetică Școala Gimnazială „George Coșbuc”»;
- Intocmire proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului excedentar în suprafață de 20,10 mp aparținând Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești;
- Intocmire proiect de hotarare privind prelungirea contractului de închiriere nr.16853/2011 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr.27, pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Gradiniței cu program prelungit nr.35;
- Obținerea avizelor de la Comisia Comisiei nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport pentru proiectele mentioante mai sus;
- Depunere documente pentru obținerea avizelor de amplasament pentru:

- Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Administrativ si de Servicii „Sf. Apostol Andrei”, Liceul Tehnologic 1 Mai;
- Construire Laborator Radioterapie Spital Municipal Ploiesti;
- Desfiintare magazie la Gradinita cu program prelungit nr.23;
- Transmite ordin incepere prestari servicii si documente pentru Elaborare PUD - Construire gradinita str. Postei nr.23;
- Transmite documente catre prestator pentru intocmirea suportului topografic pentru imobilul teren din str. Postei nr.23;
- Obtinerea avizelor de securitate la incendiu pentru unitatile de invatamant:
  - Gradinita cu program normal nr.28;
  - Gradinita cu program prelungit „Crai Nou”;
  - Liceul Tehnologic de Transporturi.
- Depunere documente pentru obtinerea certificatelor de urbanism pentru:
  - Desfiintare corp C2 - sala sport de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”;
  - Reamenajare imobil str. Elena Doamna nr.78B in gradinita cu program prelungit.
- Transmite documente la Serviciul Achizitii (referat necesitate, caiet de sarcini) pentru demararea procedurilor de achizitie publica
  - Dotare Scoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” cu centrale termice;
  - DALI - Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”.
- Transmite dispozitii avand ca obiect desfiintarea corpurilor C2 si C3 de la Gradinita cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” si C7 de la Liceul Tehnologic 1 Mai la S.C. Servicii de Gospodarie Urbana S.R.L., Directia Gestiune Patrimoniu, Gradinita cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” si Liceul Tehnologic 1 Mai;
- Colaborare cu Directia Gestiune Patrimoniu in ceea ce priveste efectuarea de intabulari, transmiterea situatiei juridice si existenta de notificari in baza legilor proprietatii pentru imobilele /unitatile de invatamant pentru care Municipiul Ploiesti doreste accesarea de fonduri nerambursabile;
- Centralizare consumuri utilitati la unitati de invatamant;
- Intocmirea documentelor necesare efectuarii platii chiriei a urmatoarelor unitati de invatamant: Gradinita nr.3, Cresa Upetrom, Gradinita nr.35, Gradinita cu program normal „Sf. Arhangheli Mihail si Gavril”;
- Refacere liste aferente proiectului de hotarare privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2018 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat si anteprescolar din Municipiul Ploiești;
- Pregatire documentatie (nota conceptuala, tema de proiectare, caiet de sarcini) pentru demararea procedurilor de achizitie publica pentru:

- S.F. Construire sala de educatie fizica la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”;
- E.T. Rest de executat sala sport la Scoala Gimnaziala „Sf. Vineri”;
- Reamenajare imobil in gradinita;
- D.A.L.I. - Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”;
- Achizitia autocamion la Liceul Tehnologic de Transporturi;
- Verificare documentatie tehnica, rest de executat pentru obiectivul „Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti, sectie oncologie, corp A, etapa a II-a;
- solicitare unitati de invatamant completare anexa nr.2 transmisa de Camera de Conturi Prahova;
- Completare anexa nr.1 solicitata de Curtea de Conturi;
- Intocmire referat necesitate pentru incheiere act aditional la acordurile cadru de lucrari incheiate pentru reparatii curente la unitati de invatamant, datorita modificarilor legislative;
- Punerea la dispozitie a documentelor solicitate de catre Curtea de Conturi Prahova pentru obiectivele de investitie - sali de sport, realizate prin CNI in perioada 2002-2016 la: Colegiul National „Al. I. Cuza”, Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, Scoala Gimnaziala „Nicolae Balcescu”, Scoala Gimnaziala „Grigore Moisil”;
- Deplasare la unitatile de invatamant (Colegiul National „Al. I. Cuza”, Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, Scoala Gimnaziala „Nicolae Balcescu”, Scoala Gimnaziala „Grigore Moisil”) impreuna cu reprezentantii Curtii De Conturi Prahova pentru documentare si verificare;
- Centralizare anexe transmise de unitati de invatamant solicitate de Camera de Conturi Prahova;
- Completarea si asigurarea semnarii de catre ordonatorul principal de credite a anexei nr.1 solicitata de Curtea de Conturi;
- Transmitere note de constatare intocmite de Curtea de Conturi Prahova pentru obiectivele de investitie - sali de sport, realizate prin CNI in perioada 2002-2016 la: Directia Economica, Directia Gestiune Patrimoniu, Colegiul National „Al. I. Cuza”, Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, Scoala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” si Scoala Gimnaziala „Grigore Moisil”;
- Solicitare punct de vedere al Inspectoratului Scolar Judetean Prahova privind necesitatea obtinerii avizului conform pentru modernizarea/reabilitarea liceelor tehnologice prin POR 2014-2020, Axa 4.5;
- Participare la sedintele operative referitoare la proiectele prin fonduri europene;

- Intocmire documente (cereri, copii dupa certificate de urbanism) pentru obtinerea avizelor de amplasament pentru un numar de 26 locuri de joaca din Municipiul Ploiesti;
- Asigurarea intocmirii documentelor necesare depunerii suportului topografic pentru imobilul teren din str. Postei nr.23 la O.C.P.I.;
- Intocmire documente (referat necesitate, caiet de sarcini) pentru demararea procedurii de achizitie publica - Dotare Scoala Gimnaziala „Rares Voda” cu centrale termice;
- Pregatire documentatie (nota conceptuala, tema de proiectare, caiet de sarcini) pentru demararea procedurilor de achizitie publica pentru:
  - S.F. Construire sala de educatie fizica la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”;
  - E.T. Rest de executat sala sport la Scoala Gimnaziala „Sf. Vineri”;
  - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna;
  - Achizitia autocamion la Liceul Tehnologic de Transporturi;
- Efectuarea receptiei finale a terenurilor de sport modernizate in anul 2014 la unitatile de invatamant: Colegiul National „I. L. Caragiale”, Colegiul National „Nichita Stanescu” si Colegiul National „Jean Monnet”;
- Efectuarea receptiei finale - reparatii curente efectuate in anul 2014 la unitatile de invatamant: *Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”, Gradinita „Raza de Soare”, Gradinita cu program normal nr.50, Colegiul National „Al. I. Cuza”, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Scoala Gimnaziala „Ienachita Vacarescu”, Gradinita cu program prelungit nr.33, Scoala Gimnaziala „Toma Caragiu”, Gradinita cu program prelungit „Dumbrabva Minunata” si Cresa nr.49;*
- Intocmire referat pentru revizuirea Procedurii PO 63 privind receptia lucrarilor si completarea cartii tehnice pentru obiective de investitii;
- Solicitare date de la Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si Directia de Statistica Prahova pentru depunerea de cereri de finantare - construire gradinite in municipiu;
- Centralizare date transmise de gradinite privind numarul de grupe aprobate si numarul de prescolari inscrisi in anul scolar 2017-2018 si 2018-2019;
- Corespondenta si discutii cu firma de consultanta cu privire la contractele incheiate;
- Intocmire act aditional la contractul de administrare incheiat intre Municipiul Ploiesti si Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”;
- Intocmire act aditional la contractul de administrare incheiat intre Municipiul Ploiesti si Gradinita nr.38;
- verificare si avizare conventii de inchiriere: Liceul Tehnologic de Transporturi;

- verificare act aditional incheiat la contractul de inchiriere incheiat la Liceul Tehnologic de Servicii „Victor Slavescu”;
- Colaborare cu Directia Gestiune Patrimoniu in ceea ce priveste efectuarea de intabulari, transmiterea situatiei juridice/existenta de notificari in baza legilor proprietatii pentru imobilele /unitatile de invatamant pentru care Municipiul Ploiesti doreste accesarea de fonduri nerambursabile;
- asigurarea circuitului documentelor la nivelul Directiei Tehnic Investitii, inregistrand, in condica de corespondenta interna, un numar de 1191 de documente (de la nr. inreg. 2114 pana la nr. inreg. 3304): 372 documente, inregistrate la registratura primariei si redirectionate prin programul electronic spre a fi solutionate de DTI (adrese institutii publice si private, procese verbale predare primire, autorizatii acces pe raza municipiului Ploiesti, montare/demontare indicatoare rutiere, autorizatii incepere lucrari edilitare, prelungire termen autorizatii incepere lucrari edilitare, marcare si semnalizare locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati, modificari date autorizatii taxi, cereri pentru acordarea avizului in vederea obtinerii licentei de traseu prin curse regulate speciale, inlocuiri auto, adrese din partea unitatilor de invatamant, reparatii curente la unitatile de invatamant, facturi, deblocari garantii, inregistrari vehicule pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii, cumparare/inchiriere locuri de parcare, modificari date autorizatii taxi; radieri vehicule; vizari autorizatii transport servicii funerare; amplasare stalpisorii; avize bransamente apa si canalizare; bransamente gaze naturale; alimentare energie electrica; consumuri de utilitati ale unitatilor de invatamant; procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor; carti tehnice; solicitari avize pentru autorizare de construire; sprijin financiar pentru parohiile din Ploiesti; eliberare autorizatii taxi; solicitare canalizare, asfaltare, marcaje rutiere; distribuire autorizatii taxi; reziliere contracte autorizatii taxi; spargere carosabil, procese verbale, rapoarte de progres); 102 mesaje electronice primite pe adresele serviciilor DTI de la unitati de invatamant (proponeri reparatii curente pentru anul 2018, consumuri de utilitati) si de la alti colaboratori ai DTI; 68 adrese preluate pe fax si transmise la registratura primariei, pentru a fi inregistrate; 77 interventii primite pe fax de la Distrigaz, Veolia, Apa Nova, SDEE Muntenia Nord, transmise la registratura primariei, pentru a fi inregistrate; 71 raspunsuri la adrese DTI, transmise de directii/servicii din cadrul primariei sau de alti colaboratori; 49 adrese transmise catre DTI de directii/servicii din cadrul primariei; 227 adrese intocmite de DTI; 13 sesizari transmise de dispeceratul RASP; 24 sesizari transmise de SRP spre a fi solutionate de DTI; 62 referate; 28 note de constatare; 19 programe zilnice de activitate ale DTI; 4 acte aditionale la contracte; 12 invitatii la receptii la terminarea lucrarilor, la discutii

referitoare la proiectele derulate in cadrul DTI; 1 conventie de inchiriere; 5 ordine de incepere lucrari; 15 dispozitii emise de Primarul Municipiului Ploiesti; 12 informari; 7 referate de necesitate; 5 note de fundamentare; 5 rapoarte de specialitate; 3 notificari; 5 comenzi; 2 convocari; 3 interpelari.

- transmiterea catre serviciile DTI a corespondentei repartizata spre solutionare de directorul executiv: 274 documente catre Serviciul Investitii; 282 documente catre Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate; 182 documente catre Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri; 147 documente catre Compartiment Retele Edilitare; 269 documente catre Biroul Mobilitate Trafic Urban; 8 documente catre toate serviciile DTI; 29 documente transmise pe email pentru informare si arhivate de secretariatul DTI.
- transmiterea pe fax a documentelor intocmite de DTI catre directii/servicii din cadrul primariei si alte institutii publice si private;
- operarea in baza de date a sistemului informatic integrat al institutiei (repartizarea electronica a corespondentei in functie de rezolutia conducatorul directiei pe fiecare serviciu/birou): 97 documente catre Serviciul Investitii; 58 documente catre Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate; 70 documente catre Serviciul Reparatii Investitii Drumuri; 120 documente catre Compartiment Retele Edilitare; 172 documente catre Biroul Mobilitate Trafic Urban.
- centralizarea si arhivarea facturilor emise de furnizori pentru lucrarile de investitii si reparatii curente desfasurate in cadrul DTI: 3 facturi Serviciul Investitii; 2 facturi Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate; 1 factura Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri; 6 facturi Biroul Mobilitate Trafic Urban;
- transmiterea facturilor catre Directia Economica, prin programul electronic: 1 factura Serviciul Investitii; 2 facturi Serviciul Dezvoltare Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate; 1 factura Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri; 9 facturi Birou Mobilitate Trafic Urban;
- centralizarea unitatilor de invatamant care au solicitat lucrari de reparatii curente ce vor fi executate pe parcursul anului 2018: 4 scoli, 17 gradinite;
- centralizare note de constatare lucrari de reparatii curente ce vor fi executate pe parcursul anului 2018 la unitatile de invatamant: 11 colegii/licee, 11 scoli, 12 gradinite;
- preluarea pe fax a tuturor adreselor primite de DTI si transmiterea lor la registratura primariei, pentru a fi inregistrate;
- redactare raspuns adresa catre Institutia Prefectului, Judetul Prahova;
- multiplicarea documentelor in functie de rezolutia directorului executiv;



- preluarea apelurilor telefonice de la cetateni in vederea directionarii catre serviciile specializate, precum si transmiterea, cu operativitate, a informatiilor solicitate de cetateni;
- transmiterea, pe email a programului zilnic de activitate al DTI catre Cabinet Primar, Cabinete Viceprimari, Cabinet Administrator Public, Serviciul Relatii Publice si Serviciul Informatica.

## **SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI** **COMPARTIMENTUL RETELE EDILITARE**

In luna martie 2018, personalul angajat in cadrul Serviciului Reparații și Investiții Drumuri a desfasurat urmatoarele activitati:

- Elaborat, semnat, transmis adresa catre SC IOVIDIA COM SRL pentru retur factura 07/14.02.2018 reprezentand asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor “Desfiintare a trecerii la nivel de la km 63+015, peste liniile I, II, III, IV, V din statia CFR Ploiesti Vest in cadrul proiectului “Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (pasaj supratran peste calea ferata Bucuresti – Brasov)”, cod SMIS 48114, inclusiv pregatire documente concludente anexate;
- Elaborat, semnat, transmis adresa catre SC STAR T&D SRL pentru remedieri sistem rutier strada Ecoului, baltire apa zona imobil nr.1;
- Elaborat, semnat, transmis adresa raspuns catre SRP, sesizare Franguloiu Gheorghe de pe strada Ecoului, nr. 1;
- Elaborat, semnat, transmis adresa si lista “*Inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Ploiesti*” cu strazile din cartier Rafov si cartier Pictor Rosenthal;
- Elaborare, semnat, transmis adresa catre Directia Gestiune Patrimoniu pentru situatia juridica strazi Tanarul Muncitor, Targului, Stupilor, Inului, Ulmului, Ghighiului din cartierele Rafov si Pictor Rosenthal;
- Pregatire, scanare documente, semnat conform cu originalul dosare solicitate de instanta de judecata pentru proiectul “Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industrial Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj supratran peste calea ferata Bucuresti – Brasov);
- Elaborat, semnat, transmis adresa Clubul Sportiv Municipal Ploiesti privind acordul de schimbare organigrama Complexului Hipodrom Ploiesti;
- Participare la sedinta cu reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Fondurilor Europene privind proiectele europene realizate

de PMP si date in functiune “Modernizarea/Extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti;

- Participare la sedinta Complexului Hipodrom privind deficientele aparute si nerezolvate la investitia “*Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti*”;

- Verificat, modificat, transmis adresa catre SC INTERGROUP ENGINEERING SRL pentru solutionare probleme identificate la proiectul “*Modernizare/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti*”;

- Verificat, modificat, transmis caiet de sarcini pentru inchiriere spatii (restaurant, cafenea, case de pariuri) Complex Hipodrom;

- Participare la sedinta cabinet Viceprimar cu privire la proiectul “*Modernizare/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti*”;

- Finalizare, semnare, transmitere tema proiectare pentru obiectivul de investitii “*Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – cartier Rafov*”;

- Finalizare, semnare, transmitere teme proiectare pentru obiectivul de investitii “*Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – cartier Pictor Rosenthal*”;

- Participare la sedinta Serviciului Achizitii Publice privind activitatea de prestari servicii de dirigentie de santier ex-post pentru proiectul “*Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material marunt, elemente de semnalizare si automatizare – etapa I*”;

- Intocmire draft de referat necesitate de modificare a denumirii obiectivului de investitii “*Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – cartier Rafov*”;

- Intocmire draft de referat necesitate de modificare a denumirii obiectivului de investitii “*Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – cartier Pictor Rosenthal*”;

- Intocmire informare Primar si pregatire documente privind activitatea de prestari servicii de dirigentie santier ex-post pentru proiectul “*Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material marunt, elemente de semnalizare si automatizare – etapa I*”;

- Intocmire draft nota conceptuala pentru obiectivul de investitii “*Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – cartier Rafov*”;

- Intocmire draft nota conceptuala pentru obiectivul de investitii “*Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – cartier Pictor Rosenthal*”;

- Elaborat, semnat, transmis adresa SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL BUCURESTI privind deblocarea garantiei de buna executie dupa receptia finala

pentru activitatea de prestari servicii de dirigentie santier la proiectul *"Modernizarea/extinderea functioanala a Hipodromului din Ploiesti;*

- Elaborat, semnat, transmis adresa Asocierea SC STRABAG SRL – SC AQUILA CONSTRUCT SRL privind punct vedere la sesizarea transmisa de SC CREATIV SRL stalp lemn inclinat spre parcare WEST MALL cu risc de cadere aflat pe amplasamentul proiectului *"Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industrial Ploiesti Vest si platforma industriaala Brazi (Pasaj supraterran peste calea ferata Bucuresti – Brasov);*

- Elaborat, semnat, transmis adresa de invitatie la receptia finala pentru lucrarile acordului cadru de lucrari nr.5926/29.03.2012 si a contractelor subsecvente de lucrari nr.005927/29.03.2012 si 014122/10.08.2012 (proiectare si executie) avand ca obiect *"Reparatii curente si intretinere strazi in Municipiul Ploiesti – zona Vest cuprinsa intre strazile: Poligonului, Deltei, Oltului, Daciei, Traian, Logofat Tautu, Lobacevski, Marasesti, Rudului, CF Bucuresti – Brasov (inclusiv strazile: Vagonului, Locomotivei, Drezinei, Macazului), Depozitelor, Soseaua Vestului, Laboratorului" si pentru strazile Popa Fracas, Tudor Vladimirescu, Laboratorului, Malu Rosu (parcare PROFI), Gheorghe Grigore Cantacuzino (supermarket Real), Cosarilor, Domnisorii (drum lateral bloc CFR);*

- Elaborat, semnat, transmis adresa catre Directia de Gestiune Patrimoniu pentru regim juridic terenuri aflate la intersectia strazii Taraian Savulescu cu strada Rafov si intersectia strazii Pictor Rosenthal cu strada Aleea Berceni;

- Intocmit si transmis completari la referatul si caietul de sarcini aferent obiectivului de investitii *Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2" (proiectare+executie)";*

- Scanat procesul verbal de receptie partial *"Drum acces din strada Libertatii";*

- Verificat si transmis catre Directia Economica, in vederea angajarii la plata, factura fiscala aferenta obiectivului de investitii *Drum acces din strada Libertatii ;*

- Intocmit si transmis referat in vederea incheierii contractului subsecvent cu SC Irimat Cons SRL pentru urmatoarele strazi: Miciurin, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganul, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului, Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul.Republicii si reparatii curente strazi;

- Intocmit si transmis referat plata taxa ISC (0,1%+0,25%) pentru obiectivul de investitii *Modernizare strada Miciurin;*

- Intocmit adresa catre SC Mari Vila SRL/SC Aquila SRL in vederea executarii remedierilor necesare pe Soseaua Nordului si strada Gageni, proiect *"Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102-etapa 1";*

- Intocmit adresa catre SC Delta ACM'93 -Martin Rose/ SC TCE SA in vederea executarii remedierilor necesare (remediere sina), proiect *"Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101-etapa 2"*;
- Actualizat situatia obiectivelor de investitii 2018;
- Transmis catre D.G.D.U. si Directia Economica procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor aferente urmatoarelor strazi: Cap.Aviator Popescu Ciocanel, Feroviarilor, Jepilor, Daliei, Carvunarilor, Intrarea Istrita, Mecet, Dorului, Crazna, Inului, Fainari;
- Intocmit adresa catre SC Delta ACM'93 in vederea refacerii marcajelor rutiere pentru proiectul *"Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101-etapa 2"*;
- Intocmit invitatie constructori, proiectant, diriginti de santier in vederea punerii in conformitate a lucrarilor, proiectele *"Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101,102"*;
- Intocmit si transmis adresa catre Serviciul Achizitii privind incheierea contractului de servicii pentru lucrari de intretinere si reparatii curente strazi;
- Intocmit proiect de hotarare privind incheierea actului aditional nr.1 la contractul de delegare gestiune, ca urmare a modificarilor legislative HG 846/2017 si OUG 79/2017-draft;
- Intocmit nota fundamentare rectificare 1;
- Intocmit act aditional la contractul nr.16768/07.10.2013;
- Intocmit nota fundamentare reparatii curente;
- Scanat oferta financiara, revizuita, la contractul nr.16768/07.10.2013;
- Intocmit proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.337/19.12.2008 referitoare la stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, de refacere a sistemului rutier în urma executării lucrărilor de intervenție și de punere în conformitate a rețelelor subterane sau supraterane deținute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilități în Municipiul Ploiești;
- Depus documentatie pentru obtinere aviz emis de D.R.D.P. Bucuresti, elaborat, semnat, transmis adresa catre SC INTERGROUP ENGINEERING SRL pentru transmiterea a 2 exemplare suplimentare din documentatia tehnica elaborata, elaborat referat pentru plata aviz Conpet, elaborat si depus cerere prelungire Certificat Urbanism si elaborat cerere aviz, semnat, depus la C.N.A.D.N.R. Drumuri Nationale Ploiesti „, SF + PUZ – Modernizare str. Gh.Gr. Cantacuzino in zona pasaj Podul Inalt, prin largirea la 4 benzi, reabilitare str.Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Soseaua Vestului – limita oras, inclusiv terminal multimodal”;
- Deplasare pentru identificarea a 3 terenuri necesare amplasamentului noului terminal multimodal aditional strazii Strandului din cartier Bereasca;

- Elaborat cereri obtinere avize de la R.A.S.P. si T.C.E. pentru proiectul *''Refacere sistem rutier strazile: Zaganul, Flacara, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Slt. Erou Vasile Constatinoiu''*;
- Elaborat referat pentru achizitia unui aparat foto digital necesar monitorizarii lucrarilor;
- Depus la Agentia de Mediu cerere pentru eliberare acord de mediu etapa 2, elaborat, semnat, depus referat pentru plata anunt mediu 1 si 2 la ziarul *Raid*, elaborat, semnat, depus referat pentru plata aviz de mediu, ridicat aviz Electrica, depus O.P. plata aviz Agentia de Mediu, ridicat aviz Telekom pentru proiectul *Reamenajare pavaj pietonal zona Altex*;
- Depus la Agentia de Mediu cerere pentru eliberare acord de mediu etapa 2, elaborat, semnat, depus referat pentru plata anunt mediu 1 si 2 la ziarul *Raid*, elaborat, semnat, depus referat pentru plata aviz de mediu, elaborat referat, semnat, depus in vederea obtinerii avizului Conpet pentru proiectul *„Amenajare intersectie strada Strandului cu centura de nord est – DN1B”*;
- Ridicat aviz Conpet, transmis O.P. pentru plata aviz Conpet, depus la D.G.D.U. cerere pentru eliberare C.U. nou, ridicat P.V. de la CNAIR Ploiesti, elaborat, semnat, transmis adresa catre Serviciul Achizitii referitoare la proiectul *„S.F. si PUZ - Strapungere strada Laboratorului in prelungirea strazii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico - edilitare”*;
- Elaborat, semnat, depus documentatie in vederea obtinerii CU pentru proiectul *Regenerare zona marginalizata a municipiului Ploiesti - Cartier Rafov*, strazile: Targului, Trenului, Uzinei, Atelierului, Traian Savulescu, Izlazului, Pietii, Intrarea Lanului, Intrarea Ogorului, Lanului, Rafov, Prelungirea Rafov, Corlatesti, Ghighiului, Furnalului;
- Elaborat, semnat, depus documentatie in vederea obtinerii CU pentru proiectul *Regenerare zona marginalizata a municipiului Ploiesti - Cartier Pictor Rosenthal*, strazile: Intrarea Moara Noua, Intrarea Catunu, Intrarea Paraului, Aleea Romanesti, Aleea Berceni, Albisor, Boian, Voila, Stupilor, Stelutelor, Freamatului, Ruginoasa, Ulmului, Calabreaza, Putul cu apa rece, Malinului, Pictor Rosenthal, Chilia, Toporasi, Mugurilor, Inului, Spicului, Tesatorilor, Mircea cel Batran;
- Ridicat CU nou si prelungit CU vechi pentru proiectul *Modernizare strada Gh.Gr.Cantacuzino zona Podul Inalt*;
- Actualizare *Lista strazilor pe care s-au executat lucrari aflate in perioada de garantie*;
- Transmitere clarificari catre SC UTI GRUP SA privind *“Lucrari de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un numar de 13 intersectii si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiesti”*;

- Transmis clarificari catre Serviciul Achizitii Publice, Contracte, in conformitate cu solicitarile de modificare a documentatiei transmise de catre ANAP prin reprezentantii Serviciului Achizitii Publice;
- Urmărirea documentatiei privind achizitia de servicii de consultanta pentru achizitia de tramvaie, troleibuze si autobuze electrice;
- Monitorizarea funcționării în condiții bune a sistemului de semaforizare prin deplasări în traseu, inclusiv punerea in functiune a sistemelor de semaforizare intrate in program de *galben intermitent*;
- Urmărirea in teren a functionarii autobuzelor transformate sa functioneze cu GPL;
- Au fost purtate discutii cu TCE S.A. Ploiesti cu privire la modul de gestionare a evenimentelor inregistrate la autobuzele transformate sa functioneze cu GPL si modul de rezolvare a neconformitatilor;
- Preluare sesizari zilnice de la R.A.S.P. - Biroul Dispecerat, verificare si transmitere catre S.C. DELTA A.C.M.'93 S.A.;
- Inregistrat, repartizat si arhivat corespondenta.
- Intocmit adresa catre Directia Gestiune Patrimoniu - alaturarea planurilor cu amplasamentul locatiilor propuse in tabel pentru amenajarea terenurilor cu dale ecologice;
- Deblocare garantii strada Afinelor si strada Ghiociei;
- Deplasare teren Cartier 9 mai si Vest 1 – constatare reparatii curente pe 24 strazi;
- Emis comanda executie strada Domnisorii – tronson Marasesti – Liberatiei;
- Intocmit adresa anunt catre Politie in legatura cu inceperea de lucrari de frezare si asfaltare carosabil pe strada Domnisorii;
- Intocmit adresa anunt catre Transport Calatori Express in legatura cu inceperea de lucrari de frezare si asfaltare carosabil pe strada Domnisorii;
- Intocmit adresa Comunicat de Presa catre Directia Comunicare, Relatii Publice in legatura cu inceperea de lucrari de frezare si asfaltare carosabil pe strada Domnisorii;
- Intocmit adresa catre Directia Comunicare, Relatii Publice raspuns petent Marinica Stefan, strada Elena Doamna;
- Verificare teren – strada Domnisorii – 14.03.2018 – 17.03.2018 , fotografii ;
- Intocmit adresa catre Biroul Mobilitate si Trafic Urban in vederea analizei si refacerii semnalizarii rutiere (orizontala si verticala) pe strada Domnisorii;
- Scanari comenzi de executie, anunturi de finalizare, adrese timp nefavorabil 2018;
- Intocmit raspuns adresa catre Asociatia de Proprietari bl. Basarab, sc. G si H in vederea reabilitarii trotuarului pietonal din fata scarilor G si H;
- Intocmit raspuns adresa catre Uniunea Asociatiilor de Proprietari str G-ral Vasile Milea, nr.1 in vederea solicitarii regimului juridic al terenului situate in Alea Murelor la intrarea in bl. 14 I;

- Intocmit transmis adresa Uniunii Asociatiilor de Proprietari str G-ral Vasile Milea, nr.1, in original catre Directia de Gestiune Patrimoniu pentru competenta solutionare;
- Intocmit raspuns adresa catre Domnul Brumarescu , transmisa ulterior catre APA NOVA si RASP in vederea analizei posibilitatii montarii unei guri de scurgere pe strada Curcubeului, nr. 4;
- Intocmit raspuns adresa catre Tetru Toma Caragiu Ploiesti in vederea refacerii curtii interioare (pavele/asfaltare) a Teatrului pentru Copii de pe B-dul Independentei, nr.14;
- Intocmit raspuns adresa catre Inspectoratul de Politie al Jud. Ph. – Politia Municipiului Ploiesti – Biroul Rutier in vederea solicitarii reparatiei carosabilului de pe strada Trei Ierarhi, intersectie cu strada Piatra Craiului;
- Intocmit raspuns adresa catre Inspectoratul de Politie al Jud. Ph. – Politia Municipiului Ploiesti – Biroul Rutier in vederea solicitarii reparatiei carosabilului de pe strada RT;
- Intocmit raspuns adresa catre Inspectoratul Judetean de Politie – Serviciul Rutier in vederea executarii unui numar de 30 de treceri de pietoni „suprainaltate”;
- Intocmit adresa Directia Comunicare, Relatii Publice, raspuns petent domnul Tanase Laurentiu – remedierea strada Titan ;
- Intocmit ; 3 comenzi de executie – Reparatii Curente pentru:
  - 1) Lucrari de intrtinerere, Reparatii Curente (plombe) – carosabil : Casin, Murelor, Bulevardul Independentei, Bulevardul Bucuresti, Alexandru Vlahuta / Pielari, Lupeni, Mihai Bravu, Tribunei
  - 2) Lucrari de reparatii curente (frezat si turnat cu 1 strat covor asfaltic de uzura) : Domnisorii – tronson cuprins intre strada Marasesti si strada Liberatii
  - 3) Lucrari de intretinere – reparatii curente plombe : Pasaj Cantacuzino , B-dul Republicii – zona magazine Kaufland, Strandului, Andrei Muresanu, Arnauti
  - 4) Lucrari de intretinere – reparatii curente: Marasesti ( intersectie strada Cosminele cu strada Eroilor), Marasesti – intersectie cu Padina – plombe, Marasesti – tronson intre U.M. si Cioceanu, Marasesti – reparatii locale trotuar, Marasesti – amenajare cu dale ecologice
  - 5) Lucrari de intretinere – reparatii curente: Domnisorii – intersectie cu Aleea Vitioarei – trecere de pietoni suprainaltate, Domnisorii – zonele statii autobuz si cai de acces laterale
  - 6). Lucrari de intretinere – reparatii curente: Mihai Bravu, B-dul Independentei zona Gara de Sud intersectie strada Gheorghe Lazar, B-dul Republicii zona Catedrala, Romana intersectie cu strada Nucilor, Cosminele, Postei, Maramures intersectie cu B-dul Independentei, Coreco – strada Emile Zola, Ion Luca Caragiale, Ghe.Gr. Cantacuzino intersectie strada Trei Ierarhi, Cameliei

- Intocmit adresa catre Inspectoratul de Politie al judetului Prahova , Politia Municipiului Ploiesti, Politia Locala Ploiesti – data 29.03.2018, in vederea inceperii lucrarilor de frezare si asfaltare carosabil pentru *strada Marasesti* – tronson cuprins intre intersectia strazii Cosminele si strada Eroilor si *strada C.T. Grigorescu si strada Arnauti* – zona adiacenta – Piata 9 Mai;
- Intocmit adresa catre Inspectoratul de Politie al judetului Prahova , Politia Municipiului Ploiesti, Politia Locala Ploiesti – data 29.03.2018 – in vederea inceperii lucrarilor de plombare pentru *Bulevardul Republicii* – zona magazin Kaufland, *Strandului, Andrei Muresanu, Arnauti*;
- Intocmit adresa catre Transport Calatori Express S.A. Ploiesti– data 29.03.2018 – in vederea inceperii lucrarilor de frezare si asfaltare carosabil pentru *strada Marasesti* – tronson cuprins intre intersectia strazii Cosminele si strada Eroilor si strada *C.T. Grigorescu si strada Arnauti* – zona adiacenta – Piata 9 Mai;
- Intocmit adresa Comunicat de Presa catre Directia Comunicare, Relatii Publice – data 29.03.2018 – in vederea inceperii lucrarilor de frezare si asfaltare carosabil pentru *strada Marasesti* – tronson cuprins intre intersectia strazii Cosminele si *strada Eroilor si strada C.T. Grigorescu si strada Arnauti* – zona adiacenta – Piata 9 Mai;
- Intocmit adresa catre Inspectoratul de Politie al judetului Prahova , Politia Municipiului Ploiesti, Politia Locala Ploiesti – data 30.03.2018 – 06.04.2018 – in vederea inceperii lucrarilor de intretinere / reparatii curente pe strada Marasesti – zona cuprinsa intre intersectia cu strada Cosminele si strada Eroilor;
- Intocmit adresa catre Transport Calatori Express S.A. Ploiesti – data 30.03.2018 – 06.04.2018 – in vederea inceperii lucrarilor de intretinere / reparatii curente pe strada Marasesti – zona cuprinsa intre intersectia cu strada Cosminele si strada Eroilor;
- Intocmit adresa Comunicat de Presa catre Directia Comunicare, Relatii Publice – data 30.03.2018 – 06.04.2018 – in vederea inceperii lucrarilor de intretinere / reparatii curente pe strada Marasesti – zona cuprinsa intre intersectia cu strada Cosminele si strada Eroilor;
- Intocmit Nota de Fundamentare – Reparatii Curente strazi 2018 – semnat, depus – valoare 10.000 lei.

In cadrul Compartimentului Retele Edilitare, in perioada 01.03.2018-31.03.2018, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- au fost verificate si avizate documentele necesare remedierii unui numar de 8 defectiuni aparute la reseaua electrica aflata pe domeniul public al municipiului Ploiesti
- au fost verificate si avizate documentele necesare remedierii unui numar de 27 defectiuni aparute la reseaua de gaze naturale aflata pe domeniul public al municipiului Ploiesti



-au fost verificate în teren și aprobate un număr de 50 intervenții solicitate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., precum și 13 intervenții solicitate de S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., în vederea remedierii defecțiunilor apărute la rețeaua publică de apă potabilă, canalizare și termoficare,;

-au fost avizate documentatiile necesare eliberării “Autorizației pentru începerea lucrărilor edilitare pentru :

-1 bransament electric și instalație de utilizare și 1 bransament gaze naturale

-5 dosare bransamente apă și racorduri la rețeaua de canalizare solicitate de cetățeni

- nu s-a aprobat prelungirea termenelor de execuție prevăzute în “Autorizațiile pentru începerea lucrărilor edilitare” pentru următoarele lucrări: “Inlocuire rețea apă și bransamente”- str.Colinii, “Inlocuire rețea canalizare și racorduri”- str.Gheorghe Grigore Cantacuzino bl.133A, 133B, bl.150A-D, și “Inlocuire și deviere rețea canalizare și racorduri” - Alea Prislop

și au fost transmise cu adrese de înaintare către S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. documentatiile lucrărilor sus menționate.

-au fost trimise adrese către S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. privind completarea documentațiilor tehnice în vederea eliberării avizului Direcției Tehnic Investiții necesar eliberării autorizației de construire pentru următoarele lucrări: “Inlocuire rețea apă și bransamente”-str.Neagoe Basarab, “Inlocuire rețea apă și bransamente” B-dul București bl.15A,B, C,D,E,F, “Inlocuire rețea apă și bransamente”-str.Gh.Gr.Cantacuzino tronson str.Eufrosin Poteca – Nicolae Lobacevski și Traian – Logofat Tautu, “Inlocuire rețea apă și bransamente” –str.Alexandru Glinka, “Inlocuire rețea apă și bransamente”-str.Tudor Vladimirescu tronson str.Horia – Nicolae Lobacevski, “Inlocuire rețea apă și bransamente”- str.Traian Vuia, “Inlocuire rețea apă și bransamente”- str.Moldovei, “Inlocuire rețea apă și bransamente”-str.Nicopole, “Inlocuire rețea apă și bransamente”- str.Pajurei, “Inlocuire rețea canalizare și racorduri” – str.Minerva, “Inlocuire rețea canalizare și racorduri – str.Malu Rosu bl.106A, B, C, “Inlocuire rețea canalizare și racorduri”-str.Anotimpului, Inlocuire rețea canalizare și racorduri”-B-dul Republicii bl.13B1, “Inlocuire rețea canalizare și racorduri” B-dul Republicii bl.18-201, “Inlocuire rețea apă și bransamente”-str.Spatari, “Inlocuire rețea apă și bransamente” –Intrarea Hortensiei și str.Rozelor.

-au fost întocmite avize necesare obținerii autorizației de construire la solicitarea persoanelor fizice și juridice pentru 2 bransamente electrice și instalații de utilizare și 1 bransament gaze naturale.

În această perioadă s-au întocmit 11 “Avize Condiționate” pentru bransamente de apă și racorduri canal, în vederea eliberării „Autorizației de Construire”.

-a fost asigurata evidenta informatizata in programul Asesoft a documentelor si au fost intocmite adrese privind corespondenta repartizata de catre seful de serviciu  
-au fost transmise un numar de 12 sesizari catre Politia Locala din care :

-3 sesizari in vederea sanctionarii S.C Electrica Muntenia Nord S.A. Ploiesti pentru termen expirat si refacerea necorespunzatoare urmare a executarii unor lucrari de interventii la reseaua electrica

- 2 sesizari in vederea sanctionarii S.C. TIAB S.A. Bucuresti, Agentia TIAB Ploiesti Industrie pentru executarea unor lucrari la reseaua electrica fara aviz de interventie .

-3 sesizari in vederea sanctionarii S.C. GDF SUEZ- Distrigaz Sud Retele S.R.L. – Punct de lucru Ploiesti pentru termen expirat si refacere necorespunzatoare urmare a executarii unor lucrari de interventii la reseaua de gaze naturale

-1 sesizare in vederea sanctionarii S.C.INSPET S.R.L. Ploiesti pentru termen expirat si refacere necorespunzatoare a unui bransament gaze naturale

-2 sesizari in vederea sanctionarii S.C Apa Nova Ploiesti S.R.L. pentru lucrare fara „Autorizatie de incepere a lucrarilor edilitare”, termen expirat si refacerea necorespunzatoare urmare a executarii unor lucrari de interventii la retelele de apa si canalizare precum si executarea unei lucrari de bransament apa si racord canal.

- 1sesizare in vederea sanctionarii S.C Veolia Prahova S.A. pentru termen expirat si refacerea necorespunzatoare urmare a executarii unor lucrari de interventii la reseaua de termoficare

S-a urmărit în teren situația lucrărilor la rețeaua de apă–canal, termoficare aprobate, și am identificat totodată existența unor eventuale deteriorări ale tramei stradale ce necesită a fi remediate.

S-au recepționat și s-au întocmit “Procese Verbale de Recepție”, pentru un număr de 25 de lucrări executate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. la rețeaua de apă potabilă și canalizare și au fost respinse un număr de 18 lucrări de refacere, pentru neconformitate;

Un reprezentant al Compartimentului Rețele Edilitare a participat, împreună cu comisia de recepție formată din reprezentanți ai S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L, S.C. Delta A.C.M. 93 S.A. și Regia Autonomă de Servicii Publice, la recepționarea unei lucrări de investiții privind “Reabilitarea rețelei publice de canalizare str. Cătinei”, executate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. În urma acestei verificări lucrarea de refacere a zonei afectate a fost respinsă pentru neconformitate.

- În această perioadă au fost întocmite adrese către detinatorii de retele prin care s-a solicitat respectarea H.C.L. 337/2008.

-Au fost formulate 2 răspunsuri către persoane fizice și 2 răspunsuri către Direcții din cadrul Primăriei Ploiești prin care s-au comunicat anumite puncte de vedere în probleme ce vizau activitatea serviciului.

-Au fost aprobate 3 solicitări ale Asociațiilor de Proprietari, privind intervenția în domeniul public pentru remedierea racordurilor de canalizare aferente blocurilor ce aveau probleme din acest punct de vedere.

**DIRECTOR EXECUTIV  
MIHAELA IAMANDI**

