MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII

RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU PERTIOADA 01.01.2018-31.01.2018

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT_ SI
SANATATE SI COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE
UNITATI DE INVATAMANT din cadrul Directiei Tehnic-Investitii, si-a desfasurat activitatea ca
serviciu public si prin personal au fost realizate, in principal activitati, dupa cum urmeaza;

v participarea la intocmirea bugetului local al Municipiului Ploiesti (capitol invatamant, sanatate,
recreere si religie);

v’ solicitarea unitatilor de invatamant a necesarului de reparatii curente necesare a fi executate anul
2018;

v’ asigurarea intocmirii programului de obiective si registrul riscurilor pentru anul 2018;

v’ asigurarea intocmirii/transmiterii de raspunsuri la interpelarile consilierilor locali din sedinta din
data de 20.12.2017,

v desemnarea unui reprezentant al serviciului la controlul efectuat de reprezentantii Inspectoratului
de Stat in Constructii privind comportarea in timp a constructiilor la Scoala gimnaziala ,,Sf. Vasile®’
din Bdul Republicii nr.145;

v’ asigurarea intocmirii si transmiterii catre Directia Economica a adresei de deblocare a garantiei de
buna executie retinuta pentru lucrarile de reparatii curente (Lot 2 si Lot 3), solicitata de S.C. Fadmi
S.AL

v informarea tuturor unitatilor de invatamant in ceea ce priveste obligativitatea completarii in Jurnalul
Evenimentelor — ancxa Carte Tehnica constructie;

v’ solicitarea tuturor unitatilor de invatamant a statului de personal generat prin Programul EduSal si
registrul de salariati generat de Programul ReVisal si asigurarea retransmiterii catre Serviciul
Resurse Umane;

v’ pregatirea notelor de fundamentare aferente bugetului local al Municipiunlui Ploiesti - capitol
invatamant; :

v’ asigurarea intocmirii prevederii pe capitole bugetare pentru anul 2018 pentru executia de reparatii

curente la unitati de invatamant si crese;

centralizarea necesarului de reparatii curente nccesare a fi executate in anul 2018 la unitati de

invatamant;

centralizarea lucrarilor executate de unitatile de invatamant din surse proprii;

asigurarea intocmirii si transmiterii catre Directia Economica a acordului de deblocare a garantiei

de buna executie (70%) retinuta pentru executia lucrarilor de reparatii curente - executate la licee;

asigurarea intocmirii suportului topografic pentru Scoala Gimnaziala ,,George Cosbuc’’;
asigurarea intocmirii referatului de necesitate privind prelungirea contractului de prestari servicii
nr.22912/19.10.2017,

v’ asigurararea completarii caietelor de sarcini si informarea Colegiului National ,,[.L.. Caragiale”,
respectiv Colegiul Tehnic ,,Elie Radu” cu privire la organizarea licitatiei;

v’ asigurarea informarii in presa locala si site-ul Municipiului Ploiesti privind data/obiectul licitatiei
publice cu strigare pentru inchirierea terenului/spatiului de la Colegiul National ,,I. L. Caragiale” si
Colegiul Tehnic ,,Elie Radu”;

v' ducerea la indeplinire a Dispozitiei Primarului nr.25438/11.12.2017 prin participare la intocmirea
proiectului de hotarare privind trecerea pe cheltuieli a obiectivelor cuprinse in lista obiectivelor de
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investitii neimplementate sau partial implementate din cauza expirarii perioadei de valabilitate a
documentatiei;

v’ ducerea la indeplinire a Dispozitiei Primarului nr,25516/21.12.2017 prin intocmirea unei informari;

v’ efectuarea evaluarii personalului din cadrul serviciului/compartimentului;

v’ efectuarea autoevaluarii si raportului de activitate de fiecare functionar public din cadrul
serviciului/compartimentului;

v’ verificarea si asigurarea vizarii actului aditional nr. 1 la contractul incheiat intre Colegiul Spiru Haret
s1 societatea Rolen Primo Service SRL;

v’ verificarea si asigurarea vizarii conventiilor de inchiriere incheiate la urmatoarele unitati de
invatamant, dupa cum urmeaza:

pentru Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu”: 9 conventii de inchiriere;

pentru Scoala Gimnaziala ,,Andrei Mureseanu™: 1 conventie de inchiriere;

pentru Scoala Gimnaziala ,,Sf Vasile”: 1 conventie de inchiriere;

pentru Scoala Gimnaziala ,,Candiano Popescu”: 2 conventii de inchiriere;

pentru Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Iorga”: 1 conventie de inchiriere;

participare la  sedintele operative privind accesarea de fonduri  pentru

reabilitarea/modemizarea/dotarea liceelor tehnologice si construirea de gradinite;

centralizarea numarului de copii existenti in internatele scolare;

participarea directorului adjunct sia sefului de serviciu la sedinta operativa din data de 23.01.2018

privind intocmirea bugetului local pe anul 2018;

v" solicitarea de informatii de la scolile gimnaziale din municipiu privind: capacitatea scolii, existenta
de facilitati, caracterul adecvat al utilitatilor, riscul de parasire timpurie a scolii, adecvarea varstei
la nivelul clasei, abandonul scolar, rata de repetentie, rata de absolvire;

v centralizarea datelor primite de la scolile gimnaziale;

v’ efectuarea raportului de activitate al serviciului si compartimentuhii pentru anul 2017;

v’ participarea sefului de serviciu la sedinta operativa data de 25.01.2018 privind construirea
Centrului de Radioterapie cu energii inalte la Spitalul Municipal Ploiesti;

v’ intocmirea unui punctaj (simulare) pentru sapte scoli gimnaziale (conform criteriilor stabilite prin
Ghidul solicitantului POR 2014-2020 - Obiectivul specific 10.1. Cresterea gradului de participare
la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu) in vederea accesarii de fonduri
nerambursabile;

v" Depunerea cererilor pentru obtinerea certificatelor de urbanism pentru urmatoarele obiective:

- Construire gradinita cu program prelungit Bdul Petrolului nr.16;

Construire gradinita cu program normal Aleea Strunga nr.2;

Extinderea/Reabilitarea/Modernizarea/Dotarea Liceului Telmologic ,,1 Mai’’;

Extinderea/Reabilitarea/Modernizarea/Dotarea Liceului Tehnologic ,,Sf Apostol

Andrei’’;

v’ intocmirea caietului de sarcini. pentru achizitia de servicii de consultanta pentru proiectare,
implementare, executie intocmire a proiectelor in vederea accesarii de fonduri neramburabile
pentru construire gradinite;

v’ intocmirea notelor conceptuale privind necesitatea achizitiei de servicii de consultanta pentru
proiectare, implementare, executic intocmire a proiectelor in vederea accesarii de fonduri
neramburabile pentru Extinderea/Reabilitarea/Modernizarea/Dotarea liceelor tehnologice din
Municipiul Ploiesti si construirea de gradinite;

v’ ridicarea documentatiilor returnate de catre Inspectoratul pentru situatii de Urgenta ,,Serban
Cantacuzino’ si a avizelor emise de ISU pentru Scoala Gimnaziala ,,Rares Voda®’ (locatie din str.
Rares Voda nr.2), Colegiul Tehnic ,,Lazar Edeleanu’” (corp camin) si Corp 1 al Colegiului
National ,,I. L. Caragiale’’ (locatie din str. Romana);
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v’ verificarea si asigurarea vizarii actului aditional incheiat la contractul de inchiricre incheiat la
Liceul Tehnologic de Servicii ,,Sf. Apostol Andrei’’;

v’ participarea directorului executiv adjunct si a sefului de serviciu la sedinta operativa din data de
26.01.2018 privind accesarea de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea/modernizarea/dotarea
liceelor tehnologice, construirea de gradinite si modernizare de scoli gimanziale;

v’ continuarea centralizarii necesarului de reparatii curente necesare a fi executate in anul 2018 la
unitati de invatamant; .

v’ continuarea centralizarii lucrarilor de reparatii executate de unitatile de invatamant din surse
proprii;

v’ centralizarea datelor primite de la scolile gimnaziale privind capacitatea scolii, existenta de
facilitati, caracterul adecvat al utilitatilor, riscul de parasire timpurie a scolii, adecvarea varstei la
nivelul clasei, abandonul scolar, rata de repetentie, rata de absolvire;

v intocmirea unui punctaj (simulare) pentru toate scolile gimnaziale (conform criteriilor stabilite prin
Ghidul solicitantului POR 2014-2020-Obiectivul specific 10.1. Cresterea gradului de participare
la nivelul educatiei timpuril si invatamantului obligatoriu) in vederea accesarii de fonduri
nerambursabile;

v’ intocmirea si transmiterea documentatiei (caiet de sarcini, nota conceptuala, referat de necesitate)
pentru demarare procedura de achizitie publica privind achizitia serviciilor de consultanta pentru
proiectare, implementare, executie a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile pentru
Extinderea/Reabilitarea/Modernizarea/Dotarea liceelor tehnologice din Municipiul Ploiesti;

v’ intocmirea si transmiterea documentatiei (caiet de sarcini, nota conceptuala, referat de necesitate)
pentru demarare procedura de achizitie publica privind achizitia de servicii de consultanta pentru
proiectare, implementare, executie a proiectelor in vederea accesarii de fonduri neramburabile,
pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale);

v solicitare de la alte servicii din cadrul U.A.T a situatiei juridice, existenta de litigii si notificari in
baza legilor proprietatii pentru un numar de 27 locuri de joaca care necesita a fi modernizate in
perioada urmatoare;

v’ pregatire caiet de sarcini pentru demarare achizitie servicii de elaborare studii de fezabilitate
amenajare 26 locuri de joaca din municipiu;

v’ asigurarea intocmirii si transmiterii catre Directia Economica a acordurilor de deblocare a garantiei
de buna executie (70%) pentru urmatoarele contracte:

- Contract de prestari servicii: nr.24876/14.11.2017: Elaborare D.A.L.I. - Centrala termica la
Scoala Gimnaziala ,,Rares Voda’’;

- Contract de prestari servicii: nr.25179/16.11.2017: Elaborare D.A.L.1. - Centrala termica la
Scoala Gimnaziala ,,Joan Grigorescu’’;

- Contract de servicii: nr.23318/25.10.2017: Elaborare D.A.L.I. — Centrala termica la Gradinita
cu program prelungit nr.28;

v Contract de servicii: nr.14481/04.07.2017: Elaborare D.A.L.I. - Restaurare partiala fatada si
reparatii acoperis la Colegiului National ,,I. L. Caragiale’’;

v" Contract de servicii: nr.14480/04.07.2017: Elaborare D.A.L.I. - Restaurare fatada si inlocuire
tamplarie la cladirea Colegiului National ,,Mihai Viteazul’’;

V' convocare comisie numita prin Dispozitia nr.7316/14.11.2017 referitoare la casarea magaziei
de la Scoala Gimnaziala ,,Grigore Moisil’’;

v’ organizarea si participarea la sedintele de licitatie publica cu strigare organizate pentru
inchirierea de spatin/teren de la Colegiul National ,,I. L. Caragiale”’ si Colegiul Tehnic ,,Elie
Radu’’;

v' verificarea conventiei de inchiriere pentru ifichirierea salii de sport de la Scoala Gimanziala
,,Nicolae Iorga’’; '
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participare la sedintele de Consiliu de Administratie : Liceul Tehnologic ,,Sf. Apostol Andrei”’,
Colegiul Tehnic ,,Elie Radu’’, Scoala Gimnaziala ,,Andrei Mureseanu’ si Scoala Gimnaziala
,,Nicolae Titulescu’’;

v solutionarea corespondentei specifica domeniului de activitate al serviciului;
v" preluarea si inregistrarea corespondentei adresate Directiei Tehnic - Investitii;
v repartizarea prin programul electronic a corespondentei redirectionate de conducatorul directiei
pe fiecare serviciu/birou,
v’ solutionarea corespondentei specifica domeniului de activitate al serviciului/compartiment.
SERVICIU INVESTITII
nr Obiectul
or t. Nr. contract Resp Prestator contract Activitati desfasurate
) ului
Contracte in derulare :
"Extinde
re retele
Asocierea edilitare
1 S.C. subteran
Alpenside+St | ein
Acord Cadru nr. Faco Municipi
15850/03,09,201 Grup+Marco | ul
4 nstruct Impex | Ploiesti”
"Extinde
re }'(?tele Verificat situatii de lucrari , pregatire
edilitare lor d i
subteran fiocmngnte or de receptie,
ein intocmirea documentelor pentru plate
. .. | taxelor ISC, corespondenta cu
Contract Municipi
constructorul
subsecvent nr. Morogan ul
L1 | 9528/02,05,2017 | Sorin Ploiesti"
Pregatire receptie la terminarea
lucrarilor pentru str. Intr. Gradinilor,
Intr. Cosmos, Licurici, Caramidari,
Vasile Lucaciu- verificare Carte
Tehnica si Fise tehnice




Razvan

primit prin posta documentatiile

Farcas pentru obtinerea de avize/ acorduri
Depus documentatiile pentru obtiner
avize la Romtelecom, Electrica, Cult
RASP
corespondenta pentru urgentarea
DALI depunerii documentatiilor si perceper
consolid | penalitati
are Solicitare catre proiecatnt pentru
imobile | completarea documentatiei de obtines
cu risc aviz Culte, Mediu
seismic - | Solicitare si obtinere de la DGDU
imobil planuri de situatie, de amplasament s
S.C. Mihai PUG color
22160/10.10.201 Crindesign Bravu nr. | Discutii cu Directia Culte si proiectar
7 Proiect 13 privind data sedintei de avizare
Sorin YDA SF -
Morogan PROIECT | Extinder | Intalnire cu proiectantul, Apa Nova s:
CONSULTI | eretele | RASP
NG canalizar | Intocmit referat pentru prelungire
e in termen de predare cu 30zile de Ia dat:
Municipi | primirii certificatelor de urbanism de
21211/29.09.201 ul catre YDA
7 Ploiesti
Aldea corespondenta cu SC Crindesign
Niculina ET si Proiect ref. la penalitati la contract,
DALI datorita nepredarii referatului de
S.C. Teatrul | verificator la documentatia ISU
15833/20,07,201 Crindesign Toma depus documentatia de obtinere a
7 Proiect Caragiu | avizului de securitate la incendiu
21087/25,10,201 Aldea Asocierea | Extinder | Ridicat adresa de la ISC pentru
6 Niculina S.C. e cimitir | numirea reprezentantului in comisia ¢
Construct | Mihai receptie
Edil si Bravu
Capital
Vision S.R.L.

Intocmit Decizii pentru comisie de
receptie cimitir Mihai Bravu,
canalizari




Razvan Asocierea Intalnire cu proiectanul, constructoru
Farcas Colen Impex st dirigintele de santier;Verificare
SRL si SC relevee bl. 31E cu proiectanul si
Europan Prod dirigintele de santier;Adresa catre
SRL . | proiectant pentru prezentarea
Blocuri ; . .
. releveelor pentru emitereea ordinului
locuinte . _.
sociale de incepere Adresa catre proiectant
entru pentru prezentarea devizului general
per . vederea depunerii la MDRAPE pentr
Evasco E;Itle obtinere finantarelnitiere referat pent
26468/29,11,201 din Cu . incheierea unui contract de asistenta
7 85€ | tehnicaBmis ordin de incepere,
nationali ._
sate predarea amplasamentulm, Referat
. pentru incheierea unui contract de
Cartier . .
. .. | asistenta tehnica;Adresa predare
Libertatii o e s
relevee catre constructor si diriginte ¢
Ansambl santier.
ul 9 Mai
Ploiesti,
Etapa a
Il-a
3112/10.02.2017 | Aldea SC 8.G.U. Modifica
Niculina Ploiesti SRL | re PUZ -
parcelare
feren
pentru
zzr&s;rmr Emis Ordin de reincepere servcii
locuinte Transmis catre SGU act dezmembrar:
o e s HCL teren ANIF, CU cu dezmembrai
individua
le prin
ANL, str.
Cosmine
le nr.

11A




Intocmit adresa catre Agentia pentru
Eficienta Energetica si Energie
Regenerabila pentru efectuarea
auditurilor energetice la 14 blocuri,
conform solicitare de la Intergroup
Informare primar privind stadiul
procedurii de accesare fonduri pentru
Intergroup reabilitare termica
7 o Elaborat adrese catre AP-uri privind
Engmeering
completarea documentelor cu
defalcarea cheltuielilor asociatiei,
conform solicitarii Intergroup
2188/30,01,2018
Adresele au fost transmise
Acord cadru nr, Compartimentului Relatia cu
16746/27,09,201 Asociatiile de proprictari pentru a fi
0 duse personal la AP-uri
Razvan Reabilita | 8Cl1, 8C2, 10D, 17C, 10C1C2
Farcas re Ridicat avizele de la Telekom
. Aldea termica
71 Niculina blocuri
g Narcis in
Comendant Municipi
18158/04,11,201 Intergroup ul
1 Engineering | Ploiesti
Razvan Reabilita | €laborat adrese catre AP-uri privind
Farcas re completarea documentelor cu
Aldea termica | defalcarea cheltuielilor asociatiei,
Niculina blocuri | conform solicitarii Intergroup
7.2 Narcis i 2188/30,01,2019
Comendant Municipi
16948/22,09,201 Intergroup - | ul
13 Engineering | Ploiesti
Razvan Primit documente-Tema de proiectare
Farcas si Fisa de informatii- de la Asociatia
Aldea Reabilita | de proprietari 12C; documentele au
Niculina re fost transmise catre Intergroup
73 Narcis termica | Emis OI bl. 12C B-dul Republicii
’ Comendant !310 curl Primit documentatii pentru obtinerea
m | avizelor de la Intergroup - bl. 12 C
Municipi | 30,01,2018
21156/04,12,201 Intergroup ul
2 Engineering | Ploiesti
Acord Cadru S.C. Caten Reparatii
3 14427/03.07.201 Construct Curente
‘ 7 SRL Fond
Imobiliar



8,1

Contract Tanase S.C. Caten | Reparatii | S-a efectuat receptia la terminarea
subsccvent1 7088/ | Laurentiu Construct | Curente | lucrarilor pentru 11 imobile: statuie
07.08.2017 SRL Fond Mihai Viteazu, str, Cameliei or. 2, bl.
Imobiliar | 40, ap.92, str. Marasesti nr. 69, str.
Gen. Eremia Grigorescu, bl.26 ap.23,
str. Covrului nr.11, str. Emil Zola nr.
8, str.Andrei Muresanu nr. 39, str. Pa
Constantinescu nr. 6,str. 1.L.Caragial
nr, 58, str. Progresului nr. 10, str.
Basarabilor nr. 14.Receptic la
terminarea lucrarilor pentru 4
imobile:I.Th. Grigore nr. 14, Mihai
Bravu nr, 217, vile 238, Democratiei
ne. 38, Marasesti nr. 100
21211/29.09.201 Sorin YDA SF- | Ridicat 5 Certificate de urbanism
7 Morogan PROIECT | Extinder | pentry zona Marasesti, zona
CONSULTT | e retf:le Eroilor/Rudului, zona Cantacuzino,
NG cana_hzar Malu Rosu, zona Bereasca
€¢Il | Referat pentru incheierea unui AA
Municipi | prelungire termen cu 30 zile de la
ul predarea Certificatelor de urbanism
Ploiesti | catre YDA

Alte activitati desfasurate in cadrul servicinlui:

Modificari propuneri buget 2018

Sedinta de prezentare Siemens referitor la Spitalul

Municipal

Sedinta privind proiectele PNDL - cu viceprimar Ganea

Participare la sedinta de prezentare solutii de stingere a incendiilor pentru Teatrul Toma Caragiu, cu

Siemens

Intocmire raport de activitate al Serviciului Investitii pentru anul 2017

Intocmit raport de activitate 2017 - 01,01,2017-09,07,2017 - VP Pana

Intocmit fise de proiect si predare la PNDL

Sedinta C.T.E.A. pentru avizare gard parc Bucov si sistem ventilatie subsol arhiva imobil
Independentei nr. 10

Evaluare fise de proiect pentru POR 2014-2020; Axa 4

Informare primar privind canalizarea cartierului Mitica

Apostol

Ridicare acord ISC pentru ventilatie subsol imobil Independentei nr. 10 - SPCLEP
Adresa catre dir. Juridica ref. 1a validitatea cotei dedicata Casei Constructorilor



Intomire rapoarte de evaluare pentru personalul serv.
Investitii
Intocmit rapoarte de autoevaluare de catre fiecare angajat

Intocmit lista cu obiectivele pentru anul 2018 si Registrul riscurilor pentru anul 2018, catre comisia
de monitorizare, pentru serv. Investitii

Participare la sedintele de Iucru pentru proiectele europene

Refacerea referatelor pentru contractele subsecvente extindere canalizare cartier Mimiu si cartier
Rafov

Participare la sedinta CA spitalul Schuller, Liceul de Arta, Colegiul I.L. Caragiale, scoala N. Iorga

Participare la intalniri cu membrii Autoritatii Urbane si deplasare la ADR SUD Muntenia - Calarasi
pentru intalnire de lucru ref. la axa 4 POR 2014-2020

Intocmit referate pentru achizitia de servicii de dirigentie pentru contractele 1827 si 1828/25,01,201!
canalizari

Vizita post executie la tramvai 101/11

Convocare Apa Nova si Integroup pentru probleme legate de reteava de canalizare aferenta pasajulu
CF Marasesti, in vederea stabilirii unei solutii de preluare ape menajere din cartier Mitica Apostol
Participare la sedinta cu Intergroup si Apa Nova referitor la canalizarea Mitica Apostol

Redactat adresa privind extinderea verificarii indeplinirii deciziei Camerei de Conturi referitor la

"Reamenajare prin extindere si
supraetajare imobil B-dul Independentei nr. 14”
- Intocmit raport saptamanal privind activitatea Serviciului Investitii;

Relatii cu publicul atat telefonic cat si in mod direct, referitor la reparatii curente imobile, reabilitari

- termice blocuri, lucrari de canalizare;

blocuri cu risc seismic in vederea achizitionarii de apartamente;
- Corespodenta curenta si activitate de secretariat;
- Coordonare si control activitate personal aflat in subordine.

BIROULUI MOBILITATE ST TRAFIC URBAN

I. Pentru activitatea din domeniul fnregistrdrii vehiculelor pentru care nu existd obligativitatea
inmatriculdrii, Biroul Mobilitate si Trafic Urban din cadrul Directiei Tehnic — Investitii a preluat
cererile si documentatia specificd, depuse la registratura Municipiului Ploiesti.

in urma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, dupi ce s-a verificat
documentatia pentru a constata daca sunt indeplinite prevederile legale, precum si Hotiirdrea de
Consiliu Local nr.245/30.09.2008, s-a procedat la intocmirea si eliberarea certificatelor de
inregistrare, acestea fiind Inménate personal solicitantului sau imputernicitului acestuia. Totodats,
fiecarui vehicul in parte i s-a atribuit un numir de registrare.

La cererea proprietarilor, si cu respectarca prevederilor Hotérarii de Consiliu Local
nr.245/30.09.2008, au fost radiate din circulatic vehicule care nu se supun inmatriculiirii, pentru care
au fost emise certificate de radiere.

Radierea vehiculelor a fost comunicata in termen atét proprietarului cit si Serviciului
de Impozite si Taxe, prin transmiterea certificatului de radiere.

Totodat#, In urma radierii s-au retras certificatele de inregistrare, precum si plicutele
cu numérul de inregistrare.

Au fost solutionate 4 de cereri, astfel:

S-au Inregistrat 2 de vehicule;
S-au radiat 2 de vehicule.




IL.  Pentru activitatea de eliberare a autorizatiilor de acces in Municipiul Ploiesti, Biroul Mobilitate
si Trafic Urban din cadrul Directiei Tehnic — Investitii a preluat cererile, tnsotite de documentatla
specificd, depuse la registratura Municipiului Ploiegti.

In urma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, dupi ce s-a verificat
documentatia pentru a constata dacé sunt indeplinite prevederile legale, precum si Hotirérea de
Consiliu Local nr.131/27.04.2011, s-a procedat la intocmirea si eliberarea autorizatiilor de acces cu
titlu gratuit, pentru categoria de autovehicule cu masa maxima autorizats intre 3,5 §i 7,5 tone, pentru
a putea circula pe anumite strizi amplasate in zona perifericd a Municipiului Ploiesti, mentionate n
Traseul de trafic greu stabilit prin Hotérérea de Consiliu Local nr.131/27.04.2011,

Autorizatiile de acces cu titlu gratuit, au fost inménate personal solicitantului sau
Imputernicitului acestuia, pe semnituri in registrul special.

La cererea persoanelor fizice sau juridice, In baza documentatiei prezentate, Biroul
Mobilitate si Trafic Urban a eliberat autorizatii de acces contra cost pentru autovehicule cu masa
maximi autorizati cuprins# intre 3,5 — 7,5 t, precum $i pentru autovehicule cu mma de 7,5 t.

Autorizatiile de acces contra cost, au fost inménate personal solicitantului sau
imputernicitului acestuia, pe semnéturd In registrul special.

S-au efectuat actiuni de control in traseu, pentru constatarea modului in care operatorii de
transport respectd prevederile Hotérarii de Consiliu Local nr.131/27.04.2011.

Au fost solutionate 57 de cereri, astfel:

S-au eliberat 54 autorizatii de acces cu titlu gratuit;

S-au eliberat 1 autorizatii de acces contra cost pentru auto cu mma cuprinsi intre 3,5 - 7,5t;

S-au eliberat 2 autorizatii de acces contra cost pentru auto cu masa mai mare de 7,5 t.

IIL.  Pentru emiterea avizelor de rutd si statii pentru cursele regulate speciale judetene si nationale
efectuate cu autobuze, s-a avut In vedere desfisurarea In condifii optime a activititii de eliberare a
avizelor pentru ruta obligatorie de deplasare in interiorul Municipiului Ploiesti, respectiv pentru utilizarea
stafiilor de urcare / coborére a persoanelor transportate prin curse regulate speciale, in conformitate cu
reglementarile legale In vigoare.

in urma analizei dosarelor persoanelor juridice, dupd ce s-a verificat documentatia
pentiru a constata dac# sunt indeplinite prevederile legale, precum si Hotararile Consiliului Local
nr.274/30,11.2002, nr.209/2009 sinr.131/27.04.2011, s-a procedat la eliberarea avizelor de ruti si
statii in Municipiul Ploiesti.

In cazul in care, dupi analizarea documentatiei s-a stabilit ¢ nu sunt respectate
normele legale in vigoare pentru eliberarea avizulwi, s-a intocmit adresa pentru returnarea
documentatiei ca neconforma sau incompleti (motivati).

Au fost solutionate 14 de cereri In urma cérora s-au eliberat avize pentru utilizarea rutelor si
statiilor pentru curse regulate speciale.

IV. Pentru emiterea autorizatiilor de transport §i a copiilor conforme dupd acestea (inclusiv
autorizafii taxi), s-a avut in vedere desfisurarea in conditii optime a activititii de autorizare, respectiv
emiterea autorizatiilor de transport si a copiilor conforme dupi acestea (inclusiv autorizatii taxi), in
conformitate cu legislatia in vigoare.

in urma analizei dosarelor persoanelor juridice sau fizice, dupi ce s-a verificat

documentatia pentru a constata daca sunt indeplinite prevederile legale, precum si Hotérarile
Consiliului Local nr.127/24.04.2008; 128/24.04.2008; 274/30.10.2008; 87/28.03.2008,
88/28.03.2008 51 246/30.09.2008, s-a procedat la efectuarea urmitoarelor operatiuni:

S-au eliberat autorizatii 4 noi de transport persoane in regim de taxi - autorizatii;

S-au vizat in luna ianuarie 2018 autorizatiile transport persoane in regim de taxi - 250
autorizatii; _

S-au vizat in luna ianuarie 2018 autorizatiile taxi: 500 autorizatii taxi;



S-a organizat si administrat baza de date privind serviciul de transport persoane in regim de
taxi, la nivelul Municipiului Ploiesti. -

De asemenea, s-au efectuat i alte operatiuni conform prevederilor legale, cum ar fi: Inlocuiri
de autovehicule, transformarea formei de organizare a transportatorilor, modificéri de date cuprinse
in autorizatiile de transport (sediu firmé, nume, etc.) - 32 autorizatii.

V. Pentru buna functionare a sistemului de semaforizare, in luna ianuarie 2018 s-a Intocmit
referatul de necesitate si documentafia aferentd pentru incheierea unui nou contract subsecvent in baza
Acordului-Cadru nr. 11681/24.05.2017 pentru prelungirea perioadei de executie a serviciilor de
intrefinere, revizie si reparatii la sistemele de semaforizare din municipiul Ploiesti.

In acecasi perioads, s-au efectuat de citre personalul Biroului Mobilitate si Trafic Urban
vizite periodice in teren pentru verificarea functionérii a semafoarelor §i pentru verificarea integritatii
sistemului de semaforizare, dar si ori de céte ori au fost sesizate situatii neconforme la sistemul de
semaforizare;

S-au mai realizat activitafi privind Inregistrarea lucriarilor in registrul de evidents al biroului,
a corespondentei cu persoane fizice, societiti si servicii din cadrul primériei, dar si privind
transmiterea clarificiirilor citre ANAP, referitor la documentatia pentru atribuirea contractului avand
ca obiect ,,Lucrdri de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un numir de\3 intersectii si 5
treceri pietonale In Municipiul Ploiesti”.

VLIn ceea ce priveste montarea indicatoarelor rutiere, a mobilierului stradal, precum si executia
si intrefinerea marcajelor rutiere pe raza Municipiului Ploiesti, in luna ianuarie 2018 s-a urmirit
documentatia aferentd pentru Incheierea unui nou contract subsecvent in baza Acordului-Cadru nr.
14639/05.07.2017 privind ,, Indicatoare rutiere, mobilier stradal, execufie §i intretinere Marcaje in

Municipiul Ploiesti” incheiat intre Municipiul Ploiesti $i SC Vesta Investment SRL - SC Industrie
Micéd SA — SC Maxidesign SRL - SC Dual Man SRL.

SERVICTULUI REPARATII $1 INVESTITII DRUMURI

- Intocmit propunerea Listei obiectivelor de investitii 2018-2021, aferenta capitolului Transporturi;

- Intocmit si modificat lista obiectivelor de investitii 2017-2018, aferenta capitolului Transporturi;

- Intocmit si modificat lista si nota de fundamentare provizorie aferenta capitolului Transporturi,
pentru anul 2018;

- Intocmit Raportul de activitate pe anul 2017;

- Actualizat Lista strazilor pe care s-au executat lucrari aflate in perioada de garantie;

- Intocmit si transmis Biroului Retele situatie investitii aferente trimestrului IV 2017, in vederea
centralizarii si transmiterii datelor catre Statistica; :

- Intocmit si transmis referat de necesitate pentru obiectivul de investitii Strapungere strada
Laboratorului in prelungirea strazii Gh.Gr.Cantacuzino

- Intocmit si transmis adresele, catre Inspectoratul de Stat in Constructii, in vederea obtinerii
adeverintei privind plata taxelor si cererea nominalizarii reprezentantului ISC in comisia de receptie a
lucrarilor executate pestrazile:Mecet, Istrita, Dorului, Fainari, Feroviari, Cap.Av.Popescu Ciocanel;

- Intocmit si transmis declaratiile privind valoarea reala a lucrarilor de investitii in vederea receptionarii
lucrarilor executate pe strazile: Mecet, Dorului, Istrita, Av.Popescu Ciocanel, Feroviarilor, Fainari;

- Intocmit anexa 2 Proiect de angajament legal aferenta Listei provizorie 2018;

- Intocmit si transmis programul de obiective smart pentru anul 2018 si registrul riscurilor pentru anul
2018, aferente activitatii specific Serviciului Reparatii si Investitii Drumuri;

- Actualizat situatia obiectivelor de investitii finalizate si receptionate;




- Actualizat situatia obiectivelor de investitii executate, de operatorul SC Delta ACM’93 S.A, in baza
contractului nr. 16768/07,10,2013;
- Actualizat situatia contractelor aferente dirigentiei de santier;
- Scanat procesele verbale de receptie partiala la lucrarile de investitii aferente urmatoarelor strazi:
Dorulvi, Istrita, Mecet, Carvunarilor, Jepilor, Int.Daliei, Av.Popescu Ciocanel, Feroviarilor, Fainari,
Inului;
- Scanat certificatele de urbanism aferente urmatoarelor obiective de investitii:
o Refacere sistem rutier Cartier Mimiu, strazile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor,
Fabricilor, Atelierului;
- Modernizare strazi Tesatori si Spicului.
- Scanat raportul privind vizita ex-post la fata locului nr.2;
- Scanat declaratiile privind valoarea reala a lucrarilor executate pe strazile: Mecet, Dorului, Istrita,
Av.Popescu Ciocanel, Feroviarilor, Fainari;
- Intocmit adresa Directia Economica in vederea deblocarii garantiei de buna executie aferenta
lucrarilor executate pe strazile: Gradinari, Licurici, Vasile Lucaciu, Cosmos, Caramidarilor, Alexandru
Donici, Iasului si a obiectivului de investitii: Reconfigurare sistem scurgere ape pluviale pavaj pietonal
central
" - Intocmit si transmis, catre Directia Comunicare, Relatii Publice, situatia investitiilor realizate in anul
2017 ;
- Intocmit solicitari de finantare pentru programul national de dezvoltare locala;
- Analizat adresa si documentele atasate la adresa transmise de Serviciul Juridic Contencios, Contracte
cu privire la cererea de chemare in judecata formulata de SC STRABAG SRL la Tribunalul Prahova
pentru proiectul “Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma
industriala Brazi;
- Consultare inscrisuri (11 bibliorafturi} la actiunea de chemare in judecata transmisa in instanta
Tribunalului Prahova de catre SC STRABAG SRL;
- Formulat punct de vedere/raspuns la adresa transmisa de Serviciul Juridic Contencios, Contracte cu
privire la chemarea in judecata formulata de SC STRABAG SRL pentru proiectul “Accesibilitate si
fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi”;
- Participare la sedinta UIP avand ca subiect chemarea in judecata formulata de SC STRABAG SRL
pentru proiectul “Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma
industriala Brazi;
- Scanare referate anexate la actele aditionale aferente proiectului “Accesibilitate si fluidizare trafic
catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi”, fost solicitate de instanta
Tribunalului Prahova prin cererea de chemare in judecata formulata de SC STRABAG SRL la
Tribunalul Prahova pentru proiectul “Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti
Vest si platforma industriala Brazi;
- Scanare partiala documente/inscrisuri existente care sa reprezinte anexe la formularea intampinarii
fata de cererea de chemare in judecata formulata de SC STRABAG SRL pentru proiectul
“Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi;
- Participare la sedinta Serviciului Juridic Contencios, Contracte avand ca subiect somatia transmisa
de cabinetul de avocatura al societatii SC CONSTRUCTII ERBASU SA BUCURESTI prin care se
solicita achitarea in contul SC CONSTRUCTII ERBASU SA BUCURESTI a penalitatilor de
intarziere aferente facturilor emise de SC CONSTRUCTII ERBASU SA BUCURESTI la proiectul
“Modernizarea/extinderea functioanla a Hipodromului Ploiesti’”;
- Participare in comisia de receptie finala pentru lucrarile de reparatii curente pe strazile : Calomfirescu,
Transilvaniei, Arcasi, Udriste Nasturel, Cercelus, lon Rusu Sirianu, reparatii locale - plombe (200
buc);



- Intocmire, transmitere adresa catre SC Constructii Erbasu cu deficiente (neconformitati statii

pompare SP1, SP2si cheson ape pluviale) constatate dupa receptia la terminarea lucrarilor la proiectul

“Modernizarea/extinderea functioanla a Hipodromului Ploiesti”;

- Scanare documente - planuri canalizare pluviala, situatie de plata, oferta aferente subtraversarii CF a

retelei de canalizare pluviala drumuri la proiectul“Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona

industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi”;

-Intocmire anexa cu societatile care presteaza servicii de expertizare tehnica pentru a fi transmisa catre

Serviciul de Achizitii Publice necesara procedurii de achizitie publica “Expertiza tehnica pentru pista

de trap realizata in cadrul proiectului — Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din

Ploiesti;

- Intocmire, semnare, transmitere adresa catre Serviciul de Achizitii Publice pentru reluare procedura

de achizitie publica “Expertiza tehnica pentru pista de trap realizata in cadrul proiectului —

Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti;

- Centralizare facturi si procese verbale la terminarea lucrarilor necesare restituirii garantiilor de buna

executie la reparatii curente Calomfirescu, Transilvaniei, Arcasi, Udriste Nasturel, Cercelus, lon Rusu

Sirianu, Negru Voda, Stefan O losif, Patrici, Republicii trotuare (tronson intre Aleea Ostrov si soseaua

Nordului);

- Scanari facturi si procese verbale la terminarea lucrarilor necesare restituirii garantiilor de buna.

executie la reparatii curente Calomfirescu, Transilvaniei, Arcasi, Udriste Nasturel, Cercelus, Ion Rusu

Sirianu, Negru Voda, Stefan O Iosif, Patriei, Republicii trotuare (tronson intre Aleea Ostrov si soseaua

Nordului);

- Initiere tema proiectare “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti — Cartier

Rafov”;

- Initiere tema proiectare “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti — Cartier

Pictor Rosenthal”; '

- Intocmirea documentatiei privind incheierea Contractului Subsecvent nr. 1 la Acordul Cadru nr.

11681/24.05.2017, privind servicii de reparatii, intretinere sisteme de semaforizare din municipiul

Ploiesti ;

- Intocmirea documentatiei in vederea organizarii procedurii de achizitie a lucrarilor de investitii avand

ca obiect “Lucrari de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un numar de 13 intersectii si 5 treceri

pietonale in Municipiul Ploiesti”;

- Transmis clarificari Serviciului Achizitii Publice, Contracte, in conformitate cu solicitarile de

modificare a documentatiei, transmise de catre ANAP prin reprezentantii serviciului Achizitii Publice

din cadrul Municipiului Ploiesti;

- Intocmirea documentatiei privind achizitia de servicii de consultanta pentru achizitia de tramvaie,

troleibuze si autobuze electrice in municipiul Ploiesti;

- Monitorizarea functionérii in conditii bune a sistemului de semaforizare prin deplasiri in traseu,

inclusiv punerea in functiune a sistemelor de semaforizare intrate in program de galben intermitent;
- Urmarirea in teren a functionarii autobuzelor transformate sa functioneze cu GPL; -

- Au fost purtate discutii la sediul TCE S.A. Ploiesti, cu privire la modul de gestionare a evenimentelor

inregistrate la autobuzele transformate sa functioneze cu GPL si modul de rezolvare a

neconformitatilor ;

- S-au transmis raspunsuri la solicitarile transmise de Judecatoria Prahova, Politia Municipului Ploiesti

— Biroul Politiei Rutiere si serviciilor din cadrul Municipiului Ploiesti.

- Au fost intocmite invitatii pentru receptionarea la finalizarea lucrarilor de reparatii curente si

intretinere strazi in numar de 222 de locatii aferente unui numar de 27 de procese verbale de receptie

finala;

- S-au efectuat verificari pe teren in vederea executiei de parcari noi, extinderi parcari, reparatii strazi

si efectuarea masuratorilor pentru lucrarile mentionate:



strada Persani — langa Punct Veolia 17 Vest
strada Persani — extindere parcare
strada Erou Arhip. Nicolae langa Punct Veolia 15, bloc M7, in spatele blocurilor 60, 61, 62
strada Anotimpului — langa Punctul termic (stanga - dreapta), prelungire parcare in spatele
magazinului West Mall
parc Aurora — reasfaltare alei deteriorate
e aleea Arnauti — multe gropi, faiantari, gropi in parcarea blocurilor ANL
e strada Frasinet ~ reparatie parcare cu dale ecologice, in spatele blocului M5 — extindere parcare
— dale ecologice, la bloc 4 — extindere parcare — dale ecologice, la Punct termic - creare parcare
cu dale ecologice, langa Palatul Copiilor — creare parcare cu dale ecologice
¢ strada Frasinet intersectie cu strada Padina - de ridicat la cota 7 camine de vizitare
* strada Erou Moldoveanu Marian — langa Punctul Termic — extindere parcare cu dale ecologice
- Au fost urmarite lucrarile executate de Operatorul S.C. DELTA A.C.M '92 S.A. cu mixturi asfaltice
cilindrate la cald (BA16) — plombe pe urmatoarele strazi:
» strada Mecet :
> intersectie strada Alexandru Deparateanu cu strada Clementei
» strada Buna Vestire nr 58
» Bulevardul Independentei — Rondurile 1 si 2 — statiile de autobuz
- Au fost urmarite lucrarile executate de Operatorul S.C. DELTA A.C.M 92 S.A. cu dale ecologice
pe pavaj Baraolt;
- Au fost monitorizate strazile din Municipiul Ploiesti pentru depistarea defectelor aparute pe carosabil
{ trotuare si tansmiterii Operatorului- S.C. DELTA ACM 93 S.A. in vederea remedierilor acestora;
- Ridicat facturi de la CFR pentru Podul de Lemn;
- Intocmit referate plata avize CFR;
- Ridicat aviz Dalkia pentru Terminal Multimodal;
- Depus planuri de la podul de lemn la CFR;
- Depus anuntul 1 pentru terminal multimodal la mediu;
- Ridicat avize RASP;
- Intocmit/transmis ordine de incepere proiecte cu finantare fonduri europene;
- Inregistrare si arhivare corespondenta;
- Ridicat avize ANP pentru terminal multimodal spital judetean;
- Ridicat avize Telekom pentru terminal multimodal spital judetean;
- Depus cerere aviz Distrigaz pentru terminal multimodal, podul de lemn si sens giratoriu Strandului;
- Intocmit referate plata aviz CFR pentru podul de lemn;
- Intocmit referat plata aviz Telekom pentru podul de lemn;
- Intocmut referat plata aviz Distrigaz pentru sens giratoriu strandutui;
- Depus ordine de plata pentru podul de lemn la CFR + planuri;
- Ridicat factura Electrica pentru terminal multimodal;-
- Multiplicat, depus planuri CFR podul de lemn;
- Ridicat aviz Telekom pentru podul de lemn;
- Pentru lucrarea de investitii ,, Amenajare sens giratoriu strada Strandului cu centura de nord est,
elaborat documentatia in doua exemplare si depus pentru obtinere avize de la: Apa Nova, Electrica,
Romtelecom si Compet;
- Elaborat referate de necesitate avand ca obiect plata avize pentru Electrica si Mediu, la lucrarea de
investitii ,, Amenajare sens giratoriu strada Strandului cu centura de nord est «, mers dupa semnaturi,
depus la financiar pentru plata;
- Ridicat de la Urbanism Certificate de Urbanism pentru lucrarile de investitii_: Modernizare strazi;
Spicului si Tesatorilor (cartier Pictor Rozenthal) si Refacere sistem rutier cartier Mimiu strazile:
Fierarilor, Astrei, Atelierelor, Beius, Fabricilor, Mimiului;



- Elaborat documentatia pentru obtinerea Certificatelor de Urbanism pentru lucrarile de investitii:
Cartier Albert Amaradiei, Lotrului, Gilortului, Sos Buda, Bul Republicii; Cartier Mitica
Apostol:Acvilei, Brandusei, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Lastunului,
Paltinului, Mierlei, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor; Refacere sistem rutier cartier Mimiu:
Fierarilor, Astrei, Atelierelor, Beius, Fabricilor, Mimiului;

- Elaborat invitatie retelari in vederea avizarii pentru lucrarea de investitii ,, Amenajare sens giratoriu
strada Strandului cu centura de nord est-DNI1B

- Elaborare documentatie in doua exemplare pentru avizare lucrare Reamenajare pavaj pietonal
galeriile comerciale zona Altex conform Certificat de Urbanism;

- Depus la urbanism pentru obtinerea Certificatelor de Urbanism pentru lucrarile de investitii: Cartier
Albert Amaradiei, Lotrului, Gilortului, Sos Buda, Bul Republicii; Cartier Mitica Apostol:Acvilei,
Brandusei, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Lastunului, Paltinului, Mierlei,
Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor; Refacere sistem rutier cartier Mimiu: Fierarilor, Astrei,
Atelierelor, Beius, Fabricilor, Mimiului;

- Completat documentatia cu cate doua planuri ce au fost multiplicate de catre colegii de la Urbanism
pentru avizare la lucrarea de investitii Reamenajare pavaj pietonal galeriile comerciale zona Altex;

- Ridicat avizele de la Politia Rutiera pentru lucrarile de investitii: Pod de lemn si Multimodal Spitalul
Judetean;

- Intocmit referate pentru plata avize la Electrica si la Mediu pentru lucrarea ,,Amenajare sens giratoriu
strada Strandului cu centura de nord est-DN1B “

- Elaborat, semnat, predat cereri obtinere avize pentru mutare toaleta din strada Gh. Gr. Cantacuzino
in strada Soseaua Vestului zona Lamaita;,

- Elaborat,semnat cereri pentru avize pentru lucrarea de investitii Amenajare pasaj pietonal zona Altex;
- Elaborat,semnat cereri pentru avize pentru lucrarea de investitii Amenajare intersectie strada
Strandului cu centura de nord est — DN1B, pentru Apele Romane si Eploatare Sistem Zonal Prahova;

- Elaborat, semnat,depus, adresa Patrimoniu prin care solicitam suprafata si situatia juridical a terenului
marginit de strazile Armoniei,Nicolae Balcescu si 1 Mai;

- Elaborat, semnat,depus adresa patrimoniu pentru informatii despre suprafata prelungire strada Inului;
- Elaborat, semnat,depus adresa pentru obtinere aviz de la Transgaz pentru lucrarea de investitii
Amenajare intersectie strada Strandului;

- Elaborat, semnat,depus referat plata aviz pentru Transgaz la lucrarea de investirii Amenajare
intersectie strada Strandului cu centura de Nord Est-DN1B;

- Depus cerere aviz Apele Romane pentru lucrarea de investitii Amenajare intersectie strada Strandului
cu centura de nord est — DN1B;

- Depus cerere aviz EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA pentru lucrarea de investitii
Amenajare intersectie strada Strandului cu centura de nord est - DN1B;

- Depus documentatie in vederea obtinerii avizului de la Electrica pentru lucrarea de investitii;
Remenajare pasaj pietonal galeriile comerciale zona Altex;

- Depus documentatie in vederea obtinerii avizului de la Romtelecom pentru lucrarea de investitii;
Remenajare pasaj pietonal galeriile comerciale zona Altex;

- Ridicat aviz de la Electrica pentru lucrarea de investitii Amenajare intersectie strada Strandului cu
centura de nord est — DN1B;

- Depus documentatie in vederea obtinerii avizului de la Mediu pentru lucrarea de investitii; Amenajare
intersectie strada Strandului cu centura de nord est — DN1B;

- Depus dovada plata aviz Transgaz pentru obtinere aviz pentru lucrarea de investitii; Amenajare
intersectie strada Strandului cu centura de nord est — DN1B;

- Predat la Financiar factura in baza careia s-a platit aviz electrica pentru lucrarea de investitii;
Amenajare intersectie strada Strandului cu centura de nord est — DN1B;



- Mers financiar ridicat OP plata aviz Amenajare intersectie strada Strandului cu centura de nord est —
DNI1B, mers Romtelecom ridicat aviz, mers magazin Romtelecom ridicat factura, mers financiar
predate factura;

- Asigurarea corespondentei interne a serviciului;

- Intocmirea raspunsurilor tuturor cererilor, petitiilor si sesizdrilor primite, cu incadrarea in termenele
legale — in aceasta perioada au fost intocmite 13 adrese;

- Intocmit, transmis rapoartele privind durabilitatea investitiilor, aferente urmatoarelor proiecte:
Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrari vizand
calea de rulare, statil cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilititi, material rulant, elemente de
semnalizare $i automatizare — etapa I: Bucla Nord — Intersectie Republicii, cod SMIS 39250
Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizdnd
calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilititi, material rulant, elemente de
semnalizare si automatizare - etapa 1I, cod SMIS 40253;

- Intocmit, transmis si indosariat corespondenta aferenta proiectelor sus mentionate, avand in vedere
perioada de garantie a lucrarilor;

- Deplasare in teren in vederea efectuarii vizitei, de catre ADR Sud Muntenia-Directia Organism
Intermediar POR, pentru proiectele sus mentionate;

- Zilnic a fost intocmit programul lucrarilor aflate in derulare (reparatii curente, intretinere strazi,
obiective de investitii) ;

- Au fost efectuate deplasari zilnice pe teren, in vederea inventarierii neconformitatilor, stadiului de
realizare a lucrarilor demarate, verificarea realitatii sesizarilor cetatenilor si identificarea terenurilor pe
care se pot executa lucrari de construire a parcarilor noi sau extinderea celor existente.

DIRECTOR EXECUTIV
MIHAELA IAMANDI



