ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ......
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii "Eficientizare energeticii blocuri in
Municipiul Ploiesti - lot 4 - Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173",
aprobati prin Hotirirea Consililui Local nr. 152/08.05.2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Viazand Referatul de aprobare nr............... al domnului primar Andrei Liviu
Volosevici si Raportul comun de specialitate inregistrat cu numarul 14550/16.12.2021
la Directia Tehnic Investitii, cu numirul 691/17.12.2021 la Directia Relatii
Internationale din cadrul Municipiului Ploiesti, prin care se propune actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Eficientizare energetici
blocuri In Municipiul Ploiesti - lot 4 - Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173",
aprobati prin Hotardrea Consiliului Local nr. 152/08.05.2020;

Avénd in vedere Raportul de specialitate nr.............. al Directiei Economice si

Raportul de Specialitate nr................. al Serviciului Juridic Contencios, Contracte;

Tinand cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data
de .coorenennnnn. ;

Avéand in vedere: prevederile Programului Operational Regional 2014 -2020, Axa
Prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scidzute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cléddirile publice si in sectorul locuintelor si in sectorul locuintelor,
Operatiunea A Clédiri rezidentiale;

- Strategia Integratd de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Crestere Ploiesti 2014
- 2020, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

- Strategia de Eficientizare Energetici a Municipiului Ploiesti 2016-2020
aprobatd prin Hotararea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

- Hotdrarea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a
Roméniei pentru perioada 2007-2020;

- Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din data
de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a serviciilor
energetice;



In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;

Luénd in considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificati si completati;

In baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
18/2009 (actualizata) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte,

Tindnd cont de prevederile Hotirarii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016
privind aprobarea nivelului contributiei proprii a Municipiului Ploiesti la Programul
Operational Regional 2014-2020; Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scdzute de carbon; Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizirii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A ~ Cladiri rezidentiale, modificati si completati de
Hotarérile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017,

Tinand cont de prevederile art. 10. Alin. (4) din Hotirdrea de Guvern nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

In temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozitiile art. 139, alin (1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobd actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii "Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiesti - lot 4 - Bloc 26F,
B-dul Republicii nr. 169-173", aprobati prin Hotirirea Consiliului Local nr.
152/08.05.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotirare.

Art. 2. Aprobd valoarea totald a proiectului "Eficientizare energeticd blocuri in
Municipiul Ploiesti - lot 4 - Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173" de 1.564.421,64
lei (inclusiv TVA), conform devizului general, Anexa nr.2 la prezenta hotirare.

Art. 3. Aprobd contributia Municipiului Ploiesti la cheltuielile eligibile si
neeligibile ale proiectului in valoare de 883.448,80 lei inclusiv TVA, in conditiile
recuperarii ulterioare a sumelor ce revin asociatiilor de proprietari conform
prevederilor Hotdrdrii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea
nivelului contributiei proprii a Municipiului Ploiesti la Programul Operational
Regional 2014-2020; Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii scdzute de carbon; Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice,
a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor,



Operatiunea A - Cliddiri rezidentiale, modificatd si completati de Hotérarile
Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

Art. 4. Directia Tehnic-Investitii, Directia Economici, Serviciul Public Finante
Locale si Directia Relatii Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.

Art, 5. Directia Administratie Publicé, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostintd celor interesati prezenta hotirére.

Data in Ploiesti, astazi, ...........c.o ...
CONTRASEMNEAZA
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,

Mihaela Lucia CONSTANTIN
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Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BL.21, Sc.4, EL1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg,Com - J40/6798/2000

CUt - RO13215737

Cont - ROTIRZBRODO00S016712071, Raiffetsen Bank

Tel/fax; 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectiviilui de investitii updatat

Eficientizare energetic blocurt in Municipiul Plalests - Lot 4 - Bloc 26 F, Bd. RepublicH nr, 169-173
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CAPTOLUL.1 Cheftuiell pentru obtin st J teremului pi f X
1.1|Cbtinerea terenulil - - M
1.2 {Amenajarea terenului - - '
1.3|Amenajari pentru protectia mediulul si aducerea terenului I starea inftiala =
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatiior
Totalcapltol 1 T T T e R \ 1 R AFE i< . I -
CAPITOLUL 2 Chaltuiet] pantru sigurarea utilitatiior necesare ablectivalul de investitii E LT :
Cheltufell pentru asigurarea utilitatilor necesare B S
Total papifol 2 il BT e A DL LA LSt oo 77 . 2
CAPITOLUL 3 Cheituiel] pentru profectare st osistenta hnfc v, G vic] PN SN s WYY =it}
3. 1|Seudii 2,392,34 454,54 2.846,88
311 Studif teren 2.392,34 454,54 2.846,88
3.1.2 Raport privind fmpacti asupra mediulud . -
3.1) Alte studif specifice
3.2 Pocumentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acordurt sl autorizatif 2.073,25 141,22 2.214,47
3.3 |Expertizare tehnica 3.189,78 606,06 3,795,84
3.4/Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 2.392,34 454,54 2,846,838
3.5|Proiectare 51.342,54 9.755,09 61.097,63
3.5.1 Tema de proiectare =
3.5.2 Studiu de prefezabllitate -
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventif si deviz general 29.505,46 5.606,04 35.111,50
3.5.4 Documentatii tehnfce necesare in vederea obtinerii avizelor/acorduritorJautorizatiilor 1.383,98 262,96 1,646,94
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a profectulul tehnic si a detaliflor de executie 2.000,00 320,00 2,380,00
3.5.¢6 Prolectud tehnic s detalii de executie 18.453,10 3.506,09 21.959,19
3.6/Organizarea procedurilor de achizitie 9.148,80 1.738,27 10.887,07
3.7|Consultanta 37.554,28 7.135,32 44.689,60
3.7.1 Managementul de profect pentru oblectivid de investitit 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.7.2 Auditut financiar 5.187,50 985,63 6.173,13
373 C bti fi 9.968,06 1.893,93 11.861,99
3.7.4 Asistenta pe perioada evaluarii 398,72 75,76 474,48
3.8|Asistenta tehnica 41.600,00 7.904,00 49.504,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea projectantului 3.500,00 741,00 4.641,00
.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1.300,00 247,00 1.547,00
pentru participarea profectantulul la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
Lbt.¢ avizat de catre {SC 2.600,00 494,00 3.094,00
38.2 Dirigentie de santier 37.700,00 7.163,00 44.863,00
Totaleapitoly A 5 IS 149.693,20 | 1% 77 28.189,04 177.882,37
CAPITOLUL 4 Cheltuiel) pentru investitio de baza. 1 bi Y e = il et S ]
4.1|Constructil si instalatif 1.064.300,00 202.217,00 1.266.517,00
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnotogice si functionale 2.000,00 380,00 2.380,00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice sl functionale care necesita montaj 18.800,00 3.572,00 22.372,00
4.4|Utilaje, echipamente tehnologice si functionate care nu necesita montaj si echipamente de transport -
4.5|Dotari .
4.6 |Active necorporale ' Y
Total copliol 4. » 1.085.100,00 206.169,00 1.291.269,00
CAPITGLUL 5 Alte cheltulel
3.1|Organizare de santier 22,400,00 4,256,00 26.656,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 17.200,00 3.268,00 20.468,00




5.1.2] Cheltuieli conexe organizarii santierului 5.200,00 988,00 6.188,00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 11.900,00 - 11.900,00
S5.2.1 Comiisi le si dobanzile aferente creditului bancit fi e
5,2.2] Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 5.400,00 5.400,00
5.2.4 ﬁ:traa ;{:edn:: :;Cs tf:::i‘;u controlul statuluf in amenajarea teritorlului, urbanism si pentru autorizarea 1.100,00 1.100,00
5.2.4 Cota aferenta Caset Sociale a Constructoritor - C5C 5.400,00 5.400,00
5.2.5 Taxe pentru acordurl, avize conforme si autorizatia de constriire/ desfiintare
5.3|Cheltuteli diverse s neprevazute 44.359,05 8.428,22 52.787,27
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00
5.4.1|Informare si publicitate - obtigatiile beneficiarulid - 2
5.4.2|Cheltuieli de promov: N
Totalcapital5 =~ e i . l!.’!D,h!- f 13.311,22 ¥5.270,27
CAPITOLUL é Cheltuieli pentru probe tehnclogice sl teste v} o 2H it TR St T M J0 75
6.1|Pregatirea personaluluf de exploatare N -
6.2|Probe tehnologice si teste . . -
Totalcapitol6 g Ee s 2 . . - T >
] 2 316.752,38 |  247.569,28 | = 1.564.421,64
R et 1.&3:.560,00"' U 20546500 | 1.289.365,00

Elaborator
Intargroup Engi

Beneficiar /investitor,
UAT Municipiut Plolestd
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Catre: UAT Municipiul Ploiesti

Adresa: Piata Eroilor 1A, Ploiesti, 100006 S C INTERGROUP ENGINCERING SAL

Tel./ Fax: +40/0244/515982 ; +40/0244/513829 N, J»——*:*‘r/c?

In atentia: dl Primar VOLOSEVICI ANDRE| LIVIU ! M“&}":ﬁd // . 5&2’2;
Referitor: Metodologie de calcul aferenta majorarii preturilor

Proiect «EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCUR! IN MUNICIPIUL

PLOIESTI - LOT 4”

Nota justificativa

Va aducem la cunostinta pe aceasta cale metodologia de calcul ce a stat la baza determinarii
majorarii valorilor evidentiate in cadrul Devizului General aferent proiectului EFICIENTIZARE
ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEST! - LOT 4, cod SMIS 121425, elaborat in
cadrul documentatiei tehnice faza SF conform contractului subsecvent de prestari servicii
numarul 16948/22.09.2014.

Avand in vedere modificarile legislative si socio-economice ce au influentat piata constructiilor
si a echipamentelor, este imperativa actualizarea costurilor evidentiate in cadrul Devizului
General astfel incat sa nu apara intarzieri/decalari in perioada de executie a lucrarilor. Pentru
a actualiza in mod obiectiv valorile proiectului s-a plecat de la cele patru componente ale
pretului unitar conform Formularului F3 detaliat in cadrul HG907/2016, respectiv:

a) materiale

b) manopers

c) utilaj

d) transport

In vederea majorarii s-a luat in considerare ponderea fiecarei componente a pretului unitar
prezentate mai sus, astfel:
* Ponderea aferenta cheltuielilor cu materiale determinate in functie de tipul constructiilor
si al lucrarilor a fost estimata in conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit. g) din O.G.
nr.15/2021 respectiv 42,82% - cladiri rezidentiale -lucrari de intretinere si reparatii
curente. Acest procent s-a aplicat capitolelor din deviz 4.1 si 5.1 .
» Ponderea aferenta cheltuislilor cu manopera a fost estimata ca fiind de 42,18% pentru
capitolele din deviz 4.1, 5.1.1., de 100% pentru 3.8 si 4.2 si de 50% pentru 5.1.2
» Ponderea aferenta cheltuielilor cu utilajele a fost estimata ca fiind de 10% pentru
capitolele din deviz 4.1 si 5.1.1., de 100% pentru linia 4.3 si de 50% pentru 5.1.2.
¢ Ponderea aferenta cheltuielilor cu transportul a fost estimata ca fiind de 5% pentru
capitolele din deviz 4.1 si 5.1.1.

In ceea ce priveste procentele de majorare a preturilor, acestea au fost calculate astfel:

> Modificari determinate de majorarea salariu mediu brut din domeniul constructiilor
Pe baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica a fost calculata o
crestere de 7,55% a valorii salariului mediu brut in domeniul constructiilor fata de

Spiaiul Independentei, nr, 294 INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. E-mail: office@intergroup.ro
Sector 6, Bucurestl, PO 060031, Romania www.intergroup ro Tel./ Fax: 021.319,48.53/ 54/ 55/ 58/ 61
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momentul modificarii devizului general cu OUG 114/2018. Au fost luate in calcul valorile
lunii mai a anului 2021 (acestea au fost cele mai recente informatii disponibile),
respectiv 4.331 lei, fata de cele aferente lunii martie 2020 (de la momentul update-ului
cu OUG 114/2018), respectiv 4.027 lei.

Aceasta crestere de 7,55% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri cu resursele umane/manopera, in functie de
ponderea cheltuielilor cu manopera din valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost
ajustate urmatoarele linii ale Devizului General: 3.8; 4.1; 4.2; 5.1

» Modificari determinate de majorarea pretului combustibilului lichid
Pe baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica a fost calculata o
crestere de 3.77% a indicelui pretului de consum a combustibilului lichid fata de
momentul depunerii Cererii de finantare la ADR. Au fost luate in calcul valorile lunii
iulie a anului 2021 (acestea au fost cele mai recente informatii disponibile), respectiv
104,41%, fata de cele aferente lunii februarie 2018 (de la momentul depunerii Cererii
de finantare), respectiv 100,62%.

Aceasta crestere de 3,77% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri de transport, in functie de ponderea acestora in
valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost ajustate urmatoarele linii ale Devizului
General: 4.1 si 5.1.1

> Modificari determinate de fluctuatiile cursului valutar ce influenteaza componenta c)
Pe baza datelor statistice furnizate de BCE a fost calculata o crestere de 7.87% a
cursul de schimb mediu lunar (euro) fata de momentul depunerii Cererii de finantare la
ADR. Au fost luate in calcul valorile medii ale lunii septembrie a anului 2021 (acestea
au fost cele mai recente informatii disponibile), respectiv 4,9343, fata de cele aferente
lunii iulie 2017 (de la momentul publicarii Ghidului Solicitantului), respectiv 4,5744.

Aceasta crestere de 7,87% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri aferente utilajelor, in functie de ponderea acestora
in valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost ajustate urmatoarele linii ale Devizului
General: 4.1; 4.3; 5.1.

> Modificari determinate de majorarea pretului materialelor de constructie
Avand in vedere prevederile O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare, a fost majorata valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele prin aplicarea
indicilor de cost Tn constructii pentru costul materialelor, diseminati de cétre Institutul
National de Statistica si publicati lunar Tn Buletinul Statistic de Preturi in tabelul 15
»Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura”.

Pe baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica a fost calculata o
crestere de 31,08% a costurilor cu materialele de constructii fata de momentul
depunerii Cererii de finantare la ADR. Au fost luati in calcul indicii lunii iulie a anului
2021 (acestea au fost cele mai recente informatii disponibile), respectiv 143,8%, fata
de cei aferenti lunii februarie 2018 (de la momentul depunerii Cererii de finantare),

respectiv 109,7%.

Aceasta crestere de 31,08% a fost aplicata tuturor capitolelor de cheltuieli din cadrul
Devizului General ce includ costuri cu materialele, in functie de ponderea acestora in
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valoarea totala a liniei bugetare. Astfel au fost ajustate urmatoarele linii ale Devizului
General: 4.1 si 5.1.1

Nota:
Pentru a evita erorile din corelarea cu aplicatia Mysmis cu excel-ul de calcul, s-au
rotunjit valorile rezultate in jos, la xx00,00.

Ca urmare a actualizarilor realizate valoarea totala a Devizului General s-a majorat cu 14,84%
iar valoarea aferenta C+M s-a majorat cu 12,37%.

Cu deosebita consideratie,
INTERGROUP ENGIN_,EE.R_I_!QJG S.R.L.
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