Novac li Silviu Florin
21M12/2020 12:16:38 UTC+02

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
PUBLICA A SERVICIILOR DE DIRIGENTIE DE SANTIER PE
PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR

PENTRU PROIECTUL DE INVESTITIE

»»EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL NATIONAL
ALEXANDRU IOAN CUZA ™

cod proiect SMIS 118052

CAIET DE SARCINI




CUPRINS

1 DATE GENERALE 3

1.1 Denumirea proiectului de inveslitie publica 3
1.2 Amplasamentul 3
1.3 Titularul investitiei 3
14 Beneficiarul investitiel 3
1.5 Autoritatea contractanta 3
16 Contextul achizitiei serviciilor, Dascrierea necesitétii serviciilor 3
2 INFORMATI PRIVIND PROIECTUL 4

2.1 Descriere generata 4
22 Obrective preconizate s fi atinse prin realizarea investitiei publice 4
3 Situatia existenta / principalii indicatori 5

4 INFORMATII PRi{VIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE SI CONTRACTUL DE
ACHIZITIE PUBLICA 5

4.1 Scopul procedurii de atribuire 6
4.2 Obiectul contractului de achizitie 6
43 Definitii 6
4.4 Descrierea lucrarilor de executie 7
4.5 Etapele derularii cantractului o
4.6 Cerintele solicitate Prestatorului Y
4.6.1 Principii generale de comportare etici si profesionald v
4.6.2 Responsabilitatile Prestatorului U]
47 Livrabile - Intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor 16
4.8 Transmiterea rapoartelor / documentelor 16
4.9 Persanalut prestatorului 17
4.10 Cerinte privind confidentialitatea 18
4.11 Durata contractulun 13
4,12 Modalitati de plata 19
§ INFORMATIH PRIVIND INTOCMIREA OFERTEI 20

8.1 Propunerea tehnica 20
52 Propunerea financiara 20
5.3 Modalitatea de atribuire a contraciuha 20
54 Prevederi finale 20
55 ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI Error! Boskmark not defined.



1 DATE GENERALE

1.1 Denumirea proiectului de investitie publica

" EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA "
1.2 Amplasamentul

Str. Trei lerarhi nr. 10, Ploiesti

1.3 Titufarui investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.,

1.4 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.

1.5 Autoritatea contractanti

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.

1.6 Contextul achizitiei serviciilor. Descrierea necesitatii serviciiior

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA implementeaza proiectul de investiti ,,
EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA".

Proiectul de investitie mai sus mentionat se deruleaza cu sprijin financiar nerambursabil prin
Programul Operational Regional 2014 — 2020, Axa Prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei cétre o
economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investiti 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv Tn cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B -
cladiri publice, primind codul SMIS 118052. In acest sens municipiul Ploiesti a semnat
contractul de finantare nr. 4650/17.07.2019,

Cofinantarea va fi asigurata de la bugetul local al municipiului Ploiesti si/fsau credite interne.



2 INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

2.1 Descriere generala

Proiectului vizeaza reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a cladirii publice
aferente cladirii publice aferente Colegiului National Alxeandru loan Cuza, documentatiile
tehnico-economice fiind realizate, iar procedura de atribuire a contractului de executie lucrari
este in curs de derulare .

2.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului este reducersa emisiilor de carbon prin eficientizarea
energetica a cladirii publice aferente Colegiului National Alxeandru loan Cuza. Acest obiectiv
general raspunde in mod direct Obieclivului Specific al Liniei de Finantare 3.1, respectiv —
Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat
public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, Autoritatea Contractanta va avea in vedere
indeplinirea a doua cobiective specifice , asa cum sunt prezentate mai jos.

0.8.1 Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Colegiului National Alexandru loan
Cuza, din Strada Trei lerarhi nr. 10, Ploiesti, prin reabilitarea termica si implementarea unui
Huminat eficient energetic, in termen de 22 juni de la semnarea contractului de finantare.

Pentru indeplinirea 0.8.1 se vor lua o serie de masuri, dintre care realizarea ;
e Sistemului constructiv pentru termoizolarea fatadelor, exclusiv soclul;
+ Lucrarilor de tamplarie termorezistenta pentru goluri in fatada
« Sistem constructiv pentru termoizolarea planseului peste etajul 2
» Sistemului constructiv pentru termoizolarea sociului
+ Lucrarilor de eficientizare a consumului de energie etectrica pentru iluminat

impreuna cu realizarea masurilor aferente 0.S.2, implementarea celor propuse mai sus va duce
la indephnirea Obiectivului General al Proiectului si la obtinerea rezultatelor si indicatorilor
proiectului.

0.8.2 Scaderea consumului energetic primar al cladirilor aferente Colegiului Tehnic National
Alexandru loan Cuza, din strada Trei lerarhi nr. 10, Ploiesti, prin utifizarea resurselor de energie
regenerabila - pompa de caldura si panouri fotovoltaice, in termen de 22 luni de la semnarea
contractului de finantare.

Pentru indeplinirea O.5.2 se vor lua o serie de masuri, dintre care amintim realizarea:
» Sistem de productie energie termica din surse regenerabile
» Sistem de productie energie electrica din surse regenerabile

impreuna cu realizarea masurilor aferente 0.S.1, implementarea celor propuse mai sus va
duce la indeplinrea Obiectivuiui General al Proiectului si la obtinerea rezultatelor si
indicatorilor proiectului.



3 Situatia existenta / principalii indicatori

Imobilul este format din teren cu suprafaia de 5303 mp in acte si 5303 mp masurat §i constructii
pentru invatamant insumand suprafata construita la sol de 2046 mp, constructii:

+ C1- Spatiu invatamant (Corp A)- P+2E
¢« (C2 - Spatiu invatamant (Corp B)- S+P+2E
» (3- Sala de sport
Cele doua cladiri care fac obiectul proiectului apartin imobitului cu Numar Cadastral 143377

» (1 - Spatiu invatamant (Corp A)
+ C2- Spatiu invatamant (Corp B)
Corp A - C1 - Spatiu invatamant
Suprafata construita la sol este de 540 mp.
Corp B - G2 -~ Spatiu invatamant
Suprafata construita la sol este de 401 mp.
Suprafata construita desfasurata este de aprox. 1265 mp.

In raport cu strategiile nationale si europene, pentru cladirile analizate s-au identificat
urmatoarele deficiente:

+ Consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea incalzirii cladirii, avand drept
consecinta costuri ridicate pentru plata acestor consumuri ;

« Pentru asigurarea energiei electrice si termice cladirea foloseste exclusiv resurse
neregenerabile de energie ;

» Cladirea nu este adaptata persoanelor cu dizabilitati locomotorii, conform NP051-2012;
S-au identificat urmatoarele necesitati:

+ Reducerea cheltuieliior mari din bugetul local pentru plata energiei termice pentru
incalzirea cladirii scolii, cladire care nu este suficient izolata termic.

In prezent cladirea Corp A este racordata la reteaua oraseneasca de servicii de alimentare cu
apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiesti), si de furnizare energie termica (operator Veolia
Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din refeaua nationala, prin distribuitorul Enel-
Distributie.

In prezent cladirea Corp B este racordata la refeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu
apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiesti), si de furnizare energie termica (operator Veolia
Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rejeaua nationala, prin distribuitorul Enel-
Distributie.

Regimul de utilizare al cladirilor este SEMIPERMANENT (12 h /24, 5 zile/7, min 8 luni/12).
Mentionam ca orarul este de 12 ore /zi scolara .

Pe l[anga utilizarea standard, utilizarea cladirilor presupune un numar de 1-2 ore suplimentare, 5
zile / saptamana, necesare personalului administrativ si profesoral pentru activitaiile de
pregatire pentru cursuri.



4 INFORMATII PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE SI CONTRACTUL DE
ACHIZITIE PUBLICA

4.1 Scopul procedurii de atribuire

Scopul procedurii de atribuire este de a atribui contractul de achizitie publica in vederea
prestarii serviciilor de dirigentie de santier pe pericada executiei lucrarilor aferente proiectului de
investitie mai sus mentionat, in conditiile legislatiei in vigoare.

4.2 Obiectul contractului de achizitie

Obiectul contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit 1l reprezintd asigurarea
asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrdrilor, prin servicii de asistentd tehnica din
partea dirigintelui de santier , pentru proiectul " Eficientizare Energetica Colegiul National
Alexandru loan Cuza, cod proiect SMIS 118052.

Obiectivul specific al contractului de achizitie publica il reprezinta asigurarea realizarii integrale
a prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea Proiectului Tehnic de Executie, a conditiilor
de timp, cost si calitate referitoare la acesta , prin :

- prestarea serviciilor de asistentd tehnica pe perioada de executie a lucrarilor respectiv, servicii
de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier ;

- consilierea de specialitate a Autoritdtii Contractante in procesul de adoptare a deciziilor
referitoare ta gestionarea contractului de lucrdri, precum si cu privire la oricare
revendicari/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot aparea pe parcursul executie
lucrarilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare sifsau a intarzierilor ;

- asigurarea calitatii corespunzétoare a lucrérilor de constructii-montaj, optimizand cheltuielile
cu investifia ;

- asigurarea servicilor de supraveghere a execuliei tehnice de catre personal autorizat,
corespunzdtor, pe specialitati .

- respectarea tuturor prevederitor legislatiei in vigoare.
4.3 Definitii

« Prestator - Echipa de dirigentie santier formata din experti propusi in prezentul caiet de
sarcini conform capitol 4. Este definit conform HG 1/2018 - operator economic, persoana
juridica participantd la procedura de achizitie publicd organizatd de Autoritatea
Contractanta a carei ofertd a fost desemnata castigatoare si care va presta serviciile de
asistentd tehnicd pe perioada de executie a lucrdrilor respectiv, servicii de asistenta
tehnica din partea dirigintelui de santier, in conformitate cu prevederile contractului de
servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare. Echipa de dirigentie de santier
va indeplini toate atributile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditiile
Contractuale dintre Autoritatea Contractanta si Antreprenor. Prestatorul reprezinta echipa
de diriginti de santier autorizali, potrivit prevederilor Legii, si orice alte persoane pentru
indeplinirea rolului sau. Echipa de dirigentie de santier propusa de catre prestator
indeplineste functia de Diriginte Santier in derularea relatilor contractuale dintre
Autoritatea Contractanta si Antreprenor.

» Diriginte de santier - persoana fizicd, parte din echipa de dirigentie santier propusa de
catre Prestator, autorizatd conform prevederilor legale, care indeplineste conditile de
studii si experienid profesionald, responsabild pentru verificarea calitdti materialelor,
produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a lucrdrilor de
constructii si instalatii, find raspunzatoare atat fatd de angajator, céat si fata de organele
abilitate ale statului pentru executia conforma cu proiectul si cu regiementérile tehnice in



vigoare,

Autoritate Contractantd - persoana juridicd ce finanteaza si realizeaza investifii sau
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fatd Municipiul Ploiesti

Antreprenor - persoana juridicd ce a incheiat contractul de executie de lucriri, ca
urmare a parcurgerii unai proceduri de atribuire.

Lucrari - toate jucrarile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.

Proiect Tehnic de Executie - Documentatia tehnico-economicad ce cuprinde solutiile
tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa
lucrarile de constructii autorizate.

Servicii - toate activitatile desfasurate pentru asistentd tehnica pe perioada de executie
a lucrarilor respectiv, servicii de asistentd tehnica din partea dirigintelui de santier, in
cadrul Proiectului, Tn baza contractului de servicii incheiat intre Autoritatea Coniractanta
si Prestator.

Projectant - persoana fizica / juridica care intocmeste docunentatia tehnica pe baza
careia se finanteaza si se executa lucrarile de constructii.

Procedura - mod specific de a efectua o activitate,

Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca
Cerintele specifice au fost satisfacute,

Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplingasca
Prestatorul prin dirigintii de santier in functie de domeniile de activitate pentru care
acestia sunt autorizati, corelat cu categorile de importantd stabilite pentru fiecare
constructie in parte, In mod obligatoriu cerintele de studii, vechime si experients
profesionald corespunzétoare pentru domeniile de autorizare, prevazute in legislatie

4.4 Descrierea lucrarilor de executie

Lucrarile aferente realizarii investitei sunt ;

Lucranje propuse aferente eficientizarii energetice (aferente consumuritor de energie din
surse neregenerabile) suni :

Realizare sistem tip ETICS bazat pe placi de poliizocianurat pentru fatade si planseu
peste etajul 1 si polistiren extrudat pentru soclu ;

Montare tamplarie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-2
Montare surse de iluminat LED

Lucrarile propuse aferente generarii de energie din surse regenerabile:

Montare sistem pompe de caldura sol-apa ;

Montare sistem de panouri fotovoltaice |

Lucran propuse pentru adaptarea cladirii la nevoile persoaneior cu dizabilitati:

CORP A si CORP B - Se va optimiza compartimentarea in zona grupului sanitar din
parter astfel incat va fi posibila amenajarea unei cabine pentru persoane cu dizabilitati;



CORP B - Realizarea unei noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati, care sa
raspunda cerintelor legisiatiei in vigoare.

Lucrari de amenajare spatii tehnice :

Amplasarea unui  container

pe o platforma betonata

in vederea introduceri

echipamentelor (camera pompe de caldura, statie de pompare hidranii interiori incendiu,

sistem panouri fotovoltaice) .

Grafic fizic de executie lucrari

l::t Activitate/Etapa Durata estimativa
1. | Organizarea de santier 6 luni de la momer_ltul em!tern ordinului  de
incepere pentru executia lucrarilor
2. | Finatizare termoizolare fatada f5,5 luni de la mome_ntul em_:tern ordinului de
incepere pentru executia lucrarifor
2.1 | Realizarea schelei pe fatada 1 luna de fa momentul emiterii ordinului de
incepere a fucrarilor
25 Confectionare si montaj tamplarii | 2 luni de la finalizarea lucrarifor de la pct. 2.1.
| exterioare
Desfaceri si reparatii anvelopanta, | 3 luni de la finalizarea lucrarilor de la pct, 2.1,
2.3 | exectitie termosistem, termoizolare
planseu in pod.
3. | Finalizare amenajari intericare 4 luni de la crearea frontului de lucru (de la
inceperea vacantei).
3.1 | Desfaceri pereti interioni 1 funa de la crearea frontuului de lucru.
32 Finalizare  amenasjare, finisaje | 3 luni de la finalizarea lucrarilor de la pct. 3.1.
| interioare si instalatii interioare
S - . 55 luni de la momentui emiterii ordinului de
A LU LI I C ST incepere pentru executia lucrarilor
41 Finalizare  instalati  exterioare | 2,5 luni de la momentul emiterii ordinului de
" | ingropate incepere a lucrarilor,
Probe instlatii exterioare si a celor | 1 luna de la finalizarea lucrarilor de fa pct. 4.1.
4.2 | interivare din incaperile tehnice nou
creaie cu acces din exterior
43 Finalizare  terasamente  dalaje | 2 luni de la finafizarea lucraritor de la pet. 4.2.
= | extericaresi spatii verzi
5. 0.5 luni de la momentul finalizarii lucraritor de pct.

Finalizare receptie a lucrarilor

2,3, si4




4.5 Etapele derularii contractului

inceperea executiel lucrdrilor se va face dupa desemnarea ofertantului castigator in cadrul
procedurii de atribuire a contractului de lucrari, semnarea contractului de lucrari, emiterea
ordinului de incepere a execultiei lucrérilor, in baza autorizatiei de construire valabila.

Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice predate
Antreprenorului si receptionatd de acesta.

Realizarea cantitativé si calitativd a lucrarilor va fi urmarita de catre dirigintele de santier, care
va confirma indeplinirea conditiilor calitative si cantitative in vederea efectuarii platilor pentru
lucrarile executate.

Prestarea serviciilor de dirigentie de santier incepe dupa primirea ordinului de incepere a
contractului $i constituirea garantiei de buna executie si se coreleaza cu data semnarii
contractului de executie a lucrériior.

4.6 Cerintele solicitate Prestatorului

4.6.1 Principii generale de comportare eticd si profesionala

Activitaiea Prestatorului este condusa de cateva principii generale:

* Independenta — ca persoana juridica, fatd de antreprenor, furnizori si proiectant. Aceasta
independentd defineste compatibilitatea persoanelor fizice si juridice cu prevederile legii
concurentei si a legii privind combaterea concurentei neloiale. Prestatorul nu va accepta nici un
fel de favor care sa-| deturneze de la luarea unei hotarari corecte;

* Profesionalism - trebuie s3 aib3 pregatirea profesionald confirmata prin studii de specialitate si
prin practica aferenta care sa dea Incredere in desfisurarea activitatii;

« Fidelitate — fata de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de
executie. Fidelitatea se exprimd prin angajamentul Prestatorului de a actiona in numele si
interesul Autoritatii Contractante. pentru asigurarea implementérii corespunzétoare a investitie;

* Respectarea legalitalii - a legior, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in vigoare.

4.6.2 Responsabilitatile Prestatorului

Prestatorul raspunde fatd de Autoritatea Contractantd pentru asigurarea verificarii realizarii
corecte a executiei lucrarilor. Prestatorul isi exercita atributiile in pericadele de:

a) pregétire a executarii lucrarilor, inclusiv cele aferente organizarii de santier;
b} executare a Jucrarilor;

¢) specifice contractului de finantare;

d} receptie la terminarea lucrarilor;

e) dupa receptia la terminarea lucrarilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pe toata
perioada de garantie acordata lucrarilor si pand la receptia finala a investitiei.

Prestatorul va avea responsabilitatea asigurarii unei colabordri eficiente intre toti factorii
decizionali implicali in execufla contractului; Autoritate Contractanta, Antreprenor, Proiectant,
Inspectoratul in Constructii, etc.

Pe toatd perioada deruldrii Contractului de servicii Prestatorul se va asigura de respectarea
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicatd, cu completarile si



modificarile ulterioare, oferind Autoritatii Contractante si echipei de implementare a proiectului
asistenta tehnica din punct de vedere administrativ (predare amplasament, vizite in santier,
parﬂcupare la faze determinante, verificarea lucrarilor ce devin ascunse, receptia la terminarea
lucrarilor, etc.); tehnic (respectarea proiectului in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea
lucrarilor, a materialelor, incadrarea in graficul de lucru, etc.) si financiar (certificarea platilor
funciie de progresul lucrarilor).

Prestatorul va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritatii Contractante pentru aprobarea
oricérei optimizari / adaptari a Contractului de lucréri.

Prestatorul va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de jucru lunare (si/sau ori de cate ori
este nevoie in timpul executiei lucrdrilor) cu Autoritatea Contractantd, Antreprenorul,
reprezentantii Proiectantului si al furnizorului de servicii de Asistentd tehnicd din partea
Prmectantuluu a prezentarii 5|tuat|e| fizice si financiare la zi a deruldrii contractului si a
eventualelor probleme identificate, precum si a consemndrii tuturor discutiilor purtate in minuta
intainirii / sediniei.

a) Responsabilitdtile Prestatorului in perioada de pregitire a executiei lucrérilor

in urma adjudec#rii contractului de servicli, Prestatorul va intreprinde toate activitatile
pregatitoare, permitdnd derularea rapidd si eficientd a sarcinilor zilnice de supraveghere,
verificare si supervizare a lucrarilor din cadrul Proiectului.

Sarcinile Prestatorului in ca 2 ei etape includ:

1) Asigurarea spafului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a transportului specific
pentru activitdtile proiectului dinfcu resurse proprii, pentru toata perioada contractului,

2) Verificarea existentei autorizatiel de construire, precum si indeplinirea condiliilor legale
previzute de aceasta.

3) Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, ale certificatului de
urbanism, ale avizelor, ale acordurilor cu cele ale proiectului. Va atrage atentia Autoritatii
Contractante asupra eventualei expirari a valabilitatii Autorizatiei de construire.

4) Studierea si urmarirea aplicariifexecutiei proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si
procedurilor prevazute pentru realizarea lucréritor de investitie.

5) Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, precum si corelarea acestora,

8) Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic {daca este
cazul).

7} Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de
contral al Proiectantului,

8) Obligativitatea studieni si cunoasterii Ofertei declarata castigatoare.

9) Efectuarea vizitelor la locatia obiectivulu de investitie pentru familiarizarea cu proiectul si
aplicarea prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea lucrarilor ce
urmeaza a fi executate.

10)Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor cu acordul Autoritati Contractante si
convocarea tuturor partilor implicate in executia lucréritor.

11)Predarea catre Antreprenor - pe baza de proces-verbal - a amplasamentului santieruiui
liber de orice sarcind, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform
prevederilor legisiative in vigoare la predarea / preluarea amplasamentului santierului vor
participa reprezentanti ai Autoritadti Contractante si ai Antreprenorului, precum si
reprezentanti ai altor institutii. Cu aceasta ocazie se va incheia un proces verbal de
predare - primire, care va fi semnat de toti cei convocati.



12)Verificarea existentei Planului Calitatii si a procedurilor, instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva.

13)Verificarea tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier s3 se faca astfel incat sa
nu fie permis accesul persoanelor straine in incinta.

14)Participarea impreund cu Proiectantul si Antreprenorut ia trasarea generald, la
materializarea bornelor de referintd, a cailor de acces si a limitelor terenurilor puse la
dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor de nivelment in imediata apropiere
a terenurilor. Prestatorul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale
constructiilor,

16)Verificarea existentei anuntului de Tncepere a lucrarilor citre emitentul Autorizatiei de
Construire si catre ISC,

16)Verificarea existentei panourilor de identificare a investitiei, dacd acestea corespund

p - . . ‘ . w . ]

prevederior manualuluii de identitate vizuald, dacd sunt amplasate la loc vizibil si
conform datelor din cererea de finantare.

b} Responsabilitatile Prestatorului in perioada de executie a lucrarilor
in perioada de executie a lucrarilor, serviciile furnizate de Prestator vor include:

1) Urmarirea zilnicd a realizarii executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in
vigoare, raspunzand in fata Autoritatii Contractante de respectarea acestora.

2) Verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiect;

3) Interzicerea utiliz&rii produselor pentru constructii fard certificate de conformitate,
declaratii de performanta sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de
produse si echipamente noi, fard agremente tehnice sau cu agremente tehnice la care
avizul tehnic a expirat.

4) Verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a procedurilor acceptate de Prestator,
in vederea asigurérii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in
normele tehnice in vigoare.

§) Verificarea respectarii “Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrare;

8) Interzicerea executdrii de lucrari de cdtre persoane neautorizate, conform reglementarilor
legale in vigoare.

7} Participarea la actiunile de prelevare a probelor, urmarirea primirii buletinului de analiz
si verificarea rezultatelor. Pastrarea buletinelor de analiza si a certificatelor de laborator
pentru intocmirea Cartii tehnice a constructie,

8) Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor real executate si
corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la situatile de lucrar elaborate de
Antreprenor, precum si avizarea situatiilor de lucrari in vederea decontarii lucrarilor
efectuate, asumandu-si astfel corectitudinea si legalitatea situatiilor de lucrari elaborate
de Antreprenor (inclusiv a documentelor atagate acestora: antemasurétori, etc.).

9) Masuratorile efectuate in teren de catre Prestator cu privire la determinarea lucrarilor
execulate de catre Antrepenor vor fi realizate de catre personalul Prestatorului, autorizat
ANCPI,

19)intocmirea Certificatelor de plata in baza situatiilor de lucrari avizate, inainiarea lor spre
avizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a Proiectului desemnata de
catre Autoritatea Contractantd. Toate Certificatele de platd vor contine in plus fatd de



informatiile referitoare la platile curente si sifuatia clara a platitor precedente, respectiv a
platilor cumutate,

11)Emiterea Cenrlificatelor de platd doar pentru lucrdri/cantitati real executate, care
corespund antemasuratorilor prezentate de citre Antreprenor si care sunt atasate la
situatiile de lucrari.

12)Verificarea intocmirii situatiilor de lucrar cu utilizarea prefurilor unitare si cu incadrarea
lucréarilor in articolele de deviz conform ofertei.

13)Verificarea documentelor de plata, acestea trebuind sa fie semnate de Antreprenor, de
Prestator si de Autaritatea Contractanta.

14)Notificarea Autoritatii Contractante si a Proiectantului asupra situafiilor identificate in
teren si in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregétirea Notelor de Comanda
Suplimentare/ Renuntare numai in cazul in care acestea sunt bine justificate prin
Dispozitii de Santier insotite de documentafii tehnico-economice care sa justifice
necesitatea interventiei, emise de Proiectant si acceptate de Autoritatea Contractanta.

18)Acceptarea - in vederea efectudrii platilor - doar a Notelor de Comanda Suplimentare
elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele suplimentare. in
cazul in care aceste prefun se regasesc in ofertd (anexa la Contractul de lucrari), ele se
considerd cé au fost negociate.

16)Elaborarsa Centralizatorulu Notelor de Comandad Suplimentara / Renuntare care va
cuprinde balanta centralizatd a decontarilor pentru cantitatile de lucréri rezultate din
varialii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitdtile incluse in fiecare Notd de
Comanda Suplimentara / Renuntare sa intocmeasca o listd de cantitali separata,

17}in scopul acceptarii la platd a lucrarilor Prestatorul se va asigura de existenta
urmatoarelor documente (fara a se limita la acestea):

- antemasuratori

- procese-verbale de receptie calitativa;

- procese-verbale aferente fazelor determinante / lucrérilor ce devin ascunse;
- certificate de calitate,

- declaratii de performanta,

- rapoarie de neconformitate.

18)Inaintea acceptdrii la platd a lucrarilor, Prestatorul se va asigura de realitatea, legalitatea
si corectitudinea situatiilor de lucrari.

19}Verificarea respectarii legislatiei cu privire [a materialele utilizate (existenta documenteior
de atestare a calitatii, concordanta calitalii acestora cu prevederile din cerificatele de
calitate, contracte si/sau documentatia tehnica).

20)in cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu
specificatile tehnice, Prestatorul are obligaia de a intocmi "Rapoarte de
Neconformitate”, in care va face descrierea detaliata a neconformitatii si va preciza
termenul maxim de remedigre.

21)Efectuarea verificarilor impuse prin normele tehnice si semnarea dacumentelor intocmite
ca urmare a verificarilor.

22}Urmarirea lucrarilor pe tot parcursul executdrii lor, conform graficului aprobat, admitand
la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.

23)Acordarea de asistenta tehnica Autorititii Contractante in ceea ce priveste planificarea gi
respectarea platilor catre Antreprenor, in baza Graficului de realizare a lucrarilor, intocmit



de cdtre Antreprenor si a previziondrii derularii fondurilor. Prestatorul va verifica
previzionarea derul&rii fondurilor si va analiza daca aceasta este realist, iar daca nu, va
instrui Antreprenorul in vederea reesalonarii fondurilor necesare.

24)Prestatorul va instrui Antreprenorul asupra obligativitalii de a inainta previzionarea
derularii platilor, in stransa corelare cu graficul de realizare a lucrérilor, odatd cu
inaintarea situatiilor de lucrari.

25)Pentru lucrarile ce devin ascunse si au fost acoperite fard a fi verificate va dispune
dezvelirea lor, aceastd masurd putand #i luatd st In alte situatii cand sunt necesare
verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si daca este cazul -va
dispune refacerea lucrarijor.

26)Prestatorul, cu aprobarea Autoritati Contractante, in baza solutiilor elaborate de
Proiectant si verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceara Antreprenorului,
daca este cazul, sistarea executiei, demolarea iucrarilor executate necorespunzétor si
refacerea lor,

27)Urmarirea respectdrii cu strictete a cerintelor $i reglementérilor specifice.

28)Participarea la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si intocmirea documentelor
specifice aferente.

29)Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurdndu-se ca
acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii (daca este
cazul), responsabilul tehnic cu execufia, seful de santier, dirigintele de santier si
proiectant,

30)Pastrarea proceselor-verbale de lucrari ce devin ascunse si a proceselor-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

31)Transmiterea catre Proiectant a sesizarilor proprii pentru solutionare, precum si a
celorlalte organisme abilitate referitoare |a realizarea constructiei, la neconformitatile si
neconcordantele aparute pe parcursul executiei,

32)Asigurarea respectarii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii republicatd, cu completarile si modificérile ulterioare, in cazul efectuarii de
rmodificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile tehnice
inifiale.

33)Avizarea Dispozitiitor de santier emise de Proiectant si emiterea unui punct de vedere
argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

34)Emiterea de Instructiuni de santier / notificdri, care nu aduc modificdri Proiectului,
Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in
vederea respectarii de catre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adus3 din motive obiective, a Proiectului, a
Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitati va fi facutd numai de catre Proiectant si
insusitd de specialistii verificatori de proiecte si de experti dupa caz, fiind apoi inaintata
sub formé de Dispozitie de santier emisa de Proiectant.

35)indosarierea $i numerotarea tuturor Dispozitilor de santier emise de Praiectant, inclusiv
a documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea tehnico-
economica a lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

36)Urmdrirea respectarii intocmai de citre Antreprenor a masurilor dispuse de Proiectant
si/sau de alte organisme abilitate.

37}inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunitor date Antreprenorului
in Jurnalul de Santier intocmit zilnic de catre Antreprenor. Inregistrarile trebuie facute in
baza activitatilor Antreprenorului, incluzand echipamentu si forta de munca pe santier,



precum si toate informatiile relevante privind factorii care pot afecta progresul lucrarilor
(conditii meteorolagice, defectarea echipamentului, etc.).

38)in cazul in care ritmul de executie din graficul de realizare a lucrarilor nu se respects, din
motive imputabile Antreprenorului, Prestatorul are obligatia de a solicita Antreprenorulul
luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa
Autoritatea Contractantd asupra masurilor de remedierefrecuperare propuse de
Antreprenor si acceptate de Prestator.

39)Elaborarea Raportului de inceput transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile de
la data de incepere a serviciilor si a Rapoartetor lunare de progres care vor include toate
informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare Ia calitatea si progresul lucrarifor.
Astfel de informatii vor i puse la dispozilia Autoritatii Contractante ori de céte ori vor fi
solicitate.

40)Notificarea in timp util a Autoritati Contractante cu privire la orice problemd sau
schimbari semnificative care afecteazi indeplinirea Contractului de Lucréri in ceea ce
priveste termenul final sau costul acestuia, recomandand Autoritatii Contractante solutit
pentru  evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru
evitarealremedierea eventualelor probleme, va fi comunicata Antreprenorului doar dupa
obtinerea acceptului Autoritatii Contractante.

41}La solicitarea Antreprenorului, Prestatorul va propune Autoritatii Contractante emiterea
ordinelor de sistare/incepere a lucrrilor, in functie de conditile meteorologice.

42)Pentru pericadele in care lucrarile sunt suspendate Prestatorul se va asigura ca
Antreprenorul a luat toate masurile necesare pentru protectia fucrarilor, utilajelor,
echipamentelor si santierului contra oricarei deterioréri, pierderi sau pagube.

43)Anuntarea ISC privind oprirealsistarea executarii lucrdrilor de catre Autoritatea
Contractanta pentru o perioad3 mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros si
ulterior anunta reluarea lucrarilor.

44)Urmarirea respectarii programufui de asigurare a calitatii la Antreprenor.

45)Verificarea existentei si respectarii procedurilor ce revin Antreprenorului in ceea ce
priveste protectia muncii si siguranta circulatiei.

46)Preluarea documentelor de fa Antreprenor si Proiectant si completarea Cartii tehnice a
Constructiei cu toate documentele prevazute de reglementérile legale.

47)Urmarirea dezafectdrii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului
proprietaruhsi.

c}.Responsabilitatile Prestatoruiui specifice Contractului de finantare
1) Studierea si cunoasterea clauzelor Contractului de Finantare.

2) Studierea si cunoasterea Instructiunilorfprocedurilor/solicitariior AM POR  pentru
etaborarea corecta si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de Finantare a
Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de plata;

3) Participarea la vizita in teren cu expertii verificatori din partea AM POR;

4) Participarea la elaborarea raspunsului la eventualele solicitari de informatii suplimentare
pentru documentele ce vizeaza lucrérile solicitate |a plata (inclusiv modificari, completéri
sau refacerea acestora);

5) Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrarilor care s& permita
decontarea corectd a lucrdrilor executate, astfel incat cheltuielile angajate s3 fie
incadrate distinct, corespunzator tipurilor de cheltuieli {eligibile/neeligibile), rdspunzand in
fata Autoritafii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea
rambursarii. De asemenea Prestatorul este direct raspunzétor in fata Autoritatii



6)

Confractante pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la plata, dar
neacceptate la platad de catre expertii verificatori din partea AM POR, ca fiind aferente
cantitatifor de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de
depasire linie bugetara conform devizului general aprobat;

Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, diriginti de
santier sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor;

d). Responsabilititile Prestatorului la receptia la terminarea lucrarilor

1)

2)

3)

4)
3)

6)

Dup3 notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea lucrarilor, verifica daca sunt
indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite
Autoritatii Contractante Raportul la terminarea lucrarilor care va include si data propusa
peniru efectuarea receptiei.

Participa la receptia la terminarea lucrarilor, asigura secretariatul comisiei de receptie si
intocmeste actele necesare receptiei.

Pune Ia dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii
de urmarire si asigurare a calitati pe timpul derularii executiei lucrarilor, documentatiile
tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului, alte documente si
documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.

Urmareste solutionarea problemelor/mésurilor constatate si/sau recomandate de comisia
de receptie,

Urméreste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.

Preda Autoritatii Contractante actele de receplie, documentatia tehnici si economica a
constructiei Tmpreuna cu Cartea tehnica a constructiel.

e). Responsabilitatile Prestatorului in perioada dintre receptia la terminarea lucrartior i
receptia finala

1}

2)
3)

4)

8)

6}

7)

Dupa receptia la terminarea lucrdrilor, Prestatorul urméreste rezolvarea defectiunilor
semnalate in perioada de garantie a lucrérilor, fard a depési termenele impuse si/sau
prevazute de legislatia in vigoare.

Daca Antreprenorul nu isi respecta obligatiile contractuale, Prestatorul are obligatia de a-
| soma pentru a se inscrie in clauzele contractuaie.

Prestatorul va indeplini toate obligatile legale ce-i revin pe perioada de garanlie a
tucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

Prestatorul va realiza inspectii regulate pe parcursul perioadei de garantie acordata
lucrdrilor si va emite rapoarte semestriale privind starea constructiei in perioada de
garantie acordata lucrérior,

Prestatorul va transmite antreprenorului notificéri cu privire 1a defectiunile care au aparut
in perioada de garaniie si pe care antreprenorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa,
daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre antreprenor.

Urmarirea executiei reparatiilor si a defectelor calitative aparute din vina Antreprenorului,
atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie a lucrarilor potrivit cantractului
incheiat si intocmirea tuturor documentelelor necesare de la demararea lucréarilor anterior
mentionate si pana la receptia finala a acestora.

Dupa notificarea primitd de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor, verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia
in vigoare si transmite Autoritstii Contractante raportul final care va include si data
propusa pentru efectuarea receptiei.



B)

9)

Participa la receptia finald, asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste actele
necesare receptiel.

Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legisiatia
in vigoare,

10)Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de comisia

de receptie,

11}Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a

masurilor impuse de comisia de receptie.

12)Preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnicd si economica a

constructiei asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

4,7 Livrabile - intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor

Prestatorul trebuie sa asigure pregatirea si transmiterea urmatoarelor documente:

aj

b}

c}

d)
e)

f}

Raport de inceput transmis Autoritati Contractante in maximum 15 zile de la data de
incepere a serviciilor. Raportul trebuie s@ constituie o completare si o detaliere a ofertei
Prestatorulului (document care va fi parte integrantd a prezentului contract de asistenta
tehnica) si s& detalieze aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a echipei, a
strategiei de abordare a sarcinilor ce ii revin, a programului de lucru. Un aspect
obligatoriu al raportului il constituie formularea unui punct de vedere/evaluari asupra
Proiectului Tehnic de Executie, cu estimarea posibilelor probleme in implementare.
Raportul de inceput trebuie sa propuna un format standard al raportului lunar de progres.

Raport lunar de progres si ori de cate ori solicita Autoritatea Contractanta pentru
efectuarea rambursarilar, va cuprinde situatia fucrérilor conform formatului aprobat de
Autoritatea Contractanta la momentul aprobarii raportului de inceput. Raportul lunar de
progres va fi transmis pana in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare si va fi
insotit de adresa de inaintare si proces-verbal de predare-primire. Acestea vor constitui
documente justificative si pentru plata Prestatorului.

Referatul Dingintelui de Santier la terminarea lucrarilor prezentat Autoritati Contractante
inainte de receptia la terminarea lucrarilor, insotit de referatul proiectantului pentru
receptia la terminarea lucrérilor,

Raportul final prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finala a lucrarilor.

Rapoarte speciale cu privire la orice problema majord aparutd pe perioada implementarii
contractului si solicitate de Autoritatea Contractanta, rapoarte ce vor cuprinde analiza si
recomanddarile de solutionare a soficitérilor prezentate de Antreprenor, evenimente
majore care implica riscuri pentru proiect, etc.

Cartea tehnicd a constructiei elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalalii aferente
acestora, cu modificarile si completérile ulterioare.

4.8 Transmiterea rapoartelor { documentelor

Toate rapoartele/documentele mentionate la sectiunea 4.7, vor fi intocmite in limba romana si
transmise catre Autoritatea Contractantad atat pe suport electronic, ¢at si pe suportde hartie,

astfel:

- 1 (un) exemplar original si 1 copie in format tiparit;

- 1 {un) exemplar in format electronic;



- Cartea tehnica a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar original, opisat si numerotat
precuim si un exemplar scanat.

4.8 Personalul prestatorului

Conform prevederilor art. 22 fit. d) din Legea nr. 10/1985 privind calitatea in constructii,
republicatd, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a asigura verificarea
executiei corecte a lucrarilor de canstructii prin diriginti de specialitate sau agenii economici de
consultantd specializali, pe tot parcursul lucrarilor. Aceste prevederi se aplicd constructiilor si
instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinalie, categorie si clasa
de importantd sau sursa de finantare, in scopul protejérii vietii camenilor, a bunurilor acestora, a
societdtii si a mediului inconjurator.

Personalul Prestatorului va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel incat sé
poata asigura desfagurarea activitatilor de asistent tehnica pe perioada de executie a lucrarilor
respectiv, servicii de asistenta tehnica din partea dirigintefui de santier in cadrul proiectului *
Eficientizare Energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza, cod proiect SMIS
118052".

Autoritatea contractanta considerd cé pentru indeplinirea cu succes a obiectivului propus este
necesar, pentru a asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii, o echipa de
dirigin{i de santier formata din urmatorii experti cheie:

- diriginte de santier autorizat de |SC pentru domeniul Constructii civile, industriale si agricole -
categoria de importanla C - 2.2 ;

- diriginte de santier autorizat de 1SC pentru domeniul Instalati aferente constructulor
(categoriile de importanta A,B,C si D) — Instalatii electrice - 8.1 ;

- diriginte de santier autorizat de ISC pentru domeniul |nstalatii aferente constructiilor
(categoriile de importanta A,B,C si D) — Instalatii sanitare, termoventilatii — 8.2 :

Expertii cheie care vor fi propusi in cadrul echipei vor putea fi inlocuiti doar de cétre alti experti
cu calificari similare,

Cerintele minime profesionale solicitate de catre autoritatea contractanta si pe care trebuie s3 le
indeplineasca dirigintii de santier sunt stabilite conform Ordinului MDRT nr. 1496/13.05.2011
completat cu prevederile Ord. MDRT nr, 277/19.03.2012.

LISTA ESTE ORIENTATIVA SI NU ESTE LIMITATIVA. PRESTATORUL VA ASIGURA
DIRIGINTI DE SANTIER PENTRU SUPERVIZAREA TUTUROR LUCRARILOR CARE SE VOR
EXECUTA .

Data fiind natura si nivelul de complexitate al investitiei se accepta cumul de functii, in conditiile
in care se prezinta autorizarile ISC pentru domeniile vizate.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectad a sarcinilor descrise,
tar Tn cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului si intr-o
faza ulterioard a lucrérilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Caietul de Sarcini, va rdspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a mai
solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personalul adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, In acord cu cerintele,
minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele si CV-urile
expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din persoane fizice - angajali proprii, atestate/autorizate pe
domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate atestat, persoane
juridice autorizate s& presteze activitatea respectivd si pentru care prezintd CV-urile
personalului de specialitate.



Pentru persoaneie nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

a) Contract de muncd, in cazul in care este angajat al ofertantului - numit pentru aceasta
aclivitate sau contract de colaborare/angajament de participare/orice alt document semnat de
persoana nominalizata, prin care se angajeaza sa colaboreze/sa participe, prestand activitatea
respectiva in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantuiui;

b} Copie a autorizatiilor/atestatelor de diriginte de santier

Pe parcursul prestarii serviciilor Autoritatea Contractanta obliga prestatorul s& inldture (sau sa
dispuna sa fie inlaturata) orice persoana angajata dacéd este cazul, care:

- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijentd sau rea credinta;

- Nu respecta oricare din prevederile Contractului,

Apoi, daca este cazul, Prestatorul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor potrivit.

Personalul mentionat mai sus este minim, Prestatorul are obligatia dimensionarii unei echipe
care sa-si indeplineasca, la timp si in bune conditii toate atributiile si obligatiile ce ii revin.

4.10 Cerinte privind confidentialitatea

Prestatorul va pastra confidentialitatea si va utiliza toate informatiile si documentatiile tehnice
numai in scapul indeplinirii obligatillor contractuale.

Nici un document si nicio informatie nu vor fi fransmise altor persoane decat verificatorilor de
proiecte atestati ce fac parte din echipa desemnata in ofera.

4.11 Durata contractului

Contractul va intra in vigoare la dala semnarii de catre pasrii si 1si va produce efectele pe toata
pericada de executie a tucrdrilor, pe toatd pericada de garantie acordatd lucrarilor de catre
Antreprenor, termindndu-se dupd efectuarea receptiei finale a obiectivului, respectiv expirarea
pericadei de garantie a lucraritor.

Executarea contractului va incepe dupd primirea ordinuiui de incepere a serviciilor si
constituirea garantiei de bund executie, conform legislatiei in vigoare.

Durata contractului cuprinde:

- durata de prestare a serviciului de dirigentie de santier pe durata de executie a lucrarilor.
La aceastd datd nu_a fost desemnat Antreprenorul castigdtor. procedura de achizitie de
executie lucrari fiind in desfasurare .

. durata de prestare a serviciului de dirigentie de santier pe durata garantiei lucrérilor
acordate de Antreprenor, pana la receptia finala.

Pentru servicile prestate de dirigentie de santier pe perioada de executie a lucrarilor in
perioada de garantie a lucrarii, Prestatorul nu va percepe Autoritatii Contractante nici un fel de
costuri.

In cazul in care, din motive obiective, perioada de executie a lucrarilor se va prelungi pe baza
unui act adifional incheiat cu autoritatea de management, contractul de prestari servicii de
dingentie de santier se va prelungi automal, fard modificarea valorii acestuia. In acest sens,
ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarafie prin care isi exprima acordul prelungirii
automate a contractului, fard modificarea valorii acestuia, pana la momentul finalizarii executiei
lucrarilor.



4.12 Pretul estimat al contractului

Pretul estimat al contractului de prestare de servicii de dirigentie de santier este de 35.087,72
lei fara TVA, respectiv 41.766,28 jei cu TVA .

In preful contractului se vor include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului,
Preful contractului este ferm si nu se ajusteaza .

4.13 Modalitati de plata

Autoritatea Contractanta va plati 80% din valoarea contractuiui in transe lunare, in baza
rapoartelor de progres, care vor fi Tnaintate de cétre Prestator prin adresa oficiala si primite in
baza unui proces verbal de predare-primire, proportional cu valoarea lucrarilor decontate in luna
respectiva.

Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului ta momentul receptiei la
terminarea lucrérilor, dupa predarea de catre Prestator a Referatelor/Documentelor mentionate
la cap. 4.7, punctele ¢ si f (Raportul la terminarea lucrarilor si Cartea tehnica a constructiei).

Prestatori] este obligat ca la estimarea valorii propunerii financiare si {ind seama de toate
cheltuielile ce se vor face ulterior (personal, materiale, echipamente, asigurari, alte costuri), s
isi asume toate riscurile pentru ducerea la bun sférsit a contractului.



5 INFORMATII PRIVIND INTOCMIREA OFERTE!

Operatorii economici pot depune oferta doar pentru intreaga gama de lucrari care fac obiectul
prezentului caiet de sarcini.

5.1 Propunerea tehnica

Propunerea tehnicd va fi intocmitd in asa fel incdt s& asigure posibilitatea verificarii
corespondentai acesteia cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnica va fi elaborata
astfel incat sa rezulle ca sunt indeplinite in totalitate cerintele aferente caietului de sarcini, fisei
de date si trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cennte!or!obllgatulor
prevazute in acesta. In cazul in care, pe parcursul Indeplinirii contractului, se constata faptul ca
anumite slemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute
in caietui de sarcini, prevaleazi prevederile caietului de sarcini.

Propunerea tehnica poate contine orice alte elemente pe care ofertantul considera ca este
necesar sa le mentioneze.
5.2 Propunerea financiara

Oferta financiara va tine cont de cele mentionate mai sus si va fi exprimata in iei fara TVA, cu
TVA evidentiat separata, respectand cerintele Documentatiei de Atribuire : Caiet de Sarcini,
Fisa de Date, Formulare,

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valoarea fiind exprimatd cu maxim douéa
zecimale. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate
in cadrul ofertei este Formularul Propunerea Financiard” si anexa la acesta, in conformitate cu
modeiul prezentat in Sectiunea Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

in preturile unitare se vor include toate cheltuielile directe, taxele si impozitele considerate ca
obligabi legale ale ofertantuiui, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA.

Preturile din ofertd au caracter ferm — preturi de referinid nemodificabile pe parcursul prestéarii
serviciitor.

5.3 Modalitatea de atribuire a contractului

Ofertele vor fi evaluate de cédtre o comisie de evaluare, iar criteriul utilizat peniru desemnarea
ofertei castigdtoare este "PRETUL CEL MAI SCAZUT", in conditile in care oferta este
declaratd acceptabila din punct de vedere tehnic si economic (oferta care corespunde complet
tuturor cerintelor formutate in caietul de sarcini).

5.4 Prevederifinale

Toate documentele realizate in cadrul proiectului Eficiertizare Energetica Colegiul Mational
Alexandru loan Cuza, cod proiect SMIS 118052, sunt proprietatea exclusivd a Autoritatii
Contractante si nu pot fi utilizate de citre Executant sifsau terfi.

Toate documentele generate ca urmare a activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini vor fi
predate catre Autoritatea Contractanta prin procese verbale de predare-primire.

Prezentul caiet de sarcini se constituie anexd la contractul de prestari servicii de dirigentie de
santier ce va fi Tncheiat intre Municipiul Ploiesti si Prestator.



