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PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE PRIN  
DOCUMENTAȚIA ”ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE PUZ PENTRU RIDICARE RESTRICȚIE ȘI ATRIBUIRE 

INDICATORI URBANISTICI ȘI CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL” 
 
 

➢ Etapizarea proiectului  
 După aprobarea fazei P.U.Z.,  investitorul va demara procedurile de realizare a investiției. 
Vor fi elaborate proiectele tehnice de execuție fazele D.T.A.C. și D.E. pentru construcții. Acestea vor fi 
elaborate în conformitate cu normele tehnice și cu respectarea fazei PUZ aprobate. Lucrările de 
construcții și instalații, vor fi executate în baza autorizațiilor de construire.  
Autorizațiile de construire se preconizează a fi obținute la mijlocul anului 2023, iar execuția proiectului 
având termen de finalizare sfârșitul anului 2023. 

 

• Obținere autorizație de construire pentru magazin cu regim de înălțime Parter 

• începere construcție magazin; 

• racorduri la rețele tehnico-edilitare și rețele de incintă; 

• construcții tehnico-edilitare; 

• platforme carosabile și parcaje; 

• racorduri la drumul public pentru asigurarea acceselor carosabile separate 
clienți/aprovizionare; 

• împrejmuire teren pe limitele de proprietate laterale și pe latura posterioară; 

• amplasare mijloace de publicitate; 

• alei pietonale; 

• amenajarea spațiilor verzi și plantate; 

• iluminat arhitectural; 
 

➢ Categorii de costuri 
Analizând costurile estimative ale proiectului, majoritatea costurilor de implementare sunt 

responsabilitatea investitorului. În această categorie de costuri intră construirea circulațiilor de 
incintă, realizarea parcărilor din incintă, racordarea la rețelele tehnico – edilitare, devieri de rețele 
tehnico-edilitare, realizarea construcțiilor care vor adăposti funcțiuni comerciale. Acestea din urmă 
pot alcătui un pol economic la nivelul zonei cu servicii și dotări conexe locuirii.  Prețul investiției estimat 
este de aproximativ 1.000.000 euro. 

Investitorul urmărește asigurarea cadrului optim de dezvoltare al proiectului acestuia în 
conformitate cu necesarul și potențialul zonei. În această direcție, investițiile vor fi realizate în mod 
etapizat în funcție de importanța acestora în cadrul proiectului la scară largă. Ulterior investițiile, 
indiferent de natura acestora, pot contura și modela profilul zonei sau îl pot completa. Prin prisma 
acestor modificări, natura investițiilor poate varia în funcție de planul de dezvoltare al zonei.   

Din punct de vedere al costurilor de investiții din responsabilitatea orașului, acestea constau 
în realizarea și modernizarea circulațiilor publice, lucrări de extindere a rețelelor tehnico-edilitare 
(rețea publică de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, alimentare cu energie electrică, 
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alimentare cu gaze naturale), lucrări care se pot face etapizat în funcție de fluxul de noi utilizatori ai 
zonei. De asemenea, proiectele de dezvoltare privind transportul și eficientizarea acestuia în zona 
studiată și în proximitatea acesteia privesc în mod direct orașul, fiind servicii de interes public. 

În timp, în paralel cu procesul de extindere a fondului construit, costurile destinate investițiilor 
vor fi orientate în direcția noilor tendințe de dezvoltare. Altfel spus, zona va atrage permanent 
investiții și investitori în baza creșterii potențialului și a numărului de locuitori și utilizatori. 

În ceea ce privește costurile de racordare a magazinului propus la rețelele tehnico-edilitare, 
și de reorganizare a circulației publice adiacente terenului ce a generat PUZ, acestea nu vor fi 
suportate de autoritatea publică locală, acestea vor cădea în sarcina investitorului. 
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